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	І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.



Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Отчетът за периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.
Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА
Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“ 
Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ 
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Дирекция „Устройство на територията и административно териториално устройство“
Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Жилищна политика“
Бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
Структурите, които участват в изпълнението на програмата са:
Агенция „Пътна инфраструктура“
Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“
Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“
Структурите, които участват в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“
Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Бюджетна програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“
Дирекция за национален строителен контрол
Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“
Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Инспекторат“
Дирекция „Вътрешен одит“
Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“
Дирекция „Финансово-стопански дейности“
Дирекция „Правна“
Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
Дирекция „Обществени поръчки“
Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“
ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период
	Министър на регионалното развитие и благоустройството

	Политически кабинет
	Главен секретар
	Дирекция "Инспекторат"
	Дирекция "Вътрешен одит"

	Финансов контрольор
	Служител по сигурността на информацията
	Длъжностно лице по защита на данните в МРРБ

	СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
	ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

	Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ 
Тел: (02) 9405/426
	Дирекция „Финансово-стопански дейности”
Тел: (02) 9405 520

	Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Тел: (02) 9405/488
	Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“
Тел. (02) 9405 315

	Дирекция  „Устройство на територията и административно-териториално устройство“
Тел: (02) 9405 518
	Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Тел: (02) 9405 528

	Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“
Тел.(02) 9405 489
	Дирекция „Правна"
Тел: (02) 9405 532

	Дирекция „Държавна собственост и търговски дружества”
Тел: (02) 9405 314
	Дирекция „Обществени поръчки“
Тел: (02) 9405 478

	Дирекция „Жилищна политика”
Тел.(02) 9405 532
	Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
Тел.(02) 9405 355

	Дирекция „Технически правила и норми”
Тел. (02) 9405 387
	ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Тел. (02) 988 17 51 12

	ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА

	Агенция „Пътна инфраструктура“
Тел.: (02) 9173 248
	Дирекция за национален строителен контрол
Тел.:(02) 9159 137

	Агенция по геодезия, картография и кадастър
Тел.: (02) 8188 345



[bookmark: _Toc61175759]Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. 
С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2018 г., бр. 31 и 71 от 2019 г., бр. 57 от 2020 г., бр. 53 от 2022 г. и бр. 9 от 27.01.2023 г.) е приет Устройствения правилник на МРРБ, съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).




	ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2024 г .



· Отчет на приходите
В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г., Постановление № 13 от 29.01.2024 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. и Заповед № РД-02-14-157/16.02.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 1 110 095 500 лв.
При уточнен план на приходите, към 30.06.2024 г., в размер на 959 489 000 лв. са отчетени  518 157 574 лв. или 54 % изпълнение.
Изпълнението на приходите към 30.06.2024 г. е както следва: 
· Приходи и доходи от собственост                                                                                824 622 лв.
· Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                          447 984 лв.
· Приходи от наеми на имущество                                                                                       297 584 лв.
· Приходи от наеми на земя                                                                                                      6 721 лв.
· Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                                   69 546 лв.
· Приходи от други лихви                                                                                                         2 787 лв.
Към 30.06.2024 г. планираните средства по този показател са в размер на 1 630 000 лв., което представлява 50,59 % изпълнение.
· Държавни такси                                                                                                       500 236 074 лв.
Приходите от държавни такси заемат най-голям дял от приходната част на бюджета на МРРБ и при уточнен план от 953 770 000 лв., към 30.06.2024 г. са отчетени 500 236 074 лв. или близо 53 % изпълнение. Формирани са от таксите по Тарифа 14, пътни такси (ТОЛ-такси, винетни такси, кантарни такси) и други такси по Тарифа за таксите, събирани от МРРБ-ЦА, АГКК, ДНСК и АПИ. Таксите, събирани от АПИ, представляват 97 %, от всички реализирани приходи по § 25-00 “Държавни такси”, в т.ч.:
· Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 148 545 789 лв. – 30 %;
· Приходи от ТОЛ такси в размер на 253 441 127 лв. –  51 %;
· Приходи от маршрутни карти в размер на 27 021 671 лв. – 5,4 %.
Към 30.06.2024 г. планираните средства по този показател са в размер 953 770 000 лв., което представлява 52,45 % изпълнение.
· Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети       14 536 058 лв.
При уточнен план от 1 570 000 лв. са отчетени 14 536 058 лв., като най-голям дял заемат приходите от компенсаторни такси, в размер на 13 568 013 лв. или 93 % от всички реализирани приходи по § 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви“. Преизпълнението се дължи на обстоятелството, че приходите от компенсаторни такси не се планират по бюджета на МРРБ, тъй като се предполага, че всички ползватели на платената пътна мрежа ще плащат дължимите такси и съответно те са разчетени по §25-00 Държавни такси. Останалата част от отчетените по параграфа приходи е формирана от: 
· наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; 
· събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи; 
· суми по вземания събирани по реда на т. 74.1 и отразени касово по реда на т. 74.2 от ДДС 13/16.12.2009 г.; 
· отчетени са наказателни лихви,  начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения; 
· приходите от неустойки, начислени наказателни постановления, актове за административно нарушение/АУАН и други.
· Други приходи                                                                                                              2 745 546 лв.
Средствата са формирани от реализирани курсови разлики от валутни операции,  получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании, обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА, други застрахователни обезщетения и други неданъчни приходи, отчетени по §§ 36-19, който е с най-висок дял -  59,8 % от събраните по параграфа приходи.
Към 30.06.2024 г. планираните средства по този показател са в размер на 2 680 000 лв., което представлява преизпълнение от 102,45 % .
· Внесен ДДС и други данъци в/у продажбите,в т.ч.                                             /-/ 185 026 лв.
Внесеният данък върху приходите от стопанска дейност е в размер на /-/ 68 068 лв. представляващ  3%  от  приходите от стопанска дейност, дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане и ДДС по фактури за наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги.          
Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета
	ПРИХОДИ
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	(в лева)
	
	
	

	Общо приходи:
	959 489 000
	959 489 000
	518 157 274

	Данъчни приходи
	 
	 
	 

	Неданъчни приходи
	959 489 000
	959 489 000
	518 157 274

	Приходи и доходи от собственост
	1 630 000
	1 630 000
	824 622

	Държавни такси
	953 770 000
	953 770 000
	500 236 074

	Глоби, санкции и наказателни лихви
	1 570 000
	1 570 000
	14 536 058

	Други приходи
	2 519 000
	2 519 000
	2 560 520

	Други
	 
	 
	 

	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
	 
	 
	 


· Приходите на Централна администрация на МРРБ са формирани от:
· Такси по тарифа 14;
· Приходи и доходи от собственост /наеми/;
· Възстановени разноски по съдебни дела;
· Вторични суровини и др.
· Приходите на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
Източниците на финансиране на АПИ са:
Субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
Собствени приходи;
Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
Други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
АПИ е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.
Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:
· Такса за ползване на пътната инфраструктура база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) – винетна такса;
· Такса за ползване на пътната инфраструктура на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) – тол такса;
· Такси за специално ползване на пътищата;
· Лихви;
· Лабораторни услуги; 
· Приходи и доходи от собственост /наеми/;
· Глоби и административни наказания;
· Тръжни документи и др. 
Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. са в размер на 502 249 845 лв., или 54,13 % изпълнение. В сравнение с отчета на приходите за същия период на миналата година (400 866 850 лв.), се наблюдава ръст от 101 382 995 лв. при изпълнение на приходната част на бюджета.на АПИ и се дължи на промяна в Тарифата за таксите, които се събират от АПИ и е в резултат от увеличените размери на ТОЛ такси за тежкотоварни автомобили, в сила от 01.07.2023 
Основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 485 068 065 лв., в т.ч.:
Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) –  148 545 789 лв., кoето представлява 50% изпълнение от планираните планираните приходи от виненти такси. 
Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) – 280 462 798 лв., от които 253 441 127 лв. от тол такси и 27 021 671  лв. от маршрутни карти, представляващи 55% от планираните приходи от тол такси.
Други такси по тарифата в размер на 56 059 480 хил. лв., – 49 % изпълнение от планираните приходите от други държавни такси. 
От наложени глоби и заплатени компенсаторни такси от нарушители  са постъпили суми в размер на 14 312 993 лв., 
В заключение, отчетният период показва значително увеличение на общите приходи, което се дължи основно на повишението на приходите от тол такси, прието с последните изменения в Тарифата. Тези резултати подсилват очакванията за затвърждаване на тенденцията за увеличаване на приходите от електронната система за събиране на пътни такси.
· Дирекция за национален строителен контрол
През отчетния период са събрани приходи от:
· Наеми на 2 бр. ведомствени апартаменти и от отдадено под наем пространство за поставянето на вендинг автомати в административната сграда на ДНСК- ЦУ, в размер на 1 589 лв.;
· Тарифа № 14 в размер на 2 627 655 лв., в т.ч. за издаване на разрешения за ползване 2 525 674 лв., за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение 97 655 лв. и 4 326 лв. за издаване на копия от документи.;
· Приходи от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи, в размер 222 705 лв.;
· Събрани суми от НАП във връзка с издадени наказателни постановления от ДНСК в размер на – 3 379 лв. и „други неданъчни приходи“ в размер на 216 лв., включващи 200 лв. от продаден бракуван автомобил за части и 16 лв. от унищожаване на архивни документи.
· Агенция по геодезия, картография и кадастър
В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 22 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонд, като таксите за тях са определени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги, а оттам и до увеличаване на приходите в държавния бюджет. Към 30.06.2024 г. са събрани приходи от държавни такси в размер на 49 % от заложените за годината.
· Отчет на разходите 
При уточнен план от 591 265 239 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на (-) 253 609 509 лв., разпределени както следва: 
· Персонал 	                                                                                                                63 813 546 лв.
· Издръжка    	                                                                                                              580 717 741 лв.
· Капиталови разходи                                                                                           (-) 898 140 796 лв.
При условие, че не се вземат предвид възстановените разходи по бюджета на МРРБ в размер на 1,2 млрд. лв. в изпълнение на ПМС № 13/2024 г., както и в изпълнение на т. 26 от ДДС 01/2015 г. на МФ, прехвърлените в СЕС средства в размер на 83 400 175 лв., то реално разходените средства са в размер на 1 029 790 666 лв. или 57,49 % изпълнение. В сравнение с отчета на разходите за същия период на миналата година (1 081 617 291 лв.), се наблюдава забавен темп при изпълнение на разходната част на бюджета. Може да се приеме, че това обстоятелство е повлияно от приетия през 2024 г. нов подход на бюджетиране на капиталовите разходи, залегнал в ЗДБРБ за 2024 г., както и от смяната на политическия кабинет на МРРБ през м. април 2024 г. 
· Отчет на предоставените трансфери                                                                                         
През отчетния период от МРРБ са предоставени трансфери по други бюджети на обща стойност /-/ 61 496 165 лв., разпределени както следва:
· /-/ 55 170 727 лв. предоставени средства на общините за обезпечаване на дейности, администрирани от МРРБ;
· /-/ 6 686 669 лв. – преведени от АПИ средства към общините на основание чл. 55, ал.1 от ППЗП по реда на чл. 48, т. 2, буква „в“;
· възстановени от общини неизползвани целеви средства предоставени от АПИ на основание чл. 55, ал.1 от ППЗП по реда на чл. 48, т. 2, буква „в“ в размер на  /+/ 361 231 лв. 

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)
	 
	РАЗХОДИ 
(в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	
	
	
	
	

	2100.00.00
	Общо разходи по бюджета на ПРБ
	1 110 095 500
	591 265 239
	-253 609 509

	2100.01.00
	Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 
	10 031 000
	7 810 750
	2 217 572

	2100.01.01
	Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество”
	7 655 000
	5 434 750
	925 080

	2100.01.02
	Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
	815 000
	815 000
	434 491

	2100.01.03
	Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
	1 561 000
	1 561 000
	858 001

	2100.02.00
	Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура
	1 076 155 300
	554 742 573
	-267 223 972

	2100.02.01
	Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”
	1 020 573 400
	1 687 263 598
	903 925 891

	2100.02.02
	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”                                  
	37 515 400
	-1 152 023 019
	-1 179 179 364

	2100.02.03
	Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“      
	18 066 500
	19 501 994
	8 029 501

	2100.03.00
	Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”
	23 909 200
	28 711 916
	11 396 891



Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
	2100.00.00
	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
	Общо консолидирани разходи
	Ведомствени разходи
	Администрирани разходи

	
	(в лева)
	Общо разходи
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо ведомствени 
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо администрирани
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС

	 
	Общо разходи
	-97 202 746
	-253 609 509
	156 406 763
	143 103 059
	143 103 059
	0
	-240 305 805
	-396 712 568
	156 406 763

	2100.01.00
	Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 
	11 692 910
	2 217 572
	9 475 338
	2 217 572
	2 217 572
	0
	9 475 338
	0
	9 475 338

	2100.01.01
	Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество”
	10 135 600
	925 080
	9 210 520
	925 080
	925 080
	0
	9 210 520
	0
	9 210 520

	2100.01.02
	Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
	699 309
	434 491
	264 818
	434 491
	434 491
	0
	264 818
	0
	264 818

	2100.01.03
	Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
	858 001
	858 001
	0
	858 001
	858 001
	0
	0
	0
	0

	2100.02.00
	Политика за ходобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура
	-121 494 220
	-267 223 972
	145 729 752
	129 488 596
	129 488 596
	0
	-250 982 816
	-396 712 568
	145 729 752

	2100.02.01
	Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”
	996 065 388
	903 925 891
	92 139 497
	103 793 396
	103 793 396
	0
	892 271 992
	800 132 495
	92 139 497

	2100.02.02
	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”                                  
	-1 125 828 869
	-1 179 179 364
	53 350 495
	17 665 699
	17 665 699
	0
	-1 143 494 568
	-1 196 845 063
	53 350 495

	2100.02.03
	Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“      
	8 269 261
	8 029 501
	239 760
	8 029 501
	8 029 501
	0
	239 760
	0
	239 760

	2100.03.00
	Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”
	12 598 564
	11 396 891
	1 201 673
	11 396 891
	11 396 891
	0
	1 201 673
	0
	1 201 673



Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи  
	Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния  бюджет
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	(в лева)
	
	
	

	Общо консолидирани разходи:
	1 110 095 500
	1 010 613 454
	-97 202 746

	Общо финансиране:
	1 110 095 500
	1 010 613 454
	-97 202 746

	По бюджета на ПРБ
	1 110 095 500
	591 265 239
	-253 609 509

	По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
	0
	419 348 215
	156 406 763

	Централен бюджет, в т.ч.:
	 
	0
	0

	Държавни инвестиционни заеми
	 
	 
	 

	Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.:
	 
	 
	90 884 942

	Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г."
	 
	 
	1 766 203

	Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027
	 
	 
	4 940 179

	Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура
	 
	 
	83 400 175

	Национален план за възстановяване и устойчивост
	 
	 
	778 385

	Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
	 
	13 596 348
	3 900 923

	Други програми и други донори по бюджета на ПРБ, в т.ч.:
	 
	144 121
	0

	Програма LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima - LIFE-2021-SAP-CLIMA 
	 
	144 121
	0

	  Други международни програми
	 
	77 726
	124 733

	Проект "Български трансграничен диалог вер. 2" по Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
	 
	77 726
	124 733

	Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
	 
	 
	 

	Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ
	 
	405 530 020
	61 496 165



	ІІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета



	Писмо на МФ или Заповед на МРРБ
	Приходи
	Разходи
	Трансфери
	Финансиране
	Нормативно основание от ЗПФ 
	Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г.
	Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г.
	Обяснение

	Закон 2024 г.
	959 489 000
	1 110 095 500
	150 606 500
	0
	 
	4 877 965 300
	1 010 706 000
	 

	Заповед РД-02-14-167/19.02.2024 г.
	 
	1 096 041
	1 096 041
	 
	чл. 109, ал. 5
	 
	1 096 041
	ПМС № 14/29.01.2024 г. за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. януари 2024 г.

	Заповед РД-02-14-208/28.02.2024 г.
	 
	-1 200 000 000
	-1 200 000 000
	 
	чл. 109, ал. 5
	 
	 
	ПМС № 13/29.01.2024 г. - чл.71, ал.2 

	Заповед РД-02-14-216/05.03.2024 г.
	 
	0
	0
	 
	чл. 109, ал. 5
	 
	 
	ПМС № 27/22.02.2024 
§ 31-00 - (+) 400 000 000 лв.
§ 61-00 - (-) 400 000 000 лв.

	Заповед РД-02-14-214/05.03.2024 г.
	 
	57 580 896
	57 580 896
	 
	чл. 109, ал. 5
	 
	57 580 896
	ПМС № 32/26.02.2024 г. за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. февруари 2024 г.

	Заповед № РД-02-14-367/28.03.2024 г.
	 
	244 471 425
	244 471 425
	 
	чл. 109, ал. 5
	 
	244 471 425
	ПМС № 57/21.03..2024 г. за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. март 2024 г.

	Заповед № РД-02-14-427/05.04.2024 г.
	 
	0
	0
	 
	чл. 109, ал. 5
	-2 220 250
	-2 220 250
	ПМС № 73/01.04.2024 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени 

	Заповед № РД-02-14-426/05.04.2024 г.
	 
	50 000 000
	50 000 000
	 
	чл. 109, ал. 5
	50 000 000
	50 000 000
	ПМС № 30/23.01.2024 г. за изпълнение на Схема за държавна помощ "Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България"

	Заповед № РД-02-14-489/18.04.2024 г.
	 
	2 131 800
	2 131 800
	 
	чл. 109, ал. 5 
	613 000



	613 000
	ПМС № 100/11.04.2024 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024 г.

	Заповед № РД-02-14-572/29.04.2024 г.
	 
	221 868 885
	221 868 885
	 
	чл. 109, ал. 5 
	 
	221 868 885
	ПМС № 107/23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. април 2024 г.

	Заповед № РД-02-14-643/09.05.2024 г.
	 
	8 667 526
	8 667 526
	 
	чл. 109, ал. 5 
	 
	 
	ПМС № 140/29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ

	Заповед № РД-02-14-693/17.05.2024 г.
	 
	6 428 908
	25 842 688
	-19 413 780
	чл. 109 и чл. 112, ал. 1
	 
	 
	Разходи за лихви и погашения по ДИЗ м. март и м. април 2024 г.

	04-16-230/ 17.05.2024 г.
	 
	-196
	-196
	 
	чл. 110, ал. 4
	-196
	-196
	Преминаване през Правителствена зала ВИП А на летище София

	04-08-38/ 27.05.2024 г.
	 
	21 384
	21 384
	 
	чл. 110, ал. 4 и ал. 10
	21 384
	21 384
	Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

	04-16-231/ 21.05.2024 г. 
	 
	0
	0
	 
	чл. 110, ал. 3 и ал. 10
	 
	 
	Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ

	Заповед № РД-02-14-763/27.05.2024 г.
	 
	0
	0
	 
	чл. 112, ал. 2
	 
	 
	Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ

	Заповед № РД-02-14-808/31.05.2024 г.
	 
	87 125 968
	87 125 968
	 
	чл. 109, ал. 5
	 
	87 125 968
	ПМС № 182/23.05.2024 г. за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. май 2024 г.

	Заповед № РД-02-14-980/24.06.2024 г.
	 
	1 273 844
	1 273 844
	 
	чл. 109, ал. 5
	 
	1 273 844
	ПМС № 220/19.06.2024 г. за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. юни 2024 г.

	03-01-344/ 28.06.2024 г.
	 
	503 258
	11 735 704
	-11 232 446
	чл. 109 и чл. 112, ал. 1
	 
	 
	Разходи за лихви и погашения по ДИЗ м. май и м. юни

	Уточнен план към 30.06.2024 г.
	959 489 000
	591 265 239
	-337 577 535
	-30 646 226
	 
	4 926 379 238
	1 672 536 997
	 



	ІV. Преглед на изпълнението на политиките



	2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА


1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Политиката е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.
Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми. 
Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.
Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства. 
Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.
Дейностите за изпълнение на политиката са фокусирани и върху устойчивото развитие на трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция; организиране и координиране на цялостния процес при изпълнението на проектите и програмите по европейско териториално сътрудничество (вкл. програмиране, наблюдение, контрол, оценка на риска, оценка на програмите, финансово управление и др.); укрепване на капацитета на структурите по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва.
Политиката се изпълнява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, с помощта на следните главни дирекции/дирекции в МРРБ:
· Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, провежда политиката за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.
· Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, изпълнява функциите на Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) по външните граници на ЕС, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ /България – Сърбия, България – Турция и България – Северна Македония и Национален партниращ орган/Национално звено за контакт по програмите за ТГС по вътрешните граници на ЕС и програмите за териториално сътрудничество и добросъседство на ЕС. 
· Дирекция „Жилищна политика“ координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.
· Политиката се усъвършенства чрез постигане на интегрирано устойчиво развитие на регионите в България на основата на балансирано административно-териториално устройство, ефективна децентрализация на държавното управление, подкрепа и усъвършенстване на местното самоуправление и насърчаване на доброто демократично управление в контекста на европейските принципи и стандарти за качество.
Стратегически цели
· Основната цел на политиката за регионално развитие в България е да създаде жизнени, силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на междурегионалните и вътрешно-регионалните различия, чрез изпълнение на стратегически и оперативни цели. Реализирането на целите се осъществява и чрез изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.;
· Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на регионите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
· Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на регионите и опазване на околната среда;
· Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера, чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.
· Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в регионите и качеството на средата в населените места;
· Предоставяне на възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните последици от прехода към целите на Съюза за 2030 в областта на енергетиката и климата и към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 въз основа на Парижкото споразумение;
· Създаване на условия за подобряване състоянието на сградния жилищен фонд чрез подобряване на енергийните характеристики на сградите и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища;
· Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони и намаляване на регионалните различия‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, устойчиво използване на природните и културните ресурси, насърчаване на съвместното трансгранично сътрудничество, разширяване на трансгранични икономически дейности, социалното предприемачество и здравна помощ;
· Развитие на транснационално и междурегионално сътрудничество в следните приоритети: иновации, околна среда, туризъм, достъпност и устойчиво градско развитие;
· Създаване на съвременна нормативна база, подобрена междуинституционална координация и сътрудничество със заинтересованите страни, както и привличане на повече ресурси за реформиране и модернизиране на досегашните стандарти и политики в областта на административното деление и териториалното управление, децентрализацията и развитието на местното самоуправление и местната демокрация.
Оперативни цели 
· Създаване на стратегическа планова и нормативна база за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;
· Повишаване качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;
· Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на  екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
· Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.  в подкрепа на поставените стратегически цели за реализация на държавната политика за регионално развитие;
· Укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС и с другите заинтересовани страни, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики;
· Подкрепа на въглищните региони за плавен преход към неутрална по отношение на климата икономика чрез инвестиции във ВЕИ, внедряване на технологии в системи и инфраструктури за чиста енергия, съхранение на енергия, повишаване на квалификацията и уменията на работната сила, диверсификация на регионалната икономика и др.;
· Създаване и поддържане на подходящи механизми за договаряне на средствата по програмите за ЕТС без риск за бюджета и с оглед усвояване в максимална степен на предоставените средства;
· Разработване и текущо оптимизиране на системите за управление и контрол на програмите за ЕТС и подобряване на административния капацитет за тяхното управление;
· Разработване на опростени административни процедури за изпълнението на проектите с цел ускоряване процеса по усвояване на средства и намаляване на административната тежест за бенефициентите;
· Усъвършенстване на съществуващите информационни системи за наблюдение и контрол, въвеждане и управление на електронното отчитане на проектите;
2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика 
· В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:
· Брой подкрепени културни обекти;
· Население, ползващо се от мерки за защита от пожари;
· Подкрепена специализирана велосипедна инфраструктура;
· Изграден гранично контролно пропускателен пункт (ГКПП);
· Подкрепени с безвъзмездна финансова помощ малки и средни.
· В областта на административно-териториалното устройство:
Към 30.06.2024 г. са сигурени в оптимална степен необходимите условия, експертиза и ресурси за постигане на планираните резултати по изпълнение на стратегическата цел, както и на оперативните цели на провежданата политика. Реализираните дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за:
- По-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;
- Продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;
- Укрепване на междуинституционалното партньорство, актуализиране на стратегически документи и разработване на нови проекти в областта на децентрализацията.
С изпълнението на описаните по-долу дейности, през отчетния период, са създадени условия за постигане на напредък в следните направления и очакваните ползи/ ефекти:
· Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие на общините и населените места в страната;
· Ефективно и ефикасно разпределение на правомощия и публични ресурси на всички териториални нива на управление; 
· Постигане на по-добро качество на управлението на местно ниво в интерес на местните общности и бизнеса.
· В областта на жилищната политика:
Постигането на целите е свързано:
· С реализирането на НПЕЕМЖС в изпълнение на ПМС № 18 на Министерски съвет от 2 февруари 2015 г. Към 30.06.2024 г. са обновени и въведени в експлоатация 1968 жилищни сгради. НПЕЕМЖС се намира в заключителна фаза на изпълнение и по програмата, в рамките на утвърдения ресурс ще бъдат окончателно завършени 1970 жилищни сгради.
· С изпълнението на Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция C4.I1 “Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от НПВУ и реформи в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика“ на НПВУ. През отчетния период се извърши класиране на предложенията за изпълнение на инвестициите (ПИИ), подадени в ИСУН от общинските администрации. Към 30.06.2024 г. са сключени 37 бр. договори за предоставяне на БФП. 
2.1. Отчет на показателите за полза/ефект
	2100.01.00 Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

	Показатели за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност
	Целева стойност 2029[footnoteRef:1] [1:  Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.] 

	Отчетено с натрупване към 30.06.2024 г. 
	Отчетено за периода 01.01.-30.06.2024 г.

	
	
	
	
	
	

	Индикатори за  полза/ефект по ефект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като следва да се има предвид, че  изпълнението на мерките по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 е в начален етап

	Намаляване на дела на мигриралото население (вътрешна миграция)
	%
	2,01
	 
	2,04
	НП

	Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие 

	 Пътна карта за реализиране на регионалната политика с цел създаване на условия за балансирано териториално развитие с изпълнение до 2025 г. при прилагане на разпоредбите на Закона за регионалното развитие
	%
	30
	 
	50
	НП

	Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020, по които дирекция УТС е Управляващ орган:

	Брой подкрепени културни обекти
	брой
	 
	50
	
	0

	Население, ползващо се от мерки за защита от пожари
	брой
	 
	314 500
	
	0

	Подкрепена специализирана велосипедна инфраструктура
	км
	 
	30
	
	0

	Изграден гранично контролно пропускателен пункт (ГКПП) 
	брой
	
	1
	
	0

	Подкрепени с безвъзмездна финансова помощ малки и средни предприятия (МСП) 
	брой
	 
	64
	
	0

	Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на административно – териториалното устройство:

	Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие 
(нарастване дела на общините, отчитащи резултати над средните за страната по показатели за финансова самостоятелност и инвестиционна активност)
	(%)
	1,2
	
	
	0,6


2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект 
· Министерства;
· Общини;
· Областни администрации;
· Неправителствени организации;
· Национално сдружение на общините в Република България;
· Агенция за устойчиво енергийно развитие;
· Европейска комисия;
· ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите;
· Управляващи органи и национални партниращи органи;
·  Образователни и културни институции.
2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект 
· Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;
· Национален статистически институт;
· Българска народна банка;
· Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.
2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни
· Постигнати резултати, силни и слаби страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г., която стартира през 2023 г.: 
· Модернизирани образователни институции – 294 бр., с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 228 430лица;
· Обновени публични и жилищни сгради с повишена енергийна ефективност –  985 бр.;
· Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление – 11 227домакинства;
· Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 4 238 436,43 кв. м;
· Обща площ на рехабилитираната земя – 15,51хектара;
· Дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 575,54км.
УО на ОПРР 2014-2020 г. насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по оперативната програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.
Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.
В отчетния период УО на ОПРР идентифицира като критичен срокът за обработка на подадените заявления/съгласувателни документи от бенефициентите в НИНКН и Министерство на културата. Процедурите, заложени в Закона за културното наследство, в т.ч. натрупаните забавяния извън заложените в него срокове при обработка на документите от посочените институции, генерират забава в хода на изпълнение и приключване на проектите с комбинирано финансиране от БФП и финансови инструменти за инвестиции в културно наследство и невъзможност за тяхното приключване и верифициране от УО на ОПРР до 20 септември 2024 г. Възможен подход за компенсиране на забавянията в следващия отчетен период би бил удължаване на сроковете за верификация на въпросните проекти (5 бр.) с включване на заявените от бенефициентите разходи в следващ Междинен доклад по сертификация при съгласие на Министерство на финансите.
По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата. 
Не на последно място, през миналия програмен период липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове, които в настоящия програмен период са регламентирани. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни при изпълнението на ПРР 2021- 2027 не може да бъде направен към края на отчетния период, поради скорошния старт на нейното изпълнение. Необходимо е да се проследи изпълнението на мерките по програмата в хода на програмния период и такъв анализ ще може да бъде извършен най-рано в края на 2024 г. 
· Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране, вкл. морско пространствено планиране:
Успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за отчетния период се изпълняват, съгласно принципите на новия подход в политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. 
В резултат, се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи. 
· Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) 
Програми за ТГС Интеррег ИПП, по които дирекция УТС е Управляващ орган:
През 2023 г.  програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 приключиха своето изпълнение. 
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020
По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 33 011 224 евро (64 564 342 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е  2 380 650 евро (4 656 147 лв.).
· Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020
По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 29 015 249 евро (56 748 894 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 702 152 евро (1 373 290лв.).
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Република Северна Македония 2014-2020
По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 18 927 048 евро (37 018 088 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е  1 304 267 евро (2 550 925 лв.).
През отчетния период дирекция УТС активно работи и по изпълнение на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП III 2021-2027 г., както следва:
· Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Сърбия 2021-2027
Към 30.06.2024 г. е постигнат следният напредък по изпълнение на Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Сърбия 2021-2027:
Приоритет 1 „Конкурентоспособен граничен регион“
Към 30.06.2024 г. са подготвени Насоки за кандидатстване за отворена покана за проектни предложения, представляваща директна подкрепа за микро, малки и средни предприятия, които се съгласуват с Националния орган по програмата.
Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“
По Приоритет 2, в рамките на разработена Териториална стратегия беше обявена покана за набиране на концепции за проектни предложения, с общ бюджет на поканата 8 529 412 евро. На 03.04.2024 г., въз основа на извършената идентификация, включваща административна и качествена оценка и принос на концепциите към стратегията, Съветът за управление на стратегия взе решение 12 от подадените проектни концепции (основен списък с 9 концепции и резервен списък с 3 концепции), да станат част от стратегията. 
На 14.06.2024 г. по време заседание на Комитета за наблюдение по програмата Териториалната стратегия и включените в нея концепции бяха одобрени, като беше предложено концепциите от двата списъка да бъдат поканени да представят пълни проектни предложения. По време заседанието бяха одобрени Насоките за кандидатстване с пълни проектни предложения, както и Насоки по ограничена покана за Проект за управление на Териториалната стратегия с цел осигуряване на капацитет и знания на Съвета за управление. 
В периода 01.01 - 30.06.2024г. по Приоритет 2 са обявени следните покани:
· Целева покана за подаване на пълни проектни предложения в рамките на Териториалната стратегия с бюджет от 8 529 412 евро – обявена на 17.06.2024 г., с краен срок за кандидатстване 16.09.2024 г.
· Ограничена покана за Проект за управление на Териториалната стратегия по Програмата с цел осигуряване на капацитет и знания на Съвета за управление за изпълнението на стратегията. Стойността на поканата е 1 035 294 евро, а крайния срок за кандидатстване 02.09.2024 г. (обявена на 01.07.2024 г.). Проектни партньори по проекта за управление са Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия.
Приоритет 3 „По-устойчив граничен регион“ 
На 01.09.2023 г. е сключен договор за изпълнение на стратегически проект за подготовка на населението за навременна реакция при бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи и доброволците за реагиране в случай на извънредни ситуации на обща стойност 7 289 816 евро и срок за изпълнение 30 месеца. Партньори по проекта от страна на Република България са Министерство на вътрешните работи - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Академия на МВР и Национална асоциация на доброволците в Република България. От страна на Република Сърбия партньор е Министерство на вътрешните работи – Сектор за управление на извънредни ситуации.
Разплатените средства по програмата към 30.06.2024 г. са 1 392 743 евро (2 723 969 лева ).
· Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Турция 2021-2027
Към 30.06.2024 г. напредъкът в изпълнението на програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Турция 2021-2027 е както следва:
По приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ на 13.11.2023 г. е обявена отворена покана за проектни предложения за предоставяне на пряка подкрепа за МСП по две специфични цели – „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове“ и „Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика“. Бюджетът  на поканата е 6 616 228  евро, като до крайния срок (20.03.2024 г.) са получени 41 проектни предложения. На 23.07.2024 г. предстои провеждане на заседание на Комитета за наблюдение по програмата, който да одобри доклада от работата на оценителната комисия за административно съответствие и допустимост на подадените проектни предложения. Предстои техническа оценка и оценка на качеството, както и преддоговорни процедури.
По приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ на 13.05.2024 г. е обявена целева покана за разработване на пълни проектни предложения в рамките на стратегическа цел 1 “Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация” на Териториалната стратегия по Програмата. Поканата е на обща стойност 13 423 529 евро, краен срок за кандидатстване 13.08.2024 г. и по нея могат да подават проектни предложения преминалите успешно процеса на идентификация 27 проектни концепции (13 в основния списък и 14 в резервния).
Също по приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ е обявена и ограничена покана за Проект за управление с цел осигуряване на капацитет и знания на Съвета за управление на териториалната стратегия. Стойността на поканата е 767 615 евро, а крайния срок за кандидатстване 02.09.2024 г. (обявена на 02.07.2024 г.). Проектни партньори по проекта за управление са Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от България и Дирекцията по въпросите на Европейския съюз към Министерството на външните работи на Турция.
По приоритет 3 „По-сигурен трансграничен регион“ се изпълнява стратегически проект, свързан с укрепването на капацитета на правоприлагащите институции от двете страни на границата за справяне с незаконната миграция в дух на сътрудничество и солидарност. Партньори по проекта от българска страна са областните дирекции на МВР в Бургас, Хасково и Ямбол, от турска – областните администрации на Одрин и Къркларели, а общата му стойност е 1 730 647 евро.
Разплатените средства по програмата към 30.06.2024 г. са 173 521 евро (339 378 лева).
· Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България – Северна Македония 2021-2027
Към 30.06.2024 г. напредъкът в изпълнението на  програмата Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027 е както следва :
По Приоритет 1 „По-зелен трансграничен регион“ завърши оценката на проектните предложения, както и процедурата по пред-договаряне. С решение от писмена процедура №12 от 20.05.2024 г.  Комитетът за наблюдение одобри доклада от пред-договорните процедури, като 5 проекта с реф. № BGMK0300055, BGMK0300053, BGMK0300060,BGMK0300064 и BGMK0300051 на обща стойност 4 115 863 евро са предложени за сключване на договори за субсидия.
По приоритет 2 „По-свързан трансграничен регион“ стратегическият проект за изграждане на ГКПП между Струмяни и Берово е в процес на изпълнение. Изпълнени са следните дейности:
· Назначен е екип за управление на проекта; утвърден е План на обществените поръчки за двата партньора; ВП има сключен договор с експерт „Обществени поръчки - ЗОП“, експерт „Околна среда“ за  Водещия партньор, ПП2 е стартирал процедура по обществена поръчка за определяне на експерт „Обществени поръчки – PRAG“ по проекта. 
· ВП Областна администрация Благоевград проведе редица работни срещи, свързани с устройственото планиране и инвестиционното проектиране на новия ГКПП, с представители на дир. „УТАТУ“, МРРБ, МОСВ, Басейнова дирекция „Западно-беломорски район“, Благоевград, Агенция „Митници“, Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на Културата, Министерство на Земеделието, Министерство на външните работи и др. Одобрен е доклад за напредъка по проекта за първия триместър на стратегическия проект. 
· Подписано е двустранно споразумение между Областна администрация Благоевград и Агенция „Пътна инфраструктура“, за провеждане на съвместна процедура по ОВОС на обявените за Националните обекти – ГКПП Струмяни – Берово, включително елементите на инженерната инфраструктура довеждащи до ГКПП, с Възложител ОА и за Път III-1008 (Кресна - Кулата) „Струмяни - Микрево - Раздол - Клепало - граница Македония”, с Възложител АПИ.
По Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“
По Първа покана за концепции (с бюджет от 15 926 779 лева) по Специфична цел 1.2 на Териториалната стратегия („Развитие на привлекателен и целогодишен туристически продукт чрез интелигентни решения, осигуряващи универсален достъп и участие“) бяха подадени 24 броя проектни концепции. Въз основа на извършената административна и качествена оценка, през март 2024 г. КН одобри 8 концепции в основен и 3 концепции в резервен списък. С писмена процедура от април 2024 г. са одобрени и насоки за разработване на пълни проектни предложения от вече одобрените проектни идеи.
В периода 01.01- 30.06.2024г. са отворени следните покани по Приоритет 3:
· Целева покана за подаване на пълни проектни предложения в рамките на Териториалната стратегия 8 143 233 евро – обявена на 30.04.2024 г., с краен срок за кандидатстване 30.07.2024 г. По поканата могат да кандидатстват преминалите успешно процеса на идентификация 11 проектни концепции (8 в основния списък и 3 в резервния). Пълни проектни предложения следва да  допринесе за постигането на Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, все сезонен туристически продукт чрез интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие” на Териториалната стратегия.
· Ограничена покана за Проект за управление на Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ с цел осигуряване на капацитет и знания на Съвета за управление на териториалната стратегия. Стойността на поканата е 410 944 евро, а крайния срок за кандидатстване е 02.09.2024 г. (обявена на 02.07.2024 г.). Проектни партньори по проекта за управление са Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от България и Министерството на местното самоуправление от Северна Македония.
Разплатените средства по програмата към 30.06.2024 г. са 843 188,28 евро (1 649 132,93 лева ).
Програми за териториално сътрудничество, по които дирекция УТС  е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт:
По програмите, по които дирекция УТС е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 -2020
През отчетния период са извършвани плащания  по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 46 508 лв. 
· Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 
Към 30.06.2024 са обявени три покани за набиране на проектни предложения:
· Първа покана за определените стратегически проекти по Приоритет 1  и Приоритет 2  Общият бюджет е в размер на 66 875 000, от които 53 500 000 евро европейско финансиране (ЕФРР).
Подадени са 2 проектни предложения (от 4 предварително определени стратегически проекта). С решение от писмена процедура на КН през януари 2024 г. е одобрен за финансиране проект със стратегическо значение с акроним DISMAR за подобряване на навигацията и безопасността по долното течение на Дунав чрез разработване на иновативна и интегрирана система за маркиране, като Договорът за субсидия - на стойност близо 10 млн. евро, е сключен на 10.04.2024 г. Стратегическият проект STREAM 2 (общ бюджет 24,375 млн. евро) е одобрен от Комитета за наблюдение и предстои подписване на договор.
· Втората покана е за конкурентен подбор на проектни предложения в областта на адаптирането към изменението на климата и околната среда в рамките на Приоритет 2 „Зелен регион“, Специфични цели (СЦ) 2.4 и 2.7., както следва:
· СЦ 2.4) Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи – бюджет 9 126 637 евро;
· СЦ 2.7) Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване – с бюджет 35 000 000 евро;
От предложените за финансиране 16 проектни предложения, Комитетът за наблюдение на 25 април 2024 г. одобри 4 (получили над 85 точки), като останалите се разглеждат допълнително от оценителната комисия.
· Tрета покана за конкурентен подбор на проектни предложения с бюджет от 15 млн. евро e отворена за кандидатстване до 09 септември 2024 г. По поканата се финансират дейности в рамките на ПО 3 „По-образован регион“ –  насърчаване на равния достъп до и завършването на качествено и приобщаващо образование и обучение в трансграничния регион.
· В рамките па Приоритет 4 подкрепата ще бъде в рамките на Интегрирана териториална стратегия. Стратегията е одобрена от двустранен Стратегически съвет в края на май 2024 г. Предстоят публични консултации на проекта на насоки за кандидатстване (в рамките на 30 дни) и обявяване на Първата покана за идентифициране на проектни идеи, които да бъдат финансиране по нея.
Към настоящия момент няма сключени договори за национално съфинансиране, като по  проект DISMAR документите подадени от българския партньор - Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав са в процес на обработка в рамките на дирекция УТС, като предстои подписването му в кратки срокове.
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  484 066 лв.
· Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция - България 2021-2027 
· В началото на 2024 г. е публикувана Първа покана за набиране на проектни предложения по Приоритет 1 – По-устойчива и по-зелена трансгранична територия и Приоритет 3 – По-приобщаваща трансгранична територия. Кандидатстването е на две фази: с концепции за проекти и пълни проектни предложения. Предвиденият общ бюджет – 32 млн. евро (ЕФРР + национално съфинансиране). До крайния срок на поканата (27.03.2024 г.) са постъпили 163 концепции (71 по приоритет 1 и 92 по приоритет 3). Бюджетът но постъпилите проектни предложения (263 118 883,63 евро) надвишава 8 пъти наличния по поканата бюджет. Към настоящия момент се извършва преглед и оценка на постъпилите концепции от Съвместния секретариат и Управляващия орган (УО), като сроковете за представяне на пълни проектни предложения от одобрените кандидати ще бъдат уточнени след приключване на първи етап от оценката. По информация от УО, първият етап на оценката се очаква да приключи до края на месец юли 2024 г.
· На 20.5.2024 г. е стартирана Втора покана за надграждане на стратегически проект FLOOD GUARD, с български бенефициент ГД ППЗН, МВР, с общ бюджет 5 781 500 евро и краен срок за предаване 30.07.2024г. По проекта се предвижда изпълнение на недовършените дейности (с осигурените в предходния програмен период национални средства), а именно изграждане на Съвместен учебен център и подготовка на населението от четирите области на българска територия в случаи на наводнения. 
Към настоящия момент няма одобрени за финансиране проекти, респективно няма сключени договори за национално съфинансиране.
· Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. 
През отчетния период не са извършени плащания по договори за национално съфинансиране.
· Програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ 2014-2020 
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 200 288 лв.
· Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027
По първата покана по програмата са одобрени 60 проектни предложения, в които участват 60 български партньори в 40 проекта. Общата стойност на бюджетите на българските партньори е 9 249 941 евро.  
По втора покана за набиране на проектни предложения. Предстои оценка на постъпилите 162 предложения. 130 са кандидатите от България. Поканата е на обща стойност 39 млн. евро.
Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП). В рамките на поканата бяха получени общо 48 проекта, като в 5 от тях участват български организации. 
Покана за проектни предложения на Координаторите на приоритетни области по Дунавската стратегия и на Информационното звено на Дунавската стратегия - одобрени са за финансиране два проекта с българско участие – по Приоритетни области 11 и 3.
Подписани са 37 договора за национално съфинансиране с български бенефициенти по проекти от Първата покана и 1 договор за национално съфинансиране по проект в рамките на Поканата за проектни предложения на Координаторите на приоритетни области по Дунавската стратегия. Обща стойност на подписаните договори – 4 972 268 евро. Предстои сключване на договори за национално съфинансиране с останалите 22 български партньори по одобрените проекти по Първа покана.
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 754 085 лева.
· Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020
През отчетния период  са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 212 514 лв. 
· Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2021-2027  
По първа покана са одобрени 72 предложения, включително 12 проекта с 16 български партньори и 4 асоциирани, отговорни за политиката органи, сред които няма български Водещи партньори. Проектите са в етап на изпълнение и подписване на договорите за предоставяне на национално съфинансиране от МРРБ. 
По втора покана са одобрени 78 предложения, включително 16 проекта със 17 български партньори и 9 асоциирани, отговорни за политиката органи, сред които 2 български Водещи партньори. Проектите са в етап на изпълнение и подписване на договорите за предоставяне на национално съфинансиране от МРРБ.
По трета покана са кандидатствали 32 български партньори и 16 асоциирани, отговорни за политиката органи в 27 проектни предложения. Предложенията са в етап на оценка.
Подписани  са 17 договора за национално съфинансиране с обща стойност 3 067 941 евро.
Плащанията по договори за национално съфинансиране за периода са в размер от 93 702 лева .
· Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2027
Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество ЕГТС ЕСПОН 2020. По Специфична цел 1 „Приложни изследвания“ са възложени 20  приложни изследвания, по Специфична цел 2 „Целеви анализи“ са възложени 24 целеви анализи, а по Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ са възложени  9 проекта.
· Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 12 131 лв.   
· Програма УРБАКТ IV 2021-2027 
Първата покана за проектни предложения приключи на 31 март 2023. В одобрените 30 мрежи за планиране на действия участват 252 индивидуални партньори от 28 европейски страни. От българска страна участват 7 партньори (Варна, Враца, Казанлък, Габрово, София, Разлог и Добрич).
Подписани са шест договора за национално съфинансиране на стойност 151 012,64 лв.
Плащанията по договори за национално съфинансиране за периода  са в размер от 80 276 лева .
В момента има отворена покана за кандидати за участие в Активни мрежи за трансфер. 
· Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 
Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество. Програмата не финансира съвместни проекти с участието на бенефициенти от държавите членки на ЕС.
· Програма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро-МЕД) 
Първа покана - В рамките на поканата са подадени 13 предложения. В 5 от одобрените за финансиране проекта участват български партньори, с общ бюджет (за българските участници) около 1,5 млн. евро. Подписани са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 185 023 лв.
Втора покана за тематични проектни предложения - подадени са общо 263 предложения. Одобрени са 36 проекта, като в 27 от тях участват 22 български партньори с бюджети на обща стойност: 4 409 361 евро.  
Трета покана – в одобрените за финансиране 6 проекти участват 3 български партньори, с общ бюджет на българските партньори 860 322 евро. 
Четвърта покана за тематични предложения – подадени са 168 проектни предложения с участието на 49 партньора от България, включително 4 като водещи партньори. В момента тече оценка. 
Отворена за кандидатстване е пета покана – до 26.09 2024 г. 
Подписани са осем договора за национално съфинансиране с български проектни партньори на стойност 567 537 лв. предстои сключване на договори за национално съфинансиране с останалите 20 български партньори в одобрени проектни предложения;
Плащанията по договори за национално съфинансиране за периода са в размер от 218 228 лева .
· Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 1 153 лв.
· Програмата ИНТЕРРЕГ NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027
Към 30.06.2024 г. е обявена първата покана за набиране на проектни предложения със срок за подаване на проектни предложения. Поканата е отворена за двата приоритета на програмата: “Син и интелигентен регион“ и „Зелен и чист регион“. Ресурсът по първата покана е в общ размер на 35,4 млн. евро. Подадени са 151 заявления, от които 93 за редовни проекти и 58 малки проекти, с общо 642 партньори. В одобрените за финансиране проекти участват 30 български партньора, 5 от които са водещи партньори, с дейности на обща стойност 6 815 797.96 евро. 
Втора покана за набиране на проектни предложения (по П1 и П2 на програмата) – участват общо 176 партньора от България (редовни и малки проекти) с общ бюджет на българските партньори над 32 млн. евро. Предстои селекция.
Предстои сключване на договори за национално съфинансиране с 25 български бенефициенти - партньори по одобрените 20 проекта с българско участие от първа покана.
· Проект „Български трансграничен диалог“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), чрез дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, е бенефициент по проект „Български трансграничен диалог“ по процедура DFPO-1.005 - Bulgarian Cross-Border Dialogue/Български трансграничен диалог по Фонда за двустранни отношения на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 г. За изпълнението на проекта е сключен договор № 2/18.05.2021 г. и четири допълнителни споразумения между МРРБ и Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) на министерство на финансите, изпълняваща функциите на Национално координационно звено (НКЗ) ФМ на ЕИП 2014-2021.
· Общата стойност на проекта е 363 210 евро, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ под формата на европейско финансиране;
· Специфичните цели на проекта са: 
- Осигуряване на функционалност за обмен на данни между Информационните системи за управление на програмите за трансгранично сътрудничество (ИНТЕРРЕГ) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), управлявани от Република България;
- Надграждане и развитие на web-порталите на ИНТЕРРЕГ-ИПП програмите с модули за отразяване степента на достигане на индикаторите, степента на въздействие на дейностите и мерките по програмите върху трансграничните региони, избраните области за сътрудничество и целевите групи;
- Създаване на трайни партньорски отношения, насърчаване диалога, обмен и разпространение на добри практики в областта на управлението и изпълнението на програмите за европейско териториално сътрудничество;
- Обмен и споделяне на опит по отношение на механизми за осигуряване синергия между програмите за териториално сътрудничество и приложимите макрорегионални стратегии на ЕС (Стратегия на ЕС за Дунавския регион и Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море).Срок на изпълнение - 18.05.2021 – 31.12.2024 г.
· Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г.:
- Осъществени работни срещи за обмяна на опит, съвместно с Партньора по проекта – Норвежкия Баренцов Секретариат, с бизнес и иновативни организации от Норвегия, Норвежкия университет за науки и технологии (NTNU) и Регионалния съвет на Трьонделаг, както и официални срещи с извънредния и пълномощен посланик на България в гр. Осло и със заместник-министъра на местното самоуправление и регионалното развитие на Кралство Норвегия, в периода 12-15 февруари 2024 г., гр. Осло и гр. Трондхайм, Кралство Норвегия;
- Осъществени работни срещи за обмяна на опит с експерти на програма ИНТЕРАКТ и Централната балтийска програма 2021-2027 за трансгранично сътрудничество, в периода 18-21 март 2024 г., гр. Турку, Финландия;
- Изпълнен договор № РД-02-29-8/24.01.2024 г. за доставка на преносими компютри за графична обработка, видео монтажи и стриймване онлайн (5 броя);
-Изпълнен договор № РД-02-29-18/06.02.2024 г. за разработване на методика за визуализация/ графично представяне на данни и информация;
- Подготвена на тръжна документация във връзка с процедура за разработване на софтуер. Изразходваните средства за отчетния период са в размер на 63 760 евро (124 704 лв.) и са включени в подадените Междинен финансов отчет № 7 и Искане за плащане № 5/01.07.2024 г. по проекта. 
· Постигнати резултати в областта на административно-териториалното устройство
През отчетния период 01.01.-30.06.2024 г. успешно се изпълняват планираните дейности в областта на политиката по административно-териториалното устройство, децентрализацията и насърчаването на органите на местното самоуправление и местната администрация за постигане на по-добро демократично управление. Постигнатите резултати са допринесли за изпълнение на поставените цели за годината.
Идентифицираните силни страни са свързани с осигуряване на добра координация и организация на дейностите в административен план и мобилизиране на експертния потенциал за постигане на предвидените резултати. Осигурено е и поддържане  на работните междуинституционални контакти и сътрудничеството със съответните органи, организации и в рамките на специализирани работни групи, включително по линия на Съвета на Европа. 
Установени са слабости, свързани със забавяне на предвидените срокове за част от планираните дейности по стартиране и договориране на обществени поръчки в МРРБ, които са извън компетентността на Дирекция УТАТУ, респективно отдел „Административно-териториално устройство“. Установените проблеми към момента не са довели до негативни последици за изпълнение на поставените цели за периода.
3. Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката 
Изпълнението на целите в съответната област на политика се изпълнява и координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” (СППРР) , директорът на дирекция „Жилищна политика“, директорът на дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“ и директорът на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.
ГД „СППРР“ носи отговорност по провеждането на националната политика в областта на интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура. 
4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период 
Европейската комисия публикува регламентите и изпълнителни актове за подготовка и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество 2021-2027. 
	2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА


1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Основната цел на изпълняваната политиката е описана в Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, приета с протокол № 67 на Министерски съвет от 02.12.2020 г., като през периода 2022-2024 г. ще продължи да бъде приоритет, осигуряването на по-добра свързаност и достъпност между населените места в страната. Усилията за подобряване на съществуващата инфраструктура за автомобилен транспорт ще доведат до подобряване на условията за бизнес и търговия, като същевременно способстват и за постигането на по-високо ниво на безопасност в транспортната система на страната. Приоритетът ще има значителна роля в изпълнението на Цел 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ и Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.
Стратегически цели: 	
· Развитие на устойчива пътна инфраструктура;
· Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;
· Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;
· Ефективно управление на пътния сектор;
· Увеличаване покритието на Република България с КККР, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея;
· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;
· Качествено транспортно обслужване по местни пътища;
· Подобряване на качеството на жизнената среда;
· Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие;
· Постигане на финансово, технически и екологично устойчив „ВиК“ отрасъл, който предоставя ВиК уклуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите;
· Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство. Степента на изпълнение на заложената стратегическа цел е пряко свързана с постигането на произтичащите специфични цели и оперативни цели и изпълнението на дългосрочната стратегия на държавата и общините за социално-икономическо и териториално развитие, а именно:
· Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;
· Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;
· Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.
· Осигуряване и поддържане устройството на  територията;
· Разработване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, енергийна ефективност, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;
•	Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството;
•	Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;
•	Създаване на условия за свободно движение на строителните продукти на пазара за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите;
•	Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти; 
•	Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България.
•	Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба;
•	Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба.
Оперативни цели
· Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;
· Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;
· Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура; 
· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;
· Оптимизиране финансирането на пътния сектор;
· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;
· Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;
· Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;
· Въвеждане на модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. 
· Осигуряване на възможност за ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние и спазване на изискванията за оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса;
· Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.
Усилията за подобряване на качеството на пътната инфраструктура в страната, както и за осигуряването на по-ефективни транспортни услуги и безопасна универсална мобилност, ще бъдат продължени от АПИ. Приоритет ще бъде навременното изграждане на Трансевропейската пътна мрежа, включително доизграждането и поддържането на изградените отсечки. От основно значение ще бъде доизграждането на магистрални пътища по най-важните направления на страната. Досега изградените магистрали се намират основно в южната част на страната, поради което завършването на магистрала „Хемус“ ще има изключително значение за развитието на икономиката на Северна България и целия транспортен сектор. Интервенции ще бъдат насочени и към подобряване на качеството на пътищата, включително общинските пътища. Ще продължат усилията за подобряване на свързаността с Румъния, чрез изграждането на нови мостови съоръжения над р. Дунав.
Освен към подобряване на качеството на наличната транспортна инфраструктура, АПИ ще продължи работата по внедряване на интелигентни транспортни системи в сектора, както и по въвеждане на цифрово предаване на информация за товарни превози, което ще допринесе за намаляване на административната тежест и подобряване на логистичните операции.
Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е приоритет, включващ конкретни цели и мерки за реализирането му.
АПИ изпълнява програма в областта на транспортната инфраструктура чрез поставени цели и мерки, а именно:
1.	Въвеждане на ефективен модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и ТОЛ такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. В средносрочната прогноза основните дейности за изпълнение на целта са проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база  време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка). От 1 януари 2019 г. започна поетапното въвеждане на ТОЛ системата с въвеждането на т.нар. „електронна винетка“ за леките автомобили, а от 01.03.2020 г. се тарифират и товарните автомобили над 3.5 т. Развитието на политиката е свързано с дейностите по събиране на пътни такси, при прилагане на принципите „Ползвателят плаща“ и „Замърсителят плаща“. Ключова дейност в процеса е осъществяването на ефективен контрол върху ползвателите на платената пътна мрежа. През 2022 г. се предвижда актуализиране на размера на тол таксите и определяне на размер за тол такси за пътища II – ри клас. С проекта на постановление на Министерския съвет се цели актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от ЗП. По този начин ще бъде реализирана целта относно постигане на по-справедливо разпределение на разходите за изграждане на нова и поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.
2.	Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура. Завършване на магистралния пръстен на страната. Приоритетни обекти са доизграждане на автомагистрала „Струма”, АМ „Хемус“, Обход на Габрово, АМ „Европа“, Скоростен път Видин – Ботевград, AM „Русе – Велико Търново“, AM „Черно море“.
3.	Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез мерки, финансирани от фондовете на ЕС, чрез дейности по строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища (извън Трансевропейската транспортна мрежа), които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на специфичния икономически потенциал, чрез връзка и достъп до TEN-T мрежата.
· Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството;
· Съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води;
· Повишаване ефективността на инвестициите чрез планиране на регионално ниво;
· Повишаване ефективността при предоставяне на ВиК услугите;
· Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;
· Изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност  на населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;
· Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,              ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие, в т.ч. подкрепа на общини за реализирането им;
· Осигуряването на национални условия за свободното движение на строителните продукти и за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите;
· Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;
· Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;
· Подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;
· Поддържане на актуална геодезическа основа (държавната нивелачна мрежа, мрежата от мареографните станции  и геодезически мрежи с местно предназначение).
2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика
· Значение на инфраструктурата за стимулиране на икономическото възстановяване. За да бъде осигурена конкурентоспособността в непрекъснато глобализиращ се пазар, е важно да се обърне внимание на нуждата от ново развитие на инфраструктурата, като същевременно се опазват наличните, но остаряващи активи на пътната инфраструктура, много от които се нуждаят от подмяна, актуализиране/подобряване или ремонт;
· Намаляване на бедността чрез развитие на транспорта, осигуряващо социално включване. Подобряване на свързаността между изостаналите райони и националните, регионални или глобални пазари. Това ще бъде постигнато чрез свързването на местните пътни мрежи с главната система от магистрали, като по този начин ще бъдат свързани бедните региони с икономическите центрове; 
· Значението на привеждането на инфраструктурата в добро работно състояние за устойчивост и създаването на работни места. Привеждането на транспортната инфраструктура в добро работно състояние генерира повече работни места за лев в сравнение с проектите за ново строителство;
· Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика, стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;
· Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
· Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;
· Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.
· С въведената смесена система за пътно таксуване на база време и на база изминато разстояние и организираният тол контрол чрез Националното тол управление е осигурен финансов модел, който позволява в дългосрочен план да се генерират повече средства за изграждането и развитието на пътната инфраструктура. 
· Осигурена е възможността за ефективното управление на Електронната система за събиране на пътни такси чрез специализирано звено „Национално тол управление“ към Агенция Пътна инфраструктура“. Изградена е интеграцията между системите на НТУ и Агенция Митници и МВР и е въведена в експлоатация нова инфраструктура, на която е мигрирана системата за вторична интеграция и правоприлагане.
· Чрез 24-часово дежурство на ИТ експерти, се осъществява техническа и софтуерна поддръжка на Електронната система  за събиране на пътни такси на база време - електронна винетка, както и Техническото осигуряване на дейността на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (тол такси). В периода е подписан договор за мониторинг и поддръжка на системата с фирмата изпълнител – КАПШ . 
· Към настоящия момент Електронната система за събиране на пътни такси работи устойчиво в двата й компонента - за събиране на пътни такси на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) и за събиране на пътни такси на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол). 
· Средствата, които се генерират от електронното пътно таксуване и правоприлагане осигуряват устойчив финансов ресурс за инвестиране в развитието на републиканската пътна мрежа. Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.
· Броят на реализираните електронни винетки за превозни средства са 6 261 944 бр. Следва да отчетем, че в показателите за изпълнение са включени и продадените тол такси за тежкотоварните превозни средства. Предвид, че показателни за изпълнение на заложените цели и очакван резултат в полза на обществото са както реализираните пътни такси (винетки и тол), така и приходите от тях, са отчетени и съответните приходи. Приходите са релевантни към ползата за обществото;
· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;   
· Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;
· Постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа и транспортна достъпност до и в населените места;
· Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;
· Възстановяване и защита на инфраструктурата и територии, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие;
· Брой жители, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели;
· Брой жители, на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването;
· Брой жители, на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и/или пречистване на отпадъчните води;
· Контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК. Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.
2.1.Отчет на показателите за полза/ефект             
	2100.02.00 Политика за подобряване на инвестиционния процес,  поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Показатели за полза/ефект
	
	
	

	1. Рехабилитирани и новоизградени участъци 
	Км.
	465,36
	43,003

	2. Текущ ремонт и поддържане на РПМ
	Км.
	19 925,233
	19 968,434

	3. Брой продадени електронни винетки
	Броя
	6 300 000
	3 088 633

	4. Решения на МС за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища
	бр.
	1
	0

	5. Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда[footnoteRef:2] [2: 	 Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ е на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.] 

	бр.
	27
	4

	6. Повишена сигурност на обитаване в общини след изпълнение на геозащитни мерки и дейности
	бр.
	5
	1

	7. Контролирана свлачищна територия
	ха
	1000
	1058

	8. Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове.
	% от територията
	40
	14

	9. Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води.[footnoteRef:3] [3: 	 През 2024 г. продължава изпълнението на сключени в предходни години договори с изпълнители и споразумения с общински администрации. Постигнатите резултати, в резултат на изпълнението на споразуменията, ще се отчете в края на годината. Срокът за приключване на споразуменията подписани през 2022 г. и 2023 г. е до 30.10.2024 г., когато се очаква общините да предоставят окончателните доклади за завършване на обектите и въвеждането им в експлоатация.
] 

	

брой жители
	10 600
	5 000

	10. Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория
	%
	100
	94,52

	11. Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация
	%
	Min.(1)
	0,86

	12. Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти
	брой
	800
	3493

	13. Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите
	брой
	75
	97

	14. Участия в заседания на европейско и национално ниво за хармонизиране на националното законодателство с европейското и/или в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз
	брой
	5
	30

	15. Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни
	млн. бр.
	3
	2.48


2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект
· Показател „Рехабилитирани и новоизградени участъци“ – отразява броя на рехабилитираните и новоизградени участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;
· Показател „Текущ ремонт и поддържане на РПМ“ – отразява обхвата на републиканската пътна мрежа подлежаща на текущ ремонт и поддръжка в т.ч. и зимно подържане;
· Показател „Брой продадени електронни винетки“ – показателят определя броя на продадените електронни винетки (пътна такса на база време) за ползване на платената пътна мрежа за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона;
· Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ - показва одобрените и приети от Министерския съвет за включване на нови пътни трасета или изменения на утвърдени пътни трасета в списъка на общинските пътища.
· Показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти или участъци от тях; 
· Показател „Повишена сигурност на обитаване в общини след изпълнение на геозащитни мерки и дейности“ – показателят отразява подпомогнатите общини със завършени и въведени в експлоатация обекти с разрешение за ползване геозащитни обекти/етапи (реализирани укрепителни, брегоукрепителни, отводнителни и др. съоръжения);
· Показател „Контролирана свлачищна територия“ – показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за мониторинг и режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи измервания на контролно-измервателни системи и др.;
· Показател „Подобряване качеството на предоставяната услуга „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води“  - показва брой жители с подобрени ВиК услуги, в резултат на изпълнени и въведени в експлоатация ВиК обекти;
· Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;
· Показател „Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория“. Целева стойност – 100%, представлява съотношение между издадените Разрешения за ползване и постъпилите заявления за издаване на Разрешения за ползване, за които е назначена ДПК;
· Показател „Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация“. Изпълнението на целта ще се изчислява като съотношение между броя на издадените административни актове в резултат на осъществен контрол  и броя на извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа. Резултатът трябва да клони към min . (1);
·  Показател „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ – Показателят измерва постигането на стратегическа цел „Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти“. Към 30.06.2024 г. се отчита значително преизпълнение на заложената целева стойност на индикатора. В резултат на извършване на дейността на оправомощените и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти, от лицата са издадени на производители на строителни продукти 3493 сертификата, информация за които дирекция ТПН поддържа на сайта на Звено за контакт относно продукти в строителството.  
· Показател „Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите“ измерва  постигането на стратегическа цел „Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок“, и допринася за изпълнението на стратегическа цел „Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“.
Към 30.06.2024 г. дирекция ТПН поддържа актуална регулаторна база от 97 бр. технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите, която периодично представя в списъка на действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. Списъкът се актуализира и публикува два пъти в годината и се публикува на официалната електронна страница на МРРБ. Дирекция ТПН изпълнява функциите на Звено за контакт относно продукти в строителството съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515, във връзка с което са изпълнени следните дейности:
– изготвени 9 бр. отговори на запитвания на икономически оператори относно национални изисквания за употребата на строителни продукти на български и английски езици;
– поддържане на 7 бр. регистри и бази данни с информация за национални и европейски изисквания към строителните продукти;
Също така експерт от дирекция ТПН изпълнява функциите на отговорен служител на МРРБ по чл. 4, ал. 5 от ПМС № 165 от 2004 г. при изпълнение на задължението на министерството по въпросите, свързани с обмена на информация за проекти на нормативни актове.
· Показател „Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“ – измерва  постигането на стратегическа цел „Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България“ и подпомага изпълнението на стратегическа цел „Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба“, както и на стратегическа цел „Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“. Към 30.6.2024 г. се отчита значително преизпълнение на заложената целева стойност на индикатора, което се дължи на динамичното изменение на европейските нормативни актове и големия брой участия на експерти на дирекция ТПН в сесии на Европейската комисия;
· Показател „Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни“ представлява резултата от основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в ЗГК, за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества. 
2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект
Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.
2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект
· Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;
· Доклади;
· Агенция „Пътна инфраструктура”;
· Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, клон Плевен и клон Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.
· Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;
· Месечни доклади за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;
· Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;
· Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация; 
· Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.  
· Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании;
· По отношение на дейностите, изпълнявани от дирекция „Технически правила и норми“ Разработваните от дирекция ТПН нормативни актове - технически наредби и административни актове – заповеди с национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите на територията на Република Българи, преминават процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка (Загл. доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС. 
· Преминаването през процедура по европейска нотификация е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.
· Информация за наличността и качеството на данните може да бъде извлечена от следните източници:
· Държавен вестник  (където се обнародват нормативните актове, разработвани от МРРБ в т.ч. наредби разработвани от дирекция ТПН) https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces;
· Електронна страница на Звено за контакт относно продукти в строителството: https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-17-izdadeni_sertifikati_.html; 
· Електронна страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/. 
3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни
· По отношение на ангажираността на дирекция „ВиК и благоустройствени дейности“
 През отчетния период продължиха започнатите дейности по подкрепа на общинските администрации за подобряване състоянието на общинските пътища и на транспортната достъпност до и в населените места. С оглед продължаващата ангажираност на министерството за подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна и улични мрежи през периода се изпълняваха обекти на територията на общините Априлци, Летница, Правец, Родопи, Момчилград, Велинград, Джебел, Ветрино, Марица, Белица, Угърчин, Каолиново, Гурково, Варна, Мъглиж, Първомай, Рудозем, Варна, Върбица, Кнежа, Гурково, Бяла Слатина, Цар Калоян и Левски, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер сключени през 2023 г. и предходни години. Продължават да се изпълняват обекти за подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна и улични мрежи, включени в Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране съгласно Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и  № 152/2023 г. на Министерския съвет. 
Също така продължи нормативната и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура, чрез дейности по актуализацията на списъка на общинските пътища. Целите, които се постигат, са достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в районите; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние.
През периода беше извършена усилена работа за постигане на стратегическата и оперативната цели на политиката, свързана с превенция и ограничаване разрастването на свлачищните  процеси и на абразионните процеси по Черноморското крайбрежие чрез извършване на планиран мониторинг на свлачищните райони, изпълнение на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения и строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони. 
През периода продължи изпълнението на обекти със сключени договори, усилията за провеждане на процедури по ЗОП за значими обекти, както и изпълнението на сключени в предходни години на 40 споразумения за трансфер за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) и/или строителни и монтажни работи (СМР) по предложения на общини/областни управители, свързани с укрепване на свлачищни райони на територията на следните общини: Ардино, Балчик, Баните, Белово, Бойчиновци, Брусарци, Бургас, Бяла (Варна), Велики Преслав, Велико Търново, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Златоград, Иваново, Мездра, Несебър, Плевен, Приморско, Ракитово, Свищов, Сливен, Стражица, Трън, Тутракан, Царево и област Русе.
Извършен е и ефективен мониторинг на 151 свлачища, както и оказване на експертна помощ на общините и на други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси.
Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата и абразионните процеси за отчетния период е постигната.
През отчетния период продължиха дейностите свързани с изпълнение на заложените оперативни цели, в това число подобряване на ВиК инфраструктурата за постигане на съответствие с европейските директиви и ефективност при предоставяне на ВиК услугите. Оказване на подкрепа на общинските администрации и областните администрации, като собственици на публичната ВиК инфраструктура и на Асоциациите по ВиК при управление на ВиК активите, в съответствие със сключените договори с ВиК операторите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК инфраструктурата. 
Продължава изпълнението на 105 бр. ВиК обекти, включени в Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране съгласно Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и  № 152/2023 г. на Министерския съвет. Продължава изпълнението и на нови 12 бр. споразумения сключени през м. декември 2023 г. за финансово подпомагане на общинските администрации за изпълнението на ВиК обекти.
В съответствие с изискванията за реформи на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по-конкретно „Продължаване на реформата във водния сектор“, разработеният проект на Закон за водоснабдяването и канализацията е съобразен и е в пълно съответствие със заложените изисквания в т. 208 от Приложение към Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България.  През периода продължи работата по съгласуване на законопроекта с европейската комисия. Настоящият вариант на законопроекта е съгласуван и одобрен от Европейската комисия по отношение на изпълнение на изискванията, заложени в НПВУ. През периода стартира и ново обществено обсъждане на одобрения от ЕК проект на Закон за ВиК. Предстои внасянето му в Министерския съвет за одобрение, след което ще бъде внесен в Народното събрание за обсъждане и приемане.
· По отношение на дейностите по издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове 
През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие с общи устройствени планове. 
По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на проекти на общи устройствени планове (ОУП) за цялата им територия при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери се изпълняват съобразно сключени споразумения и са в пряка зависимост от активността на общините. В хода на дейността по финансово подпомагане през първото шестмесечие на 2024 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство. 
· По отношение на дейностите, изпълнявани от Агенция по геодезия, картография и кадастър
От започване на дейността на АГКК през 2001 г. до 30.06.2024 г. са одобрени КККР за 108 387 кв. км, представляващи 97,64 % от територията на страната. Набраната информация обхваща над 18,51 млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал 1 540 населени места, включително всички областни градове и 151 общински центрове.
За територията на страната има дванадесет съдебни района – Балчик, Девня, Исперих, Каварна, Луковит, Несебър, Поморие, София-град, Тетевен, Троян, Трявна и Царево, на които всички населени места са с одобрени КККР.
Одобрени са КККР на всички населени места в 70 общини – Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белослав, Божурище, Благоевград, Бургас, Бяла (област Русе), Варна, Вълчи дол,  Вършец, Грамада, Гурково, Девня, Добрич–град, Долна баня, Долни Дъбник, Долни чифлик, Златарица, Исперих, Каварна, Копривщица, Костенец, Кричим, Кула, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мездра, Мирково, Мъглиж, Несебър, Николаево, Пазарджик, Перущица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Полски Тръмбеш, Поморие, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Ружинци, Самуил, Сапарева баня, Сливница, Созопол, Сопот, Столична, Суворово, Сухиндол, Съединение, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин, Чавдар, Челопеч, Шабла, Шумен, Царево, Цар Калоян, Ябланица и Ямбол. 
Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите,  оправомощени служители на общинските служби по земеделие подпомагат СГКК извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени КККР. 
За намаляване на административната тежест, както и за облекчаване режима на работа с гражданите и бизнеса е дадена възможност на общинските администрации да заявяват и получават услуги, по електронен път, за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. При желание от тяхна страна, общините могат да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.
· По отношение на дейностите, изпълнявани от Дирекция за национален строителен контрол
ДНСК упражнява контрол върху законосъобразността на разрешеното и извършваното строителство, въвеждането в експлоатация на строежите и законосъобразността на въведените в експлоатация строежи, контрол при прилагане на нормативните актове по проектиране и строителство, съответствието на строежите с предвижданията на подробния устройствен план, строителните правила и нормативи и съществените изисквания към строежите.
Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия, с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.
Предоставяните услуги от ДНСК са с високо качество, тъй като е въведена „Система за управление на качеството /СУК/ на ДНСК в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008”. ДНСК е сертифицирана от ОНМI EURO SERT GMBH MAGDEBURG, а през 2018 г. премина към стандарт БДС EN ISO 9001:2015. През 2023 г. ДНСК е сертифицирана по EN ISO 9001:2015 със срок на действие 2026 г. Сертифицирането по ISO е доброволен акт на различните организации, но по този начин, ДНСК демонстрира способността си да предоставя непрекъснато услуги, които да отговарят на клиентите и на приложимите нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността от предоставяните услуги. Интегрираната система за управление на качеството на ДНСК е със следния обхват:
· Контрол върху строителните книжа;
· Дейности по контрол на строителството и ликвидиране на последиците от незаконното строителство;
· Контрол върху дейността на лицата упражняващи строителен надзор;
· Обследване на аварии в строителството;
· Контрол върху ползването на строежите;
· Въвеждане в експлоатация на строежите.
· По отношение на дейностите, изпълнявани от дирекция „Технически правила и норми“
Участие в заседания на Европейски структури:
· Участие в 1 бр. заседание на Управляваща група (Steering Group (Regulation (EU) 305/2011)), проведено на 10.06.2024 г., относно прилагане на новия Регламент за строителни продукти и връзката му с Директивата за енергийните характеристики на сгради и Регламент (ЕС) 2024/1781 на европейския парламент и на съвета от 13 юни 2024 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране за устойчиви продукти;
· Участие в 1 бр. заседание на 25.06.2024 г. за проучване на изисквания за продуктите от желязо и стомана в контекста на Регламента за екодизайн за устойчиви продукти (ESPR);
· Участие в 7 бр. работни групи по CPR Technical Acquis Process за ревизия на Регламент (ЕС) № 305/2011 и за обсъждане на новата визия за цялостно европейско законодателство, касаещо строителните продукти. Проведени са 5 бр. онлайн работни срещи по различните продуктови области: 
Продуктова област 01: Предварително изготвени стоманобетонни продукти;
Продуктова област 02: Конструктивни продукти от метал и спомагателни средства;
Продуктова област 07: Стомана за армиране и предварително напрягане;
Продуктова област 04: Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени, търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков;
Продуктова област 05 (хоризонтална работна група): Екологична устойчивост на строителните продукти“;
Продуктова област 06: Цимент и хидравлично свързани материали;
Продуктова област 03: Топлоизолации;
Изготвена, съгласувана с експертите на национално ниво и предоставена на ЕК информация за националните изисквания към строителните продукти; съгласуване на окончателно изработените задания за мандати за стандартизация на ЕК към CEN.;
· Участие в 1 бр. (годишно) заседание на High Level Construction Forum на тема: „Път на преход на строителния сектор: Отразяване на текущото състояние и разработване на бъдещи приоритети“, проведена на 24.04.2024 г.;
· Участие в 1 бр. проведено заседание на 25.06.2024 г. за проучване на изисквания за продуктите от желязо и стомана в контекста на Регламента за екодизайн за устойчиви продукти (ESPR);
· Участие с експертно становище в онлайн среща на 6.06.2024 г. с Генерална дирекция „Енергетика“ от Европейската комисия във връзка с представяне на доклад по чл. 5, параграф 2 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите;
· Участие в одитна мисия на Европейската сметна палата на 16.05.2024 г., във връзка с реформите за подобряване на бизнес средата от НПВУ;
· Участие с презентация в онлайн работна среща на тема „Spatial Planning Observatory Group of V4+2 Countries“, проведена на 09.04.2024 г., организиран от екипа на Вишеградската група;
· Участие в първи Глобален (Световен) форум по „Строителство и климат“, организиран от правителството на Република Франция, посветен на декарбонизацията и климатичната устойчивост на сградите и одобряване на съвместна декларация “Déclaration de Chaillot”;
Участие в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз:
Във връзка с разработването и изпълнението на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз през отчетния период дирекция ТПН е изразила становища за изготвяне на национални позиции или указания по европейски актове в работните групи на СЕВ към МС по линия на ПМС № 85 от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз или директно изразени становища към ЕК, както следва:
· 3 бр. указания по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти - досие 2022/0094(COD) във връзка с проведени заседания на РГ „Техническа хармонизация“ към Съвета на Европейския съюз;
· 1 бр. по проект на делегиран регламент за системите за оценяване на продуктите в контакт с вода за човешко потребление и проект на делегиран регламент за маркировката на продуктите в контакт с вода за човешко потребление, към Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека;
· 2 бр. позиции във връзка с Директива на Европейския парламент и на Съвета относно пречистването на градските отпадъчни води и становища до МОСВ;
· 2 бр. указания по Предложение на ЕК за изменение на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите;
· Информация, подадена до Европейската комисия във връзка с представен доклад по член 5, параграф 2 от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (ОВ, L 153/13 от 18.6.2010 г.), изменена с Директива (ЕС) 2018/844;
· Становища до МИИ по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти - досие 2022/0094(COD) във връзка с проведени заседания на РГ „Техническа хармонизация“ към Съвета на Европейския съюз;
· Разработване на промени на националното законодателство за строителни продукти (ЗУТ, ЗТИП, Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.) във връзка с приемането на  Делегиран регламент по AVCP 3+: Commission Delegated Regulation (EU) amending Annex V to Regulation (EU) No 305/2011 as regards the assessment and verification of constancy of performance of construction products and on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of construction products, regarding the essential characteristics on environmental sustainability;
· Съгласуване на 5 бр. указания  и проекти на позиции за заседание на енергийните министри на държавите членки на ЕС в Работна група-14 „Енергетика“ в Съвета по европейски въпроси“ към МС;
· Преглед и съгласуване на материалите и писмените бележки за 2 бр. редовни заседания на КОРЕПЕР – I, на тема „Новият европейски Баухаус“;
· Участия в 7 бр. уебинара с представители на Европейската комисия във връзка с нови политики за енергийни характеристики на сгради и цифрова трансформация в сградния сектор;
· Участие в 4 бр. форуми на BAU Academy;
· Участие в първи Глобален (Световен) форум по „Строителство и климат“, организиран от правителството на Република Франция, посветен на декарбонизацията и климатичната устойчивост на сградите и одобряване на съвместна декларация “Déclaration de Chaillot”;
· Изготвяне на становище относно изпълнението на цел 13 "Борба  с климатичните промени" от целите на ООН  за устойчиво развитие  (ЦУР);
· Попълване на въпросник на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (DG GROW) към Европейската комисия, във връзка с проект "Подкрепа на цифровизацията на застроената среда, обществени поръчки и МСП в строителството";
· Организиране и участие в две подготвителни срещи на българската страна, с цел междуведомствена координация за среща с представители на ОИСР по Препоръка „OECD-LEGAL-0460 относно Управлението на инфраструктурата“  и Препоръка „OECD-LEGAL-0392 относно Принципите за публично управление на публично-частните партньорства“ на ОИСР. Участие в среща с представители на ОИСР по Препоръка „OECD-LEGAL-0460 относно Управлението на инфраструктурата“ и Препоръка „OECD-LEGAL-0392 относно Принципите за публично управление на публично-частните партньорства“ на ОИСР2.2.4.;
· Среща с делегация от Република Корея във връзка с цифровизацията на строителния сектор и участие на 05 юни 2024 г. в заключително събитие по проект "Policy recommendations for upgrading SMEs' capacities through Digital Transformation in the Construction Industry in Bulgaria: adopting advanced South Korean practice", реализиран в рамките на Knowledge Sharing Program 2023/2024 на Република Корея;;
· Разработен  Трети национален доклад по чл. 5, параграф 2 от Директива 2010/31/ЕС  „Оптимални по отношение на разходите минимални изисквания към енергийните характеристики на сградите в Република България“ и процедиране до МЕ за нотификация в системата  Themis.
През отчетния период дирекция ТПН участва със свои експерти в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз, вкл. участия в национални междуинституционални съвети, както следва:
· Национален съвет по условия на труд (НСУТ);
· Национален координационен съвет за управление на Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023 - 2027 г.;
· Актуализиран интегриран план в областта на енергетиката и климата на република България 2021 – 2030 г.; 
· Национален план за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия;
· Пътна карта „Водородно бъдеще за България“;
· Експертно участие в три заседания на работна група, създадена със Заповед № РД-02-14-1051 от 11.10.2023 г. и № РД-08-556 от 11.10.2023 г. на министъра на РРБ и министъра на транспорта и съобщенията по проект на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура 2024-2030 г. Средносрочна оперативна програма за изпълнение 2024-2030 г.;
· 2 бр. работни срещи (18.01.2024 г. и 15.02.2024 г.) в МРРБ, във връзка с възложена задача от Министерския съвет (МС) за осъвременяване на нормативните изисквания свързани с осигуряване на „хидравлична проводимост“ при проектиране и строителство на мостовите съоръжения. Задачата е включена като коригираща мярка от Плана за действие в резултат от настъпилите наводнения през 2023 г. и възникнали аварийни ситуации на мостови съоръжения в гр. Царево. - изготвен доклад, чрез който да информира МС за необходимостта от разработване на цялостен нормативен акт за проектиране на мостове, който да включи в обхвата си изисквания за съдържание на отделните части на инвестиционния проект за изграждане на мост, съвременни изисквания за проектиране, в т.ч. за хидравлична проводимост, за мониторинг, обследване, паспортизация и поддържане на мостовите съоръжения;
· Експертно участие в кръгла маса, организирана от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, на тема: „Енергийна ефективност – предизвикателства, възможности, проблеми“;
· Участие с презентация в дискусионен форум в XII-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините;
· Изпълнение като Краен получател от страна на МРРБ на Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ (Инвестиция C10.I6) от Националния план за възстановяване и устойчивост.
4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката
[bookmark: _Toc85018144][bookmark: _Toc61175770]Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, ДНСК, АГКК, дирекция „Технически правила и норми“.
5. Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период
През отчетния период няма настъпили промени в нормативната уредба.

	V. Преглед на изпълнението на програмите



	1.  Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“


Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”(ГД СППРР) изпълнява функции по стратегическо планиране, вкл. по морско пространствено планиране по изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и същевременно е и Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС)
По програмите, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти. 
През отчетния период по програми за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2021-2027 са обявени покани за набиране на проектни предложения, както е посочено в т. 1.1. След приключване на съответната оценка на подадените предложения предстои сключването на договори за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и стартиране на изпълнението на проектните дейности.
Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устройство“ - министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика в областта на административно-териториалното устройство, развитието и укрепването на местното самоуправление. Административно-териториалното устройство представлява съзнателно провеждана дейност по разделяне на територията на страната, формиране на административно-териториални и териториални единици и създаване на административни органи в тях, които да провеждат политиката на държавата на местно ниво в рамките на техните правомощия, установени с Конституцията и съответните закони. Тази политика цели осъществяване на оптимално разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното и местно равнище на управление, въз основа на обосновани и проверени в управленската практика механизми и инструменти, с оглед по-ефективното и качествено предоставяне на публични услуги на населението.
1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическа цел
· Създаване на стратегическа планова основа и хармонизирана нормативна уредба за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони; 
· Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;
· Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места;
· Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
· Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;
· Устойчиво развитие в трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция;
· Осигуряване на плавен преход към зелена икономика и неутралност по отношение на климата за въглищните региони /Формулирана е нова цел, съобразно нови ангажименти на ГД СППРР, които могат да бъдат отчетени в края на 2024 г./;
· Ефективно управление и изпълнение на програмите за европейско териториално сътрудничество;
· През отчетния период заложените в програмата цели, свързани със създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, се изпълняват в значителна степен, която съответства на заложените параметри и показатели за годината;
Оперативна цел
· Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на документите за регионално развитие на основа на системен мониторинг, оценка и регионална координация на секторните политики и инструментите за развитие; 
· Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
· Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;
· Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование;
· Социално приобщаване чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
· Повишаване на здравния статус на населението чрез модернизация на здравната инфраструктура;
· Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство чрез насърчаване на регионалния туризъм;
· Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници;
· Създаване на индустрия за устойчиви енергийни решения чрез мерки  за насърчаващи разработването и прилагането на нови устойчиви енергийни решения в съответствие с целите на прехода към неутралност по отношение на климата и икономическата диверсификация/създаването на работни места. /Формулирана е нова цел, съобразно нови ангажименти на ГД СППРР, които могат да бъдат отчетени в края на 2024 г./;
· Осигуряване на социална подкрепа и подкрепа на заетостта чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила в засегнатите региони, насърчаване на предприемачеството, кариерно развитие, възможности за преминаване към алтернативни зелени работни места. /Формулирана е нова цел, съобразно нови ангажименти на ГД СППРР, които могат да бъдат отчетени в края на 2024 г./;
· Разнообразяване на местната икономика и насърчаване на нови икономически сектори, създаването на нови работни места, стартирането и развитието на предприятия, включително научноизследователска и развойна дейност, с цел преминаване към нови работни места след постепенното прекратяване на секторите, свързани с минното дело и енергията от въглища. /Формулирана е нова цел, съобразно нови ангажименти на ГД СППРР, които могат да бъдат отчетени в края на 2024 г./
Стратегическите и оперативни цели поставени пред държавната политика за регионално развитие се реализират с помощта на ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021-2027, които са програми, насочени към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България и са съобразени с националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Тези програми допринасят за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.
Програмите подкрепят реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти, устойчиви енергийни решения, социален преход и алтернативна заетост, икономическа диверсификация. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. ПРР 2021-2027 г. надгражда постигнато до момента и се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, вкл. ИТИ, с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни. 
Степен на изпълнение на заложените цели по отношение на ОПРР 2014-2020 г., ПРР 2021-2027 г. и стратегическото планиране, включително морско пространствено планиране: 
В изпълнение на разпоредбите на ЗРР и Правилника за неговото прилагане са сформирани новите регионални съвети за развитие (РСР) в шестте региона за планиране от ниво 2. През отчетния период бяха организирани и проведени шест заседания на Регионалните съвети за развитие на Северозападен регион, Североизточен регион, Югоизточен регион и Южен централен регион, Югозападен регион и на Северен централен регион за планиране, на които бяха избрани нови председатели на РСР. През отчетния период приключи оценката и приоритизацията (Фаза 1) на подадените концепции за ИТИ в 5 (от 6-те) региона за планиране. 
С изменение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от април 2019 г., към отговорностите на ГД СППРР са добавени функции за координация и изпълнение на дейностите по политиката за морското пространствено планиране, включително разработването на Морския пространствен план на Република България (МППРБ). 
Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) (чл. 51е.) Морският пространствен план на Република България следва да се актуализира на всеки 10 г., като при необходимост този интервал би могъл да бъде и по-малък. По тази причина в раздел „7. Прилагане на плана и оценка на резултатите“, в точка 7.2 „Поддържане, актуализиране и изменение на МППРБ“ е заложено до 2029 г. да се възложи актуализация на МППРБ.
Поради факта, че политиката по морско пространствено планиране е нова за страната е целесъобразно скоро след приемането и влизането в действие на МППРБ да се направи преглед на плана. Идентифицирана е необходимост от актуализация на МППРБ, поради наличие на съществени промени в обществено-икономическите условия, при които е бил разработен, и допълнително заявени в рамките на съгласуването му нужди от заинтересованите страни за актуализация на информацията (включително на ГИС база данни към плана).
По тази причина стана наложително да се възложи актуализирането на МППРБ почти непосредствено след одобрението му през май 2023 г., за което е предвиден ресурс за 2024 г. в размер на 250 000 лева за преглед и актуализация на МППРБ. Тези дейности са разписани в мярка 4 „Изпълнение на морската политика“ от „Област на въздействие 9.1. в „Стратегическо планиране и наблюдение на регионалното и пространственото развитие“ на  Приоритет 9 „Местно развитие“ от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за развитие:  БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2022-2024 г. През 2023 г. се сключи договор с „Националния център за териториално развитие“ ЕАД за извършване на „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата и задачите за предстоящата актуализация на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 – Етап I“. Към момента са приети 2 доклада: встъпителен и първи междинен по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата на задачите за предстоящата актуализация на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 - Етап I“. Беше подписан двустранен протокол за спиране на срока по изпълнение на обществената поръчка до приключване на съгласувателната процедура на крайния продукт от нейното изпълнение от Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
След приключването на дейностите по тази обществена поръчка ще бъде определена прогнозната стойност на Етап II - Същинска актуализация на Морския пространствен план.
Стартиране на изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.:
Поради спецификата на интегрирания териториален подход и предвидения двуфазен подбор на операции по програмата, изпълнението на двата основни приоритета – Приоритет 1 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ и Приоритет 2 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“, които акумулират 65% от бюджета на ПРР, ще стартират през последното тримесечие на 2024 г.
Междувременно, в рамките на отчетния период беше проведена фаза 1 от изпълнението на инструмента ИТИ по Приоритет 2 на ПРР - подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). Общият брой на КИТИ, преминали етапа на административно съответствие и допустимост, е 118, с обща стойност на исканата БФП в размер на 4 055 709 013,07 лв. До края на отчетния период са оформени окончателните списъци с одобрените КИТИ в пет от шестте региона след проведени заседания на РСР, като за Югозападния регион предстои процесът да бъде финализиран. 
През отчетния период бяха публикувани Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР и Процедурни правила на териториалните органи за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР, беше обявена процедура за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР, като подборът беше финализиран в общините Велико Търново, Стара Загора и Столична община. Предстои финализирането на процедурата по подбор в останалите общини от обхвата на Приоритет 1 на ПРР.
На 22.12.2023 г. ЕК издаде Решение за изпълнение C(2022) 9743 за одобряване на програма „Развитие на регионите“ за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Инвестиции за работни места и растеж“ в България, като с изменението на програмата в обхвата бяха добавени два нови специфични приоритета с финансиране от Фонда за справедлив преход (ФСП) – Приоритет „Справедлив преход“ (за основни инвестиции от ФСП) и приоритет за техническа помощ по чл. 36 от РОР, чрез които ще се обезпечи прилагането на новия териториален подход, както и подготовката и изпълнението на инвестициите по ФСП. 
Във връзка с изпълнението на инвестициите, подкрепени от Фонда за справедлив преход, както и с цел осигуряване на ефективно изпълнение на инвестициите в 3-те въглищни области, бяха сформирани областни подкомитети за справедлив преход във всеки един от трите региона. Структурата, правилата за работа и функциите на подкомитетите са включени в изменените Вътрешните правила за работа на КН на ПРР 2021-2027. В рамките на отчетния период беше проведено първото съвместно заседание на трите подкомитета за Справедлив преход, на които бяха представени и обсъдени методология и критерии за подбор на операции за енергийно обновяване на жилищни сгради и за подкрепа за работещите в засегнатите сектори чрез обучения за квалификация и преквалификация. 
В рамките на отчетния период стартира и подготовката на процедури за финансиране с ресурс от ФСП, като част от тях бяха отворени за кандидатстване. Приоритетно се работи и за обявяването на процедури за подкрепа, свързани с повишаване на квалификацията и уменията на пряко засегнатите работници от ТЕЦ-ове и мини в трите въглищни региона.  
Към отчетния период се изпълняват следните процедури за предоставяне на БФП:
- процедура „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“ по Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“;
- процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване а многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“;
- процедура „Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР“ и процедура „Подкрепа за подкомитетите за справедлив преход за целите на изпълнение на Териториални планове за справедлив преход (ТПСП)“ по Приоритет 5 „Техническа помощ“. 
Междувременно във връзка с изпълнението на инвестициите от ФСП продължават да се провеждат регулярни срещи със секторните министерства – Министерство на енергетиката и Министерство на труда и социалната политика, пряко ангажирани с процесите по декарбонизация на 3-те области, както и със различни заинтересовани страни – ТЕЦ-ве, мини, общини, областни администрации, синдикални организации. 
Във връзка със стартирането на финансовите инструменти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) бе генерирана съществена забава при ФМФИБ по финализиране на процедура за избор на финансови посредници Фондове за градско развитие по ЗОП. Разработването на процедурата стартира още в четвъртото тримесечие на 2023 г., но продължава в отчетния период, както и в третото тримесечие на 2024 г. Това води до отлагане на сроковете за стартиране на процедурата за избор на финансови посредници по ЗОП, сключване на Оперативните споразумения с тях и началото на инвестиционния процес, свързан с отпускането на финансирането към крайните получатели по програмата.
ГД СППРР участва и в изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ отговаря за изпълнението на Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, подмярка № 2 „Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради“ и подмярка № 3 „Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и сгради от туристическия сектор“. За изпълнението на инвестицията ГД СППРР публикува три процедури за предоставяне на средства, както следва:
1. Процедура на директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“. По процедурата са сключени 12 Договора за финансиране на предложения за изпълнение на инвестиция с крайния получател Българска академия на науките. С 12-те договора на обща стойност 35,8 млн. лв. – изцяло средства от Механизма, се финансират мерки за енергийно обновяване на публични сгради, собственост на Българската академия на науките, използвани за научноизследователска и развойна дейност, и такива с обществено значение, свързани със съхраняване и популяризиране на резултатите от дейността на академията. Съгласно сключените договори по процедурата за индикатор „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — обновена площ на обществени сгради (подмярка 2)“ се очаква да бъде постигната целева стойност от 89 749,10 квадратни метра.
2. Процедура по подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. Към настоящия момент по процедурата са сключени и отразени в ИСУН 277 договора за финансиране на предложения за изпълнение на инвестициите. Сключените договори са на стойност 406 547 951,25 лв., от които 378 621 005,49 лв. - средства, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост и 63 066 288,35 лв. - съфинансиране от страна на кандидатите. Съгласно сключените договори по процедурата за индикатор „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — обновена площ на обществени сгради (подмярка 2)“ се очаква да бъде постигната целева стойност от 752 692,16 квадратни метра.
3. Процедура по подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ към настоящият момент са сключени 26 договора за финансиране с крайни получатели микро-, малки, средни и големи предприятия. Договорите са на стойност 7 222 726,51 лв.- средства, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост и  7 164 499,23 лв. - съфинансиране от страна на кандидатите. Поетапно се изпращат покани към одобрените предложения на база на извършвани проверки за определяне на категорията предприятие на одобрените кандидати, както и проверка дали одобрените кандидати отговарят на условията за краен получател съгласно ПМС №114. Съгласно сключените договори по процедурата за индикатор „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — обновена площ на обществени сгради (подмярка 2)“ се очаква да бъде постигната целева стойност от 60 517,93 квадратни метра.
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ отговаря също така за изпълнение на Инвестиция С8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“, част от Компонент 8 „Транспортна свързаност“ в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез подготовка и изпълнение на процедура BG-RRP-8.007 „Екологосъобразна мобилност“.
Процедурата е насочена към финансиране на дейности за доставка на нови превозни средства с нулеви емисии, зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт, включително изпълнение на съпътстващи мерки за осигуряване на зарядните станции, разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи, изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, разработване/актуализиране на Генерални планове за организация на движението. 
По процедурата са одобрени 15 предложения за изпълнение на инвестиции за екологосъобразна мобилност и са сключени 15 договора за финансиране на обща стойност 98,4 млн. лв. Проектите предвиждат да бъдат доставени 97 нови превозни средства с нулеви емисии, както и да бъдат изградени 68 зарядни станции. В 7 общини ще бъдат внедрени интелигентни транспортни системи. Ще бъдат разработени или актуализирани Генералните планове за организация на движението на 15 общини, а в 17 общини ще бъдат изпълнени инфраструктурни мерки в подкрепа на пешеходци и велосипедисти, вкл. ще бъдат изградени почти 30 км велоалеи.
ГД СППРР подготви материали и презентации във връзка с новия програмен период и се включи в информационни кампании и срещив редица градове в страната, включително и онлайн, във връзка с представяне на възможностите за финансиране на проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., НПВУ и Програмите за трансгранично сътрудничество. В изпълнение на основните функции и отговорности на УО на ОПРР/ПРР да осигурява максимална прозрачност и публичност на дейностите за изпълнение и напредъка по ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г., от началото на годината до момента са проведени редица работни срещи, информационни дни, събития и конференции с участие на експерти от УО. Целта е да бъде предоставена максимална информация на всички заинтересовани страни и партньорски организации, с които работи УО, за да се отразят всички коментари, мнения, препоръки, и становища в процеса на програмиране и изпълнение на ПРР 2021-2027 г. Основните акценти по време на работните срещи и събития бяха свързани с обсъждане на детайлите по подготовка на процедурите за кандидатстване и финансиране на проекти по Фонда за справедлив преход по ПРР 2021-2027 г., одобрен с решение № C(2023)9266 final от 20.12.2023 г. на Европейската комисия. Натрупаният опит и препоръки от партньорите и заинтересованите страни по време на работните дискусии бяха включени във всички документи, представени за обсъждане по време на първото общо заседание на новосформираните под комитети по ФСП в Перник, Кюстендил и Стара Загора към ПРР 2021-2027 г. и одобрени на петото заседание на КН на ПРР 2021-2027 г., проведени съответно на 13 и на 14 май 2024 г., хибридно в София. В заседанията взеха участие представители на Европейската комисия, които след провеждане на събитията, посетиха успешно изпълнени обекти по проекти, финансирани по ОПРР 2014-2020 г. в град Бургас. 
Усилията за популяризиране на постигнатите резултати по ОПРР 2014-2020 г. и възможности за подкрепа по ПРР 2021-2027 г. продължиха с участие в общата комуникационна кампания на ЦКЗ „Доверие, напредък, бъдеще“ за популяризиране на европейските инвестиции в България. По време на кампанията бяха представени данни и снимки за успешно изпълнени индикатори и проекти в двата програмни периода до момента по ОПРР 2007-2013 г. и ОПРР 2014-2020 г. В публикациите бяха включени информация и снимки от обекти в областта на подкрепата и модернизиране на образователната инфраструктура и опазване на културното наследство. Популяризирането на успешно изпълнени проекти продължи с кампания на УО на ПРР в социалните медии за подбор на 5 от 8 селектирани проекти по ОПРР 2014-2020 г. за участие в годишния конкурс на Европейската комисия Regiostars 2024”. 
През отчетния период бяха допълнени функционалностите на официалния сайт на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за улесняване на достъпа до информация и до графиците за провеждане и участие в обществени обсъждания на одобрените списъци с концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от РСР в страната. 
В рамките на проведените събития през отчетния период се обсъдиха широк кръг от въпроси, свързани със социалното включване и подкрепата за маргинализираните групи, в това число ромите, преходът към постигане на целите на Зелената сделка и декарбонизацията, реформите в секторните области за подобряване на здравната, социалната и образователната инфраструктура, оползотворяване на съществуващия местен потенциал и реализирането на интегрирания териториален подход.
Проактивната политика на УО на ОПРР за осигуряване на диалог и сътрудничество ще продължи да бъде основен принцип в работата, тъй като партньорството и сътрудничеството между публичните власти, частния сектор, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество са изключително важни за реализиране на значими проекти в подкрепа на политиката за устойчиво и балансирано регионално развитие и подобряване на качеството на живот на населението в страната. 
През първата половина на 2024 г. общо 20 служители на Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. са преминали 10 обучения в страната и чужбина по теми, свързани с програмен период 2021-2027 г. 
1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;
Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие;
Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2.
Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата:
· Изготвени са 1 бр. Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР;
· Стартира изпълнението на договори: „Разработване на последваща оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за периода 2013 – 2022 г.“;  и „Извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“;
·  Изготвен 1 бр. предварителен работен проект на последваща оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за периода 2013 – 2022 г.
·  Изготвен 1 бр. работен проект на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“
·  Изготвен 1 бр. техническа спецификация за стартиране на обществена поръчка с предмет: “Извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., включително актуализацията ѝ от 2020 г.“
· Изготвени 1 бр. Процедурни правила за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР;
· Приет 1 бр. Встъпителен доклад по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата на задачите за предстоящата актуализация на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 - Етап I“.
·  Изготвен 1 бр. първи междинен по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата на задачите за предстоящата актуализация на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 - Етап I“
· Проведени са заседания на регионалните съвети за развитие;
· Проведено е първото хибридно общо заседание на под комитетите по ФСП в Перник, Кюстендил и Стара Загора към ПРР 2021-2027 г.
·  Проведено е хибридно Пето заседание на Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г. в град София;
·  Проведени са три писмени процедури за вземане на решения от КН на ПРР 2021-2027 г. свързани с одобряване на методология и критерии за избор на операции по Приоритет 5 на Програмата и създаването на подкомитети за справедлив преход в 3-те области – Перник, Кюстендил и Стара Загора за подкрепа по ПРР 20212-2027 г. 
В рамките на процедура „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“ по Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“ на ПРР през месец януари 2024 г. беше подписано споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие с предмет „Подобряване на институционалния капацитет за прилагане на подходи за интегрирано териториално развитие в регионалното развитие. През отчетния период бяха проведени първите регионални събития със заинтересовани страни и бенефициенти на ПРР 2021-2027 г. за предоставяне на техническа помощ за изграждане на капацитет на регионалните и местните заинтересовани страни за прилагане на устойчиви и интегрирани подходи към регионалното развитие. Проведени бяха и две базови проучвания за оценка на осведомеността, капацитета и удовлетвореността на основните заинтересовани страни и обществеността по отношение на ПРР 2021-2027 г. Представен беше и доклад с резултатите от проучването, както и препоръки за подобряване на изпълнението на ПРР 2021-2027 г. и изграждането на ефективен административен капацитет за приложението им. Насоките и препоръките от доклада ще допринесат и за подобряване на комуникацията и популяризиране на изпълнението и напредъка на ПРР 2021-2027.
В рамките на ОПРР, от началото на програмен период 2014-2020 г., УО е обявил общо 27 процедури за предоставяне на финансиране (грантово + финансови инструменти) на обща стойност над 3,12 млрд. лв., с което е достигнато обявяване на 100% от бюджета на Програмата  за кандидатстване.
В периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. в рамките на ОПРР няма сключени договори за предоставяне на БФП, предвид периода на допустимост на разходите. В ОПРР 2014-2020 г. са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.
Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община. В обхвата на проекта са включени няколко основни компоненти, свързани с реконструкцията на две трамвайни трасета, доставка на 13 броя нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика. На 08.10.2018 г. Европейската комисия (ЕК) е одобрила с мълчаливо съгласие проекта. 
В рамките за изпълнение на проекта е извършена цялостна реконструкция на едното трамвайно трасе по ул. „Каменоделска" от кръстовището с бул. „К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо „Орландовци". Обектът е приет с държавна приемателна комисия и е издадено разрешение за експлоатация. Изпълнени са дейностите по „Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла" и дейностите по „Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори“. Доставеното оборудване е монтирано, интегрирано и въведено в експлоатация. Извършена е доставка на 13 броя нископодови, съчленени трамвайни мотриси, които са доставени и пуснати в  експлоатация. За второто трамвайно трасе за обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис" III от ухо „Княжево" до ухо „Съдебна палата", без участъците на пл. „Руски паметник" и кръстовището на бул. „Цар Борис III" и бул. „Г. Делчев" 18.01.2021 г. е подписан договор с изпълнител „ВДХ“ АД. Завършен изцяло е обекта от  ухо „Съдебна палата“ до пл. „Руски паметник“, както и участъка от „Руски паметник“ до ухо „Бъкстон“. Подписани са акт обр. 16 за двата обекта. Участъкът е въведен в експлоатация на 8.12.2022 г. с възстановяване на движението на трамвайна линия № 5- от ухо „Съдебна палата“ до ухо „Бъкстон“. 
Строителството на участъка от ухо „Бъкстон“ до ухо „Княжево“ е приключило на 10.11.2023 г. с подписване на Акт обр.15. Подписан е акт 16 за участъка от ухо „Бъкстон“ до ухо „Княжево“, издадено е Разрешение за ползване на 22.12.2023 г. На 23.12.2023 г. е възстановено движението на трамвайните линии, опериращи по трасето. Проектът е приключил през отчетния период, като са изпълнени всички компоненти от обхвата му.
Другият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие РУО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК е одобрен големият проект. 
Сключени са договори, които обхващат доставката на всички предвидени по проекта 400 бр. линейки. Санитарните превозни средства регулярно са доставяни и поетапно въвеждани в експлоатация, като преди отчетния период са доставени 358 бр. линейки и още 12 бр. през отчетния период, след което поетапните доставки продължават. Сключени са 152 договора за изпълнение на СМР дейностите за 192 обекта от 235 обекта, като преди отчетния период са завършени строително-монтажните работи за 31 обекта, а през отчетния период са стартирали дейностите на още 54 обекта и на 38 от тях от тях СМР дейностите са завършени, с което до края на отчетния период са завършени 72 обекта. Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане – договорено е цялото предвидено по проект оборудване и обзавеждане, като са сключени общо 8 договора за доставка, 7 от които са изпълнени в цялост, а доставките по последния от тях продължават. До края на отчетния период е доставено цялото предвидено по проекта медицинско оборудване и по-голямата част от медицинското и технологично обзавеждане в обектите на спешната медицинска помощ в страната.
Продукт/услуга: Провеждане на политиката по административно-териториално устройство на страната, разработване и актуализиране на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици (АТТЕ)
Постигнатите ключови резултати и изпълнените дейности са:
· Прилагане на актуализиран модел за категоризация на административно-териториалните единици и териториалните единици (АТЕ и ТЕ) в Република България – въз основа на Решение № 799 на Министерския съвет от 13.11.2023 г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места. Определени са нови категории на АТЕ и ТЕ на територията на цялата страна на базата на актуални статистически и други официални данни. Новите категории ще бъдат съгласувани в рамките на Междуведомствената комисия, създадена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и ще могат да се използват за следващия период (до 10-12 години). В тази връзка успешно е приключило изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Развитие на административно-териториалното устройство, иновациите и доброто управление на местно ниво“, Обособена позиция 1: „Прилагане на актуализиран модел за категоризация в областта на административно-териториалното устройство“ с консултант Национален център за териториално развитие (НЦТР) ЕАД;
· Изпълнени са дейности, свързани с категоризирането на общините, районите, кметствата и населените места в Република България, в т. ч. изготвяне, съгласуване и утвърждаване на Методика за категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места в Република България (утвърдена със Заповед № РД-02-14-571 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 29.04.2024 г.), преглед на статистическа данни и извършване на корекции с оглед прецизиране на информацията за окончателна категоризация на административно-териториални и териториални единици в страната;
· Изготвяне на отговор ( писмо, изх. № 03-01-187 (260) от 25.04.2024 г.) до кмета на Община Ситово във връзка с искане за промяна на категоризацията на Община Ситово съгласно Приложение № 1 към т. 1 - Категоризация на общините в Република България, към Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г.;
· Проверка на данни, изготвяне и съгласуване на Становище (изх. № 08-00-1198 (5) от 24.04.2024 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството до кмета на община Девин относно наименование на населеното място с. Чуруково, община Девин, област Смолян, във връзка с искане на местните власти за промяна на наименованието на населеното място;
· Изготвен е отговор до кмета на община Царево във връзка с постъпило в МРРБ писмо (вх. № 08-00-587/25.04.2024 г.) относно категоризация на населените места на територията на община Царево с молба за съдействие за повишаване на категорията на населените места на територията на община Царево, поради подобряване на икономическото и инфраструктурното им състояние.
· Служители на отдела са определени за член/ заместник в междуведомствена работна група и взеха участие в нейното първо заседание на 31.05.2024 г. в Министерство на туризма, като целта на дейността на групата е извършване на преглед, анализ и актуализиране на съществуващата правна рамка в областта на туризма, съгласно Глава четвърта „а“- „Национални курорти“, от Закона за туризма.
Продукт/Услуга: Развитие на процеса на децентрализация
Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати включват:
· Изготвяне на конкретни бележки и коментари по текстовете на проекта на Доклад от прегледа за присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в частта му отнасяща се до многостепенното управление и децентрализацията;
· Организиране и провеждане на Четвърта и Пета (заключителна) среща на Консултативния съвет по проект 22BG07„Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, изпълнен от МРРБ във взаимодействие с Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в Република България, с експертната подкрепа на Съвета на Европа и на Генерална дирекция (DG REFORM) на Европейската комисия. Беше взето участие в дискусиите в рамките на финалната международна конференция по проекта, проведена на 16.04.2024 г. в хотел „Метрополитън“, гр. София. По време на конференцията високо беше оценено и приветствано от участниците първото публично участие на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа  Виолета Коритарова-Касабова;
· Участие в подготовката и продуцирането на видео материал за популяризиране на постигнатите резултати по проект 22BG07, предназначен за разпространение чрез комуникационните канали на Съвета на Европа и на Европейската комисия;
· Онлайн участие в презентационна среща организирана от  DG REFORM за представяне на приоритетите за техническа подкрепа в управлението на публичните финанси от инструмента за техническа подкрепа на ЕС за 2025 г. (TSI 2025), във връзка с разработване на проектно предложение на МРРБ в областта на децентрализацията на държавното управление и официално кандидатстване за подкрепа по линия на TSI 2025;
· Актуализирани са техническите спецификации и цялата документация за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: "Интегриране на фискалната децентрализация в провежданите политики и реформи за подобряване на управлението на местно ниво в България" и "Популяризиране на проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България". Задачите по тези обществени поръчки имат за цел постигане на устойчивост и популяризиране на резултатите и добрите европейски практики в областта на децентрализацията и финансовото управление на местно ниво.
Продукт/услуга: Укрепване на местното самоуправление, развитие на процеса
Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати са:
· Извършване на текуща координация, контрол и приключване на изпълнението на договор № РД-02-29-118 от 27.11.2023 г. с предмет: „Развитие на административно-териториалното устройство, иновациите и добро управление на местно ниво“, Обособена позиция № 2 : „Въвеждане на иновации и развитие на добро управление на местно ниво“. Беше проведена процедура по оценка и класиране на проектни предложения на общини по Пилотна схема за подкрепа на малки проекти за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление. В рамките на посочения договор беше осигурена финансова подкрепа за три иновативни проекта на общините Банско, Троян и Сърница, свързани с предоставяне на по-качествени публични услуги и развитие на доброто управление на местно ниво; 
· Извършена е цялостна организация и е стартирана Седмата процедура за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на българските общини - преглед и актуализация на документи (Насоки за кандидатстване на общините), провеждане на информационни дни в 6-те района от ниво NUTS 2. Усилията на България в тази област, с водеща институция МРРБ, са високо оценени от Европейската платформа на заинтересованите страни - орган на Съвета на Европа по акредитацията за Европейския етикет; 
· Осигуряване на допълнителна информация и консултации във връзка с кандидатстването на българските общини в Седмата процедура за присъждане на Европейски етикет въз основа на изпълнението на стандартите на Съвета на Европа. Процедурата традиционно се организира и провежда от МРРБ в сътрудничество с местните власти, като за участие в настоящата процедура са привлечени 17 български общини. Процедурата за кандидатстване на общините и присъждане на Европейския етикет ще се провежда да края на 2024 г.;
· Актуализирани са техническите спецификации и цялата документация за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: "Организация и управление на процедура за независима проверка и верификация на кандидатурите на общини за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво", "Проучвания за селектиране на общини, прилагащи европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво " и "Осигуряване на приз „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво”. Задачите са свързани с провеждането на Седмата процедура за присъждане на Европейския етикет за добро демократично управление на местно ниво на Съвета на Европа.
· Изготвяне на съгласувателна преписка по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от УПМСНА (№ 03-04-144 от 09.05.2024 г.) относно проект на решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 449 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на кандидатури за представители на Република България за членове и заместник-членове на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г. Решението е прието на заседание на Министерския съвет на 26.06.2024 г.; 
· Изготвяне и съгласуване на преписка (№ 03-04-145 от 09.05.2024 г.) относно проект на решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 860 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и утвърждаване на нейния състав за мандат 2021-2026 г. Решението е прието на заседание на Министерския съвет на 26.06.2024 г.;
Служители от отдела, в качеството им на наблюдатели съгласно Закона за регионалното развитие и съответно Правилника за неговото прилагане, взеха участие като представители на МРРБ в заседания на Регионалните съвети за развитие в регионите за планиране от ниво 2.
Продукт/услуга: За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.
По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че капацитетът на бенефициентите се е подобрил (в резултат от натрупания опит през програмен период 2007-2013), което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г. 
С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП 2014-2020 и ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2021-2027 продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.
1.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
	2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

	Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради
	кWh/година
	2 660 108.48
	607 060,00

	Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование
	лица
	5 445
	0

	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони
	Квадратни метри
	364 479
	0

	Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони
	Квадратни метри
	66 980
	0

	Рехабилитирани жилища в градските райони
	жилища
	123
	39

	Население, ползващо подобрени социални услуги
	лица
	0
	38 839

	Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя
	хектари
	0
	4,7

	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление
	домакинства

	876
	220

	
	
	
	

	Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ
	лица
	7 245 677
	0

	Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация
	обекти
	28
	0

	Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции.
	Посещения/година
	482 034
	440 305

	Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища
	километри
	78.8
	70.88

	Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2021-2027 г.[footnoteRef:4]  , показатели, отчитащи приноса на ЕФРР [4: Стойностите на показателите по ПРР 2021-2027 не могат да бъдат отчетени към 30.06.2024 г.;
] 

	
	
	

	Жилища с подобрени енергийни характеристики

	Жилищни сгради
	187
	н/п

	Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики

	квадратни метри
	8933
	н/п

	Зелена инфраструктура, подпомогната за цели, различни от адаптиране към изменението на климата
	хектари
	2
	н/п

	Дължина на новите или подобрени пътища - извън трансевропейската транспортна мрежа
	километри
	1
	н/п

	Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — извън трансевропейската транспортна мрежа
	километри
	4
	н/п

	Капацитет на екологосъобразния подвижен състав за колективен обществен транспорт
	пътници
	0
	н/п

	Специализирана велосипедна инфраструктура, за която се отпуска подпомагане
	километри
	0
	н/п

	Инфраструктура за алтернативни горива (точки за зареждане/зарядни точки)
	Станции за зареждане с гориво/ електроенергия
	0
	н/п

	Капацитет на нови или модернизирани места за социално жилищно настаняване
	лица
	63
	н/п

	Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения
	лица
	833
	н/п

	Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани образователни заведения
	лица
	2689
	н/п

	Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения
	лица/година
	20 000
	н/п

	Капацитет на нови или модернизирани структури за социални грижи (различни от жилищно настаняване)
	лица/година
	111
	н/п

	Жители, обхванати от проекти в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие
	лица
	4 491 640
	н/п

	Стратегии за интегрирано териториално развитие, които получават подпомагане
	приноси към стратегии
	16
	н/п

	Интегрирани проекти за териториално развитие
	проекти
	0
	н/п

	Брой културни и туристически обекти, които получават подпомагане
	културни и туристически обекти
	4
	н/п

	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони
	квадратни метри
	83 013
	н/п

	
	
	
	

	Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.[footnoteRef:5]- показатели, отчитащи приноса на ФСП /Формулирани са нови показатели, съобразно нови ангажименти на ГД СППРР, които могат да бъдат отчетени в края на 2024 г. /[footnoteRef:6] [5: 	 Стойностите на показателите по ПРР 2021-2027 не могат да бъдат отчетени към 30.06.2024 г.]  [6: 	 Стойностите на показателите по ПРР 2021-2027 не могат да бъдат отчетени към 30.06.2024 г.] 


	Общ брой на участниците
	лица
	156
	15 567

	Безработни, включително трайно безработни 
	Брой лица
	29
	2 940

	Заети лица, включително самостоятелно заети лица
	Брой лица
	126
	12 627

	Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи предприятия)
	Брой предприятия
	0
	601

	Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства 
	Брой предприятия
	0
	601

	Нови предприятия, получаващи подкрепа
	Брой предприятия
	0
	120

	Жилища с подобрени енергийни характеристики 
	брой жилища
	166
	3328

	Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики 
	кв. м.
	7 481
	149 622

	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия)
	Произведен капацитет (MW)
	0
	771

	Площ на рехабилитираната земя, за която се отпуска подкрепа
	хектари
	-
	2 190

	МСП, които инвестират в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество
	предприятия
	0
	80

	Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие

	Изготвени стратегически, аналитични, информационни и нормативни документи, в т.ч. доклади за наблюдение и оценка, свързани с регионалното развитие.
	брой
	2
	7

	Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2.
	брой
	12
	11

	Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по административно-териториално устройство

	Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство
	Брой
	4
	2

	Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво
	Брой
	4
	2

	Програми за трансгранично сътрудничество-изпълнение напрограмен период 2014-2020

	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България- Република Северна Македония“ 2014-2020 г.
	Евро
	2 660 944
	1 304 267

	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Турция“ 2014-2020 г.
	Евро
	2 940 670
	702 152

	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия“ 2014-2020 г.
	Евро
	4 762 265
	2 380 650

	Програми за трансгранично сътрудничество-изпълнение напрограмен период 2021-2027[footnoteRef:7] [7: 	 Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите, като първата година със заложена целева стойност е 2026 г.
] 


	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България- Република Северна Македония“ 2021-2027 г.
	Евро
	Н/П
	0,00

	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Турция“ 2021-2027 г.
	Евро
	Н/П
	0,00

	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия“ 2021-2027 г.
	Евро
	Н/П
	0,00


· Кратко описание на показателите за изпълнение
Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.
За отчетния период са изготвени общо 6 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: 
· Изготвени са 1 бр. Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР;
· Изготвен 1 бр. предварителен работен проект на последваща оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за периода 2013 – 2022 г.
·  Изготвен 1 бр. работен проект на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“
·  Изготвен 1 бр. техническа спецификация за стартиране на обществена поръчка с предмет: “Извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., включително актуализацията ѝ от 2020 г.“
· Изготвени 1 бр. Процедурни правила за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР ;
· Приет 1 бр. Встъпителен доклад по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата на задачите за предстоящата актуализация на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 - Етап I“.
·  Изготвен 1 бр. първи междинен по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата на задачите за предстоящата актуализация на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 - Етап I“.
Показател: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.
За отчетния период са проведени 11  заседания и координационни срещи, както част от тях са следните:
· 6 бр. заседания на РСР в съответните региони за планиране от ниво 2; 
· Проведено е първото хибридно общо заседание на под комитетите по ФСП в Перник, Кюстендил и Стара Загора към ПРР 2021-2027 г.
· Проведено е хибридно Пето заседание на Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г.;
· Проведени са 3 бр. информационни дни за предвидената подкрепа по Приоритет 1 и Приоритет 4 на ПРР 2021-2027 г.
Показателите отчитат следните стратегически и оперативни цели на програмата: 
Стратегически цели: 
· Създаване на стратегическа планова основа и хармонизирана нормативна уредба за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони; 
· Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;
Оперативни цели:
· Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на документите за регионално развитие на основа на системен мониторинг, оценка и регионална координация на секторните политики и инструментите за развитие. 
Показател:  Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.
· Постигнатите резултати във връзка с понижаването на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (ПО 1) – 607 060,00kWh /година.
Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.
· Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (ПО 1) – 0 лица.
Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи, които са създадени или рехабилитирани в градските райони.
· Постигнатите резултати във връзка с незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони  – 0 м2.
Показател: Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване на градската среда, чрез построяване или обновяване на сгради в градските райони. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат построени или обновени в градските райони.
· Постигнатите резултати във връзка с построени или обновени сгради в градските райони – 0 м2.
Показател: Рехабилитирани жилища в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите.
·  Постигнатите резултати във връзка с рехабилитираните жилища в градските райони – 39 бр.
Показател: Население, ползващо подобрени социални услуги – отчита постигнатите стойности свързани с осигуряване на подходяща социална инфраструктура, като ключов фактор за ефективно социално включване и участие в живота на обществото на уязвимите групи. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.
· Постигнатите резултати във връзка с население облагодетелствано от подобряване на подпомогнатата инфраструктура – 38 839 лица.
Показател: Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.
· Постигнатите резултати във връзка с общата площ на рехабилитираната земя – 4,7 хектари.
Показател: Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.
· Постигнатите резултати във връзка с броя домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление (ПО 1) - 220 бр.
Показател: Здравна инфраструктура: Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ – отчита постигнатите стойности свързани с инвестициите в здравната инфраструктура и обхваща всички граждани, ползващи спешна медицинска помощ и в системата на здравеопазването.
· Постигнатите резултати във връзка с население облагодетелствано от подобрените услуги по спешна медицинска помощ – 0 лица.
Показател: Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.
· Постигнатите резултати във връзка с подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – 0 бр.
Показател: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции - отчита постигнатите стойности свързани с очакван ръст в брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции,  в следствие на инвестициите в туризма.
· Отчетените стойности на ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции – 440 305 бр.
Показател: Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници.
· Постигнатите резултати във връзка с общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 70,88 км.
Показател: Жилища с подобрени енергийни характеристики – отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с подобряване на енергийните характеристики на жилищни сгради, удостоверени въз основа на извършено сертифициране и оценка на за постигнатите енергийни спестявания след прилагане на енергоспестяващи мерки. С целевите стойности се планира какъв ще бъде броят на жилищните сгради с подобрени енергийни характеристики. 
Показател: Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с подобряване на енергийните характеристики на обществени сгради, удостоверени въз основа на извършено сертифициране и оценка на за постигнатите енергийни спестявания след прилагане на енергоспестяващи мерки. С целевите стойности се планира каква ще разгънатата застроена площ, представена в квадратни метри, на обществените сгради с подобрени енергийни характеристики. 
Показател: Зелена инфраструктура, подпомогната за цели, различни от адаптиране към изменението на климата – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции за изграждане на нова или обновяване на съществуваща зелена инфраструктура. С целевите стойности се планира общата площ на зелената инфраструктура, изразена в хектари. 
Показател: Дължина на новите или подобрени пътища – извън трансевропейската транспортна мрежа – отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване на мобилността на регионалното равнище посредством изграждане и подобряване на пътни участъци извън TEN-T мрежата. С целевите стойности се планира общата дължина на новоизградени или подобрени пътища, изразена в километри. 
Показател: Дължина на реконструираните или модернизирани пътища - извън трансевропейската транспортна мрежа – отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване на мобилността на регионалното равнище посредством реконструиране и модернизиране на пътни участъци извън TEN-T мрежата. С целевите стойности се планира общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища, изразена в километри. 
Показател: Капацитет на екологосъобразния подвижен състав за колективен обществен транспорт – отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия по осигуряване на екологично чист обществен транспорт. С целевите стойности се планира капацитетът на седящи и правостоящи пътници в екологичните транспортни средства. 
Показател: Специализирана велосипедна инфраструктура, за която се отпуска подпомагане – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции в изграждане или обновяване на велосипедна инфраструктура, включваща велосипедни трасета, физически отделени от автомобилното движение, велосипедни улици, велосипедни тунели и др. С целевите стойности се планира дължината на новоизградната или обновена велосипедна инфраструктура, изразена в километри. 
Показател: Инфраструктура за алтернативни горива (точки за зареждане/заярдни точки) – отчита постигнатите резултати, насочени към създаване или модернизиране на инфраструктура за смекчаване въздействието на транспорта върху околната среда. С целевите стойности на индикатора се планира борят на новосъздадени или модернизирани точки за зареждане/зарядни точки за алтернативни горива.  
Показател: Капацитет на нови или модернизирани места за социално жилищно настаняване – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в социално жилищно настаняване, което допринася за по-добро социално приобщаване и интеграция на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, включително други групи в неравностойно положение. С целевите стойности се планира максималният брой на лицата, които могат да бъдат настанени в новопостроени или модернизирани социални жилища. 
Показател: Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции в обществени детски заведения за предучилищно отглеждане и възпитание. С целевите стойности се планира максималният брой на лицата, ползватели на новопостроени или модернизирани детски заведения, при спазване на нормативно установения максимален брой на лицата. 
Показател: Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани образователни заведения – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции в образователна инфраструктура, т.ч. училища и висши учебни заведения. С целевите стойности се планира максималният брой на лицата, ползватели на новопостроени или модернизирани образователни заведения, при спазване на нормативно установения максимален брой на лицата. 
Показател: Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения - отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване достъпа до здравна помощ, чрез модернизация на съществуващи или изграждане на нови здравни заведения. С целевите стойности се планира годишният брой на лицата, обслужени/възползващи се от новоизградените или модернизирани здравни заведения. 
Показател: Капацитет на нови или модернизирани структури за социални грижи (различни от жилищно настаняване) – отчита постигнатите резултати по отношение на инвестициите в социална инфраструктура, различна от социално жилищно настаняване. С целевите стойности се планира максималният годишен брой на лицата, които могат да бъдат обслужени поне веднъж в рамките на една календарна година от нови или модернизирани структури за социални грижи, различни от социално жилищно настаняване.
Показател: Жители, обхванати от проекти в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие – отчита постигнатите резултати, свързани с изпълнението на проекти, подкрепени от фондовете на Европейския съюз. С целевите стойности се планира броят на лицата, обхванати от проекти, в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие. 
Показател: Стратегии за интегрирано териториално развитие, които получават подпомагане – отчита постигнатите резултати по отношение на приносите към стратегии за интегрирано териториално развитие, в съответствие с разпоредбите на Регламент ЕС 1060/2021 за общоприложимите разпоредби (РОР). С целевите стойности се планира броят на финансовите приноси. 
Показател: Интегрирани проекти за териториално развитие – отчита постигнатите резултати по отношение на подкрепата за интегрирано териториално развитие. С целевите стойности се планира броят на интегрираните проекти, подкрепени в рамките на интегрираното териториално развитие в съответствие с разпоредбите на чл. 28 от РОР. 
Показател: Брой културни и туристически обекти, които получават подпомагане – отчита постигнатите резултати, свързани със съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на публични туристически активи и услуги и културно наследство. С целевите стойности се планира броят на подкрепените културни и туристически обекти. 
Показател: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда чрез инвестиции в създаване или обновяване на открити обществени пространства в градските райони. С целевите стойности се планира площта на новосъздадени или обновени открити обществени пространства, изразена в квадратни метри.
Показател: Общ брой на участниците - отчита общия брой на участниците, обхванати от интервенциите по програмата, свързани с инвестициите за социален преход, повишаване на квалификацията, преквалификация, насърчаване на предприемачеството.
Показател: Безработни, включително трайно безработни – отчита стойността на безработни, включително трайно безработни, които ще бъдат подкрепени по програмата с дейности за включването им на пазара на труда чрез повишаване на квалификацията и знанията, мотивацията за работа, професионални консултации, насърчаване на предприемачеството и т.н.
Показател: Заети лица, включително самостоятелно заети лица – отчита стойността на заетите лица, включително самостоятелно заети лица  които ще бъдат подкрепени по програмата с целенасочени дейности към работодателите, предприятията и работниците за адаптиране и преодоляване на предизвикателствата в регионите, свързани с прехода към климатична неутралност.
Показател: Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи предприятия) - отчита броя на предприятията (микро-, малки, средни и големи предприятия), които ще получат финансова подкрепа в рамките на планираните инвестиции с ресурс от ФСП. 
Показател: Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства – отчита броя на предприятията, които ще получат безвъзмездна финансова помощ в рамките на планираните инвестиции с ресурс от ФСП. 
Показател: Нови предприятия, получаващи подкрепа – отчита броя на подкрепените нови предприятия с финансиране от ФСП. За ново предприятие се счита това, което е създадено не по-рано от три години преди да кандидатства за подпомагане по конкретна процедура. 
Показател: Жилища с подобрени енергийни характеристики – отчита постигнатите резултати от осъществяване на дейностите с ресурс от ФСП, свързани с подобряване на енергийните характеристики на жилищни сгради, които са на територията на 3-те въглищни региона Перник, Кюстендил и Стара Загора с 10 прилежащи общини. С целевите стойности се планира какъв ще бъде броят на жилищните сгради с подобрени енергийни характеристики. 
Показател: Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите с финансиране от ФСП, свързани с подобряване на енергийните характеристики на обществени сгради, които са на територията на 3-те въглищни региона Перник, Кюстендил и Стара Загора с 10 прилежащи общини. С целевите стойности се планира каква ще разгънатата застроена площ, представена в квадратни метри, на обществените сгради с подобрени енергийни характеристики. 
Показател: Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия) - отчита допълнителния производствен капацитет за енергия от ВЕИ, изграден или разширен в резултат от подкрепата по програмата. Обхваща и производствения капацитет, който е бил изграден или разширен, но все още не е свързан към мрежата (ако е приложимо) или не е все още не е напълно готов да произвежда енергия. Производственият капацитет се разбира като "нетна максимална електрическа капацитет", определен от Евростат като "максималната активна мощност, която може да се доставя непрекъснато, при работеща инсталация, в точката на изхода (т.е. след като се вземе захранването на спомагателните съоръжения на централата и се допусне загубите в трансформаторите, които се считат за неразделна част от станцията)". 
Показател: Площ на рехабилитираната земя, за която се отпуска подкрепа – отчита инвестициите за рекултивация и възстановяване на минните терени и подготовката им за бъдещи  за нови промишлени дейности. 
Показател: МСП, които инвестират в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество – отчита броя на предприятията (микро, малки и средни), които са получили финансова подкрепа за инвестиции в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество за изследвания и иновации в тях. 
Горепосочените показатели отчитат следните стратегически и оперативни цели на програмата:
Стратегически цели: 
· Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;
· Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера, чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;
· Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места;
· Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите.
· Предоставяне на възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните последици от прехода към целите на Съюза за 2030 в областта на енергетиката и климата и към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 въз основа на Парижкото споразумение
Оперативни цели:
· Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
· Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;
· Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование;
· Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
· Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;
· Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство, чрез насърчаване на регионалния туризъм;
· Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници;
· Създаване на индустрия за устойчиви енергийни решения, чрез мерки  за насърчаващи разработването и прилагането на нови устойчиви енергийни решения в съответствие с целите на прехода към неутралност по отношение на климата и икономическата диверсификация/създаването на работни места;
· Осигуряване на социална подкрепа и подкрепа на заетостта, чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила в засегнатите региони, насърчаване на предприемачеството, кариерно развитие, възможности за преминаване към алтернативни зелени работни места;
· Разнообразяване на местната икономика и насърчаване на нови икономически сектори, създаването на нови работни места, стартирането и развитието на предприятия, включително научноизследователска и развойна дейност, с цел преминаване към нови работни места след постепенното прекратяване на секторите, свързани с минното дело и енергията от въглища.
Показател „Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство“: Изпълнението на показателя  се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както и с експертни оценки и мониторинг на постигнатите резултати във връзка с категоризацията на АТ и ТЕ в страната.
Показател „Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво“  се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други международни финансови институции.
Показателите, отчитащи програмите за трансгранично сътрудничество
Заложените стойности са в съответствие с финансовия план на всяка програма за ТГС Интеррег ИПП 2014-2020 и ТГС Интеррег ИПП 2021-2027 като е включено и 15 % национално съфинансиране. Изпълнението на целевите стойности влияе пряко на ефективното управление и изпълнение на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 и Интеррег ИПП 2021-2027, което е от съществено значение за изпълнението на бюджетната програма 2100.01.01. При неизпълнение на целевите стойности съществува риск от автоматично освобождаване на средства по правилото „n+3“, което води до намаляване на общия бюджет на съответната програма за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 и Интеррег ИПП 2021-2027.
Към 30.06.2024 г. продължава процесът по верификация и сертификация на средства по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП II 2014-2020 за постигане на максимално възможно финансово изпълнение, което да доведе до минимално освобождаване на средства по правилото „n+3“ и намаляване на общия бюджет на съответните програми.
1.4. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество”                                                                            (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	7 655 000
	5 434 750
	925 080

	 
	Персонал
	1 125 000
	1 125 000
	634 417

	 
	Издръжка
	6 530 000
	4 309 750
	290 663

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	7 655 000
	5 434 750
	925 080

	 
	Персонал
	1 125 000
	1 125 000
	634 417

	 
	Издръжка
	6 530 000
	4 309 750
	290 663

	 
	Капиталови разходи
	 
	 
	 

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	13 578 845
	9 210 520

	 
	Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027
	 
	 
	4 940 179

	 
	Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
	 
	13 501 119
	3 880 791

	 
	НПВУ
	 
	 
	264 817

	 
	Други международни програми - Проект "Български трансграничен диалог вер. 2" по Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
	 
	77 726
	124 733

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	13 578 845
	9 210 520

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	7 655 000
	5 434 750
	925 080

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	7 655 000
	19 013 595
	10 135 600

	 
	Численост на щатния персонал
	214
	214
	194

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


1.4.1. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г.
Обща финансова информация:
· Изплатените средства са в размер на 72,0 млн. лв., или 2,30 % от бюджета на програмата; 
· Сертифицирани са разходи в размер на 223,16 млн. лв. или 7,13 % от бюджета на програмата;
· През отчетния период са приключили 101 проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 128,5 млн. лв., съответно:
· 20 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;
· 7 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;
· 1 проект по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;
· 1 проект по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“.
· 8 проекта по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“
· 1 проект по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“.
· 63 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

	Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г..
	Уточнен план на разходите за 2024 г.
/лв./
	Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2024г. – 30.06.2024 г. в т.ч.

	
	
	 средства от ЕС
	национално съфинансиране

	
	
	/лв./
	/лв./

	
	464 860 000,00
	62 654 532,66
	9 343 868,85 


За периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. са регистрирани 145 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 164 нередности, по които размерът на определените финансови корекции възлиза на 27 444 601, 62 лв. 
През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕФСУ са заведени общо 83 бр. съдебни оспорвания.
1.4.2. Отчет на изпълнението на дейностите по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Обща финансова информация:
•	6 бр. сключени договори/заповеди за предоставяне на средства (БФП+финансов инструмент) на обща стойност 581,4 млн. лв.; 
•	Изплатените средства са в размер на 41,3 млн. лв., или 0,64 % от бюджета на програмата; 
	Програма „Развитие на регионите“ 2021- 2027 г.
	Уточнен план на разходите за 2024 г.
/лв./
	Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2024г. – 30.06.2024 г. 
в т.ч.

	
	
	 средства от ЕС
	национално съфинансиране

	
	
	/лв./
	/лв./

	
	375 120 000,00
	29 429 341,35
	11 870 658,65



1.4.3. Фонд „Солидарност” 
През периода не са настъпили бедствия на територията на страната, които да изискват мобилизиране на помощ от фонд „Солидарност“. 
1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените стойности 
· Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;
· Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;
· Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.
В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за за максимално постижимо изпълнение на планираните целеви стойности по програмите.
По отношение на ГД СППРР:
Според член 16 от Регламент 1060/2021 (Регламента) всяка държава членка определя рамка за качество на изпълнението, за да даде възможност за мониторинг, докладване и оценка на качеството на изпълнението на програмата по времето на изпълнението ѝ и за да допринесе за измерването на общите резултати на фондовете. Рамката за качество на изпълнението се състои от: 
· показатели за краен продукт и за резултат, свързани със специфичните цели, определени в регламентите за отделните фондове и избрани за съответната програма;
· междинни цели, които да бъдат постигнати до края на 2024 г., по отношение на показателите за краен продукт; и
· целеви стойности, които да бъдат постигнати до края на 2029 г., по отношение на показателите за краен продукт и за резултат.
Междинните цели и целевите стойности се определят във връзка с всяка специфична цел в дадена програма. Те позволяват на Комисията и на държавите членки да измерват напредъка към постигането на специфичните цели и отговарят на изискванията, определени в член 33, параграф 3 от Финансовия регламент. Целевите стойности на показателите в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027) в Приложение № 6 са определени в съответствие с регламента – това са междинните целеви стойности, посочени в ПРР 2021-2027. Чрез тази програма се изпълнява интегрираният териториален подход, които предполага следните последователни стъпки:
· Набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ, формиращи Обща програмна концепция за приноса на фондовете от ЕС към ИТСР по реда на ЗРР, както и на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР (Фаза 1);
· Набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, разработени в съответствие с одобрените концепции за ИТИ и проектни идеи по реда на Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) (Фаза 2).
Към момента усилията на ГД СППРР са насочени към финализиране на Фаза 1, резултатите от изпълнението на която пряко не носят информация за отчитане на показателите и в този смисъл реално отчитане на изпълнението на посочените показатели ще бъде възможно най-рано в края на 2024 г., когато се очаква да изпълнението на Фаза 2 да бъде в активна фаза. 
1.6. Отговорност за изпълнението на програмата 
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и директора на дирекция „Устройство на територията и административно – териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устросйтво“.

	2. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“


1.1. Отчет на показателите за изпълнение на програмата
	2100.01.02 Бюджетна програма “Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

	Показатели
	Мярка
	Целева стойност
	Отчет

	Доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) и подготовка на изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост 
	брой
	1
	0


Изпълнението на показателя в частта подготовка на изменение и допълнение на ЗУЕС e изпълнен в обхвата на изпълнение на Реформа С4.R.2 по НПВУ. Предстои разработване на проект на Национална жилищна стратегия.
1.2. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”  (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	815 000
	815 000
	434 491

	 
	Персонал
	800 000
	800 000
	431 938

	 
	Издръжка
	15 000
	15 000
	2 553

	 
	Капиталови разходи
	0
	0
	0

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	815 000
	815 000
	434 491

	 
	Персонал
	800 000
	800 000
	431 938

	 
	Издръжка
	15 000
	15 000
	2 553

	 
	Капиталови разходи
	 
	 
	 

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	264 818

	 
	НПВУ
	 
	 
	264 818

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	264 818

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	815 000
	815 000
	434 491

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	815 000
	815 000
	699 309

	 
	Численост на щатния персонал
	18
	18
	15

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


· Бюджетът на НПЕЕМЖС, съгласно ПМС № 339 от 02.12.2016 г. и ПМС № 326 от 20.12.2017 г. възлиза на 2 млрд. лева. Към 30.06.2024 г., съгласно Методическите указания за изпълнение на програмата и сключеното споразумение с Българска банка за развитие ЕАД (ББР), за напълно завършени и въведените в експлоатация жилищни сгради, като и за сгради с изготвени енергийни и технически обследвания (съгл. разпоредбите на ПМС № 5 от 22.01.2024 г. за изменение и допълнение на ПМС № 18 на МС от 2015 г.) към ББР са разплатени 1 972 818 123,97 лв., вкл. дължимите 1 947 848 003,36 лв. главница и 24 970 120,61 лв. лихви. Към 30.06.2024 г. неусвоените средства по сметката в Българска народна банка (БНБ) е на стойност 27 181 876,03 лв.
· Бюджетът на Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, съгласно сключено споразумение с Министерство на финансите (МФ) № СПОР-17/16.02.2023 г., финансирана по НПВУ, възлиза до 1 496 347 328,00 лв., вкл. до 1 189 503 129,00 лв. представляващи средства по Механизма за възстановяване и устойчивост на НПВУ и до 236 226 509,00 лв. национално публично финансиране за невъзстановим данък, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Към 30.06.2024 г. от бюджета на инвестицията са изразходвани 616 572,02 лв., представляващи изплатени средства за възнаграждения на сътрудници от ЗИПВУ в размер на 616 150,02 лв. средства от ЕС и 422,00 лв. невъзстановим ДДС от държавния бюджет. 
2.3. Отговорност за изпълнение на програмата  
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.
	3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“


3.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели:
· Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.
При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“ пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, и в резултат на приетите от МС решения, се създаде възможността за:
- трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;
- задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;
- изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.
· Ефективно упражняване на правата на собственост на държавата чрез министъра на РРБ в търговските дружества с над 50 % държавно участие от системата на МРРБ.
· Създаване и поддържане на благоприятни условия за търговските дружества, които да позволяват предоставяне на качествени стоки и услуги за населението, повишаване на инвестиционната активност и капацитет за усвояване на европейски и други публични ресурси и поддържане на конкурентноспособността на дружествата. Наблюдение и контрол върху дейността на търговските дружества от системата на МРРБ към 30.06.2023 г.
3.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне	
През посочения период период 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г., са осъществени дейности и са издадени документи от страна на отдел „Търговски дружества“ към дирекция „ДС и ТД“, който подпомага министъра на РРБ при изпълнение на правата и задълженията му в 38 броя търговски дружества от системата на МРРБ – публични предприятия, от които 28 броя са дружества от отрасъл ВиК, а останалите – от отрасли Строителство, Геозащита и Консултантска дейност и проектиране. От 28 броя ВиК оператори в 26 правата на държавата се упражнява от „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Към момента две дружества ВиК оператори не са преминали в холдинга („ВиК – Йовковци“ ООД – В. Търново и „ВиК“ ООД - Русе).
Изготвена е документация, стартирани и приключили конкурсни процедури за избор на органи на управление в 5 броя търговски дружества с принципал министъра на РРБ – за трима представители на държавата в Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и за управители на „НИСИ“ ЕООД, гр. София, „Геозащита“ ЕООД, гр. Варна, „Геозащита Перник“ ЕООД и „Геозащита Плевен“ ЕООД. Стартирани са в МРРБ и в АППК конкурсни процедури за избор на двама представители на държавата и двама независими членове в Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, в изпълнение на ЗПП и ППЗПП;
Издадени са 9 броя Протоколи за промени в органите на управление и контрол в дружествата „НИСИ“ ЕООД, „Геозащита“ ЕООД, гр. Варна, „Геозащита Перник“ ЕООД, „Геозащита Плевен“ ЕООД, „Български ВиК холдинг“ ЕАД и „Автомагистрали“ ЕАД“;
Издадени са 9 броя протоколи за одобрение от министъра на РРБ на взети решения от „Български ВиК холдинг“ ЕАД за кредитиране/финансиране на дъщерни дружества ВиК – публични предприятия от системата на МРРБ чрез Холдинга, в т.ч. и чрез увеличение на капитала, на обща стойност 38 825 666 лв, с цел осигуряване на средства изпълнението на проектите по ОПОС 2014-2020 г., в т.ч. и индексация на сключени договори за изпълнение на СМР по проектите, за оборотни нужди и други;
Издадени са 3 броя заповеди на министъра на РРБ за упълномощаване на служители от отдела за участието им, като представители на държавата в общите събрания на съдружниците (ОСС) на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала;
Финализирана е процедурата по прехвърляне/апортиране на държавното участие във „ВиК“ ООД, гр. Силистра в капитала на  „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София;
Издадени протоколи за даване на одобрение за предоставяне на кредити от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София на 2 общини за финансиране и рефинансиране на допустими възстановими разходи по Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между община Видин и Министерство на енергетиката и община Балчик и Министерство на енергетиката на обща стойност 2 886 897 лв.;
Извършени действия, касаещи „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София, а именно одобрение за сключване на договор за особен залог с „Търговска банка Д“ АД, относно обезпечаване вземанията на банката по сключен от 2019 г. договор за кредит, издадени 2 броя протоколи за участие на дружеството в търг за закупуване на имот в гр. Перник и подготвени и изпратени писма и становища по отношение на сключените с АПИ договори за поддържане на автомагистралите „Струма“, „Тракия“ и „Хемус“;
Издадена Заповед на министъра на РРБ за представяне от ТД с над 50 на сто държавно участие в капитала с принципал министъра на РРБ на годишните финансови отчети (ГФО) за 2023 г. Съгласно заповедта са приети и одобрени ГФО за 2023 г. на търговските дружества и е издаден Протокол по ТЗ; 
Оказано е съдействие при подготовката на 23 броя проекти на отговори на въпроси/питания от народни представители, касаещи дейността на публичните предприятия към МРРБ, свързано с финансово-икономически въпроси и с органите на управление;
Изготвена кореспонденция до всички съдружници във „ВиК“ ООД, гр. Русе по отношение на предстоящото апортиране на държавното участие в дружеството в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и са предприети действия за свикване на ОСС на ВиК оператора за вземане на решение;
Подготвена преписка и взето решение от МС за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост и апортирането им в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Холдинга, за обявяване на имот – частна държавна собственост за имот – публична държавна собственост и за безвъзмездното му предоставяне за управление на Мюсюлманското изповедание за нуждите на Главното мюфтийство;
С писмо са дадени указания на публичните предприятия от системата на МРРБ, съгласно ПМС № 309/15.12.2023 г. и е изпратена от АППК Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на дружествата;
Предприети са действия за продължаване на срока за завършване на ликвидацията на „Родна индустрия“ ЕООД – в ликвидация, гр. Разград, избор на ликвидатор на „ВиК“ ООД – в ликвидация, гр. Димитровград и продължаване срока за завършване на ликвидацията на „Универс“ ЕАД – в ликвидация, гр. София;
Издадени протоколи за одобряване на бизнес програмите на дружествата от системата на МРРБ за периода 2022-2026 г.;
Издадени 4 броя протоколи за освобождаване от отговорност на бивши членове на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София;
Взето участие на служители от отдела във ведомствени и междуведомствени работни групи, свързани с дейността на отдела.
3.3.Отчет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД
„Български ВиК холдинг“ ЕАД е еднолично акционерно холдингово дружество, учредено  на  основание и в изпълнение на Разпореждане №1 на Министерски съвет от 22.01.2020г. и е вписано в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 05.05.2020 г. с ЕИК 206086428.
Дейността на Холдинга е свързана с дългосрочното осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл ВиК, както и свързаните с това стратегически цели, включително, но не само: гарантиране на качествени ВиК услуги при осигуряване на социално приемлива цена на предоставяните от ВиК операторите осъществени услуги на потребителите.
Създаването на Холдинга е в съответствие и с разпоредбата на чл. 5 от Закона за публичните предприятия. Извършена е оценка на законодателството в областта на държавните помощи по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните финанси, съгласно която средствата, които образуват капитала на Дружеството, не представляват държавна помощ. 
През отчетният период дружеството използва офисни площи в сграда на бул. Гоце Делчев, № 142-142А. С решение на Министерски съвет № 415 от 17.06.2024 г. са предоставени имоти в сграда  на ул. „Алабин“, № 16-20, които не се използват за дейността, предвид необходимостта от основен ремонт. 
Към 30.06.2024 г. „Български Ви К холдинг“ ЕАД осъществява дейността си с  52 служители, назначени  на трудов договор. В допълнение, функциите на управление и контрол се извършват от Управителен Съвет и Надзор Съвет с обща численост от 9 души.
[bookmark: _Toc172626669]Предмет на дейност на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
Основният предмет на дейност, както и целите и задачите, които стоят пред ръководството на холдинга включват:
· Придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК, и дружества, свързани с изграждане ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура;
· Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
· Координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата;
· Координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК;
· Общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лиценз за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
· Извършване на собствена производствена или търговска дейност, като и всички други дейности, незабранени от закона.
[bookmark: _Toc172626670]Органи на управление на „Български ВиК холдинг“ ЕАД
Дружеството е структурирано и организирано да осъществява своята дейност в условията на двустепенна система на управление:
· Общо събрание на акционерите: Едноличният собственик на капитала, в лицето на Министърът на регионалното развитие и благоустройството, решава въпросите от компетентността на общото събрание, предоставени му съгласно чл. 221 от Търговския закон, чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и раздел II от Устава на Дружеството;
· Надзорен съвет: Надзорният съвет се състои от 5 души и взема своите решения съгласно раздел III и IV от Устава на Дружеството и Правилата за работа на надзорния съвет, приети съгласно чл. 242, ал. 3 от Търговския закон.
· Управителен съвет: Управителният съвет се състои от 4 души и взема своите решения съгласно раздел III и V от Устава на Дружеството и Правилника за дейността на Управителния съвет.
[bookmark: _Toc172626671]Холдингова структура, капитал и дъщерни дружества
Капиталът на Холдинга е в размер на 1 041 039 000 лв. (един милиард, четиридесет и един милиона тридесет и девет хиляди лева), включващ учредителен капитал в размер на 1 000 000 000 (един милиард) лева и извършени апортни вноски от държавата на акциите и дяловете на ВиК дружества и други активи и дружества, свързани с осъществяване на предмета на дейност на Холдинга. 
Към 30.06.2024г. Холдингът притежава акции и дялове на 27 /двадесет и седем/ дъщерни дружества с участие в собствеността между 51% и 100% от капитала на дружествата, както следва:  
· 110 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, ЕИК 826043778, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 121 860 броя дружествени дяла от капитала на „Кюстендилска Вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, ЕИК 200167154, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството; 
· 33 919 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково, ЕИК 126004284, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 100 109 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, ЕИК 815123415, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100%  от капитала на дружеството;
· 2 154 200 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас, ЕИК 812115210, с номинална стойност от 10 лв. всяка една, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 24 626 000 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115010670, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 2 260 000 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, ЕИК 128000893, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството; 
· 3 693 368 броя дружествени дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен, ЕИК 829053806, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 96,49% от капитала на дружеството;
· 24 836 броя дружествени дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация-Шумен" ООД, гр. Шумен, ЕИК 837068284, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;
· 3 470 000 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. София, ЕИК 832046330, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 193 244 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 824106518, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 70 760 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Смолян, ЕИК 830166530, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 120 931 броя акции от капитала на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, ЕИК 110549443, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 51% от капитала на дружеството;
· 911 900 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, ЕИК 205323041, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 56 672 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, ЕИК 811047831, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 1 889 броя дружествени дяла от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Габрово, ЕИК 817040128, , с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала  на дружеството;
· 129 594 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище, ЕИК 835014989, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;
· 6 949 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, ЕИК 103002253, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;
· 23 810 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана, ЕИК 821152916, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;
· 10 070 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ЕИК 816090199, гр. Враца, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 50.98% от капитала на дружеството;
· 2 380 103 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация Добрич“ ЕАД, гр. Добрич, ЕИК 204219357, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 97,32% от капитала на дружеството;
· 1 114 210 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ЕИК 823073638, гр. Перник, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 98.23% от капитала на дружеството;
·  10 000 броя дружествени дяла от капитала на „ВиК Енерджи груп“ ЕООД, ЕИК 206705510, гр. София, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 699 212 броя дружествени дяла от капитала на „В и К" ООД, ЕИК 000225011, гр. Кърджали, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 97.83% от капитала на дружеството;
· 3 938 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Исперих, ЕИК 826043803, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството
· 826 872 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Силистра, ЕИК 828050351, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 98.86% от капитала на дружеството
[bookmark: _Toc172626672]Извършени дейности през отчетното шестмесечие на 2024 г.
През първото шестмесечие на 2024г. са извършени дейности по финансиране на дъщерните дружества, във връзка с изпълняваните от тях инвестиционни и инфраструктурни проекти, подпомагане на оперативната дейност, включително капитализация на част от дружествата. В допълнение, Холдингът извършва координация и съдействие по изпълнение на важни за развитието и представянето на дружествата проекти и инициативи, в т.ч. такива, изпълнявани по Европейски структурни и инвестиционни фондове, Финансови механизми, Международни спогодби, Национални и международни фондове, други програми или инициативи; оказва методическа и експертна помощ на дъщерните дружества и на заинтересовани страни по въпроси и теми, свързани с функционирането и управлението на предприятията. 
· [bookmark: _Toc172626673]Предоставяне на средства на дъщерните дружества 
Финансовото подпомагане на дъщерните дружества е основно направление в предмета на дейност на Холдинга. Усилията на ръководството и служителите на Дружеството бяха насочени към успешното завършване на изпълняваните от дъщерните дружества инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г., както и стабилизиране на финансовото състояние на дружествата в затруднено положение.  
Основните цели, свързани с изпълнените дейности са:
· целевото финансиране на проекти на дъщерни дружества допринася за подобряване на ключови елементи от ВиК инфраструктурата и подобряване на качеството на услугите и постигане на качество на питейната вода в съответствие с европейските и национални нормативни изисквания и др.
· финансирането на дъщерни дружества с цел финансовото им стабилизиране обезпечава непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги;
Предоставяното от Холдинга финансиране на дъщерни дружества се реализира при спазване на всички нормативно определени нива на одобрение, съгласно Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Устава на Холдинга, както и на утвърдените вътрешни Правила за разглеждане на исканията за финансиране на дъщерни дружества  на „Български ВиК Холдинг ЕАД.
През отчетния период продължава изпълнението на следните инвестиционни проекти, представени от ВиК операторите, дъщерни дружества на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД:
·  „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД - София
Проект: „Реконструкция на външни захранващи водопроводи и вътрешна водопроводна мрежа в това число доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Опицвет, община Костинброд“, на стойност 5 309 369.22 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 30.09.2022 г. и Анекс 1 от 29.08.2023 г. През отчетния период са усвоени 2 907 820.71 лева.  Няма възстановена сума /;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Сливен
Инвестиционен заем за изпълнение на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на кв. „Речица“, гр. Сливен” на стойност 8 800 712 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 04.10.2022 г. През отчетния период са усвоени 2 072 451.42 лева. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник
Инвестиционен заем за финансиране на нетната стойност по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шахта - 25 куб. м след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 м3 за Н.З. гр. Радомир по съществуващо положение“ по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир“ и Обособена позиция № 2 „Реконструкция на ПС „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 куб. м.“ и „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шахта – 25 куб. м след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 м3 за н.з. гр. Радомир по съществуващо положение с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир “ и Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на ПС „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 куб. м.“, на стойност 12 743 385.76 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 27.07.2023 г. През отчетния период са усвоени 3 564141.26 лева. Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник
Заем за финансиране на ДДС по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шахта - 25 куб. м след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 м3 за Н.З. гр. Радомир по съществуващо положение“ по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир“ и Обособена позиция № 2 „Реконструкция на ПС „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 куб. м.“ и „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шахта – 25 куб. м след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 м3 за н.з. гр. Радомир по съществуващо положение с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир “ и Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на ПС „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 куб. м.“, на стойност 678 826.58 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 27.07.2023 г. През отчетния период са усвоени 475 178.61. Възстановена сума 496 275.43 лева./; 
· „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД
Заем за финансиране на нетната стойност (без ДДС) по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна - Златни Пясъци 1 и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. Княз Борис 1“, на стойност 24 624 935 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 01.09.2023 г. През отчетния период са усвоени 3 153 800 лева. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД
Заем за финансиране на ДДС по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна - Златни Пясъци 1 и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. Княз Борис 1“, на стойност 1 200 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 01.09.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Няма възстановена сума./;
·  „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Стара Загора
Заем за финансиране на доставка на тръби и фасонни части за изпълнение на проект „Подмяна на тласкателен водопровод от ПС „ЗИМНИЦА“ до ПС „ЯГОДА“ – II подем“, на стойност 23 717 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 25.08.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми.  Няма възстановена сума /; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Стара Загора
Заем за финансиране на доставка на тръби и фасонни части за изпълнение на проект „Подмяна на тласкателен водопровод от ПС „ЗИМНИЦА“ до ПС „ЯГОДА“ – II подем“, на стойност 1 200 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 25.08.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Стара Загора
Инвестиционен заем за финансиране навременно плащане към изпълнителите и избягване на забава по изпълнението по договор, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, а именно: Проект ИСУН № BG16M1OP002-1.016-0013 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Стара Загора“ на стойност 45 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 27.09.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г. и Анекс 2 от 12.12.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми.  Възстановена сума 15 011 974.05 лева./; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ООД - Сливен
Целеви заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, по сключен административен Договор №Д-34-82/24.09.2019 г., с Министерство на околната среда и водите, ГД „Оперативна програма околна среда“. ““ на стойност 10 691 083.98 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. ., Анекс 1 от 18.08.2023 г. и Анекс 2 от 19.12.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми.  Възстановена сума 3 860 350.24 лева./;   
„Водоснабдяване и канализация“ ООД - Сливен
Инвестиционен заем за съфинансиране стойността на проекта за самоучастие по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, по сключен административен Договор №Д-34-82/24.09.2019 г., с Министерство на околната среда и водите, ГД „Оперативна програма околна среда“ на стойност 31 033 406.94 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. ., Анекс 1 от 18.08.2023 г. и Анекс 2 от 19.12.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Няма възстановена сума./;  
· „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД 
Инвестиционен заем за финансиране на самоучастието в проекта по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0012-С-01 – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен” на стойност 85 014 799.70 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г. и Анекс 2 от 14.12.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Възстановена сума 10 617 186.69 лева./;  
· „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД 
Целеви заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на  „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0012-С-01 – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен” на стойност 15 912 637 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г. и Анекс 2 от 14.12.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Възстановена сума 9 537 768.57 лева./;   
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник
Инвестиционен заем за финансиране стойността на проекта в т. ч. на самоучастието и за осигуряване на плащания към изпълнители по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор Д-34-67/21.08.2019 г. на стойност 41 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 13.10.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г. и Анекс 2 от 12.12.2023 г. През отчетния период са усвоени 6 456 733.43 лева. Възстановена сума 23 053 784.68 лева./; 
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник
Целеви заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Перник по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор Д-34-67/21.08.2019г. на стойност 8 500 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 13.10.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г. и Анекс 2 от 12.12.2023 г. През отчетния период са усвоени 3 175 697.61 лева. Възстановена сума 8 560 780.86 лева./; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Смолян
Заем за финансиране плащанията на нетни стойности (без ДДС) по сключените договори с изпълнители, в т. ч. и индексации към тях, отнасящи се до изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.014-0001 „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, финансиран по оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 г. на стойност 27 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 19.07.2023 г. и Анекс 1 от 12.12.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Възстановена сума 8 623 963.68 лева./;
· „Водоснабдяване и канализация “ ООД – Кърджали
Заем за финансиране плащанията на нетни стойности към доставчици, , (в т. ч. и за индексации на разходите за СМР съгласно Методика, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г. по договори за строителство) изпълняващи дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Административен договор № Д-34-88/07.10.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № Д-34-88/05.06.2023 г. на стойност 24 050 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 25.08.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Възстановена сума 15 415 430.20 лева./;
· „Водоснабдяване и канализация “ ООД – Кърджали
Заем за финансиране плащанията на ДДС към доставчици, , (в т. ч. и за индексации на разходите за СМР съгласно Методика, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г. по договори за строителство) изпълняващи дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Административен договор № Д-34-88/07.10.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № Д-34-88/05.06.2023 г. на стойност 5 945 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 25.08.2023 г. През отчетния период са усвоени 1 357 902.25 лева. Възстановена сума 3 629 648.33 лева./;  
· „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД
Заем за финансиране плащанията на нетни стойности към изпълнители, (в т. ч. и за индексации на разходите за СМР съгласно Методика, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г. по договори за строителство) изпълняващи дейности по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК Видин“, гр. Видин, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по отношение на частта, съответстваща на безвъзмездната финансова помощ („Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД е бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № Д-34-68-21.08.2019 г.) на стойност 17 500 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 29.11.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД
Заем за финансиране плащанията на ДДС към доставчици, (в т. ч. и за индексации на разходите за СМР съгласно Методика, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г. по договори за строителство) изпълняващи дейности по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК Видин“, гр. Видин, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ на стойност 500 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 29.11.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас
Заем за финансиране осигуряване на собствения принос и част от оборотните средства необходими за финансиране на проекта ИСУН № BG16M1ОР002-1.016-0011 „Интегриран воден проект за област Бургас“, АДБФП №Д-34-58/17.06.2020 г., финансиран по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ на стойност 125 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 11.10.2023 г. и Анекс 1 от 12.12.2023 г.  През отчетния период са отпуснати 13 953 376.19 лева. Възстановени суми 4 000 000 лева/;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца
Заем за финансиране плащане на задължения към доставчици, във връзка с договори за изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца“ по Оперативна програма „Околна среда“–ОПОС 2014 – 2020 г. на стойност 3 500 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 17.11.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Възстановени суми 3 300 000 лева/;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол
Заем за финансиране на частта на собственото участие за индексация на два от договорите за строителство по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ на стойност 253 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 24.07.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Няма възстановени суми./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен
Заем за финансиране на проект за ограничаване на търговските загуби и увеличаване на събираемостта в гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, в т. ч. с покупка и монтаж на нови приходни водомери с възможност за отчитане в реално време и надграждане на всички водомери с устройства за ежедневен дистанционен мониторинг на консумацията и интеграция на данни в софтуер за фактуриране на стойност 620 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 01.09.2023 г. През отчетния период са усвоени 90 675 лева. Няма възстановени суми./; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Благоевград
Инвестиционен заем за изпълнение на проекти „Реконструкция – изграждане на съоръжение за преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев Огняново“ през р. Места“ и „Брегоукрепване в зоната на преминаването“, находящ се извън регулация – землище на с. Борово, община Гоце Делчев и землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ на стойност 1 891 000 000 лева. /Проектите са получили одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 21.02.2024 г. През отчетния период няма усвоени суми.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Благоевград
Целеви заем за финансиране на ДДС по сключените договори с изпълнители за изпълнение на проекти „Реконструкция – изграждане на съоръжение за преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев Огняново“ през р. Места“ и „Брегоукрепване в зоната на преминаването“, находящ се извън регулация – землище на с. Борово, община Гоце Делчев и землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ на стойност 378 200 000 лева. /Проектите са получили одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 21.02.2024 г. През отчетния период няма усвоени суми.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕАД, гр. Бургас
Инвестиционен заем за изграждане на строеж „Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица, с. Димчево, Община Бургас – етап II.1 „Водоснабдяване на с. Твърдица, Община Бургас“ на стойност 1 150 675.61 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 22.03.2024 г. През отчетния период са усвоени 115 067.56 лева.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕАД, гр. Бургас
Целеви заем за финансиране на ДДС по фактури за изпълнени СМР и дейности по изграждане на строеж „Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица, с. Димчево, Община Бургас – етап II.1 „Водоснабдяване на с. Твърдица, Община Бургас“ на стойност 230 135.12 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 22.03.2024 г. През отчетния период са усвоени 23 013.51 лева.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, гр. Варна
[bookmark: _Hlk137641657][bookmark: _Hlk135405192]Целеви заем за финансиране на нетните стойности по прогнозна количествено-стойностна сметка за обект „Неотложен ремонт на магистрален водопровод „Стъклопласт“ Ø820 „Варна - Златни Пясъци по ул. „д-р Петър Скорчев, гр. Варна” на стойност 1 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 28.03.2024 г. През отчетния период няма усвоени суми.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр. Сливен
Целеви заем за финансиране на нетните стойности по проект за намаляване на търговските загуби на дружеството, в т. ч. с покупка и монтаж на нови приходни водомери с възможност за отчитане в реално време и преоразмеряване на общи водомери на стойност 1 131 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 22.03.2024 г. През отчетния период са усвоени 372 000 лева.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр. Сливен
Целеви заем за финансиране на нетните стойности по обект „Подмяна на част от водопроводната мрежа на Промишлена зона на гр. Сливен, изменение по чл. 154, т.4 от ЗУТ” за подмяна на част от водопроводната мрежа, зониране и въвеждане на ефективна система за измерване и контрол на водните количества в Индустриалната зона на град Сливен на стойност 3 575 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 14.06.2024 г. През отчетния период са усвоени 372 000 лева.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	
Инвестиционен заем за изграждане на проект „Рехабилитация на довеждащи напорни водопроводи на с. Брестовица“ на стойност 2 225 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.04.2024 г. През отчетния период са усвоени 808 805.54 лева.  Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	
Целеви заем за финансиране на плащания за ДДС за изграждане на проект „Рехабилитация на довеждащи напорни водопроводи на с. Брестовица“ на стойност 222 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.04.2024 г. През отчетния период са усвоени 161 761.11 лева.  Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково	
Инвестиционен заем за изграждане на проект „Реконструкция на уличен водопровод по бул. „Васил Левски“ източно от бензиностанция OMV на гр. Хасково“ на стойност 278 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 03.04.2024 г. През отчетния период са усвоени 84 141.15 лева.  Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково	
Целеви заем за финансиране на ДДС по сключени договори с изпълнители за изграждане на проект „Реконструкция на уличен водопровод по бул. „Васил Левски“ източно от бензиностанция OMV на гр. Хасково“ на стойност 56 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 03.04.2024 г. През отчетния период са усвоени 16 828.23 лева.  Няма възстановена сума./;
През отчетният период с цел разплащане за индексации по договори за инженеринг по проекти финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. бяха увеличени капиталите на следните дъщерни дружества:
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра - със сума в размер на 8 170 590 лева;
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕАД, гр. Бургас - със сума в размер на 19 314 200 лева;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали - със сума в размер на 6 830 910 лева;
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Пловдив-със сума в размер на 23 812 815 лева;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян - със сума в размер на  6 826 000 лева;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ст. Загора - със сума в размер на  8 444 000 лв.;
През отчетният период с цел закупуване на ДМА беше увеличен капитала на:
· „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил -  със сума в размер на 3 280 000 лева;
В рамките на отчетния период с цел оздравяване и финансово стабилизиране на дружествата, бяха сключени договори за предоставяне на целеви заеми. Заемите са за погасяване на натрупани задължения, като по този начин се обезпечи непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги.
·  „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Надзорния съвет и Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на заем в размер до 200 000 лева на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград, за погасяване на задължения към “Мост Енерджи” АД;
Продължава и изпълнението на договорът с “ВиК Енерджи груп” ЕООД, гр. София за доставка на ел. енергия на дъщерните дружества. 
Общата стойност за шестмесечието на 2024 г. на предоставени средства на дъщерните дружества и инвестиции в инфраструктурни обекти е в размер на 39 396 754.08 лева. 
· [bookmark: _Toc172626674] Изпълнение на планове и проекти
[bookmark: _Toc172626675]Национален план за възстановяване и устойчивост
[bookmark: _Hlk117690202]В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е включен проект C9.I1 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 е.ж.”, който се изпълнява в партньорство с „Български ВиК холдинг“ ЕАД и 10 ВиК оператора в областите Добрич, Варна, Силистра, Бургас, Кърджали, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Смолян. Формалният старт на инвестицията се регламентира с електронно подписване на Оперативно споразумение, което е с № СПОР-6/26.03.2024 г. сключено между Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие, „Български ВиК холдинг“ и е подписано от всички управители на ВиК дружества, които участват в изпълнение на инвестицията.
„Български ВиК холдинг“ ЕАД е водещ краен получател по проект C9.I1 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5 000 и 10 000 е.ж.” и в съответствие с оперативното споразумение има задължение да управлява и координира изпълнението на дейностите и да подпомага провеждането на обществените поръчки. 
Проектът предвижда изпълнението на инвестиции, свързани с развитието и подобрението на ВиК инфраструктурата и услугите в 13 агломерации, на територията на 10 ВиК оператора в областите Добрич, Варна, Силистра, Бургас, Кърджали, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Смолян. Описаните ВиК дружества се явяват и партньори по проекта със съществени функции за изпълнение на заложените дейности. В рамките на отчетния период, през м. май 2024 г. преминаха на предварителен контрол през АОП и ДНФ процедурите за обществени поръчки за изграждане/реконструиране на ВиК мрежи и ПСОВ за агломерациите: Ген. Тошево, Долни чифлик, Девня, Павел баня, Гълъбово, Котел, Девин, Рогош - Скутаре, Съединение и Крумовград. През същия месец процедурите са публикувани и в ЦАИС ЕОП (с изключение на ПСОВ Девин). Крайният срок за подаване на оферти от страна на кандидатите е между 19 юни и 15 юли, в зависимост от датата на обявяване на поръчките. 
Усилията през последния месец от шестмесечието на годината бяха насочени към изготвяне на разяснения по постъпили въпроси от потенциални участници по обявените обществени поръчки за инженеринг (една процедура за строителство) - за реконструкция/ доизграждане на ВиК мрежи и ПСОВ. През м. юни изтече срока за подаване на оферти за изграждане на ПСОВ на агломерация Крумовград и стартира работа на комисията за преглед на постъпилите оферти. Останалите процедури за ПСОВ са в срок за подаване на оферти. През изминалия месец изтече срока за подаване на оферти за реконструкция/ доизграждане на ВиК мрежи на агломерации Котел, Крумовград, Съединение, Генерал Тошево, Девин, Девня, Долни чифлик, Гълъбово и стартира работа на комисията за преглед на постъпилите оферти. Останалите процедури за мрежи са в срок за подаване на оферти. Изготвени са пакетите документи по ЗОП и Фидик за упражняване на СН и дейността на инженер по ФИДИК. 
[bookmark: _Toc172626676]Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
13 от дружествата от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД изпълниха проекти, съфинансирани от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), като ВиК операторите бенефициенти по програмата в началото на първото тримесечие на 2024 г. подадоха окончателните си отчети. С оглед функциите за координация и оказване на съдействие за важни за развитието и дейността на дружеството проекти, каквито безспорно са интегрираните ВиК проекти по ОПОС 2014- 2020 г., БВиКХ беше в непрекъснат контакт с ВиК операторите и Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г., като се осигури своевременна и регулярна експертна подкрепа при отчитане на дейностите.
През изминалото шестмесечие бяха извършени проверки на място от страна на УО на ОПОС 2014 – 2024 г. на следните ВиК дружества – „Водоснабдяване и канализация – Бургас“ ЕАД, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян и „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. След проверките на място са одобрени окончателните отчети на горецитираните ВиК оператори.
Една част от ВиК дружествата фазираха своите проекти и ще продължат във фаза 2 в настоящия програмен период. Това са ВиК дружествата от обособените територии Бургас, Варна, Сливен, Перник и Пловдив. Навременно и успешно приключиха своите проекти ВиК Ямбол, ВиК Враца, ВиК Кърджали, ВиК Силистра и ВиК Стара Загора,  които изпълниха всички заложени цели и индикатори в своите проекти. ВиК Шумен, ВиК Смолян и ВиК Видин са със статус „неактивни“, като се оценява частта от дейностите, която не е изпълнена и се определят срокове за завършване от УО на ОПОС 2014 – 2020 г.  
[bookmark: _Toc172626677]Програма „Околна среда 2021 – 2027 г.“
В продължение на последно посочените функции и задачи през новия програмен период за Програма „Околна среда 2021 – 2027 г. (ПОС 2021-2027), като директни бенефициенти са определени 6 новоконсолидирани ВиК дружества, 5 от които са от структурата на БВиКХ. РПИП и за шестте територии са изготвени и приети от Възложителя по договорите - МРРБ. През изминалото тримесечие ВиК дружествата продължиха подготовката на тръжни процедури и техническите спецификации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители - изготвяне на документация по ЗОП, актуализация на климатични анализи, АРП и други дейности, включени в подготовката и изискуеми за оценка на проектно предложение за кандидатстване. БВиКХ подкрепя своите дъщерни дружества, като осъществява предварителен контрол за съответствия със ЗОП и предоставя препоръчки и коментари към разработените тръжни документи, които се планира да бъдат обявени в рамките на процедура № BG16FFPR002-1.002 – Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора.
Представители на БВиКХ са привлечени за участие и в рамките на Комитет за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. и 2021-2027 г. за наблюдение и осъществяване на цялостен мониторинг на изпълнението на съответната програма с отговорности по вземане на активно участие в процеса на формиране рамките и приоритетите по програмата. Комитетът разглежда и одобрява критерии за допустимост на операциите, индикативни годишни работни програми, правила и анализи. Дейността на комитета е свързана с осигуряване, както демаркацията между интервенциите по различните фондове и програми, така и взаимна допълняемост и синергия между дейностите за финансиране по ЕСИФ. 
През изминалото шестмесечие се организира Шесто заседание на Комитета за наблюдение на ПОС 2021 – 2027 г., което се проведе на 05.06.2024 г. в гр. София. В дневния ред на заседанието беше представена информация за изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, проект на изменение на Индикативна годишна работна програма на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. ЗА 2024 г., проекти на методики и критерии за оценка на проектни предложения за процедурите „Модернизиране на органите на държавния здравен контрол за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води“, „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“, „Доизграждане на Национална система за управление на водите в реално време за 12 основни реки и др. 
[bookmark: _Toc172626678]Дейност на управителните органи
През шестмесечието на 2024 г. усилията на оперативното ръководство на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД бяха насочени към:  
· финансово подпомагане на дъщерните дружества и финансиране на инвестиционни проекти;
· организация и съдействие в процедурите по придобиване на държавните дялове на ВиК оператори;
· провеждане на срещи със заинтересовани страни – МРРБ, Министерство на енергетиката, КЕВР, МОСВ, ВиК оператори и други във връзка с търсене на решения на кризата с повишените цени на електроенергията и преодоляване на  негативните последици за ВиК сектора;
· изготвяне и актуализация на основни правила и процедури, свързани с работата на дружеството;
· изпълнение на законовите предпоставки за използване на предоставените от държавата чрез МРРБ финансови средства и осигуряване на подходяща материална база за нормалното функциониране на дружеството.
[bookmark: _Toc172626679]Мониторинг и анализ на процесите в отрасъл ВиК
През отчетния период продължи работата, насочена към разрешаване на проблема с уреждане на статута на ПСОВ „Албена“, която с влязло в сила решение на Варненски апелативен съд през 2019 г. бе призната за частна собственост – на „Албена“ АД. На базата на направен анализ бяха планирани действия (зададени по поредност и ангажиращи: ВиК – Добрич, Общински съвет – Балчик, АВиК - Добрич) с крайна цел предоставянето на ПСОВ „Албена“ за стопанисване, поддържане, и експлоатация от АВиК – Добрич на „ВиК – Добрич“ АД като актив със статут на публична общинска собственост, в съответствие с публичната функция която се изпълнява. 
Новият момент във връзка с уреждане на статута на ПСОВ „Албена“ бе означен от изпращането на проект на Предварителен договор за покупко-продажба на ПСОВ „Албена“ и последвалите преговори между страните. 
Отново се наблюдаваха събития, налагащи забавяне/ отместване във времето на фактическото предоставяне на ВиК услуги от „Кюстендилска вода“ ЕООД на потребителите от община Дупница. Планираното стартиране на фактическо предоставяне на ВиК услуги е изместено за 01.08.2024 г.
Във връзка с писмо от ВиК – Ловеч АД относно проблем със статута на ХТС „Долното Езеро“ в с. Златна Панега, общ. Ябланица бе събрана документация, изяснен проблемът и адресиран по компетентност към министъра на регионалното развитие и благоустройството. До момента отговор не е получен.
Представители на БВиКХ ЕАД са привлечени за участие в Междуведомствената работна група, създадена със Заповед на:
-  министъра на икономиката и индустрията за организация и координация на процеса на разговорите и подготвителните дейности за присъединяване на РБ в ОИСР. Комитетът за корпоративно управление продължава работата си;
- министъра на околната среда и водите за изготвяне на проект на ЗИД на Закона за водите и комплекта документи към него, изискуем съгласно УПМСНА, с който да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2020/741 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. относно минималните изисквания за повторно използване на водата. Работата по изготвянето на проекта на ЗИДЗВ продължава ;
- министър-председателя на Република България  за изготвяне на проект на акт на Министерския съвет по § 31, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за водите, заедно с мотиви към него и предварителна оценка на въздействието на акта за осигуряване провеждането на обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА. Работата по изготвянето на проекта на подзаконов нормативен акт продължава.
Представители на БВиКХ ЕАД участваха в работата по отразяване на забележките на експертите от Европейската комисия, изготвяне на анализи и предоставяне на информация, както и за уточняване на текстове по проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията.
Работа по жалби и сигнали от потребители на ВиК услуги, предоставяни от дъщерни на „Български ВиК холдинг“ ЕАД дружества – ВиК оператори
Трайно във времето се поддържа голям броят на случаите, в които от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а също и от други институции (МС, КЗП, МОСВ) в Холдинга се препращат жалби и сигнали на потребители на ВиК услуги срещу ВиК оператори. Основанието, което се посочва за препращането е „по компетентност“, във връзка с което бихме искали да поясним, че учреденият въз основа и в изпълнение на Разпореждане № 1 от 22.01.2020 г. на Министерския съвет „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София осъществява дейността си като търговски субект – по Търговския закон и има ангажименти като публично предприятие съгласно Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане. Посочените нормативни актове не дефинират дружеството като орган, който да разглежда и решава жалби и сигнали на потребители срещу ВиК оператори. Като такъв законодателят е определил КЕВР – в чл. 22 от Закона за енергетиката (ЗЕ), като в чл. 13, ал. 2, т. 2 от същия закон е предвидено: „Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на бизнес плановете и цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:…2. състав "Водоснабдяване и канализация", който включва председателя, членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юрист и икономист“. Актовете, с които този административен орган се произнася са решения – индивидуални административни актове, които подлежат на съдебен контрол по силата на чл. 13, ал. 9 от ЗЕ. 
Този стандарт на разглеждане и решаване на жалба/сигнал, зададен от законодателя не може да бъде следван от Холдинга, доколкото липсва законово основание за това. Предметът на дейност на Холдинга е определен в устава му по следния начин: „Дружеството осъществява дейност по придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата; координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК; общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на  патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.“. Дори да бъде извършено обследване на дадено оплакване, то няма да е годно да послужи за произнасяне със задължителна сила при установяване на индикации за основателност. За да има надлежно разглеждане и решаване на оплакване/искане от страна на потребител на ВиК услуги, Холдингът изпраща по компетентност на основание чл. 22, ал.1, т.1 от ЗЕ препратена жалба или сигнал в КЕВР, но при тези действия се губи време, което би могло да се използва за извършване на действие в административно производство по посочения текст от ЗЕ.
Холдингът осъществява проверка в такива случаи, но нейната цел е да се установи има ли проблем в работата на дъщерно дружество, което се явява ВиК оператор, спрямо който „Български ВиК холдинг“ ЕАД има права и съответно - да се окаже съдействие за разрешаването му.
В Раздел V „Контрол върху изпълнение на задълженията на ВиК оператора“  от Глава пета на Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация (Правилника) са представени контролните правомощия на този субект, като с изменение в ал. 3 на чл. 42 (обн. ДВ, бр. 3 от 2021 г.) е разпоредено: „Механизмите за контрол, предвидени в договора, трябва да бъдат съобразени с контролните правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, Комисията за енергийно и водно регулиране и другите компетентни органи и не може да ги дублират“.  
Съгласно чл. 43, ал.1 от Правилника: Потребителите, обслужвани от съответния В и К оператор, могат да подават до асоциацията сигнали за неизпълнения на задълженията на В и К оператора по договора му с асоциацията и за неизпълнение на контролните правомощия на асоциацията спрямо В и К оператора, както и предложения във връзка с работата на асоциацията и В и К оператора, а ал. 2 препраща към реда за разглеждане, определен в чл. 57 и следващите: „ Чл. 57. (1) Предложенията и сигналите може да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител.
(2) Предложенията и сигналите може да се правят по пощата, телефон, телеграф, факс, електронна поща или на място.
(3) Предложенията и сигналите се завеждат в регистър, който се води от главния секретар.
(4) Анонимни предложения или сигнали не се разглеждат.
Чл. 58. (1) Решение по предложението или сигнала се взема от органите на асоциацията в зависимост от тяхната компетентност.
(2) Решенията по предложенията и сигналите се съобщават на подателя на предложението и всяко трето лице, чиито права или законни интереси могат да бъдат засегнати от решението.
(3) Предложенията и сигналите се разглеждат по реда на чл. 55, ал. 3. За неуредените въпроси се прилагат действащите нормативни актове.“.
Направеният анализ във връзка с жалби, сигнали, молби, предложения на потребители на Вик услуги срещу ВиК оператори, показва, че установените режими за разрешаване на такива казуси не функционират успешно/ добре и липсва осведоменост в лицето на потребителите относно реда, по който могат да търсят информация и/или разрешение на проблемите си, включително се наблюдава липса на доверие в институциите и администрациите. Този анализ бе представен на управителния орган на „Български ВиК холдинг“ ЕАД във връзка с отчитане на работата по жалби и сигнали, осъществена през изминалата 2023 г. , ведно с предложение за организиране на кампания за повишаване информираността на гражданите по отношение на техните права и задължения като потребители на ВиК услуги и контрагенти на доставчиците на тези услуги – ВиК операторите и изготвяне на текст за интернет страницата на Холдинга – като начало. 
[bookmark: _Toc172626680]Предизвикателства и мерки за преодоляването им
Важен аспект в работата на БВиКХ е да подобри имиджа на дъщерните си дружества, да подпомага потребителите като им осигурява разглеждане на жалби и казуси, с фокус към детайла и при спазване Общите условия за предоставяне на ВиК услуги. Дружеството се ангажира ежедневно да дава методически указания на операторите да спазват нормативните изисквания за изпълнение на инвестиции и отчитането им, за уведомление на потребителите при режим, при нарушено качество, за спазване на етичен кодекс при работа с клиенти, за подпомагане дейностите по комуникация с други институции и организации, включително Асоциациите по ВиК на обособените територии, Басейнови дирекции, РЗИ и други. 
Във връзка с динамиката на свободния пазар на електроенергия и представянето от страна на ВиК операторите на новите 5 годишни бизнес планове в КЕВР при прогнозиране разходите за електроенергия възниква сериозен проблем, свързан със зависимостта от  колебанията и тренда на борсата за цената на тока  и регулираната цена на водната услуга, която е възможно да се променя само веднъж годишно. Поради колебанията на пазара на електроенергия, заложената цена на ВиК услугите в новите бизнес планове на дружествата за периода 2022-2026 г. не отговаря на пазарната перспектива на електроенергията, този факт не е по вина на ВиК операторите. Текущата ситуация с цените на електроенергията поставя ВиК дружествата пред невъзможност да осъществяват дейността си и ги излага на риск от финансова несъстоятелност. „Български ВиК Холдинг“ ЕАД отстоява позицията, че  ВиК операторите са търговски дружества, чиято дейност подлежи на регулиране и за тях се явява икономически неоправдано да играят ролята на бизнес и социални буфери между цените на електроенергията и  цените на водата. Положителна стъпка в посока подкрепа на ВиКО е приетото Решение № 688 от 04.10.2023 г. на Министерски съвет за одобрението на Програма за компенсиране на разходите на небитовите крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроснабдителната мрежа за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 1 септември 2023 г. до 31 декември 2023 г.
Основните оперативни предизвикателства, по които работи екипът на БВиКХ в този период и предстоят и за следващите, са свързани с успешното завършване на фазираните проекти на ВиК дружествата от обособените територии Варна, Бургас, Сливен, Пловдив и Перник за изпълнение на ВиК мрежи и ПСОВ, стартирали с финансиране от ОПОС 2014 – 2020 г/. 
Екипът на БВиКХ работи и в посока качествената и навременна подготовка на документите на 6-те ВиК дружества в холдинговата структура (Добрич, Плевен, Софийска област, Хасково, Търговище и Габрово), допустими бенефициенти по ПОС 2021-2027 г., както и навременната организация на дейностите по изпълнение на инвестиция C9.I1 „Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 е.ж.” по НПВУ. 
Хоризонтално предизвикателство наред с оперативните е продължаване на анализа и обследването на начините и мерките, чрез които да се постигне устойчиво и ефективно представяне и функциониране на ВиК дружествата в структурата на БВиКХ.
3.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
	2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

	Показателите за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност 
	Отчет 

	1. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител
	брой
	75
	56

	2. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти
	брой
	4
	5

	3. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди
	брой
	3
	1

	4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало
	брой
	4
	4

	5. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС
	брой
	17
	23

	6. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост.
	брой
	130
	57

	7. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) 
	брой
	42/38
	42/38

	8. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД с над 50% държавно участие 
	х.лв.
	28 000/7 000
	-

	9. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация
	брой
	34/4
	-

	10. Общ размер на задълженията, формирани от  ТД с над 50 % ДУ 
	х.лв.
	600 000
	- 

	11. Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ 
	х.лв.
	400 000
	-

	12. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ТД /преструктурирани по ЗВ/ 
	брой
	1
	1

	13. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД
	брой
	1
	0

	14. Заличени от Търговския регистър ТД
	брой
	1
	0

	15. Издадени протоколи за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД 
	брой
	10
	0

	16. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ 
	брой
	1/20
	1/4

	17. Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД, ДП/ ликвидатори на ТД в ликвидация
	брой
	10/1
	10/2


3.5. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“  (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	1 561 000
	1 561 000
	858 001

	 
	   Персонал
	1 540 000
	1 540 000
	849 526

	 
	   Издръжка
	21 000
	21 000
	8 475

	 
	   Капиталови разходи
	0
	0
	0

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	1 561 000
	1 561 000
	858 001

	 
	Персонал
	1 540 000
	1 540 000
	849 526

	 
	Издръжка
	21 000
	21 000
	8 475

	 
	Капиталови разходи
	 
	 
	 

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	1 561 000
	1 561 000
	858 001

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	1 561 000
	1 561 000
	858 001

	 
	Численост на щатния персонал
	31
	31
	28

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 



3.6. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, директора на дирекция “Държавна собственост и търговски дружества”.



	4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.


Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.
Програмата е насочена и към осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България, както и оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа.
4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Целта на програмата е да бъде осигурено високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;
· Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.
4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне	
Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.  
По програма “Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” се предоставят 19 броя услуги, вписани в Административния регистър: 
· Услуга № 647 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. г и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 18; чл. 19.
· Услуга № 840 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. а и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8.
· Услуга № 979 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. д; Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 22а.
· Услуга № 1504 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони изграждането на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 13.
· Услуга № 1505 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони експлоатацията на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. в и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16.
· Услуга № 1887 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. е и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23; чл. 24.
· Услуга № 1958 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 11; чл. 11а.
· Услуга № 2238 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/
Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/. На основание на Закон за пътищата - чл. 26.
· Услуга № 3138 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез обработване на декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача и пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т., което ползва платената пътна мрежа
Заплащането на ТОЛ таксата дава право на едно пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък, като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.
На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 8, ал. 3, във връзка с чл.10, ал.2 и ал.3.
· Услуга № 3139 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез закупуване на маршрутна карта
Издаването на маршрутна карта е предплатена услуга за заплащане на тол такса за деклариран предварително заявен маршрут. Маршрутната карта позволява на едно пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.10б, ал.4 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 16, връзка с чл.8, ал.3.
· Услуга № 3140 Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база време - винетна такса за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона
Винетните такси предоставят право на едно пътно превозно средство, с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона да ползва за определен срок платената пътна мрежа. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 1 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 4.
· Услуга № 3141 Възстановяване на суми на собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво
За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа - чл. 27, ал. 2.
· Услуга № 3142 Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер
При промяна в регистрационния номер на пътно превозно средство, за което е издадена електронна винетка, същата запазва валидността си след като собственикът или ползвателят заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция "Пътна инфраструктура" или по електронен път. Съответните длъжностни лица отразяват новите данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство в електронната система за издадените електронни винетки. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 5, ал. 4.
· Услуга № 3143 Прекратяване валидността на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст при прехвърляне на собствеността върху пътното превозно средство, за което е издадена
Електронната винетка, издадена на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура" за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство. На основание на Закон за пътищата - чл. 10в, ал. 3 и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 1, ал. 2.
· Услуга № 3147 Регистриране на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние
Търговци, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз се вписват в Регистър на Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние, в случай че отговарят на следните изисквания:
1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;
2. притежават техническо оборудване, отговарящо на съответните изисквания, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция "Пътна инфраструктура",
3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;
4. имат необходимата финансова стабилност;
5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;
6. имат добра репутация.
Търговци, вписани в Регистъра, могат да извършват дейност като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние.
На основание на Закон за пътищата - чл. 10и, във връзка с чл.10з, ал. 3, т. 1 и т. 3 – 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 30.
· Услуга № 3148 Издаване на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст
Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил-негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).
На основание на Закон за пътищата - чл. 10в и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 3, ал. 4.
· Услуга № 3149 Регистриране на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ)
Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай че отговарят на следните изисквания:
1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;
2. притежават техническо оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.);
3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;
4. имат необходимата финансова стабилност;
5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;
6. имат добра репутация.
Търговците, вписани в Регистъра могат да извършват дейност като доставчици на Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси.
На основание на Закон за пътищата - чл. 10з, ал. 3 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 22, във връзка с чл. 23-27.
· Услуга № 3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък
Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - национален доставчик на услуги или Доставчик на ЕУЕСТ, данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.
В публично оповестен списък, се вписва като доставчик на декларирани данни търговец, който отговаря на следните изисквания:
1. притежава валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен документ;
2. разполага с:
• техническо оборудване, необходимо за събиране и предоставяне на данни относно географското позициониране и изминатите участъци от платената пътна мрежа;
• специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация, чрез които може непрекъснато да изпълнява изискванията на лицето, събиращо пътни такси;
3. има добра репутация.
Вписването в списъка дава право на Доставчика на декларирани данни да сключи договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние
На основание на Закон за пътищата - чл. 10к и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 32, и чл.33.
· Услуга № 3216 Промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или неговата категория.
Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица, ако след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, безспорно се установи, че в Република България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер, държава на регистрация или категория. Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 3б.
· Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България 
Дейностите включват разглеждане на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни трасета в списъка на общинските пътища или изменение на съществуващи, както и подготовка на съответната документация за включването/изменението им в списъка на общинските пътища с решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. През отчетния период са разгледани документации за изменение и допълване на списъка с пътни трасета на територията на общините Белица, Искър, Брезник и  Черноочене, както и за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно на територията на общините Гоце Делчев, Попово и Ветово. Дейността е с постоянен характер, поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации.
· Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти 
Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и финансов ресурс, изпълнява програмата в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на общинската пътна мрежа. Продължава изпълнението на пътни обекти чрез сключените споразумения за трансфер на средства/допълнителни споразумения с общинските администрации, одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/21.12.2022 г. на Министерския съвет, като част от тях са приключили в рамките на разглеждания период. През периода приключи изпълнението на пътни обекти от общинската пътна мрежа, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер на средства на територията на общините Момчилград и Джебел, като същите са въведени в експлоатация. За община Момчилград е извършено и окончателно плащане.
Продължава изпълнението на сключени през 2023 г. споразумения за трансфери за обекти за възстановяване на общински пътища на териториите на общините Велинград, Ветрино, Марица, Априлци, Белица, Угърчин, Каолиново, Гурково, Варна, Мъглиж със срок на завършване през 2025 г.
· Продукт/услуга: Създаване и поддържане на база данни за състоянието на общинските пътища и съоръженията към тях
През отчетния период продължава започнатата, на предходен етап, инициатива от МРРБ за създаване и актуализиране на обща база данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища.  
4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
	2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура

	Показатели за изпълнение
	 Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	1. Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища
	Брой
	1
	0

	2. Извършен основен ремонт и/или реконструкция на  пътен обект[footnoteRef:8] [8:  Целевите стойности на Показател „Извършен основен ремонт и/или реконструкция на  пътен обект“ за линеен обект се отчита на база осигурени бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено разрешение за ползване на обектите. 

] 

	Брой
	17
	2

	3. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/
	Км/1 000 км2
	179,95
	179,95

	4. Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки
	Км.
	463,90
	23,350

	5. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци
	Км.
	364
	28,403

	6. Конструктивни качества на пътни настилки
	Обследвани км.
	150
	78

	7. Качество на строително- ремонтните работи и вложените материали
	Брой обследвани показатели
	2500
	2123

	8. Интензивност на автомобилното движение;
	Обследвани км.
	1900
	1139

	9. Повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения;
	Обследвани км.
	500
	763

	
	Брой съоръжения
	60
	49

	10. Подготвени предложения на нормативни  актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”
	Брой
	1
	

	11. Укрепване на свлачища
	Брой
	5
	3

	12. Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите
	Брой
	22
	

	13. Съставени АУАН и издадени електронни фишове
	Брой
	17000
	Издадени НП – 1 244
Издадени ЕФ – 218 562

	14. Платени компенсаторни такси преди съставяне на АУАН/фиш
	Брой
	69000
	81112

	15. Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите
	Брой
	15 – КДОС
32 - ТП
	6 - КДОС
19 - ТП


	
	
	
	

	
	
	
	


	
Кратко описание на показателите за изпълнение
· Показател: „Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, които са одобрени за включване и/или за изменение в списъка на общинските пътища, и е прието решение на Министерския съвет за утвърждаването им.
· Показателят: „Извършен основен ремонт  и/или реконструкция на пътен обект“ е на база издадени разрешения за ползване на обект.
· Показател: „Конструктивни качества на пътни настилки”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.
· Показател: „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;
· Показател: „Укрепване на свлачища“ – отразява броя на укрепените обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления /свлачища/;
Ползите могат да се групират в следните направления:
· Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;
· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;   
· Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;
· Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;
· Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 
Предложения на общинските администрации, техническите и работни проекти, както и отчетна техническа и финансова документация, свързана с изпълнението на обектите.
4.4. Отчет на разходите по програмата 
	№
	2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	170 573 400
	175 567 323
	103 793 396

	 
	Персонал
	72 643 700
	77 586 118
	39 007 098

	 
	Издръжка
	97 929 700
	97 951 084
	64 774 590

	 
	Капиталови разходи
	0
	30 121
	11 708

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	170 573 400
	175 567 323
	103 793 396

	 
	Персонал
	72 643 700
	77 586 118
	39 007 098

	 
	Издръжка
	97 929 700
	97 951 084
	64 774 590

	 
	Капиталови разходи
	 
	30 121
	11 708

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	850 000 000
	1 511 696 275
	800 132 495

	 
	Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
	850 000 000
	850 000 000
	446 677 367

	 
	Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа
	 
	599 645 988
	298 002 081

	 
	Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права)
	 
	1 575
	95 961

	 
	Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа
	 
	6 229 949
	-461 677

	 
	Държавна помощ за стабилизиране на транспортния отрасъл, във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна
	 
	50 000 000
	50 000 000

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	5 818 763
	5 818 763

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	722 778
	92 139 497

	 
	Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г."
	 
	 
	1 766 203

	 
	Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020"
	 
	 
	83 400 175

	 
	Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
	 
	95 229
	20 132

	 
	Трансфери за рехабилитация на общински пътища
	 
	627 549
	627 549

	 
	Трансфери към общините за поддържане на РПМ
	 
	 
	6 325 438

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	850 000 000
	1 512 419 053
	892 271 992

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	1 020 573 400
	1 687 263 598
	903 925 891

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	1 020 573 400
	1 687 986 376
	996 065 388

	 
	Численост на щатния персонал
	2 417
	2 417
	2 238

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


Проекти, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ)
Разходите за ведомствена и администрирана издръжка към 30.06.2024 г. на АПИ са в размер на 511 451 957 лв. 
За отчетния период са извършени 11 броя одити за пътна безопасност на обща стойност 80 303 лв.
Администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 446 677 367 лв. и съставляват над 87 % от общо извършените разходи за издръжка.  
Oт тях 99 856 049 лв. са изразходени за зимно поддържане, 5 276 967  лв. с ДДС за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, 52 263 877 лв. с ДДС за доставка и монтаж на ограничителни системи и 12 124 620 лв. с ДДС за полагане на хоризонтална маркировка и 215 973 552 лв. с ДДС по Спогодби за промяна на стойността на изпълнени дейности. Остатъка е изразходван за дейности свързани с поддържането на РПМ: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др. 
Разпределение на усвоените средства по райони:
· Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/
По договорите за поддържане – 24 392 711,33 лв.
По договори за знаци – 636 386,43 лв.
По договорите за ограничителни системи – 3 187 517,88 лв.
По договорите за маркировка – 2 038 318,71 лв.
· Северен централен район /Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ По договорите за поддържане – 19 801 529,36 лв.
По договорите за знаци – 2 001 433,92 лв.
По договорите за ограничителни системи – 9 054 161,10 лв.
По договорите за маркировка – 3 338 411,18 лв.
· Североизточен район /Варна, Добрич, Шумен и Търговище/
По договорите за поддържане – 9 611 263,91 лв.
По договорите за ограничителни системи – 9 600 890,97 лв.
По договорите за маркировка – 1 402 822,85 лв.
· Югоизточен район /Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол/
По договорите за поддържане – 14 721 357,38 лв.
По договорите за знаци – 95 383,53 лв.
По договорите за ограничителни системи – 12 403 328.17 лв.
По договорите за маркировка – 3 270 969,04 лв.
· Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/
По договорите за поддържане – 21 940 978,31 лв.
По договорите за знаци – 2 543 763,54лв.
По договорите за ограничителни системи – 7 206 095,90 лв.
По договорите за маркировка – 868 726,52лв.
· Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/
По договорите за поддържане – 33 140 780.50 лв.
По договорите за ограничителни системи – 10 811 883,03 лв.
По договорите за маркировка – 1 205 371,30 лв.
· Автомагистрали
АМ „Хемус“ /София, Ловеч/ – 5 133 730,84 лв. 
АМ „Тракия“ /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора, Сливен, Ямбол и Бургас/–13 853 852,47 лв. 
АМ „Марица“ /Стара Загора и Хасково/ – 7 552 600,51 лв.
АМ „Хемус“ /Шумен, Варна/ - 3 672 268,88 лв.
АМ „Струма“ /София, Перник, Кюстендил и Благоевград/ – 7 217 278,05 лв.
· Основен ремонт на ДМА
Програма „Аварийни ремонти“
Обект: Укрепване на свлачище на републикански път III-862 „Първенец – Лилково“ при км 8+100 и км 8+500 с идентификационен № PDV 26.77373-03
Проектант и авторски надзор: „Геотехника АБС“ ООД, съгласно договор е договор № РД-37-26/19.07.2017 г. 
Строителен надзор: „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД, съгласно договор № РД-36-20/19.11.2020 г. 
Строител: „Автомагистрали“ ЕАД
За обекта има подписан Акт 15 от 06.02.2024г.
С писмо изх. №24-00-1254/23.05.2024г. до ДНСК е внесено заявление с искане за назначаване на ДПК. Със заповед № РД-19-341/26.06.2024 г. на началника на ДНСК е назначена държавна приемателна комисия,  която да се проведе на 09.07.2024 г.
Обект: Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755
Изпълнител ППР и СМР: „Автомагистрали“ ЕАД
Строителен надзор: „Пътинвест инженеринг“ АД, съгласно договор № РД-36-4/16.06.2020 г.
Обекта има Разрешение за ползване № СТ-05-251/23.05.2024г.
Има издадени фактури, които към края на отчетния период не са разплатени:
· по договор № РД-36-4/16.06.2020 г. за СН – 54 624,92 лв. с ДДС
През отчетният период са извършени следните плащания:
· по договор № РД-33-14/23.10.2019г. за СМР – 1 931 446,57 лв. с ДДС
Обект: Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-551 „О.п. Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена“, при км 2+418, на откос от югозападната страна на ул.“Патриарх Евтимий Търновски”, срещу дворни места с № 2А и № 4 с идентификационен № VTR04.20242.03
Изпълнител ППР и СМР: „Автомагистрали“ ЕАД
Строителен надзор: няма 
За обекта не е необходимо процедиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план и извършване на процедури по отчуждаване на земи.
Проектната разработка на първи междинен етап – Вариантни решения е приета от ЕТИС на АПИ на 18.08.2020г.
Проектната разработка на втори междинен етап – Технически проект е приета на ЕТИС на АПИ на 21.12.2020г.
Проектът е съгласуван с РИОСВ.
За обекта има издадено предварително съгласие по реда на чл. 96 от ЗУТ от МРРБ.
След като бъде сключен договор за извършване на консултантска услуга ще може да се пристъпи към процедурата по издаване на разрешение за строеж.
С Решение № 61/09.05.2024г. на Председателя на АПИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 15 обекта от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явление по 4 (четири) обособени позиции“. Към отчетният период, комисията извършва подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти на участниците в процедурата, като извършва всички необходими за изпълнението на задачата проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Обекти, включени в приложение № 2 от ЗДБРБ за 2024 г.
Изграждане на нов мост на път III-9901 „Царево – Варвара – Ахтопол –Синеморец – Резово“ при км 1+653.
Обектът фигурира под номер 220 в Приложение № 2 от ЗДБРБ с прогнозен план от 8 000 000 лв.
Изпълнител ППР и СМР: „ОРС Инфраструктура“ ООД (сключен договор № РД-37-58/15.09.2023г.)
Стойност на ППР и СМР: 8 371 836,00 лв. с ДДС
Строителен надзор: „Пътинвест – инженеринг“ АД (сключен договор № РД-37-69/12.10.2023г.)
Стойност на СН: 502 310,16 лв. с ДДС
Обектът е в строителство. 
През отчетният период са извършени следните плащания:
· по договор № РД-37-58/15.09.2023г. за ППР+СМР – 3 281 790,98 лв. с ДДС
· по договор № РД-37-69/12.10.2023г. за СН – 150 693,05 лв. с ДДС
„Укрепване и възстановяване на републикански път III-602 „(o.п. Кюстендил-Радомир) – Коняво – Горна Козница – Мала Фуча – Бобов дол“ при км 27+100, дясно“
Обектът фигурира под номер 268 в Приложение № 2 от ЗДБРБ с прогнозен план от 1 350 000 лв.
За реализацията на обекта е необходимо обявяване на обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнител за проучване и строителство (инженеринг) и изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството. С доклад № 93-01-1917/07.03.2024г. сме информирали УС на АПИ за необходимостта от провеждане на процедурите. С Протокол № РД-15-661/24 от 08.03.2024г. е взето решение на УС на АПИ за провеждане на двете процедури.
Изготвено е задание за проектиране. Разработени са и тръжни документации за откриване на въпросните обществени поръчки. Същите са изпратена в МРРБ за предварителен контрол.
Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-197 „Борино – Тешел – Девин“ в участъците от км 78+130 до км 78+500 и от км 85+890 до км 86+010.
Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД БЛГ-2022 (сключен договор № РД-37-35/11.04.2023г.)
Стойност на ППР и СМР: 2 360 820,00 лв. с ДДС
Строителен надзор: „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД (сключен договор № РД-37-103/08.12.2023г.)
Стойност на СН: 94 080,00 лв. с ДДС
Считано от 16.05.2023г. започна да тече срокът за проучване и проектиране на обекта.
С писмо 04-16-1583/17.06.2024 г. МРРБ ни информира, че няма да бъде издадено разрешение за строеж поради установени СМР, които ще се изпълняват в имоти, които не са собственост на АПИ по КККР.
Към момента са предприети действия от наша страна по стартиране на процедура по отстраняване на явна фактическа грешка.
Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин“ в участъците от км 27+577 до км 27+587, от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 37+577, от км 47+140 до км 47+150, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365“
Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД БЛГ-2022 (сключен договор № РД-37-34/11.04.2023г.)
Стойност на ППР и СМР: 1 138 920,00 лв. с ДДС
Строителен надзор: „Пътинвест – инженеринг“ АД (сключен договор № РД-36-1/11.09.2023г.)
Стойност на СН: 45 480,00 лв. с ДДС
Считано от 16.05.2023г. започна да тече срокът за проучване и проектиране на обекта.
С писмо № 53-00-1188/30.01.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработени Частични работни проекти. С приемо-предавателен протокол от 12.02.2024г. проектните разработки са предоставени на консултанта за изготвяне на Комплексен доклад. На 22.02.2024г. Консултантът е предоставил на Възложителя 2 бр. Комплексни доклада за оценка на съответствието за всички участъци. Частичните работни проекти за участъци от км 27+577 до км 27+587 и от км 47+140 до км 47+150 са утвърдени. За тях е внесено в МРРБ заявление за издаване на РС по реда на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ с изх. № 04-16-846/28.03.2024 г. С писмо 04-16-1546/12.06.2024 г. МРРБ ни информира, че няма да бъде издадено разрешение за строеж поради установени СМР, които ще се изпълняват в имоти, които не са собственост на АПИ по КККР. Към момента са предприети действия от наша страна по стартиране на процедура по отстраняване на явна фактическа грешка.
Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-864 „(Чепеларе – Соколовци) – Пампорово – Стойките“ в участъците от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710
Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД БЛГ-2022 (сключен договор № РД-37-33/11.04.2023г.)
Стойност на ППР и СМР: 500 580,00 лв. с ДДС
Строителен надзор: „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД (сключен договор № РД-36-2/18.09.2023г.
Стойност на СН: 21 600,00 лв. с ДДС
Считано от 16.05.2023г. започна да тече срокът за проучване и проектиране на обекта.
На 09.01.2024г. в АПИ е внесена поредната коригирана проектна разработка, която преди да бъде разгледана от ЕТИС на АПИ ще бъде отново прегледана от експерти на АПИ.
С писмо № 53-00-1586/07.02.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработени Частични работни проекти. С приемо-предавателен протокол от 26.02.2024г. проектните разработки са предоставени на консултанта за изготвяне на Комплексен доклад. На 05.03.2024г. консултантът е предоставил на Възложителя Комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта. Частичните работни проекти са утвърдени. За тях е внесено в МРРБ заявление за издаване на РС по реда на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ с изх. № 04-16-1260/13.05.2024г.
С писмо 04-16-1476/04.06.2024 г. МРРБ ни информира, че няма да бъде издадено разрешение за строеж поради установени СМР, които ще се изпълняват в имоти, които не са собственост на АПИ по КККР. Към момента са предприети действия от наша страна по стартиране на процедура по отстраняване на явна фактическа грешка.
Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III – 866 „Смолян – Стойките – Широка Лъка – Девин“ при км 27+325, в участъка от км 28+480 до км 28+510 и в участъка от км 41+910 до км 41+950
Обекта фигурира под номерa 302 и 359 в Приложение № 2 от ЗДБРБ с прогнозен план от 633 000,00 лв.
Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД БЛГ-2022 (сключен договор № РД-37-36/11.04.2023г.)
Стойност на ППР и СМР: 708 000,00 лв. с ДДС
Строителен надзор: „Пътинвест – инженеринг“ АД (сключен договор № РД-36-4/13.11.2023г.)
Стойност на СН: 99 600,00 лв. с ДДС
Считано от 16.05.2023г. започна да тече срокът за проучване и проектиране на обекта.
Проектната разработка на първи междинен етап е внесена от Изпълнителя на 10.07.2023г.
С писмо № 53-00-1190/30.01.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработени Частични работни проекти. С приемо-предавателен протокол от 12.02.2024г. проектните разработки са предоставени на консултанта за изготвяне на Комплексен доклад. На 22.02.2024г. Консултантът е предоставил на Възложителя 2 бр. Комплексни доклада за оценка на съответствието за всички участъци. Частичният работен проект при км 27+325 е утвърден. В МРРБ е внесено заявление за издаване на РС по реда на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ с изх. № 04-16-847/28.03.2024г.
За участъка при км 27+325 има издадено от МРРБ Разрешение за строеж № РС-27/03.04.2024г. С писмо вх. № 04-16-1045/17.04.2024г. МРРБ ни уведомява, че е допуснато предварително изпълнение на РС. Предстои да се подготвят необходимите документи за стартиране на строителството.
Към момента са предприети действия от наша страна по стартиране на процедура по отстраняване на явна фактическа грешка за участъка от км 41+910 до км 41+950.
„Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III – 8683 „(Рудозем – Смолян) – Чокманово – Смилян – Кошица – Могилица – Арда – Горна Арда“ в участъка от км 18+745 до км 18+775“
Обекта фигурира под номер 362 в Приложение № 2 от ЗДБРБ с прогнозен план от 100 000,00 лв.
Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД ВИКТОРИ 2022 (сключен договор № РД-37-10/16.02.2023г.)
Стойност на ППР и СМР: 136 800,00 лв. с ДДС
Строителен надзор: „Пътинвест – инженеринг“ АД (сключен договор № РД-36-3/13.11.2023г.)
Стойност на СН: 74 400,00 лв. с ДДС
Считано от 12.04.2023г. започна да тече срокът за проучване и проектиране на обекта.
С писмо № 53-00-1462/06.02.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработен Частичен работен проект. След преглед на същия са установени липси и несъответствия. 
На 02.04.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработен Частичен работен проект. С приемо-предавателен протокол от 15.04.2024г. проектната разработка е предоставена на консултанта за изготвяне на Комплексен доклад. На 19.04.2024г. Консултантът е предоставил на Възложителя Комплексен доклад за оценка на съответствието.
На 15.04.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработен Технически проект, който към настоящия момент се разглежда от експерти на дирекцията.
Към момента са предприети действия от наша страна по стартиране на процедура по отстраняване на явна фактическа грешка.
„Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-508 „(Кърджали – Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново – Домище – Подкова“ при км 19+950“.
Обектът фигурира под номер 298 в Приложение № 2 от ЗДБРБ с прогнозен план от 540 000,00 лв. 
На 22.05.2024г. е обявена обществената поръчка за консултантска услуга. На 25.06.2024 г. са отворени офертите. Към отчетният период, комисията извършва подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти на участниците в процедурата, като извършва всички необходими за изпълнението на задачата проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
На 20.06.2024г. е обявена обществената поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг)
 „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София - Перник“ от км 286+690 до км 286+750 дясно, с. Драгичево, с идентификационен № PER 32.23251-07“.
Обектът фигурира под номер 306 в Приложение № 2 от ЗДБРБ с прогнозен план от 450 000 лв. 
През отчетният период, е изготвено задание за проектиране, съгласувано от дирекция ИПОП и дирекция ПБПДРПМ.
Разработени са техническите спецификации и тръжна документация за откриване на обществена поръчка за всяка една от двете поръчки за обекта. Същите са минали предварителен контрол от МРРБ.
,,Аварийно състояние на републикански път III-1403 (Подгоре – Шишманово – Макреш – гара Макреш - /о.п.Видин – Димово/ в участъка при км 19+800“ на територията на област Видин
Обектът фигурира под номер 328 в Приложение № 2 от ЗДБРБ с прогнозен план от 270 000 лв. 
На 22.03.2024 г. са отворени офертите на участниците по двете обществени поръчки (за проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) и консултантска услуга). Комисиите са приключили своята работа по разглеждане и оценка на офертите. Предстои сключване на договори с избраните изпълнители.
Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III – 606 „(I – 6) – Копривщица – Пазарджик“ при км 21+300.
Изпълнител ППР и СМР: ПАРСЕК ГРУП ЕООД (сключен договор № РД-37-5/19.06.2023г.) Възложител ОПУ София
Стойност на ППР и СМР: 356 400 лв. с ДДС
Строителен надзор: „Пътинвест – инженеринг“ АД (сключен договор № РД-37-8/10.11.2023г.)
Стойност на СН: 49 917 лв. с ДДС
Обектът фигурира под номер 352 в Приложение № 2 от ЗДБРБ с прогнозен план от 140 700 лв. 
На 17.11.2023г. стартира срокът за изпълнение на ППР.
На 04.04.2024г. проектната разработка е върната на изпълнителя, поради неспазване на заданието за проектиране.
С писмо 53-00-9694/18.06.2024 г. АПИ е изпратила писмо до Изпълнителя, че все още не е предадена проектна разработка, която да отговаря на заданието за проектиране.
Възстановяване на технико – експлоатационното състояние на мост над р. Струма при км 1+945 на път ІІІ-1006 „Благоевград – Покровник – Падеш – Габрово – граница Република Северна Македония “
Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД „МОСТ ПОКРОВНИК“ (изх. № РД-37-3/24.10.2022г.) – Възложител ОПУ Благоевград
Стойност на ППР и СМР: 10 418 157,72 лв. с ДДС
Строителен надзор: ОБЕДИНЕНИЕ „НАДЗОР ЮГ“ (изх. № РД-34-1/10.02.2023г.) – Възложител ОПУ Благоевград
Стойност на СН: 356 777,18 лв. с ДДС
Обектът фигурира под номер 394 в Приложение № 2 от ЗДБРБ с прогнозен план от 32 100,00 лв.
Обектът има Разрешение за ползване № СТ-05-27/29.01.2024г.
През отчетният период са извършени следните плащания:
· по договор № РД-37-3/24.10.2022г. за СМР – 1 041 815,77 лв. с ДДС
· по договор № РД-34-1/10.02.2023г. за СН – 34 261,70 лв. с ДДС
Дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор
Тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+487:
Работи се по дясна тунелна тръба, като на 07.02.2024 г. е въведена  нова временна организация на движение, осигуряваща фронт за изпълнение на СМР извън нея. Подписан Акт Образец 10 на 19.07.2024 г. и е издадена Заповед за преминаване с № РД-11-759/19.07.2024 г. Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 37%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
През отчетният период са извършени следните плащания:
По договор № № РД-37-66/05.10.2023 „ОРС – Инфраструктура“ ООД – 2 538 380 лв.
Тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672“.
Подписан Акт Образец 10 на 19.07.2024 г. Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 32%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
През отчетният период са извършени следните плащания:
По договор № РД-37-56/22.08.2023 „ГБС–Инфраструктурно строителство“ АД – 10 144 950 лв.
Избор на изпълнител за проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство (инженеринг) за обект: „Основен ремонт на селскостопански подлез при км 20+500 на АМ „Тракия“:
Издадено е разрешение за строеж № РС-11/01.02.2024 г. Подписан е Протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи от техническата инфраструктура на 06.03.2024 г. С писмо с наш вх. № 53-00-7833/15.05.2024 г. „Автомагистрали“ ЕАД представям актуализиран линеен график, като с Доклад с № 93-01-4097/23.05.2024 г. дирекция УСИП предлага за одобрение същият, който е одобрен с Решение РД-15-1568/24 на УС на АПИ. С писмо с наш вх. № 53-00-780/12.06.2024 г. Изпълнителят ни уведомява, че към 11.06.2024 г. обектът е съществено завършен и имат готовност за подписване на Акт образец 15.
През отчетният период са извършени следните плащания:
По договор № РД-37-59/26.09.2023 „Пътинвест-инженеринг“ АД – 3 780 лв.
Основен ремонт на обект: път III-907 „(Маринка - Звездец) - Визица - (Царево - Малко Търново)“ от км 0+000 до км 24+600:
Подписан е Протокол 2а от 29.01.2024 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Образец 2а). Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 9.31%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
През отчетният период са извършени следните плащания:
По договор № РД-37-68/10.10.2023 ДЗЗД "Странджа 2022" – 6 117 855 лв.
Път III-906 „(Старо Оряхово – Обзор) – Гюльовица – Каблешково – I-9“ от км 0+000 до км 34+100, с обща дължина 34,100 км; 
Изпълнител на проектиране и СМР: ДЗЗД „РОУД ПРОДЖЕКТ“ („Хидрострой“АД  и „Транстрой – Варна“ АД), № РД-37-9/02.04.2024 г
Стойност на договора за СМР: 83 999 097,97 лв.
Строителен надзор: ДЗЗД „ТРАФИК КОНТРОЛС“, Дог. №РД-37-107/30.12.2022г., 
Авторски надзор:  „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, № РД-32-2/11.03.2019 г.
Разрешение за строеж: Разрешение за строеж №РС-94 от 20.12.2023г. за обект: Основен ремонт на Път III-906 „I-9 /Ст. Оряхово – Обзор/ – Гюльовица“ от км 0+000 до км 34+100, с обща дължина 34,100“. Открита е строителната площадка и е подписан протокол обр. 2а на 14.05.2024 г. и са започнали подготвителни работи на обекта. На обекта се извършват подготвителни дейности – отлагане на ос и габарит на пътя, подрабна нивелация, изготвена е сравнителна таблица на съществуващ терен и проектен. Разчистени са площи в сервитута на пътя  в участъци от км 5+000 до км 7+000 – ляво и дясно и от км 30+100 до км 34+100 – ляво и дясно, оформени са откоси в участък от км 31+900 до км 34+100, демонтират се съществуващи водещи ивици от км 5+000 до км 6+000.
В процентно отношение няма напредък.  
През отчетният период са извършени следните плащания:
По договор РД-37-9/02.04.2024 ДЗЗД „РОУД ПРОДЖЕКТ“ – 11 249 879 лв.
Извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 30.06.2024 г.
- „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: Обособена позиция №1 „Път I-6 от км 0+396 до км 13+570“ 
- „Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: Обособена позиция №1 Път ІІІ-623 от км 0+000 до км 14+500“ 
- „Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: Обособена позиция №2 Път ІІІ-623 от км 15+500 до км 74+490“.
- „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път III-4082 „Чешма-Кесарево-път I-4“ от км 23+300 до км 40+446“.
- „Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: Обособена позиция №2 Път III-5308 „Калчево – Саранско – Каменец - Ст. Караджово“ от км 0+000 до км 39+300“.
- „Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: Обособена позиция №1 Път III -609 /Казанлък-о.п. Сливен/ -Радунци-Кръстец-Плачковци-Трявна-Царева ливада-Дряново-гостилница-Буря-/III-406/, уч. от км 0+000 до км 23+500“.
- „Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: Път III -2305 от км 0+000 до км 10+100“. 
- „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътен надлез при км 0+000 на път ІIІ-5007 „Ягода – Конаре“, преминаващ над път I-5 „Казанлък – Стара Загора“ при км 213+357.
- „Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: Обособена позиция №2 Път I -6 от км 16+570 до км 33+180“. 
- „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект „Път III-801 от км 25+150 до км 65+200“. 
- „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път III-5524 от км 0+000 до км 8+060“. 
- „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път II-53 от км 173+800 до км 184+800“.
- „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път III-503 "Средец-Опан-Симеоновград" от км 0+000 до км 15+000“. 
- „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път III-407  от км 23+000 до км 69+000“. 
- „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път III-202 от км 16+300 до км 38+365“. 
- „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път III-4041 от км 0+000 до км 31+631“. 
- „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път III-105 "Елешница-Столник-гр. Елин Пелин-с. гара Елин Пелин-Нови хан" от км 0+000 до км 16+860“. 
- „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път III-5505 "Мъдрец-Орлов дол /Светлина-Тополовград/" от км 0+000 до км 3+150“.
-  „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път II-37 "Джурово-Ботевград-Етрополе-Златица-граница ОПУ-Пз" от км 0+000 до км 21+000“.
- „Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: „Път III-592 /Момчилград-Крумовград/ - Подкова-Кукуряк-Токачка-Крумовград Граница ОПУ-Видин-Лом-Граница ОПУ-Враца от км 0+000 до км 67+558“.
Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ (ОПРР). 
Изработване на ТП и строителство на виадукт при км 134+380 на Път II-86 Средногорци – Рудозем
Строително-монтажни работи: Договор № РД-37-47/03.07.2023г.; Изпълнител "ОРС - Инфраструктура" ООД; стойност: 5 988 000 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-36-15/28.06.2019 г.; 
Изпълнител „Консулт Инженерингс“ ЕООД; стойност 35 693 лв. с ДДС.
Разплатена фактура за ППР  в размер на 299 400,00 лева с ДДС. 
· Изграждане на инфраструктурни обекти
Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ
По напрвление на проект „Видин – Ботевград“ общо разплатените средства за периода 01.01.2024 – 30.06.2024 са на стойност 192 350 913 лв.
1. Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400:
Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 35%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
2. Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград” от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), разделен на пет участъка: 
Участък 1 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до км 47+000 (километраж по проект), с дължина 13,600 км:
Сключено е Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-847/22.01.2024 г. и №4 изх. 53-00-960/24.01.2024 г. изменящи договорната цена съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.
Подписан е Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15 от дата 29.01.2024 г.
Екзекутивната документация е заверена от МРРБ на 13.02.2024 г.
Строителният надзор е внесъл Технически паспорт и окончателен доклад на 01.02.2024 г.
Сключен Договор за поръчителство Д-42/04.04.2024 г. с предмет: "Модернизация на път I-1 (Е-79) "Видин - Ботевград" от км 33+400 до км 102+060, разделен на 5 участъка.
Oбектът е въведен в експлоатация и е издадено разрешение за ползване от ДНСК № СТ-05-264/30.05.2024 г.
Техническият паспорт за обекта е регистриран под № УТАТУ-01-05-20/13.06.2024 г.
Участък 2 – Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект) до км 61+750 (км 58+128.47 – километраж по проект), с дължина 11,128.47 км:
Сключено е Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-847/22.01.2024 г. и №4 изх. 53-00-960/24.01.2024 г. изменящи договорната цена съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.
Проведен ЕТИС на 07.03.2024 г. и одобрена проектна разработка за големи съоръжения.
Сключен Договор за поръчителство Д-43/04.04.2024 г. с предмет: "Модернизация на път I-1 (Е-79) "Видин - Ботевград" от км 33+400 до км 102+060, разделен на 5 участъка.
Изпратено писмо с № 04-09-78/07.06.2024 г. Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за изменение на проект за изграждане на надлез над железопътна (ЖП) линия при км 51+903 и изграждане на мостово съоръжение/пътен подлез при км 56+130 от път I-1 (Е-79) „Видин-Ботевград“
Приблизителния процент на изпълнение за обекта е около 31%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
Участък 3 – Път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“: от км 58+128,47 (километраж по проект) км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) до км 73+520 (километраж по проект), с дължина 15,391,53 км:
Разрешение за строеж: Разрешение за строеж № РС-40 от 07.06.2024 г. Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път) = км 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път) = км 99+193 (километраж по проект), включително допълване на пътен възел от Обходен път на гр. Монтана при км 102+753“.
Участък 4 – „п.в. Белотинци – п.в. Винище“: от км 73+520 (километраж по проект) до км 85+520 (километраж по проект), с дължина 12,000 км: 
Разрешение за строеж: Разрешение за строеж № РС-40 от 07.06.2024 г. Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път) = км 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път) = км 99+193 (километраж по проект), включително допълване на пътен възел от Обходен път на гр. Монтана при км 102+753“.
Участък 5 – „п.в. Винище – Обход на гр. Монтана“: от км 85+520 (километраж по проект) до км 102+060 (км 99+193 по проект), с дължина 13,673 км“:
Разрешение за строеж: Разрешение за строеж № РС-40 от 07.06.2024 г. Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път) = км 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път) = км 99+193 (километраж по проект), включително допълване на пътен възел от Обходен път на гр. Монтана при км 102+753“.
3. Допълнително проектиране и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград Лот 2 от км 161+367 до км 174 +800:
Издадено е Разрешение за строеж № РС-15/14.02.2024 г. за обект: Модернизация на участък от Път I-1 (Е79) „Мездра-Ботевград“ ЛОТ 2 от км 161+367 до км 174+800, участък 2.1 от км 161+367 до км 171+600, подучастъци от км 161+367 до км 161+800 – Пътен възел „Мездра“, от км 162+360 до км 163+100 – Пътен възел „Дърманци“, от км 165+600 до км 167+100 - Пътен възел „Ребърково“, с изключение на директно трасе от км 165+880 до км 166+460. В законоустановения 3-дневен срок в Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма постъпили възражения срещу разпореждането за предварително изпълнение на Разрешението. Подписан е протокол 2а на 20.02.2024г.
Издадена е заповед № РС-14/ 14.02.2024г. допълване на Разрешение за строеж № РС-38/05.05.2021 г. за обект: „Основен ремонт (рехабилитация) на път III-161 „Ребърково – Люти дол – Ботевград“ от км 0+000 до км 33+040, промяна по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ при изпълнението на конструкцията на мостовите съоръжения при км 19+346, км 21+146, км 24+730 и км 31+143“, разположени на територията на община Ботевград, област София“. Същата е обнародвана в бр. 15 на Държавен вестник от 20.02.2024г.
Писмо №53-00-3039/ 12.03.2024г. е изпратено „Решение на Инженера по Под-Клауза 3.5 „Решения“ за Предложение за промяна на технологията за изпълнение на армонасипни стени при км 172+000 над р. Малата река“.
С писмо №53-00-3040/ 12.03.2024г. е изпратено „Решение на Инженера по Под-Клауза 3.5 „Решения“ за Предложение за промяна за безконфликтно пресичане ССП в района на с. Люти дол“.
С писмо №53-00-3037/ 12.03.2024г. е изпратено „Решение на Инженера по Под-Клауза 3.5 „Решения“ за Предложение за промяна Преработка по време на строителството на фасадни стени на входен и изходен портал – Тунел 1. 
Преработка по време на строителството на тунелната конструкция на Тунел 2 в участъка от км 173+334.83 до км 173+400 и на фасадни стени на входен и изходен портал – Тунел 2“, касаещо изпълнението на фасадните стени. Изпратено писмо до Инженера по договора за процедиране съгласно Под-клауза 3.1 с № 53-00-3286/15.03.2024. 
С писмо вх. № 53-00-3460/20.03.2024 г. Изпълнителят ни уведомява, че при изпълнение на договорните си дейности са констатирали свличания на земни и скални маси в три участъка на договорния обект, а именно:
Свличане 1: от км 166+240 до км 166+380; 
Свличане 2: от км 173+320 до км 173+820; 
Свличане 3: от км 174+260 до км 174+800. 
В изпълнение на Заповед № РД-11-305/25.03.2024 г. комисия извърши технически оглед и оценка на състоянието на участъците със свлечени земни и скални маси на обект Път I-1 / Е-79/ "Мездра- Ботевград" Лот 2 от км 161+367 до км 174+800. Съставен е протокол от работата на комисията.
Издадена е заповед № РС-14/ 14.02.2024г. допълване на Разрешение за строеж № РС-38/05.05.2021 г. за обект: „Основен ремонт (рехабилитация) на път III-161 „Ребърково – Люти дол – Ботевград“ от км 0+000 до км 33+040, промяна по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ при изпълнението на конструкцията на мостовите съоръжения при км 19+346, км 21+146, км 24+730 и км 31+143“, разположени на територията на община Ботевград, област София“. Същата е обнародвана в бр. 15 на Държавен вестник от 20.02.2024 г.
Подписано е допълнително споразумение №5 с изх. №53-00-6689/05.06.2023г. за индексиране договора в резултат на инфлацията.
Подписано е допълнително споразумение №6 с изх. №53-00-9964/ 21.06.2024г. за удължаване на договора с 334 дни.
Издадена заповед № Заповед № РС-38 от 21.05.2024 г., влязла в сила на 19.06.2024 г., за Промяна по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ при изпълнението на:
-	Армонасипни стени от км 171+804.17 до км 172+220;
-	Подучастък от км 173+840 до км 174+060;
-	Тунел 1 – Фасадни стени на входен и изходен портал при км 172+800 и км 173+060;
-	Тунел 2 - Фасадни стени на входен и изходен портал при км 173+240 и км 173+360 и тунелна конструкция от км 173+334.83 до км 173+400.
С писмо № 53-00-6851/ 25.04.2024 г. ДЗЗД „МБ Консулт“ – Консултант и Инженер по Договора, дават своето одобрение на Инженера на Предложение за промяна по Под-Клауза 13.1 „Право на промяна“ и Под-клауза 13.3 „Процедура по промяна“ за „Допълнително проектиране на участъци със свлечени земни и скални маси при км 174+680 до км 174+800, км 174+260 до км 174+680, км 174+320 до км 173+820 и Пътна връзка 3 при „Ботевград – Кръг“, по Договор № РД-36-16/ 10.10.2019 г. Предстои процедура по внасяне на предложението в Управителен съвет на АПИ.
Съгласно чл. 95, ал. 1 от Закона за устройство на територията, дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони се осъществява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез държавните дружества за геозащита.
Внесено е писмо от АПИ с  изх. № 03-00-108/ 17.05.2024г. в МРРБ с копие до „Геозащита - Плевен“ ЕООД за възлагане на „Геозащита-Плевен“ ЕООД да извърши подробен оглед на засегнатите участъци, описани по-горе и да предоставите становище с експертна оценка за геодинамичното състояние на засегнатите участъци към момента на огледа, придружено от графичен материал и препоръки за последващи действия, както и да отразите съответната информация в Регистъра на свлачищните райони.
С писмо № 53-00-9569/ 14.06.2024 г. „Геозащита Плевен“ ЕООД внася своето становище с направени констатации и препоръки от извършени инженерно-геоложки огледи на:
· Новопоявена свлачищна деформация в участък (от км 166+240 до км 166+380) от новото трасе на път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“, Лот 2, в землището на с. Ребърково, община Мездра;
· Новопоявена свлачищна деформация в участък (от км 173+320 до км 173+820) от изграждащото се ново трасе на път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“, Лот 2, в землището на с. Лютидол, община Мездра;
· Скален откос с проявени обрушвания, формиран в участък (от км 174+260 до км 174+680) от изграждащото трасе на път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“, Лот 2, в землището на с. Лютидол, община Мездра;
· Локални срутищни процеси по откос, формирани в участък (от км 174+680 до км 174+800) от изграждащото трасе на път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“, Лот 2, в землището на с. Лютидол, община Мездра.
С писмо № 53-00-8210/ 22.05.2024г. Изпълнителят ни уведомява за съществено завършване на постоянните работи на мостови съоръжения при км 19+346, км 21+146 и км 24+730 и без мостово съоръжение при км 31+143 на път III-161 „Ребърково – Люти дол – Ботевград“ от км 0+000 до км 33+040“ и за готовност за предаване на обекта на Възложителя. Становището на Консултанта е обективирано в писмо с № 53-00-8214/ 22.05.2024г., като същият потвърждава готовността за предаване на обекта и предприемане на действия по свикване на комисия за съставяне на Акт обр. 15. Очаква се протокол от проверка на място от страна на ОПУ-София, за да се продължи процедурата за свикване на комисия.
Приблизителния процент на изпълнение за обекта е около 69%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
4. Актуализация на техническия проект и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград от км Лот 1 от км 174+800 до км 194+164.89:
Издадено е Разрешение за строеж №РС-16/16.02.2024 г. за участък от км 174+800 до км 177+000 (Пътен възел Люти дол).
Съществено завършване на Път І-1 "Мездра - Ботевград" Лот 1 от км 174+800 до км 194+122 - Участък от км 192+140 до км 193+700, преносен газопровод Русия – България с писмо 53-00-2184/22.02.2024 г.
По Разрешение за строеж № РС-82/30.10.2023 г., участък от км 192+140 до км 193+700 (пътен възел Ботевград), Етап I: Защита на съществуващ преносен газопровод „Русия – България“ – Северен клон DN 700, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД e подписан Констативен акт (Образец 15) за установяване на годността за приемане на строежа, съгласно изискванията на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г . от дата 16.04.2024 г.
Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 71.88 %.
По напрвление на проект АМ „ХЕМУС“ общо разплатените средства за периода 01.01.2024 – 30.06.2024 са на стойност 55 947 776 лв.
Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново от км 87+800 до км 222+000 /трасето е съставено от 6 участъка/:
Сключени тристранни договори за поръчителство: 
· Договор с изх. № 53-00-3631/22.03.2024 г. между „Автомагистрали“ ЕАД, „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД и АПИ;
· Договор с изх. № 53-00-3634/22.03.2024 г. между „Автомагистрали“ ЕАД, „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и АПИ;
· Договор с изх. № 53-00-3628/22.03.2024 г. между „Автомагистрали“ ЕАД, „АБ“ АД и АПИ;
· Договор с изх. № 53-00-3633/22.03.2024 г. между „Автомагистрали“ ЕАД, „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД и АПИ;
· Договор с изх. № 53-00-3632/22.03.2024 г. между „Автомагистрали“ ЕАД, „БГ ЛЕНД КО“ АД и АПИ;
· Договор с изх. № 53-00-3635/22.03.2024 г. между „Автомагистрали“ ЕАД, „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД и АПИ;
· Договор с изх. № 53-00-3630/22.03.2024 г. между „Автомагистрали“ ЕАД, „ХИДРОСТРОЙ“ АД и АПИ;
· Договор с изх. № 53-00-3629/22.03.2024 г. между „Автомагистрали“ ЕАД, „ПСТ ГРУП“ АД и АПИ;
Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“:
С допълнително споразумение № 8 /21.03.2024 г. срокът на договора за участък 1 е удължен на 45 месеца. На 28.03.2024 г. е подписан Акт обр. 11 за подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+060  за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството.
Приблизителния процент на изпълнение за обекта е около 68%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260:
В участъка се изпълняват строително-монтажни работи в много малък обем. Приблизителния процент на изпълнение за обекта е около 23,5%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340:
Приблизителния процент на изпълнение за обекта е около 53%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144,09:
Сключен е Договор Д-46/09.04.2024 г. с „Национален археологически институт с музей – БАН“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пълно археологическо проучване на обект № 3, Дренов от км 154+270 до км 154+520 по трасето на АМ „Хемус“ и на обредни ями източно“
Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III-301) до път III-303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344:
Сключен е Договор Д-47/09.04.2024 г. с „Национален археологически институт с музей – БАН“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на  археологическо проучване от км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“.
Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940 (участък в строителство):
Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 – по идеен проект):
Поради установено преминаване на трасето през зони с геодинамични процеси, същото е в етап на процедиране на изменение на проектното трасе и нова процедура по ОВОС.
С писмо, с вх. № 53-00-9773/19.06.2024 г., „Автомагистрали“ ЕАД потвърждават, че трасето за участък 7.3 ще бъде проектирано през Втори пояс на Санитарно-охранителна зона на сондаж Р-2 „Водица“, което е по следата на одобреното от МОСВ трасе. 
Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект):
От Дирекция УСИП и ИПОП е изготвен доклад с № 93-01-4666/17.06.2024 г., с който е предложено на УС на АПИ да бъде обсъдено и взето решение техническият проект за участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско кале“, пресичане с път II-51 – по идеен проект) до км 299+000 ( след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) да се разработи по предложения от Изпълнителя ВАРИАНТ 1 – трасе по одобрената следа по ОВОС с Решение 2-2/2015 г., както е заложено и в Договор № РД-33-16/18.12.2019 г.
С писмо, с № 53-00-10708/04.07.2024 г., Изпълнителят е уведомен, че техническият проект за уч. 8 следва да се разработи по одобрената следа по ОВОС с Решение 2-2/2015 г., както е заложено и в Договор № РД-33-16/18.12.2019 г.
Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102):
В изпълнение на Решение № РД-15-811/24 от 21.03.2024 г. на УС на АПИ е подписано е Допълнително споразумение 2 с изх. № 53-00-5230/10.04.2023 г. с което стойността на договора е увеличена на основание Постановление № 275 от 13 декември 2023г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 27.09.2022 г.
Сключен е Договор Д-48/09.04.2024 г. с „Национален археологически институт с музей – БАН“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на Обект № 83, между км 309+300 до км 309+500 по трасето на АМ „Хемус“.
Сключено е тристранно споразумение за поръчителство: 
Договор с изх. № Д-44/04.04.2024 г. между „Автомагистрали“ ЕАД, „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД и АПИ;
С писмо с наш изх. № 53-00-1647/09.02.2024 г. до „Автомагистрали“ ЕАД е представен приет от Възложителя Окончателен одитен доклад по пътна безопасност на етап „Технически проект“, за предприемане на необходимите действия от страна на изпълнителя по отстраняване на посочените в одитния доклад проблеми.
Път III-667 „Плодовитово – Асеновград“, мост над р. Марица при км 6+832:
Във връзка с Решение № Пд-ОС-021/2019 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно действие и по-конкретно условие № 1: „С цел опазване  популациите на животинските видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000578 „Река Марица“ и видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002081 „Марица Първомай“, за предотвратяване безпокойството по време на размножителния им период, да е се извършват строителни дейности от 01 март до 15 юни“, обектът е спрян с Акт обр. 10 от 01.03.2024 г.
На 17.06.2024 г. за обекта е подписан Акт обр. 11 и е възобновен строителният процес.
Приблизителното процентно изпълнение за обекта е 98%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. 
1. АМ Струма Лот 3.1, „Благоевград – Крупник”
Общият напредък на изпълнението на СМР е 100% до км 373+100.
Към договорно споразумение №163/30.12.2015г. е подписано допълнително споразумение №10 за удължаване на Времето за завършване до 24.04.2024г.
Към договорно споразумение №163/30.12.2015г. е подписано допълнително споразумение №11 за изменение на цената по договора в резултат на инфлация.
Към договорно споразумение №163/30.12.2015г. е подписано допълнително споразумение №12 за изменение на цената по договора в резултат на инфлация.
Към договорно споразумение №163/30.12.2015г. е подписано допълнително споразумение №13 за удължаване на Времето за завършване до 19.11.2025г.
Участък от км 365+500 до км 366+000
Издадена е Заповед №РС-8 от 26.01.2024г. за допълване на Разрешение за строеж №РС-48 от 07.07.2020г. за Допълнителна укрепителна стена от км 365+750 до км 365+795 към подобект „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000“.
С писмо от 08.02.2024г., Инженерът по Договора уведомява, че от страна на Изпълнителя ДЗЗД „АМ Струма 3.1“ е постъпило искане  за съставяне на акт обр. 15, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, участък „Благоевград - Крупник“ от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000“ – за участъка от км 365+500 до км 366+000 и за обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“. Издадена е заповед №РД-11-159/08.02.2024г. на председателя на УС на АПИ за сформиране на комисия за установяване годността на приемане на строежа.
На 12.02.2024 г. е подписан е констативен акт-образец 15. 
През отчетния период по сключените договори по укрепване и обезопасяване на свлачището са платени 13 165 688,38 лв. с ДДС за СМР и 962 931,00 лв. с ДДС за консултантски услуги.
АМ Струма, Лот 3.1 – тунел Железница от км 366+000 до км 370+400.
За Обособена позиция № 1: 
По Договорно споразумение № РД-33-15/16.10.2018 г. е издаден и платен Сертификат за Междинно плащане (СМП) № 8 за плащане на мерките за информация и комуникация, на стойност 3 060,00 с ДДС. 
По Договор № РД-37-3/12.03.2019 г. за „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница" с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“, е издаден и платен Сертификат за плащане на Консултанта, в размер на 35 986.98лв. 
По Договор № РД-37-15/27.02.2023 г. за „Консултантски услуги, във връзка с проектиране и извършване на стоително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 366+000 до км 366+080 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ за Обособена позиция № 1: Подучастък 1“ е издаден и платен Сертификат за плащане на Консултанта, в размер на 51 600.00	лв. с ДДС.
За Обособена позиция № 2: 
На 11.12.2023г.е подписано Допълнително споразумение №8 с изх.№53-00-15794, във връзка с изменение на договорната цена, която става 214 599 811,39 лв. без ДДС.
На 26.02.2024г. е подписано Допълнително споразумение №9 с изх.№53-00-2299, във връзка с изменение на договорната цена, която става 215 362 525,40 лв. без ДДС.
Със Заповед № РД-19-81/16.02.2024 г. е назначена държавна приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на строеж: Обект: АМ „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции.
На 19.02.2024 г. е съставен Протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Издадено е Разрешения за ползване № СТ-05-76 от 20.02.2024 г., като в същия ден се състоя и официална церемония и пускане на движението по участъка.
Възложителят издаде Сертификат за Приемане на Обекта по Под-клауза 10.1, съгласно договорните условия на 27.02.2024 г. 
На 22.02.2024 г. е внесен Сертификат за междинно плащане № 7 за Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор, който е одобрен и изплатен от Възложителя
Болнично въртолетно летище „Тунел Железница“ е регистрирано, съгласно Наредба №20 от 24.11.2006г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване към ГВА на 14.05.2024г.
По договора за консултантски услуги е извършено плащане в размер на 239 666,40 лв. с ДДС.
За Обособена позиция № 3: 
По Договорно споразумение № РД-37-43/28.09.2018 г. е сключено допълнително споразумение №10 на 26.04.2024 г. за изменение на цената в следствие на инфлация с 2 234 966,66 лв. с ДДС. Разплатени са 6 броя сертификати за индексация на СМР на тази стойност.
По Договорно споразумение № РД-37-4/12.03.2019 г. за консултантска услуга е издаден и разплатен Сертификат №7 на стойност 27 913.32 лв. с ДДС.
АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624
През отчетния период е внесен Сертификат за междинно плащане № 54 за Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор на стойност 21 344.92 лв. с ДДС, който е одобрен и изплатен от Възложителя.
2. „Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“
За „Възстановяване на площадки за аварийно спиране и отдих на път I-1 (Е79) от км 380+300 до км 396+137“, от РИОСВ Благоевград с изх.№ 1212/1/27.03.2024г. е получено становище, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Изготвеният технически проект в част изпълнение на смекчаващи мерки по ОВОС и възстановяване на площадки за аварийно спиране и отдих, заедно с всички съгласувателни становища е входиран в МРРБ на 08.05.2024 г. за издаване на разрешение за строеж.       Документацията е върната с писмо от 13.06.2024 г. за отстраняване на забележки. 
През отчетния период са платени проектантските работи по договора за проектиране и строителство в размер на 109 200,00 лв. с ДДС.
3. Проект Модернизация на път І–8 „Калотина – Софийски околовръстен път”, от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка.
На 12.02.2024 г. е издаден Сертификат за приемане на обекта, от която дата е започнал да тече срокът за съобщаване на дефекти. 
Обектът е въведен в експлоатация със следните разрешения за ползване:
· Разрешение за ползване СТ-05-172/13.04.2023г. за участъка от км 4+420 до км 6+100, включително реконструкция на телекомуникационни кабели и тръбна мрежа ИТС, оптични кабели;
· Разрешение за ползване СТ-05-66/12.02.2024г. за участъка от км 1+000 до км 4+420 и от до км 6+100 до км 15+500, включително реконструкция на инженерни мрежи;
· Разрешение за ползване СТ-05-33/29.01.2024г. за изграждане на постоянна жп линия от км 52+898 до км 53+476.47 и съоръжение при км 3+640 – пресичане на жп линия.
На 25.04.2024 г. е сключено Допълнително Споразумение № 9 за изменение цената на договора в резултат на инфлация, на стойност 212 333 892,52 лв. с ДДС.
Сключено е и Допълнително Споразумение № 10 на 04.06.2024 г. за изменение цената на договора в резултат на инфлация, на стойност 215 215 296.68 лв. с ДДС.
През отчетния период са извършени плащания на Сертификат №16 за СМР на стойност 12 948 299.06 лв. с ДДС, Сертификат №17 за СМР на стойност 2 881 404.16 лв. с ДДС, на Сертификат №15.1 за индексация на стойност 5 610 440.78 лв. с ДДС, както и на Сертификат за междинно плащане №5 за консултантска услуга на стойност 593 376,00 лв. ДДС. 
4. АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“ 
Периодът за допустимост на разходите, съгласно Договора за БФП бе 31.12.2023 г. На 31.01.2024 г. бе подадено окончателно искане за плащане. 
Всички изпълнени работи и извършените за тях плащания от 01.01.2024 г. са за сметка на бюджета.
През отчетния период са постъпили, проверени, одобрени и изплатени следните сертификати:
-	За СМР - №6 и №7 на обща стойност 26 728 692,55 лв. с ДДС
-	За индексация на СМР -  № 4 на обща стойност 22 256 057,58 лв с ДДС
В проверка са два сертификата за индексация № 5 и № 6 на обща стойност 12 921 346,59 лв. с ДДС.
Постъпил е Сертификат за Трето междинно плащане на консултатнта по проекта в размер на 752 273,89 лв. с ДДС. До изтичане на отчетния период сертификатът е в проверка.
Към договора са подписани четири допълнителни споразумения:
1.	Допълнително споразумение № 1 с изх.№ 53-00-7830/28.06.2023г. за изменение цената на договора в резултат на инфлация, без посочена стойност;
2.	Допълнително споразумение № 2/9.01.2024 г. за изменение цената на договора в резултат на инфлация, на стойност 237 236 913,17 (двеста тридесет и седем милиона двеста тридесет и шест хиляди деветстотин и тринадесет лева и 17 ст.) лв. без ДДС и 284 684 295,80 (двеста осемдесет и четири милиона шестстотин осемдесет и четири хиляди двеста деветдесет и пет лева и 80 ст.) лв. с ДДС;
3.	Допълнително споразумение № 3/31.01.24г. за изменение цената на договора в резултат на инфлация, с което договорената цена в чл.7 от Договора възлиза на 302 768 122,83 лв. с ДДС.
4.	Допълнително споразумение № 4/04.06.24г. за изменение цената на договора в резултат на инфлация, с което договорената цена в чл.7 от Договора възлиза на 325 024 180,41 лв. с ДДС.
Финансово изпълнение по договора за строителство: 63%
5. АМ „Струма“ Лот 3.2 
Проектът за Лот 3.2 на АМ „Струма“ е включен в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 
За изграждането на лявото платно, заедно с обхода на гр. Кресна от АМ „Струма“ са обособени два лота:
Лот 3.2.1 участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 375+860≡376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки и 
Лот 3.2.2 , участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“на АМ „Струма“. 
На 08.02.2024 г е проведена среща със службите на ЕК за напредъка на АМ „Струма“ в обхвата на Лот 3.2. Изготвен е съвместен доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и съобщенията, относно резултатите и договореностите, постигнати на срещата, както и подхода, договорен със службите на ЕК по отношение на стъпките, необходими за изпълнение на Лот 3.2 на АМ „Струма“. Съгласно т.3 от приложение 1 „Заключения на срещата на 08.02.2024г. относно бъдещите действия по Лот 3.2 на АМ „Струма““, договорените по – нататъшни действия с ЕК са българските власти да започнат действия по изграждането на източното платно на АМ „Струма“ от Кулата до София извън дефилето. 
С РМС 146/29.02.24г. е възложено на Министъра на регионалното развие и благоустройството да предприеме необходимите действия по проектиране и изграждане на източното платно (от Кулата към София) на АМ „Струма“ Лот 3.2 възможно най-скоро.
На основание чл. 116 от ЗОП и въз основа на горецитираното решение на МС към договорите за изпълнение на проектиране и строителство и консултантски услуги, за Лот 3.2.1 и Лот 3.2.2 от АМ „Струма“ се подписани на 07.06.2024г. допълнителни споразумения. Със същите се стартира изпълнението на дейности по проектиране за лявото платно на лот 3.2 на автомагистралата в посока „Кулата-София“ и обхода на гр. Кресна. 
През отчения период е приключена процедурата реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изменение на Инвестиционно предложение „Оптимизация на трасето на АМ „Струма", Лот 3.2". Издадено е от МОСВ Решение №5-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Със същото се установява, че за инвестиционното предложение не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда. Оцененото от МОСВ инвестиционно намерение разглежда така наречения „Източен вариант Г 10.50“, който е одобрен от тях още през 2017г. Той предвижда изпълнение на строителството на новите трасета включващи източното платно /посока Кулата – София/ и обхода на гр. Кресна като част от дясното платно /Лот 3.2.1 и Лот 3.2.2. Трасето включва множество тунели и виадукти. Предвиждат се напречни връзки и пътни възли. Трасето по идейния проект не се различава съществено от това на прединвестиционното проучване .Разликите се дължат на прецизиране, във връзка с теренните условия, наличните инженерни мрежи, изградени съоръжения на други ведомства, чувствителни зони със съответните ограничителни режими и оптимизиране на техническите решения, както и реализиране на ограничения, свързани с опазване на околната среда и биоразнообразието, респективно на защитените зони и защитените територии от Националната екологична мрежа Натура 2000. 
За издаденото решение, в МОСВ  са постъпили жалби от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Сдружение „Асоциация на парковете в България и Българска фондация Биоразнообразие.
Изпълнението на дейностите на Лот 3.2.2 е разделено на:
Етап 1: Доизграждане на пътен възел „Кресна“ /Пътна връзка № 4, 5 и 6/ на км 401+691.90 по километража на АМ “Струма“ лот 3.2= 397 + 000 по километража на АМ „Струма“, лот 3.3 и 
Етап 2: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“ с изключени пътните връзки от Етап 1.
Завършен и въведен в експлоатация с Разрешение за позване № СТ-05-143/27.03.2024г. е Етап 1: Доизграждане на пътен възел „Кресна“ /Пътна връзка № 4, 5 и 6/ на км 401+691.90 по километража на АМ “Струма“ лот 3.2= 397 + 000 по километража на АМ „Струма“, лот 3.3, попадащ в обхвата на АМ ”Струма”, лот 3.2 за осигуряване на връзка със съществуващия главен път I-1 (Е79) от Лот 3.2.2. За същия са разплатени средства на обща стойност: 8 725 131.75 лв. с ДДС.
По склчючените договори за проектиране и строителство, в АПИ са представени гаранции и сертификати за авансово предоставени средства за: Лот 3.2.1 на стойност 57 720 314,64 лева с ДДС и Лот 3.2.2 на стойност 54 032 930.45 лв. с ДДС. 
В съответствие с вътрешните правила на агенцията, с доклади до УС са предложени за одобрение сертификатите за авансово представени средства, които към 30.06.2024 г. не са одобрени.
6. Изготвяне на технически проект и строителство АМ „Русе – Велико Търново“
Обособена позиция №1: 
През отчетния период Изпълнителят предостави вариантите на големите съоръжения, които са съобразени с инженерно-геоложките условия на терена и поиска потвърждение за тяхното одобряване от страна на Инженера и Възложителя. На 14.02.2024 г. Инженера одобри без забележки вариантите на големите съоръжения На 16.02.2024 г., Възложителя също одобрява съоръженията.
На 29.04.2024 г., Изпълнителя предостави искане на удължаване на срока за проектантските работи по причини на под-клауза 13.1 от условията на Договора. На 30.04.2024 г. Инженера предостави становището си по представения иск от Изпълнителя, с което удължават срока на договора с 99 календарни дни. На 10.05.2024 г. е сключено допълнително споразумение № 1 към Договорно споразумение № РД-37-55/18.10.2022 г. за удължаване на срока за проектиране спрямо 11.08.2024 с 99 календарни дни.
Проведени са месечни регулярни срещи с представители от страна на Възложителя, Изпълнителя и Инженера през отчетния период.
Към настоящият момент се изготвя технически проект.
Обособена позиция №2:
На 12.03.2024 г., Изпълнителят представи техническия проект за участъка от км 40+640 до км 61+140 и от км 69+040 до км 76+040. 
На 01.04.2024 г. стартира фактическото изпълнение на СМР. 
На 04.06.2024 г. Изпълнителят направи предложение за подписване на допълнително споразумение и разделяне на обекта на етапи/участъци:
- От км 61+140 до км 69+040 – директно трасе, за който има издадено Разрешение за строеж;
- От км 40+640 до км 61+140 и от км 69+040 до км 76+040 – останалата част от участъка по директно трасе;
- Инженерни мрежи – за които се налага изменение на одобрения ПУП-ПП.
На 14.06.2024 г., Консултантът по договора даде своето становище, като посочва за целесъобразно разделянето на обекта на участъци, с цел намаляване на неблагоприятното въздействие върху срока за изпълнение на обекта.  
През отчетния период са извършени плащания по договори: РД-37-116/22.12.2023 г. за извършване на предварителни археологически проучвания на обекти №9, №11 и №13 по трасето на обекта на стойност 634 266.40 лв.; РД-37-93/15.11.2023 г. за извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на обекта на стойност 30 438.10 лв.; Д-50/26.04.2024 за извършване на предварителни археологически проучвания на обекти №8 по трасето на обекта на стойност 540 498.70 лв.; Д-52/26.04.2024 за извършване на цялостно археологическо проучване на обект №12 по трасето на обекта на стойност 110 642.00 лв.
Проектът е включен в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС). Във връзка с подготовката на Формуляри за кандидатстване (ФК) за финансиране по ПТС на проектирането и строителството на посочените по-горе участъци (Русе-Бяла и Обход на гр. Бяла), както и за проект „Обход на гр. Габрово, включително тунел под връх Шипка“, на 28.08.2023 г. е проведена тръжна процедура за избор на консултант/и и са сключени договори с избраните изпълнители: 
· За Обособена позиция 1, касаеща проект „Изграждане на АМ „Русе – Велико Търново“ – РД-37-31/10.06.2024 г.
· За обособена позиция 2, касаеща проект „Обход на град Габрово, включително тунел под връх Шипка“ - РД-37-28/04.06.2024 г.
7. Проект „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“
Сключено е Допълнително споразумение №2 от 28.07.2023г., с което времето за завършване на първи междинен етап от проектантските работи е удължено със 164 календарни дни и срокът за този етап е променен на 576 календарни дни.
Тъй като все още не са отстранени причините довели до сключване на допълнително споразумение № 1 от 19.01.2023г. и Допълнително споразумение №2 от 28.07.2023г., със сключено допълнително споразумение № 3 от 31.08.2023г. срокът на Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022г. се спира, считано от 31.07.2023г. до отстраняване на явната фактическа грешка.  
През отчетния период не са извършвани дейности и плащания.
· Придобиване на земя
За бюджет 2024 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно утчнен план към м. 06/2024 г. са в размер на 6 229 949. За отчетният период са  разплатени  - 4 708 438лв.    През отчетния период във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ , Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, №BG16MOP001-2.001-0006 „Обходен път на гр. Бургас „(Обходен път на гр.Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово –Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна ) и в изпълнение на т.26 от ДДС 01/2015 г. на МФ касовите разходи в общ размер на 83 400 175 лв., пряко свързани с проекта, извършени от бюджета на АПИ преди одобряване на проекта за финансиране със европейски средства, са прекласифицирани в Бюджет като трансфер §§62-02 и са отразени огледално в СЕС по §§62-01 и по съответните разходни параграфи, като по разходен параграф § 54-00 „ Придобиване на земя“ - /-/ 5 170 115 лв.
· Държавни инвестиционни заеми
Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с  Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура” Световна банка. 
Средствата за погашения по държавни инвестиционни заеми са в размер на  - 25 338 978  лв лв.
· Други субсидии и плащания – 50 000 000 лв.
Средствата са на основание Решение на Министерски съвет №127 от февруари 2024 година за одобряване на Схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България“. Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари. 
4.5. Отговорност за изпълнението на програмата - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“.

	5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“


5.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели
· Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони, превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони, и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;
· Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;
· Изпълнение на проекти за развита и модернизирана жизнена среда;
· МРРБ провежда държавната политика в отрасъл ВиК, като целта е да се постигне финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите. Отдел „Водоснабдяване и канализация“ в дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“ изпълнява дейности за реализация на инвестиционни проекти в областта на водоснабдяването и канализацията; планиране развитието на ВиК инфраструктурата; дейности, свързани със стратегическото управление на отрасъла;
· Увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.
Оперативни цели  
· Покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, допълване и обновяване на електронния геоинформационен архив, съдържащ всички геодезически и картографски материали, налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, поддържане на Държавната нивелачна мрежа, мареографните станции, създаване на геодезически мрежи с местно предназначение, първо обновяване на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК и др.
· Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:
- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;
- се  осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.
5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне. 
Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:
През периода 01.01.2024 г. - 30.06.2024 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, като: упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения и изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините.
Усилията са насочени към извършване на мониторинг на свлачищните територии, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, регистрационен режим, свързан с новорегистрираните (4) и активизирани свлачищни процеси (15) в регистрирани свлачищни райони от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г., както и финансово подпомагане на общини за геозащитни дейности. Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони. С тези дейности през отчетния период считаме, че е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони.
· Продукт/услуга „Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони на територията на Република България“ 
Извършването на регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България се осъществяват чрез държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, „Геозащита Плевен“ ЕООД и „Геозащита Перник“ ЕООД чрез:
· Извършване на режимни изследвания на свлачищни райони в т. ч. поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони;
· Извършване на дейности, свързани с регистриране на свлачищни райони в т. ч. техническа помощ по проблеми, свързани с геозащитната дейност, поддържане на регистър на свлачищата и др.
Превантивните геозащитни мерки и дейности са свързани и с изработване на проекто-проучвателни работи.
През отчетния период продължи работата по сключения Договор № РД-02-29-7/01.02.2023г. и Допълнително споразумение № РД-02-29-7(1)/04.08.2023 г. с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, „Геозащита Плевен“ ЕООД и „Геозащита Перник“ ЕООД, произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията и са изпълнени превантивни дейности, свързани с извършване на инженерно-геоложки обследвания, геодезически измервания и промерни работи в акваторията на Черно море, инклинометрични и пиезометрични измервания на водните нива в свлачищни райони. 
Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:
· 1995 бр. режимни измервания на застрашени и засегнати територии от свлачища в 43 общини;
· 59 бр. становища и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от геозащитните дружества са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в  общини;
· Дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;
· Приключено е изпълнението на договор № РД-02-29-87/29.08.2023 г. за изпълнение на проекто-проучвателни работи на обект „Ремонтно-възстановителни работи на брегоукрепителни съоръжения - плажна зона, гр. Варна“ - хармонизиране на инвестиционния проект с европейското законодателство (ЕВРОКОД)“. Окончателната разработка е предадена и приета без забележки от Възложителя с приемателно-предавателен протокол. Предприети са действия за съгласуване на проектната документация с централните ведомства и специализираните контролни органи с оглед последващата реализация но проекта. 
· Изготвена е документация за възлагане на услуга с предмет „Актуализация на анализа, оценката и картите на геоложкия риск“ на Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при Българската академия на науките по реда на чл. 13, ал. 1, т. 15 от ЗОП, чл. 2, т. 2 и чл. 4 от Споразумение № РД-02-30-316/28.07.2015 г., изменено с Допълнително споразумение № РД-02-30-316(1)/16.11.2020 г. за сътрудничество между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и БАН.  Осигурени са изходни данни – актуална информация от Регистъра на свлачищните райони в Република България, актуални данни от компетентните ведомства и институции и други данни.
· Стартирана е подготовката на документация за възлагане за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осъвременяване на изискванията за проучване и проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони в Наредба № 12 от 03.07.2001 г. и хармонизирането им с Европейските стандарти „Еврокод“ и националните приложения към тях“. 
· Приключен е Договор № РД-02-29-113/10.11.2023 г. с предмет „Научна задача за подпомагане на процеса по допълване на доклада по ОВОС по проект “FAST Danube”, проведени срещи, кореспонденция, представен доклад за изпълнението на втори етап от задачата, извършена проверка, приета и разплатена извършената работа.
По отношение на дейностите, свързани с подпомагане на общини за изпълнение на проекто-проучвателни работи, през отчетния период продължи изпълнението на сключените споразумение за трансфер за осигуряване на проектна готовност. Приключи изпълнението на споразумение за трансфер на финансови средства на общини: Трън, Горна Оряховица-2, Брусарци, Златоград, Бойчиновци, Свищов-2 и Ракитово, Велики Преслав. Проведена е кореспонденция и е извършен контрол по изпълнението на всички сключени споразумения, представени са доклади за етапа на изпълнението им, прегледани, анализирани.
Сключени са 2 допълнителни споразумения с област Русе и община Царево за удължаване на сроковете на споразуменията.
Окончателно са приключили дейностите по сключени споразумения за финансово подпомагане на общини за проекто-проучвателни работи на следните обекти:
· Укрепване на свлачища № PER 51.02645-07.01 и PER 51.02645-07.02 на общински път PER2155/II-63 Филиповци-Трън/ - Банкя при км 2+750, община Трън;
· Укрепване на свлачище № VTR 06.22232.01, ул. Опълченска, гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица;
· Укрепване на свлачище № VTR06.17124.02.01 на път VTR2050 /III-4073, Горски Горен Тръмбеш-Драганово/Горски Долен Тръмбеш - Върбица, Община Горна Оряховица;
· Укрепване на свлачище № MON07.06971.01 при км 6+140 на общински път МОN1062 /ІІІ-112/ Смирненски - Буковец - Граници общ. (Брусарци-Монтана), в землището на с. Буковец, общ Брусарци;
· Укрепителна стена на общински път към с. Страшимир, в участъка от км 1+450, в обхвата на свлачище № SML11.69759-01, община Златоград;
· Укрепване на свлачище № MON 04.54496.01, в централната част с. Охрид, община Бойчиновци;
· Укрепване на свлачище № VTR28.65766.01.16, гр. Свищов; 
· Укрепване на свлачища: №№ VTR28.65766.01.08, VTR28.65766.01.12,  VTR28.65766.01.13 и VTR28.65766.01.18, гр. Свищов“;
· Свлачищни участъци и неустойчиви откоси на път PAZ1181 /ІІІ-376, Ракитово - Велинград/ - Костандово - Дорково - Яз. Стена Батак - граници общини (Ракитово-Пещера) - Пещера от км 7+400 до км 18+000 /локален км 0+000 до км 10+600/, община Ракитово: 1. Свлачищен участък № 1 при км 4+600 с  № PAZ 24.23008-01; 2. Свлачищен участък № 2 при км 4+700 с № PAZ 24.23008-02; 3. Свлачищен участък № 3 при км 4+900 с № PAZ 24.23008-03;
· Инженерно-геоложко проучване на обект: „Укрепване на свлачище № SHU 23.58222-01 по ул. „Виница“, гр. Велики Преслав – окончателно приключено, разплатено след 30.06.2024 г.
В процес на изпълнение са следните споразумения за финансово подпомагане на общини за проекто-проучвателни работи:
· Проекто-проучвателни работи, включващи  актуализация на обща укрепителна схема, инженерно-геоложко проучване и инвестиционен проект – фаза „Идеен проект“ в участъка от нос „Равда“ до Буна 5 („Аурелия“), община Несебър;
· Укрепване на съвременно, периодично-активно свлачище с идентификатор PVN24.62116.01 на общински път LOV1054 /LOV1052, Славяни - Ловеч/ Баховица - гр. общ. (Ловеч - Плевен) - Николаево - Ралево - /II-35/ при км. 16+140, с. Ралево, община Плевен;
· Защита и укрепване на десния бряг на река Дунав от км 481.8 до км 484 в района на гр. Мартен, община Русе, област Русе;
· Укрепване на свлачище KRZ 02.24788-01 на път KRZ 1005 /III-865 Ардино - Дядовци-мест. "Дяволски мост", с. Дядовци, община Ардино;
· Укрепване на свлачище KRZ 02.44584-01 на път KRZ 2006 /III-8653 Боровица-Сполука/-мах. "Долна Сполука" - Любино - Латинка - мест. "Хладилната пещера", община Ардино;
· Укрепване на свлачище KRZ 02.87059-01 на път KRZ 3016 /III-865 Ардино - Кърджали/ - Ябълковец, с. Ябълковец, община Ардино;
· Укрепване на свлачище KRZ 02.00607-02, кв. "Морава" № 110, гр. Ардино – ППР;
· Инженерно-геоложко проучване и инвестиционен проект на обект: „Укрепване на свлачище № SLV 20.68117-01, с. Сотиря, община Сливен;
· Укрепване на свлачище SLV 20.51929-02 на път SLV1068 / ІІ - 53 / Бяла - Градско - Граница общ. ( Сливен - Твърдица ) - Жълт бряг - жп гара Чумерна / SLV1112 /, от км 2+500 до км 2+600, община Сливен, област Сливен;
· Проучване и проектиране на зоната от „Бункера“ до „гробищен парк“, гр. Приморско (свлачищни и абразионни процеси);
· Брегоукрепване в зоната на Централен плаж, гр. Царево (BGS 13.48619-02 и BGS 13.48619-03); 
· Укрепване на свлачище "Албена" № DOB 03.99958-01, община Балчик - инвестиционен проект се изпълнява по Споразумение за трансфер № РД-02-30-30/ 18.09.2023 г.;
· Възстановяване и разширяване на КИС на територията на община Балчик се изпълнява по Споразумение за трансфер № РД-02-30-31/ 18.09.2023 г.;
· Укрепване на пътно платно на общински път VTR 1285 /III - 4005, жп гара Кесарево - Стражица/- Благоево - Балканци - Кесарево /III-4082/ в участъка на периодично-активно свлачище VTR31.02470.01, в близост до с. Балканци, община Стражица - инвестиционен проект;
· Укрепване свлачище № VTR 04.10447.02.01 , ул."Опълченска“ (в района на Радиозавода), гр. Велико Търново;
· Укрепване на свлачище № VTR04.10447.02.02 , ул."Опълченска“ (в района на Радиозавода), гр. Велико Търново;
· Укрепване на свлачище № VTR04.20242.07 на път VTR 1010 /1-5/ - о.п. Дебелец - жп гара Дебелец  - В. Търново, кв. “Чолаковци" - В. Търново, ул.“Сан Стефано“ /GAB 3110/;
· Укрепване на свлачище № BLG 11.20585-02 на път BLG3097 / III - 198 / Гоце Делчев - Делчево, община Гоце Делчев;
· Инженерно-геоложко райониране (ИГР) на гр. Тутракан - Етап I - участък от склона между сградата на Общинска администрация и ул. "Ясен".
· Продукт/услуга „Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони“
Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни съгласия за инвестиционни намерения в свлачищни райони.
В изпълнение на заложените в Закона за устройство на територията задължения на МРРБ, свързани с осъществяване на предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони, през периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. e осъществен предварителен контрол на 45 постъпили искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, в т.ч.: 
•	10 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);
•	11 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;
•	24 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.
Издадени са и 10 бр. заповеди за прекратяване на производство по реда на чл. 5в от ЗУТ.
· Продукт/услуга „Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие” 
· Обект: Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол. 
Сключен е договор за СМР след проведена процедура по ЗОП. Има сключени договори за строителен надзор и авторски надзор. Предприети са действия за съгласуване на проектната документация с централните ведомства и специализираните контролни органи с оглед последващата реализация на проекта. 
През отчетния период окончателно са изпълнени дейностите по сключено споразумение за финансово подпомагане на община Бургас за изпълнение на геозащитни мерки и дейности на обект: „Изграждане (укрепване) на подпорна стена в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, в района на свлачище BGS 04.07079-04, община Бургас – СМР. Строежът е завършен в срок и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Б-130/05.06.2024 г. от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Бургас.
В процес на строителство са следните обекти по сключени споразумения за финансово подпомагане на общини:
· Обект: „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване” – Първи етап – Подетап 1.1, включващ „Брегоукрепителна дамба от т. 1 до т. ВК2 – L = 673,00 m” и „Брегоукрепително съоръжение 1 – L = 37,50 m, В = 74.00 m“, Подетап 1.2, включващ „Уловителна преградна система 1 – L = 40,00 m“, „Уловителна преградна система 2 – L = 80,00 m“, „Уловителна преградна система 3 – L = 80,00 m“, „Насипно равнище 1 – F = 3500,00 m2“, „Насипно равнище 5 – F = 7600,00 m2“ и „Буна – L = 160,00 m“, и частично Подетап 1.3, включващ „Насипно равнище 2 – F = 12 235,00 m2“ – действително са изпълнение над 50 % от обекта;
· Обект: „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен – втори етап“. От общината е внесена документация, удостоверяваща завършването на обекта, в т. ч. подписан Констативен акт (Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, и отчетна докумeнтация. Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за строежа. 
· Обект „Укрепване на свлачища №№  PAZ 04.14163-01, PAZ 04.14163-02 и PAZ 04.14163-03 в кв. 25, 26, 27 и 28, с. Габровица, община Белово-първи етап“ – действително са изпълнени над 50 % строителни и монтажни работи.
· Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхвата на имоти № 803, 804, 805, 806, 807 в кв. 62 по плана на с. Пиргово, ул. „Пиргос“, община Иваново;
· Укрепване на свлачище VRC27.44759.03 в ПИ 44759.501.484 по КККР на с. Лютидол, община Мездра;
· Укрепване на свлачище над кв. 44, 45 и ул. „Младежка“ в гр. Обзор, община Несебър;
· Възстановяване на подпорна стена на улица от о.т. 251 до о.т. 252 по плана на с. Стърница, община Баните (в обхвата на свлачище № SML 02.70158-02).
· Продукт/услуга: Благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда   
През периода продължава изпълнението на обекти за подобряване на уличната мрежа в населените места на териториите на общините Правец, Родопи, Априлци, чието изпълнение следва да завърши през 2024 г.
През отчетния период приключи изпълнението на обект на територията на община Летница и Родопи, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер. Същите са въведени в експлоатация и на община Летница е извършено окончателно плащане.
В резултат на сключени през 2023 г. споразумения за трансфери, продължават да се изпълняват обекти за възстановяване на улична мрежа на териториите на общините Първомай, Рудозем, Варна, Върбица, Кнежа, Гурково, Бяла Слатина, Цар Калоян, Левски, чието изпълнение следва да завърши през 2025 г.
Продължават да се изпълняват обекти за улична мрежа, които са одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерски съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и № 152/2023 г. на Министерския съвет чрез сключени споразумения за трансфер с общинските администрации. Извършва се постоянен документален мониторинг на представяните доклади. Срокът за завършване на обектите е през м. октомври 2024 г. Част от обектите са изпълнени. 
 Продуктите и услугите, свързани с водоснабдителни проекти, предоставяни по програмата, са следните:
· Продукт/услуга: С оглед прилагане на приоритетите, целите и мерките за осъществяване на държавната политика в отрасъл ВиК за постигане на финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите, ще продължи  изглаждането на ВиК обекти публична държавна и публична общинска собственост. 
Изпълнявани дейности, свързани с предоставяне на продукт/ услуга:
· Проект „Развитие на общинската инфраструктура“ - изпълнението на дейностите по Проекта в периода 2010 г. - 31.12.2019 г. се финансира чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет, а от края на април 2020 г. дейностите се финансират само от държавния бюджет. През отчетния период са отчетени дейности по изпълнението на обект „Строителство на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). Съгласно последната представена строителна програма строителството ще продължи до края на 2024 г. Разплатените средства за обекта през отчетния период са 575 279 лв.
· ПСПВ „Сливен“ – обследване на извършеното строителство; възлагане  и изпълнение на строителни дейности, свързани с довършване на пречиствателната станция и въвеждането й в експлоатация. В рамките на подписан договора през 2022 г. е извършен преглед и анализ на наличната документация, обследване и заснемане на изпълненото строителство на ПСПВ, гр. Сливен и е изготвен работен проект за завършване на ПСПВ гр. Сливен. Проведени са съгласувателните процедури на изготвения работен проект с компетентните органи по реда на ЗУТ. Предстои стартиране на обществена поръчка за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта, след което проектът ще бъде внесен в община Сливен за одобрение и за издаване на разрешение за строеж;
· Охрана на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) гр. Сливен – до избор на изпълнител на СМР, се осъществява охрана на ПСПВ, съгласно договор от 2022 г.;
·  „Следгаранционно обслужване и надграждане на  Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“ – подготвя се документация и предстои провеждане на процедура по закона за обществените поръчки за избор на изпълнител;
· Подпомагане на дейността на Асоциациите по ВиК – със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от 2009 г., територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги е разделена на обособени територии. В изпълнение на изискванията на същия закон, когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциации по В и К. В асоциацията участват държавата и съответните общини. Органи на управление на асоциацията по ВиК са общото събрание, което се състои от представители на държавата и общината /общините и председател, който е представител на държавата. Организацията и дейността на асоциациите по ВиК, съгласно чл. 198е, ал. 7 от Закона за водите се определя с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на околната среда и водите. През периода са организирани 37 броя заседания на АВиК, от които 26 редовни и 9 извънредни. На заседанията са разглеждани въпроси, свързани с: отчет на дейността на АВиК за 2023 г.; отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. на АВиК; предложения за проектобюджет за 2025 г. на АВиК; съгласуване на 25 бр. подробни инвестиционни програми; подписване на допълнителни споразумения към договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни за 6 обособени територии;
· През периода продължава изпълнението на ВиК обектите съгласно Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/2022 г. на Министерския съвет, на които срокът за завършване е през 2024 г. съгласно сключените споразумения/допълнителни споразумения за трансфер на средства с общинските администрации. Предвид осигуреното допълнително финансиране на средства през третото и четвъртото тримесечия на 2023 г., дейностите продължават да се изпълняват и през 2024 г. 
· През периода продължава изпълнението на ВиК обектите, в изпълнение на подписани споразумения с общинските администрации в края на 2023 г. за финансиране на ВиК обекти от бюджета на МРРБ. Срокът за завършване на обектите е до 30.10.2024 г.
· В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. МРРБ сключва споразумения с общинските администрации за финансово подпомагане за изпълнението и на обекти за подобряване на ВиК инфраструктурата на населените места, включени в Приложение 3 къмчл.107 на закона. Срокът за изпълнение на обектите е до края на 2026 г.
· В изпълнение на РМС № 156 от 08 март 2024 г. стартира извършването на Втория доброволен национален преглед на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) в Република България. Прегледът има за цел да представи напредъка на страната ни в изпълнението на целите спрямо Първия доброволен национален преглед от 2020 г. МРРБ, като водеща институция относно координацията на наблюдението и отчитането на ЦУР 6 „Осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички“, съгласно Приложение № 2 към чл. 1, т. 1 от Постановление № 52 от 10 април 2023 г. на Министерския съвет, следва да събере и обобщи информацията за предприетите мерки и постигнатия напредък по отношение изпълнението на целта. В тази връзка МРРБ изиска информация от партниращите институции и заинтересованите страни и на 28 май 2024 г. организира кръгла маса за обсъждане на напредъка на целите, постъпилата предварителна информация, възможностите и предизвикателствата в процеса. В резултат на събраната информация и проведената кръгла маса е изготвен доклад до Министерския съвет за обобщаване на резултатите по Цел 6. 
Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията, предоставяни по програмата, са следните:
Продукт/услуга: Разработване на политика за управление на територията.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
· Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове. 
· Проект на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона „А“ и в зона „Б“ извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги
Със Заповед № Р-52 от 12 март 2024 г. на министър-председателя на Република България, изменена и допълнена със Заповед № Р-94 от 17.05.2024 г. и № Р-109 от 10.06.2024 г., е създадена междуведомствена работна група със задача да изработи проект на наредба по чл. 10а, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, с която да бъдат определени условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани, които могат да бъдат обособявани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги, в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях. Проведено е заседание на актуализирания състав на работната група. Работи се по финализиране на проекта на наредба.
· Проект на наредба по чл. 10, ал. 12 и чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК:
С оглед приети промени в ЗУЧК ( обн. ДВ, бр. 16 от 2024 г.) следва да бъде изготвена съвместна наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на туризма и министъра на околната среда и водите, която на основание чл. 10, ал. 12 и чл. 13, ал. 3 да определи специфичните правила и норми за устройването и ползването на обектите и площите по ал. 4, т. 2 и 3 и ал. 8 от ЗУЧК, както и условията и реда за поставянето на преместваеми обекти на територията на морските плажове, в т.ч. определянето на ползваната допълнителна търговска площ по чл. 10, ал. 8, и на територията на националните курорти. Предстои сформиране на междуведомствена работна група за изпълнение на задачата.
· Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:
- в работната група за Националния план за възстановяване и устойчивост;
- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните;
- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;
- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;
- в Междуведомствен експертен съвет към Министерство на транспорта и съобщенията;
- в Националната работна група за въвеждане на строително информационното моделиране за целия жизнен цикъл на строежите;
- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;
- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;
- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към министерството на културата (СЕСОНКЦ).
· Подготвяне на експертни становища по:
· проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията.
· Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:
· Закона за устройство на територията;
· Закона за устройството и застрояването на Столичната община;
· Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
· Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
· Закона за камарата на строителите;
· други нормативни актове, свързани с устройството на територията.
Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за първото шестмесечие на 2024 г. е както следва: 
Входящи и вътрешни – 2292 преписки;
Изходящи и вътрешни –  1999 преписки;
По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.  
· Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове: 
В областта на устройственото планиране дейностите по осигуряване на територията на Черноморските общини с общи устройствени планове се затрудняват поради незаинтересованост на някои общински администрации, както и забавянето на съгласувателните процедури по Закона за културното наследство и по екологичното законодателство – Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
За осигуряване на територията на 14-те Черноморски общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2023 г. на дирекция „УТАТУ“:
- Проект за ОУП на община Каварна – Към настоящия момент от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е дадена положителна оценка на качеството на Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на ОУП на община Каварна върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000130 „Крайморска Добруджа“, BG0000573  „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0002051 „Калиакра“, BG0002115 „Било“ и BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици. След представяне на Доклад за екологична оценка от Изпълнителя на проекта, предстоят консултации по доклада и провеждане на обществено обсъждане на проекта.
- Изменение на ОУП на община Приморско – Договорът между МРРБ и избрания изпълнител е прекратен и общината е заявила готовност да бъде възложител на плана с финансово подпомагане по реда на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) от страна на МРРБ, като е уведомена за действията, които следва да бъдат предприети.
- Проект за изменение на ОУП на община Царево - Проектът е възложен за изпълнение на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД по реда на чл. 14, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки. Към настоящия момент предстои откриване на консултации по обхват и съдържание на задание за изготвяне на доклад за екологична оценка. 
- Проект за ОУП на община Бяла - През 2023 г. от МОСВ е дадена отрицателна оценка на качеството на представения доклад за оценка степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ и BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, както и са дадени указания за следващите стъпки, които трябва да се предприемат за продължаване на процедурата по екологична оценка на ОУП на община Бяла, които са процес на изпълнение. Във връзка с приети промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие ( обн. ДВ, бр. 16 от 2024 г.) е необходимо да бъдат променени границите на Зона „А“, съответно промените в границите и в режимите за устройство и ползване на засегнатите територии трябва да бъдат съобразени в проекта на ОУП и в ДОСВ. Проектантът е уведомен за необходимостта от допълване на проектната документация.
- Проект за ОУП на община Долни чифлик – В Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е представен Доклад за оценка на степента на въздействие за извършване на оценка на качеството на доклада. В МРРБ е постъпило писмо с вх. № 08-00-22/09.04.2024 г. на МОСВ с указания за коригиране и допълване на Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на ОУП на община Долни Чифлик. МРРБ като възложител на проекта на ОУП на община Долни Чифлик, следва да внесе в МОСВ в четири месечен срок от получаването на горепосоченото писмо опорен план, коригиран проект на ОУП на община Долни чифлик с коректен цифров модел и преработен ДОСВ. В тази връзка изпълнителят по договора – НЦТР ЕАД е уведомен за подготвяне на изискуемата коригирана документация, с оглед своевременното ѝ предоставяне в МОСВ.
Финансово подпомагане на общините за изработване на ОУП- Съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, от министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в проектобюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“.
По споразумения, скл. през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2023 г.:
В отчетния период 5 общини са одобрили ОУП за цялата територия на общината.
Към настоящия момент 199 общини от общо 265 общини в Република България разполагат с одобрени ОУП за цялата им територия.
В хода на дейността по финансово подпомагане през първото шестмесечие на 2024 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство. 
Обобщено в периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на - 361 942,64 лв.  
Продукт/услуга: Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
· Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:
Издадени са 9 заповеди за разрешаване изработване на подробни устройствени планове и техните изменения от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за изработване на устройствени планове“. 
· Национална експертиза на проекти на ОУП и подробни устройствени планове (ПУП) по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ
Организирани и проведени 12 заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) за разглеждане на следните ОУП и ПУП:
· ПУП-ПП за извън урбанизираните територии в землищата на с. Целина и с. Златна ливада, община Чирпан, област Стара Загора, гр. Меричлери и гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково и план - схеми в урбанизираните територии на гр. Димитровград и гр. Чирпан за обект: „Въздушни електропроводи високо напрежение 110 kV от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с. Целина, община Чирпан до подстанция „Димитровград“ в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 по КККР на гр. Димитровград, община Димитровград;
· ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на жп линията Видин – София, участък Видин – Медковец, разположени в землището на с. Воднянци и с. Извор, община Димово, област Видин и ПУП-ПРЗ на нова гара Воднянци, попадаща в землището на с. Воднянци, община Димово, област Видин;
· ПУП-ПП за обект: Изместване на път III-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, извън урбанизираните територии на землищата на с. Бели бряг, с. Любеново и с. Рисиманово, община Раднево, област Стара Загора и ПУП – изменение на план за регулация и план-схеми за обект: Изместване на път III-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, в урбанизираните територии на с. Бели бряг и с. Любеново, община Раднево, област Стара Загора;
· Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 45+977.45 до км 48+611.93, в землището на с. Мрамор, Столична община, с оглед реализацията на Пътен възел при км 48+460 на АМ „Европа“
· ПУП-ПП и план-схеми за обект: „Оптична кабелна линия „07-0807/ТШ-079“ чрез изграждане на връзка между оптична кабелна линия „07-072“ и оптична кабелна линия „07-0807/ТШ3 – 0814“.
· ПУП-ПП за обект: Пътен възел „Воденичане“ при км 298+600 на АМ „Тракия“, в землището на с. Воденичане, община Стралджа, област Ямбол;
· ОУП на община Аксаково – окончателен проект;
· ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на жп линията Видин-София, участък Видин – Медковец, разположени в землищата на гр. Дунавци, с. Въртоп, с. Жеглица и с. Слана бара, община Видин, област Видин и ПУП-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на нова гара Видбол, попадаща в землището на гр. Дунавци, община Видин, област Видин и нова гара Срацимир, попадаща в землището на с. Въртоп, община Видин, област Видин;
· КПИИ за обект: „Модернизация на железопътна линия София – Перник -Радомир, участък Перник - Радомир, с граници от км 29+071.91 до км 46+141.677 по път 1 и от км 29+069.45 до км 46+219.75 по път 2 без участъка на контактната мрежа от км 29+910 до км 30+970.29 по път 1 и от км 29+910 до км 30+946.35 по път 2“;
· Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обект: Производствена площадка на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – изместване на периметровата ограда на територията на ЕП 1;
· Проект за изменение на план-схема към ПУП в урбанизираната територия на с. Волуяк, Столична община, за обект: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на Софийска вода“.
· Одобряване на ПУП и техни изменения в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ.
Подготвени и издадени 11 броя заповеди на министъра за одобряване на ПУП и изменения на ПУП за различни обекти, съгласно разгледаните и приети на заседанията на НЕСУТРП проекти. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за одобряване на устройствени планове“.
Продукт/услуга: Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ.
· Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Одобрени са 42 инвестиционни проекта и са издадени 44 за разрешения за строеж. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Издадени разрешения за строеж“.
Разгледана и заверена екзекутивна документация за обекти, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството и строителството им е приключило.
Продукт/услуга: Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията:
· Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;
· Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;
· Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;
· Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.
Регистрирани са 23 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Продуктите и услугите, свързани с геодезията, картографията и кадастъра: 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица. 
С Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.) се определят условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и тяхната форма, съдържание и срокове за изпълнение. Таксите на услугите са определени в Тарифа № 14 (раздел VI - Такси за предоставяне на  услуги по ЗКИР).
Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури.  Включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28–те СГКК и в офис в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5.
 Във всички звена, предоставящи административни услуги (чрез Център за административно обслужване)  е изградена система за комуникация с клиентите от типа „На едно гише“. Комуникацията с потребителите и трети заинтересовани страни се осъществява по реда на Политиката по качество и сигурност на информацията, Хартата на клиента, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация,  Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и  въведените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване.
Предоставянето на услуги с все по-високо качество и повишаване на удовлетвореността на потребителите е основна цел на АГКК. Прилагат се ефективно внедрените механизми и процедури за наблюдение, измерване, анализ, оценяване и подобряване.
Към 30.06.2024 г. АГКК има сключени споразумения със 196 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 166 общини обслужват граждани, в това число и седем от районните администрации на Столична община – Изгрев, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Слатина и Триадица. Оправомощените за това общински служители са 542.
И през първото полугодие на 2024 г. оправомощените, на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, служители на Общинските служби по земеделие подпомагаха СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите извън административните центрове на областите. 
АГКК е одобрила заявления на 348 бр. правоспособни лица, от които 249 бр. са юридически лица и 99 бр. физически лица, които имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите, предоставяни на потребителите по този ред имат силата на официален документ. За отчетният период за тази дейност са регистрирани 16 бр. правоспособни лица, от които 13 бр. са юридически лица и 3 бр. физически лица.	
АГКК успешно изпълнява политиката за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като през м. август 2022 г. реализира вътрешно административни електронни услуги (ВАЕУ), чрез предоставяне на безплатен достъп до КАИС на общински и областни администрации, държавни институции, ведомства, нотариуси, ЧСИ, ДСИ, за разглеждане и проверка на данните в кадастралната карта и получаване на електронни скици и схеми, удостоверения за характеристики на поземлените имоти, които се използват за провежданите от тях производства.
	Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонд. Към 30.06.2024 г. има общо 75 бр. действащи договора с общински и областни администрации за предоставяне на данни от Геокартфонд.
· Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри
В периода 01.01.2024-30.06.2024 г. са одобрени КККР на урбанизираните територии на общински център гр. Карнобат и 59 бр. населени места в общини Генерал Тошево, Гърмен, Димово, Иваново, Поморие, Русе и Хасково.
Към 30.06.2024 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за урбанизираните територии на 15бр. общински центрове - гр. Ардино, гр. Ветово, гр. Генерал Тошево, гр. Димово, гр. Елин Пелин, гр. Ивайловград, гр. Камено, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец, гр. Септември, гр. Стамболийски, с. Струмяни и гр. Сърница и урбанизираните територии на 736 бр. населени места в общини Аксаково, Алфатар, Ардино, Баните, Белово, Болярово, Борино, Ботевград, Брацигово, Брезник, Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Ветово, Враца, Генерал Тошево, Георги Дамяново, Гоце Делчев, Гулянци, Гърмен, Димово, Добрич – селска, Доспат, Дряново, Елена, Елин Пелин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Казанлък, Камено, Каспичан, Кирково, Котел, Кресна, Кърджали,  Кюстендил, Монтана, Нови пазар, Перник, Петрич, Радомир, Разград, Рудозем, Самоков, Сандански, Свиленград, Севлиево, Септември, Силистра, Симитли, Ситово, Смядово, Стара Загора, Стамболийски, Стралджа, Струмяни, Сърница, Твърдица, Тунджа, Търговище, Хисаря, Чепеларе и Черноочене, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК. Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от СГКК, въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установен ред. 
· Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)
През месец май е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване на специализираните карти и регистри (СпКР) на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)“ по 7 (седем) обособени позиции“. Обновяването включва СпКР на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗУЧК приети в периода 2011 – 2016 г. 
· Геодезия и картография
Изпълнени в периода 01.01.2024 - 30.06.2024 г. дейности:
· В изпълнение  на сключените в края на 2022 г. и началото на 2023 г. договори след проведени открити процедури по ЗОП за възлагане преизмерване на 5 (пет) линии от Държавната нивелачна мрежа I клас с обща дължина 880 km са преизмерени оставащите 267 km и предстои приемането на представените данни и материали.
· Подготвена и съгласувана е техническата част от документацията за стартиране на обществена поръчка с предмет "Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа I клас (ДНМ) с обща дължина 814 km и осъществяване на връзка на основния нивелачен репер на мареографна станция (МС) Бургас с ДНМ във Векови нивелачен репер (ВНР 69), с дължина 15 km" по 4 (четири) обособени позиции.
· Проведена е процедура (събиране на оферти с обява) по ЗОП и е избран  изпълнител на услуга „Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК”. Предстои подписване на договор с избрания изпълнител – Национален институт по геофизика, геодезия и география - Българска академия на науките (НИГГГ-БАН), Департамент „Геодезия“.
· Осъществен е периодичен контрол (II-ри период на мониторинг за 2023 г.) на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи, като резултатите са обявени на интернет страницата на АГКК.
· Проведени са 4 (четири) процедури за оценка на съответствието на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи и издадени съответните удостоверения. Удостоверенията са публикувани на сайта на АГКК.
· Анализиран и приет е отчет за обработката на регистрациите на морското ниво и анализ на резултатите за 2023 г. в мареографни станции Варна и Бургас. Проведени разговори за сключване на анекс към споразумение № ГД-10-37/05.03.2019 г. с Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) – департамент „Геодезия“ и Института по океанология (ИО) при Българската академия на науките с цел  възстановяване на мареографната мрежа.
· Приети са 4 (четири) геодезически мрежи с местно предназначение, включително изпълнението на дейностите от осъществения външен контрол по договори, сключени на база рамково споразумение № КД-10-31/25.09.2023г.
· Проведена процедура за директно възлагане разработването на дългосрочна стратегия/програма с 10 годишен планов хоризонт за развитие на дейностите по геодезия, картография, кадастър и геоинформатика. Предстои отправяне на покана за сключване на договор с „Университет по архитектура строителство и геодезия - Център за научни изследвания и проектиране“ ЕООД.
· Подготвено и подписано е споразумение за сътрудничество в областта на геодезията, картографията и кадастъра № ГД-10-29/12.03.2024 г. с УАСГ – Геодезически факултет.
· Разработен и приет анализ на Наредба № РД-02-20-16 от 5 август 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност.
· Проверени и калибрирани са геодезическите инструменти (тотални станции Leica и ГНСС приемници), собственост на АГКК. 
· Поддържане, актуализиране и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни.
· Предоставяне на услуги на физически и юридически лица
АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14. 
Към 30.06.2024 г. са подадени 386 хил. бр. заявления за извършване на административни услуги, като общият брой услуги, включени в заявленията е 883 хил. бр.
През отчетния период оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации, оправомощени правоспособни лица) са заявили и предоставили 428 хил. бр. услуги с автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).
Към 30.06.2024 г. през КАИС - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 1,6 млн. бр. справки.
КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.
· Регистрация на правоспособни  лица
В съответствие с чл. 12, т. 8 от ЗКИР АГКК води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. 
За периода 01.01.2024-30.06.2024 г. са регистрирани 32 правоспособни лица, от които 16 физически и 16 юридически лица. 
5.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

	2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	1.  Мониторинг на регистрирани свлачищни райони
	Брой
	5050
	1995

	2. Проекто-проучвателни работи 
	Брой
	15
	10

	3. Завършен геозащитен обект/етап
	Брой
	5
	1

	4. Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности
	Брой
	съгласно постъпили искания
	59

	5. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони
	Брой
	съгласно постъпили искания
	45

	6. Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект
	Брой
	10
	1

	7. Изграждане и/или рехабилитация на язовири
	Брой
	0

	0

	8. Подобряване качеството на питейните води чрез проектиране и/или изграждане и/или реконструкция и модернизация на ПСПВ
	Брой
	0[footnoteRef:9] [9:  Подготвена е проектна документация за завършване на ПСПВ Сливен, предстои съгласуването й с компетентните органи и издаване на разрешение за строеж, след което ще се възложи изпълнението на строителните дейности. Целевите стойности за изпълнение на показателите са посочени за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт обр. 15/16.] 

	0

	9. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места.

	Брой
	10
	7

	10.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове[footnoteRef:10] [10:  Изпълнението на заложените целеви стойности по т. 10 на показателите за 2024 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.] 

	Брой
	34
	5

	11. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията
	Брой
	50
	20

	12. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др.
	Брой
	90
	45

	13. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове[footnoteRef:11] [11:  Изпълнението на показателите от т. 13 - 17 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.
] 

	Брой
	30
	9

	14. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове
	Брой
	30
	11

	15. Одобрени инвестиционни проекти
	Брой
	70
	42

	16. Издадени разрешения за строеж
	Брой
	70
	44

	17. Регистрирани технически паспорти
	Брой
	40
	23

	18. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица
	Брой
	2000
	150

	19. Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри
	бр. населени места
	150
	60

	20. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км)
	км
	814
	267

	21. Мареографни измервания
	бр. станции
	2
	2

	22. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи
	бр. мрежи
	4
	4


Кратко описание на показателите за изпълнение
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:
· Показател „Мониторинг на свлачищните райони“ е с мерна единица  брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни измервания, мониторинг на изградени дренажни съоръжения и други изследвания; 
· Показател „Проекто-проучвателни работи“ се измерва в брой.
· Показател „Завършен геозащитен обект/етап“ се измерва в брой завършен/и геозащитен/ни обект/и, въведен/и в експлоатация с разрешение за ползване.
· Показател „Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой;
· Показател „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:
· количествени – брой дейности/услуги;
· качествени – спазени нормативни изисквания;
· времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.
Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени планове (15-20г.)
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда, са количествени:	
· Показател: „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ е количествен и се отчита с броя съществено завършен и приет обект, на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.  
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с водоснабдяването и канализацията
· Показател „Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места“ е количествен и се отчита с брой населени места в които се извършва рехабилитация и/или реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения
· Показател „Изграждане и/или рехабилитация на язовири“ е количествен и се отчита с брой на изградените и/или рехабилитирани язовири, на база на издадено разрешение за ползване и/или разрешение за строеж, в случаите които става въпрос за проектиране.
· Показател „Подобряване качеството на питейните води чрез проектиране и/или изграждане и/или реконструкция и модернизация на ПСПВ“ е количествен и се отчита с брой разрешение за строеж, когато става въпрос за проектиране и на база  издадено разрешение за ползване, в случите когато става въпрос за изграждане и/или реконструкция и модернизация на ПСПВ
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геодезия, картография и кадастър
· Показател „Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри“ – през отчетния период са одобрени КККР на 60 бр. населени места. 
· Показател „Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ)“ – през отчетния период са преизмерени 267 km, предвидени за изпълнение през 2023 г. и забавени поради недостатъчен финансов и кадрови ресурс. 
· Показател „Мареографни измервания“ - мареографни измервания през първото полугодие на 2024 г. се извършват в 2 (две) мареографни станции – Варна и Бургас.
· Показател „Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи“ – осъществява се контрол на 4-те инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на Инструкцията за определяне на геодезически точки с използване на ГНСС.
5.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности  
По отношение на дирекция „Устройство на територията и административно-теритариално устройство“
Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2024 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство и законодателството в сферата на опазването на културно-историческото наследство във връзка с изработването на ОУП и продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУП по Закона за обществените поръчки. По отношение изпълнението на частта от програмата, свързана с административно-териториалното устройство, не са отчетени фактори и причини, оказали въздействие върху не постигането на планираните/заявените целеви стойности.
По отношение на геодезията, кадастъра и картографията
Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни. 
Вътрешните фактори, които  оказват пряко влияние върху дейността на АГКК и съответно рефлектират върху планираните приходи са гъвкавостта на ръководните решения в процеса на управление на риска, адекватната вътрешна нормативна уредба,  наличната инфраструктура и технологична среда, изпълнението на планираните територии /райони за влизане в сила на КККР/, поддържане на персонал – активен и ангажиран, предоставянето на електронни услуги, поддържането и надграждането на софтуерните платформи.
От външните фактори със съществено влияние се открояват: изменението на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях; значителната зависимост на функциите и дейностите на АГКК от наличието на достатъчен персонал - непрекъснатото нарастване на търсенето на услугите на АГКК, изпреварва обезпечаването с необходимите кадри; отношенията на съдействие и координация с министерства и техни второстепенни разпоредители, Агенция по вписванията, общини, областни администрации, нотариуси, оправомощени правоспособни лица във връзка с техни функции по отношение на геодезията, картографията и кадастъра. Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР. Към 30.06.2024 г. са отчетени приходи от такси в размер на 12.4 млн. лева. 
По отношение на заявените целеви стойности:
Показател Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри  е в процес на изпълнение.
Забавяне на изпълнението с приблизително шест месеца, по показател Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ), се дължи на недостатъчен финансов и кадрови ресурс, което доведе до забавяне в приемането на съответните дейности по сключени в края на 2022 г. и началото  на 2023 г. договори, респективно – до удължаване на крайните срокове за изпълнението им. Това от своя страна, както и продължаващата липса на кадрови ресурс доведе и до забавяне стартирането на съответната открита процедура по ЗОП, което ще доведе неизпълнение на заложената за 2024 г. целева стойност от 814 km по показателя.
Показател Мареографни измервания е изпълнен.
Показател Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи е изпълнен.
5.5. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”                                             (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	31 567 100
	37 211 222
	17 665 699

	 
	Персонал
	16 210 500
	18 610 165
	8 802 790

	 
	Издръжка
	15 356 600
	15 356 600
	5 620 293

	 
	 Капиталови разходи
	0
	3 244 457
	3 242 616

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	31 567 100
	37 211 222
	17 665 699

	 
	Персонал
	16 210 500
	18 610 165
	8 802 790

	 
	Издръжка
	15 356 600
	15 356 600
	5 620 293

	 
	Капиталови разходи
	 
	3 244 457
	3 242 616

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	5 948 300
	-1 189 234 241
	-1 196 845 063

	 
	Изготвяне на устройствени планове
	3 050 000
	3 050 000
	3 041

	 
	Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България
	2 100 000
	2 100 000
	821 473

	 
	Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите
	729 000
	729 000
	560 355

	 
	Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти
	 
	-1 196 295 944
	-1 199 389 507

	 
	Охрана на ВиК обекти
	69 300
	69 300
	46 172

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	1 113 403
	1 113 403

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	405 046 592
	53 350 495

	 
	НПВУ
	 
	 
	8 990

	 
	Програма LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima - LIFE-2021-SAP-CLIMA 
	 
	144 121
	 

	 
	Трансфери към общините за ОУП
	 
	 
	372 986

	 
	Трансфери за геозащитни обекти
	 
	4 898 790
	4 731 080

	 
	Трансфери за благоустройствени дейности
	 
	3 681
	3 485

	 
	Трансфери към общини, съгласно приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г., за изпълнението на проектите от инвестиционната програма за общински проекти
	 
	400 000 000
	48 233 954

	 
	Трансфери към общините за поддържане на РПМ
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	5 948 300
	-784 187 649
	-1 143 494 568

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	37 515 400
	-1 152 023 019
	-1 179 179 364

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	37 515 400
	-746 976 427
	-1 125 828 869

	 
	Численост на щатния персонал
	477
	477
	436

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


5.6. Отговорност за изпълнение на програмата
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „ВиК и благоустройствени дейности“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ и изпълнителния директор на АГКК. 
	6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.03  „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“


6.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели
Целта на програмата по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок.
По тази програма дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН), съобразно своите функции в МРРБ, отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряването на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.
ДНСК контролира всички строежи на територията на република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. 
6.2. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) 
	2100.02.03  Бюджетна програма„Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

	Показателите за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	1. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства.
	брой
	3
	9

	2.  Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН. 
	брой
	1
	2

	3. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба.
	брой
	2
	2

	4. Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки,.в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия 
	брой
	25
	27

	5. Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия.
	брой
	18
	13

	6. Постъпили  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица
	брой
	51 700
	28 265

	7. Проведени процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите
	брой
	700
	470

	8. Въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория 
	брой
	3850
	2 710

	9. Извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа
	брой
	31000
	19 300

	10. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол
	брой
	270
	166

	11.Съставени  АУАН
	брой
	475
	196

	12. Издадени наказателни постановления
	брой
	370
	190

	13. Премахнати строежи
	брой
	35
	9


Кратко описание на показателите за изпълнение
1. Показател „Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства
В количествено изражение целевата стойност и отчетната стойност на показателя отчита обнародваните в държавен вестник наредби, наредбите, които са на етап публикувани за обществено обсъждане и разработените наредби на етап подготовка за обществени консултации.
Нормативни актове:
· Обнародвани в ДВ – 3 бр. наредби:
Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-3 от 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради – обнародвана ДВ, бр. 18 от 01.03.2024 г.;
Наредба № РД-02-20-1 от 01.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията - обнародвана ДВ, бр. 33 на 12.04.2024 г. 
Процедиране на подписването от министъра на регионалното развитие и благоустройството на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на енергийните обекти, собственост на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи, както и на хидротехническите съоръжения за производство на електрическа енергия, с водещо ведомство Министерство на енергетиката – обнародвана ДВ, бр. 47 от 4.6.2024 г.
· Разработени проекти на наредби публикувани за обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона на нормативните актове и/или преминали през процедура на европейска нотификация – 6 бр. наредби:
Проект на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи – преминала обществена консултация и процедура на европейска нотификация, към 30.6.2024 г. Наредбата е в процес на подписване от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-8/2013 г за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи - преминала обществена консултация и процедура на европейска нотификация, като към 30.6.2024 г. наредбата е в процес на подписване от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията - преминала обществена консултация, като към 30.6.2024 г. наредбата е в процес на подписване от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции - преминала обществена консултация и процедура на европейска нотификация, като към 30.6.2024 г. наредбата е в процес на подписване от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
Проект на Наредба за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали - преминала обществена консултация;
Проект на Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях - преминала обществена консултация и в процедура на европейска нотификация
· Разработени проекти на наредби на етап подготовка за обществени консултации – 1 бр.:
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
· Наредби в процес на разработване в работни групи, чието изпълнение ще продължи и през 2024 г. – 6 бр.:
Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на елементи за поддържане на топлосъхранение, влагоустойчивост и водонепропускливост на строителната конструкция на сгради;
Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията – във връзка с промени от 2024 г. в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;
Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари;
Проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба  № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия ;
Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;
· Наредби в процес на разработване от експерти на дирекция ТПН, чието изпълнение ще продължи и през 2024 г. – 1 бр.:
Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
· Работа по нормативни актове, в които ДТПН не е водеща:
Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
ЗИД на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;
ЗИД на Закона за движение по пътищата;
Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022-2027 в четирите района за басейново управление и национални програми за изпълнението им;
Проект на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура 2024-2030 г.
2. Показател „Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН“ съгласно приложение № 6 
· Изготвен анализ на необходимостта от актуализиране на действащ национален нормативен акт в областта на паспортизацията на сгради и съоръжения (Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.));
· Анализ и подготовка на доклад за събрана информация относно прилагането на Наредба № РД-02-20-1 от 2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.
3. Показател „Разработени национални приложения за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба“ е извършено следното:
В изпълнение на Договор № РД-02-29-249 от 4.11.2022 г. с предмет „Анализ на национални изисквания от обхвата на Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на министъра на РРБ за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба, актуализация и разработване на нови национални изисквания “, в края на 2023 г. са разработени 4 бр. нови и 4 бр. актуализирани национални приложения към европейски стандарти, актуализирани са 9 бр. национални изисквания за групи продукти. Две от националните приложения са публикувани на страницата на БИС през 2023 г., а другите две – през април 2024 г. Новите и актуализирани национални изисквания и приложения са публикувани също на страницата на Звеното за контакт относно продукти в строителството, част от електронната страница на МРРБ.
В периода от 01.01. до 30.06.2024 г. не са възлагани обществени поръчки за изготвяне на нови национални изисквания и/или приложения, съответно не са изготвяни и одобрявани нови такива.
За отчетния период са актуализирани 4 бр. работни процедури за оценяване съответствието на строителни продукти с националните изисквания за тяхната употреба., утвърдени със Заповеди № РД-02-14-428 от 05.04.2024 г. и № РД-02-14-1106 от 05.07.2024 г. на министъра на РРБ
Във връзка с изпълнението на горепосочените дейности вкл. за целите на разработваните от дирекция ТПН технически нормативни актове дирекцията е традиционен член на Технически комитети към БИС като през отчетната година експерти от дирекцията са участвали в 28 бр. Технически комитета и са извършвали дейности по гласуване на проекти на европейски стандарти, изразяване на становища по проекти на стандарти и нови стандартизационни теми, въвеждане на европейски стандарти като български национални стандарти, разработване на национални приложения към европейски стандарти и разработване на национални стандарти. Дейността е обезпечена с бюджетни средства за годишен членски внос към БИС в размер на 3200 лв./год.
4. Показател „Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти (ЛОСП) и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия“.
Във връзка с изпълнение на показател 4 са оправомощени 27 лица за оценяване на строителни продукти, от които 25 са нотифицирани пред Европейската комисия на основание чл.48, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 305/2011. Едно от оправомощените лица е оправомощено само за оценяване на строителни продукти за съответствие с националните изисквания за влагане на строителни продукти в строежите на Р България. 
Показателят измерва напредък по стратегическа цел „Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти“ и е свързан с управлението на Националната система за оценяване на строителни продукти. 
5. Показател „Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия.“
Този показател е свързан с нотификация и издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти.
През първото полугодие на 2024 г. са извършени следните дейности:
- Подготвени и проведени 13 бр. планови годишни надзорни проверки на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и на Регламент (ЕС) № 305/2011;
- Извършени 7 бр. нотификации пред ЕК и ДЧ на нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти, за разширяване и актуализиране на нотифициран обхват и предоставяне на документи от извършен годишен надзор на дейността им. Възражения срещу направените нотификации не са повдигнати;
- Оценка на общо 9 бр. подадени заявления за разширяване/актуализиране и/или ограничаване на обхвата на издадени Разрешения на лица за оценяване на строителни продукти, от които: 6 бр. заявления за разширяване/актуализиране на Разрешения за оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания (РОССП); 2 бр. заявления за разширяване/актуализиране и 1 бр. заявление за ограничаване на обхвата на нотификация и на издадените по Разрешения за оценяване и проверка на експлоатационните показатели на строителни продукти. Предстои предоставянето на резултатите от проверката на заявленията с доклад до министъра на РРБ, заедно с резултатите от извършените планирани годишни проверки на лицата. 
6.3. Продукт/услуги, предоставяни по програмата
· Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи от първа, втора и трета категория.
· Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
· Издаване на удостоверение за извършване дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор или удостоверяване на правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение 
· Заверка на заповедна книга за строеж, разрешен от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Услуга № 1 “Спиране извършването на строителни и монтажни работи на строежи с нарушения и незаконни строежи”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове
– 10 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;
Услуга № 2 „Премахване на незаконни строежи”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове, провеждане на ОП и сключване на договор с изпълнител, осъществяване на премахването на незаконния строеж.
– 20 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;
В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 9 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Благоевград, Плевен, Русе и София.
Услуга № 3 „Забрана ползването на строежи, невъведени в експлоатация по нормативно установения ред”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове
През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 141 индивидуални административни акта, както следва:
– 13 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;
Услуга № 4 “Административен контрол по законосъобразност на строителните книжа, издавани от главните архитекти на общините”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове, издаване на административни актове
– 56 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;
Услуга № 5 “Назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) и издаване на разрешение за ползване от ДНСК на завършени строежи.”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК), провеждане на ДПК, издаване на Разрешение за ползване на обекта.
В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация са общо 2 710 строежа, за които са проведени ДПК и са издадени разрешения за ползване.
– 25 отказа за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.
· 49 други заповеди, в т.ч. заповеди за продължаването на строежи, разрешаване на ползването, разрешаване на достъпа и прекратяване на административно производство.
Услуга № 6 “Обследване на аварии в строителството”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове
Обследвани 6 аварии в областите Пловдив, Перник, Софийска, София.
Услуга № 7 “Административно–наказателна дейност за извършени нарушения на разпоредбите по устройство на територията”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, издаване на административни актове срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ, издаване на наказателни постановления за наложени глоби и имуществени санкции.
Съставени АУАН
За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 196 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). 
Проведени административнонаказателни производства
По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 111 наказателни постановления на обща стойност 198 180 лв. , сключени са 14 споразумения на обща стойност 22 050 лв., както и 24 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства и 41 предупреждения по чл.28 от ЗАНН.
Услуга № 8 “Административен контрол върху дейността на лицата извършващи дейност по оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове, издаване на административни актове.
За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са съставени 69 акта по ЗАНН срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации, 6 акта на лица от списъчния състав на консултантите и 16 акта по ЗАНН на юридически лица във функциите им на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.
Издадени са 28 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 25 800 лв. и 5 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 25 000 лв. на юридически лица във функциите им на консултант.
Услуга № 9 ”Провеждане на процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Провеждане на процедури за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите.
През отчетния период от ДНСК по постъпили 470 заявления са проведени 470 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 97 655 лв.
Услуга № 10 „Извършване на проверки на местата за производство на строителни продукти”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове
Услуга № 11 “Административно обслужване на физически и юридически лица”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Приемане и обработка на постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, Извършване на проверки, издаване на административни актове и др.
Услуга № 12 “Разработване на проекти на нормативни актове във връзка с дейността по проектиране, контрол, изпълнение и приемане на строежите”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на анализ, разработване на проекти на нормативни актове.
Услуга АУ34 (2212) – Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти (Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета – Глава V и Глава VII; чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите; чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България).
6.4. Отчет на изпълнените дейности за отчетния период от дирекция „Технически правила и норми“ 
Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета  към 30.6.2024 г. показва, че дирекция ТПН успешно изпълнява задачите от програмния бюджет. 
Към 30.6.2024 г. дирекция ТПН показва висок потенциал при извършване на нормативната дейност от функционалната компетентност на дирекцията, както и високо професионално ниво при изпълнение на функциите, свързани с прилагането на  Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515 и на Звено за контакт относно строителните продукти.
Дирекцията е краен получател по Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Обща стойност и източник на финансиране
Съгласно сключено Оперативно споразумение № РД-02-30-11 от 17.03.2023 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите за изпълнение на Инвестиция C10.I6 е предвиден бюджет на стойност 9 348 000 лв. с ДДС. В рамките на този бюджет е предвидено финансиране в размер на 7 790 000 лв. от НПВУ и 1 558 000 лв. за невъзстановим данък, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност, дължим за изпълнение на дейностите.
Цел на проекта
Повишаване на подготвеността за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ) в инвестиционното проектиране и строителството за осъществяване на цифрова реформа на строителния сектор в България с оглед повишаване на конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и привлекателността на строителния сектор в България и създаване на условия за привличане на чуждестранни инвестиции.
Специфични цели на Инвестиция C10.I6, са както следва:
- Създаване на нормативни условия и на ИТ инфраструктура за въвеждане на СИМ при проектиране, одобряване, изпълнение, контрол и експлоатация на строежите и модернизиране на строителния сектор в съответствие с европейските приоритети (прилагането на принципите на кръговата икономика, устойчивото строителство, енергийната ефективност, намаляване на въглеродните емисии и др.) и действащите европейски стандарти, без приоритизация на конкретни софтуерни решения и със спазване принципите на OPEN BIM. Създаване на предпоставки за дългосрочно и устойчиво развитие на внедряването на средства за автоматизация на процесите по одобряване и контрол чрез възможностите на СИМ;
- Оптимизиране на процеса на проектиране с дългосрочен ефект повишаване на качеството на строителство, намаляване на разходите за строителни продукти, намаляване на енергопотреблението, опазване на околна среда и повишаване на качеството на живот;
- Повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги в сферата на строителството;
- Подготовка на администрацията на централно и регионално равнище за провеждане на реформата в строителния сектор, повишаване капацитета на участниците в проектирането и строителството.
Срок на изпълнение
Краен срок на инвестицията, съгласно оперативното споразумение, е 30.6.2026 г.
Постигнати резултати за отчетния период 1.1.2024 г. – 30.6.2024 г.
- Сформиран екип на крайния получател за изпълнение на инвестицията;
- Открита е транзитна банкова сметка в БНБ с титуляр МРРБ-К10.И6-Стр. инф. Моделиране;
- Със заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството са определени лицата за разпореждане в БНБ със средствата по Инвестиция C10.I6 и лицата с право на достъп в електронното банкиране на БНБ;
- С Договор № РД-02-29-138/20.12.2023 г. между МРРБ и "Национален център за териториално развитие" ЕАД (НЦТР-ЕАД), гр. София, стартира консултантска услуга с предмет „Организация, управление и консултиране в областта на строително-информационното моделиране (СИМ) на Инвестиция C10.I6“. Договорът е със срок до 31.5.2026 г. Изпълнителят по този договор подпомага КП на инвестиция С10.I6 при осъществяване на ръководство и управление на инвестицията при спазване на принципите на добро финансово управление, приложимото европейско и национално законодателство за изпълнение на НПВУ и на дейностите по инвестицията, както и на сключеното оперативно споразумение за изпълнение на инвестиция С10.I6. Също така изпълнителят по сключения договор извършва експертно консултиране на КП-ДТПН в областта на строително-информационното моделиране при изпълнението на Дейности 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от инвестиция С10.I6.
- Екипът на КП-ДТНП изготви три технически спецификации за възлагане по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при конкурентен подбор на три обществени поръчки по под-дейност "Информация и публичност" – част от Дейност 7 от Инвестиция C10.I6. Статусът на обществените поръчки по под-дейност "Информация и публичност" е, както следва:
· „Изпълнение на дейност по информация и публичност за провеждане на информационна кампания и популяризиране на Инвестиция C10.I6“ – обявена обществена поръчка (https://app.eop.bg/today/406180) със срок за получаване на оферти 19.8.2024 г.;
· "Изработване и доставка на рекламно-информационни материали и рекламни материали за целите на Инвестиция C10.I6“ – на етап сключване на договор с избран изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки;
· „Организиране и провеждане на информационни събития в шестте района на планиране в България, съответно за начало и край на инвестиция C10.I6“ 
- Изготвена документация за обявяване на обществена поръчка;
- Избраният СИМ Консултант изготви Техническите спецификации за четири от предстоящите за възлагане по реда на ЗОП на обществени поръчки със следния предмет:
· „Създаване на софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти в процеса по одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти и планове, в контекста на инвестиция С10.I7 „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ – ТС е одобрена от Министерството на електронното управление и предстои обявяване на обществената поръчка;
· Разработване на национален модел (НМ) за СИМ, законодателство и ръководства за събиране, управление и споделяне на информация, сигурност и контрол на достъпа до информация въз основа на БДС EN ISO 19650 и CEN стандарти;
· Хардуерно и софтуерно обезпечаване на експерти от общинската, областната и държавната администрация;
· Провеждане на специализирани обучения съобразени с общата рамка стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики в администрацията.
- Извършено е първо плащане на консултанта по Договор № РД-02-29-138/20.12.2023 г.
Информация за наличността и качеството на данните
· Държавен вестник  (където де обнародват нормативните актове, разработвани от МРРБ в т.ч. наредби разработвани от дирекция ТПН) https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces;
· Електронна страница на Звено за контакт относно продукти в строителството: https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-17-izdadeni_sertifikati_.html;
· Електронна страница на Звено за контакт относно продукти в строителството:
https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-15-nacionalni_iziskvani.html
· Електронна страница на Звено за контакт относно продукти в строителството:
https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-16-opravomoscheni_lica_v_r.html
· Електронна страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/.
6.5. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.02.03 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“  (в лева)                                                                                         
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	18 066 500
	19 501 994
	8 029 501

	 
	Персонал
	11 395 800
	12 573 729
	6 562 314

	 
	Издръжка
	6 670 700
	6 670 700
	1 209 622

	 
	Капиталови разходи
	0
	257 565
	257 565

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	18 066 500
	19 501 994
	8 029 501

	 
	Персонал
	11 395 800
	12 573 729
	6 562 314

	 
	Издръжка
	6 670 700
	6 670 700
	1 209 622

	 
	Капиталови разходи
	 
	257 565
	257 565

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	239 760

	 
	НПВУ
	 
	 
	239 760

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	239 760

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	18 066 500
	19 501 994
	8 029 501

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	18 066 500
	19 501 994
	8 269 261

	 
	Численост на щатния персонал
	416
	416
	339

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


6.6. Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Технически правила и норми“ и  Дирекция за национален строителен контрол.
	7. Преглед на изпълнението на Програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“


В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“. 
Програмата акцентира и в/у провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.
7.1. Извършени дейности по програмата
· Административно обслужване и човешки ресурси 
Дирекция АОЧР участва при осъществяването на бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“. Дейностите, които са отнесени в програмата, обслужват предоставянето на продукти и/или услуги, формиращи програмите във всички области на политиките. Участието на дирекцията при реализирането на посочената програма включва текущи дейности, свързани с управлението на човешките ресурси, административното обслужване на юридически и физически лица, деловодното обслужване и архивиране на приключените преписки. Дейностите, осъществявани от дирекция АОЧР, имат за цел постигане на ефективност при управление на персонала и поддържане нивото на компетентността му, поддържане на оптимална организационна структура за изпълнение на целите на министерството, осигуряване на ефективност и високо качество на административното обслужване и документооборота. Организирана е дейността по набирането и подбора на персонала. Обявени и проведени са 31 конкурсни процедури за назначаване на държавни служители, както и 6 процедури по мобилност на основание чл. 81а от Закона за държавния служител. Реализирани са дейности по кариерното израстване на служителите, като са организирани и проведени 15 конкурентни подбора за повишаване в длъжност. Изготвени са 910 броя индивидуални административни актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебни и трудови правоотношения, заповеди за повишаване в ранг, както и заповеди за увеличение на индивидуалните основни заплати на служителите на основание чл. 2 от Постановление №79 от 03.04.2024 г. на Министерския съвет за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации. Приложени са законодателните възможности за стимулиране и задържане на служителите чрез допълнително възнаграждение на база тримесечно оценяване. Изготвени и изведени са заповеди, доклади и писма, касаещи провеждането на конкурси, подбори, обучения, служебни бележки, извънреден труд, заявления от служителите за преминаване на работно време с променливи граници, изменения и утвърждаване на длъжностни разписания на министерството. Длъжностните и поименните щатни разписания на министерството са изготвяни и актуализирани своевременно. Осъществена е организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработване и съгласуване на длъжностни характеристики. Със Заповед №РД-02-14-233/07.03.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са актуализирани и утвърдени Вътрешни правила за условията и реда за управление на човешките ресурси в МРРБ. Сключен е договор №РД-02-29-29/01.03.2024 г. с предмет „Комплексно абонаментно обслужване и извършване на оценка на риска за здравето и безопасността при работа на работещите в МРРБ и териториалните му звена и измерване на факторите на работната среда и електробезопасност от акредитирана лаборатория“.
Сключен е договор №РД-02-29-213/07.05.2024 г. с предмет „Абонаментно обслужване и актуализация на системата за управление на човешките ресурси на МРРБ“.
Попълнени са раздели I, II и IV от Годишния доклад за състоянието на администрацията в Интегрираната информационна система на държавната администрация. Своевременно е актуализирана и поддържана информацията в Административния регистър относно административната структура на министерството и провежданите конкурси. Подадени са 86 броя уведомления до Национална агенция за приходите на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда за регистрация на сключени и прекратени трудови договори със служители на министерството. Изготвени са значителен брой заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ на ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия – 2435 броя. Извършени са дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения - 512 броя. Осигурени са възможности за развиване на необходимите знания и умения на служителите чрез провеждането на обучения. За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишен план за обучение на служителите за 2024 г. Осъществена е организация и координация по проведени обучения в Института по публична администрация и в други обучаващи институции, в които са взели участие общо 86 служители на министерството. Проследени са дейностите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е изготвена съответната документация, съгласно нормативните изисквания. Реализират се поставените цели, свързани с административното обслужване. Поддържа се актуална информация в Административния регистър за административните услуги, които предоставя министерството. Организирано е движението на документите на хартиен и електронен носител  и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали – електронна поща, Платформа за достъп до обществена информация, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронен обмен на съобщенията. Осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“. Попълнени в Интегрираната информационна система на държавната администрация раздел V от Годишния доклад за състоянието на администрацията и раздели I, II, III и IV от Самооценка на административното обслужване. Извършва се поддържане на учрежденския архив, като АИС „АКСТЪР-ОФИС“ е в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ със срокове за съхраняване в изпълнение на Заповед №РД-02-14-1003/05.12.2017 г. и Вътрешните правила за учрежденския архив и специализираните архивохранилища. Със Заповед №РД-02-14-14/04.01.2024 г. е изменено Приложение №7 „Регистрационни индекси в официалния регистър“ към Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, утвърдени със Заповед №РД-02-14-1089/01.11.2018 г., изменена със Заповед №РД-02-14-1296/12.12.2018 г . на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Актуализирана е Заповед № РД-02-14-1089/01.11.2018 г. , изменена със Заповед № РД-02-14-1296/12.12.2018 г. и Заповед № РД-02-14-14/04.01.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-229/07.03.2024 г., с която се изменят Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Изпълняват се дейностите по сключени договори: № РД-02-29-50/06.06.2023 г. с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“, № РД-02-29-54/27.06.2023 г. с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и договор №РД-02-29-72/27.07.2023 г. с предмет: „Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.
Постъпилите и регистрирани документи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез всички установени канали за 2024 г., са както следва: 
· 24 633 бр. входящи; 
· 18 125 бр. изходящи;
· 51 бр. вътрешни документи.
Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.
· Инспекторат
Съобразно нормативната уредба за дейността на Инспектората за 2024 г. са поставени следните цели: 
1. Превенция и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
2. Осъществяване на контрол по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК);
3. Подобряване на дейността при предоставяне на административни услуги.
В изпълнение на нормативно определените функции, през периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г., Инспекторатът е извършил общо 23 /двадесет и три/ проверки. Постъпилите сигнали по Административнопроцесуалния кодекс (АПК) са 18 /осемнадесет/ броя и по всички тях са предприети съответните действия. В част от докладите от извършените проверки са посочени конкретни препоръки за подобряване на дейността и в определените от Инспектората срокове, ръководителите на проверените структури са представили необходимата информация. Предвид направените констатации при някои от проверките са изготвени Актове за установяване на административно нарушение срещу виновните длъжностни лица и е образувано едно дисциплинарно производство. Извършени са 6 /шест/ ежемесечни проверки на декларациите за несъвместимост, подадени от всички новоназначени служители. Контрол по ЗПК 
- Извършван е постоянен контрол по спазване на нормативно определените срокове за подаване на декларациите за имущество и интереси (ежегодни и встъпителни) от лицата по  § 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ДР на ЗПК, чиито орган по назначаването е министъра на регионалното развитие и благоустройството.
- Инспекторатът своевременно е публикувал информация в публичния регистър на декларациите по чл. 56, ал. 1 от ЗПК, на официалната интернет страница на МРРБ.
Извършени дейности по национални стратегии и програми
В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 г. – 2027 г. е изготвен Антикорупционен план на МРРБ за 2024 г., който включва мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
· Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество 
Във връзка с текущата дейност и политиките на министерството в рамките на посочения период служители на отдел „Връзки с обществеността и протокол“ подготвиха и разпространиха общо 119 съобщения до медиите. Отразени са изслушванията на министъра в парламента, както и подписването на споразумения с общини по Инвестиционната програма за общински обекти. Организирани и проведени са 13 интервюта на министъра, членове на политическия кабинет на министерството или ръководители на структурни звена в МРРБ. Отговорено е на 78 журналистически запитвания. Изготвени и съгласувани са 69 проекта на съобщения до средствата за масова информация като част от пакетите с документи, които се разглеждат от Министерски съвет. 
11 проекта на нормативни документи са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на министерството или на Портала за обществени консултации, или и на двата уебсайта. С цел повишаване на обществената информираност за по-важните от тях са изготвени и разпространени съобщения за медиите.
Проведени са близо 40 публични събития, посещения в страната или работни срещи с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството, членове на политическия кабинет или представители на министерството. Служители от дирекция ВОПМС са участвали в подготовката на голяма част от тях чрез проучване на организацията, изготвяне на изказвания и опорни точки. С цел осигуряване на публичност и медийно отразяване за събитията са изготвяни съобщения до медиите.
Отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“ (ЕКМСА) организира срещи на министъра с: регионалния министър на федерална провинция Саксония Томас Шмидт и с г-н Матю Мори, Генерален секретар на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. Подготви и участието в заключителна конференция на тема „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“. 
Европейска координация
Служители от ЕКМСА участваха в 20 присъствени и 6 неприсъствени заседания на Съвета по европейските въпроси, като изготвяха и представяха доклади и позиции, както и актуална информация за изпълнението на Плана за действие за 2024 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС. Работи се проактивно за преодоляване на забавянето във връзка с транспонирането в националното законодателство на европейски актове, свързани с  пътното таксуване Координират се усилията за възможно най-скорошно привеждане на тунелите от ТЕN-Т мрежата на територията на страната („Витиня“, „Ечемишка“, „Топли дол“ и „Траянови врата“) в съответствие с европейските норми. Оказва се пълно съдействие на дирекция ТПН и Министерството на енергетиката за изготвянето на позицията на Република България по процедура за нарушение № 2024/2083. Представители на отдел ЕКМСА участваха в среща по проекта „Fast Danube II“ с цел намиране на решение за изпълнение на проекта, като беше изготвено писмо до министъра на транспорта на Румъния. Изготвен беше приносът на МРРБ в многостранния преглед по изпълнението на Специфичните препоръки на Съвета на ЕС към държавите членки за 2023 г. в рамките на съвместно заседание на Комитета по социална закрила и Комитета по заетостта към Европейската комисия. Като Секретариат на Националната група на високо ниво и на Националната група за координация на дейностите за изпълнението на Дунавската стратегия беше изготвен българският принос към петия доклад относно прилагането на макрорегионалните стратегии на ЕС и беше взето участие в събитията на Австрийското председателство и 13-я Годишен форум.
Международно сътрудничество
Представител на отдела участва в подготовката и в проведения преглед по присъединяване в рамките на КПРР на ОИСР. В резултат на дискусиите Комитетът изготви формално положително становище и приключи прегледа за България. Отделът продължи да работи по теми в сферата на правата на човека и съответните документи на ООН и Съвета на Европа, както и координира наблюдението и отчитането на изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН. Текущо се работи по теми от компетентността на МРРБ, свързани с двустранното и многостранното сътрудничество по теми от компетентността на МРРБ и във връзка с нуждите на Министерството на външните работи. Представител на отдела се включи в Деветото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество. Изготвени са 158 резюмета на материали с международен характер, включени в дневния ред на заседанията на МС. Осигурени са 46 писмени превода на документи и 14 устни превода при официални срещи или събития. Подготвени са 23 поздравителни адреса или благодарствени писма от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството или заместник-министрите. Изготвени са 62 заповеди за командировка на служители на министерството в чужбина и са издадени необходимите във връзка с тях самолетни билети и медицински застраховки. Протоколно са осигурени и са отразени вътрешните и международни срещи, проведени в министерството, включително с чуждестранни делегации.
· Обществени поръчки 
1. Обобщи планираните обществени поръчки в МРРБ, изготви план-график за тяхното провеждане през календарната 2024 година. В изпълнение на чл. 230, ал. 4 от ЗОП дирекцията изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП;
2. Извърши преглед и изготви становища по законосъобразност на постъпилите 31 докладa за стартиране на обществени поръчки и приложени към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;
3. Изготви общо 16 документации за обществени поръчки, от които 11 открити процедури, 2 обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 3 покани с приложенията по чл. 82 от ЗОП за вътрешни конкурентни избори по рамкови споразумения, 14 директни възлагания, съобразно постъпилите доклади от дирекциите-заявители;
4. При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП;
5. Участва в 16 комисии за разглеждане на оферти във връзка с провеждане на обществени поръчки;
6. Изготви и организира сключването на 33 договора за възлагане на обществените поръчки, от които 14 директни възлагания;
7. Изготви и организира сключването на 14 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки;
8. Публикува в ЦАИС ЕОП на 1 бр. Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от ЗОП за определяне на стойността на обществена поръчка;
9. Публикува в профила на купувача 5 броя договори, сключени по реда на  чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от ЗОП  като изготви за всеки един договор - обявление за възложена поръчка;
10. Извърши предварителен контрол на 25 проектa на документации за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ и 2 на Агенция по геодезия, картография и кадастър;
11. Изготви 4 становища по подадени жалби и наложени финансови корекции във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на конкуренцията;
12. Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й;
13. Следи за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-311/30.12.2022 г.: „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно - на информационна система PAPO – мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ; по който е извършено плащане през м. януари 2024 г., съгласно прогнозния бюджет на дирекция ОП за 2024 г.;
14. Следи за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-142/28.12.2023 г.: „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно - на информационна система PAPO – мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“;
15. Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;
16. Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;
17. Изготви справки, становища и отговори на писма, свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ;
18. Подготви освобождаването на 24 бр. гаранции за изпълнение и изготви и публикува 26 бр. обявления за приключил договор;
19. Служител от дирекция „Обществени поръчки“ е част от екипа за изпълнение на инвестиция C10I7 „Изграждане на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ към ПВУ;
20.  През периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. дирекция „Обществени поръчки“ подпомогна министъра на регионалното развитие и благоустройството да организира и осъществява дейностите по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки за целите и нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с действащото законодателство, Устройствения правилник на МРРБ, ЗОП, ППЗОП, Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ, Постановление № 385 на Министерски съвет от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, Националната стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки в България за периода 2021 – 2027 г. Дирекция „Обществени поръчки“ чрез изготвяне на документации за обществените поръчки подпомагаше дирекциите-заявители в МРРБ да реализират специфични цели. Дирекция „Обществени поръчки“ извършваше и контрол по законосъобразност на проекти на документации на АПИ и на АГКК, с което подпомагаше второстепенните разпоредители с бюджет да минимизират грешките при откриване на обществените поръчки. Изготвените от Дирекция „Обществени поръчки“ становища по горепосочените проекти са били с препоръчителен характер.
· Правно подпомагане 
През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 500 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби, становища и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. 
В дирекцията са постъпили и разгледани 68 заявления за достъп до обществена информация. На 38 заявления са изготвени отговори до заявителите с предоставяне на исканата информация. По 11 от постъпилите заявления са изготвени решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер. По 3 заявления е предоставен частичен достъп до исканата обществена информация.  По 15 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ.
Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др. 
Осъществява се участие в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват и в междуведомствени работни групи за разрешаването на приоритетни задачи от компетенциите на МРРБ.
Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.
· Вътрешен одит 
В съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1 и ал. 4, Глава VІ „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2023 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит за цялата система на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в това число на дирекция „Вътрешен одит“ в МРРБ, на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества с държавно участие в капитала, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит, а именно:
· Агенция Пътна инфраструктура“ - второстепенен разпоредител с бюджет;
- 5 търговски дружества с над 50 % държавно и/или общинско участие в капитала в системата на МРРБ - „Автомагистрали“ ЕАД – гр. София; „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново; „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Силистра; „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД.
- 18 търговски дружества, на които капиталът им е собственост на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.
Обобщеният Годишен доклад за дейността по вътрешен одит е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.
По отношение на одитните ангажименти
Съгласно утвърдения „Годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ в МРРБ за 2024 г.“, за периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. е планирано изпълнението на 7 одитни ангажименти за даване на увереност. Одитните ангажименти са разпределени на база реално разполагаемия човешки ресурс в дирекцията към 01.01.2024 г., а именно четири щатни бройки, включително директор. Един служител от месец април 2023 г. е в дългосрочен отпуск по майчинство. От месец януари 2024 г. един служител е командирован в Столична община на основание чл. 81б от Закона за държавния служител.
Към 30.06.2024 г. са стартирани общо 11 ангажимента, от които 5 планирани одитни ангажименти за увереност и 6 одитни ангажименти за консултиране, съгласно заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството. От тях 2 бр. са на етап фактически проверки и 9 бр. са изпълнени. От изпълнените одитни ангажименти 3 бр. са планирани, съгласно утвърдения Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2024 г. и 6 бр. са извънредни.  В обхвата на проверките са попаднали следните структури: Агенция „Пътна инфраструктура“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, дирекция „Жилищна политика“ и др. Проверките са свързани с процесите на сключване и изпълнение на договори по ЗОП; наем на помещения; сключване на договори на основание чл. 14, ал.1, т. 5-8 от ЗОП; регистриране, оценяване и класиране на получени проектни предложения във връзка с изпълнение на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“  и др.
Причините за неизпълнението на част от планираните за първото шестмесечие на 2024 г. одитни ангажименти са свързани с допълнително възложени от министъра на регионалното развитие и благоустройството одитни ангажименти за консултиране и командироването на един от служителите от дирекцията на основание чл. 81б от ЗДСл. Неизпълнените одитни ангажименти подлежат на изпълнение през второто шестмесечие на годината.
Резултати от изпълнението на одитните ангажименти
Общият брой на направените констатации в резултат на извършените одитни ангажименти през периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. е 69 бр., от които 53 бр. от констатациите са с отрицателен и 16 бр. с положителен ефект. 
Констатациите с отрицателен ефект са в следните области:
На първо място с най-голям относителен дял или 45 % от отрицателните констатации са тези свързани с проекти, финансирани със средства от/по фондове и програми на Европейския съюз. Отнасят се до неспазване принципа за публичност и прозрачност по отношение на въведените допълнителни четири критерия за оценка на ПИИ по Плана за възстановяване и устойчивост; начина на документиране на извършеното последващо оценяване на две или повече ПИИ с равен брой точки от оценката за качество; несъответствие на информацията в Насоките и в Методиката за оценка на ППИ по отношение на критериите, неизпълнението на които води до отхвърляне на предложенията без да се проверява за съответствие със следващите критерии за оценка на административна допустимост; нарушаване на изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 2 и 4 от ПМС № 114/08.06.2022 г. и др.
На второ място и с относителен дял 22 %  са констатациите, свързани с изпълнение на договори по ЗОП и ППЗОП. Констатирано е, че в един от проверяваните договори е заложена противоречива информация за продължителността на срока на неговото действие; на изпълнителя е изплатена цялата сума по договора, въпреки че не са изпълнени всички дейности, предвидени в него и не е издадено Разрешение за ползване на обекта. При друг проверяван договор не са спазени изискванията на чл. 35, ал. 2 от ЗОП по отношение на изискуемата информация в обявлението и Приложение № 4, Част Б от ЗОП; неспазване на чл. 2, ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗОП; неспазване на чл. 38, ал. 3, т. 2 от Приложение № 1 от ЗОП; незаконосъобразно сключване на допълнителни споразумения по реда на чл.116, ал.1, т.3, във връзка с чл. 116, ал. 4 от ЗОП, като стойността на договорите е увеличена с до 50 на сто, върху актуалната стойност към момента на изменението и др.
· На следващо място, с относителен дял 20 %  са констатациите, свързани с управление на човешките ресурси. Констатирано е, че не се спазва съгласувателният режим, при стартиране на конкурсите за назначаване на държавни служители; при 2 (две) от подадените заявления за участие в конкурс не е спазен чл. 18, ал. 3 от НПКПМДСл, съгласно който с входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи; установени са случаи, при които не е спазено задължителното изискване на чл. 6, ал. 2 от НПКПМДСл по отношение състава на конкурсните комисии при провеждане на конкурси за назначаване на държавни служители, касаещи конкретна дирекция и др. 
· Други.
Установените слабости и нередности в одитираните дейности, структури и процеси са следствие от липса на ефективен текущ и последващ контрол, неефективни правила, неефективен предварителен контрол за законосъобразност и др.
За отстраняване на констатираните слабости през периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. са дадени 12 бр. препоръки към ръководителите на одитираните единици в системата на МРРБ.
Ресурсно обезпечаване
Годишният план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2024 г. е изготвен въз основа на реално заетата щатна численост на дирекцията към 01.01.2024 г., която е 50 % от утвърдената, съгласно Устройствения правилник на МРРБ. 
В резултат от извършен анализ на разликата между наличните човешки ресурси и необходимите одитни дейности, съгласно разработената методология и стратегия, е  идентифицирана нуждата от допълнителни ресурси и са взети конкретни мерки по отношение на:
· Назначаването на вътрешни одитори през 2024 г. до достигане на оптималния брой за изпълнение на стратегията. Към месец юни 2024 г. и с цел подобряване ефективността на работата на дирекцията и кадровото й обезпечаване две от длъжностите в дирекцията са обявени за заемане чрез конкурсна процедура по реда на чл. 10 от Закона за държавния служител.
За длъжността „вътрешен одитор“ не постъпиха заявления за участие. За длъжността „старши вътрешен одитор“ кандидатите не преминаха успешно теста.
· Увеличаване на ефективността на работния процес, чрез повишаване квалификацията на вътрешните одитори. С цел повишаване ефективността на работния процес вътрешните одитори са взели участие в 3 обучения през периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г.
· Информационно обслужване и системи за сигурност
Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) е структурирана в два отдела: отдел „Информационно обслужване“ и отдел „Системи за сигурност“ и осъществява функции, съгласно чл. 24 от Устройствения правилник на МРРБ, а именно:
1. Предоставяне на комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество, осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.
2. Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация.
3. Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.
За изпълнението на тези цели на дирекцията, служителите от отдел „Информационно обслужване“ постигнаха следните резултати:
През отчетния период се осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, като се прилагат водещи практики в областта на управление на ИТ услугите. Това се изразява в съгласуваност на ИТ услугите с потребностите на МРРБ и позволява да се: 
Повиши прозрачността и ефективността от разходите за ИТ;
Осигури използването на важни за администрацията ИТ услуги;
Обезпечат общопризнати стандарти за управление на ИТ.
Отдел ИО администрира и обслужва над 500 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, сградите на ул. Стефан Караджа, ул. Алабин №16-20, бул. Цар Борис III №215 и ул. Осогово №38-40, както и в 7 изнесени звена във Видин, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и Кюстендил.
Служителите от отдела конфигурират и настройват инфраструктурни услуги свързани/базирани на „Активна директория”, като:
· Администрация на базата за налагане на политики (GPO);
· Обслужване на потребителските акаунти – на ниво домейн с дефинирането на единна политика по отношение на потребителските акаунти. Това включва:
•	политика за пароли;
•	политика за заключване на акаунти;
•	политика за Kerberos билетите;
•	Служи като директория за публикуване на споделени ресурси.
· DNS Архитектура
· DHCP Архитектура
· Пощенска услуга - Мейл сървъра е част от e-mail услугата, която предлага както базова функционалност (изпращане и получаване на e-mail между вътрешни и външни потребители), така и допълнителни възможности (календар, задачи, делегиране). Цялата кореспонденция се съхранява на мейл сървъра, което дава възможност за възстановяване.
За всички назначени, преназначени и напуснали служители в МРРБ за периода е предоставен/отнет достъп до приложение, информационна система, мрежа, електронна поща, услуга или друг ресурс, на принципите: „Необходимо е да знае“, „Необходимо е да ползва“. В това число на служителите са издадени/прекратени удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ. Отдел ИО е организирал издаването, подновяването и прекратяването на удостоверения на квалифицирани електронни подписи за МРРБ от доставчика на удостоверителни услуги.
Извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар VPN достъп и др. услуги.
Извършват се регулярни бекъпи на информационните ресурси на МРРБ - услуги и данни. Ежедневно се обслужва периферна техника - принтери, скенери, мултифункционални устройства.
Координира се осигуряването на услуги от външни изпълнители: доставка на интернет; доставка на стационарна телефония; доставка по стандарт GSM/UMTS; доставка на TV услуги; доставка на квалифицирани удостоверителни услуги, сервизна поддръжка на компютърната и комуникационна техника и др. 
Във връзка с преместване на работните места на служителите от ГД СППРР от адрес бул. Цар Борис III №215 на ул. Осогово №38-40 са направени преконфигурации на сървърите и телефонната централа, намиращи се на новия адрес. Доставени са 151 IP телефонни апарати Grandstream GRP2601, като са извършени настройки към телефонната централа при въвеждане в експлоатация.
Доставени са в МРРБ 5 бр. преносим компютър Аcer aspire 5, като са изработени имиджи и новата компютърна техника е имплементирана в работната среда на министерството. Над 150 лаптопа са ъпгрейднати и конфигурирани за обслужване на нуждите на служителите на министерството.
Предоставени са 64 бр. нови компютри ThinkCentre M80T Gen 3 и 64 бр. нови монитори Lenovo e24-29, F20238FE0 за нуждите на дирекция УТС, като предварително са подготвени и  инсталирани имиджи и съответните настройки от служителите на отдел ИО. Миграцията на данните на служителите е извършена в кратки срокове без загуба на ресурси.
Продължи и провеждането на неприсъствени срещи и работни групи, където служителите на отдел ИО организираха и обезпечаваха видеоконферентни връзки.
Провеждат се и регулярни обучения за работа с деловодната система Акстър Офис.
В съответствие с чл. 18, ал. 8 от Закона за киберсигурност, Секторният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“ изпраща веднъж на три месеца обобщена статистическа информация до Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност относно всички регистрирани от тях инциденти в мрежовата и информационната сигурност.
Ежемесечно извършва проактивни действия като предоставя на операторите на съществени услуги месечният бюлетин на Националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност - CERT България.
В отчетния период са регистрирани и разрешени повече от 50 инцидента. Не са регистрирани инциденти с висок приоритет.
За изпълнението на целите на дирекцията в областта на защитата при бедствия, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП), противодействието на тероризма, защитата на класифицираната информация и противопожарната защита и пожарна безопасност, служителите от отдел „Системи за сигурност“ постигнаха следните резултати, а именно:
· Оказана е методическа помощ при изготвяне на планове, свързани с отбраната на страната на търговските дружества от В и К сектора (Благоевград, Варна, Монтана, София, Стара Загора, Търговище, Исперих и Кюстендил), дружества с възложени задачи. След подробен преглед е организирано утвърждаване на постъпилите планове. Изготвени са Методически указания по ОМП за 2024 г., План на МРРБ за 2024 г., както и Заявка за 2025 г. и Отчет за 2023 г., Обяснителна записка и Доклад за 2024 г.
· На основание заповед на министър-председателя на Република България е взето участие в частична проверка на готовността на област Бургас и Габрово, съгласно графика от Указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2024 г.
· Изготвени са становища относно издаване на лицензии за износ и внос на продукти, свързани с отбраната и удостоверения за регистрация на трансфер и брокерска дейност на продукти, свързани с отбраната, както и ежемесечни „Обобщен дневен ред за заседание на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет“.
· Осъществен е контрол по спазване на правилата на пропускателния режим в сградата, както и по сключените договори за охрана. Предоставени са постоянни и временни пропуски за достъп до сградите, поддържа се регистър.
· Изготвени са ежемесечни графици за дежурствата на оперативните дежурни с възложени функции по ОМП. Оперативните дежурни са осигурили непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството и мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване.
· Актуализирани са списъците на длъжностните лица, включени в групите за оповестяване, съгласно Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (НСРПО). Взето е участие в първата тренировка по оповестяване съгласно НСРПО.
· Стартирана е обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административните сгради на МРРБ, както и на обекти, предоставени на МРРБ“ с четири обособени позиции.
· Стартирана е обществена поръчка с предмет „Контрол и техническо обслужване на пожарогасители и поддържане на вътрешните пожарни кранове, находящи се в административната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и в обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните й звена за срок от 3 години“.
· Стартирана е процедура по сключване на договор с предмет „Унищожаване на индивидуални средства за защита (противогази, дихатели, манерки за противогази)“.
· Участие в Национално пълномащабно учение „Защита“ – 2024 за въвеждане в изпълнение на Външния авариен план на АЕЦ Козлодуй, изготвяне на доклади, съобщения и т.н. Осъществена е координация със структурите на МРРБ на територията на област Враца, Видин, Монтана и Плевен.
· Актуализиране на представителите на МРРБ, участващи в междуведомствени групи и съвети в област тероризъм, бедствия и др.
· Осъществяване на дейности (изготвяне на доклади, писма, e-mail и т.н.) с цел спазване на правилата по пожарна безопасност, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите във връзка със стартиран ремонт в административната сграда на министерството.
· Извършени са ежемесечни поддръжки и обслужване на пожароизвестителните системи в административните сгради на МРРБ и тримесечна поддръжка и обслужване на пожарогасителната система в зоната за сигурност на министерството.
· Изготвени са писма до ръководителите на стратегически обекти от значение за националната сигурност в ресора на министерството относно предприемане на действия за повишаване на физическата и информационната защита на всеки обект.
Звеното по сигурност на информацията, функциониращо в рамките на д-я ИОСС прилага всички мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация в областта на физическата, документалната, персоналната, криптографската, индустриалната сигурност и сигурността на комуникационните и информационните системи в министерството. Проведена е процедура съгласно разпоредбите на Част четвърта от ЗОП и съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Правилника за прилагане на ЗЗКИ и Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност с предмет „Абонаментна сервизна поддръжка на системи за физическа сигурност в обекти на МРРБ“ и е сключен договор. Извършена е процедура по преразглеждане на създадените в МРРБ материали и документи, съдържащи класифицирана информация, с цел промяна или премахване на нивата на класификация или удължаване на сроковете за защита.
В най - общ план в областта на защитата на класифицираната информация са проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и обучения/инструктажи на служителите за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз и НАТО. Водят се регистри на входящата и изходящата кореспонденция. Стартирани са процедури за проучване за надеждност на лицата, заемащи длъжности, за които се изисква достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“ и „Секретно“, както и процедури по индустриална сигурност. Извършени са годишни проверки на регистратурите за национална класифицирана информация и класифицирана информация на Европейския съюз. Изготвени са ежемесечни вътрешни проверки на регистратурите за класифицирана информация.
· ГД“ГРАО“
Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).  
Изпълнението на програма „Ефективна администрация и координация“ за Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.
Продукти/услуги предоставяни по програмата.
Продукт/услуга „Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните“
· Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;
· Обработка на актуализационни съобщения;
· Поддържане на регистър на ЕГН;
· Поддържане на адресен регистър;
· Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;
· Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;
· Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;
· Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.
Продукт/услуга „Методология и контрол по гражданската регистрация“
· Изготвяне на становища по законопроекти;
· Изготвяне на инструкции и указания;
· Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;
· Отговори на запитвания от общините и институции;
· Обучение на общински служители;
Продукт/услуга „Административно обслужване по гражданската регистрация“
· Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;
· Предоставяне на достъп до НБД на общините; 
Продукт/услуга „Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи“
· Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;
· Получаване на данни от МВР;
Продукт/услуга „Обезпечаване на избори и референдуми“ - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.
Дейности за изпълнението на програма:
· Промени в приложния софтуер – приложния софтуер на информационната система на ЕСГРАОН на национално, регионално и локално ниво продължава да се поддържа в актуално състояние. Преобладаващата част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през отчетния период са 72;
· Обработени документи – през отчетния период в НБД „Население” са обработени  1 466 552 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните стойности;
· Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 1 171 428 лица. Броят на актуализираните записи за отчетния период надвишават половината от планираните стойности;
· Сертификати –  към 30.06.2024 г.  има издадени 62 сертификата.  Издадените сертификати през отчетния период са относими с планираните за 2024 г.;
· Извършени проверки – в изпълнение на задълженията по чл. 99б и  чл. 113, ал. 2 от ЗГР служителите от дирекцията, включително от териториалните й звена, са извършили 147 проверки. Броят на извършените проверки през отчетния период е относим към броя на планираните за годината;
· Брой обучения и семинари – през отчетния период са извършени 20 обучения на служители от общинските администрации и длъжностни лица по гражданското състояние консули и дипломатически представители. Броят на извършените обучения надвишава целевите стойности за годината;
· Указания и ръководства –дейностите по гражданската регистрация са изцяло нормативно уредени (със ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация), което от своя страна не налага изготвяне на указания и ръководства. През отчетния период няма изготвени указания и ръководства;
· Нормативни документи  - съгласувани са 765  проекта и са изготвени 3 становища на нормативни актове, постъпили от Народното събрание и по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;
· Обработени преписки – в дирекцията за периода 01.01.2024 г. - 30.06.2024 г. са постъпили 4 210 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки за отчетния период надвишава броя на планираните целеви стойности за 2024 година;
· Извършени справки от НБД „Население” – извършените дневно справки са около 98 500. Броят на извършваните справки  доближават планираните стойности;
· Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”;
· Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, МЗ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 8 ИС);
· Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 998 потребители - съдилищата, нотариуси, частни съдебни изпълнители, финансови институции и др.. Броят на потребителите надвишава броя на планираните;
· Проведени избори, референдуми, проверка на подписки:
- Избори за народни представители – 1 бр.;
- Избори за членове на Европейския съюз от РБългария – 1 бр.;
- Местен референдум – 1 бр.;
-частичен избор за кмет – 2 бр. в 22 населени места;
- нови избори за кметове и за общински съветници . 2 бр. за 14 населени места и в 3 общини;
-  общо събрание – 3 бр.
- проверка на 4 бр. подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление;
- местен референдум – 1 бр..;
- общо събрание – 3 бр.
Отчет на показателите за изпълнение 
	Бюджетна програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет  към 30.06.2024 г.

	Промени в приложния софтуер
	бр.
	 130
	72

	Обработени документи
	бр.
	 3 950 000
	1 466 552

	Актуализирани записи в НБД “Население”
	бр.
	 1 850 000
	1 171 428

	Сертификати
	бр.
	125
	62

	Извършени проверки
	бр.
	350
	147

	Обучения и семинари
	бр.
	15
	20

	Указания и ръководства
	бр.
	5
	0

	Нормативни документи
	бр.
	40
	765

	Обработени преписки
	бр.
	2000
	4 210

	Извършени справки в НБД “Население”
	бр/ден
	100 000
	98 500

	Общините с достъп да НБД “Население”
	%
	100
	100

	Информационни системи, на които се предоставят данни
	бр.
	7
	8

	Потребители
	бр.
	2 500
	2 998

	Проведени избори,  референдуми и проверени подписки по ЗПУГДВМС
	бр.
	30
	Избори за народни представители – 1 бр.;

	
	
	
	Избори за членове на Европейския съюз от РБългария – 1 бр.;

	
	
	
	Местен референдум – 1 бр.;

	
	
	
	Частичен избор за кмет – 2 бр. в 22 населени места;

	
	
	
	Нови избори за кметове и за общински съветници . 2 бр. за 14 населени места и в 3 общини;

	
	
	
	Общо събрание – 3 бр.

	
	
	
	Проверка на 4 бр. подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление;

	
	
	
	Местен референдум – 1 бр..;

	
	
	
	Общо събрание – 3 бр.


· Финансово-стопански подпомагане
Дирекция „Финансово – стопански дейности“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика. Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.
1.2. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.03.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“                                                                                             (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	23 909 200
	28 711 916
	11 396 891

	 
	Персонал
	12 090 300
	15 976 864
	7 525 463

	 
	Издръжка
	11 818 900
	12 431 704
	3 770 971

	 
	Капиталови разходи
	0
	303 348
	100 457

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	23 909 200
	28 711 916
	11 396 891

	 
	Персонал
	12 090 300
	15 976 864
	7 525 463

	 
	Издръжка
	11 818 900
	12 431 704
	3 770 971

	 
	Капиталови разходи
	 
	303 348
	100 457

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	1 201 673

	 
	
	 
	 
	 

	 
	Други трансфери 
	 
	 
	1 201 673

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	1 201 673

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	23 909 200
	28 711 916
	11 396 891

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	23 909 200
	28 711 916
	12 598 564

	 
	Численост на щатния персонал
	289
	289
	230

	 
	Численост на извънщатния персонал
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