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	І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.



Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Отчетът за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.
Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА
Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“ 
Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ 
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Дирекция „Устройство на територията и административно териториално устройство“
Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Жилищна политика“
Бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
Структурите, които участват в изпълнението на програмата са:
Агенция „Пътна инфраструктура“
Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“
Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“
Структурите, които участват в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“
Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Бюджетна програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“
Дирекция за национален строителен контрол
Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“
Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Инспекторат“
Дирекция „Вътрешен одит“
Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“
Дирекция „Финансово-стопански дейности“
Дирекция „Правна“
Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
Дирекция „Обществени поръчки“
Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“
ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

	Министър на регионалното развитие и благоустройството

	Политически кабинет
	Главен секретар
	Дирекция "Инспекторат"
	Дирекция "Вътрешен одит"

	Финансов контрольор
	Служител по сигурността на информацията
	Длъжностно лице по защита на данните в МРРБ

	СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
	ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

	Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
	Дирекция „Финансово-стопански дейности”

	Тел: (02) 9405/426
	Тел: (02) 9405 520

	Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
	Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

	Тел: (02) 9405/488
	Тел. (02) 9405 315

	Дирекция  „Устройство на територията и административно-териториално устройство“
	Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

	Тел: (02) 9405 518
	Тел: (02) 9405 528

	Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“
	Дирекция „Правна"

	Тел.(02) 9405 489
	Тел: (02) 9405 532

	Дирекция „Държавна собственост и търговски дружества”
	Дирекция „Обществени поръчки“

	Тел: (02) 9405 314
	Тел: (02) 9405 478

	Дирекция „Жилищна политика”
	Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

	Тел.(02) 9405 532
	Тел.(02) 9405 355

	Дирекция „Технически правила и норми”
	ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване"

	Тел. (02) 9405 387
	Тел. (02) 988 17 51 12

	ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ 

	Агенция „Пътна инфраструктура“
	Дирекция за национален строителен контрол

	Тел.: (02) 9173 248
	Тел.:(02) 9159 137

	Агенция по геодезия, картография и кадастър

	Тел.: (02) 8188 345



[bookmark: _Toc61175759]Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. 
С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2018 г., бр. 31 и 71 от 2019 г., бр. 57 от 2020 г., бр. 53 от 2022 г. и бр. 9 от 27.01.2023 г.) е приет Устройствения правилник на МРРБ, съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).



	ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2024 г .



· Отчет на приходите
В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г., Постановление № 13 от 29.01.2024 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. и Заповед № РД-02-14-157/16.02.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 959 489 000 лв.
При уточнен план на приходите, към 31.12.2024 г., в размер на 962 285 372 лв. са отчетени  1 031 992 679 лв. или 107,2 % изпълнение.
Изпълнението на приходите към 31.12.2024 г. е както следва: 
· Приходи и доходи от собственост                                                                                  1 866 449 лв.
· Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                           1 012 711 лв.
· Приходи от наеми на имущество                                                                                           680 463 лв.
· Приходи от наеми на земя                                                                                                         15 115 лв.
· Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                                      155 373 лв.
· Приходи от други лихви                                                                                                              2 787 лв.
Към 31.12.2024 г. планираните средства по този показател са в размер на 1 630 000 лв., което представлява 114,5 % изпълнение.
· Държавни такси                                                                                                           995 729 385 лв.
Приходите от държавни такси заемат най-голям дял от приходната част на бюджета на МРРБ и при уточнен план от 953 770 000 лв., към 31.12.2024 г. са отчетени 995 729 385 лв. или близо 104,40 % изпълнение. Формирани са от таксите по Тарифа 14, пътни такси (ТОЛ-такси, винетни такси, кантарни такси) и други такси по Тарифа за таксите, събирани от МРРБ-ЦА, АГКК, ДНСК и АПИ. Таксите събирани от АПИ в размер на 965 374 474 лв., представляват 97 %, от всички реализирани приходи по § 25-00 “Държавни такси”, в т.ч.:
· винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства - 279 401 211 лв. или 93,76 % изпълнение от планираните 298 000 000 лв.;
· приходи от ТОЛ такси - 576 152 260 лв. или близо 112,4 % изпълнение спрямо планираните 512 600 000 лв.;
· други такси по тарифата - 109 821 003 лв. или 96,41 % изпълнение от планираните 113 920 000 лв. приходи от други пътни такси. 
Към 31.12.2024 г. планираните средства по този показател са в размер 953 770 000 лв., което представлява 104,4 % изпълнение.
· Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети            29 313 824 лв.
При уточнен план от 1 570 000 лв. са отчетени 29 313 824 лв., като най-голям дял заемат приходите от компенсаторни такси, в размер на 27 273 980 лв. или 93 % от всички реализирани приходи по § 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви“. Преизпълнението се дължи на обстоятелството, че приходите от компенсаторни такси не се планират по бюджета на МРРБ, тъй като се предполага, че всички ползватели на платената пътна мрежа ще плащат дължимите такси и съответно те са разчетени по § 25-00 Държавни такси. Останалата част от отчетените по параграфа приходи е формирана от: 
· наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; 
· събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи; 
· суми по вземания събирани по реда на т. 74.1 и отразени касово по реда на т. 74.2 от ДДС 13/16.12.2009 г.; 
· отчетени са наказателни лихви,  начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения; 
· приходите от неустойки, начислени наказателни постановления, актове за административно нарушение/АУАН и други.
· Други приходи                                                                                                     5 286 137 лв.
Средствата са формирани от реализирани курсови разлики от валутни операции,  получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании, обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА, други застрахователни обезщетения и други неданъчни приходи, отчетени по §§ 36-19, който е с най-висок дял -  51 % от събраните по параграфа приходи.
Към 31.12.2024 г. планираните средства по този показател са в размер на 5 416 372 лв., което представлява преизпълнение от 97,6  % .
· Внесен ДДС и други данъци в/у продажбите,в т.ч.                                                  /-/ 272 236 лв.
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност, дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане и ДДС по фактури за наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги.         
· Постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения                    9 120 лв.
· Получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по 
международни и други програми                                                                                                      60 000 лв.

 Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета
	ПРИХОДИ
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	(в лева)
	
	
	

	Общо приходи:
	959 489 000
	962 285 372
	1 031 992 679

	Данъчни приходи
	 
	 
	 

	Неданъчни приходи
	959 489 000
	962 225 372
	1 031 932 679

	Приходи и доходи от собственост
	1 630 000
	1 630 000
	1 866 449

	Държавни такси
	953 770 000
	953 770 000
	995 729 385

	Глоби, санкции и наказателни лихви
	1 570 000
	1 570 000
	29 313 824

	Други приходи
	2 519 000
	5 416 372
	5 286 137

	Други
	 
	-161 000
	-263 116

	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
	 
	60 000
	60 000


· Приходите на Централна администрация на МРРБ са формирани от:
· Такси по тарифа 14;
· Приходи и доходи от собственост /наеми/;
· Възстановени разноски по съдебни дела;
· Вторични суровини и др.
· Приходите на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
Източниците на финансиране на АПИ са:
Субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
Собствени приходи;
Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
Други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
АПИ е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.
Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:
· Такса за ползване на пътната инфраструктура база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) – винетна такса;
· Такса за ползване на пътната инфраструктура на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) – тол такса;
· Такси за специално ползване на пътищата;
· Лихви;
· Лабораторни услуги; 
· Приходи и доходи от собственост /наеми/;
· Глоби и административни наказания;
· Тръжни документи и др. 
Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са в размер на 999 837 301 лв., или 107,44 % изпълнение. В сравнение с отчета на приходите за същия период на миналата година (898 920 351 лв.), се наблюдава ръст от 100 916 950 лв. при изпълнение на приходната част на бюджета.на АПИ и се дължи на промяна в Тарифата за таксите, които се събират от АПИ и е в резултат от увеличените размери на ТОЛ такси за тежкотоварни автомобили, в сила от 01.07.2023 
Основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 965 374 474 лв., в т.ч.:
Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) –  279 401 211 лв., кoето представлява  изпълнение от планираните планираните приходи от виненти такси. 
Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) – 576 152 260 лв., от които 523 729 491 лв. от тол такси и 52 422 769  лв. от маршрутни карти, представляващи 112.39 % от планираните приходи от тол такси.
Други такси по тарифата в размер на 109 820 776 хил. лв., – 96.44 % изпълнение от планираните приходите от други държавни такси. 
От наложени глоби и заплатени компенсаторни такси от нарушители  са постъпили суми в размер на 28 904 236 лв.
В заключение, отчетният период показва значително увеличение на общите приходи, което се дължи основно на повишението на приходите от тол такси, прието с последните изменения в Тарифата. Тези резултати подсилват очакванията за затвърждаване на тенденцията за увеличаване на приходите от електронната система за събиране на пътни такси.
· Дирекция за национален строителен контрол
Приходите, които се събират в системата на ДНСК са от наеми на ведомствени апартаменти, приходи по Тарифа № 14 за издаване на разрешения за ползване, за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение. Също така са събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи.
· Агенция по геодезия, картография и кадастър
В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 22 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонд, като таксите за тях са определени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги, а оттам и до увеличаване на приходите в държавния бюджет. 
Към 31.12.2024 г. са събрани приходи от държавни такси в размер на 99 % от заложените за годината.
· Отчет на разходите 
При уточнен план от 1 220 843 638 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 1 119 301 077 лв., разпределени както следва: 
· Персонал 	                                                                                                                 133 488 446 лв.
· Издръжка    	                                                                                                              1 473 052 831 лв.
· Капиталови разходи                                                                                               (-) 487 240 200 лв.
При условие, че не се вземат предвид възстановените разходи по бюджета на МРРБ в размер на 1,2 млрд. лв. в изпълнение на ПМС № 13/2024 г., както и в изпълнение на т. 26 от ДДС 01/2015 г. на МФ, прехвърлените в СЕС средства в размер на 83 400 174 лв., то реално разходените средства са в размер на 2 402 701 251 лв. при уточнен план от 2 420 843 638 лв. или близо 96 % изпълнение. 
Разходите са отчетени по бюджетни дейности, като най-голям относителен дял имат капиталовите разходи и разходите за текуща издръжка (в частта на разходите за ТРП), следвани от разходите за заплати и други възнаграждения и плащания за персонала.
Изразходваните бюджетни средства, както и процентът на изпълнението на разходите по ВРБ от системата на МРРБ, са представени в следната таблица:

	Разпоредител с бюджет
	Уточнен план 31.12.2024 г.
	Отчет към 31.12.2024 г.
	%                 изпълнение

	ОБЩО за системата на МРРБ:
	2 420 843 638
	2 319 301 077
	95,81

	Текущи разходи
	1 606 618 920
	1 606 541 277
	100,00

	Персонал
	133 488 449
	133 488 446
	100,00

	Издръжка
	1 407 099 872
	1 407 026 732
	99,99

	Платени данъци, такси и административни санкции
	2 015 984
	2 011 484
	99,78

	Лихви
	13 245 913
	13 245 913
	100,00

	Субсидии за организации с нестопанска цел
	50 611 900
	50 611 900
	100,00

	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
	156 802
	156 802
	100,00

	Капиталови разходи
	814 224 718
	712 759 800
	87,54

	 
	 
	 
	 

	МРРБ-ЦА
	47 500 670
	47 499 966
	100,00

	Текущи разходи
	38 332 509
	38 332 505
	100,00

	Персонал
	23 805 731
	23 805 728
	100,00

	Издръжка
	11 438 122
	11 438 121
	100,00

	Платени данъци, такси и административни санкции
	374 327
	374 327
	100,00

	Лихви
	2 072 239
	2 072 239
	100,00

	Субсидии за организации с нестопанска цел
	611 900
	611 900
	100,00

	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
	30 190
	30 190
	100,00

	Капиталови разходи
	9 168 161
	9 167 461
	99,99

	Възстановените разходи по бюджета на МРРБ в размер на 1,2 млрд. лв. в изпълнение на ПМС № 13 /2024 г.
	-1 200 000 000
	-1 200 000 000
	 

	АПИ
	2 320 892 702
	2 219 350 845
	95,62

	Текущи разходи
	1 523 537 509
	1 523 459 870
	99,99

	Персонал
	82 507 315
	82 507 315
	100,00

	Издръжка
	1 378 480 780
	1 378 407 641
	99,99

	Платени данъци, такси и административни санкции
	1 268 202
	1 263 702
	99,65

	Лихви
	11 173 674
	11 173 674
	100,00

	Субсидии за организации с нестопанска цел
	50 000 000
	50 000 000
	100,00

	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
	107 538
	107 538
	100,00

	Капиталови разходи
	797 355 193
	695 890 975
	87,27

	В изпълнение на т. 26 от ДДС 01/2015 г. на МФ - 83 400 174 лв.
	 
	-83 400 174
	 

	АГКК
	37 154 966
	37 154 966
	100,00

	Текущи разходи
	29 770 999
	29 770 999
	100,00

	Персонал
	15 133 231
	15 133 231
	100,00

	Издръжка
	14 411 603
	14 411 603
	100,00

	Платени данъци, такси и административни санкции
	207 091
	207 091
	100,00

	Лихви
	0
	0
	0,00

	Субсидии за организации с нестопанска цел
	0
	0
	0,00

	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
	19 074
	19 074
	100,00

	Капиталови разходи
	7 383 967
	7 383 967
	100,00

	ДНСК
	15 295 300
	15 295 300
	100,00

	Текущи разходи
	14 977 903
	14 977 903
	100,00

	Персонал
	12 042 172
	12 042 172
	100,00

	Издръжка
	2 769 367
	2 769 367
	100,00

	Платени данъци, такси и административни санкции
	166 364
	166 364
	100,00

	Лихви
	0
	0
	0,00

	Субсидии за организации с нестопанска цел
	0
	0
	0,00

	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
	0
	0
	0,00

	Капиталови разходи
	317 397
	317 397
	100,00


· Отчет на предоставените трансфери                                                                                         
През отчетния период от МРРБ са предоставени трансфери по други бюджети на обща стойност /-/ 518 186 473  лв., разпределени както следва:
· /-/ 511 892 563 лв. предоставени средства на общините за обезпечаване на дейности, администрирани от МРРБ;
· /+/ 1 259 928 608 лв. са вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.
· /-/ 6 717 363 лв. – преведени от АПИ средства към общините на основание чл. 55, ал.1 от ППЗП по реда на чл. 48, т. 2, буква „в“;
· /+/ 423 453 лв. - възстановени от общини неизползвани целеви средства предоставени от АПИ на основание чл. 55, ал.1 от ППЗП по реда на чл. 48, т. 2, буква „в“.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)
	 
	РАЗХОДИ 
(в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	
	
	
	
	

	2100.00.00
	Общо разходи по бюджета на ПРБ
	1 110 095 500
	1 220 843 638
	1 119 301 077

	2100.01.00
	Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 
	10 031 000
	3 899 459
	3 899 457

	2100.01.01
	Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество”
	7 655 000
	1 034 877
	1 034 877

	2100.01.02
	Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
	815 000
	909 081
	909 081

	2100.01.03
	Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
	1 561 000
	1 955 501
	1 955 499

	2100.02.00
	Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура
	1 076 155 300
	1 191 153 245
	1 089 610 687

	2100.02.01
	Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”
	1 020 573 400
	2 320 892 702
	2 219 350 844

	2100.02.02
	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”                                  
	37 515 400
	-1 146 247 883
	-1 146 248 583

	2100.02.03
	Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“      
	18 066 500
	16 508 426
	16 508 426

	2100.03.00
	Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”
	23 909 200
	25 790 934
	25 790 933



Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
	2100.00.00
	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
	Общо консолидирани разходи
	Ведомствени разходи
	Администрирани разходи

	
	(в лева)
	Общо разходи
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо ведомствени 
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо администрирани
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС

	 
	Общо разходи
	1 767 205 607
	1 119 301 077
	647 904 530
	292 263 953
	292 263 953
	0
	1 474 941 654
	827 037 124
	647 904 530

	2100.01.00
	Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 
	29 993 946
	3 899 457
	26 094 489
	3 899 457
	3 899 457
	0
	26 094 489
	0
	26 094 489

	2100.01.01
	Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество”
	24 500 116
	1 034 877
	23 465 239
	1 034 877
	1 034 877
	0
	23 465 239
	0
	23 465 239

	2100.01.02
	Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
	3 538 331
	909 081
	2 629 250
	909 081
	909 081
	0
	2 629 250
	0
	2 629 250

	2100.01.03
	Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
	1 955 499
	1 955 499
	0
	1 955 499
	1 955 499
	0
	0
	0
	0

	2100.02.00
	Политика за ходобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура
	1 711 412 617
	1 089 610 687
	621 801 930
	262 573 563
	262 573 563
	0
	1 448 839 054
	827 037 124
	621 801 930

	2100.02.01
	Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”
	2 313 146 016
	2 219 350 844
	93 795 172
	205 302 434
	205 302 434
	0
	2 107 843 582
	2 014 048 410
	93 795 172

	2100.02.02
	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”                                  
	-618 961 105
	-1 146 248 583
	527 287 478
	40 762 703
	40 762 703
	0
	-659 723 808
	-1 187 011 286
	527 287 478

	2100.02.03
	Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“      
	17 227 706
	16 508 426
	719 280
	16 508 426
	16 508 426
	0
	719 280
	0
	719 280

	2100.03.00
	Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”
	25 799 044
	25 790 933
	8 111
	25 790 933
	25 790 933
	0
	8 111
	0
	8 111




Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи  
	Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния  бюджет
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	(в лева)
	
	
	

	Общо консолидирани разходи:
	1 110 095 500
	1 763 929 279
	1 767 205 607

	Общо финансиране:
	1 110 095 500
	1 763 929 279
	1 767 205 607

	По бюджета на ПРБ
	1 110 095 500
	1 220 843 638
	1 119 301 077

	По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
	0
	543 085 641
	647 904 530

	Централен бюджет, в т.ч.:
	 
	0
	0

	Държавни инвестиционни заеми
	 
	 
	 

	Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.:
	 
	 
	98 451 616

	Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г."
	 
	 
	1 433 865

	Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027
	 
	 
	11 738 459

	Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура
	 
	 
	83 400 175

	Национален план за възстановяване и устойчивост
	 
	 
	1 879 117

	Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
	 
	13 596 348
	20 166 521

	Други програми и други донори по бюджета на ПРБ, в т.ч.:
	 
	144 121
	0

	Програма LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima - LIFE-2021-SAP-CLIMA 
	 
	144 121
	0

	  Други международни програми
	 
	77 726
	125 456

	Проект "Български трансграничен диалог вер. 2" по Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
	 
	77 726
	125 456

	Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
	 
	 
	 

	Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ
	 
	529 267 446
	529 160 937



	ІІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета по реда на Закона за публичните финанси



	№ по ред
	Наименование на акта
(ПМС/акт на министъра на финансите/акт на ПРБ)
	Нормативно основание
(Чл. 109, 110, 112, 113 от ЗПФ)
	Мотиви
(Дават се кратки аргументи за извършените промени)
	Наименование на бюджетните програми
(Бюджетни програми, които засяга актът; новосъздадени администрирани разходни параграфи - наименование и сума)
	Ефект върху бюджета (увеличение / намаление на разходите по програми)
(Произтичащи от акта промени на показателите по бюджета, в лева (+/-) 
	Влияние върху показателите за изпълнение
(Произтичащо от акта въздействие върху целевите стойности на показателите за изпълнение, ако има такова)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	ЗДБРБ 2024 г.
	 
	 
	 
	1 110 095 500,00
	 

	1
	Заповед РД-02-14-167/19.02.2024 г.
	чл. 109, ал. 5
	ПМС № 14/29.01.2024 г. за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. януари 2024 г.
	2100.02.01
2100.02.02
	1 096 041,00
	НП

	2
	Заповед РД-02-14-208/28.02.2024 г.
	чл. 109, ал. 5
	ПМС № 13/29.01.2024 г. - чл.71, ал.2 
	2100.02.02
	-1 200 000 000,00
	НП

	3
	Заповед РД-02-14-216/05.03.2024
	чл. 109, ал. 5
	ПМС № 27/22.02.2024 г.
§ 31-00 - (+) 400 000 000 лв.
§ 61-00 - (-) 400 000 000 лв.
	НП
	0,00
	НП

	4
	Заповед РД-02-14-214/05.03.2024
	чл. 109, ал. 5
	ПМС № 32/26.02.2024 г. за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. февруари 2024 г.
	2100.02.01
2100.02.02
2100.02.03
	57 580 896,00
	НП

	5
	Заповед № РД-02-14-367/28.03.2024
	чл. 109, ал. 5
	ПМС № 57/21.03..2024 г. за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. март 2024 г.
	2100.02.01
2100.02.02
	244 471 425,00
	НП

	6
	Заповед № РД-02-14-427/05.04.2024
	чл. 109, ал. 5
	ПМС № 73/01.04.2024 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени 
	2100.01.01
2100.02.02
2100.02.03
2100.03.00
	0,00
	НП

	7
	Заповед № РД-02-14-426/05.04.2024
	чл. 109, ал. 5
	ПМС № 30/23.01.2024 г. за изпълнение на Схема за държавна помощ "Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България"
	2100.02.01;
Държавна помощ за стабилизиране на транспортния отрасъл във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна - 50 млн.лв.
	50 000 000,00
	НП

	8
	Заповед № РД-02-14-489/18.04.2024
	чл. 109, ал. 5 
	ПМС № 100/11.04.2024 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024 г.
	2100.03.00
	2 131 800,00
	НП

	9
	Заповед № РД-02-14-572/29.04.2024
	чл. 109, ал. 5 
	ПМС № 107/23.04.2024 г. за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. април 2024 г.
	2100.02.01
2100.02.02
	221 868 885,00
	НП

	10
	Заповед № РД-02-14-643/09.05.2024
	чл. 109, ал. 5 
	ПМС № 140/29.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ
	2100.02.01
2100.02.02
2100.02.03
2100.03.00
	8 667 526,00
	НП

	11
	Заповед № РД-02-14-693/17.05.2024
	чл. 109 и чл. 112, ал. 1
	Разходи за лихви и погашения по ДИЗ м. март и м. април 2024 г.
	2100.02.01
2100.02.02
	6 428 908,00
	НП

	12
	04-16-230/17.05.2024
	чл. 110, ал. 4
	Преминаване през Правителствена зала ВИП А на летище София
	2100.03.00
	-196,00
	НП

	13
	04-08-38/27.05.2024
	чл. 110, ал. 4 и ал. 10
	Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България
	2100.02.01
	21 384,00
	НП

	14
	04-16-231/21.05.2024
	чл. 110, ал. 3 и ал. 10
	Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ
	2100.02.01
2100.02.02
	0,00
	НП

	15
	Заповед № РД-02-14-763/27.05.2024
	чл. 112, ал. 2
	Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ
	
2100.02.02
	0,00
	НП

	16
	Заповед № РД-02-14-808/31.05.2024
	чл. 109, ал. 5 
	ПМС № 182/23.05.2024 г. за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. май 2024 г.
	2100.02.01
2100.02.02
2100.03.00
	87 125 968,00
	НП

	17
	Заповед № РД-02-14-980/24.06.2024
	чл. 109, ал. 5 
	ПМС № 220/19.06.2024 г. за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. юни 2024 г.
	2100.02.01
2100.02.02
	1 273 844,00
	НП

	18
	03-01-344/28.06.2024
	чл. 109 и чл. 112, ал. 1
	Разходи за лихви и погашения по ДИЗ м. май и м. юни
	2100.02.01
2100.02.02
	503 258,00
	НП

	19
	03-01-380/22.07.2024
	чл. 109, ал. 5 
	ПМС № 253/18.07.2024 за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. юли 2024 г.
	2100.02.01
2100.02.02
2100.03.00
	55 919 701,00
	НП

	20
	03-01-382/24.07.2024
	чл. 112, ал. 3 и ал. 8
	Възстановени трансфери
	2100.02.01
2100.02.02
2100.03.00
	-7 589 144,00
	НП

	21
	04-08-73/23.07.2024
	чл. 110, ал. 4 и ал. 10
	Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България
	2100.02.01
	13 950,00
	НП

	22
	03-01-384/29.07.2024
	чл. 109, ал. 5 
	ПМС № 261/24.07.2024 за одобряване на допълнителни разходи 
	2100.02.01
	200 000 000,00
	НП

	23
	04-16-329/31.07.2024
	чл. 110, ал. 1 и ал. 10
	Получени застрахователни обезщетения
	2100.02.02
	1 213 013,00
	НП

	24
	04-16-330/31.07.2024
	чл.110, ал. 3 и ал. 10
	Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала
	2100.02.02
2100.02.03
	0,00
	НП

	25
	04-16-340/21.08.2024
	чл.110, ал. 6 и ал. 10
	Възстановени средства по оперативни програми, авансово предоставени от бюджета на МРРБ през 2023 г. за плащания по оперативни и други програми и механизми, като бенефициент по ОП "Околна среда" 2014-2020, по ОП "Региони в растеж" 2014-2020, по Програми за трансгранично сътрудничество 2014-2020 и за изпълнение и управление на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост
	2100.01.01
2100.01.02
2100.01.03
2100.02.02                         2100.02.03
	7 525 695,00
	НП

	26
	04-16-353/04.09.2024
	чл.110, ал. 5 и ал. 10
	Верифицирани и възстановени през 2024 г. средства, предоставени от бюджета на МРРБ през предходни години за плащания по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"  2014-2020
	2100.02.02
	79 419 694,00
	НП

	27
	04-16-368/04.09.2024
	чл. 109, ал. 5 
	План - сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27.10.2024 г.
	2100.03.00
	1 867 800,00
	НП

	28
	03-08-372/1/ 11.09.2024
РД-02-14-1662/ 11.09.2024
	чл. 109, ал. 5 
	На основание ПМС № 309/03.09.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета
	2100.02.01
2100.02.02
2100.02.03
	48 215 487,00
	НП

	29
	Заповед № РД-02-14-1811/01.10.2024 г.
	чл. 109, ал. 5 
	ПМС № 100/11.04.2024 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024 г.
	2100.03.00
	-21 623,00
	НП

	30
	04-08-115/28.10.2024
	чл.110, ал.4 и ал.10
	Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България
	2100.02.01
	10 296,00
	НП

	31
	04-13-277/28.10.2024
	чл.110, ал.4 
	По програми и мерки за заетост от Националния план за действие по заетостта през 2024 г.
	2100.02.01
	41 211,00
	НП

	32
	04-16-457/28.10.2024
	чл.110, ал.6 и ал.10
	Възстановени средства по оперативни програми, авансово предоставени от бюджета на МРРБ, респективно АПИ през 2023 г., за плащания по ОП "Региони в растеж" 2014-2020, по Програми за трансгранично сътрудничество "Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020" и  "Интеррег V-A Гърция-България 2014-2020", и по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
	2100.02.02
	71 573 283,00
	НП

	33
	Заповед № РД-02-14-1999/24.10.2024 г.
	чл.112, ал.3 и ал.8
	Увеличение на капиталовите разходи по Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация", въз основа на възстановени средства от общини, предоставени им през предходни години по сключени споразумения
	2100.02.02
	7 380 194,00
	Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места

	34
	Заповед № РД-02-14-1909/15.10.2024 г.
	чл. 109, ал. 5 
	ПМС № 341/07.10.2024 за одобряване на допълнителни капиталови разходи/трансфери за м. Септември 2024 г.
	2100.01.01
2100.02.01
2100.02.02                             2100.02.03
	57 987 802,00
	НП

	35
	04-16-477/11.11.2024
	чл.110, ал.4 и ал.10
	Предоставен трансфер от МРРБ във връзка със задължения на УО на ОП "Региони в растеж" 2007-2013г., по приключили съдебни производства към бенефициенти 
	2100.03.00
	-299 909,00
	НП

	36
	04-16-479/13.11.2024
	чл.110, ал.1 и ал.10
	Получени застрахователни обезщетения
	2100.02.02
	683 157,00
	НП

	37
	04-16-482/18.11.2024
	чл.110, ал.3 и ал.10
	Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала
	2100.02.02
	0,00
	НП

	38
	Заповед № РД-02-14-2337/15.11.2024 г.
	чл.112, ал.3 и ал.8
	Получени средства от община Варна на основание подписано споразумение с АПИ, да не се заплаща винетна такса на определени участъци от републиканската пътна мрежа, попадащи на територията на община Варна
	2100.02.01
	434 762,00
	НП

	39
	04-16-499/22.11.2024
	чл.110, ал.1 и ал.10
	Средства от Национален доверителен екофонд за закупени 3 бр. електроавтомобили
	2100.03.00
	60 000,00
	НП

	40
	Заповед № РД-02-14-2460/27.11.2024 г.
	чл. 109 и чл. 112, ал. 1
	Разходи за лихви и погашения по ДИЗ м. юли - м. ноември 2024 г.
	2100.02.01
2100.02.02
	6 286 520,00
	НП

	41
	Заповед № РД-02-14-2503/29.11.2024 г.
	чл. 109, ал. 5 
	ПМС № 411/28.11.2024 
§ 31-00 - (+) 100 000 000 лв.
§ 61-00 - (-) 100 000 000 лв.
	НП
	0,00
	НП

	42
	04-16-515/06.12.2024
	чл.110, ал.6 и ал.10
	Възстановени средства по оперативни програми, авансово предоставени от бюджета на МРРБ през 2023 г., за плащания по Програма за трансгранично сътрудничество "Интеррег V-A Гърция-България 2014-2020" , по проект "Български трансграничен диалог вер.2" и по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
	2100.02.02
2100.02.03
	31 581 169,00
	НП

	43
	Заповед № РД-02-14-2696/10.12.2024 г.
	чл. 109, ал. 5 
	На основание ПМС № 430/05.12.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета
	2100.02.01
	100 000 000,00
	НП

	44
	Заповед № РД-02-14-2680/06.12.2024 г.
	чл. 109 и чл. 112, ал. 1
	Разходи за лихви и погашения по ДИЗ м. Декември 2024 г.
	2100.02.02
	7 613,00
	НП

	45
	Заповед № РД-02-14-2781/13.12.2024 г.
	чл. 109, ал. 5 
	План - сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27.10.2024 г.
	2100.03.00
	-45 554,00
	НП

	46
	04-16-552/19.12.2024
	чл.110, ал.4 и ал.10
	Възстановяване на разходи за съдебни такси и разноски по образувани съдебни производства, по които областните управители се явяват като пълномощници на министъра на РРБ
	2100.03.00
	-13 337,00
	НП

	47
	04-16-550/19.12.2024
	чл.110, ал.4 и ал.10
	Предоставен трансфер от МРРБ на МОН за разплащане на изразходвана ел.енергия и вода в сградата на ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов" гр. Монтана
	2100.03.00
	-8 111,00
	НП

	48
	Заповед № РД-02-14-2941/20.12.2024 г.
	чл.112, ал.3 и ал.8
	Възстановени средства от общини, предоставени им от МРРБ през предходни години по сключени споразумения.
	2100.02.01
2100.02.02
	10 922 678,00
	Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места

	49
	Заповед № РД-02-14-2948/23.12.2024 г.
	чл. 109 и чл. 112, ал. 1
	Разходи за лихви и погашения по ДИЗ м. Декември 2024 г.
	2100.02.02
	19 614,00
	НП

	50
	Заповед № РД-02-14-2948/23.12.2024 г.
	чл.112, ал.3 и ал.8
	Възстановени средства от общини, предоставени им от МРРБ през предходни години по сключени споразумения.
	2100.02.02
	46 000,00
	НП

	51
	04-16-572/30.12.2024
	чл.110, ал.1 и ал.10
	Получени застрахователни обезщетения
	2100.02.02
	840 202,00
	НП

	52
	91-00-730/30.12.2024г.
	чл.110, ал.4 
	По програми и мерки за заетост от Националния план за действие по заетостта през 2024 г.
	2100.02.01
	59 776,00
	НП

	53
	04-16-577/30.12.2024
	чл.110, ал.6 и ал.10
	Възстановени средства по оперативни програми, авансово предоставени от бюджета на МРРБ през 2023 г. за плащания по оперативни и други програми и механизми
	2100.01.01
2100.02.02
2100.03.00
	102 804,00
	НП

	54
	Заповед № РД-02-14-2971/30.12.2024 г.
	чл.112, ал.3 и ал.8
	Възстановени средства от общини, предоставени им от МРРБ през предходни години по сключени споразумения.
	2100.03.00
	67 786,00
	НП

	55
	03-00-1326/30.12.2024г.
	чл.110, ал.4 и ал.10
	  Предоставен трансфер на ОА Русе за проекто-проучвателни работи за обект "Защита и укрепване на десния бряг на р. Дунав в района на гр. Мартен"
	2100.03.00
	-170 372,00
	НП

	56
	04-08-154/02.01.2025г.
	чл.110, ал.4 и ал.10
	Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България
	2100.02.01
	14 688,00
	НП

	57
	Заповед № РД-02-14-326/17.02.2025г.
	чл.112, ал.2 и ал.8
	Възстановени средства от община Белоградчик, предоставени им от МРРБ през 2022 г. по сключено споразумение.
	2100.01.01
2100.01.03
2100.02.01
2100.02.02                         2100.02.03                          2100.03.00
	53 584,00
	НП

	58
	Заповед № РД-02-14-327/17.02.2025г.
	чл.112, ал.3 и ал.8
	Преведени целеви трнсфери във връзка със сключени споразумения с общини
	2100.02.01
2100.02.02
	-21 007 501,00
	Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове

	59
	04-16-69/19.02.2025
	чл.110, ал. 3 и ал. 10
	Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ
	2100.02.01
2100.02.02
2100.02.03
	0,00
	НП

	60
	04-16-70/19.02.2025
	чл.110, ал.6 и ал.10
	Предоставени през 2024 г. средства от бюджета на МРРБ за плащания по оперативни и други програми и механизми, както и за платени финансови корекции
	2100.01.02                     2100.01.03                              2100.02.01                           2100.02.02                           2100.02.03
	-23 614 529,00
	НП

	61
	04-16-71/19.02.2025
	чл.110, ал. 3
	Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала
	2100.01.01
2100.01.02
2100.01.03
2100.02.01                               2100.02.02                              2100.03.00
	0,00
	НП

	62
	Заповед № РД-02-14-347/19.02.2025г.
	чл.112, ал.2 
	Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ
	2100.02.03
	0,00
	НП

	Уточнен план към 31.12.2024 г.
	1 220 843 638,00
	 



	ІV. Преглед на изпълнението на политиките



	2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА


1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Политиката е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.
Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми. 
Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.
Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства. 
Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.
Дейностите за изпълнение на политиката са фокусирани и върху устойчивото развитие на трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция; организиране и координиране на цялостния процес при изпълнението на проектите и програмите по европейско териториално сътрудничество (вкл. програмиране, наблюдение, контрол, оценка на риска, оценка на програмите, финансово управление и др.); укрепване на капацитета на структурите по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва.
Политиката се изпълнява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, с помощта на следните главни дирекции/дирекции в МРРБ:
· Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, провежда политиката за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност. Дирекцията изпълнява функции по стратегическо планиране, вкл. по морско пространствено планиране и по изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и същевременно е и Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности, съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове. 
· Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, изпълнява функциите на Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) по външните граници на ЕС, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ /България – Сърбия, България – Турция и България – Северна Македония и Национален партниращ орган/Национално звено за контакт по програмите за ТГС по вътрешните граници на ЕС и програмите за териториално сътрудничество и добросъседство на ЕС. 
· Дирекция „Жилищна политика“ координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.
· Политиката се усъвършенства чрез постигане на интегрирано устойчиво развитие на регионите в България на основата на балансирано административно-териториално устройство, ефективна децентрализация на държавното управление, подкрепа и усъвършенстване на местното самоуправление и насърчаване на доброто демократично управление в контекста на европейските принципи и стандарти за качество.
Стратегически цели
· Основната цел на политиката за регионално развитие в България е да създаде жизнени, силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на междурегионалните и вътрешно-регионалните различия, чрез изпълнение на стратегически и оперативни цели. Реализирането на целите се осъществява и чрез изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.;
· Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на регионите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
· Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на регионите и опазване на околната среда;
· Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера, чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.
· Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в регионите и качеството на средата в населените места;
· Предоставяне на възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните последици от прехода към целите на Съюза за 2030 в областта на енергетиката и климата и към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 въз основа на Парижкото споразумение;
· Създаване на условия за подобряване състоянието на сградния жилищен фонд чрез подобряване на енергийните характеристики на сградите и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища;
· Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони и намаляване на регионалните различия‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, устойчиво използване на природните и културните ресурси, насърчаване на съвместното трансгранично сътрудничество, разширяване на трансгранични икономически дейности, социалното предприемачество и здравна помощ;
· Развитие на транснационално и междурегионално сътрудничество в следните приоритети: иновации, околна среда, туризъм, достъпност и устойчиво градско развитие;
· Създаване на съвременна нормативна база, подобрена междуинституционална координация и сътрудничество със заинтересованите страни, както и привличане на повече ресурси за реформиране и модернизиране на досегашните стандарти и политики в областта на административното деление и териториалното управление, децентрализацията и развитието на местното самоуправление и местната демокрация.
Оперативни цели 
· Създаване на стратегическа планова и нормативна база за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;
· Повишаване качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;
· Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на  екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
· Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.  в подкрепа на поставените стратегически цели за реализация на държавната политика за регионално развитие;
· Укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС и с другите заинтересовани страни, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики;
· Подкрепа на въглищните региони за плавен преход към неутрална по отношение на климата икономика чрез инвестиции във ВЕИ, внедряване на технологии в системи и инфраструктури за чиста енергия, съхранение на енергия, повишаване на квалификацията и уменията на работната сила, диверсификация на регионалната икономика и др.;
· Създаване и поддържане на подходящи механизми за договаряне на средствата по програмите за ЕТС без риск за бюджета и с оглед усвояване в максимална степен на предоставените средства;
· Разработване и текущо оптимизиране на системите за управление и контрол на програмите за ЕТС и подобряване на административния капацитет за тяхното управление;
· Разработване на опростени административни процедури за изпълнението на проектите с цел ускоряване процеса по усвояване на средства и намаляване на административната тежест за бенефициентите;
· Усъвършенстване на съществуващите информационни системи за наблюдение и контрол, въвеждане и управление на електронното отчитане на проектите;
2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика 
· В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП 2021-2027, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:
· Брой подкрепени културни обекти;
· Население, ползващо се от мерки за защита от пожари;
· Подкрепена специализирана велосипедна инфраструктура;
· Изграден гранично контролно пропускателен пункт (ГКПП);
· Подкрепени с безвъзмездна финансова помощ малки и средни предприятия.
· В областта на административно-териториалното устройство:
Към 31.12.2024 г. са сигурени в оптимална степен необходимите условия, експертиза и ресурси за постигане на планираните резултати по изпълнение на стратегическата цел, както и на оперативните цели на провежданата политика. Реализираните дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за:
- По-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;
- Продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;
- Укрепване на междуинституционалното партньорство, актуализиране на стратегически документи и разработване на нови проекти в областта на децентрализацията.
С изпълнението на описаните по-долу дейности, през отчетния период, са създадени условия за постигане на напредък в следните направления и очакваните ползи/ ефекти:
· Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие на общините и населените места в страната;
· Ефективно и ефикасно разпределение на правомощия и публични ресурси на всички териториални нива на управление; 
· Постигане на по-добро качество на управлението на местно ниво в интерес на местните общности и бизнеса.
· В областта на жилищната политика:
Постигането на целите е свързано:
· С реализирането на НПЕЕМЖС в изпълнение на ПМС № 18 на Министерски съвет от 2 февруари 2015 г. Към 31.12.2024 г. са обновени и въведени в експлоатация 1968 жилищни сгради. НПЕЕМЖС се намира в заключителна фаза на изпълнение и по програмата, в рамките на утвърдения ресурс ще бъдат окончателно завършени 1970 жилищни сгради.
· С изпълнението на Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция C4.I1 “Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от НПВУ и реформи в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика“ на НПВУ. През отчетния период се извърши класиране на предложенията за изпълнение на инвестициите (ПИИ), подадени в ИСУН от общинските администрации. Към 31.12.2024 г. са сключени 622 бр. договори за предоставяне на БФП.  
2.1. Отчет на показателите за полза/ефект
	2100.01.00 Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

	Показатели за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност
	Целева стойност 2029[footnoteRef:1] [1:  Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.] 

	Отчетено с натрупване към 31.12.2024 г. 
	Отчетено за периода 01.01.-31.12.2024 г.

	
	
	
	
	
	

	Индикатори за  полза/ефект по ефект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като следва да се има предвид, че  изпълнението на мерките по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 е в начален етап

	Намаляване на дела на мигриралото население (вътрешна миграция)
	%
	2,02
	 
	2,04
	НП

	Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие 

	 Пътна карта за реализиране на регионалната политика с цел създаване на условия за балансирано териториално развитие с изпълнение до 2025 г. при прилагане на разпоредбите на Закона за регионалното развитие
	%
	30
	 
	70
	НП

	Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020, по които дирекция УТС е Управляващ орган:

	Брой подкрепени културни обекти
	брой
	 
	50
	
	0

	Население, ползващо се от мерки за защита от пожари
	брой
	 
	314 500
	
	0

	Подкрепена специализирана велосипедна инфраструктура
	км
	 
	30
	
	0

	Изграден гранично контролно пропускателен пункт (ГКПП) 
	брой
	
	1
	
	0

	Подкрепени с безвъзмездна финансова помощ малки и средни предприятия (МСП) 
	брой
	 
	64
	
	0

	Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на административно – териториалното устройство:

	Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие 
(нарастване дела на общините, отчитащи резултати над средните за страната по показатели за финансова самостоятелност и инвестиционна активност)
	(%)
	1,2
	
	
	1,2


2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект 
· Министерства;
· Общини;
· Областни администрации;
· Неправителствени организации;
· Национално сдружение на общините в Република България;
· Агенция за устойчиво енергийно развитие;
· Европейска комисия;
· ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите;
· Управляващи органи и национални партниращи органи;
·  Образователни и културни институции.
2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект 
· Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;
· Национален статистически институт;
· Българска народна банка;
· Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.
2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни
· Постигнати резултати, силни и слаби страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г., която стартира през 2023 г.: 
· Модернизирани образователни институции – 326 бр., с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 243 628 лица;
· Обновени публични и жилищни сгради с повишена енергийна ефективност – 1 032 бр.;
· Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление – 12 300 домакинства;
·  Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 4 828 434 кв. м;
· Обща площ на рехабилитираната земя – 15,51хектара;
· Дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 598,95км.
УО на ОПРР 2014-2020 г. насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по оперативната програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.
Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.
В отчетния период УО на ОПРР идентифицира като критичен срокът за обработка на подадените заявления / съгласувателни документи от бенефициентите в НИНКН и Министерство на културата. Процедурите, заложени в Закона за културното наследство, в т.ч. натрупаните забавяния извън заложените в него срокове при обработка на документите от посочените институции, генерират забава в хода на изпълнение и приключване на проектите с комбинирано финансиране от БФП и финансови инструменти за инвестиции в културно наследство и невъзможност за тяхното приключване и верифициране от УО на ОПРР до края на програмния период. 
По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата. 
Не на последно място, през миналия програмен период липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове, които в настоящия програмен период са регламентирани. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските фондове при споделено управление, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и счетоводно отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми. 
Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни при изпълнението на ПРР 2021- 2027 не може да бъде направен към края на отчетния период, поради скорошния старт на нейното изпълнение. Необходимо е да се проследи изпълнението на мерките по програмата в хода на програмния период и такъв анализ ще може да бъде извършен най-рано в края на 2025 г. 
· Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране, вкл. морско пространствено планиране:
Успешно са изпълнени заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за отчетния период са изпълнени, съгласно принципите на новия подход в политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. 
В резултат се подобри качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.
· Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) 
Програми за ТГС Интеррег ИПП, по които дирекция УТС е Управляващ орган:
Проектите по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 приключиха своето изпълнение в края на 2023 г. През 2024 г. се извършиха проверки и верификация на отчетените разходи. 
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020
По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 33 103 594 евро (64 745 002 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 3 598 308 евро (7 037 679 лв.).
· Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020
По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 29 042 530 евро (56 802 251 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 2 293 564 евро (4 485 821 лв.).
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Република Северна Македония 2014-2020
По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 19 065 697 евро (37 289 262 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е  2 232 057 евро (4 365 524 лв.).
През отчетния период дирекция УТС активно работи и по изпълнение на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП III 2021-2027 г., както следва:
· Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Сърбия 2021-2027
Към 31.12.2024 г. е постигнат следният напредък по изпълнение на Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Сърбия 2021-2027:
Приоритет 1 „Конкурентоспособен граничен регион“
Насоките за кандидатстване по отворена покана за набиране проектни предложения (директна подкрепа за МСП) са съгласувани с Националния орган по програмата и Министерство на финансите. Насоките са публикувани за обществено обсъждане на 09.12.2024 със срок за представяне на коментари – 24.01.2025 г.
Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“
На 17.06.2024 г. беше обявена целева покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения в рамките на Приоритет 2 по Програмата. Поканата е на обща стойност 8 529 412 евро, като до крайния срок за кандидатстване (16.09.2024 г.) бяха подадени 10 пълни проектни предложения (7 от основния списък и 3 от резервния). Към 31.12.2024 г. постъпилите проектни предложения са в процес на преглед и провеждане на пред-договорни процедури. Комисията трябва да приключи работа на 30.01.2025 г. На 12.12.2024 г. беше проведена среща на Съвета за управление на Териториалната стратегия по Програмата, на която беше даден мандат на Управляващия орган да разработи насоки за кандидатстване за следните инициативи:
Отворена покана за набиране на проектни предложения свързани с услугите от общ интерес на обща стойност от 4 630 028 евро.
Целева покана за проектно предложение свързано с предоставяне на индиректна покана за микро, малки и средни предприятия на обща стойност 6 023 530 евро. Кандидати по поканата ще бъдат Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Търговско-промишлената камара на Сърбия, включително нейните регионални камари в Ниш, Зайчар и Лесковац. Очаква се поканата да бъде обявена през м. март 2025 г.
Приоритет 3 „По-устойчив граничен регион“ 
В изпълнение е сключен през 09.2023 г. договор за изпълнение на стратегически проект за подготовка на населението за навременна реакция при бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи и доброволците за реагиране в случай на извънредни ситуации на обща стойност 7 289 816 евро и срок за изпълнение 30 месеца. Партньори по проекта от страна на Република България са Министерство на вътрешните работи - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Академия на МВР и Национална асоциация на доброволците в Република България. От страна на Република Сърбия партньор е Министерство на вътрешните работи – Сектор за управление на извънредни ситуации. Разплатените средства по програмата към 31.12.2024 г. са 1 392 743 евро (2 723 969 лева ). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е  24 780 евро (48 465 лв.).
· Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Турция 2021-2027
Към 31.12.2024 г. напредъкът в изпълнението на програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Турция 2021-2027 е както следва:
По приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ на 13.11.2023 г. е обявена отворена покана за проектни предложения за предоставяне на пряка подкрепа за МСП по две специфични цели – „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове“ и „Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика“. Бюджетът  на поканата е 6 616 228  евро, като до крайния срок (20.03.2024 г.) са получени 41 проектни предложения. На 23.07.2024 г. се проведе заседание на Комитета за наблюдение по програмата, който одобри доклада от работата на оценителната комисия за административно съответствие и допустимост на подадените проектни предложения. Към 31.12.2024 продължава техническа оценка и оценка на качеството, както и преддоговорни процедури. Комисията трябва да приключи работа на 31.01.2025 г.
По приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ на 13.05.2024 г. е обявена целева покана за разработване на пълни проектни предложения в рамките на стратегическа цел 1 “Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация” на Териториалната стратегия по Програмата. Поканата е на обща стойност 13 423 529 евро като до крайния срок за кандидатстване (13.08.2024 г.) бяха подадени 19 пълни проектни предложения (всичките 13 от основния списък и 6 от резервния списък). Към 31.12.2024 се извършва преглед и преддоговорни процедури на подадените предложения. Комисията трябва да приключи работа на 06.02.2025 г.
По приоритет 3 „По-сигурен трансграничен регион“ се изпълнява стратегически проект, свързан с укрепването на капацитета на правоприлагащите институции от двете страни на границата за справяне с незаконната миграция в дух на сътрудничество и солидарност. Партньори по проекта от българска страна са областните дирекции на МВР в Бургас, Хасково и Ямбол, от турска – областните администрации на Одрин и Къркларели, а общата му стойност е 1 730 647 евро. Разплатените средства по програмата към 31.12.2024 г. са 173 521 евро (339 378 лева). През отчетния период не са сертифицирани средства по програмата.
· Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България – Северна Македония 2021-2027
Към 31.12.2024 г. напредъкът в изпълнението на  програмата Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027 е както следва :
По Приоритет 1 „По-зелен трансграничен регион“ завърши оценката на проектните предложения, както и процедурата по пред-договаряне. С решение от писмена процедура № 12 от 20.05.2024 г.  в края на м. юни 2024 бяха сключени договори за субсидия по 5 проекта с реф. № BGMK0300055, BGMK0300053, BGMK0300060,BGMK0300064 и BGMK0300051 на обща стойност 4 115 863 евро.  
По приоритет 2 „По-свързан трансграничен регион“ стратегическият проект за изграждане на ГКПП между Струмяни и Берово е в процес на изпълнение. Изпълнени са следните дейности:
Назначен е екип за управление на проекта и е утвърден План на обществените поръчки за двата партньора; 
ВП Областна администрация Благоевград проведе редица работни срещи, свързани с устройственото планиране и инвестиционното проектиране на новия ГКПП, с представители на дирекция „УТАТУ“, МРРБ, МОСВ, Басейнова дирекция „Западно-беломорски район“, Благоевград, Агенция „Митници“, Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на Културата, Министерство на Земеделието, Министерство на външните работи и др. Подписано е двустранно споразумение между Областна администрация Благоевград и Агенция „Пътна инфраструктура“ на 22.03.2024 г. за провеждане на съвместна процедура по ОВОС на обявените за Националните обекти – ГКПП Струмяни – Берово, включително елементите на инженерната инфраструктура довеждащи до ГКПП, с Възложител ОА и за Път III-1008 (Кресна - Кулата) „Струмяни - Микрево - Раздол - Клепало - граница Македония”, с Възложител АПИ.
Водещият партньор Областна администрация Благоевград внесе Уведомление за инвестиционно намерение до Министерство на околната среда и водите за изработване и реализация на инвестиционни проекти. Получени са указания от МОСВ за последващите действия за провеждането на процедурата по ОВОС.
Обявена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка от двама възложители – Областна администрация Благоевград и Агенция „Пътна инфраструктура“ с предмет: „Комплексна екологична услуга за „Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС), Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ДОСВ), в едно с необходимата довеждаща инженерна инфраструктура. Към 31.12.2024 г. комисията по оценка на постъпилите оферти по екологичната процедура е завършила работа и предстои сключване на договор.
Вторият партньор по проекта – Митническо управление на Република Северна Македония стартира обществени поръчки за услуги по Възлагане устройствено планиране и инвестиционно проектиране на новия ГКПП на територията на община Берово и за извършване на независима Оценка на съответствието на инвестиционните проекти.
По Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“
Целева покана за подаване на пълни проектни предложения в рамките на Териториалната стратегия на стойност 8 143 233 евро бе обявена на 30.04.2024 г., с краен срок за кандидатстване 30.07.2024 г. В рамките на крайния срок бяха подадени 10 пълни проектни предложения (8 от основния списък и 2 от резервния). Пълните проектни предложения следва да  допринесат за постигането на Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, все сезонен туристически продукт чрез интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие” на Териториалната стратегия. Докладът с резултати от процедурата за преглед на пълните проектни предложения бе предаден на 20.12.2024 г. В него се препоръчва договори за субсидия да бъдат сключени със 8 (осем) проекта на стойност 7 743 125,84 евро, като  2 проекта  се предлагат за сключване на договор за субсидия под условие. Предстои стартиране на процедура на Комитета за наблюдение за одобрение на доклада с резултатите от процедурата по проверка на пълните проектни предложения с реф. № BGMK0200012, BGMK0200019, BGMK0200027, BGMK0200028, BGMK0200030, BGMK0200039, BGMK0200046 и BGMK0200047 (от основни списък), и BGMK0200014 и BGMK0200044  (от резервния списък с проекти).  Разплатените средства по програмата към 31.12.2024 г. са 1 226 490,19 евро (2 398 806,31 лева ).
Програми за териториално сътрудничество, по които дирекция УТС  е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт:
По програмите, по които ДУТС е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 -2020
През отчетния период са извършвани плащания  по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 599 029 лв. 
· Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 
Към 31.12.2024 са обявени четири покани за набиране на проектни предложения:
Първа покана за определените стратегически проекти по Приоритет 1  и Приоритет 2.  Общият бюджет е в размер на 66 875 000, от които 53 500 000 евро европейско финансиране (ЕФРР).
Подадени са 2 проектни предложения (от 4 предварително определени стратегически проекта). С решение от писмена процедура на КН през януари 2024 г. е одобрен за финансиране проект със стратегическо значение с акроним DISMAR за подобряване на навигацията и безопасността по долното течение на Дунав чрез разработване на иновативна и интегрирана система за маркиране, като Договорът за субсидия - на стойност близо 10 млн. евро, е сключен на 10.04.2024 г. Стратегическият проект STREAM 2 (общ бюджет 24,375 млн. евро) е одобрен от Комитета за наблюдение и предстои подписване на договор.
Втората покана е за конкурентен подбор на проектни предложения в областта на адаптирането към изменението на климата и околната среда в рамките на Приоритет 2 „Зелен регион“, Специфични цели (СЦ) 2.4 и 2.7., както следва:
· СЦ 2.4) Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи – бюджет 9 126 637 евро. Получени са 8 проектни предложения, като няма нито един сключен договор за субсидия (поради отхвърляне на 6 проекта на етап оценка и оттегляне на партньорите в останалите 2). 
· СЦ 2.7)  Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване – с бюджет 35 000 000 евро. По СЦ 2.7 (зелена инфраструктура) интересът беше по-голям (подадени бяха общо 54 проектни предложения), но броят на отхвърлените проекти на етап административна оценка и оценка на качеството надхвърли 86 %.  На проведеното през месец април 2024 г. заседание на КН, два от 15-те проекта (ROBG177 и ROBG178) получили на техническа оценка над 85 точки бяха директно одобрени за финансиране, а за останалите, КН не взе решение, тъй като по настояване на УО същите са върнати за преразглеждане от страна на оценителната комисия.  
В следствие на преоценката, бяха одобрени за финансиране 7 проекта, а останалите 6 по чисто формални причини бяха предложени от УО за отхвърляне. Беше проведена писмена процедура на КН за отхвърляне на 6-те проектни предложения, стартирана е процедурата по обжалване. Има сключени десет договора. 
Tрета покана с бюджет от 15 млн. евро беше отворена за кандидатстване до 09 септември 2024 г. По поканата се финансират дейности в рамките на ПО 3 „По-образован регион“ –  насърчаване на равния достъп до и завършването на качествено и приобщаващо образование и обучение в трансграничния регион. Постъпили са 50 проектни предложения, които към настоящия момент са в процес на оценка. 
Четвъртата покана за конкурентен подбор за проекти повтаря частично Втора покана – а именно проекти в областта на адаптирането към изменението на климата и околната среда в рамките на Приоритет 2 „Зелен регион“, Специфична цел (СЦ) 2.4. Поканата е отворена до 17 февруари 2025 г.. Средствата са в размер на  9,126,637 евро. Предвижда се подпомагане на два вида проекти: Меки мерки (Soft operations) – проекти, които имат компонент на строителство/инфраструктура/оборудване под 50% от допустимия бюджет; Инвестиционни дейности (Hard operations) – проекти, които имат инфраструктура/строителен компонент/оборудване, равно или повече от 50% от общия допустим бюджет на проекта. Сключени са три договора за национално съфинансиране, като в Д УТС са постъпили документи за още осем договора, които са в процес на съгласуване. През отчетния период са извършвани плащания  по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 1 666 726 лв.
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  862 965 лв.
· Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция - България 2021-2027 
Първа покана за набиране на проектни предложения по Приоритет 1 – По-устойчива и по-зелена трансгранична територия и Приоритет 3 – По-приобщаваща трансгранична територия  е обявена от 07.03.2024г. до 27.03.2024 г. Кандидатстването е на две фази: с концепции за проекти и пълни проектни предложения. Предвиденият общ бюджет по поканата възлиза на 32 млн. евро (ЕФРР + национално съфинансиране). До крайния срок на поканата (27.03.2024 г.) са постъпили 163 концепции (71 по Приоритет 1 и 92 по Приоритет 3). Бюджетът на постъпилите проектни предложения (263 118 883 евро) надвишава 8 пъти наличния по поканата бюджет. След оценка на проектните предложения (от страна на Управляващия орган в Гърция и Съвместния секретариат), от Комитета за наблюдение (КН) бяха допуснати за преминаване към втора фаза 59 проекта. Предстои одобрение на резултатите от оценката от КН чрез писмена процедура.
Втора покана е отворена на 20.5.2024 г. за надграждане на стратегически проект FLOOD GUARD, с български бенефициент ГД ППЗН, МВР, с общ бюджет 5 781 500 евро и краен срок за предаване 30.07.2024 г. По проекта се предвижда изпълнение на недовършените дейности (с осигурените в предходния програмен период национални средства), а именно изграждане на Съвместен учебен център и подготовка на населението от четирите области на българска територия в случаи на наводнения. Предстои сключване на договор за субсидия между УО и водещия партньор. За предварително съгласуване е изпратен пакета с документи за стартиране на предстоящата Трета покана за надграждане на стратегически проект FLOOD PROТECTION, с български бенефициенти четирите областни администрации (Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград), с общ бюджет около 5,80 млн. евро. 
· Програма за транснационално сътрудничество „Балкани–Средиземно море“ 2014-2020 г. 
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 10 333,00 лв.
· Програма за транснационално сътрудничество „Евро-средиземноморски регион“ 2021-2027 г. 
Първа покана - В рамките на поканата са подадени 13 предложения. В 5 от одобрените за финансиране проекта участват български партньори, с общ бюджет (за българските участници) около 1,5 млн. евро. 
Втора покана за тематични проектни предложения - подадени са общо 263 предложения. Одобрени са 36 проекта, като в 27 от тях участват български партньори с бюджети на обща стойност: 4 409 361 евро.  
Трета покана – в одобрените за финансиране 6 проектa участват 3 български партньори, с общ бюджет 860 322 евро. 
Четвърта покана – подадени са 168 проектни предложения с участието на 49 партньора от България, включително 4 като водещи партньори. В момента тече оценка. 
Пета покана за стратегически проекти (управление на води и намаляване на отпадъци) – участват 30 партньора от България, от които на първа фаза (концепции) са одобрени 9.   
Подписани са 23 договора за национално съфинансиране с български проектни партньори на стойност 1 499 278,47 лв. Плащанията по договори за национално съфинансиране са в размер на 503 896 евро.
· Програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ 2014-2020 
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 237 233 лв.
· Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027
По първата покана отворена до 17.11.2022 г. по програмата са одобрени 60 проектни предложения, в които участват 60 български партньори в 40 проекта. Общата стойност на бюджетите на българските партньори е 9 249 941 евро.  
Втора покана за набиране на проектни предложения: 02.11.2023 – 29.03.2024 г. Предстои оценка на постъпилите 162 предложения. 130 са кандидатите от България. Поканата е на обща стойност 39 млн. евро.
Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП). В рамките на поканата бяха получени общо 48 проекта, като в 5 от тях участват български организации. 
Покана за проектни предложения на Координаторите на приоритетни области по Дунавската стратегия и на Информационното звено на Дунавската стратегия - одобрени са за финансиране два проекта с българско участие – по Приоритетни области 11 и 3.
Подписани са 53 договора за национално съфинансиране с български бенефициенти по проекти от Първата покана и 1 договор за национално съфинансиране по проект в рамките на Поканата за проектни предложения на Координаторите на приоритетни области по Дунавската стратегия. Общата стойност на подписаните договори за субсидия е 8 140 586 евро, а сключените договори за национално съфинансиране са на обща стойност 2 401 615,16 лева. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 1 957 598 лева.
· Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020
През отчетния период  са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 209 275 лв. 
· Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2021-2027  
Първата покана за набиране на проектни предложения (приключила на 31 май 2022 г.) Одобрени са 72 предложения, включително 12 проекта с 16 български партньора. Сключени са 15 договора за национално съфинансиране с български бенефициенти, на обща стойност 696 372 лв.  
Втора покана (приключила на 9 юни 2023 г.). Одобрени за финансиране 78 предложения, в т.ч. 16 проекта със 17 български партньори. Сключени са 16 договора за национално съфинансиране с български бенефициенти, на обща стойност 931 499 лв. 
Трета покана за набиране на проектни предложения приключи на 10.12.2024 г. КН одобри с условия 113 предложения (с общ бюджет 208 219 469,00 евро) Сред тях са 12 проектни предложения с 13 български партньори и 7 асоциирани, отговорни за политика органи, с общ бюджет на българските партньори, преди изпълнение на условията, в размер на 2 431 126,00 евро – 1,17% от общият бюджет на проектите.
Подписани са 31 договора за национално съфинансиране на обща стойност 1 627 872,60 лв. 
Плащанията по договори за национално съфинансиране са в размер от 782 042 лв.
· Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2027
Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество ЕГТС ЕСПОН 2020. По Специфична цел 1 „Приложни изследвания“ са възложени 20 приложни изследвания, по Специфична цел 2 „Целеви анализи“ са възложени 24 целеви анализи, а по Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ са възложени  9 проекта.
· Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 12 131 лв.   
· Програма УРБАКТ IV 2021-2027 
Първата покана за проектни предложения приключи на 31 март 2023. 
Подписани са шест договора за национално съфинансиране на стойност 449 026,50 лв. 
Плащанията по договори за национално съфинансиране са в размер на 105 358 лв. 
· Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 
Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество. Програмата не финансира съвместни проекти с участието на бенефициенти от държавите членки на ЕС.
· Програма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро-МЕД) 
Първа покана - В рамките на поканата са подадени 13 предложения. В 5 от одобрените за финансиране проекта участват български партньори, с общ бюджет (за българските участници) около 1,5 млн. евро. Подписани са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 185 023 лв.
Втора покана за тематични проектни предложения - подадени са общо 263 предложения. Одобрени са 36 проекта, като в 27 от тях участват 22 български партньори с бюджети на обща стойност: 4 409 361 евро.  
Трета покана – в одобрените за финансиране 6 проекти участват 3 български партньори, с общ бюджет на българските партньори 860 322 евро. 
Четвърта покана за тематични предложения – подадени са 168 проектни предложения с участието на 49 партньора от България, включително 4 като водещи партньори. В момента тече оценка. 
Пета покана за тематични стратегически проекти е отворена до 26.09.2024 г. 
Подписани са осем договора за национално съфинансиране с български проектни партньори на стойност 567 537 лв. предстои сключване на договори за национално съфинансиране с останалите 20 български партньори в одобрени проектни предложения;
Плащанията по договори за национално съфинансиране за периода са в размер от 985 521 лв.
· Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 4 817 лв.
· Програмата ИНТЕРРЕГ NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027
Към 31.12.2024 г. е обявена първата покана за набиране на проектни предложения със срок за подаване на проектни предложения. Поканата е отворена за двата приоритета на програмата: “Син и интелигентен регион“ и „Зелен и чист регион“. Ресурсът по първата покана е в общ размер на 35,4 млн. евро. Подадени са 151 заявления, от които 93 за редовни проекти и 58 малки проекти, с общо 642 партньори. В одобрените за финансиране проекти участват 30 български партньора, 5 от които са водещи партньори, с дейности на обща стойност 6 815 797.96 евро. 
По програмата е публикувана Втора покана за набиране на проектни предложения (по П1 и П2 на програмата) с краен срок: 28.06.2024 г – подадени са 115 проектни предложения с участие на български партньори. От тях продължават на втора фаза на оценката 10. Предстои сключване на договори за национално съфинансиране с 25 български бенефициенти - партньори по одобрените 20 проекта с българско участие от първа покана.
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 497 955 лв.
· Проект „Български трансграничен диалог“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), чрез дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, е бенефициент по проект „Български трансграничен диалог“ по процедура DFPO-1.005 - Bulgarian Cross-Border Dialogue/Български трансграничен диалог по Фонда за двустранни отношения на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 г. Общата стойност на проекта е 363 210 евро, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ под формата на европейско финансиране;
· Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.:
Осъществени работни срещи за обмяна на опит, съвместно с Партньора по проекта – Норвежкия Баренцов Секретариат, с бизнес и иновативни организации от Норвегия, Норвежкия университет за науки и технологии (NTNU) и Регионалния съвет на Трьонделаг, както и официални срещи с извънредния и пълномощен посланик на България в гр. Осло и със заместник-министъра на местното самоуправление и регионалното развитие на Кралство Норвегия, в периода 12-15 февруари 2024 г., гр. Осло и гр. Трондхайм, Кралство Норвегия;
Осъществени работни срещи за обмяна на опит с експерти на програма ИНТЕРАКТ и Централната балтийска програма 2021-2027 за трансгранично сътрудничество, в периода 18-21 март 2024 г., гр. Турку, Финландия;
Осъществено работно посещение на норвежки организации и предприятия в България, в периода 30 септември – 03 октомври 2024 г. в гр. София, гр. Стара Загора и гр. Карлово;
Изпълнен договор № РД-02-29-8/24.01.2024 г. за доставка на преносими компютри за графична обработка, видео монтажи и стриймване онлайн (5 броя);
Изпълнен договор № РД-02-29-18/06.02.2024 г. за разработване на методика за визуализация/графично представяне на данни и информация;
Изразходваните средства за отчетния период са в размер на 64 141 евро (125 449 лв.), от които 63 760 евро одобрени по Междинен финансов отчет № 7 и Искане за плащане № 5/01.07.2024 г. и 381 евро включени в Междинен финансов отчет № 8 и Искане за плащане № 6/24.01.2025 г.
· Постигнати резултати в областта на административно-териториалното устройство
През отчетния период 01.01. - 31.12.2024 г. успешно се изпълняват планираните дейности в областта на политиката по административно-териториалното устройство, децентрализацията и насърчаването на органите на местното самоуправление и местната администрация за постигане на по-добро демократично управление. Постигнатите резултати са допринесли за изпълнение на поставените цели за годината.
Идентифицираните силни страни са свързани с осигуряване на добра координация и организация на дейностите в административен план и мобилизиране на експертния потенциал за постигане на предвидените резултати. Осигурено е и поддържане  на работните междуинституционални контакти и сътрудничеството със съответните органи, организации и в рамките на специализирани работни групи, включително по линия на Съвета на Европа. 
Установени са слабости, свързани със забавяне на предвидените срокове за част от планираните дейности по стартиране и договориране на обществени поръчки в МРРБ, които са извън компетентността на Дирекция УТАТУ, респективно отдел „Административно-териториално устройство“. Установените проблеми към момента не са довели до негативни последици за изпълнение на поставените цели за периода.
3. Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката 
Изпълнението на целите в съответната област на политика се изпълнява и координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” (СППРР) , директорът на дирекция „Жилищна политика“, директорът на дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“ и директорът на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.
ГД „СППРР“ носи отговорност по провеждането на националната политика в областта на интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура. 
4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период 
Европейската комисия публикува регламентите и изпълнителни актове за подготовка и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество 2021-2027. 
	2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА


1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Основната цел на изпълняваната политиката е описана в Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, приета с протокол № 67 на Министерски съвет от 02.12.2020 г., като през периода 2022-2024 г. ще продължи да бъде приоритет, осигуряването на по-добра свързаност и достъпност между населените места в страната. Усилията за подобряване на съществуващата инфраструктура за автомобилен транспорт ще доведат до подобряване на условията за бизнес и търговия, като същевременно способстват и за постигането на по-високо ниво на безопасност в транспортната система на страната. Приоритетът ще има значителна роля в изпълнението на Цел 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ и Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.
Стратегически цели: 	
· Развитие на устойчива пътна инфраструктура;
· Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;
· Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;
· Ефективно управление на пътния сектор;
· Увеличаване покритието на Република България с КККР, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея;
· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;
· Качествено транспортно обслужване по местни пътища;
· Подобряване на качеството на жизнената среда;
· Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие;
· Постигане на финансово, технически и екологично устойчив „ВиК“ отрасъл, който предоставя ВиК уклуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите;
· Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство. Степента на изпълнение на заложената стратегическа цел е пряко свързана с постигането на произтичащите специфични цели и оперативни цели и изпълнението на дългосрочната стратегия на държавата и общините за социално-икономическо и териториално развитие, а именно:
· Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;
· Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;
· Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.
· Осигуряване и поддържане устройството на  територията;
· Разработване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, енергийна ефективност, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;
· Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството;
· Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;
· Създаване на условия за свободно движение на строителните продукти на пазара за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите;
· Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти; 
· Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България;
· Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба;
· Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба;
· Контрол върху законосъобразността на разрешеното и извършваното строителство, въвеждането в експлоатация на строежите и законосъобразността на въведените в експлоатация строежи, контрол при прилагане на нормативните актове по проектиране и строителство, съответствието на строежите с предвижданията на подробния устройствен план, строителните правила и нормативи и съществените изисквания към строежите. контрол по проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия, с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;
Оперативни цели
· Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;
· Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;
· Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура; 
· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;
· Оптимизиране финансирането на пътния сектор;
· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;
· Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;
· Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;
· Въвеждане на модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. 
· Осигуряване на възможност за ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние и спазване на изискванията за оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса;
· Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.
Усилията за подобряване на качеството на пътната инфраструктура в страната, както и за осигуряването на по-ефективни транспортни услуги и безопасна универсална мобилност, ще бъдат продължени от АПИ. Приоритет ще бъде навременното изграждане на Трансевропейската пътна мрежа, включително доизграждането и поддържането на изградените отсечки. От основно значение ще бъде доизграждането на магистрални пътища по най-важните направления на страната. Досега изградените магистрали се намират основно в южната част на страната, поради което завършването на магистрала „Хемус“ ще има изключително значение за развитието на икономиката на Северна България и целия транспортен сектор. Интервенции ще бъдат насочени и към подобряване на качеството на пътищата, включително общинските пътища. Ще продължат усилията за подобряване на свързаността с Румъния, чрез изграждането на нови мостови съоръжения над р. Дунав.
Освен към подобряване на качеството на наличната транспортна инфраструктура, АПИ ще продължи работата по внедряване на интелигентни транспортни системи в сектора, както и по въвеждане на цифрово предаване на информация за товарни превози, което ще допринесе за намаляване на административната тежест и подобряване на логистичните операции.
Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е приоритет, включващ конкретни цели и мерки за реализирането му.
АПИ изпълнява програма в областта на транспортната инфраструктура чрез поставени цели и мерки, а именно:
1.	Въвеждане на ефективен модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и ТОЛ такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. В средносрочната прогноза основните дейности за изпълнение на целта са проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база  време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка). От 1 януари 2019 г. започна поетапното въвеждане на ТОЛ системата с въвеждането на т.нар. „електронна винетка“ за леките автомобили, а от 01.03.2020 г. се тарифират и товарните автомобили над 3.5 т. Развитието на политиката е свързано с дейностите по събиране на пътни такси, при прилагане на принципите „Ползвателят плаща“ и „Замърсителят плаща“. Ключова дейност в процеса е осъществяването на ефективен контрол върху ползвателите на платената пътна мрежа. През 2022 г. се предвижда актуализиране на размера на тол таксите и определяне на размер за тол такси за пътища II – ри клас. С проекта на постановление на Министерския съвет се цели актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от ЗП. По този начин ще бъде реализирана целта относно постигане на по-справедливо разпределение на разходите за изграждане на нова и поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.
2.	Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура. Завършване на магистралния пръстен на страната. Приоритетни обекти са доизграждане на автомагистрала „Струма”, АМ „Хемус“, Обход на Габрово, АМ „Европа“, Скоростен път Видин – Ботевград, AM „Русе – Велико Търново“, AM „Черно море“.
3.	Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез мерки, финансирани от фондовете на ЕС, чрез дейности по строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища (извън Трансевропейската транспортна мрежа), които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на специфичния икономически потенциал, чрез връзка и достъп до TEN-T мрежата.
· Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството;
· Съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води;
· Повишаване ефективността на инвестициите чрез планиране на регионално ниво;
· Повишаване ефективността при предоставяне на ВиК услугите;
· Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;
· Изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност  на населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;
· Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие, в т.ч. подкрепа на общини за реализирането им;
· Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;
· Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;
· Подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;
· Поддържане на актуална геодезическа основа (държавната нивелачна мрежа, мрежата от мареографните станции  и геодезически мрежи с местно предназначение).
2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика
· Значение на инфраструктурата за стимулиране на икономическото възстановяване. За да бъде осигурена конкурентоспособността в непрекъснато глобализиращ се пазар, е важно да се обърне внимание на нуждата от ново развитие на инфраструктурата, като същевременно се опазват наличните, но остаряващи активи на пътната инфраструктура, много от които се нуждаят от подмяна, актуализиране/подобряване или ремонт;
· Намаляване на бедността чрез развитие на транспорта, осигуряващо социално включване. Подобряване на свързаността между изостаналите райони и националните, регионални или глобални пазари. Това ще бъде постигнато чрез свързването на местните пътни мрежи с главната система от магистрали, като по този начин ще бъдат свързани бедните региони с икономическите центрове; 
· Значението на привеждането на инфраструктурата в добро работно състояние за устойчивост и създаването на работни места. Привеждането на транспортната инфраструктура в добро работно състояние генерира повече работни места за лев в сравнение с проектите за ново строителство;
· Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика, стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;
· Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
· Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;
· Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.
· С въведената смесена система за пътно таксуване на база време и на база изминато разстояние и организираният тол контрол чрез Националното тол управление е осигурен финансов модел, който позволява в дългосрочен план да се генерират повече средства за изграждането и развитието на пътната инфраструктура. 
· Осигурена е възможността за ефективното управление на Електронната система за събиране на пътни такси чрез специализирано звено „Национално тол управление“ към Агенция Пътна инфраструктура“. Изградена е интеграцията между системите на НТУ и Агенция Митници и МВР и е въведена в експлоатация нова инфраструктура, на която е мигрирана системата за вторична интеграция и правоприлагане.
· Чрез 24-часово дежурство на ИТ експерти, се осъществява техническа и софтуерна поддръжка на Електронната система  за събиране на пътни такси на база време - електронна винетка, както и Техническото осигуряване на дейността на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (тол такси). В периода е подписан договор за мониторинг и поддръжка на системата с фирмата изпълнител – КАПШ . 
· Към настоящия момент Електронната система за събиране на пътни такси работи устойчиво в двата й компонента - за събиране на пътни такси на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) и за събиране на пътни такси на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол). 
· Средствата, които се генерират от електронното пътно таксуване и правоприлагане осигуряват устойчив финансов ресурс за инвестиране в развитието на републиканската пътна мрежа. Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.
· Броят на реализираните електронни винетки за превозни средства са 6 261 944 бр. Следва да отчетем, че в показателите за изпълнение са включени и продадените тол такси за тежкотоварните превозни средства. Предвид, че показателни за изпълнение на заложените цели и очакван резултат в полза на обществото са както реализираните пътни такси (винетки и тол), така и приходите от тях, са отчетени и съответните приходи. Приходите са релевантни към ползата за обществото;
· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;   
· Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;
· Постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа и транспортна достъпност до и в населените места;
· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за възстановяването на общинската пътна инфраструктура на територията на страната;   
· Постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа и транспортна достъпност до и в населените места;
· Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;
· Възстановяване и защита на инфраструктурата и територии, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие;
· Брой жители, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели;
· Брой жители, на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването;
· Брой жители, на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и/или пречистване на отпадъчните води;
· Контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК. Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.
2.1.Отчет на показателите за полза/ефект             
	2100.02.00 Политика за подобряване на инвестиционния процес,  поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Показатели за полза/ефект
	
	
	

	1. Рехабилитирани и новоизградени участъци 
	Км.
	465,36
	76,818

	2. Текущ ремонт и поддържане на РПМ
	Км.
	19 925,233
	19 968,434

	3. Брой продадени електронни винетки
	Броя
	6 300 000
	6 568 043

	4. Решения на МС за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища
	бр.
	1
	1

	5. Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда[footnoteRef:2] [2: 	 Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ е на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация експлоатация и на база осигурени бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено разрешение за ползване на обектите.] 

	бр.
	27
	6

	6. Повишена сигурност на обитаване в общини след изпълнение на геозащитни мерки и дейности
	бр.
	5
	4

	7. Контролирана свлачищна територия
	ха
	1000
	1345

	8. Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове.
	% от територията
	40
	13

	9. Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води.[footnoteRef:3] [3: 	 През 2024 г. продължава изпълнението на сключени в предходни години договори с изпълнители и споразумения с общински администрации. Очаква се общините да предоставят окончателните доклади за завършване на част от обектите и въвеждането им в експлоатация до 30.10.2025 г. Подписаните споразумения през м. декември 2024 г. са със срок за изпълнение 30.10.2025 г.] 

	

брой жители
	10 600
	19 000

	10. Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория
	%
	100
	94,52

	11. Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация
	%
	Min.(1)
	0,86

	12. Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти
	брой
	800
	3585

	13. Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите
	брой
	75
	88

	14. Участия в заседания на европейско и национално ниво за хармонизиране на националното законодателство с европейското и/или в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз
	брой
	5
	33

	15. Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни
	млн. бр.
	3
	5,2


2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект
Ползите могат да се групират в следните направления:
· Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;
· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;   
· Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;
· Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;
· Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища
· Показател „Рехабилитирани и новоизградени участъци“ – отразява броя на рехабилитираните и новоизградени участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;
· Показател „Текущ ремонт и поддържане на РПМ“ – отразява обхвата на републиканската пътна мрежа подлежаща на текущ ремонт и поддръжка в т.ч. и зимно подържане.
· Показател „Брой продадени електронни винетки“ – показателят определя броя на продадените електронни винетки (пътна такса на база време) за ползване на платената пътна мрежа за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона;
· Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ - показва одобрените и приети от Министерския съвет за включване на нови пътни трасета или изменения на утвърдени пътни трасета в списъка на общинските пътища.
· Показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти или участъци от тях; 
· Показател „Повишена сигурност на обитаване в общини след изпълнение на геозащитни мерки и дейности“ – показателят отразява подпомогнатите общини със завършени и въведени в експлоатация обекти с разрешение за ползване геозащитни обекти/етапи (реализирани укрепителни, брегоукрепителни, отводнителни и др. съоръжения);
· Показател „Контролирана свлачищна територия“ – показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за мониторинг и режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи измервания на контролно-измервателни системи и др.;
· Показател „Подобряване качеството на предоставяната услуга „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води“  - показва брой жители с подобрени ВиК услуги, в резултат на изпълнени и въведени в експлоатация ВиК обекти;
· Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;
· Показател „Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория“. Целева стойност – 100%, представлява съотношение между издадените Разрешения за ползване и постъпилите заявления за издаване на Разрешения за ползване, за които е назначена ДПК;
· Показател „Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация“. Изпълнението на целта ще се изчислява като съотношение между броя на издадените административни актове в резултат на осъществен контрол  и броя на извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа. Резултатът трябва да клони към min . (1);
·  Показател „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ – показателят измерва постигането на стратегическа цел „Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти“. Към 31.12.2024 г. се отчита значително преизпълнение на заложената целева стойност на индикатора. В резултат на извършване на дейността на оправомощените и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти, от лицата са издадени на производители на строителни продукти 3585 сертификата, информация за които дирекция ТПН поддържа на сайта на Звено за контакт относно продукти в строителството. Дирекция ТПН изпълнява функциите на Звено за контакт относно продукти в строителството съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515, във връзка с което са изпълнени следните дейности:
– изготвени 21 бр. отговори на запитвания на икономически оператори относно национални изисквания за употребата на строителни продукти на български и английски езици;
– поддържане на 7 бр. регистри и бази данни с информация за национални и европейски изисквания към строителните продукти.
· Показател „Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите“ измерва  постигането на стратегическа цел „Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок“, и допринася за изпълнението на стратегическа цел „Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“.
Към 31.12.2024 г. дирекция ТПН поддържа актуална регулаторна база от 88 бр. технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите, която периодично представя в списъка на действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. От актуалната регулаторна база от 88 бр. технически нормативни актове – 43 бр. се водят самостоятелно от дирекция ТПН, а в 45 бр. дирекцията участват експертно, съвместно с водещите дирекции/ведомства. Списъкът се актуализира два пъти в годината и се публикува на официалната електронна страница на МРРБ.
В дирекция ТПН е определен отговорния служител на МРРБ при изпълнение на задължението на министерството по въпросите, свързани с обмена на информация за проекти на нормативни актове по чл. 4, ал. 5 от ПМС № 165 от 2004 г. на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване и функциониране на звено за контакт относно продуктите, с което е въведена Директива 98/34/ЕС, актуализирана с Директива 2015/1535. През 2024 г. в Информационната система за технически регламенти е въведена информация относно нотификациите на 5 бр. проекта на наредби, в изпълнение на Постановление № 165.
· Показател „Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“ – измерва  постигането на стратегическа цел „Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България“ и подпомага изпълнението на стратегическа цел „Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба“, както и на стратегическа цел „Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“. Към 31.12.2024 г. се отчита значително преизпълнение на заложената целева стойност на индикатора, което се дължи на динамичното изменение на европейските нормативни актове и големия брой участия на експерти на дирекция ТПН в сесии и организирани събития на европейски и национални структури по прилагането на европейско законодателство;
· Показател „Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни“ представлява резултата от основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в ЗГК, за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества. 
2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект
Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.
2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект
· Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;
· Доклади;
· Агенция „Пътна инфраструктура”;
· Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, клон Плевен и клон Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности;
· Отчети и доклади в съответствие с изпълняваните ВиК проекти по сключените договори / споразумения, разрешения за ползване на въведените в експлоатация ВиК обекти; доклади от дейността на Асоциациите по ВиК;
· Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;
· Месечни доклади за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;
· Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;
· Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация; 
· Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.  
· Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании;
· По отношение на дейностите, изпълнявани от дирекция „Технически правила и норми“ Разработваните от дирекция ТПН нормативни актове - технически наредби и административни актове – заповеди с национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите на територията на Република Българи, преминават процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка (Загл. доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС. 
· Преминаването през процедура по европейска нотификация е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.
· Информация за наличността и качеството на данните може да бъде извлечена от следните източници:
· Държавен вестник  (където се обнародват нормативните актове, разработвани от МРРБ в т.ч. наредби разработвани от дирекция ТПН) https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces;
· Електронна страница на Звено за контакт относно продукти в строителството: https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-17-izdadeni_sertifikati_.html; 
· Електронна страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/. 
3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни
· По отношение на ангажираността на дирекция „ВиК и благоустройствени дейности“
През отчетния период продължиха започнатите дейности по подкрепа на общинските администрации за подобряване състоянието на общинските пътища и на транспортната достъпност до и в населените места. С оглед продължаващата ангажираност на министерството за подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна и улични мрежи през периода се изпълняваха 25 бр. обекти на територията на общините Априлци, Летница, Правец, Родопи, Момчилград, Велинград, Джебел, Ветрино, Марица, Белица, Угърчин, Каолиново, Гурково, Варна, Мъглиж, Първомай, Рудозем, Върбица, Кнежа, Гурково, Бяла Слатина, Цар Калоян и Левски, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер сключени през 2023 г. и предходни години. Продължи изпълнението на 125 бр. обекти за подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна и улични мрежи, включени в Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране съгласно Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и  № 152/2023 г. на Министерския съвет. 
Също така продължи нормативната и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура, чрез дейности по актуализацията на списъка на общинските пътища. Целите, които се постигат, са достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в районите; осигуряване на необходимата правна основа за трасетата от общинската пътна мрежа, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние.
През периода беше извършена усилена работа за постигане на стратегическата и оперативната цели на политиката, свързана с превенция и ограничаване разрастването на свлачищните  процеси и на абразионните процеси по Черноморското крайбрежие чрез извършване на планиран мониторинг на свлачищните райони, изпълнение на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения и строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони. През 2024 г. продължи изпълнението на обекти със сключени договори, подготовка на документация за провеждане на процедури по ЗОП, както и изпълнението на сключени споразумения за трансфер за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) и/или строителни и монтажни работи (СМР) по предложения на общини/областни управители, свързани с укрепване на свлачищни райони на територията на следните общини: Ардино, Балчик, Баните, Белово, Бойчиновци, Брусарци, Бургас, Бяла (Варна), Велики Преслав, Велико Търново, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Златоград, Иваново, Мездра, Несебър, Плевен, Приморско, Ракитово, Свищов, Сливен, Стражица, Трън, Тутракан, Царево и област Русе.
Извършен е и ефективен мониторинг на 242 свлачища, както и оказване на експертна помощ на общините и на други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси.
През 2024 г. е отправена покана до всички общински администрации чрез Националното сдружение на общините и областните управители за представяне на предложения за финансиране на ППР и/или СМР за извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие. На постъпилите от общините предложения е извършена оценка и приоритизация по одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството критерии и приоритизираните обекти са предложени за финансиране в проектобюджета за 2025 г. 
Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата и абразионните процеси за отчетния период е постигната.
През отчетния период продължиха дейностите свързани с изпълнение на заложените оперативни цели, в това число подобряване на ВиК инфраструктурата за постигане на съответствие с европейските директиви и ефективност при предоставяне на ВиК услугите. Оказване на подкрепа на общинските администрации и областните администрации, като собственици на публичната ВиК инфраструктура и на Асоциациите по ВиК при управление на ВиК активите, в съответствие със сключените договори с ВиК операторите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК инфраструктурата. 
През отчетния период продължи изпълнението на 105 бр. ВиК обекти, включени в Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране съгласно Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и  № 152/2023 г. на Министерския съвет. В края на периода, общините отчетоха завършването на 86 обекта, изпълнението на около 10 ще продължи и през 2025 г. През периода продължи изпълнението на 12 бр. споразумения сключени през м. декември 2023 г. През м. декември 2024 г. се подписаха 9 нови споразумения за финансово подпомагане на общинските администрации за изпълнението на ВиК обекти. 
В съответствие с изискванията за реформи на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по-конкретно „Продължаване на реформата във водния сектор“, разработеният проект на Закон за водоснабдяването и канализацията е съобразен и е в пълно съответствие със заложените изисквания в т. 208 от Приложение към Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България.  През периода се проведе ново обществено обсъждане на одобрения от ЕК проект на Закон за ВиК и междуведомствено съгласуване. Процедурите ще продължат в съответствие с нормативните изисквания.
· По отношение на дейностите по издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове 
През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие с общи устройствени планове. 
По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на проекти на общи устройствени планове (ОУП) за цялата им територия при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери се изпълняват съобразно сключени споразумения и са в пряка зависимост от активността на общините. В хода на дейността по финансово подпомагане през на 2024 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство и екологичното законодателство.
· По отношение на дейностите, изпълнявани от Агенция по геодезия, картография и кадастър
От започване на дейността на АГКК през 2001 г. до 31.12.2024 г. са одобрени КККР за 108 496 кв. км, представляващи 97,74 % от територията на страната. Набраната информация обхваща над 18,66 млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал 1 626 населени места, включително всички областни градове и 152 общински центрове.
Към 31.12.2024 г. всички населени места в четиринадесет съдебни района: Балчик, Велики Преслав, Девня, Исперих, Каварна, Луковит, Несебър, Пещера, Поморие, София-град, Тетевен, Троян, Трявна и Царево, са с одобрени КККР.
Одобрени са КККР на всички населени места в 77 общини: Аксаково, Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белово, Белослав, Божурище, Благоевград, Брацигово, Бургас, Бяла (област Русе), Варна, Велики Преслав, Вълчи дол,  Вършец, Грамада, Гурково, Девня, Добрич–град, Долна баня, Долни Дъбник, Долни чифлик, Златарица, Исперих, Каварна, Каспичан, Копривщица, Костенец, Кричим, Кула, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мездра, Мирково, Мъглиж, Несебър, Николаево, Нови Пазар, Пазарджик, Перущица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Полски Тръмбеш, Поморие, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Ружинци, Самуил, Сапарева баня, Сливница, Смядово, Созопол, Сопот, Столична, Суворово, Сухиндол, Съединение, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин, Чавдар, Челопеч, Шабла, Шумен, Царево, Цар Калоян, Ябланица и Ямбол. 
Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите,  оправомощени служители на общинските служби по земеделие подпомагат СГКК извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени КККР. 
За намаляване на административната тежест, както и за облекчаване режима на работа с гражданите и бизнеса е дадена възможност на общинските администрации да заявяват и получават услуги, по електронен път, за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. При желание от тяхна страна, общините могат да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.
· По отношение на дейностите, изпълнявани от Дирекция за национален строителен контрол
ДНСК упражнява контрол върху законосъобразността на разрешеното и извършваното строителство, въвеждането в експлоатация на строежите и законосъобразността на въведените в експлоатация строежи, контрол при прилагане на нормативните актове по проектиране и строителство, съответствието на строежите с предвижданията на подробния устройствен план, строителните правила и нормативи и съществените изисквания към строежите.
Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия, с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.
Предоставяните услуги от ДНСК са с високо качество, тъй като е въведена „Система за управление на качеството /СУК/ на ДНСК в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008”. ДНСК е сертифицирана от ОНМI EURO SERT GMBH MAGDEBURG, а през 2018 г. премина към стандарт БДС EN ISO 9001:2015. През 2023 г. ДНСК е сертифицирана по EN ISO 9001:2015 със срок на действие 2026 г. Сертифицирането по ISO е доброволен акт на различните организации, но по този начин, ДНСК демонстрира способността си да предоставя непрекъснато услуги, които да отговарят на клиентите и на приложимите нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността от предоставяните услуги. Интегрираната система за управление на качеството на ДНСК е със следния обхват:
· Контрол върху строителните книжа;
· Дейности по контрол на строителството и ликвидиране на последиците от незаконното строителство;
· Контрол върху дейността на лицата упражняващи строителен надзор;
· Обследване на аварии в строителството;
· Контрол върху ползването на строежите;
· Въвеждане в експлоатация на строежите.
· По отношение на дейностите, изпълнявани от дирекция „Технически правила и норми“
Дейността на дирекция ТПН е в две основни направления:
· Хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на Европейския съюз (ЕС) 
Осъществяване на държавната политика по разработването на технически нормативни актове в областта на обследването, проектирането, изпълнението, поддържането и разрушаването на строежите и хармонизиране с актовете с правото на ЕС за създаване на условия за безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси, подобряване на околната среда в градовете и качеството на живот на гражданите;
· Осигуряване на национални условия за свободното движение на строителните продукти и за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите по смисъла на Закона за устройство на територията
Управление на националната система за оценяване на строителните продукти и изпълняване на функциите на Звено за контакт относно продукти в строителството. Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) (Регламент (ЕС) № 305/2011) и с чл. 9 и 10 на Регламент (ЕС) № 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008.“
Чрез своята дейност дирекция ТПН подпомага:
- подобряването на инвестиционния климат и привличането на чуждестранни инвеститори, осигуряване на свободно движение на строителните продукти на единния европейски пазар, развитието на реален пазар на недвижими имоти, което практически е много тясно свързано с провеждане на политиката по регулиране на отрасъл строителство, с изграждането на устойчива жизнена среда, в т.ч. на основните мрежи на транспортната, енергийната, водностопанската и съобщителната инфраструктура и обвързването им с тези на съседните страни и общоевропейската инфраструктурна система;
- подкрепата за фирмите, създаващи иновативни продукти чрез създаване на условия за конкурентоспособност и развитие на българския бизнес и насърчаване на инвестициите в модерни и иновативни производства, които създават нови работни места.
Участие в заседания на Европейски структури:
- Участие в първи Глобален (Световен) форум по „Строителство и климат“, организиран от правителството на Република Франция, посветен на декарбонизацията и климатичната устойчивост на сградите и одобряване на съвместна декларация “Déclaration de Chaillot”;
- Участие в пет онлайн заседания на Комитет за енергийни характеристики на сградите към Европейската комисия;
- Участие в три онлайн заседания на експертна група към Европейската комисия по прилагане на Директива за енергийна ефективност на сградите;
- Участие в среща на тема „Тенденции в нормативната уредба на Европейския съюз в сградния сектор“ по подкрепен от МРРБ проект SRI-ENACT – европейски проект с период на изпълнение XII.2022 – V.2025 г., в който участват 10 организации от 8 държави: Австрия, България, Гърция, Испания, Латвия, Румъния, Хърватия и Чехия със задача да разработи  инструменти и услуги за внедряване на показателя за подготвеност за интелигентно управление на сградите (SRI-ENACT);
- Участие в една техническа среща на Международен съвет по сгради и климат;
- Уебинар на тема „Паспорти за обновяване на сгради в ЕС – семинар за последиците и възможностите за местните власти“, организиран по проект Renocally;
-	Онлайн конференция за възможностите на LEVEL(S) в контекста на подхода на ЕС за устойчиво строителство;
-	Уебинар на тема „EPBD (Recast) – Whole Life-Cycle Greenhouse Gas Emissions of Buildings“;
- Експертно участие във форум „Топлинни мостове“, организиран от BAU Academy;
- Участие в четири работни срещи/ заседания/ семинари/ кръгли маси на ОИСР, в изпълнение на Заповед № РД-02-14-1022 от 27.10.2022 г. на министъра на РРБ;
- Участие в заседание на Работна група „Юрист-лингвисти“ (L.3) към Съвета на ЕС във връзка с финализиране на английската езикова версия на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани правила за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011;
– Участие в работата на 9 бр. работни групи по CPR Technical Acquis Process за ревизия на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на съществени изисквания, експлоатационни показатели и методи за изпитване на строителни продукти и за обсъждане на новата визия за цялостно европейско законодателство, касаещо строителните продукти. Проведени са 10 бр. онлайн работни срещи по различните продуктови области: 
· Продуктова област 01: Предварително изготвени стоманобетонни продукти;
· Продуктова област 02: Метални продукти;
· Продуктова област 03: Топлоизолации;
· Продуктова област 04: Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени, търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков;
· Продуктова област 05 (хоризонтална работна група): Екологична устойчивост. 
· Продуктова област 06: Цименти;
· Продуктова област 07: Стомана за армиране и предварително напрягане;
· Продукти и спомагателни елементи от конструктивна дървесина (SG07 Structural timber - CPR продуктова фамилия № 13) – нова работна група, стартирала през отчетния период;
· Продукти за бетони и разтвори. Инжекционни разтвори (SG08 Concrete, mortar and grout CPR продуктова фамилия № 26);
– Участие в онлайн среща на координационната група по CPR Aquis (Steering Group/CPR Acquis Expert Group), проведена на 29.10.2024 г.;
– Участие в онлайн конференция на нотифицираните органи на тема: „Новият Регламент за строителни продукти“, проведена на 22.10.2024; 
– Участие в онлайн конференция за новия Регламент за строителни продукти за всички заинтересовани лица, проведена на 30.11.2024 г.;
– Участие на експерт от дирекцията по покана на Европейската комисия в организиран обмен в гр. Осло, Кралство Норвегия, на длъжностни лица във връзка с прилагането на Регламент № (ЕС) 2019/515 за взаимно признаване на стоки, законно предлагани в друга държава-членка (ДЧ).
- Изготвена, съгласувана с експертите на национално ниво и предоставена на ЕК информация за националните изисквания към строителните продукти; съгласуване на окончателно изработените задания за мандати за стандартизация на ЕК към CEN. 
През отчетния период дирекция ТПН участва със свои експерти в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз, вкл. участия в национални междуинституционални съвети, както следва:
- Във връзка с разработването и изпълнението на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз през отчетния период дирекция ТПН е изразила становища за изготвяне на национални позиции или указания по европейски актове в работните групи на СЕВ към МС по линия на ПМС № 85 от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз или директно изразени становища към ЕК, както следва: изготвена информация, като контактно лице от страна на МРРБ за предоставяне на информация по чл. 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1958. Публикуване в електронен вид на изображенията и значението на пътните знаци за ограничение на скоростта, които са регламентирани в Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци в цифровата платформа „Вашата Европа“;
- Участие в национално обсъждане във връзка актуализирания Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.;
- Участие в МРГ за разработване на Национален план за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия;
- Участие в Националния координационен съвет във връзка с изпълнението на работната програма на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2023 – 2027;
- Участие в две срещи с делегация от Република Корея във връзка с цифровизацията на строителния сектор;
- Участие в кръгла маса, организирана от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, на тема „Енергийна ефективност – предизвикателства, възможности, проблеми“;
- Участие в две работни срещи във връзка с възложена задача от Министерския съвет (МС) за осъвременяване на нормативните изисквания свързани с осигуряване на „хидравлична проводимост“ при проектиране и строителство на мостовите съоръжения. Задачата е включена като коригираща мярка от Плана за действие в резултат от настъпилите наводнения през 2023 г. и възникнали аварийни ситуации на мостови съоръжения в гр. Царево;
– Участие в информационна сесия от БИС на тема: Цифров паспорт на продукт (ЦПП) „Ново предизвикателство пред бизнеса, индустрията и потребителите“ (28.10.2024);
– Участие в онлайн консултация относно Пътна карта за „Стандартизацията като фактор за внедряване на иновации в областта на новите строителни материали“, с участие на представители от БИС и др. заинтересовани страни, проведена на 28.11.2024;
– Участие в 2 бр. работни срещи с представители на МИИ относно приемането и влизането в сила на новия Регламент за строителни продукти;
- Експертно участие в МРГ, създадена със Заповед № 3-77 от 13.11.2024 г. на председателя на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата“ за анализиране на относимото законодателство, в което следва да бъде направено изменение и/или допълнение във връзка с Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 за допълване на Директива 2010/40/ЕС по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства, Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 за допълване на Директива 2010/40/ЕС по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността и Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 за допълване на Директива 2010/40/ЕС по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата.
4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката
[bookmark: _Toc85018144][bookmark: _Toc61175770]Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, ДНСК, АГКК, дирекция „Технически правила и норми“.
5. Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период
През отчетния период няма настъпили промени в нормативната уредба.

	V. Преглед на изпълнението на програмите



	1.  Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“


Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”(ГД СППРР) изпълнява функции по стратегическо планиране, вкл. по морско пространствено планиране по изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и същевременно е и Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС)
По програмите, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти. 
През отчетния период по програми за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2021-2027 са обявени покани за набиране на проектни предложения, както е посочено в т. 1.1. След приключване на съответната оценка на подадените предложения предстои сключването на договори за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и стартиране на изпълнението на проектните дейности.
Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устройство“ - министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика в областта на административно-териториалното устройство, развитието и укрепването на местното самоуправление. Административно-териториалното устройство представлява съзнателно провеждана дейност по разделяне на територията на страната, формиране на административно-териториални и териториални единици и създаване на административни органи в тях, които да провеждат политиката на държавата на местно ниво в рамките на техните правомощия, установени с Конституцията и съответните закони. Тази политика цели осъществяване на оптимално разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното и местно равнище на управление, въз основа на обосновани и проверени в управленската практика механизми и инструменти, с оглед по-ефективното и качествено предоставяне на публични услуги на населението.
1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическа цел
· Създаване на стратегическа планова основа и хармонизирана нормативна уредба за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони; 
· Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;
· Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места;
· Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
· Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;
· Устойчиво развитие в трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция;
· Осигуряване на плавен преход към зелена икономика и неутралност по отношение на климата за въглищните региони;
· Ефективно управление и изпълнение на програмите за европейско териториално сътрудничество;
· През отчетния период заложените в програмата цели, свързани със създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, се изпълняват в значителна степен, която съответства на заложените параметри и показатели за годината;
Оперативна цел
· Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на документите за регионално развитие на основа на системен мониторинг, оценка и регионална координация на секторните политики и инструментите за развитие; 
· Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
· Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;
· Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование;
· Социално приобщаване чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
· Повишаване на здравния статус на населението чрез модернизация на здравната инфраструктура;
· Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство чрез насърчаване на регионалния туризъм;
· Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници;
· Създаване на индустрия за устойчиви енергийни решения чрез мерки насърчаващи разработването и прилагането на нови устойчиви енергийни решения в съответствие с целите на прехода към неутралност по отношение на климата и икономическата диверсификация/създаването на работни места;
· Осигуряване на социална подкрепа и подкрепа на заетостта чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила в засегнатите региони, насърчаване на предприемачеството, кариерно развитие, възможности за преминаване към алтернативни зелени работни места;
· Разнообразяване на местната икономика и насърчаване на нови икономически сектори, създаването на нови работни места, стартирането и развитието на предприятия, включително научноизследователска и развойна дейност, с цел преминаване към нови работни места след постепенното прекратяване на секторите, свързани с минното дело и енергията от въглища. 
Стратегическите и оперативни цели поставени пред държавната политика за регионално развитие се реализират с помощта на ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021-2027, които са програми, насочени към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България и са съобразени с националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Тези програми допринасят за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.
Програмите подкрепят реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти, устойчиви енергийни решения, социален преход и алтернативна заетост, икономическа диверсификация. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. ПРР 2021-2027 г. надгражда постигнато до момента и се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, вкл. ИТИ, с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни. 
Степен на изпълнение на заложените цели по отношение на ОПРР 2014-2020 г., ПРР 2021-2027 г. и стратегическото планиране, включително морско пространствено планиране: 
В изпълнение на разпоредбите на ЗРР и Правилника за неговото прилагане са сформирани новите регионални съвети за развитие (РСР) в шестте региона за планиране от ниво 2. През отчетния период бяха организирани и проведени 18 заседания/писмени процедури на Регионалните съвети за развитие на Северозападен регион, Североизточен регион, Югоизточен регион и Южен централен регион, Югозападен регион и на Северен централен регион за планиране. През отчетния период приключи оценката и приоритизацията (Фаза 1) на подадените концепции за ИТИ. Пред РСР бяха представени докладите от последващите оценки на въздействието на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“ (НСРР 2012-2022) и на ЗРР. 
С изменение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от април 2019 г., към отговорностите на ГД СППРР са добавени функции за координация и изпълнение на дейностите по политиката за морското пространствено планиране, включително разработването на Морския пространствен план на Република България (МППРБ).
Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) (чл. 51е.) Морският пространствен план на Република България следва да се актуализира на всеки 10 г., като при необходимост този интервал би могъл да бъде и по-малък. По тази причина в раздел „7. Прилагане на плана и оценка на резултатите“, в точка 7.2 „Поддържане, актуализиране и изменение на МППРБ“ е заложено до 2029 г. да се възложи актуализация на МППРБ.
Поради факта, че политиката по морско пространствено планиране е нова за страната е целесъобразно скоро след приемането и влизането в действие на МППРБ да се направи преглед на плана. Идентифицирана е необходимост от актуализация на МППРБ, поради наличие на съществени промени в обществено-икономическите условия, при които е бил разработен, и допълнително заявени в рамките на съгласуването му нужди от заинтересованите страни за актуализация на информацията (включително на ГИС база данни към плана).
По тази причина стана наложително да се възложи актуализирането на МППРБ почти непосредствено след одобрението му през май 2023 г., за което е предвиден ресурс за 2024 г. в размер на 250 000 лева за преглед и актуализация на МППРБ. Тези дейности са разписани в мярка 4 „Изпълнение на морската политика“ от „Област на въздействие 9.1. в „Стратегическо планиране и наблюдение на регионалното и пространственото развитие“ на Приоритет 9 „Местно развитие“ от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2022-2024 г. През 2023 г. се сключи договор с „Националния център за териториално развитие“ ЕАД за извършване на „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата и задачите за предстоящата актуализация на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 – Етап I“. През отчетния период са приети 4 доклада: встъпителен, два междинни и окончателен доклад по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата на задачите за предстоящата актуализация на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 - Етап I“. Изпълнението на обществената поръчка приключи с приемане на крайния продукт. Разработеното предварително проучване послужи за определяне на прогнозната стойност за Етап II - Същинска актуализация на Морския пространствен план.
Стартиране на изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.:
Поради спецификата на интегрирания териториален подход и предвидения двуфазен подбор на операции по програмата, изпълнението на двата основни приоритета – Приоритет 1 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ и Приоритет 2 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“, които акумулират 65% от бюджета на ПРР стартираха през последното тримесечие на 2024 г.
Междувременно, в рамките на отчетния период беше проведена фаза 1 от изпълнението на инструмента ИТИ по Приоритет 2 на ПРР - подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). Общият брой на КИТИ, преминали етапа на административно съответствие и допустимост, е 118, с обща стойност на исканата БФП в размер на 4 055 709 013,07 лв. В рамките на отчетния период са оформени окончателните списъци с одобрените КИТИ в шестте региона след проведени заседания на РСР. 
През отчетния период бяха публикувани Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР и Процедурни правила на териториалните органи за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР, беше обявена процедура за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР, като подборът беше финализиран във всички общини в обхвата на Приоритет 1 на ПРР.
На 22.12.2023 г., ЕК издаде Решение за изпълнение C(2022) 9743 за одобряване на програма „Развитие на регионите“ за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Инвестиции за работни места и растеж“ в България, като с изменението на програмата в обхвата бяха добавени два нови специфични приоритета с финансиране от Фонда за справедлив преход (ФСП) – Приоритет „Справедлив преход“ (за основни инвестиции от ФСП) и приоритет за техническа помощ по чл. 36 от РОР, чрез които ще се обезпечи прилагането на новия териториален подход, както и подготовката и изпълнението на инвестициите по ФСП. 
Във връзка с изпълнението на инвестициите, подкрепени от Фонда за справедлив преход, както и с цел осигуряване на ефективно изпълнение на инвестициите в 3-те въглищни области, бяха сформирани областни под комитети за справедлив преход във всеки един от трите региона. Структурата, правилата за работа и функциите на под комитетите са включени в изменените Вътрешните правила за работа на КН на ПРР 2021-2027. В рамките на отчетния период беше проведено първото съвместно онлайн заседание на трите под комитета за Справедлив преход през месец май 2024 г., както и три поредни присъствени заседания на 5.11.2024 г., 6.11.2024 г., и на 8.11.2024 г., съответно в град Стара Загора, Кюстендил и Перник. По време на заседанията бяха представяни и обсъждани актуални теми, свързани с изпълнението на мерки, финансирани с ресурс от ФСП на ПРР 2021-2027 г., както и пакетите с документи за предстоящите за обявяване за кандидатстване процедури по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на програмата.  
В рамките на отчетния период успоредно с подготовката на процедури за финансиране с ресурс от ФСП по ПРР, бяха стартирани и процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 1 и Приоритет 2 на ПРР 2021-2027 г.  
Към отчетния период се изпълняват следните процедури за предоставяне на БФП:
Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“:
•	процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“; 
Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“:
•	процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“; 
Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“:
•	процедура „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“; 
Приоритет 4 „Справедлив преход“:
•	процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“; 
•	процедура „Подкрепа за работещите в засегнатите сектори чрез обучения за квалификация и преквалификация“;
Приоритет 5 „Техническа помощ“:
•	процедура „Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР“;
•	процедура „Подкрепа за подкомитетите за справедлив преход за целите на изпълнение на ТПСП“.
Междувременно, във връзка с изпълнението на инвестициите от ФСП продължават да се провеждат регулярни срещи със секторните министерства – Министерство на енергетиката и Министерство на труда и социалната политика, пряко ангажирани с процесите по декарбонизация на 3-те области, както и със различни заинтересовани страни – ТЕЦ-ве, мини, общини, областни администрации, синдикални организации. 
Във връзка със стартирането на финансовите инструменти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) бе генерирана съществена забава при ФМФИБ по финализиране на процедура за избор на финансови посредници Фондове за градско развитие по ЗОП. Разработването на процедурата стартира още в четвъртото тримесечие на 2023 г., но същата е обявена година по-късно - на 11 октомври 2024 г. със срок за кандидатстване 21 ноември 2024 г. Съгласно графика на ФМФИБ, в качеството му на възложител, процедурата за избор на финансови посредници ще продължи 9 месеца, което отлага допълнително сключването на Оперативните споразумения с тях и реалното начало на инвестиционния процес, свързан с отпускането на кредитното финансиране към крайните получатели по програмата, в т.ч. комбинирано в една операция финансиране с ресурс от БФП.
В рамките на отчетния период беше взето решение на Комитета за наблюдение на ПРР за одобрение на изменение №1 на Плана за оценка на Програмата. Основните промени, спрямо варианта на План от м. ноември 2023 г., включват прецизиране на неговия обхват и съдържание, от гледна точка на планираните инвестиции от Фонда за справедлив преход, както и промяна в периода за извършване на Средносрочна оценка (от края на 2024 г. за средата на 2026 г.). В обсега на средносрочната оценка са включени и предвидените за изготвяне през същия период два анализа по Приоритет 1 и Приоритет 2, съгласно одобрения План за оценка на Програмата от м. ноември 2023 г. Извършена е и допълваща актуализация на информация и корекции от технически характер.
	По отношение мерките за информация и публичност, през 2024 г., ГД СППРР подготви материали и презентации във връзка с напредъка и изпълнението на ПРР 2021-2027 г., които бяха представени по време на информационните дни и събития в страната, включително и онлайн, във връзка с представяне на възможностите за финансиране на проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., НПВУ и Програмите за трансгранично сътрудничество. В изпълнение на основните функции и отговорности на УО на ОПРР/ПРР да осигурява максимална прозрачност и публичност на дейностите за изпълнение и напредъка по ПРР 2021-2027 г., от началото на годината до момента са проведени общо 19 бр. събития, (работни срещи, информационни дни, събития и конференции с участие на експерти от УО). Целта е да бъде предоставена максимална информация на всички заинтересовани страни и партньорски организации, с които работи УО, за да се отразят всички коментари, мнения, препоръки, и становища в процеса на изпълнение на ПРР 2021-2027 г. Основните акценти по време на работните срещи и събития бяха свързани с обсъждане на детайлите по подготовка на процедурите за кандидатстване и финансиране на проекти по Фонда за справедлив преход по ПРР 2021-2027 г., одобрен с решение № C(2023)9266 final от 20.12.2023 г. на Европейската комисия. Натрупаният опит и препоръки от партньорите и заинтересованите страни по време на работните дискусии бяха включени в пакетите с документи, представени за обсъждане по време на заседанията на под комитетите по ФСП и на петото, и на шестото заседание на КН на ПРР 2021-2024 г. В заседанията взеха участие представители на Европейската комисия, които след провеждане на събитията, посетиха успешно изпълнени обекти по проекти, финансирани по ОПРР 2014-2020 г. в град Бургас. 
Усилията за популяризиране на постигнатите резултати по ОПРР 2014-2020 г. и възможности за подкрепа по ПРР 2021-2027 г. продължиха с участие в общата комуникационна кампания на ЦКЗ „Доверие, напредък, бъдеще“ за популяризиране на европейските инвестиции в България. По време на кампанията бяха представени данни и снимки за успешно изпълнени индикатори и проекти в двата програмни периода до момента по ОПРР 2007-2013 г. и ОПРР 2014-2020 г. В публикациите бяха включени информация и снимки от обекти в областта на подкрепата и модернизиране на образователната инфраструктура и опазване на културното наследство. Популяризирането на успешно изпълнени проекти продължи с кампания на УО на ПРР в социалните медии за подбор на 5 от 8 селектирани проекти по ОПРР 2014-2020 г. за участие в годишния конкурс на Европейската комисия Regiostars 2024”. 
През отчетния период бяха разработени и одобрени изменения на Годишния план за дейностите по информация и комуникация на ПРР 2021-2027 г. за 2024 г. и за 2025 г., съгласно изискванията на Националната комуникационна стратегия (НКС) за период 2021-2027 г. В изпълнение на изискванията в чл. 50 на Регламент (ЕС) 2021/1060 за осигуряване на видимост и публичност на изпълнението на ПРР 2021-2027 г. бяха допълнени функционалностите на официалния сайт на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. – www.bgregio.eu за улесняване на достъпа до информация и до графиците за провеждане и участие в обществени обсъждания на одобрените списъци с концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от РСР в страната. В резултат от усилията на УО на ПРР да бъде предоставяна актуална и достоверна информация за ПРР 2021-2027 г., уникалните посещения на официалната уебстраницата на ПРР достигнаха 26 919 бр. за 2024 г.
В края на 2024 г. беше стартирана и процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Организиране и провеждане на събития (конференции, обучения, семинари и други), и съпътстващи дейности, на територията на Република България за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027“. Обществената поръчка е насочена към подпомагане на УО на ПРР при осигуряването на логистична и техническа обезпеченост за провеждане на събития и мероприятия, свързани с изпълнението и популяризирането на ПРР, в това число конференции, обучения, семинари, начините за финансиране по Програмата, текущата работа и напредък по нея, информиране за ролята и приноса на Европейския съюз (ЕС) за промяната на районите в България и подготовката на новия програмен период след 2027 г. Проактивната политика на УО на ОПРР за осигуряване на диалог и сътрудничество ще продължи да бъде основен принцип в работата, тъй като партньорството и сътрудничеството между публичните власти, частния сектор, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество са изключително важни за реализиране на значими проекти в подкрепа на политиката за устойчиво и балансирано регионално развитие и подобряване на качеството на живот на населението в страната.
В рамките на проведените събития през отчетния период се обсъдиха широк кръг от въпроси, свързани със социалното включване и подкрепата за маргинализираните групи, в това число ромите, преходът към постигане на целите на Зелената сделка и декарбонизацията, реформите в секторните области за подобряване на здравната, социалната и образователната инфраструктура, оползотворяване на съществуващия местен потенциал и реализирането на интегрирания териториален подход.
През 2024 г. общо 49 служители на Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. са преминали 26 обучения в страната и чужбина по теми, свързани с програмен период 2021-2027 г. 
1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;
Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие;
Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2.
Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата:
· Изготвени са 1 бр. Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР;
· Изготвен 1 бр. последваща оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за периода 2013 – 2022 г.;
· Изготвен 1 бр. последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“;
· Изготвен 1 бр. техническа спецификация за стартиране на обществена поръчка с предмет: “Извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., включително актуализацията ѝ от 2020 г.“;
· Изготвен 1 бр. техническа спецификация за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г.“;
· Изготвени 1 бр. Процедурни правила за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР;
· Приет 1 бр. Встъпителен доклад по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата на задачите за предстоящата актуализация на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 - Етап I“;
· Приети 3 бр. междинни доклада по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата на задачите за предстоящата актуализация на МППРБ 2021-2035 - Етап I“;
· Приет 1 бр. Окончателен доклад по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата на задачите за предстоящата актуализация на МППРБ 2021-2035 - Етап I“;
· Изготвени са 1 бр. процедурни правила за работа на под комитета за координация на инструмента „Интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ) към Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.;
· Проведени са 18 заседания/писмени процедури на регионалните съвети за развитие;
· Проведени са общо 4 заседания на под комитетите по ФСП в Перник, Кюстендил и Стара Загора към ПРР 2021-2027 г. – едно съвместно хибридно заседание през месец май 2024 г., и три присъствени заседания през месец ноември 2024 г.;
· Проведено е хибридно Пето заседание на Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г. през месец май 2024 г. в град София и Шесто присъствено заседание на КН на ПРР 2021-2027 г. през месец ноември 2024 г.;
· Проведени са пет писмени процедури за вземане на решения от КН на ПРР 2021-2027 г. свързани с одобряване на методология и критерии за избор на операции по по ПРР 2021-2027 г.;
· Проведени са 11 събития, свързани с Приоритет 4 „Справедлив преход“ по ПРР 2021-2027.
В рамките на процедура „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“ по Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“ на ПРР през месец януари 2024 г. беше подписано споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие с предмет „Подобряване на институционалния капацитет за прилагане на подходи за интегрирано териториално развитие в регионалното развитие. През отчетния период бяха проведени: 1 национално събитие, един тематичен семинар в град Стара Загора, насочен към обучителната програма на заетите работници в ТЕЦ и мини във връзка с обявяването на процедурата за квалификация и преквалификация по Приоритет 4 „Справедлив преход“ по ПРР 2021-2027, 10 регионални събития със заинтересовани страни и бенефициенти на ПРР 2021-2027 г. за предоставяне на техническа помощ за изграждане на капацитет на регионалните и местните заинтересовани страни за прилагане на устойчиви и интегрирани подходи към регионалното развитие. Проведени бяха и две базови проучвания за оценка на осведомеността, капацитета и удовлетвореността на основните заинтересовани страни и обществеността по отношение на ПРР 2021-2027 г. Представен беше и доклад с резултатите от проучването, както и препоръки за подобряване на изпълнението на ПРР 2021-2027 г. и изграждането на ефективен административен капацитет за приложението им. Насоките и препоръките от доклада ще допринесат и за подобряване на комуникацията и популяризиране на изпълнението и напредъка на ПРР 2021-2027.
В рамките на ОПРР, от началото на програмен период 2014-2020 г., УО е обявил общо 27 процедури за предоставяне на финансиране (грантово + финансови инструменти) на обща стойност над 3,12 млрд. лв., с което е достигнато обявяване на 100% от бюджета на програмата.
В периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. в рамките на ОПРР няма сключени договори за предоставяне на БФП, предвид периода на допустимост на разходите. В ОПРР 2014-2020 г. са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.
Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община. В обхвата на проекта са включени няколко основни компоненти, свързани с реконструкцията на две трамвайни трасета, доставка на 13 броя нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика. На 08.10.2018 г. Европейската комисия (ЕК) е одобрила с мълчаливо съгласие проекта. 
В рамките за изпълнение на проекта е извършена цялостна реконструкция на едното трамвайно трасе по ул. „Каменоделска" от кръстовището с бул. „К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо „Орландовци". Обектът е приет с държавна приемателна комисия и е издадено разрешение за експлоатация. Изпълнени са дейностите по „Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла" и дейностите по „Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори“. Доставеното оборудване е монтирано, интегрирано и въведено в експлоатация. Извършена е доставка на 13 броя нископодови, съчленени трамвайни мотриси, които са доставени и пуснати в  експлоатация. За второто трамвайно трасе за обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис" III от ухо „Княжево" до ухо „Съдебна палата", без участъците на пл. „Руски паметник" и кръстовището на бул. „Цар Борис III" и бул. „Г. Делчев" 18.01.2021 г. е подписан договор с изпълнител „ВДХ“ АД. Завършен изцяло е обекта от  ухо „Съдебна палата“ до пл. „Руски паметник“, както и участъка от „Руски паметник“ до ухо „Бъкстон“. Подписани са акт обр. 16 за двата обекта. Участъкът е въведен в експлоатация на 8.12.2022 г. с възстановяване на движението на трамвайна линия № 5- от ухо „Съдебна палата“ до ухо „Бъкстон“. 
Строителството на участъка от ухо „Бъкстон“ до ухо „Княжево“ е приключило на 10.11.2023 г. с подписване на Акт обр.15. Подписан е акт 16 за участъка от ухо „Бъкстон“ до ухо „Княжево“, издадено е Разрешение за ползване на 22.12.2023 г. На 23.12.2023 г. е възстановено движението на трамвайните линии, опериращи по трасето. Проектът е приключил през отчетния период, като са изпълнени всички компоненти от обхвата му.
Другият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие РУО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК е одобрен големият проект. 
Сключени са договори, които обхващат доставката на всички предвидени по проекта 400 бр. линейки. Санитарните превозни средства регулярно са доставяни и поетапно въвеждани в експлоатация, като преди отчетния период са доставени 358 бр. линейки и още 29 бр. през отчетния период, след което поетапните доставки продължават. Сключени са 166 договора за изпълнение на СМР дейностите за 217 обекта от 235 обекта, като преди отчетния период са завършени строително-монтажните работи за 31 обекта, а през отчетния период са стартирали дейностите на още 67 обекта и на 54 от тях от тях СМР дейностите са завършени, с което до края на отчетния период са завършени 85 обекта. Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане – договорено е цялото предвидено по проект оборудване и обзавеждане, като са сключени общо 8 договора за доставка, 7 от които са изпълнени в цялост, а доставките по последния от тях продължават. До края на отчетния период е доставено цялото предвидено по проекта медицинско оборудване и по-голямата част от медицинското и технологично обзавеждане в обектите на спешната медицинска помощ в страната.
Продукт/услуга: Провеждане на политиката по административно-териториално устройство на страната, разработване и актуализиране на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици (АТТЕ)
Постигнатите ключови резултати и изпълнените дейности са:
· Прилагане на актуализиран модел за категоризация на административно-териториалните единици и териториалните единици (АТЕ и ТЕ) в Република България – въз основа на Решение № 799 на Министерския съвет от 13.11.2023 г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места. Определени са нови категории на АТЕ и ТЕ на територията на цялата страна на базата на актуални статистически и други официални данни. Новите категории ще бъдат съгласувани в рамките на Междуведомствената комисия, създадена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и ще могат да се използват за следващия период (до 10-12 години). В тази връзка успешно е приключило изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Развитие на административно-териториалното устройство, иновациите и доброто управление на местно ниво“, Обособена позиция 1: „Прилагане на актуализиран модел за категоризация в областта на административно-териториалното устройство“ с консултант Национален център за териториално развитие (НЦТР) ЕАД;
· Изпълнени са дейности, свързани с категоризирането на общините, районите, кметствата и населените места в Република България, в т. ч. изготвяне, съгласуване и утвърждаване на Методика за категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места в Република България (утвърдена със Заповед № РД-02-14-571 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 29.04.2024 г.), преглед на статистическа данни и извършване на корекции с оглед прецизиране на информацията за окончателна категоризация на административно-териториални и териториални единици в страната;
· Изготвяне на отчет и съгласуване на писмо с изх. № 03-08-209 (11) от 27.12.2024 г. до Националното сдружение на общините в Република България относно  изпълнението на Решение на МС № 233 от 29.03.2024 г. за приемане на План за намаляване на административната тежест за 2024 г.;
· Представяне на крайни резултати, семинар и провеждане на работна сесия във връзка с Трета техническа мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по проект „Укрепване на стратегическия подход и иновациите в държавната администрация“;
· Изготвяне на становища и отговори до общини (напр. община Елин Пелин, община Павликени, община Ситово, община Царево и др.), неправителствени организации, медии, институции и граждани по въпроси и нормативни казуси, свързани с административно-териториалното устройство, вкл. категоризирането на общините, районите, кметствата и населените места в Република България.
Продукт/услуга: Развитие на процеса на децентрализация
Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати включват:
· Изготвяне на конкретни бележки и коментари по текстовете на проекта на Доклад от прегледа за присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в частта му отнасяща се до многостепенното управление и децентрализацията;
· Организиране и провеждане на Четвърта и Пета (заключителна) среща на Консултативния съвет по проект 22BG07„Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, изпълнен от МРРБ във взаимодействие с Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в Република България, с експертната подкрепа на Съвета на Европа и на Генерална дирекция (DG REFORM) на Европейската комисия. Беше взето участие в дискусиите в рамките на финалната международна конференция по проекта, проведена на 16.04.2024 г. в хотел „Метрополитън“, гр. София. 
· Участие в подготовката и продуцирането на видео материал за популяризиране на постигнатите резултати по проект 22BG07 „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, предназначен за разпространение чрез комуникационните канали на Съвета на Европа и на Европейската комисия;
· В изпълнение на поетите ангажименти от страна на МРРБ и с цел постигане на дългосрочна ориентация и устойчивост на резултатите, получени в рамките на Проект 22BG07, е стартирана обществена поръчка с предмет „Интегриране на фискалната децентрализация в провежданите политики и реформи за подобряване на управлението на местно ниво в България“;
· Разработване и съгласуване на проектно предложение с наименование „Подобряване управлението на ефективността на местното самоуправление – скрининг и въвеждане на еталони за публичните услуги на местно ниво“ за финансиране по Инструмента за техническа подкрепа на ЕС за 2025 г. (TSI 2025). Основен бенефициент е МРРБ, като се цели продължаване на реформите в областта на децентрализацията на държавното управление и делегиране на функции и финансови средства към общините. Проектното предложение е включено сред приоритетните проекти в Списъка с приоритизирани искания за 2024 г. за получаване на подкрепа по линия на Инструмента за техническа подкрепа в България, одобрен с Решение № 724 от 24.10.2024 г. на  Министерския съвет (МС);
· Действия по вписване и попълване на данни в Административния регистър, отнасящи се до дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление при МС (напр. определяне със Заповед на министъра на РРБ № РД-02-14-2186 от 06.11.2024 г. на отговорно лице за регистъра) и впоследствие извършено актуализиране на данни в Административния регистър.
Продукт/услуга: Укрепване на местното самоуправление
Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати са:
· Извършване на текуща координация, контрол и приключване на изпълнението на договор № РД-02-29-118 от 27.11.2023 г. с предмет: „Развитие на административно-териториалното устройство, иновациите и добро управление на местно ниво“, Обособена позиция № 2 : „Въвеждане на иновации и развитие на добро управление на местно ниво“. Беше проведена процедура по оценка и класиране на проектни предложения на общини по Пилотна схема за подкрепа на малки проекти за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление. В рамките на посочения договор беше осигурена финансова подкрепа за три иновативни проекта на общините Банско, Троян и Сърница, свързани с предоставяне на по-качествени публични услуги и развитие на доброто управление на местно ниво; 
· Извършена е цялостна организация и се изпълнява Седмата процедура за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на българските общини - преглед и актуализация на документи (Насоки за кандидатстване на общините), провеждане на информационни дни в 6-те района от ниво NUTS 2,  осигуряване на допълнителна информация и консултации във връзка с кандидатстването на българските общини. За участие в Седмата процедура са привлечени 17 български общини. Усилията на България в тази област, с водеща институция МРРБ, са високо оценени от Европейската платформа на заинтересованите страни - орган на Съвета на Европа по акредитацията за Европейския етикет; 
· Провеждане на процедура и съгласуване на неприсъствено рeшение на Специализираната комисия за координация и контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво във връзка с определяне размера на възнаграждението на независимите експерти за извършването на независима проверка и верификация на самооценките на общините кандидати в 7-та процедура;
· Извършена е ефективна организация и координация на изпълнението и приключване на дейностите, включително изготвяне на необходимата административна документация, по изпълнението на задача с предмет "Осигуряване на приз „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво”, съгласно Договор № РД-02-29-643 от 25.09.2024 г.; Престижните награди на Съвета на Европа ще бъдат връчени на българските общини,  изпълняващи 12-те принципа за добро демократично управление, през 2025 г.;
· Проведена е процедура и се изпълняват дейности по обществена поръчка с предмет: „Проучвания за селектиране на общини, прилагащи европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво“. Поръчката обхваща анкетни проучвания в кандидатствалите в Седмата процедура за присъждане на Европейския етикет общини. Създадена е ефективна организация и координация на изпълнението на договора с избрания изпълнител;
· Изпълнени са дейности в рамките на процедурата по обществена поръчка с предмет: "Организация и управление на процедура за независима проверка и верификация на кандидатурите на общини за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво". Предстои сключване на договор и реално изпълнение на задачата;
· Организация, координация и провеждане на семинар-кръгла маса на тема: „МРРБ и общините – партньорство за развитие и иновации“ (проведена в гр. Банско на 12-13 декември 2024 г.) с цел представяне на резултатите от Пилотна схема за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление, изпълнена през 2024 г.;
· Изготвяне на съгласувателна преписка по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от УПМСНА (№ 03-04-144 от 09.05.2024 г.) относно проект на решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 449 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на кандидатури за представители на Република България за членове и заместник-членове на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г. Решението е прието на заседание на Министерския съвет на 26.06.2024 г. По същия ред  е изготвена и съгласувателна преписка относно одобряване на кандидатури за представители на Република България за членове и заместник-членове на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2025-2030 г. Прието е съответното Решение № 787 от 15.11.2024 г. на Министерския съвет;
· Изготвяне и съгласуване на преписка относно проект на решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 860 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и утвърждаване на нейния състав за мандат 2021-2026 г. Решението е прието на заседание на Министерския съвет на 26.06.2024 г.;
· Служители от отдела, в качеството им на наблюдатели съгласно Закона за регионалното развитие и съответно Правилника за неговото прилагане, взеха участие като представители на МРРБ в заседания на Регионалните съвети за развитие в регионите за планиране от ниво 2.
Продукт/услуга: За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.
По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че капацитетът на бенефициентите се е подобрил (в резултат от натрупания опит през програмен период 2007-2013), което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г. 
С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП 2014-2020 и ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2021-2027 продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.
1.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
	2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

	Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради
	кWh/година
	2 660 108.48
	1 410 182,00

	Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование
	лица
	5 445
	994

	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони
	Квадратни метри
	364 479
	928 980,69

	Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони
	Квадратни метри
	66 980
	126 923,4

	Рехабилитирани жилища в градските райони
	жилища
	123
	148

	Население, ползващо подобрени социални услуги
	лица
	0
	38 839

	Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя
	хектари
	0
	4,7

	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление
	домакинства

	876
	1 337

	
	
	
	

	Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ
	лица
	7 245 677
	0

	Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация
	обекти
	28
	10

	Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции.
	Посещения/година
	482 034
	440 305

	Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища
	километри
	78.8
	94,29

	Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2021-2027 г.[footnoteRef:4]  , показатели, отчитащи приноса на ЕФРР [4: Стойностите на показателите по ПРР 2021-2027 не могат да бъдат отчетени към 31.12.2024 г.;
] 

	
	
	

	Жилища с подобрени енергийни характеристики

	Жилищни сгради
	187
	н/п

	Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики

	квадратни метри
	8933
	н/п

	Зелена инфраструктура, подпомогната за цели, различни от адаптиране към изменението на климата
	хектари
	2
	н/п

	Дължина на новите или подобрени пътища - извън трансевропейската транспортна мрежа
	километри
	1
	н/п

	Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — извън трансевропейската транспортна мрежа
	километри
	4
	н/п

	Капацитет на екологосъобразния подвижен състав за колективен обществен транспорт
	пътници
	0
	н/п

	Специализирана велосипедна инфраструктура, за която се отпуска подпомагане
	километри
	0
	н/п

	Инфраструктура за алтернативни горива (точки за зареждане/зарядни точки)
	Станции за зареждане с гориво/ електроенергия
	0
	н/п

	Капацитет на нови или модернизирани места за социално жилищно настаняване
	лица
	63
	н/п

	Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения
	лица
	833
	н/п

	Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани образователни заведения
	лица
	2689
	н/п

	Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения
	лица/година
	20 000
	н/п

	Капацитет на нови или модернизирани структури за социални грижи (различни от жилищно настаняване)
	лица/година
	111
	н/п

	Жители, обхванати от проекти в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие
	лица
	4 491 640
	н/п

	Стратегии за интегрирано териториално развитие, които получават подпомагане
	приноси към стратегии
	16
	н/п

	Интегрирани проекти за териториално развитие
	проекти
	0
	н/п

	Брой културни и туристически обекти, които получават подпомагане
	културни и туристически обекти
	4
	н/п

	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони
	квадратни метри
	83 013
	н/п

	Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.[footnoteRef:5]- показатели, отчитащи приноса на ФСП  [5: 	 Стойностите на показателите по ПРР 2021-2027 не могат да бъдат отчетени към 31.11.2024 г.] 


	Общ брой на участниците
	лица
	156
	15 567

	Безработни, включително трайно безработни 
	Брой лица
	29
	2 940

	Заети лица, включително самостоятелно заети лица
	Брой лица
	126
	12 627

	Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи предприятия)
	Брой предприятия
	0
	601

	Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства 
	Брой предприятия
	0
	601

	Нови предприятия, получаващи подкрепа
	Брой предприятия
	0
	120

	Жилища с подобрени енергийни характеристики 
	брой жилища
	166
	3 328

	Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики 
	кв. м.
	7 481
	149 622

	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия)
	Произведен капацитет (MW)
	0
	771

	Площ на рехабилитираната земя, за която се отпуска подкрепа
	хектари
	-
	2 190

	МСП, които инвестират в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество
	предприятия
	0
	80

	Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие

	Изготвени стратегически, аналитични, информационни и нормативни документи, в т.ч. доклади за наблюдение и оценка, свързани с регионалното развитие.
	брой
	2
	11

	Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2.
	брой
	12
	40

	Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по административно-териториално устройство

	Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство
	Брой
	4
	4

	Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво
	Брой
	4
	4

	Програми за трансгранично сътрудничество-изпълнение напрограмен период 2014-2020

	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България- Република Северна Македония“ 2014-2020 г.
	Евро
	2 660 944
	2 232 057

	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Турция“ 2014-2020 г.
	Евро
	2 940 670
	2 293 564

	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия“ 2014-2020 г.
	Евро
	4 762 265
	3 598 308

	Програми за трансгранично сътрудничество-изпълнение напрограмен период 2021-2027[footnoteRef:6] [6: 	 Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите, като първата година със заложена целева стойност е 2026 г.
] 


	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България- Република Северна Македония“ 2021-2027 г.
	Евро
	Н/П
	0,00

	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Турция“ 2021-2027 г.
	Евро
	Н/П
	0,00

	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия“ 2021-2027 г.
	Евро
	Н/П
	0,00


· Кратко описание на показателите за изпълнение
Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.
За отчетния период са изготвени общо 11 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: 
· Изготвени са 1 бр. Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР;
· Изготвен 1 бр. последваща оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за периода 2013 – 2022 г.;
· Изготвен 1 бр. последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.“;
· Изготвен 1 бр. техническа спецификация за стартиране на обществена поръчка с предмет: “Извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., включително актуализацията ѝ от 2020 г.“;
· Изготвен 1 бр. техническа спецификация за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г.“;
· Изготвени 1 бр. Процедурни правила за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР ;
· Приет 1 бр. Встъпителен доклад по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата на задачите за предстоящата актуализация на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 - Етап I“;
·  Приети 3 бр. междинни доклади по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата на задачите за предстоящата актуализация на МППРБ 2021-2035 - Етап I“;
· Приет 1 бр. Окончателен доклад по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата на задачите за предстоящата актуализация на МППРБ 2021-2035 - Етап I“;
· Изготвени са 1 бр. процедурни правила за работа на под комитета за координация на инструмента „Интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ) към Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Показател: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.
За отчетния период са проведени 40 заседания и координационни срещи, като част от тях са следните:
· Проведени са 18 заседания/писмени процедури на регионалните съвети за развитие;
· Проведени са общо четири заседания на под комитетите по ФСП в Перник, Кюстендил и Стара Загора към ПРР 2021-2027 г. – едно съвместно хибридно заседание през месец май 2024 г., и три присъствени заседания през месец ноември 2024 г.;
·  Проведено е хибридно Пето заседание на Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г. през месец май 2024 г. в град София и Шесто присъствено заседание на КН на ПРР 2021-2027 г. през месец ноември 2024 г.;
·  Проведени са пет писмени процедури за вземане на решения от КН на ПРР 2021-2027 г. свързани с одобряване на методология и критерии за избор на операции по ПРР 2021-2027 г.; 
·  Проведени са 11 събития, свързани с Приоритет 4 „Справедлив преход“ по ПРР 2021-2027.
Показателите отчитат следните стратегически и оперативни цели на програмата: 
Стратегически цели: 
· Създаване на стратегическа планова основа и хармонизирана нормативна уредба за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони; 
· Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;
Оперативни цели:
· Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на документите за регионално развитие на основа на системен мониторинг, оценка и регионална координация на секторните политики и инструментите за развитие. 
Показатели по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Показател:  Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.
· Постигнатите резултати във връзка с понижаването на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (ПО 1) – 1 410 182 kWh /година.
Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.
· Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (ПО 1) – 994 лица.
Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи, които са създадени или рехабилитирани в градските райони.
· Постигнатите резултати във връзка с незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони  – 928 980,69 м2.
Показател: Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване на градската среда, чрез построяване или обновяване на сгради в градските райони. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат построени или обновени в градските райони.
· Постигнатите резултати във връзка с построени или обновени сгради в градските райони – 126 923,4 м2.
Показател: Рехабилитирани жилища в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите.
·  Постигнатите резултати във връзка с рехабилитираните жилища в градските райони – 148 бр.
Показател: Население, ползващо подобрени социални услуги – отчита постигнатите стойности свързани с осигуряване на подходяща социална инфраструктура, като ключов фактор за ефективно социално включване и участие в живота на обществото на уязвимите групи. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.
· Постигнатите резултати във връзка с население облагодетелствано от подобряване на подпомогнатата инфраструктура – 38 839 лица.
Показател: Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.
· Постигнатите резултати във връзка с общата площ на рехабилитираната земя – 4,7 хектари.
Показател: Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.
· Постигнатите резултати във връзка с броя домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление (ПО 1) – 1 337 бр.
Показател: Здравна инфраструктура: Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ – отчита постигнатите стойности свързани с инвестициите в здравната инфраструктура и обхваща всички граждани, ползващи спешна медицинска помощ и в системата на здравеопазването.
· Постигнатите резултати във връзка с население облагодетелствано от подобрените услуги по спешна медицинска помощ – 0 лица.
Показател: Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.
· Постигнатите резултати във връзка с подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация –10 бр.
Показател: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции - отчита постигнатите стойности свързани с очакван ръст в брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции,  в следствие на инвестициите в туризма.
· Отчетените стойности на ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции – 440 305 бр.
Показател: Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници.
· Постигнатите резултати във връзка с общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 94,29 км.
Показатели по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Показатели отчитащи изпълнението на ЕФРР: 
Показател: Жилища с подобрени енергийни характеристики – отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с подобряване на енергийните характеристики на жилищни сгради, удостоверени въз основа на извършено сертифициране и оценка на за постигнатите енергийни спестявания след прилагане на енергоспестяващи мерки. С целевите стойности се планира какъв ще бъде броят на жилищните сгради с подобрени енергийни характеристики. 
Показател: Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с подобряване на енергийните характеристики на обществени сгради, удостоверени въз основа на извършено сертифициране и оценка на за постигнатите енергийни спестявания след прилагане на енергоспестяващи мерки. С целевите стойности се планира каква ще разгънатата застроена площ, представена в квадратни метри, на обществените сгради с подобрени енергийни характеристики.. 
Показател: Зелена инфраструктура, подпомогната за цели, различни от адаптиране към изменението на климата – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции за изграждане на нова или обновяване на съществуваща зелена инфраструктура. С целевите стойности се планира общата площ на зелената инфраструктура, изразена в хектари. 
Показател: Дължина на новите или подобрени пътища – извън трансевропейската транспортна мрежа – отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване на мобилността на регионалното равнище посредством изграждане и подобряване на пътни участъци извън TEN-T мрежата. С целевите стойности се планира общата дължина на новоизградени или подобрени пътища, изразена в километри. 
Показател: Дължина на реконструираните или модернизирани пътища - извън трансевропейската транспортна мрежа – отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване на мобилността на регионалното равнище посредством реконструиране и модернизиране на пътни участъци извън TEN-T мрежата. С целевите стойности се планира общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища, изразена в километри. 
Показател: Капацитет на екологосъобразния подвижен състав за колективен обществен транспорт – отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия по осигуряване на екологично чист обществен транспорт. С целевите стойности се планира капацитетът на седящи и правостоящи пътници в екологичните транспортни средства. 
Показател: Специализирана велосипедна инфраструктура, за която се отпуска подпомагане – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции в изграждане или обновяване на велосипедна инфраструктура, включваща велосипедни трасета, физически отделени от автомобилното движение, велосипедни улици, велосипедни тунели и др. С целевите стойности се планира дължината на новоизградната или обновена велосипедна инфраструктура, изразена в километри. 
Показател: Инфраструктура за алтернативни горива (точки за зареждане/заярдни точки) – отчита постигнатите резултати, насочени към създаване или модернизиране на инфраструктура за смекчаване въздействието на транспорта върху околната среда. С целевите стойности на индикатора се планира борят на новосъздадени или модернизирани точки за зареждане/зарядни точки за алтернативни горива.  
Показател: Капацитет на нови или модернизирани места за социално жилищно настаняване – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в социално жилищно настаняване, което допринася за по-добро социално приобщаване и интеграция на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, включително други групи в неравностойно положение. С целевите стойности се планира максималният брой на лицата, които могат да бъдат настанени в новопостроени или модернизирани социални жилища. 
Показател: Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции в обществени детски заведения за предучилищно отглеждане и възпитание. С целевите стойности се планира максималният брой на лицата, ползватели на новопостроени или модернизирани детски заведения, при спазване на нормативно установения максимален брой на лицата. 
Показател: Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани образователни заведения – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции в образователна инфраструктура, т.ч. училища и висши учебни заведения. С целевите стойности се планира максималният брой на лицата, ползватели на новопостроени или модернизирани образователни заведения, при спазване на нормативно установения максимален брой на лицата. 
Показател: Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения - отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване достъпа до здравна помощ, чрез модернизация на съществуващи или изграждане на нови здравни заведения. С целевите стойности се планира годишният брой на лицата, обслужени/възползващи се от новоизградените или модернизирани здравни заведения. 
Показател: Капацитет на нови или модернизирани структури за социални грижи (различни от жилищно настаняване) – отчита постигнатите резултати по отношение на инвестициите в социална инфраструктура, различна от социално жилищно настаняване. С целевите стойности се планира максималният годишен брой на лицата, които могат да бъдат обслужени поне веднъж в рамките на една календарна година от нови или модернизирани структури за социални грижи, различни от социално жилищно настаняване.
Показател: Жители, обхванати от проекти в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие – отчита постигнатите резултати, свързани с изпълнението на проекти, подкрепени от фондовете на Европейския съюз. С целевите стойности се планира броят на лицата, обхванати от проекти, в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие. 
Показател: Стратегии за интегрирано териториално развитие, които получават подпомагане – отчита постигнатите резултати по отношение на приносите към стратегии за интегрирано териториално развитие, в съответствие с разпоредбите на Регламент ЕС 1060/2021 за общоприложимите разпоредби (РОР). С целевите стойности се планира броят на финансовите приноси.  
Показател: Интегрирани проекти за териториално развитие – отчита постигнатите резултати по отношение на подкрепата за интегрирано териториално развитие. С целевите стойности се планира броят на интегрираните проекти, подкрепени в рамките на интегрираното териториално развитие в съответствие с разпоредбите на чл. 28 от РОР. 
Показател: Брой културни и туристически обекти, които получават подпомагане – отчита постигнатите резултати, свързани със съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на публични туристически активи и услуги и културно наследство. С целевите стойности се планира броят на подкрепените културни и туристически обекти. 
Показател: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда чрез инвестиции в създаване или обновяване на открити обществени пространства в градските райони. С целевите стойности се планира площта на новосъздадени или обновени открити обществени пространства, изразена в квадратни метри.
Показатели, отчитащи изпълнението на Фонд за справедлив преход:
Показател: Общ брой на участниците - отчита общия брой на участниците, обхванати от интервенциите по програмата, свързани с инвестициите за социален преход, повишаване на квалификацията, преквалификация, насърчаване на предприемачеството.
Показател: Безработни, включително трайно безработни – отчита стойността на безработни, включително трайно безработни, които ще бъдат подкрепени по програмата с дейности за включването им на пазара на труда чрез повишаване на квалификацията и знанията, мотивацията за работа, професионални консултации, насърчаване на предприемачеството и т.н.
Показател: Заети лица, включително самостоятелно заети лица – отчита стойността на заетите лица, включително самостоятелно заети лица  които ще бъдат подкрепени по програмата с целенасочени дейности към работодателите, предприятията и работниците за адаптиране и преодоляване на предизвикателствата в регионите, свързани с прехода към климатична неутралност.
Показател: Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи предприятия) - отчита броя на предприятията (микро-, малки, средни и големи предприятия), които ще получат финансова подкрепа в рамките на планираните инвестиции с ресурс от ФСП. 
Показател: Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства – отчита броя на предприятията, които ще получат безвъзмездна финансова помощ в рамките на планираните инвестиции с ресурс от ФСП. 
Показател: Нови предприятия, получаващи подкрепа – отчита броя на подкрепените нови предприятия с финансиране от ФСП. За ново предприятие се счита това, което е създадено не по-рано от три години преди да кандидатства за подпомагане по конкретна процедура. 
Показател: Жилища с подобрени енергийни характеристики – отчита постигнатите резултати от осъществяване на дейностите с ресурс от ФСП, свързани с подобряване на енергийните характеристики на жилищни сгради, които са на територията на 3-те въглищни региона Перник, Кюстендил и Стара Загора с 10 прилежащи общини. С целевите стойности се планира какъв ще бъде броят на жилищните сгради с подобрени енергийни характеристики. 
Показател: Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите с финансиране от ФСП, свързани с подобряване на енергийните характеристики на обществени сгради, които са на територията на 3-те въглищни региона Перник, Кюстендил и Стара Загора с 10 прилежащи общини. С целевите стойности се планира каква ще разгънатата застроена площ, представена в квадратни метри, на обществените сгради с подобрени енергийни характеристики. 
Показател: Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия) - отчита допълнителния производствен капацитет за енергия от ВЕИ, изграден или разширен в резултат от подкрепата по програмата. Обхваща и производствения капацитет, който е бил изграден или разширен, но все още не е свързан към мрежата (ако е приложимо) или не е все още не е напълно готов да произвежда енергия. Производственият капацитет се разбира като "нетна максимална електрическа капацитет", определен от Евростат като "максималната активна мощност, която може да се доставя непрекъснато, при работеща инсталация, в точката на изхода (т.е. след като се вземе захранването на спомагателните съоръжения на централата и се допусне загубите в трансформаторите, които се считат за неразделна част от станцията)". 
Показател: Площ на рехабилитираната земя, за която се отпуска подкрепа – отчита инвестициите за рекултивация и възстановяване на минните терени и подготовката им за бъдещи нови промишлени дейности. 
Показател: МСП, които инвестират в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество – отчита броя на предприятията (микро, малки и средни), които са получили финансова подкрепа за инвестиции в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество за изследвания и иновации в тях. 
Горепосочените показатели отчитат следните стратегически и оперативни цели на програмата:
Стратегически цели: 
· Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;
· Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера, чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;
· Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места;
· Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
· Предоставяне на възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните последици от прехода към целите на Съюза за 2030 в областта на енергетиката и климата и към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 въз основа на Парижкото споразумение.
Оперативни цели:
· Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
· Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;
· Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование;
· Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
· Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;
· Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство, чрез насърчаване на регионалния туризъм;
· Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници;
· Създаване на индустрия за устойчиви енергийни решения, чрез мерки  за насърчаващи разработването и прилагането на нови устойчиви енергийни решения в съответствие с целите на прехода към неутралност по отношение на климата и икономическата диверсификация/създаването на работни места. 
· Осигуряване на социална подкрепа и подкрепа на заетостта, чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила в засегнатите региони, насърчаване на предприемачеството, кариерно развитие, възможности за преминаване към алтернативни зелени работни места. 
· Разнообразяване на местната икономика и насърчаване на нови икономически сектори, създаването на нови работни места, стартирането и развитието на предприятия, включително научноизследователска и развойна дейност, с цел преминаване към нови работни места след постепенното прекратяване на секторите, свързани с минното дело и енергията от въглища.
Показател „Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство“: Изпълнението на показателя се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както и с експертни оценки и мониторинг на постигнатите резултати във връзка с категоризацията на АТ и ТЕ в страната.
Показател „Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво“  се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други международни финансови институции.
Показателите, отчитащи програмите за трансгранично сътрудничество
Заложените стойности са в съответствие с финансовия план на всяка програма за ТГС Интеррег ИПП 2014-2020 и ТГС Интеррег ИПП 2021-2027 като е включено и 15 % национално съфинансиране. Изпълнението на целевите стойности влияе пряко на ефективното управление и изпълнение на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 и Интеррег ИПП 2021-2027, което е от съществено значение за изпълнението на бюджетната програма 2100.01.01. При неизпълнение на целевите стойности съществува риск от автоматично освобождаване на средства по правилото „n+3“, което води до намаляване на общия бюджет на съответната програма за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 и Интеррег ИПП 2021-2027.
Продължава процесът по верификация и сертификация на средства по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП II 2014-2020 за постигане на максимално възможно финансово изпълнение, което да доведе до минимално освобождаване на средства по правилото „n+3“ и намаляване на общия бюджет на съответните програми при тяхното приключване.
1.4. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество”  (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	7 655 000
	1 034 877
	1 034 877

	 
	 Персонал
	1 125 000
	467 323
	467 323

	 
	 Издръжка
	6 530 000
	557 344
	557 344

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	7 655 000
	1 034 877
	1 034 877

	 
	Персонал
	1 125 000
	467 323
	467 323

	 
	 Издръжка
	6 530 000
	557 344
	557 344

	 
	Капиталови разходи
	 
	10 210
	10 210

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	13 578 845
	23 465 239

	 
	Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027
	 
	 
	11 738 459

	 
	Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
	 
	13 501 119
	11 205 389

	 
	НПВУ
	 
	 
	395 935

	 
	Други международни програми - Проект "Български трансграничен диалог вер. 2" по Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
	 
	77 726
	125 456

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	13 578 845
	23 465 239

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	7 655 000
	1 034 877
	1 034 877

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	7 655 000
	14 613 722
	24 500 116

	 
	Численост на щатния персонал
	214
	214
	199

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 



1.4.1. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.
Обща финансова информация:
· Изплатените средства са в размер на 160,9 млн. лв., или 5,14% % от бюджета на програмата; 
· Сертифицирани са разходи в размер на 656,48 млн. лв. или 20,98 % от бюджета на програмата;
· През отчетния период са приключили са 152 проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 929,6 млн. лв., съответно:
· 45 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;
· 16 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;
· 3 проект по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;
· 2 проекта по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“;
· 2 проект по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;
· 8 проекта по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“;
· 3 проекта по Приоритетна ос 7 „Регионални пътна инфрастуктура“;
· 73 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

	Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
	Уточнен план на разходите за 2024 г.
/лв./
	Одобрени за плащане
 средства за периода 01.01.2024г. – 31.12.2024 г. в т.ч.

	
	
	 средства от ЕС
/лв./
	национално съфинансиране /лв./

	Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
	464 860 000,00
	153 627 240,61
	7 233 256,89



За периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са регистрирани 169 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 201 нередности, по които размерът на определените финансови корекции възлиза на 31 009 753 лв. 
През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕФСУ са заведени общо 167 бр. съдебни оспорвания.
1.4.2. Отчет на изпълнението на дейностите по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Обща финансова информация:
•	9 бр. сключени договори/заповеди/финансово споразумение за предоставяне на средства (БФП + финансов инструмент) на обща стойност 622,9 млн. лв.; 
•	Изплатените средства са в размер на 56,1 млн. лв., или 0,86% от бюджета на програмата; 

	Програма „Развитие на регионите“ 2021- 2027 г.
	Уточнен план на разходите за 2024 г.
/лв./
	Одобрени за плащане
 средства за периода 01.01.2024г. – 31.12.2024 г. в т.ч.

	
	
	 средства от ЕС
/лв./
	национално съфинансиране
/лв./

	Програма „Развитие на регионите“ 2021- 2027 г.
	375 120 000,00
	 41 941 494,73
	14 183 127,01


1.4.3. Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ отговаря за изпълнението на инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, подмярка № 2 „Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради“ и подмярка № 3 „Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и сгради от туристическия сектор“. За изпълнението на инвестицията ГД СППРР публикува три процедури за предоставяне на средства, както следва:
1. Процедура на директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“. По процедурата са сключени 12 Договора за финансиране на предложения за изпълнение на инвестиция с крайния получател - Българска академия на науките. С 12-те договора на обща стойност 35 880 110,50 лв. – изцяло средства от Механизма, се финансират мерки за енергийно обновяване на публични сгради, собственост на Българската академия на науките, използвани за научноизследователска и развойна дейност, и такива с обществено значение, свързани със съхраняване и популяризиране на резултатите от дейността на академията. Всички договори са сключени в периода месец 10-12.2023 г. Съгласно сключените договори по процедурата за индикатор „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — обновена площ на обществени сгради (подмярка 2)“ се очаква да бъде постигната целева стойност от 89 749,10 квадратни метра.
2. Процедура по подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. По процедурата са сключени 283 договора за финансиране на предложения за изпълнение на инвестициите. Сключените договори са на стойност 460 627 148,96 лв., от които 394 554 723,43 лв. - средства, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост и 66 072 425,53 лв. - съфинансиране от страна на кандидатите. Всички договори са сключени в рамките на отчетния период. Съгласно сключените договори по процедурата за индикатор „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — обновена площ на обществени сгради (подмярка 2)“ се очаква да бъде постигната целева стойност от 752 692,16 квадратни метра. 
3. Процедура по подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. По процедурата са сключени 223 договора за финансиране с крайни получатели микро-, малки, средни и големи предприятия. Договорите са на стойност 158 237 878,38 лв., от които 77 312 955,31 лв. - средства, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост и 80 924 923,07 лв. - съфинансиране от страна на кандидатите. За периода 01.01.-31.12.2024 г. са сключени 199 договора  на обща стойност 130 261 215,49 лв., от които 64 326 712,58 лв. средства от ПВУ и 65 934 502,91 лв. съфинансиране от страна на кандидатите. Поетапно се изпращат покани към одобрените предложения на база на извършвани проверки за определяне на категорията предприятие на одобрените кандидати, както и проверка дали одобрените кандидати отговарят на условията за краен получател съгласно ПМС №114. По процедурата за индикатор „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — обновена площ на обществени сгради (подмярка 2)“ се очаква да бъде постигната целева стойност от 60 517,93 квадратни метра.
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ отговаря също така за изпълнение на Инвестиция С8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“, част от Компонент 8 „Транспортна свързаност“ в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез подготовка и изпълнение на процедура BG-RRP-8.007 „Екологосъобразна мобилност“.
Процедурата е насочена към финансиране на дейности за доставка на нови превозни средства с нулеви емисии, зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт, включително изпълнение на съпътстващи мерки за осигуряване на зарядните станции, разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи, изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, разработване/актуализиране на Генерални планове за организация на движението. 
По процедурата са одобрени 15 предложения за изпълнение на инвестиции за екологосъобразна мобилност и са сключени 15 договора за финансиране на обща стойност 126 145 236,53 лв., от които 98 395 351,27 лв. - средства, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост и 27 749 885,26 лв. - съфинансиране от страна на кандидатите. Всички договори са сключени в рамките на отчетния период. Проектите предвиждат да бъдат доставени 97 нови превозни средства с нулеви емисии, както и да бъдат изградени 68 зарядни станции. В 7 общини ще бъдат внедрени интелигентни транспортни системи. Ще бъдат разработени или актуализирани Генералните планове за организация на движението на 15 общини, а в 17 общини ще бъдат изпълнени инфраструктурни мерки в подкрепа на пешеходци и велосипедисти, вкл. ще бъдат изградени почти 30 км велоалеи.
Изплатените средства за периода 01.01-31.12.2024 г. по инвестиции са 22 813 819,20 лв., както следва: 
· 4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ – 12 058 878,54 лв.
· 4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ – общо  76 298,14 лв.
· 4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ – общо 0,00 лв.
· 4.030 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиция C4.I1, подмярка 2 и 3“– общо 288 368,70 лв.
· 8.013 „Екологосъобразна мобилност “ – общо  10 390 273,82 лв.
1.4.4. Фонд „Солидарност” 
През периода не са настъпили бедствия на територията на страната, които да изискват мобилизиране на помощ от фонд „Солидарност“. 
1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените стойности 
· Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;
· Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;
· Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.
В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за максимално постижимо изпълнение на планираните целеви стойности по програмите.
По отношение на ГД СППРР:
Според член 16 от Регламент 1060/2021 (Регламента) всяка държава членка определя рамка за качество на изпълнението, за да даде възможност за мониторинг, докладване и оценка на качеството на изпълнението на програмата по времето на изпълнението ѝ и за да допринесе за измерването на общите резултати на фондовете. Рамката за качество на изпълнението се състои от: 
· показатели за краен продукт и за резултат, свързани със специфичните цели, определени в регламентите за отделните фондове и избрани за съответната програма;
· междинни цели, които да бъдат постигнати до края на 2024 г., по отношение на показателите за краен продукт; и
· целеви стойности, които да бъдат постигнати до края на 2029 г., по отношение на показателите за краен продукт и за резултат.
Междинните цели и целевите стойности се определят във връзка с всяка специфична цел в дадена програма. Те позволяват на Комисията и на държавите членки да измерват напредъка към постигането на специфичните цели и отговарят на изискванията, определени в член 33, параграф 3 от Финансовия регламент. Целевите стойности на показателите в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027) в Приложение № 6 са определени в съответствие с регламента – това са междинните целеви стойности, посочени в ПРР 2021-2027. Чрез тази програма се изпълнява интегрираният териториален подход, които предполага следните последователни стъпки:
· Набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ, формиращи Обща програмна концепция за приноса на фондовете от ЕС към ИТСР по реда на ЗРР, както и на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР (Фаза 1);
· Набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, разработени в съответствие с одобрените концепции за ИТИ и проектни идеи по реда на Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) (Фаза 2).
Към отчетния период е финализирана Фаза 1, резултатите от изпълнението на която пряко не носят информация за отчитане на показателите и в този смисъл реално отчитане на изпълнението на посочените показатели ще бъде възможно най-рано в края на 2025 г., когато се очаква изпълнението на Фаза 2 да бъде в активна фаза. 
1.6. Отговорност за изпълнението на програмата 
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и директора на дирекция „Устройство на територията и административно – териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устросйтво“.

	2. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“


1.1. Отчет на показателите за изпълнение на програмата
	2100.01.02 Бюджетна програма “Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

	Показатели
	Мярка
	Целева стойност
	Отчет

	Доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) и подготовка на изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост 
	брой
	1
	0

	НПЕЕМЖС:
	
	
	

	Показател: Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд 
	Бр. обновени жилища.
	147 761
	136 104

	Показател: Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура
	Бр. обитатели
	340 705
	287 343

	Показател: Въведени в експлоатация жилищни сгради.
	Бр. жил.сгради
	2022
	1968

	Подмярка 1: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по НПВУ.
	
	
	

	Показател: Подобрена разгъната застроена площ в многофамилни жилищни сгради.
	РЗП (кв. м)
	3 688 900
	0

	Показател: Понижаване на потреблението на първична енергия
	GWh/год.
	405
	0

	Показател: Намаляване на емисиите на парникови газове.
	кТ СО2
	79
	0

	Показател: Спестяване на първична енергия за всяка жилищна сграда
	%
	min 30%
	0

	Показател: Достигане на клас на енергопотребление
	съгл. скала
	min „В“
	0


Изпълнението на показателя в частта подготовка на изменение и допълнение на ЗУЕС e изпълнен в обхвата на изпълнение на Реформа С4.R.2 по НПВУ. Предстои разработване на проект на Национална жилищна стратегия.
1.2. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението” (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	815 000
	909 081
	909 081

	 
	   Персонал
	800 000
	903 492
	903 492

	 
	   Издръжка
	15 000
	5 589
	5 589

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	815 000
	909 081
	909 081

	 
	Персонал
	800 000
	903 492
	903 492

	 
	Издръжка
	15 000
	5 589
	5 589

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	1 910 300
	2 629 250

	 
	НПВУ
	 
	 
	718 950

	 
	Трансфери за саниране на сгради
	 
	1 910 300
	1 910 300

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	1 910 300
	2 629 250

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	815 000
	909 081
	909 081

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	815 000
	2 819 381
	3 538 331

	 
	Численост на щатния персонал
	18
	18
	14

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


· Бюджетът на НПЕЕМЖС, съгласно ПМС № 339 от 02.12.2016 г. и ПМС № 326 от 20.12.2017 г. възлиза на 2 млрд. лева. Към 31.12.2024 г., съгласно Методическите указания за изпълнение на програмата и сключеното споразумение с Българска банка за развитие ЕАД (ББР), за напълно завършени и въведените в експлоатация жилищни сгради, като и за сгради с изготвени енергийни и технически обследвания (съгл. разпоредбите на ПМС № 5 от 22.01.2024 г. за изменение и допълнение на ПМС № 18 на МС от 2015 г.) към ББР са разплатени 1 972 818 123,97 лв., вкл. дължимите 1 947 848 003,36 лв. главница и 24 970 120,61 лв. лихви. Към 31.12.2024 г. неусвоените средства по сметката в Българска народна банка (БНБ) са на стойност 27 181 876,03 лв.
· Бюджетът на Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, съгласно сключено споразумение с Министерство на финансите (МФ) № СПОР-17/16.02.2023 г., финансирана по НПВУ, възлиза до 1 496 347 328,00 лв., вкл. до 1 189 503 129,00 лв. представляващи средства по Механизма за възстановяване и устойчивост на НПВУ и до 236 226 509,00 лв. национално публично финансиране за невъзстановим данък, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Към 31.12.2024 г. от бюджета на инвестицията са изразходвани 616 572,02 лв., представляващи изплатени средства за възнаграждения на сътрудници от ЗИПВУ в размер на 616 150,02 лв. средства от ЕС и 422,00 лв. невъзстановим ДДС от държавния бюджет.
През отчетния период в изпълнение на ПМС № 5 са извършени плащания на обща стойност 1 910 300,00 лв. с вкл. ДДС, представляващи:
· Плащане на стойност 1 144 800,00 лв. с вкл. ДДС за ЕО на жилищна сграда на адрес гр. Тутракан, ул. Сакар планина № 12, блок Възход 1, по сключено споразумение за трансфер на средства № РД-02-30/12.12.2023 г.
· Плащане на стойност 765 500,00 лв. с вкл. ДДС за ЕО на жилищна сграда на адрес гр. Тутракан, ул. Сакар планина № 10, блок Възход 2, по сключено споразумение за трансфер на средства № РД-02-51/12.12.2023 г.
2.3. Отговорност за изпълнение на програмата  
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.
	3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“


3.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели:
· Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи;
· Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне качествени стоки и услуги на потребителите.
При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“ пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, както и управлението на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ се създаде възможността за:
- Трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;
- Задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;
- Изграждането на линейни обекти, което е пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.
- Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ.
- Недопускане на прекратяването на дейността на публични предприятия, като няма приети решения за откриване на производство по несъстоятелност, или за ликвидация на търговски субекти от системата на МРРБ;
- Прилагане на мерки и процедури, осигуряващи спазване на трудовото законодателство, изпълнение на поетите от органите на управление задължения за прозрачно и ефективно управление на предприятията;
 - Оптимизиране на производствено - техническото и финансово - икономическо състояние на публичните предприятия и недопускане на прекомерно висока междуфирмена задлъжнялост и третиране на дружествата като „предприятия в затруднето положение”;
 - Своевременно внасяне в приход на държавния бюджет на отчисления от печалбата за държавата;
 - Изпълнение на мерки и прилагане на процедури за обезпечаване на дейността и финансовата независимост и ликвидност на дружествата от отрасъл ВиК чрез одобряване на предложения за финансиране и кредитиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София на инвестиционните потребности и оперативни нужди на ВиК операторите;
 - Осигуряване на предпоставки за изпълнение на инвестиционните програми на публичните предприятия, съгласно разчетите им в приетите за изпълнение бизнес програми и бизнес планове;
3.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне	
През посочения период 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г., са осъществени дейности и са издадени документи от страна на отдел „Търговски дружества“ към дирекция „ДСТД“, подпомагащ министъра на РРБ при изпълнение на правата и задълженията му в 36 броя търговски дружества от системата на МРРБ – публични предприятия, от които 28 броя са дружества от отрасъл ВиК, а останалите – от отрасли Строителство, Геозащита и Консултантска дейност и проектиране, както следва:
- издадени са 28 броя протоколи за одобрение от министъра на РРБ на взети решения от „Български ВиК холдинг“ ЕАД за кредитиране/финансиране на дъщерни дружества ВиК – публични предприятия от системата на МРРБ, на обща стойност над 104 698 хил. лв., в т.ч. и чрез увеличение на капитала, на обща стойност 27 485,7 хил. лв., за осигуряване на средства за изпълнение на инвестиционни проекти (в т.ч. и за проектите по ОПОС), оборотни нужди, рефинансиране или погасяване на стари кредити, сключени с банкови институции, промяна на условията по сключени вече договори за заем и др.;
- изготвени 5 броя заповеди на министъра на РРБ за упълномощаване на представители на държавата за участие в общите събрания на съдружниците на търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала; 
- финализирана е процедурата по прехвърляне/апортиране на държавното участие във „ВиК“ ООД – гр. Силистра в капитала на  „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София;
- изготвена преписка и взето решение на МС, и последваща документация и кореспонденция относно обявяване на имоти – ПДС за имоти - ЧДС и апортирането им в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на холдинга и съответните промени в устава, и за предоставяне на имот на Главното мюфтийство на мюсюлманското изповедание;
- изготвена съгласувателна преписка и прието решение на МС за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „НЦТР“ ЕАД – гр. София с имоти, намиращи се в гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20 и безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост на МРРБ за нуждите на ГД ГРАО;
- организирани и проведени 3 броя заседания на работната група за приемане на експертни оценки за разпореждане с ДМА на търговските дружества от системата на МРРБ;
- проведени/приключили в МРРБ и в АППК конкурсни процедури за избор на двама представители на държавата и двама независими членове в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, в изпълнение на ЗПП и ППЗПП; 
 - изготвени 13 броя протоколи за приемане на индивидуалните и консолидирани ГФО за 2023 г. на търговските дружества с принципал министърът на РРБ, в т.ч. и оценка на изпълнението на бизнес програмите за 2023 г. на 9 броя дружества, предвид изискването на ППЗПП;
- изготвени 9 броя протоколи на министъра на РРБ за одобряване на бизнес програмите на дружествата от системата на МРРБ за периода 2022-2026 г.
- изготвени 16 броя протоколи на министъра на РРБ по въпроси от компетенциите на министъра на РРБ по ТЗ, ЗПП и ППЗПП, касаещи одобряване на взети решения на СД на „Автомагистрали“ ЕАД за: сключване на договор за особен залог с „Търговска банка Д“ АД: сключване на споразумения/спогодби за разплащане на изпълнени СМР с АПИ и подизпълнители за извършени дейности на участъци от АМ „Хемус“, „Тракия“ и „Люлин“; за закупуване на имот в гр. Перник; за отдаване под наем на офиси;
- предприети са действия за продължаване на срока за завършване на ликвидацията на „Родна индустрия“ ЕООД – в ликвидация, гр. Разград, избор на ликвидатор на „ВиК“ ООД – в ликвидация, гр. Димитровград и продължаване срока за завършване на ликвидацията на „Универс“ ЕАД – в ликвидация, гр. София.
- изискана, обработена и предоставена информация  по искане на държавни структури, касаещи търговски дружества от системата на МРРБ – на Агенцията за публичните предприятия и контрол (във връзка с изготвяне на годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2023 г., съгласно чл. 30 от ЗПП и чл. 22 от ППЗПП) и на Сметната палата; 
3.3.Отчет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД
[bookmark: _Toc188622072]Основна информация за Дружеството
„Български ВиК холдинг“ ЕАД е еднолично акционерно холдингово дружество, учредено  на  основание и в изпълнение на Разпореждане №1 на Министерски съвет от 22.01.2020г. и е вписано в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 05.05.2020 г. с ЕИК 206086428.
Дейността на Холдинга е свързана с дългосрочното осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл ВиК, както и свързаните с това стратегически цели, включително, но не само: гарантиране на качествени ВиК услуги при осигуряване на социално приемлива цена на предоставяните от ВиК операторите осъществени услуги на потребителите.
Създаването на Холдинга е в съответствие и с разпоредбата на чл. 5 от Закона за публичните предприятия. Извършена е оценка на законодателството в областта на държавните помощи по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните финанси, съгласно която средствата, които образуват капитала на Дружеството, не представляват държавна помощ. 
През отчетният период дружеството използва офисни площи в сграда на бул. Гоце Делчев, № 142-142А. С решение на Министерски съвет № 415 от 17.06.2024г. е предоставена част от сграда в гр. София на ул. „Алабин“, № 16-20, която не се използва за дейността, предвид необходимостта от основен ремонт. 
Към 31.12.2024 г. „Български Ви К холдинг“ ЕАД осъществява дейността си с  54 служители, назначени  на трудов договор. В допълнение, функциите на управление и контрол се извършват от Управителен Съвет и Надзор Съвет с обща численост от 9 души.
1.1. [bookmark: _Toc188622073]Предмет на дейност на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
Основният предмет на дейност, както и целите и задачите, които стоят пред ръководството на холдинга включват:
· Придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК, и дружества, свързани с изграждане ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура;
· Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
· Координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата;
· Координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК;
· Общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лиценз за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
· Извършване на собствена производствена или търговска дейност, като и всички други дейности, незабранени от закона.
1.2. [bookmark: _Toc188622074]Органи на управление на „Български ВиК холдинг“ ЕАД
Дружеството е структурирано и организирано да осъществява своята дейност в условията на двустепенна система на управление:
· Общо събрание на акционерите: Едноличният собственик на капитала, в лицето на Министърът на регионалното развитие и благоустройството, решава въпросите от компетентността на общото събрание, предоставени му съгласно чл. 221 от Търговския закон, чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и раздел II от Устава на Дружеството;
· Надзорен съвет: Надзорният съвет се състои от 5 души и взема своите решения съгласно раздел III и IV от Устава на Дружеството и Правилата за работа на надзорния съвет, приети съгласно чл. 242, ал. 3 от Търговския закон.
· Управителен съвет: Управителният съвет се състои от 4 души и взема своите решения съгласно раздел III и V от Устава на Дружеството и Правилника за дейността на Управителния съвет.
1.3. [bookmark: _Toc188622075] Холдингова структура, капитал и дъщерни дружества
Капиталът на Холдинга е в размер на 1 042 197 000 лв. (един милиард, четиридесет и два милиона сто деветдесет и седем хиляди лева), включващ учредителен капитал в размер на 1 000 000 000 (един милиард) лева и извършени апортни вноски от държавата на акциите и дяловете на ВиК дружества и други активи, свързани с осъществяване на предмета на дейност на Холдинга. 
Към 31.12.2024 г. Холдингът притежава акции и дялове на 27 /двадесет и седем/ дъщерни дружества с участие в собствеността между 51% и 100% от капитала на дружествата, както следва:  
· 110 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, ЕИК 826043778, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 121 860 броя дружествени дяла от капитала на „Кюстендилска Вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, ЕИК 200167154, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството; 
· 33 919 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково, ЕИК 126004284, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 100 109 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, ЕИК 815123415, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100%  от капитала на дружеството;
· 2 154 200 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас, ЕИК 812115210, с номинална стойност от 10 лв. всяка една, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 24 626 000 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115010670, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 2 260 000 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, ЕИК 128000893, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството; 
· 3 693 368 броя дружествени дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен, ЕИК 829053806, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 96,49% от капитала на дружеството;
· 24 836 броя дружествени дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация-Шумен" ООД, гр. Шумен, ЕИК 837068284, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;
· 3 470 000 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. София, ЕИК 832046330, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 193 244 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 824106518, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 70 760 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Смолян, ЕИК 830166530, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 120 931 броя акции от капитала на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, ЕИК 110549443, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 51% от капитала на дружеството;
· 911 900 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, ЕИК 205323041, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 56 672 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, ЕИК 811047831, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 1 889 броя дружествени дяла от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Габрово, ЕИК 817040128, , с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала  на дружеството;
· 129 594 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище, ЕИК 835014989, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;
· 6 949 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, ЕИК 103002253, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;
· 23 810 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана, ЕИК 821152916, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;
· 10 070 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ЕИК 816090199, гр. Враца, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 50.98% от капитала на дружеството;
· 2 380 103 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация Добрич“ ЕАД, гр. Добрич, ЕИК 204219357, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 97,32% от капитала на дружеството;
· 1 114 210 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ЕИК 823073638, гр. Перник, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 98.23% от капитала на дружеството;
·  10 000 броя дружествени дяла от капитала на „ВиК Енерджи груп“ ЕООД, ЕИК 206705510, гр. София, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;
· 699 212 броя дружествени дяла от капитала на „В и К" ООД, ЕИК 000225011, гр. Кърджали, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 97.83% от капитала на дружеството;
· 3 938 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Исперих, ЕИК 826043803, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството
· 826 872 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Силистра, ЕИК 828050351, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 98.86% от капитала на дружеството
[bookmark: _Toc188622076]Извършени дейности през 2024 г. 
През 2024 г. са извършени дейности по финансиране на дъщерните дружества, във връзка с изпълняваните от тях инвестиционни и инфраструктурни проекти и подпомагане на оперативната дейност. В допълнение, Холдингът извършва координация и съдействие по изпълнение на важни за развитието и представянето на дружествата проекти и инициативи, в т.ч. такива, изпълнявани по Европейски структурни и инвестиционни фондове, Финансови механизми, Международни спогодби, Национални и международни фондове, други програми или инициативи; оказва методическа и експертна помощ на дъщерните дружества и на заинтересовани страни по въпроси и теми, свързани с функционирането и управлението на предприятията. 
1.4. [bookmark: _Toc188622077]Предоставяне на средства на дъщерните дружества 
Финансовото подпомагане на дъщерните дружества е основно направление в предмета на дейност на Холдинга. Усилията на ръководството и служителите на Дружеството бяха насочени към успешното завършване на изпълняваните от дъщерните дружества инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г., както и стабилизиране на финансовото състояние на дружествата в затруднено положение.  
Основните цели, свързани с изпълнените дейности са:
· целевото финансиране на проекти на дъщерни дружества допринася за подобряване на ключови елементи от ВиК инфраструктурата и подобряване на качеството на услугите и постигане на качество на питейната вода в съответствие с европейските и национални нормативни изисквания и др.
· финансирането на дъщерни дружества с цел финансовото им стабилизиране обезпечава непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги;
Предоставяното от Холдинга финансиране на дъщерни дружества се реализира при спазване на всички нормативно определени нива на одобрение, съгласно Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Устава на Холдинга, както и на утвърдените вътрешни Правила за разглеждане на исканията за финансиране на дъщерни дружества  на „Български ВиК Холдинг ЕАД.
През отчетния период „Български ВиК Холдинг“ ЕАД е финансирал (или е получил възстановяване на суми по действащи договори по) следните инвестиционни проекти, представени от дъщерните ВиК операторите:
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД - София
Проект: „Реконструкция на външни захранващи водопроводи и вътрешна водопроводна мрежа в това число доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Опицвет, община Костинброд“, на стойност 5 309 369.22 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 30.09.2022 г. и Анекс 1 от 29.08.2023 г. През отчетния период са усвоени 3 386 712.27 лева.  Няма възстановена сума /;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Сливен
Инвестиционен заем за изпълнение на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на кв. „Речица“, гр. Сливен” на стойност 8 800 712 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 04.10.2022 г. През отчетния период са усвоени 2 936 584.26 лева. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник
Инвестиционен заем за финансиране на нетната стойност по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шахта - 25 куб. м след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 м3 за Н.З. гр. Радомир по съществуващо положение“ по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир“ и Обособена позиция № 2 „Реконструкция на ПС „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 куб. м.“ и „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шахта – 25 куб. м след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 м3 за н.з. гр. Радомир по съществуващо положение с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир “ и Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на ПС „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 куб. м.“, на стойност 12 743 385.76 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 27.07.2023 г. През отчетния период са усвоени 7 457 778.53 лева. Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник
Заем за финансиране на ДДС по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шахта - 25 куб. м след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 м3 за Н.З. гр. Радомир по съществуващо положение“ по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир“ и Обособена позиция № 2 „Реконструкция на ПС „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 куб. м.“ и „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шахта – 25 куб. м след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 м3 за н.з. гр. Радомир по съществуващо положение с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир “ и Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор при Реконструкция на ПС „Опалово“ и напорен тръбопровод до резервоар 25 куб. м.“, на стойност 678 826.58 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 27.07.2023 г. През отчетния период са усвоени 689 511.66. Възстановена сума 984914.04 лева./; 
· „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД
Заем за финансиране на нетната стойност (без ДДС) по сключените договори с изпълнители на проект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна - Златни Пясъци 1 и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. Княз Борис 1“, на стойност 24 624 935 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 01.09.2023 г. През отчетния период са усвоени 3 153 800 лева. Няма възстановена сума./;
·  „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Стара Загора
Заем за финансиране на доставка на тръби и фасонни части за изпълнение на проект „Подмяна на тласкателен водопровод от ПС „ЗИМНИЦА“ до ПС „ЯГОДА“ – II подем“, на стойност 23 717 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 25.08.2023 г. През отчетния период са усвоени 4 090 698.08 лева.  Няма възстановена сума /; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Стара Загора
Заем за финансиране на доставка на тръби и фасонни части за изпълнение на проект „Подмяна на тласкателен водопровод от ПС „ЗИМНИЦА“ до ПС „ЯГОДА“ – II подем“, на стойност 1 200 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 25.08.2023 г. През отчетния период са усвоени 818 139.61 лева. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Стара Загора
Инвестиционен заем за финансиране навременно плащане към изпълнителите и избягване на забава по изпълнението по договор, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, а именно: Проект ИСУН № BG16M1OP002-1.016-0013 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Стара Загора“ на стойност 45 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 27.09.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г., Анекс 2 от 12.12.2023 г. и Анекс 3 от 17.12.2024 г.  През отчетния период няма усвоени суми.  Възстановена сума 37 720 000 лева./; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ООД - Сливен
Целеви заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, по сключен административен Договор №Д-34-82/24.09.2019 г., с Министерство на околната среда и водите, ГД „Оперативна програма околна среда“. ““ на стойност 10 691 083.98 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. ., Анекс 1 от 18.08.2023 г. и Анекс 2 от 19.12.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми.  Възстановена сума 3 860 350.24 лева./;   
„Водоснабдяване и канализация“ ООД - Сливен
Инвестиционен заем за съфинансиране стойността на проекта за самоучастие по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, по сключен административен Договор №Д-34-82/24.09.2019 г., с Министерство на околната среда и водите, ГД „Оперативна програма околна среда“ на стойност 31 033 406.94 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. ., Анекс 1 от 18.08.2023 г. и Анекс 2 от 19.12.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Възстановена сума 2 000 000 лева./;  
„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД 
Инвестиционен заем за финансиране на самоучастието в проекта по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0012-С-01 – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен” на стойност 70 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г., Анекс 2 от 14.12.2023 г. и Анекс 3 от 01.08.2024 г. През отчетния период са усвоени 5 350 369.03 лева. Възстановена сума 39 851 073,91 лева./;  
· „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД 
Целеви заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на  „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0012-С-01 – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен” на стойност 4 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г., Анекс 2 от 14.12.2023 г. и Анекс 3 от 01.08.2024 г. През отчетния период са усвоени 1 070 073.81 лева. Възстановена сума 10 116 010.98 лева./;   
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник
Инвестиционен заем за финансиране стойността на проекта в т. ч. на самоучастието и за осигуряване на плащания към изпълнители по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор Д-34-67/21.08.2019 г. на стойност 41 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 13.10.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г., Анекс 2 от 12.12.2023 г. и Анекс 3 от 04.09.2024 г. През отчетния период са усвоени 21 082 663.07 лева. Възстановена сума 23 053 784.68 лева./; 
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник
Целеви заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Перник по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор Д-34-67/21.08.2019г. на стойност 8 500 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 13.10.2022 г., Анекс 1 от 18.08.2023 г., Анекс 2 от 12.12.2023 г. и Анекс 3 от 20.11.2024 г.  През отчетния период са усвоени 6 593 319.58 лева. Възстановена сума 11 707 412.66 лева./; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Смолян
Заем за финансиране плащанията на нетни стойности (без ДДС) по сключените договори с изпълнители, в т. ч. и индексации към тях, отнасящи се до изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.014-0001 „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, финансиран по оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 г. на стойност 27 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 19.07.2023 г., Анекс 1 от 12.12.2023 г. и Анекс 2 от 23.08.2024 г.  През отчетния период са усвоени 1 372 068.52 лева. Възстановена сума 13 968 729.15 лева./;
· „Водоснабдяване и канализация “ ООД – Кърджали
Заем за финансиране плащанията на нетни стойности към доставчици, , (в т. ч. и за индексации на разходите за СМР съгласно Методика, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г. по договори за строителство) изпълняващи дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Административен договор № Д-34-88/07.10.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № Д-34-88/05.06.2023 г. на стойност 24 050 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 25.08.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Възстановена сума 18 315 430.20 лева./;
· „Водоснабдяване и канализация “ ООД – Кърджали
Заем за финансиране плащанията на ДДС към доставчици, , (в т. ч. и за индексации на разходите за СМР съгласно Методика, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г. по договори за строителство) изпълняващи дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Административен договор № Д-34-88/07.10.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № Д-34-88/05.06.2023 г. на стойност 5 945 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 25.08.2023 г. През отчетния период са усвоени 1 357 902.25 лева. Възстановена сума 3 629 648.33 лева./;  
· „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД
Заем за финансиране плащанията на нетни стойности към изпълнители, (в т. ч. и за индексации на разходите за СМР съгласно Методика, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г. по договори за строителство) изпълняващи дейности по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК Видин“, гр. Видин, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по отношение на частта, съответстваща на безвъзмездната финансова помощ („Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД е бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № Д-34-68-21.08.2019 г.) на стойност 17 500 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 29.11.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Възстановена сума 6 460 086.81 лева./;
· „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД
Заем за финансиране плащанията на нетни стойности към доставчици, изпълняващи дейности по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Видин“, гр. Видин, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изпълнява като „неактивна операция“ в съответствие с т.7 от Насоки за приключване на оперативните програми (с допълнително споразумение №4 от дата 27.05.2024г. към АДБФП №Д-34-68/21.08.2019 г. Дружеството се задължава да завърши физически и изпълни напълно дейностите по проекта) на стойност 12 200 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 30.08.202 г. През отчетния период са усвоени 2 530 609.86 лева. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД
Заем за финансиране плащанията на ДДС към по договори с изпълнители на дейности по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Видин“, гр. Видин, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изпълнява като „неактивна операция“ в съответствие с т.7 от Насоки за приключване на оперативните програми (с допълнително споразумение №4 от дата 27.05.2024г. към АДБФП №Д-34-68/21.08.2019 г. Дружеството се задължава да завърши физически и изпълни напълно дейностите по проекта) на стойност 1 700 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 30.08.202 г. През отчетния период са усвоени 560 075.92 лева. Няма възстановена сума./;
·  „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас
Заем за финансиране осигуряване на собствения принос и част от оборотните средства необходими за финансиране на проекта ИСУН № BG16M1ОР002-1.016-0011 „Интегриран воден проект за област Бургас“, АДБФП №Д-34-58/17.06.2020 г., финансиран по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ на стойност 125 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 11.10.2023 г. и Анекс 1 от 12.12.2023 г.  През отчетния период са отпуснати 50 517 004.10 лева. Възстановени суми 27 737 870.58 лева/;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца
Заем за финансиране плащане на задължения към доставчици, във връзка с договори за изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца“ по Оперативна програма „Околна среда“ – ОПОС 2014 – 2020 г. на стойност 3 500 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 17.11.2023 г. През отчетния период няма усвоени суми. Възстановени суми 3 300 000 лева/;
·  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен
Заем за финансиране на проект за ограничаване на търговските загуби и увеличаване на събираемостта в гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, в т. ч. с покупка и монтаж на нови приходни водомери с възможност за отчитане в реално време и надграждане на всички водомери с устройства за ежедневен дистанционен мониторинг на консумацията и интеграция на данни в софтуер за фактуриране на стойност 620 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 01.09.2023 г. През отчетния период са усвоени 329 850 лева. Няма възстановени суми./; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Благоевград
Инвестиционен заем за изпълнение на проекти „Реконструкция – изграждане на съоръжение за преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев Огняново“ през р. Места“ и „Брегоукрепване в зоната на преминаването“, находящ се извън регулация – землище на с. Борово, община Гоце Делчев и землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ на стойност 1 891 000 000 лева. /Проектите са получили одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 21.02.2024 г. През отчетния период са усвоени 1 253 241.79 лева.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Благоевград
Целеви заем за финансиране на ДДС по сключените договори с изпълнители за изпълнение на проекти „Реконструкция – изграждане на съоръжение за преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев Огняново“ през р. Места“ и „Брегоукрепване в зоната на преминаването“, находящ се извън регулация – землище на с. Борово, община Гоце Делчев и землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ на стойност 378 200 000 лева. /Проектите са получили одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 21.02.2024 г. През отчетния период са усвоени 250 648.36 лева.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕАД, гр. Бургас
Инвестиционен заем за изграждане на строеж „Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица, с. Димчево, Община Бургас – етап II.1 „Водоснабдяване на с. Твърдица, Община Бургас“ на стойност 1 150 675.61 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 22.03.2024 г. През отчетния период са усвоени 1 135 758.98 лева.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕАД, гр. Бургас
Целеви заем за финансиране на ДДС по фактури за изпълнени СМР и дейности по изграждане на строеж „Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица, с. Димчево, Община Бургас – етап II.1 „Водоснабдяване на с. Твърдица, Община Бургас“ на стойност 230 135.12 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 22.03.2024 г. През отчетния период са усвоени 23 013.51 лева.  Възстановена сума 23 013.51 лева./; 
· „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, гр. Варна
Целеви заем за финансиране на нетните стойности по прогнозна количествено-стойностна сметка за обект „Неотложен ремонт на магистрален водопровод „Стъклопласт“ Ø820 „Варна - Златни Пясъци по ул. „д-р Петър Скорчев, гр. Варна” на стойност 1 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 28.03.2024 г. През отчетния период няма усвоени суми.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр. Сливен
Целеви заем за финансиране на нетните стойности по проект за намаляване на търговските загуби на дружеството, в т. ч. с покупка и монтаж на нови приходни водомери с възможност за отчитане в реално време и преоразмеряване на общи водомери на стойност 1 131 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 22.03.2024 г. През отчетния период са усвоени 372 000 лева.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр. Сливен
Целеви заем за финансиране на нетните стойности по обект „Подмяна на част от водопроводната мрежа на Промишлена зона на гр. Сливен, изменение по чл. 154, т.4 от ЗУТ” за подмяна на част от водопроводната мрежа, зониране и въвеждане на ефективна система за измерване и контрол на водните количества в Индустриалната зона на град Сливен на стойност 3 575 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 14.06.2024 г. През отчетния период са усвоени 2 914 167.60 лева.  Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	
Инвестиционен заем за изграждане на проект „Рехабилитация на довеждащи напорни водопроводи на с. Брестовица“ на стойност 2 225 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.04.2024 г. През отчетния период са усвоени 808 805.54 лева.  Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	
Целеви заем за финансиране на плащания за ДДС за изграждане на проект „Рехабилитация на довеждащи напорни водопроводи на с. Брестовица“ на стойност 222 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.04.2024 г. През отчетния период са усвоени 161 761.11 лева.  Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково	
Инвестиционен заем за изграждане на проект „Реконструкция на уличен водопровод по бул. „Васил Левски“ източно от бензиностанция OMV на гр. Хасково“ на стойност 278 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 03.04.2024 г. През отчетния период са усвоени 278 000 лева.  Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково	
Целеви заем за финансиране на ДДС по сключени договори с изпълнители за изграждане на проект „Реконструкция на уличен водопровод по бул. „Васил Левски“ източно от бензиностанция OMV на гр. Хасково“ на стойност 56 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 03.04.2024 г. През отчетния период са усвоени 56 000 лева.  Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич	
Заем за заплащане на нетни стойности и рефинансиране на извършени плащания на нетни стойности по договори с изпълнители за подготовката на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на 7 ВиК оператори”, приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., както и плащане на дейности, за които предстои да бъдат обявени процедури за избор на изпълнители по отношение подготовката на проектно предложение към Управляващ орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. в размер до 495 200 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 01.08.2024 г. През отчетния период са усвоени 193 300 лева. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище	
Заем за заплащане на нетни стойности и рефинансиране на извършени плащания на нетни стойности по договори с изпълнители за подготовката на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на 7 ВиК оператори”, приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. в размер до 638 379 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 15.11.2024 г. През отчетния период са усвоени 533 300.95 лева.  Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Стара Загора
Заем за финансиране на нетните стойности по сключени договори за реконструкция на участъци от селищната водоснабдителна мрежа, обособени в отделни обекти на териториите на гр. Стара Загора, гр. Павел баня и с. Търничене, община Павел баня, в това число и за рефинансиране на изплатени авансови суми в размер до 2 159 000 лева./Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 17.12.2024 г. През отчетния период са усвоени 1 031 106.83 лева. Няма възстановена сума /; 
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца	
Заем за финансиране на нетните стойности към изпълнители за СМР и доставка на материали, съгласно представени КСС по инвестиционен проект „Допълнително водоснабдяване на гр. Враца от каптиран извор „Черна““ на стойност до 20 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор с гарантиран резултат на 29.10.2024 г. През отчетния период са усвоени 1 584 211.20 лева.  Няма възстановена сума./;
През отчетният период с цел разплащане за индексации по договори за инженеринг по проекти финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. бяха увеличени капиталите на следните дъщерни дружества:
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра -  със сума в размер на 8 170 590 лева;
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕАД, гр. Бургас -  със сума в размер на 19 314 200 лева;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали -  със сума в размер на 6 830 910 лева;
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Пловдив -  със сума в размер на 23 812 815 лева;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян -  със сума в размер на  6 826 000 лева;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ст. Загора -  със сума в размер на  8 444 000 лева;
През отчетният период с цел закупуване на ДМА беше увеличен капитала на:
· „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил -  със сума в размер на 3 280 000 лева;
В рамките на отчетния период с цел оздравяване и финансово стабилизиране на дружествата, бяха сключени договори за предоставяне на целеви заеми. Заемите са за погасяване на натрупани задължения, като по този начин се обезпечи непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги. Продължава и изпълнението на договора с “ВиК Енерджи груп” ЕООД, гр. София за доставка на ел. енергия на дъщерните дружества. 
· „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград
Целеви заем за погасяване на задължения към “Мост Енерджи” АД в размер до 200 000 лева. /Сключен е договор за заем на 07.03.2024 г. През отчетния период са усвоени 200 000 лева. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД 
Целеви заем в общ размер до 4 704 638.80 лева, за внасяне на парични гаранции към Върховен касационен съд, включително за заплащане на адвокатски хонорари, представляващи задължения на обща стойност 4 031 639.82 лева по предоставена актуална справка от адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ за съдебни дела, 390 158.70 лева – все още не претендирана в съда сума, и 282 840.00 лева, представляващи адвокатските хонорари. /Сключен е договор за заем на 02.08.2024 г. През отчетния период са усвоени 4 011 234.10 лева. Няма възстановена сума./; 
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	
Целеви оборотен заем за погасяване на дължима главница по Договор за (револвиращ) банков кредит /кредитна линия/ № 22F-001192/28.10.2022 г., сключен между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив и „Обединена българска банка“ АД в размер до 6 240 000 лева./Сключен е договор за заем на 02.07.2024 г. През отчетния период са усвоени 6 240 000 лева.  Възстановена сума 1 769 366.60 лева./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	
Целеви оборотен заем в размер до 3 041 991.64 лева за връщане на предоставени оборотни средства по сключен административен договор № Д-34-70/28.08.2019 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и в съответствие с писмо с изх. № 1-016-0007-3-116/31.05.2024 г. от Управляващият орган на Оперативна програма „ Околна среда 2014 – 2020 г.“ до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. /Сключен е договор за заем на 02.07.2024 г. През отчетния период са усвоени 3 041 991.64 лева.  Възстановена сума 1 729 117.86 лева./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра	
Целеви заем в размер до 1 634 118 лева за финансиране плащанията на ДДС по индексации по договори за СМР, отнасящи се до изпълнение на проект с предмет „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "ВиК" ООД Силистра“, финансиран по Оперативна програма „ОПОС 2014 – 2020 г.“. /Сключен е договор за заем на 09.07.2024 г. През отчетния период са усвоени 1 632 589.60 лева.  Възстановена сума 1 632 589.60 лева./;
· „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград	
Целеви заем в размер до 136 773.21 лева за погасяване на просрочени задължения към Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен за 2023 година. /Сключен е договор за заем на 05.07.2024 г. През отчетния период са усвоени 136 773.21 лева. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра	
Целеви заем в размер до 4 911 925 лева за рефинансиране на инвестиционен кредит към Банка ДСК АД, осигуряващ финансиране на собственото му участие в качеството на бенефициент по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на ВиК ООД Силистра“. /Сключен е договор за заем на 22.07.2024 г. През отчетния период са усвоени 4 911 925 лева.  Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра	
Целеви заем в размер до 5 600 000 лева за рефинансиране на кредитна линия за безвъзмездна финансова помощ към Банка ДСК АД, осигуряващ финансиране  на оборотни средства за текущи плащания към доставчици по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на ВиК ООД Силистра“. /Сключен е договор за заем на 22.07.2024 г. През отчетния период са усвоени 5 600 000 лева. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра	
Целеви заем в размер до 533 105.96 лева за рефинансиране средства за рефинансиране на кредитна линия за ДДС към Банка ДСК АД, осигуряващ финансиране  на оборотни средства за финансиране на дължимите плащания за ДДС, свързани с изпълнението на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ – за изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на ВиК ООД Силистра. /Сключен е договор за заем на 22.07.2024 г. През отчетния период са усвоени 533 105.96 лева. Няма възстановена сума./;
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Стара Загора
Целеви заем в размер до 2 500 000 лева за рефинансиране на текущ дълг по договор за предоставяне на кредит овърдрафт към „Централна кооперативна банка“ АД. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 30.09.2024 г. През отчетния период са усвоени 2 250 000 лева.  Няма възстановена сума /; 
· „ВиК Енерджи груп” ЕООД, гр. София
Целеви заем в размер до 60 000 000 лева за осигуряване на оборотен капитал за извършване на търговия с електрическа енергия на борсовия и извънборсов пазар на Българска независима енергийна борса за доставка на ел. енергия на дъщерните дружества. /През отчетния период са отпуснати 16 760 000 лева. Няма възстановена сума./; 
Общата стойност за 2024 г. на предоставени средства на дъщерните дружества за финансово стабилизиране и за инвестиции в инфраструктурни обекти е в размер на 169 210 095.93 лева. 
1.5. [bookmark: _Toc188622078] Изпълнение на планове и проекти
1.5.1. [bookmark: _Toc188622079]Национален план за възстановяване и устойчивост
[bookmark: _Toc156569395][bookmark: _Hlk117690202]В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е включен проект C9.I1 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5 000 и 10 000 е.ж.”, който се изпълнява в партньорство с „Български ВиК холдинг“ ЕАД и 10 ВиК оператора в областите Добрич, Варна, Силистра, Бургас, Кърджали, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Смолян. Формалният старт на инвестицията се регламентира с електронно подписване на Оперативно споразумение, което е с № СПОР-6/26.03.2024 г. сключено между Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие, „Български ВиК холдинг“ и е подписано от всички управители на ВиК дружества, които участват в изпълнение на инвестицията.
„Български ВиК холдинг“ ЕАД е водещ краен получател по проект C9.I1 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5 000 и 10 000 е.ж.” и в съответствие с оперативното споразумение има задължение да управлява и координира изпълнението на дейностите и да подпомага провеждането на обществените поръчки. 
Проектът предвижда изпълнението на инвестиции, свързани с развитието и подобрението на ВиК инфраструктурата и услугите в 13 агломерации, на територията на 10 ВиК оператора в областите Добрич, Варна, Силистра, Бургас, Кърджали, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Смолян. Описаните ВиК дружества се явяват и партньори по проекта със съществени функции за изпълнение на заложените дейности. В рамките на месеците октомври - декември 2024 г. са обявени решенията за избор на изпълнители по процедурите за реконструкция/изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води. Процедурите за агломерациите Крумовград и Девня са прекратени, поради това, че от комисията е констатирано, че офертите на кандидатите не отговарят на изискванията на тръжната документация. За тези агломерации са инициирани процедури по чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. б от ЗОП, като процедурата за ПСОВ Девня беше отворена през м. декември 2024 г., а за ПСОВ Крумовград крайния срок за подаване на оферти е 08.01.2025 г.
По отношение на процедурите за обществени поръчки за реконструкция/изграждане на ВиК мрежи всички решения за избор на изпълнител са обявени, с изключение на агломерация Рогош – Скутаре. 
През отчетения период бяха получени жалби срещу решението за избор на изпълнители по процедурите за реконструкция/изграждане на ПСОВ за агломерациите Долни чифлик, Рогош - Скутаре, Котел, Девин, Гълъбово и Павел баня и за ВиК мрежите на агломерациите Девня, Долни чифлик, Котел и Павел баня. Жалбата по процедурата за изграждане на ПСОВ на Долни чифлик е с обявено решение „без уважение“, като са отказани производства и по процедурите за ПСОВ на агломерациите Рогош- Скутаре и Котел, за процедурите по реконструкция и изграждане на ВиК мрежи за агломерациите Девня и Котел. Останалите процедури са в процес на производство. 
В периода 15 – 23 октомври 2024 г. са отворени процедурите за упражняване на строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК. За разглеждане на постъпилите оферти са сформирани комисии за оценка, с участници представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и представители на ВиК операторите – Крайни получатели по инвестицията, в качеството си на Възложители по процедурите. 
1.5.2. [bookmark: _Toc172626676]Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
13 от дружествата от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД изпълниха проекти, съфинансирани от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), като ВиК операторите бенефициенти по програмата в началото на първото тримесечие на 2024 г. подадоха окончателните си отчети. С оглед функциите за координация и оказване на съдействие за важни за развитието и дейността на дружеството проекти, каквито безспорно са интегрираните ВиК проекти по ОПОС 2014- 2020 г., БВиКХ беше в непрекъснат контакт с ВиК операторите и Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г., като се осигури своевременна и регулярна експертна подкрепа при отчитане на дейностите.
През изминалия период бяха извършени проверки на място от страна на УО на ОПОС 2014 – 2024 г. на следните ВиК дружества – „Водоснабдяване и канализация – Бургас“ ЕАД, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян и „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. След проверките на място са одобрени окончателните отчети на горецитираните ВиК оператори.
Една част от ВиК дружествата фазираха своите проекти и ще продължат във фаза 2 в настоящия програмен период. Това са ВиК дружествата от обособените територии Бургас, Варна, Сливен, Перник и Пловдив. Навременно и успешно приключиха своите проекти ВиК Ямбол, ВиК Враца, ВиК Кърджали, ВиК Силистра и ВиК Стара Загора,  които изпълниха всички заложени цели и индикатори в своите проекти. ВиК Шумен, ВиК Смолян и ВиК Видин са със статус „неактивни“, като се оценява частта от дейностите, която не е изпълнена и се определят срокове за завършване от УО на ОПОС 2014 – 2020 г.  
1.5.3. [bookmark: _Toc188622080]Програма „Околна среда 2021 – 2027 г.“
Една част от ВиК дружествата, които изпълняваха проекти по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. фазираха своите проекти и продължават изпълнение във фаза 2 в настоящия програмен период. Това са ВиК дружествата от обособените територии Бургас, Варна, Сливен, Перник и Пловдив.  
През м. ноември 2024 г. е получено писмо от УО на ПОС 2021 – 2027 г., с което изразяват готовност за подкрепа на т.нар. нефункционални проекти на ВиК операторите „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД и „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД чрез поетапно изпълнение и съответно финансова подкрепа, осигурена от бюджета на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. Предстои договаряне на обхвата  на фаза 2 и сключване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ.
В продължение на последно посочените функции и задачи през новия програмен период за Програма „Околна среда 2021 – 2027 г. (ПОС 2021-2027), като директни бенефициенти са определени 7 новоконсолидирани ВиК дружества, 6 от които са от структурата на БВиКХ. РПИП и за седемте територии са изготвени и приети от Възложителя по договорите - МРРБ. През последното тримесечие проектите на ВиК дружествата бяха в процес на оценка и УО на ПОС 2021 – 2027 г. им изпраща писма с коментари и забележки за коригиране. „Български ВиК холдинг“ ЕАД се включи в процеса по актуализиране на писмата за подкрепа, на база на извършените промени в бюджета на проектните предложения съгласно актуализираните АРП.
Представители на БВиКХ са привлечени за участие и в рамките на Комитет за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за наблюдение и осъществяване на цялостен мониторинг на изпълнението на съответната програма с отговорности по вземане на активно участие в процеса на формиране рамките и приоритетите по програмата. Комитетът разглежда и одобрява критерии за допустимост на операциите, индикативни годишни работни програми, правила и анализи. Дейността на комитета е свързана с осигуряване, както демаркацията между интервенциите по различните фондове и програми, така и взаимна допълняемост и синергия между дейностите за финансиране по ЕСИФ. 
През 2024 г. се проведе шесто и седмо заседание на Комитета по наблюдение на ПОС 2021- 2027 г. (КН на ПОС) в периода 05-07.11.2025 г. в гр. Габрово, в което участваха представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.  По време на заседанието на членовете на Комитета за наблюдение се представиха и предложиха за одобрение: напредък по изпълнението на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г., проект на изменение на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. за 2024 г.,  проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. за 2025 г., проект на методика и критерии за оценка на проектни предложения по процедури чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община -етап II“, „Зелени мерки в градска среда“ и „Зони с ниски емисии от транспорта“, представяне на Годишния план за действие (ГПД) за 2025 г. на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027 г. и отчет на изпълнените мерки за видимост, прозрачност и комуникация през 2024 г. и докладване на изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 
1.6. [bookmark: _Toc188622081]Дейност на управителните органи
През 2024 г. усилията на оперативното ръководство на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД бяха насочени към:  
· финансово подпомагане на дъщерните дружества и финансиране на инвестиционни проекти;
· организация и съдействие в процедурите по придобиване на държавните дялове на ВиК оператори;
· провеждане на срещи със заинтересовани страни – МРРБ, Министерство на енергетиката, КЕВР, МОСВ, ВиК оператори и други във връзка с търсене на решения на кризата с нарушеното водоснабдяване и преодоляване на негативните последици за ВиК сектора;
· изготвяне и актуализация на основни правила и процедури, свързани с работата на дружеството;
· изпълнение на законовите предпоставки за използване на предоставените от държавата чрез МРРБ финансови средства и осигуряване на подходяща материална база за нормалното функциониране на дружеството.
1.7. [bookmark: _Toc188622082] Мониторинг и анализ на процесите в отрасъл ВиК
„Български ВиК холдинг“ ЕАД извършва наблюдение на процесите, които са в обхвата на дейност на дъщерните дружества на Холдинга. И през изминалата година е извършван мониторинг, чрез преглед на информация, структуриране и въвеждане на данни в справки и поддържани регистри, които са както следва:
· Качество на водата;
· Жалби от потребители на ВиК услуги;
· Нарушено водоснабдяване по обособени територии, общини и населени места;
· Напредък по проекти по фаза 2, финансирани по ПОС 2021 – 2027 г.
· Искания за инвестиционни намерения на ВиК дружествата;
· други.
През отчетния период обект на анализ и изготвяне на становища и доклади бяха и следните казуси, свързани с дъщерните дружества на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и част от процесите, които се случват в отрасъла в отделни обособени територии в страната:
· уреждане на статута на ПСОВ „Албена“ - продължи работата, насочена към разрешаване на проблема с уреждане на статута на ПСОВ „Албена“, която с влязло в сила решение на Варненски апелативен съд през 2019 г. бе призната за частна собственост – на „Албена“ АД. На базата на направен анализ бяха планирани действия (зададени по поредност и ангажиращи: ВиК – Добрич, Общински съвет – Балчик, АВиК - Добрич) с крайна цел предоставянето на ПСОВ „Албена“ за стопанисване, поддържане, и експлоатация от АВиК – Добрич на „ВиК – Добрич“ АД като актив със статут на публична общинска собственост, в съответствие с публичната функция, която се изпълнява. 
През отчетния период, представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД взеха участие при подготовка на документите за осъществяване на сделката за покупко-продажба между ВиК оператора и „Албена“ АД.
Представители на БВиКХ ЕАД са привлечени за участие в Междуведомствената работна група, създадена със Заповед на:
-  министъра на икономиката и индустрията за организация и координация на процеса на разговорите и подготвителните дейности за присъединяване на РБ в ОИСР. Комитетът за корпоративно управление продължава работата си;
- министъра на околната среда и водите за изготвяне на проект на ЗИД на Закона за водите и комплекта документи към него, изискуем съгласно УПМСНА, с който да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2020/741 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. относно минималните изисквания за повторно използване на водата. Работата по изготвянето на проекта на ЗИДЗВ продължава;
- министър-председателя на Република България  за изготвяне на проект на акт на Министерския съвет по § 31, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за водите, заедно с мотиви към него и предварителна оценка на въздействието на акта за осигуряване провеждането на обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА. Работата по изготвянето на проекта на подзаконов нормативен акт продължава.
Представители на БВиКХ ЕАД участваха в работата по отразяване на забележките на експертите от Европейската комисия, изготвяне на анализи и предоставяне на информация, както и за уточняване на текстове по проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията.
· режимно водоснабдяване в обособена територия Плевен - за да се анализира процеса по въвеждане на режимно водоснабдяване за гр. Плевен, гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Бохот, с. Брестовец, с. Буковлък,  с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Опанец, с. Победа, с. Ралево, с. Тодорово и с. Ясен през отчетния период е създадена работна група със Заповед на изпълнителния член на БВиКХ с цел извършване на проверка по документи на действията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за установяване на всички факти и обстоятелства по въвеждането, отмяната и повторното въвеждане на режим на водоподаването в гр. Плевен. С изготвения доклад, изпратен до МРРБ, комисията анализира съществуващото положение на ВС Плевен, водоизточници, захранващи ВГ Плевен, описа заключения и констатации за ВГ Плевен, залегнали в РПИП, разгледа договорните взаимоотношения между ВиК – Плевен и ВиК – Ловеч, режими на водоподаването, предостави своите заключения и констатации по анализираната информация.
· анализ на процеса по засушаване и загуби на вода във водоснабдителните системи - през м. декември 2024 г. се сформира работна група със Заповед на изпълнителния член на БВиКХ и въз основа възложени задачи от МРРБ относно проблеми със засушаване и загуби на вода във водоснабдителните системи и цел проверка за изпълнението от страна на ВиК операторите – дъщерни дружества на „Български ВиК холдинг“ ЕАД на чл. 37 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителни и канализационни системи. Работната група е със срок края на м. март 2025 г.
Представители на БВиКХ участваха в работата по отразяване на коментари и забележки, произлезли от междуведомственото съгласуване на проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията.
1.8. Работа по жалби и сигнали от потребители на ВиК услуги, предоставяни от дъщерни на „Български ВиК холдинг“ ЕАД дружества – ВиК оператори
Трайно във времето се поддържа голям броят на случаите, в които от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а също и от други институции (МС, КЗП, МОСВ) в Холдинга се препращат жалби и сигнали на потребители на ВиК услуги срещу ВиК оператори. Основанието, което се посочва за препращането е „по компетентност“, във връзка с което бихме искали да поясним, че учреденият въз основа и в изпълнение на Разпореждане № 1 от 22.01.2020 г. на Министерския съвет „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София осъществява дейността си като търговски субект – по Търговския закон и има ангажименти като публично предприятие съгласно Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане. Посочените нормативни актове не дефинират дружеството като орган, който да разглежда и решава жалби и сигнали на потребители срещу ВиК оператори. Като такъв законодателят е определил КЕВР – в чл. 22 от Закона за енергетиката (ЗЕ), като в чл. 13, ал. 2, т. 2 от същия закон е предвидено: „Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на бизнес плановете и цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:…2. състав "Водоснабдяване и канализация", който включва председателя, членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юрист и икономист“. Актовете, с които този административен орган се произнася са решения – индивидуални административни актове, които подлежат на съдебен контрол по силата на чл. 13, ал. 9 от ЗЕ. 
Този стандарт на разглеждане и решаване на жалба/сигнал, зададен от законодателя не може да бъде следван от Холдинга, доколкото липсва законово основание за това. Предметът на дейност на Холдинга е определен в устава му по следния начин: „Дружеството осъществява дейност по придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата; координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК; общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на  патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.“. Дори да бъде извършено обследване на дадено оплакване, то няма да е годно да послужи за произнасяне със задължителна сила при установяване на индикации за основателност. За да има надлежно разглеждане и решаване на оплакване/искане от страна на потребител на ВиК услуги, Холдингът изпраща по компетентност на основание чл. 22, ал.1, т.1 от ЗЕ препратена жалба или сигнал в КЕВР, но при тези действия се губи време, което би могло да се използва за извършване на действие в административно производство по посочения текст от ЗЕ.
Холдингът осъществява проверка в такива случаи, но нейната цел е да се установи има ли проблем в работата на дъщерно дружество, което се явява ВиК оператор, спрямо който „Български ВиК холдинг“ ЕАД има права и съответно - да се окаже съдействие за разрешаването му.
В Раздел V „Контрол върху изпълнение на задълженията на ВиК оператора“  от Глава пета на Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация (Правилника) са представени контролните правомощия на този субект, като с изменение в ал. 3 на чл. 42 (обн. ДВ, бр. 3 от 2021 г.) е разпоредено: „Механизмите за контрол, предвидени в договора, трябва да бъдат съобразени с контролните правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, Комисията за енергийно и водно регулиране и другите компетентни органи и не може да ги дублират“.  
Съгласно чл. 43, ал.1 от Правилника: Потребителите, обслужвани от съответния В и К оператор, могат да подават до асоциацията сигнали за неизпълнения на задълженията на В и К оператора по договора му с асоциацията и за неизпълнение на контролните правомощия на асоциацията спрямо В и К оператора, както и предложения във връзка с работата на асоциацията и В и К оператора, а ал. 2 препраща към реда за разглеждане, определен в чл. 57 и следващите: „ Чл. 57. (1) Предложенията и сигналите може да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител.
(2) Предложенията и сигналите може да се правят по пощата, телефон, телеграф, факс, електронна поща или на място.
(3) Предложенията и сигналите се завеждат в регистър, който се води от главния секретар.
(4) Анонимни предложения или сигнали не се разглеждат.
Чл. 58. (1) Решение по предложението или сигнала се взема от органите на асоциацията в зависимост от тяхната компетентност.
(2) Решенията по предложенията и сигналите се съобщават на подателя на предложението и всяко трето лице, чиито права или законни интереси могат да бъдат засегнати от решението.
(3) Предложенията и сигналите се разглеждат по реда на чл. 55, ал. 3. За неуредените въпроси се прилагат действащите нормативни актове.“.
Направеният анализ във връзка с жалби, сигнали, молби, предложения на потребители на Вик услуги срещу ВиК оператори, показва, че установените режими за разрешаване на такива казуси не функционират успешно/ добре и липсва осведоменост в лицето на потребителите относно реда, по който могат да търсят информация и/или разрешение на проблемите си, включително се наблюдава липса на доверие в институциите и администрациите. Този анализ бе представен на управителния орган на „Български ВиК холдинг“ ЕАД във връзка с отчитане на работата по жалби и сигнали, осъществена през изминалата 2023 г. , ведно с предложение за организиране на кампания за повишаване информираността на гражданите по отношение на техните права и задължения като потребители на ВиК услуги и контрагенти на доставчиците на тези услуги – ВиК операторите и изготвяне на текст за интернет страницата на Холдинга – като начало. 
[bookmark: _Toc188622086]Предизвикателства и мерки за преодоляването им
Важен аспект в работата на БВиКХ е да подобри имиджа на дъщерните си дружества, да подпомага потребителите като им осигурява разглеждане на жалби и казуси, с фокус към детайла и при спазване Общите условия за предоставяне на ВиК услуги. Дружеството се ангажира ежедневно да дава методически указания на операторите да спазват нормативните изисквания за изпълнение на инвестиции и отчитането им, за уведомление на потребителите при режим, при нарушено качество, за спазване на етичен кодекс при работа с клиенти, за подпомагане дейностите по комуникация с други институции и организации, включително Асоциациите по ВиК на обособените територии, Басейнови дирекции, РЗИ и други. 
Основните оперативни предизвикателства, по които работи екипът на БВиКХ в този период и предстоят и за следващите, са свързани с успешното завършване на фазираните проекти на ВиК дружествата от обособените територии Варна, Бургас, Сливен, Пловдив и Перник за изпълнение на ВиК мрежи и ПСОВ, стартирали с финансиране от ОПОС 2014 – 2020 г., както и включване на нефункционалните проекти на обособените територии Видин и Шумен към ПОС 2021 – 2027 г. 
През 2024 г. се извършиха проверки на място в Шумен, Сливен и Перник на база на получено от МРРБ писмо, с което беше поискана информация за етапа на изпълнение на проектите, както и ефекта от направените инвестиции /при завършени обекти/. В писмото беше разпоредено още при установяване на други проблеми, свързани с констатирани загуби на вода, да се посочат причините за това, както и конкретните мерки, които се предприемат. Резултатите от проверките на място, включително информация за изпълнение на проектите се предостави с подробен доклад, изпратен на МРРБ в началото на м. декември 2024 г.
Екипът на БВиКХ съдейства и при кандидатстване за финансиране на 6-те ВиК дружества в холдинговата структура (Добрич, Плевен, Софийска област, Хасково, Търговище и Габрово), допустими бенефициенти по ПОС 2021-2027 г.. Договорите по програмата се очаква да бъдат сключени в началото на 2025 г. 
По отношение на изпълнение на дейностите по инвестиция C9.I1 „Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5 000 и 10 000 е.ж.” в обхвата на Национален план за възстановяване и устойчивост след поредица от срещи и кореспонденция с министерство на финансите, МРРБ и МОСВ са предприети стъпки за идентифицираните проекти за агломерации Котел, Крумовград, Павел баня, Гълъбово, Рогош – Скутаре, Съединение, Генерал Тошево, Долни чифлик, Девня и Девин да бъдат прехвърлени за реализиране с финансиране от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., въпреки че засягат агломерации под 10 000 е.ж.
Хоризонтално предизвикателство наред с изпълнение на оперативните задачи е продължаване на анализа и обследването на начините и мерките, чрез които да се постигне устойчиво и ефективно представяне и функциониране на ВиК дружествата в структурата на БВиКХ. 
3.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
	2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

	Показателите за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност 
	Отчет 

	1. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител
	брой
	75
	114

	2. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти
	брой
	4
	8

	3. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди
	брой
	3
	4

	4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало
	брой
	4
	4

	5. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС
	брой
	17
	29

	6. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост.
	брой
	130
	143


3.5. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“  (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	1 561 000
	1 955 501
	1 955 499

	 
	   Персонал
	1 540 000
	1 938 400
	1 938 398

	 
	   Издръжка
	21 000
	17 101
	17 101

	 
	   Капиталови разходи
	0
	0
	0

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	1 561 000
	1 955 501
	1 955 499

	 
	Персонал
	1 540 000
	1 938 400
	1 938 398

	 
	Издръжка
	21 000
	17 101
	17 101

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	1 561 000
	1 955 501
	1 955 499

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	1 561 000
	1 955 501
	1 955 499

	 
	Численост на щатния персонал
	31
	31
	25

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 



3.6. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, директора на дирекция “Държавна собственост и търговски дружества”.

	4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.


Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането ѝ в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.
Програмата е насочена и към осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България, както и оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа.
4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа;
· Осигуряване на високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;
· Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.
4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне	
Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.  
По програма “Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” се предоставят 19 броя услуги, вписани в Административния регистър: 
Услуга № 647 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. г и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 18; чл. 19.
Услуга № 840 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. а и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8.
Услуга № 979 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. д; Нардба за специално ползване на пътищата - чл. 22а.
Услуга № 1504 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони изграждането на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 13.
Услуга № 1505 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони експлоатацията на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. в и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16.
Услуга № 1887 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. е и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23; чл. 24.
Услуга № 1958 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 11; чл. 11а.
Услуга № 2238 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/
Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/. На основание на Закон за пътищата - чл. 26.
Услуга № 3138 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез обработване на декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача и пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т., което ползва платената пътна мрежа
Заплащането на ТОЛ таксата дава право на едно пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък, като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.
На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 8, ал. 3, във връзка с чл.10, ал.2 и ал.3.
Услуга № 3139 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез закупуване на маршрутна карта
Издаването на маршрутна карта е предплатена услуга за заплащане на тол такса за деклариран предварително заявен маршрут. Маршрутната карта позволява на едно пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.10б, ал.4 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 16, връзка с чл.8, ал.3.
Услуга № 3140 Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база време - винетна такса за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона
Винетните такси предоставят право на едно пътно превозно средство, с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона да ползва за определен срок платената пътна мрежа. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 1 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 4.
Услуга № 3141 Възстановяване на суми на собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво
За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа - чл. 27, ал. 2.
Услуга № 3142 Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер
При промяна в регистрационния номер на пътно превозно средство, за което е издадена електронна винетка, същата запазва валидността си след като собственикът или ползвателят заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция "Пътна инфраструктура" или по електронен път. Съответните длъжностни лица отразяват новите данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство в електронната система за издадените електронни винетки. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 5, ал. 4.
Услуга № 3143 Прекратяване валидността на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст при прехвърляне на собствеността върху пътното превозно средство, за което е издадена
Електронната винетка, издадена на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура" за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство. На основание на Закон за пътищата - чл. 10в, ал. 3 и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 1, ал. 2.
Услуга № 3147 Регистриране на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние
Търговци, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз се вписват в Регистър на Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние, в случай че отговарят на следните изисквания:
1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;
2.притежават техническо оборудване, отговарящо на съответните изисквания, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция "Пътна инфраструктура",
3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;
4. имат необходимата финансова стабилност;
5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;
6. имат добра репутация.
Търговци, вписани в Регистъра, могат да извършват дейност като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние.
На основание на Закон за пътищата - чл. 10и, във връзка с чл.10з, ал. 3, т. 1 и т. 3 – 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 30.
Услуга № 3148 Издаване на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст
Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил-негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).
На основание на Закон за пътищата - чл. 10в и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 3, ал. 4.
Услуга № 3149 Регистриране на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ)
Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай че отговарят на следните изисквания:
1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;
2. притежават техническо оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.);
3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;
4. имат необходимата финансова стабилност;
5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;
6. имат добра репутация.
Търговците, вписани в Регистъра могат да извършват дейност като доставчици на Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси.
На основание на Закон за пътищата - чл. 10з, ал. 3 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 22, във връзка с чл. 23-27.
Услуга №3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък
Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - национален доставчик на услуги или Доставчик на ЕУЕСТ, данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.
В публично оповестен списък, се вписва като доставчик на декларирани данни търговец, който отговаря на следните изисквания:
1. притежава валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен документ;
2. разполага с:
• техническо оборудване, необходимо за събиране и предоставяне на данни относно географското позициониране и изминатите участъци от платената пътна мрежа;
• специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация, чрез които може непрекъснато да изпълнява изискванията на лицето, събиращо пътни такси;
3. има добра репутация.
Вписването в списъка дава право на Доставчика на декларирани данни да сключи договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние
На основание на Закон за пътищата - чл. 10к и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 32, и чл.33.
Услуга № 3216 Промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или неговата категория.
Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица, ако след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, безспорно се установи, че в Република България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер, държава на регистрация или категория. Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 3б.
· Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България 
Дейностите включват разглеждане на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни трасета в списъка на общинските пътища или изменение на съществуващи, както и подготовка на съответната документация за включването/изменението им в списъка на общинските пътища с решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. През отчетния период са разгледани документации за изменение и допълване на списъка с пътни трасета на територията на общините Ардино, Белица, Баните, Вършец, Белене, Гоце Делчев, Искър, Брезник, Неделино и  Черноочене, както и за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска и обратно на територията на общините Бургас, Несебър, Разлог, Белица, Свиленград, Попово и Ветово. Дейността е с постоянен характер, поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации.
· Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти 
Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и финансов ресурс, изпълнява програмата в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на общинската пътна мрежа. 
Продължава изпълнението на 90 бр. пътни обекти чрез сключените споразумения за трансфер на средства/допълнителни споразумения с общинските администрации, одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/21.12.2022 г. на Министерския съвет, като част от тях са приключили в рамките на разглеждания период. 
През периода приключи изпълнението на пътни обекти от общинската пътна мрежа, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер на средства на територията на общините Момчилград и Джебел, като същите са въведени в експлоатация и са извършени окончателните им плащания.
Продължава изпълнението на сключени през 2023 г. споразумения за трансфери за обекти за възстановяване на общински пътища на териториите на общините Велинград, Ветрино, Марица, Априлци, Белица, Угърчин, Каолиново, Гурково, Варна, Мъглиж със срок на завършване през 2025 г.
· Продукт/услуга: Създаване и поддържане на база данни за състоянието на общинските пътища и съоръженията към тях
През  отчетния период продължава започнатата, на предходен етап, инициатива от МРРБ за създаване и актуализиране на обща база данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища.  
4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
	2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура

	Показатели за изпълнение
	 Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	1. Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища
	Брой
	1
	2

	2. Извършен основен ремонт и/или реконструкция на  пътен обект[footnoteRef:7] [7:  Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ се отчита на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация и на база осигурени бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обектите.
] 

	Брой
	17
	2

	3. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/
	Км/1 000 км2
	179,95
	179,95

	4. Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки
	Км.
	463,90
	37,77

	5. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци
	Км.
	364
	39,968

	6. Конструктивни качества на пътни настилки
	Обследвани км.
	150
	135

	7. Качество на строително- ремонтните работи и вложените материали
	Брой обследвани показатели
	2500
	4576

	8. Интензивност на автомобилното движение
	Обследвани км.
	1900
	1139

	9. Повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения
	Обследвани км.
	500
	3451

	
	Брой съоръжения
	60
	108

	10. Подготвени предложения на нормативни  актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”
	Брой
	1
	

	11. Укрепване на свлачища
	Брой
	5
	3

	12. Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите
	Брой
	22
	11

	13. Съставени АУАН и издадени електронни фишове
	Брой
	17000
	Издадени НП – 3 704
Издадени ЕФ – 285 691

	14. Платени компенсаторни такси преди съставяне на АУАН/фиш
	Брой
	69000
	178 389

	15. Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите
	Брой
	15 – КДОС
32 - ТП
	14 - КДОС
21 - ТП


	
	
	
	

	
	
	
	


	
Кратко описание на показателите за изпълнение
· Показател: „Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища” отразява броят на пътните трасета, които са одобрени за включване и/или изменение в списъка на общинските пътища, и са приети с решение/я на Министерския съвет;
· Показателят: „Извършен основен ремонт  и/или реконструкция на пътен обект“ е на база издадени разрешения за ползване на обект;
· Показател: „Конструктивни качества на пътни настилки”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти;
· Показател: „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;
· Показател: „Укрепване на свлачища“ – отразява броя на укрепените обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления /свлачища/.
Ползите могат да се групират в следните направления:
· Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;
· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;   
· Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;
· Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;
· Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 
Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании.
Предложения на общинските администрации, техническите и работни проекти, както и отчетна техническа и финансова документация, свързана с изпълнението на обектите.
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
При показател „Извършен основен ремонт и/или реконструкция на  пътен обект“ има не пълно постигане на целевата стойност, предвид възникнали непредвидени обстоятелства, които не са били известни към момента на предвиждането им на втория етап от Средносросрочна бюджетна прогноза 2024-2026 г. 
4.4. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	170 573 400
	205 344 379
	205 302 434

	 
	   Персонал
	72 643 700
	82 507 315
	82 507 315

	 
	   Издръжка
	97 929 700
	122 431 345
	122 426 845

	 
	   Капиталови разходи
	0
	405 719
	368 274

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	170 573 400
	205 344 379
	205 302 434

	 
	   Персонал
	72 643 700
	82 507 315
	82 507 315

	 
	   Издръжка
	97 929 700
	122 431 345
	122 426 845

	 
	   Капиталови разходи
	 
	405 719
	368 274

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	850 000 000
	2 115 548 323
	2 014 048 410

	 
	Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
	850 000 000
	1 257 425 175
	1 257 352 035

	 
	Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа
	 
	769 934 465
	680 484 549

	 
	Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права)
	 
	159 076
	153 451

	 
	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи 
	 
	 
	 

	 
	Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа
	 
	26 855 933
	14 884 701

	 
	Държавна помощ за стабилизиране на транспортния отрасъл, във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна
	 
	50 000 000
	50 000 000

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	11 173 674
	11 173 674

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	95 229
	93 795 172

	 
	Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г."
	 
	 
	1 433 865

	 
	Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020"
	 
	 
	83 400 175

	 
	Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
	 
	95 229
	8 961 132

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	850 000 000
	2 115 643 552
	2 107 843 582

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	1 020 573 400
	2 320 892 702
	2 219 350 844

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	1 020 573 400
	2 320 987 931
	2 313 146 016

	 
	Численост на щатния персонал
	2 417
	2 417
	2 115

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 



 Проекти, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ)
Разходите за ведомствена и администрирана издръжка към 31.12.2024 г. на АПИ са в размер на 1 378 407 641 лв. 
За отчетния период са извършени 17 и 2 броя оценки на въздействието броя одити за пътна безопасност на обща стойност 187 194 лв.
Администрираните разходи за „Текущ ремонт на пътища” са в размер на 1 257 352 035 лв. и съставляват над 90 % от общо извършените разходи за издръжка.  
От тях 457 828 810,44 лв. с ДДС за поддържане на РПМ, 10 857 355,46 лв. с ДДС за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, 117 109 551,30 лв. с ДДС за доставка и монтаж на ограничителни системи, 15 360 441,34 лв. с ДДС за полагане на хоризонтална маркировка, 599 695 475,77 лв. с ДДС по Спогодби за промяна на стойността на изпълнени дейности и 56 530 503,80 лв. с ДДС по Спогодби за главници, лихви и разноски по дела (като сумата е само за лихви и разноски по дела). Остатъкът е изразходван за дейности свързани с поддържането на РПМ: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др. 
Разпределение на усвоените средства по райони:
· Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/
По договорите за поддържане – 34 321 739,76 лв.
По договори за знаци – 1 286 497,46 лв.
По договорите за ограничителни системи – 11 487 859,08 лв.
По договорите за маркировка – 2 038 318,71 лв.
· Северен централен район /Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ По договорите за поддържане – 57 300 383,91 лв.
По договорите за знаци – 3 278 000,53 лв.
По договорите за ограничителни системи – 20 455 247,01 лв.
По договорите за маркировка – 4 364 834,26 лв.
· Североизточен район /Варна, Добрич, Шумен и Търговище/
По договорите за поддържане – 38 433 767,22 лв.
По договорите за ограничителни системи – 21 052 753,20 лв.
По договорите за маркировка – 2 621 275,32 лв.
· Югоизточен район /Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол/
По договорите за поддържане – 48 964 445,99 лв.
По договорите за знаци – 1 512 238,40 лв.
По договорите за ограничителни системи – 36 249 027,02 лв.
По договорите за маркировка – 3 332 859,54 лв.
· Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/
По договорите за поддържане – 57 468 993,28 лв.
По договорите за знаци – 3 881 157,04 лв.
По договорите за ограничителни системи – 14 633 659,75 лв.
По договорите за маркировка – 1 797 782,21 лв.
· Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/
По договорите за поддържане – 93 610 328,26 лв.
По договорите за знаци – 899 462,03 лв.
По договорите за ограничителни системи – 13 231 005,24 лв.
По договорите за маркировка – 1 205 371,30 лв.
· Автомагистрали
АМ „Хемус“ /София, Ловеч/ – 38 559 408,07 лв. 
АМ „Тракия“ /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора, Сливен, Ямбол и Бургас/  –     
61 241 571,80 лв. 
АМ „Марица“ /Стара Загора и Хасково/ – 9 322 124,63 лв.
АМ „Хемус“ /Шумен, Варна/ - 5 132 861,42 лв.
АМ „Струма“ /София, Перник, Кюстендил и Благоевград/ – 13 473 186,10 лв.
Съгласно указания на МРРБ са сключени:
· 50 броя спогодби за промяна на стойността на изпълнени дейности в размер на 1 068 378 553,96 лв. с ДДС (вкл. една спогодба сключена през 2023 год.,  на стойност за  25 173 288,38 лв. с ДДС). По тях през 2024 год. са извършени плащания в размер на 599 695 475,77лв. с ДДС / договори за ТРП, ОСП и маркировка/
· 25 броя спогодби за дължими главници, лихви и разноски по дела в размер на 240 518 931,81 лв. с ДДС. По тях през 2024 год. са извършени плащания в размер на 114 893 563,27 лв. с ДДС, като:
· 58 363 059,47 лв. с ДДС са по задължения по стари фактури по договорите за поддържане и сумата е разпределена в разбивката на усвоените средства по райони.
· 56 530 503,80 лв. с ДДС за задължения по лихви и разноски по дела
· Основен ремонт на ДМА
За бюджет 2024 г. средствата,  за основен ремонт, съгласно уточнения план са  в размер на 101 780 910  лв. Разходваните средства са в размер на 94 678 230 лв.
В касовия отчет §51-00 „Основен ремонт и дълготрайни материлани активи“ е намален със сумата от 1 641 600, прекласифицирана в БЮДЖЕТ като трансфер §§62-02 и отразена огледално в СЕС по §§62-01 и по съответния разходен параграф.
Програма „Аварийни ремонти“
В периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. по програма „Аварийни ремонти“ са извършени плащания по параграф 51-00 „Основен ремонт и дълготрайни материлани активи“ на обща стойност 11 781 867,16 лв. с ДДС.
Обекти, които се изпълняват по договор № РД-33-14/23.10.2019г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД с предмет: „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“
Обект № 1: Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01
Проектант: „Геоконструкт“ ООД, съгласно договор № РД-37-8/02.03.2016гг.
Авторски надзор: „Геоконструкт“ ООД, съгласно договор № РД-35-3/16.11.2020г. 
Строителен надзор: „Рутекс“ ООД, съгласно договор № РД-36-16/18.11.2020г.
Строител: „Автомагистрали“ ЕАД
Обектът има Разрешение за ползване № СТ-05-251/23.05.2024г.
През отчетния период са извършени следните плащания:
· по договор № РД-36-16/18.11.2020г. за СН – 6 633,60 лв. с ДДС
Обект № 2: Укрепване на свлачище на републикански път III-862 „Първенец – Лилково“ при км 8+100 и км 8+500 с идентификационен № PDV 26.77373-03
Проектант и авторски надзор: „Геотехника АБС“ ООД, съгласно договор е договор № РД-37-26/19.07.2017г. 
Строителен надзор: „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД, съгласно договор № РД-36-20/19.11.2020г. 
Строител: „Автомагистрали“ ЕАД
Обектът има Разрешение за ползване № СТ-05-401/26.06.2024г.
През отчетния период са извършени следните плащания:
· по договор № РД-33-14/23.10.2019г. за СМР – 156 894,48 лв. с ДДС
· по договор № РД-37-26/19.07.2017г. за АН – 2 700,00 лв. с ДДС
· по договор № РД-36-20/19.11.2020г. за СН – 11 160,00 лв. с ДДС
Обект № 10: Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755
Изпълнител ППР и СМР: „Автомагистрали“ ЕАД
Строителен надзор: „Пътинвест инженеринг“ АД, съгласно договор № РД-36-4/16.06.2020г.
Обектът има Разрешение за ползване № СТ-05-272/31.05.2024г.
През отчетният период са извършени следните плащания:
· по договор № РД-36-4/16.06.2020г. за СН – 54 624,92 лв. с ДДС
Обект № 31: Укрепване на свлачище в кв. „Старо село“, гр. Своге с идентификационен № SFO 43.65869-01 засягащо част от републикански път III-164 „Своге – Искрец – Бучин проход“.
Изпълнител ППР и СМР: „Автомагистрали“ ЕАД
Строителен надзор: ДЗЗД „Ес Ти Своге Консулт“, съгласно сключен договор № РД-36-15/29.10.2020г.
Авторски надзор: ДЗЗД „ГЕОЗАЩИТА СВОГЕ“, съгласно сключен договор № Д-114/19.11.2021г.
Обектът ще се изпълни на два етапа – укрепване на отделни територии от свлачището, засягащо кв. „Старо село“ в град Своге и укрепване и възстановяване на засегнатите от свлачището територии част от републиканския път. На 29.11.2019г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и община Своге е сключен споразумителен протокол с изх. № 08-00-1615 за съвместно финансиране на обекта за частта за укрепване свлачище в кв. „Старо село“, гр. Своге. На 11.05.2020г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и община Своге е сключен анекс № 1 с изх. № 08-00-564 към споразумителен протокол с изх. № 08-00-1615/29.11.2019г. за съвместно финансиране на обекта. За първи етап има издадено Разрешение за строеж № 09/05.03.2021г. от Главния архитект на Община Своге и Решение № 09-1/18.03.2021г. за поправяне на Разрешение за строеж № 09/05.03.2021г. от Главния архитект на Община Своге за частта касаеща укрепване на отделни територии от свлачището, засягащо кв. „Старо село“ в град Своге. На 14.11.2022г. е подписан протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За обектът е подписан Акт обр. 10 от 23.12.2022г. за преустановяване на СМР. Междувременно на 12.07.2021г. е внесена проектна документация на първи междинен етап за укрепване и възстановяване на републикански път III-164 „Своге – Искрец – Бучин проход“. Проектната разработка на първи междинен етап – Вариантни решения е приета на ЕТИС на АПИ на 26.11.2021г. Има влязла в сила заповед за изменение на КККР. Необходимо е процедиране на ПУП – Частично изменение на регулационен план.  За обектът има подписан Акт обр. 11 от 10.05.2023г. За обектът има подписан Акт обр. 10 от 16.10.2024г. През отчетният период са извършени следните плащания:
· по договор № РД-33-14/23.10.2019г. за СМР – 6 312 864,15 лв. с ДДС
Други обекти - преходни
1. Възстановяване на технико – експлоатационното състояние на мост над р. Струма при км 1+945 на път ІІІ-1006 „Благоевград – Покровник – Падеш – Габрово – граница Република Северна Македония “
Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД „МОСТ ПОКРОВНИК“ (изх. № РД-37-3/24.10.2022г.) – Възложител ОПУ Благоевград
Стойност на ППР и СМР: 10 418 157,72 лв. с ДДС
Строителен надзор: ОБЕДИНЕНИЕ „НАДЗОР ЮГ“ (изх. № РД-34-1/10.02.2023г.) – Възложител ОПУ Благоевград
Стойност на СН: 356 777,18 лв. с ДДС
Обектът фигурира под номер 394 в Приложение № 2 от ЗДБРБ с прогнозен план от 32 100,00 лв. Обектът има Разрешение за ползване № СТ-05-27/29.01.2024г.
През отчетният период са извършени следните плащания:
· по договор № РД-37-3/24.10.2022г. за СМР – 1 041 815,77 лв. с ДДС
· по договор № РД-34-1/10.02.2023г. за СН – 34 261,70 лв. с ДДС
2. Изграждане на нов мост на път III-9901 „Царево – Варвара – Ахтопол –Синеморец – Резово“ при км 1+653.
Изпълнител ППР и СМР: „ОРС Инфраструктура“ ООД (сключен договор № РД-37-58/15.09.2023г.)
Строителен надзор: „Пътинвест – инженеринг“ АД (сключен договор № РД-37-69/12.10.2023г.)
Има издадено разрешение за строеж № РС-91/28.11.2023г. За изграждането на дънния праг има издадено разрешения за строеж № 109/26.09.2024г. За изграждането на дънния праг, на 16.10.2024 г. е подписан протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и същата дата е подписан Акт 11 за възобновяване на СМР по договора за проектиране и строителство. За обекта има подписан Акт 15 от 12.11.2024г. Предприети са действия по внасяне на всички строителни книжа в РДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия за моста и дънния праг.
През отчетният период са извършени следните плащания:
· по договор № РД-37-58/15.09.2023г. за СМР – 4 010 219,49 лв. с ДДС
· по договор № РД-37-69/12.10.2023г. за СН – 150 693,05 лв. с ДДС
3. ,,Аварийно състояние на републикански път III-1403 (Подгоре – Шишманово – Макреш – гара Макреш - /о.п.Видин – Димово/ в участъка при км 19+800“ на територията на област Видин 
Изпълнител ППР и СМР: Георесурс ЕООД (сключен договор № РД-37-57/16.08.2024 г.)
Строителен надзор: Пи Ес Консулт ООД (сключен договор № РД-37-36/01.07.2024)
С писмо изх. 53-00-14641/26.09.2024 г. сме информирали Георесурс ЕООД, че за изпълнението на обекта има осигурено финансиране за 2024 г. с прогнозен план 270 000,00 лв. и сме определи 15 дневен срок за предоставяне на гаранция за обезпечаване изпълнението на договора, съгласно чл. 5, ал. 1 от договора. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е внесена от изпълнителя на 11.10.2024 г. Срокът за предаване на проектната разработка на Първи междинен етап – Частичен работен проект е изтекъл. Към края на календарната година няма представена разработка от Изпълнителя.
Дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор
1. 	Основен ремонт на мост над р. Дунав /Дунав мост/ между Русе и Гюргево на път I-2 Русе – Разград от км 0+000 до км 1+057
Изпълнител на СМР: Договор № РД-37-119/28.12.2023 г. с ДЗЗД „Дунав мост“ АД на стойност 44 877 227,68 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-37-25/29.05.2024 г. с ДЗЗД „Дунав мост – ПИИ - Строл“ на стойност  от 848 400,00 лв. с ДДС.
Авторски надзор: Договор № РД-37-16/17.09.2021 г. с „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД на стойност от 23 839,20 лв. с ДДС.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: През 2024 г. са разплатени средства в размер на 5 758 547,60 лв.
Обектът е в процес на изпълнение. Във връзка с очаквания засилен трафик между България и Румъния по време на Коледните и Новогодишни празници, необходимостта от осигуряване на условия за безопасно преминаване през съоръжението, с писмо от 17.12.2024 г., АПИ даде съгласие за спиране на строителството на обекта, със съставяне и подписване на Акт	 Образец 10, за периода от 20.12.2024 г. до 07.01.2025 г. Ремонтните работи бяха подновени на 08.01.2025 г. с подписване на Акт,  Образец 11.
Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 21,68%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
2. Път III-667 „Плодовитово – Асеновград“, мост над р. Марица при км 6+832
Изпълнител на СМР: Договор № РД-37-111/30.12.2022 г. с „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД на стойност 20 254 048,18 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-37-21/15.06.2022 г. с „Т7 Консулт“ ЕООД на стойност 62 760,00 лв. с ДДС.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор:  18 530 482,60 лв., от които през 2024 г. са разплатени средства в размер на 5 377 136,61 лв.
За обекта е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-436/14.11.2024 г.
3. Основен ремонт на обект: Път III-1003, Рударци – Кладница, от км 0+000 до км 9+200
Изпълнител на СМР: Договор № РД-37-8/19.06.2019 г. с „Нивел строй“ ЕООД на стойност 11  825 124,37 лв. с ДДС, включително Допълнителни споразумения.
Строителен надзор: Договор № РД-34-4/15.04.2019 г. с „Трансконсулт – БГ“ ООД на стойност 147 720,00 лв. с ДДС, включително Допълнително споразумение. 
Авторски надзор: Договор № РД-35-8/09.10.2019 г. с „Дизайн груп струдио“ ООД на стойност 6 000,00 лв. с ДДС.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор:  10 714 867,25, от които през 2024 г. са разплатени средства в размер на 1 505 947,86 лв. за индексации.
Укрепителните работи по свлачището са изпълнени. За укрепеното свлачище е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-533/24.10.2023 г.
На 12.06.2024 г. е подписан Акт обр. 11 за продължаване на СМР по основния ремонт на пътя. На 15.11.2024 г. на обекта е подписан Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. С писмо от 10.12.2024 г. в ДНСК е внесено Искане за назначаване на Държавна приемателна комисия.
4.  Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800 и Път III-811 „Гълъбовци – Ракита“ от км 20+800 до км 28+250
· Обособена позиция 1 от км 9+280 до км 20+800
Изпълнител на СМР: Договор № РД -33-2/10.03.2022 г. „Нивел строй“ ЕООД на стойност 14 854 135,42 лв. с ДДС, включително допълнително споразумение.
Строителен надзор: Договор № РД-37-4/21.04.2022 г. с ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 - ТРИ ЕС“ на стойност 177 240,00 лв. с ДДС. 
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: През 2024 г. са разплатени средства в размер на 1 350 773.24 лв., представляващи авансови средства. Процентно изпълнение на обекта 8%.
· Обособена позиция 2 от км 20+800 до км 28+250
Изпълнител на СМР: Договор №  РД - 33-1/10.03.2022 г. „Нивел строй“ ЕООД на стойност 10 787 622,34 лв. с ДДС, включително допълнително споразумение.
Строителен надзор: Договор №Р Д-34-1/26.04.2022 г. със „Строл – 1000“ АД на стойност на 137 400,00 лв. с ДДС. 
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор:  През 2024 г. са разплатени средства в размер на 768 939,55 лв., представляващи авансови средства.
Процентно изпълнение на обекта – 35 %.
5. 	Тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+487
Изпълнител на СМР: Договор № РД-37-66/05.10.2023 г. с Обединение „ОРС – Инфраструктура“ ООД на стойност от 42 617 853,59 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-37-32/07.04.2023 г. с Обединение „Тунели 22“ на стойност 1 422 434,40 лв. с ДДС.
Авторски надзор: Договор № РД-37-49/08.11.2018 г. „Пътпроект“ ЕООД на стойност                      333 408.00 лв. с ДДС.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор:16 951 383.14 лв., от които през 2024 г. - 11 120 866,28 лв.
Обектът е в процес на изпълнение. Общото изпълнение до момента е 42 %.
6. 	Тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672
Изпълнител на СМР: Договор № РД-37-56/22.08.2023 г. с Обединение „ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД на стойност от 47 756 186,83 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-37-11/17.02.2023 г. с Обединение „Тунели 22“ на стойност от  1 589 017,20 лв. с ДДС.
Авторски надзор: „Виа план“ ЕООД на стойност от 193 062,00 лв. с ДДС.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: 21 554 358,16 лв., от които през 2024 г. – 15 178 602,23 лв.
Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 57,00 %, като процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. 
7. Основен ремонт на обект: Път III – 862 „Пловдив – Първенец - Лилково“ от км 0+000 до км 4+820
Изпълнител на СМР: Договор № РД-37-1/19.06.2023 г. с „Първенец 2023“ ДЗЗД на стойност 6 947 520,00 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-37-2/23.02.2024 г. със „Строл-1000“АД на стойност на 134 400,00 лв. с ДДС.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: През 2024 г са разплащани средства за обекта.
За обекта е издадено Разрешение за строеж № РС-51/12.08.2024 г., влязло в сила РС на 31.08.2024 г. Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 30.10.2024 г. На 16.01.2025 г. с подписан акт, Образец 10 строително-монтажните работи на обекта са спрени.
8. Основен ремонт на селскостопански подлез при км 20+500 на АМ „Тракия“
Изпълнител на проектиране и СМР: Договор изх. № РД-37-6/05.07.2023 г. с „Автомагистрали“ ЕАД на стойност 790 893,09 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор №РД-37-7/11.10.2023 г. с „Пътинвест-инженеринг“ АД на стойност 79 380,00 лв. с ДДС. 
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: През 2024 г. са разплатени средства в размер на 789 007,07 лв. 
Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-18/17.01.2025 г.
9. Основен ремонт на Път III-5504 „Мъдрец-Искрица – Медникарово – п.к. Обручище – (Раднево – Гълъбово), участък от км 0+000 до км 15+700“
Изпълнител на проектиране и СМР: Договор № РД-37-37/08.09.2022 г. с „Раднево Ленд“ ДЗЗД на стойност 19 776 000,00 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-37-36/08.09.2022 г. с Обединение „Инфраконтрол 2022“ ЕООД на стойност 497 520,00 лв. с ДДС. 
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: 3 346 008,00 лв., като през 2024 г. са разплатени средства в размер на 2 935 380.00 лв.
Издадено е Разрешение за строеж № РС-39/04.06.2024 г. за обекта. Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 8,00 %, като процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
10. 	Път III-906 „(Старо Оряхово – Обзор) – Гюльовица – Каблешково – I-9“ от км 0+000 до км 34+100, с обща дължина 34,100 км
Изпълнител на проектиране и СМР: Договор № РД-37-9/02.04.2024 г. с  ДЗЗД „Роуд Проджект“ на стойност 83 999 097,97 лв.
Строителен надзор: Договор № РД-37-107/30.12.2022 г. с ДЗЗД „Трафик контролс“ на стойност 1 338 000.00 лв. с ДДС.
Авторски надзор:  Договор № РД-32-2/11.03.2019 г. с „Джи М Инженеринг“ ЕООД на стойност 42 000,00 лв. с ДДС. 
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: 11 882 639,19 лв., като през 2024 г. са разплатени средства в размер на 11 249 879.19 лв.
Открита е строителната площадка и е подписан протокол обр. 2а на 14.05.2024 г. Обектът е в процес на изпълнение. Общо в процентно отношение напредъкът е около 9% .  
11. 	Основен ремонт на обект: път III-907 „(Маринка – Звездец) – Визица – (Царево – Малко Търново)“ от км 0+000 до км 24+600
Изпълнител на СМР: Договор № РД-37-68/10.10.2023 г. с ДЗЗД „Странджа 2022“на стойност 45 679 984,58 лв. с ДДС, включително допълнително споразумение.
Строителен надзор: Договор № РД-37-98/09.12.2022 г. с  Рутекс ООД на стойност 1 454 745.60 лв. с ДДС.
Авторски надзор: Договор № Д-126/30.10.2020 г. с „Инжконсултпроект“ ООД на стойност 318 120.00 лв.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор:  6 446 535,08 лв., като през 2024 г. са разплатени средства в размер на 6 117 855,08 лв.
За обекта е издадено Разрешение за строеж № 93 от 18.12.2023 г. и подписан Протокол, Образец 2а от 29.01.2024 г. Обекта е в процес на изпълнение. Процентно изпълнение на обекта се равнява на 32.56 %.
12. 	Път III-992 „(Бургас – Созопол) – Ясна поляна – Приморско“ от км 0+214 до км 21+654,7., с обща дължина 21,441 км
Изпълнител на СМР: Договор № РД-37-67/10.10.2023 г. с ДЗЗД „Странджа 2022“ на стойност 33 626 676,77 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор  № РД-37-114/30.12.2022 г. с ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ“ на стойност 664 772,40 лв. с ДДС.
Авторски надзор: Договор № РД-32-1/26.10.2020 г. с „Илия Бурда“ ЕООД на стойност 208 560 лв.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: 4 819 786,04 лв., като през 2024 г. са разплатени средства в размер на 4 530 470.18 лв.
Разрешение за строеж № 37 от  16.05.2024 г. Подписан е Протокол образец 2а за откриване на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура от дата 05.06.2024 г. Обекта е в процес на изпълнение.
13. Мост над река „Вит“ при км 65+074 на път III- 358 „Шипково – Рибарица – Тетевен – Гложене – Ябланица“ 
Строител Договор № РД-37-100/20.12.2022 г. с „ОРС-Инфраструктура“ ООД на  стойност 3 566 316,42 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-37-80/25.10.2023 г. с „Пътконсулт 2000“ ЕООД на стойност: 144 480,00 лв. с ДДС.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор:  54 080 лв., като през 2024 г. не са разплащани средства за обекта.
14. Изграждане на шумозащитни съоръжения за обект АМ Струма, в участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, жилищна територия на кв. Църква, гр. Перник.
Изпълнител на СМР: Договор № РД-37-8/01.04.2024 г. с „ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД на стойност 4 602 586,60 лв. с ДДС.
Изпълнител на СН: Договор № РД-37-26/29.05.2024 г. с „План Инвест Пловдив“ ЕООД на стойност 210 480 лв. с ДДС.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: 31 800 лв., като през 2024 г. не са разплащани средства за обекта.
Издадено е Разрешение за строеж с № РС-48/ 12.08.2024 г. и е подписан Протокол Приложение № 2а на 19.09.2024 г. Обектът е в процес на изпълнение. Процентно изпълнение на обекта 85%.
Извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 31.12.2024 г.
· Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-7001 (о.п. Силистра-о.п. Дулово) -Алфатар - Войново - Кайнарджа - Краново – Капитан Димитрово - Коритен от км 0+000 до км 7+000, дължина 7.0 км;
· Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път II-73 "о.п.Шумен - Радко Димитриево - Смядово - Веселиново - Лозарево - Карнобат"  от км 0+000 до км 43+500;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: Път II-86 „Соколовци - Смолян – Средногорци“ от км 94+200 до км 125+727;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-408 от км 29+730 до км 38+761;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-407 от км 23+000 до км 69+000;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-4082 от км 23+300 до км 40+446;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-2305 от км 0+000 до км 10+100;
· Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на надлез при км 0+000 на път ІIІ-5007 „Ягода – Конаре“, преминаващ над път I-5 „Казанлък – Стара Загора“ при км 213+357
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-592 от км 0+000 до км 67+558;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път I-5 от км 115+300 до км 126+270;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-5524 от км 0+000 до км 8+060;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-6072 от км 4+766 до км 26+594;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път I-3 от км 38+800 до км 88+842 и от км 106+000 до км 135+344;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-52 от км 64+550 до км 102+724;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на път III-202 от км 16+300 до км 38+365;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-554 от км 20+100 до км 47+500;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-503 от км 0+000 до км 15+000;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-609 от км 0+000 до км 23+500;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път I-4 от км 186+100 до км 197+746;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-133 от км 36+368 до км 70+349;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-4041 от км 0+000 до км 31+631;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път I-6 от км 16+570 до км 33+180;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път I-6 от км 0+396 до км 13+570;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-623 от км 0+000 до км 14+500;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-623 от км 15+500 до км 17+490;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-801 от км 25+150 до км 65+200;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-11 от км 23+167 до км 46+880 и от км 49+691 до км 78+820;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-3005 от км 0+000 до км 30+200;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-5308 от км 0+000 до км 39+300;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-53 от км 173+800 до км 184+800;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-56 от км 0+000 до км 12+555;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път ІІІ-5505 "Мъдрец - Орлов дол" от км 0+000 до км 3+150;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-3504 от км 0+000 до км 30+995; Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-35 от км 25+450 до км 37+382;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-63 от км 0+000 до км 65+778;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път II-37 "Джурово-Ботевград-Етрополе-Златица-граница- ОПУ Пазарджик" от км 0+000 до км 21+000;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-105 от км 0+000 до км 16+860;
· Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-795 от км 14+000 до км 28+900;
Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ (ОПРР). 
1. Лот 31А Път II-53  Поликраище - Елена - Сливен  от км 34+400 до км 46+290, с обща дължина 11,890 км, област Велико Търново“.
Строително-монтажни работи: Договор № РД-37-73/17.10.2023 г.; Изпълнител "Пътни строежи  - Велико Търново"  ЕАД; стойност 18 536 641,09 лв. с ДДС. Разплатен аванс в размер на 1 685 149,19лв.
Строителен надзор: Договор № РД-36-12/12.10.2020.; Изпълнител ДЗЗД "Регионални пътища 2020"; стойност 221 400,00 лв. с ДДС.
Авторски надзор: Договор № РД-35-2/05.04.2022; Изпълнител „Трафик Холдинг“ ЕООД; стойност 9 000,00 лв. с ДДС.
2. Лот 31Б Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен  от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 15,101 км, област Сливен“.
Строително-монтажни работи: Договор № РД 37-75/23.10.2023г.; Изпълнител ДЗЗД "Строителство Лот 31"; стойност 31 487 071,65лв. с ДДС. Разплатен аванс в размер на 2 862 461,06лв
Строителен надзор: Договор № РД-36-12/12.10.2020.; Изпълнител ДЗЗД "Регионални пътища 2020"; стойност 221 400,00 лв. с ДДС.
Авторски надзор: Договор № РД-35-2/05.04.2022; Изпълнител „Трафик Холдинг“ ЕООД; стойност 9 000,00 лв. с ДДС.
3. Лот 33 „Път II–23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“.
Строително-монтажни работи: Договор № РД-33-7/15.09.2020г.; Изпълнител ДЗЗД „КУБРАТ“ (участници в обединението „Автомагистрали Черно море“ АД и „Автомагистрали Хемус“ АД); стойност 22 307 224.14 лв. с ДДС. Разплатени средства в размер на 19 544 866,20 лв. с ДДС  и индексации в размер на 2 657 569,01лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-36-7/20.08.2020г.; Изпълнител „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ“ ЕООД; стойност 464 400,00 лв. с ДДС. Разплатени средства в размер на 459 756,00лв. с ДДС. 
Авторски надзор: Договор № РД-37-1/08.01.2016г.; Изпълнител „Трафик Холдинг“ ЕООД; стойност 8 482,00 лв. с ДДС. Договор № РД-32-1/17.11.2016г.; Изпълнител „ВИА ПЛАН“ ЕООД; стойност 1 188,00 лв. с ДДС.
4. Лот 34 „Път III-559  Полски градец– Тополовград – с.Устрем от  км 4+500 до км 23+520 и от  км 35+060 до км 39+450, с обща дължина  23,410 км, област Хасково“.
Строително-монтажни работи: Договор № РД-33-4/27.04.2021г.; Изпълнител ДЗЗД Лот 34 - АБВ; стойност 19 314 448,15лв. с ДДС. Разплатени средства в размер на 19 214 198,35 лева с ДДС и индексации в размер на 9 657 224,08 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-36-10/29.09.2020г.; Изпълнител "ИВ КОНТРОЛ ВАРНА" ЕООД"; стойност 307 800,00 лв. с ДДС. Разплатени средства в размер на 307 800 лева с ДДС.
Авторски надзор: Договор № РД-35-1/18.03.2022г.; Изпълнител „Алве консулт ЕООД; стойност 17 988,00 лв. с ДДС. 
5. Лот 35 „Път III–2077 Каблешково – Межден от км 11+000 до км 20+564,83, с обща дължина 9,565 км, Област Силистра“.
Строително-монтажни работи: Договор № РД-37-93/25.11.2022г.; Изпълнител „Автомагистрали Черно море“ АД; стойност: 6 481 649.88 лв. с ДДС. Разплатени средства в размер на 6 218 340,24лв. с ДДС и индексации в размер на 3 240 824,94 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-36-13/20.10.2020г.; Изпълнител Обединение „СНИК ТРИ ЕС“; стойност 102 000,00 лв. с ДДС. Разплатени средства в размер на 102 000 лева с ДДС.
Авторски надзор: Договор № РД-37-30/22.12.2015г.; Изпълнител „ИНЖКОНКУЛТПРОЕКТ“ ООД; стойност 242,00 лв. с ДДС.
6. Лот 36 „Път III–9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18,838 км, Област Варна“.
Строително-монтажни работи: Договор № РД-37-94/25.11.2022г.; Изпълнител „Автомагистрали Черно море“ АД; стойност: 15 355 739.28 лв. с ДДС.  Разплатени средства в размер на 15 191 919,98 лв. с ДДС и индексации в размер на 7 677 869.64 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-36-14/20.10.2020г.; Изпълнител „РУТЕКС“ ООД; стойност 238 200,00 лв. с ДДС. Разплатени средства в размер на 238 200 лева с ДДС.
Авторски надзор: Договор № РД-37-30/22.12.2015г.; Изпълнител „ИНЖКОНКУЛТПРОЕКТ” ООД; стойност 478,00 лв. с ДДС. 
7. Изработване на ТП и строителство на виадукт при км 134+380 на Път II-86 Средногорци – Рудозем
Строително-монтажни работи: Договор № РД-37-47/03.07.2023г.; Изпълнител "ОРС - Инфраструктура" ООД; стойност: 5 988 000,00 лв. с ДДС. Разплатена фактура за ППР  в размер на 299 400,00 лева с ДДС и аванс в размер на 568 860,00 лева с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-36-15/28.06.2019 г.; Изпълнител „Консулт Инженерингс“ ЕООД; стойност 35 693,00 лв. с ДДС.
8. „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Път II‑86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”.
Строително-монтажни работи: Договор № РД-37-16/08.05.2024 г.; Изпълнител "ИСА 2000“  ЕООД; стойност: 9 274 782,74 лв. с ДДС. Разплатен  аванс в размер на 843 162.07 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-36-12/19.06.2019г.; Изпълнител „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД; стойност 89 520,00 лв. с ДДС.
9. "Изготвяне на технически проекти за трайно укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от неблагоприятни геодинамични процеси и явления, с които ще се кандидатства за финансиране по Програма "Околна среда" 2021 - 2027 г.", по четири обособени позиции. В частта за Обособена позиция 1
Договор № РД-37-76/24.10.2023г.; Изпълнител "ГЕОКОНСТРУКТ“  ЕООД; стойност: 145 200,00 лв. с ДДС.
10. "Изготвяне на технически проекти за трайно укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от неблагоприятни геодинамични процеси и явления, с които ще се кандидатства за финансиране по Програма "Околна среда" 2021 - 2027 г.", по четири обособени позиции. В частта за Обособена позиция 2
 Договор № РД-37-77/24.10.2023г.; Изпълнител "ГЕОКОНСТРУКТ“  ЕООД; стойност: 151 800,00 лв. с ДДС. Разплатени средства в размер на 32 400,00 лева с ДДС.
11. "Изготвяне на технически проекти за трайно укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от неблагоприятни геодинамични процеси и явления, с които ще се кандидатства за финансиране по Програма "Околна среда" 2021 - 2027 г.", по четири обособени позиции. В частта за Обособена позиция 3
Договор № РД-37-82/30.10.2023г.; Изпълнител "ГЕОКОНСТРУКТ“  ЕООД; стойност: 171 600,00 лв. с ДДС.
12. "Изготвяне на технически проекти за трайно укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от неблагоприятни геодинамични процеси и явления, с които ще се кандидатства за финансиране по Програма "Околна среда" 2021 - 2027 г.", по четири обособени позиции. В частта за Обособена позиция 4
Договор № РД-37-78/24.10.2023г.; Изпълнител "ГЕОКОНСТРУКТ“  ЕООД; стойност: 151 80,00 лв. с ДДС. Разплатени средства в размер на 41 400,00 лева с ДДС.
· Изграждане на инфраструктурни обекти
За бюджет 2024 г. средствата, предвидени за изграждане на инфраструктурни обекти, съгласно закон  677 720 332 лв. Разплатените средства за изграждане на инфраструктурни обекти са в размер на 665 606 039 лв. В касовият отчет §§ 52-06 е намален със 78 158 120,  прекласифицирани в БЮДЖЕТ като трансфер §§62-02 и отразени огледално в СЕС по §§62-01 и по съответния разходен параграф.
Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ
По напрвление на проект „Видин – Ботевград“ общо разплатените средства за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 са на стойност 287 917 096 лв.
1. Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400
Изпълнител на СМР: Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. със „Северозапад Лот 1“ ДЗЗД на стойност 435 291 911, 89 лв. с ДДС. През отчетния период са сключени две допълнителни споразумения. 
Строителен надзор: Договор № РД-37-10/18.10.2019 г. с ДЗЗД „Бонония Консулт 2020“на стойност 3 917 760,00 лв. с ДДС, включително Допълнително споразумение.
Авторски надзор: Договор № РД-36-18/19.12.2019 г. с ДЗЗД „Виа План Бурда“на стойност 192 000,00 лв. с ДДС.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: 147 639 906,83 лв. с ДДС, от които за  индексация по договора за СМР: 42 923 474,61 лв. с ДДС.
През 2024 г. разплатените средства са в размер на 94 285 341.90 лв., от които за индексация са 39 735 037,33 лв.
Обектът е в процес на изпълнение. За участък от 3+757 до км 10+000 е в сила подписан акт (Образец 10) за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Приблизителния процент на изпълнение за обекта е около 52 %. 
2. Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград” от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), разделен на пет участъка 
Изпълнител на СМР: Договор № РД-33-5/27.08.2020 г. с „Автомагистрали“ ЕАД на стойност 1 145 375 330,27 лв. с ДДС. През отчетния период са сключени три Допълнителни споразумения. 
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: 723 172 334,35 лв., от които за индексация по договора за СМР на стойност от 57 347 249,97 лв.
През 2024 г. разплатените средства са в размер на 90 784 965.17 лв., от които за индексация са  57 347 249.97 лв.
2.1. Участък 1 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до км 47+000 (километраж по проект), с дължина 13,600 км
Строителен надзор: Договор № РД-36-2/31.03.2021 г. с ДЗЗД „Консултанти Макреш-Бела“ на  стойност 1 674 840,00 лв. с ДДС.
Авторски надзор: Договор № Д-4/07.01.2021 г. с ДЗЗД „Виа План Бурда“ на стойност от 154 800,00 лв. с ДДС
Участъкът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-264/30.05.2024 г.
2.2. Участък 2 – Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект) до км 61+750 (км 58+128.47 – километраж по проект), с дължина 11 128,47 км
Строителен надзор: Договор № РД-37-97/20.12.2024 г. с ДЗЗД „Надзор Север“ на стойност от 3 033 792,00 лв. с ДДС. Договор № РД-36-1//16.03.2021 г. с „Пътинвест - инженеринг“ АД е прекратен. 
Авторски надзор: Договор № Д-5/07.01.2021 г. с ДЗЗД „Виа План Бурда“ на стойност  94 800,00 лв. с ДДС.
Подписан е Акт, Образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 31.10.2023 г. Писмо от 19.08.2024 г. касаещо Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за изменение на проект за изграждане на надлез над железопътна (ЖП) линия при км 51+903 и изграждане на мостово съоръжение/пътен подлез при км 56+130 от път I-1 (Е-79) „Видин-Ботевград“. Писмо от 27.08.2024 г. касаещо уведомление за липса на необходимо провеждането на процедура - уведомление относно изменение на проект за изграждане мостови съоръжения от път I-1 (Е-79) „Видин-Ботевград“ - мост над река Скомля при км 49+350 и мост на река Медовнишка (Барата) при км 54+120.
Приблизителния процент на изпълнение за обекта е около 31%, като процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
2.3. Участък 3 – Път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“: от км 58+128,47 (километраж по проект) км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) до км 73+520 (километраж по проект), с дължина 15,391,53 км
Строителен надзор: Договор № РД-37-19/14.06.2022 г. с „Проконсулт Ружинци“ ДЗЗД на стойност от 3 720 000,00 лв. с ДДС.
Авторски надзор: Договор № РД-35-1/21.11.2024 г. с „Инжконсултпроект“ ООД на стойност от 230 872,80 лв. с ДДС.
2.4. Участък 4 – „п.в. Белотинци – п.в. Винище“: от км 73+520 (километраж по проект) до км 85+520 (километраж по проект), с дължина 12,000 км
Строителен надзор: Договор № РД-37-17/09.06.2022 г. с ДЗЗД „Консулт Белотинци - Винище“ на стойност 2 047 800 ,00 лв. с ДДС.
Авторски надзор: Договор № РД-35-2/21.11.2024 г. с „Инжконсултпроект“ ООД на стойност 180 000,00 лв. с ДДС.
2.5. Участък 5 – „п.в. Винище – Обход на гр. Монтана“: от км 85+520 (километраж по проект) до км 102+060 (км 99+193 по проект), с дължина 13,673 км“
Строителен надзор: Договор № РД-37-18/09.06.2022 г. с „Пътинвест – инженеринг“ АД на стойност 2 571 399,54 лв. с ДДС.
Авторски надзор: Договор № РД-35-2/21.11.2024 г. с „Инжконсултпроект“ ООД на стойност 205 095,60,00 лв. с ДДС.
За участъци 3, 4 и 5 – подписани са за отделените участъци Протоколи 2а на 05.12.2024 г. за определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура. Входиран е за съгласуване проект по части „Пътна“ и „ВОБД“, съдържащ временна пътна връзка от кариера „Зъбера 2“ до ново трасе на път I-1 с пресичане със същ. път I-1 при км 77+095 и  кръстовище на км 76+900 и км 77+085 на съществуващото трасе на път I-1. Временният път ще обслужва доставките на асфалтови смеси от асфалтова база „Белотинци“, бетонови смеси от бетонов възел „Белотинци“ и инертни материали от кариера „Зъбера“.
С писмо от 10.01.2025 г. „Автомагистрали“ ЕАД ни уведомяват, че не са променени предназначение и собственост на съществуващи горски площи по новото трасе, което възпрепятства изсичането на същ. гора и следващи СМР. 
Предоставен е в АПИ за съгласуване проект по части „Пътна“ и „ВОБД“, съдържащ временна пътна връзка от кариера „Зъбера 2“ до ново трасе на път I-1 с пресичане със съществуващ път I-1 при км 77+095 и  кръстовище на км 76+900 и км 77+085 на съществуващо трасе на път I-1. 
3. Допълнително проектиране и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград Лот 2 от км 161+367 до км 174 +800
Изпълнител на ПР и СМР (инженеринг): Договорно споразумение № РД-32-5/03.09.2019 г. с ДЗЗД „МБ ЛОТ 2-2019“ на стойност 527 440 213,00 лв. с ДДС. През отчетния период е сключено Допълнително споразумение. 
Строителен надзор: Договор № РД-36-16/10.10.2019 г. с „МБ КОНСУЛТ“ ДЗЗД на стойност 3 474 900,00 лв., включително Допълнително споразумение. 
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: 420 527 257,74 лв., от които 127 023 988,50 лв. за индексация по договора за СМР. През 2024 г. разплатените средства са в размер на 72 179 163,36 лв.
Обектът е в процес на изпълнение. Изпълняват се работи и дейности по п.в. Мездра и п.в. Дърманци, както и в участъка от км 171+600 до км 174+800. В участъка от обхода на Лютидол се работи по големи съоръжения. Със заповед № РД-11-1227/04.11.2024 г. е назначена Комисия, която да състави и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец № 15) за строежа. Приблизителния процент на изпълнение за обекта е около 84,48 %, като процентното изпълнение е на база количествата за целия обект.
3.1. Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачища и нестабилни откоси по трасето на обект: „Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800
Изпълнител на ПР и СМР (инженеринг): Договорно споразумение № РД-37-79/10.10.2024 г. с ДЗЗД „МБ ЛОТ 2-2019“ на стойност 75 935 975,52 лв. с ДДС.
Строителен надзор: Договор № РД-36-2/ 10.10.2024 г. с „МБ КОНСУЛТ“ ДЗЗД на стойност от 2 658 270,00 лв. с ДДС
Не са разплащани средства до 31.12.2024 г. за обекта. 
Техническият проект за обекта е приет на първи етап.
4. Актуализация на техническия проект и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград от км Лот 1 от км 174+800 до км 194+164,89 
Изпълнител на ПР и СМР (инженеринг): Договорно споразумение № РД-33-12/18.10.2019 г., с Обединение „ГЕОПЪТ ЛОТ 1“ на стойност 256 272 589,40 лв. с ДДС. През отчетния период са сключени три Допълнителни споразумения.	
Строителен надзор: Договор № Д-122/18.10.2019 г. с „Мездра Консулт“ ДЗЗД на стойност 2 214 000,00 лв. с ДДС, включително Допълнително споразумение.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: 201 695 050,68 лв., от които 65 202 809,61 лв. за индексация по договора за СМР. През 2024 г. разплатените средства са в размер на 30 699 377,91 лв., от които за индексация 15 628 249,53 лв.
Обектът е в процес на изпълнение. С писмо от 26.08.2024 г. от „Геозащита Перник“ ЕООД относно извършени инженерно-геоложки огледи и изготвени становища във връзка с констатирани неблагоприятни геодинамични процеси по време на строително – монтажните работи в участъци на републикански път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ от км 174+800 до км 194+164,89 и е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 21.08.2024 г. Със Заповед № РД-11-64/16.01.2025 г. на 17.01.2025 г. е проведен  Експертен технико-икономически съвет за разглеждане на проектна документация от на идеен  проект за обект: „Укрепване и обезопасяване на свлачища и нестабилни откоси по трасето на обект: Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+164,89 за различни засегнати участъци. Въведена е временна организация за движение в обхвата на Лот 1.
Фактическото изпълнение на СМР към края на м. Декември е 79,91%, като този процент не включва изплатената индексация по сертификати. 
По напрвление на проект АМ „Хемус“ общо разплатените средства за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 са на стойност 88 219 340 лв.
5. 	Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново от км 87+800 до км 222+000 /трасето е съставено от 6 участъка/
Изпълнител: Договор № Д-122/20.12.2018 г. „Автомагистрали“ ЕАД  на обща стойност 1 979 988 441,52 лв. с ДДС. През отчетния период са сключени шест  Допълнителни споразумения, от които Допълнително споразумение № 11 за изпълнение на допълнителни видове СМР за участък 1.
Строителен надзор за Участъци от 1 до  3: Договор № РД-36-19/20.12.2019 г. с ДЗЗД „Хемус консулт“ на стойност 14 904 000,00 лв. с ДДС, включително  сключено допълнително  споразумение. 
Строителен надзор за Участъци от 4 до 6: Договор № РД-36-17/15.11.2019 г. с ДЗЗД „Хемус контрол“ на стойност от 13 882 715,59 лв. с ДДС.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: 1 067 974 693,99 лв., от които 54 963 655,85 лв. за индексация по договора за СМР. През 2024 г. разплатените средства са в размер на 87 547 471,71 лв., от които за индексация 54 963 655,85 лв.
5.1. 	Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“
	Строителен надзор: Договор № РД-36-5/17.04.2019 г. с „Пътинвест – инженеринг“ АД за участък от АМ „Хемус“ от 94+980 до км 96+600 на стойност 58 685,62 лв. с ДДС.
Участъкът е в процес на изпълнение. На 25.11.2024 г„ е подписан Акт, Образец 11 от км от км 94+960 до км 96+600. Фактическото изпълнение на СМР за Участък 1 е около 83 %.
5.2. 	Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260
Участъкът е в процес на изпълнение.  Фактическото изпълнение на СМР е около 31 %.
5.3. 	Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340
Строителен надзор: Договор № РД-36-6/18.04.2019 г. с „Пътинвест – инженеринг“ АД за участъка от АМ „Хемус“ от км 126+780 до км 127+100 на стойност от 35 880,00 лв. с ДДС.
Участъкът е в процес на изпълнение. За подучастък от км 126+780 до км 127+075 е подписан Акт, Образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството на 11.08.2021 г. Работи се единствено в подучастък от км 132+420 до км 139+340 в ограничени СМР по оформяне на скатове и изгражда се колектор и дренаж от км 136+400 до км 136+840. Фактическото изпълнение на СМР е около 55 %.
5.4. Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144,09 – 
Издадено е Разрешение за строеж № РС-99 от 16.12.2024 г. за реконструкция на инженерни мрежи. На 23.12.2024 г. в МРРБ внесена коригирана и допълнена документация за одобряване на Техническия проект и за издаване на Разрешение за строеж за АМ „Хемус“, участък 4, подучастъци 4.2.2 и 4.3, от км 152+500 до км 166+144,09. С писма от 17.01.2025 г. 24.01.2025 г. в МРРБ са внесени допълнителни документи за подучастъци 4.2.2 и 4.3, от км 152+500 до км 166+144,09. Отчуждителните процедури са завършени.
5.5. Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III-301) до път III-303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 – Отчуждителните процедури са завършени. Предстои пресъгласуване на техническия проект в частта на изтеклите съгласувки, както и представяне на актуализиран технически проект съгласно одита по пътна безопасност.
5.6. Участък 6 от края на пътен възел на път III-303 до Път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000 – отчуждителните процедури са завършени. Предстои пресъгласуване на техническия проект в частта на изтеклите съгласувки, както и представяне на актуализиран технически проект съгласно одита по пътна безопасност и възлагане изграждането на съоръжението в частта на пресичането с АМ Русе - Велико Търново.
6. 	Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940 (участък в строителство)
Изпълнител на ПР и СМР: Договор № РД-33-16/18.12.2019 г. с „Автомагистрали“ ЕАД на обща от 1 380 681 373,85 лв. с ДДС.
Строителен надзор:
За участък 7: Договор № РД-37-77/04.10.2024 г. с ДЗЗД „Хемус инвест“ на стойност 10 680 000,00 лв. с ДДС.
За участък 8: Договор № РД-37-61/22.08.2024 г. с ДЗЗД „Консултанти АМ Хемус 2020“ на стойност 8 200 586,40 лв. с ДДС.
За участък 9: Договор № РД-36-3/14.09.2021 г. със „Строл 1000“ АД на стойност 2 917 610,40  лв. с ДДС.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: 483 636 730,55 лв., от които през 2024 г. са разплатени 681 373,85 лв. за индексация по договора за СМР. 
6.1. 	Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 – по идеен проект)
Поради установено преминаване на трасето през зони с геодинамични процеси, същото е в етап на процедиране на изменение на проектното трасе и нова процедура по ОВОС.
Предстои подписване на договор с избраните изпълнители за упражняване на консултантски услуги за участъци 7 и 8.
С писмо от 27.11.2024 г. до „Автомагистрали“ ЕАД е изискано подробно и обосновано предложение, с което  разделянето на подучастъци да бъде договорно обезпечено и да бъдат посочени срокове и цена за изпълнение на проектантските работи.
С писмо  от 27.12.2024 г. от МОСВ е представено Решение № 12-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за подучастък от км 223+426.75 до км 236+030.
6.2. 	Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен 
Поради установено преминаване на трасето през територията на ловно стопанство „Черни лом“, складове с взривни материали и кариера за разработване на подземни богатства, същото е в етап на процедиране на изменение на проектното трасе и нова процедура по ОВОС. С писмо от 04.07.2024 г., Изпълнителят е уведомен, че техническият проект за участъка следва да се разработи по одобрената следа по ОВОС с Решение 2-2/2015 г., както е заложено и в Договор № РД-33-16/18.12.2019 г.
6.3. 	Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102) 
Издадено е Разрешение за строеж № РС-81/17.10.2024 г. за обект: „Изграждане на осветление на обект: „Пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичане на път I-4 с път III-5102)“. С  писмо от 19.12.2024 г. в АПИ е получен Протокол № 33-00-1026/13.12.2024 г. от проведена комисия на основание чл. 158а от Закона за културното наследство. Със същия се приема етапа на проведеното спасително археологическо проучване на обект № 83 – Макариополско, както и необходимостта от пълно археологическо проучване в обхвата на Обект № 83 от км 309+300 до км 309+500 и за археологическо наблюдение  в участъка на запад от Обект № 83. 
7. 	Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260
Изпълнител на СМР: Договор № РД-17-28 /29.09.2017 г. с  ДЗЗД „Хемус-16320“ на стойност  150 422 561,48 лв. с ДДС, включително Допълнително споразумение.
Строителен надзор: Договор № РД-34-5/10.11.2017 г. с ДЗЗД „Консултанти Хемус 2-2016“ на стойност от 1 192 036, 36 лв. с ДДС. 
Обектът е въведeн в експлоатация с РП № СТ-05-508/17.10.2022 г.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор:  151 614 528.23 лв., от които средства в размер на 16 927,48 лв. са разплатени през 2024 г.
8. 	Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Път I-8 „Калотина – пътен възел Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки
Изпълнител на СМР: Договор № РД-33-17/21.12.2018 г. с „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД на стойност 126 087 504,08 лв. с ДДС, включително Допълнителни споразумения.
Строителен надзор: Договор № РД-37-5/24.04.2019 г. с „План Инвест Калотина“ ДЗЗД на стойност от 2 232 360 лв. с ДДС. 
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор:  127 802 362.80 лв., от които през 2024 г. са разплатени средства в размер на 2 902 456,64 лв. за индексация и 357 177,60 лв. за СН.
Обектът е въведен в експлоатация с РП № СТ-05-929/23.12.2021 г.
9. Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Път III-8611 „Белица – Загражден” от км 10+430 до км 18+000
Изпълнител за проектиране и СМР: Договор № РД-33-16/04.12.2018 г. с „ИСА 2000“ ЕООД на стойност от 4 087 800,00 лв. с ДДС. 
Строителен надзор: Договор № РД-34-1/24.08.2018 г. с дружеството „План инвест Пловдив“ ЕООД на стойност 36 336,00 лв. с ДДС. 
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор:  4 114 742.46 лв. През 2024 г. не са разплащани средства за обекта.
На 01.12.2020 г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка. Строителството е прекъснато на 21.12.2020 г. с подписване на Акт обр. 10. На обекта не са изпълнявани: асфалтови работи, ремонт на мостовите съоръжения, пътни принадлежности, вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и др. С писма през 2022 г. и 2023 г. АПИ многократно е изисквала от изпълнителя да поднови гаранцията си за изпълнение на договора. До момента няма предприети действия от Изпълнителя за нейното удължаване. С писмо от 28.09.2023 г. е изискано в срок до 05.10.2023 г. строителството да бъде възобновено с подписване на Акт, Образец 11. В отговор от страна на Консултанта е получен Протокол от проведена среща на обекта, за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи, за съставяне на акт обр. 11, подписан от представители на Изпълнителя и Консултанта, видно от който Изпълнителят няма намерение да продължава строителството на обекта.
10.  Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна
Изпълнител на СМР: Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. с „Пътстрой Бургас“ ЕООД на стойност 77 520 781,01 лв. с ДДС, включително допълнителни споразумения.
Строителен надзор: Договор РД-36-11/08.10.2020 г. с Обединение „Бургас 2020“ на стойност 673 200 лв. с ДДС.
ППР и АН: Договори № РД-32-2/11.02.2011 г., № РД-32-6/27.02.2012 г., № РД-35-4/15.12.2020 г. и № РД-37-41/02.05.2023 г. на обща стойност от 364 414,40 лв.
Изплатени средства към 31.12.2024 г. общо за обекта по договорите за СМР и надзор: 78 554 556,94 лв., от които през 2024 г. са разплатени средства в размер на 60 588 лв. за СН.
Извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 31.12.2024 г.
· Изработване на технически проект за пътен надлез над път II-17 „(Мездра - Ботевград) - п.в. на I-3 - п.в. "Ботевград" на АМ „Хемус, осигуряващ връзка на общински път SFO 3059 със земеделските земи, включително привързване към общинския и селскостопанския път;
· Изработване на проектна част "Стационарни контролни пунктове по трасето на АМ „Европа“ в участъка от км 32+447,20 до км 48+903;
-Изработване на комбинирани скици и скици проект в урбанизирани, горски и земеделски територии от републиканската пътна мрежа;
-Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП  по две обособени позиции: обособена позиция № 1: "Модернизация на трасето на път I-1  "Видин-Ботевград" в участъка "Монтана-Враца" от км 111 +305 до км 140+008;
-Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за модернизация на път II-81, в участъка София - Монтана, привеждане към габарит Г20, включително с тунел под "Петрохан;
-Изработване на информации за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Доизграждане на път III-1008 "Струмяни - ГКПП "Клепало" от км 21+980 до границата с Република Северна Македония;
-Eкологичнa експертизa на съответствието на специфичните цели на защитени зони ВG0000366 „Кресна–Илинденци” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и ВG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици във връзка с реализацията на обект „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ Струма , по източен вариант Г 10.50;
-Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на път II-73 "о.п. Шумен – Радко Димитриево – Смядово – Веселиново – Лозарево - Карнобат“  от км 0+000 до км 43+500 –За ПМЕ;
Изработване на технически проекти за рехабилитация (основен ремонт) на пътни обекти по две обособени позиции, за обособена позиция №2 - "Път ІІІ-7001 "(о.п. Силистра - о.п. Дулово) - Алфатар - Войново - Кайнарджа - Краново - Капитан Димитрово - Коритен" от км 0+000 до км 7+000
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. 
По напрвление на проект АМ „Струма“ общо разплатените средства за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 са на стойност 139 537 451 лв.
1. АМ Струма Лот 3.1, „Благоевград – Крупник”
Общият напредък на изпълнението на СМР е 100% до км 373+100.
Към договорно споразумение №163/30.12.2015г. е подписано допълнително споразумение №10 за удължаване на Времето за завършване до 24.04.2024г.
Към договорно споразумение №163/30.12.2015г. е подписано допълнително споразумение №11 за изменение на цената по договора в резултат на инфлация.
Към договорно споразумение №163/30.12.2015г. е подписано допълнително споразумение №12 за изменение на цената по договора в резултат на инфлация.
Към договорно споразумение №163/30.12.2015г. е подписано допълнително споразумение №13 за удължаване на Времето за завършване до 19.11.2025г.
 Към договорно споразумение №163/30.12.2015г. е подписано допълнително споразумение №14 за изменение на цената по договора в резултат на инфлация.
Участък от км 365+500 до км 366+000
Издадена е Заповед №РС-8 от 26.01.2024г. за допълване на Разрешение за строеж №РС-48 от 07.07.2020г. за Допълнителна укрепителна стена от км 365+750 до км 365+795 към подобект „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000“.
С писмо от 08.02.2024г., Инженерът по Договора уведомява, че от страна на Изпълнителя  ДЗЗД „АМ Струма 3.1“ е постъпило искане  за съставяне на акт обр. 15, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, участък „Благоевград - Крупник“ от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000“ – за участъка от км 365+500 до км 366+000 и за обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“. Издадена е заповед №РД-11-159/08.02.2024г. на председателя на УС на АПИ за сформиране на комисия за установяване годността на приемане на строежа.
На 12.02.2024 г. е подписан е констативен акт-образец 15. 
На 03.10.2024 г. от страна на АПИ е подадено искане до ДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия за обекта. В резултат, от страна на ДНСК е издадена заповед №РД-19-558/14.10.2024 г. за сформиране на приемателна комисия, като на 22.10.2024 г. е проведено заседание.
На 30.10.2024 г. е подписан Протокол – образец 16.  Издадено е разрешение за ползване № СТ-05-600/13.11.2024 г. 
На 18.11.2024 г. е подадено заявление в МРРБ за регистрация на технически паспорт и същият е заверен.
През отчетния период по договор 163/30.12.2015 г. са разплатени 3 119 272,64 лв. с ДДС за извършени строително-монтажни работи, включително и индексация в резултат на инфлация.
През отчетния период по сключените договори по укрепване и обезопасяване на свлачището са платени 21 164 903,09 лв. с ДДС за СМР и 633 828,00 лв. с ДДС за консултантски услуги. 
Процедиран е сертификат за окончателно плащане по договор РД-37-14/27.02.2023 г. за „Консултантски услуги, във връзка с проектиране и извършване на строително - монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“. Същият предстои да бъде одобрен.
АМ Струма, Лот 3.1 – тунел Железница от км 366+000 до км 370+400.
За Обособена позиция №1: 
Със Заповед № РД-19-81/16.02.2024 г. е назначена държавна приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на строеж: Обект: АМ „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции.
На 19.02.2024 г. е съставен Протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Издадено е Разрешения за ползване № СТ-05-76 от 20.02.2024 г., като в същия ден се състоя и официална церемония и пускане на движението по участъка.
Възложителят издаде Сертификат за Приемане на Обекта по Под-клауза 10.1, съгласно договорните условия на 27.02.2024 г. 
По Договорно споразумение № РД-33-15/16.10.2018 г. е издаден и платен Сертификат за Междинно плащане (СМП) № 8 за плащане на мерките за информация и комуникация, на стойност 3 060,00 с ДДС. 
По Договор № РД-37-3/12.03.2019 г. за „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница" с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“, е издаден и платен Сертификат за плащане на Консултанта, в размер на 35 986.98лв. 
По Договор № РД-37-15/27.02.2023 г. за „Консултантски услуги, във връзка с проектиране и извършване на стоително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 366+000 до км 366+080 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ за Обособена позиция № 1: Подучастък 1“ е издаден и платен Сертификат за плащане на Консултанта, в размер на 51 600.00 лв. с ДДС.
За Обособена позиция №2: 
На 26.02.2024г. е подписано Допълнително споразумение №9 с изх.№53-00-2299, във връзка с изменение на договорната цена, която става 258 435 030.48 лв. с ДДС.
Със Заповед № РД-19-81/16.02.2024 г. е назначена държавна приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на строеж: Обект: АМ „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции.
На 19.02.2024 г. е съставен Протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Издадено е Разрешения за ползване № СТ-05-76 от 20.02.2024 г., като в същия ден се състоя и официална церемония и пускане на движението по участъка.
Възложителят издаде Сертификат за Приемане на Обекта по Под-клауза 10.1, съгласно договорните условия на 27.02.2024 г. 
На 22.02.2024 г. е внесен Сертификат за междинно плащане № 7 за Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор, който е одобрен и изплатен от Възложителя
Болнично въртолетно летище „Тунел Железница“ е регистрирано, съгласно Наредба №20 от 24.11.2006г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване към ГВА, на 14.05.2024г.
По договора за консултантски услуги е извършено плащане в размер на 239 666,40 лв. с ДДС.
За Обособена позиция №3: 
Със Заповед № РД-19-81/16.02.2024 г. е назначена държавна приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на строеж: Обект: АМ „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции.
На 19.02.2024 г. е съставен Протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Издадено е Разрешения за ползване № СТ-05-76 от 20.02.2024 г., като в същия ден се състоя и официална церемония и пускане на движението по участъка.
Възложителят издаде Сертификат за Приемане на Обекта по Под-клауза 10.1, съгласно договорните условия на 27.02.2024 г. 
По Договорно споразумение № РД-37-43/28.09.2018 г. е сключено допълнително споразумение № 10 на 26.04.2024 г. за изменение на цената в следствие на инфлация с 2 234 966.66 лв. с ДДС. Разплатени са 6 броя сертификати за индексация на СМР на тази стойност.
По Договорно споразумение № РД-37-4/12.03.2019 г. за консултантска услуга е издаден и разплатен Сертификат № 7 на стойност 27 913.32 лв. с ДДС.
АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624
През отчетния период е внесен Сертификат за междинно плащане № 54 за Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор на стойност 21 344.92 лв. с ДДС, който е одобрен и изплатен от Възложителя.
2. „Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“
За „Възстановяване на площадки за аварийно спиране и отдих на път I-1 (Е79) от км 380+300 до км 396+137“, от РИОСВ Благоевград с изх.№ 1212/1/27.03.2024г. е получено становище, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Изготвеният технически проект в част изпълнение на смекчаващи мерки по ОВОС и възстановяване на площадки за аварийно спиране и отдих, заедно с всички съгласувателни становища е входиран в МРРБ на 08.05.2024 г. за одобряване и издаване на разрешение за строеж. Издадено е Разрешение за строеж № РС-68/17.09.2024 г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 16.10.2024 г. 
През отчетния период са платени проектантските работи по договора за проектиране и строителство в размер на 109 200,00 лв. с ДДС. 
През м. декември 2024 г. са платени 6 778,46 лв. с ДДС на Консултанта за изпълнение на дейности за Етап I - изготвяне на комплексен доклад по Договор № РД-36-9/24.09.2020 г. за консултантска услуга.  
На проведено през м. декември 2024 г. заседание на Постоянния комитет на Бернската конвенция по досието за изграждане на АМ „Струма“ в участъка през Кресненското дефиле, е взето решение да бъдат преразгледани мерките по ОВОС и при необходимост да бъдат адаптирани преди изпълнение. Проектната документация е изпратена за становище на Сдружение за дива природа „Балкани“.
3. Проект Модернизация на път І–8 „Калотина – Софийски околовръстен път”, от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка.
На 12.02.2024 г. е издаден Сертификат за приемане на обекта, от която дата е започнал да тече срокът за съобщаване на дефекти. 
Обектът е въведен в експлоатация със следните разрешения за ползване:
· Разрешение за ползване СТ-05-172/13.04.2023г. за участъка от км 4+420 до км 6+100, включително реконструкция на телекомуникационни кабели и тръбна мрежа ИТС, оптични кабели;
· Разрешение за ползване СТ-05-66/12.02.2024г. за участъка от км 1+000 до км 4+420 и от до км 6+100 до км 15+500, включително реконструкция на инженерни мрежи;
· Разрешение за ползване СТ-05-33/29.01.2024г. за изграждане на постоянна жп линия от км 52+898 до км 53+476.47 и съоръжение при км 3+640 – пресичане на жп линия.
На 25.04.2024 г. е сключено Допълнително Споразумение № 9 за изменение цената на договора в резултат на инфлация, на стойност 212 333 892.52 лв. с ДДС.
Сключено е и Допълнително Споразумение № 10 на 04.06.2024 г. за изменение цената на договора в резултат на инфлация, на стойност 215 215 296.68 лв. с ДДС.
На 11.07.2024 г., се сключи Допълнитело Споразумение №11 с изх. № 53-00-11115/11.07.2024 г.  за изменение на цената на договора, в резултат на инфлация, на стойност 216 240 897.82 лв. с ДДС. 
На 16.08.2024 г., се сключи Допълнително Споразумение № 12 с изх. №  53-00-12956/16.08.2024 г. за изменение на цената на договора, в резултат на инфлация, на стойност 220 497 083.46 лв. с ДДС.
През отчетния период по Договор №РД-32-4/16.11.2018 г. са извършени плащания на следните Сертификати:
- Сертификат № 16 за СМР на стойност 12 948 299.06 лв. с ДДС;
- Сертификат № 15.1 за индексация на стойност 5 610 440.78 лв. с ДДС; 
- Сертификат № 16.1 за индексация на стойност 2 881 404.16 лв. с ДДС;
- Сертификат № 17.1 за индексация на стойност 1 025 601.14 лв. с ДДС;
- Сертификат за индексация № 12.1, на стойност 4 256 185.64 лв. с ДДС;
- Сертификат № 17 за СМР на стойност 2 881 404.16 лв. с ДДС; 
- Сертификат  за окончателно плащане №18, на стойност 13 418 778,51 лв. за задържаните парични средства по силата на Под-Клауза 14.3. По договора е извършено окончателно плащане. 
През отчетния период по Договор №РД-36-11/17.06.2019 г., са извършени плащания на следните Сертификати:
· Сертификат за междинно плащане №5 за консултантска услуга на стойност 593 376.00 лв. ДДС. 
· Сертификат за междинно плащане №6 за консултантска услуга на стойност 593 376.00 лв. ДДС. 
· Сертификат за окончателно плащане №7 за заключителен етап (Етап III), в размер на 185 430.00 лв. с ДДС. 
 На 31.07.2024 г. по Договор № Д-13/15.02.2019 г. с предмет: „Провеждане на одит по пътна безопасност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и „Механизъм за свързана Европа“, сектор „Транспорт“, с две обособени позиции, обособена позиция № 1 „Модернизация на път І-8 Калотина - Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“ с изпълнител „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД, е извършено окончателно плащане на стойност 2 772.00 лв. с ДДС.
Изпълнението на договора е приключено. 
На 20.12.24 г. по Договорно Споразумение №РД-37-37/13.04.2023г., с предмет на услуга: „Изготвяне на независим доклад за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства INEA/CEF/TRAN/A2016/1367075 по линия на „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ)“, е извършено  първо плащане на стойност 2 553.60 лв. с ДДС, представляващо 80% от стойността на договора.
Изготвено е обяление до АОП за приключили договори на обект: „Модернизация на път І–8 „Калотина – Софийски околовръстен път”, от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“.
По напрвление на проект АМ „Европа“ общо разплатените средства за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 са на стойност 134 815 955 лв.
4. АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“ 
На 31.01.2024 г. бе подадено окончателно искане за плащане. Докладваните разходи по проекта бяха в размер на  90 690 114.50 лв. 
На 07.05.2024 г. в АПИ постъпи Решение за верификацията му, съгласно което УО на ОПТТИ верифицират средства в размер на 85 526 222.81 лв. в т.ч. от БФП - 85 526 222.81 лв.
Всички изпълнени работи и извършените за тях плащания от 01.01.2024 г. са за сметка на бюджета на АПИ.
След приключване на Договора за БФП, Управляващият орган остава под наблюдение следните договори: №37-26/27.07.2022 г. № 37-28/22.12.221 г. и № 37-22/20/06/2022 г., по които има предоставени аванси.
В тази връзка през отчетния период са постъпили, проверени, одобрени и изплатени следните сертификати:
· За СМР - №6, №7, №8 и №9 на обща стойност 53 223 191.23 лв. с ДДС;
· За индексация на СМР - №4, №5, №6 и №7  на обща стойност 42 248 220.25 лв. с ДДС;
· За СН - №4, №5 и №6  на обща стойност 1 532 147,78 лв. с ДДС.
През този период са постъпили и са в процес на проверка следните сертификати:
· За СМР - №10 на стойност 26 618 324.18 лв. с ДДС;
· За индексация на СМР - №8 на стойност 9 365 261.90 лв. с ДДС.
Към договора през отчетния период са подписани следните допълнителни споразумения:
1.	Допълнително споразумение № 2 с изх.№ 53-00-270/09.01.2024 г. за изменение цената на договора в резултат на инфлация, с което договорената цена в чл.7 от Договора възлиза на  284 684 295.80 лв. с ДДС;
2.	Допълнително споразумение № 3  с рег. № 53-00-1262/31.01.2024 г. за изменение цената на договора в резултат на инфлация, с което договорената цена в чл.7 от Договора възлиза на 302 768 122.83 лв. с ДДС;
3.	Допълнително споразумение № 4  с рег. № 53-00-8822/04.06.2024 г. за изменение цената на договора в резултат на инфлация, с което договорената цена в чл.7 от Договора възлиза на 325 024 180,41 лв. с ДДС;
4.	Допълнително споразумение № 5  с рег. № 53-00-11466/17.07.2024 г. за изменение цената на договора в резултат на инфлация, с което договорената цена в чл.7 от Договора възлиза на 337 945 527,00 лв. с ДДС;
5.	Допълнително споразумение № 6  с рег. № 53-00-15132/04.10.2024 г. за изменение цената на договора в резултат на инфлация, с което договорената цена в чл.7 от Договора възлиза на 345 016 343,08 лв. с ДДС;
6.	Допълнително споразумение № 7  с рег. № 53-00-17651/29.11.2024 г., с което се приема да се удължи срока за изпълнение на строително-монтажни работи, като в тази връзка в чл. 5, ал. 1, т. 1 цифрите и думите  „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР)  - 660 (шестстотин и шестдесет) календарни дни..“ се заменят със „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР)  - 943 (деветстотин четиридесет и три) календарни дни.“, ведно с актуализиран линеен график за изпълнение на СМР.
На 31.08.2023 г. е подписан Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строеж на техническата инфраструктура, с което стартира строителството на подучастък от км 32+447.20 до км 39+600.
5. АМ „Струма“ Лот 3.2 
Проектът за Лот 3.2 на АМ „Струма“ е включен в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027г. 
За изграждането на лявото платно, заедно с обхода на гр. Кресна от АМ „Струма“  са обособени два лота:
Лот 3.2.1 участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 375+860≡376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки и 
Лот 3.2.2 , участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“на АМ „Струма“. 
На 08.02.2024 г е проведена среща със службите на ЕК за напредъка на АМ „Струма“ в обхвата на Лот 3.2. Изготвен е съвместен доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и съобщенията, относно резултатите и договореностите, постигнати на срещата, както и подхода, договорен със службите на ЕК по отношение на стъпките, необходими за изпълнение на Лот 3.2 на АМ „Струма“. Съгласно т.3 от приложение 1 „Заключения на срещата на 08.02.2024г. относно бъдещите действия по Лот 3.2 на АМ „Струма“, договорените по – нататъшни действия с ЕК са българските власти да започнат действия по изграждането на източното платно на АМ „Струма“ от Кулата до София извън дефилето. 
С РМС 146/29.02.2024г. е възложено на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия по проектиране и изграждане на източното платно (от Кулата към София) на АМ „Струма“ Лот 3.2.
На основание чл. 116 от ЗОП и въз основа на горецитираното решение на МС към договорите за изпълнение на проектиране и строителство и консултантски услуги, за Лот 3.2.1 и Лот 3.2.2 от АМ „Струма“ се подписани на 07.06.2024г. допълнителни споразумения. Със същите се стартира изпълнението на дейности по проектиране за лявото платно на лот 3.2 на автомагистралата в посока „Кулата-София“ и обхода на гр. Кресна. 
През отчения период е приключена процедурата реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изменение на Инвестиционно предложение „Оптимизация на трасето на АМ „Струма", Лот 3.2". Издадено е от МОСВ Решение №5-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Със същото се установява, че за инвестиционното предложение не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда. Оцененото от МОСВ инвестиционно намерение разглежда така наречения „Източен вариант Г 10.50“, който е одобрен от тях още през 2017г. Той предвижда изпълнение на строителството на новите трасета включващи източното платно /посока Кулата – София/ и обхода на гр. Кресна като част от дясното платно /Лот 3.2.1 и Лот 3.2.2. Трасето включва множество тунели и виадукти. Предвиждат се напречни връзки и пътни възли. Трасето по идейния проект не се различава съществено от това на прединвестиционното проучване .Разликите се дължат на прецизиране, във връзка с теренните условия, наличните инженерни мрежи, изградени съоръжения на други ведомства, чувствителни зони със съответните ограничителни режими и оптимизиране на техническите решения, както и реализиране на ограничения, свързани с опазване на околната среда и биоразнообразието, респективно на защитените зони и защитените територии от Националната екологична мрежа Натура 2000. 
За издаденото решение, в МОСВ  са постъпили жалби от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Сдружение „Асоциация на парковете в България и Българска фондация Биоразнообразие.
Изпълнението на дейностите на Лот 3.2.2 е разделено на:
ЕТАП 1: Доизграждане на пътен възел „Кресна“ /Пътна връзка № 4, 5 и 6/ на км 401+691.90 по километража на АМ “Струма“ лот 3.2= 397 + 000 по километража на АМ „Струма“, лот 3.3 и 
ЕТАП 2: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“ с изключени пътните връзки от Етап 1.
Завършен и въведен в експлоатация с Разрешение за позване №СТ-05-143/27.03.2024г. е Етап 1: Доизграждане на пътен възел „Кресна“ /Пътна връзка № 4, 5 и 6/ на км 401+691.90 по километража на АМ “Струма“ лот 3.2= 397 + 000 по километража на АМ „Струма“, лот 3.3, попадащ в обхвата на АМ ”Струма”, лот 3.2 за осигуряване на връзка със съществуващия главен път I-1 (Е79) от Лот 3.2.2. За същия са разплатени средства на обща стойност: 8 725 131.75 лв. с ДДС.
По склчючените договори за проектиране и строителство, в АПИ са представени гаранции и са одобрени и разплатени сертификати за авансово предоставени средства за: Лот 3.2.1 на стойност 57 720 314.64 лева с ДДС и Лот 3.2.2 на стойност 54 032 930.45 лв. с ДДС. 
Изплатени средствата на базата на Допълнително споразумение 3 № 53-00-12688/12.08.2024 г. , във връзка с въведен в експлоатация Етап 1 от изпълнението на обекта, предмет на договора за консултантска услуга - Сертификат № 1 на стойност 138 746,11 лв. с ДДС.
На 07.06.2024г. за двата лота са подписани и допълнителни споразумения №2, с които се стартира изпълнението по сключените през 2023 г. договори. Същите започват с етап проектиране за лявото платно на лот 3.2 на автомагистралата в посока Кулата-София и обхода на гр. Кресна. Сроковете за изработване на Технически проект са: 240 календарни дни за лот 3.2.1 и 215 календарни дни за Лот 3.2.2. След разглеждането и одобрението на техническите проекти, както и след теренното обезпечаване на обектите, ще могат да стартират строителните работи.
Издадено е Решение за преценка №89/11.06.2024г. на министъра на околната среда и водите, за допускане на предварително изпълнение на Решение №5-ПР/2024г. на министъра на околната среда, в което е постановено да не се извършва ОВОС. Оцененото от МОСВ инвестиционно намерение разглежда така наречения „Източен вариант Г 10.50“, който е одобрен от тях още през 2017г.
Съгласно сключените договори са одобрени и разплатени сертификати за авансово предоставени средства.
В съответствие с Под-клауза 10.1 „Сертификат за Приемане на Обекта и Подобекти“ във връзка с Под-клауза 10.2 „Приемане на Части от Работите“ от Договорните условия, от страна на Възложителя на 03.09.2024г. е издаден Сертификат за приемане, с който се удостоверява, че всички Постоянни работи за Етап 1: „Доизграждане на ПВ „Кресна/пътна връзка №4, 5 и 6/на км 401+691.90 по километража на АМ „Струма“ Лот 3.2 = км 397+000 по километража на АМ „Струма“ Лот 3.3” са завършени на 27.03.2024 г, респективно съгласно под-клауза 11.9 „Сертификат за Изпълнение за този етап. 
Към настоящия момент тече етапа на изготвяне на техническите проекти за двата участъка-лот 3.2.1 и лот 3.2.2 на автомагистралата за ляво платно, посока Кулата-София и обхода на гр. Кресна. 
За лот 3.2.2 е осигурен достъп до терените, попадащи в обхвата на обекта, посредством заповед на Община Кресна №1065 от 07.08.2024г., като в момента се извършват инженерно-геоложки проучвания, които са необходими за изготвянето на технически проект.
За лот 3.2.1 е осигурен достъп до терените, попадащи в обхвата на обекта от Община Кресна и Община Симитли. Посредством заповеди №1285 от 26.09.2024г. на Община Кресна и Заповед №592 от 03.10.2024г. на Община Симитли, е осигурен достъп за извършване на инженерно-геоложките проучвания, които са необходими преди да се пристъпи към изготвянето на технически проект.
За лот 3.2.2 е постъпил иск за удължаване на срока за изпълнение на проектирането с 28 дни, същия е одобрен от Инженера по Договора. Инженерът с писмо, вх. № 53-00-18459/18.12.2024 г., представи Решение по смисъла на Под-клауза 3.5 „Решения“ за удължаване на Времето за Завършване по смисъла на Под-клауза 8.4 на Договорно споразумение № РД-37-30/06.04.2023 г., с 28 дни.
Към договорно споразумение №РД-37-30/06.04.2023 г. е подписано допълнително споразумение №3 с изх.№ 53-00-18569/19.12.2024 г.
Във връзка с констатирано противоречие в нормативните изисквания на Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища, въз основа на взето решение на УС на АПИ, обективирано в протокол РД-15-4117/24 от 27.12.2024г. е изпратено писмо с изх. № 04-16-3199/30.12.2024 г. до компетентен орган, който съгласно § 6, ал. 1 и ал. 2 на Преходните и заключителни разпоредби към наредбата е Министърът на регионалното развитие и благоустройството, с искане на указания.
6. Изготвяне на технически проект и строителство АМ „Русе – Велико Търново“
Обособена позиция №1: 
През отчетния период Изпълнителя - ДЗЗД „Хемус – 16320“ предостави на АПИ междинни искове по отношение на проектиране на инженерни мрежи, пътна връзка с Интермодален терминал, обследване на снегонавяване и изработване на проекти за снегозащитни съоръжения, както и относно проектиране на площадки за отдих и улично осветление на пътни възли. 
На 29.04.2024 г., Изпълнителя предостави искане на удължаване на срока за проектантските работи по причини на под-клауза 13.1 от условията на Договора. На 30.04.2024 г. Инженера предостави становището си по представения иска от Изпълнителя, с което удължават срока на договора с 99 календарни дни. След което Възложителя даде изрично писмено одобрение към Инженера да издаде решение по смисъла на под-клауза 3.5 „Решения“. На 10.05.2024 г., с писмо № 53-00-7594/10.05.2024 г., Инженера предостави решение по смисъла на под-клауза 3.5 „Решения“. На 10.05.2024 г. е сключено допълнително споразумение № 1 към Договорно споразумение № РД-37-55/18.10.2022 г. за удължаване на срока за проектиране спрямо 11.08.2024 с 99 календарни дни.
На 09.08.2024 г. с писмо № 53-00-12571/09.08.2024 г., в допълнение към искове 53-00-12458/07.08.2024, 53-00-12459/07.08.2024 и 53-00-12078/31.07.2024 г. Изпълнителя поиска удължаване на срока за изпълнение на Проектантските работи, в частта му „Първи междинен етап“ (Съществено завършване на Проектантските работи) със 103 календарни дни за съгласуване и финализиране на проектните решения за съоръжения на ЕРП Север и 65 календарни дни за съгласуване и финализиране на проектните решения за съоръжения на „Напоителни системи“ ЕАД. На 09.08.2024 г. Инженерът е изложил своето становище, с което счита иска за основателен и предлага Възложителят да приеме удължаване на срока за изпълнение на Проектантските работи, в частта му „Първи междинен етап“ (Съществено завършване на Проектантските работи) с 65 календарни дни, като приема времевата претенция на Изпълнителя за съгласуване на проектната документация в ЕРП Север АД в рамките на 63 календарни дни и времевата претенция на Изпълнителя за завършване на проекти за реконструкция на съоръжения, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, която възлиза на 65 календарни дни. На 12.08.2024 г., с писмо № 53-00-12706/09.05.2024 г., Възложителя даде изрично писмено одобрение към Инженера да издаде решение по смисъла на под-клауза 3.5 „Решения“. На 12.08.2024 г. с писмо № 53-00-12715/12.08.2024 г. Инженера предостави решение по смисъла на под-клауза 3.5 „Решения“. На 16.08.2024 г. е сключено допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-12953/16.08.2024 г. към Договорно споразумение № РД-37-55/18.10.2022 г. за удължаване на срока за проектиране спрямо 19.08.2024 с 65 календарни дни и срока за изпълнение е до средата на 2029 г.
На 19.11.2024 г., с писмо № 53-00-17121/19.11.2024 г., АПИ даде указания на Изпълнителя и Инженера по исковете относно обследване за снегонавяване и изработване на проекти за снегозащитни съоръжения.
На 25.11.2024 г. се проведе Експертен технико–икономически съвет (ЕТИС) към АПИ със задача да разгледа, обсъди и вземе решения относно представената проектна разработка за обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, Обособена позиция № 1: Участък Русе – Бяла от км 0+400 до км 40+640“.
На 20.12.2024 г. е сключено допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-1859/20.12.2024 г. към Договорно споразумение № РД-37-55/18.10.2022 г. за допълнителен срок за изпълнение на проектантските работи на Инженерни мрежи и пътна връзка с Интермодален терминал извън обхвата на ПУП-ПП, съгласно Допълнителни указания на Възложителя, като крайния срок за изпълнение на обекта се запазва и остава непроменен. Изготвено е Задание за изменение на действащия ПУП-ПП одобрен със Заповед № РД-02-15-110/10.10.2022 г. за целия обект. Заданието е внесено за съгласуване в МК – вх. № 04-20-28/ 05.12.2024 г. и МОСВ - вх. № 04-09-168/05.12.2024 г., очакваме становища.
Проведени са месечни регулярни срещи с представители от страна на Възложителя, Изпълнителя и Инженера през отчетния период.
Втори междинен етап от проектирането е завършен и на 20.12.2024 г. е представен коригиран технически проект след проведен на 25.11.2024 г. Експертен технико–икономически съвет. Към края на 2024 г. проектът се разглежда от Инженера и Възложителя. 
Обособена позиция №2:
За участъка от км 61+140 до км 69+040 - директно трасе е стартирало фактическото изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с издадено от МРРБ Разрешение за строеж № РС-85 от 14.11.2023 г. Изграден е приобектов офис и строително селище. Сертифициран е бетонов център. Извършен е изкоп на хумус и охумусяване на откосите на изкопите, както и общ обикновен изкоп - около 240 000 м3. Направени са временни пътища за достъп до виадукт на км 66+207, където се изпълняват пилоти. Направено е изпитване чрез статично натоварване на тестов пилот ф880 на стълб PL21 на виадукт на км 66+207. За изпълнение на пробен участък е изпълнен изкоп за цименто-льосова възглавница под фундамент на пътен подлез при км 68+566. Извършват се проби за импулсно уплътняване на земната основа на два участъка.
На 15.10.2024 г. е подписано допълнително споразумение за етапиране на проекта и удължаване срока с 202 дни, с който общият срок на изпълнение по договора за проектиране и строителство става 2012 дни. Проектът се разделя на три етапа съобразно степента на изпълнение и вследствие на необходимостта от изменение на одобрения ПУП-ПП, във връзка с проектирането на нови инженерни мрежи за обход на гр. Бяла, както и установено разминаване в местоположението или в косотата на съществуващите мрежи спрямо идейния проект. Етапите са както следва: 
Етап I – участък, от км 61+140 до км 69+040 (директно трасе), за който има издадено и влязло в сила Разрешение за строеж № РС-85 от 14.11.2023 г.; 
Етап II  – участък, от км 40+640 до км 61+140 и от км 69+040 до км 76+040 (директно трасе);
Етап III – Инженерни мрежи.
На 25.10.2024 г. e проведено заседание на Експертен технико-икономически съвет за разглеждане на технически проект за участъци от км 40+640 до км 61+140 и от км 69+040 до км 76+040 – директно трасе. На 27.11.2024 г. Изпълнителят представи коригиран технически проект след ЕТИС, който се разглежда от страна на Консултанта и Възложителя. Проектът се подготвя за одобрението му от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и издаване на Разрешение за строеж.
Представени и разплатени са Сертификат № 2 за плащане на проектантски работи за участък км 61+140 - км 69+040, на стойност 1 041 193.22 лв. с ДДС и Сертификат № 3 за плащане на проектантски работи за участък от км 40+640 до км 61+140 и от км 69+040 до км 76+040, на стойност 3 624 406.78 лв. с ДДС.
През отчетния период са извършени плащания по договори: РД-37-93/15.11.2023 г. за извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на обекта на стойност 30 438.10 лв.; РД-37-116/22.12.2023 г. за извършване на предварителни археологически проучвания на обекти № 9, № 11 и № 13 по трасето на обекта на стойност 603 887.17 лв.; Д-50/26.04.2024 за извършване на предварителни археологически проучвания на обекти №8 по трасето на обекта на стойност 689 333.07 лв.; Д-52/26.04.2024 за извършване на цялостно археологическо проучване на обект №12 по трасето на обекта на стойност 133 200.87 лв. и по възлагателно писмо № ВЗП-43/15.08.2024 г. за извършване на геофизично проучване на Обект 13 в участък с дължина 400 м североизточно от км 59+700 в рамките на трасето на АМ "Русе -Велико Търново", на стойност 14 472.31 лв. 
Проектът е включен в Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027г.
След проведена тръжна процедура е сключен договор №РД-37-31/10.06.2024 г. с предмет „Избор на изпълнител на консултантска услуга за изработването на Формуляр за кандидатстване за финансиране (ФК) на проект „Изграждане на АМ „Русе-Велико Търново”. Дейностите по договора стартираха на 05.08.2024 г. На 14.10.2024 г. Консултантът представи разработения ФК и съпътстващите документи за финансиране на проекта „Изграждане на АМ „Русе-Велико Търново” в участъка от Русе до края на обхода на гр. Бяла,  които са предоставени на 21.10.2024 г. на инициативата JASPERS за преглед, коментари и препоръки. На 12.12.2024 г. е получена информация по напредъка на прегледа от страна на JASPERS, като сме уведомени, че същият директно се документира в action completion note. Получени допълнителни въпроси от JASPERS на 28.01.2025 г., които се отразяват. 
7. Фаза 2 на проект „АМ „Калотина-София“, Лот 1 „Западна дъга на СОП“ („Път II-18 „Софийски околовръстен път - Западна дъга“ в участък от км 0+780 до км 6+309)
На 12.01.2024 г. е подписан Протокол, обр.16 за установяване годността за ползване на строежа. Издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-49/31.01.2024г. от Началника на ДНСК.
На 31.01.2024г. е подадено Искане за окончателно плащане по проекта. На 09.02.2024г. е извършена проверка на място от Управляващия орган на ОПТТИ по подаденото искане. На 25.04.24г. получихме от УО на ОПТТИ Решение за верификация на постъпило окончателно плащане № 11.
С писмо от 08.02.2024г. до Изпълнителя ДЗЗД „Европейски пътища“ е изискано удължаване срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение на договора във връзка с подписан Протокол обр.16.
На 17.04.2024г. е изпратено писмо до „Уникредит Булбанк“ АД, чрез Българска народна банка за редуциране (намаляване) на гаранцията за изпълнение на договора на Изпълнителя с 35% след подписване на Акт 16. Получено е уведомление от „Уникредит Булбанк“ АД за редуциране сумата по банковата гаранция за добро изпълнение, считано от 23.04.2024г.
На 14.05.2024г. е подписано Допълнително споразумение към Договора за консултантска услуга за замяна и редуциране на Гаранцията за изпълнение.
През м. май и юни бяха процедирани и разплатени окончателни сертификати за строителен и авторски надзор.
През отчетния период са извършени окончателни плащания, както следва:
· [bookmark: _GoBack]По Договор № № РД-36-26/21.10.2015 г. за „Консултантски услуги във връзка със строителството на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“ на стойност 71 904.00 лв. с ДДС;
· По Договор № РД-35-8/09.09.2016 г. за „Упражняване на постоянен авторски надзор по смисъла на ЗУТ за обект: „Път II-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга“ в участък от км 0+780 до км 6+309“ на стойност 179 400.00 лв. с ДДС.
· Придобиване на земя
За бюджет 2024 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно утчнен план към за 2024 г. са в размер на 21 769 121 лв. За отчетният период са  разплатени  - 20 474 243 лв.    През отчетния период във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, №BG16MOP001-2.001-0006 „Обходен път на гр. Бургас „ (Обходен път на гр.Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово –Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна ) и в изпълнение на т.26 от ДДС 01/2015 г. на МФ касовите разходи в общ размер на 83 400 175 лв., пряко свързани с проекта, извършени от бюджета на АПИ преди одобряване на проекта за финансиране със европейски средства, са прекласифицирани в БЮДЖЕТ като трансфер §§62-02 и са отразени огледално в СЕС по §§62-01 и по съответните разходни параграфи, като по разходен параграф §54-00 „Придобиване на земя“ - /-/ 5 170 115 лв.
· Държавни инвестиционни заеми
Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с  Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура” Световна банка. Средствата за погашения по държавни инвестиционни заеми са в размер на  - 44 574 676 лв.
· Други субсидии и плащания – 50 000 000 лв.
Средствата са на основание Решение на Министерски съвет №127 от февруари 2024 година за одобряване на Схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България“. Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари. 
4.5. Отговорност за изпълнението на програмата - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“.

	5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“


5.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели
· Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони, превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони, и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;
· Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;
· Изпълнение на проекти за развита и модернизирана жизнена среда;
· МРРБ провежда държавната политика в отрасъл ВиК, като целта е да се постигне финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите. Отдел „Водоснабдяване и канализация“ в дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“ изпълнява дейности за реализация на инвестиционни проекти в областта на водоснабдяването и канализацията; планиране развитието на ВиК инфраструктурата; дейности, свързани със стратегическото управление на отрасъла;
· Увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.
През периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата цели, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, като: упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения и изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините.
Усилията са насочени към извършване на мониторинг на свлачищните територии, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, регистрационен режим, свързан с новорегистрираните (14) и активизирани свлачищни процеси (26) в регистрирани свлачищни райони от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., както и финансово подпомагане на общини за геозащитни дейности. 
Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони. 
С тези дейности през отчетния период считаме, че е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони.
Оперативни цели  
· Покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, допълване и обновяване на електронния геоинформационен архив, съдържащ всички геодезически и картографски материали, налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, поддържане на Държавната нивелачна мрежа, мареографните станции, създаване на геодезически мрежи с местно предназначение, първо обновяване на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК и др.
· Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:
- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;
- се  осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.
5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне. 
Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:
· Продукт/услуга „Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони на територията на Република България“ 
Извършването на регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България се осъществяват чрез държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, „Геозащита Плевен“ ЕООД и „Геозащита Перник“ ЕООД чрез:
· Извършване на режимни изследвания на свлачищни райони в т. ч. поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони;
· Извършване на дейности, свързани с регистриране на свлачищни райони в т. ч. техническа помощ по проблеми, свързани с геозащитната дейност, поддържане на регистър на свлачищата и др.
Превантивните геозащитни мерки и дейности са свързани и с изработване на проекто-проучвателни работи.
През отчетния период продължи работата по сключения  Договор № РД-02-29-7/01.02.2023 г. и Допълнително споразумение № РД-02-29-7(1)/04.08.2023 г. с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, „Геозащита Плевен“ ЕООД и „Геозащита Перник“ ЕООД, произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията и са изпълнени превантивни дейности, свързани с извършване на инженерно-геоложки обследвания, геодезически измервания и промерни работи в акваторията на Черно море, инклинометрични и пиезометрични измервания на водните нива в свлачищни райони. 
Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:
· 5852 бр. режимни измервания на застрашени и засегнати територии от свлачища;
· 125 бр. становища и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от геозащитните дружества са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в  общини;
· Дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;
· Приключено е изпълнението на договор № РД-02-29-87/29.08.2023 г. за изпълнение на проекто-проучвателни работи на обект „Ремонтно-възстановителни работи на брегоукрепителни съоръжения - плажна зона, гр. Варна“ - хармонизиране на инвестиционния проект с европейското законодателство (ЕВРОКОД)“. Окончателната разработка е предадена и приета без забележки от Възложителя с приемателно-предавателен протокол. Предприети са действия за съгласуване на проектната документация с централните ведомства и специализираните контролни органи с оглед последващата реализация но проекта. 
· Проверка на състоянието на 50 бр. дренажни съоръжения (водопонизителни системи) в 20 свлачища, намиращи се на територията на общини Варна, Аксаково и Балчик;
· Изготвена е документация за възлагане на услуга с предмет „Актуализация на анализа, оценката и картите на геоложкия риск“ на Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при Българската академия на науките, осигурени са изходни данни – актуална информация от Регистъра на свлачищните райони в Република България, актуални данни от компетентните ведомства и институции и други данни, сключен е Договор № РД-02-29-562/14.08.2024 г. между МРРБ и Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при Българската академия на науките с предмет: „Актуализация на анализа, оценката и картите на геоложкия риск“. Осигурени са изходни данни – актуална информация от Регистъра на свлачищните райони в Република България, актуални данни от компетентните ведомства и институции и други данни.
· Подготовка на документация за възлагане за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осъвременяване на изискванията за проучване и проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони в Наредба № 12 от 03.07.2001 г. и хармонизирането им с Европейските стандарти „Еврокод“ и националните приложения към тях“, подготвен допълнителен доклад. 
· Приключен е Договор № РД-02-29-113/10.11.2023 г. с предмет „Научна задача за подпомагане на процеса по допълване на доклада по ОВОС по проект “FAST Danube”, проведени срещи, кореспонденция, представен доклад за изпълнението на втори етап от задачата, извършена проверка, приета и разплатена извършената работа.
По отношение на дейностите, свързани с подпомагане на общини за изпълнение на проекто-проучвателни работи, през отчетния период продължи изпълнението на сключените споразумение за трансфер за осигуряване на проектна готовност. Приключи изпълнението на споразумение за трансфер на финансови средства на общини: Трън, Горна Оряховица-2, Брусарци, Златоград, Бойчиновци, Свищов-2, Ракитово, Велики Преслав, Велико Търново, Гоце Делчев, Сливен-2, Стражица, Балчик, Несебър и Плевен.  Извършен е контрол и е проведена кореспонденция по изпълнението на всички сключени споразумения, представени са доклади за етапа на изпълнението им, прегледани, анализирани.
Сключени са 9 допълнителни споразумения с област Русе и общини Царево, Мездра, Велико Търново-2, Тутракан, Балчик, Ардино и Баните.
· Продукт/услуга „Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони“
Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни съгласия за инвестиционни намерения в свлачищни райони.
В изпълнение на заложените в Закона за устройство на територията задължения на МРРБ, свързани с осъществяване на предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони, през периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. e осъществен предварителен контрол на 86 постъпили искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, в т.ч.: 
•	17 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);
•	22 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;
•	47 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.
Издадени са 4 бр. заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството за частична отмяна на строителна забрана за поземлени имоти, попадащи в територия с наложена строителна забрана.
Издадени са и 19 бр. заповеди за прекратяване на производство по реда на чл. 5в от ЗУТ.
· Продукт/услуга „Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие” 
· Обект: Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол. 
Сключен е договор за СМР след проведена процедура по ЗОП. Има сключени договори за строителен надзор и авторски надзор от предишни години. Предприети са действия за съгласуване на проектната документация с централните ведомства и специализираните контролни органи с оглед последващата реализация на проекта. Подготвена документация, в т.ч. техническа спецификация, покана, доклад за стартиране на обществена поръчка за комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите.
През отчетния период окончателно са изпълнени дейностите по сключени споразумения за финансово подпомагане на общини за изпълнение на геозащитни мерки и дейности на следните обекти, като същите са приключили в срокове по съответните споразумения и са извършени окончателни плащания по тях:
· Обект: „Изграждане (укрепване) на подпорна стена в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, в района на свлачище BGS 04.07079-04, община Бургас – СМР. Строежът е завършен в срок и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Б-130/05.06.2024 г. от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Бургас;
· Обект „Укрепване на свлачище над кв. 44, 45 и ул. „Младежка“ в гр. Обзор, община Несебър“. Строежът е завършен в срок и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Б-266/07.11.2024 г. от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Бургас.
· Обект „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен“ - втори етап“, община Приморско“. Строежът е завършен в срок и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Б-213/30.08.2024 г. от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Бургас.
· Обект „Възстановяване на подпорна стена на улица от о.т. 251 до о.т. 252 по плана на с. Стърница, община Баните (в обхвата на свлачище № SML 02.70158-02). Строежът е завършен. 
За обект „Укрепване на свлачища №№  PAZ 04.14163-01, PAZ 04.14163-02 и PAZ 04.14163-03 в кв. 25, 26, 27 и 28, с. Габровица, община Белово-първи етап“ изтече срокът на споразумението, обектът е в процес на изпълнение.
В процес на строителство са следните обекти по сключени споразумения за финансово подпомагане на общини:
· Обект „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване” – Първи етап – Подетап 1.1, включващ „Брегоукрепителна дамба от т. 1 до т. ВК2 – L = 673,00 m” и „Брегоукрепително съоръжение 1 – L = 37,50 m, В = 74.00 m“, Подетап 1.2, включващ „Уловителна преградна система 1 – L = 40,00 m“, „Уловителна преградна система 2 – L = 80,00 m“, „Уловителна преградна система 3 – L = 80,00 m“, „Насипно равнище 1 – F = 3500,00 m2“, „Насипно равнище 5 – F = 7600,00 m2“ и „Буна – L = 160,00 m“, и частично Подетап 1.3, включващ „Насипно равнище 2 – F = 12 235,00 m2“;
· Обект „Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхвата на имоти № 803, 804, 805, 806, 807 в кв. 62 по плана на с. Пиргово, ул. „Пиргос“, община Иваново“;
· Обект „Укрепване на свлачище VRC27.44759.03 в ПИ 44759.501.484 по КККР на с. Лютидол, община Мездра“.
· Продукт/услуга: Благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда   
Отдел „Общински проекти и благоустройство“ с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, през периода продължи дейностите в посока постигане на целта на програмата за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините. 
През периода продължава изпълнението на обекти за подобряване на уличната мрежа в населените места на териториите на общините Правец и Априлци, чието изпълнение следва да завърши през 2025 г.
През отчетния период приключи изпълнението на обекти на територията на общините Летница, Бяла Слатина  и Родопи, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер. Същите са въведени в експлоатация и са извършени окончателни плащания.
В резултат на сключени през 2023 г. споразумения за трансфери, продължават да се изпълняват обекти за възстановяване на улична мрежа на териториите на общините Правец, Априлци, Първомай, Рудозем, Варна, Върбица, Кнежа, Гурково, Цар Калоян и Левски, чието изпълнение следва да завърши през 2025 г.
Продължават да се изпълняват обекти за улична мрежа, които са одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерски съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и № 152/2023 г. на Министерския съвет чрез сключени споразумения за трансфер с общинските администрации. Извършва се документален мониторинг на представяните окончателни доклади, като част от обектите са приключили.  
Продуктите и услугите, свързани с водоснабдителни проекти, предоставяни по програмата, са следните:
· Продукт/услуга: С оглед прилагане на приоритетите, целите и мерките за осъществяване на държавната политика в отрасъл ВиК за постигане на финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите, ще продължи  изглаждането на ВиК обекти публична държавна и публична общинска собственост. 
Изпълнявани дейности, свързани с предоставяне на продукт/ услуга:
· Проект „Развитие на общинската инфраструктура“ – Изпълнението на дейностите по Проекта в периода 2010 г. - 31.12.2019 г. се финансира чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет, а от края на април 2020 г. дейностите се финансират само от държавния бюджет. През отчетния период са отчетени дейности по изпълнението на обект „Строителство на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). Съгласно последната представена строителна програма строителството ще продължи до 07.02.2025 г. Разплатените средства за обекта през отчетния период са 7 913 512 лв.;
· ПСПВ „Сливен“ – обследване на извършеното строителство; възлагане  и изпълнение на строителни дейности, свързани с довършване на пречиствателната станция и въвеждането й в експлоатация:
В рамките на подписан договора през 2022 г. е извършен преглед и анализ на наличната документация, обследване и заснемане на изпълненото строителство на ПСПВ, гр. Сливен и е изготвен работен проект за завършване на ПСПВ гр. Сливен. Проведени са съгласувателните процедури на изготвения работен проект с компетентните органи по реда на ЗУТ. Подготвена е техническа документация и предстои обявяване на обществена поръчка за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта, след което проектът ще бъде внесен в община Сливен за одобрение и за издаване на разрешение за строеж;
· Охрана на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) гр. Сливен – до избор на изпълнител на СМР, се осъществява охрана на ПСПВ, съгласно договор от 2022 г.;
· „Следгаранционно обслужване и надграждане на  Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“ – подготвя се документация и предстои провеждане на процедура по закона за обществените поръчки за избор на изпълнител;
· Подпомагане на дейността на Асоциациите по ВиК - със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от 2009 г., територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги е разделена на обособени територии. В изпълнение на изискванията на същия закон, когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциации по В и К. В асоциацията участват държавата и съответните общини. Органи на управление на асоциацията по ВиК са общото събрание, което се състои от представители на държавата и общината /общините и председател, който е представител на държавата. Организацията и дейността на асоциациите по ВиК, съгласно чл. 198е, ал. 7 от Закона за водите се определя с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на околната среда и водите. През периода са организирани 59 броя заседания на АВиК, от които 28 редовни и 31 извънредни. На заседанията са разглеждани въпроси, свързани с: отчет на дейността на АВиК за 2023 г.; отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. на АВиК; приемане на бюджет за 2024 г., предложения за проектобюджет за 2025 г. на АВиК; съгласуване на 22 бр. подробни инвестиционни програми на ВиК операторите; подписване на допълнителни споразумения към договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за 6 обособени територии, ВиК операторите на които са бенефициенти на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Асоциациите по ВиК са извършили проверки на ВиК операторите за съответствие с Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им. Представители на асоциациите са участвали в комисии за приемане на инвестициите на ВиК операторите в публични ВиК активи в изпълнение на ангажиментите по договора между страните. АВиК са извършили проверки по жалби и сигнали на потребители;
· През периода продължи изпълнението на ВиК обекти съгласно Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/2022 г. на Министерския съвет, на които срокът за завършване е през 2024 г. съгласно сключените споразумения/допълнителни споразумения за трансфер на средства с общинските администрации, като 86 от тях са приключили в рамките на разглеждания период. Срокът за изпълнение на част от обектите е 30.10.2025 г., а две общини са възстановили предоставените им средства в пълен размер;
· През периода продължава изпълнението на 12 ВиК обекта, в изпълнение на подписани споразумения с общинските администрации в края на 2023 г. за финансиране на ВиК обекти от бюджета на МРРБ;
· В края на 2024 г. са подписани 9 споразумения с общинските администрации за финансиране на ВиК обекти от бюджета на МРРБ. Срокът за завършване на обектите е до 30.10.2025 г.;
· В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. МРРБ сключва споразумения с общинските администрации за финансово подпомагане за изпълнението и на обекти за подобряване на ВиК инфраструктурата на населените места, включени в Приложение 3 към чл.107 на закона. Срокът за изпълнение на обектите е до края на 2026 г.;
· В изпълнение на РМС № 156 от 08 март 2024 г. продължава извършването на Втория доброволен национален преглед на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) в Република България. Прегледът има за цел да представи напредъка на страната ни в изпълнението на целите спрямо Първия доброволен национален преглед от 2020 г. МРРБ, като водеща институция относно координацията на наблюдението и отчитането на ЦУР 6 „Осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички“, съгласно Приложение № 2 към чл. 1, т. 1 от Постановление № 52 от 10 април 2023 г. на Министерския съвет, следва да събере и обобщи информацията за предприетите мерки и постигнатия напредък по отношение изпълнението на целта. В тази връзка МРРБ изиска информация от партниращите институции и заинтересованите страни и на 28 май 2024 г. организира кръгла маса за обсъждане на напредъка на целите, постъпилата предварителна информация, възможностите и предизвикателствата в процеса. В резултат на събраната информация и проведената кръгла маса е изготвен доклад до Министерския съвет за обобщаване на резултатите по Цел 6. МРРБ продължи прегледа, обработката и подготовката по представянето на резултатите от подадената информация от партниращите институции и заинтересованите страни. На 29.01.2025.г. беше проведена втора кръгла маса за обсъждане и представяне на резултатите. В следствие на извършените действия е предоставен доклад до Министерския съвет за резултатите по наблюдението и отчитането на ЦУР 6 „Осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички“.
Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията, предоставяни по програмата, са следните:
Продукт/услуга: Разработване на политика за управление на територията.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
· Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове. 
· Проект на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона „А“ и в зона „Б“ извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги
Със Заповед № Р-52 от 12 март 2024 г. на министър-председателя на Република България, изменена и допълнена със Заповед № Р-94 от 17.05.2024 г. и № Р-109 от 10.06.2024 г., е създадена междуведомствена работна група със задача да изработи проект на наредба по чл. 10а, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, с която да бъдат определени условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани, които могат да бъдат обособявани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги, в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях. Проведено е заседание на актуализирания състав на работната група. Работи се по финализиране на проекта на наредба.
· Проект на наредба по чл. 10, ал. 12 и чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК:
С оглед приети промени в ЗУЧК ( обн. ДВ, бр. 16 от 2024 г.) е изготвен  проект на съвместна наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на туризма и министъра на околната среда и водите, която на основание чл. 10, ал. 12 и чл. 13, ал. 3 да определи специфичните правила и норми за устройването и ползването на обектите и площите по ал. 4, т. 2 и 3 и ал. 8 от ЗУЧК, както и условията и реда за поставянето на преместваеми обекти на територията на морските плажове, в т.ч. определянето на ползваната допълнителна търговска площ по чл. 10, ал. 8, и на територията на националните курорти. 
· Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:
- в работната група за Националния план за възстановяване и устойчивост;
- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните;
- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;
- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;
- в Междуведомствен експертен съвет към Министерство на транспорта и съобщенията;
- в Националната работна група за въвеждане на строително информационното моделиране за целия жизнен цикъл на строежите;
- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;
- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;
- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към министерството на културата (СЕСОНКЦ).
· Подготвяне на експертни становища по:
· проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията.
· Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:
· Закона за устройство на територията;
· Закона за устройството и застрояването на Столичната община;
· Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
· Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
· Закона за камарата на строителите;
· други нормативни актове, свързани с устройството на територията.
Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за 2024 г. е както следва: 
Входящи – 4284 преписки;
Изходящи и вътрешни –  4028 преписки;
По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.  
· Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове: 
В областта на устройственото планиране дейностите по осигуряване на територията на Черноморските общини с общи устройствени планове се затрудняват поради незаинтересованост на някои общински администрации, както и забавянето на съгласувателните процедури по Закона за културното наследство и по екологичното законодателство – Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
За осигуряване на територията на 14-те Черноморски общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2024 г. на дирекция „УТАТУ“:
· С възложител МРРБ:
- Проект за ОУП на община Каварна – С писмо с изх. № НСЗП-139-8/19.07.2024 г. на Министерството на околната среда и водите е дадена положителна оценка на качеството на Доклада за оценка на степента на въздействие на ОУП на община Каварна. Продължава процедурата по екологичното законодателство съгласно указания на МОСВ.
- Изменение на ОУП на община Приморско – От МРРБ е дадено съгласие на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) изработването на проект за изменение на ОУП за територията на община Приморско и Екологична оценка към него да бъде възложено от кмета на община Приморско въз основа на решение на общинския съвет и с финансово подпомагане от страна на МРРБ по реда на § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.). Очаква се община Приморско да представи актуализирано задание за изработване на проекта, съгласувано при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ след което ще бъде издадена заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за Разрешение за изработване на проекта на изменение на ОУП на община Приморско по чл. 124, ал. 2 от ЗУТ. 
- Проект за изменение на ОУП на община Царево - В изпълнение на Договор № РД-02-29-132/11.12.2023 г. за изработване на проект на изменение на общ устройствен план на община Царево и екологична оценка към него е изготвен предварителен проект на плана. С писмо изх. № ЕО-1/06.12.2024 г. на Министерството на околната среда и водите е дадена отрицателна оценка на качеството на представения доклад за оценка степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони, както и са дадени указания за следващите стъпки, които трябва да се предприемат за продължаване на процедурата по екологична оценка. С писмо на МРРБ с изх. № 70-00-1053/ 09.12.2024 г. изпълнителят на проекта е уведомен за необходимостта от допълване и коригиране на документация, с оглед своевременното й представяне в МОСВ за извършване на нова оценка на качеството на ДОСВ. 
- Проект за ОУП на община Бяла - С писмо изх. № 94-00-270/25.01.2023 г. на Министерството на околната среда и водите е дадена отрицателна оценка на качеството на представения доклад за оценка степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ и BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, както и са дадени указания следващите стъпки, които трябва да се предприемат за продължаване на процедурата по екологична оценка на ОУП на община Бяла. Междувременно в „Държавен вестник“, бр. 16 от 2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИДЗУЧК). Част от промените са свързани с промяната в границата на зона „А“ спрямо територията на плаж за природосъобразен туризъм – „Бяла – Карадере“. В тази връзка устройствените предвиждания на проекта на ОУП на община Бяла следва да бъдат съобразени с промяната в границата на зона „А“ спрямо територията на плаж за природосъобразен туризъм – „Бяла – Карадере“ в съответствие с промените, направени със ЗИД на ЗУЧК (обн., ДВ, бр. 16 от 2024 г.).
- Проект за ОУП на община Долни чифлик – С  писмо с изх. № НСЗП-78-7/13.09.2024 г. на Министерството на околната среда и водите е дадена отрицателна оценка на качеството на представения Доклад за оценка степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“, BG0000116 „Камчия“, BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ и BG0000141 „Река Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, BG0002044 „Камчийска планина“ и BG0002045 „Комплекс Камчия“ за опазване на дивите птици, както и са дадени указания за следващите стъпки, които трябва да се предприемат за продължаване на процедурата по екологична оценка на ОУП на община Долни чифлик, които са процес на изпълнение.
· С възложител съответната община:
- Община Поморие – С писмо изх. № НСЗП-236/06.12.2024 г. на Министерството на околната среда и водите е дадена положителна оценка на качеството на Доклада за оценка на степента на въздействие на ОУП на община Каварна. 
- Община Несебър - От община Несебър е възложено изработване на проект за актуализация на ОУП. С писмо вх. № 08-00-423(10)/12.10.2021 г. МОСВ е уведомило възложителя и МРРБ за Решение № 8-п/2021 за прекратяване на процедурата по изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост на актуализация на ОУП на община Несебър. Към настоящия момент от община Несебър е изготвено актуализирано задание за изработване на актуализация на ОУП, като същото е съгласувано по реда на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ. В изпълнение на разпоредбата на чл. 124, ал. 2 от ЗУТ от министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено да се изработи проект на Общ устройствен план за цялата територия на община Несебър и Екологична оценка към него. На основание чл. 19, ал. 2 от ЗУЧК е дадено съгласие изработването на проект за ОУП на община Несебър и Екологична оценка към него да бъде възложено от кмета на община Несебър.
Финансово подпомагане на общините за изработване на ОУП- Съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, от министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в проектобюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“.
· По споразумения, сключени през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2023 г. :
В отчетния период 8 общини са одобрили ОУП за цялата територия на общината.
Към настоящия момент 205 общини от общо 265 общини в Република България разполагат с одобрени ОУП за цялата им територия.
В хода на дейността по финансово подпомагане през 2024 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство и екологичното законодателство.
Обобщено в периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 690 385,84 лв.  
· Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
· Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:
Издадени са 23 заповеди за разрешаване изработване на подробни устройствени планове и техните изменения от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ /„Регистри“/ „Актове за изработване на устройствени планове“. 
· Национална експертиза на проекти на ОУП и подробни устройствени планове (ПУП) по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ
Организирани и проведени 29 заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) за разглеждане на следните ОУП, ПУП, специализиран ПУП (СПУП) и техни изменения:
· ПУП-ПП за извън урбанизираните територии в землищата на с. Целина и с. Златна ливада, община Чирпан, област Стара Загора, гр. Меричлери и гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково и план - схеми в урбанизираните територии на гр. Димитровград и гр. Чирпан за обект: „Въздушни електропроводи високо напрежение 110 kV от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с. Целина, община Чирпан до подстанция „Димитровград“ в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 по КККР на гр. Димитровград, община Димитровград;
· ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на жп линията Видин – София, участък Видин – Медковец, разположени в землището на с. Воднянци и с. Извор, община Димово, област Видин и ПУП-ПРЗ на нова гара Воднянци, попадаща в землището на с. Воднянци, община Димово, област Видин;
· ПУП-ПП за обект: Изместване на път III-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, извън урбанизираните територии на землищата на с. Бели бряг, с. Любеново и с. Рисиманово, община Раднево, област Стара Загора и ПУП – изменение на план за регулация и план-схеми за обект: Изместване на път III-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, в урбанизираните територии на с. Бели бряг и с. Любеново, община Раднево, област Стара Загора;
· Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 45+977.45 до км 48+611.93, в землището на с. Мрамор, Столична община, с оглед реализацията на Пътен възел при км 48+460 на АМ „Европа“;
· ПУП-ПП и план-схеми за обект: „Оптична кабелна линия „07-0807/ТШ-079“ чрез изграждане на връзка между оптична кабелна линия „07-072“ и оптична кабелна линия „07-0807/ТШ3 – 0814“;
· ПУП-ПП за обект: Пътен възел „Воденичане“ при км 298+600 на АМ „Тракия“, в землището на с. Воденичане, община Стралджа, област Ямбол;
· ОУП на община Аксаково – окончателен проект.
· ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на жп линията Видин-София, участък Видин – Медковец, разположени в землищата на гр. Дунавци, с. Въртоп, с. Жеглица и с. Слана бара, община Видин, област Видин и ПУП-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на нова гара Видбол, попадаща в землището на гр. Дунавци, община Видин, област Видин и нова гара Срацимир, попадаща в землището на с. Въртоп, община Видин, област Видин;
· КПИИ за обект: „Модернизация на железопътна линия София – Перник -Радомир, участък Перник - Радомир, с граници от км 29+071.91 до км 46+141.677 по път 1 и от км 29+069.45 до км 46+219.75 по път 2 без участъка на контактната мрежа от км 29+910 до км 30+970.29 по път 1 и от км 29+910 до км 30+946.35 по път 2“;
· ОУП на община Аксаково – окончателен проект;
· Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обект: Производствена площадка на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – изместване на периметровата ограда на територията на ЕП 1;
· Проект за изменение на план-схема към ПУП в урбанизираната територия на с. Волуяк, Столична община, за обект: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на Софийска вода“;
· Проект на СПУП-ПП на прилежащата акватория - оперативна акватория, зона за маневриране и зона за подхождане на специализиран пристанищен обект по чл. 111a от ЗМПВВППРБ - лодкостоянка към ПИ с идентификатор 00833.5.490 по КК и КР на гр. Ахелой, брегозащитно съоръжение (буна), публична държавна собственост, в местност „Пречиствателната“ - община Поморие;
· ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на жп линията Видин – София, участък Видин – Медковец, разположени в землището на с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин;
· Проект за изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-15-256/06.12.2004 г., изменена със Заповеди № РД-15-153/ 11.10.2006 и № РД-15-660/27.09.2018 г. на кмета на община Драгоман, за поземлени имоти с идентификатори 35479.1.9006, 35479.1.9911 и 35479.1.9910, с. Калотина, община Драгоман, във връзка с изграждането на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м);
· ПУП-ПП за обект „Включване на води от воден обект Шокъров канал във воден обект Черно море“ - попадащ в ПИ 10135.2576.1 в акваторията на Черно море;
· ПУП-ПП за обект: „Реконструкция на кръстовище за село Ягодово при км 97+924 на път II-56 „Брезово – Пловдив – път II-86“ в участъка от км 97+900 до км 98+000;
· Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обект: „Изграждане на железопътни линии и железопътна стрелка за свързване на индустриален железопътен клон „Хайнип Логистик“ – Индустриална зона „Божурище - София“ с железопътната инфраструктура“, находящ се в поземлен имот 18174.63.813, с. Гурмазово, община Божурище, област София;
· Проект на изменение на ПУП извън урбанизираната територия в землището на с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-02-15-22/ 28.02.2024 г., поправена със Заповед № РД-02-15-31/14.03.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект: „Въздушни електропроводи високо напрежение 110 kV от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с. Целина, община Чирпан до подстанция „Димитровград“ в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 по КККР на гр. Димитровград, община Димитровград“;
· СПУП-ПРЗ на пристанищната територия и ПП на оперативната акватория, зоната за маневриране и зоната за подхождане за обект съществуващо „Яхтено пристанище „Веслец“, гр. Варна;
· СПУП-ПП на оперативната акватория, за изграждане на Лодкостоянка на брега на река Дунав, град Оряхово, в УПИ XII, кв. 16 от плана на гр. Оряхово (ПИ с идентификатор 54020.502.1504), с отреждане „за съоръжение за канализация, лодкостоянка и озеленяване“ съгласно действащия ПУП-ИПРЗ и в прилежащата акватория на река Дунав;
· ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на железопътната линия Видин – София, участък Видин – Медковец, разположени в землището на с. Лагошевци, община Димово, област Видин и ПУП-план за регулация на имоти, попадащи в урбанизираната територия на с. Лагошевци, община Димово, област Видин и засегнати от трасето на железопътната линия Видин – София в участъка Видин – Медковец;
· Проект на СПУП-ПП за изграждане на защитена лодкостоянка, разположена източно от улична регулация при о.т. 73Б (ПИ с идентификатор 07079.662.9619) по плана на ПЗ „Юг-Изток“, гр. Бургас, попадаща след бреговата ивица в прилежащата акватория на Черно море;
· ПУП-план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 55871.502.863 и 55871.502.870, кв. „Варош и Табана“ на гр. Перник, община Перник, област Перник за Тягова електрическа подстанция 110/ 27,5 kV „Перник“;
· Проект за изменение на плана за регулация на с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч, одобрен със Заповед № 550 от 1987 г. на Председателя на Общински народен съвет – Изпълнителен комитет Тетевен и план-схеми за обект: „Мост над р. Вит при км 65+074 на път III-358 „Шипково-Рибарица-Тетевен-Гложене-Ябланица“;
· ПУП-ПП за участъците извън урбанизираните територии, в землищата на с. Габаре, община Бяла Слатина, област Враца и с. Сухаче, с. Горник, с. Реселец, гр. Червен бряг, с. Бресте, с. Рупци и с. Радомирци, община Червен бряг, област Плевен и план-схеми в урбанизираните територии на с. Габаре, и с. Радомирци за обект: Въздушни електропроводи високо напрежение 400 kV от нова повишаваща подстанция в поземлен имот с идентификатор 14012.141.7 по КККР на с. Габаре, община Бяла Слатина до подстанция „Мизия“ в поземлен имот с идентификатор 61580.606.175 по КККР на с. Радомирци, община Червен бряг;
· ПУП-ПП за обект: „Лупинг от Кулата до Кресна“, в землищата на с. Кулата, с. Тополница, с. Марино поле, с. Марикостиново, с. Дрангово, с. Митино, с. Рупите, с. Старчево и с. Рибник в община Петрич, землището на с. Лебница, с. Струма, с. Кръстилци и с. Вълково в община Сандански, землището на с. Палат, с. Драката, с. Микрево, с. Каменица, с. Илинденци и с. Горна Крушица в община Струмяни, землищата на с. Сливница, с. Долна Градешница и гр. Кресна в община Кресна, област Благоевград;
· ПУП-ПП и план-схема на трасе за кабел 20 kV за захранване на поземлен имот с идентификатор ПИ 29150.7108.1056, м. „Ярема“, с. Железница, Столична община – район Панчарево, преминаващо през землищата на с. Ковачевци, община Самоков, Софийска област и с. Железница, Столична община- район Панчарево, област София;
· ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на жп линията Видин – София, участък Видин – Медковец, разположени в землището на с. Жеглица, ЕКАТТЕ 29043, община Видин, област Видин.
· Одобряване на ПУП и техни изменения в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ.
Подготвени и издадени 23 броя заповеди на министъра за одобряване на ОУП, ПУП, СПУП и техни изменения за различни обекти, съгласно разгледаните и приети на заседанията на НЕСУТРП проекти. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за одобряване на устройствени планове“.
· Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ.
· Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Одобрени са 98 инвестиционни проекта и са издадени 102 разрешения за строеж. Разрешенията за строеж са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Издадени разрешения за строеж“.
Разгледана и заверена е екзекутивна документация за обекти, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството и строителството им е приключило.
· Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията:
· Поддържане на архив и регистър на разрешените и одобрени от министъра устройствени схеми и планове;
· Поддържане на регистър на издадените от министъра разрешения за строеж;
· Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.
Регистрирани са 48 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Продуктите и услугите, свързани с геодезията, картографията и кадастъра: 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица. 
С Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.) се определят условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и тяхната форма, съдържание и срокове за изпълнение. Таксите на услугите са определени в Тарифа № 14 (раздел VI - Такси за предоставяне на  услуги по ЗКИР).
Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури.  Включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28–те СГКК и в офис в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5.
 Във всички звена, предоставящи административни услуги (чрез Център за административно обслужване)  е изградена система за комуникация с клиентите от типа „На едно гише“. Комуникацията с потребителите и трети заинтересовани страни се осъществява по реда на Политиката по качество и сигурност на информацията, Хартата на клиента, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация,  Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и  въведените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване.
Предоставянето на услуги с все по-високо качество и повишаване на удовлетвореността на потребителите е основна цел на АГКК. Прилагат се ефективно внедрените механизми и процедури за наблюдение, измерване, анализ, оценяване и подобряване.
Към 31.12.2024 г. АГКК има сключени споразумения със 169 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 166 общини обслужват граждани, в това число и седем от районните администрации на Столична община – Изгрев, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Слатина и Триадица. Оправомощените за това общински служители са 587.
И през 2024 г. оправомощените, на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, служители на Общинските служби по земеделие подпомагаха СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите извън административните центрове на областите. 
АГКК е одобрила заявления на 364 бр. правоспособни лица, от които 261 бр. са юридически лица и 103 бр. физически лица, които имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите, предоставяни на потребителите по този ред имат силата на официален документ. За отчетният период за тази дейност са регистрирани 30 бр. правоспособни лица, от които 26 бр. са юридически лица и 4 бр. физически лица.	
АГКК успешно изпълнява политиката за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като през м. август 2022 г. реализира вътрешно административни електронни услуги (ВАЕУ), чрез предоставяне на безплатен достъп до КАИС на общински и областни администрации, държавни институции, ведомства, нотариуси, ЧСИ, ДСИ, за разглеждане и проверка на данните в кадастралната карта и получаване на електронни скици и схеми, удостоверения за характеристики на поземлените имоти, които се използват за провежданите от тях производства.
Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонд. Към 31.12.2024 г. има общо 75 бр. действащи договора с общински и областни администрации за предоставяне на данни от Геокартфонд.
· Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри
В периода 01.01.2024-31.12.2024 г. са одобрени КККР на урбанизираните територии на населени места - общински центрове: с. Гърмен, гр. Димово и гр. Карнобат и още 143 бр. населени места в общини: Аксаково, Белово, Брацигово, Велики Преслав, Враца, Генерал Тошево, Гърмен, Димово, Иваново, Карнобат, Каспичан, Нови пазар, Поморие, Русе, Смядово, Стралджа, Тунджа, Търговище и Хасково.
Към 31.12.2024 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за урбанизираните територии на 13 бр. населени места - общински центрове: гр. Ардино, гр. Ветово, гр. Генерал Тошево, гр. Елин Пелин, гр. Ивайловград, гр. Камено, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец, гр. Септември, гр. Стамболийски, с. Струмяни и гр. Сърница и урбанизираните територии на 650 бр. населени места в общини Алфатар, Ардино, Баните, Белово, Болярово, Борино, Ботевград, Брезник, Велико Търново, Велинград, Ветово, Враца, Генерал Тошево, Георги Дамяново, Гоце Делчев, Гулянци, Гърмен, Димово, Добрич – селска, Доспат, Дряново, Елена, Елин Пелин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Казанлък, Камено, Кирково, Котел, Кресна, Кърджали,  Кюстендил, Монтана, Перник, Петрич, Радомир, Разград, Рудозем, Самоков, Сандански, Свиленград, Севлиево, Септември, Силистра, Симитли, Ситово, Стара Загора, Стамболийски, Стралджа, Струмяни, Сърница, Твърдица, Тунджа, Търговище, Хисаря, Чепеларе и Черноочене, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.  
През месец ноември е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на общински центрове гр. Върбица, гр. Лъки, гр. Опака, гр. Стрелча, с. Аврен, с. Бойница, с. Руен, и на други населени места в общини Аврен, Бойница, Ветово, Върбица, Долна Митрополия, Лъки, Опака, Руен, Стара Загора и Стрелча” по 10 (десет) обособени позиции.
· Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)
В резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване на специализираните карти и регистри (СпКР) на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)“, през месец декември са сключени 7 (седем) договора с изпълнители.
· Геодезия и картография
Изпълнени в периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г. дейности:
· Приета е работата по всички сключени в края на 2022 г. и началото на 2023 г. договори след проведени открити процедури по ЗОП за възлагане преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) I клас с обща дължина 880 km. С това, от началото на новия (V-ти) цикъл от преизмерване на ДНМ I клас преизмерените първокласни нивелачни линии стават 8 (осем), с обща дължина 1 331 km или 24% от ДНМ I клас са преизмерени. Съответно са актуализирани данните (нормални височини, геопотенциални числа, стойности на силата на тежестта и геодезически географски координати и височини) за над  1 200 бр. репери.
· Реализиран е пилотен проект – проучване на състоянието и координиране на съществуващите НР по 3-те второкласни нивелачни линии от полигон III (Оряхово-Байкал-Никопол-Гривица-Плевен-Кнежа-Борован-Оряхово). Обща дължина на нивелачните линии 102  km и общ бр. нивелачни репери по каталог 64 бр. 
· Обявена е обществена поръчка с предмет "Преизмерване на линии от ДНМ I клас с обща дължина 716.8 km (по 5 обособени позиции) и на нивелачни линии за осъществяване на връзка на основните нивелачни репери на мареографните станции Варна и Бургас с ДНМ с обща дължина 26.4 km (първокласна нивелация).
· Подготвена е техническата документация за обявяване в началото на 2025 г. обществена поръчка за проучване на състоянието и координиране на съществуващите НР по второкласните нивелачни линии от полигони VIII, IX и XIX. Това са 48 бр. второкласни НЛ, с обща дължина 1 613 km и общ. бр. НР (по каталог) – 1 249 бр.
· Подготвен е проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на държавната нивелачна мрежа. Текстовете за изменение и допълнение са обсъдени и предложени от Работна група с участието на представители на: Военно-географска служба и научните среди (ГФ-УАСГ и департамент „Геодезия“, НИГГГ-БАН). Пълният пакет документи ще бъде  представен в края на м. февруари 2025 г. в МРРБ за публикуване за обществено обсъждане. Въз основа на предложенията на Работната група е актуализирана и техническата спецификация – част от документацията на обществената поръчка по т. 3.
· На база разработен и приет анализ на Наредба № РД-02-20-16 от 5 август 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност, е възложено разработването на изцяло нова наредба, която да регламентира използването на различни дистанционни методи (освен „класическото“ аерофотозаснемане, използването на безпилотните летателни системи, системи за лазерно сканиране, системи за близкообхватна фотограметрия и пр.), както и да регламентира обобщени изисквания/стандарти за позиционна точност на цифрови геопространствени данни
· Проведена е процедура (събиране на оферти с обява) по ЗОП и е подписан договор с  избрания изпълнител – Национален институт по геофизика, геодезия и география - Българска академия на науките (НИГГГ-БАН), Департамент „Геодезия“ за осъществяване контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК.
· Осъществен е периодичен контрол (II-ри период на мониторинг за 2023 г. и I период на мониторинг за 2024 г.) на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи, като резултатите са обявени на интернет страницата на АГКК.
· Проведени са 4 (четири) процедури за оценка на съответствието на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи и издадени съответните удостоверения. Удостоверенията са публикувани на сайта на АГКК.
· Анализиран и приет е отчет за обработката на регистрациите на морското ниво и анализ на резултатите за 2023 г. в мареографни станции Варна и Бургас. 
· Приети са 4 (четири) геодезически мрежи с местно предназначение, включително изпълнението на дейностите от осъществения външен контрол по договори, сключени на база рамково споразумение № КД-10-31/25.09.2023г., съответно са добавени/актуализирани данни за 626 геодезически точки.
· След проведена процедура за директно възлагане на „Университет по архитектура строителство и геодезия - Център за научни изследвания и проектиране“ ЕООД е възложено разработването на дългосрочна стратегия/програма с 10 годишен планов хоризонт за развитие на дейностите по геодезия, картография, кадастър и геоинформатика. 
· Подготвено и подписано е споразумение за сътрудничество в областта на геодезията, картографията и кадастъра № ГД-10-29/12.03.2024 г. с УАСГ – Геодезически факултет.
· Подготвено и подписано е рамково споразумение за сътрудничество № ГД-10-56/20.11.2024 г.  с Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) – департамент „Геодезия“ и Института по океанология (ИО) при Българската академия на науките с цел  подпомагане на АГКК при провеждане на политиката по поддържане и обновяване на държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни станции и научното и научно-приложното обезпечаване на измерванията на нивото на Черно море.
· Проверени и калибрирани са геодезическите инструменти (тотални станции Leica и ГНСС приемници), собственост на АГКК. 
· Поддържане, актуализиране и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни - предоставени са 1 092 услуги; като прибл. 80% са заявени и получени по ел. път.
· Предоставяне на услуги на физически и юридически лица
АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14. 
Към 31.12.2024 г. са подадени 753 хил. бр. заявления за извършване на административни услуги, като общият брой услуги, включени в заявленията е 2.1 млн. бр. От тях през отчетния период оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации, оправомощени правоспособни лица) са заявили и предоставили 930 хил. бр. услуги с автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения). Изпълнени са 389 хил. бр. вътрешно-електронни административни услуги (ВЕАУ).
Към 31.12.2024 г. през КАИС - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 2.73 млн. бр. справки.
КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.
· Регистрация на правоспособни  лица
В съответствие с чл. 12, т. 8 от ЗКИР АГКК води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. 
За периода 01.01.2024-31.12.2024 г. са регистрирани 58 правоспособни лица, от които 35 физически и 23 юридически лица
5.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

	2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	1.  Мониторинг на регистрирани свлачищни райони
	Брой
	5050
	5852

	2. Проекто-проучвателни работи 
	Брой
	15
	19

	3. Завършен геозащитен обект/етап
	Брой
	5
	4

	4. Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности
	Брой
	съгласно постъпили искания
	125

	5. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони
	Брой
	съгласно постъпили искания
	86

	6. Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект
	Брой
	10
	3

	7. Изграждане и/или рехабилитация на язовири
	Брой
	0
	0

	8. Подобряване качеството на питейните води чрез проектиране и/или изграждане и/или реконструкция и модернизация на ПСПВ[footnoteRef:8] [8:  Подготвена е проектна документация за завършване на ПСПВ Сливен, предстои сключване на договор за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта и издаване на разрешение за строеж, от община Сливен, след което ще се възложи изпълнението на строителните дейности. ] 

	Брой
	0
	0

	9. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места.[footnoteRef:9] [9:  Отчетени са населени места с подобрено състоянието на ВиК мрежите и съоръженията, след въвеждане в експлоатация на обектите от общинските администрации по подписани споразумения и в предходни години.] 


	Брой
	10
	82

	10.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове[footnoteRef:10] [10:  Изпълнението на заложените целеви стойности по т. 10 на показателите за 2024 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.] 

	Брой
	34
	11

	11. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията
	Брой
	50
	40

	12. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др.
	Брой
	90
	90

	13. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове[footnoteRef:11] [11:  Изпълнението на показателите от т. 13 - 17 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.
] 

	Брой
	30
	23

	14. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове
	Брой
	30
	23

	15. Одобрени инвестиционни проекти
	Брой
	70
	98

	16. Издадени разрешения за строеж
	Брой
	70
	102

	17. Регистрирани технически паспорти
	Брой
	40
	48

	18. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица
	Брой
	2000
	300

	19. Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри
	бр. населени места
	150
	146

	20. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км)
	км
	814
	814

	21. Мареографни измервания
	бр. станции
	2
	2

	22. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи
	бр. мрежи
	4
	4


Кратко описание на показателите за изпълнение
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:
· Показател „Мониторинг на свлачищните райони“ е с мерна единица  брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни измервания, мониторинг на изградени дренажни съоръжения и други изследвания; 
· Показател „Проекто-проучвателни работи“ се измерва в брой.
· Показател „Завършен геозащитен обект/етап“ се измерва в брой завършен/и геозащитен/ни обект/и, въведен/и в експлоатация с разрешение за ползване.
· Показател „Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой;
· Показател „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:
· количествени – брой дейности/услуги;
· качествени – спазени нормативни изисквания;
· времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.
Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени планове (15-20г.)
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда, са количествени:	
· Показател: „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ е количествен и се отчита с броя съществено завършен и приет обект, на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.  
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с водоснабдяването и канализацията
· Показател „Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места“ е количествен и се отчита с брой населени места в които се извършва рехабилитация и/или реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения
· Показател „Изграждане и/или рехабилитация на язовири“ е количествен и се отчита с брой на изградените и/или рехабилитирани язовири, на база на издадено разрешение за ползване и/или разрешение за строеж, в случаите които става въпрос за проектиране.
· Показател „Подобряване качеството на питейните води чрез проектиране и/или изграждане и/или реконструкция и модернизация на ПСПВ“ е количествен и се отчита с брой разрешение за строеж, когато става въпрос за проектиране и на база  издадено разрешение за ползване, в случите когато става въпрос за изграждане и/или реконструкция и модернизация на ПСПВ
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геодезия, картография и кадастър
· Показател „Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри“ – през отчетния период са одобрени КККР на 146 бр. населени места. 
· Показател „Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ)“ – през отчетния период са преизмерени 267 km, предвидени за изпълнение през 2023 г. и забавени поради недостатъчен финансов и кадрови ресурс. 
· Показател „Мареографни измервания“ - мареографни измервания през първото полугодие на 2024 г. се извършват в 2 (две) мареографни станции – Варна и Бургас.
· Показател „Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи“ – осъществява се контрол на 4-те инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на Инструкцията за определяне на геодезически точки с използване на ГНСС.
5.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности  
По отношение на дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“
Показател „Завършен геозащитен обект/етап“ не е напълно постигнат поради изтичане на срока на споразумението за трансфер за обект на територията на община Белово и незавършване на обекта, предмет на споразумението в посочения в споразумението срок.
При показател „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ има непълно постигане на целевата стойност, предвид възникнали непредвидени обстоятелства, които не са били известни към момента на предвиждането им на втория етап от средносросрочна бюджетна прогноза 2024-2026 г. през м. септември 2023 г. 
По отношение на дирекция „Устройство на територията и административно-теритариално устройство“
Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2024 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство и законодателството в сферата на опазването на културно-историческото наследство във връзка с изработването на ОУП и продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУП по Закона за обществените поръчки. 
По отношение на геодезията, кадастъра и картографията
Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни. 
Вътрешните фактори, които  оказват пряко влияние върху дейността на АГКК и съответно рефлектират върху планираните приходи са гъвкавостта на ръководните решения в процеса на управление на риска, адекватната вътрешна нормативна уредба,  наличната инфраструктура и технологична среда, изпълнението на планираните територии /райони за влизане в сила на КККР/, поддържане на персонал – активен и ангажиран, предоставянето на електронни услуги, поддържането и надграждането на софтуерните платформи.
От външните фактори със съществено влияние се открояват: изменението на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях; значителната зависимост на функциите и дейностите на АГКК от наличието на достатъчен персонал - непрекъснатото нарастване на търсенето на услугите на АГКК, изпреварва обезпечаването с необходимите кадри; отношенията на съдействие и координация с министерства и техни второстепенни разпоредители, Агенция по вписванията, общини, областни администрации, нотариуси, оправомощени правоспособни лица във връзка с техни функции по отношение на геодезията, картографията и кадастъра.
Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.
Към 31.12.2024 г. са отчетени приходи от такси в размер на 24.9 млн. лева. 
По отношение на заявените целеви стойности:
Показател Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри  не е напълно изпълнен поради недостатъчен човешки ресурс в СГКК, което води до неспазване на първоначално планираните срокове за дейностите по създаване на КККР.
Показател Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) е изпълнен.
Показател Мареографни измервания е изпълнен.
Показател Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи е изпълнен.
5.5. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”                                             (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	31 567 100
	40 762 703
	40 762 703

	 
	Персонал
	16 210 500
	18 413 927
	18 413 927

	 
	Издръжка
	15 356 600
	14 641 289
	14 641 289

	 
	Капиталови разходи
	0
	7 707 487
	7 707 487

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	31 567 100
	40 762 703
	40 762 703

	 
	Персонал
	16 210 500
	18 413 927
	18 413 927

	 
	Издръжка
	15 356 600
	14 641 289
	14 641 289

	 
	Капиталови разходи
	 
	7 707 487
	7 707 487

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	5 948 300
	-1 187 010 586
	-1 187 011 286

	 
	Изготвяне на устройствени планове
	3 050 000
	49 121
	49 121

	 
	Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България
	2 100 000
	2 213 286
	2 213 286

	 
	Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите
	729 000
	611 900
	611 900

	 
	Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти
	 
	-1 192 049 476
	-1 192 050 176

	 
	Охрана на ВиК обекти
	69 300
	92 344
	92 344

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	2 072 239
	2 072 239

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	527 493 156
	527 287 478

	 
	НПВУ
	 
	 
	44 952

	 
	Програма LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima - LIFE-2021-SAP-CLIMA 
	 
	144 121
	 

	 
	Трансфери към общините за ОУП
	 
	690 386
	690 386

	 
	Трансфери за ВиК обекти
	 
	15 781 152
	15 781 152

	 
	Трансфери за геозащитни обекти
	 
	6 634 854
	6 528 412

	 
	Трансфери за благоустройствени дейности
	 
	2 756 296
	2 756 296

	 
	Трансфери за рехабилитация на общински пътища
	 
	1 486 347
	1 486 347

	 
	Трансфери към общини, съгласно приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г., за изпълнението на проектите от инвестиционната програма за общински проекти
	 
	500 000 000
	499 999 933

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	5 948 300
	-659 517 430
	-659 723 808

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	37 515 400
	-1 146 247 883
	-1 146 248 583

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	37 515 400
	-618 754 727
	-618 961 105

	 
	Численост на щатния персонал
	477
	477
	444

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


5.6. Отговорност за изпълнение на програмата
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „ВиК и благоустройствени дейности“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ и изпълнителния директор на АГКК. 
	6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.03  „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“


6.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели
Целта на програмата по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок.
По тази програма дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН), съобразно своите функции в МРРБ, отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряването на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите. Също така по тази програма, дейностите на дирекция ТПН, свързани с хармонизацията на техническите нормативни актове за проектиране и изпълнение на строежите, с управлението на националната система за оценяване на строителните продукти и с предоставянето на информация за националните изисквания към строителните продукти, са насочени към подобряване на инвестиционния процес, осигуряване на свободно движение на строителните продукти на единния европейски пазар и с изграждане на устойчива жизнена среда.
ДНСК контролира всички строежи на територията на република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. 
6.2. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) 
	2100.02.03  Бюджетна програма„Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

	Показателите за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	1. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства.
	брой
	3
	10

	2.  Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН. 
	брой
	1
	4

	3. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба.
	брой
	2
	13

	4. Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки,.в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия 
	брой
	25
	27

	5. Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия.
	брой
	18
	27

	6. Постъпили  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица
	брой
	51 700
	55 510

	7. Проведени процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите
	брой
	700
	827

	8. Въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория 
	брой
	3850
	5 758

	9. Извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа
	брой
	31000
	38 748

	10. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол
	брой
	270
	389

	11.Съставени  АУАН
	брой
	475
	389

	12. Издадени наказателни постановления
	брой
	370
	402

	13. Премахнати строежи
	брой
	35
	20


Кратко описание на показателите за изпълнение
Целевите годишни стойности на заложените показатели на програмно ниво отразяват минималния брой на документите и на предоставените услуги, които са планирани да бъдат реализирани през 2024 г. от дирекция ТПН.
Задачите, които се изпълняват от дирекция ТПН са съгласно утвърдения „План на дирекция ТПН за 2024 г. за задачите, свързани с научноизследователска дейност и хармонизация на националното техническо законодателство за проектиране и изпълнение на строежите с европейските директиви, регламенти и стандарти“. За изпълнението на задачите, включени в плана, дирекцията разходва бюджетни средства, съгласно утвърдения годишен бюджет за разходи по задачи на дирекцията (Поименно разпределение на разходите по задачи).
През 2024 г. дирекция ТПН отчита пълно изпълнение на целевите годишни стойности на заложените показатели на програмно ниво.
Показател „Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства съгласно приложение № 6, към 31.12.2024 г. са разработени 10 бр. наредби, от които 8 бр. са обнародвани, 1 бр. е публикувана за обществена консултация и 1 бр. е на етап подготовка за обществени консултации. 
В количествено изражение целевата стойност и отчетната стойност на показателя отчита обнародваните в Държавен вестник наредби, наредбите, които са на етап публикувани за обществено обсъждане и разработените наредби на етап подготовка за обществени консултации.
Нормативни актове:
Обнародвани в „Държавен вестник“ (ДВ) – 8 бр. наредби:
- Наредба РД-02-21-1 от 1 октомври 2024 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях – обн., ДВ, бр. 87 от 2024 г.
- Наредба № РД-02-21-2 от 24.10.2024 г. за организиране на движението по пътищата с пътни светофари – обн., ДВ, бр. 96 от 2024 г.
- Наредба за отмяна на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци – обн., ДВ, бр. 101 от 2024 г.
- Наредба № РД-02-20-2 от 3 юли 2024 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи – обн., ДВ, бр. 61 от 2024 г.
- Наредба за изм. и доп. на Наредба № 8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи – обн., ДВ, бр. 58 от 2024 г.
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията – обн., ДВ, бр. 64 от 2024 г.
- Наредба № РД-02-20-1 от 01.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях – обн., ЗВ, бр. 33 от 2024 г.
- Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради – обн., ДВ, бр. 18 от 2024 г.
Разработени проекти на наредби на етап публикувани за обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона на нормативните актове – 1 бр.:
- проект на Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията – във връзка с определяне на техническите изисквания за достъпност на морските и плажове на основание на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
Разработени проекти на наредби на етап към 31.12.2024 г. в подготовка за обществени консултации – 1 бр.:
- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
Наредби в процес на разработване в работни групи, чието изпълнение ще продължи и през 2025 г. – 4 бр.:
- проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-1 от 2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;
- проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели;
- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите
Работа по нормативни актове, в които ДТПН не е водеща:
- ЗИД на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;
- ЗИД на Закона за движение по пътищата;
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – обн., ДВ, бр. 91 от 2024 г.;
- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Експертно участие в междуведомствена работна група, създадена със Заповед № Т-РД-16-175/1.11.2024 г. на министъра на туризма, за изготвяне на списък на морските плажове, които имат съответни релефни характеристики и хидрологични особености за осигуряване на достъп за хора с увреждания;
- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата;
- проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генерални планове на пристанищата за обществен транспорт;
- проект на Наредба за разрешителния режим в сервитутните зони и зоните на влияние на летищата;
- актуализиране на Наръчник за процедурите при изграждане или реконструкция на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници, публикуван на електронната страница на АУЕР;
- участие в работна среща на експертно ниво в Министерството на отбраната за необходимостта от стартиране на процес за издаване на Наредба за планиране и проектиране на строежи, предназначени за съхранение на оръжия, боеприпаси и взривни вещества и пиротехнически  изделия в управление на МО и за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
- пътна карта „Водородно бъдеще за България;
- проект на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура 2024-2030 г. и Средносрочна оперативна програма за изпълнение 2024-2030 г.;
- проект за Указания за измерване на експлоатационните показатели на пътни маркировки;
- методически насоки за установяване на коефициенти на тежест за сградните технически системи в България по проект „Съвместно разработване на инструменти и услуги за внедряване на показателя за подготвеност за интелигентно управление на сградите“ (SRI-ENACT), ръководен от Черноморски изследователски енергиен център София;
Показател „Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН“ 
Показателят е изпълнен от експерти на дирекция ТПН със следните приключили изпълнението задачи:
· Изготвен анализ на техническите изисквания на „Норми за проектиране на административни сгради от 1981 г.“ и оценка на необходимостта за осъвременяването им;
·  Изготвен анализ на техническите изисквания на и на „Норми за проектиране на дървени конструкции от 1990 г.“ и оценка на необходимостта за осъвременяването им;
· Проучване и анализ на нормативната уредба, свързана с ограничаване на вредния шум при строителството;
· Проучване и анализ на необходимостта от актуализиране на действащ национален нормативен акт в областта на паспортизацията на сгради и съоръжения (Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.);
Показател „Разработени национални приложения за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба“ е извършено следното:
В изпълнение на Договор № РД-02-29-249 от 4.11.2022 г. с предмет „Анализ на национални изисквания от обхвата на Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на министъра на РРБ за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба, актуализация и разработване на нови национални изисквания “ (успешно изпълнен договор през 2023 г.) са разработени 4 бр. нови и 4 бр. актуализирани национални приложения към европейски стандарти; актуализирани са 9 бр. национални изисквания за групи продукти и са актуализирани 4 бр. работни процедури за оценяване съответствието на строителни продукти с националните изисквания за тяхната употреба.
Изготвен е проект на Заповед на министъра на РРБ за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. Проектът на Заповед съдържа 4 бр. национални приложения към европейски стандарти и 9 бр. национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Извършена е нотификация на Заповедта в Информационната система за технически регламенти на ЕК, с нотификационен номер 2024/0683/BG от 13.12.2024 г. и краен период 17.03.2025 г.
Издадени са Заповеди № РД-02-14-428 от 05.04.2024 г. и № РД-02-14-1106 от 05.07.2024 г. на министъра на РРБ за одобряване на работни процедури за сертификация на строителни продукти.
Във връзка с изпълнението на горепосочените дейности вкл. за целите на разработваните от дирекция ТПН технически нормативни актове, дирекцията е традиционен член на Технически комитети (ТК) към БИС като през отчетната година експерти от дирекцията са участвали в 28 бр. ТК към БИС и са извършвали дейности по гласуване на проекти на европейски стандарти, изразяване на становища по проекти на стандарти и нови стандартизационни теми, въвеждане на европейски стандарти като български национални стандарти, разработване на национални приложения към европейски стандарти и разработване на национални стандарти. Дейността е обезпечена с бюджетни средства за годишен членски внос към БИС в размер на 3200 лв./год.
Показател „Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти (ЛОСП) и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия“.
Във връзка с изпълнение на показателя  са оправомощени и нотифицирани пред Европейската комисия общо 27 лица за оценяване на строителни продукти, от които едно ново лице за оценяване на строителни продукти за 2024 г. 
Извършен е преглед за пълнота и експертиза на подадено заявление от 1 бр. кандидат за оправомощаване, с планирана проверка на място през месец февруари 2025 г.
Показателят измерва напредък по стратегическа цел „Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти“ и е свързан с управлението на Националната система за оценяване на строителни продукти. 
Показател „Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия.“
Този показател е свързан с нотификация и издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти.
През 2024 г. са извършени следните дейности:
- Извършена проверка и експертиза на 26 бр. годишни доклади, предоставени от оправомощени лица за оценяване на строителни продукти, при спазване изискванията на Наредба РД-02-20-1/2015 г.;
- Подготвени и проведени 27 бр. планови годишни надзорни проверки на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и на Регламент (ЕС) № 305/2011;
- Извършени 19 бр. нотификации пред ЕК и ДЧ на нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти, за разширяване и актуализиране на нотифициран обхват и предоставяне на документи от извършен годишен надзор на дейността им. Възражения срещу направените нотификации не са повдигнати;
- експертно участие в 1 бр. извънредна оценка, съвместно с екип от ИА БСА на 23.08.2024 г., по открита процедура рег. № 482/169 ЛИ/ИО на ИА БСА. Извършена е проверка на Лаборатория за изпитване и изследване „Ф плюс” при Ф Плюс“ ООД, с. Костенец, по сигнал от Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението до ИА БСА и до МРРБ (писмо с вх. № 70-00-341-(7) от 13.08.2024 г.);
- извършена 1 бр. проверка по сигнал, на нотифициран орган „Ен Джи Ен“ ООД, проведена в рамките на планираната годишна проверка през м. ноември 2024 г.
- оценка на подадени заявления за издаване и/или разширяване/ограничаване/актуализиране на обхвата на издадени разрешения на лица за оценяване на строителни продукти: издадени са нови 1 бр. Разрешение за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти № CPR 30-NB 3056 от 18.11.2024 г., по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 и 1 бр. Разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания №  POCCП 27 от 27.07.2024 г.; издадени са 5 бр. разширени и актуализирани списъци на издадени РОССП и 2 бр. разширени/ограничени списъци към издадени разрешения по Регламент (ЕС) № 305/2011; отнето е 1 бр. Разрешение за издаване на Българско техническо одобрение, съгласно заявено желание от оправомощения орган.
6.3. Продукт/услуги, предоставяни по програмата
· Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи от първа, втора и трета категория.
· Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
· Издаване на удостоверение за извършване дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор или удостоверяване на правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение 
· Заверка на заповедна книга за строеж, разрешен от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Услуга № 1 “Спиране извършването на строителни и монтажни работи на строежи с нарушения и незаконни строежи”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове
– 31 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;
Услуга № 2 „Премахване на незаконни строежи”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове, провеждане на ОП и сключване на договор с изпълнител, осъществяване на премахването на незаконния строеж.
– 46 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;
В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 20 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Благоевград, Бургас, Добрич, Перник, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Софийска и София.
Услуга № 3 „Забрана ползването на строежи, не въведени в експлоатация по нормативно установения ред”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове
През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 389 индивидуални административни акта, както следва:
– 17 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;
Услуга № 4 “Административен контрол по законосъобразност на строителните книжа, издавани от главните архитекти на общините”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове, издаване на административни актове
– 130 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;
Услуга № 5 “Назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) и издаване на разрешение за ползване от ДНСК на завършени строежи.”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК), провеждане на ДПК, издаване на Разрешение за ползване на обекта
В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация  общо 5 758 строежа, за които са проведени ДПК и са издадени разрешения за ползване.
Налице са 34 отказа за назначаване на Държавна приемателна комисия и 17 отказа за издаване разрешение за ползване, както и
-114 други заповеди, в т.ч. заповеди за продължаването на строежи, разрешаване на ползването, разрешаване на достъпа и прекратяване на административно производство.
Услуга № 6 “Обследване на аварии в строителството”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове за установени нарушения по ЗУТ, издаване на административни актове
Обследвани 10 аварии на територията на областите  Перник, Пловдив, Софийска, София и Хасково.
Услуга № 7 “Административно–наказателна дейност за извършени нарушения на разпоредбите по устройство на територията”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, издаване на административни актове срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ, издаване на наказателни постановления за наложени глоби и имуществени санкции.
Съставени АУАН
За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 389 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). 
Проведени административнонаказателни производства
По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 218 наказателни постановления на обща стойност 379 260 лв. , сключени са 22 споразумения на обща стойност 52 920 лв., както и 44 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства и 118 предупреждения по чл.28 от ЗАНН.
Услуга № 8 “Административен контрол върху дейността на лицата, извършващи дейност по оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор”  
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове, издаване на административни актове.
За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са съставени 122 акта по ЗАНН срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации, 11 акта на лица от списъчния състав на консултантите и 27 акта по ЗАНН на юридически лица във функциите им на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.
Издадени са 58 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 41 070 лв. и 8 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 45 000 лв. на юридически лица във функциите им на консултант.
Услуга № 9 ”Провеждане на процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Провеждане на процедури за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите.
През отчетния период от ДНСК по постъпили 827 заявления са проведени 827 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 164 755 лв.
Услуга № 10 „Извършване на проверки на местата за производство на строителни продукти”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на проверки, съставяне на констативни актове
Услуга № 11 “Административно обслужване на физически и юридически лица”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Приемане и обработка на постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, Извършване на проверки, издаване на административни актове и др.
Услуга № 12 “Разработване на проекти на нормативни актове във връзка с дейността по проектиране, контрол, изпълнение и приемане на строежите”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Извършване на анализ, разработване на проекти на нормативни актове
Услуга АУ34 (2212) – Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти (Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета – Глава V и Глава VII; чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите; чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България). За извършваната административна услуга се събират такси съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.
6.4. Отчет на изпълнените дейности за отчетния период от дирекция „Технически правила и норми“ 
Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета към 31.12.2024 г. показва, че дирекция ТПН успешно изпълнява задачите от програмния бюджет и няма непостигнати планирани целеви стойности на показателите за изпълнение.
Дирекцията е краен получател от страна на МРРБ на Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ (Инвестиция C10.I6) от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е краен получател (КП) по Инвестиция C10.I6, съгласно Оперативно споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите (№ РД-0-30-11/17.3.2023 г. за МРРБ и № СПОР-23/16.3.2023 г. за Министерство на финансите). 
Инвестиция С10.I6 е една от мерките на одобрената с Постановление № 270 от 6.4.2023 г. на Министерски съвет Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и Пътна карта за нейното изпълнение. Одобрените Национална стратегия и Пътна карта към нея, представляват изпълнена вече Реформа C10.R5 „Цифрова реформа на българския строителен сектор“ от НПВУ. 
Със Заповед № РД-02-14-391/24.3.2023 г., отменена и заменена със Заповед № РД-02-14-1361/8.12.2023 г., отменена и заменена със Заповед № РД-02-14-882/14.6.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, ръководството и изпълнението на Инвестиция C10.I6 е възложено на екип от експерти на дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН), като към екипа са привлечени в допълнение един IT експерт от отдел „Информационно обслужване“ в дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ и един експерт-финансист от дирекция „Жилищно политика“.
Съгласно сключеното Оперативно споразумение, Инвестиция C10.I6 обхваща 7 дейности, шест от които са основни по предмета на инвестицията, а седмата обхваща консултиране в областта на строително информационното моделиране (СИМ) по основните дейности, управлението на инвестицията и дейностите по информация и публичност, както следва: 
Дейност 1 „Провеждане на специализирани обучения съобразени с общата рамка стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики в администрацията“
Дейност 2 „Хардуерно и софтуерно обезпечаване на експерти от общинската, областната и държавната администрация обхванати от Дейност 1“
Дейност 3 „Логистична подкрепа на малките и средни предприятия за прилагане на СИМ“
Дейност 4 „Разработване на национален модел (НМ) за СИМ, законодателство и ръководства за събиране, управление и споделяне на информация, сигурност и контрол на достъпа до информация въз основа на БДС EN ISO 19650 и CEN стандарти“
Дейност 5 „Разработване на 2 бр. учебни програми, свързани със СИМ, които трябва да бъдат въведени в университетските програми“
Дейност 6 „Създаване на софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти в процеса по одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти и планове, в контекста на инвестиция С10.I7 „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ (Единна информационна система)“
Дейност 7 „Консултиране в областта на строително-информационното моделиране, управление на проекта и изпълнение на дейностите по информация и публичност“
През 2024 г. са постигнати следните резултати с оглед стартиране на изпълнението на инвестицията:
· разработени са 7 бр. технически спецификации, заедно с изискванията към потенциалните участници, за обявяване на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, съответно за основните Дейности 1, 2, 4 и 6 и на 3 бр. дейности за информация и публичност в обхвата на Дейност 7 от инвестицията;
· обявени са 4 бр. обществени поръчки, от които към 31.12.2024 г. след избор на изпълнител е сключен един договор (Договор № РД-02-29-732/28.10.2024 г.) и по три обявени обществени поръчки е в процес на работа комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти;
С Оперативното споразумение за изпълнението на Инвестиция C10.I6 е предвидена сума с максимален размер до 7 790 000 лв. от Механизма за възстановяване и устойчивост и до 1 558 000 лв. за невъзстановим от КП данък, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност, дължим за изпълнение на дейностите по инвестицията. Съгласно Оперативното споразумение срокът за изпълнение на инвестицията е 30.6.2026 г., като срокът за окончателно плащане от МФ на дължимите по инвестицията средства е до 31.8.2026 г.
През 2024 г. по Инвестиция C10.I6 е платена сума в размер на 719 280 лв. с ДДС, от които 599 400 лв. се поема по НПВУ.
Анализ на изпълнението
Утвърденият бюджет на дирекция ТПН за 2024 г. е 200 653 лв. с ДДС. Утвърдените средства са усвоени изцяло като плащания по договори с външни изпълнители, избрани след проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки. Тези задачи продължават да се изпълняват в 2025 г.
Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета към 31.12.2024 г. показва, че дирекция ТПН успешно изпълнява задачите от програмния бюджет. 
В условията на голямо натоварване, допълнителен сериозен ангажимент, свързан с изпълнение на инвестицията по НПВУ и намален състав на дирекцията, планираните дейности са изпълнени ефективно с оглед постигане целите на административното звено.
Към 31.12.2024 г. дирекция ТПН показва висок потенциал при съвместяването на изпълнението на нетипични за дирекцията дейности от Инвестиция C10.I6 с извършване на нормативната дейност от функционалната компетентност на дирекцията, както и високо професионално ниво при изпълнение на функциите, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (ЕС) № 2019/515 и на Звено за контакт относно продукти в строителството.
Информация за наличността и качеството на данните
· Държавен вестник  (където де обнародват нормативните актове, разработвани от МРРБ в т.ч. наредби разработвани от дирекция ТПН) https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces;
· Електронна страница на Звено за контакт относно продукти в строителството: https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-17-izdadeni_sertifikati_.html;
· Електронна страница на Звено за контакт относно продукти в строителството:
https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-15-nacionalni_iziskvani.html
· Електронна страница на Звено за контакт относно продукти в строителството:
https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-16-opravomoscheni_lica_v_r.html
· Електронна страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/.
6.5. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.02.03 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“  (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	18 066 500
	16 508 426
	16 508 426

	 
	Персонал
	11 395 800
	13 045 577
	13 045 577

	 
	Издръжка
	6 670 700
	3 145 452
	3 145 452

	 
	Капиталови разходи
	0
	317 397
	317 397

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	18 066 500
	16 508 426
	16 508 426

	 
	Персонал
	11 395 800
	13 045 577
	13 045 577

	 
	Издръжка
	6 670 700
	3 145 452
	3 145 452

	 
	Капиталови разходи
	 
	317 397
	317 397

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	719 280

	 
	НПВУ
	 
	 
	719 280

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	719 280

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	18 066 500
	16 508 426
	16 508 426

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	18 066 500
	16 508 426
	17 227 706

	 
	Численост на щатния персонал
	416
	416
	343

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


6.6. Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Технически правила и норми“ и  Дирекция за национален строителен контрол.
	7. Преглед на изпълнението на Програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“


В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“. 
Програмата акцентира и в/у провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.
7.1. Извършени дейности по програмата
Дирекция „Административно обслужване и управление на човешките ресурси“ участва при осъществяването на бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“. Дейностите, които са отнесени в програмата обслужват предоставянето на продукти и/или услуги, формиращи програмите във всички области на политиките. Участието на дирекцията при реализирането на посочената програма включва текущи дейности, свързани с управлението на човешките ресурси, административното обслужване на юридически и физически лица, деловодното обслужване и архивиране на приключените преписки. Дейностите, осъществявани от дирекция АОЧР имат за цел постигане на ефективност при управление на персонала и поддържане нивото на компетентността му, поддържане на оптимална организационна структура за изпълнение на целите на министерството, осигуряване на ефективност и високо качество на административното обслужване и документооборота в МРРБ.   
· Отдел „Управление на човешките ресурси“
Дейността по набирането и подбора на персонала е организирана и осъществена като за целта са обявени и проведени 48 конкурсни процедури и 8 процедури по мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител. Реализирани са дейности по кариерното израстване на служителите, като са организирани и проведени 20 конкурентни подбора за повишаване в длъжност. 
Изготвени са 1149 броя индивидуални административни актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебни и трудови правоотношения, заповеди за повишаване в ранг, както и заповеди за увеличение на индивидуалните основни заплати на служителите на основание чл. 2 от Постановление №79 от 03.04.2024 г. на Министерския съвет за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации. Приложени са законодателните възможности за стимулиране и задържане на служителите чрез допълнително възнаграждение на база тримесечно оценяване.
Извършена е цялостната организация и координация по отделните етапи на оценяване изпълнението на длъжността от служителите, съгласно нормативно определените срокове.
Изготвени и изведени са заповеди, доклади и писма, касаещи провеждането на конкурси, подбори, обучения, служебни бележки, извънреден труд, заявления от служителите за преминаване на работно време с променливи граници, изменения и утвърждаване на длъжностни разписания на министерството. Длъжностните и поименните щатни разписания на министерството са изготвяни и актуализирани своевременно. Осъществена е организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработване и съгласуване на длъжностни характеристики.
Подадени са 125 броя уведомления до Национална агенция за приходите на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда за регистрация на сключени, изменени и прекратени трудови договори със служители на министерството. 
Изготвени са значителен брой заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ на ползването на отпуск на служители в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговски дружества и държавни предприятия – 5438 броя.
Извършени са дейности по обработване на болнични листове и предоставянето им в Националния осигурителен институт - 1087 броя.
Вътрешните правила за условията и реда за управление на човешките ресурси в МРРБ са утвърдени със Заповед №РД-02-14-233/07.03.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и са изменени и допълнени със Заповед №РД-02-14-732/21.05.2024 г.
Изпълняват се дейностите по сключен договор №РД-02-29-29/01.03.2024 г. с предмет „Комплексно абонаментно обслужване и извършване на оценка на риска за здравето и безопасността при работа на работещите в МРРБ и териториалните му звена и измерване на факторите на работната среда и електробезопасност от акредитирана лаборатория“.
Изпълняват се дейностите по сключен договор №РД-02-29-213/07.05.2024 г. с предмет „Абонаментно обслужване и актуализация на системата за управление на човешките ресурси на МРРБ“.
Организирани и проведени са годишни профилактични прегледи на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите на министерството, като дейностите по Договор №РД-02-29-652/30.09.2024 г. с предмет: „Провеждане на профилактични прегледи на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ са изпълнени качествено, в срок и са приети без забележки. 
Осигурени са възможности за развиване на необходимите знания и умения на служителите чрез провеждането на подходящи обучения. За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ за 2024 г. Осъществена е организация и координация по проведени обучения в Института по публична администрация и в други обучаващи институции, в които са взели участие 410 служители на министерството.
Своевременно е актуализирана и поддържана информацията в Административния регистър относно административната структура на МРРБ и провежданите конкурси. Попълнени са раздели I, II и IV от Годишния доклад за състоянието на администрацията в Интегрираната информационна система на държавната администрация.
Проследени са дейностите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е подготвена съответната документация. 
· Отдел „Административно обслужване“
Реализират се поставените цели, свързани с административното обслужване. Поддържа се актуална информация в Административния регистър за административните услуги, които предоставя министерството.
Организирано е движението на документите на хартиен и електронен носител  и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали – електронна поща, Платформа за достъп до обществена информация, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронен обмен на съобщенията. 
Осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“.
Попълнени в Интегрираната информационна система на държавната администрация раздел V от Годишния доклад за състоянието на администрацията и раздели I, II, III и IV от Самооценка на административното обслужване.
Извършва се поддържане на учрежденския архив, като АИС „АКСТЪР-ОФИС“ е в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ със срокове за съхраняване в изпълнение на Заповед №РД-02-14-1003/05.12.2017 г. и Вътрешните правила за учрежденския архив и специализираните архивохранилища. През декември 2024 г. е извършено утвърждаване на нова Номенклатура на делата на МРРБ. Със Заповед №РД-02-14-2949/23.12.2024 г. се актуализира автоматизираната информационна система „Акстър-офис“ в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ. 
Със Заповед №РД-02-14-14/04.01.2024 г. е изменено Приложение №7 „Регистрационни индекси в официалния регистър“ към Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, утвърдени със Заповед №РД-02-14-1089/01.11.2018 г., изменена със Заповед №РД-02-14-1296/12.12.2018 г . на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Актуализирана е Заповед №РД-02-14-1089/01.11.2018 г. , изменена със Заповед № РД-02-14-1296/12.12.2018 г. и Заповед №РД-02-14-14/04.01.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед №РД-02-14-229/07.03.2024 г., с която се изменят Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Изпълняват се дейностите по сключени договори: №РД-02-29-50/06.06.2023 г. с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и №РД-02-29-54/27.06.2023 г. с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“. Договор №РД-02-29-72/27.07.2023 г. с предмет: „Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ е приключен, като е изпълнен без забележки.
Проведена е обществена поръчка и е сключен договор №РД-02-29-725/24.10.2024 г. с предмет: "Изработка и доставка на архивни кутии".
Постъпилите и регистрирани документи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез всички установени канали за 2024 г., са както следва: 
· 49 690 бр. входящи; 
· 37 431 бр. изходящи;
· 108 бр. вътрешни документи.
Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.
· Инспекторат
Съобразно нормативната уредба за дейността на Инспектората за 2024 г. са поставени следните цели: 
1. Превенция и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
2. Осъществяване на контрол по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК);
3. Подобряване на дейността при предоставяне на административни услуги.
В изпълнение на нормативно определените функции, през периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г., Инспекторатът е извършил общо 45 /четиридесет и пет/ проверки, като дванадесет от тях са във връзка с постъпили сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
В част от докладите от извършените проверки са посочени конкретни препоръки за подобряване на дейността и в определените от Инспектората срокове, ръководителите на проверените структури са предоставили необходимата информация за изпълнение на препоръките.  
Във връзка с установени нарушения при някои от проверките, са изготвени актове за установяване на административно нарушение срещу виновните длъжностни лица и е образувано едно дисциплинарно производство.
Контрол по ЗПК 
- Извършени са две проверки относно спазване на нормативно определените срокове за подаване на декларациите за имущество и интереси (ежегодни и встъпителни) от лицата по  § 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ДР на ЗПК, чиито орган по назначаването е министъра на регионалното развитие и благоустройството.
- Ежемесечно са извършвани проверки на подадените декларации за несъвместимост от всички новоназначени служители. 
- Своевременно е публикувана информация в публичния регистър на декларациите по чл. 56, ал. 1 от ЗПК, на официалната интернет страница на МРРБ.
Извършени дейности по национални стратегии и програми
В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 г. – 2027 г. е изготвен Антикорупционен план на МРРБ за 2024 г., който включва мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
· Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество 
Във връзка с текущата дейност и политиките на МРРБ в рамките на посочения период служители на отдел „Връзки с обществеността и протокол“ подготвиха и разпространиха общо 211 съобщения до медиите. Отразени са изслушванията на министъра в парламента, както и подписването на споразумения с общини по Инвестиционната програма за общински обекти. Организирани и проведени са 17 интервюта на министъра, членове на политическия кабинет на министерството или ръководители на структурни звена в МРРБ. Отговорено е на 150 журналистически запитвания. Изготвени и съгласувани са 144 проекта на съобщения до средствата за масова информация като част от пакетите с документи, които се разглеждат от Министерски съвет. 
24 проекта на нормативни документи са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на министерството или на Пртала за обществени консултации, или и на двата уебсайта. С цел повишаване на обществената информираност за по-важните от тях са изготвени и разпространени съобщения за медиите.
Проведени са 89 публични събития, посещения в страната или работни срещи, включително с международен характер, с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството, членове на политическия кабинет или представители на министерството. Служители от дирекцията са участвали в подготовката на голяма част от тях чрез проучване на организацията, изготвяне на справки, изказвания и опорни точки. С цел осигуряване на публичност и медийно отразяване за събитията са изготвяни съобщения до медиите.
Служители от ЕКМСА участваха в 34 присъствени и 15 неприсъствени заседания на Съвета по европейските въпроси, изготвяха и представяха доклади, позиции и актуална информация за изпълнението на Плана за действие за 2024 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС. 
Отделът проследяваше дейностите на компетентните звена с оглед преодоляване на забавянето във връзка с транспонирането в националното законодателство на европейски актове, свързани с пътното таксуване и привеждането на тунелите от ТЕN-Т мрежата в страната в съответствие с европейските норми. Със съдействие на ресорните звена бяха изготвени позиции на Република България по процедури за нарушение № 2024/2083, № 2024/0150, № 2024/0211, както и по дело С-479/23 Европейската комисия срещу България, образувано в Съда на Европейския съюз. 
Представители на отдел ЕКМСА участваха активно в работата на междуведомствената работна група във връзка с необходимостта от определяне на национален орган за оценка на съответствието с изискванията, съобразно Делегирани регламенти (ЕС) 885/2013, 886/2013 и 2015/962. 
Подготвен беше приносът към проекти на позиции на България за участие в неформални министерски срещи и по стратегически документи на ЕК.
Като Секретариат на Националната група на високо ниво и на Националната група за координация на дейностите за изпълнение на Дунавската стратегия беше изготвен българският принос към петия доклад относно прилагането на макрорегионалните стратегии на ЕС и беше взето участие в събитията на Австрийското председателство.
Отделът отговаря за цялостната координация на участието на МРРБ в процеса по присъединяване на България към ОИСР. Служител участва в подготовката и в проведения преглед по присъединяване в рамките на КПРР на ОИСР, завършил с положително становище за България. Съвместно с ГД СППРР беше организиран семинар за запознаване на областните управители и кметовете с дейността на ОИСР.
Отдел ЕКМСА продължи да работи по теми в сферата на правата на човека в рамките на ООН и Съвета на Европа, както и по изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН. 
Взето беше участие в Деветото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество. През периода са съгласувани 30 плана и 13 отчета за дейността на дипломатическите мисии на България в чужбина.
Изготвени са 255 резюмета на материали с международен характер, включени в дневния ред на заседанията на МС. Осигурени са 77 писмени и устни превода. 
Подготвени са 66 поздравителни адреса или благодарствени писма от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството или заместник-министрите. Изготвени са 112 заповеди за командировка на служители на министерството в чужбина и са издадени необходимите във връзка с тях самолетни билети и медицински застраховки. Протоколно са осигурени и са отразени вътрешните и международни срещи, проведени в министерството, включително с чуждестранни делегации.
· Обществени поръчки 
В изпълнение на възложените й функции през 2024 г. дирекция „Обществени поръчки“ извърши следното:
1. Обобщи планираните обществени поръчки в МРРБ, изготви обобщен план-график за тяхното провеждане през календарната 2024 година;
1. Извърши преглед, изготви становища по законосъобразност и стартира постъпилите 82 докладa за стартиране на обществени поръчки и приложени към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;
1. Изготви общо 47 документации за обществени поръчки, от които 24 открити процедури, 1 обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 19 покани с приложенията по чл. 82 от ЗОП за вътрешни конкурентни избори по рамкови споразумения и 1 бр. пряко договаряне договаряне, 2 събирания на оферти с покана, съобразно постъпилите доклади от дирекциите-заявители;
1. При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП;
1. Участва в  комисии за разглеждане на оферти във връзка с провеждане на обществени поръчки;
1. Изготви и организира сключването на 67 договора за възлагане на обществени поръчки 
1. Изготви и организира сключването на 34 директни възлагания на договори за възлагане на обществените поръчки 
1. Изготви и организира сключването на 19 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки;
1.  Публикува в ЦАИС ЕОП 2 бр. пазарни консултации, съгласно чл. 44 от ЗОП за определяне на стойността на обществена поръчка;
1.  Извърши предварителен контрол на 58 броя проекти на документации за обществени поръчки, от които 54 броя на Агенция „Пътна инфраструктура“ и 4 броя на Агенция по геодезия, картография и кадастър;
1.  Изготвени са 8 броя становища по подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията и ВАС;
1.  Води Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвежда информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й;
1.  Следи за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-142/28.12.2023 г.: „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно - на информационна система PAPO – мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ, по който са извършени три плащания през 2024 г., съгласно прогнозния бюджет на дирекция ОП за 2024 г.;
1.  Следи за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-311/30.12.2022 г. : „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно - на информационна система PAPO – мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“, по който e извършено едно плащане през м. януари 2024 г., съгласно прогнозния бюджет на дирекция ОП за 2024 г.;
1.  Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП;
1.  Попълва и поддържа архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставя необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;
1.  Изготви справки, становища и отговори на писма, свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ;
1.  Подготви освобождаването на гаранции за изпълнение и изготви и публикува обявления за приключил договор;
През периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. дирекция „Обществени поръчки“ подпомогна министъра на регионалното развитие и благоустройството да организира и осъществява дейностите по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки за целите и нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с действащото законодателство, Устройствения правилник на МРРБ, ЗОП, ППЗОП, Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ, Постановление № 385 на Министерски съвет от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, Националната стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки в България за периода 2021 – 2027 г. Дирекция „Обществени поръчки“ чрез изготвяне на документации за обществените поръчки подпомогна дирекциите-заявители в МРРБ да реализират специфични цели. Дирекция „Обществени поръчки“ извърши и контрол по законосъобразност на проекти на документации на АПИ и АГКК, с което подпомогна второстепенните разпоредители с бюджет да минимизират грешките при откриване на обществените поръчки. Изготвените от Дирекция „Обществени поръчки“ становища по горепосочените проекти са били с препоръчителен характер.
· Правно подпомагане 
През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 500 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби, становища и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. 
В дирекцията са постъпили и разгледани 137 заявления за достъп до обществена информация. На 62 заявления са изготвени отговори до заявителите с предоставяне на исканата информация. По 24 от постъпилите заявления са изготвени решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер, а по едно от заявленията е изготвено решение, с което е отказан достъп до исканата информация. По 6 заявления е предоставен частичен достъп до исканата обществена информация.  По 29 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ.
Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др. 
Осъществява се участие в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват и в междуведомствени работни групи за разрешаването на приоритетни задачи от компетенциите на МРРБ.
Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.
· Вътрешен одит 
В съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1 и ал. 4, Глава VІ „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2023 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит за цялата система на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в това число на дирекция „Вътрешен одит“ в МРРБ, на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества с държавно участие в капитала, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит, а именно:
· Агенция Пътна инфраструктура“ - второстепенен разпоредител с бюджет;
- 5 търговски дружества с над 50 % държавно и/или общинско участие в капитала в системата на МРРБ - „Автомагистрали“ ЕАД – гр. София; „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново; „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Силистра; „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД;
- 18 търговски дружества, на които капиталът им е собственост на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.
Обобщеният Годишен доклад за дейността по вътрешен одит е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.
Съгласно Стратегическия план за 2023 г. – 2025 г., дирекция „Вътрешен одит” си е поставила следните стратегически цели:
· Предоставяне на независима и обективна оценка относно законосъобразността, ефективността и ефикасността на дейностите и процесите, протичащи в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Индикаторът за постигане на целта е извършване на конкретни одитни ангажименти за увереност и консултиране. Заложената целева стойност за постигане на стратегическата цел е 100 % изпълнение одитните ангажименти от Годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2024 г. Съгласно Годишния план за 2024 г. е планирано извършването на 11 одитни ангажименти. Към 31.12.2024 г. са стартирани всички планирани одитни ангажименти, като 8 бр. са приключили и 3 бр. са в процес на изпълнение. През 2024 г. е изпълнен и 1 неофициален одитен ангажимент за консултиране.
· Предоставяне на независима и обективна оценка относно правилното, законосъобразното и ефективно управление на програми и фондове, финансирани със средства на Европейския съюз и/или други донорски програми. Индикаторът за постигане на целта е извършване на одитни ангажименти за увереност и консултиране в структури, свързани с управлението на програми и фондове, финансирани със средства на Европейския съюз и/или други донорски програми в системата на МРРБ. Заложената целева стойност за постигане на стратегическата цел е 100 % изпълнение одитните ангажименти от Годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2024 г. Съгласно Годишния план за 2024 г. е планирано извършването на 4 одитни ангажименти в структури, свързани с управлението на програми, фондове и мерки, финансирани със средства на Европейския съюз и/или други донорски програми. Към 31.12.2024 г. са стартирани и изпълнени всички одитни ангажименти. 
· Укрепване на административния капацитет на вътрешния одит в МРРБ, чрез попълване състава на дирекцията и повишаване на професионалните знания и умения. Показател за изпълнение на целта е участието на вътрешните одитори в седем обучения през 2024 г., от които четири планирани обучения. Осъществените обучения са в различни области, в т.ч. управление на риска, последващи оценки на изпълнението в организациите от публичния сектор, изпълнение и отчитане на Националния план за възстановяване и устойчивост  и др. 
В периода на оценка 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. е изготвен Годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2025 г. 
Общият брой на направените констатации в резултат на извършените одитни ангажименти през периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. е 107 бр., от които 79 бр. от констатациите са с отрицателен и 28 бр. с положителен ефект. Отрицателните констатации са свързани с управление на проекти, финансирани със средства от/по фондове и програми на Европейския съюз; управление на човешките ресурси; изпълнение на договори по ЗОП; Системата за вътрешен контрол и др. В същия период са дадени 32 бр. препоръки, които са приети от ръководството. Ефектът от изпълнението на препоръките ще доведе до подобряване на функционирането на вътрешния контрол и съответствие на процесите с действащото законодателство, което от своя страна потвърждава значимостта на вътрешния одит за подобряване на дейността на одитираните единици.
· Информационно обслужване и системи за сигурност
Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) е структурирана в два отдела: отдел „Информационно обслужване“ и отдел „Системи за сигурност“ и осъществява функции, съгласно чл. 24 от Устройствения правилник на МРРБ, а именно:
1. Предоставяне на комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество, осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.
1. Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация. 
1. Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.
За изпълнението на тези цели на дирекцията, служителите от отдел „Информационно обслужване“ постигнаха следните резултати:
· През отчетния период се осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, като се прилагат водещи практики в областта на управление на ИТ услугите. Това се изразява в съгласуваност на ИТ услугите с потребностите на МРРБ и позволява да се: 
· Повиши прозрачността и ефективността от разходите за ИТ;
· Осигури използването на важни за администрацията ИТ услуги;
· Обезпечат общопризнати стандарти за управление на ИТ.
· Отдел ИО администрира и обслужва над 600 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, сградите на ул. Стефан Караджа, ул. Алабин №16-20 и Бизнес център Кристал, Осогово № 38-40, както и в 7 изнесени звена във Видин, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и Кюстендил.
· Служителите от отдела конфигурират и настройват инфраструктурни услуги свързани/базирани на „Активна директория”, като:
· Администрация на базата за налагане на политики (GPO);
· Обслужване на потребителските акаунти – на ниво домейн с дефинирането на единна политика по отношение на потребителските акаунти. Това включва:
•	политика за пароли;
•	политика за заключване на акаунти;
•	политика за Kerberos билетите;
•	Служи като директория за публикуване на споделени ресурси.
· DNS Архитектура;
· DHCP Архитектура;
· Пощенска услуга - Мейл сървъра е част от e-mail услугата, която предлага както базова функционалност (изпращане и получаване на e-mail между вътрешни и външни потребители), така и допълнителни възможности (календар, задачи, делегиране). Цялата кореспонденция се съхранява на мейл сървъра, което дава възможност за възстановяване.
· За всички назначени, преназначени и напуснали служители в МРРБ за периода е предоставен/отнет достъп до приложение, информационна система, мрежа, електронна поща, услуга или друг ресурс, на принципите: „Необходимо е да знае“, „Необходимо е да ползва“. В това число на служителите са издадени/прекратени удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ. Отдел ИО е организирал издаването, подновяването и прекратяването на удостоверения на квалифицирани електронни подписи за МРРБ от доставчика на удостоверителни услуги.
· Извършват се настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар VPN достъп и др. услуги.
· Извършват се регулярни бекъпи на информационните ресурси на МРРБ - услуги и данни. Ежедневно се обслужва периферна техника - принтери, скенери, мултифункционални устройства.
· Извършва се редовна актуализация на Телефонния указател във Вътрешната страница на министерството, като се отразяват напуснали, назначени и предназначени служители, телефонни номера и стаи.
· Издават се карти за контрол на достъпа на новоназначени служители и се прекратява достъпът до работното място на напуснали служители.
· Координира се осигуряването на услуги от външни изпълнители: доставка на интернет; доставка на стационарна телефония; доставка по стандарт GSM/UMTS; доставка на TV услуги; осигуряване на удостоверителни услуги по издаване, поддържане и управление на удостоверения на електронни подписи и други специализирани удостоверителни услуги, сервизна поддръжка на компютърната и комуникационна техника и др. 
· Подпомага се изготвяне на документация и осъществяването на следните проекти:
1. Създаване, внедряване и поддръжка на Единен публичен регистър по устройство на територията и информационна система за неговото обслужване 
1. Единна информационна система за устройство на територията, позволяваща режимите в инвестиционния процес да бъдат администрирани изцяло по електронен път; финансиране НПВУ (Стартирана процедура по ЗОП) 
1. Портал за устройство на територията, осигуряващ публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове – в процес на изграждане. 
1. Създаване на софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти в процеса по одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти и планове, в контекста на инвестиция С10.I7 „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството
1. Хардуерно обезпечаване на експерти от общинската, областната и държавната администрация обхванати от Дейност 1“ от Инвестиция С10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България
1. Изготвяне на уебсайт с гаранционна поддръжка от 3 години в подкрепа на малките и средните предприятия за прилагане на СИМ
1. Обединяване на регистрите за обектите и имотите – изключителна, публична, частна държавна и общинска собственост, чрез изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост.
· През отчетния период се извършва преместване на работните места на повече от 140 служители от ГД СППРР от сграда Геопланпроект с адрес бул. „Цар Борис III” №215 в бизнес център Кристал на адрес  ул. „Осогово“ № 38-40. Създадена е мрежова инфраструктура към новия адрес, като процесът по преместване е осъществен във възможно най-кратки срокове.
· Служителите от отдел ИО изработват имиджи,  подготвят за работа и заменят в дирекция УТС 60 бр. морално остарели компютри с по – съвременни от модела LENOVO THINKCENTRE M80T. Миграцията на данните на служителите е извършена в кратки срокове без загуба на ресурси.
· Доставена в МРРБ e следната техника:
1. 110 бр. IP телефонни апарати от вида Grandstream GRP260;
1. 5 бр. лаптопи от вида Aser Aspire 5;
1. 32 бр. периферна техника за принтиране, сканиране и копиране от видовете MICROPLEX SOLID F40, KONICA Minolta Bizhub 300i и HP Laser MFP 432fdn;
1. 11 бр. комуникационно оборудване от видовете Суич D-Link DGS-1100 и Суич TP-Link LS1008G.
Изработени са имиджи и новата компютърна техника е имплементирана в работната среда на министерството, както и са извършени съответните конфигурации на мрежовото оборудване и периферната техника и са въведени в експлоатация.
· Извършват се две процедури по даряване на компютърна техника – на община Ябланица и село Поповяне.
· Във връзка със заповед № РД-02-14-2057/29.10.2024г. се извършва пълна  инвентаризация на компютърните активи по тяхното местоположение.
· Осъществява се провеждането на неприсъствени срещи и работни групи, където служителите на отдел ИО организират и обезпечават видеоконферентни връзки.
· Провеждат се  регулярни обучения за работа с деловодната система Акстър Офис.
· В съответствие с чл. 18, ал. 8 от Закона за киберсигурност, Секторният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“ изпраща веднъж на три месеца обобщена статистическа информация до Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност относно всички регистрирани от тях инциденти в мрежовата и информационната сигурност.
· Ежемесечно се извършват проактивни действия като предоставяне на операторите на съществени услуги месечният бюлетин на Националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност - CERT България.
· В отчетния период са регистрирани и разрешени повече от 50 инцидента. Не са регистрирани инциденти с висок приоритет.
· Отдел ИО организира нормалното протичане на работните процеси при временното преместване на дирекциите по етажите на МРРБ в следствие на извършващия се ремонт в сградата, като съдейства за правилното и безопасно преместване и монтиране, достъп до интернет точки и конфигуриране при необходимост.
· Попълват се външни информационни системи относно текущото състоянието на администрацията, сред които въпросници в Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА), Регистър на информационните ресурси (РИР), Бюджетен контрол на МЕУ и др.
За изпълнението на целите на дирекцията в областта на защитата при бедствия, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП), противодействието на тероризма, защитата на класифицираната информация и противопожарната защита и пожарна безопасност, служителите от отдел „Системи за сигурност“ постигнаха следните резултати в областта на:
Отбранително-мобилизационната подготовка, противодействие на тероризма и защитата при бедствия:
· Оказана е методическа помощ при изготвяне на планове, свързани с отбраната на страната на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества от В и К сектора, с възложени задачи чрез преглед, организирано е тяхното утвърждаване. Изготвени са Методически указания по ОМП за 2024 г., План на МРРБ за 2024 г., както и Заявка за 2025 г. и Отчет, Обяснителна записка и Доклад за 2023 г.
· На основание заповед на министър-председателя на Република България е взето участие в частична проверка на готовността на област Бургас и Габрово, съгласно графика от Указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2024 г.
· Участие в Междуведомствена работна група, която да създаде необходимата организация за подготовка и провеждане на Съвместното полево учение за реагиране при извънредни ситуации с Евроатлантически център за координиране на реагирането при бедствия на НАТО (EADRCC), създадена със Заповед № 8121з-1610/18.11.2024 г.
· Участие в Национално пълномащабно учение „Защита“ – 2024 за въвеждане в изпълнение на Външния авариен план на АЕЦ Козлодуй, изготвяне на доклади, съобщения и т.н. Осъществена е координация със структурите на МРРБ на територията на област Враца, Видин, Монтана и Плевен.
· Изготвени са становища относно издаване на лицензии за износ и внос на продукти, свързани с отбраната и удостоверения за регистрация на трансфер и брокерска дейност на продукти, свързани с отбраната, както и ежемесечни „Обобщен дневен ред за заседание на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет“.
· Стартирана е обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административните сгради на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и на обекти, предоставени на МРРБ“ с четири обособени позиции, по коsто има сключени 4-ри договора.
· Стартирана е обществена поръчка с предмет „Унищожаване на индивидуални средства за защита (противогази, дихатели, манерки за противогази)“, по която има сключен договор.
· Осъществен е контрол по спазване на правилата на пропускателния режим в сградата, както и по сключените договори за охрана. Предоставени са постоянни и временни пропуски за достъп до сградите, поддържа се регистър.
· Изготвени са ежемесечни графици за дежурствата на оперативните дежурни с възложени функции по ОМП. Оперативните дежурни са осигурили непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството и мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване.
· Актуализирани са представителите на МРРБ, участващи в междуведомствени групи и съвети в област тероризъм, бедствия и др.
· Изготвени са писма до ръководителите на стратегически обекти от значение за националната сигурност в ресора на министерството относно предприемане на действия за повишаване на физическата и информационната защита на всеки обект.
· Актуализирани са списъците на длъжностните лица, включени в групите за оповестяване, съгласно Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Участие в тренировки по оповестяване съгласно НСРПО.
· Актуализиран е плана за защита при бедствия на МРРБ и е изпратен за съгласуване от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет.
· Актуализиран е плана за противодействие на тероризма на МРРБ и е изпратен за съгласуване от МВР и ДАНС.
· Съгласуван е Плана за 2025 г. за изпълнение на Националната програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 – 2026 г.
Защитата на класифицираната информация:
Звеното по сигурност на информацията, функциониращо в рамките на д-я ИОСС прилага всички мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация в областта на физическата, документалната, персоналната, криптографската, индустриалната сигурност и сигурността на комуникационните и информационните системи в министерството. Проведени са процедури съгласно разпоредбите на Част четвърта от ЗОП и съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Правилника за прилагане на ЗЗКИ и Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност, по които има сключени договори с предмет:
· Абонаментна сервизна поддръжка на системи за физическа сигурност в обекти на МРРБ.
· Доставка за надграждане и гаранционно поддържане на елементи от сървърната среда, обслужваща работните процеси в МРРБ.
Извършена е процедура по преразглеждане на създадените в МРРБ материали и документи, съдържащи класифицирана информация, с цел промяна или премахване на нивата на класификация или удължаване на сроковете за защита. През отчетния период е извършена тематична планова проверка по прекия контрол в организационната единици „МРРБ“.
В най - общ план в областта на защитата на класифицираната информация са проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и обучения/инструктажи на служителите за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз и НАТО. Водят се регистри на входящата и изходящата кореспонденция. Стартирани са процедури за проучване за надеждност на лицата, заемащи длъжности, за които се изисква достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“ и „Секретно“, както и процедури по индустриална сигурност. Извършени са годишни проверки на регистратурите за национална класифицирана информация и класифицирана информация на Европейския съюз. Изготвени са ежемесечни/шестмесечни вътрешни проверки на регистратурите за класифицирана информация.
Противопожарната защита и пожарна безопасност:
· Извършени са ежемесечни поддръжки и обслужване на пожароизвестителните системи в административните сгради на МРРБ и тримесечна поддръжка и обслужване на пожарогасителната система в зоната за сигурност на министерството.
· Осъществени са всички дейности (изготвяне на доклади, писма, e-mail и т.н.) с цел спазване на правилата по пожарна безопасност, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите във връзка със стартиран ремонт в административната сграда на министерството.
· Стартирана е обществена поръчка с предмет „Контрол и техническо обслужване на пожарогасители и поддържане на вътрешните пожарни кранове, находящи се в административната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и в обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните й звена за срок от 3 години“, по която има сключен договор.
· ГД“ГРАО“
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:
Постигнатите резултати от изпълнението на програма „Ефективна администрация и координация“ за Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, през отчетния период съответстват на планираните.
Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).  
Изпълнението на програма „Ефективна администрация и координация“ за Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.
Продукти/услуги предоставяни по програмата.
Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните »
•	Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;
•	Обработка на актуализационни съобщения;
•	Поддържане на регистър на ЕГН;
•	Поддържане на адресен регистър;
•	Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;
•	Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;
•	Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;
•	Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.
Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»
•	Изготвяне на становища по законопроекти;
•	Изготвяне на инструкции и указания;
•	Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;
•	Отговори на запитвания от общините и институции;
•	Обучение на общински служители;
Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»
•	Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;
•	Предоставяне на достъп до НБД на общините; 
Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»
•	Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;
•	Получаване на данни от МВР;
Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.
Дейности за изпълнението на програма:
- Промени в приложния софтуер – приложния софтуер на информационната система на ЕСГРАОН на национално, регионално и локално ниво продължава да се поддържа в актуално състояние. Преобладаващата част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през отчетния период са 141.
- Обработени документи – през отчетния период в НБД „Население” са обработени  2 965 832 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа надвишават  планираните стойности. 
- Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 2 410 175 лица. Броят на актуализираните записи за отчетния период надвишават планираните стойности. 
- Сертификати –  към 31.12.2024 г.  има издадени 135 сертификата.  Издадените сертификати през отчетния период надвишават броя на планираните за 2024 г.
- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията по чл. 99б и  чл. 113, ал. 2 от ЗГР служителите от дирекцията, включително от териториалните й звена, са извършили 329 проверки. Броят на извършените проверки е относим към броя на планираните за годината.
- Брой обучения и семинари – извършени са 49 обучения на служители от общинските администрации и длъжностни лица по гражданското състояние консули и дипломатически представители. Броят на извършените обучения надвишава целевите стойности.
- Указания и ръководства – 2 броя. Дейностите по гражданската регистрация са изцяло нормативно уредени (със ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация), което от своя страна не налага изготвяне на указания и ръководства. 
- Нормативни документи  - съгласувани са  1 466    проекта и са изготвени 5 становища на нормативни актове, постъпили от Народното събрание и по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
- Обработени преписки – в дирекцията за периода 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г. са постъпили 8 382 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки за отчетния период надвишава броя на планираните целеви стойности за 2024 година. 
- Извършени справки от НБД „Население” – извършените дневно справки са около 100 020. Броят на извършваните справки  са в съответствие с планираните стойности.
- Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”. 
- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, МЗ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 8 ИС). 
- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 998 потребители - съдилищата, нотариуси, частни съдебни изпълнители, финансови институции и др. Броят на потребителите надвишава броя на планираните. 
- Проведени избори, референдуми, проверка на подписки:
- Избори за народни представители – 2 бр.;
- Избори за членове на Европейския съюз от РБългария – 1 бр.;
- Местен референдум – 3 бр.;
- Частичен избор за кмет – 3 бр. в 34 населени места и 3 района;
- Нови избори за кметове и за общински съветници . 3 бр. за 15 населени места и в 4 общини;
-  Общо събрание – 5 бр.
- Проверка на 10 бр. подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление;
- Местен референдум – 3 бр.;
- Общо събрание – 4 бр.
- Местна гражданска инициатива – 2 бр.
- Национална гражданска инициатива – 1 бр.
Отчет на показателите за изпълнение 
	Бюджетна програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет  към 31.12.2024 г.

	Промени в приложния софтуер
	бр.
	 130
	141

	Обработени документи
	бр.
	 3 950 000
	2 965 832

	Актуализирани записи в НБД “Население”
	бр.
	 1 850 000
	 2 410 175

	Сертификати
	бр.
	125
	135

	Извършени проверки
	бр.
	350
	329

	Обучения и семинари
	бр.
	15
	49

	Указания и ръководства
	бр.
	5
	2

	Нормативни документи
	бр.
	40
	 1 466  

	Обработени преписки
	бр.
	2000
	8 382

	Извършени справки в НБД “Население”
	бр/ден
	100 000
	100 020

	Общините с достъп да НБД “Население”
	%
	100
	100

	Информационни системи, на които се предоставят данни
	бр.
	7
	8

	Потребители
	бр.
	2 500
	3 005

	Проведени избори,  референдуми и проверени подписки по ЗПУГДВМС
	бр.
	30
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	Частичен избор за кмет – 3 бр. в 34 населени места и 2 района;

	
	
	
	Нови избори за кметове и за общински съветници - 3 бр. за 15 населени места и в 4 общини;

	
	
	
	Общо събрание – 5 бр.

	
	
	
	Проверка на 10 бр. подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление;

	
	
	
	Местен референдум – 3 бр..;

	
	
	
	Общо събрание – 4 бр.

	
	
	
	Местна гражданска инициатива – 2 бр.

	
	
	
	Национална гражданска инициатива – 1 бр.


· Финансово-стопански дейности
Дирекция „Финансово – стопански дейности“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика. Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.
1.2. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.03.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“                                                                                             (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	23 909 200
	25 790 934
	25 790 933

	 
	   Персонал
	12 090 300
	16 212 415
	16 212 414

	 
	   Издръжка
	11 818 900
	8 694 612
	8 694 612

	 
	   Капиталови разходи
	0
	883 907
	883 907

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	23 909 200
	25 790 934
	25 790 933

	 
	Персонал
	12 090 300
	16 212 415
	16 212 414

	 
	Издръжка
	11 818 900
	8 694 612
	8 694 612

	 
	Капиталови разходи
	 
	883 907
	883 907

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	8 111
	8 111

	 
	Други трансфери 
	 
	8111
	8111

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	8 111
	8 111

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	23 909 200
	25 790 934
	25 790 933

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	23 909 200
	25 799 045
	25 799 044

	 
	Численост на щатния персонал
	289
	289
	241

	 
	Численост на извънщатния персонал
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