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	І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.


Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Отчетът за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.
Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:
2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ 

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ 

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“
2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА
Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“
Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“
Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“
Дирекция „Водоснабдяване и канализация“
2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър
2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Търговски дружества и концесии“
Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“
Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“
Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период
	 
	 
	Инспекторат

	Министър на регионалното развитие и благоустройството
	 
	Финансови контрольори

	 
	Политически кабинет
	Дирекция „Вътрешен одит“

	Тел: (02) 9405 517
	 
	Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел

	Заместник министър
	Главен секретар
	 

	Тел: (02) 9405 443/456
	Тел: (02) 9405 576
	

	СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
	ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

	Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
	Дирекция „Финансово-стопански дейности”

	Тел: (02) 988 17 51
	Тел: (02) 9405 486

	Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Тел: (02) 9405 411/426
	Дирекция „Правна"

	
	Тел: (02) 9405 403

	Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
	Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

	Тел: (02) 9405 488
	Тел: (02) 9405 528/529

	Дирекция „Търговски дружества и концесии“
	Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

	Тел.(02) 9405 317
	Тел. (02) 9405 315

	Дирекция „Водоснабдяване и канализация“
	Дирекция „Обществени поръчки“

	Тел.(02) 9405 489
	Тел: (02) 9405 478

	Дирекция „Държавна собственост”
	Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

	Тел: (02) 9405 353
	Тел.(02) 9405 355

	Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности”
	 

	Тел. (02) 9405 386
	

	Дирекция „Технически правила и норми”
	 

	Тел. (02) 9405 387/342
	

	Дирекция  „Устройство на територията и административно-териториално устройство“
	 

	Тел: (02) 9405 301
	

	Дирекция „Жилищна политика”
	 

	Тел.(02) 9405 422
	

	
	 Агенция „Пътна инфраструктура"

Тел.: (02) 9173 248

Дирекция за национален строителен контрол

Тел.:(02) 9159 137

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Тел.:(02) 818 83 83

	АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА
	


Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. 

С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), обн. в Държавен вестник бр. 68 от 22.08.2017г., е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 171), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).
С ПМС № 21/01.02.2019 г. за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се променя броя на щатния персонал на Агенция „Пътна инфраструктура“.  Числеността й по щат е 2 417 бройки. Служителите на Агенцията са разпределени в Централната администрация в София - 355 щатни бройки. Специализираните звена са 27 областни пътни управления – 1080 щатни бройки, Национално Тол управление – 911 щатни бройки и Институтът по пътища и мостове – 68 щатни бройки.
С ПМС № 127 от 22.05.2019 г.  е приет Устройствен правилник на ДНСК, с който е оптимизирана структурата и числеността на административните звена на дирекцията и са прецизирани техните функционални характеристики. Администрацията на ДНСК е структурирана в три дирекции и в една главна дирекция с 28 териториални звена - регионални дирекции за национален строителен контрол към нея.
Общата численост на ДНСК към 30.06.2019 г. е 401 щатни бройки.
	ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2019 г .


· Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 год., Постановление № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Заповед № РД-02-14-43/16.01.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 306 558 100 лв.

По Уточнен план към 30.06.2019 г. собствените приходи са в размер на 306 783 088 лв., а са отчетени  293 828 473  лв. За същият период на предходната 2018 г., отчетените приходи са в размер на 301 724 143 лв. Изпълнението на приходите към 30.06.2019 г. е както следва: 
· Приходи и доходи от собственост                                                                                735 085 лв.
· Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                       447 154 лв.

· Приходи от наеми на имущество и земя                                                                        282 965 лв.
· Приходи от наеми на земя                                                                                                   4 966 лв.
· Държавни такси                                                                                                       289 532 917 лв.
Събраните приходи са от: 
- такси по Тарифа 14 събирани от АГКК – 11 681 776 лв. В съответствие с чл.55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) агенцията предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри по цени съгласно Тарифа 14 за определяне на таксите,  които се събират в системата на МРРБ и от областните управители. 

АГКК е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици,  копия от кадастралната карта и извлечения от кадастралните регистри. Именно като представител на държавата, АГКК регистрира правото на собственост на гражданите върху недвижимите имоти.

Значителна по обем дейност е извършена в посока гарантиране на бързото и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с геодезически, топографски и картографски данни за цялата територия на страната.

Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които Агенцията предоставя административно - технически услуги. Разпределението на услугите в Агенцията е в резултат от търсенето и развитието на пазара на имоти, но също така влияние върху него оказва и възможността на СГКК за извършване на тези услуги. 
· суми от такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК за издаване на разрешения за ползване, за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение и постъпват по транзитната сметка на ДНСК – 1 976 963 лв. 
- приходи от държавни такси по Тарифа 14 и други държавни такси събирани от МРРБ-ЦА – 163 716 лв.
- винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 243 108 840 лв. , в т.ч. от електронни винетки 238 928 040 лв.;

- други такси по тарифата в размер на 32 601 622  лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

Приходи от други такси по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ са:

- Такси по чл. 1 - чл. 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация.

- Такси по чл. 11 - чл. 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация.

- Такси по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя.

- Такси по чл. 24 за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

- Винетни такси по чл. 25 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация.

- Винетни такси по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация.

Приходите във валута постъпват по бюджетните валутни сметки на АПИ, като набраните средства във валута се продават на всеки 10 дни и се заверява транзитната сметка на агенцията.

В обособените звена към Областните пътни управления за събиране на пътни такси, приходите  по Тарифата се събират чрез Националната система за събиране на пътни такси и разрешителния режим и се заплащат в брой, в касата или по банков път по транзитната сметка на АПИ - Пътни такси и разрешителни /АПИ – ПТР/.

Съгласно ДДС 13/16.12.2009 г. в края на всеки месец Агенция „Митници“ (АМ) предоставя на АПИ аналитична информация с  натрупване за: общия размер на събраните такси от АМ по реда на Закона за пътищата, в т.ч. отделно за размера на преведените по сметки на АПИ средства и за остатъка от събраните и непреведени такси. Въз основа на така получената информация в АПИ със сумата на наличните по сметки на АМ средства от непреведени такси се вземат следните записвания:

- на касова основа : § 88-02(-) / съответния приходен § 25-00

- на начислена основа : Д-т с-ка 4679 / К-т с-ка от подгр.705 Приходи от такси

В началото на следващия месец, тези записвания се сторнират от АПИ, като след постъпването на преведените от АМ суми от събрани такси, се съставят по общия ред съответстващите за тях записвания на касова и начислена основа.

· Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети         2 777 684 лв.
· 248 762 лв. - събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи; 

· 2 528 500 лв.  са формирани от: 89 785  лв. суми по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 12/16.12.2009 г., 82 200 лв. - наказателни лихви начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения. Приходите от неустойки, начислени наказателни постановления и обезщетения по силата на договор за наем са в размер на 220 170 лв. /в т.ч. приходи по наказателни постановления – 142 050 лв./, компенсаторни такси в размер на 2 136 345 лв.; 

· 422 лв. – получена неустойка по договор.
· Други приходи                                                                                                              920 617 лв.
· (-) 181 лв. - реализирани курсови разлики от валутни операции;

· 515 362 лв. - получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА;

· 67 082 лв. - получени други застрахователни обезщетения. По параграфа са отчетени получени от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на еластични предпазни огради;
· /-/ 112 843 лв. - коректив за касови постъпления;

· 451 197 лв.  - други неданъчни приходи.
· Внесен ДДС и други данъци върху продажбите,в т.ч.                                        /-/ 137 830 лв.
· Внесен ДДС (-)                                                                                                               /-/ 98 539 лв.
· Внесеният данък върху приходите от стопанска дейност е в размер на     /-/ 39 291 лв. 
Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета
	ПРИХОДИ
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	(в лева)
	
	
	

	Общо приходи:
	306 558 100
	306 783 088
	293 828 473

	Данъчни приходи
	 
	 
	 

	Неданъчни приходи
	306 558 100
	306 783 088
	293 828 473

	Приходи и доходи от собственост
	1 516 100
	1 516 100
	735 085

	Държавни такси
	302 066 700
	302 066 700
	289 532 917

	Глоби, санкции и наказателни лихви
	1 475 300
	1 475 300
	2 777 684

	Приходи от концесии
	 
	 
	 

	Други
	1 500 000
	1 724 988
	782 787

	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
	 
	 
	 


Приходите, по отношение на:

·  Агенция „Пътна инфраструктура“ са формирани от:
· Такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса;

· Такси за специално ползване на пътищата;

· Лихви;

· Лабораторни услуги; 

· Приходи и доходи от собственост /наеми/;
· Глоби и административни наказания;

· Тръжни документи и др. 

Общо приходите по отчет за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. са в размер на 279 448 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси в размер на 275 711 хил. лв., в т.ч.:

· Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 243 109 хил. лв., в т.ч. от електронни винетки 238 928 хил. лв.;
· Други такси по тарифата в размер на 32 602 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища. 

· За същия период на предходната 2018 г., отчетените приходи са в размер на 289 299  хил. лв., като Държавните такси са в размер на 287 553  хил. лв., в т.ч. 245 972 хил. лв. от винетни такси. Налице е спад от близо 4% държавни такси, като от тях приходите от винетни такси имат спад близо 1%. В сравнение със същият период на предходната 2018 г., приходите от “Други такси по тарифата” /41 581 хил. лв./, също формират спад от близо 22%
· Агенция по геодезия, картография и кадастър 
В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, като таксите за тях са определени в Тарифа № 14 за  таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги, а оттам и до увеличаване на приходите в държавния бюджет. 

За първото полугодие на 2019 г. са събрани приходи от държавни такси в размер на 69 % от заложените за годината.
· Дирекция за национален строителен контрол
През отчетния период 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г. в ДНСК са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи, от такси за предоставяне на достъп до обществена информация и др. на обща стойност 2 207 855 лв. Изпълнението на приходната част на бюджета на ДНСК към 30.06.2019 г. е в размер на 50% от предвиденото по план.
· Отчет на разходите 

При уточнен план от 524 164 143 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 317 819 681 лв. или  60,63 % изпълнение, разпределени както следва: 

· Персонал 
                                                                                                                27 822 762 лв.

· Издръжка    
                                                                                                             168 519 108 лв.

· Капиталови разходи                                                                                               114 792 098 лв.
· Трансфери                                                                                                                     6 685 713 лв.
· Отчет на трансферите
През отчетния период от МРРБ са предоставени трансфери на обща стойност /-/6 639 532 лв., разпределени както следва:
· Предоставени средства на общините за изготвяне на общи устройствени планове, на основание §123 ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията - /-/ 731 146 лв.;
· Предоставени средства на общините по сключени споразумения, свързани с изпълнение на водоснабдителни дейности – /-/762 337 лв.;
· Предоставени средства за геозащитни и благоустройствени обекти – /-/29 639 лв.;
· /-/ 2 450 лв. – възстановени суми по административни дела на МОСВ;
· /+/ 40 553 лв. – възстановени средства от община Бяла Слатина по сключено споразумение, свързани с изпълнение на водоснабдителни дейности;
· /+/ 8 076 лв. – възстановени средства от община Сатовча за аварийно укрепване на свлачище в с. Плетена;
· /-/ 5 162 589 лв. – преведени трансфери към общини на основание чл. 55, ал.1 от ППЗП по реда на чл. 48, т.2, буква „в“ ППЗП  в размер на /-/5 210 664 лв. и  възстановени от общини неизползвани целеви средства в размер на /+/ 48 075 лв.
Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)
	2100.00.00
	РАЗХОДИ 
(в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	
	
	
	
	

	
	Общо разходи по бюджета на ПРБ
	516 693 600
	524 164 143
	317 819 681

	2100.01.00
	Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 
	4 960 000
	4 960 000
	1 201 767

	2100.01.01
	Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”
	4 405 000
	4 405 000
	946 661

	2100.01.02
	Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
	555 000
	555 000
	255 106

	2100.02.00
	Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
	467 533 100
	474 255 969
	298 762 730

	2100.02.01
	Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”
	421 360 900
	429 353 239
	292 356 746

	2100.02.02
	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”
	46 172 200
	44 902 730
	6 405 984

	2100.03.00
	Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти
	28 790 700
	28 797 146
	11 174 227

	2100.03.01
	Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството”
	8 095 100
	8 095 626
	3 695 528

	2100.03.02
	Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър”
	20 695 600
	20 701 520
	7 478 699

	2100.04.00
	Други бюджетни програми
	3 266 000
	4 983 553
	2 515 441

	2100.04.01
	Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
	757 000
	1 424 553
	415 673

	2100.04.02
	Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”
	2 509 000
	3 559 000
	2 099 768

	2100.05.00
	Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”
	12 143 800
	11 167 475
	4 165 516


По отношение на разходите, извършени от Агенция „Пътна инфраструктура“

Разходите за ведомствена и администрирана издръжка към 30.06.2019 г. са в размер на общо 150 561 хил. лв., като администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 116 081 хил. лв. и съставляват над 77% от общо извършените разходи за издръжка. Уточненият план към м.юни 2019 г. за дейности по текущ ремонт и поддържане на РПМ е в размер на 132 748 хил. лв., като разходваните средства по отчетни данни са над 88%. 

За дейности по зимно поддържане са разходвани средства в размер на 72 561  хил. лв.; за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация – 234  хил. лв.; за доставка и монтаж на ограничителни системи – 7 574  хил. лв. и 2 991 хил. лв. за полагане на хоризонтална маркировка, а остатъка е изразходван за дейности свързани с възстановяването на пътното платно след зимния сезон, както и за други видове ремонти извършени по цялата РПМ. Изпълнени са дейности като: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др.  Усвоените средства по райони са, както следва:

· Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/ - 13 982 хил. лв.;

· Северен централен район /В. Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ - 13 067 хил. лв.;

· Североизточен район / Варна, Добрич, Шумен и Търговище/ - 8 164 хил. лв.;

· Югоизточен район / Бургас, Сливен, Ст. Загора и Ямбол/ - 8 055 хил. лв.;

· Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/ - 15 342 хил. лв.

· Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/ - 22 968 хил. лв.

· Автомагистрали:

АМ Хемус /София, Ловеч/ - 12 061 хил. лв.;

АМ Хемус /Шумен, Варна/ - 8 297 хил. лв.;

АМ Тракия /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора/ - 7 026 хил. лв.;

АМ Тракия от км 208+181 до км 359+475 – 2 500 хил. лв.;

АМ Марица от км 2+250 до км 22+000 – 432 хил. лв.;

АМ Марица Хасково – 1 559 хил. лв.;

АМ Люлин и АМ Струма – 2 495 хил. лв.

За други дейности свързани с поддържането на РПМ /по други договори/ - 133 хил. лв. 
· Държавни инвестиционни заеми
Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по Проект „Транзитни пътища” 4; Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура” Световна банка. 

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми са за лихви и погашения. За отчетният период са разходвани средства за лихви по ДИЗ в размер на 9 534 хил. лв. и погашения по ДИЗ – -22 583 хил. лв. По уточнен план към м. юни 2019 г. са утвърдени средства за 2019 г. за лихви по държавните инвестиционни заеми в размер на 19 311 хил. лв., а за погашения по заеми – 52 405 хил. лв. 

От реализирани курсови разлики от валутни операции са отчетени разходи в размер на 8 лв.
· Основен ремонт

За бюджет 2019 г. средствата предвидени за основен ремонт съгласно уточнения план към м. юни са в размер на 161 915 074 лв. Извършени са разходи в размер на 3 508 177 лв.

І.  В програма „Аварийни ремонти“ предвидените средства съгласно Уточнен план към 30.06.2019 г. са в размер на 136 435 698 лв. Включени обекти, разпределени на преходни обекти от изминалите години, за които има сключени договори за изпълнение на дейности по проучване, проектиране и/или строителство, осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, и ново проявени разрушения и деформации по РПМ, в резултат на активизирали се свлачищни и срутищни процеси,чийто етап на изпълнение е както следва:

 Преходни обекти:

· Укрепване и обезопасяване на скатовете при подходите и порталите на тунела при км 150+870 на републикански път I-5, Габрово – Шипка; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвено е задание за проектиране.

· Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394; За реализацията на дейности по строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изпълнение на строително-монтажни работи. За обекта е издадено становище с изх. № 2140(3) от 21.05.2019 год. от РИОСВ – Плевен. С писмо с наш вх. № 04-16-1377/25.06.2019 год. е получено предварително разрешение за строителство по реда на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ за изпълнение на геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни мероприятия) в свлачищни райони. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. 

· Укрепване на свлачище на републикански път III-862, Първенец – Лилково, при км 8+100 и км 8+500; За реализацията на дейности по извършване на строителство и строителен надзор е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изпълнение на строително-монтажни работи. С писмо с наш вх. № 04-16-1582/16.07.2019 год. е получено предварително разрешение за строителство по реда на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ за изпълнение на геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни мероприятия) в свлачищни райони. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. 

· Укрепване на свлачище на републикански път II-48, Омуртаг - Котел при км 24+600; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвено е задание за проектиране.

· Обходен път във връзка със свлачищно - срутищните процеси, възникнали по републикански път II-86, Соколовци - Смолян – Средногорци, при км 109+450; 
Предстои  окончателно разплащане на строителния надзор на обекта. Строително – монтажните дейности на обектът са изпълнени по договора за Поддържане за областта през 2018 г.

· Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път ІІІ-7008 „Елхово – Изгрев - М. Манастир - Г. Манастир - Генерал Тошево – Скалица“ от км 18+070 до км18+270 и от км 11+500 до км 12+300 и от км 23+650 до км 23+800 - инженеринг"; 
За реализацията на дейности по проучване, проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвя всички необходимо документи за сключване договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). За упражняване на дейностите по строителен надзор за обекта има сключен договор.Изготвя се задание за проектиране.

· Възстановяване и укрепване на републикански път III-181, О.п. София – Бистрица – Железница – Ярема, в участъка от км 11+391 до км 12+093; За реализацията на дейности по строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Сключен е договор № РД-37-29/17.08.2017 год. за актуализация на технически проект. Проектната разработка е изпратена до дирекция ИПОП, ИПМ и ОПУ София за становище, след което ще бъде разгледана на ЕТИС. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекта. 

· Осъществяване на строителен надзор по време на аварийни ремонтно - възстановителни дейности на виадукт „Потоп“ при км 19+271 на Автомагистрала Хемус; Има сключен договор за изпълнение на услугата за посочената по–горе стойност. Аварийните ремонтно - възстановителни дейности се изпълняват по договора за поддържане на магистрала Хемус.
· Осъществяване на строителен надзор по време на аварийни ремонтно - възстановителни дейности на виадукт „Коренишки дол“ при км 36+450 на Автомагистрала Хемус; Има сключен договор за изпълнение на услугата за посочената по–горе стойност. Аварийните ремонтно - възстановителни дейности се изпълняват по договора за поддържане на магистрала Хемус.

· Осъществяване на строителен надзор по време на аварийните ремонтно - възстановителни дейности за обект: анкерна стена - страна София на път I-1 Ботевград - София при км 210+200; Има сключен договор за изпълнение на услугата за посочената по–горе стойност. Аварийните ремонтно - възстановителни дейности се изпълняват по договора за поддържане на магистрала Хемус.

Нови обекти:

· Трайно укрепване на проявени деформации пътното платно на път I - 6 „Кюстендил – Перник“ при км 76+250; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвено е задание за проектиране.

· Трайно укрепване на активизирал се свлачищно - срутищен процес, засягащ републикански път II-86 „Соколовци – Смолян – Средногорци“ при км 109+450 на територията на ОПУ-Смолян“; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). 
Изготвя се задание за проектиране.

· Трайно укрепване на проявени деформации пътното платно на републикански път III-189 „СОП – Банкя“ в участъка от км 2+000 до км 2+200; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвено е задание за проектиране.
· Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). 
Изготвя се задание за проектиране.

· Укрепване на свлачище на път III-6224 „(Четирци - Църварица) - Ветрен – Раково – Горно Раково – Ново село – Слокощица – (Слокощица - Богослов) при км 42+480; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изпратено е писмо с изх. № 04-16-1307/18.06.2019 год. до МРРБ за определяне на необходимия обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания за обекта. Писмо изх. № 114/25.07.2019 год., издадено от „Геозащита Перник“ ЕООД, съдържащо становище, относно геодинамичното състояние участък от път III-6224 и ситуация с нанесен териториален обхват на провеждане на инженерно-геоложкото проучване.
· Свлачище при с. Горни Цибър на републикански път ІІ - 11 „Лом -Козлодуй” от км 70+222 до км 72+083; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). 
Изпратено е писмо с изх. № 04-16-1510/08.07.2019 год. до МРРБ за определяне на необходимия обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания за обекта.

· Свлачище при с. Хубавене, път III-308 "(Ябланица - Ботевград) - Правешка лакавица - Калугерово - Своде - (Роман - Златна Панега)" при км 25+000; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изпратено писмо с изх. № 04-16-1284/17.06.2019 год. до МРРБ за определяне на необходимия обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.

· Свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия-Оряхово при км 74+880 до км 75+000; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изпратено писмо с изх. № 04-16-1284/17.06.2019 год. до МРРБ за определяне на необходимия обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.

· Свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия-Оряхово при км 75+850 до км 75+910, дясно; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изпратено писмо с изх. № 04-16-1284/17.06.2019 год. до МРРБ за определяне на необходимия обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.

· Укрепване на свлачище на републикански път I-5 „Полски Тръмбеш – Велико Търново“ от км 98+030 до км 100+220; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изпратено писмо с изх. № 04-16-1537/11.07.2019 год. до МРРБ за определяне на необходимия обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.

· Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път ІІІ-5006 „Габрово – Стоманеците – Зелено дърво – Узана“ в участъка при км 7+060; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвя се задание за проектиране.

· Свлачище на републикански път III-407 „Стражица – П. Тръмбеш“ в участъка от км 59+540 до км 59+900, ляво/дясно; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвя се задание за проектиране.

· Свлачищни дефорнации в учатък от път II-11 „(о.п. Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар – Лом“ от км 9+990 до км 10+425; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изпратено писмо с изх. № 04-16-1284/17.06.2019 год. до МРРБ за определяне на необходимия обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.

· Укрепване на свлачище в близост до път III-4404 „Габрово – Трънито - Дебел дял“ в участъка при км 12+982, с.Дебел дял, на 800 м по шосето за Габрово; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изпратено писмо с изх. № 04-16-1284/17.06.2019 год. до МРРБ за определяне на необходимия обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.

· Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 19+992, гр. Неделино, местност "Баряков Дол"; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). 

Изпратено писмо с изх. № 04-16-1307/18.06.2019 год. до МРРБ за определяне на необходимия обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.

· Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 10+500, гр. Неделино;
За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изпратено писмо с изх. № 04-16-1307/18.06.2019 год. до МРРБ за определяне на необходимия обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.

· Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 8+420; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изпратено писмо до ОПУ София с изх. № 93-01-5914/15.07.2019 г. за издаване на скица необходима за определяне на обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.
· Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 9+200; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изпратено писмо до ОПУ София с изх. № 93-01-5914/15.07.2019 г.за издаване на скица, необходима за определяне на обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.
· Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 13+820; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изпратено писмо до ОПУ София с изх. № 93-01-5914/15.07.2019 г.за издаване на скица необходима за определяне на обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.
· Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 16+200;
За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изпратено писмо до ОПУ София с изх. № 93-01-5914/15.07.2019 г.за издаване на скица необходима за определяне на обхват за извършване на инженерно-геоложки проучвания.
· Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 19+100; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвя се задание за проектиране.

· Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 21+300; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвя се задание за проектиране.

· Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-4003 „(Микре – о.п. Севлиево) – Прелом – (Ловеч - Севлиево)“ в участъка при км 2+250; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвя се задание за проектиране.

· Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път ІІІ-3505 „Стефаново – Дебнево – Велчево“ от км 25+686 до км 25+734, дясно; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвя се задание за проектиране.

· Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-63 „Перник – Брезник“ в участъка от км 7+000 до км 7+620; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). 
Изготвя се задание за проектиране.

· Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 18+700, дясно; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвено е задание за проектиране.

· Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 22+900, ляво; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). 
Изготвено е задание за проектиране.

· Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+250, ляво; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвено е задание за проектиране.

· Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+370, ляво; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвено е задание за проектиране.

· Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+500, ляво; За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвено е задание за проектиране.

· Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 24+250, ляво

За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). Изготвено е задание за проектиране.

· Укрепване на свлачище в кв. „Старо село“, гр. Своге с идентификационен № SFO 43.65869-01 засягащо част от републикански път III-164 „Своге – Искрец – Бучин проход“. За реализацията на дейности по проучване, проектиране, строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор, е необходимо провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Към настоящият момент се изготвят всички необходимо документи за сключване на договор за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг). 
ІІ. За дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор по време на строителството за отчетният период са разплатени средства в размер на 2 575 201 лв. В етап на изпълнение са следните обекти:

· Основен ремонт (рехабилитация) на АМ Черно море, виадукт "Звездица" от км 2+511 до км 2+911.;  На 25.03.2019 г. е подписан Акт обр. 11. С писмо вх. № 53-00-3542/ 10.04.2019 г. изпълнителят е уведомил АПИ за същественото завършване на обекта. Обектът е приет на 17.05.2019 г. с подписване на Констативен акт образец № 15. Внесено е искане с писмо № 24-00-962/ 13.06.2019г. в ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия. Разплатени са  597 905 лв. за СМР, строителен надзор и авторски надзор. 

· Укрепване на Път ІІ-59, Момчилград - Крумовград – Ивайловград,  участък от км 18+250 до км 18+820.; Строително-монтажните работи на обекта са изпълнени на 100 %. Подписан е Акт обр. 15 на 11.12.2018г. Документите са внесени в ДНСК за назначаване на ДПК. Документацията е върната със забележки с писмо № 24-00-766/ 15.05.2019 г. Документите са внесени повторно с искане за назначаване на ДПК с изх. № 24-000-1046/ 26.06.2019г. Разплатени са  361 798 лв. за СМР и строителен надзор.
· Основен ремонт на обект: Път III-1003, Рударци – Кладница, от км 0+000 до км 9+200.; Подписан е договор № РД-37-8/ 19.06.2019г. за изпълнение на строително-монтажни работи и договор № РД-34-4/ 15.04.2019г. за възлагане на консултантска услуга – строителен надзор. 

· Основен ремонт на обект: Път II 58, Кърджали - Асеновград, от км 25+047 до км 57+881.; Техническият проект е внесен в МРРБ за РС със заявление № 04-16-601/ 18.03.2019г. С писмо вх. № 04-16-706/ 02.04.2019г. МРРБ връща със забележки проектната документация. Отстраняват се  констатираните от МРРБ забележки. 

· Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-8, София – Пловдив, от км 89+170 до км 124+000.; През 2107 г. са открити процедури за избор на изпълнител за основен ремонт и за избор на изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор. Комисията не е приключила своята работа. 

· Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-5 АМ Тракия – гр. Хасково, участък 1 от км 266+572 до км 275+372.; През 2107 г. са открити процедури за избор на изпълнител за основен ремонт и за избор на изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор. Комисията не е приключила своята работа.

· Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-1, участък от км 214+686 до км 237+553 (Път II-17 - гара Яна).; През 2107 г. са открити процедури за избор на изпълнител за основен ремонт и за избор на изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор. Комисията не е приключила своята работа. Внесен техническия проект в МРРБ за издаване на Разрешение за строеж със заявление № 04-16-600/ 18.03.2019г. В тази връзка с писмо вх. № 04-16-740/04.04.2019г. 

· Ремонтно – възстановителни работи на мост над р. Ботуня на път I-1 Монтана – Враца при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458.; Подписан е Акт 16 на 27.02.2019г. Предстои въвеждане на обекта в експлоатация. 

· Основен ремонт на тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ София - Кулата.  С приемо-предавателен протокол от 02.04.2019г. е представен технически проект и доклад за оценка на съответствието. С писмо № 04-16-1154/ 31.05.2019. проектната документация е внесена в МРРБ за одобрение и издаване на Разрешение за строеж. Същата е върната от МРРБ със забележки с писмо № 04-16-1255/ 12.06.2019г. Разплатени са  48 000 лв. за СМР.
· Обход на гр. Камено - Път III-6008, Лукойл-Нефтохим-Камено, от км 14+700 до км 16+000 и път III-5392, Камено – Братово, от км 9+900 до км 10+926.; Подписани са договори за изпълнение на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ с № РД-33-1/ 20.05.2019 г. и за изпълнение на консултантска услуга – строителен надзор. № РД-36-1/ 30.11.2018г. Изпълнителят е внесъл в ОПУ Бургас изготвения от него проект. Проектът се разглежда от експертите на ОПУ. След съгласуване на проекта, Консултантът ще изготви комплексен доклад. До края на годината се очаква обектът да приключи.
· Основен ремонт на Път III-4904 /O.п Разград-Кубрат/-ж.п. гара Разград-/Разград-Дянково/ от км 0+000 до км 4+607, с обща дължина 4,607 км.; От страна на ОПУ Разград е изготвен техническия проект, които към момента се съгласува. Директора на ОПУ Разград е упълномощен да проведе тръжни процеди за избор на Изпълнител на СМР и Строителен надзор. 

· Лот 9 ТП4 - арбитражно дело; Разплатени са  - 1 567 498 лв.
ІІІ. За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи. За отчетният период са разходвани средства в размер на 67 152 лв. за следните обекти:

-
Обособена позиция № 3 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TEN-T) тунел „Правешки ханове“ (лява и дясна тръба) на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност; Внесен сертификат за междинно плащане. Предстои ЕТИС за втори междинен етап. Разплатени са 67 152 лв.

· Комплексен доклад за оценка на съответствие с основаните изисквания към строежите и Техническия контрол по част "Конструктивна".
· Технически проект за ремонтно-възстановителни работи на мостово съоръжение при км 29+613 на път II-76 Тополовград-Харманли; Изготвен комплексен доклад предстои разплащане.

· Обособена позиция № 1 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TEN-T) тунел „Топли дол“ (лява и дясна тръба) на АМ „Хемус“ при км 39+562.30, в нормативна експлоатационна пригодност“ – предстои разглеждане от ЕТИС на втори междинен етап, очаква сертификат за междинно плащане.

· Обособена позиция № 2 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TEN-T) тунел „Траянови врата“ (лява и дясна тръба) на АМ „Тракия“ при км 53+297, в нормативна експлоатационна пригодност“ – предстои междинно плащане.

· Обособена позиция № 3 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TEN-T) тунел „Правешки ханове“ (лява и дясна тръба) на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност; Внесен сертификат за междинно плащане. Предстои ЕТИС за втори междинен етап. Разплатени са 67 152 лв.

· Обособена позиция № 2 „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път III-121 Иново - Градец - Периловец - Шишенци - Бойница - Кула от км 20+000 до км 31+851“. Предстои разглеждане от ЕТИС на първи междинен етап;
· Обособена позиция № 3 „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път ІІ-14 о.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Република Сърбия от км 0+250 до км 30+240“ . Разработката ще бъде върната на първи междинен етап, след преработването й, ще се разгледа от ЕТИС;

· Обособена позиция № 4 „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път ІІІ-161 "Ребърково - Люти дол - Ботевград" от км 0+000 до км 33+040“.  Предстои разглеждане на ЕТИС за първи междинен етап;

· Обособена позиция № 1 „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-807 Върбица - Скобелево от км 0+000 до км 11+800, с обща дължина 11,800 км“.  Предстои ЕТИС за приемане на първи междинен етап;  

· Обособена позиция № 3 „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път І-9 Обзор - Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100“. Предстои разглеждане на ЕТИС за първи междинен етап;

· Обособена позиция № 4 „Изработване на технически проект за рехабилитация и реконструкция на обект: Път III-906 "(Старо Оряхово - Обзор) - Гильовица - Каблешково - I-9"  от км 0+000 до км 65+674, с обща дължина 65,674 км“ . Предстои ЕТИС за приемане на първи междинен етап;

· Обособена позиция № 2 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на надлез над ж.п.линия при км 145+631 на път ІІ-53 "Сливен - Ямбол - Средец". Срокът на първи междинен етап приключва август-септември за представяне на проектите;

· Обособена позиция № 3 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река "Искър" на Път II-18 при км 12+422“. Срокът на първи междинен етап приключва август-септември за представяне на проектите,  

· Обособена позиция № 4 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на Надлез на път III-208 "Провадия - Айтос" при км 17+183“.  Срокът на първи междинен етап приключва август-септември за представяне на проектите;

· Обособена позиция № 5 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на Виадукт при км 59+727 на АМ "Тракия". Срокът на първи междинен етап приключва август-септември за представяне на проектите;

· Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-6009 "(Карнобат - Бургас) - Миролюбово - Изворище - Брястовец - Каблешково - Ахелой - (о.п. Слънчев Бряг - Бургас)" от км 22+040 до км 28+531. Проектът е предаден на първи междинен етап, предстои разглеждане на ЕТИС;

· Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-9061 "(Оризаре - Каблешково) - Тънково - Слънчев Бряг" от км 0+000 до км 7+853. Предстои внасяне на проект за първи междинен етап;

· Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-7907 "Дебелт - Братово" от км 0+000 до км 16+185. Предстои внасяне на проект за първи междинен етап;
ІV. Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г./“Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.  За отчетният период са разходвани бюджетни средства в размер на 865 824 лв.

-  Лот 6 Път ІІ-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина10.290 км, област Пловдив. Разплатени са средства в размер на 865 824 лв. за СМР и авторски надзор.
· Изграждане на инфраструктурни обекти
За бюджет 2019 г. средствата предвидени за изграждане на инфраструктурни обекти съгласно уточненият план към м. юни са в размер на 67 719 163 лв. За отчетният период разплатените средства са в размер на 23 866 163 лв. 
І. Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от републиканската пътна мрежа, финансирани с бюджетни средства. Етапи на изпълнение:
- Път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293“ - реконструкция и удвояване на пътно платно; Строително-монтажните работи са приключили на 100 %. За обекта от 03.04.2019г. е съставен и подписан Акт Образец 15. Документите са внесени в ДНСК и предстои назначаване на ДПК. 
· Републикански път III-7008, Елхово – Пчела – Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500; Техническият проект е внесен в МРРБ за одобрение и издаване на разрешение за строеж със Заявление № 04-16-698/ 01.04.2019г. и допълнително писмо изх.№ 04-16-954/16.04.2019г. Издадено е Разрешение за строеж № РС-36 от 23.04.2019 г. Подписан е Протокол 1 на 07.06.2019г. и Протокол 2а на 10.06.2019г. Към настоящия момент се извършват строително-монтажни работи по долното строене на моста. Разплатени са 42 197 лв. за СМР и строителен надзор.

· Пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в гр. Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение; Подписан е Споразумителен протокол № 08-00-853/25.07.2017г. между АПИ и община Троян за съвместно финансиране. Има сключени договори за СМР, за строителен надзор  и за авторски надзор Срокът за изпълнение на обекта е 12 месеца. След подписване на протокол 2а ще започне строителството.

· Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Път I-8 Калотина - пътен възел Храбърско от км 15+500 до км 32+447.20; Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и с НАИМ – БАН за извършване на археологически проучвания по трасето на обекта. На обекта са изпълнени следните видове работи: Изкоп хумус –33%; Изкоп неподходящ материал - 29%; Насип –5%; Малки съоръжения - 8%; Стартирало изпълнението на 3 големи съоръжения. Обектът е приоритетен за  АПИ. Разплатени са  11 385 199 лв. авансово плащане за СМР.
· Изграждане на кръгово кръстовище при км 254+251 на път I-6, София – Бургас и подходи към два броя локални платна; Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и за авторски надзор. Подписан е протокол обр. 1 от дата 25.09.2018г. и е открита строителната площадка с протокол обр. 2а на 21.03.2019г. Изкопните работи за етап I на строителството са завършени, както и всички подземни комуникации. За обекта има подписан Акт 10 от 08.04.2019 г. и подписан Акт 11 от 22.04.2019г.

· Кръгово кръстовище при км 285+640 на Път I-5 Димитровград – Хасково; Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и за авторски надзор 
· Строителство III-623 (о.п. Кюстендил - о.п. Дупница) - Бобов дол – Жедна, при км 15+200; Строителството е приключило. На 14.11.2018г. е подписан. Акт обр. 15. След обилните валежи е установено локално свличане на откоса при км 15+220 – ляво, непосредствено до съществуващия ел. стълб. С възлагателно писмо изх.№ 53-00-3708/15.04.2019г. е възложено изпълнението на поръчка с предмет: „Възстановяване на откоса при изграждане на обект: Път III-623 „Бобов дол – Жедна: от км 14+800 до км 15+560 – ново трасе – (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+560)“, със срок на изпълнение 30 календарни дни. Възложените работи са извършени в пълен обем. Разплатени са 54 492 лв.
· Път III-8611 "Белица - Заграждан" от км 10+430 до км 18+000: проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/; Има сключени договори за проучвателно-проектантските работи и строителството /инженеринг/ и за строителен надзор. Към настоящият момент се извършват проучватално-проектантски проучвания от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство. За издаване на Разрешение за строеж е необходимо приключване на всички процедури, свързани с изготвянето, съгласуването и одобряването на инвестиционния проект, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, включително изготвяне на Комплексен доклад за оценка за съответствие на инвестиционният проект с основните изисквания към строежите и оценка за съответствието на част „Конструктивна“.

· Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 Пловдив - Асеновград (км 102+949.95 по направление на път II-56). Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и за авторски надзор.
· Реконструкция на кръстовището при ул. "Орловска", "Търновско шосе" "Лазурна" и булевард "Бойката" в кръгово, община Габрово. Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и за авторски надзор. Издадено е разрешение за строеж. Очаква се обектът да приключи до края на 2019 г.
· Кръгово кръстовище на ул. "Ломско шосе" и ул. "Полето" в поземлен имот №233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот №052011 в регулацията на гр. Костинброд (при км 5+774 на път II-81 София - Костинброд - Монтана). Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и за авторски надзор. Издадено е Разрешение за строеж с № 114/ 25.07.2018г.
· Пътно кръстовище на път II-64 /Карлово – Баня – Долна махала – Труд – п.в. „Труд“ – Пловдив/ при км 48+278 и път III-606 /Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив).  Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и за авторски надзор. С писмо № 53-00-4733 от 16.05.2019г. изпълнителят на обекта информира за наличие на масивни огради в отчуждените вече имоти. АПИ от своя страна уведомява община Марица с писмо изх. № 08-00-841/ 23.05.2019г. Общината предупреждава собствениците на имотите, като ни информира с писмо № 08-00-211/ 27.05.2019г., че отчуждените имоти са собственост на АПИ (държавна собственост) и общината няма правно основание за премахване на оградите. С писмо № 53-00-5168/ 28.05.2019г. Изпълнителят ни информира за наличие на силови кабели на „Валерий СиМ Груп“ АД. След направена вътрешна проверка в ОПУ Пловдив за положените кабели няма издадено Разрешение за специално ползване. Издадено е нотариално заверено пълномощно № П-155/12.06.2019г. на директора на ОПУ-Пловдив да представлява АПИ пред „EVN България“ ЕАД. Предвижда се обектът да приключи до края на годината и да бъдат разплатени останалите средства. Разплатени са 109 886 лв.
· Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233.06; Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и за авторски надзор. Издадено е разрешение за строеж № РС-44/ 12.06.2018г. за обект: „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, обход на Ахелой от км 207+500 до км 207+800, влязло в сила Разрешение за строеж от 08.08.2018г. Изпълняват се СМР на подобект „Надлез при км 0+329.64 на път IV-90052 над път I-9 при км 209+599.04“. Движението по обекта е пуснато посредством заповед за временна организация на движението. Подписан е Акт Образец 15 на 04.04.2019г. С писмо № 24-00-980/ 17.06.2019г. е входирано искане в ДНСК за назначаване на ДПК. Разплатени са 2 832 332 лв.
· Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас", обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849.49; Има сключени договори за СМР, за строителен надзор и с НАИМ-БАН за археологически наблюдения по време на строителството. Получено е писмо от „М-Поморийски солници“ АД, с молба да им бъде предоставена проектната документация за обекта, от която да се запознаят как и къде е предвидено да бъдат отведени атмосферите и повърхностните води, които попадат във водосбора на Поморийско езеро. Дружеството смята, че изграждането на новото пътно съоръжение и прилежащата му инфраструктура, ще доведе до увеличаване на обема на оттока, формиран в целия водосбор на Поморийско езеро. С подобни искания е и получено писмо от Зелени Балкани, Сдружение с нестопанска цел. Строителната площадка е открита с подписване на протокол обр. 2а на 20.05.2019 г. Получено е становище от Община Поморие, с което ни уведомяват за нуждата от неотложно изпълнение на отводнителен канал за дере „Адата“. Изпратено е писмо до Община Поморие с молба да представи предложение относно отговорностите, които би следвало да бъдат поети от АПИ, Община Поморие, „М-Поморийски солници“ АД във връзка с изпълнението на отводнителния канал. Разплатени са 1 720 889 лв.
· Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 / пътен възел "Цариградско шосе до пътен възел "Младост"/; На 20.06.2019 г. е подписано Договорно споразумение с избрания изпълнител за СМР. Открита е процедура за избор на изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор. Офертите са отворени на 13.07.2018г. Към настоящия момент комисията не е приключила своята работа. Предприети са действия за стартиране на процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството на обект „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /пътен възел "Цариградско шосе“ до пътен възел "Младост"/.
· Изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на път I-5 "Велико Търново - Дебелец"; С Решение № 67 от дата 29.05.2019 г. е обявена процедура за избор на изпълнител за изготвяне на Технически проект и строителство (инженеринг). Офертите ще бъдат отворени на 09.07.2019г. С решение № 77/ 10.06.2019г. е избран изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор.
· Път I-1 (Е79) "Мездра - Ботевград" Лот 2 от км 161+367 до км 174+800; Избран е изпълнител за допълнително проектиране и строителство. Отворени са офертите за избор на изпълнител за консултантска услуга строителен надзор. Комисията все още не е приключила своята работа. Сключен е договор, за "Извършване на археологически проучвания по трасето на път I-1 (Е-79), участък „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122“.
· Път I-1 (Е79) "Мездра - Ботевград" Лот 1 от км 174+800 до км 194+122; Открити са  процедури за а избор на изпълнител за допълнително проектиране и строителство, както и за избор на изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор. Публикувана е Информация при производство по обжалване изх. № 24-00-119/ 21.01.2019 г. до всички заинтересовани лица, с която са уведомени, че на 16 .01.2019 г. е подадена жалба до Комисия за защита на конкуренцията, срещу разяснение 53-00-287/10.01.2019 г. на Възложителя по процедурата, с която се иска временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. Определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. Отворени са офертите за  избор на изпълнител за консултантска услуга. Комисията все още не е приключила своята работа. Сключен е договор, за "Извършване на археологически проучвания по трасето на път I-1 (Е-79), участък „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122“.
· Изработване на технически проект и строителство /инженеринг/ на обект: Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/ връзка на засегнатите имоти до/ от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка "Пловдив - Асеновград" от км 14+860 до км 25+150; На10.04.2019г. е открита процедура за определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство /инженеринг/.На 19.06.2019 г. е избран изпълнител На 19.02.2019г. е открита процедура за определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/. Офертите са отворени. Комисията не е приключила своята работа.
· Определяне на изпълнител за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” от км 1+000 до км 32+44; Има подписан договор с избрания изпълнител.
ІІ. Изграждане на автомагистрали. Етапи на изпълнение:

· Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ  Хемус, участък от км 78+500 до км 87+800.  На обекта са изпълнени на 100% следните видове СМР: изсичане на храсти и дървета; отнемане на хумусен пласт; взривни работи; на 100% са изпълнени водостоците. Големите съоръжения са изградени на 100% На 100% са изградени колекторна и дренажна система и сепаратори. Изпълнена е на 100% Зона А и НТК. На 100% са изпълнени предпазни окопи, изпълняват се пътните връзки, изпълняват се канавки и бордюри претрошаване на материал на фракции за циментова стабилизация, несортиран трошен камък и асфалтови работи. Изготвят се рецепти за асфалтови смеси. Подготвя се пробен участък за асфалтови работи. Изпълнява се циментова стабилизация и се полага битумизирана баластра. Изпълняват се още дъждоприемни шахти и долен пласт на банкета. Започнати са дейности по оформяне на сервитута на автомагистралата и се прави подготовка за изпълнение на предпазна ограда тип „Заешка ограда“. Процентното изпълнение на обекта 83%. Разплатени са 3 465 368 лв.

· Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260. През отчетния период се изпълняват следните работи: изкопни работи – 90%; насипни работи – 45%; подготовка за изпълнение на строително-монтажни работи по виадукт на км 318+178 - направени са 20 бр. пилоти, като за 5 бр. от тях са изградени шапки; подготовка за полагане и монтаж на малките съоръжения – водостоци; на ССП и канал при км 318+500 са изпълнени следните бетонови работи – подложен бетон и бетон за основа, също така се изпълнява подготовка за армировъчни работи за стените. Обектът е от голямо национално значение и навременното му завършване е приоритет. След приключване на отчуждителните процедури, ще бъде издадено разрешение за строеж на останалия участък. Има договор за извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260.
· Изграждане на следните участъци от АМ „Хемус“: Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000 . В края на декември 2018 г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД е сключен договор за изграждането на 134,14 км от автомагистрала „Хемус“ в участъка от пътен възел „Боаза“ до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново. Той е на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, приложим за публични възложители, какъвто е АПИ. С Постановление на МС № 308/2018 г. са отпуснати целеви средства за изграждане на обекта в размер на 1 349 856 000 лв. Цялата сума е в специална набирателна сметка в БНБ. Средствата от нея могат да бъдат използвани само за изпълнение на дейности по участъка от 134 км от АМ „Хемус“. 
С решение № 37/ 22.03.2019 г. е обявена процедура с предмет: „Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 6 /шест/ участъка от АМ Хемус по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък 1 от км 87+800 до км 94+980 км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“, Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260” и Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340“ и Обособена позиция № 2: Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09; Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344; Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000”. С доклад до УС на АПИ е представена необходимостта от постановяване на Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и Обявление за изменение или допълнителна информация към документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 6/шест/ участъка от АМ „Хемус“ по две обособени позиции:Обособена позиция 1:  „Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 3  /три/ участъка от АМ Хемус по обособени позиции: -Участък 1 от км 87+800 до км 94+980км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“;Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260 ;Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340“.Обособена позиция 2: Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 3 участъка от АМ Хемус по обособени позиции: Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09;  Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344; Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000”. С протокол на УС на АПИ 21778/19 от 2019 г. е одобрен доклада и е подписано решението. Прогнозната стойност за изпълнението на обществената поръчка е 26 913 120,00 лв. с ДДС, съответно за обособена позиция № 1 – 11 137 306,80 лв. с ДДС, и за обособена позиция 2 – 15 775 813,20 лв. с ДДС. Офертите са отворени от комисия назначена със Заповед № РД-11-707/11.06.2019 г.  

Подписан е договор за строителен надзор № РД-36-5/17.04.19 г. с „Пътинвест-инженеринг“ АД, гр. София на стойност 58 685,62 лв. с ДДС във връзка с изграждането на участък от АМ Хемус от км 94+980 до км 96+600“. Сключен е договор за строителен надзор РД-36-6/18.04.19 г. на стойност 35 880,00 лв. с ДДС във връзка с изграждането на участък от АМ Хемус от км 126+780 до км 127+100“.  

С Решение на УС на АПИ са предприети действия за възлагане на обществена поръчка по процедура: Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: АМ "Хемус" - Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително пътен възел "Дерманци", с приблизителна дължина 14,120 км, с пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвидената прогнозна стойност на обществената поръчка по чл. 21 от ЗОП е в размер на 83 834.00 лв. без ДДС. Предстои подписване на договор. 

С решение на УС на АПИ са предприети действия за възлагане на обществена поръчка по процедура: „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: „АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“, с приблизителна дължина 17,800 км“, с пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвидената прогнозна стойност на обществената поръчка по чл. 21 от ЗОП е в размер на 89 524.00 лв. без ДДС. 

·  Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на участък от АМ Хемус от км 94+980до км 96+600; Разплатени са 17 606 лв.

· АМ Хемус, участък от км 87+800 до пресичане с Път III-307, подучастък от км 94+960 до км 96+600; За обекта има подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка от 23.04.2019 г. /В Държавен вестник бр. 33 от 19.04.19 г. е публикувано РС № 30 от 17.04.19 г./ На обекта са изпълнени работи по реконструкция на мрежа НН при км 95+916 – 100%, реконструкция на водопровод за с. Торос – 100%. Изпълняват се изкопни и насипни работи.

· АМ Хемус, участък от края на пътен възел „Каленик“ до пресичането с път II-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, подобект от км 126+780 до км 127+075; На 26.03.2019 г. е публикувана покана с предмет: Извършване на теренни археологически издирвания по трасето на обект: „Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п.в „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“. В Държавен вестник бр. 33 от 19.04.19 г. е публикувано РС № 31 от 17.04.19 г.

На 15.04.2019 г. е проведен ЕТИС с предмет: „Изработване на технически проект по следата на отпимизирано трасе на обект: Автомагистрала „Хемус” – Етап 1, Обособена позиция № 1: участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително на пътен възел „Дерманци” с приблизителна дължина 14,120 км”.

На 15.05.2019 г. е проведен ЕТИС с предмет: „Изработване на технически проект по следата на отпимизирано трасе за Обособена позиция № 2: Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус” – Етап 1, участък от края на пътен възел „Дерманци” (пресичане с път III-307) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик”, с приблизителна дължина 18,080 км”. 
ІII. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. За отчетният период разходваните бюджетни средства са в размер на 3 871 922 лв.
· АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624. Обектът е в етап строителство. Разплатени са 2 180 843 лв.

· Разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“; Строително-монтажните работи са приключили. Обектът е въведен в експлоатация. Разплатени са 1 591 357 лв.
· Консултантски услуги при разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“; Дейностите са извършени с получаване на Разрешение за ползване. Разплатени са 34 459 лв.
· Извършване на теренни археологически издирвания по трасето на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2; Дейностите по договора са приключили.Разплатени са 4 639 лв.

· Извършване на аварийни консервационни работи на археологически структури, част от археологически обект 2 - Зелен Дол от км 359+625 до км 360+080 по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1; Извършени са аварийни консервационни работи на археологически структури, част от археологически обект 2 - Зелен Дол от км 359+625 до км 360+080 по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1. Разплатени са 5 000 лв.

· Изготвяне на проект за преместване и теренна консервация на археологически ценности на археологически структури на: Римска вила, Римска баня, Антична гробница, Раннохристиянска църква и пещи за керамика в сервитута на АМ Струма, участък от км 359+625 до км 360+080, обект ‚,Зелен Дол“ по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1, в землищата на с. Зелен Дол и с.Покровник, общ. Благоевград, обл. Благоевград; Дейностите по договора са изпълнени на 100 %. Разплатени са 35 880 лв.
· Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект :Преместване и теренна консервация на археологически структури на: Римска вила, Римска баня, Антична гробница, Раннохристиянска църква и пещи за керамика в сервитута на АМ Струма, участък от км 359+625 до км 360+080, обект ‚,Зелен Дол“ по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1, в землищата на с. Зелен Дол и с.Покровник, общ. Благоевград, обл. Благоевград; Дейностите са приключили и упражняването на авторски надзор е осъществено. Разплатени са 19 740 лв.
· АМ Струма Лот 4 Сандански - Кулата от км. 423+800 до км 438+500; При строителството на обект: АМ „Струма” ЛОТ 4 „Сандански - Кулата“ от км 423+800 до км 438+500, е извършено изместване на жп линия „София – Кулата“ в участъка от км 198+042 до км 202+800. В изпълнение на Решение № 155 от 15 март 2018 г. на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне на управление на имоти – публична държавна собственост, заедно с изградения в тях обект на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и след направена проверка на място на 25.01.2019 г. се установи, че изградената платформа Стандарт „Model V 65“ Стълбищен подемник за превоз на лица, седящи в инвалидна количка за стълбищни пространства с извивки промяна в наклона, автоматично сгъваема, RAL 7032-1 бр. е в неизправност и поради фактическото предаване на имотите заедно с изградения в тях обект трябва да се извърши ремонт на същата.

· Определяне на изпълнител на спасително археологическо проучване по трасето на обект: „Обход на гр. Габрово“; Археологическото проучване е приключило. Предстои представяне на окончателен доклад. 

· Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово”, от км 0+000 до км 31+ 000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130; Физическо изпълнение: 83,20%. Мост на км 11+800 - работи се по горното строене на конзолната част, естакадната част е на ниво пътна плоча. Завършени са двете конзоли на стълбове № 9 и № 10; Завършен е ключов сегмент между Стълб № 9 и Стълб № 10; Завършени са 6 двойки сегменти от 16 двойки на Стълб № 11, работи се по 7 двойка сегменти; Тунел от км 12+420 до 12+960, с дължина 540 м – прокопан е на пълен профил; Изпълнени са хидроизолация и вторична облицовка и открити тунелни кампади; Завършено е укрепването на откосите на тунела при портал страна „Шипка“ и „В.Търново“. Завършен на ниво вторична облицовка и открити тунелни кампади. Работи се по почистването и подравняването на дъното на тунела.Трети участък от км 10+940,74 до км 16+010: изпълняват се: разкъртване на пътни настилки, неподходящ материал в изкоп и депониране, взаимствен изкоп подходящ материал група А-1-а, полагане на пласт от материали група А-1-а, Пътна основа от трошен камък /0-63/, бетонови бордюри. Четвърти участък 16+010 до км 20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130: : изпълняват се изкопно-насипни работи.

Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, основна цел на АПИ се явява и успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване, както и строително ремонтните дейности на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ и на АМ „Хемус“.
ІV. Дейности по проучвателно-проектантски работи

За отчетният период са разходвани средства в размер на 40 174 лв. за следните обекти:
· Комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част "Конструктивна" на техническия проект; Разплатени са  1 188 лв.

• Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите за обект: Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив - Асеновград“ (км 102+949,95 по направлението на път II-56)

· Изработване на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, Доклади по ОВОС, Преценки за екологични оценки и Доклади за оценка на съвместимост и ПУОС и собствен мониторинг . Разплатени са  8 185 лв.

· Необходимост от изготвяне на информация за преценка за необходимост от извършване на ОВОС за обект Път II-86 "Асеновград-Смолян" изграждане на трета лента в участъци, с обща дължина 13.920км.

· Изработване на Идеен и Технически проект на обект: "Път I-5 "Обходен път на гр. Кърджали“. Разплатени са  30 801 лв.
· Разработване на актуализирана Стратегическа карта за шум (СКШ) на 1122.606 км пътни участъци в Република България, с трафик над 3 млн. МПС годишно. Разплатени са 78 000 лв.
Всички дейности включени в програма ППР-Ново строителство са насочени към проектно и теренно осигуряване на важни инфраструктурни проекти. Приоритет е довършване на автомагистралите Струма и Хемус.
· Придобиване на земя

За бюджет 2019 г. средствата предвидени за придобиване на земя съгласно Закон за държавния бюджет на Република България са в размер на 10 млн. лв., а към м. юни по уточнен план са в размер на 9 980 229 лв. 

Извършени са разходи за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители. Общата сума изплатена за отчуждителни процедури за 2019 г. е 4 475 224 лв., както следва:

· Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС – 753 лв.

· АМ Тракия Оризово - Бургас ЛОТ 5, участък "Карнобат - п.в. Бургас запад" от км 325+280 до км 360+568 - теренно осигуряване с цел извършване на укрепителни мероприятия по трасето на обекта – 2 285 лв.

· АМ "Хемус", участък от км 310+940 (пътен възел "Буховци" при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел "Белокопитово") – 110 798 лв.

· Аварийно възстановяване на Път ІІІ-843 Велинград - Сърница от км 4+000 до км 14+100 – 5 347 лв.

· Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300 до км 41+400 /пътен възел "Цариградско шосе до пътен възел "Младост"/ - 4 356 041 лв.

· Еднократно плащане за ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (Сервитутни права) – 19 383 лв.

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
	2100.00.00
	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
	Общо консолидирани разходи
	Ведомствени разходи
	Администрирани разходи

	
	(в лева)
	
	Общо
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Общо разходи
	410 930 450
	149 510 732
	149 510 732
	0
	261 419 718
	168 308 949
	93 110 769

	2100.01.00
	Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 
	15 021 229
	1 201 767
	1 201 767
	0
	13 819 462
	0
	13 819 462

	2100.01.01
	Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”
	14 766 123
	946 661
	946 661
	0
	13 819 462
	0
	13 819 462

	2100.01.02
	Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
	255 106
	255 106
	255 106
	0
	0
	0
	0

	2100.02.00
	Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
	377 727 322
	130 464 294
	130 464 294
	0
	247 263 028
	168 298 436
	78 964 592

	2100.02.01
	Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”
	365 764 670
	129 623 554
	129 623 554
	0
	236 141 116
	162 733 192
	73 407 924

	2100.02.02
	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”
	11 962 652
	840 740
	840 740
	0
	11 121 912
	5 565 244
	5 556 668

	2100.03.00
	Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти
	11 500 942
	11 163 714
	11 163 714
	0
	337 228
	10 513
	326 715

	2100.03.01
	Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството”
	3 695 528
	3 695 528
	3 695 528
	0
	0
	0
	0

	2100.03.02
	Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър”
	7 805 414
	7 468 186
	7 468 186
	0
	337 228
	10 513
	326 715

	2100.04.00
	Други бюджетни програми
	2 515 441
	2 515 441
	2 515 441
	0
	0
	0
	0

	2100.04.01
	Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
	415 673
	415 673
	415 673
	0
	0
	0
	0

	2100.04.02
	Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”
	2 099 768
	2 099 768
	2 099 768
	0
	0
	0
	0

	2100.05.00
	Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”
	4 165 516
	4 165 516
	4 165 516
	0
	0
	0
	0


По отношение на обектите, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“, финансирани с европейски средства

1. Проекти изпълнявани по ОПРР 2014 – 2020. Отчетени са средства в размер на 28 414 442 лв.

· Лот 1, Път II-57 Стара Загора – Раднево – Път II-55 от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38,919 км, области Сливен и Стара Загора. Разплатени са 5 742 151 лв.

Лот 1а, от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 31+881

Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 25.09.2017г. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-503/18.04.2019г. 

Лот 1б, от км 31+880,95 до км 40+554, с обща дължина 8,673 км, Област Сливен 

Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 13.04.2018г. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-495/18.04.2019г. 

· Лот 2, Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,2 км, област София. Разплатени са 1 033 894 лв.
Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 11.12.2017г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Считано от 17.05.2019г. е съставен и подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец10).

 Към момента са изпълнени над 80 % от предвидените СМР на обекта. 

· Лот 3, Път II-81 Бучин проход – Берковица от км 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, Област София. Разплатени са 1 585 120 лв.
· Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 14.11.2017г., срокът за изпълнение е 15 месеца. За обекта е съставен и подписан Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 13.05.2019г. 
· Лот 5, Път II-29, Добрич – Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, Област Добрич. Разплатени са 3 420 306 лв.
· Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 14.08.2017г., срокът за изпълнение е 15 месеца. За обекта е съставен и подписан Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 10.01.2019г. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-482 от 15.04.2019г. 

· Лот 6, Път ІІ-86, Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, Област Пловдив. Разплатени са 3 849 494 лв.
Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 02.08.2017г. За обекта е съставен и подписан Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 10.05.2019г. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-613/21.05.2019г. 

· Лот 7, Път ІІ-35 Плевен – Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11.784км, Област Плевен. Разплатени са 179 971 лв.
Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-1461 от 30.11.2018г. 

· Лот 8, Път IІІ-904, Старо Оряхово – Долни Чифлик – Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, Област Варна.

Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-1378 от 16.11.2018г. 

· Лот 9, Път IІІ-904, Гроздьово – Провадия от км. 23+403 до км. 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, Област Варна.

Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-943 от 02.08.2018г. 

· Лот 10, Път III-1002 Враца – пещера Леденика от км 0+160 до км 17+588,80, с обща дължина 17,429 км, Област Враца.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 20.09.2017г., срокът за изпълнение е 15 месеца.

Считано от 12.12.2018г. обектът е временно спрян с Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10). Изпълнени са около 90% от предвидените СМР за обекта. 

· Лот 11, Път II-44 (о.п. Севлиево – В.Търново) – Севлиево – Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,6 км, Област Габрово. Разплатени са 1 330 895 лв.
 Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 30.03.2018г., срокът за изпълнение е 15 месеца. Обектът е съществено завършен, за което сме уведомени с писмо вх. №53-00-5946/14.06.2019. 

· Лот 12, Път II-44, Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978,36 и от км 25+731 до км 28+972,75, с обща дължина 12,62 км, Област Габрово. Разплатени са 2 992 660 лв.
Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-499/18.04.2019г. Към 30.06.2019г. по договора за СМР са разплатени 10 287 904,68лева. По договора за строителен надзор са разплатени 151 200,00 лева.

· Лот 13, Път ІІ-49, Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, Област Разград.

Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-1462/30.11.2018г. 

· Лот 16, Път II-35, Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, Област Ловеч. Разплатени са 1 402 258 лв.
Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 27.03.2018г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 26.06.2019г.

Към момента са изпълнени около 95% от предвидените СМР на обекта. За обекта има съставен и подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) поради лоши метеорологични условия от 14.06.2019г. 

· Лот 17, Път III-306, Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, Област Плевен. Разплатени са 800 036 лв.
Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 04.04.2018г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 03.07.2019г. 

Изпълняват се дейности от сметка „Асфалтови работи“ – изпълнение на асфалтови пластове Ао и биндер, по сметка „Големи съоръжения“ – СМР по нов мост над река Искър – ригел на стълб 4. Бетонирана е пътната плоча на три от полетата и се изливат тротоарните блокове. 

· Лот 18, Път III-112, Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37++825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, Област Монтана. Разплатени са 805 532 лв.

Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 04.04.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 03.07.2019 г. Към договора за СМР на обекта е подписано Допълнително споразумение №53-00-5686 от 10.06.2019 г., съгласно което обекта следва да приключи до 15.11.2019 г.

Към момента са изпълнени 57% от предвидените СМР на обекта. Изпълнява се студено рециклиране в четвърти участък и полагане на биндер. Работи се по големите съоръжения и монтаж на бетонови бордюри в този участък. 

· Лот 19, Път IІІ-663, Чирпан – Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, Област Ст. Загора. Разплатени са 943 679 лв.
Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 02.07.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 01.10.2019 г.

Изпълняват се дейности по сметка „Земни работи“ – изкопи за окопи и дренажи, сметка „Пътни работи“, сметка ,,Асфалтови работи“. Към момента са изпълнени около 60% от предвидените СМР на обекта. 

· Лот 20, Път IІІ-663, Чирпан – Симеоновград от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30, с обща дължина 15,316 км, Област Стара Загора и Област Хасково. Разплатени са 1 365 214 лв.
Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 02.07.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 01.10.2019 г. 

Към момента са изпълнени около 60% от предвидените СМР на обекта. Изпълняват се дейности по сметка „Земни работи“ – изкопи за окопи и дренажи; сметка „Пътни работи“ – локални ремонти, направа на облицовани окопи и отводнителни съоръжения, доставка и полагане на бетонови бордюри; сметка ,,Асфалтови работи“ и сметка „Ремонт на настилката и пътното тяло“. 

· Лот 21, Път IIІ-663, Чирпан – Симеоновград, участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20,236 км, Област Хасково. Разплатени са 556 322 лв.
Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 02.07.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 01.10.2019г. 

Изпълняват се дейности от сметка „Земни работи“ – насипване първи пласт банкети и локални ремонти и по сметка „Големи съоръжения“. Към момента са изпълнени около 43% от предвидените СМР на обекта. 

· Лот 22, Път III-866, Михалково – Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, Област Смолян.
Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 23.08.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 22.11.2019 г. 

Изпълняват се дейности от сметка „Земни работи“ и „Пътни работи“. Изпълнение около 20%. 

· Лот 23, Път III-866, Граница ОПУ Пловдив – Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян. Разплатени са 973 438 лв.
Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 30.08.2018 г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 29.11.2019г. Акт (Образец 5) е одобрен предстои да бъде внесен технологически проект. Изпълнение около 5% от предвидените СМР на обекта. Работи се по сметка „Земни работи“ – изкопи.

· Лот 27 „Път II-62 Дупница-Клисура от км 42+2632 до км 59+07166, с обща дължина 16,80846 км, област Кюстендил“. Разплатени са 973 438 лв.
Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец 2а) на 17.04.2019г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 17.07.2020г. Извършват се строителни дейности по сметки „Земните работи“, „Пътни работи“, „Ремонтни работи по пътната настилка“ и „Работи по големи съоръжения“. 

· Лот 28 „Път II-62 Клисура – Самоков от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София“. Разплатени са 1 433 472 лв.
Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Образец) 2а на 17.04.2019 г., срокът за изпълнение е 15 месеца и обектът следва да приключи до 17.07.2020г. Изпълнява се геодезическо заснемане на теренната основа. Работи се по сметка „Земни работи“ – разчистване на пътни банкетите и изкопи за дренажи, изпълнени са около 3% от предвидените СМР на обекта. 

2. Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“. Отчетени са средства в размер на 3 141 253 лв.
· Обект Реконструкция на път II‑86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян. 
Изпълняват се дейности по разчистване и подготовка на площите в рамките на сервитута на пътя, изкопни и бетонови работи (бетонови подпорни стени). Към момента са изпълнени около 10% от предвидените СМР на обекта. Регистрирано е забавяне от линейния график за изпълнение на обекта и е изискано от строителя да даде нов актуализиран график.

Получено е писмо на строителя с искане за съставяне и подписване на Акт обр. 10 за обекта поради констатирани допълнителни пресичания на пътя и на пътни съоръжения със съществуващия водопровод с диаметър ф530 извън посочените и предвидени за реконструкция в техническия проект. С писмо вх. №53 00 1815/22.02.2019г. строителният надзор представи своето становище, съгласно което около 50% от дължината на втория участък се засяга от съществуващия водопровод и въпреки че участъкът е предвиден за рехабилитация има опасност от повреди на водопровода и възникване на аварии при изпълнение на СМР. Консултантът счита, че са налице причини за съставяне на Акт обр. 10 за участък 2 (от км 129+660 до км 132+920). С писмо вх. №53-00-2783/21.03.2019г. проектантът приема за основателно искането за спиране на обекта с акт обр. 10 само за участък 2. В Протоколи № 21874/19 от 2019 г. и № 22195/19 от 2019 г. е отразено Решението на УС на АПИ да бъде подготвено и подписано Допълнително споразумение към Договора за строителство, с което да се разделят сроковете за изпълнение на двата отделни участъка, след което да бъде подписан Акт обр. 10 само за участък 2 от км 129+660 до км 132+920. През месец май 2019 г. е подписано Допълнително споразумение със строителя и Акт образец 10 за втория участък.

· Обект Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, област Смолян. 
Предвижда се реконструкция на съществуващи улици и изграждане на ново трасе за обходен път на гр.Рудозем, както и изграждане на нов виадукт с дължина около 200 м.

Обществената поръчка за строителство е обявена на 30.01.2018г. На 22.04.2019г. е публикувано Решение № 56/22.04.2019 г. за избор на изпълнители за двете обособени позиции – ОП 1: Изпълнение на СМР по проект Път II 86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем и ОП 2: Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци -Рудозем. Решението не е обжалвано пред КЗК и в момента тече процедурата по подписване на договорите.

Прогнозната стойност на поръчката за строителство (без дейности за публичност) е 7 650 924 лв. с ДДС, от които 3 022 945 лв. с ДДС ще бъдат възстановени по програмата, а за останалите 4 627 979 лв. с ДДС ще се финансират със собствени бюджетни средства.

С Решение № 28/05.03.2019 г. са избрани изпълнители на консултантска услуга за двете обособени позиции. Решението не е обжалвано пред КЗК.
· Обект Път II‑59 Момчилград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439 и от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково. Разплатени са  3 141 253 лв.
Строителството е започнало с подписването на Протокол образец 2а на 02.07.2018г. Срокът за изпълнение е 14 месеца и обектът следва да приключи до 02.09.2019 г. Изпълняват се дейности по земни работи, асфалтови работи (биндер), пътни работи: студено рециклиране на настилката извън населени места, реконструкция на настилката чрез стабилизиране на основата с геомрежи в Крумовград, реконструкция на кръстовища в Крумовград, нови тръбни водостоци, окопни водостоци (при пресичания на ССП), облицовани отводнителни окопи с подокопен дренаж, ревизия на колекторна система в населените места, банкети, бордюри, изграждане на укрепителна стена, изграждане на тротоари, изпълнена е реконструкция на телекомуникационни кабели. 

3. Проекти изпълнявани по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020

· Път III 118 Гулянци - Долна Митрополия, участък от км 14+786 до км 24+150. 
На 24.04.2018 г. е подписан Договор за финансиране. С Решение №188 от 11.12.2018 г. е открита процедурата за строително-монтажни работи. Офертите бяха отворени на 07.02.2019 г. Прогнозната стойност за СМР е 7 113 876 лв. с ДДС. С Решение № 20 от 25.02.2019 г. е открита процедурата за строителен надзор. Офертите са отворени на 05.04.2019 г. Прогнозната стойност за строителен надзор е 208 723.20 лв. с ДДС.. 

· Път II‑81 Костинброд - Берковица - Монтана, участък от км 86+289 до км 94+000, област Монтана. 
На 10.07.2018 г. е подписан Договор за финансиране. С Решение №188 от 11.12.2018 г. е открита процедурата за строително-монтажни работи. Офертите са отворени на 07.02.2019 г. Прогнозната стойност за СМР е 5 319 485 лв. с ДДС. С Решение №20 от 25.02.2019 г. е открита процедурата за строителен надзор. Офертите са отворени на 05.04.2019 г. Прогнозната стойност за строителен надзор е 175 846,80 лв. с ДДС.

4. Проекти изпълнявани по ОПТТИ 2014 – 2020. Отчетени са средства в размер на 40 384 554 лв. 
· АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624 – 40 377 310 лв.

· АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000

Общият напредък на изпълнението на СМР на Лот 3.1 е над 66,13%.

От дата 23 май 2019 г., участъкът от км 359+068 до км 365+200 включително п.в. „Благоевград юг“, пътна връзка София – Кулата, пътна връзка Е79 – София и кръгово кръстовище на път Е-79, е пуснат за движение в условие на изпълнение на строително монтажни работи.

Обектът е в етап строителство. Работи се в участъците за които има разрешение за строеж и открита строителна площадка. Напредък на изпълняваните строителни работи:

Изпълнена е временна организация на движението чрез хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за участъка от км 359+068 до км 365+200, включително п.в. „Благоевград юг“, пътна връзка София – Кулата, пътна връзка Е-79 –София и кръгово кръстовище на път Е-79.

В резултат от Решение № 6750/22.05.2018 г. на ВАС за отмяна отчуждаването на част от имотите, влизащи в новообразувания имот за разполагане на бъдещия Контролен център,  Изпълнителят е представил преработен ПУП на 28.01.2019 г., който се процедира от Възложителя. Разгледан и одобрен на общински експертен съвет на 19.02.2019 г.

Продължава изпълнението по Договор №164/30.12.2015 г. за супервизия на АМ „Струма" Лот 3.1.

· АМ Струма Лот 3.1 – Тунел Железница от км 366+000 до км 370+400

АМ Струма, Лот 3.1 - тунел Железница от км 366+000 до км 370+400.

Сключени са договори за проектиране и строителство и консултантски услуги и упражняване на строителен надзор за обект АМ Струма, Лот 3.1, тунел Железница от км 366+000 до км 370+400 по следните три обособени позиции:

-
подучастък № 1 – от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“;

-
подучастък № 2 – от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери.

-
подучастък № 3 – от км 369+000 до км 370+400“.

Подучастък № 1 – от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“;

През отчетният период са стартирали дейностите по проектиране и строителство и консултантски услуги. 

През месец май 2019 г. АПИ като Възложител одобрява за изпълнение на техническия проект Вариант „В“ - Идейно решение на Изпълнителя, като отчита недостатъци на Вариант "А". Възложителя предприе следните действия за осигуряване на достъп до строителната площадка:

На 29.05.2019 г. е свикан Експертен технико – икономически съвет със задача да обсъди и вземе решение относно представения технически проект на обект: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции: За Обособена позиция № 1 Подучастък: № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“, проекта е приет със забележки. 

С разрешение от министъра на регионалното развитие и благоустройството  се одобрява извършване на предвидените строително – монтажни работи за временен строеж „Монтиране на бетонов възел, ведно с кабел 20 kV и КТП 20/0,4 kV; 1х630 kVA за временно захранване“, в поземлени имоти № 0.679, 0.895 и 0.896, в землището на с. Церово, община Благоевград.

Подучастък № 2 – от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери.

- За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери“ е избран ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, с членове в Обединението: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, „ГЛОБЪЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД, „ВИА ПЛАН“ ЕООД и е сключено Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. 

За начало на първия етап – проектиране (със срок за изпълнение 150 дни съгласно договорните клаузи), е определена датата 01.03.2019 г. Подписано е Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3859/18.04.2019 г. с Изпълнителя относно определяне началната дата за стартиране на първи междинен етап „Проектиране“. 

Предадени са изискуемите документи, съгласно изискванията на АПИ, като за проектната документация за местоположението и подходите към летателната площадка е внесена документацията за становище в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към МТИТС.

Поради промяна в изходните данни за проектиране – във връзка с приети промени в нивелетно и ситуационно отношение за предходните участъци – АМ Струма Лот 3.1 и тунел „Железница“, обособена позиция 1, са налице промени и в изходните данни за изработване на техническия проект за обособена позиция 2. 

Към настоящия момент не е налице физически напредък, предвид че е в процес на проектиране.

Подучастък № 3 – от км 369+000 до км 370+400“.

- За Обособена позиция № 3 има сключен Договор № РД-37-43 от 28.09.2018 г. с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“ на стойност 22 130 756,90 лв. с ДДС. Съгласно допълнително споразумение от 09.01.2019 г. срокът на договора започва да тече от 18.03.2019 г. От 12.03.2019 г. има сключен договор № РД-37-4 с предмет „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ с три обособени позиции: за обособена позиция № 3  „Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“ на стойност 558 266,40 лв. с ДДС. През отчетният период са извършени следните по важни действия:

· На 18.03.2019 е старта на проектиране и строителство и консултантски услуги. 

· Входиран в АПИ е технически проект който предстои да се разгледа на ЕТИС. 
· АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624

Строителните работи по автомагистрала „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624 по директно трасе, са завършени. 

В периода са издадени следните  Разрешения за строеж:

 -  № РС-17/18.03.2019 г. за обект: „Автомагистрала „Струма” Лот 3.3 „Кресна – Сандански” от км 397+000 до км 420+624=420+628,478 - пътна връзка на път I-1 (E-79) с път BLG1236 при км 420+628.478, в обхвата на действащия ПУП-ПП.

- № РС-20/29.03.2019 г., подобекти:

- Реконструкция на главен напоителен тръбопровод от км 397+655 до км 398+249; Реконструкция на напоителен тръбопровод при км 411+060; Реконструкция на напоителен тръбопровод при км 411+325; Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 411+603 до км 412+000; Реконструкция на напоителен тръбопровод при км 412+412; Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 413+340 до км 413+513; Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 414+195 до км 415+345; Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 415+820 до км 415+958; Реконструкция на главен напоителен тръбопровод от км 417+743; Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 419+628 до км 420+588; 

- Реконструкция на ВЕП 20 kV „Струма“ при км 399+580; Реконструкция на ВЕП 20 kV „Мрамор“ при км 400+215; Реконструкция на КЛ 20kV за ТП „РПК“ при км 404+580; Реконструкция и изместване на ЕП 20 kV и кабели ниско напрежение (КНН) при п.в. „Струмяни“; Реконструкция и изместване на ЕП 20kV и КНН при п.в. „Сандански“; Реконструкция на кабел НН САВТ 3х95+50 при км 408+800; Реконструкция на ВЕП 20 kV „Дамяница“ при км 418+064;

- Реконструкция на канализационни колектори Ф200мм и Ф800мм Б при км 404+604,75; Реконструкция на водопровод  Ф 1¼ ст на км 409+514,60;

- Реконструкция на газопровод при км 406+440.

- РС №34/18.04.2019 г. за обект: „Автомагистрала „Струма” Лот 3.3 „Кресна – Сандански” от км 397+000 до км 420+624=420+628,478:

- Подобект: Електрозахранване на ИТС при км 398+560;

- Подобект: Довеждащ водопровод ф90 ПЕВП за захранване на площадки за отдих 3 и 4;

- Подобект: Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 3 и 4;      

- Подобект: Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 5 и 6;

- Подобект: Довеждащ водопровод гл. кл.А ф90 ПЕВП за площадки за отдих 5 и 6;

- Подобект: Отвеждащ канал главен клон 1-Б за площадки за отдих 5 и 6.

Оставащите за изпълнение строително-монтажни работи, в рамките на договорения срок, са извършени съгласно гореизброените РС за обект: „Автомагистрала „Струма” Лот 3.3 „Кресна – Сандански” от км 397+000 до км 420+624=420+628,478. За всички е съставен акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за установяване годността и приемане на строежа. За тези СМР предстои съставянето на Протокол обр. 16 от 14.12.2018 г., за установяване годността за ползване на строежа.

В съответствие Договорно споразумение № 137/25.09.2015 г. за Проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, на 10.05.2019 г., Инженерът по проекта представи Сертификат за Приемане на Обекта.

· АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък  от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310.
Физическият напредък на изпълнения обем СМР към 30 юни 2019 г. е над 99 % от целия обект. 

Извършва се препроектиране на “Реконструкция на водопровод Ф400/500“ за захранване на с. Мрамор и има издадено Разрешение за строеж. 

Завършени са строително-монтажните работи на „Пътна част“ и е съставен Акт обр. 15.

Завършени са строително-монтажните работи по реконструкции на инженерни мрежи и съоръжения на други ведомства без „Реконструкция на водопровод Ф400/500“ за захранване на с. Мрамор.

· Проект BG16M1OP001-4.001-0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“. С Решение 24-00-354 от 07.03.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е удължен срока за получаване на оферти до 18.03.2019 г.

Предстои отваряне на ценовите предложения в откритата процедура за избор на изпълнител. Очаквано приключване на разработването и внедряването на системата – 20.11.2021 г.

· Подготовка на проект (Е-79) Видин-Монтана-Враца. Разплатени 7 244 лв.

Изпълнение през отчетния период по участъци:

- За участъци Видин – Димово и Димово - Бела - Ружинци е наличен одобрен технически проект. През м. март 2019 г. е завършен пълният преглед на окончателната проектна документация. Провежда се процедура за одобряване на ПУП-парцеларен план. 

- За участък Ружинци - Монтана е изработен технически проект, приет от ЕТИС при АПИ. Извършва се проверка на получения окончателен технически проект. Компетентният орган – МРРБ е допуснал изработването на ПУП-ПП за обекта, преминаващ през землищата на общини Ружинци и Монтана. Стартирано е неговото процедиране;

- За участък Монтана - Враца са приети вариантни решения на трасе и е направен избор на целесъобразен вариант от техническа и икономическа гледна точка на фаза идеен проект от ЕТИС при АПИ. Липсата на влязло в сила Решение по ОВОС на МОСВ възпрепятства изготвянето на технически проект и ПУП-ПП. Процедурата по ОВОС ще стартира след произнасяне на компетентния орган - МОСВ за допустимост на инвестиционното предложение по отношение на разположената в близост до участъка складова база за взривни вещества „Ливадски дол“, гр. Монтана.

Обсъжда се възможността за разработване на допълнителен вариант, отговарящ на изискванията на Наредба № 2 от 10.07.2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, за складове с взривни вещества до 100 тона, каквито са три от складовете в предприятието. Минималното допустимо взриво-и пожаро-безопасно разстояние до пътища от І и ІІ клас е 1200 м.

При проведените теренни издирвания на археологически обекти в границите на участъци Видин–Димово, Димово–Бела–Ружинци, Ружинци–Монтана са установени 8 археологически обекта. Възложителят е приел изпълнението на дейностите по археологическото издирване. Извършено е окончателно плащане. Към 31.03.2019 г. - физическото и финансово изпълнение на договора: 100%.

Дейностите за участък „Монтана-Враца“ ще се извършат след влязло в сила Решение по ОВОС за участъка.

· Подготвка на проект: АМ Русе-Велико Търново 


Изготвянето на Доклад за оценка на съвместимост за обект АМ „Русе – Велико Търново“ е на стойност 64 хил. лв.  

С писмо МОСВ  ни уведомява, че по отношение на приложения в ДОСВ и след анализ на представената в доклада информация за ИП Автомагистрала ,, Русе - Велико Търново“ е поставена положителна оценка с пропуски , които не са от съществено значение.

· АМ Струма Лот 3.2

Обекта е на етап попълване  на  формуляр за кандидатстване по ОПТТИ 2014-2020 и провеждане на тръжни процедури

5. Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)
· Проект АМ „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500. Дейностите по проекта не са стартирали до момента. Проектът се финансира частично със средства от Механизма за свързване на Европа от където са осигурени 20 584 007 евро (40 258 818,41 лева). За осигуряването на останалата част от средствата, необходими за реализацията на проекта е взето Решение на Министерския съвет № 609 от 13 октомври 2017 г. за поемане на ангажимент за осигуряване на допълнителни финансови средства от държавния бюджет за изпълнение на проекта. На 16.11.2018 г. е подписано Договорно споразумение за изготвяне на технически проект и строителството на обекта. На 15.02.2019 г. е избран изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на проекта. Сключен договор №Д-13/15.02.2019 г. 

След проведена открита процедура, на 17.06.2019 г. е сключен договор № РД-36-11 с предмет „Консултантска услуга във връзка с проектирането и строителството на обект: Модернизация на път І–8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”. Срока за изпълнение на договора е 910 календарни дни.

На 26.06.2019 г. изпълнителят Консорциум „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД е уведомен за започване изпълнението на договор № РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителство на обект: „Модернизация на път І–8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”. Срока за изпълнение на договора е 852 календарни дни, от които 700 календарни дни за строителни дейности. Директното трасе за участъка от км 1+000 до км 15+500 е теренно осигурено. 

6. Проекти изпълнявани по ОПОС 2014 – 2020. Отчетени средства в размер на 401 680 лв.
-
 Път II-14, О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Република България, в участъка от км 10+100 до км 10+260. Към 31.12.2018 г. обекта е завършен на 100% . За обекта има издадено Разрешение за ползване №СТ–05–6/03.01.2019 г. Разплатени са  401 680 лв.

· Републикански път III-1306 /(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)/, при км 62+000 - Укрепване на свлачище. Строителството е започнало с подписването на Протокол образец 2а на 20.08.2018г. Срокът за изпълнение е 16 месеца и обектът следва да приключи до 20.12.2019г. Изпълняват се дейности по разчистване и подготовка на площите в рамките на сервитута на пътя, изкопни и бетонови работи (бетонови подпорни стени). Към момента са изпълнени около 10% от предвидените СМР на обекта. Регистрирано е забавяне от линейния график за изпълнение на обекта и е изискано от строителя да даде нов актуализиран график.

Получено е писмо на строителя с искане за съставяне и подписване на Акт обр. 10 за обекта поради констатирани допълнителни пресичания на пътя и на пътни съоръжения със съществуващия водопровод с диаметър ф530 извън посочените и предвидени за реконструкция в техническия проект. Според становището на строителният надзор, около 50% от дължината на втория участък се засяга от съществуващия водопровод и въпреки че участъкът е предвиден за рехабилитация има опасност от повреди на водопровода и възникване на аварии при изпълнение на СМР, като са налице причини за съставяне на Акт обр. 10 за участък 2 (от км 129+660 до км 132+920). В Протоколи № 21874/19 от 2019 г. и № 22195/19 от 2019 г. е отразено Решението на УС на АПИ да бъде подготвено и подписано Допълнително споразумение към Договора за строителство, с което да се разделят сроковете за изпълнение на двата отделни участъка, след което да бъде подписан Акт обр. 10 само за участък 2 от км 129+660 до км 132+920. През месец май 2019 г. е подписано Допълнително споразумение със строителя и Акт образец 10 за втория участък.

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи     
	Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	(в лева)
	
	
	

	Общо консолидирани разходи:
	516 693 600
	524 164 143
	410 930 450

	Общо финансиране:
	320 762 300
	330 570 666
	398 950 105

	   По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:
	306 558 100
	306 783 088
	293 828 473

	Собствени приходи
	306 558 100
	306 783 088
	293 828 473

	Субсидия от държавния бюджет
	 
	 
	 

	   По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
	14 204 200
	23 787 578
	105 121 632

	Централен бюджет, в т.ч.:
	 
	 
	 

	          Държавни инвестиционни заеми
	 
	9 583 378
	12 010 863

	Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)
	 
	 
	81 809 190

	Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
	14 204 200
	14 204 200
	10 014 008

	Други програми и други донори по бюджета на ПРБ
	 
	 
	1 287 571

	Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
	 
	 
	 

	Други 
	 
	 
	 


	ІІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета


	№ по ред
	Наименование на акта
	Нормативно основание 
	Мотиви
	Наименование на бюджетните програми
	Ефект върху бюджета (увеличение/намаление на програмата)
	Влияние върху показателите за изпълнение

	1
	Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство
	чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/21.12.2018 г.
	Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.02.2019 г.
	            2100.02.02
	15 899
	Не оказва въздействие върху показателите

	2
	Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство
	чл. 112, ал.8 от ЗПФ
	Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2019 г.
	 
	 
	н.п.

	3
	Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство
	чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/21.12.2018 г.
	Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.03.2019 г.
	2100.02.01            2100.02.02
	7 575 879
	Не оказва въздействие върху показателите

	4
	ПМС №52/2019 г.
	чл.109, ал.3 от ЗПФ
	ПМС 52/2019 - за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на изборите за членове на ЕП от РБ през 2019 г.
	 2100.04.02            
	1 050 000
	Проведени избори и референдуми

	5
	Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство
	чл.110, ал.4 от ЗПФ
	Предоставен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост за първо тримесечие на 2019 г.
	2100.03.01               2100.03.02                   
	6 346
	н.п.

	6
	Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство
	чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/21.12.2018 г.
	Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.04.2019 г.
	            2100.02.02
	489 679
	Не оказва въздействие върху показателите

	7
	ПМС №91/2019 г.
	чл.109, ал.3 от ЗПФ
	ПМС 91/2019 - за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет за 2019 г.
	  2100.02.01            
	-165 000
	Не оказва въздействие върху показателите

	8
	Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство
	чл. 112,  ал.2, ал.3 и ал.8  от ЗПФ
	Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета  и трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти.
	2100.02.01            2100.02.02
	-498 810
	Не оказва въздействие върху показателите

	9
	Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство
	чл. 112,  ал.2 и ал.8  от ЗПФ
	Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета в размер на 1 894 000 лв.
	2100.01.01               2100.02.01                    2100.03.01         
	 
	Не оказва въздействие върху показателите

	10
	Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство
	чл. 112,  ал.2 от ЗПФ
	Вътрешно-компенсирана промяна по бюджета в размер на 200 400 лв.
	2100.04.02                        2100.05.00         
	 
	Не оказва въздействие върху показателите

	11
	Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство
	чл. 109 от ЗПФ,чл.14, ал.1, т.1 и ал. 2 и 3 от ПМС № 344/21.12.2018 г.
	Фактически отчетени разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.05.2019 г.
	2100.02.01            2100.02.02
	1 501 921
	Не оказва въздействие върху показателите

	12
	Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство
	чл. 112,  ал.3 и ал.8  от ЗПФ
	Трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти.
	2100.02.01            2100.02.02
	-4 866 797
	Не оказва въздействие върху показателите

	13
	ПМС №148/2019 г.
	чл.109, ал.3 от ЗПФ
	ПМС 148/2019 г. за одобряване на промени по бюджета на МРРБ във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
	 
	 
	Не оказва въздействие върху показателите

	14
	Писмо на министъра на финансите
	чл.110, ал.1 от ЗПФ
	Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ
	  2100.02.01            
	224 988
	Не оказва въздействие върху показателите

	15
	Писмо на министъра на финансите
	чл.110, ал. 3 и ал.6 от ЗПФ
	Средства за СБКО и авансово финансиране за проекти по Оперативни програми 
	2100.02.01            2100.02.02            2100.03.01               2100.03.02           2100.05.00                  
	-3 896 772
	Не оказва въздействие върху показателите

	16
	Писмо на министъра на финансите
	чл.110, ал. 6 и ал.10 от ЗПФ
	Възстановени средства от авансово финансиране за проекти по Оперативни програми 
	2100.03.01            2100.04.01
	670 053
	Не оказва въздействие върху показателите

	17
	Писмо на министъра на финансите
	чл.110, ал. 4 и ал.10 от ЗПФ
	Предоставен трансфер на МОСВ
	   2100.02.02           
	-2 450
	Не оказва въздействие върху показателите

	18
	Заповед на минисъра на регионалното развитие и благоустройство
	чл. 112, ал.8 от ЗПФ
	Промяната произтича от прилагането на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2019 г.
	 
	 
	н.п.


	ІV. Преглед на изпълнението на политиките


	2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА


1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми. 

Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства. 

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

· Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.
· Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ - изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)/България – Сърбия, България – Турция и България – Македония, за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), приключиха в края на 2016 г. През отчетния период бяха подадени и одобрени от Сертифициращия орган окончателните доклади по сертификация. В края на месец март документите за приключване програмите бяха подадени в Европейската комисия. 

· Дирекция „Жилищна политика“ координира изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.
Стратегически цели
· Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
· Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;
· Създадаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

· През отчетния период политиката осигури обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България. Дейностите са свързани с реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Оперативни цели 
· Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

· Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

· Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

· Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

· Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

· Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

· Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

· Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство.

· Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.
1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика 
· По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:
· Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

· Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

· Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;
· Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;
· Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2.
· В областта на стратегическото планиране:

· Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

· Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

· Намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез подпомагане на изоставащите в развитието си райони;

· Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи.
· В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:

· Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти;

· Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари;

· Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи;

· Брой участници в инициативи за обучение и квалификация.
1.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект
	Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект

	2100.01.00 “Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“

	Показатели за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева

стойност 
	Целева

стойност 2023**
	Отчетено с натрупване към 30.06.2019 г.   
	Отчетено за периода 01.01.-30.06.2019 г.

	Индикатори за  полза/ефект  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

	Намаляване на дела на мигриралото население (вътрешна миграция)
	%
	2,02
	
	2,04
	НП

	Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие 

	 Изпълнение на Пътна карта за нови подходи в регионалната политика
	%
	60
	
	НП
	30

	Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020, по които дирекция УТС е Управляващ орган:

	Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти
	брой
	
	55
	
	15

	Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари
	брой
	
	2 620 000
	
	2 444 423

	Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи 
	брой
	
	300
	
	573

	Брой участници в инициативи за обучение и квалификация
	брой
	
	150
	
	2444

	Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмата за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.

	Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд – брой обновени жилища
	брой
	147 761
	
	
	113 115

	Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура – брой обитатели
	брой
	340 705
	
	
	233 915

	Въведени в експлоатация жилищни сгради
	брой
	2022
	
	
	1 728


** Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.
1.2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект 
· Министерства;
· Общини;
· Областни администрации;
· Неправителствени организации;
· Национално сдружение на общините в Република България;
· Агенция за устойчиво енергийно развитие;
· Европейска комисия;
· ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите;
· Управляващи органи и национални партниращи органи;
·  Образователни и културни институции.
1.2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект 
· Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;

· Национален статистически институт;

· Българска народна банка;

· Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.
1.2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни
· Постигнати резултати, силни и слаби страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.: 

· Модернизирани образователни институции – 79 бр., с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 46 683 лица;
· Обновени публични сгради с повишена енергийна ефективност – 111 бр.;

· Обновени жилищни сгради сграда с повишена енергийна ефективност – 152 бр. със 2 174 домакинства;

· Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони–1 265 298,72 кв.м;

· Обща площ на рехабилитираната земя – 10,61хектара;

· Дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 37,4 км;

·  Обучени служители на бенефициентите – 3174 бр.
УО на ОПРР 2014-2020 насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по оперативната програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. С цел да се осигури необходимото ниво на информираност сред бенефициентите, както и с цел избягване на потенциални грешки или своевременно коригиране на такива, УО на ОПРР възприе политика за близко взаимодействие с бенефициентите си, което включва организиране на регулярни съвместни обучения и срещи, предоставяне на компетентни консултации по възникнали казуси, както и поддържане на актуална информация на интернет страницата на програмата, която включва както всички актуални новини, така и редица указания и насоки, необходими на бенефициентите за изпълнение на поверените им проекти. Наред с това, УО насочи усилията си към опростяване на правилата, по които се изпълнява програмата, с оглед минимизиране на възможните грешки и намаляване на административната тежест върху всички заинтересовани страни. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН 2020, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата. 

Не на последно място, през миналия програмен период липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове, които в настоящия програмен период са регламентирани. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми.

· Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране:

Успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за отчетния период са изпълнени, съгласно принципите на новия подход в политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на документите за стратегическо планиране. В резултат се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи. 

Създадени са условия за транспонирането на Рамковата директива на ЕС за Морско пространствено  планиране в националното законодателство и изпълнението на изискванията за разработване на Национален план за Черно море.
· Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)/България – Сърбия, България – Турция и България – Македония, за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), приключиха в края на 2016 г. В рамките на отчетния период, от страна на Европейската комисия бяха получени писма за приключване на програмите за ТГС България – Сърбия и ТГС България – Турция. Очаква се приключване на програмата за ТГС България – Северна Македония. 

Паралелно с приключване на изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през 2019 година, програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 навлязоха в интензивна фаза на изпълнение, както следва:

· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020

От подписаните общо 39 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро по първата покана за набиране на проектни предложения, в изпълнение са 4 договора. Останалите 35 проекта са приключили успешно своето изпълнение към 30.06.2019 г.
В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган. 

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (на 22.01.2018 г.) с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 12 121 602 евро, допълнени с реализираните спестявания от първата покана. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 23.04.2018 г. са подадени 235 проектни предложения, като с решение на Съвместния комитет за наблюдение по програмата са одобрени за финансиране 36 проекта (14 по ПО 1, 8 по ПО 2 и 14 по ПО 3). Към 30.06.2019 г. са сключени 25 договора за субсидия на обща стойност 5 730 931,91 евро, като още 6 договора се очаква да бъдат подписани в следващия един месец. Останалите 5 проектни предложения на стойност 2 904 153 евро ще бъдат финансирани след изменение на програмата и прехвърляне на средства към ПО 3, по която са одобрени.

· Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020
От подписаните общо 43 договора за субсидия на обща стойност 9 992 285 евро по първата покана за набиране на проектни предложения към края на периода в процес на изпълнение е 1, 41 проекта са приключила изпълнението си, а един проект беше прекратен.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (10.01.2018 г.) с предвидените средства за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в размер на 15 650 351 евро. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.04.2018 г. са подадени 130 проектни предложения. С решение на Съвместния комитет за наблюдение по програмата за финансиране са одобрени 34 проекта на обща стойност 10 748 362 евро (19 по ПО 1 и 15 по ПО 2). 

· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Северна Македония 2014-2020

От подписаните общо 48 договора за субсидия на обща стойност 10 335 473 евро, по първата покана за набиране на проектни предложения всички проекти са приключили успешно  своето изпълнение към 30.06.2019 г.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган. 

На 09.02.2018 г. беше обявена втората покана за набиране на проектни предложения с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 6 917 631  евро. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.05.2018 г. са подадени 162 проектни предложения. Съвместният комитета за наблюдение по програмата с решение от 17.01.2019 г. одобри за финансиране 17 проекта на обща стойност 5 500 824 евро. 

След проведени пред-договорни процедури, Съвместния комитет за наблюдение с решение от 29.05.2019 г. одобри 17 проектни предложения за сключване на договори за субсидия на обща стойност 5 110 607 евро. 
По програмите за териториално сътрудничество, за които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ изпълнява функциите на Национален орган и/или национално звено за контакт  целите са изпълнени.

· Програма за трансгранично сътрудничество ИНTЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
Обявени общо три покани за проектни предложения, в рамките на които са одобрени за финансиране и сключени 165 договора за субсидия на обща стойност 259 143 370 eвро.. Към 30.06.2019 г. в изпълнение са 100  проекта на обща стойност от 210 092 268 евро, като 64 проекта на обща стойност от  47 753 678 евро приключиха успешно своето изпълнение. 

· Програма за трансгранично сътрудничество ИНTЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020
По Първа покана се изпълнява стратегически проект „CrossBo“ с водещ партньор от гръцка страна – Егнатия Одос и български партньори – Агенция Пътна инфраструктура и Областна администрация-Смолян. Общата стойност на проекта възлиза на 38 802 558 евро, като в рамките на изпълнението му ще се реализират следните подобекти. Строителните работи по всички пътни отсечки са стартирали, избран е изпълнителна СМР на ГКПП Рудозем-Ксанти;

По Втора покана са одобрени за финансиране 49 проекта на обща стойност около 42 млн. евро (с участието на 97 български партньора). Към 30.06.2019 г. всички договори за субсидия са подписани. В процес е подписването на договорите за субсидия с останалите 14 проекта от резервния списък.

В рамките на Трета покана се изпълнява стратегически проект FLOOD PROTECTION, насочен към справяне с риска от наводнения в трансграничния регион на обща стойност 11 499 960 евро.

По Четвърта покана е одобрен за финансиране стратегическият проект FLOODGUARD. Проектът е с общ бюджет 5 500 000 евро. Договорът за субсидия между Управляващия орган (Гърция) и водещия бенефициент е подписан.

Пета покана за набиране на проектни предложения по ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ има за цел повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния регион чрез включването им като директни бенефициенти за изпълнение на допустимите дейности. На проведения на 04 декември 2018 г. Комитет за наблюдение беше одобрен пакета с документи. Поканата е обявена на 15 февруари 2019 г. с краен срок 15 юли 2019 г. 

· Програма за ТНС „Балкани – Средиземно море“ 2014- 2020

По Първа покана са одобрени 44 проекта с бюджет на обща стойност около 32,5 млн. евро. В 39 от финансираните проекти участват 59 български организации-партньори с общ бюджет 7,3 млн. евро. 

Проектите по Първа (и единствена поради изчерпване на финансовия ресурс) покана реализират съвместни инициативи за насърчаване на предприемачеството и бизнеса на основата на иновации и нови бизнес модели, предприемаческото обучение и трансфера на знания за по-конкурентоспособни МСП; поддържане на биологичното разнообразие и природните екосистеми; работа в мрежи с цел въвеждане на иновативни технологии за ефективно управление в сектора на отпадъците, почвите и водните ресурси; повишаване на капацитета за управление на околната среда.

Към 30.06.2019 г. са сключени 52 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  2 218 399,80 лв.

· Програма за ТНС „Дунав“ 2014-2020 

В проекти по Първа покана участват 62 български партньори с общ бюджет над 8 260 240 евро. Към 30.06.2019 г. са сключени 59 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  2 303 716 лв. 

По Втора покана участват 17 български партньори с общ бюджет 2 170 456 евро. В ход е подписване на договорите за финансиране. Към момента са сключени 14 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 547 195 лв.  

Общият бюджет на българските партньори в двете покани е 10 078 226 евро. 

По третата покана в първият етап на кандидатстване, чрез подаване на Заявление за интерес в електронната система са подадени 276 заявления с участие на 273 български партньори, от които 45 водещи партньори. Заявленията са в етап на оценка. Вторият етап на кандидатстване - подаване на формуляри за кандидатстване само от одобрените в първия етап кандидати ще бъде проведен през есента на 2019 година.
Поканата за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 приключи на 7 декември 2017 г. Одобрени са общо 19 предложения, с участие на 9 български партньори, от които 4 водещи партньори. Към 30.06.2019 г. са сключени 14 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност. Към момента са сключени 8 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 37 752 лв.    

· Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020
По Първа покана за набиране на проектни предложения са одобрени 23 проекта за финансиране с общ бюджет 3,8 млн. евро, с участието на 21 български партньора. Втората покана за набиране на проектни предложения по програмата стартира на 1 октомври 2018 г. и е с краен срок 5 февруари 2019 г. Индикативната стойност на съфинансирането от Европейски инструмент за съседство (ЕИС) за тази покана е в размер на 24 479 111 евро. 

· Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ 2014-2020

В рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 64 проекта с бюджет на обща стойност 99,2 млн. евро. В 11 от тези проекти участват 13 български партньори с бюджет на обща стойност около 2,3 млн. евро. Всички договори за предоставяне на национално съфинансиране са подписани и възлизат на стойност от 626 623 лв.

По Втората покана са одобрени 66 проекта с общ бюджет 89,4 млн. евро. В 8 от тези проектни предложения участват 9 български партньора. Бюджетът на българските партньори е около 1,2 млн. евро. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране са на стойност 369 720 лв.

По Трета покана са одобрени 54 проекта с общ бюджет от ЕФРР около 73 млн. евро (преди изпълнение на условията), включително 8 предложения с участие на 9 български партньори, сред които 1 български водещ партньор. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране са на стойност 399 990 лв.

По Четвърта покана за предложения са одобрени 74 проектни предложения, с общ бюджет от ЕФРР около 94,4 млн. евро. Одобрените предложения включват 17 предложения с 20 български партньори, от които 1 български Водещ партньор. В ход е подписване на договорите по проектите.
· Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество  ЕГТС ЕСПОН 2020. По Специфична цел (СЦ) 1 „Приложни изследвания“ са възложени 17 приложни изследвания, от които 10 приключиха до 30.06.2019 г. , По Специфична цел (СЦ) 2 „Целеви анализи“ са възложени 17 целеви анализи, от които 14  приключиха до 30.06.2019 По Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ са възложени 5 проекта, които ще приключат през 2020 г.    

· Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III 2014-2020

В Първата покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за планиране на действия“ са одобрени 20 проекта, като в 4 от тях има български партньори – град Бургас с 2 проекта, град Смолян и град Варна, с общ бюджет около 110 000 евро.

По Втората покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за изпълнение“ са одобрени 21 проекта за първа фаза, от които 20 продължават във втора фаза. От българска страна в 2 проекта участва Столична община.

По Трета покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за трансфер на добри практики“ са одобрени за финансиране 25 проекта за етап 1, в който участват по три партньори в проект. От България в един проект участва Община Бургас, а в друг проект е партньор Община Троян. Двата български партньори са с общ бюджет 52 527 лв., от които национално съфинансиране 7 879 лв.  Сключен е 1 договор с Община Троян за национално съфинансиране на стойност 2 393 лв. 
Община София чрез Общинско предприятие “Софпроект“ участва във втори етап на „Мрежите за трансфер на добри практики“ по проект com.unity.lab с бюджет 101 702 лв. 
Към 30.06.2019 г. са одобрени 66 проекта, в 9 от които участват български партньори с общ бюджет 789 900 лева и са сключени 7 договори за национално съфинансиране на обща стойност 97 743. 

· Програма ИНТЕРАКТ III 

Основната цел на програмата е да повиши институционалния капацитет на органите, отговорни за изпълнението и управлението на програмите за европейско териториално сътрудничество чрез оказването на тематична експертиза.

1.3.Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката 
Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, който носи отговорност по провеждането на националната политика в областта на интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура.

1. 4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период 
За отчетния период са настъпили следните изменения в приложими нормативни актове:

– изм. ДВ. бр.2 от 3 януари 2018 г. доп. ДВ. бр.29 от 8 април 2019 г. на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
– изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019 г. на  Закона за обществените поръчки;

–  доп. ДВ. бр.35 от 30 април 2019 г. на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН;
· Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове с последни изменения от месец януари 2018 г.;

· Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г.
	2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА


2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Стратегически цели: 


· Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

· Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;
· Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;
· Ефективно управление на пътния сектор.
· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

· Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

· Подобряване на качеството на жизнената среда;

· Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие.

· ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

· ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

· Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

· Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

· Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;
· Повишаване ефективността на ВиК дружествата; 
· Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите;
· Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство. 

Оперативни цели
· Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

· Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

· Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура; 

· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;
· Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

· Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

· Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

· Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;
· Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.

· Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

· Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие  на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

· Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,              ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.
· Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

· Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

· Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.
През отчетния период са осигурени всички необходими административни условия и ресурси за постигане на очаквания напредък по изпълнение на стратегическа цел “ Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство“, както и на оперативните цели на провежданата политика. По-конкретно, осъществените дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за:
· По-добро информационно осигуряване и консултиране на гражданите и административните органи в областта на административно-териториалното устройство на страната;

· Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация;

· Реализация на проектни дейности, свързани с изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа;

2.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;
· Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

· Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;
· Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

· През отчетния период бяха извършени административни дейности и продължи изпълнението на строително-монтажни работи на обект, подобряващ транспортното обслужване на живущите в планински район. Също така продължи разглеждането на предложения на общините за изменения и/или допълване на списъка на общинските пътища, като следва да бъде отчетен засилен интерес от тяхна страна. В допълнение бе извършена промяна на собствеността на пътни участъци от публична държавна в публична общинска и обратно. Целите, които ще бъдат постигнати са: достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в района; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

· През периода беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с ограничаване разрастването на свлачищните  процеси, на ерозията по Дунавското крайбрежие и на абразията по Черноморското крайбрежие чрез изпълнение на превантивни геозащитни мерки, строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и други неблагоприятни геодинамични процеси от компетентност на МРРБ. Усилията бяха насочени основно към извършване на строително-монтажни работи на обект в община Бургас за предотвратяване на свлачищните процеси и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие, извършване на мониторинг на свлачищните процеси, оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети за отчетния период, на този етап е напълно постигната.

· Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;
· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;   

· Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

· Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

· Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

· Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

· Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие.

· Подобряване качеството на питейните  води;

· Непрекъснатост на водоснабдяването;

· Увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води; 

· Намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води;

· Намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса;

· Намаляване рисковете за здравето на хората;

· Правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране;
· Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;
· Опазване на околната среда; 
· Осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;
· Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат;
В значителна степен са достигнати очакваните ползи/ефекти за обществото чрез:
· Наблюдение и съдействие за извършване на промени  за поддържане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици, аналитичен преглед и актуализация на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

· Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на достигнатите стандарти на Съвета на Европа, партньорството, гражданското участие и сътрудничеството между местните, регионалните и националните власти; 

· Стимулиране на приложението и разпространение на добри практики, свързани с прилагането на европейските принципи за добро демократично управление на местно ниво, утвърдени в рамките на Съвета на Европа.

2.2.1.Отчет на показателите за полза/ефект             
	2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА
	Мерна единица 
	Целева стойност
	Отчет

	Показатели за полза/ефект
	
	
	

	Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/
	Км/1 000 км2
	179.95
	0 

	Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки
	Км
	770.19
	 0


	Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/
	Км
	190,319
	7.6

	Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите
	Броя
	82
	11

	Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци
	км
	116,94
	75.898

	Текущ ремонт и поддържане на РПМ
	Км
	19 853.63
	19853.63

	Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”
	Хил.лева
	11 423
	9 725

	Подготвени предложения на нормативни  актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”
	Броя
	2
	0 

	Конструктивни качества на пътни настилки и съоръжения
	Обследвани км
	500
	205

	Повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения
	Обследвани км

Бр. съоръжения
	7000

95
	1784

19

	Интензивност на автомобилно движение
	Обследвани км
	1 175
	1687

	Качество на строително-ремонтните
 работи и вложените материали
	Брой обследвани
показатели
	3 500
	1379

	Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища
	бр.
	1
	1

	Завършен благоустройствен обект  и подобрена жизнена среда1
	бр.
	1
	1

	Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци2
	бр./м
	560
	1 

	Контролирана свлачищна територия
	ха
	1000
	0

	Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове.
	       % от територията
	20
	10

	Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие 

(нарастване дела на общините, отчитащи резултати над средните за страната по показатели за финансова самостоятелност и инвестиционна активност)
	(%)
	1.5
	1.00

	Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
	брой жители
	540 000
	-


1 Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ е на база издадено Разрешение за ползване. 
2 Стойността на показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци“ е на база издадени разрешения за ползване на обекти или дължина на брегоукрепените участъци в линейни метри

2.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект
Ползите могат да се групират в следните направления:

· Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;   

· Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

· Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

· Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

· Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

· Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие;
· Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

· Показател „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

· Показател „Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” генерира информация за въведените системи за контрол и възможностите и вариантите при въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“ в страната и преминаващия трафик през територията на страната.

· Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ е на база одобрени пътни отсечки, които са предложени от общинските администрации за включване в списъка на общинските пътища.
· Показател „Завършен благоустройствен обект и подобрена жизнена среда“ – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти или участъци от тях.
· Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” - отразява броят на завършените и въведени в експлоатация геозащитни обекти (с издадени разрешения за ползване) или дава информация за изградените брегоукрепителни съоръжения в линейни м, изчислени на базата на проектни разработки и количествено-стойностни сметки.

· Показател „Контролирана свлачищна територия“ – Показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи измервания на контролно-измервателни системи.

· Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  подобряването на ефективността и ефикасността на местното самоуправление и децентрализацията е общ показател за постигнатите ползи/ефекти за обществото в областта на политиката за административно-териториалното устройство особено на местно ниво – общини, райони в големите градове, кметства и населени места, както и за развитието на процеса на децентрализация на държавното управление в интерес на местните и регионалните общности. 
· Показател „Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализацията“ -  обезпечаването на територията на общините в страната с общи устройствени планове, осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура. 
2.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект
Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.
2.2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект
· Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании;
· Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;
· Доклади;
· Агенция „Пътна инфраструктура”;
· Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.
· Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;
· Месечни доклади със снимков материал за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;
· Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;
· Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация; 
· Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.  
2.3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни
· В обхвата на подкрепа на дейностите по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) № Д-34-66/16.10.2018 г. (регистрационен номер на договора в ИСУН № BG16M1OP002-4.003.0003-C01) за реализиране на проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“ с конкретен бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), чрез дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“. През отчетният период са разработени документи за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки.
· Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет,   проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми, както и проектите, финансирани със средства, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ - „Подобряване регионалното инвестиционно планиране на отрасъл „ВиК“ и „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

· Подпомагане на работата на Асоциациите по Водоснабдяване и канализация (АВиК) при осъществяване на ефективен контрол върху дейността на ВиК операторите за спазване на подписаните договори по чл. 198п, ал. 1 от Закова за водите (ЗВ). 
· През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие  с общи устройствени планове. 

· По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на задания и проекти на общи устройствени планове за цялата им територия (ОУПО). Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери, съобразно сключени споразумения, са изпълнени в съответствие с активността на общините.

· В периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.  успешно се изпълняват заложените дейности в частта на административно-териториалното устройство за постигане на стратегическите и оперативните цели на политиката. Постигнатите резултати са допринесли за ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели за годината, съгласно принципите на политиката за административно-териториално устройство, децентрализация и насърчаване на органите на местното самоуправление и местната администрация за постигане на добро демократично управление.
2.4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.
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3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Стратегически цели:
· Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения), въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството. 

· Осигуряване на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти. 

· Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.

· Ограничаване на последствията от извършеното незаконно строителство и осъществяване на превантивен контрол за недопускане на нарушения на нормативната уредба по устройство на територията.

· Да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. 

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК. 

· Покритието на Република България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.
Оперативни цели: 
· Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;
· Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба.

· Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;

· Преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР);

· Подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;

· Подобряване на обслужването.
3.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика
· Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната, в т.ч. на отрасъл „Строителство” и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия. Подобряването на строителния инвестиционен климат и привличането на чуждестранни инвеститори са тясно свързани с регулирането и усъвършенстването на нормативната уредба за изграждане на строежите, вкл. за изграждане на обекти на транспортната, енергийната, водоснабдителната и съобщителната инфраструктура. Изпълнението на посочените по-горе цели и предвидените мерки за тяхното изпълнение създават предпоставка и са условие за създаване на благоприятна и здравословна среда с оглед гарантиране на живота и здравето на хората и опазване на околната среда и водите.

· Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Голяма част от въвежданите в експлоатация строежи от първа до трета категория са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство, включително и строежи в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове и други.

Голямо обществено значение има и дейността на ДНСК, свързана със спирането и премахването на незаконни строежи и забраната за ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред.

Ползите могат да се групират в следните направления:

-
Спазване на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му;

-
Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

-
Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие.

Създават се условия за:

-
Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

-
Опазване на околната среда; 

-
Опазване на обектите на културно-историческото наследство;

-
Изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, за труд и за отдих за цялото население, включително за хората с увреждания;

-
Изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания).

От започване на дейността на Агенция по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) през 2001 г. до 30.06.2019 г. са одобрени КККР за 90 162 кв.км, представляващи 81,23 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 15,702 млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал всички областни градове, 129 града - общински центрове и 792 бр. други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

За територията на страната има четири съдебни района – Несебър, Балчик, Каварна и Троян, на които всички населени места са с одобрени КККР.

Одобрени са КККР на всички населени места в 32 общини - Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Гурково, Девня, Добрич–град, Златарица, Каварна, Копривщица, Кричим, Летница, Ловеч, Марица, Мирково, Несебър, Николаево, Перущица, Пещера, Пловдив, Разлог, Ракитово, Сопот, Суворово, Сухиндол, Тетевен, Троян, Угърчин, Шабла, Шумен, Цар Калоян и Ямбол.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите са изградени и функционират изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрени КККР. Оправомощени служители на общинските служби по земеделие, подпомагат СГКК извън административните центрове на областите, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени КККР. 
3.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект         
	Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми

	2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Показателите за изпълнение
	
	
	

	Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория*
	%
	100
	94,80

	Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол върху инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация**
	%
	Min.(1)
	1,19

	Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни
	млн. бр.
	2,9
	2,16 

	Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти
	брой
	1565
	2859


3.2.2. Кратко описание на показателите полза/ефект

1. *„Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория,“

Целева стойност – 100%, представляваща съотношение между издадените Разрешения за ползване и постъпилите заявления за издаване на Разрешения за ползване, за които е назначена ДПК.

2. **„Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол върху инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация“

Изпълнението на целта ще се изчислява като съотношение между броя на издадените административни актове в резултат на осъществен контрол  и броя на извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа. Резултатът трябва да клони към min . (1)

3. “ Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни “ -  Показателят за полза/ефект представлява основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в Закона за геодезията и картографията (ЗГК), за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества. 
3.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект
· Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);
· Научноизследователски институти ( НИСИ ЕООД, НИИСМ ЕООД и др.);
· Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;
· Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.);
· Неправителствени организации;
· Областни и общински администрации;
· Общинските служби по земеделие към Министерство на земеделието, храните и горите, които подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени КККР 
3.2.4 Настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.

През отчетния период са разработени и приети следните нормативни актове:

Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър   (обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.). 

С влизане в сила на закона се: 

· Създава правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения. Документите ще се изработват автоматично, от информационната система на кадастъра, ще бъдат разпечатвани от правоспособните лица и след удостоверяване от тях ще бъдат предоставяни на потребителите на хартиен носител.

· Въвежда задължение за лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, да поддържат и повишават професионалната си квалификация, като преминават курс, на всеки две години, след годината, в която са придобили правоспособност или са преминали предишен курс. Целта е да бъде гарантирано, че правоспособните лица притежават необходимото ниво на познание на нормативната уредба и другите новости в областта на геодезията, картографията и информационните системи, с оглед практическото приложение, качествено изпълнение на възложената им кадастрална дейност от държавата или от собствениците на имоти.

· Въвежда диференциране на санкциите спрямо поредността на извършване на нарушението. При първо нарушение ще се налага глоба или имуществена санкция, а при повторно нарушение ще се отнема правоспособността за срок от 1 до 3 години, в зависимост от степента и характера на нарушението. Съществуващата към момента уредба не дава възможност за налагане на глоба или имуществена санкция като първа стъпка, а се пристъпва директно към най-тежката санкция-отнемане на правоспособност.

· Разширява кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК, чрез информационната система на кадастъра, като електронните документи могат да се използват за провежданите от тях производства. Към кръга от органи и лица се добавят съдебните органи и заинтересованите лица- собственици на недвижими имоти.
3.3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорност за изпълнение на политиката – министърът, ресорния заместник-министър, дирекция „Технически правила и норми“, Дирекцията за национален строителен контрол и Агенция по геодезия, картография и кадастър
	ІV. Преглед на изпълнението на програмите


	4.1.  Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“


· Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” допринася за изпълнението на бюджетна програма 1, като управлява изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и координира провеждането на държавната политика за регионално развитие чрез стратегическото планиране на регионалното развитие, което обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.
Изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се осъществява посредством осем приоритетни оси, както следва:
Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ 

Приоритетна ос 3 – „Регионална образователна инфраструктура“

Приоритетна ос 4 – „Регионална здравна инфраструктура“

Приоритетна ос 5 – „Регионална социална инфраструктура“

Приоритетна ос 6 – „Регионален туризъм“

Приоритетна ос 7 – „Регионална пътна инфраструктура“

Приоритетна ос 8 – „Техническа помощ“
4.1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
· Обективните показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2014-2020 г. към 30.06.2019 г. са, както следва: 
· 589 са сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност на БФП  2,585 млрд. лв. или 86 % от бюджета на програмата;

· Сертифицираните разходи са в размер 731,9 млн. лв. или 24 % от бюджета на програмата;

· Изплатените средства са в размер на 1 363,2 млн. лв. или 45 % от бюджета на програмата;

· Приключили са 155 проекта по договори за предоставяне на БФП. 
Продължава изпълнението на заложените в програмата цели в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие. За да се осигури по-голяма обвързаност и координация на политиката за регионално и пространствено развитие с подпомагането по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове МРРБ предприе стъпки за въвеждане на нови подходи в политиката, чиято основна цел продължава да бъде подпомагането на балансирано териториално развитие, но със засилен фокус върху конкретната специфика на регионите от ниво 2 и участието на местните общности и гражданското общество в планирането и прилагането на стратегическите документи за регионално развитие. Цели се да се засили ролята на регионалното ниво при планирането и използването на средствата от ЕС и да се осигури максимална публична подкрепа в предприеманите стъпки при осъществяването на интегриран териториален подход на въздействие чрез инвестиции в интегрирани мерки, съобразени със спецификата на регионите и с насърчаване на партньорството между общини, области и региони. 

За осъществяването на тази цел и преодоляването на идентифицираните през настоящия програмен период проблемни области, МРРБ продължава изпълнението надейностите, структурирани в Пътната карта за нови подходи в политиката за регионално развитие. Част от нея са и стъпките за подобряване на ефективността на провеждане регионалната политика чрез по-силно обвързване на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие с новата оперативна програма за регионално развитие и програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г.
Отчитат се постигнатите резултати от изпълнението на Пътната карта, които  са свързани с дейностите, насочени към идентифицирането на местния потенциал на районите. Това е ключов момент в началната фаза на разработването на новата оперативна програма за регионално развитие. В тази връзка част от Пътната карта е изготвянето на социално-икономически и демографски анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие и други програми, финансирани със средства от ЕСИФ, документите за стратегическо планиране и пространствено развитие на национално и регионално ниво. Ползването на този анализ ще допринесе за подобряване на интеграцията между секторните политики в полза на регионалното развитие и икономическия растеж и за обвързването им с националното пространство. Отправна точка в Социално-икономическия анализ са очертаните приоритети на Кохезионната политика на ЕС за следващия програмен период, които съхраняват и доразвиват полицентричния модел и териториалния подход, на основата на местния потенциал, териториалната, тематичната/секторната и финансовата интеграция и координация, партньорството в управлението и обмена на информация, знания, услуги и добри практики за постигане на общите цели. 

През м. май 2019 г. бяха приети и първите резултати от разработването на Социално-икономическия анализ на районите, които бяха представени и на заседание на Съвета по регионална политика. Информацията и предложените изводи в него имат съществен принос за разработването на Концепцията за изпълнение на интегриран регионален подход през новия програмен период 2021-2027 г., според която всяка оперативна програма ще разполага със заделен ресурс за териториално развитие, който може да бъде разпределен и по райони (на ниво NUTS 2).

Съгласно разработената Концепция ще се финансират интегрирани проекти за цялостно решение на съществуващ общ проблем или оползотворяване на потенциала за развитие на съответната територия, разработени в партньорство и съдържащи няколко компонента, насочени към различни оперативни програми в зависимост от типа на инвестициите. Подборът на проектите ще се осъществява на регионално ниво от Регионалните съвети за развитие, чиито функции предстои да бъдат разширени в съответствие с новия подход в политиката за регионално развитие. Предстои утвърждаване на Концепцията след което, тя ще намери отражение в новото Споразумение за партньорство и оперативните програми за периода 2021-2027 г. 

През 2019 г. стартира и работата по подготовка на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие – бяха разработени и публикувани методическите указания за разработване и прилагане на документите на различните нива, а до края на годината ще се актуализира Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., която ще даде визия за развитието през следващите години, ще определи основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и ще послужи като основа за програмирането на следващия програмен период. Чрез този актуализиран документ ще се изведат ключовите градове, които ще бъдат подкрепени по линия на устойчивото градско развитие по новата оперативна програма за регионално развитие. 
До края на 2019 г. МРРБ планира да разполага с проекти на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, които ще изпълняват ролята на  интегрирани териториални стратегии, в рамките на които да се финансират важни надобщински и надобластни проекти, подпомагани от регионалния приоритет на новата оперативна програма за регионално развитие. През следващия програмен период по линия на ЕСИФ се очаква до 10 града да получат финансиране за градско развитие по приоритета за градско направление и те трябва да имат разработени документи за стратегическо планиране на общинско ниво, за да отговорят на изискванията на регламентите още с началото на програмния период. На този етап са подготвени и публикувани на интернет страницата на МРРБ одобрени Методически указания за разработване и прилагане на ОПР и ИПГВР за периода 2021-2027 г., което улеснява работата по изработването на документите. 

Продължава работата по изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗИД на ЗРР), като в изпълнение на пътната карта за новите подходи в политиката за регионално развитие за периода след 2021 се обмисля и промяна в структурата и състава на регионалните съвети за развитие. Ще им бъде дадена възможност за реално взимане на решение по отношение на избора на проекти за съответния район и функции, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕСИФ. 

В тази връзка са предприети и стъпки за засилване на ролята на регионалното ниво на управление и подобряване на капацитета му. За целта през отчетния период влезе в сила Споразумение за преглед на многостепенното управление, сключено между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в резултат на което се очакват предложения по отношение на провеждането на държавната политика за регионално развитие на страната. МРРБ също така участва и в проект със Световна банка за подкрепа на процеса за реформа на политиката за регионално развитие. Окончателният текст на ЗИД на ЗРР ще отчете и резултатите от тези проекти. 
В рамките на одобрен от ЕК през отчетния период проект предстои и същинската работа по разработване на Морския пространствен план на Република България, който трябва да влезе в действие през 2021 г. 
· По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства.
По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с: извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.
4.1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
· Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;
· Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
· Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие.

· Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2.

За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.

По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че в рамките на програмния период 2007-2013 г. капацитетът на бенефициентите се е подобрил, което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г. 

С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП 2014-2020 продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.

4.1.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проекти по програмата
	№
	2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”                                                                            (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	4 405 000
	4 405 000
	946 661

	 
	   Персонал
	1 945 000
	1 295 000
	849 145

	 
	   Издръжка
	2 460 000
	3 110 000
	97 516

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	4 405 000
	4 405 000
	946 661

	 
	   Персонал
	1 945 000
	1 295 000
	849 145

	 
	   Издръжка
	2 460 000
	3 110 000
	97 516

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	13 819 462

	 
	Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г."
	 
	 
	5 682 460

	 
	Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
	 
	 
	6 849 431


	 
	Фонд "Солидарност"
	 
	 
	1 287 571

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	13 819 462

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	4 405 000
	4 405 000
	946 661

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	4 405 000
	4 405 000
	14 766 123

	 
	Численост на щатния персонал
	200
	200
	172

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


4.1.3.1. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

Обща финансова информация:
· 13 бр. са подадените проектни предложения по актуалните процедури за предоставяне на БФП; 

· 61 са сключените договори на обща стойност 107 млн. лв., което представлява 3,55 % от бюджета на програмата. 

· Изплатените средства са в размер на 221,8 млн. лв.
· Сертифицирани са разходи в размер на 284 378 656 лв. или 9,42 % от бюджета на програмата.

· Приключили са 90 проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 154 645 367,05 лв., съответно:
· 23 проект по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;

· 50 проект по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;

· 8 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;

· 6 проект по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;

· 1 проект по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“;

· 2 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

 Изплатени средства по приоритетни оси 

	Приоритетни оси - наименование
	Уточнен план на разходите за 2019 г.
	Одобрени за плащане

 средства за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. в т.ч.

	
	
	 средства от ЕС
	национално съфинансиране

	Приоритетна ос 1
	Устойчиво и интегрирано градско развитие
	325 493 181,21
	97 927 233,81
	17 281 276,56

	Приоритетна ос 2
	Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони
	60 654 513,53
	17 702 518,46
	3 123 973,85

	Приоритетна ос 3
	Регионална образователна инфраструктура
	97 152 906,53
	20 549 970,57
	3 626 465,39

	Приоритетна ос 4
	Регионална здравна инфраструктура
	84 794 284,90
	0,00
	0,00

	Приоритетна ос 5
	Регионална социална инфраструктура
	39 040 413,50
	4 004 692,15
	706 710,38

	Приоритетна ос 6
	Регионален туризъм
	18 311 126,04
	0,00
	0,00

	Приоритетна ос 7
	Регионална пътна инфраструктура
	116 471 708,28
	44 911 944,91
	7 925 637,34

	Приоритетна ос 8
	Техническа помощ
	14 326 198,16
	3 430 928,69
	605 458,00

	Общо за оперативна програма "Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
	756 244 332,16
	188 527 288,59
	33 269 521,52


За периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. са регистрирани 270 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 322 нередности по които размерът на наложените финансови корекции възлиза на - 22 384 151,40 лв. 
През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕСИФ са заведени общо 224 бр. съдебни оспорвания.

Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата
От началото на програмен период 2014-2020 УО е обявил общо 16 процедури за предоставяне на грантово финансиране на обща стойност над 3 млрд.лв., с което е достигнато обявяване на 100% от бюджета на Програмата за кандидатстване.

В периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.-  бяха подадени 13 проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за оценка от Междинните звена по програмата. В рамките на отчетния период са сключени 4 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 13,2 млн. лв.

В рамките на процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ през отчетния период беше финализирана оценката на подадените 52 проектни предложения и бяха сключени 32 договора за БФП на обща стойност 32,9 млн. лв.
По процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ бяха сключени 20 договора за БФП на стойност 27,87 млн. лв.

По процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“  беше оценено едно проектно предложение, за което е сключен договор на стойност на предоставената БФП – 8,3 млн. лв. с община Видин.

През 2019 г. УО на ОПРР 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“, с нов краен срок за кандидатстване с проектни предложения – 30.06.2020 г., с оглед постигане на заложените цели по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“. В рамките на отчетния период по процедурата бяха сключени 4 договора за БФП на стойност 24,7 млн. лв.
ОПРР 2014-2020 предлага засилен фокус върху осъществяването на проекти чрез финансови инструменти (ФИ) в сферите на устойчивото градско развитие, културната и спортна инфраструктура, енергийната ефективност в еднофамилните жилищни сгради и студентските общежития, интегрирания градски транспорт, зоните с потенциал за икономическо развитие и мерките в подкрепа на регионалния туризъм, което предоставя възможност и насърчава включване на бизнеса и частната инициатива в инвестиционния процес. В тази връзка, в рамките на предходен период предвидените средства за ФИ в размер на 369,7 млн. лв. бяха разпределени  към три Фонда за градско развитие (ФГР), инвестиращи в проекти в цитираните по-горе направления както следва: 

· ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове: ФГР за София с общ ресурс 134,23 млн. лв., от които 79,2 млн. от ОПРР и 55 млн. лв. съфинансиране от ФУГ; и ФГР за Южна България: 208,14 млн. лв., от които 122,8 млн. лв. ОПРР и 85,3 млн. лв. съфинансиране от ФУГ. 

· Регионален фонд за градско развитие: ФГР за Северна България с общ ресурс: 198,2 млн. лв.118,2 млн. лв., от които ОПРР + съфинансиране от РФГР: 80 млн. лв.

Фондовете за градско развитие обявиха покани за набиране на проектни предложения, като първите инвестиционни предложения постъпиха за разглеждане от фондовете и УО на ОПРР-за частта безвъзмездна финансова помощ (БФП). Стартирано бе и първото СМР по проект с комбинирано финансиране от финансов инструмент и БФП в рамките на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“. Изцяло бяха постигнати и етапните цели на приноса на финансовите инструменти към Рамката за изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Фонд мениджърът на финансовите инструменти докладва на УО на ОПРР, че към 31.05.2019 г. са проведени общо 6 заседания на Инвестиционните комитети на трите фонда – три за ФГР Север, едно за ФГР София и две за ФГР Юг. Одобрени са общо 10 проекта от двата посредника на обща стойност от 33,4 млн. лева, вкл. средства от ОПРР в размер на 17,3 млн. лева, от тях 1,5 млн. лева са по ПО6, вкл. 0,89 хил. лева средства от ОПРР. Одобреното финансиране от РФГР АД по 6 проекта е в размер на 22 млн. лева, вкл. 10,6 млн. лева средства на ОПРР, от тях 1,5 млн. лева са по ПО6, вкл. 0,89 хил. лева средства от ОПРР. Два от проектите са с комбинирано финансиране с ФИ и БФП. Одобрените от ФУГ проекти – за ФГР София един проект по ПО1 на стойност 5,3 млн. лева, вкл. 3,2 млн. лева средства на ОПРР; както и три проекта по ПО1 за ФГР Юг на стойност 6,1 млн. лева от които 3,6 млн. лева средства на ОПРР. И трите проекта на ФГР Юг са с комбинирано финансиране с ФИ и БФП.

В Оперативните споразумения с Фондовете за градско развитие е заложен допълнителен ключов индикатор за подписване на договори за финансиране по одобрени проекти в размер на 20% от предоставения ресурс от първи транш по Приоритетни оси 1 и 6 от ФГР. В тази връзка, към 31.05.2019 г. са подписани два договора по ПО 1 на обща стойност 10 451 385 лв., в т.ч. 6 166 317 лв. финансиране от ОПРР. С подписаните 2 договора с крайни получатели през месец май 2019 г., междинната цел към 31.12.2018 г. по ПО1 „договорени средства по договори за подкрепа с крайни получатели  - 20% от средствата от първия транш“ е изпълнена на 45%, но с оглед одобрените проекти към 31.05.2019 г. с потенциал за сключване на договори за кредит, изпълнението на целта ще бъде над 100%. Напредък по изпълнението на целта по ПО6 за ФГР София и ФГР Юг се очаква да бъде отчетено през третото тримесечие на 2019 г., на база на отчетения напреднал етап по разглеждане на потенциалните проекти по тази ос. За ФГР Север ФМФИБ е посочил, че очакванията са до края на месец юни да бъдат подписани 4 от одобрените 10 проекта на ИК на обща стойност от 16,5 млн. лева, вкл. средства от ОПРР в размер на 7,5 млн. лева (3 проекта на община Варна по ПО1 и един на община Видин по ПО6). С подписването на договорите с крайните получатели се очаква ФГР Север да изпълни на 161% междинната цел към 2018 г. за договорени средства по ПО1 в размер на 5% от заемния лимит (или 4 ,11 млн. лева от 82 млн. лева), като изпълнението на целта за договорени средства в размер на 5% от заемния лимит по ПО6 (или 1,8 млн. лева от 36 млн. лева) ще бъде 49%. Към края на месец май 2019 г. ФМФИБ е докладвал предстоящо първо усвояване през месец юни 2019 г. по проект, финансиран от ФГР София на „Софийски имоти“ ЕАД. 

С оглед на отчетения напредък в периода 01.01. - 31.05.2019 г. ФМФИБ не е заявявал следващ (втори) транш (искане за плащане) от средствата, определени за подкрепа чрез финансови инструменти от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

В ОПРР 2014-2020 са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.

Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община, по проекта се предвижда да бъдат реконструирани две трамвайни трасета, да бъдат доставени 13 броя нови трамвайни мотриси и да бъде надградена интелигентната система за управление на трафика. На 29.06.18 г. е представен положителен доклад за нотификация на проекта към ЕК. На 05.07.2018 г. проекта е изпратен в ЕК чрез системата SFC за получаване на решение за одобрение на голям проект. В рамките на 3 месечния срок съгласно чл. 102, ал. 1 от Регламент 1303/2013  ЕК на 08.10.2018 година Европейската комисия (ЕК) одобри с мълчаливо съгласие проекта. Към момента в рамките на проекта е сключен договор с изпълнител за Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци" и е открита строителна площадка (издаден е Протокол 2а). Към момента на обекта активно се извършват строително-монтажни работи. Сключени са договори за извършване на строителен и авторски надзор.

Дейностите по сключен договор с предмет "Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла" и дейностите по сключен договор с предмет "Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори – Transit signal priority (TSP)“ са изпълнени. Доставеното оборудване е монтирано и интегрирано и към момента е въведено в експлоатация. Процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка и монтаж на система за броене на пътниците – Automatic passenger counting  (APC)” е приключила, като има избран изпълнител и предстои подписване на договор.
Другият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. На 10-тото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 са одобрени методология и критерии за подбор на проекти по процедура „Регионална здравна инфраструктура“ по приоритетна ос 4. Проектното предложение е одобрено от страна на УО на ОПРР и на 11.09.2018 г. проекта е изпратен в ЕК чрез системата SFC, съгласно чл. 102, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие РУО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК  е одобрен големия проект.

С оглед на обхвата на предвидените по проекта инвестиции, за чието изпълнение е необходимо да се предвиди достатъчно продължителен период от време и предвид напредналия етап от изпълнение на ОПРР, от страна на МЗ беше  публикувано предварително процедурата за доставка на 400 линейки. Обществената  поръчка е разделена на 4 обособени позиции, като в рамките на посочения срок за участие са подадени оферти само за 2 от обособените позиции. 

Подписани са договори за доставка на общо 280 бр. линейки. Към момента са доставени обща 32 бр. линейки, който поетапно се въвеждат в експлоатация. Предстои подписване на договор и с избрания изпълнител за доставка на линейки Тип В, 4х4. След съгласуване на разрешителните за строеж за всички 235 обекта се очаква да бъдат публикувани и процедурите по ЗОП за СМР дейностите (ремонт, реконструкция и изграждане на спешните центрове). Всички обекти са разделени в 6-те района. Като първия от тях ще бъде Северозападен район. Проектът на документация е изпратен на АОП за становище. След изразяване на становище от АОП обществената поръчка ще бъде обявена. Останалите обществени поръчки за СМР ще бъдат обявени след стартирането на горната обществена поръчка. 

На 08.02.2019 г. е публикувана процедура за закупуване на медицинско оборудване и медицинска апаратура със срок за получаване на оферти до 04 април. Получено е писмо от потенциален участник в откритата процедура, че има ограничаващи изисквания към участниците. В следствие на което за една от обособените позиции, процедурата е прекратена. За другите обособени позиции са получени оферти и оценителната комисия провежда заседания. Предстои приключване на работата на оценителната комисия и избор на изпълнители и сключване на договор за доставка на медицинското оборудване и медицинското и технологично обзавеждане. 

4.1.3.2. Отчет на изпълнението на дейностите свързани със стратегическо планиране, програмиране и морско пространствено планиране за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

Стратегическа цел „Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите” се осъществи чрез изпълнението на следните оперативни цели и дейности се изпълнява чрез:

Оперативна цел 1: Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

· Проведени са 12 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

· Одобрени са от регионалните съвети за развитие годишните доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2018 г.;

· Актуализирана е Заповедта за създаване на Съвет по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството и на Заповедта за определяне на поименния му състав и е проведено на заседание на Съвета.

· Приет е първи вариант на социално-икономически анализ на районите в страната;
· Подготвено е PMС за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на подписаното Споразумение между МРРБ и ОИСР; споразумението е ратифицирано, обнародвано и влязло в сила.
· Финализирани са преговорите със Световната банка за обхвата на споразумението за предоставяне на консултантски услуги, внесено е РМС за одобряването му със закон; спорязумението е ратифицирано и влязло в сила;
· Подготвени и проведени са обществени поръчки за извършването на следните услуги: Актуализиране на НКПР 2013-2025 г., разработване на регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, изготвяне на Морски пространствен план;

· Разработени и публикувани са Методически указания за разработване на общински планове за развитие и интегрирани планове, на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, схеми за пространствено развитие на ниво област, регионални планове за развитие и областни стратегии за развитие;
· Изменени са Методическите насоки за разработване и прилагане на действащите Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР).
· Подготовена е бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. в сроковете, определени от Министерство на финансите;
· Организиран е семинар с участието на Световна банка.
· Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ с Европейската
комисия (EASME) за изпълнение на проект по морско пространствено
планиране MARSPLAN-BS II и сформиране на екип по проекта от МРРБ.
· Изготвен е проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Междинен доклад за изпълнена на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.
4.1.3.3. „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море  България - Румъния“ с акроним „MARSPLAN-BS ІІ“
· „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море  България - Румъния“ с акроним „MARSPLAN-BS ІІ“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.366112 - MARSPLAN BS II от 25 юни 2019 г. между Европейската агенция за малки и средни предприятия (EASME) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на водещ партньор по проекта. Общата стойност на проект MARSPLAN-BS ІІ е 1 249 677 евро. 

· Бюджетът на МРРБ е в размер до 332 213 евро (649 752 лева) в рамките на общата стойност.

· Проект MARSPAN-BS ІІ се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи и от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.

· Основни цели на проекта:

· Да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество по морско пространствено планиране (МПП) в Черноморския басейн; 

· Да подкрепи изграждането на капацитет на компетентните органи в България и Румъния за изпълнението на МПП;

· Да подпомогне разработването на националните морски пространствени планове на двете европейски страни, чрез унифицирани ГИС бази данни.

· Да съгласува проектите на морските пространствени планове от гледна точка на въздействието им върху морската околна среда с останалите черноморски страни.

· Да организира международни изяви, срещи, публикации и разпространение на дейностите по проекта.

Общата продължителност на проекта е 24  месеца – от 01.07.2019 г. до 30.06.2021 г.
· Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.:

· Проведени преговори с EASME от името на всички осем партньора по проекта и двустранно подписване на Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.366112 - MARSPLAN BS II на  25 юни 2019 г.

· Съставяне на екип по проекта в рамките на МРРБ и издаване на Заповед № РД – 02 – 36 – 839/16.07.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
4.1.3.4. Фонд „Солидарност” 
Като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от природни бедствия. Целта на средствата от фонда е да се подпомогне държавата-членка да компенсира щетите от природни бедствия и да възстанови пострадалата инфраструктура до нивото от преди бедствието.  Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС. 

· По първото заявление - 2014BG16SPO001, във връзка наводненията от м. юни 2014 г., са сключени договори с 21 изпълнителни органи за над 20,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 07.04.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 17 750 705,56 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 17 619 652,39 лв.

· По второто заявление - 2014BG16SPO002, във връзка с наводненията в Мизия от края на м. юли 2014 г., са сключени договори с 4 изпълнителни органи за над
3,8 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 24.08.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за

предоставяне на БФП е 3 464 965,28 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 3 464 937,36 лв.

· По третото заявление - 2015BG16SPO001, във връзка с тежките зимни условия от края на м. януари и началото на м. февруари 2015 г., са сключени договори с 19 изпълнителни органи за над 12,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 30.11.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 12 010 720,13 лв. - изцяло финансиране по фонд „Солидарност” на ЕС.

· По четвърто заявление - 2018BG16SPO001 за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г., са сключени два договора – с община Бургас и с община Камено на обща стойност 4 309 140,33 лв. Изпълнителните органи са подали искания за авансови плащания. В отчетния период е одобрено искането за авансово плащане на община Бургас.

4.1.3.5. Финансов напредък по програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва
Програми за териториално сътрудничество 2014-2020 

· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 – Подписани са общо 64 договора за субсидия и са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 13 695 640 евро (26 786 344 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 3 571 860 евро (6 985 951 лв.);

· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 - сключени са 43 договора за субсидия, по които са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 7 148 652 евро (13 981 548 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 2 796 203 евро (5 468 898 лв.);
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Северна Македония 2014-2020 - Подписани са общо 48 договора за субсидия и са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 8 554 293 евро (16 730 743 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 2 066 832 евро (4 042 372 лв.);
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 30.06.2019 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 20 083 576 лв.; 
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 - сключени са 32 договори за национално съфинансиране. Към 30.06.2019 г. са извършени плащания по сключените договори за национално съфинансиране в размер на 9 822 306 лв.
· Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ – за отчетния период са сключени 17 договори за национално съфинансиране. Към 30.06.2019 г. са извършени плащания по договори за национално съфинансиране на стойност 1 714 991 лв.
· Програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ 2014-2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 30.06.2019 г. извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране са в размер на 2 131 032 лв. 

· ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 – за отчетния период са сключени 2 договора за предоставяне на национално съфинансиране. За периода от началото на изпълнение на програмата до 30.06.2019 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране в размер на  1 036 673 лв.
· Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - за отчетния период има 2 сключени договора за предоставяне на национално съфинансиране. Към 30.06.2019 г. са извършени плащания към българските партньори в одобрените проекти в размер на 47 343 лв.  

· Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020 - За периода от началото на изпълнение на програмата до 30.06.2019 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на  337 906 лв.

· Програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г.

За периода 2014 - 2020 година България участва в 12 програми на Европейския съюз (ЕС) по трите направления на европейското териториално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ): трансгранично (V-A), транснационално (V-B) и междурегионално (V-C), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС).

1. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Общ бюджет на програмата: 258 504 126 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез шест приоритетни оси (ПО), а именно: ПО1: „Добре свързан регион“, ПО 2: „Зелен регион“, ПО 3: „Безопасен регион“, ПО 4: „Квалифициран и приобщаващ регион“, ПО 5: „Ефикасен регион“, ПО 6: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 30.06.2019 г.

По програмата са обявени три покани за набиране на проектни предложения. Към 30.06.2019 г. в изпълнение са 100 проекта на обща стойност от 210 092 268 евро, a 64 проекта на обща стойност 47 753 678 евро приключиха успешно своето изпълнение. Един проект е прекратен. Продължава сключването на договори по третата покана за набиране на проектни предложения, както и на проектите, одобрени от Комитета за наблюдение за наддоговаряне.

Финансов напредък: 

Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране за отчетния период са в размер на 3 461 275 лв. 

2. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

Общ бюджет на програмата: 130 262 833 евро 

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“; ПО 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“; ПО 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“; ПО 4: „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 30.06.2019 г.

По програмата се изпълняват два стратегически проекта. Първият проект е за подобряване достъпността в трансграничния регион, в размер на 38 235 295 евро, с партньори от българска страна – Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация Смолян, а от гръцка страна – „Егнатия одос“ АД. Вторият проект е за справяне с риска от наводнения в трансграничния регион на обща стойност 11 499 960 евро. Партньори от българска страна са областните администрации на Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково, а от гръцка страна – Регион на Централна Македония, регион на Източна Македония и Тракия и децентрализирана администрация на Македония и Тракия. 

По втората покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 49 проекта на обща стойност около 42 млн. евро (с участието на 97 български партньора), като всички договори за субсидия са подписани. Проектите са в процес на изпълнение. В процес е подписването на договорите за субсидия с останалите 14 проекта от резервния списък.

По четвъртата покана за набиране на проектни предложения се финансира стратегически проект, който включва следните бенефициенти от българска страна: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, МВР, Източнобеломорска и Западнобеломорска басейнова дирекция, МОСВ, Национален институт по метеорология и хидрология и областна администрация Благоевград. Общият бюджет на проекта е 5 500 000 евро. Договорът за субсидия между Управляващия орган (Гърция) и водещия бенефициент е подписан.

Пета покана за набиране на проектни предложения по ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ има за цел повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния регион чрез включването им като директни бенефициенти за изпълнение на допустимите дейности. На проведения на 04 декември 2018 г. Комитет за наблюдение беше одобрен пакета с документи. Крайният срок за подаване на документи е 15 юли 2019 г.

Финансов напредък 

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 630 537 лв.

3. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия

Общ бюджет на програмата 

34 102 256 евро 

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Устойчив туризъм“, ПО 2: „Младежи“; ПО 3: „Околна среда“ и ПО 4: „Техническа помощ“. 

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 30.06.2019 г.

От подписаните общо 39 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро по първата покана за набиране на проектни предложения, в изпълнение са 4 договора. Останалите 35 проекта са приключили успешно своето изпълнение към 30.06.2019 г.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган. 

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (на 22.01.2018 г.) с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 12 121 602 евро, допълнени с реализираните спестявания от първата покана. Тази покана се предвижда да е и последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 23.04.2018 г. са подадени 235 проектни предложения, като с решение на Съвместния комитет за наблюдение по програмата са одобрени за финансиране 36 проекта (14 по ПО 1, 8 по ПО 2 и 14 по ПО 3). Към 30.06.2019 г. са сключени 25 договора за субсидия на обща стойност 5 730 931,91 евро, като още 6 договора се очаква да бъдат подписани в следващия един месец. Останалите 5 проектни предложения на стойност 2 904 153 евро ще бъдат финансирани след изменение на програмата и прехвърляне на средства към ПО 3, по която са одобрени.

Финансов напредък 

През отчетния период по програмата са извършени плащания в размер на 2 977 007 евро (5 822 520 лв.).

4. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция

Общ бюджет на програмата

29 642 896 евро 

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция за опазване на природата и устойчиво развитие на туризма. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Устойчив туризъм“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 30.06.2019 г.

От подписаните общо 43 договора за субсидия на обща стойност 9 992 285 евро по първата покана за набиране на проектни предложения към края на периода в процес на изпълнение е 1, 41 проекта са приключила изпълнението си, а един проект беше прекратен.

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения (10.01.2018 г.) с предвидените средства за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в размер на 15 650 351 евро. Тази покана се предвижда да е последна, затова е ориентирана приоритетно към финансиране на проекти, които допринасят за постигане на индикаторите, които не са покрити от финансираните проекти по първата покана. Нов подход при поканата е прилагането на електронно кандидатстване. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.04.2018 г. са подадени 130 проектни предложения. С решение на Съвместния комитет за наблюдение по програмата за финансиране са одобрени 34 проекта на обща стойност 10 748 362 евро (19 по ПО 1 и 15 по ПО 2). Финансов напредък :

За отчетния период общия размер на разплатените средства е на стойност 1 672 601 евро (3 271 323 лв.).
5. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП между България  и Северна Македония

Общ бюджет на програмата 

19 461 690 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е да се засили трансграничното сътрудничество за справяне с общите предизвикателства и използване на потенциала за развитие на региона чрез ефикасно използване на ресурсите. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Туризъм“; ПО 3: „Конкурентоспособност“ и ПО 4: „Техническа помощ“. 

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 30.06.2019 г.

От подписаните общо 48 договора за субсидия на обща стойност 10 335 473 евро, по първата покана за набиране на проектни предложения всички 48 договора приключиха успешно своето изпълнение. 

В рамките на отчетния период са проведени процедури по извършване на проверки на място, верификация на разходи, възстановяване на средства и подаване на доклади по сертификация към Сертифициращия орган. 

На 09.02.2018 г. беше обявена втората покана за набиране на проектни предложения с предвидените средства за 2019 г. и 2020 г. в размер на 6 917 631  евро. В рамките на срока за набиране на проектни предложения до 11.05.2018 г. са подадени 162 проектни предложения. 

С решения на Съвместния комитет за наблюдение от 17.01.2019 г. и 29.05.2019 г., са одобрени за финансиране 17 проектни предложения на обща стойност 5 110 607 евро.

Финансов напредък 

За отчетния период общия размер на разплатените средства е на стойност 1 412 008 евро (2 761 648 лв.).
6. Съвместна оперативна програма за ТГС „Черноморски басейн 2014-2020“
Общ бюджет на програмата: 53 942 456 евро 

Основни цели на програмата

Стратегията на програмата цели подобряване на благосъстоянието на хората в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда, като предвижда подкрепа за проекти, допринасящи за насърчаването на бизнеса и предприемачеството и подпомагане координацията за защита на околната среда и съвместни действия за намаляване на морските отпадъци в района на Черноморския басейн.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 30.06.2019 г.

По Първа покана за набиране на проектни предложения са одобрени 23 проекта за финансиране с общ бюджет 3,8 млн. евро, с участието на 21 български партньора.

Втората покана за набиране на проектни предложения по програмата стартира на 1 октомври 2018 г. и е с краен срок 5 февруари 2019 г. Индикативната стойност на съфинансирането от Европейски инструмент за съседство (ЕИС) за тази покана е в размер на 24 479 111 евро. Получени са общо 247 проектни предложения. В периода февруари-април 2019 г. се състоя административна проверка и проверка за допустимост. В резултат на извършения преглед и подбор от страна на Съвместния секретариат и номинираните вътрешни оценители от националните органи, като допустими за продължение във втора фаза на оценяване (оценка на качеството) са одобрени 157 проектни предложения, а отхвърлени (поради непокриване на зададените критерии) са 90 предложения. В периода май-септември 2019 г. се предвижда извършване на оценка на качеството. По предложение на УО на 17 септември 2019 г. в Одеса, Украйна се предвижда провеждане на присъствено заседание на КН, на което се очаква да бъдат одобрени резултатите от оценката на качеството и предложените за финансиране проектни предложения във Втора покана.

Финансов напредък: 

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 218 318 лв.

7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

Общ бюджет на програмата: 39 727  652 евро 
Основни цели на програмата

Целите на програмата са стимулиране на регионалното сътрудничество, насърчаване на по-нататъшната интеграция на ЕС и подобряване на регионалните и териториалните практики. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси: ПО 1: „Предприемачество и иновации“, ПО 2: „Околна среда“ и ПО 3: „Техническа помощ“. 

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 30.06.2019 г.
 
По Първа покана са одобрени 44 проекта с бюджет на обща стойност около 32,5 млн. евро. В 39 от финансираните проекти участват 59 български организации-партньори с общ бюджет 7,3 млн. евро. 

Към 30.06.2019 г. са сключени 52 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност   2 218 399,80 лв.

Финансов напредък: 

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 52 319 лв.

8. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ 

Обща бюджет на програмата: 262 989 839 евро
Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез пет приоритетни оси: ПО 1: „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, ПО 2: „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“, ПО 3: „Подобрена свързаност на Дунавския регион“, ПО 4: „Добре управляван Дунавски регион“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 30.06.2019 г.

В проекти по Първа покана участват 62 български партньори с общ бюджет над 8 260 240 евро. Към 30.06.2019 г. са сключени 59 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност  2 303 716 лв. 

По Втора покана участват 17 български партньори с общ бюджет 2 170 456 евро. В ход е подписване на договорите за финансиране. Към момента са сключени 14 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 547 195 лв.  

По третата покана в първият етап на кандидатстване, чрез подаване на Заявление за интерес в електронната система са подадени 276 заявления с участие на 273 български партньори, от които 45 водещи партньори. Заявленията са в етап на оценка. Вторият етап на кандидатстване - подаване на формуляри за кандидатстване само от одобрените в първия етап кандидати ще бъде проведен през есента на 2019 година.
Поканата за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility - SMF) по Специфична цел 4.2 по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 приключи на 7 декември 2017 г. Одобрени са общо 19 предложения, с участие на 9 български партньори, от които 4 водещи партньори. Към 30.06.2019 г. са сключени 14 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност. Към момента са сключени 8 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 37 752 лв.
Финансов напредък:

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 133 723 лв.

9. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 

Общ бюджет на програмата: 426 309 618 евро

Основни цели на програмата

Програмата предвижда да финансира проекти в рамките на пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, ПО 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, ПО 3: „Нисковъглеродна икономика“, ПО 4: „Околна среда и ресурсна ефективност“, ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 30.06.2019 г.

В рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения са одобрени за финансиране 64 проекта с бюджет на обща стойност 99,2 млн. евро. В 11 от тези проекти участват 13 български партньори с бюджет на обща стойност около 2,3 млн. евро. Всички договори за предоставяне на национално съфинансиране са подписани и възлизат на стойност от 626 623 лв.

По Втората покана са одобрени 66 проекта с общ бюджет 89,4 млн. евро. В 8 от тези проектни предложения участват 9 български партньора. Бюджетът на българските партньори е около 1,2 млн. евро. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране са на стойност 369 720 лв.

По Трета покана са одобрени 54 проекта с общ бюджет от ЕФРР около 73 млн. евро (преди изпълнение на условията), включително 8 предложения с участие на 9 български партньори, сред които 1 български водещ партньор. В ход е подписване на договорите за финансиране. Подписаните договори за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 399 990  лв.

По Четвърта покана за предложения са одобрени 74 проектни предложения, с общ бюджет от ЕФРР около 94,4 млн. евро. Одобрените предложения включват 17 предложения с 20 български партньори, от които 1 български Водещ партньор. В ход е подписване на договорите по проектите.
Финансов напредък 

През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 59 070 лв.

10. Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 

Общ бюджет на програмата: 48 678 851 евро

Основни цели на програмата

Основните дейности и проучвания се изпълняват чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Териториални доказателства, трансфер на данни, наблюдение, инструменти“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 30.06.2019 г.

Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество  ЕГТС ЕСПОН 2020. По Специфична цел (СЦ) 1 „Приложни изследвания“ са възложени 17 приложни изследвания, от които 10 приключиха до 30.06.2019 г. По Специфична цел (СЦ) 2 „Целеви анализи“ са възложени 17 целеви анализи, от които 14  приключиха до 30.06.2019 г. По Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ са възложени 5 проекта, които ще приключат през 2020 г.    

11. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III

Общ бюджет на програмата: 96 324 550 евро

Основни цели на програмата

Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“. 

Постигнати резултати за отчетния период 01.01. - 30.06.2019 г.

В Първата покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за планиране на действия“ са одобрени 20 проекта, като в 4 от тях има български градове - партньори с общ бюджет 394 529 лв., от които национално съфинансиране 59 179 лв. С всичките 4 български партньори са сключени договори за национално съфинансиране (Бургас с 2 проекта, град Смолян и град Варна - с общ бюджет около 110 000 евро.)

По Втората покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за изпълнение“ са одобрени 21 проекта за първа фаза, от които 20 продължават във втора фаза. От българска страна в 2 проекта участва Столична община с общ бюджет 241 142 лева. Сключени са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 36 171 лв.

По Трета покана за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за трансфер на добри практики“ са одобрени за финансиране 25 проекта за етап 1, в който участват по три партньори в проект. От България в един проект участва Община Бургас, а в друг проект е партньор Община Троян. Двата български партньори са с общ бюджет 52 527 лв., от които национално съфинансиране 7 879 лв.  Сключен е 1 договор с Община Троян за национално съфинансиране на стойност 2 393 лв. 

Община София чрез Общинско предприятие “Софпроект“ участва във втори етап на „Мрежите за трансфер на добри практики“ по проект com.unity.lab с бюджет 101 702 лв. 

Към 30.06.2019 г. са одобрени 66 проекта, в 9 от които участват български партньори с общ бюджет 789 900 лева и са сключени 7 договори за национално съфинансиране на обща стойност 97 743.

Финансов напредък 

През отчетния период не са извършени плащания по договори за национално съфинансиране. 

12. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

Общ бюджет на програмата: 46 344 220 евро

Основни цели на програмата

Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество. 

4.1.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
	Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми

	2100.01.01 Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчетено с натрупване към 30.06.2019 г.  
	Отчетено за периода 01.01.-30.06.2019 г.

	
	
	
	
	

	Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование
	лица
	76 571
	32 875
	29 282

	Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура
	лица
	2 264
	1 987
	1 524

	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление
	домакинства
	10 585
	301
	150

	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради
	kWh/година
	83 682 347
	5 602 917,92
	5 602 917,92

	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност)
	тонове CO2 екв.
	89 054
	3 011,36
	2 300,26

	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (градски транспорт)
	тонове CO2 екв.
	13 927,73
	0
	0

	Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт
	километри
	30,47
	1,93
	1,93

	Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя
	хектари
	172
	10,61
	3,35

	Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони
	квадратни метри
	3 184 724
	1 265 298,72
	720 643,70

	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони
	квадратни метри
	27 274
	0
	0

	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (социална инфраструктура)
	квадратни метри
	94 911
	0
	0

	Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони
	жилища
	560
	183
	183

	Население, ползващо подобрени социални услуги
	лица
	264 383
	0
	0

	Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура
	лица
	1 353
	0
	0

	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по- горен клас на енергопотребление (Приоритетна ос 2)
	домакинства
	2 316
	1 873
	1 873

	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (Приоритетна ос 2)
	kWh/година
	56 963 073
	32 529 343,26
	17 887 511,26

	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (Приоритетна ос 2)
	тонове CO2 екв
	40 413
	13 840,76
	7 823,24

	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (Приоритетна ос 3)
	лица
	103 876
	13 808
	11 654

	Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура (Приоритетна ос 3)
	лица
	3 071
	1 872
	1 038

	Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ
	лица
	7 245 677
	0
	0

	Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ
	обекти
	232
	0
	0

	Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки)
	брой
	400
	2
	2

	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (деинституционализация)
	лица
	408
	548
	458

	Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация
	обекти
	138
	13
	11

	Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции
	посещения/година
	482 034
	0
	0

	Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение
	брой
	18
	0
	0

	Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища
	километри
	665
	37,4
	37,4

	Осигурени заплати за служители на пълен работен ден
	брой
	157
	138
	138

	Обучени служители на бенефициентите

	брой
	4000
	 3174
	338

	Проведени информационни кампании и дейности за публичност
	брой
	60
	79
	4

	 Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие

	Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие
	брой
	2
	НП
	12

	Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2
	брои
	8
	НП
	14


Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение. 

· Кратко описание на показателите за изпълнение
Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

·  За отчетния период са изготвени общо 12 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: 

· Изготвени са 6 броя годишни доклади за наблюдение изпълнението на регионалните планове за развитие за 2018 г.

· Изготвени са 5 броя Методически указания за разработване  на документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

· Изменени 1 бр. Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Показател: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

· За отчетния период са проведени, 14 координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2, както следва:

· 12  заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

· Проведено заседание на Съвета по регионална политика към Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
· Организиран е семинар с участието на Световна банка.

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.

· Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 46 683лица.
Показател: Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение.
· Постигнатите резултати във връзка с представителите от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура - 3 859 лица.
· Показател: Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.

· Постигнатите резултати във връзка с понижаването на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради  – 38 132 261,18 kWh/година.
Показател: Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

· Постигнатите резултати във връзка с очакваното годишно намаляване на емисиите на парникови газове - 16 852,12 тонове CO2 екв.
Показател: Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

· Постигнатите резултати във връзка с броя домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление - 2 174 бр.
Показател: Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за развитие на екологичен и устойчив градски транспорт.

· Постигнатите резултати във връзка с дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт – 1,9 км.
Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи, които са създадени или рехабилитирани в градските райони.

· Постигнатите резултати във връзка с незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони  – 1 265 298,72 м2.
Показател: Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.

· Постигнатите резултати във връзка с общата площ на рехабилитираната земя  – 10,61 хектари.
Показател: Рехабилитирани жилища в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите.
· Постигнатите резултати във връзка с рехабилитираните жилища в градските райони –183 бр.
Показател: Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.
· Постигнатите резултати във връзка с подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – 13 бр.
Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (деинституционализация) - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.
· Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 548 лица.
Показател: Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници.
· Постигнатите резултати във връзка с общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 37,4 км.
Показател: Обучени служители на бенефициентите-отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г.

· Постигнатите резултати във връзка с обучени служители на бенефициентите – 3 174 лица.
4.1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности 
· Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

· Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;
· Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за изпълнение на планираните целеви стойности по програмите и към момента не съществува риск за тяхното неизпълнение.
4.1.6. Отговорност за изпълнението на програмата 
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” и главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.
	4.2 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”


4.2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическа цел

Създаване на условия за достойно интегриране и социализиране на маргинализираните групи от населението чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.
Оперативна цел
Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение чрез подобряване на жилищните условия.
4.2.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне


През периода, дирекция „Жилищна политика“ участва съвместно с други административни звена на МРРБ в дейности за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и Националния  план за действие 2015-2020 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”. 
Извършена е подготовка за мисия на Световната банка с насоченост - анализ и оценка на жилищните условия и нагласите на най - маргинализираните и уязвими общности /с фокус върху ромите/ в Северозападна България и препоръки за тяхното подобряване. Проведени са редица работни срещи и с помощта на Системата за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020 г. е извършен ориентировъчен анализ на всички налични годишни аналитични отчети за напредъка по ромската интеграция.

Съвместно с Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси е извършена подготовка за разработване на онлайн анкетна карта и аналитичен ГИС модул, и подготовка на пилотен проект за аерофото заснемане (орторектифицирани изображения с изключително висока пространствена разделителна способност заснети с дрон) на проблемни зони с преобладаващо ромско население.
Продукт: Актуализиран проект на Национална жилищна стратегия, включва следните дейности:

Услуги (дейности):

· Изграждане на нов работещ модел на българската жилищна система, който да осигури подходящата институционална и законодателна рамка, за да гарантира равнопоставеност и да улесни достъпа до жилище;
· Разработване на механизъм за адекватно управление и поддържане на жилищния фонд;

· Идентифициране на програмите за решаване на приоритетни проблеми: управление и поддържане на съществуващия жилищен фонд, обследване на конструктивната устойчивост, енергийна ефективност на жилищните сгради, преструктуриране на общинския наемен фонд, подобряване на жилищните условия на уязвимите групи от населението.
За отчетния период програмата осигури:

- Актуализиране на изготвения проект на Национална жилищна стратегия (НЖС) на базата на анализа и проучванията за състоянието и потребностите на жилищния сектор в България, ангажиментите на България в международните споразумения в областта на „жилищните условия“, както и на европейските модели на жилищни системи. 
- По време на общественото обсъждане на проекта на НЖС е установена необходимост от наложителни промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Във връзка с това е стартирана процедура по подготовка на Закон за изменение и допълнение на ЗУЕС, като са сформирани три работни групи за подготовка и обсъждане на промените.
 4.2.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  
времеви) 
	Показатели
	Мярка
	Целева стойност 
	Отчет от стартиране на Програмата

	Доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) и подготовка на изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост 
	брой
	1
	0


4.2.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Фактори, които оказват въздействие върху постигането на количествени показатели, са свързани с разработването на целевите програми към НЖС и липсата на бюджетно финансиране за дейностите по Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012 – 2020 год.


    
4.2.5. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
	№
	2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”                      (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	555 000
	555 000
	255 106

	 
	   Персонал
	378 000
	378 000
	247 341

	 
	   Издръжка
	177 000
	177 000
	7 765

	 
	   Капиталови разходи
	0
	0
	0

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	555 000
	555 000
	255 106

	 
	   Персонал
	378 000
	378 000
	247 341

	 
	   Издръжка
	177 000
	177 000
	7 765

	 
	   Капиталови разходи
	 
	 
	 

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	
	
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	555 000
	555 000
	255 106

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	555 000
	555 000
	255 106

	 
	Численост на щатния персонал
	25
	25
	18

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


4.2.6. Отговорност за изпълнение на програмата  

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.
	4.3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.


Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е един от приоритети заложени в Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г. 

АПИ изпълнява държавната политика в областта на стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена и приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Р България 2016-2022. По този начин се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в контекста на устойчиво и интегрирано развитие на Република България до 2022 г. са определени в съответствие с цялостната стратегия на Европейския съюз за „Европа 2020".

4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
· Договори за строителство към които са приложени Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда;

· Увеличение на приходите от винетки и Държавни такси като част от необходимите средства за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа;

· Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България. Подобряване на качеството на жизнената среда;

· Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси;
· Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти.
4.3.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на ТОЛ система“

На 15.01.2018 г. е подписан договора за изпълнение на проекта „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“. 

Дейността на НТУ е изцяло насочена към постигане на стратегическата цел за въвеждане на модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа, чрез въвеждане на смесена система: електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база време (електронна винетка) и на база изминато разстояние (тол такси).

Към момента отчитаме напълно завършен първи етап от Електронната система - таксуване на база време (електронна винетка). Системата се въведе в експлоатация, при успешно проведени тестове и изпитания и доказана ефективност, функционалност и заложени параметри. Търговското и техническо опериране се осъществява изцяло от екипа на НТУ.

Процесите по въвеждането на компонент 2 от Електронната система за таксуване – таксуване на база изминато разстояние (тол таксуване) се извършват по план:

· Успешно се проведоха реални тестове на таксуващият модул при ръчно деклариране на маршрут през маршрутна карта и автоматично – чрез симулирани геопространствени данни за изминато разстояние. Техническото опериране на системата се извършва съвместно между екипите на АПИ-НТУ и Изпълнителя. Въведено е 24 часово обслужване - 12 часа присъствено всеки ден и 12 часа неприсъствено дежурство за реакция при сигнал от въведената система за превантивен мониторинг на ресурсите;

·  Отворени са процедурите за регистрация в регистъра на националните доставчици на услуги за електронно таксуване, и регистъра на доставчиците на карти за гориво. В заключителна фаза е процеса по изготвяне на общи условия  за доставчиците на декларирани данни;

· Започна монтажа на новите контролни рамки и дейностите по привеждане в съответствие на съществуващите рамки. Изградени са 54 нови рамки, 46 са в процес на изграждане и за 136 съществуващи рамки са изготвени проекти за до-оборудване.

Постигнатите резултати от изпълнение на основните процеси и дейности в НТУ са както следва:

Обслужване на клиенти. В периода усилията бяха насочени към развитие на мрежата за обслужване на клиенти, като този процес се развива непрекъснато и в отговор на възникналите  потребности за обслужване на интензивния трафик в определени  периоди и участъци. В рамките на отчетния период са реализирани продажби на 4 307 107 бр. електронни винетки на обща стойност от 249,1 млн. лв. 

По отчетни данни за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. са отчетени приходи от винетни такси (§25-00) в размер на 249 млн. лв., в т.ч. 239 млн. лв., отчетени на касова основа към 30.06.2019 г. и 10 млн. лв. – на начислена основа (постъпили в началото на м. юли, отнасящи се за периода до месец юни 2019 г.) разпределени, както следва:

- автомобили с тегло до 3,5 т. - 191 млн.лв.;



- товарни автомобили с тегло над 3,5 т. -  58 млн.лв.


За целите на обслужване на клиентите е удължено работното време на Кол центъра, като дейността е ресурсно обезпечена в 12 часов режим на работа. Към момента Кол центъра е развил капацитет за обслужване по 60 обаждания на час. За периода са приети и обслужени повече от 15 000 входящи обаждания  и са обработени повече от 25 000 писма и запитвания, постъпили чрез електронен адрес info@bgtoll.bg.

 Важен елемент от процеса по обслужване на клиенти е и осигуряването на правото на потребителя на пътната инфраструктура да прехвърля електронната си винетка при пререгистрация на автомобила. Урегулирани са процесите по извършване на промяна в Електронната система при пререгистрация на ППС и прехвърляне на собственост върху ППС на лица с увреждания. Утвърдени са съответните образци на заявяване и уведомяване пред АПИ. Регламентиран е вътрешния ред и процедиране в регламентираните срокове. В периода от служителите на НТУ са обработени над 6000 заявления за пререгистрация на ППС, като са извършени повече от 4500 пререгистрации. 

Чрез създадената интернет страница на НТУ е осигурена прозрачност и публичност на дейността на специализираното звено. По всеки сигнал, установен проблем, конкретно предложение, се предприемат съответните действия, като работата изцяло е насочена към подобряване на качеството на предоставяните услуги и обслужването на гражданите. 

Контрол и правоприлагане. В периода успешно стартира една от основните дейности на НТУ- контролната дейност. Създадени са 9-те регионални центрове. Поетапно се реализира кадровото осигуряване на екипите, като към момента е осигурено 12 часово дежурство на мобилните екипи. Извършено е обучение за инспекторите, вкл. практическо правоприлагане съвместно с органите на МВР. В рамките на осъществената контролна дейност от тол инспекторите са съставени повече от 4000 актове за установени административни нарушения на Закона за пътищата. Издадени са 36 бр. наказателни постановления за 13 600 лв.  Постъпилите суми от констатирани нарушения в периода са 2 136 345 лв., в т.ч. 1 532 075 лв. от 19 179 бр. компенсаторни такси. Отчитаме като успешен въведеният механизъм за санкциониране на нарушителите с възможността за доброволно заплащане на „компенсаторна такса“ и прекратяване на административно наказателното производство. Следва да отбележим, че тези резултати са постигнати при все още непопълнен числен състав на регионалните центрове. Управление на плащанията. В периода се постигна значително подобряване на ефективността на дейностите по управление на плащанията. В резултат на направени анализи и предприети технически и организационни мерки драстично намаляха жалбите и исканията за възстановяване на суми по двойни плащания. Отчетните данни показват, че от старта на системата до момента са извършени повече от 1,2 млн. транзакции, като 88% от тях са завършили със закупуване на електронна винетка. 

Успешно се реализират дейностите по осигуряване на безплатни електронни винетки за хора с 50 и над 50 процента увреждания (правоимащи по чл. 10 в, ал. 1 и 2 от ЗП). В сътрудничество и взаимодействие с АСП, са издадени повече от 212 000 електронни винетки на правоимащи лица по чл. 10в от ЗП. 

При осигуряване на необходимата сигурност и защита, в системата са въведени и са издадени безплатни електронни винетки на правоимащите по чл. 10, ал. 9 (за пътните превозни средства на МВР, НСО, ДАНС, Неотложната медицинска помощ, на въоръжените сили).

Интеграция на системата. От НТУ са разработени интерфейси и са стартирани процесите по интеграция на системите на НТУ и Агенция Митници, МВР и НАП, като усилията са насочени към успешно приключване на интеграцията до въвеждането на тол таксуването.  

Видно от гореизложеното, отчитаме ефективно изпълнение на поставените в програмния бюджет стратегически и оперативни цели и очаквани резултати в полза за обществото.

Отчетените  резултати са постигнати в условия на неприключил процес по кадровото обезпечаване на дейността на НТУ. Назначените служители са 638 щ.бр. (с 273 щ.бр. по-малко от предвидените в структурата на НТУ), като приоритетно са обезпечени работните процеси, изискващи всекидневни 12 часови дежурства - мобилните контролни екипи, сектор „Верификация на нарушенията“, Кол център и ИТ обслужване на системата. 

Продукт/услуга: „Основен ремонт и изграждане на инфраструктурни обекти“
Във връзка с управлението на републиканските пътища Агенцията е отговорна за финансиране на тяхното строителство, ремонт и поддръжка извън градовете и при пътните възли. За обезпечаване реализацията на посочените инфраструктурни обекти, в качеството си на заинтересовано ведомство, тя инициира производства по отчуждаване на имоти попадащи под техните трасета. Министерството на регионалното развитие и благоустройството определя лимита за капиталовите разходи в бюджета на АПИ. 

Съгласно ЗБРБ за 2019 г. средствата за основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас са в размер 133 030 413 лв. Съгласно уточнен план към м. юни 2019 г. средствата за основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас са 161 915 074 лв. Към 30.06.2019 г. са усвоени 3 508 177 лв. 

За изграждането на инфраструктурни обекти /ново строителство/ средствата съгласно уточненият план към м. юни  2019 г. са в размер на 69 263 1636 лв., а усвояването на средствата към 30.06.2019 г. е в размер на 23 866 163  лв. 

Продукт/услуга: „Разработване и управление на програми за поддържане и развитие на републиканската пътна мрежа“
Дейностите включват:

· Подпомагане разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила; 

· Организиране и контрол на проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт; 

· Организиране и осъществяване съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;

·   Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

· Осъществяване контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;

· Организиране и координиране дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;

·   Подготовка на предложения за промени в списъка на републиканските пътища;

· Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз;

·  Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

· Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

· Разработване на проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

· Организиране, осъществяване, координиране и контролиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;

· Изпълнение на дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.

Продукт/услуга: „Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси“
Дейностите включват:

· Организиране  изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата.

· Осъществяване събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;

· Подготовка издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;

· Събиране такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;

· Организиране разпространяването и продажбата на винетните стикери.

Продукт/услуга: „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”

Дейностите включват:

· Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;

· Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;

· Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;

· Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;

· Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;

· Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;

· Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;

· Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;

· Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);
· Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL /Форум на европейските национални пътни изследователски лаборатории/, Световна пътна асоциация /PIARC/, Международна пътна федерация /IRF/ и др.
Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България 
Дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища или изменение на съществуващия списък, както и изработване на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с приемане на решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. 

От първоначалното утвърждаване на списъка на общинските пътища до настоящия момент са разгледани много предложения от общинските администрации за промени в списъка на общинските пътища, като за одобрените  предложения само за периода от 2012-2018  списъка на общинските пътища е изменен и допълнен с повече от двадесет решения на Министерския съвет. В допълнение, във връзка с утвърденият нов списък на републиканските пътища, съгласно Решение № 959/31.12.2018 г. на Министерския съвет, както и приетите промени в наименованията на определени населени места, и граници на общини с Решение № 359/20.06.2019 г. на Министерския съвет е изменен списъка на общинските пътища.

През отчетния период са разгледани предложения от общините Доспат, Каолиново и Суворово съответно за включване на пътно трасе в списъка на общинските пътища, за изменение на дължината на съществуващ общински път и за изключване на пътно трасе от списъка. Също така са разгледани предложения, ведно със становище на Агенция „Пътна инфраструктура“ за промени собствеността от публична държавна в публична общинска на пътни участъци на територията на общините Белица, Варна, Павликени, Рила, Сливен, Челопеч и Шумен. За част от общините предложенията им са приемливи, като общинските администрации са уведомени за предприемане на последващи действия от тяхна страна. Дейността е с постоянен характер поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации и същата ще продължи и през 2019 г.
Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти  
Предвидените дейности са свързани с управлението на инвестиционни проекти, включващо изпълнението на пътни проекти - строително-монтажни работи (СМР), консултантска дейност, в т.ч. строителен и авторски надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. За обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково – Галище, км 0+000 до км 14+000” има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1537/14.12.2018 г. През отчетния период е извършено окончателно плащане към изпълнителят извършващ строителен надзор на обекта.

Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, изпълнява своята политика в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на общинската пътна и улична мрежа. През 2019 г. бе одобрена Методика за оценка на представени предложения от общините за подкрепа реализацията на обекти, които са с висока социална значимост, напреднали са по отношение на проектното им осигуряване и подобряват достъпа до населените места и до социалните услуги на територията на общините, както и подобряват безопасността на движение по общинските пътища. Към момента за някои от постъпилите предложения, след представяне от общините на допълнителни данни и информация, е извършен анализ на тяхната допустимост, но следва да се има предвид граничения бюджетен ресурс, като анализираните предложения ще бъдат подложени на допълнителна оценка за възможността за финансиране по отношение на предложените от общините дейности.

Продукт/услуга: Създаване и поддържане на база данни за общинските пътища и състоянието им

През 2018 г. от общините е поискана информация за експлоатационното състояние на общинските пътища, включени в официалния списък на общинските пътища, утвърден с Решение на Министерския съвет. Информирани са областните управители и Националното Сдружение на общините в Република България (Сдружението), които активно подкрепят този процес.  Подготвен е единен модел за предоставяне на информация от всички общини. Голяма част от общинските администрации предоставиха исканата информация. Към момента все още има общини, които не са предоставили данни. С цел запазване на провеждания диалог със Сдружението в посока развитие и подобряване на сигурността на общинската пътна инфраструктура, МРРБ официално е информирало Сдружението, като е изискано съдействие за предоставяне на нужната информация от страна на определени общини. Целта е да бъде обобщена и анализирана информацията за състоянието на всички утвърдени общински пътища в страната, с цел бъдещото им развитие и подобряване на тяхното експлоатационно състояние и безопасност. Базата данни ще подпомогне процеса на вземане на решения, както за общините в процеса на тяхната инвестиционна политика, така и за МРРБ, базирайки се на законоустановените му компетенции, за финансиране на дейностите по развитие и рехабилитация на общинските пътища. 
4.3.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
	Бюджетна програма 2100.02.01 –  „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Показатели за изпълнение
	
	
	

	Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища
	бр.
	2
	0

	Извършен основен ремонт  и/или реконструкция на  пътен обект
	бр.
	1
	1



Заб. Целевите стойности на показателя по т. 2 за линеен обект се отчита на база осигурени годишно бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено разрешение за ползване.

Кратко описание на показателите за изпълнение
Показател „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, постъпили от общинските администрации, които са одобрени за включване в списъка на  общинските пътища и е прието решение на Министерския съвет за утвърждаването им.

Показателят „Извършен основен ремонт  и/или реконструкция на пътен обект“ е на база издадени разрешения за ползване на обект.
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 
Целевите стойности на показателите са извлечени от предложенията на общинските администрации и техническите и работни проекти на обектите.
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности – заявената за постигане стойност по показател за изпълнение „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища“ през отчетния период не е постигната, тъй като в отчетния период е постъпило само едно предложение - от община Доспат за включване на пътен участък в списъка на общинските пътища, който е на територията на общините Доспат и Сърница. По документацията са констатирани непълноти, за които общинските администрации са официално уведомени. Към момента не са постъпили допълнителни документи.
4.3.4. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
	№
	2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“                                                                                                      (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	43 542 700
	43 390 397
	129 623 554

	 
	   Персонал
	21 795 000
	22 312 243
	15 141 256

	 
	   Издръжка
	19 100 500
	18 430 954
	35 373 580

	 
	   Капиталови разходи
	2 647 200
	2 647 200
	79 108 718

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	43 542 700
	43 390 397
	129 623 554

	 
	   Персонал
	21 795 000
	22 312 243
	15 141 256

	 
	   Издръжка
	19 100 500
	18 430 954
	35 373 580

	 
	   Капиталови разходи
	2 647 200
	2 647 200
	79 108 718

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	377 818 200
	385 962 842
	162 733 192

	 
	Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
	137 019 200
	132 748 066
	116 081 007

	 
	Рехабилитация и реконструкция на общински пътища
	605 000
	605 000
	 

	 
	Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа
	230 155 000
	229 070 037
	27 382 805

	 
	Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права)
	39 000
	39 000
	19 383

	 
	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи 
	 
	171 540
	78 000

	 
	Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа
	10 000 000
	9 980 229
	4 475 224

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	8 852 848
	9 534 184

	 
	Трансфери към общините за поддържане на РПМ
	 
	4 496 122
	5 162 589

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	73 407 924

	 
	Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г."
	 
	 
	29 006 019

	 
	Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
	 
	 
	411 056

	 
	Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура
	 
	 
	40 826 272

	 
	Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
	 
	 
	3 164 577

	 
	Други програми
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	377 818 200
	385 962 842
	236 141 116

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	421 360 900
	429 353 239
	292 356 746

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	421 360 900
	429 353 239
	365 764 670

	 
	Численост на щатния персонал
	2 432
	2 432
	2 023

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

По отношение на благоустройствените инвестиционни обекти е завършило изпълнението на рехабилитацията на общински път в община Мадан. През отчетния период продължиха започнатите дейности по подкрепа на общинските администрации за подобряване състоянието на общинските пътища и на транспортната достъпност до и в населените места.

Също така продължи разглеждането на предложения на общините за изменения на списъка на общинските пътища. Целите, които ще бъдат постигнати са: достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в района; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние.
Продължаваща е дейността по осъществяваната финансова подкрепа, чрез споразумение за трансфер на финансови средства на община Самоков за строително-монтажни работи за обект: „Възстановяване на пътно платно на общински път SFO2579 /II-82, Самоков – София/ – Горни Окол – Долни Окол – /II-82/ (в това число подпорна стена) при км 8+700“.
4.3.5. Отговорност за изпълнението на програмата  - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“.
	4.4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02  „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“


4.4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели
· Превенция и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;
· Осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините;
· Реализиране на инвестиционни проекти и проекти за развитие на отрасъл „ВиК“.
Оперативни цели  
· Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони, превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;
· Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;
· Изпълнение на проекти за развита и модернизирана жизнена среда. 
През периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност, като: упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения. 

За първото полугодие на 2019 г. са регистрирани 7 нововъзникнали свлачища и са активизирани процесите в 15 регистрирани свлачищни района. Нововъзникналите свлачища са на територията на следните населени места и общини: гр. Велики Преслав; гр. Котел; с. Балканци, община Стражица; с. Борово, община Лъки; с. Давидково и с. Малка Арда, община Баните; и с. Црънча, община Доспат.
Подготвен е и е съгласуван договор за изпълнение на „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България и на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и абразионни процеси по Черноморското крайбрежие за изпълнение на нормативно възложени със Закона за устройство на територията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството дейности.
Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони, като е съблюдаван строго определен ред, регламентиран с указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

На обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” са извършени строително-монтажни работи по брегоукрепителната дамба и по изграждане на противосвлачищните конструкции, приети са и са одобрени отчетни документи. На обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ са проведени координационни действия и кореспонденция във връзка с реализирането на обекта. 
Сключен е договор след проведена процедура за избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие със съществените извиквания на строежите и упражняване на строителен надзор за обект „Гр. Царево - укрепване свлачище северен бряг“.

Продължена е работата за оценяване на офертите за строителен и авторски надзор на обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“, община Царево, избрани са изпълнители, сключени са договори за СН и АН. 

Подготвена е документация (изготвена техническа спецификация и доклад) за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“.

С тези дейности през отчетния период е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони. 

Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, продължава изпълнението на дейностите в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на транспортно-комуникационната система и улична мрежа. 
По отношение на ангажираността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, свързана с Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, са одобрени за финансиране 29 обекта за изпълнение на проучвателни, проектни дейности и строително-монтажни работи с бенефициенти АПИ и общини и 26 свлачища за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг с бенефициент МРРБ. Подписан е договор № BG16M1OP002-4.003.0003-C01 за реализиране на проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“. През отчетният период са разработени документи за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки за:

· „Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/ възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси“ по обособени позиции;

· „Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организиране на публични събития и изработка на информационни материали“;

· „Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез изработване/брандиране и доставка на рекламни материали“.
· Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

· се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

· се осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.
· Целите, свързани със създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, са постигнати в съответствие с планираните дейности и индикатори за резултат.
4.4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне. 
· Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:

· Продукт/услуга „Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони на територията на Република България“ 
Извършването на регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България се осъществяват чрез държавното дружество „Геозащита” ЕООД – гр. Варна и клоновете му в гр. Плевен и гр. Перник чрез:

· Извършване на режимни изследвания на свлачищни райони в т. ч. поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони;

· Извършване на дейности, свързани с регистриране на свлачищни райони в т. ч. техническа помощ по проблеми, свързани с геозащитната дейност, поддържане на регистър на свлачищата и др.;
Превантивните геозащитни мерки и дейности са свързани и с изработване на проекто-проучвателни работи, изграждане, възстановяване или ремонт на контролно-измервателни системи в свлачищни райони.
Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

· Подготвени технически спецификации и договор с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавното дружество „Геозащита” ЕООД – Варна (съобразени със специфичните изисквания след преструктурирането на геозащитните дружества през 2018 г.), произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията, съгласуван договор.

· Подготвена е документация - техническа спецификация и е одобрен доклад за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“. 
· Подготвена е документация – техническа спецификация и е одобрен доклад за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Укрепване свлачище в участък „Фара“, община Аксаково – изграждане на пиезометрични сондажи (КИС)“.
Извършени са подготвителни и координационни действия за финансиране на следните обекти за изпълнение на проекто-проучвателни работи, за които предстои да бъдат сключени споразумения за трансфер със съответните община:

· „Свлачища  с рег. № № SFO 43.14475-03,  SFO 43.43390-03, SFO 43.29163-01, SFO 43.43390-05, SFO 43.02899-02 на територията на община Своге – проекто-проучвателни работи на 5 свлачища на територията на с. Гара Лакатник, землището на с. Желен, общински път SFO 3611 на територията на землището на с. Лесковдол и общински път SFO 2604 на територията на землището на с. Батулия;

· „Свлачище „Смолянски езера“, община Смолян - прединвестиционни проучвания;

· „Дамба Албена-Балчик – участък от к.к. „Албена“ до Момчилово дере – паспортизация;

· Прединвестиционни проучвания и обща укрепителна схема на морски залив Ахелой, община Поморие“.
·  Продукт/услуга „Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони“
Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни съгласия за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

За периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 25 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:
· 6 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни), от които 2 бр., свързани с извършване на геозащитни мерки и дейности по ОПОС 2014-2020 г.;
· 2 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;

· 17 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

· Продукт/услуга „Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие” 
През периода са извършени строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Приети са и са одобрени отчетни документи за извършени строително-монтажни работи и строителен надзор на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. 
Сключен е договор след проведена процедура за избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие със съществените извиквания на строежите и упражняване на строителен надзор за обект „Гр. Царево - укрепване свлачище северен бряг“.

Сключени са договори за СН и АН за обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“ и са извършени съгласувателни и координационни действия, свързани с проектната документация.
Извършена е проверка на представени документи по сключени споразумения за трансфер на община Оряхово за обект „Аварийно укрепване свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово в района под водоема „Средна зона“, подобект: „Дренажна шахта № 7“ и на община Сатовча за изпълнение на обект: „Укрепване свлачище в кв. 33 в с. Плетена, община Сатовча“. Приети са документите и са преведени финансови средства на община Оряхово за извършване на укрепване на свлачище в района под водоема „Средна зона“, подобект Дренажна шахта № 7 съгласно споразумението за трансфер. Обектът е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05І290/28.02.2019 г. на ДНСК.

През 2019 г. е включен за финансиране обект за изпълнение на строително-монтажни работи, за който предстои да бъде сключено споразумение за трансфер за „Укрепване на свлачища в кв. 17, кв. 18, кв. 25 и кв. 26 в с. Габровица, община Белово“. Извършени са координационни действия, свързани с реализирането му.

· Продукт/услуга: Благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда               (трансфери)

Продължаваща е дейността по осъществяваната финансова подкрепа на следните общини:

- община Сливен за обект: „Довършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекцията на р. Асеновска в участъка от км 6+910 до к 7+210, гр. Сливен“. 

-
 община Априлци за обект: „Изработване на проектна документация и изпълнение на основен ремонт на улица „Свинова поляна“ в гр. Априлци“.
Дирекцията, отговорна за изпълнението на описаната проудкт/услуга, с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, изпълнява своята политика в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на транспорт-комуникационната система в населените места и улична мрежа. През 2019 г. бе одобрена Методика за оценка на представени предложения от общините за подкрепа реализацията на обекти, които са с висока социална значимост, напреднали са по отношение на проектното им осигуряване и подобряват достъпа в населените места и до социалните услуги. Към момента за някои от постъпилите предложения, след представяне от общините на допълнителни данни и информация, е извършен анализ на тяхната допустимост, но следва да се има предвид ограничения бюджетен ресурс, като анализираните предложения ще бъдат подложени на допълнителна оценка за възможността за финансиране по отношение на предложените от общините дейности.
Други дейности и постигнати резултати

В процес на изпълнение е договор № BG16M1OP002-4.003.0003-C01 за реализиране на проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“ (вкл. по републиканската пътна мрежа), включена към приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ към Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., по която МРРБ (дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“) е бенефициент за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг на 26 свлачища/обекти с обща индикативна  стойност 2 500 932 лв. (Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен). Целта на проекта е изграждане на КИС за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015 - 2020 г. с оглед ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в свлачищните райони. През отчетният период са разработени технически спецификации, пазарни проучвания съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП и доклади за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки за:

•
„Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/ възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси“ по обособени позиции;

•
„Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организиране на публични събития и изработка на информационни материали“;

•
„Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез изработване/брандиране и доставка на рекламни материали“.

· Продуктите и услугите, свързани с водоснабдяване и канализация, предоставяни по програмата, са следните
· „Проект за развитие на общинска инфраструктура“. 

Проектът се финансира чрез Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ (Споразумението) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и от държавния бюджет. 

Съгласно действащото споразумение проектът се състои от три компонента: Компонент 1 (Част А), който осигурява помощ по изпълнението на проекта чрез дейности за проучване, проектиране на язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна” и язовир „Нейковци”, пречиствателни станции за питейни води към тях, както и за рехабилитация на язовир „Студена”, строителен надзор, одит, управление, обучение и др.; Компонент 2 (Част Б), касаещ изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация, и Компонент 3 (Част В), с който се осигурява изпълнението на строително-монтажните дейности за завършването на язовири, предназначени приоритетно за питейно водоснабдяване – язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна” и рехабилитация на язовир „Студена”, както и изграждане или реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за питейни води към тях.

През отчетния период по компонентите на Споразумението е извършено следното:

· По Компонент 1:

•
Изпълнява се договорът за строителен надзор и Инженер на обекта за строителството на язовир Луда Яна и Пречиствателна станция за питейни води, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция;  

•
Изпълнява се договорът за строителен надзор и Инженер на обекта за строителството на язовир Пловдивци и Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). През периода е подписан   протокол за установяване на годността за ползване на строежа (акт образец 16).

•
Изпълнява се договорът за строителен надзор и Инженер на обекта за рехабилитацията на язовир Студена, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция;
•
Изпълняват се договорите за авторски надзор за строителството на яз. Пловдивци и яз. Луда Яна и рехабилитацията на яз. Студена, съгласно изискванията на сключените договори, като изпълнителите своевременно изготвят необходимите становища и насоки за изпълнението на СМР. На 01.02.2019 г. е подписано допълнително споразумение № 3 към договора за „Проучване, проектиране и тръжна документация за рехабилитация на язовирна стена Студена“, включващ и авторски надзор за строителните дейности по рехабилитацията на яз. Студена. С него е възложена допълнителна работа за изготвяне на ново проектно решение за укрепване на водовземната кула и подмяна на пешеходната пасарелка до нея и допълнителни работни чертежи към проекта и упражняване на авторски надзор при изпълнението им. Подписано е допълнително споразумение № 4 към договора „Проучване, проектиране и тръжна документация за строителството на яз. Луда Яна и ПСПВ“;
•
Изпълнява се договорът за подпомагане на изпълнението на проекта съобразно напредъка на проекта, като в зависимост от необходимостта се предоставя на възложителя експертна инженерна, правна и икономическа експертиза. Подписани са две допълнителни споразумения № 7 и № 8 към договора с цел осигуряване на услуги за подпомагането на изпълнението на проекта до края на Заемното споразумение;

· По Компонент 3:
•
Строително-монтажните дейности на строителната площадка на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ са завършени.  Държавна приемателна комисия подготви и подписа през юни 2019 г. протокол обр.16 и обектът беше  въведен в експлоатация. Разрешение за ползване ще бъде издадено през юли 2019 г. ; 

•
През периода продължава изпълнението на строителните работи на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ. Натрупано е закъснение в изпълнението на строителните работи като общият физически напредък на строителните работи е около 30 %.   

· През периода продължава изпълнението на строителните работи за рехабилитацията на язовир „Студена“, като някои от тях са приключили и се правят изпитателни тестове. Общият физически напредък на строителните работи е около 87 %,. Предвид обективни обстоятелства,  признати от Инженера, по искане на Изпълнителя, Договорът за изпълнение на СМР е удължен с допълнително споразумение № 1 от 24.01.2019 г. към него до 19.11.2019 г., след който започва да тече срокът за съобщаване на дефекти;

· През периода е обявена и проведена процедура за избор на изпълнител на „Рехабилитация на пречиствателна станция за питейни води „Студена - Перник“ – доставка и монтаж“. Избран е изпълнител и е изпратено уведомително писмо до него за приемане на офертата му от страна МРРБ. Предстои подписването на договор в началото на юли 2019.

· Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № Д-34-2 от 10.02.2016 г. 

· Обща стойност и източник на финансиране - 58 414 263,78 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

· Основни цели на проекта – подобряване инвестиционното планиране и управление на отрасъл ВиК;

· Срок за изпълнение на проекта – 10.12.2019 г.;

· Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.:

Дейност 1 - Изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии на 14 ВиК оператори. Идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура и формуляри за кандидатстване за безвъзмездни финансови средства по ОПОС 2014-2020 г. за агломерации над 10 000 е.ж.

На 31.03.2016 г. са сключени четири договора за реализиране на Дейност 1 след проведена процедура по Закона за обществени поръчки с предмет: “Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“, които се изпълняват.
През отчетния период се предоставиха и одобриха следните доклади: 

· 3 бр. Доклади за напредъка (седемнадесети, осемнадесети и деветнадесети); 

· Втори междинен доклад за изпълнението на дейност 2.1 от ФАЗА II по договорите за РПИП за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас от Обособена позиция  № 1;.
· 1 бр. Трети междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от РПИП за обособената територия, обслужвана от ВиК“ ЕАД, гр. Бургас от Обособена позиция  № 1;
· 5 бр. Четвърти междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.3 от разработката на РПИП за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите: „ВиК“ ООД, гр.Шумен, ,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин,   „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ООД, гр. Сливен и „ВиК“ ООД, гр. Силистра ;
· 13 бр. Пети междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза III от разработката на РПИП за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите: „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. 
През отчетния период са проведени 1 бр. заседание (седмо) на Технически експертен съвет за: 1 бр. заседания на Технически експертни съвети за преглед на Трети междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.2 от РПИП, 5 бр. заседания на Технически експертни съвети за преглед на Четвърти междинен доклад за приемане на изпълнението на Фаза II, т. 2.3 от разработката на РПИП и 4 бр. заседания на Технически експертни съвети за преглед на Пети междинен доклад за приемане на изпълнението на ФАЗА III от сключените договори за разработката на РПИП.

През периода са проведени 1 бр. регулярна среща (17-та регулярна среща, проведена на 05.02.2019 г.) на Управителния комитет за текущо наблюдение на изпълнението на договорите за разработване на РПИП, създаден със Заповед № РД-02-14-472/15.06.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с участието на представители на МРРБ, МОСВ, МЗХ, МЗ, ВиК оператори и инициатива Джаспърс към Европейската комисия. Извънредните заседания включиха обучения за изпълнителите на РПИП  от представители на Джаспърс за попълване на ключови секции в апликационната форма за европейско финансиране по ОПОС 2014-2020 г.

Дейност 2 - Консултантски услуги по осигуряване на качеството, контрол и одобрението на РПИП.

МРРБ проведе открита процедура с предмет: „Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“ за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 2 по проекта. На 22.08.2016 г. е сключен договор и е проведена Встъпителна среща с избрания изпълнител Обединение „СИКС-Екорис“. 

През отчетния период са изготвени и предадени на Възложителя, както следва: 

· ПО ДВУМЕСЕЧНИ ДОКЛАДИ ЗА НАПРЕДЪКА ЗА РПИП: 4 бр. Становища по Седемнадесети доклади за напредъка по всички обособени позиции от договорите за разработка на РПИП; 2 бр. Становища по рев. 01 на 17 ДН за ОП 1 и 3; 1 бр. Становище по рев. 02 на 17 ДН за ОП 3; 4 бр. становища по Осемнадесети доклад за напредъка по всички ОП от ДРПИП; 3 бр. становища по рев. 01 на 18-ти ДН за ОП 1, 2 и 4 от ДРПИП.
· ПО ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА РПИП - 4 бр. резюмета на изпълнението на дейностите по ДРПИП към 28.01.19 г., във връзка с XVII редовно заседание на Управителния комитет за текущо наблюдение на изпълнението на ДРПИП за ВиК за 14 обособени територии (УК), проведено на 05.02.19 г.; 1 бр. Протокол от проведено на 05.02.19 г. XVII редовно заседание на УК.
· ПО МЕЖДИННИ ДОКЛАДИ И ЗАСЕДАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ - 1 бр. Протокол от проведено на 20.12.18 г. 10-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 09 на ТМД за ОТ Бургас по ОП 1 и проект на писмо за връщане на доклада; 2 бр. Протоколи от проведено на 31.01. и 01.02.19 г. 5-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 04 на ПтМД за всички ОТ и проекти на писма за връщане на всички доклади без за ОТ Видин, Враца и Силистра; 2 бр. Протоколи от проведено на 31.01. и 01.02.19 г. 8-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 07 на ЧМД за всички ОТ (без за ОТ Русе и Враца) и проекти на писма за връщане на всички доклади без за ОТ Русе и Враца; 1 бр. Протокол от проведено на 11.02.19 г. 11-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 10 на ТМД за ОТ Бургас; 1 бр. Протокол от проведено на 18.03.19 г. 9-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 08 на ЧМД за ОТ Силистра; 12 бр. Становища по рев. 07 на ЧМД за всички ОТ без Враца и Русе; 14 бр. Становища по рев. 04 на ПтМД за всички ОТ; 1 бр. Становище по рев. 10 на Трети междинен доклад (ТМД) за обособената територия (ОТ) Бургас; 3 бр. Положителни становища за приемане на рев.04 на ПтМД за ОТ Видин, Враца и Силистра; 1 бр. Положително становище за приемане на рев. 10 на ТМД за ОТ Бургас; 1 бр. Становище по рев. 08 на ЧМД за ОТ Силистра; 1 бр. Положително становище по ревизия 8 на ЧМД за ОТ Силистра; 14 бр. становища по рев. 05 на Пети междинни доклади (ПтМД) за всички обособени територии (ОТ) от ДРПИП; 11 бр. становища по рев. 08 на Четвърти междинни доклади (ЧМД) за всички ОТ (без Русе, Враца и Силистра) от ДРПИП; 4 бр. протоколи от проведено на 11 и 12.04.19 г. 9-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 08 на ЧМД; 4 бр. протоколи от проведено на 11 и 12.04.19 г. 6-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 05 на ПтМД; 5 бр. положителни становища за рев. 05 на ПтМД както следва: 3 бр. за ОТ на ВиК Кърджали, Пловдив, Ямбол (ОП 2) и 2 бр. за ОТ на ВиК Русе и Добрич (ОП 3); 1 бр. Становище по рев. 09 на ЧМД за ОТ Сливен от ДРПИП; 1 бр. Протокол от проведено на 06.06.19 г. 10-то заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 09 на ЧМД за ОТ Сливен от ДРПИП; 6 бр. Становища по рев. 06 на Пети междинни доклади (ПтМД) за ОТ Бургас, Сливен, Шумен, Варна, Перник и Стара Загора от ДРПИП; 3 бр. Протоколи от проведено на 14.06.19 г. 7-мо заседание на ТЕС за разглеждане на рев. 06 на ПтМД за ОП 1, 3 и 4; 1 бр. Положително становище за рев. 09 на ЧМД за ОТ Сливен (ОП 1); 3 бр. Положителни становища за рев. 06 на ПтМД за ОТ Варна (ОП 3), Перник и Стара Загора (ОП 4); 2 бр. Становища по рев. 07 на ПтМД за ОТ Сливен и Шумен от ДРПИП; 3 бр. Становища по рев. 09 на ЧМД за ОТ Шумен, Видин и Перник от ДРПИП.
· ПО СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УО НА ОПОС И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ РАЗРАБОТКАТА НА РПИП -  Доклад за проведено работно посещение на ключови инфраструктурни обекти, включени в РПИП за ОТ на ВиК Бургас, проведено в периода 19-21.03.2019 г. Посещението е реализирано във връзка с Трети и Четвърти междинни доклади за извършените дейности съответно от ФАЗА II, т. 2.2 и ФАЗА II, т. 2.3 от РПИП за обособената територия  на ВиК Бургас; 1 бр. Протокол от работна среща за обсъждане на дадени препоръки от Джаспърс, проведена на 22.05.19 г., с представители на изпълнителя, МРРБ, ВиК Бургас, изпълнителите по ДРПИП и инициативата Джаспърс.
· ДРУГИ - 1 бр. Седми доклад за напредъка по договора за осигуряване на КТК на РПИП за периода 22.08.18 г.-21.12.18 г.; Публикуване на втора статия  за популяризиране на предоставените консултантски услуги във връзка с приключване на подготовката на комплексните ВиК проекти по ДРПИП. 1 бр. Осми доклад за напредъка по договора по дейност 2 за периода 22.01.18 г.–21.04.19 г.

Дейност 3 - Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Смолян

На 27 март 2018 г. на основание чл. 47, ал.2 от ЗУСЕСИФ беше подписано Допълнително споразумение №1 към АДБФП № Д-34-2/10.02.2016 г. Чрез заличаването на текста в чл. 1, ал. 2, т. 3 «Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособена територия, обслужвана от «ВиК» ЕООД Смолян» отпадна изпълнението на дейност 3 “Смолян”, поради предстоящо привеждане на агломерация Смолян (над 10 000 е.ж.) в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места след осъществяване на предвидения проект по процедура „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.

Дейност 4 от Проекта по договор № РД-02-29-310 от 05.09.2018 г., с предмет: „Изготвяне на оценка на публичните активи за 29 ВиК оператора“ са предоставени и приети следните доклади:

· Доклад за документална готовност за Етап 1 (Дейност 1);

· Доклад за състоянието на ВиК активите за Етап 1 (Дейност 2);

· Доклад за документална готовност за Етап 2 (Дейност 1).

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

На 09.03.2016 г. бе сформиран екип за управление на Проекта. След проведени процедури по ЗОП са сключени следните договори във връзка с допълване на ЕУП и изпълнение на дейността: на 2.08.2016 г. е сключен договор за изпълнение на функциите на координатор по проекта, на 10.08.2016 г. са сключени договори за администриране на договорите за изготвяне на РПИП по ОП 2, 3 и 4, а договорът за администриране по ОП 1 е сключен на 18.08.2016 г.

През отчетния период са изготвени и подадени 4 бр. технически и финансови отчети към искания за средства в ИСУН (22-ро, 23-то, 24-то и 25-токато същите са верифицирани от УО на ОПОС).

· По договор № РД-02-29-41 от 30.01.2018 г., с предмет: "Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по ОПОС 2014-2020 г." за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати в четири обособени позиции" за обособена позиция № 1 - "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК" - организиране на информационни събития" са проведени 2 бр. информационни събития на 19.04.2019 г. семинар на тема „Изготвяне на оценка на публични ВиК активи“ и на
09.05.2019 г. конференция на тема „Проектни предложения на ВиК оператори за финансиране по ОПОС 2014-2020 г.“

· По договор № РД-02-29-101 от 22.03.2018 г., с предмет: "Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по ОПОС 2014-2020 г." за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати в четири обособени позиции" за обособена позиция № 2 - "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК" - изготвяне на публикации" са публикувани 3 бр. статии. В отчетния период са публикувани общо 297 статии на сайта на МРРБ и в централни и регионални медии.
Изразходваните средства по проекта за отчетния период 01.01.2019 - 30.06.2019 г. са     4 893 960.36 лв. (с ДДС), като 4 159 866.31 лв. (85%) са средства от ЕС по ОПОС 2014-2020 г. и 734 094.05 лв. (15%) са национално съфинансиране. Общата стойност на верифицираните разходи за периода е 4 043 893.47 лв. (с ДДС).
· Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) от 16.03.2016 г. 

•
Пълно наименование на проекта – Проект № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

•
Обща стойност и източник на финансиране – 15 378 161,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

•
Основни цели на проекта – да се развие и надгради институционалния капацитет на отговорните страни в отрасъл ВиК за постигане на ефективност и добро управление на ВиК инфраструктурата и предоставянето на услуги;

•
Срок за изпълнение на проекта – 16.09.2020 г.;

•
Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.:

Дейност 1 - Консултантски услуги за повишаване на ефективността при предоставяне на услугите в отрасъл ВиК.

В рамките на дейност 1 от проекта се изпълни Споразумението за консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване на ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК (Споразумението) сключено между МРРБ и Световна банка, по което се изготвиха и приеха 9 доклада. Стойността на Споразумението беше 3 000 000 лв., като се усвоиха 2 900 000 лв. Дейностите по Споразумението приключиха през август 2018 г.

Дейност 2 - Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС).

По процедура с предмет: „Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции“ се сключиха 2 броя договора, които са както следва:

· Договор № РД-02-29-108/17.06.2019 г. с «Йова Инфосис» ДЗЗД с предмет: „Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения за Обособена позиция № 1: Проектиране, разработване и внедряване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на Асоциациите по ВиК и на ВиК операторите” на стойност 3 307 800 лв. с ДДС.

· Договор № РД-02-29-109/17.06.2019 г. с «Йова Инфосис» ДЗЗД с предмет: „Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения за Обособена позиция № 2: Проектиране, разработване и внедряване на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения” на стойност 2 760 600 лв. с ДДС. Договорите са в процес на изпълнение, като крайния срок за приключване на дейностите по двата горецитирани договори е 16.08.2020 г.

Дейност 3 - Укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни в отрасъл ВиК.

По процедура с предмет „Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции“ са сключени четири броя договори с изпълнители за изпълнение на дейности по организиране на обучения, семинари, работни посещения в чужбина и демонстрации на добри инженерни практики. През отчетния период са изпълнени следните дейности по отделните договори:

· Договор № РД-02-29-363/18.09.2018 г. с «Обединени обучения Европа МРРБ» ДЗЗД с предмет: «Дефиниране, организиране и провеждане на обучения за надграждане капацитета на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите» на стойност 645 000 лв. с ДДС.

През отчетния период се организираха обучения за целевата група по проекта - представители на Асоциации по ВиК, ВиК оператори и служители на МРРБ, разпределени в общо 11 групи по 5 теми от 8-те по договор.

Разплатените средства от началото на годината до края на м. юни по договора са на стойност 130 800 лв. с ДДС. 

· Договор № РД-02-29-118/12.04.2018 г. с ДЗЗД «Воден обучителен център» с предмет: „Дефиниране, организиране и провеждане на семинари за надграждане капацитета на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите» на стойност 114 288 лв. с ДДС. През отчетния период се организираха 3 семинара за целевите групи по проекта. Разплатените средства за първото шестмесечие на 2019 г. по договора за организиране на семинари са на стойност 17 143,20 лв. с ДДС.

· Договор № РД-02-29-106/28.03.2018 г. с ДЗЗД „Център за квалификация в отрасъл ВиК с предмет:  «Дефиниране, организиране и провеждане на работни посещения в страни-членки на ЕС на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК за обмяна на опит и добри практики при управление на ВиК инфраструктурата и предоставяне на ВиК услугите» на стойност 410 736 лв. с ДДС.

През отчетния период се организираха 2 работни посещения за целевата група по проекта. Работното посещение, в което взеха участие 25 служители на МРРБ се осъществи в гр. Милано, Италия в периода 15-18 април 2019 г. Работното посещение, в което взеха участие 30 представители на ВиК операторите се организира в периода 18.06 -20.06.2019 г. в Будапеща,  Унгария.

Целта на посещенията е обмяна на опит и добри практики във връзка с планирането, развитието и поддръжката на ВиК инфраструктурата, управлението на ВиК системите, предоставянето на ВиК услугите, осигуряване на условия за дългосрочно устойчиво развитие на отрасъла при спазване на екологичните стандарти на ЕС. 

Предстои организацията на още две работни посещения в Будапеща, Унгария за представители на ВиК операторите, с които ще приключи организацията на общо 7-те  работни посещения, включени в договора за обществена поръчка. 

Разплатените средства за първото шестмесечие за работните посещения са на стойност 41 073,60 лв. с ДДС.

· Договор № РД-02-29-107/28.03.2018 г. с ДЗЗД „Център за квалификация в отрасъл ВиК» с предмет:  «Организиране и провеждане мероприятия (демонстрации) на добри инженерни практики, включително и изготвянето на инсталация/макет и 3D визуализация, свързана с функционирането на ВиК инфраструктурата и ВиК услугите» на стойност 411 174 лв. с ДДС.


В периода януари – юни 2019 г. в градовете Пазарджик, Стара Загора, Варна и Смолян се откриха четири музейни експозиции, представящи развитието, функционирането и управлението на ВиК инфраструктурата и предоставянето на ВиК услугите на територията на Република България. Целта на музеите по водоснабдяване и канализация е да се запознае обществеността с основните елементи на една водоснабдителна и канализационна система, както и с изпълняваните дейности от ВиК операторите при предоставяне на ВиК услугите. С изложените по интерактивен начин ВиК инсталации, 3D визуализация, информационни табла и множество архивна ВиК арматура, се представя пълния цикъл, през който преминава водата, от водоизточника до домове ни, както и отвеждането, и пречистването на отпадъчните води преди да се върнат в природата. Музеите се намират в сградите на ВиК дружествата и са със свободен достъп за посещение от граждани и гости през работните дни. През първото шестмесечие няма разплатени средства по договора.


Дейност 4 - Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи и документи, свързани с инвестиции, управление и предоставяне на ВиК услугите, и предложения за промени в приложимата нормативна уредба.

По процедура с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени позиции“ са сключени всички 5 броя договори и изпълнителите изпълняват заложените в договорите дейности. Договорите на Обособени позиции № 1, 2, 3 и 4 са на стойност по 300 000 лв. с ДДС за всяка една от обособените позиции, а на Обособена позиция № 5 е на стойност 600 000 лв. с ДДС, които са както следва:

· Договор № РД-02-29-3/03.01.2018 г. с «Евролекс България» ООД с предмет:  «Подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Велико Търново,  Габрово и Търговище, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи».

През отчетния период по договора с «Евролекс България» ООД са подготвяни и изпращани 5 броя възлагателни писма, по които са предоставяни правни становища и доклади. 

По Договор № РД-02-29-393/29.12.2017 г. с Обединение «Аква Консулт» с предмет:  «Подпомагане на асоциациите по ВиК в областите София,  Кюстендил и Монтана, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи;», договор № РД-02-29-394/29.12.2017 г. с «Обединение «Аква Консулт» с предмет: «Подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Плевен, Пазарджик и Ловеч, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи» и договор № РД-02-29-377/20.12.2017 г. с АД «Колчева, Смиленов, Коев и съдружници» с предмет:  «Подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Хасково, Благоевград и Разград, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи» не са осъществявани дейности през отчетния период.

· Договор № РД-02-29-289/23.08.2018 г. с ДЗЗД «Глобал Аквуекон» с предмет: «Оказване на правно-консултантска и техническа подкрепа на МРРБ за изготвяне на становища, анализи, документи и предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани с развитието и управлението на ВиК отрасъла».

През периода януари – юни 2019 г. са изпратени 5 възлагателни писма на ДЗЗД «Глобал Аквуекон», по които са предоставени правни становища и доклади.

Разплатените средства по договора за Обособена позиция № 1 за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. са 20 880 лв. с ДДС, за Обособена позиция № 2 са 8352 лв. с ДДС, за Обособена позиция № 4 – 1440 лв. с ДДС и за Обособена позиция № 5 – 101 724 лв. с ДДС.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.
По дейност 5 от проекта има 15 договора, от които изпълнените са 7 на брой, а в процес на изпълнение са 8. 

По процедура за обществена поръчка с предмет: „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати за Обособена позиция № 3: "Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“-организиране на информационни събития“ е сключен договор с „Компания за международни конгреси“ ООД на стойност 26 460,34 лв. с ДДС. Разплатените средства по договора за организиране на информационни събития до момента са на стойност 5 292,07 лв. с ДДС.  По същата процедура за Обособена позиция № 4: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“-изготвяне на публикации“ е сключен договор с фирма „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД на стойност 16 532,40 лв. с ДДС. През отчетния период са публикувани 2 броя статии в печатния вариант на в. „24 часа“ на 7 юни 2019 г. и ел. издание на в. „Труд“. Статиите са със следните заглавия: „Проект на МРРБ повишава капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК“ и „МРРБ работи за подобряване на  ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“. Няма разплатени средства за първото полугодие на годината по горецитирания договор.

По обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проекти финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." в осем обособени позиции" са в процес на изпълнение 4 броя договори с фирма „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ООД, на обща стойност 62 809,80 лв. ДДС. През отчетния период са изготвени и изпратени 3 броя възлагателни писма за подготовка на презентационни и печатни информационни материали, които са доставени в срок съгласно изискванията на договора. Разплатени средства по четирите договори са на стойност 13 314,00 лв.

По процедура за обществена поръчка с предмет: "Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за логистично обезпечаване на участие в мероприятия за изграждане на капацитет в две обособени позиции" е сключен договор с Обединение „Проджект Травъл Консулт“ на стойност 96 000 лв. с ДДС. До момента не са възлагани дейности за изпълнение по договора.

По процедура за обществена поръчка с предмет: "Осъществяване функциите на координатори на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. за Обособена позиция № 2: Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК” е сключен договор с фирма „Платинум 1221“ ЕООД на стойност 175 500 лв. От началото на годината до края на м. юни са разплатени        22 750 лв.

· Проекти, финансирани със средства от Държавния бюджет - за 2019 г., от държавния бюджет чрез дирекция „ВиК“ са разпределени 18 687 500 лв., а са усвоени общо 1 227 078 лв., както следва:

· През отчетния период, в рамките на тази сума са подписани споразумения за капиталови трансфери към 29 общини: Котел, Дългопол, Русе, Бяла, Гоце Делчев, Смядово, Сливница, Драгоман, Угърчин, Перник, Смолян, Ивайловград, Каспичан, Симитли, Своге, Долна Митрополия, Враца, Гурково, Стара Загора, Тополовград, Бяла Слатина, Ботевград, Крумовград, Димитровград, Лом, Оряхово, Гълъбово, Борован, Пазарджик   както и Областна администрация Пловдив. През периода са трансферирани средства към общините общо в размер на 762 337 лв. във връзка с изпълнение на следните ВиК обекти: 

· ПСПВ на гр. Котел в ПИ с идентификатор 39030.505.4 в землището на гр. Котел, община Котел, област Сливен;

· Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол;
· Отводняване на ЖП подлез на бул. „Липник“, в участъка от улица „Дебър“ до ул. „Мъглиж“, гр. Русе;

· Реконструкция на водопровод Ф125 мм и Ф100 мм с ПЕ Ф125 и Ф140 мм по ул. „Цар Освободител“ и Ф125 мм с ПЕ Ф140 по ул. „Ген. Скобелев“ в гр. Бяла, област Русе;
· Изграждане на напорен резервоар с. Лъжница, община Гоце Делчев – област Благоевград;
· „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на гр. Гурково;

· МРРБ финансира изпълнението на обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо Смирненски". През 2017 г. стартираха строително – монтажните работи, които продължиха и през 2018 г. През отчетния период са разплатени средства за СМР, СН и АН в размер на 28 845 лв. Строителните дейности са приключили и е подписан Акт 15 на 28 ноември 2018 г., През м.април 2019 г. се проведе държавна приемателна комисия и обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-594/16.05.2019 г..

· Част от дейностите по проект „Развитие на общинската инфраструктура“ се финансират от държавния бюджет, като през 2019 г. разплатените средства са в размер на 5 208 лв.

· Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр.Кърджали - ІІ етап, като през 2019 г. разплатените средства са в размер на 2 802 лв. за окончателно плащане на строителния надзор. Обектът е приключил и е въведен в експлоатация.

· Изпълнение на СМР на VІ етап на обект „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с.Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен полигон „Ново село“ – проведена е държавна приемателна комисия през 2019 г. и обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-451 от 05.04.2019 г. Направено е окончателното плащане за строителния надзор на обекта в размер на 2 736 лв.

· Брегоукрепване на р.Русенски Лом, гр. Русе, като през 2019 г. разплатените средства са в размер на 65 169 лв.

· Останалите 359 962 лв. са изплатени на Асоциации по ВиК (съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите). 

· Дирекция „ВиК“ управлява заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и двата заема от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали и съ-финансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково“. 

През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове. 
· Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията и административно-териториално устройство, предоставяни по програмата, са следните:
· Продукт/услуга „Разработване на политика за управление на територията“
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

· Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове. 

Със Заповед № РД-02-14-652 от 28.06.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, по предложение на Министерството на правосъдието, е създадена междуведомствена работна група с тримесечен срок на изпълнение и със задача да анализира действащата нормативна уредба и да предложи законодателни промени в Закона за устройство на територията, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, с цел въвеждане на задължение за извършване на преценка за пропорционалност на намесата в правото на личен, семеен живот и жилище при издаване на заповеди за изземване на имоти държавна и общинска собственост, както и за премахване на незаконни строежи. Изготвени са законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. 

Експертна работна група, определена със Заповед № РД-02-14-1022/17.10.2018 г.  на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с цел засилване на административния контрол върху дейността на участниците в строителния процес, подготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, който беше предложен на вниманието на министъра. Предстои провеждане на процедури по съгласуване и обществено обсъждане. 

Със Заповед № РД-02-14-295/22.03.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена междуведомствена работна група със задача да анализира действащата нормативна уредба и да предложи изменения и допълнения на Закона за устройство на територията във връзка с изпълнението на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. Проведено е едно общо заседание на междуведомствената работна група, на което са определени задачите и са изготвени проекти за изменение и допълнение на четири наредби и на Закона за устройство на територията. Срокът за изпълнение е удължен до 31.10.2019 г. Предстои създаване на отделна работна група за изготвяне на проект на наредба за утвърждаване на еднотипни образци на заявленията за предоставяне на услуги по Закона за устройство на територията, изпълнявани от общинските и областните администрации.

 Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:
- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;
- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ).

· Подготвяне на експертни становища по:
· проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията;

· устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) – 30 бр.

· Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

· Закона за устройство на територията;

· Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

· Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;

· Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

· Закона за камарата на строителите;

· други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

· Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общият брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за първото полугодие на 2019 г. е както следва: 

Общо – 2892 преписки;
Входящи – 1864 преписки;
Изходящи - 1028 преписки.

По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.  
· Продукт/услуга: Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове: 

За осигуряване на територията на 14-те крайбрежни общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2019 г. на дирекция УТАТУ:

- Общ устройствен план (ОУП) на община Шабла - Предварителният проект (ПП) на ОУП и Доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на проекта на ОУП са завършени и внесени в МРРБ с писмо вх. № 08-00-481/5/13.09.2017 г., представени са в МОСВ за становище по реда на ЗООС и ЗБР. Съгласно писмо изх. № НСЗП-53/07.12.2017 г. МОСВ, дава положителна оценка на качеството на  преработения и допълнен ДОСВ на Предварителния проект (ПП) за ОУПО Шабла и указва провеждане на консултации и обществено обсъждане на доклада за ЕО и ОУП.

Консултациите по доклада за ЕО, ДОСВ и по проекта на ОУП на Община Шабла са проведени на 22.01.2018 – 22.02.2018 г. До края на 2018 г. са обработени постъпилите становища и възражения и подготвени материалите необходими за депозиране на искане до министъра на околната среда и водите за издаване на становище по екологичната оценка, представени от община Шабла в МРРБ с писмо вх. № 08-00-481/103/16.01.2019 г. Искането до министъра на околната среда и водите за издаване на становище  е отправено с писмо изх. № на министъра на РРБ  03-02-233/22.02.2019 г. Със Становище по Екологична оценка № 1-1/2019 г. от 29.03.2019 г. МОСВ съгласува проекта на ОУП Шабла.  Горепосоченото Становище по ЕО на ОУП на община Шабла е обжалвано и не е влязло в сила, предвид което последващи действия ще бъдат предприети след постановяване на съответното съдебно решение .   

- Проект за ОУП на община Балчик - Окончателният проект на ОУП на община Балчик е изпратен за разглеждане и становище от Общински съвет Балчик, с оглед подготовката на заседание на НЕСУТРП и последващо процедиране на ОУП с писмо изх. № 90-05-989/16.05.2017 г. С Решение по Протокол №18 от заседание на 14.12.2017 г.  ОС Балчик не съгласува проекта. Като указва неговото преработване и допълване. Допълненият съгласно горните препоръки предварителен проект за  ОУПО Балчик  е разгледан повторно от ОС Балчик. и с Решение № 422 по Протокол № 28 от 13.09.2018 г върнат за преработка въз основа на изложените в решението препоръки и бележки. 

Допълненият и преработен предварителен проект е разгледан за трети път от ОС Балчик. и с Решение № 548 по Протокол № 38 от 11.04.2019 г. е съгласуван с предложения за допълване на предвижданията на плана изложени в 6 точки. С писмо вх. № 90-05-989/87/05.06.2019 г. Изпълнителя уведомява МРРБ за становището си по предложенията на ОС Балчик съгласно Решение № 548 по Протокол № 38 от 11.04.2019 г. С писмо изх. № 90-05-989/94/22.07.2019 г. до МОСВ е изпратена справка за настъпили промени в проекта след Становище от 2014 г, с искане за становище относно последващи действия.
- Проект за ОУП на община Каварна – Проектната документация е в процедура по ЕО и ОС, която се затруднява допълнително от обнародваната в бр. 100 от 2017 г. на „Държавен вестник“ Заповед № РД-815 от 12.12.2017г. на министъра на околната среда и водите, с която е обявена Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ с предмет на опазване природни местообитания и местообитания на растения и животни по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

Въведените със заповедта на МОСВ забрани за издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство на територията, определена с координатен регистър на разпространението на природно местообитание 62C0 * Понто-Сарматски степи, налагат изпълнителите на проекта от „НЦТР“ ЕАД да извършат допълнителен анализ въз основа на актуална кадастрална карта на община Каварна и пълна информация, относно имотите с действащи разрешения за строеж към датата на обнародване заповедта на МОСВ. Изготвената от „НЦТР“ ЕАД, докладна записка, заедно с допълнителния анализ, актуализирания опорен план и предложенията за варианти за решаване на проблема, са изпратени с писмо с изх. № 92-00-489/21.11.2018г.  в МОСВ за становище и указания. С писмо изх. № НСЗП-272/22.01.2019 г. (вх.№ 92-00-489/63/55.01-2019 г.) МОСВ не взима отношение по предложенията на Изпълнителя на проекта и указва преработване и допълване на ДОСВ съгласно дадените указания. Община Каварна съгласно решения № 550 по протокол № 44/31.01.2019 г. и решения № 553 по протокол № 44/31.01.2019 г. на ОС Каварна  внася в МРРБ предложение за преработване и допълване на Интегриран план за управление на защитените зони на територията на общината, с оглед продължаване работата по ДОСВ.

С писмо изх. № 48-00-513/02.05.2019 г. МОСВ мотивирано отказва по целесъобразност предложението на община Каварна и указва преработването на ДОСВ в съответствие с настъпилите промени на защитените зони.. След включването към екипа за екологична оценка и оценка за съвместимост на още един допълнителен експерт,  НЦТР ЕАД-София предстои да представи на Възложителя преработен ДОСВ.

- Изменение на Общия устройствен план на община Приморско -  Междуведомствената комисия (МК) - специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към МОСВ от заседание проведено на 26.06.2017 г. дава положително становище по Екологична оценка (ЕО) на Изменение на ОУП на община Приморско, впоследствие обжалвано. След приключване на съдебната процедура по предложение на ОС Приморско проекта предстои да бъде разгледан в заседание на НЕСУТРП.

- Проект за изменение на ОУП на община Царево - Преработеният за трети път ПП на ОУП и ДОСВ внесени в МРРБ с писмо вх. № 03-02-233/55/21.09.2017 г. и са представени в МОСВ за становище по реда на ЗООС и ЗБР с писмо  изх. № 03-02 233/01.11.2017 г. С писмо изх. № 04-00-401/30.03.2018 г. на МОСВ е дадена положителна оценка на качеството на ДОСВ на проекта за изменение на ОУП на община Царево.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), на 4 април н.г. ДОСВ е качен на страниците на МОСВ и Община Царево, за осигуряване на публичен достъп и запознаване с документа в едномесечен срок.   Във връзка с проведените консултации по ДОСВ с писмо изх. № 04-00-401/05.06.5018 г. на МОСВ до МРРБ е указан тримесечен срок за изразяване на становище по постъпилите възражения и препоръки.

Въз основа на изготвеното становище МРРБ с писмо изх. № № 03-02-233/68/06.11.2018 г. внася искане за произнасяне от МОСВ по ЕО и ДОСВ към ОУП Царево. С писмо изх. № 04-00-401/20.11.2018 г. МОСВ съгласува провеждането на консултации по доклада за ЕО с всички приложения към него, в т.ч. ДОСВ и по проекта за ИОУП на Община Царево. Изготвено е съответното съобщение за консултациите и е обявено време за публичен достъп до документацията за период от 45 дни, считано от 08.04.2019 г. След приключване на срока за консултации и в съответствие с нормативните изисквания следва да бъде проведено обществено обсъждане на проекта на ИОУП, Доклада за Екологична оценка, Доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях. Междувременно процедурата за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка е преустановена. Предстои публикуване на ново съобщение по Наредбата за ЕО, и повторно откриване на процедура за провеждане на консултации и обществено обсъждане на проекта на ИОУП, ДЕО, ДОСВ и приложенията към тях. 

- Проект за ОУП на община Бяла - В дирекция „Обществени поръчки“ е представен доклад за  стартиране на  повторна процедура за избор на изпълнител на проект на ОУП на община Бяла, предстои откриване на процедура.

- Проект за ОУП на община Долни чифлик - предстои възлагане на проекта с процедура по ЗОП след получаване на задание за изработване от община Долни чифлик, представен е договор за неговото изготвяне със срок м. декември 2020 г.
· В изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на ОУПО и съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с  Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 107/28.12.2018 г.):

От министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“. Постигнати показатели по отношение усвояването на финансовите средства към 30.06.2019 г.:


За изпълнение на действащи споразумения за финансово подпомагане 29 броя, сключени през 2015 г. между общини-бенефициенти и МРРБ, в зависимост от активността на общините, в отчетния период са извършени трансфери в размер на 187 249,20 лв. В отчетния период 6 общини са одобрили ОУПО – общините Белоградчик, Ветрино, Никопол, Перник, Хитрино и Суворово. Споразуменията с тези общини са изпълнени и прекратени.


В хода на процедурата по финансово подпомагане в МРРБ продължава да постъпва информация от общини–бенефициенти за сериозно изоставане в изпълнението на сключените споразумения, което е определено като следствие от забавяне на съгласувателната процедура по реда на Закона за културното наследство. 

За изпълнение на споразумения за финансово подпомагане 119 броя, сключени през 2016 г., 2017 г.  и 2018 г. между общини-бенефициенти и МРРБ, в зависимост от активността на общините в отчетния период са извършени трансфери в размер на 524 865,12 лв. към 14 общини (в т.ч. 60 816,00 лв. за авансови плащания след представен договор с избран изпълнител, 257 975,52 лв. за представени предварителни проекти на ОУПО и 206 073,60 лв. за представено влязло в сила решение на общински съвет за одобряване на ОУПО). В отчетния период 5 общини са одобрили ОУПО – общините Болярово, Кула, Левски, Макреш и Сливен. Споразуменията с тези общини са изпълнени и прекратени.

През отчетния период са сключени Споразумения за финансово подпомагане с 4 общини, като е извършен трансфер в размер на 19 032,00 лв. за авансово плащане след представен договор с избран изпълнител.

Обобщено през отчетния период, в изпълнение на действащи споразумения (152 бр.), са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 731 146,32 лв.
· Продукт/услуга „Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията“
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

· Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ:

Издадени са 21 бр. разрешения за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения от министъра на регионалното развитие и благоустройството в това число за: 

Разрешаване изработване на проект на ПУП-Парцеларен план за обект „Дълбоководно заустване след ПСОВ „Албена“, на територията на териториалните води на Република България, граничещи с община Балчик.“; Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД“; Преоткосиране за стабилизиране на откосите за проблемни участъци от Път I-1 участък Даскалово –Дупница от км 278; Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Основен ремонт на външен водопровод от помпена станция „Пресека“, с. Пресека, община Кирково, област Кърджали, до водоем 1500 м3, гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“; Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Обходен път на гр. Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1; Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Модернизация на път I-1 е79 "Видин-Ботевград", участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1 = 58+128.47 (километраж по проект); Подробен устройствен план - парцеларен план за АМ " Хемус ", участък от км 87+800 до пресичането с път III-307, разположен в землищата на с. Дерманци, с.Пещерна и с.Торос, община Луковит, с. Брестница, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч; Изработване на ПУП-ПП за трасето на АМ "Хемус" в землищата на с. Дерманци и с. Радюване, община Луковит, с. Баховица, с.Славяни и с.Лисец, община Ловеч, с.Орляне, с.Каленик и гр.Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, с.Николаево и с.Бохот, община Плевен, област Плевен; ПУП-ПП за обект: "АМ Хемус, участък от км 87+800 до км 103+150, включително Пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", в землищата на с.Брестница, община Ябланица, с.Български извор, община Тетевен, с.Пещерна, с.Торос и с.Дерманци, община Луковит, област Ловеч; АМ „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на път II-35, в землищата на с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, община Ловеч, област Ловеч, с. Николаево и с. Бохот, община Плевен, област Плевен; ПУП-ПП за обект: "АМ "Струма" Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 = км 359 + 483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1, за участък от км 359+900 до км 360+100, с оглед обособяване на имот с отреждане за преместване и теренна консервация на археологически ценности на археологически структури на: Римска вила; Римска баня; Антична гробница; Раннохристиянска църква и пещи за керамика; Модернизация на път I-1  (E79) "Видин-Ботевград", участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) = 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 ( километраж по съществуващ път I-1) = 99+193 (километраж по проект), в землищата на: с.Ружинци,с.Гюргич,с.Плешивец, и с.Черно поле, община Ружинци , област Видин, с. Каменна Рикса, община Горни Дамяново, с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вареница, с. Долна Вареница, с. Смоляновци, с. Войници и с.Клисурица, община Монтана,област Монтана;  АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, в землищата на гр. Угърчин, с. Орляне и с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч; Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“) – изменения в обсега на пътен възел „Буховци“ свързани с реконструкцията на ВиК и електро мрежи, землища на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище, област Търговище; Подробен устройствен план –парцеларен план (ПУП- ПП) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, части, както следва: част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“, на територията на с. Златина, община Провадия, област Варна; част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“, на територията на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна; част Б3: „Технологични връзки при КС „Полски Сеновец“, на територията на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново; Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Изместване на електропровод 20 кV за захранване на компресорна станция „Лозенец“ на територията на землището на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол; АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП  ≡ 139+340 по технически проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301), в землищата на с. Бохот, община Плевен, област Плевен, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч; АМ „Хемус“, участък от км 189+344 от идейния проект на НКСИП  (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път I-5), в землищата на община Павликени, област Велико Търново, община Велико Търново, община Полски Тръмбеш, община Горна Оряховица, област Велико Търново; АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, в землищата на община Ловеч и община Угърчин, област Ловеч. 

· Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията
Проведени са 30 бр. заседания на НЕСУТРП, на които са разгледани проекти на ПУП-ПРЗ и ПУП-Парцеларни планове и техните изменения, по - важните от които са: 

ПУП-План за застрояване за етап: „Газоизмервателна станция „Странджа“, част от обект „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“ на територията на землището на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол; Подробен устройствен план – Парцеларен план на обект „Преносен газопровод за град Свищов“, на територията на: община Павликени, община Свищов, област Велико Търново; Подробен устройствен план – Парцеларен план за етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до газоизмервателна станция „Странджа“ и възел за включване към Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2“ на територията на землищата на с. Горска поляна и на с. Странджа, община Болярово, област Ямбол, част от обект „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“; ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, разположени в землището на с. Момина клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик; ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждане на трасето "Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по път 1 и км 14+813.04 по път 2" за обект "Ж.п. линия София - Пловдив", ж.п. участък София - Елин Пелин", разположен в землището на с. Казичене ; община Стара Загора, и изменение на плана за улична регулация; с. Християново, община Стара Загора, и изменение на план за регулация и застрояване на с. Калояновец, община Стара Загора; Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за землищата на с. Горно Ботево и с. Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора за Подобект 14 „Пътен прелез на км 119+450“ за изграждане на пътен надлез на км 119+453; Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за землищата на с. Калитиново и с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора за Подобект 13 „Пътен прелез на км 115+115“ за изграждане на пътен подлез на км 114+711; Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Струма” ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 ≡ км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1 за участък от км 359+900 до км 360+100; Проекти на подробни устройствени планове - парцеларни планове за териториите, необходими за изграждането на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, разположени в землищата на с. Костенец и с. Долна Василица, общ. Костенец, Софийска област; Проект за изменение на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, засягащ землищата на гр. София и с. Мрамор, в частта относно реконструкция на водопровод ф 400(ф 500) при път за с. Мрамор; Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“ на територията на област Търговище, област Русе и област Велико Търново; Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участъци от км 122+260 до км 135+440,75 и от км 138+321,06 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, в землищата на с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, община Ловеч, област Ловеч, с. Бохот, община Плевен, област Плевен; Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастък: от км 94+960 до км 96+600, землище с. Торос, община Луковит, област Ловеч.
· Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ
Издадени са и са влезли в сила 35 бр. заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, между които: 

Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на три стационарни поста за техническо наблюдение“, част от обект „Интегрирана система за гранично наблюдение на българо-турската граница“ в землищата на с. Голям Дервент, община Елхово и на с. Воден, с. Странджа и с. Шарково, община Болярово, област Ямбол.; Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване за обект: „Модернизация на компресорна станция „Лозенец“- етап 2“ на територията на землището на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол; Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване за обект: „Модернизация на компресорна станция „Ихтиман“- етап 2“ на територията на землището на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска област; Подробен устройствен план – Парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура за проект „Развитие на железопътен възел София“, участък „гара София – гара Волуяк“, разположени в землището на с. Волуяк, ЕКАТТЕ 12084, община Столична, област София; Подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на железопътната линия София – Драгоман, участък „гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275, разположени в землището на с. Волуяк, ЕКАТТЕ 12084, община Столична, област София; Подробен устройствен план – парцеларен план „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“ на територията на области Плевен, Ловеч, Враца и Софийска; Подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 135+440,75 до км 138+321,06, включително пътен възел „Плевен“, в землището на с. Николаево, община Плевен, област Плевен; Подробeн устройствен план - парцеларeн план за териториите, необходими за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, разположени в землището на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик; Специализиран подробен устройствен план –Парцеларен план за пристанищната акватория за обект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“, гр.Царево; Подробeн устройствен план - парцеларeн план за обект: Кръгово кръстовище при км 285+809 на път I-5 „Димитровград-Хасково“; Специализиран Подробен устройствен план за развитие на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД, рудник „Трояново-1“, части от землищата на с. Ковачево, с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора; Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка от очистно съоръжение (ОС) „Вълчи Дол“ до кранов възел (КВ) „Преселка“ на територията на землищата на с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите, с. Калоян, с. Изворник, с. Михалич, с. Есеница, община Вълчи дол, област Варна, с. Тръница и с. Преселка, община Нови пазар, област Шумен; Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, част Б3: „Технологични връзки при КС „Полски Сеновец“, на територията на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и др.

· Продукт/услуга „Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията“
· Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството 
Съгласно правомощията по ЗУТ са одобрени 62 бр. инвестиционни проекта и са издадени 62 бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж, между които:

- Обекти на пътната инфраструктура – АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 370+400 до км372+000, подобекти: изменение на техническия проект за мост над Сухата река при км 370+500 и подлез при км 371+570; Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 20 броя подобекта; АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“: участък от км 360+950 до км 361+200, участък от км 361+540 до км 361+847 и пътна връзка на пътен възел „Благоевград-юг“ – пътен възел – І-1 (Е79), подобекти: изменение на техническия проект на пътен надлез Покровник при км 361+006 и мост над р. Логодашка при км 361+700.5 (км 361+660 по изменен технически проект); Път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград” от км 14+860 до км 25+150, подобект: Кръгово кръстовище „Долни воден“ при км 23+020; АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 397+000 до км 420+624 ≡ 420+628.478 – пътна връзка на път I-1 (Е 79) с път BLG1236 при км 420+628.4780; Аварийно укрепване на анкерна стена на път I-1 „Ботевград – София“ при км 210+200, тангиращ с АМ „Хемус“ при км 34+350=26+000, подобект: Аварийно укрепване на анкерна стена страна София в участъка от км 210+200 до км 210+237 на път I-1 „Ботевград – София“, тангиращ с участъка от км 34+313 до км 34+350 на АМ „Хемус“; Рехабилитация (основен ремонт) на път ІІ-62 „Дупница – Самоков“ от км 42+263.20 до км 59+071.66 и от км 62+920.62≡62+921.62 до км 78+633.13, с въвеждане на етапно изграждане, както следва: АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 397+000 до км 420+624 ≡ 420+628.478; АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград-Крупник“ – изместване на съществуващ трансформаторен пост – ТП-„ПС“, заедно с електрозахранването 20 kV  за него и изводи НН от ТП-„ПС“ в участък от км 361+500 до км 361+900; АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград-Крупник“ – Реконструкция на газопровод при км 361+070; „Монтаж на инсталации върху 20 броя стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“; „Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 23 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост“; АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до пресичането с Път III-307, подучастък от км 94+960 до км 96+600; АМ „Хемус“, участък от края на пътен възел „Каленик“ до пресичането с Път II-35, включително пътен възел „Плевен“, подучастък от км 126+780 до км 127+075; „Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 3 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост, държавна собственост“; АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 397+000 до км 420+624 ≡ 420+628.478: Подобекти: Електрозахранване на ИТС при км 398+560; Довеждащ водопровод ф90 ПЕВП за захранване на площадки за отдих 3 и 4; Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 3 и 4; Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 5 и 6; Довеждащ водопровод Гл.кл.А ф90 ПЕВП за захранване на площадки за отдих 5 и 6; Отвеждащ канал Главен клон I-Б за площадки за отдих 5 и 6; „Път III-5004 - Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – ТРЕТИ  ЕТАП от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – участък от км 11+475 до км 12+140, в частта: Устой 2 при мост на км 11+800“; „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък „Обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проект)“; „Път ІI-18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+308,17, подобект: Реконструкция на водопровод ф500/400 чугун при път за с. Мрамор“; „Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 30+170 и етапна връзка“; „Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 12 броя подобекта“; Аварийни ремонтно-възстановителни дейности на виадукт „Потоп“ при км 19+260 на Автомагистрала „Хемус“; Авариен ремонт на мост при км 42+691 на път II-63 „Перник – Брезник – Трън“; „Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 11 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост“.

· Други обекти на техническата инфраструктура:

Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, етап: „Газоизмервателна станция „Странджа“ в имот № 001119 по КВС, землище на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол; Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до газоизмервателна станция (ГИС) „Странджа“ и възел за включване към Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2“ на територията на землищата на с. Горска поляна и на с. Странджа, община Болярово, област Ямбол; Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец“ – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци“ до ВТ при автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Търговище, на територията на областите Велико Търново, Русе, Търговище и Разград; „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“ (НХРАО) за: Подобект: „Изменение на трасето за отвеждане на битово-фекалната канализация от площадка „Радиана“ до съществуваща канализация на АЕЦ – Козлодуй“; Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“ (НХРАО) за: Подобект: „Топлоснабдяване на НХРАО – Външна връзка“; „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)“-Видинлектрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград - Нова Загора и др. „Ремонт на ВЛ 110 кV „Панорама“ в участък от стълб № 11 до стълб № 32/ 50“  на територията на община Перник, област Перник и Столична община – район Витоша, област София; „Цялостно облагородяване на района около 3-то и 4-то корабни места, намиращи се на пристанищен терминал Бургас – Изток“, на територията на община Бургас, област Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.1019, 07079.618.1021 и 07079.618.1025 по КК на гр. Бургас, УПИ V и VI, кв. 1 по плана на гр. Бургас; “Пристанищна инфраструктура за обект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS)-фаза 4“, разположен на територията на областите Добрич, Варна и Бургас; АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за обект „Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220кV-подобект 9 и подобект 7“; Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток” до п/ст „Бургас” - ЛОТ 3, разположен на територията на: област Стара Загора – община Гълъбово; „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Пловдив“ до п/ст „Марица изток“, с подобект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Катуница“, на територията на община Садово, община Асеновград, община Първомай, област Пловдив, община Димитровград, община Симеоновград, област Хасково; община Опан, община Гълъбово, област Стара Загора; „Институционално-търговска структура източно от Самоковската порта на Рилски манастир“ с подобекти: „Блок I”, „Блок II“, „Блок III“ и „Блок IV“, с местоположение ПИ 62685.60.2 по КК и КР на землището на Рилски манастир; „Изграждане на фундамент и монтаж на стоманен хоризонтален цилиндричен резервоар с обем 45 м3, за съхранение на амонячна вода 25% в ХВО, намиращ се в УПИ I-1,5,6, кв. 3 по плана на ТЕЦ „Марица Изток 2“ (ПИ 37507.503.1), с. Ковачево, област Стара Загора“; „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“, подобект: Преносен газопровод от КВ „Батулци“ до КВ „Калугерово, на територията на област София, община Правец, област Враца, община Роман, област Ловеч, община Ябланица;
„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А8: „Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводово – КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм“;„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, Част А7: „Преносен газопровод от СОГ и КВ Горни Дъбник – КВ Староселци до КВ Селановци”, на територията на област Плевен; „Реконструкция на захранващ водопровод от азбестоциментови тгръби от язовир „Среченска бара“ до гр.Враца“, разположен на територията на област Монтана и област Врац; „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Странджа“ в участъка от ТЕЦ „Марица 3 Димитровград“ до п/ст „Марица изток“, на територията на област Хасково, община Димитровград, община Симеоновград; област Стара Загора, община Опан и община Гълъбово.

•
Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

•
Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

•
Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж и на презаверените разрешения за строеж;

•
Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.

Регистрирани са 20 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.
· Продукт/услуга: Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните  единици (АТТЕ)

Постигнатите ключовите резултати са:

· Създадено е ново населено място – село „Свети Константин“, в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с територия, определена от строителните граници на досегашното селищно образувание с местно значение. Административно-териториалната промяна е извършена с Решение № 249 на Министерския съвет от 02.05.2019 г. и населеното място е наименувано с Указ № 107  на Президента на Република България от 08.05.2019 г. Създаването на новото населено място ще допринесе за подобряване на инфраструктурата, административното обслужване и социално-икономическото развитие на територията на община Пещера и региона;

· Изготвено е становище във връзка с писмо от началника на политическия кабинет на министър-председателя, г-жа Румяна Бъчварова, с изх. № 06.00-22 от 08.02.2019 г., относно искане за внасяне проект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

· На базата на аналитичен преглед е изготвен и съгласуван отговор до кметство с. Старопатица, област Видин, относно определяне на прага на брой жители за избор на кмет на кметство.

· В областта на функционални отговорностите на МРРБ по Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) е изготвен е доклад, съдържащ информация за изпълнение на задълженията на МРРБ, произтичащи от ЗЗШОС съгласно чл. 14, ал. 1. Във връзка с изпълнение на задълженията на МРРБ е изпратен отговор на писмо на министъра на околната среда и водите. В доклада и писмото се предлага МРРБ да инициира промени в нормативната уредба, по-специално свързана със създаване и поддържане на регистър на агломерациите в страната, с оглед оптимизиране и осъвременяване на нормативните изисквания. Необходимите промени ще бъдат съгласувани с всички заинтересовани органи и организации, като ще бъде своевременно информирано Министерство на околната среда и водите.

Продукт/услуга: Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление

Постигнатите резултати включват: 

· Изпълнени са договори по задача на МРРБ „Изследване прилагането на политики за добро управление на местно ниво“ с 2 обособени позиции. Целите на договора за Обособена позиция 1 „Анализ на изпълнението и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“ са постигнати и крайните резултати са публикувани на Портала за децентрализация. Изпълнени са дейностите по договора за Обособена позиция 2 „Изследване на участието на неправителствени организации и граждански структури в процеса на формулиране, изпълнение и наблюдение на местни политики в областта на икономическото развитие, образованието, социалните дейности, културата, жилищната политика, техническата инфраструктура, услугите от общ интерес и опазването на околната среда“, като е проведено проучване на целевите групи и са организирани фокус групи в определените тематични области, както следва: А) „Икономическо развитие, техническа инфраструктура и услуги от общ интерес“ с място на провеждане в гр. Габрово и поканени участници от общини и НПО от Троян, Ловеч, Севлиево, Летница, Велико Търново и Габрово, където са установени добри практики на взаимодействие; Б) „Образование, социални дейности, култура и жилищна политика“ с място на провеждане в гр. Стара Загора и поканени участници от общините Стара Загора, Бургас, Пловдив и Пещера; В) „Опазване на околната среда“, организирана в гр. София с участието на представители на НПО и структури на гражданското общество от Столична община;

· Изготвена е документация за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Техническа подкрепа за ефективно провеждане на процедура за селектиране на общини и присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“. Задачата има за цел да подготви успешното провеждане на V-та процедура за присъждане на Европейския етикет в България през 2020 г.;

· Осъществени са дейности за подновяване на акредитацията на Република България за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление от страна на Съвета на Европа.  В тази връзка от страна на МРРБ е изготвен пакет документи, който отразява необходимите промени за подобряване на цялостното изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво и който трябва да бъде представен на компетентния орган на Съвета на Европа за подновяване на акредитацията на Република България за присъждане на Европейския етикет за следващия 4-годишен период след 2020 г.;

· Изготвени са информации и становища във връзка с работата на Европейския комитет по демокрация и управление на Съвета на Европа (СЕ), включително по отношение дейността на Работната група по публична етика. Подготвени са по системата „Услуги за бърз отговор“ на СЕ 2 обзорни отговора на изпратените въпросници, свързани с местното самоуправление, от страна на делегациите на Хърватия и Естония.

· Създаден е местен екип с участието на експерти от отдела за подпомагане на изпълнението на проект „Преглед на многостепенното управление – как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“, изпълняван по Споразумение между Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и МРРБ. Във връзка с това беше предоставена подробна информация относно развитието на процеса на децентрализация в България чрез попълване на въпросник, разработен от ОИСР;

· Изпълнение на проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ“ в рамките на отворена процедура BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и Натура 2000“, съфинансиран по ОПДУ 2014-2020 г. с бенефициент МРРБ и партньор Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);

· Участие в координацията и експертни дейности по проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“, съфинансиран по ОПДУ 2014-2020 г.  с бенефициент НСОРБ и партньор МРРБ.
4.4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
	Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение на програми

	Програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Показатели за изпълнение
	
	
	

	1. Режимни изследвания на свлачища
	бр.
	3 500
	0

	2. Проекто-проучвателни работи
	бр.
	2
	0

	3. Пилотни конструкции/подпорни стени 
	м`
	300
	0

	4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи 
	бр./%
	0
	1 

	5. Брегоукрепване 
	м`
	560
	0

	6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали
	м`
	120
	559

	7. Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности
	бр.
	съгласно постъпили искания
	0

	8. Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища
	бр.
	44
	0

	9. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони
	бр.
	съгласно постъпили искания
	25

	10. Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътни платна
	км
	1,750
	0



	11. Ремонт на големи съоръжения

	бр.
	1
	0



	12. Изграждане и/или рехабилитация на язовири
	бр.
	1
	1

	13. Подобряване качеството на питейните води чрез изграждане или реконструкция и модернизация на ПСПВ
	бр.
	1
	1

	14. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места.
	бр. населени места
	15
	0

	15.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове
	бр.
	47
	11

	16. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията
	бр.
	40
	25

	17. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др.
	бр.
	80
	40

	18. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки
	бр.
	30
	30

	19. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове
	бр.
	25
	21

	20. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове
	бр.
	30
	35

	21. Одобрени инвестиционни проекти
	бр.
	50
	62

	22. Издадени разрешения за строеж
	бр.
	50
	62

	23. Регистрирани технически паспорти
	бр.
	40
	20

	24. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица
	бр.
	Съобразно постъпили запитвания
	800

	25.Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство
	бр.
	4
	2

	26.Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво
	бр.
	5
	5


Забележка: Целевите стойности от т.1 до т. 11 за изпълнение на показателите са посочени за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт 14, а за линейните обекти да бъде подписан акт обр. 15. Изпълнението на заложените целеви стойности на показателите от т.15 до т. 26, за 2019 г., е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове. Изпълнението по т. 18 – 23 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.
· Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:

· Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;

· Показател „Проекто-проучвателни работи“ се измерва в брой.

· Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри. 

· Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение.

· Показател „Брегоукрепване“ - Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения. 

· Показател „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали. 

· Показател „Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

· Показател „Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища” се отчитат в брой съоръжения с извършен мониторинг. 

· Показател „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда, са количествени и включват:
· Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътни платна и Ремонт на големи съоръжения.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с административно-териториалното устройство включват:
· „Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство“ : Изпълнението на показателя  се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както и с експертни оценки и мониторинг на постигнатите резултати във връзка с категоризацията на АТ и ТЕ в страната;
· „Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво“  се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други международни финансови институции.
· Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна и клонове Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности, работни проекти; Протоколи от Технически експертни съвети и разрешения за ползване на въведените в експлоатация обекти; Архив и регистри на издадените строителни книжа, които се водят от отдел „Национална експертиза”, Главна дирекция ГРАО, Национален статистически институт, Евростат.
4.4.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности  
Невъзможността за изпълнение на заложените стойности за режимни изследвания се дължи на обективни причини, свързани със забавяне подписването на договор с дружеството за геозащита, специфичните изисквания към договора след преструктурирането на геозащитните дружества и неподходящи условия за реализирането на мониторинг. 

Невъзможността за неизпълнение на проектите за корекции на речните брегове, предвидени за изпълнение се дължи на обективните фактори, посочени в отчета. 

Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2019 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство във връзка с изработването на ОУПО, както и с продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУПО по Закона за обществените поръчки. По отношение изпълнението на частта от програмата, свързана с административно-териториалното устройство, не са отчетени фактори и причини, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

4.4.5. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
	№
	2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”                                             (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	1 736 000
	1 736 000
	840 740

	 
	   Персонал
	1 571 000
	1 571 000
	814 330

	 
	   Издръжка
	165 000
	165 000
	26 410

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	1 736 000
	1 736 000
	840 740

	 
	   Персонал
	1 571 000
	1 571 000
	814 330

	 
	   Издръжка
	165 000
	165 000
	26 410

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	44 436 200
	43 166 730
	5 565 244

	 
	Изготвяне на устройствени планове
	4 494 700
	3 886 659
	1 330

	 
	Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България
	1 600 000
	1 600 000
	-8 820

	 
	Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите
	435 000
	435 000
	359 962

	 
	Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти
	37 906 500
	36 150 319
	3 308 731

	 
	Консултантски услуги по ДИЗ
	 
	71 556
	71 556

	 
	Охрана на ВиК обекти
	 
	36 518
	36 518

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	117 193
	272 843

	 
	Трансфери към общините за ОУП
	 
	608 041
	731 146

	 
	Трансфери за ВиК обекти
	 
	231 805
	762 339

	 
	Трансфери за геозащитни обекти
	 
	29 639
	29 639

	 
	Трансфери към общините за поддържане на РПМ
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	5 556 668

	 
	Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
	 
	 
	5 499 865

	 
	Оперативна програма "Добро управление"
	 
	 
	56 803

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	44 436 200
	43 166 730
	11 121 912

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	46 172 200
	44 902 730
	6 405 984

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	46 172 200
	44 902 730
	11 962 652

	 
	Численост на щатния персонал
	67
	67
	54

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


· По отношение на геозащитната дейност
На обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” са извършени строително-монтажни работи по брегоукрепителната дамба и по изграждане на противосвлачищните конструкции, приети са и са одобрени отчетни документи. Разплатените средства за обекта, възлизат на 1 082 186 лв.  През отчетния период, за обект «Аварийно укрепване свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово в района под водоема "Средна зона", подобект: "Дренажна шахта №7" е трансферирана сума в размер на 29 639 лв.
· По отношение на водоснабдителните и канализационни дейности
· Проект „Развитие на общинската инфраструктура“се финансира - 80% от стойността на разходите чрез Заемно споразумение № 7834-BG с Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка) и 20% национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Нелихвените разходи за изпълнението на „Проект за развитие на общинската инфраструктура” за отчетния периода са в размер на 2 193 322 лв., представляваща 2 070 655 лв. от заема и 122 667 лв. национално съфинансиране. Разходите по подобекти са както следва:

•
Изграждане на язовир Луда Яна и ПСПВ – 211 905 лв., от които 169 524 лв. заемна част и 42 381 лв. национално съфинансиране;

•
Изграждане на язовир Пловдивци – 156 711 лв., от които 125 369 лв. заемна част и националното съфинансиране н размер на 31 342 лв;

•
Рехабилитация на яз. Студена – 1 753 150 лв., от които 1 718 517 лв. заемна част и              34 633 лв. съфинансиране от бюджета.

През отчетния период в сметката за проекта в БНБ е получен транш от Световна банка на обща стойност 3 989 500 евро (7 802 784 лева).


· Проект “Изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на   р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково” е финансиран от Програма ИСПА на ЕС и съфинансиран от бюджета на Р. България и Европейската Инвестиционна Банка /ЕИБ/. Проектът е завършен напълно в рамките на валидност на Финансовия меморандум (31.12.2010 г.). По проекта през 2019 година ще се изплащат само лихви и главници, съгласно погасителен план, като същите се явяват последната погасителна вноски за окончателно изплащане на задължението към банката. 
· Проект “България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”  е финансиран с кредити от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), в размер на 25 млн. евро и от Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ), в размер на 15 млн. евро. Проектът е приключил успешно през 2011 г. По проекта през 2019 г. ще се изплащат само лихви и главници, съгласно погасителните планове, като през отчетния период са извършени следните плащания:

· По отношение на устройство на територията и административно-териториалното устройство
· Проект № BG05SFOP001-2.001-0005 „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“, одобрен за финансиране на основание на Административен договор  № BG05SFOP001-2.001-0005-C01 от 02.03.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (2014-2020 г.). Общата стойност по проекта възлиза на 145 747 лв. - безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя на МРРБ като бенефициент за изпълнението на този проект. 

Основната цел на проекта е: Подобряване на местното управление във все повече общини чрез стимулиране прилагането на 12-те принципа за добро управление на местно ниво. Предвидено е тя да бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:

1.
Разширяване обхвата на общините познаващи и прилагащи 12-те принципа на добро управление на местно ниво.

2.
Популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) и заложените в нея 12 принципа сред гражданите на българските общини и по този начин насърчаване по-активното им включване в процеса на вземане на решения на местно ниво.

3.
Създаване на условия за споделяне на добри практики и опит между българските общини.

4.
Усъвършенстване на нормативната база за местно управление чрез интегриране на 12-те принципа за добро управление. 
Общата продължителност на проекта е 30 месеца – от 03.01.2017 г. до 30.06.2019 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.: 

В изпълнение на Дейност 2 на проекта „Аналитичен преглед, подобряване на нормативната среда и мултиплициране на добрите практики“, Поддейност 2.1. „Анализ на изпълнението и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“ беще изпълнен договор за обществена поръчка с предмет „Изследване прилагането на политики за добро управление на местно ниво“, Обособена позиция 1. „Анализ на изпълнението  и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“. Целите на договора са постигнати и крайните резултати са публикувани на Портала за децентрализация.

В изпълнение е поддейност 2.3. „Провеждане на партньорски посещения в наградените общини (обмяна на практики) са изпълнение два договора, както следва:

· Договор с предмет „Анализи на нормативната уредба и SWOT анализи на общините Враца, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Ловеч, Мездра и Свищов във връзка с прилагането на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и системата за последващо сътрудничество между общините“. Изготвени и приети са 7 броя крайни продукти - Анализи на нормативната уредба и SWOT анализи на общините Враца, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Ловеч, Мездра и Свищов в посочените от тях до две области, свързани с 12-те принципа на добро демократично управление. Постигната е крайната цел на обществената поръчка, а именно осигурена е експертна подкрепа за подобряване на управлението в общините Враца, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Ловеч, Мездра и Свищов в до две области във всяка община, свързани с 12-те принципа на добро демократично управление;
· Договор с предмет „Разработване на проекти на доклади за общините Враца, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Ловеч, Мездра и Свищов, съдържащи изводи и препоръки във връзка с прилагането на Eтикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и системата за последващо сътрудничество между общините“. Изготвени и приети са 7 броя крайни продукти - Проекти на доклади, относно усъвършенстване дейността на  общините Враца, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Ловеч, Мездра и Свищов в посочените от тях до две области, свързани с 12-те принципа на добро демократично управление. Постигната е крайната цел на обществената поръчка, а именно усъвършенствано е доброто управление, основаващо се на принципи, правила и практики, развити в определените общини, във връзка с прилагането на принципите за добро демократично управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Общо изразходваните средства по проекта за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са 79 000 лева. Сумата е 100 % безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ.

4.4.6. Отговорност за изпълнение на програмата
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“. 
	4.5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01  „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“


ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството. 
4.5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегиски цели:

Целта на програмата по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок.

По тази програма дирекция ТПН, съобразно своите функции в МРРБ, отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнени и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряването на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

Целевите годишни стойности на заложените индикатори отразяват брой на документите, които са изготвени през 2019 г. Отчитането на реалните резултати за полугодието дава ясна оценка за динамиката и степента на текущото изпълнение на целевите стойности, както и за очакваното им годишно им изпълнение. 
4.5.2. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) 

	Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект

	Програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Показателите за полза/ефект
	
	
	

	1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица
	брой
	50 000
	27 662

	2. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение
	брой
	400
	350

	3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория
	брой
	3000
	1 532

	4. Извършени проверки на строежи,  на строителни книжа и строителни продукти
	брой
	40 000
	16 793

	5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол
	брой
	600
	200

	6. Съставени АУАН
	брой
	600
	268

	7. Проведени административно наказателни производства
	брой
	600
	245

	8. Дейност по премахване на незаконни строежи
	брой
	40
	26

	9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства.
	брой
	2
	8

	10. Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове  чрез възлагане, участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации.
	брой
	1
	*(в процес на изпълнение)

	11. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба.
	брой
	2
	*(в процес на изпълнение)

	12. Методики за оценяване на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба.
	брой
	1
	*(в процес на изпълнение)

	13. Оправомощени и нотифицирани пред ЕК лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им.
	брой
	35
	19


Забележка: * Стартирала задача през първото полугодие на 2019 г. 
Кратко описание на показателите за изпълнение
1. Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК:
Общият брой запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за ДПК, постъпили и обработени в ДНСК е 27 662.

2. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

През отчетния период от ДНСК са проведени 350 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 81 600 лв.
3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория
В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 1532 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване. 

От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 1 891 900 лв.
4. Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти, включително спазване на плановете за безопасност и здраве (ПБЗ)

През периода от служителите на ДНСК са извършени общо 16 793 проверки на строежи и на строителни книжа за установяване законосъобразността на издадените строителни книжа, извършеното строителство и ползване. 

4.1. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му
През периода от ДНСК са извършени 5 521 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите, в това число 3 205 проверки на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. В резултат от извършения административен контрол са съставени 41 констативни акта за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ и издадени съответните административни актове.
4.2. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа
През периода са извършени 11 272 служебни проверки по реда на чл.156, ал.2 и произнасяния по чл.216, ал.5 и чл.6 ЗУТ, относно законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/районите, в резултат на които са издадени 89 заповеди за отмяна на обжалвани актове или отхвърляне на жалбата, от които 39 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са образувани 30 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации. Издадени са 23 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 21 100 лв. и 7 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 148 100 лв. на юридически лица във функциите им на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол 
През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 200 индивидуални административни акта, както следва:

– 64 заповеди по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 39 за отмяна на посочените актове;

– 25 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

– 12 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

– 25 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ или не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;

– 1 заповед по чл.222 ЗУТ за забрана/разрешение достъпа до строеж;

– 24 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;
– 49 откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.
6. Съставени АУАН
За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 268 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). 
7. Проведени административнонаказателни производства
По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 205 наказателни постановления на обща стойност 549 570 лв., както и 40 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

8. Дейност по премахване на незаконни строежи 

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 26 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите София, Пловдив, Русе, Бургас, Кърджали и Силистра.

9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства се отчита преизпълнение от 4 пъти над годишната целева стойност. Всички разработени наредби и проекти на наредби са изготвени без разходване на бюджетни средства. През отчетния период са разработени или изменени следните нормативни актове, които са от компетентността на дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН)  или по съвместна компетентност с други ведомства:

Обнародвани нормативни актове:

· Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (обн., ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 20.07.2019 г.), издадена от министъра на РРБ на основание § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.

· Наредба № Е-РД-04-1 от 2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, под​държане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност (ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.), издадена от министъра на енергетиката и министъра на РРБ на основание чл. 56 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

·  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.), издадена от министъра на РРБ на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.).

· Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 32 от 2019 г.), издадена от министъра на РРБ на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.) съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

· Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 32 от 2019 г.), издадена от министъра на РРБ на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.) съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

· Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 10 от 2019 г.), издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на РРБ на основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда.

Разработени проекти на нормативни актове

· Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (НИД на Наредба № 1 от 2009 г.)
· Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород
10. Проучване и анализ на резултатите от прилагане на скала за енергопотребление с числови граници за училища и детски градини в Република България. Задачата се изпълнява по Договор № РД-02-29-150 от 11.07.2019 г. с външен изпълнител университет, избран чрез директно възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и чл. 15, ал. 1, т. 3 от ВПУЦОПМРРБ.  Задачата се финансира с бюджетни средства в размер на 16 200, 00 лв. без ДДС, в рамките на утвърдения бюджет на дирекция ТПН за 2019 г.

11. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба - в Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-02-14-257/13.03.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството с определени национални изисквания за строителни продукти, в която са изменени и допълнени 5 бр. национални изисквания и са определени 9 бр. нови национални изисквания за строителни продукти. 

В процес на изпълнение е задача с предмет: „Анализ на нови версии на европейски стандарти и предложение за актуализиране на публикувани национални приложения и разработване на национални приложения към строителни продукти по отношение на предвидената им употреба“. Задачата се изпълнява по договор с външен изпълнител Българския институт за стандартизация за разработване на 9 бр. нови и актуализации на 14 бр. съществуващи национални приложения към европейски стандарти. Задачата се изпълнява чрез директно възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и чл. 15, ал. 1, т. 3 от ВПУЦОПМРРБ. Задачата се финансира с бюджетни средства в размер на 16 666, 00 лв. без ДДС, в рамките на утвърдения бюджет на дирекция ТПН за 2019 г.

12. Разработване на методика за подготовка за повторна употреба на бетонови продукти и продукти от естествени скални материали за настилки от строителни отпадъци и на критерии за предоставянето им за употреба в строежите. Задачата се изпълнява от външен изпълнител, избран чрез директно възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и чл. 15, ал. 1, т. 3 от ВПУЦОПМРРБ.  Задачата се финансира с бюджетни средства в размер на 16 400, 00 лв. без ДДС, в рамките на утвърдения бюджет на дирекция ТПН за 2019 г. и е в процедура по подписване на договор с изпълнителя.

13. Оправомощени и нотифицирани пред ЕК лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им -през първото полугодие на 2019 г. са проведени 19 бр. планирани проверки на оправомощени и нотифицирани пред ЕК лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и е упражнен на ефективен контрол върху дейността на лицата. В относителен дял това е 54 % изпълнение на индикатора през първото полугодие на 2019 г. Анализът на изпълнението показва, че индикаторът ще се изпълни или преизпълни в годишен план.

Подробен преглед на изпълнението на други дейности във функциите на дирекция „ТПН“, свързани с показателите и целевите им стойности в рамките на бюджетната програма, изпълнявани без бюджетни средства

1) Участие в работни групи по разработването на проекти на нормативни актове на други ведомства:

- Проект на Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи – повторно обществено обсъждане;

- Проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура съгласно Заповед № РД-08-497 от 13.11.2018 г. на министъра на ТИТС – подписана;

- Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти, регистри и информационни системи за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура съгласно Заповед № РД-08-527 от 04.12.2018 г. на министъра на ТИТС – пред обществено обсъждане;

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти;
- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания – етап на разработване на проекта;

- Проект на Наредба за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания

2) Участия в разработването на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз, с предвидени  мерки обхващащи различни юрисдикции, които не се ограничават само до едно министерство.:

· Национален интегриран план „Енергетика и климат“ по Регламент ЕС 759/2016 г.

· Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 г. – 2020 г. (НПСБНПЕ)

· Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.

· Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020 – 2030 г.

· Национална програма за качеството на атмосферния въздух 2020 – 2030 г.

· Националната стратегия за адаптация към изменение на климата и План за действие

· Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон

· Национална рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура

· Стратегическа рамка на политиката за подпомагане на енергийната ефективност, саниране на жилищни и нежилищни сгради“ от предложение за регламент за общоприложими разпоредби и условия, приложими за ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд за периода 2021 – 2027 г.

· Стратегия за дигитализация на строителния сектор

- Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.

3) Участия в срещи и заседания на Европейската комисия, свързани с дейността и функциите на дирекция ТПН 

· Участие в 2 пленарни срещи на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) в пети етап от проект на Европейската комисия „Съгласувани действия за прилагане на Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите“ - Concerted action EPBD (СА-V EPBD).

· Участие в 1 бр. заседание на Звената за контакт относно продукти и на Звената за контакт относно продукти в строителството на държавите-членки на ЕС;

· Изготвяне и съгласуване на национални позиции по 6 бр. проекти на делегирани актове на Европейската комисия; 

· Участие в 1 бр. заседание на Експертна група „Вътрешен пазар за продукти – Акредитация и оценяване на съответствието“ към Европейската комисия и в семинар на Съюза по проблемите на оценяване на съответствието след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз,

· Съгласуване на 4 бр. позиции в РГ 14 „Енергетика“ и 6 бр. позиции в РГ 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания”;

· Участие в срещи на „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет.

4) Управление на националната система за оценяване на експлоатационните показатели/характеристиките на строителните продукти

- подготовка и провеждане на 19 бр. надзорни проверки на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти в съответствие с утвърдения годишен план;

- извършване на 12 бр. нотификации пред ЕК и предоставяне на документи от извършен годишен надзор на дейността на нотифицираните лица, за разширяване и актуализиране на нотифициран обхват, в т. ч. 2 бр. оттеглени нотификации; Възражения срещу направените нотификации не са повдигнати.

- издадени 4 бр. разрешения на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти, от които и  1 бр. по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и 3 бр. по хармонизирания ред на Регламент (ЕС) № 305/2011.

5) Изпълнение на функциите на Звено за контакт относно строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕО) № 764/2008

- изготвяне на 37 бр. отговори на запитвания на икономически оператори относно национални изисквания за употребата на строителни продукти на български и английски езици;

- поддържане на 7 бр. регистри и бази данни с информация за национални и европейски изисквания към строителните продукти;

- функциите на отговорен служител на МРРБ по чл. 4, ал. 5 от ПМС № 165 от 2004 г. при изпълнение на задължението на министерството по въпросите, свързани с обмена на информация за проекти на нормативни актове.

6) Дейност, свързана със стандартизация и участие в технически комитети в БИС

Участие в 28 бр. Технически комитета на БИС за гласуване на проекти на европейски стандарти, въвеждането на европейски стандарти като български национални, разработване на национални приложения към европейски стандарти и на национални стандарти. Дейността е обезпечена с бюджетни средства само за годишен членски внос към БИС. 

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета за 2019 г. към 30.06.2019 г., изпълнявани от дирекция „ТПН“, показва преизпълнение и голям обем извършена дейност. Това е предпоставка, че заложените цели и годишните индикатори на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”за 2019 г. ще бъдат изпълнени до края на бюджетната година.
Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

· Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);
· Научноизследователски институти ( НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.);
· Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика, геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;
· Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.);
· Неправителствени организации;
· Областни и общински администрации.
Информация за наличността и качеството на данните
Нормативните актове, и националните приложения към европейски стандарти, се обнародват в „Държавен вестник“ след процедура по нотификация пред Европейската комисия, което е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.
4.5.3. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани
	№
	2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството”                                                                                    (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	8 095 100
	8 095 626
	3 695 528

	 
	   Персонал
	5 718 000
	6 018 835
	2 719 868

	 
	   Издръжка
	2 177 100
	1 876 791
	828 440

	 
	   Капиталови разходи
	200 000
	200 000
	147 220

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	8 095 100
	8 095 626
	3 695 528

	 
	   Персонал
	5 718 000
	6 018 835
	2 719 868

	 
	   Издръжка
	2 177 100
	1 876 791
	828 440

	 
	   Капиталови разходи
	200 000
	200 000
	147 220

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	8 095 100
	8 095 626
	3 695 528

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	8 095 100
	8 095 626
	3 695 528

	 
	Численост на щатния персонал
	416
	416
	330

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


4.5.4. Отговорност за изпълнението на програмата 
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Технически правила и норми“ и  Дирекция за национален строителен контрол.
	4.6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“ 


4.6.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическата цел на АГКК е увеличаване покритието на Р. България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея. 

Основните приоритети на АГКК за 2019 г. са ускоряване процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, подобряване качеството на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.
Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни. 

Вътрешните фактори са наличието на райони, в които се очаква влизане в сила на КККР. През 2016 година, с изменението на Тарифа № 14 , таксите за голяма част от предлаганите услуги бяха променени. 

Външните фактори са изменение на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях. 
Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.

През първото полугодие на 2019 г. са отчетени приходи от такси в размер на 11.7 млн. лева. 
Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица. 

С Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.), в сила от 21.11.2016 г. се определят условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и тяхната форма, съдържание и срокове за изпълнение. Таксите на услугите са определени в Тарифа № 14 (раздел VI - Такси за предоставяне на  услуги по ЗКИР).

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 – те СГКК. Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходимите документи, цена и  срок за изпълнение и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез КАИС обслужването с кадастрална информация се извършва и чрез отдалечен достъп, през Интернет, на принципа “Обслужване на едно гише”. 

С промените в ЗКИР, извършени през 2016 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2016 г.), се създаде възможност за подобряване обслужването на потребителите на кадастрални услуги – ведомства, общини, граждани и юридически лица.

Увеличени са каналите за достъп и възможностите за заявяване и получаване на услуги от КККР:

- на място – на гише, в която и да е СГКК, независимо от местонахождението на имота;

- в изнесено работно място на АГКК; 

- чрез куриерска или пощенска услуга, до посочено от заявителя място; 

- по електронен път – чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Заявената по електронен път услуга може да се получи – като електронен документ – по електронен път или на хартиен носител – на гише – в избрана от заявителя приемна на СГКК или в изнесено работно място.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите са изградени и функционират изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрени КККР. Сключени са договори с 21 бр. общини, за предоставяне на помещения, където обслужването с кадастрална информация се извършва от служители на АГКК.

Към 30.06.2019 г. АГКК има сключени споразумения със 109 общини и девет от районните администрации на Столична община – Люлин, Младост, Нови Искър, Надежда, Изгрев, Илинден, Подуяне, Слатина и Триадица, за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от КККР, като оправомощените за това общински служители са 297. 

В два офиса в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ № 5 и на 
ул. „Кракра“ № 3 също се извършва административно обслужване от служители на АГКК.

През 2018 г. изпълнителният директор на АГКК, на основание чл. 55, ал. 9 от ЗКИР оправомощи служители на общинските служби по земеделие, да подпомагат СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии, като към 30.06.2019 г. оправомощените за това служители са 454. 


На нотариусите от 2014 г. им е предоставена законова възможност, чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин отпада задължението на  страните по  нотариалната сделка да представят на нотариуса  скици и схеми на хартиен носител.


За централните и териториални администрации е създадена нормативна възможност за достъп до информационната система на кадастъра, с цел да извършват справки, да заявяват и получават електронни скици или схеми за имоти тяхна собственост, или за имоти собственост на физически и юридически лица, които са им необходими за провежданите от тях административни процедури.


През първото полугодие на 2019 г.  са сключени 17 бр. споразумения с централни и териториални администрации за предоставяне на достъп до кадастрални данни, чрез информационната система на кадастъра, като към 30.06.2019 г. общият им брой е 42.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонда. Към 30.06.2019 г. има общо 68 бр сключени договори с общински и областни администрации за предоставяне на данни от Геокартфонда.

4.6.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
· Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
· Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

През първото полугодие на 2019 г. са одобрени КККР за територията на землищата на 3 бр. общински центрове - гр. Момчилград, гр. Перущица и с. Черноочене и на 5 бр. населени места в общини Девин, Чепеларе и Черноочене, на урбанизираните територии на общински център гр. Вълчи дол и 29 бр. населени места в общини Бургас, Вълчи дол, Плевен, Созопол, Сливница и Суворово.
Към 30.06.2019 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за териториите на землищата на 4 бр. общински центрове – гр. Долни Дъбник, гр. Костенец, гр. Трън, с. Чавдар и на 35 бр. други населени места от общини Велико Търново, Долни Дъбник, Костенец, Котел, Луковит, Севлиево, Трън, Ябланица и на урбанизираните територии на 8 бр. общински центрове - с. Антон, гр. Божурище, с. Гърмен, гр. Долна баня, гр. Пирдоп, гр. Сливница, с. Струмяни и с. Челопеч и 169 бр. населени места в общини Белослав, Благоевград, Божурище, Ботевград, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Гоце Делчев, Гърман, Долна баня, Пазарджик, Петрич, Пирдоп, Плевен, Приморско, Родопи, Самоков, Сандански, Симитли, Сливница, Созопол и Струмяни, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК. 

Получените оферти, по обявените през 2018 г. по реда на Закона за обществените поръчки процедури, за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 7 бр. общински центрове - гр. Антоново, гр. Генерал Тошево, гр. Долни чифлик, гр. Исперих, с. Ружинци, с. Самуил и гр. Хисаря, както и на 250 бр. населени места в общини Антоново, Бяла, Велики Преслав, Велико Търново, Видин, Генерал Тошево, Долни чифлик, Златоград, Исперих, Каспичан, Нова Загора, Нови пазар, Полски Тръмбеш, Поморие, Ружинци, Самуил, Севлиево, Силистра, Смядово, Сунгурларе и Трявна се разглеждат от комисии. 

И през първото полугодие на 2019 г. продължиха дейностите по преобразуване на КВС в КККР. В периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 385 бр. землища. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от СГКК, въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установен ред. 
· Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)
В изпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в периода 2011 – 2016 г. АГКК създаде специализирани карти и регистри (СпКР) на всички обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК - морските плажове, брегозащитните и брегоукрепителните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти публична държавна и публична общинска собственост, прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони, пясъчните дюни, островите, включително създадени в резултат на човешка дейност, без частта от Варненското езеро, попадаща в землището на 
с. Константиново, община Варна, област Варна. 

На 30.01.2019 г. са приети СпКР на частта от Варненското езеро, попадаща в землището на с. Константиново, с което приключи изработването на СпКР на цялото Варненското езеро.

През м. март 2019 г. се възложи изработването на СпКР на 20 бр. новообразувани морски плажове, попадащи в областите Бургас, Варна и Добрич, въз основа на подадени данни за тях от Министерството на туризма и от регионалните структури на АГКК, както и определянето на охранителни зони „А“ и „Б“ за 4 бр. землища в област Добрич, в които не попадат обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК.

В периода 04.02–04.04.2019 г. служители на АГКК взеха участие в работата на междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, със задачи: да се извърши анализ на правния и устройствен статут на пясъчните дюни, включени към територията на морските плажове по Черноморското крайбрежие, както и на дюните, разположени извън обхвата на морските плажове, включително и в охранителна зона „Б“; да се направят предложения за решаване на констатираните проблеми, в това число и за отразяването им в КККР, съгласно ЗКИР и да се подготви проект за изменение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на СпКР на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, като се приведе в съответствие с разпоредбите на ЗИД на ЗУЧК, обн. ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г. и се разработи подробно в Глава трета Ред за поддържане на специализираните карти и регистри, както и за предоставяне на услуги от тях. Работата на работната група приключи с доклад до министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на околната среда и водите. 
· Отстраняване на явна фактическа грешка на земеделските територии


През м. март 2019 г. се сключиха договори за отстраняването на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово. 

Целта на възлагането е изработване на проекти за изменение, за отстраняване на констатираната явна фактическа грешка в кадастралната карта, създадена по реда на § 33 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗКИР (обн., ДВ, бр. 57 от  2016г.) за обекти на пътната и железопътната инфраструктура (пътища от републиканската пътна мрежа, местни общински пътища, включително транспортни връзки, достъп до обекти от национално и местно значение, жп. линии и др.), язовири, главни и второстепенни канали и хидротехнически съоръжения, вкл. материализираните граници на санитарно-охранителни зони пояс „I“, основни реки, езера, блата, полезащитни пояси, други стопански обекти с материализирани граници. 
· Геодезия и картография

Изпълнените в периода от 01.01.2019 г. до 31.06.2019 г. дейности са:

1. В изпълнение на чл. 8 от ЗГК, със заповед № РД-02-14-484/23.05.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, е сформиран Съвет по геодезия, картография и кадастър. Проведено е първо заседание, на което е приет правилник за дейността на Съвета, АГКК получи пълна подкрепа на набелязаните стратегически цели, в т.ч. и по отношение вписването на администрацията и системите ни в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност към ПМС № 181/2009 г. Всички участници поеха ангажимент за съвместна работа в посока унифициране пространствените данни в Р.  България, създаване на единни общи правила за нормално функциониране и взаимодействие на информационните системи на ведомствата.

2. Приети ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на всички общини, с изключение на община Златоград, по сключените договори след проведена процедура по реда на ЗОП с предмет „Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Монтана, Вършец, Мездра, Ботевград, Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, Севлиево, Трявна, Нова Загора, Хисаря, Аксаково, Генерал Тошево, Силистра, Исперих, Самуил, Антоново и Бяла“;
3. Сключено е рамково споразумение с Националния институт по геофизика, геодезия и география – департамент „Геодезия“ и Института по океанология при Българската академия на науките за осигуряване на научното и научно-приложното обезпечаване на измерванията на нивото на Черно море. Получен и приет е отчетът за обработката на регистрациите на морското ниво за 2018 г. в мареографна станция Варна и анализ на резултатите;

4. Възложено е извършване на анализи и извеждане на изводи относно състоянието на БГС 2005, и представяне на препоръки относно необходимостта от нейното осъвременяване във връзка с приключилия втори цикъл измервания на точките от Основния клас на Държавната GPS мрежа и определяне на координатите и скоростите на точките в последната реализация на Международната земна координатна система ITRF2014, както и приетата нова реализация на Европейската височинна референтна система – EVRF2019. 

5. Възстановени са връзките с координационния и изчислителен център за поддръжка на UELN и EVRS - офиса в Лайпциг (Германия) на Федералната агенция по геодезия и картография. Предадени са данните от реализирания първи съвместен проект с Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Северна Македония за свързване на нивелачните мрежи на двете държави, както и данните от измерванията и резултатите от обработката им в нашата страна за периода 1994 г. – 2016 г.; 

6. Съвместно с Норвежката картографска агенция (Kartverket) е подготвено проектно предложение за повишаване административния капацитет на АГКК за разработване на необходимата нормативна уредба, изготвяне на технически продуктови спецификации и придобиване опит в изработването на базови топографски карти. Планира се изработването на базова топографска карта за определен пилотен район на страната, което се разглежда като начален компонент в изработването на пълна и актуална карта на цялата страна. Проведена е среща с представители на „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерски съвет за аргументиране важността на проекта и получаване на подкрепа при представянето му на заседание на Съвместния комитет за двустранни отношения;

7. Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги; 

8. Поддържане, актуализиране и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни; поддържане и актуализиране на базата данни на електронния архив на Геокартфонд.

9. Осъществява се контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурни​те ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК: ЙОКТО, СмартБул.Нет и ГеоНет. Приключени са дейностите за втория период на мониторинг;

· Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14. 

През първото полугодие на 2019 г. СГКК са предоставили услуги на граждани, централни и териториални администрации и дружества включващи 1 448 952 единици информация. 

Геокартфонда са предоставили 1 653 бр. услуги, по регистрираните общо 163 заявления, 113 от които подадени по електронен път - чрез email или през КАИС.

През първото полугодие на 2019 г. оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации) са предоставили 135 879 бр. автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

През първото полугодие на 2019 г. през кадастралната административна информационна система (КАИС) - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 575 661 бр. справки.

КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

·  Разработване на нормативни актове


През първото шестмесечие на 2019 г. са разработени следните подзаконови нормативни актове :

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 14 Тарифа № 14. Проектът е разработен в изпълнение на § 27 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД ЗКИР) (обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г.), съгласно който в тримесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“ на ЗИД ЗКИР Тарифата следва да бъде приведена в съответствие с измененията в ЗКИР. 

Измененията в Тарифа № 14, произтичащи от ЗИД ЗКИР (обн., в ДВ, бр. 41 от 2019 г.) са следните: 

· Поради отпадане на изискването собствениците или възложителите на строеж да предоставят на органа, въвеждащ обекта в експлоатация, документ, доказващ че обектът е нанесен в кадастралната карта отпада таксата за документа.

· Регламентира се правната възможност дължимата от потребителите държавна такса за официалните документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, да се събира чрез правоспособните лица по кадастър, които по силата на ЗКИР подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване.

· Регламентира се възможността общините, които подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване, да получават разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, която да постъпва в бюджета на общините.
· Въвежда се нов, по-справедлив начин за определяне на таксата за удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ повече от 50 обекта, като намалението в таксата се прилага само за обектите, които надхвърлят бройката 50.

· Регистрация на правоспособни  лица


В съответствие с чл. 12, т. 8 от ЗКИР АГКК води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. 

През първото полугодие на 2019 г. са регистрирани 40 правоспособни лица, от които 32 физически и 8 юридически лица.
4.6.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) 

	Програма 2100.03.02

“Геодезия, картография и кадастър”

показателите за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност 2018 г.
	Отчет 30.06.2019 г.

	1. Създаване на  кадастрална карта и кадастрални регистри - площ
	ха
	1 200 000
	1 170 839

	2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км)
	км
	500
	-

	3. Мареографни измервания
	бр. станции
	3
	1


Кратко описание на показателите за изпълнение
Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в  ЗГК.

Данните по т. 1 от показателите включват изпълнение на дейности по създаване на КККР. 

Данните по т. 2 от показателите включват преизмерване на нивелачни линии І клас.

Данните по т. 3 от показателите включват непрекъснато регистриране на морското ниво.
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.
4.6.4. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани
	№
	2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“                                                                                                (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	20 695 600
	20 701 520
	7 468 186

	 
	   Персонал
	7 564 000
	7 578 536
	4 001 367

	 
	   Издръжка
	12 636 100
	12 627 484
	3 301 062

	 
	   Капиталови разходи
	495 500
	495 500
	165 757

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	20 695 600
	20 701 520
	7 468 186

	 
	   Персонал
	7 564 000
	7 578 536
	4 001 367

	 
	   Издръжка
	12 636 100
	12 627 484
	3 301 062

	 
	   Капиталови разходи
	495 500
	495 500
	165 757

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	10 513

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	 
	10 513

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	326 715

	 
	Оперативна програма "Добро управление"
	 
	 
	326 715

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	337 228

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	20 695 600
	20 701 520
	7 478 699

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	20 695 600
	20 701 520
	7 805 414

	 
	Численост на щатния персонал
	417
	417
	390

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по заем от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект “Кадастър и имотна регистрация”.

Проект “Кадастър и имотна регистрация” стартира през 2001 г. и приключи успешно на 1 март 2009 г. Участници в изпълнението на проекта бяха АГКК и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран чрез заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от Холандското правителство и е с приблизителна обща стойност 38 млн. евро.
През първото полугодие на 2019 година АГКК изпълнява два проекта, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“, както следва:

· Наименование на проекта: Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър (BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017г.) с обща стойност 12 651 347.00 лв. и срок на изпълнение 31.12.2020 г. Общата цел на проекта е постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост на системите с кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката на е-правителство с електронно обслужване. Към 30.06.2019 г. постигнатите резултати по дейности са:

1) Създаване на КККР в цифров вид – проведена е процедура, избрани са изпълнители за всички 10 обособени позиции и договорите се изпълняват.

2) Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия – проведена е процедура, избрани са изпълнители за всички 11 обособени позиции и договорите се изпълняват.

3) Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура – предстои подаване на искане за промяна на проекта, с което тази дейност да отпадне.

4) Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра – обявени са обществени поръчки. Процедурата за надграждане на информационните системи е спряна във връзка с подадена жалба. Процедурата за технологичен надзор е проведена, избран е изпълнител и предстои сключване на договор. 

5) Обучение на вътрешни и външни институционални потребители – дейността е изпълнена.

6) Информация и комуникация – избрани изпълнители и сключени договори; изработени рекламни материали и проведена откриваща конференция.
· Наименование на проекта: Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър (BG05SFOP001-2.006-0004-С01/09.07.2018г.) с обща стойност 189 216.00 лв. и срок на изпълнение 09.01.2020 г. Целта на проекта е подобряване на специализираните знания и умения на служители от специализираната администрация на АГКК. Към 30.06.2019 г. и за четирите дейности по проекта е проведена процедура, избрани са изпълнители и договорите се изпълняват.

Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

По заявените целеви стойности:

1. Показател 1 е в процес на изпълнение. 

2. Показател 2 не е изпълнен. Бе преценено, че не е целесъобразно и научно-технически оправдано да се стартира процедура за преизмерване на нивелачни линии I клас преди влизане в сила на актуална инструкция за Държавната нивелачна мрежа (действащата към края на 2018 г. инструкция е от 1980 г. и не отговаря на изискванията на наредбата, нито на съвременните технически изисквания и технологии).

3. Показател 3 не е напълно изпълнен поради забавяне в процесите и процедурите по възстановяване на мареографните станции в Иракли и Ахтопол в работно състояние, както поради премахването на мареографната станция в Бургас.
4.6.5. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция по геодезия, картография и кадастър- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ.
	4.7. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“


4.7.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели:
· Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция „Държавна собственост“ пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, и в резултат на приетите от МС решения, се създаде възможността за:

- трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.
4.7.2 Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 
1. Подготвени проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител – 54 броя;
2. Подготвени проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти – 2 броя;

3. Подготвени актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на различни обекти – 2 броя;
4. Становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите - 0 броя;

5. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало – 9 броя;

6. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС – 9 броя;

7. Участие в заседания на НЕСУТРП при МРРБ за разглеждане на проекти за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), респ. парцеларен план (ПП) за различни обекти – 32 броя заседания;
8. Участие в междуведомствени работни групи, назначени със заповед на министър – председателя на Република България или ресорен министър – 10 броя заседания;

9. Изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост, отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост – 423 броя.

10. Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ.

· Изготвен е анализ и доклад за дейността, финансово-икономическото състояние и пазарните перспективи на търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРРБ за финансовата 2018 г., представен на Министерство на финансите;
· Представена е изискваща се документация и информация в Министeрство на финансите /МФ/, съгласно чл.3, ал.2 от ПМС № 114/10.06.2010 г. за 2018 г. и за I-во и II-ро тримесечие на 2019 г.;
· Организирано е провеждането на 34 бр. годишни и извънредни общи събрания на съдружниците и акционерите на дружества с над 50 % държавно участие като упълномощените представители на министъра на РРБ са гласувани съответните решения;
· Съгласно ПМС № 127 от 27.05.2013 г. за допълнение на ПРУПДТДДУК, приет с ПМС №112/2003 г., изискващо всяко тримесечие МРРБ да предоставя информация на МФ, относно прилагането на методиката по чл. 13б, ал. 1 и 3 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към ПРУПДТДДУК и за диверсификация на паричните средства при нетната експозиция към една банка над 25 %, МРРБ е предоставила изискваната информация в МФ към 31.12.2018 г. и за първо и второ тримесечие на 2019 г. за търговските дружества с над 50 % държавно участие;
· Извършван е текущ мониторинг, наблюдение и анализ на важни финансово-икономически показатели, свързани с дейността на дружествата от сектор “ВиК”;
· Организирани са 5 бр. заседания на работната група в МРРБ за приемане на експертни оценки от независими оценители на пазарната стойност на имущество на дружествата, предложено за продажба или за отдаване под наем, като са изготвени протоколи от работата ѝ, касаещи постъпилите от органите за управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие предложения и са изпълнени предвидените в протоколите на работната група решения;
· С Протокол № ТЗ – 38/22.05.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е взето решение за преобразуване на „Геопланпроект“ ЕАД, гр. София чрез вливане в „Автомагистрали“ ЕАД. гр. София. С преобразуването се предвижда да се разшири обхвата на дейност на „Автомагистрали“ ЕАД. гр. София;
· С Решение № 346 от 14.06.2019 г. на Министерски съвет е дадено съгласие да се увеличи капиталът на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София с формиране на парична вноска в размер на 500 000 лв. от бюджета на МРРБ.
11. Концесионна дейност.

С влизане в сила на новия Закон за концесиите (ЗК) се уреждат условията и реда за възлагане на концесия за ползване на обекти, публична държавна и публична общинска собственост. С новия закон се поставя изцяло различна концепция относно предоставянето на концесии. С него се определят различни срокове за приемане на допълнителни нормативни актове, които да конкретизират дейности, изисквания и др. В тази връзка е приет План за действие за развитие на държавните концесии (План за действие),  разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018–2027 година (Националната стратегия за развитие на концесиите), която е приета от Координационния съвет по концесиите на 19 юни 2018 г. и е одобрена от Министерския съвет с Протокол № 24 от 20.06.2018 г. 

Планът за действие обхваща периода от 2019 до 2020 г. вкл. и съвпада с остатъка от програмен период 2014-2020 г. от датата на приемане на плана до изтичане на програмния период. За посоченият период  не са предвидени обекти на концесии от страна на МРРБ .

4.7.3. Отчет за изпълнението на програмата
	№
	2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	757 000
	1 424 553
	415 673

	 
	   Персонал
	669 000
	669 000
	406 448

	 
	   Издръжка
	88 000
	755 553
	9 225

	 
	   Капиталови разходи
	0
	0
	0

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	757 000
	1 424 553
	415 673

	 
	   Персонал
	669 000
	669 000
	406 448

	 
	   Издръжка
	88 000
	755 553
	9 225

	 
	   Капиталови разходи
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	757 000
	1 424 553
	415 673

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	757 000
	1 424 553
	415 673

	 
	Численост на щатния персонал
	32
	32
	24

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


4.7.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
	Показатели за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет



	1. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител
	брой
	95
	54

	2. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти
	брой
	4
	2

	3. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди
	брой
	2
	2

	4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало
	брой
	4
	9

	5. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол
	брой
	1
	0

	6. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС
	брой
	24
	9

	7. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост.
	брой
	129
	423


4.7.5. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, директора на дирекция “Държавна собственост” и директора на дирекция „Концесии и търговски дружества“.
	4.8. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“


4.8.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през първата половина на 2019 г. съответстват на планираните, а в някои случаи ги надвишават. 

В резултат от изпълнението на програмата се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.). 
Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни. 

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

4.8.2 Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

 Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните «

· Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

· Обработка на актуализационни съобщения;

· Поддържане на регистър на ЕГН;

· Поддържане на адресен регистър;

· Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

· Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

· Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

· Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»

· Изготвяне на становища по законопроекти;
· Изготвяне на инструкции и указания;
· Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;
· Отговори на запитвания от общините и институции;
· Обучение на общински служители;
Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»

· Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

· Предоставяне на достъп до НБД на общините; 

Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»

· Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;

· Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.


4.8.3.Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл.проектите по програмата
	№
	2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“                                               (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	2 509 000
	3 559 000
	2 099 768

	 
	   Персонал
	1 600 000
	2 103 000
	1 316 853

	 
	   Издръжка
	700 000
	1 079 000
	692 447

	 
	   Капиталови разходи
	209 000
	377 000
	90 468

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	2 509 000
	3 559 000
	2 099 768

	 
	   Персонал
	1 600 000
	2 103 000
	1 316 853

	 
	   Издръжка
	700 000
	1 079 000
	692 447

	 
	   Капиталови разходи
	209 000
	377 000
	90 468

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	2 509 000
	3 559 000
	2 099 768

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	2 509 000
	3 559 000
	2 099 768

	 
	Численост на щатния персонал
	105
	105
	101

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:
- Промени в приложния софтуер – приложният софтуер на национално, регионално и локално ниво за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени към 30.06.2019 г. са 71 и са относими към планираните.

- Обработени документи – през първото полугодие на 2019 г. в НБД „Население” са обработени  1 714 866 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните. 

- Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 1 407 374 лица. Броят на актуализираните записи през първото полугодие на 2019 г. доближават броя на планираните за годината.

- Сертификати –  през първото полугодие на 2019 г. има издадени 68 сертификата. Броят на актуализираните сертификати са относими към планираните. стойности за 2019 година.

- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията си, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР за оказване на методическа помощ и контрол, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през 2019 г. са извършили 215 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки са относими към планираните стойности за 2019 година.

- Брой обучения и семинари – проведени са 38 обучения на общински служители. Броят на проведените обучения е значително надвишава броя на планираните за 2019 година.

- Указания и ръководства – изготвени са 3 указания, които са предназначени за служителите по гражданска регистрация в общинските администрации. Указанията са следните:

- за проверка на гласувалите в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс в произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България;

- за съхранение на данните на лицата с отпаднало основание за вписване в регистъра на населението;

- по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

Броят на изготвените проверки са относими към планирания брой за 2019 година.

- Нормативни документи – през отчетния период от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. са дадени становища по 7 проекта за нови или за изменение на нормативни актове. Съгласувани са 584  проекта на нормативни актове и други документи, постъпващи по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Броят на дадените становища по законопроекти и съгласуваните проекти надвишава броя на планираните.

- Обработени преписки – в дирекцията за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. са постъпили 2 675 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки надвишават броя на планираните целеви стойности за 2019.

- Извършени справки от НБД „Население” – разширява се непрекъснато обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършените дневно справки са около 87 000. Броят на извършваните справки съответства на планираните стойности.

- Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”. 

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 7 ИС). 

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 700 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите надвишава броя на планираните. 

- Проведени избори – осигурени са избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и местен референдуми за с. Мало Пещене, община Враца на 14.04.2019 г. 

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 20 подписки.:
За произвеждане на местен референдум (29, ал. 2 от ЗПУГДВМС) – 3 бр. 

Местни граждански инициативи (51, ал. 3 от ЗПУГДВМС) – 14 бр. 

Национална гражданска инициатива (51, ал. 3 от ЗПУГДВМС) – 3 бр.
4.8.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
	
	Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване"
	Мерна единица
	Целева стойност

2018
	Отчет



	
	Показатели за изпълнение
	
	
	

	1
	Промени в приложния софтуер
	бр.
	130
	71

	2
	Обработени документи
	бр.
	3 700 000
	1 714 866

	3
	Актуализирани записи в НБД “Население”
	бр.
	1 800 000
	1 407 374

	4
	Сертификати
	бр.
	125
	68

	5
	Извършени проверки;
	бр.
	350
	215

	6
	Обучения и семинари
	бр.
	15
	38

	7
	Указания и ръководства
	бр.
	5
	3

	8
	Нормативни документи.
	бр.
	40
	584

	9
	Обработени преписки;
	бр.
	2000
	2 675

	10
	Извършени справки в НБД “Население”;
	бр/ден
	90000
	87 000

	11
	Общините с достъп да НБД “Население”
	%
	100
	100

	12
	Информационни системи, на които се предоставят данни;
	бр.
	7
	7

	13
	Потребители.
	бр.
	2000
	2 700

	14
	Проведени избори и референдуми;
	бр.
	30
	2

Извършени са 20 проверки на подписки по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 


· Кратко описание на показателите за изпълнение

4.8.6.  Отговорност за изпълнение на програмата – Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на главния секретар на МРРБ и ГД „ГРАО“.

	4.9. Преглед на изпълнението на Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“


В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“. 

Програмата акцентира и върху провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.
4.9.1  За отчетния период 01.01.- 30.06.2019 г. по програмата са извършени следните дейности:
· Административно обслужване и човешки ресурси 
І. Отдел „Управление на човешките ресурси“:

1. Организиране на дейността по набирането, подбора и развитието на персонала: 

1.1. Обявени и проведени са 32 броя конкурсни процедури за назначаване на държавни служители и на служители по трудово правоотношение; 

1.2. Реализирани дейности по кариерното израстване на служителите - организирани и проведени 27 броя конкурентни подбора за повишаване в длъжност; 

1.3. Изготвени са 1380 броя индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите;

1.4. Изготвените и изведени заповеди, доклади и писма, касаещи изменение и утвърждаване на длъжностните разписания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, граждански договори, провеждане на конкурси, подбори, обучения и служебни бележки са общо 1318 броя;

2. Осъществени дейности по обучение и професионално развитие на персонала -

За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ през 2019 г. Осъществена е организация и координация по проведени 45 броя обучения в Института по публична администрация и в други обучаващи институции, в които са взели участие 134 броя служители на министерството;

3. Осъществена организация и координация по отделните етапи на оценяване изпълнението на длъжността на служителите, съгласно нормативно определените срокове;

4. Организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработването и съгласуването на изменения на длъжностните характеристики, произтичащи от промяна на функциите и дейностите на съответните административни звена;

5. Обработени са 27 броя електронни заявления от служителите за преминаване на работно време с променливи граници;

6. Изготвени проекти на заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ на ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия – 1911 броя;

7. Допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 551 броя;

8. Попълнени са раздели I, II и IV от Годишния доклад за състоянието на администрацията на Интегрираната информационна система на държавната администрация;

9. Във връзка с Постановление № 76 на Министерския съвет от 09 април 2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, считано от 16.04.2019 г. са настъпили изменения в длъжностното разписание на министерството, както следва:

-  Намалена е щатната численост в следните дирекции: „Финансово-стопански дейности“ /2 бр./, „Правна“ /1 бр./, „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“ /5 бр./, „Обществени поръчки“ /1 бр./, „Управление на териториалното сътрудничество“ /2 бр./, „Технически правила и норми“ /1 бр./, „Жилищна политика“ /3 бр./;

- Увеличена е щатната численост на Инспектората от 8 бр. на 10 бр.;

- Увеличена е щатната численост на дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ от 27 бр. на 28 бр.;

- Увеличена е щатната численост на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ от 138 бр. на 143 бр.;

- В дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ се закриват отдел „Национална експертиза“ и отдел „Административно-териториално устройство“. Създава се отдел „Национална експертиза и административно-териториално устройство“ с щатна численост 14 броя. Увеличава се щатната численост на отдел „Устройство на територията“ от 8 бр. на 9 бр. 
ІІ. Отдел „Административно обслужване“:

1. Организирано е движението на документите на хартиен и електронен носител  и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“;

2. Осъществяват се поставените цели, свързани с административното обслужване. Поддържа се актуална информация в Административния регистър за административните услуги, които предоставя министерството, обновено е таблото и информационните материали в Центъра за административно обслужване;

3. Осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив;

4. Попълнени в Интегрираната информационна система на държавната администрация раздел V от Годишния доклад за състоянието на администрацията и раздели I, II, III и IV от  Самооценка на административното обслужване;

5. Обработените документи към 30.06.2019 г. са както следва – 22 368 бр. входящи, 15 263 бр. изходящи и 19 875 бр. вътрешни документи;

6. Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.
· Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество 
От отдел ВОП са подготвени и разпространени близо 185 съобщения до медиите. Проведени са 6 интервюта. Отговорено е на 52 запитвания от медии. Подготвена е информация за над 30 публични събития или посещения в страната. Съгласувани са 75 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет. Подготвени са 30 поздравителни адреса. Публикувани за обществено обсъждане са 10 проекта на нормативни документи на Портала за обществени консултации и на електронната страница на министерството. Изготвени са 112 заповеди за командировки на служители на министерството. 
Отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“ организира участията на министър Аврамова в Четвъртата министерска среща в рамките на Комитета по политиката за регионално развитие на Организация за икономическо сътрудничество и развитие в Атина, Съвместното заседание на правителствата на Република България и Румъния в Букурещ и в Неформалната среща на министрите от ЕС, отговарящи за градската политика, в Румъния. Отделът работи по въпросите, свързани със Стратегията на ЕС за Дунавския регион, на която дирекция ВОПМС е Секретариат. 

Подготвено и осъществено е участието на МРРБ в заседания на междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество с Иран, Армения, Грузия, както и в първото заседание на съвместната междуправителствена комисия с Република Северна Македония.

Осигурено е участието в представянето на шестия периодичен доклад на Република България пред Комитета на ООН по икономически, социални и културни права в Женева.

Предоставени са справки за двустранните отношения от компетенциите на МРРБ със следните държави и организации: Германия, Китай, Словения, Алжир, Египет, Азербайджан, ОАЕ, Хърватия, Турция, Туркменистан, Македония, Съюз на Средиземноморието. 

Осигурени са 29 писмени превода на документи и 7 устни превода при провеждане на официални срещи или събития.

В рамките на полугодието дирекцията осъществи протоколното осигуряване и отразяването на вътрешни и международни срещи, проведени в министерството, както и провеждането на 5 срещи на министъра с чуждестранни делегации.
· Обществени поръчки 
1. Обобщи планираните обществени поръчки в МРРБ, изготви план-график за тяхното провеждане през календарната 2019 година и изпрати за публикуване в Агенцията за обществени поръчки (АОП) и в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) предварителните обявления с изискуемите данни за съответните видове процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП). В изпълнение на чл. 230, ал.4 от ЗОП дирекцията изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, 4, 6 и 7 от ЗОП;

2. Извърши преглед на постъпилите доклади за стартиране на обществени поръчки и приложените към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;

3. Изготви 36 документации по процедурите за възлагане на обществените поръчки, обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и покани с приложенията по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, съобразно постъпилите доклади от дирекциите - заявители;

4. При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП;
5. Проведе обществените поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство;

6. Изготви и организира сключването на 41 договора за възлагане на обществените поръчки на обща стойност 7 391 766,25 лв.;

7. Извършва предварителен контрол на 40 проектa на решения за откриване, обявления и документации на обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол;

8. Изготви 8 становища по подадени жалби и наложени финансови корекции във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на конкуренцията;

9. Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й;
10.  Следеше за своевременното и качествено изпълнение на Договор №РД-02-29-449/30.11.2018 г. „Абонаментно сервизно обслужване - профилактично и авварийно - на информационна система PAPO - мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“ и Договор №РД-02-29-462/28.12.2018 г. с предмет „Дигитализация на хартиен документен архив на дирекция "Обществени поръчки" в МРРБ“;

11.  Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;

12.  Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;

13. Изготви справки, становища и отговори на писма свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ.
· Правно подпомагане 
-
През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. 

-
Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 350 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. , както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. 

-
Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, и др. приложими нормативни актове. 

-
Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. 

-
Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение, а при липса на доброволно изпълнение са образувани изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. 

-
В дирекцията са постъпили над 80 заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, изготвени са над 20 решения за предоставяне на достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер, над 30 заявления са препратени по компетентност за разглеждане от други институции, които разполагат с исканата информация, а за останалите заявления са изготвени писма със становища по поставените въпроси. Всички заявления са разгледани и процедирани в законоустановения срок.
- 
Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ. 

-
Осъществява се и участие в работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител.

-
Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове – изготвяне и комплектоване на преписки за внасяне в Министерския съвет.
· Вътрешен одит 
В съответствие с изискванията на Глава четвърта „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2018 г. Докладът е изготвен на основание чл. 40, ал. 1 и ал. 4 от ЗВОПС и съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.
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Приключили одитни ангажименти за даване на увереност
· 2.2.1. „Одит за проследяване на препоръки по одитни ангажименти, извършени от дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-2/26.03.2019 г.;
· „Анализ и оценка на финансовото управление и контрол на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, гр. София.“ Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-3/10.04.2019 г.;
· „Законосъобразност на проведените обществени поръчки по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002-0003-C01 „Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-4/03.05.2019 г.;
· „Законосъобразност на проведените обществени поръчки от „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2018 г.“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АУ-5/03.06.2019 г.

Одитни ангажименти за даване на увереност в процес на изпълнение
· „Анализ и оценка на финансовото управление и контрол на „Проинвекс“ ЕООД“. Одитният ангажимент е на етап изготвяне на окончателен одитен доклад;
· „Законосъобразност на изразходваните средства за командировки в страната на служителите от МРРБ“. Одитният ангажимент е на етап извършване на фактически проверки. Изпълнението е удължено поради извършването на извънредни одитни ангажименти за консултиране, съгласно заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
· „Законосъобразност на проведените обществени поръчки по договор BG16RFOP001-1.005-0001-C01 „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе - 2 етап“, процедура BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Русе“. Одитният ангажимент е на етап изготвяне на предварителен одитен доклад.

Приключили одитни ангажименти за консултиране
·  „Оценка на допустимостта на извършените разходи по конкретно искане за плащане, с пореден номер:

- Искане за междинно плащане № 8 от 06.02.2019 г. по Бюджетна линия на отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“, финансирана в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG16RFOP001-8.002-0003-C01;

- Искане за авансово плащане № 1 от 21.03.2019 г. по Бюджетна линия на сектор „Стратегическо планиране и програмиране“ в отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, с регистрационен номер на договора BG16RFOP001-8.002-0005-C01“.

Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-2/10.05.2019 г.

· „Оценка на допустимостта на извършените разходи по конкретно искане за плащане № 6/29.03.2019 г., процедура BG16RFOP001-8.002 – „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“, Оперативна програма: 2014BG16RFOP001 - Региони в растеж, наименование: Осигуряване на средства за поддържане на професионален и административен капацитет Структурните фондове на ЕС“. Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен с Докладна записка изх. № ВО-АК-3/30.05.2019 г.
Одитни ангажименти за консултиране, в процес на изпълнение
 „Оценка на допустимостта на извършените разходи по конкретно искане за плащане, с пореден номер № 2 от 31.05.2019 г. по Бюджетна линия на сектор „Стратегическо планиране и програмиране“ в отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, с регистрационен номер BG16RFOP001-8.002-0005“. Одитният ангажимент е на етап изготвяне на одитен доклад.
Неофициални одитни ангажименти
· На основание чл. 38, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и в изпълнение на Указанията за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността по вътрешен одит за 2019 г., дирекция „Вътрешен одит“ е извършила анализ за стопанисваните обекти с представителни и социални функции в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Резултатите са документирани в обобщен доклад;
· С Писмо № ОД-11629/20.06.2019 г. дирекция „Водоснабдяване и канализация“ при МРРБ е поискала от дирекция „Вътрешен одит“ произнасяне по компетентност и участие в работни срещи, във връзка с изпълнението на „Договор за строителство на язовир „Луда Яна“ и Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ)“. Писмото засяга правни и финансови въпроси, свързани с изпълнението на Договор „Строителство на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“.
Одитният ангажимент е отчетен като неофициален одитен ангажимент за консултиране, т.к. е свързан с участие в работни срещи и предоставяне на съвети и мнения, съгласно Наръчника за вътрешен одит том ІІІ. Резултатите са документирани в паметна записка. 
· Съгласно изискванията на Стратегията за управление на риска в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), утвърдена със Заповед № РД-02-14-103/13.02.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството дирекция „Вътрешен одит“ е изготвила Риск регистри. Резултатите са документирани в паметна записка.
Участие в работни групи
В изпълнение на Заповед № РД-02-14-70/24.01.2019 г. одитори от дирекция „Вътрешен одит“ са взели участие в работна група за извършване на проверка на място и по документи в община Хасково на строителството, проведените обществени поръчки и плащания от общината свързани с обект: „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“. Резултатите от работната група са връчени с Доклад № ОД-4844/08.03.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Резултати от изпълнението на одитните ангажименти
Общият брой на направените констатации в резултат на извършените одитни ангажименти за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. е 58, като 28 от констатациите са съществени и свързани с нарушаване на нормативни актове. Вътрешните одитори са дали 8 препоръки към ръководителите на одитираните структурни единици в МРРБ за подобряване на дейността. 
Други
За периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г., вътрешни одитори от дирекцията  са взели участие в обучения със следните теми:

- „Годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол и дейността по вътрешен одит –новите моменти при докладване по електронен път“. Организатор на обучението е Школата за публични финанси. В обучението е участвал един вътрешен одитор.

- обучения във връзка с Договор „Укрепване на капацитета на заинтересованите страни в отрасъл ВиК“. В обучението са взели участие двама вътрешни одитора.

· „Приложима правна рамка във водния сектор и екологично законодателство в областта на околната среда“

· „Ключови компоненти – ефективно управление на хората и времето и ефективно лидерство; етика, социални отношения, ефективни преговори и управление на риска“

· „Управление на проекти“

· Контрол и мониторинг на договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите. Договорни показатели за качество. Бизнес планиране. Регулаторни показатели за качество. Ценообразуване

· „Инвестиционен процес. Проектиране и строителство на ВиК инфраструктура в съответствие със Закона за устройство на територията. Изпълнение на договори по FIDIC“

- „Одит на търговските дружества с държавно участие“. Организатор на обучението е Школата за публични финанси. В обучението са взели участие двама вътрешни одитора.

- „Одит на обществени поръчки по новия ЗОП – предизвикателство за одиторите“. Организатор на обучението е ИВОБ. В обучението е взел участие един вътрешен одитор.

- „Вътрешен контрол“. Организатор на обучението е Института за публична администрация. В обучението са взели участие шест вътрешни одитори.

- „Изготвяне на работни документи от страна на вътрешните одитори“. Организатор на обучението е Школата за публични финанси. В обучението са взели участие двама вътрешни одитора.

- „Мерки срещу изпирането на пари“. Организатор на обучението е Института за публична администрация. В обучението са взели участие трима вътрешни одитори.

- „Използване на процесно ориентиран подход в работата на вътрешния одит“. Организатор на обучението е Школата за публични финанси. В обучението са взели участие двама вътрешни одитора.

- „Предизвикателството да управляваш“. Организатор на обучението е Института за публична администрация. В обучението е взел участие един вътрешен одитор.

В периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. е сключен договор за извършване на външна оценка на качеството на одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит“. Съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), е необходимо да се извършват външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност поне на 5 години. 

Външна оценка на дейността по вътрешен одит в Министерство на регионалното развитие и благоустройството е извършвана през 2014 г., в изпълнение на проект на Министерство на финансите „Подобряване на адекватността и ефективността на вътрешния одит в публичния сектор чрез извършване на външни оценки на качеството, като част от програмата за осигуряване на качеството на одитната дейност“ № К11-12-2/31.01.2012 г. Външната оценка на качеството е приключила с връчването на доклад за резултатите от извършената външна оценка на качеството на одитната дейност на звеното за вътрешен одит в МРРБ с вх. № 90-05-568/07.05.2014 г. 
  Във връзка с изпълнението на договора от дирекция „Вътрешен одит“ бяха изготвени справки и предоставени документи, както следва:

- Годишен доклад за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.;

- Стратегически план на дирекция „Вътрешен одит“ за периода 2016 г. – 2018 г.;

- Стратегически план на дирекция „Вътрешен одит“ за периода 2017 г. – 2019 г.;

- Стратегически план на дирекция „Вътрешен одит“ за периода 2018 г. – 2020 г.;

- Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.;

- Статут на дирекция „Вътрешен одит“;

- „Вътрешни правила за дейността на дирекция „Вътрешен одит“; 

- „Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване на одитната дейност, в т.ч. показатели за качество“; 

- Документи, в които са определени стратегическите и оперативни цели на МРРБ – стратегии, планове, програми;

- Функционална характеристика на дирекция „Вътрешен одит“ в МРРБ (ако  е налична);

- Длъжностни характеристики на одиторите в дирекция „Вътрешен одит“ в МРРБ;

- Планове за индивидуално развитие на кариерата на вътрешните одитори;

- Информация относно изпълнени одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране за съответна година в периода на външната оценка;

- Досиета за извършени одитни ангажименти в периода на външната оценка, подбрани на извадков принцип;

- Регистър на дадени препоръки през съответна година в периода на външната оценка;

- Регистър на неофициални консултантски ангажименти (при наличие на такъв);

- Други документи, по предварителна преценка, относими към обхвата на външната оценка.

Осъществени са служебни контакти на служителите от дирекция „Вътрешен одит” към МРРБ с длъжностни лица от проверяваните структури, второстепенните разпоредители с бюджет, експерти от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” при Министерство на финансите и други. Целта на тези срещи е свързана с въпроси, касаещи одитната дейност.
· Инспекторат 
През първата половина на 2019 г. Инспекторатът на МРРБ е извършил общо 25 /двадесет и пет/ проверки, от които 15 /петнадесет/ планови от утвърдения годишен план за работа и 10 /десет/ извънпланови проверки.  

 Планови проверки:

По отношение на извършените планови проверки в структурни звена на МРРБ и на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра не са установени съществени пропуски при осъществяване на тяхната дейност. За резултатите от проверките са предоставени доклади на министъра, които са утвърдени.

 Извънпланови проверки:

Във връзка с постъпили сигнали по реда на Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, касаещи недоволство от действия или бездействия на служители е извършена една проверка. Установено е, че изнесените твърдения са неоснователни. За резултатите от извършените извънпланови проверки са изготвени доклади, които са предоставени на министъра. 

По отношение ефективността на контрола и подобряване работата на проверените структурни звена през отчетния период, Инспекторатът е направил редица препоръки за подобряване на тяхната дейност, които към момента са изпълнени. 
Други дейности:

През отчетния период е упражнен контрол по изготвянето на антикорупционен план на МРРБ за 2019 г., включващ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. 

Създадена е организация за приемане и регистриране на подаваните от всички служители на МРРБ декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, както и от лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от цитирания закон. Постъпилата информация е публикувана своевременно в публичния регистър на официалната интернет страница на МРРБ. 
През отчетния период четирима служители на Инспектората са преминали специализирано обучение, организирано от Института за публична администрация /ИПА/ на следните теми: 
- „Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс за неюристи”; 

- „Мерки срещу изпиране на пари“.
· Информационно обслужване и системи за сигурност
Постигнатите резултати през отчетния период 01.01.2019 – 30.06.2019 г., в следствие на функциите и дейностите, които дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ изпълнява по бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ са:

1. Предоставяне на комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество, осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

2. Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация. 

3. провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.
За изпълнението на тези цели служителите от дирекция ИОСС постигнаха следните резултати:
Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество. 
През отчетния период осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството за над 500 потребители в МРРБ, включващо: Управлението на ИТ услуги ITSM; Управление на инциденти; Управление на проблеми; Управление на конфигурации; Управление на промените; Управление на релизите; Управление на нивото на услугите; Управление на финансите; Управление на капацитета; Управление на непрекъснатостта; Управление на достъпността.
Осигуряване на информационната сигурност на системите, работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

За да се постигне устойчивост на Системата за управление на качеството и информационната сигурност, служители от дирекцията постоянно наблюдават и контролират всички бизнес процеси, процедури и правила за работа като извършват периодични оценки. Ако някой процес или процедура не постига целта, поради която е въведен, служителите предлагат да се предприемат коригиращи действия.

Поддържа се изградената Интегрирана комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили.

Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.
Дирекция ИОСС в отчетният период администрира и обслужва над 500 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, както и в регионалните отдели:

През отчетния период служителите извършиха подготовка за миграция на работните станции в МРРБ към нови версии на операционните системи и приложния софтуер. Ежедневно се извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи GSM апарати, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.
Във връзка с внедряването на електронното управление в МРРБ, служителите на дирекция ИОСС осъществиха добавянето към АИС „АКСТЪР-ОФИС“ в МРРБ на нови функционалности, както и преминаване към актуализирана версия на системата. Представители на дирекция ИОСС участват активно в Съвет за интеграция към ДАЕУ. 

Служителите на отдел ИО извършиха редица технически и организационни мерки, с цел създаване на условия за приемане на документи изпратени през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ или електронна поща, подписани с електронен подпис (по смисъла на чл. 13 от ЗЕДЕУУ)  и  регистрирането им в Официалния документен регистър на МРРБ, поддържан АИС „АКСТЪР-ОФИС“. 

За служителите на МРРБ е осигурен сигурен механизъм за проверка на подписите и придружаващите ги удостоверения: 

•
За установяване на интегритета и авторството на електронните документи на всички служители на МРРБ са инсталирани удостоверителните вериги на всички доставчици в България на квалифицирани удостоверителни услуги. За проверка на интегритета  и авторството на електронните документи подписани с удостоверения, издадени от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги от страните на ЕС на Intranet страницата на МРРБ (http://intranet.mrrb.government.bg) в секция „Полезни връзки“ са публикувани връзки към Системата за електронно валидиране, поддържана от ДАЕУ,  както и към Списъка на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги от ЕС. 

•
Идентификацията на физически лица подали документи към МРРБ се  извършена чрез прочитане на уникален идентификатор от квалифициран електронен подпис или  по реда на Закона за електронната идентификация (за тези които подават чрез Системата за сигурно електронно връчване).

•
В министерството в профилите на служителите са инсталирани инструменти, които поддържат ръчно и автоматично валидиране чрез програмен интерфейс –(Adobe Acrobat Reader DC, Acstre eGuard, DsTool sign и други), позволяващи валидиране на електронните документи с неструктурирано съдържание подписани със следните формати: 

1. Базов профил:  XAdES ETSI TS 103171 v.2.1.1(1);

2. Базов профил: CAdES  ETSI TS 103173 v.2.2.1(2); 

3. Базов профил: PAdES  ETSI TS 103172 v.2.2.2(3) (1), 

определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1506 на Комисията от 8 септември 2015 година за определяне на спецификации, отнасящи се до форматите на усъвършенствани електронни подписи и усъвършенствани печати, които трябва да бъдат признати от органите от публичния сектор съгласно член 27, параграф 5 и член 37, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар Служители на дирекцията следиха за работоспособността и техническата изправност на компютърната техника, извършваха първична диагностика и при необходимост организираха извършването на ремонт от външен доставчик на услуги, в зависимост от това дали техниката е в или извън гаранция.

Служителите участваха активно при внедряване на новата версия на деловодната система и адаптирането и към специфичните изисквания в МРРБ.

В отчетния период се подпомагаха за работа с деловодната система и служителите на централното управление на ГД ГРАО след присъединяване на главната дирекция към АИС „АКСТЪР-ОФИС“.

Дирекция ИОСС издава, управлява и прекратява удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ, които могат да се използват от всички служители на администрацията за нуждите на възлагането, изпълнението и контрола по изпълнението на задачи

В дирекцията се следи и координира следните услуги от външни изпълнители:

· Доставка на интернет

· Доставка на стационарна телефония (POTS)

· Доставка по стандарт GSM/UMTS

· Доставка на TV услуги

· Доставка на квалифицирани удостоверителни услуги

· В областта на защитата на класифицираната информация:

· 11 броя изготвени искания за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството и на служители в търговските дружества от В и К сектора, както й искане за издаване на удостоверения за сигурност.
· 4 броя проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация.

· 110 броя входящи и изходящи класифицирани документи и материали, съдържащи класифицирана информация.

· Извършени 12 броя периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите на регистратурите за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз.

· Извършена годишна проверка на отчетността и движението на материалите и документите на регистратурите за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз през 2018 г.

· Стартирана е процедура по физическо унищожаване на първи или единствени екземпляри (оригинали) на документи и материали, носители на класифицирана информация с премахнати нива на класификация и с изтекли срокове на защита, които нямат историческо, практическо или справочно значение в МРРБ.

· В областта на защитата при бедствия:

· Поддържане в актуално състояние Плана за защита при бедствия на министерството.
· Участие в тренировка за оповестяване на органите на изпълнителната власт на национално ниво.
· В областта на противодействие на тероризма:

· Изготвяне на отчет за изпълнението на дейностите от Плана за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2018 г. от компетентността на МРРБ.
· Поддържане в актуално състояние Плана за противодействие на тероризма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
· Поддържане в актуално състояние Плана за сигурност на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.
· Поддържане в актуално състояние Плана за сигурност на административната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9.
· В областта на отбранително-мобилизационната подготовка (Дейност 282):

· Съгласуване на Плановете за привеждане в готовност за работа във военно време на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества от В и К сектора.
· Съгласуване на Военновременните планове на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества от В и К сектора, с възложени задачи.
· Разработени са Методически указания относно организацията на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2019 г. до второстепенните разпоредители с бюджет и до търговските дружества от В и К сектора.
· Участие в Междуведомствена експертна работна група за преразглеждане на структурата и съдържанието на ПМС № 258/2005 г. и за изготвяне на проект на нормативен акт на Министерския съвет, регламентиращ дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване.
· Участие в Междуведомствената работна група по поддръжка от страната домакин.
· Изготвяне на заявка за финансиране с бюджетни субсидии от държавния бюджет за 2020 г. и отчет за изразходваните финансови средства за ОМП за 2018 г.
· Осигуряване на непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството.
· Мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване (АСПП).
· Участие в частични проверки на готовността за работа във военно време на областите Враца, Пазарджик и Шумен.
· В областта на противопожарната защита и пожарна безопасност:

· Осигуряване на пожарната безопасност в административните сгради на МРРБ, находящи се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, ул. „Стефан Караджа“ № 9, ул. „Алабин“ № 16-20, ет. 3 и ул. „Позитано“ № 20, ет. 6 и 7, както й в обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните й звена чрез:
· поддържане в изправно състояние и осъществяване на контрол на устойчивост на налягане на носимите пожарогасители;
· осъществяване на контрол на вътрешните пожарни кранове.
· Поддържане и обслужване на пожарогасителната система (ПГС) в административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.
· Поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС) в административните сгради на МРРБ, находящи се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 , ул. „Стефан Караджа“ № 9 и ул. „Алабин” № 16-20, ет. 3.
· Поддържане в актуално състояние на противопожарното досие за помещенията на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ, находящи се на ул. „Алабин” № 16-20, ет. 3.
· Поддържане в актуално състояние на противопожарното досие за административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.
· Поддържане в актуално състояние на противопожарното досие за административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9.
· Контрол на дейността на фирма „РЕСПРОМКОМПЛЕКТ“ АД, с която има сключен договор за осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на МРРБ, както и в обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните й звена.
· Други:

· Изготвяне на годишен доклад за състоянието на националната сигурност включващ отчет на степента на изпълнение на дейностите, които са насочени към повишаване на сигурността на гражданите и бизнеса през 2018 г. и предложения за планирани дейности/процеси за 2019 г.

· Участие в проверка по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба.

· Контрол на дейността на фирма „АСО София“ ООД, с която има сключени договори за:

· Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и структурните звена“, обособена позиция 1: „Физическа охрана на административната сграда на МРРБ, прилежащите паркинги и подземен гараж“.

· Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и структурните звена“, обособена позиция 3: „Поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр. София, ул. „Чумерна“ № 23“.

· Контрол на дейността на фирма „Д.М. Секюрити Груп“ ООД, с която има сключен договор за организиране и осъществяване на денонощна охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто.
Контрол на дейността на фирма „САЛАМАНДЪР - АСО“ ООД, с която има сключен договор за поддръжка на алармената система против проникване (АСПП), както и поддръжка и реакция на СОТ за 7 (седем) обекта на МРРБ
· Дирекция „Финансово-стопански дейности“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика.
Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

4.9.2 Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
	№
	2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“                                                                                             (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	12 143 800
	11 167 475
	4 165 516

	 
	   Персонал
	4 947 000
	4 947 000
	2 326 154

	 
	   Издръжка
	6 596 800
	5 652 875
	1 823 570

	 
	   Капиталови разходи
	600 000
	567 600
	15 792

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	12 143 800
	11 167 475
	4 165 516

	 
	   Персонал
	4 947 000
	4 947 000
	2 326 154

	 
	   Издръжка
	6 596 800
	5 652 875
	1 823 570

	 
	   Капиталови разходи
	600 000
	567 600
	15 792

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	12 143 800
	11 167 475
	4 165 516

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	12 143 800
	11 167 475
	4 165 516

	 
	Численост на щатния персонал
	190
	190
	147

	 
	Численост на извънщатния персонал
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