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	І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.


Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Отчетът за периода 01.01- 30.09.2022 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.
Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:
2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“ 

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ 

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Дирекция „Устройство на територията и административно териториално устройство“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

Бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Търговски дружества и концесии“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“
Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“
Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

Бюджетна програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“
Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период
	Министър на регионалното развитие и благоустройството

	Политически кабинет
	Главен секретар
	Инспекторат
	Дирекция "Вътрешен одит"

	Финансови контрольори
	Служител по сигурността на информацията
	Длъжностно лице по защита на данните в МРРБ

	СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
	ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

	Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ 
Тел: (02) 9405/426
	Дирекция „Финансово-стопански дейности”
Тел: (02) 9405/520

	Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Тел: (02) 9405/488
	Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“
Тел. (02) 9405/315

	Дирекция „Търговски дружества и концесии“
Тел.(02) 9405/317
	Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Тел: (02) 9405/528

	Дирекция „Водоснабдяване и канализация“
Тел.(02) 9405/489
	Дирекция „Правна"
Тел: (02) 9405/532

	Дирекция „Държавна собственост”
Тел: (02) 9405/314
	Дирекция „Обществени поръчки“
Тел: (02) 9405/478

	Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности”
Тел. (02) 9405/295/282
	Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
Тел.(02) 9405/355

	Дирекция „Технически правила и норми”
Тел. (02) 9405/387
	

	Дирекция  „Устройство на територията и административно-териториално устройство“
Тел: (02) 9405/518
	

	Главна дирекция „ГРАО“

Тел. (02) 988 17 51 12
	

	Дирекция „Жилищна политика”
Тел.(02) 9405/532
	

	ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА

	Агенция „Пътна инфраструктура“
Тел.: (02) 9173/248
	Дирекция за национален строителен контрол
Тел.:(02) 9159/137 


Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. 

С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), обн. в Държавен вестник бр. 68 от 22.08.2017 г., е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 171), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

Считано от 01.01.2022 г., на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджeт на Република България за 2022 г., Агенция по геодезия, картография и кадастър и ГД „ГРАО“ преминават в структурата на Министерския съвет.

	ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.09.2022 г .


· Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г., Постановление № 31 от 17.03.2022 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Заповед № РД-02-14-333/25.03.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени приходи в размер на 837 243 000 лв.
При уточнен план на приходите, към 30.09.2022 г., в размер на 838 236 822 лв. са отчетени  543 660 371 лв. 
Изпълнението на приходите към 30.09.2022 г. е както следва: 
· Приходи и доходи от собственост                                                                             892 966 лв.
· Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                     487 948 лв.

- 195 869 лв., формирани от лабораторни услуги, продажба на фрезован материал и нощувки в бази за квалификация и преквалификация;

- 292 079 лв. представляват 50 % от постъпилите  приходи от  информационни услуги по договор с фирма  „Информационно обслужване“ АД.
· Приходи от наеми на имущество                                                                                  398 131 лв.
· 19 940 лв., формирани от събрани наеми от отдадени под наем имоти, предоставени за управление на МРРБ (ведомствени жилища, поставен банкомат, помещения и др.);

· приходи от наеми на имуществото в АГКК – 8 577 лв;

· приходи от наеми на имуществото в ДНСК – 3 328 лв;

· приходи от наеми на имуществото в АПИ – 366 253 лв. Средствата са формирани от отдадено под наем имущество, съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост. 

· Приходи от наеми на земя                                                                                                 6 887 лв.

· отдадени под наем части от поземлен имот с площ 3 кв.м. при км 59+378 на път  II-18 и части от поземлен имот с площ 3 кв.м. при км 59+470 на път II-18, съгласно договор за отдаване под наем на части от имоти-държавна собственост изх. № Д-37/15.04.2016 г.

Към 30.09.2022 г. планираните средства по този показател са в размер на 1 530 000 лв., което представлява 58,36 % изпълнение.
· Държавни такси                                                                                                    518 898 978 лв.
- такси по Тарифа 14 събирани от АГКК – 19 793 389 лв. В съответствие с чл.55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) агенцията предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри по цени съгласно Тарифа 14 за определяне на таксите,  които се събират в системата на МРРБ и от областните управители. 

АГКК е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици,  копия от кадастралната карта и извлечения от кадастралните регистри. Именно като представител на държавата, АГКК регистрира правото на собственост на гражданите върху недвижимите имоти.

Значителна по обем дейност е извършена в посока гарантиране на бързото и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с геодезически, топографски и картографски данни за цялата територия на страната.

Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които Агенцията предоставя административно - технически услуги. Разпределението на услугите в Агенцията е в резултат от търсенето и развитието на пазара на имоти, но също така влияние върху него оказва и възможността на СГКК за извършване на тези услуги. 
· такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК за издаване на разрешения за ползване, за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите, за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение и постъпват по транзитната сметка на ДНСК – 2 819 434 лв. 
- такси по Тарифа 14 и други държавни такси събирани от МРРБ-ЦА – 167 631 лв.
- такси събрани от АПИ – 496 118 524 лв., в т.ч.:

· винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 240 147 518 лв.;
· приходи от тол такси 145 208 390 лв.;
· маршрутни карти 25 602 015 лв.;

· други такси по тарифата в размер на 85 160 601  лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

Приходите от други такси по Тарифата за таксите, които се събират от АПИ са:

- Такси по чл. 1 - чл. 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация.

- Такси по чл. 11 - чл. 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация.

- Такси по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя.

- Такси по чл. 24 за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

- Винетни такси по чл. 25 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация.

- Винетни такси по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация.

От общо реализираните за периода приходи в размер 299 599 944 лв. отразени по §25-00  „Държавни такси“  приходи в размер на 241 946 972 лв. са събрани от Национално тол управление. 

Национално тол управление /НТУ/ е създадено с Постановление № 231 на МС от 31.10.2018 г. като специализирано звено към АПИ, което изпълнява всички функции на агенцията като лице, събиращо пътни такси по чл.10, ал.1 и 2 от Закона за пътищата, по опериране на Електронната система за събране на пътни такси по чл.10, ал.1 от от Закона за пътищата, администриране събирането на пътни такси по чл.10, ал.1 и 2 от Закона за пътищата и осъществяване на контрол и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние. Приходите във валута постъпват по бюджетните валутни сметки на АПИ, като набраните средства във валута се продават на всеки 10 дни и се заверява транзитната сметка на агенцията.

В обособените звена към Областните пътни управления за събиране на пътни такси, приходите по Тарифата се събират чрез Националната система за събиране на пътни такси и разрешителния режим и се заплащат в брой, в касата или по банков път по транзитната сметка на АПИ - Пътни такси и разрешителни /АПИ – ПТР/.

Съгласно ДДС № 13/16.12.2009 г., в края на всеки месец Агенция „Митници“ (АМ) предоставя на АПИ аналитична информация с натрупване за: общия размер на събраните такси от АМ по реда на Закона за пътищата, в т.ч. отделно за размера на преведените по сметки на АПИ средства и за остатъка от събраните и непреведени такси. Въз основа на така получената информация в АПИ със сумата на наличните по сметки на АМ средства от непреведени такси се вземат следните записвания:

- на касова основа : § 88-02(-) / съответния приходен § 25-00;

- на начислена основа : Д-т с-ка 4679 / К-т с-ка от подгр.705 Приходи от такси.

В началото на следващия месец тези записвания се сторнират от АПИ, като след постъпването на преведените от АМ суми от събрани такси се съставят по общия ред съответстващите за тях записвания на касова и начислена основа.

Към 30.09.2022 г. планираните средства по този показател са в размер 832 777 700 лв., което представлява 62,31 % изпълнение.

· Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети    21 243 187 лв.
· 420 667 лв. - събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по  наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи; 

- 20 822 520 лв. са формирани от: /+/ 105 917  лв. по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 12/16.12.2009 г.; 97 259 лв. - наказателни лихви, начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения. Приходите от неустойки, начислени наказателни постановления и обезщетения по силата на договор за наем са в размер на 272 110 лв., /в т.ч. приходи по наказателни постановления –211 150 лв./; компенсаторни такси – 19 699 114 лв.; актове за административно нарушение – 571 532 лв.; глоба по наказателно постановление – 75 150 лв.; такса по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата – 1 438 лв. 

Налице е преизпълнение спрямо уточнения план. 
Към 30.09.2022 г.  е налице преизпълнение на показателя спрямо уточнения план.
· Други приходи                                                                                                           2 689 113 лв.
/-/ 73 651 лв. - реализирани курсови разлики от валутни операции;

1 098 308 лв. - получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА;

332 086 лв. - получени други застрахователни обезщетения. По параграфа са отчетени получени от застрахователни компании обезщетения за нанесени вреди на еластични предпазни огради;

/-/ 208 528 лв. - коректив за касови постъпления - отчетени събраните суми от НАП във връзка с издадени наказателни постановления от ДНСК в размер на /-/ 102 611 лв. и по вземания събрани по реда на т. 74.1 и отразени касово по реда на т. 74.2 от ДДС 13 /16.12.2009 г. от АПИ в размер на 105 917 лв.;

1 540 898 лв.  - други неданъчни приходи.

Към 30.09.2022 г. планираните средства по този показател са в размер на 2 663 822 лв., което представлява преизпълнение от 100,95 % .
· Внесен ДДС и други данъци в/у продажбите,в т.ч.                                             /-/ 63 873 лв.
Внесеният данък върху приходите от стопанска дейност е в размер на /-/ 32 665 лв. представляващ  3%  от  приходите от стопанска дейност, дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета
	ПРИХОДИ
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	(в лева)
	
	
	

	Общо приходи:
	837 243 000
	838 236 822
	543 660 371

	Данъчни приходи
	 
	 
	 

	Неданъчни приходи
	837 243 000
	838 236 822
	543 660 371

	Приходи и доходи от собственост
	1 530 000
	1 530 000
	892 966

	Държавни такси
	832 777 700
	832 777 700
	518 898 978

	Глоби, санкции и наказателни лихви
	1 485 300
	1 485 300
	21 243 187

	Други приходи
	1 670 000
	2 663 822
	2 689 113

	Други
	-220 000
	-220 000
	-63 873

	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
	 
	 
	 


· Приходите на Централна администрация на МРРБ са формирани от:

· Такси по тарифа 14;

· Приходи и доходи от собственост /наеми/;
· Възстановени разноски по съдебни дела;
· Приходи от ИО във връзка със сключен дотовор за обслужване на НБД „Население“.

· Вторични суровини и др.

· Приходите на Агенция „Пътна инфраструктура“ са формирани от:

· Такса за ползване на пътната инфраструктура база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) – винетна такса;

· Такса за ползване на пътната инфраструктура на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) – тол такса;

· Такси за специално ползване на пътищата;

· Лихви;

· Лабораторни услуги; 

· Приходи и доходи от собственост /наеми/;

· Глоби и административни наказания;

· Тръжни документи и др. 

Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. са в размер на 519 586 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 496 119 хил. лв., в т.ч.:

· Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) – 240 148 хил. лв.;

· Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) – 170 810 хил. лв., от които 145 208 лв. от тол такси и 25 602 015 лв. от маршрутни карти;

· Други такси по тарифата в размер на 85 160 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.; 

· От наложени глоби и заплатени компенсаторни такси от нарушители  са постъпили суми в размер на 20 823 хил. лв., от които 20 347 хил. лв. от НТУ -компенсаторни такси – 19 699 114 лв., АУАН - 571 532 лв., глоби по наказателно постановление – 75 150 лв. и такси по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата – 1 438 лв.

 Считано от 01.07.2022 г., с Постановление № 142 от 24 юни 2022 г. е изменена Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 101 от 2019 г.).

С Решение № 680 от 21 септември 2022 г. е приет актуализиран Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса, и е отменено Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса.

С изменението на Тарифата, на тол таксуване подлежат и пътищата втори клас, които до 01.07.2022 г. бяха с нулева тарифна ставка, а цените на километър изминато разстояние за автомагистрали и пътища първи клас са увеличени, което води до повишаване на приходите от тол такси. В Тарифата е заложено последващо увеличение на ставките от 01.01.2023 г.

При сравнение с реализираните приходи за същия период на 2021 г. (01.01.2021 – 30.09.2021 г.), които са били в общ размер на 366 473 072 лв., от които 350 570 474 лв. от пътни такси (235 766 796 лв. от продадени винетки,  88 750 027 лв. от тол такси и 26 053 651 лв. от маршрутни карти) и 15 902 598 лв. от наложени глоби и заплатени компенсаторни такси от нарушители (компенсаторни такси – 15 484 992 лв., АУАН – 386 345 лв., глоби по наказателно постановление – 30 500 лв. и такси по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата – 761 лв.), могат да се направят следните заключения:

Наблюдава се тенденция към увеличаване на общите приходи от винетки и тол такси, които нарастват със 17,23 % или с 60 387 449 лв.

През отчетния период (01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.) се наблюдава нарастване на приходите от електронни винетки за пътни превозни средства (ППС) с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона с 1,86 % спрямо същия период на 2021 г., през който приходите са били 235 766 796 лв. 

През отчетния период приходите от тол такси нарастват с 48,78 % спрямо периода 01.01.-30.09.2021 г., през който приходите от платени тол такси (продадени маршрутни карти и обработени тол декларации) за тежкотоварните ППС с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 тона са били 114 803 678 лв. или с 56 006 727 лв. по-малко. През периода 01.01. – 01.09.2022 г. приходите от продадените маршрутни карти и обработените тол декларации са на обща стойност 170 810 405 лв. Достигнатата стойност е по-ниска от заложената в програмният бюджет за 2022 година поради промяна в политическите намерения и съответно въвеждане на поетапно увеличение на тол таксите от 01.07.2022 г. и от 01.01.2023 г. При достигане на крайното планираното увеличение от дата 01.01.2023 г. се очаква приходите от тол такси да изпреварят заложените за 2022 г. и да достигнат приблизително 520 млн. лв. При изготвянето на програмният бюджет за 2022 г. се очакваше крайните ставки да бъдат наложени към 01.01.2022 г., а не от 01.01.2023 г.

По-същественото нарастване на приходите от тол такси се свързва с изменението на Тарифата. Очаква се тази тенденция за увеличаване на приходите от Електронната система за събиране на пътни такси да се затвърди с предвиденото последващо изменение на Тарифата от 01.01.2023 г.

Наблюдава и увеличение на приходите от събрани компенсаторни такси и глоби спрямо същия период на 2021 г. с 4 444 636 лв. или с 27.95 %, което се дължи на засиления контрол на пътя.
· Дирекция за национален строителен контрол
През отчетния период 01.01.2022 - 30.09.2022 г. в ДНСК са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи, от такси за предоставяне на достъп до обществена информация и др. на обща стойност 2 819 434 лв. Изпълнението на приходната част на бюджета на ДНСК към 30.09.2022 г. е в размер на 69 % от предвиденото по план. 

· Отчет на разходите 

При уточнен план от 2 492 248 448 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 1 135 553 244 лв. или  45,56 % изпълнение, разпределени както следва: 

· Персонал 
                                                                                                             62 949 064 лв.

· Издръжка    
                                                                                                          867 746 479  лв.

· Капиталови разходи                                                                                             204 857 701 лв.
· Отчет на предоставените трансфери                                                                                         
През отчетния период от МРРБ са предоставени трансфери по други бюджети на обща стойност /-/ 12 513 166 лв., разпределени както следва:
· /-/ 633 730 лв. – предоставени средства на общините за изготвяне на общи устройствени планове, на основание §123 ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията;
· /-/ 5 002 889 лв. - предоставени средства на общините по сключени споразумения, свързани с изпълнение на геозащитни дейности;
· /-/ 982 337 лв. – предоставени средства на общини по сключени споразумение свързани с общински пътища;
· /-/ 684 357 лв. – предоставени средства на общини по сключени споразумение свързани с ВиК дейности;
· /-/ 236 297 лв. – възстановени средства на община Севлиево, съгласно изпълнителен лист;
· /-/ 64 343 лв. - възстановени средства на община Аксаково, съгласно изпълнителен лист;
· /-/ 156 лв. възстановени  срества на Министерство на транспорта и съобщенията за ползване на ВИП;
· /+/ 751 лв. – възстановени неусвоени средства от общини по сключени споразумения;
· /+/ 60 000 лв. възстановени средства от община Чипровци;
· /-/ 4 969 807 лв. – формирани от възстановени неизползвани целеви средства от общини, предоставени от АПИ на основание чл. 55, ал.1от ППЗП по реда на чл. 48, т.2, буква „в“ в размер на /+/  206 851 лв., преведени от Агенцията средства в общ размер на /-/ 5 176 658 лв. на основание чл. 55, ал.1от ППЗП по реда на чл. 48, т.2, буква „в“. 

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)
	 
	РАЗХОДИ 
(в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	
	
	
	
	

	2100.00.00
	Общо разходи по бюджета на ПРБ
	2 539 184 000
	2 492 248 448
	1 135 553 244

	2100.01.00
	Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 
	3 024 000
	3 044 000
	1 935 116

	2100.01.01
	Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество”
	1 073 000
	1 073 000
	642 864

	2100.01.02
	Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
	832 000
	832 000
	362 140

	2100.01.03
	Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
	1 119 000
	1 139 000
	930 112

	2100.02.00
	Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура
	2 510 793 100
	2 461 862 003
	1 099 956 729

	2100.02.02
	Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”
	2 450 846 200
	2 196 859 533
	1 081 878 556

	2100.03.01
	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”                                  
	47 711 900
	252 767 470
	9 794 634

	2100.03.02
	Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“      
	12 235 000
	12 235 000
	8 283 539

	2100.03.00
	Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”
	25 366 900
	27 342 445
	14 191 805

	0300.06.03
	Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”
структура, извън системата на МРРБ
	0
	0
	2 496 294

	0300.06.02
	Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър”
структура, извън системата на МРРБ
	0
	0
	16 973 300


Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

	2100.00.00
	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
	Общо консолидирани разходи
	Ведомствени разходи
	Администрирани разходи

	
	(в лева)
	Общо разходи
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо ведомствени 
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо администрирани
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС

	 
	Общо разходи
	1 207 973 157
	1 135 553 244
	72 419 913
	155 153 947
	155 153 947
	0
	1 052 819 210
	980 399 297
	72 419 913

	2100.01.00
	Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 
	10 812 435
	1 935 116
	8 877 319
	1 935 116
	1 935 116
	0
	8 877 319
	0
	8 877 319

	2100.01.01
	Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество”
	9 413 727
	642 864
	8 770 863
	642 864
	642 864
	0
	8 770 863
	0
	8 770 863

	2100.01.02
	Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
	425 857
	362 140
	63 717
	362 140
	362 140
	0
	63 717
	0
	63 717

	2100.01.03
	Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
	972 851
	930 112
	42 739
	930 112
	930 112
	0
	42 739
	0
	42 739

	2100.02.00
	Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура
	1 163 499 479
	1 099 956 729
	63 542 750
	119 557 432
	119 557 432
	0
	1 043 942 047
	980 399 297
	63 542 750

	2100.02.01
	Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”
	1 149 445 172
	1 081 878 556
	67 566 616
	109 834 598
	109 834 598
	0
	1 039 610 574
	972 043 958
	67 566 616

	2100.02.02
	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”                                  
	5 770 768
	9 794 634
	-4 023 866
	1 439 295
	1 439 295
	0
	4 331 473
	8 355 339
	-4 023 866

	2100.02.03
	Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“      
	8 283 539
	8 283 539
	0
	8 283 539
	8 283 539
	0
	0
	0
	0

	2100.03.00
	Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”
	14 191 649
	14 191 805
	-156
	14 191 805
	14 191 805
	0
	-156
	0
	-156

	0300.06.03 
	Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”
структура в системата на Министерския съвет
	2 496 294
	2 496 294
	0
	2 496 294
	2 496 294
	0
	0
	0
	0

	 0300.06.02
	Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър”
структура в системата на Министерския съвет
	16 973 300
	16 973 300
	0
	16 973 300
	16 973 300
	0
	0
	0
	0


Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи  
	Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния  бюджет
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	(в лева)
	
	
	

	Общо консолидирани разходи:
	2 539 184 000
	2 499 488 495
	1 207 973 157

	Общо финансиране:
	2 539 184 000
	2 499 488 495
	1 207 973 157

	   По бюджета на ПРБ
	2 539 184 000
	2 492 248 448
	1 135 553 244

	   По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
	0
	7 240 047
	72 419 913

	Централен бюджет, в т.ч.:
	 
	 
	 

	          Държавни инвестиционни заеми
	 
	 
	 

	Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.:
	 
	 
	54 409 112

	         Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г."
	 
	 
	26 478 848

	         Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
	 
	 
	8 006 887

	         Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура
	 
	 
	19 880 638

	         Оперативна програма "Добро управление"
	 
	 
	42 739

	Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
	 
	10 992 753
	30 629 538

	Други програми и други донори по бюджета на ПРБ, в т.ч.:
	 
	915 214
	-132 129

	         Seamless Services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov) 890473 по програма „Хоризонт 2020“
	0
	151 944
	63 717

	       „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ с акроним  MARSPLAN – BS II
	 
	763 270
	-195 846

	  Други международни програми
	 
	71 038
	26 557

	Проект "Български трансграничен диалог вер. 2" по Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
	 
	71 038
	26 557

	Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
	 
	 
	 

	Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ
	 
	-4 738 958
	-12 513 165


	ІІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета


	С  П  Р  А  В  К  А
за
 извършени промени по бюджета на МРРБ към 30.09.2022 г.

	

	

	Писмо - Изх. № на МФ или Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството
	Приходи
	Разходи
	Трансфери
	Финансиране
	Нормативно основание от ЗПФ - чл.109
	Нормативно основание от ЗПФ-чл.110
	Нормативно основание от ЗПФ-чл.112
	Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
	Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
	Обяснение

	Закон 2022 г.
	837 243 000
	2 539 184 000
	1 701 941 000
	0
	 
	 
	 
	5 108 280 400
	2 496 724 500
	ДВ бр. 18/2022 г.

	Заповед № РД-02-14-456/28.04.2022 г. 
	 
	-5 092 121
	-5 092 121
	 
	 
	 
	ал.3 и ал.8
	-5 092 121
	-5 092 121
	Предоставени трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за пътно поддържане.

	1
	837 243 000
	2 534 091 879
	1 696 848 879
	0
	 
	 
	 
	5 103 188 279
	2 491 632 379
	 

	Писмо № 90-05-642(2)/28.04.2022 г.
	 
	20 000
	20 000
	 
	 
	ал.4  и ал.10
	 
	20 000
	20 000
	Предоставен трансфер от МФ за концесионна дейност за  2022 г.

	2
	837 243 000
	2 534 111 879
	1 696 868 879
	0
	 
	 
	 
	5 103 208 279
	2 491 652 379
	 

	Писмо № 90-03-391(5)/28.04.2022 г.
	507 464
	507 464
	 
	 
	 
	ал.1 и ал.10
	 
	507 464
	507 464
	Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ

	3
	837 750 464
	2 534 619 343
	1 696 868 879
	0
	 
	 
	 
	5 103 715 743
	2 492 159 843
	 

	Писмо № 03-01-112/05.05.2022 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	ал.3
	 
	 
	 
	Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ

	4
	837 750 464
	2 534 619 343
	1 696 868 879
	0
	 
	 
	 
	5 103 715 743
	2 492 159 843
	 

	Заповед № РД-02-14-488/05.05.2022 г. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ал.2
	 
	 
	Вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МРРБ

	5
	837 750 464
	2 534 619 343
	1 696 868 879
	0
	 
	 
	 
	5 103 715 743
	2 492 159 843
	 

	Заповед РД-02-14-289/24.03.2021 г.
	 
	14 000
	14 000
	 
	ал.5
	 
	 
	14 000
	14 000
	Извършена промяна на основание чл.104 от ЗДБРБ за 2022 г. в увеличение на разходите за ПОС терминали

	6
	837 750 464
	2 534 633 343
	1 696 882 879
	0
	 
	 
	 
	5 103 729 743
	2 492 173 843
	 

	Заповед № РД-02-14-567/31.05.2022 г.
	 
	-1 397 464
	-1 397 464
	 
	 
	 
	ал.3 и ал.8
	-1 397 464
	-1 397 464
	Предоставени трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти.

	7
	837 750 464
	2 533 235 879
	1 695 485 415
	0
	 
	 
	 
	5 102 332 279
	2 490 776 379
	м.05.2022 г.

	Писмо № 04-11-154/29.06.2022 г.
	 
	60 000
	60 000
	 
	 
	ал.4  
	 
	60 000
	60 000
	РМС по КАС 27/2022 

	8
	837 750 464
	2 533 295 879
	1 695 545 415
	0
	 
	 
	 
	5 102 392 279
	2 490 836 379
	м.06.2022 г.

	Заповед № РД-02-14-711/15.07.2022 г. 
	 
	7 278 271
	41 977 671
	-34 699 400
	чл.11, ал.1, т.1 и ал. 2 от ПМС № 31/17.03.2022 г.
	 
	 
	 
	 
	Фактически отчетени приходи, разходи и операции в частта на финансирането със средства от държавни инвестиционни заеми за м.01-06.2022 г.

	9
	837 750 464
	2 540 574 150
	1 737 523 086
	-34 699 400
	 
	 
	 
	5 102 392 279
	2 490 836 379
	м.07.2022 г.

	Заповед № РД-02-14-787/17.08.2022 г. 
	 
	1 433 400
	1 433 400
	 
	ал. 5 
	 
	 
	357 000
	357 000
	ПМС 241/2022 г. за приемане на план - сметка за разходите/трансферите по подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

	10
	837 750 464
	2 542 007 550
	1 738 956 486
	-34 699 400
	 
	 
	 
	5 102 749 279
	2 491 193 379
	 

	Писмо № 04-16-291/25.08.2022 г. 
	486 358
	486 358
	 
	 
	 
	ал.1 и ал. 10 
	 
	486 358
	486 358
	Получени застрахователни обезщетения по бюджета на МРРБ

	11
	838 236 822
	2 542 493 908
	1 738 956 486
	-34 699 400
	 
	 
	 
	5 103 235 637
	2 491 679 737
	 

	Писмо № 04-16-306/25.08.2022 г. 
	 
	-156
	-156
	 
	 
	ал. 4 и ал. 10
	 
	-156
	-156
	Възстановени средства на МТС за преминаване през ВИП А

	12
	838 236 822
	2 542 493 752
	1 738 956 330
	-34 699 400
	 
	 
	 
	5 103 235 481
	2 491 679 581
	 

	Писмо №04-16-316/29.08.2022 г.
	 
	-48 195 587
	-48 195 587
	 
	 
	ал. 6 и ал. 10
	 
	 
	-48 195 587
	Собствен принос и финансови корекции от бюджета на МРРБ за проекти по Оперативни програми по които МРРБ е бенефициент 

	13
	838 236 822
	2 494 298 165
	1 690 760 743
	-34 699 400
	 
	 
	 
	5 103 235 481
	2 443 483 994
	 

	Заповед № РД-02-14-857/31.08.2022 г.
	 
	-3 341 494
	-3 341 494
	 
	 
	 
	ал.3 и ал.8
	-3 341 494
	-3 341 494
	Предоставени трансфери във връзка със сключени споразумения с общини за ОУП, водоснабдителни дейности и геозащитни обекти.

	14
	838 236 822
	2 490 956 671
	1 687 419 249
	-34 699 400
	 
	 
	 
	5 099 893 987
	2 440 142 500
	 

	МФ 04-16-317/29.08.2022
	 
	1 242 597
	1 242 597
	 
	 
	ал. 6 и ал. 10
	 
	1 242 597
	1 242 597
	Възстановени средства от ОП авансово предоставени от бюджета на МРРБ

	15
	838 236 822
	2 492 199 268
	1 688 661 846
	-34 699 400
	 
	 
	 
	5 101 136 584
	2 441 385 097
	м.08.2022 г.

	Писмо № 04-08-134/29.09.2022 г.
	 
	49 180
	49 180
	 
	 
	ал.4
	 
	49 180
	49 180
	Получени трансфери от Министерство на туризма по Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в РБ

	16
	838 236 822
	2 492 248 448
	1 688 711 026
	-34 699 400
	 
	 
	 
	5 101 185 764
	2 441 434 277
	м.09.2022 г.


	2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА


1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми. 

Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства. 

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

Дейностите за изпълнение на политиката са фокусирани и върху устойчивото развитие на трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция; организиране и координиране на цялостния процес при изпълнението на проектите и програмите по европейско териториално сътрудничество (вкл. програмиране, наблюдение, контрол, оценка на риска, оценка на програмите, финансово управление и др.); укрепване на капацитета на структурите по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва.

Политиката се изпълнява от следните главни дирекции/дирекции в МРРБ:

· Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.

· Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност. Дирекцията изпълнява функциите на Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) по външните граници на ЕС, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ /България – Сърбия, България – Турция и България – Северна Македония и Национален партниращ орган/Национално звено за контакт по програмите за ТГС по вътрешните граници на ЕС и програмите за териториално сътрудничество и добросъседство на ЕС. 

· Дирекция „Жилищна политика“ координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.
Стратегически цели
· Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
· Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;
· Създадаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

· През отчетния период политиката осигури обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България. Дейностите са свързани с реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“;
· Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони и намаляване на регионалните различия‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, устойчиво използване на природните и културните ресурси, насърчаване на съвместното трансгранично сътрудничество, разширяване на трансгранични икономически дейности, социалното предприемачество и здравна помощ;

· Развитие на транснационално и междурегионално сътрудничество в следните приоритети: иновации, околна среда, туризъм, достъпност и устойчиво градско развитие;
· Създаване на съвременна нормативна база, подобрена междуинституционална координация и сътрудничество със заинтересованите страни, както и привличане на повече ресурси за реформиране и модернизиране на досегашните стандарти и политики в областта на административното деление и териториалното управление, децентрализацията и развитието на местното самоуправление и местната демокрация.

Оперативни цели 
· Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

· Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

· Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

· Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

· Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

· Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

· Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

· Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;
· Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;
· Създаване и поддържане на подходящи механизми за договаряне на средствата по програмите за ЕТС 2014-2020 без риск за бюджета и с оглед усвояване в максимална степен на предоставените средства;

· Разработване и текущо оптимизиране на системите за управление и контрол на програмите за ЕТС за периода 2014-2020 и подобряване на административния капацитет за тяхното управление;

· Разработване на опростени административни процедури за изпълнението на проектите с цел ускоряване процеса по усвояване на средства и намаляване на административната тежест за бенефициентите;

· Усъвършенстване на съществуващите информационни системи за наблюдение и контрол, въвеждане и управление на електронното отчитане на проектите;

· Програмиране и подготовка на проекти на програмите за трансгранично сътрудничество за програмен период 2021-2027. 

2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика 
· По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:
· Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

· Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

· Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;
· Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;
· В областта на стратегическото планиране:

· Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

· Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

· Намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез подпомагане на изоставащите в развитието си райони;

· Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи.
· В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:

· Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти;

· Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари;

· Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи;

· Брой участници в инициативи за обучение и квалификация.
· В областта на административно-териториалното устройство:

Към 30.09.2022 г., независимо от социално-икономическите и административните ограничения поради извънредните обстоятелства, са осигурени в оптимална степен необходимите условия, експертиза и ресурси за постигане на планираните резултати по изпълнение на стратегическата цел, както и на оперативните цели на провежданата политика. Реализираните дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за:

- По-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;

- Продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;

- Укрепване на междуинституционалното партньорство, актуализиране на стратегически документи и разработване на нови проекти в областта на децентрализацията.

С изпълнението на дейностите по програмата, през отчетния период, са създадени условия за постигане на напредък в следните направления и очакваните ползи/ ефекти:

· устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие на общините и населените места в страната;

· ефективно и ефикасно разпределение на правомощия и публични ресурси на всички териториални нива на управление; 

· постигане на по-добро качество на управлението на местно ниво в интерес на местните общности и бизнеса.

2.1. Отчет на показателите за полза/ефект
	2100.01.00 Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

	Показатели за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност
	Целева стойност 2024

	Отчетено с натрупване към 30.09.2022 г. 
	Отчетено за периода 01.01.-30.09.2022 г.

	
	
	
	
	
	

	Индикатори за  полза/ефект  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

	Намаляване на дела на мигриралото население (вътрешна миграция)
	%
	2,02
	 
	2,04
	НП

	Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие 

	 Изпълнение на Пътна карта за нови подходи в регионалната политика
	%
	100
	 
	95
	НП

	Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020, по които дирекция УТС е Управляващ орган:

	Брой реконструирани/възстановени културни и исторически обекти
	брой
	 
	55
	41
	 

	Население, възползващо се от мерки за защита от наводнения или горски пожари
	брой
	 
	4 400 856
	3 298 961
	 

	Общ брой младежи, включени в схеми за младежко предприемачество и инициативи 
	брой
	 
	573
	573
	 

	Брой участници в инициативи за обучение и квалификация
	брой
	 
	150
	1 241
	 

	Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на административно – териториалното устройство:

	Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие 

(нарастване дела на общините, отчитащи резултати над средните за страната по показатели за финансова самостоятелност и инвестиционна активност)
	(%)
	1,0
	 
	
	0,8


2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект 
· Министерства;
· Общини;
· Областни администрации;
· Неправителствени организации;
· Национално сдружение на общините в Република България;
· Агенция за устойчиво енергийно развитие;
· Европейска комисия;
· ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите;
· Управляващи органи и национални партниращи органи;
·  Образователни и културни институции.
2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект 
· Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;

· Национален статистически институт;

· Българска народна банка;

· Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.
2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни
· Постигнати резултати, силни и слаби страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.: 

· Модернизирани образователни институции – 230 бр., с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 183 547 лица;

· Обновени публични и жилищни сгради с повишена енергийна ефективност –  815 бр.;

· Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление – 7 707 домакинства.  

· Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 3 712 150,07 кв. м;

· Обща площ на рехабилитираната земя – 10,61 хектара;

· Дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 445,04 км.

УО на ОПРР 2014-2020 насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по оперативната програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

Налице са сериозни предизвикателства пред изпълнението на комбинираната подкрепа на ниво проект и по двете оси, както и пред успешната реализация на пълния обем ресурс по финансови инструменти по линия на програмата. УО на ОПРР, съвместно със заинтересованите страни – Фонд мениджър и ФГР, както и в сътрудничество със службите на Европейската комисия, е предприел действия по минимизиране на риска от загуба на средства в края на периода на допустимост 31.12.2023 г. чрез разглеждане на опции за прехвърляне между отделни оси и инструменти при наличие на проектно портфолио от зрели проекти и ускоряване на процеса на одобрение и сключване на договори за кредит от страна на финансовите посредници.  

По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата. 

Не на последно място, през миналия програмен период липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове, които в настоящия програмен период са регламентирани. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми.

· Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране:

Успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за отчетния период са изпълнени, съгласно принципите на новия подход в политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. В резултат, се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи. 

· Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) 
През 2022 г.  програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 са в интензивна фаза на изпълнение, както следва:

· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020 - към 30.09.2022 г. по двете покани за набиране на проектни предложения са сключени общо 102 договора за субсидия на обща стойност 60 643 404 лева, успешно приключили са 89 проекта, а в процес на изпълнение са 13 проекта. По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 27 370 922 евро (53 532 870 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е  3 733 487 евро (7 302 067лв.).

· Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020 - към 30.09.2022 г. по трите покани за набиране на проектни предложения са подписани общо 101 договора за субсидия на обща стойност 53 642 813 лв., успешно приключили са 94 проекта, а в процес на изпълнение са 7 проекта. По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 24 270 212  евро (47 468 409 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 3 811 303 евро (7 454 261  лв.).
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Република Северна Македония 2014-2020 - към 30.09.2022 г. по двете покани за проектни предложения са подписани общо 73 договора за субсидия на обща стойност 34 080 324 лв., успешно са приключили 66 проекта, а в процес на изпълнение са 7 проекта. По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 16 446 454 евро (32 166 468 лв.). Стойността на сертифицираните средства през отчетния период е 1 308 175 евро (2 558 568 лв.).
През отчетния период дирекция УТС активно работи и по процеса за разработване на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП III 2021-2027 г. През месец март бяха одобрени окончателните варианти на програмните документи от съвместните работни групи (СРГ). През същия период бяха подготвени и стартирани процедурите за внасянето на проектите на Решение на Министерски съвет (РМС) за одобрение на съдържанието на програмите преди представянето им в Европейската комисия. В резултат от това Програма ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027 е одобрена с РМС № 230 от 14.05.2022 г., Програма ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България – Сърбия 2021-2027 – с РМС № 369 от 02.06.2022 г. и Програма ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България – Турция 2021-2027 е внесен проект на РМС в МС на 27.06.2022 г. 

По програмата Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027 започнаха подготвителните дейности по стратегическия проект „Изграждане на нов Граничен контролно пропускателен пункт (ГКПП) между Струмяни, област Благоевград и община Берово, Източен регион“. От страна на Република България бяха приети следните Решения на Министерския съвет, съгласно националното законодателство:

1.
РМС №114/07.03.2022г за утвърждаване състава на българската част от Смесена експертна комисия и даване на мандат за уточняване на основните технически характеристики на пътните връзки, местоположенията и трасетата, пресечните им точки с границата, мястото на новите гранични контролно-пропускателни пунктове, инфраструктурата, постройките, видовете товари и пътници, режима на функционирането, правните и нормативните въпроси по изграждане на общия международен пътен ГКПП Струмяни - Берово и всички въпроси от общ интерес, свързани с изпълнението, съгласно Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Северна Македония, подписана на 14.06.1999 г. в гр. Скопие и която ще работи и ще взема решения в съответствие с указанията на правителствата на двете страни, във връзка с чл. 3 и чл. 4 от Спогодбата, съгласно приложението.

2.
РМС № 115/07.03.2022 г. за определяне на възложител/бенефициер за извършване на подготвителни дейности за нов граничен контролно-пропускателен пункт Струмяни – Берово между общините Струмяни, Благоевградска област, Република България и Берово, Източен район на планиране, Република Северна Македония. Като възложител/бенефициер е определена Областна администрация Благоевград на обект „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране и изграждане на комплексната инженерна и сградна инфраструктура на новия ГКПП Струмяни – Берово между общините Струмяни, Благоевградска област, Република България и Берово, Източен район на планиране, Република Северна Македония“ по Програмите за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периодите 2014-2020 г. и 2021-2027 г., която да предприеме необходимите действия по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта.

През месец януари 2022 г. бяха финализирани публичните консултации и проведени срещи за обществено обсъждане по Докладите за екологични оценки по програмите за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, Турция и Република Северна Македония за периода 2021-2027. 

През месец май 2022 г. докладите за екологична оценка по трите програми и съответните териториални стратегии към тях бяха подадени към компетентния орган (министъра на околната среда и водите) с искане за издаване на становище.

С постановление № 15/16.02.2022 са определени условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които Република България участва за периода 2021-2027 г. Предвидената възможност за назначаване на допълнителен експертен състав ще обезпечи очакваната натовареност на работния процес от съвпадането на дейностите по приключване на програмния период 2014-2020 г. и стартирането на програмите за периода 2021-2027 г. Подготвена е Методика за назначаване на служители и оценка изпълнението на длъжностите в съвместните структури и звеното за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество.

Проектите на трите програми ИНТЕРРЕГ-ИПП бяха внесени за преговори и одобрение в Европейската комисия на 20 май 2022 г. В края на м. юни и началото на м. юли 2022 г. бяха получени официални коментари от ЕК. В периода юни-август 2022 г. бяха проведени консултации с Националните органи по всяка програма, както и със Съвместните работни групи за съгласуване на Втора версия на програмите след получените коментари от ЕК. В началото на м. септември 2022 г. Вторите версии на програмите бяха официално внесени за одобрение в ЕК.

Към момента в процес на подготовка са описанията на системите за управление и контрол по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП за програмния период 2021-2027 г., програмен наръчник и насоки за кандидатстване по всички приоритети на програмите.

Предвижда се първите покани за набиране на проектни предложения да бъдат обявени  в края на 2022 г., а в началото на 2023 г. се очаква да бъдат сключени и първите договори с бенефициенти. 

Програми за териториално сътрудничество, по които дирекция УТС е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт:
По програмите, по които дирекция УТС е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК, изготвянето на регулярни доклади относно функционирането на системата за ПНК и администриране на нередности.
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 -2020 - към 30.09.2022 г. по трите покани за проектни предложения по програмата са сключени 172 договора за субсидия на обща стойност около 538 млн. лв., от които 127 са финализирани, а 42 са в процес на изпълнение. През отчетния период са извършвани плащания  по сключени договори за национално съфинансиране, в размер на 89 091 лв. 
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020  - към 30.09.2022 г. по обявените шест покани за набиране на проектни предложения са подписани общо 132 договора за субсидия на обща стойност 297,4 млн. лв., успешно приключили са 32 проекта, а останалите са в процес на изпълнение. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  911 976 лв.

· Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. - в първата покана за проектни предложения са одобрени 43 проекта с бюджет на обща стойност около 32,540 млн. евро. В 39 от финансираните проекти участват 59 български партньори с общ бюджет 7,3 млн. евро. Сключени са 57 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 2 470 870,43 лв. Проектите са приключили своето изпълнение. Допълнително е финансиран един стратегически проект „Go Green” с общ бюджет от 4,4 млн. евро. в рамките на инициатива „Зелена дигитализация“ (Greening the Digital Sector). От българска страна в проекта участва 1 български партньор с бюджет от 740 062,00 евро. Подписан е договор за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 217 111,99 лв. Проектът e в процес на изпълнение. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  206 680 лв.
· Програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ 2014-2020 - по трите открити покани и по двете покани за приоритетните координатори на Стратегията на ЕС за Дунавския регион са финансирани 80 проекта с общ бюджет над 10 430 697 евро (20 400 357 лв.) с участието на 132 български партньори. в изпълнение са 23 проекта с участие на 34 български партньора, на обща стойност около 4,5 млн. евро. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 144 289 лв.
· Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 - до настоящия момент са обявени четири покани, в рамките на които са одобрени за финансиране общо 258 проекта. В 43 от тези проекти участват 51 български партньори (национални, регионални и местни власти, публично-правни организации), с общ бюджет на стойност около 14,9 млн. лв. Подписани са 42 договора за предоставяне на национално съфинансиране на обща стойност 2 122 558 лв. Към 30.09.2022 г. в изпълнение са  20 проекта, с участието на 22 български партньора, на обща стойност 3,25 млн. евро. Очаква се проектите да приключат до средата на 2023 г. През отчетния период не са извършени плащания по договори за национално съфинансиране. 
· Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 - програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество ЕГТС ЕСПОН 2020. По Специфична цел 1 „Приложни изследвания“ са възложени 20  приложни изследвания, по Специфична цел 2 „Целеви анализи“ са възложени 24 целеви анализи, а по Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ са възложени  9 проекта.
· Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - в двете покани за изграждане на „Мрежи за планиране на действия“ по програмата са одобрени 43 проекта, като в 9 от тях има български градове - партньори (Бургас, Смолян, Варна) с общ бюджет 493 364 лв. Сключени са 6 договора за национално съфинансиране на стойност 81 702 лв. По поканата за изграждане на „Мрежи за изпълнение“ се изпълняват 20 проекта, като в 2 от тях участва Столична община с общ бюджет 241 142 лв. Сключени са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 36 171 лв. По поканата за изграждане на „Мрежи за трансфер на добри практики“ са одобрени за финансиране 25 проекта. Трима български партньори с общ бюджет 359 645 лв. участват в проекти  по поканата. Сключени са 4 договора за национално съфинансиране на стойност 53 949 лв. Към 30.09.2022 г. в изпълнение са 3 проекта (на общини Габрово, Враца и Разлог), на обща стойност около 60 000 евро. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 38 846 лв.   
· Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020 - по двете покани за набиране на проектни предложения по програмата са одобрени 54 проекта за финансиране с общ бюджет 7,8 млн. евро (15, 2 млн. лв.), като в 38 от тях участват 43 български партньора. Към 30.06.20222 г. в изпълнение са 14 проекта с българско участие на обща стойност 3,25 млн. евро. През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 47 046 лв.
· Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III - целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество. Програмата не финансира съвместни проекти с участието на бенефициенти от държавите членки на ЕС.
· Постигнати резултати в областта на жилищната политика

Към момента отчетът на показателите за полза/ефект показва, че е налице изпълнение на заложените цели. След завършването на СМР на предвидените сгради целевите стойности ще бъдат изпълнени.

Дирекция „Жилищна политика”:

· Разработва, планира, координира и подпомага изпълнението на инвестиционни проекти, които са свързани с подобряване на състоянието на жилищния сектор, и съвместни програми с други ведомства, юридически лица с нестопанска цел в областта на жилищния сектор и международни финансови институции;

· Координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Р България чрез систематично обобщаване и анализиране на информацията по техническата и финансовата отчетност, включително чрез извършване на проверки (документални, на място, по сигнали, ad-hoc проверки), и предлага предприемането на мерки при констатирани нередности и нарушения и/или уведомява компетентните за съответната дейност органи; 

· Съдейства за изграждането на общински социални жилища и за изпълнението на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.)

· Постигнати резултати в областта на административно-териториалното устройство

През периода са отчетени неблагоприятни условия за изпълнение на показателя за полза/ ефект „Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие“, които се дължат на изключително негативното отражение на последиците от пандемията от COVID-19 и растящата инфлация в резултат от повишените цени на енергоносителите върху бюджетите на общините (разглеждани като административно-териториални единици - АТЕ) през третото тримесечие на 2022 г., като загубите от намалените собствени приходи от местни данъци и такси се допълват от извънредни бюджетни разходи за непосредствени мерки за опазване здравето на населението; компенсаторни икономически мерки в подкрепа на публични дейности, както и на местния бизнес (освобождаване от общински такси и наеми) и много други. В допълнение следва да се отчете и влиянието на бежанския поток от Украйна в резултат от военни действия и необходимостта от допълнителни организационни, финансови и материални ресурси на местно ниво в помощ на нуждаещите се. Очаква се периодът на социално-икономическо възстановяване на общините в условията на криза, която може да продължи и през цялата 2022 г., да окаже отрицателно влияние върху показателите за финансова самостоятелност и инвестиционна активност на общините. 

През отчетния период 01.01. - 30.09.2022 г. успешно се изпълняват планираните дейности в областта на политиката по административно-териториалното устройство, децентрализацията и насърчаването на органите на местното самоуправление и местната администрация за постигане на по-добро демократично управление. Постигнатите резултати са допринесли за изпълнение на поставените цели за годината, като се отчитат негативните ефекти от наложените ограничения, свързани с въведеното извънредно положение в страната и борбата с пандемията от COVID-19.

Идентифицираните силни страни са свързани с осигуряване на добра координация и организация на дейностите в административен план и мобилизиране на експертния потенциал за постигане на предвидените резултати. Осигурено е и поддържане  на работните междуинституционални контакти и сътрудничеството със съответните органи, организации и в рамките на специализирани работни групи, включително по линия на Съвета на Европа. 
Установени са слабости, свързани с техническото осигуряване на комуникацията (видеоконферентни връзки) за ефективно участие във форуми и работни групи, както и със забавяне на предвидените срокове за част от планираните дейности по стартиране и договориране на обществени поръчки в МРРБ, които са извън компетентността на Дирекция УТАТУ, респективно отдел „Административно-териториално устройство“. Установените проблеми към момента не са довели до негативни последици за изпълнение на поставените цели за периода.

3. Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката 
Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, директорът на дирекция „Жилищна политика“, директорът на дирекция „Търговски дружества и концесии“, директорът на дирекция „Държавна собственост“ и директорът на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.
4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период 
Европейската комисия публикува регламентите и изпълнителни актове за подготовка и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество 2021-2027. 

	2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА


1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Стратегически цели: 


· Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

· Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;

· Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;

· Ефективно управление на пътния сектор.

· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

· Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

· Подобряване на качеството на жизнената среда;

· Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие;
· Да се постигне финансово, технически и екологично устойчив „ВиК“ отрасъл, който предоставя ВиК уклуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите;
· Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол в/у предоставяне на ВиК услугите;
· Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство. Степента на изпълнение на заложената стратегическа цел е пряко свързана с постигането на произтичащите специфични цели и оперативни цели и изпълнението на дългосрочната стратегия на държавата и общините за социално-икономическо и териториално развитие, а именно:

· Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

· Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

· Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

· Осигуряване и поддържане устройството на  територията;
· ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Ползата се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Голяма част от въвежданите в експлоатация строежи от първа до трета категория са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство, включително и строежи в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове и други. Голямо обществено значение има и дейността на ДНСК, свързана със спирането и премахването на незаконни строежи и забраната за ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред;

· Разработване, хармонизиране и управление на техническата нормативна уредба за определяне на националните норми, правила, нива и параметри, които са свързани с прилагането на европейските норми за проектиране на строителни конструкции и за удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията (механично съпротивление и устойчивост; безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси) по отношение на сградите, сградните инсталации и съоръжения, включително по отношение на системите и съоръженията на техническата инфраструктура в областта на водоснабдяването и канализацията, транспортната инфраструктура и др. 

· Разработване и координация на стратегически и програмни документи в областта на цифровизацията на строителния сектор с оглед въвеждане на строителноинформационното моделиране за целия жизнен цикъл на строежите;

· Създаване на условия за свободно движение на строителните продукти на пазара за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите вкл. осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти; 

· Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България.

Оперативни цели
· Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

· Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

· Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура; 

· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;
· Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

· Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието в/у околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

· Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

· Въвеждане на модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили;
· Осигуряване на възможност за ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние и спазване на изискванията за оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса

· Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.

Усилията за подобряване на качеството на пътната инфраструктура в страната, както и за осигуряването на по-ефективни транспортни услуги и безопасна универсална мобилност, ще бъдат продължени от АПИ. Приоритет ще бъде навременното изграждане на Трансевропейската пътна мрежа, включително доизграждането и поддържането на изградените отсечки. От основно значение ще бъде доизграждането на магистрални пътища по най-важните направления на страната. Досега изградените магистрали се намират основно в южната част на страната, поради което завършването на магистрала „Хемус“ ще има изключително значение за развитието на икономиката на Северна България и целия транспортен сектор. Интервенции ще бъдат насочени и към подобряване на качеството на пътищата, включително общинските пътища. Ще продължат усилията за подобряване на свързаността с Румъния, чрез изграждането на нови мостови съоръжения над р. Дунав.

Освен към подобряване на качеството на наличната транспортна инфраструктура, АПИ ще продължи работата по внедряване на интелигентни транспортни системи в сектора, както и по въвеждане на цифрово предаване на информация за товарни превози, което ще допринесе за намаляване на административната тежест и подобряване на логистичните операции.

Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е приоритет, включващ конкретни цели и мерки за реализирането му.

АПИ изпълнява програма в областта на транспортната инфраструктура чрез поставени цели и мерки, а именно:

1.
Въвеждане на ефективен модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и ТОЛ такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. В средносрочната прогноза основните дейности за изпълнение на целта са проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база  време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка). От 1 януари 2019 г. започна поетапното въвеждане на ТОЛ системата с въвеждането на т.нар. „електронна винетка“ за леките автомобили, а от 01.03.2020 г. се тарифират и товарните автомобили над 3.5 т. Развитието на политиката е свързано с дейностите по събиране на пътни такси, при прилагане на принципите „Ползвателят плаща“ и „Замърсителят плаща“. Ключова дейност в процеса е осъществяването на ефективен контрол върху ползвателите на платената пътна мрежа. През 2022 г. се предвижда актуализиране на размера на тол таксите и определяне на размер за тол такси за пътища II – ри клас. С проекта на постановление на Министерския съвет се цели актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от ЗП. По този начин ще бъде реализирана целта относно постигане на по-справедливо разпределение на разходите за изграждане на нова и поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.

2.
Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура. Завършване на магистралния пръстен на страната. Приоритетни обекти са доизграждане на автомагистрала „Струма”, АМ „Хемус“, Обход на Габрово, АМ „Европа“, Скоростен път Видин – Ботевград, AM „Русе – Велико Търново“, AM „Черно море“.

3.
Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез мерки, финансирани от фондовете на ЕС, чрез дейности по строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища (извън Трансевропейската транспортна мрежа), които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на специфичния икономически потенциал, чрез връзка и достъп до TEN-T мрежата;
· Недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Голяма част от въвежданите в експлоатация строежи от първа до трета категория са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство, включително и строежи в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове и други. Голямо обществено значение има и дейността на ДНСК, свързана със спирането и премахването на незаконни строежи и забраната за ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред.
· Съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води;

· Повишаване ефективността на инвестициите чрез планиране на регионално ниво;

· Повишаване ефективността при предоставяне на ВиК услугите;

· Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

· Изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност  на населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

· Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,              ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;
· Създаване на условия за свободно движение на строителните продукти на пазара за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите;
· Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти; 
· Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България;
· Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба;
· Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба.
2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

· Значение на инфраструктурата за стимулиране на икономическото възстановяване. За да бъде осигурена конкурентоспособността в непрекъснато глобализиращ се пазар, е важно да се обърне внимание на нуждата от ново развитие на инфраструктурата, като същевременно се опазват наличните, но остаряващи активи на пътната инфраструктура, много от които се нуждаят от подмяна, актуализиране/подобряване или ремонт;

· Намаляване на бедността чрез развитие на транспорта, осигуряващо социално включване. Подобряване на свързаността между изостаналите райони и националните, регионални или глобални пазари. Това ще бъде постигнато чрез свързването на местните пътни мрежи с главната система от магистрали, като по този начин ще бъдат свързани бедните региони с икономическите центрове; 

· Значението на привеждането на инфраструктурата в добро работно състояние за устойчивост и създаването на работни места. Привеждането на транспортната инфраструктура в добро работно състояние генерира повече работни места за лев в сравнение с проектите за ново строителство;

· Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика, стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

· Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

· Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;

· Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти;

· С въведената смесена система за пътно таксуване на база време и на база изминато разстояние и организираният тол контрол чрез Националното тол управление е  осигурен финансов модел, който позволява в дългосрочен план да се генерират повече средства за изграждането и развитието на пътната инфраструктура;

· Осигурена е възможността за ефективното управление на Електронната система за събиране на пътни такси чрез специализирано звено „Национално тол управление“ към Агенция Пътна инфраструктура“. Изградена е интеграцията между системите на НТУ и Агенция Митници и МВР и е въведена в експлоатация нова инфраструктура, на която е мигрирана системата за вторична интеграция и правоприлагане;

· Чрез 24-часово дежурство на ИТ експерти, се осъществява техническа и софтуерна поддръжка на Електронната система  за събиране на пътни такси на база време - електронна винетка, както и Техническото осигуряване на дейността на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (тол такси). В периода е подписан договор за мониторинг и поддръжка на системата с фирмата изпълнител – КАПШ;

· Към 30.09.2022 г. Електронната система за събиране на пътни такси работи устойчиво в двата й компонента - за събиране на пътни такси на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) и за събиране на пътни такси на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол);

· Средствата, които се генерират от електронното пътно таксуване и правоприлагане осигуряват устойчив финансов ресурс за инвестиране в развитието на републиканската пътна мрежа. Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни;

· Броят на реализираните електронни винетки за лекотоварни превозни средства са 2 901 969, от които 187 619 са издадените безплатни винетки на правоимащи лица с увреждания. Следва да отчетем, че в показателите за изпълнение са включени и продадените тол такси за тежкотоварните превозни средства. За ползване на платената пътна мрежа, включена в обхвата на тол таксуването  са реализирани и 986 845 маршрутни карти (предплатена тол такса) и са обработени повече от 240 млн. тол декларации.  Предвид, че показателни за изпълнение на заложените цели и очакван резултат в полза на обществото са както реализираните пътни такси (винетки и тол), така и приходите от тях, са отчетени и съответните приходи. Приходите са релевантни към ползата за обществото;
· Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;
· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура в/у цялата територия на страната;   

· Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

· Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

· Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

· Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

· Възстановяване и защита на инфраструктурата и територии, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие.

· Подобряване качеството на питейните  води;

· Непрекъснатост на водоснабдяването;

· Увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води, с цел намаляване на потенциалния риск от замърсяване на водоприемниците;
· Намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса;

· Правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране;
· Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;
· Опазване на околната среда; 

· Осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;
· Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат;
2.1.Отчет на показателите за полза/ефект             
	2100.02.00 Политика за подобряване на инвестиционния процес,  поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Показатели за полза/ефект
	
	
	

	Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/

	Км.
	171,42
	6,080

	Текущ ремонт и поддържане на РПМ
	Км.
	19 917,18
	19 917,18

	Брой продадени винетки, Категория 1, Категория 2, Категория 3

	Броя
	6 300 000
	4 922 575

	Решения на МС за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища
	бр.
	1
	0

	Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда

	бр.
	85
	2

	Завършени геозащитни обекти

	бр./%
	5
	4 бр

	Брегоукрепване

	м
	300
	316

	Контролирана свлачищна територия
	ха
	1000
	1114

	Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове.
	% от територията
	15
	11

	Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
	брой жители
	700 000
	3 567

	Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория
	%
	100
	84,24

	Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация
	%
	Min.(1)
	25,32

	Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти
	брой
	800
	5640

	Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите
	брой
	73
	93

	Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз
	брой
	5
	21


Мотиви за промяна на целева стойност
· На основание Заповед № РД-02-14-488/05.05.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и уведомително писмо № 03-01-1101/05.05.2022 г. до Министерството на финансите е извършена промяна по бюджета на МРРБ, като целевата стойност на показател „Рехабилитирани и новоизградени участъци“ е намалена за 2022 г. с 148,20 км., а целевата стойност на показател „Завършен пътен обект и/или благоустройствен обект“ е увеличена със 79 бр. Извършената промяна е във връзка осигуряване на средства за българските общини за финансиране на дейности по рехабилитация и реконструкция на общински пътища чрез бюджета на МРРБ за 2022 г.;
· На основание писмо № 04-16-198/12.05.2022 г. на Министерството на финансите е извършена промяна по бюджета на МРРБ, като целевата стойност на показател „Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води“ е увеличена с 130 000 бр.;
· На основанеие Заповед №  РД-02-14-1002/19.10.2022 г. е извършена вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на МРРБ, в следствие на което целевата стойност на показател „Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на жителите, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и пречистване на отпадъчните води“ е намалена със 70 000 бр., а показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ е увеличен с 50 броя.
2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект
· Показател „Рехабилитирани и новоизградени участъци /в т.ч. аварийни дейности/“ – отразява броя на рехабилитираните и новоизградени участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

· Показател „Текущ ремонт и поддържане на РПМ“ – отразява обхвата на републиканската пътна мрежа подлежаща на текущ ремонт и поддръжка в т.ч. и зимно подържане;

· Показател „Брой продадени винетки, Категория 1, Категория 2, Категория 3“ – определя броя на продадените електронни винетки (пътна такса на база време) за ползване на платената пътна мрежа. Тези такси се заплащат от лекотоварните ППС. В бюджета за 2022 г. са включени само винетни  такси, което не отчита в цялост постигнатите резултати в изпълнение на поставените цели, както и ползата/ефекта за обществото;
· Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ - показва одобрените и приети от Министерския съвет за включване на нови пътни трасета или изменения на утвърдени пътни трасета в списъка на общинските пътища;
· Показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти или участъци от тях;
· Показател „Завършени геозащитни обекти” – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти с издадено разрешение за ползване или изградена част от обекта в %.;
· Показател „Брегоукрепване” – показателят отразява дължината на брегоукрепени участъци в линейни метри, изчислена на базата на проектни разработки и количествено-стойностни сметки, които са в процес на строителство.

· Показател „Контролирана свлачищна територия“ – Показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи измервания на контролно-измервателни системи, в т. ч. на стационарни реперни мрежи;
· Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;
· Показател „Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория“. Целева стойност – 100%, представлява съотношение между издадените Разрешения за ползване и постъпилите заявления за издаване на Разрешения за ползване, за които е назначена ДПК;

· Показател „Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация“. Изпълнението на целта ще се изчислява като съотношение между броя на издадените административни актове в резултат на осъществен контрол  и броя на извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа. Резултатът трябва да клони към min . (1);

·  Показател „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ – измерва постигането на стратегическа цел „Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти“. Към 30.09.2022 г. се отчита преизпълнение на заложената целева стойност на индикатора;
· Показател „Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите“. Към 30.06.2022 г. дирекция ТПН поддържа регулаторна база от 93 бр. технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите;
· Показател „Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“ – измерва  постигането на стратегическа цел „Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България“ и подпомага изпълнението на стратегическа цел „Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба“, както и на стратегическа цел „Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“. Към 30.09.2022 г. се отчита преизпълнение на заложената целева стойност на индикатора. 
2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект
Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.
2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект
· Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;
· Доклади;
· Агенция „Пътна инфраструктура”;
· Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, клон Плевен и клон Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.
· Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;
· Месечни доклади за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;
· Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;
· Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация; 
· Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.  
· Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании.

3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

· По отношение на ангажираността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ - през отчетния период продължиха започнатите дейности по подкрепа на общинските администрации за подобряване състоянието на общинските пътища и на транспортната достъпност до и в населените места. Също така продължи нормативната и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура, чрез дейности по актуализацията на списъка на общинските пътища. Целите, които се постигат са достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в районите; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние. Също така с оглед продължаващата ангажираност на министерството за подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна и улични мрежи през периода се изпълняват обекти на територията на общините Нова Загора, Елена, Белослав, Шумен, Първомай, Приморско, Момчилград, Белово, Неделино, Троян, Пещера и Ямбол, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер. 

През периода беше извършена усилена работа за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с превенция и ограничаване разрастването на свлачищните  процеси и на абразионните процеси по Черноморското крайбрежие чрез извършване на планиран мониторинг на свлачищните райони, изпълнение на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения и строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони. Усилията бяха насочени основно към окончателно приключване на строително-монтажните работи и цялостно завършване на обекта, свързан с укрепване на свлачище и брегоукрепване на северния бряг на гр. Царево, оценяване и приоритизиране на постъпили искания за финансово подпомагане на общини в областта на геозащитната дейност и контрол на изпълнението на споразумения за трансфер на финансови средства за изработване на проекто-проучвателни разработки и реализиране на геозащитни обекти в общини Белово, Бяла, Враца, Неделино, Правец, Приморско, Своге, Сливен, Смолян и Сухиндол и както и мониторинг и оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Особено внимание беше отделено на предложенията на общините за геозащитни обекти – анализиране, групиране, оценяване на постъпилите предложения и изготвяне на отговори, както и разработване на критерии за оценка на геозащитни мерки и дейности. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата и абразионните процеси за отчетния период е постигната.

· По отношение на дейностите по издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове 
През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие  с общи устройствени планове. 

По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на проекти на общи устройствени планове за цялата им територия (ОУПО) при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери се изпълняват съобразно сключени споразумения и са в пряка зависимост от активността на общините. В хода на дейността по финансово подпомагане през първото шестмесечие на 2022 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУПО изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство. 

· По отношение на дейностите по водоснабдяване и канализация

· Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет, свързани с отрасъл ВиК“;

· Подпомагане на работата на Асоциациите по Водоснабдяване и канализация (АВиК) при осъществяване на ефективен контрол върху дейността на ВиК операторите за спазване на подписаните договори по чл. 198п, ал. 1 от Закова за водите (ЗВ);
· По отношение на дейностите, изпълнявани от дирекция „Технически правила и норми“

1. Участия в разработването на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз, с предвидени мерки, обхващащи различни юрисдикции, които не се ограничават само до едно министерство или участие в междуведомствени работни групи и съвети за изпълнение на национални и европейски политики:

Статус на изпълнението:

1.1. Координиране на цялостната работа по разработването на Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г., прилагане на СИМ в България и пътна карта. Стратегията е разработена в дирекция ТПН. Като база за разработване на стратегията послужиха резултатите по Проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа в българския строителен сектор“ на МРРБ, финансиран по Програмата за  подкрепа на структурните реформи, с консултант KPMG, определен от Европейската комисия. 

През третото тримесечие на 2022 г., след като премина вътрешноведомствено съгласуване, проектът на стратегия е допълнен с текстове на заинтересовани ведомства до които беше изпратен за съгласуване със срок за получаване на становища до 31.07.2022 г. (това са браншови организации/камари и висши учебни заведения). За разработване на окончателен вариант на проекта на стратегията е сформирана Национална работна група със Заповед РД-02-14-1010 от 24.10.2022 г. на министъра на РРБ, която ще проведе първото си заседание на 4.11.2022 г.

1.2. експертно участие в подготовката на стартирането на проект на дирекция ТПН „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р България.

През отчетния период е подадена информация по процедура за отчитане на изпълнението на НПВУ - 8 бр. документи.

1.3. експертно участие в междуведомствена работна група (МРГ), създадена със Заповед № РД-14-78 от 30.05.2022 г. на министъра на иновациите и растежа за подготвяне на проект на Национална водородна концепция в Република България и Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород – проведени с натрупване към 30.09.2022 г. 3 бр. участия. 

1.4. Изразяване на експертни становища за разработване на рамкови позиции и съгласуване на рамкови позиции по европейския законодателен пакет „Подготвени за цел 55“ във връзка с отворените досиета за изменение на следните европейски актове:

· Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (Директива 2014/94/ЕС) – 1 бр. становище (без натрупване през второто тримесечие на 2022 г.);

· Предложение на Европейската комисия (ЕК) за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (ЕЕД) – с натрупване към 30.09.2022 г.  4 бр. становища;

· Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници – 1 бр. становище (без натрупване през второто тримесечие на 2022 г.);

· Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите – с натрупване към 30.09.2022 г. –  5 бр. становища;

· Към Министерството на икономиката във връзка с работата на Работна група на Съвета „Техническа хармонизация - Строителни продукти” по тематика на Sectors: PV ground - PV roof - Wind Onshore - Wind Offshore – 2 бр. становища;

1.5. Дейности във връзка с Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011, както следва:

1.5.1. Изготвени 4 бр. експертни становища до МИ по Предложението и във връзка с изготвяне на рамкова позиция на досието и участие в проведените на 20.5.2022 г., 03.06.2022 г. и 21.6.2022 г. и 21.09.2022 г. заседания на РГ „Техническа хармонизация“ към Съвета на ЕС. 

1.5.2. Участие в изготвянето на рамкова позиция в РГ 1 „Свободно движение на стоки“ по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти - досие 2022/0094(COD).

2. Участия в срещи и заседания на Европейската комисия, свързани с дейността и функциите на дирекция ТПН, както следва:  

2.1. Активно участие в работата на 2 бр. работни групи по CPR Technical Acquis process (CPR Acquis process meeting - product areas Precast concrete & Structural metallic products) организирани от Европейската комисия за ревизия на Регламент (ЕС) № 305/2011 и за обсъждане на новата визия за цялостно европейско законодателство, касаещо строителните продукти. Подготовка и участие в 10 бр. организирани от ЕК работни срещи по групи продукти от Мандати (М) М 100 „Предварително изготвени стоманобетонни продукти“ и М 120 „Метални продукти“, във връзка с предстоящите промени в Регламент (ЕС) № 305/2011 и планиране на разработването на нови хармонизирани технически спецификации от приложното поле на регламента, както следва: на 10.01.2022 г. – 2 бр.,  21.2.2022 г. – 2 бр., на 31.05.2022 г., на 01.06.2022 г., на 12.07.2022 г. и на 20.07.2022 г. На 15.3.2022 г. е проведено заседание на Steering group във връзка с представяне на резултатите от I етап от работата на двете подгрупи 01 и 20, както и за предстоящото стартиране на работата на подгрупите: 16 „Стомана за предварително напрягане“, 02 „Врати и прозорци“ и на хоризонталната подгрупа „Екологична устойчивост“ - запознаване с темата, целите и плана на работа на хоризонталната подгрупа. Преди заседанията са подготвени становища по всички разглеждани на срещите документи. Извършен е преглед на националните изисквания за строителните продукти, попадащи в обхвата на М 100 и М 120, попълнени и изпратени на ЕК са 2 бр. таблици с българските изисквания към строителните продукти от двата мандата. Изпратени и прегледани са работните програми на новите подгрупи по Technical Aquis за представяне на коментари пред Steering group: Хоризонталната подгрупа „Екологична устойчивост“, група „Врати, прозорци и капаци. Строителен обков“, група „Армировъчна стомана за армиране на стоманобетонни конструкции“. Периодично се изпраща информация на ЕК и работните групи по CPR Technical Acquis process във връзка с процеса по разработване на новите технически спецификации.

 2.2. На 27.01.2022 г. участие във видеоконферентна среща в рамките на френското председателство, която има за цел да подготви предстоящата конференция на министрите, отговорни за жилищно строителство, на тема: Представяне на тенденциите в жилищното строителство, целите за устойчивост и осигуряване на достъпни жилища и за подписване от министрите на декларация за бъдещо сътрудничество;

2.3. На 20.01.2022 г. попълване на анкета по запитване на ЕК - DG GROW във връзка с проучване-оценка за ефективността и добавената стойност на отделните аспекти от Новата законодателна рамка; 

2.4. На 08.03.2022 г. участие в среща-уебинар на тема: „Европейската пътна карта за въглеродни емисии - контекст, цели и проучване в подкрепа на разработването на пътната карта“;

2.5. Подготовка (запознаване с изпратените документи) и участие в организирани от ЕК срещи, обучения и работни групи, както следва:

2.5.1. Свързани със Строителния форум на високо ниво за устойчиво развитие на строителния сектор (HIGH LEVEL CONSTRUCTION FORUM (HLCF 2021)), както следва: в периода 08.02. – 11.02.2022 г. презентации от „Дни на индустрията“ с инициативи за устойчиво развитие, зелена и дигитална трансформация на строителния сектор, където са дискутирани проблемите свързани със зелен, дигитален и устойчив преход, както и необходимите действия за постигане и преследване на целите за устойчив преход на строителната екосистема, определени в стратегия „Строителство 2020“ и в приетите споразумения за климата; на 08.03.2022 г. участие в среща-уебинар на тема: „Европейската пътна карта за въглеродни емисии - контекст, цели и проучване в подкрепа на разработването на пътната карта“; на 18.05.2022 г. онлайн-среща на тема: „Разширяване и укрепване използването на достъпни цифрови инструменти, които да спомoгнат за зеления преход на строителния сектор“; на 23.05.2022 г. онлайн-среща на тема: „Справяне с емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на сградите“; на 31.05.2022 г. онлайн-среща на тема: „Осигуряване на събирането на данни, оперативната съвместимост и споделянето на данни в строителството“; на 13.06.2022 г. Онлайн-среща на тема:  “Разработване на решения за стабилизиране на доставките на материали и увеличаване на устойчивостта, включително чрез по-силни пазари за повторна употреба на продукти в строителството”; на 15.06.2022 г. онлайн-среща на тема: “Техническо проучване за разработване и внедряване на дигитални паспорти за сгради (DBLs)”; 

На 28.02.2022 г. е попълнена и изпратена на ЕК анкета-консултация, относно идентифицирани проблеми, инициативи и предприети действия във връзка с определяне на път на прехода на строителната екосистема; на 27.09.2022г. - попълнена анкета във връзка с допитване до заинтересованите страни относно свързване на националните бази-данни за дигитални паспорти на сгради с обща база-данни на Европейския съюз; на 30.09.2022 г. - попълнена анкета във връзка с обществена консултация за изготвянето на пътна карта на индустриалните технологии във връзка с  насърчаване на  кръговата икономика и нови устойчиви бизнес модели в строителната екосистема; 

2.5.2. На 21.01.2022 г. и на 05.05.2022 г. – участие на експерти в срещи за промяна на Регламент (ЕС) 305/2011 - опция Ф (Option F). Запознаване с предложения вариант на изменение на Регламента и изразяване на становище и на двете срещи. На срещата на 05.05.2022 г. са обсъждани отделни тематични клъстери по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011.

2.5.3. На 30.03.2022 г. - участие на експерт в обучение за работа със системата ICSMS, във връзка със запознаване с нововъведенията в системата.

2.5.4. На 14.06.2022 г. – участие на експерт в онлайн среща с ЕК и представители на държавите-членки за обсъждане на публикуваното на 30.03.2022 г. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011, организирана от CPR team, GROW.H.1 – Construction.

2.5.5. На 21.06.2022 г. – участие на експерт в заседание на РГ „Техническа хармонизация“ към Съвета на ЕС. На заседанието е представена националната позиция по Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011; На 07.09.2022 г. - участие на експерт в заседание на страните-членки с представители на Европейската Комисия - CPR team, GROW.H.1 – Construction, проведено под чешкото председателство за обсъждане на клъстери от предложението за изменение на регламента за строителни продукти. Дискусия по клъстерите: обхват, управление/хармонизирана зона и стандартизация; На 21.09.2022г. - участие на експерт във второто от серия заседания за обсъждане на клъстери от предложението за изменение на регламента за строителни продукти, дискусия по клъстерите: стандартизация, екологична устойчивост, надзор на пазара. Изготвени: доклад от заседание на Работна група „Техническа хармонизация“; списък с коментари, които да бъдат представени на заседанията на РГ „Техническа хармонизация“ (Строителни продукти), съответно на 06.09, 21.09 и 03.10.2022 г.; 

2.6. Дейности във връзка с участие в работата на работна група на ЕК за материалите в контакт с вода за човешко потребление DWD WG-SM Subgroup on Materials по Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека, както следва:

2.6.1. Изготвена и изпратена на ЕК позицията на България във връзка със заседанието на 9 юни;

2.6.2. Участие в онлайн заседания на работната група на 27.04.2022 г. и на 9.06.2022 г.

3. Изпълнение на функциите на Звено за контакт относно строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) № 2019/515

3.1. изготвяне на 25 бр. отговори на запитвания на икономически оператори относно национални изисквания за употребата на строителни продукти на български и английски езици;

3.2. поддържане на 7 бр. регистри и бази данни с информация за национални и европейски изисквания към строителните продукти на сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството (публикуване на разширени и актуализирани списъци на строителни продукти от обхвата на  издадени Разрешения за оценяване съответствието на строителни продукти на ЛОСП, актуализиране на европейското и национално законодателство в областта на строителните продукти, публикуване на новини за провеждане на обществени допитвания на проекти на национални изисквания, актуализиране на информация за ЛОСП и др.);

3.3. Звеното за контакт относно продукти в строителството е включено като орган за подаване на информация в електронната система ICSMS за обмен на информация между страните членки във връзка с Регламент (EС) № 2019/515 за взаимно признаване на стоки. 
4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, ДНСК, дирекция „Технически правила и норми“.
5. Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ) (Обн., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.) са изменени и допълнени разпоредби, свързани с издаване на предварителни съгласия в свлачищни райони. С ЗИД на ЗУТ задължителните документи, посочени в указателни писма на министъра на регионалното развитие и благоустройството с изх. № 03-01-7/21.01.2015 г. и изх. № 03-01-7/24.02.2016 г., в които са описани необходимите условия за издаване на съответния административен акт са отразени и разписани в закона.
	V. Преглед на изпълнението на програмите


	1.  Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“


Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” - ГД СППРР допринася за изпълнението на бюджетна програма 1, като управлява изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и координира провеждането на държавната политика за регионално развитие, чрез стратегическото планиране на регионалното развитие, което обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. 

Изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се осъществява посредством девет приоритетни оси, както следва:

Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ 

Приоритетна ос 3 – „Регионална образователна инфраструктура“

Приоритетна ос 4 – „Регионална здравна инфраструктура“

Приоритетна ос 5 – „Регионална социална инфраструктура“

Приоритетна ос 6 – „Регионален туризъм“

Приоритетна ос 7 – „Регионална пътна инфраструктура“

Приоритетна ос 8 – „Техническа помощ“

Приоритетна ос 9 – „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС)
По програмите, по които Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти. 

Проектите на трите програми за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2021-2027 са внесени за преговори и одобрение в Европейската комисия на 20 май 2022 г. Предвижда се първите покани за набиране на проектни предложения да бъдат обявени  във втората половина на 2022 г., като в началото на 2023 г. се очаква да бъдат сключени и първите договори с бенефициенти.

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устросйство“ - министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика в областта на административно-териториалното устройство, развитието и укрепването на местното самоуправление. Административно-териториалното устройство представлява съзнателно провеждана дейност по разделяне на територията на страната, формиране на административно-териториални и териториални единици и създаване на административни органи в тях, които да провеждат политиката на държавата на местно ниво в рамките на техните правомощия, установени с Конституцията и съответните закони. Тази политика цели осъществяване на оптимално разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното и местно равнище на управление, въз основа на обосновани и проверени в управленската практика механизми и инструменти, с оглед по-ефективното и качествено предоставяне на публични услуги на населението.
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическа цел

· Устойчиво развитие на трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция;

· Организиране и координация на цялостния процес при изпълнението на проектите и програмите по европейско териториално сътрудничество (вкл. програмиране, наблюдение, контрол, оценка на риска, оценка на програмите, финансово управление и др.);

· Укрепване на капацитета на структурите по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва;

· През отчетния период заложените в програмата цели, свързани със създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, се изпълняват в значителна степен, която съответства на заложените параметри и показатели за годината;

· Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите се осъществи чрез изпълнението на следната оперативна цел:

Оперативна цел
· Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
· Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;
· Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
· Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие;
· Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2;
Извършени дейности по предоставените продукти и услуги:

От началото на програмен период 2014-2020 г., УО е обявил общо 24 процедури за предоставяне на финансиране (грантово+финансови инструменти) на обща стойност над 3,14 млрд. лв., с което е достигнато обявяване на 100% от бюджета на Програмата за кандидатстване.

През месец април 2021 г. в рамките на Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ беше обявена нова процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ с конкретен бенефициент – Министерство на здравеопазването и общ бюджет от 129 271 258,60 лв. - допълнителен ресурс 100% ЕФРР по линия на новия инструмент на ЕС – REACT-EU, като средствата са допълнени към бюджета на ОПРР 2014-2020 г. Основна цел на процедурата е укрепване капацитета на здравната система и създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на COVID-19, чрез осигуряване на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината за осигуряване на живота и здравето на гражданите. На 29.10.2021 г. Министерство на здравеопазването подаде 2 проектни предложения за оценка от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.: проект „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“ и проект „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, които бяха одобрени за финансиране през месец април 2022 г.

В периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г. са сключени 16 договора за предоставяне на БФП на обща стойност на БФП 151,34 млн. лв., от които:

· 5 договора по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на обща стойност на БФП 9,23 млн. лв.;
· 2 договора по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ на обща стойност на БФП 129,27 млн. лв;
· 9 договора по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на обща стойност на БФП 12,84 млн. лв. за изпълнение на проекти от списъка с резервните проектни предложения по процедурата.
В ОПРР 2014-2020 г. са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.

Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община. В обхвата на проекта са включени няколко основни компоненти, свързани с реконструкцията на две трамвайни трасета, доставка на 13 броя нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика. На 08.10.2018 г. Европейската комисия (ЕК) е одобрила с мълчаливо съгласие проекта. 

В рамките за изпълнение на проекта е извършена цялостна реконструкция на едното трамвайно трасе по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци". Обектът е приет с държавна приемателна комисия и е издадено разрешение за експлоатация. Изпълнени са дейностите по "Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла" и дейностите по "Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори“. Доставеното оборудване е монтирано, интегрирано и въведено в експлоатация. Извършена е доставка на 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси, които са доставени и пуснати в  експлоатация. За второто трамвайно трасе за обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис" III от ухо "Княжево" до ухо "Съдебна палата", без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев" 18.01.2021 г. е подписан договор с изпълнител „ВДХ“ АД. Съгласно офертата, срокът за изпълнение на СМР е 730 дни или 24 месеца. Извършват се СМР дейности по реконструкцията на трамвайното трасе.
На 12.02.2021 г. е подписан Анекс № 2 към АДБФП за удължаване срока на договора до 21.11.2023 г, и е с продължителност 69 месеца.

Другият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. С Решение № 750/19.10.2018 г. на Министерски съвет е дадено съгласие РУО на ОПРР да подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и на 23.10.2018 г. административния договор е подписан. На 13.12.2018 г. с Решение на ЕК е одобрен големият проект. 

Подписани са договори за доставка на общо 358 бр. линейки. Регулярно се доставят линейки, които поетапно се въвеждат в експлоатация. До края на 2021 г. са доставени всички 358 бр. линейки. Сключени са договори за изпълнение на СМР дейностите за 97 обекта от 235 обекта, като през отчетния период са стартирали строително-монтажните работи в 38 обекта и за 24 от тях СМР дейностите са завършени. Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане – сключени общо 4 договора за доставка, които са изпълнени и до края на отчетния период е доставено цялото предвидено по проекта медицинско оборудване. 
· Продукт/услуга: За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.

По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че капацитетът на бенефициентите се е подобрил (в резултат от натрупания опит през програмен период 2007-2013), което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г. С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП 2014-2020 продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.;
· Продукт/услуга: Провеждане на политиката по административно-териториално устройство на страната, разработване и актуализиране на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици (АТТЕ)
Постигнатите ключови резултати и изпълнените дейности са:

· Изготвена и съгласувана документация за обществена поръчка с предмет: „Проектно-проучвателни дейности в областта на административно-териториалното устройство“. Поръчката има за цел консултиране и осигуряване на външна експертиза за финализиране и практическо тестване на актуализиран модел на категоризация на АТЕ и ТЕ (основно на общините и населените места) в страната съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Сключен е договор с изпълнител, проведена е встъпителна среща на която е  приет детайлен работен план-график.

Изготвени са справки, становища и отговори до институции, общини и граждани по въпроси и нормативни казуси, свързани с административно-териториалното устройство, в т.ч. изготвено и изпратено писмо-отговор № 92-00-567 (19) от 04.03.2022 г. със становище във връзка с постъпило писмо със заявление на гражданско сдружение „Искър“ относно уточняване на административно-териториални граници между Столична община и община Самоков, респективно между област София и Софийска област; изготвено и изпратено становище № 90-05-276 (1) от 14.03.2022 г. относно предложение за намаляване броя на общините. Изготвена е информация, като част писмо-отговор № V8-232 (14) от 25.05.2022 г. във връзка с въпроси относно имоти, разположени в селищно образувание „Диньов гьол“, община Царево; Осъществена е кореспонденция със съответните заинтересовани страни във връзка със сигнал от кмета на община Камено относно инициирана процедура за определяне на местоположението на общата землищна граница между община Камено и община Бургас.

· Изготвен и съгласуван е проект на Решение на Министерския съвет за извършване на административно-териториална промяна в община Поморие, област Бургас (промяна по реда на чл. 32, ал. 4 от ЗАТУРБ) – присъединяване на с. Каменар, община Поморие, област Бургас, като квартал на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, приет на заседание на Министерския съвет на 29.06.2022 г. Извършени са заключителните дейности във връзка с приемането на Решение на Министерския съвет № 432 от 05.07.2022 г. за извършване на административно-териториална промяна в община Поморие, област Бургас – присъединяване на едно населено място към друго населено място, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 53 от 08.07.2022 г.);

· Изготвени и съгласувани писма-отговори, както следва: до Президента на Република България  относно издаване на указ за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждането на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.; до кмета на община Марица относно преразглеждане категорията на населените места на територията на общината;

· Изготвени анализи, становища и отговори до общини и граждани по въпроси и нормативни казуси, свързани с административно-териториалното устройство, като например, изготвяне на становище до отдел „Приемна“ на МС и до представителите на Инициативен комитет за обособяване на нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас във връзка с постъпили два нови сигнала по казуса за създаването на новата община и включването в състава ѝ на населените места с. Баня, с. Емона, с. Козница, с. Паницово, с. Приселци и с. Раковсково.
· Продукт/Услуга: Развитие на процеса на децентрализация

Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати включват:

· Във връзка с настъпили промени в структурата и състава на изпълнителната власт на национално и регионално ниво след последните парламентарни избори беше актуализиран поименния състав на Съвета по децентрализация на държавното управление на Министерския съвет - издадена е Заповед № РД-02-14-314/ 22.03.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

· МРРБ е бенефициент по Инструмента за техническа подкрепа (TSI) на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. въз основа на разработено от отдел АТУ проектно предложение с наименование „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, съгласувано и във взаимодействие с Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в Република България. Проектът се изпълнява от Съвета на Европа в сътрудничество с Европейската комисия за период от 20 месеца. Отговорностите на МРРБ са свързани с осигуряване на добра координация между партньорите от българска страна, представителите на донора – ЕК, и изпълнителната организация – структурите на Съвета на Европа, както и предоставяне на необходимата информация, техническо оборудване, помещения за провеждане на срещи, презентации, семинари, конференции и др., достъп до интернет и видеоконферентна връзка, технически устройства и платформи, превод на документи на английски език (официален език на проекта) и други организационни и логистични дейности.

За изпълнение на необходимите процедури по подписването на споразумението за финансиране на проекта са организирани и проведени четири международни видеоконферентни срещи (на 18.01., 26.01., 03.02. и 08.02.2022 г.), на които бяха уточнени детайлите на проекта, както и координацията на изпълнението му между партньорите. Организирани и проведени са четири международни видеоконферентни срещи (на 08.04., 28.04, 16.06. и 23.06.) за обсъждане на изменения и допълнения в проектното предложение. 

Проектните дейности официално са стартирани на 15.06.2022 г. В тази връзка е организирана и проведена на 27.06. встъпителната среща за изпълнението на проекта в хибриден формат (в сградата на МРРБ и чрез видеоконферентна връзка посредством платформа WEBEX) с участието на представители от Главна дирекция за подпомагане на структурните реформи към Европейската комисия и Експертния център за добро управление към Съвета на Европа, МРРБ, НСОРБ и Сдружение „Форум Гражданско Участие“. Изготвени са доклади и 2 бр. заповеди за определянето на отговорни лица и екип за изпълнението на проекта от страна на МРРБ.

На 15.09.2022 г. е проведена видеоконферентна среща между партньорите по проекта за обсъждане на бъдещите дейности, свързани с изпълнението му. Изготвен е Документ с наименование „Подробно описание на проекта“, на английски и на български език.

· Продукт/услуга: Укрепване на местното самоуправление, развитие на процеса
Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати са:

- През периода е изпълнена задача по договор № РД-02-29-13/14.02.2022 г. с предмет: „Изследване на потенциала за планиране и управление на комплексни мерки за добро управление на местно ниво съгласно европейските стандарти и разработване на експериментална схема за подкрепа на иновационни проекти в селектирани общини“ с изпълнител „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП“ ЕООД. Постигнатите резултати са на много добро експертно ниво, като включват а) проучване на състоянието, проблемите и предизвикателствата пред местните власти за въвеждане и прилагане на европейските стандарти за добро демократично управление; б) изготвен Стратегически доклад относно насоките, приоритетите и ключовите мерки за популяризиране и насърчаване прилагането на европейските принципи и стандарти за добро управление на местно ниво в Република България; в) проект на експериментална/ пилотна схема за финансова подкрепа на малки иновационни проекти в селектирани общини, които прилагат европейския стандарт за добро управление;

- 
Във връзка с настъпили промени в структурата и състава на изпълнителната власт на национално и регионално ниво след последните парламентарни избори е актуализиран  поименния състав на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво със Заповед № РД-02-14-266/09.03.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; 

- Проведена е обществена поръчка с предмет „Организация и управление на дейностите, свързани с процедурата за независима проверка и верификация на кандидатурите на общините за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“. Избран е изпълнител за оказване на консултантска помощ, с когото е сключен договор. Стартирано е изпълнението на договора, проведена е встъпителна среща с изпълнителя и са определени със заповед отговорни длъжностни лица от отдела АТУ за изпълнението на договора. Във връзка с изпълнението на договора са изготвени становища и бележки по представените от Изпълнителя проекти на следните документи: договор с независимите национални експерти;  методически указания за извършване на независима проверка и верификация на самооценките на общините кандидати за присъждане на Етикета; контролни листове за 12-те принципа за добро демократично управление; примерна структура и формат на доклад на независимия експерт. Извършени са преглед и оценка за съответствие с изискванията на докладите относно резултатите от извършените проверки и верификация на самооценките на 22 общини във връзка с кандидатстването им в провежданата през 2022 г. Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Изготвени и изпратени са бележки и коментари до националните експерти, изготвили съответните доклади;

-
Отдел АТУ в изпълнение на нормативно установените си отговорности за развитие и укрепване на местното самоуправление ще осигури допълваща външна експертиза чрез възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проучвания за селектиране на общини, прилагащи европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво“. Поръчката обхваща анкетни проучвания в кандидатствалите общини. Изготвена е документация за стартиране на обществената поръчка и е проведена процедура за избор на изпълнител, с който е сключен договор. Създадена е ефективна организация и координация на изпълнението на договор № РД-02-29-215 от 01.09.2022 г. с предмет „Проучвания за селектиране на общини, прилагащи европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво“. Част от изпълнените дейности включва изготвяне на заповед за отговорни длъжностни лица; провеждане на встъпителна среща с Изпълнителя; изготвяне на бележки и коментари относно изследователската програма, както и на становища по отношение програмирането на въпросниците за гражданите и общинските съветници и други;

-
Завършена е подготовката и провеждането на процедура за възлагане осигуряването на приз, представляващ кристален дванадесетостен (додекаедър) – символ на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, който ще бъде присъждан за периода 2022-2024 г. на български общини, изпълняващи успешно 12-те принципа за добро демократично управление, заложени в Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа. Избран е  изпълнител, с който е сключен е договор;

- Провежда се Шестата процедура за селектиране на български общини за присъждане на  Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, с който се удостояват общини, изпълняващи успешно Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа. Секретариатът на Националната платформа (Дирекция УТАТУ, отдел АТУ) извърши всички необходими дейности за успешното изпълнение на етапите от процедурата.
Организирана е информационната кампания относно процедурата за присъждане на Европейския етикет. До всички общини е изпратено писмо за провеждане на онлайн информационни събития /чрез видеоконферентна връзка/ за оказване на методическа помощ и практически насоки за подготовка на кандидатурите на общините за участие в процедурата за присъждане на Европейския етикет. Шестте събития бяха проведени от експерти на отдел АТУ през месец април 2022 г. за общините, групирани по райони от ниво 2. През месец март 2022 г. представител на Секретариата участва в радиопредаване в БНР - Радио Благоевград за общините от Югозападен район в рамките на което под формата на телефонно интервю с журналистката Елизабет Александрова.

Оказвана е методическа помощ на общините чрез консултации по телефона и беше осигурена възможност на общините и по електронна поща да задават конкретни въпроси или да искат разяснения, свързани с подготовката на техните кандидатури и извършването на самооценката за прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление. В определения срок бяха зададени 4 въпроса от общини, чиито отговори бяха публикувани на официалната интернет страница на МРРБ.

Извършена бе административна проверка за наличието, редовността и законосъобразността на документите за кандидатстване на 22-те общини кандидати. Установени бяха липси или нередности в някой от представените документи в 7 общини кандидати, като до тези общини бяха изпратени уведомления за предоставяне на липсващите документи или за отстраняване на нередностите, които в срок от 5 работни дни са коригирани.

Осъществена е координация и комуникация с националните експерти за независима проверка и верификация на самооценките на общините кандидати относно възможността им за участие в Шестата процедура за присъждане на Европейския етикет, както и за установяването на потенциален конфликт на интереси с някоя(и) от общините кандидати. 

Организирано и проведено на 29.06.2022 г. е заседание на Специализираната комисия за координация и контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на Европейския етикет на което бяха разпределени на случаен принцип чрез жребий независимите експерти, които да извършат независима проверка и верификация на самооценките на общините кандидати.

Финализиране на дейности, включени в последните етапи на Шестата процедура за селектиране на български общини за присъждане на  Европейския етикет: изготвени и съгласувани писма до институции относно актуализация на поименния състав на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво; подготовка и провеждане на петото заседание на Специализираната комисия за координация и контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, създадена с Решение от 23.03.2020 г. на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление; подготовка на решенията на Специализираната комисия за координация и контрол на процедурите по присъждането на Европейския етикет, както и на решенията на Националната платформа на партньорите в тази връзка.

-
Подготвено е участието на представители на МРРБ в 15-то заседание на Европейския комитет по демокрация и управление (ЕКДУ) към Съвета на Европа, което се провежда на 21 - 22.04.2022 г. в Страсбург. След заседанието беше изготвен доклад относно дискутираните теми и по-важните резултати, заключения и решения от срещата на членовете на комитета;

-
Осъществена е комуникация със Секретариата на ЕКДУ към Съвета на Европа във връзка с проучване от българска страна по системата за бърз отговор “Quick Response Service” на опита на държавите членки по изготвянето и прилагането на Национален план/ програма за изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа.

1.2.1. Показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2014-2020 г., към 30.09.2022 г., са както следва: 

· 769 са сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност на БФП 3,067 млрд. лв. или 97,44 % от бюджета на програмата;

· Сертифицираните разходи са в размер 1 811,19 млн. лв. или 57,54 % от бюджета на програмата;

· Изплатените средства са в размер на 2 257,28 млн. лв. или 71,72 % от бюджета на програмата;

· Приключили са 516 проекта по договори за предоставяне на БФП. 

Продължава изпълнението на заложените в програмата цели в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие. За да се осигури по-голяма обвързаност и координация на политиката за регионално и пространствено развитие с подпомагането по линия на Европейските фондове МРРБ предприе стъпки за въвеждане на нови подходи в политика, чиято основна цел продължава да бъде подпомагането на балансирано териториално развитие, но със засилен фокус върху конкретната специфика на регионите за планиране от ниво 2 и участието на местните общности и гражданското общество в планирането и прилагането на стратегическите документи за регионално развитие. Целта е да се засили ролята на регионалното ниво при планирането и използването на средствата от ЕС и да се осигури максимална публична подкрепа в предприеманите стъпки при осъществяването на интегриран териториален подход на въздействие чрез инвестиции в интегрирани мерки, съобразени със спецификата на регионите и с насърчаване на партньорството между общини, области и региони. 

За осъществяването на тази цел и преодоляването на идентифицираните през настоящия програмен период проблемни области, МРРБ продължава изпълнението на дейностите, структурирани в Пътната карта за нови подходи в политиката за регионално развитие. Част от нея са и стъпките за подобряване на ефективността на провеждане на регионалната политика, чрез по-силно обвързване на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие с новата оперативна програма за регионално развитие и програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г.

Предстои да бъде финализиран процесът по одобрение на изготвените проекти на стратегическите документи на регионално ниво - интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региони за планиране (ИТСР) от ниво 2, които са преминали през процедура на обществено обсъждане. Тези документи ще бъдат в основата за изпълнение на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на регионално ниво. Изпълнен е сключеният договор с изпълнител за извършване на екологична оценка и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на интегрираните териториални стратегии за развитие на  регионите за планиране от ниво 2. През отчетния период е достигната последната стъпка на процеса за извършване на екологична оценка на ИТСР и са получени окончателните становища на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Към края на отчетния период се провеждат заседания на Регионалните съвети за развитие (РСР), на които се одобряват проектите на ИТСР. Паралелно са стартирани процедури по одобряването им от Съвета  по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството, след което документите ще бъдат внесени за разглеждане и приемане от Министерския съвет.

През отчетния период се финализира междуведомствената съгласувателна  процедура за съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за приемане на доклади относно резултатите от последващите оценки на изпълнението на регионалните планове за развитие (РПР) 2014-2020 г. на шестте района от ниво 2. РПР са документите за стратегическо планиране, които определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално развитие на територията на съответния регион за планиране от ниво 2 за периода 2014-2020 г., в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012-2022 г. и другите структуроопределящи политики, като отчитат специфичните характеристики и потенциала на региона, за който се отнасят.

След становище на МОСВ са изготвени и шест броя доклади по наблюдение и контрол при прилагането на РПР на шестте района от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г., като самостоятелни документи. След като беше получено одобрението им от МОСВ, междуведомствената съгласувателна процедура по съгласуването на проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на доклади относно резултатите от последващите оценки на изпълнението на регионалните планове за развитие (РПР) 2014-2020 г. на шестте района от ниво 2 се счита за завършена и документите ще бъдат внесени в Министерски съвет.

През юни 2022 г. в МРРБ е получено Решението на ВЕЕС от МОСВ, с което се изискваше отразяване на коментарите и бележките и изготвяне на обобщената справка на отразеното. На 12.09.2022 г. ревизирания Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г. и изготвената таблица-справка бяха изпратени с отразени бележки в МОСВ. Очаква се положително становище на МОСВ за обобщената справка, след което процедурата по одобряване на Доклада за ЕО може да се счита за приключила.

В изпълнение на разпоредбите на ЗРР и Правилника за неговото прилагане са сформирани новите регионални съвети за развитие (РСР) в шестте региона за планиране от ниво 2. През отчетния период бяха предприети стъпки за актуализиране на заповедите за определяне на поименните състави на РСР. Проведоха се четири заседания на РСР, на които бяха одобрени проектите на ИТСР.

На основание Постановление № 142 от 07 юни 2019 г. на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г., със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството беше сформирана Тематичната работна група, за разработване на Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г. и за отчетния период е финализирана процедурата по актуализиране на поименния състав на ТРГ. Проведено е 5-то заседание на ТРГ, на което е разгледан и одобрен нов проект на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. Изготвена е и концепция/подход за изпълнение на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), която е съгласувана с управляващите органи на програмите, които участват в изпълнението на подхода и с членовете на тематичната работна група за подготовка на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. Получени са коментари по концепцията, които са отразени. Стартирана е подготовката на 6-тото заседание на ТРГ.

В рамките на отчетния период бяха получени коментари от Европейската комисия по проекта на ПРР и беше подготвена актуализирана версия на програмата с ревизирани текстове. ПРР е фокусирана върху териториалната цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите“, но тъй като интервенциите в рамките на тази цел могат да включват мерки, адресиращи всички останали цели на политиката, програмата ще допринесе и за тяхното осъществяване, особено по отношение на предвидените мерки, свързани с индустриалните зони, енергийната ефективност и устойчивата мобилност, инфраструктурата за секторните политики, свързани с цел на политиката 4 и т.н.                    В съответствие с член 28 от Регламент (ЕС) 2021/1060 (Регламента с общоприложими разпоредби), ПРР ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, включително интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции и засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни. Изготвена е и концепция/подход за изпълнение на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), която е съгласувана с управляващите органи на програмите, които участват в изпълнението на подхода и с членовете на тематичната работна група за подготовка на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. Получени са коментари по концепцията, които са в процес на отразяване.

Програмата ще включва три специфични приоритета - за интегрирано градско развитие и за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране на ниво 2, както и приоритет за справедлив енергиен преход с финансиране по Фонда за справедлив преход. В процес на подготовка са Териториални планове за справедлив преход за 3-те въглищни региона в страната, в които трябва да бъдат идентифицирани мерки за преодоляване на социално-икономическите последствия от прехода към климатична неутралност. Като ведомство, отговорно за изпълнението на ФСП съответно за финансиране на интервенциите от ТПСП, през отчетния период е взето участие в подготовката на плановете, срещи на експертно и политическо ниво, заинтересовани страни и др. По програмата са предвидени и приоритети за техническа помощ, чрез които ще се обезпечи прилагането на новия териториален подход, както и подготовката и изпълнението на инвестициите по ФСП.

През отчетния период са отразени получените коментари по Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г., които имат отношение към новата ПРР 2021-2027 г. във връзка с окончателното му одобрение. 

ГД СППРР участва и в разработването на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Проведени са технически срещи и координационни срещи с представители на Европейската комисия и на национално ниво, отразени са финални коментари от ЕК. Прегледани и съгласувани са окончателни текстове на НПВУ и приложенията с информация за етапи и цели на реформите и инвестициите към него, за които водеща е ГД СППРР. През отчетния период бяха проведени разговори и за уточняване на механизмите за верификация на заложените етапи и цели по НПВУ. 

ГД СППРР подготви материали и презентации във връзка с новия програмен период и се включи в информационни кампании и изнесени срещи в градове из страната във връзка с подготовката на новия програмен период и възможностите за финансиране на проекти по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., НПВУ и Програмите за трансгранично сътрудничество.

ГД СППРР подготви материали и презентации във връзка с новия програмен период 2021-2027 г., които бяха представяни по време на събития, организирани от УО на ОПРР или при участия в международни и регионални форуми и конференции за представяне на новия регионален подход и подготовката на ПРР 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 19, ал. 2, т. 3 от Закона за индустриалните паркове в рамките на междуведомствена работна група с представители от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката и индустрията е изготвен Анализ за определяне на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на Република България въз основа на който е предложен Списък на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната.

ГД СППРР взе участие във финализиране на Териториалните планове за справедлив преход на засегнатите области – Стара Загора, Кюстендил и Перник, и паралелно програмиране на Приоритет 3 на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., съфинансиран от Фонда за справедлив преход.

ГД СППРР беше включена в изготвянето на проект на Програма „Фонд за инфраструктурна помощ на общините на конкурентен подбор“, за подкрепа на общински проекти в сферата на пътната инфраструктура, ВиК инфраструктурата и благоустройствени дейности.

В изпълнение на основните функции и отговорности на УО на ОПРР/ПРР да осигурява максимална прозрачност и публичност на дейностите за изпълнение и напредъка по ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г., от началото на годината до момента са проведени редица работни срещи, информационни събития и конференции с участие на експерти от УО. Целта е да бъде предоставена максимална информация на всички заинтересовани страни и партньорски организации, с които работи УО, за да се отразят всички коментари, мнения, препоръки, и становища в процеса на програмиране на ПРР 2021-2027 г. Натрупаният опит и препоръки от съвместната партньорска работа са взети под внимание и са включени в текстовете и документите за подготовка на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Отчитайки важността на сътрудничеството и партньорският подход за вземането на правилни управленски решения, УО на ОПРР, приложи проактивен подход и интензифицира процеса по обсъждане и дискутиране на отворени въпроси с всички заинтересовани страни през последните 6 месеца. 

В рамките на множество събития се обсъдиха широк кръг от въпроси, свързани със социалното включване и подкрепата за маргинализираните групи, в това число ромите, преходът към постигане на целите на Зелената сделка и декарбонизацията, реформите в секторните области за подобряване на здравната, социалната и образователната инфраструктура, оползотворяване на съществуващия местен потенциал и реализирането на интегрирания териториален подход. За допълване на партньорския диалог и сътрудничество в началото на месец май стартира информационна кампания в страната за представяне на новия регионален подход през програмен период 2021-2027 г. Информационни събития се проведоха в 7 града в страната – Кюстендил, Благоевград, Видин, Стара Загора, Плевен, Габрово и Бургас с близо 400 участника. На срещите присъстваха представители на регионални и общински институции, областни администрации, Областните информационни центрове (ОИЦ), организации на бизнеса по места, НПО, медии и граждани. С проведените срещи беше поставено началото на активен диалог със заинтересованите страни по места, за да започне обсъждането на съвместни проектни идеи и партньорски инициативи по места, в изпълнение на основните принципи и стратегически цели през новия програмен период 2021-2027 г. Проактивната политика на УО на ОПРР за осигуряване на диалог и сътрудничество ще продължи да бъде основен принцип в работата, тъй като партньорството и сътрудничеството между публичните власти, частния сектор, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество са изключително важни за реализиране на значими проекти в подкрепа на политиката за устойчиво и балансирано регионално развитие и подобряване на качеството на живот на населението в страната. 

С оглед изпълнение на заложеното в Плана за оценка на ОПРР и ефективно провеждане на преговорите с Европейската комисия по одобряване на ПРР 2021-2027 г. през отчетния период приключи изпълнението на договора за извършване на екологична оценка на програмата, версия от м. септември 2020 г. В рамките на отчетния период беше финализирано техническото изпълнение на договора, а финалното плащане по него беше осъществено в началото на месец февруари 2022 г.

Същевременно, в провеждащия се преговорен процес с Европейската комисия е взето решение за включване в обхвата и в съдържанието на ПРР 2021-2027 г. на 2 нови специфични приоритета с финансиране от Фонда за справедлив преход – Приоритет „Справедлив енергиен преход“ (за основни инвестиции от ФСП) и приоритет за техническа помощ. 

Включването на новите приоритети в ПРР 2021-2027 г. доведе до стартиране на процедура по изменение на програмата. Съгласно процедурата е необходимо изготвянето на Екологична оценка на изменението и допълнението на ПРР 2021-2027 г. През месец септември 2022 г. беше стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., във връзка с нови приоритети по Фонда за справедлив преход“. В рамките на месец октомври 2022 г. беше проведена комисия по ЗОП за разглеждане на постъпилите оферти и избор на изпълнител. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител и реализиране на заложените дейности в техническата спецификация. 

През отчетния период бяха организирани и проведени 4 заседания на Регионалните съвети за развитие на Северозападен регион, Североизточен регион, Югоизточен регион и Южен централен регион. В началото на месец октомври ще бъдат проведени и останалите 2 бр. заседания на Регионалните съвети за развитие на Югозападен регион и на Северен централен регион за планиране.

През отчетния период продължи работата по подготовка на новия сайт на ПРР 2021-2027 г., като бяха проведени специализирани обучения – онлайн и присъствено от Дирекция „Електронно управление“ към МЕУ за изграждане и администриране на нов сайт на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съвместно с Дирекция ИОСС, МРРБ.

През отчетния период беше подготвена документация и проведена процедура за  сключване на договор за осигуряване на софтуерен пакет за видеоконференции, чрез закупуване на лиценз за Cisco WebEx и стартиране на неговото изпълнение за двете видеоконферентни зали.

Бяха организирани участия в обучения на експерти на ГД „СППРР“ за подобряване на административния капацитет на УО на ОПРР и придобиване на нови знания и умения за ефективно изпълнение на задълженията като УО и на ПРР 2021-2027 г.

В рамките на периода продължи изпълнението и на договор № РД-02-19-183/ 23.10.2020 г. с предмет „Осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“. 
Финализирани са дейностите, включени в обхвата на третия етап от договора. Бяха предоставени за преглед и одобрени от УО доклади по тематична оценка 3: „Оценка на приноса на ОПРР 2014-2020 за социалното включване, в т.ч. маргинализирани групи и роми, както и оценка на прилагането на хоризонтални политики“, тематична оценка 4 „Оценка на финансовото изпълнение на ОПРР 2014-2020“ и Тематична оценка 5 „Оценка на изпълнението на финансовите инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020“. Представени са и актуализирани тематичните доклади по останалите оценки, разработени през втория етап от изпълнението на договора. Бяха предприети предварителни координационни и комуникационни дейности, с което стартира изпълнението на дейности, включени в обхвата на четвъртия етап от договора. В рамките на него е планирана актуализация на използваната база данни и изготвените тематични доклади от предходните етапи. През отчетния период Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПРР) проведе събитие за представяне и обсъждане на резултатите от изпълнението на оценката на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и подготовка на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. в град Ботевград на 8 март 2022 г. , в сградата на общинската администрация на гр. Ботевград.

Събитието се проведе в хибридна форма - присъствено и виртуално, като организацията и провеждането на присъственото участие беше съобразено с актуалната противоепидемиологична ситуация в страната, свързана с пандемията от COVID 19. 

1.2.2. По отношение на заложената оперативна цел са изпълнени следните дейности, в областта на стратегическото планиране, програмиране и морско пространствено планиране:

· Изготвени са 6 броя доклади по наблюдение и контрол при прилагането на регионалните планове за развитие (РПР) на шестте района от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г.;
· Изготвена е техническа документация с цел стартиране на обществена поръчка с предмет: „Технологично оборудване за обезпечаване на работата на регионалните съвети за развитие (РСР)“.
· 1.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

	2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


	Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради
	кWh/година
	2 680 995,00
	4 007 136,00

	Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование
	лица
	25 138
	1 872

	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони 
	Кв. метри
	865 475
	155 650,10

	Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони 
	Кв. метри
	17 196
	6 698,93

	Рехабилитирани жилища в градските райони 
	жилища
	367
	206

	Население, ползващо подобрени социални услуги
	лица
	30 478
	15 636

	Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя 
	хектари
	0
	0

	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление
	домакинства
	2 492
	672

	
	
	
	

	Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ
	лица
	7 245 677
	0

	Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация
	обекти
	94
	29

	Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции.
	Посещения/година
	482 034
	0

	Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища 
	километри
	152,19
	0

	
	
	
	

	Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие

	Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие
	брой
	2
	13

	Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2
	брой
	26
	12

	Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по административно-териториално устройство

	Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство
	Брой
	2
	1

	Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво
	Брой
	3
	1


· Кратко описание на показателите за изпълнение
Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.
За отчетния период са изготвени общо 6 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: 

· 6 бр. Доклади по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на РПР, вкл. и мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плановете за шестте региона.

· Изготвени са 1 бр. обобщена справка във връзка с изискванията на чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на екологична оценка за съответствието на МПП с предписанията на съгласувателните становища на МОСВ.
· Изготвени са 6 бр.обобщени справки във връзка с изискванията на чл.29, ал.1 от Наредбата за извършване на екологична оценка за съответствието на ИТСР с предписанията на съгласувателните становища на МОСВ.
· Изготвена е техническа документация с цел стартиране на обществена поръчка с предмет: „Технологично оборудване за обезпечаване на работата на регионалните съвети за развитие (РСР)“ .

Показател: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

За отчетния период са проведени 5 заседания, както следва:

· Тематичната работна група за разработването на  Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.,  нейното разработване .

· 4 бр. заседания на РСР.Проведени са 4 бр. онлайн заседания на Регионалните съвети за развитие на Северозападен регион, Североизточен регион, Югоизточен регион и Южен централен регион. В началото на месец октомври ще бъдат проведени и останалите 2 бр. заседания на Регионалните съвети за развитие на Югозападен регион и на Северен централен регион за планиране.

· Информационни събития се проведоха в 7 града в страната – Кюстендил, Благоевград, Видин, Стара Загора, Плевен, Габрово и Бургас с близо 400 участника. На срещите присъстваха представители на регионални и общински институции, областни администрации, Областните информационни центрове (ОИЦ), организации на бизнеса по места, НПО, медии и граждани.


Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат облагодетелствани след подобряване на инфраструктурата.

· Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (ПО 1 и ПО 3) – 547 лица.
Показател: Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение.
· Постигнатите резултати във връзка с представителите от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура (ПО 1 и ПО 3) – 12 716 лица.
Показател: Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.

· Постигнатите резултати във връзка с понижаването на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (ПО 1 и ПО 2) – 87 438 632,02 kWh/година.
Показател: Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

· Постигнатите резултати във връзка с очакваното годишно намаляване на емисиите на парникови газове (ПО 1 и ПО 2) - 49 895,3 тонове CO2 екв.
Показател: Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност.

· Постигнатите резултати във връзка с броя домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление (ПО 1 и ПО 2) - 7 707 бр.
Показател: Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за развитие на екологичен и устойчив градски транспорт.

· Постигнатите резултати във връзка с дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт – 300,09 км.
Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи, които са създадени или рехабилитирани в градските райони.

· Постигнатите резултати във връзка с незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони  – 3 712 150,07 м2.
Показател: Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.

· Постигнатите резултати във връзка с общата площ на рехабилитираната земя – 10,61 хектари.

Показател: Рехабилитирани жилища в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите.
· Постигнатите резултати във връзка с рехабилитираните жилища в градските райони – 535 бр.

Показател: Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.
· Постигнатите резултати във връзка с подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – 153 бр.

Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (деинституционализация) - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.
· Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 6 897 лица.

Показател: Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници.
· Постигнатите резултати във връзка с общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 445,04 км.

Показател: Обучени служители на бенефициентите-отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г.

· Постигнатите резултати във връзка с обучени служители на бенефициентите –  4 142 лица.

Показател: „Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство“: Изпълнението на показателя  се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както и с експертни оценки и мониторинг на постигнатите резултати във връзка с категоризацията на АТ и ТЕ в страната.

Показател: „Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво“  се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други международни финансови институции.

1.4. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество”                                                                            (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	1 073 000
	1 073 000
	642 864

	 
	   Персонал
	278 000
	278 000
	511 874

	 
	   Издръжка
	790 000
	790 000
	130 990

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	1 073 000
	1 073 000
	642 864

	 
	   Персонал
	278 000
	278 000
	511 874

	 
	   Издръжка
	790 000
	790 000
	130 990

	 
	   Капиталови разходи
	5 000
	5 000
	 

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	11 669 521
	8 770 863

	 
	Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г."
	 
	 
	 

	 
	Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г."
	 
	 
	6 475 461

	 
	Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
	 
	10 835 213
	2 765 331

	 
	Marsplan
	 
	763 270
	-195 846

	 
	Други международни програми - Проект "Български трансграничен диалог вер. 2" по Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
	 
	71 038
	26 557

	 
	Други трансфери 
	 
	 
	-300 640

	 
	Трансфери към общините за поддържане на РПМ
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	11 669 521
	8 770 863

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	1 073 000
	1 073 000
	642 864

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	1 073 000
	12 742 521
	9 413 727

	 
	Численост на щатния персонал
	214
	214
	188

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


1.4.1. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

Обща финансова информация:
· 16 са сключените договори на обща стойност  151,34 млн. лв.; 

· Изплатените средства са в размер на 132,6 млн. лв., или 4,21  % от бюджета на програмата; 

· Сертифицирани са разходи в размер на 120,4 млн. лв. или 3,99  % от бюджета на програмата;

· Приключили са 54 проекта по договори за предоставяне на БФП със стойност на изплатените средства 167 093 685,40 лв., съответно:

· 27 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;

· 13 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;
· 2 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;

· 9 проекта по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;

· 0 проекта по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“;

· 3 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

Изплатени средства по приоритетни оси и по източници на финансиране: 

	Приоритетни оси - наименование
	Уточнен план на разходите за 2022 г. /лв./
	Одобрени за плащане средства за периода 01.01.2022г. – 30.09.2022 г. в т.ч.

	
	
	 средства от ЕС
	национално съфинансиране

	
	
	/лв./
	/лв./

	Приоритетна ос 1
	Устойчиво и интегрирано градско развитие
	110 381 039,75
	33 488 086,41
	5 909 662,31

	Приоритетна ос 2
	Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони
	20 348 821,49
	4 905 701,06
	865 711,95

	Приоритетна ос 3
	Регионална образователна инфраструктура
	30 693 362,64
	8 047 966,52
	1 420 229,39

	Приоритетна ос 4
	Регионална здравна инфраструктура
	5 947 421,05
	7 427 816,69
	1 310 791,18

	Приоритетна ос 5
	Регионална социална инфраструктура
	13 758 966,04
	4 689 325,32
	827 528,00

	Приоритетна ос 6
	Регионален туризъм
	35 201 315,69
	6 423 445,17
	1 133 549,15

	Приоритетна ос 7
	Регионална пътна инфраструктура
	25 112 121,52
	13 575 158,81
	2 395 616,26

	Приоритетна ос 8
	Техническа помощ
	5 973 271,77
	5 038 128,36
	889 081,47

	Приоритетна ос 9
	Подкрепа за здравната система за справяне с кризи
	45 244 686,83
	29 092 951,02
	5 134 050,18

	Общо за оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
	292 661 006,78
	112 688 579,36
	19 886 219,89


За периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. са регистрирани 146 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 213 нередности, по които размерът на наложените финансови корекции възлиза на 22 966 427,84 лв.

През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕСИФ са заведени общо 121 бр. съдебни оспорвания.

1.4.2. Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море  България - Румъния с акроним „MARSPLAN-BS ІІ“
Пълно наименование на проекта: „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море  България - Румъния“ с акроним „MARSPLAN-BS ІІ“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.366112 - MARSPLAN BS II от 25 юни 2019 г. между Европейската агенция за малки и средни предприятия (EASME) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на водещ партньор по проекта.

Обща стойност и източник на финансиране: Общата стойност на проект MARSPLAN-BS ІІ е 1 249 677 евро. 

Бюджетът на МРРБ е в размер до 332 213 евро (649 752 лв.) в рамките на общата стойност.

Проект MARSPAN-BS ІІ се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи и от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.

Основни цели на проекта:

· Да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество по морско пространствено планиране (МПП) в Черноморския басейн; 

· Да подкрепи изграждането на капацитет на компетентните органи в България и Румъния за изпълнението на МПП;

· Да подпомогне разработването на националните морски пространствени планове на двете европейски страни, чрез унифицирани ГИС бази данни;

· Да съгласува проектите на морските пространствени планове от гледна точка на въздействието им върху морската околна среда с останалите черноморски страни;

· Да организира международни изяви, срещи, публикации и разпространение на дейностите по проекта.

Срок на изпълнение: Общата продължителност на проекта първоначално е предвидена да бъде 24  месеца – от 01.07.2019 г. до 30.06.2021 г. С  Изменение №  1 от 30.06.2021 г. на Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2018/1.2.1.5./01/SI2.806725 между Европейската комисия (представлявана от Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда CINEA) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е удължен срока на изпълнение на проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния“ с акроним MARSPLAN-BS ІІ до 31.12.2021 г. Продължителността на проекта, съгласно сключеното изменение е 30 месеца.

•
Дейностите по проекта са приключени през 2021 г. Настоящата фаза на проекта е отчитане на изпълнените от консорциума по проекта дейности, предстои изпращане на финален отчет до Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда. 

•
На 28.02.2022 г. е изпратен финален отчет до Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда CINEA за последните 18 месеца от изпълнението на проекта. В периода 01-31.03.2022 г. беше проведена кореспонденция за допълване на отчетната документация на проектните партньори. Очаква се финално одобрение на отчета, верифициране и изплащане на извършените разходи от страна на CINEA.

През месец юни 2022 г. в МРРБ е получено финално одобрение на двата отчета – технически и финансов от страна на CINEA. 

• През месец септември 2022 г. са изплатени суми на партньорите и на финансовия отдел на CINEA за верифицирани разходи - извършени по проекта за последния 18-месечен период от изпълнението.
1.4.3. Фонд „Солидарност” 
През отчетния период не са изпълнявани дейности по фонд „Солидарност” на Европейския съюз (ФСЕС). 
1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените стойности 
· Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

· Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;
· Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.

В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за изпълнение на планираните целеви стойности по програмите и към момента не съществува риск за тяхното неизпълнение.
1.6. Отговорност за изпълнението на програмата 
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и директора на дирекция „Устройство на територията и административно – териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устросйтво“.
	2. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“


2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическа цел

· Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на маргинализираните групи от населението чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Оперативна цел

· Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение чрез подобряване на жилищните условия. 

За отчетния период програмата осигури:

За отчетния период програмата осигури:

- във връзка с реализиране на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) бе подготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, съобразно следните цели на реформата: да улесни вземането на решения от собствениците на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради, което да подпомогне осъществяването на инвестициите за енергийна ефективност; да регламентира професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради, чрез което да се подобри контрола върху компаниите, извършващи тази дейност и да се гарантира по-голяма отговорност спрямо потребителите; да създаде законова възможност за учредяване на банкова сметка на името на етажната собственост – за средствата, събирани за управление и текуща поддръжка, не само за поддържането на фонд „Ремонт и обновяване“. Проектът на закон бе публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ;

- МРРБ чрез дирекция „Жилищна политика“ стартира изпълнението на проект „Създаване на мрежа инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения” (Проекта), одобрен за финансиране на основание Административен договор № BG05SFOP001-2.025-0138-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001-2.205 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“;

- измененията на Закона  за управление на етажната собственост, както и изпълнението на Проекта ще подпомогнат актуализирането на изготвения проект на Национална жилищна стратегия. 

  2.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне


Продукт/услуга: Актуализиран проект на Национална жилищна стратегия, включва следните дейности:

Дейности за предоставянето на продукт/усругата:
· Изграждане на нов работещ модел на българската жилищна система, който да осигури подходящата институционална и законодателна рамка, за да гарантира равнопоставеност и да улесни достъпа до жилище;

· Разработване на механизъм за адекватно управление и поддържане на жилищния фонд;

· Идентифициране на програмите за решаване на приоритетни проблеми: управление и поддържане на съществуващия жилищен фонд, обследване на конструктивната устойчивост, енергийна ефективност на жилищните сгради, преструктуриране на общинския наемен фонд, подобряване на жилищните условия на уязвимите групи от населението.

2.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  времеви) 
	2100.01.02 Бюджетна програма “Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

	Показатели
	Мярка
	Целева стойност
	Отчет

	Доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) и подготовка на изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост 
	брой
	1
	0


2.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Предвидените измененията на Закона за управление на етажната собственост ще окажат своето влияние върху целите и визията на доразработване на програмната рамка за управление на жилищния фонд – проект на Национална жилищна стратегия. 

2.5. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”  (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	832 000
	832 000
	362 140

	 
	   Персонал
	655 000
	655 000
	361 135

	 
	   Издръжка
	57 000
	57 000
	1 005

	 
	   Капиталови разходи
	120 000
	120 000
	0

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	832 000
	832 000
	362 140

	 
	   Персонал
	655 000
	655 000
	361 135

	 
	   Издръжка
	57 000
	57 000
	1 005

	 
	   Капиталови разходи
	120 000
	120 000
	0

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	151 944
	63 717

	 
	 Хоризонт 2020
	 
	151 944
	63 717

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	151 944
	63 717

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	832 000
	832 000
	362 140

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	832 000
	983 944
	425 857

	 
	Численост на щатния персонал
	18
	18
	13

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


2.6. Отговорност за изпълнение на програмата  

Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.

	3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“


3.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели:

· Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.
При осъществяване на поставените цели по Програмата и във връзка с функционалната компетентност на дирекция „Държавна собственост“ пряко свързана с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, и в резултат на приетите от МС решения, се създаде възможността за:

- трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.

· Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне на по-качествени стоки и услуги на потребителите.
Оперативни цели:

· Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ.

· Дирекция „ТДК“ подпомага министъра на РРБ при изпълнение на правата и задълженията му в 36 броя търговски дружества от системата на МРРБ – публични предприятия, от които 29 броя са дружества от отрасъл ВиК, а останалите – от отрасли Строителство, Геозащита и Консултантска дейност и проектиране;
· Обработена е финансовата информация и данни на 36 търговски дружества – публични предприятия от системата на МРРБ за второ тримесечие на 2022 г.;
· С Решение № 734/02.10.2022 г. на Министерския съвет е приета Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена ел. енергия за месец май и месец юни 2022 г. Тази Програма е продължение на Програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена ел. енергия за 2021 г. Целта е да се смекчат икономическите последици от продължаващата нестабилност на цените на енергийния пазар и през първата половина на 2022 г. Програмата има за цел да минимизира допълнително формирания отрицателен ефект за небитовите потребители от отрасъл ВиК от поскъпването на електрическата енергия на международните пазари и да отрази специфичния характер на предоставяне на ВиК услугите от дружествата на потребителите по регулирани от държавен орган цени.
Програмата е насочена към всички небитови крайни клиенти - стопански субекти от отрасъл ВиК и касае предоставяне на допълнителни средства за компенсиране на непредвидените и некомпенсирани разходи за ел. енергия за периода май и юни 2022 г.

Обект на мярката за подпомагане са 53 дружества, предоставящи ВиК услуги, при които повишените разходи за ел. енергия  не са включени в утвърдените от КЕВР цени на предоставяните ВиК услуги;

· Извършван е текущ мониторинг, наблюдение и анализ на важни финансово-икономически показатели, свързани с дейността на дружествата от сектор “ВиК”;

· Организирано е едно заседание на работната група в МРРБ за приемане на експертни оценки от независими оценители на пазарната стойност на имущество на дружествата, предложено за продажба или за отдаване под наем, като са изготвени протоколи от работата ѝ, касаещи постъпилите от органите за управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие предложения и са изпълнени предвидените в протоколите на работната група решения;
· Изготвен 1 (един) протокол на министъра на РРБ за извършване на промени в Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - гр. София;
· Изготвен 1 (един) протокол на министъра на РРБ за извършване на промени в Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София;
· В периода 01.07. – 30.09.2022 г. е извършена координация, планиране и организация на изпълнение на процедурите, свързани с участието на представители на държавата в годишни или извънредни общи събрания на съдружниците/акционерите на търговски дружества с над 50 % участие в капитала съгласно чл. 137 и чл. 221 от Търговския закон – изготвени са 7 броя заповеди за упълномощаване на представители на държавата в общите събрания. Служители на дирекцията са взели участие като представители на държавата в общите събрания, за което са представени доклади до министъра на регионалното развитие и благоустройство;
· Издадени съответните разрешения от министъра на РРБ за предоставяне на целеви заеми на 6 (шест) ВиК дружества на обща стойност 122 321 197,15 лева;

· Стартирани са два броя конкурсни процедури на дружествата „Проинвекс“ ЕООД, гр. София за избор на управител и на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, гр. София за избор на нов Съвет на директорите. Конкурсната процедура за избор на управителни органи на „НЦТР“ ЕАД е приключила.
· Концесионна дейност.

С влизане в сила на новия Закон за концесиите (ЗК) се уреждат условията и реда за възлагане на концесия за ползване на обекти, публична държавна и публична общинска собственост. С новия закон се поставя изцяло различна концепция относно предоставянето на концесии. С него се определят различни срокове за приемане на допълнителни нормативни актове, които да конкретизират дейности, изисквания и др. В тази връзка е приет План за действие за развитие на държавните концесии (План за действие),  разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 – 2027 година (Националната стратегия за развитие на концесиите), която е приета от Координационния съвет по концесиите на 19 юни 2018 г. и е одобрена от Министерския съвет с Протокол № 24 от 20 юни 2018 г. 

3.2 Отчет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

„Български ВиК холдинг“ ЕАД /Дружеството; Холдингът/ е еднолично акционерно холдингово дружество с едностепенна система на управление. Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане №1 на Министерски съвет от 22 януари 2020 година и е вписано в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 05.05.2020 г. с ЕИК 206086428. 

Дейността на Холдинга е свързана с дългосрочното осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл ВиК, както и свързаните с това стратегически цели, включително, но не само - гарантиране на качествени ВиК услуги при осигуряване на социално приемлива цена на предоставяните от ВиК операторите обществени услуги на потребителите. 

Създаването на Холдинга е в съответствие и с разпоредбата на чл. 5 от Закона за публичните предприятия. Извършена е оценка със законодателството в областта на държавните помощи по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните финанси, съгласно която средствата, които образуват капитала на Дружеството, не представляват държавна помощ.
3.2.1. Предмет на дейност на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
Основните цели и задачи, които стоят пред ръководството на холдинга включват:

· Придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК, и дружества, свързани с изграждане ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура;

· Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;

· Координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата;

· Координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК;

· Общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лиценз за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

· Извършване на собствена производствена или търговска дейност, като и всички други дейности, незабранени от закона.

3.2.2.Органи на управление на „Български ВиК холдинг“ ЕАД
От 31.01.2022г. Дружеството е структурирано и организирано да осъществява своята дейност в условията на едностепенна система на управление:

· общото събрание на акционерите -  в едноличното акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание;

· съвет на директорите;

Министърът на регионалното развитие и благоустройството взима решенията от компетентността на общото събрание, предоставени му съгласно чл. 221 от Търговския закон, чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и раздел II от Устава на Дружеството.

Съветът на директорите взема своите решения съгласно раздел III от Устава на Дружеството.

3.2.3. Холдингова структура, капитал и дъщерни дружества.

В изпълнение на Разпореждане № 1 от 22.01.2020г. на МС, на няколко етапа,  чрез апорт на непарични вноски - държавните дялове на 24 (двадесет и четири) ВиК дружества бе увеличен капитала на холдинга, като от 1 000 000 000 (един милиард) лева при учредяването,  към 30.06.2022г.  е в размер на 1 040 902 000 лв. (един милиард, четиридесет милиона, деветстотин и две хиляди лева).

Холдинговата структура има следния вид:

· 110 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, ЕИК 826043778, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

· 89 060 броя дружествени дяла от капитала на „Кюстендилска Вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, ЕИК 200167154, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството; 

· 33 919 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково, ЕИК 126004284, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

· 100109 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, ЕИК 815123415, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100%  от капитала на дружеството;

· 222 780 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас, ЕИК 812115210, с номинална стойност от 10 лв. всяка една, представляващи 100% от капитала на дружеството;

· 81 318 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115010670, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

· 228 240 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, ЕИК 128000893, с номинална стойност от 1 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството; 

· 1 295 620 броя дружествени дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен, ЕИК 829053806, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 90,60% от капитала на дружеството;

· 24 836 броя дружествени дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация-Шумен" ООД, гр. Шумен, ЕИК 837068284, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

· 66 976 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. София, ЕИК 832046330, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

· 193  244 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 824106518, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

· 2500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Смолян, ЕИК 830166530, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

· 120 931 броя акции от капитала на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, ЕИК 110549443, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 51% от капитала на дружеството;

· 67 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

· 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, ЕИК 205323041, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

· 56 672 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, ЕИК 811047831, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

· 1 889 броя дружествени дяла от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Габрово, ЕИК 817040128, , с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала  на дружеството;

· 129 594 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Търговище, ЕИК 835014989, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

· 6 949 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, ЕИК 103002253, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

· 23 810 броя дружествени дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана, ЕИК 821152916, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитал на дружеството;

· 10 070 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация" ООД, ЕИК 816090199, гр. Враца, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

· 2 380 103 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация Добрич“ ЕАД, гр. Добрич, ЕИК 204219357, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 97,32% от капитала на дружеството;

· 20 910 броя дружествени дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ЕИК 823073638, гр. Перник, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

·  10 000 броя дружествени дяла от капитала на „ВиК Енерджи груп“ ЕООД, ЕИК 206705510, гр. София, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството;

· През първото полугодие на 2022 г. са апортирани дялове на дъщерни дружества, както следва:

· 16 121 броя дружествени дяла от капитала на „В и К" ООД, ЕИК 000225011, гр. Кърджали, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на дружеството;

3.2.4. Финансиране на дъщерните дружества
· Предоставени оперативни заеми на ВиК дружества от групата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Значителна част от усилията на ръководството и служителите на „Български Ви К холдинг“ ЕАД бяха насочени към решаването на проблеми свързани с натрупани задължения на ВиК операторите, които вече са част от Холдинга. Процедурата по предоставяне на финансови средства включва: подаване на искане за финансиране от дадено ВиК дружество, придружено с подробна обосновка и описание на натрупаните задължения. Следва анализ на финансовото състояние и  доклад до Съвета на директорите /СД/  с предложение за финансиране. След разглеждане и решение от страна на СД. След решението на СД, предложението за финансиране се изпраща с Доклад до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобрение и решение. Процедурата завършва със сключване на договор за заем, при условията на „Правила и процедури за финансиране на дъщерни дружества“.

През отчетния период – деветмесечието на 2022 г. - са проведени 48 (четиридесет и осем) заседания на Съвета на директорите, като усилията на оперативното ръководство на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД бяха насочени към: 

· финансово подпомагане на дъщерните дружества и финансиране на инвестиционни проекти;

· организация и съдействие в процедурите по придобиване на държавните дялове на ВиК оператори;

· провеждане на срещи със заинтересовани страни – МРРБ, Министерство на енергетиката, КЕВР, МОСВ, ВиК оператори и други във връзка с търсене на решения на кризата с повишените цени на електроенергията и преодоляване на  негативните последици за ВиК -сектора;

· изготвяне на основни правила и процедури, свързани с работата на дружеството;

· изпълнение на законовите предпоставки за използване на предоставените от държавата чрез МРРБ финансови средства и осигуряване на подходяща материална база за нормалното функциониране на дружеството.

· Финансовото подпомагане на дъщерните дружества

Финансовото подпомагане на дъщерните дружества е основно направление в предмета на дейност на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и съответно в настоящия отчетен период е с приоритетно значение. Усилията на ръководството и служителите на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД бяха насочени към решаването на проблеми на ВиК оператори и финансовото укрепване на дъщерни дружества в затруднено финансово състояние чрез предоставяне на целеви заеми за покриване на натрупани задължения. Основните задачи, които бяха изпълнени са свързани с:

· целево финансиране на проекти на дъщерни дружества за подобряване на ключови елементи от ВиК инфраструктурата и подобряване на качеството на услугите, и постигане на качество на питейната вода в съответствие с европейските и национални нормативни изисквания и др.

· финансиране на дъщерни дружества с цел финансовото им стабилизиране, като по този начин се обезпечи непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги;

Предоставяното от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД финансиране на дъщерни дружества се реализира при спазване на всички нормативно определени нива на одобрение, съгласно Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Устава на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, както и на утвърдените вътрешни Правила и процедури за финансиране на дъщерни дружества  на „Български ВиК Холдинг ЕАД.

В рамките на отчетния период с цел оздравяване и финансово стабилизиране на дружествата бяха сключени договори за предоставяне на целеви заеми за погасяване на натрупани задължения, като по този начин се обезпечи непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги;

· „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Управителният и Надзорният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 1 569 750.01 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Перник, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЧЕЗ Електро България“ АД;

· „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Монтана

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Управителният и Надзорният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 936 346,42 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Монтана, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЧЕЗ Електро България“ АД и „Синергон Енерджи“ ЕООД;

· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 638 743,23 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „Мост Енерджи“АД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема;
· „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 830 430,21 лева на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр.Кюстендил, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЧЕЗ Електро България“ АД и за доставена вода от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места. След получаване на компенсацията, беше върната сума по заема в размер на 315 656 лева;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Стара Загора

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 700 000,00 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Стара Загора, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „Енерджи маркет глобал“ ООД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема;

· „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр. Сливен 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 1 890 705,82 лева на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр.Сливен, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Кумер“ ООД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема;

· „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 906 969,63 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „Мост Енерджи“ АД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема;

· „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Монтана

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 900 000,00 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Монтана, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЧЕЗ Електро България“ АД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема;

· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 656 191,80 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „Мост Енерджи“АД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково

В изпълнение на Решение на Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД бяха  предоставени средства, част от целеви заем в размер на 380 000,00 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково, за плащане по придобиването на „ВиК“ ООД гр. Димитровград;

· „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 529 371,00 лева на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр.Кюстендил, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЧЕЗ Електро България“ АД. След получаване на компенсацията, беше върната сумата по заема в размер на 128 177 лева;

· „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 235 585,64 лева на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр.Кюстендил, за погасяване на изискуеми задължения към „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места и към „Басейнова дирекция“ – Западно-беломорски район, гр. Благоевград;
· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 2 486 993,56 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД. След получаване на компенсацията, беше върната сума по заема в размер на 1 514 284,96 лева;

· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 1 758 937,04 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.София, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „Електрохолд Продажби“ АД. След получаване на компенсацията, беше върната сума по заема в размер на 586 635 лева;

· „ВиК Енерджи груп" ЕООД – София

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 2 040 000,00 лева на „ВиК Енерджи груп“ ЕООД, гр.София, за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия от КЕВР, съгласно чл. 19 ал. 2 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи.

· „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД  одобриха  решение и бе сключен договор за предоставяне на целеви заем в размер на 640 860.35 лева на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, за погасяване на изискуеми задължения за електроенергия към „Кумер“ ООД.

· Подборът и оценката на проекти се осъществявават съгласно утвърдените  „Критерии за приоретизация и избор на ВиК обекти, дейности и проекти за финансиране чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД  („Критериите“) и „Методика за оценка и класиране на обектите избрани за предоставяне на финансова помощ на дъщерни дружества“  („Методика“) от назначена от Изпълнителния директор експертна комисия.

През отчетния период продължава изпълнението на следните инвестиционни проекти, представени от ВиК операторите, дъщерни дружества на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД:

· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД - София

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Искрец, община Своге“,  на стойност  5 052 405 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем. Средства по пет заемни вноски са преведени през отчетния период/ Остава за усвояване още сума в размер на 527 881.75 лева;

· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД - София

Проект: „Реконструкция на външни захранващи водопроводи и вътрешна водопроводна мрежа в това число доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Опицвет, община Костинброд“, на стойност 3 582 767 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 30.09.2022 г. Все още няма отпуснати заемни вноски/;

· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Стара Загора

Проект: „Изграждане на строеж „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС Зимница до ПС Ягода – II подем““, на стойност 3 500 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 27.09.2022 г. Все още няма отпуснати заемни вноски/;
· „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Стара Загора

Инвестиционен заем за финансиране навременно плащане към изпълнителите и избягване на забава по изпълнението по договор, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, а именно: Проект ИСУН № BG16M1OP002-1.016-0013 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Стара Загора““ на стойност 30 000 000 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 27.09.2022 г. Все още няма отпуснати заемни вноски/;

· „Водоснабдяване и канализация “ ООД - Сливен

Целеви заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, по сключен административен Договор №Д-34-82/24.09.2019 г., с Министерство на околната среда и водите, ГД „Оперативна програма околна среда“. ““ на стойност 4 177 715.67 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. Все още няма отпуснати заемни вноски/;

· „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Сливен

Инвестиционен заем за съфинансиране стойността на проекта за самоучастие по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, по сключен административен Договор №Д-34-82/24.09.2019 г., с Министерство на околната среда и водите, ГД „Оперативна програма околна среда“ на стойност 23 675 122.20 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. Все още няма отпуснати заемни вноски/; 

· „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД 

Инвестиционен заем за финансиране на самоучастието в проекта по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0012-С-01 – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен” на стойност 25 146 002.68 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. Все още няма отпуснати заемни вноски/;

· „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД 

Заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на  „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0012-С-01 – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен” на стойност 3 938 877.60 лева. /Проектът е получил одобрение за финансиране и е сключен договор за заем на 16.09.2022 г. Все още няма отпуснати заемни вноски/. 

· Във връзка с динамиката и драстичното повишаване на цената на електроенергията.

През изминалата финансова 2021 г. и особено през второто полугодие бяха отбелязани трайни тенденции на непрекъснато и ежедневно повишаване на цените на ел.енергията, по която всички небитови потребители, в т.ч. и дружествата от отрасъл ВиК ползват ел.енергия за дейността си. Кризата се отрази безпрецедентно на участниците на енергийния пазар като стана причина търговците на ел.енергия, позовавайки се на стопанска непоносимост, да пристъпят към едностранно прекратяване на договорите за доставка на нетна ел.енергия, принуждавайки ВиК дружествата да бъдат снабдявани чрез доставчик от последна инстанция, опериращ по най-високи цени. Това се отрази крайно негативно на дейността на ВиК операторите при предоставяне на ВиК услугите, като редица дружества изпаднаха в затруднено положение без възможност да изплащат в срок, както задължения за ел.енергия, така и други задължения към контрагентите си.

В отговор на това бе създадена Програма за за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл вик за потребена електрическа енергия за 2021 г (Програмата).. Програмата бе насочена към всички небитови крайни клиенти - стопански субекти от отрасъл ВиК и касае предоставяне на средства за компенсиране непредвидените и некомпенсирани до този момент разходи за ел. енергия за 2021 г., съгласно Решение № 739 от 26.10.2021 г., изменено с Решения № 771 от 01.11.2021 г., № 885 от 16.12.2021 г. и № 15 от 20.01.2022 г. Програмата има за цел да минимизира отрицателния ефект за небитови потребители от отрасъл ВиК от поскъпването на електрическата енергия през 2021 г. на международните пазари, част от които е и организирания пазар на ел. енергия в Република България, осъществяван чрез Българска независима енергийна борса (БНЕБ).

В изпълнение на заповед № РД-02-14-149/03.02.2022 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството бе създадена работна група, която да разгледа подадените от ВиК дружества документи, утвърдени от МРРБ, за предоставяне на средства по Програмата.  

В работната група участваха представители на БВиК холдинг, като и експерти от МРРБ. Работната група организира работата си в 14 заседания, на които са взети решения, подробно обективирани в съответните протоколи, утвърдени от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството. Разгледани са над 100 заявления от общо 44 дружества от отрасъл ВиК. В голям брой от първоначално подадените заявления бяха констатирани несъответствия и пропуски, за които дружествата-заявители бяха уведомени по електронна поща с цел по-голяма оперативност. След представяне на коректно попълнени документации, заявените компенсации бяха одобрени от работната група. Съставени и подписани са съответните индивидуални протоколи за одобряване на полагащия се размер на компенсацията за 2021 г. за дружествата-заявители по Програмата. 

Подготвени и подписани са индивидуални договори с всички дружества-заявители с одобрени средства за компенсации.

Работната групи одобри компенсации за 2021 г. на 41 бр. дружества. Три дружества не отговаряха на условията за изплащане на компенсация по Програмата, поради което на същите не са предоставени компенсации. 

По програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена ел. енергия за м. април 2022 г., одобрена с РМС № 202 от 06.04.2022 г. и в изпълнение на Заповед № РД-02-14-308/21.03.2022 г., изменена със Заповед № РД-02-14-412/14.04.2022 г. на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройство. В резултат е одобрено изплащането на  компенсации за първото тримесечие на 2022 г. и април 2022 г. на 40 ВиК дружества;

*„Български ВиК холдинг“ ЕАД, е реализирало приходи от лихви по предоставените заеми в размер на 1 322 430 лева, за периода Януари.2022 г. - Септември.2022 г.;

3.2.5. Други стартирали бизнес инициативи
· Събиране на информация за размера на начислените, платените и неплатените дължими такси  за 2021 г. за водовземане и замърсяване за заустване на отпадъчни води  по Закона за водите (ЗВ), и задълженията към други ВиК оператори за 2021 г., изготвяне на доклад и обобщена справка със задълженията на ВиК операторите;

· Събиране на информация от дъщерните на холдинга дружества за състоянието  на  пречиствателните станции за питейни води експлоатирани от тях. Изготвяне на обобщен доклад с резултати и предложения за предприемане на действия ;

· Събиране на информация от дъщерните на холдинга дружества за  качеството на питейните води през 2021 г. и 1-во тримесечие на 2022 г., и  зоните с нарушено водоснабдяване и влошено качество на питейните води през 2021 г. и 2022 г. Изготвяне на доклад с получените резултати. 

· Събиране на информация от дъщерните на холдинга дружества  (отнасяща се за минимални изисквания за химикалите за пречистване и филтърните средства, за нуждите на създадената междуведомствената работна група, която работи по изготвяне на проект на Наредба за транспониране в националното законодателство на чл. 12 от Директивата за качеството на питейните води (ЕС) 2020/2184;

· Участие в работни срещи в Министерството на здравеопазването, относно качеството на питейните води в гр. Хасково. Изготвяне на техническа информация по постъпилите въпроси на ЕК съвместно с колеги от „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково;

· Изготвяне на предложение за изменение на в чл. 8 на Наредба № 3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използване за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, с което да се позволи на ВиК операторите да извършват дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението, в т.ч. и да продават излишъка от произведената електрическа енергия в случаите на автономно изградени фотоволтаични инсталации около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване;

· Участие в семинар на БАВ за качеството на питейните води.;

· Реализирана е активна на кореспонденция с КЕВР във връзка с процеса по одобряване на бизнес плановете и заявленията за цени на: ВиК – Шумен; ВиК – Перник; ВиК – София; ВиК – Бургас; „Кюстендилска вода“ ЕООД;

· Упражняване на текущ инвестиционен контрол по проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа за село Искрец“ ;
· Подготвителни дейности, свързани с Проект П26 (от НПВУ);
· Участие в работни групи по Проект P27;

· Проследяване напредъка на дейностите по проектите, които се изпълняват по ОПОС 2014-2020 г.: отчети в табличен вид за проектите, изпълнявани от ВиК - Видин, ВиК - Враца, ВиК - Перник, ВиК - Бургас, ВиК - Варна, ВиК - Пловдив, ВиК - Сливен, ВиК - Смолян, ВиК - Стара Загора, ВиК - Шумен, ВиК - Ямбол, ВиК - Кърджали, ВиК - Добрич;

· Разглеждане и анализ на постъпили проектни предложения за: изграждане на  водопроводна мрежа кв. Речица в гр. Сливен, изграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр. Своге, обл. София; третиране на утайки от ПСОВ – Самоков;

· Участие в срещи и изготвяне на становища по разработваните в момента РПИП;

· Събиране на актуална информация връзка с подготовката на Проект П27 „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“;

· Участие в работната група за подготовка  на Указанията за кандидатстване и методика за  приоритизиране за Фонд за общинско развитие и сближаване (ФОРС).
· Ръководството на ВиК Холдинга беше инициатор на редица срещи и дискусии с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) с цел анализ на енергийните стопанства  в дъщерните  ВиК дружества и обмяна на идеи за разширяване и реализиране на инвестициите, с приоритет енергийна ефективност. В тази връзка бяха  проведени и изготвени 6 (шест) броя доклади за състоянието на енергийните стопанства и енергийното управление на следните оператори в периода декември 2021 г. – януари 2022 г. : „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник. Целта на енергийното обследване бе анализ на работните процеси на ВиК дружествата и идентифициране на зони с висока консумация на енергия. Идентифициране на наличните доказани мерки за ЕЕ, включително енергиен мениджмънт и мерки за производство на собствена енергия (включително ВЕИ), които стимулират по-добра производителност на комуналните услуги, които ще имат бърз, но дългосрочен ефект върху потреблението на енергия на операторите.

3.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

	2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

	Показателите за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност 
	Отчет 

	1. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител
	брой
	80
	56

	2. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти
	брой
	4
	14

	3. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди
	брой
	2
	0

	4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало
	брой
	4
	9

	5. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите
	брой
	1
	1

	6. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС
	брой
	18
	20

	7. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост.
	брой
	120
	100

	8. Общ брой на ТД, в т. ч. ТД с над 50 % държавно участие (ДУ), пряко и непряко контролирани публични предприятия
	бр.
	41/36
	0

	9. Брой на публичните предприятия, формиращи балансова печалба/загуба
	бр.
	34/2
	0

	10. Преобразувани/преструктурирани публични предприетия по смисъла на закон
	бр.
	19
	0

	11. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД
	бр.
	1
	0

	12. Заличени от Търговския регистър ТД
	бр.
	0
	0

	13. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, съгласно Търговския закон  при  упражняване  правата на държавата чрез  министъра на РР в ТД с над 50% държавно участие.
	бр.
	1/10
	0

	14. Заповед за стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесии.
	бр.
	1
	0


3.4. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“  (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	1 119 000
	1 139 000
	930 112

	 
	   Персонал
	1 100 000
	1 100 000
	918 455

	 
	   Издръжка
	19 000
	39 000
	11 657

	 
	   Капиталови разходи
	0
	0
	0

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	1 119 000
	1 139 000
	930 112

	 
	   Персонал
	1 100 000
	1 100 000
	918 455

	 
	   Издръжка
	19 000
	39 000
	11 657

	 
	   Капиталови разходи
	 
	 
	 

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	42 739

	 
	Оперативна програма "Добро управление"
	 
	 
	42 739

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	42 739

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	1 119 000
	1 139 000
	930 112

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	1 119 000
	1 139 000
	972 851

	 
	Численост на щатния персонал
	32
	32
	27

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


3.5. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, директора на дирекция “Държавна собственост” и директора на дирекция „Търговски дружества и концесии“.
	4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.


Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Програмата е насочена и към осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България, както и оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа.

4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
· Да се осигури високо ниво на транспортната достъпност на територията на Република България, оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, както и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа. Целите се постигат чрез изпълнение на включените в програмата продукти/услуги;
· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Целта на програмата е да бъде осигурено високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

· Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.  

По програма “Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” се предоставят 19 броя услуги, вписани в Административния регистър: 

· Услуга № 647 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. г и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 18; чл. 19;
· Услуга № 840 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. а и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8;

· Услуга № 979 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. д; Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 22а;

· Услуга № 1504 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони изграждането на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 13;

· Услуга № 1505 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони експлоатацията на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. в и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16;

· Услуга № 1887 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. е и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23; чл. 24;

· Услуга № 1958 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони - За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 11; чл. 11а;

· Услуга № 2238 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/ - Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/. На основание на Закон за пътищата - чл. 26;

· Услуга № 3138 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез обработване на декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача и пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т., което ползва платената пътна мрежа - Заплащането на ТОЛ таксата дава право на едно пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък, като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.

На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 8, ал. 3, във връзка с чл.10, ал.2 и ал.3.

· Услуга № 3139 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез закупуване на маршрутна карта - Издаването на маршрутна карта е предплатена услуга за заплащане на тол такса за деклариран предварително заявен маршрут. Маршрутната карта позволява на едно пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.10б, ал.4 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 16, връзка с чл.8, ал.3;
· Услуга № 3140 Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база време - винетна такса за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона - Винетните такси предоставят право на едно пътно превозно средство, с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона да ползва за определен срок платената пътна мрежа. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 1 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 4;
· Услуга № 3141 Възстановяване на суми на собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво - За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа - чл. 27, ал. 2;
· Услуга № 3142 Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер - При промяна в регистрационния номер на пътно превозно средство, за което е издадена електронна винетка, същата запазва валидността си след като собственикът или ползвателят заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция "Пътна инфраструктура" или по електронен път. Съответните длъжностни лица отразяват новите данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство в електронната система за издадените електронни винетки. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 5, ал. 4;
· Услуга № 3143 Прекратяване валидността на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст при прехвърляне на собствеността върху пътното превозно средство, за което е издадена - Електронната винетка, издадена на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура" за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство. На основание на Закон за пътищата - чл. 10в, ал. 3 и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 1, ал. 2;
· Услуга № 3147 Регистриране на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - Търговци, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз се вписват в Регистър на Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние, в случай че отговарят на следните изисквания:
1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;

2.притежават техническо оборудване, отговарящо на съответните изисквания, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция "Пътна инфраструктура",

3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;

4. имат необходимата финансова стабилност;

5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;

6. имат добра репутация.

Търговци, вписани в Регистъра, могат да извършват дейност като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние.

На основание на Закон за пътищата - чл. 10и, във връзка с чл.10з, ал. 3, т. 1 и т. 3 – 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 30;

· Услуга № 3148 Издаване на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст - Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил-негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

На основание на Закон за пътищата - чл. 10в и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 3, ал. 4;

· Услуга № 3149 Регистриране на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ)
Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай че отговарят на следните изисквания:

1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;

2. притежават техническо оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.);

3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;

4. имат необходимата финансова стабилност;

5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;

6. имат добра репутация.

Търговците, вписани в Регистъра могат да извършват дейност като доставчици на Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси.

На основание на Закон за пътищата - чл. 10з, ал. 3 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 22, във връзка с чл. 23-27;

· Услуга № 3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък - Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - национален доставчик на услуги или Доставчик на ЕУЕСТ, данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.

В публично оповестен списък, се вписва като доставчик на декларирани данни търговец, който отговаря на следните изисквания:

1. притежава валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен документ;

2. разполага с:

• техническо оборудване, необходимо за събиране и предоставяне на данни относно географското позициониране и изминатите участъци от платената пътна мрежа;

• специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация, чрез които може непрекъснато да изпълнява изискванията на лицето, събиращо пътни такси;

3. има добра репутация.

Вписването в списъка дава право на Доставчика на декларирани данни да сключи договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние

На основание на Закон за пътищата - чл. 10к и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 32, и чл.33;

· Услуга № 3216 Промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или неговата категория - Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица, ако след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, безспорно се установи, че в Република България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер, държава на регистрация или категория. Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 3б.

· Продукт/услуга: Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България 
Дейностите включват разглеждане на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни трасета в списъка на общинските пътища или изменение на съществуващи общински пътища, както и подготовка на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. През отчетния период са разгледани документации за изменение и допълване на списъка с пътни трасета на територията на общините Сливен, Ямбол и Тунджа, община Иваново, Твърдица, Садово и Първомай. С Решение  №  552/29.07.2022 г. на Министерския съвет е одобрено допълнение на списъка на общинските пътища с пътно трасе на територията на община Правец. Дейността е с постоянен характер, поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации.
· Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти 

Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и финансов ресурс, изпълнява програмата в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на общинската пътна мрежа. 

През 2022 г. бе поета инициатива чрез Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за реализацията на инвестиционни проекти на общинските администрации, които са с проектна готовност, издадени разрешения за строеж и насочени към подобряване на техникоексплоатационното състояние на линейна техническа инфраструктура - общинска пътна и улична мрежи. В бюджета на МРРБ през 2022 г. са осигурени средства в размер на 209 млн. лв. по бюджетната програма. С Решение № 576/01.08.2022 г. Министерският съвет одобрява списък (приложение към решението) на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, което да се осъществи в рамките на бюджета на МРРБ. Също така с цитираното решение се задължава МРРБ да сключи споразумения с кметовете на общините за финансиране на посочените в списъка проекти. След запознаване със списъка бе установено, че в него са включени проекти за финансиране, за които общините са кандидатствали директно в Министерството на финансите и съдържащи редица обекти с разнороден характер и за чието изпълнение са заложени дейности, реализацията на които е нецелесъобразна и е извън обхвата на компетентност на МРРБ и приложимите политики и бюджетни програми на министерството. Тези обекти не бяха допустими за финансиране, тъй като те не се отнасят за линейна техническа инфраструктура. В резултат, през месец август 2022 г. бе проведена поредна среща с представители на НСОРБ. Следвайки провежданата от министерството конструктивна и диалогична комуникация се предприеха действия, в посока за предоставяне на данни и информация, необходими за получаване на реалистична преценка на предложените от общинските администрации проекти. На 23.08.2022 г. с писмо от НСОРБ с вх. № 92-00-463 в МРРБ постъпи списък на приоритетни инвестиционни проекти на линейната инфраструктура на общинските администрации в три направления - ВиК инфраструктура, улична мрежа и общински пътища. В МРРБ постъпиха значителен брой преписки от общинските администрации с искания за финансиране на обекти, касаещи ремонт/рехабилитация и/или реконструкция на път/пътища или участъци от тях. Приемливи са само пътни обекти, включени в списъка на общинските пътища съгласно Решение № 236/2007 г. на Министерския съвет, изменено и допълвано с последващи решения на Министерския съвет.  Обектите се селектират в списък според предложените подходи на общините: приоритетност на обектите, която бе определена от самите общини, и предоставяне на финансиране в размер на 50% от общата стойност на съответния обект. Общия брой на селектираните пътни обекти е 94 бр., които са одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет. Предвижда се сключване на споразумения за трансфер с общинските администрации и разплащане в рамките на бюджета на МРРБ за 2022 г. в размер на 50% от общата стойност на всеки обект, разпределено: 25% - 10 дни след подписване на споразуменията и 25% - през м. декември 2022 г.

През отчетния период продължава изпълнението на пътни обекти, финансово подпомогнати чрез Споразумение за трансфер на средства на територията на община Нова Загора, чието изпълнение ще завърши през 2022 г. 

През периода продължава изпълнението на пътни обекти от общинската пътна мрежа, финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер на средства, на територията на общините Елена, Белослав, Шумен, Първомай, Приморско и Момчилград, като срока на тяхното завършване е през 2023 г.

· Продукт/услуга: Създаване и поддържане на база данни за състоянието на общинските пътища и съоръженията към тях

През  отчетния период  продължава започнатата, на предходен етап, инициатива от МРРБ за създаване и актуализиране на обща база данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища. Извършен е анализ на постъпили данни от общините за състоянието на общинските пътища и съоръженията към тях, като през периода са предоставени данни или коригирани/допълнени такива от редица общини и/или области. Направен е обобщен актуален анализ на получените данни, който след одобрение от министъра на регионалното развитие и благоустройството е  предоставен за информация на Националното сдружение на общините в Република България и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
	2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура

	Показатели за изпълнение
	 Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	1. Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища
	бр.
	1
	0

	2. Извършен основен ремонт и/или реконструкция на  пътен обект

	бр.
	80
	0

	3. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/
	Км/1 000 км2
	179.95
	0

	4. Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки
	Км.
	38.78
	6,080

	5. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци
	Км.
	168,29
	76,694

	6. Конструктивни качества на пътни настилки
	Обследвани км.
	500
	154

	7. Качество на строително- ремонтните работи и вложените материали
	Бр. обследвани показатели
	3 500
	2 832

	8. Интензивност на автомобилното движение;
	Обследвани км.
	1 175
	1 317

	9. Повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения;
	Обследваникм.
	7 000
	1 319

	
	Брой съоръжения
	95
	67

	10. Подготвени предложения на нормативни  актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”
	Брой
	1
	1

	11. Укрепване на свлачища
	Брой
	0
	1

	12. Съставени АУАН и издадени електронни фишове
	Бр.
	180 000
	АУАН – 9 052 бр.;

ЕФ – 373 744 бр

	13. Платени компенсаторни такси преди съставяне на АУАН/фиш
	Бр
	70 000
	127 394

	14. Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите
	брой
	17 – КДОС

10 – ВР (ИП)

46 - ТП
	4-ВР

3-ТП

	
	
	
	

	
	
	
	


Мотиви за промяна на целева стойност

· На основание Заповед № РД-02-14-488/05.05.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и уведомително писмо № 03-01-1101/05.05.2022 г. до Министерството на финансите е извършена промяна по бюджета на МРРБ, като целевата стойност на показател „Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци“ е намалена за 2022 г. с 100,2 км.,  целевата стойност на показател „Извършен основен ремонт и/или реконструкция на  пътен обект“ е увеличена със 79 бр., а целевата стойност на показател „Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите“ е намалена с 17 броя. Извършената промяна е във връзка осигуряване на средства за българските общини за финансиране на дейности по рехабилитация и реконструкция на общински пътища чрез бюджета на МРРБ за 2022 г.;

· На основанеие Заповед №  РД-02-14-1002/19.10.2022 г. е извършена вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на МРРБ, в следствие на което целевата стойност на показател „Извършен основен ремонт и/или реконструкция на пътен обект“ е увеличен с 50 броя.

Кратко описание на показателите за изпълнение
· Показател: „Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, които са одобрени за включване и/или за изменение в списъка на общинските пътища, и е прието решение на Министерския съвет за утвърждаването им.

· Показателят: „Извършен основен ремонт  и/или реконструкция на пътен обект“ е на база издадени разрешения за ползване на обект.

· Показател: „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

· Показател: „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

· Показател: „Укрепване на свлачища“ – отразява броя на укрепените обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления /свлачища/;

Ползите могат да се групират в следните направления:

· Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;   

· Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

· Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

· Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 
Предложения на общинските администрации, техническите и работни проекти, както и отчетна техническа и финансова документация, свързана с изпълнението на обектите.

4.4. Отчет на разходите по програмата 
	№
	2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	193 140 400
	193 203 580
	109 834 598

	 
	   Персонал
	56 207 800
	56 207 800
	39 089 177

	 
	   Издръжка
	105 162 800
	105 225 980
	66 568 327

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	193 140 400
	193 203 580
	109 834 598

	 
	   Персонал
	56 207 800
	56 207 800
	39 089 177

	 
	   Издръжка
	105 162 800
	105 225 980
	66 568 327

	 
	   Капиталови разходи
	31 769 800
	31 769 800
	4 177 094

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	2 257 705 800
	2 003 655 953
	972 043 958

	 
	Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
	1 200 000 000
	1 095 901 701
	772 678 736

	 
	Рехабилитация и реконструкция на общински пътища
	605 000
	209 619 600
	 

	 
	Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа
	1 047 061 800
	680 947 309
	182 855 551

	 
	Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права)
	39 000
	39 000
	16 513

	 
	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи 
	 
	 
	 

	 
	Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа
	10 000 000
	10 000 000
	3 315 238

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	7 148 343
	13 177 920

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	157 540
	67 566 616

	 
	Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г."
	 
	 
	20 003 387

	 
	Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
	 
	 
	4 788 191

	 
	Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура
	 
	 
	19 880 638

	 
	Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
	 
	157 540
	27 864 207

	 
	Трансфери към общините за поддържане на РПМ
	 
	 
	-4 969 807

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	2 257 705 800
	2 003 813 493
	1 039 610 574

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	2 450 846 200
	2 196 859 533
	1 081 878 556



	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	2 450 846 200
	2 197 017 073
	1 149 445 172

	 
	Численост на щатния персонал
	2 417
	2 417
	2 259

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


Проекти, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура”

Разходите за ведомствена и администрирана издръжка към 30.09.2022 г. на АПИ са в размер на 838 397 086 лв., като администрираните разходи по §§10-30 „Текущ ремонт” са в размер на 772 678 736 лв. и съставляват над 92% от общо извършените разходи за издръжка.  

В изпълнение на дейности по „Текущ ремонт и поддържане“ към 30.09.2022 год. са усвоени средства в размер на 772 678 736 лв., като от тях 83 753 000 лв. са изразходени за зимно поддържане, 1 992 945,53 лв. - за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, 80 672 071,16 лв. - за доставка и монтаж на ограничителни системи и 6 947 618,61 лв. - за полагане на хоризонтална маркировка, а 1 220 322 лв. са възстановени на АПИ, съгласно подписани спогодби за платени от АПИ средства за ТРП. Остатъка от средствата е изразходван за дейности, свързани с поддържането на РПМ: ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др. 

Разпределение на усвоените средства по райони:

· Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/

По договорите за поддържане – 46 703 794,64 лв.

По договорите за знаци – 411 051,56 лв.

По договорите за ограничителни системи – 874 235,73 лв.

По договорите за маркировка – 779 934,64 лв.

· Северен централен район /Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ 

По договорите за поддържане – 91 857 662,69 лв.

По договорите за знаци – 359 095,92 лв.

По договорите за ограничителни системи – 321 410,77 лв.

По договорите за маркировка – 1 165 078,56 лв.

· Североизточен район /Варна, Добрич, Шумен и Търговище/

По договорите за поддържане – 78 703 376,09 лв.

По договорите за знаци – 409 896,52 лв.

По договорите за ограничителни системи – 10 944 265,57 лв.

По договорите за маркировка – 548 390,18 лв.

· Югоизточен район /Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол/

По договорите за поддържане – 48 347 905,71 лв.

По договорите за знаци – 310 463,46 лв.

По договорите за ограничителни системи – 33 075 342,60 лв.

По договорите за маркировка – 1 199 934,71 лв.

· Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/

По договорите за поддържане – 128 929 617,45 лв.

По договорите за знаци – 321 243,83 лв.

По договорите за ограничителни системи – 22 253 917,97 лв.

По договорите за маркировка – 545 743,68 лв.

· Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/

По договорите за поддържане – 131 506 283,27 лв.

По договорите за знаци – 181 194,24 лв.

По договорите за ограничителни системи – 13 202 898,52 лв.

По договорите за маркировка – 2 708 536,84 лв.

· Автомагистрали
АМ „Хемус“ /София, Ловеч/ – 33 986 551,62 лв. 

АМ „Тракия“ /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора/  – 98 057 167,20 лв. 

АМ „Марица“ /Стара Загора/ – 367 379,33 лв.

АМ „Марица“ /Хасково/ - 8 061 776,58 лв.

АМ „Хемус“ /Шумен, Варна/ - 2 400 056,51 лв.

АМ „Люлин“ и АМ „Струма“ – 2 960 059,67 лв.

АМ „Тракия“ от км 208+181 до км 359+475 – 12 352 686,81 лв.

Към 30.09.2022 год., по параграф 10-30 има задължения в размер на 535 308 188,35 лв. по внесени фактури, за 519 598 499,44 лв.  няма осигурено финансиране.

В „Държавен вестник“, брой 32 от 26.04.2022 год. е обнародвано Решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. Народното събрание одобрява агенцията да предприеме следните правни и фактически действия:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“ да заплати от утвърдения си бюджет за 2022 год. 50 на сто от всички финансови задължения на агенцията, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане на това решение, възлагани въз основа на договорите за извършване на поддържане (текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, включително ремонти на отделни пътни участъци, ремонт на мостови съоръжения и тунели, както и да заплати 100 на сто от всички финансови задължения на Агенция „Пътна инфраструктура“, възникнали по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи, по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци и по договорите за полагане на маркировка на територията на РПМ, както и на задълженията по месечни и извънредни задания по договорите за извършване на поддържане на републиканските пътища.

2. Останалите 50 на сто от всички финансови задължения на Агенцията по т. 1, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане на това решение, се извършват след решение на Народното събрание, въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности (Създадена със Заповед № РД-02-14-160/7.02.2022 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Заповед № ЗМФ-91/7.02.2022 г. на Министъра на финансите) и становище на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

· Основен ремонт на ДМА
За бюджет 2022 г. средствата, предвидени за основен ремонт, съгласно уточнения план са в размер на 181 655 314 лв. Разходваните средства са в размер на 3 417 406 лв.

· За дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор за отчетният период са разплатени средства в размер на 2 237 334 лв.

· Основен ремонт на обект: Път III-1003, Рударци – Кладница, от км 0+000 до км 9+200 – 1 596 783 лв. На 04.04.2022 г. е подписан Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка. Срокът за изпълнение на укрепителните работи е 7 месеца. Изпълнени са: Изкопни работи, част от пилотното фундиране, част от армировъчните и бетоновите работи. Фактическото изпълнение на укрепителните работи е приблизително 65 %. Общото изпълнение на пътната част на обекта е 90%.

· Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800 и Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250. Писмо с наш изх. №04-16-2705/24.08.2022г. и вх. №АУ22-43/24.08.2022г. е подадено заявление за одобряване на технически инвестиционен проект за обект и издаване на Разрешение за строеж. 

· „Селскостопански надлез над път II-73 „Граница ОПУ – Шумен-Лозарево – (Карнобат – Бургас) при км 89+205“ – 286 401 лв. Основните дейности по селскостопанският надлез са завършени. Постъпило е писмо от Изпълнителя в деловодството на ОПУ Бурас за съществено завършване на обекта. Процентно изпълнение на обекта - 100%. Подготвя се подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15).

· Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път І-4 Севлиево - Велико Търново - Омуртаг от км 129+667 до км 134+000 и от км 137+967 до км 157+697 – 347 220 лв.

· Платена неустойка за обект Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път І-9 Обзор - Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100 - /-/ 1 150 лв.

· Свлачище на път I-4 Коритна - Български извор - Микре - о.п.Севлиево -В.Търново - о.п.Омуртаг - о.п.Търговище от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна – Строително-монтажни работи – Договор РД-33-3/25.02.2021г.; Изпълнител – ДЗЗД „Севлиево 2020“ с участници в обединението „ПСТ Груп” ЕАД и „ПСТ София“ ЕООД, на стойност 2 762 698,50 лв. и срок на изпълнение 6 месеца. Строителен надзор – Договор РД-36 – 18/19.11.2020г., Изпълнител – „СНИК” ЕООД, на стойност – 79 560,00 лв. с ДДС. Авторски надзор – Договор РД-32-3/28.09.2018г., Изпълнител ДЗЗД „Геотехника Пътпроект 2000“, на стойност – 2 400,00 лв. с ДДС.
Строителството е стартирало с подписването на Протокол (Обр. 2а) на 24.11.2021г., срокът за изпълнение е 6 месеца. За обекта е подписан Акт 10 от 04.02.2022г. поради неблагоприятни метеорологични условия. Строителството е възобновено с подписването на Акт Обр. 11 от 11.04.2022г. На обекта е въведена временна организация и безопасност на движението. 

Платени средства в размер на 6 929.85 лв за извършване на постоянно археологическо наблюдение по време на строителните работи на обект “Укрепване на свлачище на републикански път I-4 (Е-722) Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна”, област Габровo

· За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 30.09.2022 г. изразходваните средства са в размер на 1 176 182 лв.

· Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път І-4 Севлиево - Велико Търново - Омуртаг от км 101+550 до км 126+667 – 227 016 лв.

· Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път III-1403 Подгорие - Шишманово - гара Макреш - (о.п. Видин - Димово) от км 0+000 до км 22+098 – 72 000 лв.

· Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект Пт III-992 "Росен - Веселие - Ясна Поляна" от км 0+000 до км 21+676 – 113 760 лв.

· Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-861 Лъки - Джурково - м. Здравец - Здравец - м. Момина вода - м. Рожен (II-86 Чепеларе - Соколовци) от км 31+040 до км 42+971 – 67 200 лв.

· Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-868 "Рудозем - Смолян" от км 0+000 до км 20+175 и от км 20+285 до км 22+424 – 173 455 лв.

· Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-606 "Копривщица - Стрелча" от км 0+000 до км 32+852 – 86 400 лв.

· Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-2904 "с. Захари Стояново - с. Дуранкулак" от км 0+000 до км 17+772 – 76 464 лв.

· Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-907 "(Маринка - Звездец) - Визица - (Царево - Малко Търново)" от км 0+000 до км 24+781 – 92 160 лв.

· Изработване на технически проект за основен ремонт на мост над р. Дунав /Дунав мост/ между Русе и Гюргево на път І-2 Русе – Разград от км 0+000 до км 1+057“ – 95 357 лв.

· За дейности по „Аварийни ремонти“ за 2022г. са предвидени средства в размер на 20 704 348,00 лв. с ДДС. Обектите, които са включени в програма „Аварийни ремонти“ за 2022 г. са 89 (осемдесет и девет) и са определени по следния принцип: 

· Преходни обекти от изминалите години. Това са 86 обекта, за които може да се отчете напредък. 
84 от обектите са участъци от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явление, за които има сключен договор № РД-33-14/23.10.2019г. между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД за изготвяне на технически проекти и изпълнение на СМР. 

Всички обекти, включени за изпълнение по горецитирания договор са приоритетни за АПИ и тяхното реализиране ще е стъпка напред в подобряване на условията за едни по- безопасни пътища. Това са участъци от пътища - автомагистрала, първи, втори и трети клас, които по една и друга причина са засегнати от дестабилизационни процеси и явления, които се явяват потенциална опасност, застрашаваща живота и здравето на хората. Има и още 2 преходни обекта, за които се осъществява строителен надзор по време на аварийни ремонтно-възстановителни дейности по договорите за поддържане на републиканските пътища.

· Нови обекти, във връзка с ново проявени разрушения и деформации по РПМ, в резултат на активизирали се дестабилизационни процеси и явления. 

От началото на годината до сега са включени 8 нови обекта, за които са обявени или предстои да бъдат обявени обществени поръчки за избор на изпълнител за дейности по проучване, проектира и строителство и осъществяване на строителен надзор.
В периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. няма извършени плащания.

· Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“(ОПРР). Отчетени са средства в размер на 19 655 433 лв.

· Лот 26 „Път III-507 „Кърджали – Мост – Манастир” от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали” - Изпълнени са предвидените по проект строително-монтажни работи на обекта и на 03.12.2021г. е съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15). Разплатените средства към 31.03.2022 г. са в размер на 4 919 481 лв. за дейности по СМР и СН; 
· Лот 29 „Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16,749 км, области Бургас, Варна” - Строителството е започнало на 31.07.2020г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца. Към 31.12.2021 г. са изпълнени предвидените по проекта строително-монтажни работи на обекта и е съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 25.11.20212г. за участъка от км 49+184 до км 56+320 и от км 56+496,50 до км 65+933. Строителството в участъка от от км 56+320 до км 56+496,50 /тунел/ е съществено завършено. Разплатените средства са в размер на 8 299 562 лв. за СМР и СН;
· Лот 30 „Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас” - Строителството е започнало на 31.07.2020г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 15 месеца. Изпълнени са предвидените по проект строително-монтажни работи на обекта и на 25.11.2021г. е съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15).  Разплатените средства са в размер на 2 150 422 лв. за СН и СМР;
·   Лот 32 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“ - Строителството е започнало на 17.09.2020г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 10 месеца. Изпълнени са предвидените по проект строително-монтажни работи на обекта. Съгласно Заповед на Възложителя на 08.10.2021 г. е процедирано съставянето и подписването на Акт (Обр. 15), който все още не е подписан поради спор между строителя и строителният надзор във връзка датирането на документите, доказващи изпълнените строително-монтажните работи. Разплатените средства са в размер на 1 565 370 лв.за СМР;
· Лот 33 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“ - Строителството е започнало на 17.09.2020г. с подписването на Протокол 2а. Срок на изпълнение 10 месеца. Изпълнени са предвидените по проект строително-монтажни работи на обекта. Съгласно Заповед на Възложителя на 08.11.2021 г. е процедирано съставянето и подписването на Акт (Обр. 15), който все още не е подписан поради спор между строителя и строителният надзор във връзка датирането на документите, доказващи изпълнените строително-монтажните работи. Разплатените средства са в размер на 959 030 лв.за СМР;
· Лот 34 Път III-559  Полски градец– Тополовград – с.Устрем от  км 4+500 до км 23+520 и от  км 35+060 до км 39+450, с обща дължина  23,410 км, област Хасково- На 11 май 2022 г. е подписан Протокол (Образец 2а) за начало на строителните дейности. Срокът за изпълнение на СМР е 10 месеца. Разплатените средства са в размер на 1 785 548 лв.за СМР;
· Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 (ОПОС).  Отчетени са средства в размер на 3 703 056 лв.
· Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково - Изпълнени са предвидените по проект строително-монтажни работи на обекта и е сформирана комисия за съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 06.01.2022г.  Разплатените средства са в размер на 3 865 569 лв. за дейности по СН  и СМР;
· Свлачище на път ІІ-53, Елена-Сливен Ямбол, км 107+200 - Разплатените средства са в размер на 822 543 лв. за дейности по СМР;
·  Проекти, изпълнявани по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014–2020г. Към 30.09.2022 г. са отчетени са средства в размер на 1 314 453 лв.

· Обект Път II-81 „Костинброд – Берковица – Монтана“, участък от км 86+289 до км 94+000, Област Монтана - Разплатените средства са в размер на 569 351 лв. за дейности по СМР;
· III-118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150 Разплатените средства са в размер на 761 364  лв. за дейности по СМР;
Изграждане на инфраструктурни обекти
· Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ, финансирани с бюджетни средства. 
1.
Изграждане на АМ „Хемус“:

· Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново от км 87+800 до км 222+000 /трасето е съставено от 6 участъка/.

УЧАСТЪК 1 - Фактическото изпълнение на СМР за Участък 1 е около 64,70 %.

УЧАСТЪК 2 - Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи. Фактическото изпълнение на СМР за Участък 2 е около 18%.

УЧАСТЪК 3 - Изпълняват се земни работи– изкопи за траншеи от км 123 до км 129, пътни работи в този участък и в края на обекта при км 139, кофражни, армировъчни и бетонови работи, работа по големите съоръжения- виадукт 5 от км 133+361 до км 133+919 и виадукт 6 от км 134+983 до км 135+401.

В участък 3 от АМ Хемус се работят изкопи и насипи в първи подучастък, като и насипи на п.в. Плевен и зона А във втори подучастък. На виадукт 5 от км 133+361 до км 133+919 и виадукт 6 от км 134+983 до км 135+401 се изпълняват полета от пътната плоча и тротоарни блокове. 

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 3 е около 44 %.

УЧАСТЪК 4 - Във връзка с издаване на Разрешение за строеж за обекта АПИ е подала до Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен 9 (девет) броя Заявления за издаване на разрешителни за ползване на повърхностен воден (РППВО) обект по чл. 46, ал. 1 от Закона за водите. В нарочни писма БДДР ни изпраща своите Решения, с отказ за седем от съоръженията за издаване на необходимите разрешителни, поради констатирано след извършена проверка, че същите са изградени съответно на км 140+260, км 140+714, км 141+280, км 143+412, км 143+850, км 145+420 и км 145+620. За описаните местоположения Басейнова дирекция е съставила седем броя Актове за установяване на административно нарушение (АУАН), по които АПИ е направила писмени възражения до БДДР в предвидения срок, но тези възражения не са взети под внимание. В предоставения от закона срок, АПИ е представила чрез БДДР до Административен съд Плевен седем броя жалби, с които моли да се отменят изцяло решенията за отказ за издаване на РППВО. Предстои съдебно разглеждане на всички жалби. 
Има издадено от Директора на БДДР Разрешително № 12170869/13.09.2022 г. за ползване на повърхностен воден обект – нов мост при км 158+095 на АМ „Хемус“.
Платени средства към 30.09.2022 г. за обект: „Изграждането на 6 участъка от АМ Хемус: Участък 1 от км 87+800 до км 94+980км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260 и Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340;Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09;  Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344;  Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000”–34 661517 лв.

· Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940 (участък в строителство)

УЧАСТЪК 9 - Изпълнителят на СМР на обекта – „Автомагистрали“ ЕАД с писмо а наш вх. № 53-00-11096/26.09.2022 г. уведомява Агенция „Пътна инфраструктура“, че строително – монтажните работи на обект: „Пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичане на път I-4 с път III-5102)“ са съществено завършени. С писмо с наш вх. № 53-00-11146/27.09.2022г. от „Строл – 1000“ АД, изпълняващ строителен надзор на обекта потвърждава, че СМР са завършени и има готовност за назначаване на Комисия за установяване годността за приемане на обекта и съставяне и подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15, като същото е потвърдено с представено становище от ОПУ Търговище в писмо с изх. № 66-Тщ-326/28.09.2022г. 

С писмо с наш вх. № 53-00-11146/27.09.2022г. от строителния надзор представят заверена от тях екзекутивна документация за обекта, която е заверена и от страна на Възложителя, след което с писмо с наш изх. № 04-16-2958/27.09.2022г. е представена в МРРБ.

Със Заповед № РД-11-984/28.09.2022г. е назначена комисия за установяване годността за приемане на строежа.

Към 30.09.2022 г. са платени 84 370 041 лв. за Консултантска услуга във връзка с изграждането АМ Хемус от км 222+000 до км 310+940, разделен на три участъка - 7 участък - от км 222+000 до км 265+600; участък 8 - от км265+60 до км 299+000; участък 9 от км 299+000 до км 310+940.

· Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260. 

Приблизителен процент на изпълнението на обекта – 99,6%, като то е въз основа на база количествата за целия обект.

Подписани са 3 бр. Договори за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа, както следва: изх. №Д-34/13.07.2022г., изх. №Д-35/13.07.2022г. и изх. № Д-35/13.07.2022г. С последвало писмо с наш вх. №53-00-8207/20.07.2022г. от „Електроразпределение север“ АД ни уведомяват, че при внесено искане за съгласуване на проектната документация е възникнала необходимост от промяна условията на присъединяване, за което ще бъде представен анекс. С писмо с наш вх. №53-00-8454/26.07.2022г. електроразпределителното дружество представя Допълнително споразумение №А1-ПУПРОК-9081-ДПРОК-2284-АДП-0663/20.07.2022г. променящ условията на присъединяване за подобект: Площадка за отдих при км 322+000. С Доклад с вх. №93-01-4917/29.07.2022г. Дирекция УСИП предлага на УС на АПИ да бъде подписано допълнително споразумение към Договор с изх. №РД-35/13.07.2022г. (№ПУПРОК-9081-ДПРОК-2284/27.05.2022г.). След решение №31633 от 01.08.2022г. на УС на АПИ е подписано Допълнително споразумение с изх. №93-01-5209/09.08.2022г.

Изпълнителят на СМР на горепосочения обект – ДЗЗД „Хемус – 16320“ e уведомил АПИ, че строително-монтажните работи на строежа по Договорно споразумение № РД-17-28/29.09.2017 г. са съществено завършени, по отделните подобекти, както следва: 

-
С писмо с наш вх. № 53-00-13375/15.12.2021 г. за подобекти: „Директно трасе в участъка от км 322+763 до км 322+803“, „Реконструкция на въздушни електропроводи 20 kV – ВЛ „Бряг“ при км 311+510, ВЛ „Лозево“ при км 325+613 и ВЛ „Лозево – Хитрино“ при км 326+900“, по Разрешение за строеж № РС-28/09.04.2021 г.;

-
С писмо с наш вх. № 53-00-10917/21.09.2022 г. за подобект: „Участък от км 317+360 до км 318+820“, по Разрешение за строеж № РС-49/10.08.2018 г.;

-
С писмо с наш вх. № 53-00-10916/21.09.2022 г. за подобект: „Участъци от км 310+940 до км 317+360, от км 318+820 до км 322+763 и от км 322+803 до км 327+260“, по Разрешение за строеж № РС-105/30.10.2019 г.

В отговор ДЗЗД „Консултанти Хемус 2-2016“ – строителен надзор и инженер по договора, с писма както следва: 

-
С писмо с наш вх. № 53-00-13508/17.12.2021г. за подобекти: „Директно трасе в участъка от км 322+763 до км 322+803“, „Реконструкция на въздушни електропроводи 20 kV – ВЛ „Бряг“ при км 311+510, ВЛ „Лозево“ при км 325+613 и ВЛ „Лозево – Хитрино“ при км 326+900“;

-
С писмо с наш вх. № 53-00-10933/21.09.2022г. за подобект: „Участък от км 317+360 до км 318+820“ и подобект: „Участъци от км 310+940 до км 317+360, от км 318+820 до км 322+763 и от км 322+803 до км 327+260“, 

потвърждават, че подобектите са съществено завършени и може да се пристъпи към процедура в съответствие с под-клауза 10.1 от специфичните условия на договора. 

С последвало писмо с изх. № 66-Тщ-324/27.09.2022г. от страна на ОПУ Търговище и писмо с изх. № 66-Шн-293/28.09.2022г. от ОПУ Шумен потвърждават становището на Инженера по договора.

С писмо с наш вх. № 53-00-10933/21.09.2022г. Инженера по договора представя заверена от строителния надзор екзекутивна документация, която е заверена и от страна на Възложителя, след което с писмо с наш изх. № 04-16-2940/26.09.2022г. до МРРБ екзекутивие представена в МРРБ.

Със Заповед № РД-11-983/28.09.2022г. е назначена комисия за установяване годността за приемане на строежа.

Приблизителен процент на изпълнението на обекта – 100%, като то е възоснова на база количествата за целия обект. 
2. Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400. Общата дължина е 29,643 км.

Издадено е Разрешение за строеж № РС-33/16.06.2022 г. за реконструкции на електропроводи 20 kV, съобщителни и оптични кабели и напоителни тръбопроводи.  Към момента РС не е влязло в сила.

За целия обект е подписан Акт 10 от 01.12.2021 г.

3. Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград” от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), разделен на пет участъка: 

Участък 1 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до км 47+000 (километраж по проект); 

Изпълнeни са следните дейности:
· В отделните участъци са на различно ниво: до пътна основа, до ниво асфалтов пласт Ао /битуммизиран трошен камък/, изпълнени окопи. Положени бетонови бордюри 8/16 в разделителната ивица, охумусяване. Изграден е обходният път на ниво основен асфалтов пласт ао. От км 33+400 до п.в. „Макереш“ – банкетитеса изградени и са охумусени пластовете. Изпълнено затревяване на откосите;

· Изгражда се мост над ЖП при км 36+360 и сводов водосток над напоителен канал при км 36+492, на км 39+470 се монтират кахони на водосток 2х 400/250, от км 41+130 – тръбен водосток ф1500 от полипропилен е изграден, при км 42+650 – ССП е изпълнен, на п.в. „Бела“ са монтирани гредите, работи се по съоръжението и са изградени армонасипите, изграждат се пътните връзки.

Договор Д-19/26.05.2022 г. с Електроразпределителни мрежи запад АД;

Вх. № 53-00-6043/31.05.2022 – от ДЗЗД „Консултанти Макреш – Бела“ – становище за методология за определяне на корекционен коефициент и индексация на единичните цени на СМР, съдържащи битум в състава си;

Фактическото изпълнение на СМР е 59,8 %.
Участък 2 – Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект) до км 61+750 (км 58+128.47 – километраж по проект), с дължина 11,128.47 км.

Извършват се дейности по разчистване на строителната площадка, премахване на хумес и изпълнение на водостоци.

Фактическото изпълнение на СМР е 8,74%.

4. Допълнително проектиране и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград Лот 2 от км 161+367 до км 174 +800. 

Мост на км 161+990 – ляво – Мостовата конструкция е готова до ос Р8 включително. Към днешна дата сме изградили пилотите по оси Р7 и Р6 и сондираме пилотите по ос Р5. 
Мост на км 161+990 – дясно – средното строене до ос Р7 е санирано. В момента санираме средно строене от ос Р6 до Р1. От км 163+100 до км 163+700 - 600 м – не се извършват СМР поради археология. В участъка от км.163+400 до км.163+700 сме на зона А. 1.
Големи съоръжения – моста на км 163+909 е завършен. Моста на км 165+375 – ляво е завършен. Моста на км 165+375 – не се извършват СМР, заради движение по Е79. Пътна конструкция – участъка от км 163+700 до км 164+000 е завършен на етап зона А. Участъка от км 164+000 до км 164+200 е изграден до ниво зона Б. Участъка от км 164+200 до км 165+000 не се работи заради движението по Е79. Участъка от км 165+000 до км 165+600 – ляво – завършен до ниво зона А. Отводняване – от км 163+700 до км 164+000 за завършени отводнителните колектори и бет.окопи. От км 165+000 до км 165+600 за завършени предпазните окопи, от км 167+100 до км 169+100 - ляво е готов до ниво пътна основа, от км 167+100 до км 169+100 - дясно е готов до ниво биндер. Отводняване – в участъка са завършени всички водостоци, колектори, дренажи и предпазни окопи. Големи съоръжения – моста на км 169+888 – ляво и дясно е завършен. Участъкът от км 169+100 до км 171+600 – дясно е завършен до ниво пътна основа. Участъка от км 169+100 до км 171+600 – ляво е завършен до етап биндер..
Отводняване – в целия участък са завърени всички водостоци, колектори, дренажи и предпазни окопи. Големи съоръжения – моста на км 172+000 е готов до ниво пътна плоча включително. В момента се извършват СМР по изграждането на тротоарните блокове. Моста на км 172+314 – извършват се изкопни дейности и подготовка. Тунели – изградени са пиедритите на кампадите от №22 до №12 на тунел №1. Пътна конструкция – завършен е армонасип №10. Участъка от км 173+240 до км 174+060 е изграден до ниво зона Б. В участъка от км 174+060 до км 174+800 се извършват изкопни дейности. Отводняване – от км 171+600 до км 174+000 са завършени всички водостоци и предпазни окопи.

Приблизителния процент на изпълнение за обекта 35%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. 
Платени средства към 30.09.2022 г. -  398 496 лв.

5. Актуализация на техническия проект и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград от км Лот 1 от км 174+800 до км 194+164.89. 

Земни и пътни работи – изкопи и насипи, стабилизация на земна (теренна) основа, направа на габиони, тръбни и правоъгълни водостоци. Изпълнение на армирани насипни конструкции - при ПВ „Новачене“, при Надлез на км 189+267. Изпълнение на тротоари при армирани насипни конструкции – при ПВ „Новачене“. Работи по големи съоръжения – мост на река „Бебреш“ при км 186+880, мост на река „Рударка“ при км 186+187 и при км 186+091; Мост на река „Калница“ при км 189+795.29 и Подлез при ПВ Новачене на км 185+438,24; Надлез „Скравена“ при км 187+869 – при Кариера и при км 190+890; Мост при км 181+096,90; Надлез при км 190+892, Надлез при км 189+267; Съществуващ мост при км 181+983,53. Работи по подпорната стена от км 180+260 до км 180+540, подпорна стена при км 177+480. Работи по малки съоръжения - Корекция на дере км 180+380 до км 180+765. Дейности по инженерни мрежи. Изпълняват се дейности по полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16 и асфалтова смес за основа Тип Ао с дебелина 20 см. Изпълнение на бетонови бордюри с размер 8/16. Изпълняват се дейности по озеленяване в Участък 3.

Приблизителния процент на изпълнение за обекта 37,69%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. Платени средства към 30.09.2022 г. -  236 160 лв.

6. „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен – Бургас и локални платна“.

Изпълнени дейности по Кръгово кръстовище при пътен възел Тромпет на км 0+675: Насип пътна основа от трошен камък на кръговото и прилежащите към него връзки. Уличен бордюр 15/25/50 описващ кръговото кръстовище

Изпълнени дейности по пътен възел Тромпет на км 0+675: Насип пътна основа от трошен камък на връзка 2. Полагане на асфалтови смеси за основен ласт „Ао“. Работи се по доизграждането на Връзка 1 посока Бургас.

Изпълнени дейности по пътен възел Непълна детелина на км 2+319: 
Полагане на асфалтови смеси за основен пласт тип „Ао“ по целия пътен възел. Полагане на неплътен асфалтобетон по целия пътен възел. Хумус по откосите на възела. Хидроизолация на моста на км 2+319. Два пласта плътен асфалтобетон върху моста на км 2+319

Изпълнени дейности по пътен възел Непълна детелина на км 3+440: 
Хумус по откосите на възела. Изпълнени дейности по Локални платна.

Локално платно №2: От км 0+000 до км 2+000– изпълнени асфалтови смеси за основен пласт тип „Ао“ и неплътен асфалтобетон.

Локално платно №3: От км 0+000 до км 1+526 – изпълнен неплътен асфалтобетон

Локално платно №5: От км 0+500 до км 0+650– изпълнени асфалтови смеси за основен пласт тип „Ао“  и изпълнен неплътен асфалтобетон

Изпълнени дейности по Директно трасе: Изпълнен неплътен асфалтобетон с ПМБ 25/55-55 от км 2+400 до км 4+680 ляво и дясно платно. Изпълнена пътна основа от трошен камък от км 0+500 до км 1+000 ляво платно. Полагане на асфалтови смеси за основен ласт „Ао“ от км 0+500 до км 1+000 ляво платно. Започната е работата в участъка по директното трасе от км 0+000 до км 0+500. Полагат се бордюри 8/16/50 по директно трасе и по локалните платна. Наредени са около 4500 л.м. 

Фактическото изпълнение на СМР около 80 %. Платено към 30.09.2022 г. – 13 057 695 лв.;

7. Път I-9, Слънчев бряг – Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849.41 (километраж по проект). 

С писмо с наш вх. №32-00-116/11.08.2022г. е представено Наказателно постановление №45/29.07.2022г. на и.д. Директора на РИОСВ-Бургас, с което е наложена имуществена санкция на Агенция „Пътна инфраструктура“ в размер на 5 000,00 лв, във връзка с което е представен Доклад с изх. №66-Бс-1423/24.08.2022г. от Директора на ОПУ Бургас за несъгласие относно съдържащата информация.

8. Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /пътен възел „Цариградско шосе до пътен възел „Младост”/. 

Издадено Разрешение за ползване № СТ-05-172 от 31.03.2022 г.

Издаден е сертификат за приемане на обекта от дата 31.03.2022 г., изпратен с писмо наш изх. № 53-00-3898/14.04.2022 г. 

През настоящия период е проведена 2ра среща съгласно договорните условия в периода за съобщаване на дефекти.

Платено към 30.09.2022 г. - 7 426 471 лв.

9. Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Път „Калотина – пътен възел Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20. 

Постъпило писмо изх. № ОВОС-55/07.10.2022 г. от МОСВ относно заявените параметри в ИП, с което ни уведомяват, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Постъпило писмо изх. № ОВОС-55/10.10.2022 г. от МОСВ за допускане прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, че приложимата процедура за одобряване на проекта ПУП-ПП е проведена в МОСВ процедура по реда на Глава шеста.

Постъпило писмо изх. № ОВОС-55/10.10.2022 г. от МОСВ за допускане прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, че приложимата процедура за одобряване на проекта ПУП-ПП е проведена в МОСВ процедура по реда на Глава шеста, раздел III (ОВОС) от ЗООС, като не се изисква провеждане на процедура по екологична оценка.

10. Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“, участъци 3, 4 и 5 – 104 943 лв.

11. „Извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“ – 2 388 264 лв.;

12. „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“ – 1 941 131 лв.

13. АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 359+000 до км 420+624 - 4 604 780 лв.

АМ Струма Лот 3.1, „Благоевград – Крупник” - Към договорно споразумение №163/30.12.2015г. е подписано допълнително споразумение № 8, с изх. №53-00-7066/24.06.2022г., с което се удължава времето за завършване до 05.02.2023 г. Изпълнение на Работите: Общият напредък на изпълнението на СМР на Лот 3.1 към 30.09.2022 г. е 74.43%

АМ Струма, Лот 3.1 – тунел Железница от км 366+000 до км 370+400. - Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница”. Изпълненият обем СМР е 99%.

АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624.  Строителните работи по автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624, са изцяло завършени и обектът е въведен в експлоатация. Извършват се ежемесечни инспекции на площадката от страна на ОПУ-Благоевград.

14.  „Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово”, от км 0+000 до км 31+ 000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130" – 132 000 лв.

Проведена е открита процедура с предмет „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“. След оценка на получените оферти, на 08.06.2022г. е сключено договорно споразумение с избрания изпълнител ДЗЗД “Консорциум ПСВТ“, с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД,  на стойност 358 020 000,00 лв. с ДДС.

Проведена е открита процедура  за избор на Консултант. След оценка на получените оферти, на 08.06.2022г. е сключен договор с избрания консултант ДЗЗД „Трансконсулт – Свеко“, с участници „Трансконсулт – БГ“ ООД и „Свеко Енергопроект“ АД на стойност 6 479 935,20 лв. с ДДС. 

На 13.06.2022г. са изпратени и получени, от изпълнителите по договорите, уведомления за стартиране на дейностите по договорите. Тече срок за проектиране /240дни/ от 13.06.2022г. до  07.02.2023г.

15. АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“ – 25 413 285 лв.

За обекта е наличен технически проект, приет от ЕТИС през 2018г. Изработен е Подробен устройствен план – ПУП за участъка, като същият е внесен в края на 2021г. в МОСВ. На 19.09.2022г. е издадено Решение № 150 от Министерство на околната среда и водите, с което се допуска предварително изпълнение на Решение № 3-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На 28.09.2022г. е проведен Национален експертен съвет към МРРБ, на който е одобрен ПУП-парцеларен план за обекта.

Изграждането на отсечката е предвидено да бъде включено в ОПТТИ 2014 – 2020.

На 21.12.2021г. е сключен договор за строителството на участъка на стойност 266 959 487,34 лв. с ДДС с ДЗЗД „Европа-2022“. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 660 календарни дни.

Сключен е договор №РД-37-26/27.07.22г. за „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор на обект „АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“ на стойност 5 599 999,20 лв. с ДДС. Консултант по договора е ДЗЗД „Европа“ с партньори в обединението „Пътинвест-инженеринг“ АД, „Стройнорм“ ЕООД и „Ер Джи Консултинг“ ООД.

В АПИ са получени искания за съдействие от Община Костинброд, относно включване на две пътни връзки в техническия проект на обекта и за извършване на ремонтни дейности на надлез при км 33+710 на Път I-8. В тази връзка на 12.09.2022г. е сключен Споразумителен протокол между МРРБ, Община Костинброд и АПИ за изменение на одобрения ПУП-парцеларен план за обекта.

16. Изработване на акустичен и конструктивен проект за изграждане на шумозащитни съоръжения за жилищни територии с установено наднормено ниво на шум в близост до пътни участъци от РПМ с трафик над 3 млн. МПС годишно за обект: "АМ "СТРУМА" в участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, жилищна територия на кв. Църква, град Перник" – 19 080 лв.

17. Изработване на технически проект и ПУП-ПП за обект: Околовръстен път на град Пловдив - привеждане към габарит Г23,5 Об.п. 3: Път ІІ-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+640 до км 14+600 – 297 696 лв.

18. Изработване на проект за път ІІІ-1008 „Струмяни - ГКПП „Клепало” – 244 440 лв.

· Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. 
· АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" - Разплатени са 19 021 054 лв. за СМР;

АМ Струма Лот 3.1, „Благоевград – Крупник”

Към договорно споразумение №163/30.12.2015г. е подписано допълнително споразумение № 8, с изх. №53-00-7066/24.06.2022г., с което се удължава времето за завършване до 05.02.2023 г.

Участък от км 359+068 до км 365+500  -  издадено e Разрешение за ползване № СТ-05-1109 от 29.12.2020г. 

Участък от км 370+400 до км 373+100 - издадено e Разрешение за ползване № СТ-05-479/30.09.2022г.
Участък от км 373+100 до км 373+300 - През ноември 2021г. Изпълнителят  представи изготвен технически проект за участъка. Предстои да бъде подадено заявление за издаване на разрешение за строеж, след изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите. Изграждането на тези 200 м е организационно и технически свързано с изграждането на следващите 2,7 км, които ситуационно попадат в обхвата на Лот 3.2, но са договорно задължение на Изпълнителя на Лот 3.1. Получено е писмо от Изпълнителя в което се твърди, че не може да се изпълни технически поради липсата на обходен маршрут за трафика по време на СМР, както и липсата на място за работна площадка за механизацията и етапни връзки.


Изграждане на мост над р. Струма - На 13.01.2021г. е издадено разрешение за строеж за обект: Изграждане на мост над р. Струма, на мястото на съществуващ при км 0+120.70 на II-19, с цел осигуряване на транспортен достъп и на 25.08.21г. е подписан Протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура. На 11.05.22 г. е подписан протокол – образец 16 и обекта е въведен в експлоатация с разрешение за ползване № СТ-05-255/16.05.2022г.



Съществуващ мост над р. Струма при км 375+820, дясно платно - В участъка попада и проект за ремонтно-възстановителни работи на обект: „Съществуващ мост над р. Струма при км 375+820 (проектен километраж), дясно платно“ за укрепване на долното строене с цел предотвратяване на аварийна ситуация и компрометиране на съоръжението. В тази връзка през м. юни Изпълнителят представи в АПИ горепосочения проект. Предстои да бъде подадено заявление до МРРБ за издаване на разрешение за строеж, след получаване на всички изискуеми съгласувателни становища, необходими за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието

Общият напредък на изпълнението на СМР на Лот 3.1 към 30.09.2022 г. е 74.43%.

АМ Струма, Лот 3.1 – тунел Железница от км 366+000 до км 370+400.

За Обособена позиция №1: 

Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница”. Изпълненият обем СМР е 99%:

На 03.12.2021 г. е подписан акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10) за участъка от км 366+000 до км 366+080, поради свлачищни явления в участъка от км 365+783 до км 366+080. 
Завършено е изпълнението на всички видове СМР с изключение на СМР в участъка в началния километраж от км 366+000 до км 366+060, дясно платно.

Проект за преодоляване на свлачището е разгледан от Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) в АПИ в края на 2021 г., като е отправено  искане за допълване на проектните материали. През м. януари 2022 г., в АПИ е представена коригирана проектна разработка. Същата е разгледана от експерти, като предложеното силово укрепване на откоса среща много забележки и не е прието от експертите. В тази връзка АПИ поиска разглеждане на възможността за изграждане на укрепително съоръжение в основата на свлачището, както и допълнително предпазно съоръжение за защита на магистралата от евентуално свличане на скална маса. Проектното решение е представено на 21.04.2022 г. в АПИ и разгледано на  ЕТИС на 04.05.2022 г., като е решено да се състои допълнително заседание. 

В изпълнение решенията на ЕТИС от 04.05.2022 г., на 28.07.2022 г. е представен коригиран идеен проект и отговор на констатациите на дирекциите, представили становища. На 10.08.2022 г. се проведе работна среща на членовете на ЕТИС, на което се обсъди и прие представеният идеен проект. Решението се състои в изграждане на предпазна стоманобетонна стена в дясно в основата на ската и тунел на магистралното трасе и допълнителна предпазна стена между двете платна.

Със Заповед от 31.08.2022 г. е назначена експертна комисия със задача да оцени възможността за въвеждане на организация на движение по участъка от АМ „Струма“ от гр. Благоевград до гр. Симитли, съблюдавайки приетите инженерно-геоложки проучвания и проектни разработки на фаза идеен проект за свлачището. Комисията се събра и проведе заседание в сградата на АПИ на 12.09.2022 г. В резултат на проведените разисквания Междуведомствената комисия реши, че не може да се пусне движението в тунела преди да има трайно укрепителна дейност в свлачището.

От страна на Изпълнителя беше представено писмено предложение относно възможността за самостоятелното ползване на строителния обект.

На 16.09.2022 г. е подадено заявление в МРРБ за издаване на предварително разрешение/съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за преодоляване на свлачищните явления в участъка от км 365+783 до км 366+080.

Изпълненият обем СМР е 99%. Финансово изпълнение по проекта: 94,26%.

За Обособена позиция №2: 

На 17.03.2022г. е сключено Допълнително споразумение № 4 с което срока на договора се удължава със 120 календарни дни. На 18.07.2022г. е подписано Допълнително споразумение № 5 с което срока на договора се удължава със 60 календарни дни, до 17.09.2022 г., общо 1300 календарни дни.

С писмо изх. № 04-16-2722/26.08.22г. до МРРБ е внесен Доклад проект в изпълнение на Заповед № Р-113/16.06.22т. изменена със Заповед № Р-116/22.06.22г. на министър-председателя на Република България за разглеждане в Министерстки съвет осносно подписване на Допълнително споразумение № 6.

На 16.09.2022г. е подписано Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-10745/ 16.09.2022г., с което стойността на договора се променя със 7 354 206,33 лева без ДДС., 8 824 875,60 лева с ДДС.

Към 30.09.2022 г. всички СМР са съществено завършени. Изпълнени са асфалтови работи, направено е изпитване за равност на неплътен асфалтобетон, изпълнени са подпорни стени, бордюри, плочки и окопи. Монтирани са ограничителните системи за пътища (ОСП). Мостът на Обслужващия път е изпълнен и са монтирани ОСП. 

Изпълнено е биологично укрепване на откосите на директното трасе и обслужващия път. Засадени са двугодишни фиданки и храсти, като е извършено последващото поливане и се полагат грижи за тях. Кабелните скари, вентилаторите, геотехническия мониторинг, осветителните тела и кабелните трасета в тротоарните блокове са изпълнени на 100%. Изграждането на SCADA системата за управление на тунела е на 100 %. Извършено е обучение на бъдещи оператори на системата. Реконструкцията на съществуващ електропровод Айдарово е завършено. 

На 06.06.2022 г. е подписан Акт образец 15 за подобект „Хеликоптерна площадка“.

Физическият напредък по проекта е 100 % от СМР към 30.09.2022г. Финансов напредък по проекта – 90,80%.

За Обособена позиция №3: 

Изпълнените СМР за периода от началото на строителството е около 86% от общата количествена сметка за изпълнението на обекта. Завършени на 100% са земните работи, реконструкция на съоръжения средно и ниско напрежение, 7 бр. водостоци, подлез при км 370+110. Изпълняват се асфалтови и пътни работи, трасиране на кабелна линия за ИТС, полагане на тръби за ИТС и полагане на улеи тип "Италиански".
  

В хода на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта е констатиран свлачищен участък от км 369+220 до км 369+510. Изпълнителят внесе в АПИ идейно решение за укрепването му, съобразен с изискванията на чл. 96 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). На 31.03.2022 г. е проведен  Експертния технико – икономически съвет, на който е взето решение да се приеме геоложки доклад и да се одобри Вариант три за преоткосиране и направа на пилотна система с укрепителна стена. 

Със Заявление от 31.05.2022 г., документите са внесени в МРРБ за издаване на предварително разрешение/съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ. 

С писмо, вх. № 04-16-2294/ 07.07.2022 г., от МРРБ е получено предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки.

На 28.07.2022 г. до УО на ОПТТИ и Агенцията по обществени поръчки са изпратени писма за становище във връзка със сключване на допълнително споразумение с Изпълнителя на ОП 3 за укрепване на свлачището. На 01.08.2022 г. е получен отговор от УО на ОПТТИ, в който е посочено, че ако са налице законосъобразно извършени разходи УО ще се произнесе допълнително. Със становище № КА-4/29.08.2022 г. АОП е изразила положително становище, като за доказване непредвидимостта на възникналите процеси, следва да се представят допълнителни аргументи и доказателства, че са извършени всички необходими и законово регламентирани проучвания и не са били налице данни за евентуални свлачищни процеси в района. 

От Изпълнителя и Инженера по проекта е изискана мотивировка, че при разработване на техническия проект са извършени всички геоложки проучвания и не са били налице данни за свлачищни процеси в района. На 09.09.2022 г. са получени писма на Инженера и Изпълнителя в потвърждение на същото.

Предстои сключване на допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-43/28.09.2018 г. 

Изпълнените СМР за периода от началото на строителството е 86% от общата количествена сметка за изпълнението на обекта. Финансово изпълнение: 85,23%.
АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624

Строителните работи по автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624, са изцяло завършени и обектът е въведен в експлоатация.

Извършват се ежемесечни инспекции на площадката от страна на ОПУ-Благоевград.

· АМ „Русе – Велико Търново“ – подготовка – 22 868 лв.

Съгласно идейния проект трасето включва следните три подучастъка:

-
От Русе до Бяла с дължина 40,24 км

-
Обход на гр. Бяла с дължина 35,4 км

-
От Бяла до Велико Търново с дължина 56,96 км


На 8 декември 2020 г. е обявена открита процедура за определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: АМ „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040 по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Участък Русе – Бяла от км 0+400 до км 40+640; Обособена позиция № 2: Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040“. Работата на оценителната комисия е завършила. Има издадено решение за избор на изпълнители за двете обособени позиции.
Процедурата за избор на изпълнител на консултантска услуга (строителен надзор) във връзка с проектирането и строителството на посочените по-горе два участъка обявена на 19 юли 2022 г. Понастоящем се извършва оценка на получените оферти.

Проекти изпълнявани по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

·  Модернизация на път І–8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка – 26 306 932 лв.

Изпълненият обем СМР за обекта е 94.3%, съгласно доклада за напредък на работите на Консултанта за месец септември 2022 г. Проектантските работи са извършени на 100%.

В участъка от км 3+780 до 3+300 ляво и дясно платно е положен сплитмастик. По дължината на целия обект е изпълнен биндер, извършват се строително-монтажни дейности по големите съоръжения. Изпълнени са укрепителните стени по целия участък, както и хидротехническия проект при р. Ежовица. 

Сключени Допълнителни споразумения през отчетния период:

- Допълнително споразумение № 4 с изх. №53-00-9079/08.08.2022 г. 

-Допълнително споразумение №5 с изх. № 53-00-11301/29.09.2022 г. , с което се удължи срока за изпълнение на СМР на обекта до 21.03.2023 г.

· Придобиване на земя

За бюджет 2022 г. средствата, предвидени за придобиване на земя, съгласно уточненият план към м. март са в размер на 10 000 000 лв. За отчетният период са  разплатени 3 315 238 лв. за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители за следните обекти:

· АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП≡км 139+340 по техн. проект от 2018 г. (края на п.в. при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП≡км 167+572 по техн. проект от 2020г. (след пресичането с път  III-301) РМС 531/22.07.2021 г. - 222 599 лв.
· АМ „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП≡км 167+572 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането  с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП≡км 190+771.67 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път III-303) РМС 794/16.11.2021 г. – 3 092 639 лв.
· Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по Проект „Транзитни пътища” 4; Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура” Световна банка. 

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми са за лихви и погашения. За отчетният период са отчетени средства за лихви по ДИЗ в размер на 13 177 920 лв. 
· Ведомствени капиталови разходи

За бюджет 2022 г. средствата, предвидени за ведомствени капиталови разходи, съгласно уточненият план към м. март са в размер на 28 507 200 лв. За отчетния период разплатените средства са в размер на 4 177 094 лв.

Придобиване на ДМА

Придобиване на компютри и хардуер
· за ОПУ – 4 800 лв.

· Доставка на сървъри и система за виртуализация – 355 920 лв.

Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения:

· оборудване за комплексен център за обработка и съхрание на данни за нуждите на АПИ – 3 021 240 лв.

· Доставка на софтуерно дефиниран WAN – 716 400 лв.

· ОПУ Силистра климатици - 10 080 лв.

· Камина с водна риза – 1 232 лв.

· Маршалов чук – 7 390 лв.

· Скенери за нуждите на НТУ(5 бр.) – 8 820 лв.

· Система за управление на активи НТУ – 14 494 лв.

· Помпено оборудване сграда ОПУ София – 2 446 лв.

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 

Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти

· Надграждане на система Invent – 3 600 лв.

· Доставка на софтуерни пакети за защита от вируси (лицензи) – 23 587 лв.

· Система за управление на активи НТУ – 7 085 лв.

· Еднократно плащане за ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (Сервитутни права) – 16 513 лв.

Проекти, изпълнявани от дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ –
Към отчетния период се изпълнява пътен обект на територията на община Нова Загора - „Основен ремонт на общински път SLV1078 /ІІІ-555/ Кермен - Младово - Граница общ. (Сливен - Нова Загора) - Съдиево /ІІ-66/ на територията на община Нова Загора“, със срок на изпълнение 01.11.2022 г. съгласно сключено споразумение за трансфер. 

4.5. Отговорност за изпълнението на програмата - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“.
	5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройсто на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“


5.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели
· Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие;
· Подобряване на качеството на жизнената среда;
· Реализира инвестиционни проекти и проекти за развитие на ВиК отрасъла;
· Да се постигне финансово, технически и екологично устойчив Вик отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските дериктиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите.

Оперативни цели  
· Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони, превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;
· Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;
· Изпълнение на проекти за развита и модернизирана жизнена среда. 
През периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, като: упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения и изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините.
Усилията са насочени към довършване изграждането на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения на северния бряг на гр. Царево, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, извършване на мониторингови измервания в свлачищните райони, регистрационен режим, свързан с нововъзникналите (8) и активизирани свлачищни процеси (25) в регистрирани свлачищни райони от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. 

Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони. 

С тези дейности през отчетния период считаме, че е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони. 

· Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се  осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне. 
Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:

· Продукт/услуга „Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони на територията на Република България“ 
Извършването на регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България се осъществяват чрез държавното дружество „Геозащита” ЕООД – гр. Варна и клоновете му в гр. Плевен и гр. Перник чрез:

· Извършване на режимни изследвания на свлачищни райони в т. ч. поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони;

· Извършване на дейности, свързани с регистриране на свлачищни райони в т. ч. техническа помощ по проблеми, свързани с геозащитната дейност, поддържане на регистър на свлачищата и др.

· Превантивните геозащитни мерки и дейности са свързани и с изработване на проекто-проучвателни работи.

През отчетния период продължи изпълнението по договор с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие“ с държавното дружество „Геозащита” ЕООД – Варна и клоновете му в Плевен и в Перник, произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията и са изпълнени превантивни дейности, свързани с извършване на инженерно-геоложки обследвания, геодезически измервания промерни работи в акваторията на Черно море, инклинометрични и пиезометрични измервания на водните нива в свлачищни райони.
Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

· 4753 бр. режимни измервания на застрашени и засегнати територии от свлачища;

· 102 бр. становища и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от геозащитното дружество и клоновете му са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност;
· дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;
· Приключи процедура по ЗОП за избор на изпълнител на „Прединвестиционни проучвания и актуализация на обща брегоукрепителна схема на морски залив Ахелой“, община Поморие. Подписан беше договор с избрания изпълнител и стартира изпълнението на договора, договорът се изпълнява в срок, проведена е кореспонденция и преглед на искане за смяна на ключови експерти по договора.
· Сключен е договор за актуализация на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода 2022-2027 г. с Геологическия институт при БАН. Предоставени са изходни данни, проведени са работни срещи, контрол и координация на изпълнението на договора. Извършен е анализ на представената от изпълнителя документация за Етап І от договора, подписан е протокол за приемане на документацията и са разплатени извършените дейности.
· Осъществена е кореспонденция във връзка с изпълнението на обект „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“, община Балчик след представяне на протокол от специализиран състав на Експертния съвет по устройство на територията при община Балчик със забележки по разработката. Разработката е представена отново в МРРБ, извършен е анализ на представената документация. След извършена проверка на внесената документация за „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Албена“, община Балчик, е подготвено и изпратено писмо за отстраняване на забележките, дадени от специализирания състав на ЕСУТ при община Балчик. 
· Изготвена е и е одобрена документация за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Актуализация на Наредба № 12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони и на Наредба № 1 за геозащитната дейност“;
· Изготвена е техническа спецификация и покани за представяне на оферти за провеждане на обществена поръчка с предмет „Брегоукрепителна дамба КК „Албена“ – гр. Балчик – участък от КК „Албена“ до Момчилово дере – проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри“, сключен е договор с избраната фирма, договорът е изпълнен, проведена е кореспонденция с изпълнителя, преглед на представената документация и подаването ѝ в АГКК;
· Изготвена е документация за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“, одобрена;
· Проведени са работни срещи за постъпилите от общините искания за финансиране, разгледани са и са анализирани допустимите искания за финансиране на геозащитни мерки и дейности, изготвени са и са подписани протоколи, таблици и регистър. Изготвена е кореспонденция с общинските администрации. Изготвени са критерии за оценка, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
По отношение на дейностите, свързани с подпомагане на общини за изпълнение на проекто-проучвателни работи, през отчетния период продължи изпълнението на сключеното споразумение за трансфер за осигуряване на проектна готовност за обект „Прединвестиционни проучвания на свлачище „Смолянски езера“, община Смолян. Представен е междинен доклад от община Смолян с информация за обявена процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

· Продукт/услуга „Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони“
Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни съгласия за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

В изпълнение на заложените в Закона за устройство на територията задължения на МРРБ, свързани с осъществяване на предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони, през периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г. e осъществен предварителен контрол на 47 постъпили искания и са подготвени 69 документа във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, в т.ч.: 

· 8 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

· 5 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;

· 34 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

· 22 бр. заповеди за прекратяване на производство по реда на чл. 5в от ЗУТ.

· Продукт/услуга „Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие” 

През отчетния период продължи изпълнението на обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“, като през м. юни приключиха строително-монтажните работи на обекта, подписан беше Констативен акт (Образец 15). Строително-монтажните работи на обекта се извършиха под контрола на строителния надзор и авторския надзор и своевременно се съставяха актове по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. От строителния надзор е предоставен окончателен доклад за обекта. Подготвена е документация за внасяне в ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане в експлоатация на строежа.

През отчетния период окончателно са изпълнени дейностите по сключени споразумения за финансово подпомагане на общини за изпълнение на геозащитни мерки и дейности на следните обекти, като същите са приключили в срокове по съответните споразумения и са извършени окончателни плащания по тях.

· „Укрепване свлачищен участък с. Желен, местност „Езерище“ с № SFO 43.29163-01 - участък 3 и участък 4“ – споразумението е приключено с издадено разрешение за ползване; 

· Обект „Укрепване свлачище на път SFO 3611 /II-16 Своге - Томпсън/ - Лесковдол при км 4+150, в землището на село Лесковдол, с № SFO 43.43390-05“ -  споразумението е приключено с издадено разрешение за ползване; 

· „Укрепване на свлачище на път SFO 2604 /II-16 Своге - София/ - Батулия - Бакьово - Ябланица при км 2+950, в землището на с. Батулия, с № SFO 43.02899-02“ - споразумението е приключено с издадено разрешение за ползване; 

· „Укрепване на свлачище с рег. № VRC10.12259.01 над  ул. „Черни дрин“, гр. Враца (под водоем Среченска бара) – споразумението е приключено;

· Обект „Укрепителни дейности на възникнали свлачищни участъци в района на „Туристическа и колоездачна пътека в гр. Неделино – местност „Леден врис“ - споразумението е приключено;

· Обект „Укрепване на свлачище в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, община Сливен“ - сключено е допълнително споразумение за удължаване на срока му, споразумението е приключено с издадено разрешение за ползване;

В процес на строителство са следните обекти, сключени през предходен етап:

· Обект „Укрепване на свлачища в кв. 17, кв. 18, с. Габровица, община Белово;

· Обект „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване – първи етап“ - сключено  е допълнително споразумение за удължаване на срока му до 01.12.2024 г. и са изменени клаузи на споразумението, свързани с втория транш на финансови средства;  

· Обект „Укрепване и възстановяване на път VTR2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR 32.70295.01, землище на гр. Сухиндол“, община Сухиндол - сключено  е допълнително споразумение, с което са изменени клаузи, свързани с окончателното разплащане по споразумението;

· Обект „Укрепване на свлачищен участък на път SFO 1471 /III -308/ Калугерово –  


Видраре – Джурово - /I -3/ от км 8+210 до км 8+360, с. Манаселска река, община     Правец“ – извършено е междинно плащане;

· Обект „Укрепване на свлачища в кв. 25, кв. 26, кв. 27 и кв. 28, с. Габровица, община     

  Белово - първи етап“ – извършено е междинно плащане;

· Обект „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен – първи етап“ – извършено е междинно плащане.

· Продукт/услуга: Благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда               


Дирекцията с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, през периода продължи дейностите в посока постигане на целта на програмата за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините. 


През периода продължава изпълнението на сключени на предходен етап споразумения за трансфер на средства, за обекти на територията на следните общини:

· Община Белово – за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици „Чавдар войвода“, „Априлско въстание“, „Ал. Константинов“, „Азово“, „Балабаница“, „19-та“ на територията на община Белово“ – разглежда се постъпило от общината искане за удължаване срока за завършване на обекта до 11.2023 г.;

· Община Белово - за обект: „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в общ. Белово чрез рехабилитация на улична мрежа в с. Момина клисура, на територията на община Белово“ - разглежда се постъпило от общината искане за удължаване срока за завършване на обекта до 11.2023 г.; 

· Община Неделино - за обект: „Реконструкция на улична мрежа в гр. Неделино“.  Подписано е допълнително Споразумение с община Неделино със срок на изпълнение до 01.12.2022 г.

През отчетния период продължава изпълнението на обекти, свързани с възстановяване на улична мрежа на територията на общините Троян, Пещера и Ямбол, чието изпълнение следва да завърши през 2023 г.

През отчетния период окончателно са изпълнени дейностите за обекти на територията на следните общини, като същите са приключили в сроковете по сключени споразумения за трансфер на средства  и са извършени окончателни плащания: 

· Община Луковит - Обект: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Луковит“ е приет с Разрешения за ползване № ДК-07-ЛЧ-15/16.05.2022 г. и № ДК-07-ЛЧ-14/16.05.2022 г., всеки за двете обособени позиции; 

· Община Рила - Обект: „Реконструкция и рехабилитация по част „Пътна“ на улици – „Света Варвара“, „Подгорица“, „Рилски езера“, „Септемврийска“, „Света Петка“ и „Цар Симеон“ в гр. Рила“ е приет с Разрешение за ползване № ДК-07-КН-14/11.04.2022 г.

През 2022 г. бе поета инициатива чрез Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за реализацията на инвестиционни намерения на общинските администрации, които са с проектна готовност, издадени разрешения за строеж и насочени към подобряване на техникоексплоатационното състояние на линейна техническа инфраструктура - общинска пътна и улична мрежи. С Решение № 576/01.08.2022 г. Министерският съвет одобрява списък (приложение към решението) на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, което да се осъществи в рамките на бюджета на МРРБ. Също така с цитираното решение се задължава МРРБ да сключи споразумения с кметовете на общините за финансиране на посочените в списъка проекти. След запознаване с този списък бе установено, че в него са включени проекти за финансиране, за които общините са кандидатствали директно в МФ и съдържащи редица обекти с разнороден характер и за чието изпълнение са заложени дейности, реализацията на които е нецелесъобразна и е извън обхвата на компетентност на МРРБ и приложимите политики и бюджетни програми на министерството. Тези обекти не бяха допустими за финансиране, тъй като те не се отнасят за линейна техническа инфраструктура. В резултат, през месец август 2022 г. бе проведена поредна среща с представители на НСОРБ. Следвайки провежданата от министерството конструктивна и диалогична комуникация се предприеха действия, в посока за предоставяне на данни и информация, необходими за получаване на реалистична преценка на предложените от общинските администрации проекти. На 23.08.2022 г. с писмо от НСОРБ с вх. № 92-00-463 в МРРБ постъпи списък на приоритетни инвестиционни проекти на линейната инфраструктура на общинските администрации в три направления - ВиК инфраструктура, улична мрежа и общински пътища. В МРРБ постъпиха значителен брой преписки от общинските администрации с искания за финансиране на обекти, касаещи ремонт/рехабилитация и/или реконструкция на улична мрежа в населените места. Обектите се селектират в списък според предложените подходи на общините: приоритетност на обектите, която бе определена от самите общини, и предоставяне на финансиране в размер на 50% от общата стойност на съответния обект. Общия брой на селектираните обекти е 35 бр., които са одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерски съвет. Предвижда се сключване на споразумения за трансфер с общинските администрации и разплащане в рамките на бюджета на МРРБ за 2022 г. в размер на 50% от общата стойност на всеки обект, разпределено: 25% - 10 дни след подписване на споразуменията и 25% - през м. декември 2022 г.

Продуктите и услугите, свързани с водоснабдителни проекти, предоставяни по програмата, са следните:

· Проект „Развитие на общинската инфраструктура“

Изпълнението на дейностите по Проекта в периода 2010 г. - 31.12.2019 г. се финансира чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет, а от края на април 2020 г. дейностите се финансират само от държавния бюджет. Проектът се състои от три компонента за извършването на всички дейности по проучване, проектиране и строителство за завършването на язовири, предназначени за питейно водоснабдяване – яз. Пловдивци и яз. Луда Яна, включително пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ) към тях, за рехабилитация на яз. Студена и за рехабилитация на ПСПВ Студена - Перник, както и изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация. 

Изпълнението на СМР на обект „Рехабилитация на яз. Студена“ приключи на 02.08.2021 г. На 18 януари 2022 г. от Дирекция за национален и строителен контрол (ДНСК) е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-25/18.01.2022 г., с което строеж „Рехабилитация на язовир „Студена“ е въведен в експлоатация. Срокът за съобщаване на дефекти приключи на 02 август 2022 г. и в момента се извършват предвидените по договора дейности, свързани с неговото приключване.

Съгласно последната представена строителна програма, строителството на яз. Луда Яна и ПСПВ ще продължи до м. октомври 2023.

Строителството на яз. Луда Яна и ПСПВ продължава и през 2022 г.

За отчетния период по „Проект за развитие на общинската инфраструктура” от държавния бюджет са разплащани средства в размер на 3 174 650 лв., както следва: 

· Рехабилитация на яз. Студена – 2 801 335 лв.;

· Изграждане на язовир Луда Яна и ПСПВ – 373 315 лв.

· Други обекти и дейности, които са финансирани през 2022 г. от държавния бюджет 
· Охрана на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) гр. Сливен – разплатените средства през отчетния период са в размер на 35 518 лв. След проведена обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 24-часова охрана на строителен обект: „Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), гр. Сливен“, през месец юли 2022 г. е сключен договор на стойност 184 688, 64 лв.;

· „Обследване на извършеното строителство и изготвяне на проектна документация за завършване на пречиствателна станция за питейни води, гр. Сливен“ – след представен и одобрен Встъпителен доклад са разплатени 14 953 лв. Приет е първи междинен доклад, който предстои да бъде разплатен;

· Изплатени средства на Асоциации по ВиК (съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите) – 419 849 лв.

Към 30.09.2022 г., от държавния бюджет чрез на дирекция „ВиК“ са подписани споразумения за трансфери към три общини на стойност 4 781 447 лв. и са разплатени 684 357 лв.:

· „Ремонт на второстепенен водопроводен клон по бул. Освобождение“, град Белово“ – дейностите по СМР са изпълнени и предстои приемане и пускането на обекта в експлоатация. След предоставяне на разходооправдателни документи, от МРРБ са преведени на община Белово 646 657 лв.

· „Реконструкция и доизграждане на част от Главен клон І, Главни клонове ІІІ, ІV и клонове 2, 28, 34 от ниската зона на водопроводната мрежа на гр. Златица, община Златица“ – след предоставяне на разходооправдателни документи за извършени дейности, от МРРБ  са преведени на община Златица 37 700 лв.

· „Реконструкция на част от съществуващ довеждащ водопровод извор „Мочура“ – с. Елховец – гр. Рудозем и прилежащите му съоръжения в частта от съществуваща разпределителна шахта Спирателен Кран (РШ СК) към НВ „Елховец“ до връзка със съществуващия водопровод О.Т. 298 на ул. „Георги Бенковски“ по плана на гр. Рудозем, община Рудозем“ – предстои представяне на разходооправдателни документи за извършени дейности;

· След увеличение на средствата за капиталови разходи за ВиК инфраструктура по програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” за 2022 г. с 209 014 600 лв., в съответствие с подадени списъци с приоритетни обекти от НСОРБ, с РМС № 711 от 30.09.2022 г. са одобрени 105 бр. ВиК обекти за 126 566 331 лв. Предстои подписване на споразумения с общини за трансфер на средства.
· Проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“

Проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ се изпълнява с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по административен договор за безвъзмездна финансова помощ Д-34-120 от 14.11.2019 г. по процедура № BG16M1OP002-1.018.

· Обща стойност и източник на финансиране – 22 844 980,80 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

· Основни цели на проекта – чрез последователност в прилагането на регионален подход при обследването и дефинирането на инвестиции във ВиК инфраструктура да се изготвят РПИП за ВиК за 6-те новоконсолидирани обособени територии и да се демонстрира ефективна рамка за планиране на инвестиционния процес в отрасъл ВиК;

· Срок за изпълнение на проекта – 31.12.2023 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.:

Дейност 1 – „Разработване на регионални прединвестиционни проучвания за 6 новоконсолидирани обособени територии“. 

По подписаните договори се изпълняват дейности и се предават доклади, съгласно договорите. 

· По Договор № РД-02-29-97/26.04.2021 г. с предмет „Регионални инвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: - Обособена позиция № 1: РПИП за "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, Велико Търново“ след приет Първи междинен доклад са разплатени 899 640 лв.;

· По Договор № РД-02-29-174/02.09.2021 г. с предмет Регионални инвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: - Обособена позиция № 2: РПИП за "ВиК" ООД, Габрово е приет Първи междинен доклад и предстои да бъде извършено плащане;

· По Договор № РД-02-29-98/26.04.2021 г. с предмет „Регионални инвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: - Обособена позиция № 3: РПИП за "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Плевен“ е приет Първи междинен доклад и предстои да бъде извършено плащане;

· По Договор № РД-02-29-91/21.04.2021 г. с предмет „Регионални инвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: - Обособена позиция № 4: РПИП за "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, София“ след приет Първи междинен доклад са разплатени 1 399 999,68 лв.;

· По Договор № РД-02-29-93/22.04.2021 г. с предмет „Регионални инвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: - Обособена позиция № 5: РПИП за "Водоснабдяване и канализация" ООД, Търговище“ са разплатени 734 148 лв. след приет Първи междинен доклад;

· По Договор № РД-02-29-94/22.04.2021 г. с предмет Регионални инвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: - Обособена позиция № 6: РПИП за "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Хасково“ е приет Първи междинен доклад и предстои да бъде извършено плащане;

Дейност 2 - В дейност 2 има две под-дейности. 

По под-дейност 1 „Консултантски услуги за осигуряване на качество и текущ контрол за изпълнението на РПИП“ през 2021 г. е стартирана обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги осигуряване на качество и текущ контрол за изпълнението на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП)“. През месец септември 2022 г. е сключен договор № РД-02-29-230/26.09.2022 г. на стойност 947 746, 80 лв.
За изпълнение на под - дейност 2 „Организация и провеждане на мероприятие за обмяна на опит и добри практики“ за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ са подписани договори № РД-02-29-180/10.09.2021 г. , № РД-02-29-183/10.09.2021 г. и № РД-02-29-182/10.09.2021 г. 

·  По Договор № РД-02-29-180/10.09.2021 г. с предмет „Организация и провеждане на мероприятия за обмяна на опит и добри практики“ за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ - Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на семинари за повишаване на компетенциите в областта на водоснабдяването и канализацията е организиран първи семинар на тема: „Информационни системи за ВиК и изпълнение на Директива (ЕС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза“, проведен на 14 април 2022 г. По Договор № РД-02-29-183/10.09.2021 г. с предмет „Организация и провеждане на мероприятия за обмяна на опит и добри практики“ за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ - Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на работни посещения в страна- членка на Европейския съюз за обмяна на международен опит и добри практики при планирането, развитието, изграждането и поддържането на ВиК инфраструктурата, управлението на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите след приемане на Междинен доклад са разплатени 117 420 лв. Приет е Окончателен доклад, за който предстои да бъде извършено плащане.

·  По Договор № РД-02-29-182/10.09.2021 г. с предмет „Организация и провеждане на мероприятия за обмяна на опит и добри практики“ за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ - Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на 6 демонстрационни мероприятия в 6-те обособени територии на ВиК оператори, за които се изготвят регионални прединвестиционни проучвания -„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново; „ВиК“ ООД, Габрово; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Плевен; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково“ са проведени две от предвидените шест мероприятия.

Дейност 3

По Дейност 3 е проведена обществена поръчка с предмет „Организация и провеждане на информационни събития за нуждите на проект „Подпомагане  регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“. 

· През отчетния период по Договор № РД-02-29-35/04.02.2021 г. с предмет „Организация и провеждане на информационни събития за нуждите на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ е извършено плащане на стойност 4 440 лв. 

·  По договор № РД-02-29-66/05.03.2021 г. с предмет "Изготвяне и доставка на рекламни материали за нуждите на проект "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК - етап 2" е извършено плащане на стойност 6 609 лв. 

Общо през отчетния период са извършени плащания по сключените договори по проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ в размер на 3 162 257 лв.

Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията, предоставяни по програмата, са следните:
· Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове. 

· Проект на наредба по чл. 2а от Закона за устройство на територията

Със Заповед № РД-02-14-225/25.02.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена е междуведомствена работна група със задача да подготви проект на наредба по чл. 2а от Закона за устройство на територията. Работата на работната група продължава.

· Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 

Подготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Законопроектът е публикуван на портала за обществени консултации на 12.09.2022 г. с краен срок за приключване на консултациите – до 12.10.2022 г. Предстои междуведомствено съгласуване на проекта по Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

· Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

· Със Заповед № № РД-02-14-363/04.04.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена е междуведомствена работна група със задача да обсъди и разработи предложения за законодателни трансформации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството при отчитане на забранителния характер на нормите, пропорционалност на изискванията спрямо категорията и риска на строежа, ясно разграничаване на отговорностите на участниците в инвестиционния процес, материални отговорности, покрити със застраховки, оптимизирането на контрола при разрешаване на строителството и при изпълнение и въвеждането в експлоатация на строежите, дигитализация и електронизация на административните услуги, ускоряване на инвестиционния процес. Като резултат е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, по който са проведени две обществени консултации – от 29.06.2022 г до 29.07.2022 г. и от 15.09.2022 г. до 29.09.2022 г. Предстои подписване от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството и обнародване в Държавен вестник.

· Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в работната група за Националния план за възстановяване и устойчивост;

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;

- в Националния съвет по биоразнообразие към Министерството на околната среда и водите;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в Междуведомствен експертен съвет към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- в Националната работна група за въвеждане на строително информационното моделиране за целия жизнен цикъл на строежите;
- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към министерството на културата (СЕСОНКЦ).

· Подготвяне на експертни становища по:
· проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията;

· устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) – 14 бр.

· Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

· Закона за устройство на територията;

· Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

· Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

· Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
· Закона за камарата на строителите;
· други нормативни актове, свързани с устройството на територията.
Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството към 30.09.2022 г. е както следва: 

Входящи и вътрешни – 3582 преписки;
Изходящи и вътрешни –  2979 преписки;
По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.  
· Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове: 

В областта на устройственото планиране дейностите по осигуряване на територията на Черноморските общини с общи устройствени планове се затрудняват поради незаинтересованост на някои общински администрации, както и забавянето на съгласувателните процедури по Закона за културното наследство и по екологичното законодателство – Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

За осигуряване на територията на 14-те Черноморски общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2022 г. на дирекция „УТАТУ“:

- Общ устройствен план (ОУП) на община Шабла - в МРРБ е внесен окончателен проект на ОУП на община Шабла, които е в процес на съгласуване със заинтересованите централни и териториални администрации, след което предстои разглеждане на проекта от НЕСУТРП и одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Проект за ОУП на община Каварна –  Изготвен е актуализиран опорен план и анализ, въз основа на указания на МОСВ с оглед получаване на положителна оценка на ДОСВ. Проведени са две срещи за доуточняване на последващите действия с представители на МОСВ, община Каварна и изпълнителя.
- Изменение на Общия устройствен план на община Приморско - Към момента се преценява възможността за регламентиране на допълнително заплащане за дейностите, свързани с актуализация на ДОСВ, преработка на проектните материали, и продължаване на действията по съгласуване и одобряване на проекта за изменение на ОУП на община Приморско.

- Проект за изменение на ОУП на община Царево - Договор № РД-02-29-411/08.09.2015 г. сключен между „Форум Александрови“ ЕООД е прекратен по взаимно съгласие със Двустранно споразумение № РД-02-29-411(1)/29.04.2022 г. Договорът е прекратен поради обстоятелството, че дейности, предмет на договора, не могат да бъдат довършени от изпълнителя, поради продължителният период от време, изминал от сключването на договора, промяната в социално-икономическите условия и направените с Решение № 588 от 06.08.2021 г. на Министерския съвет за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн., ДВ, бр. 67 от 13.08.2021 г.) изменения в границите и площта на Защитена зона BG0001001 „Ропотамо“, които налагат стартиране на работата по проекта на ИОУП на община Царево отначало. Предстои актуализация на заданието и ново възлагане изработването на плана. 

- Проект за ОУП на община Бяла -  Във връзка с получено становище на МОСВ относно задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на ОУП на община Бяла, от изпълнителя е изготвен ДОСВ, представен в МРРБ през септември 2022 г., които следва да бъде представен в МОСВ за получаване на положително становище.
- Проект за ОУП на община Долни чифлик – Все още не е получено становище от МОСВ, необходимо за продължаване работата по изготвяне на ДОСВ. 

· Финансово подпомагане на общините за изработване на общи устройствени планове - Съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с  Постановление № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 23 от 22.03.2022 г.) от министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“.
· По споразумения, сключени през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. :

В отчетния период 11 общини са одобрили ОУПО.

В хода на процедурата по финансово подпомагане в МРРБ продължава да постъпва информация от общини–бенефициенти за сериозно изоставане в изпълнението на сключените споразумения, което е определено като следствие от обявеното в страната извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19 и наложените ограничения. 

Обобщено в периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г. са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 610 882,44 лв.  

· Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

· Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:

Издадени са 6 заповеди за разрешаване изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за изработване на устройствени планове“. 

· Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ
Организирани и проведени 14 заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика (НЕСУТРП) за разглеждане на ПУП за следните обекти: 

· „Нови гарови здания, спирки и сгради, както и за реализация на техните присъединителни проводи и пътни връзки“, Етап 1: Ново приемно здание с трафопост и площадкови мрежи и съоръжения в съществуваща железопътна гара „Волуяк“, довеждащи проводи към новото приемно здание в жп гара Волуяк и Етап 3: Ново приемно здание с трафопост и площадкови мрежи и съоръжения в нова железопътна гара „Обеля“, присъединителни кабелни електропроводи към новото приемно здание в жп гара Обеля;

· „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ от км 21+213.01 до км 21+471.59 (нов 21+479.19), на територията на с. Брегово и с. Кърчовско, община Кирково, област Кърджали – разглеждана на две заседания;
· АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), във връзка с осигуряване на електрозахранване 20kV на площадка за отдих при км 322+000, землището на с. Градище, община Шумен, област Шумен;

· Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла, област Варна;

· Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040, землища: гр. Мартен, с. Николово, гр. Русе, с. Басарбово, община Русе; с. Красен, с. Божичен, с. Иваново, с. Тръстеник, община Иваново; гр. Две Могили, община Две Могили; с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, община Борово; с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково, с. Долна Студена, община Ценово; с. Стърмен, гр. Бяла, с. Полско Косово, с. Пейчиново, община Бяла – разглеждана на две заседания;

· Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД в землищата на с. Мрамор и с. Волуяк, Столична община, област София; с. Пролеша, община Божурище, Софийска област и гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област;
· Нови два броя ел. проводни линии 20kV от п/ст „Банкя“ до ВС „ИЗ Божурище“ на територията на с. Иваняне, Столична община, област София и с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област;

· Граничен контролно-пропускателен пункт „Станке Лисичково“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“, с. Клисура, община Благоевград;

· Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“, от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, в частта му касаеща пътен възел при км 21+004, в землището на с. Алдомировци, община Сливница;

· Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина - СОП“ от  км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 15+500, касаещ реконструкция на съществуващи инженерни мрежи, в землищата на с. Калотина, с. Ново бърдо и гр. Драгоман, община Драгоман, община Бяла;

· АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина - СОП“ от  км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/ 20.08.2014 г. на министъра на регионалното развитие = км 32+449.08 по технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път II-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна скоростна тангента“), в землищата на с. Храбърско, с. Хераково и с. Пролеша, община Божурище, с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, с. Волуяк и с. Мрамор, Столична община, област София-град;

· Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” от км 1+640 до км 2+800 и от км 3+700 до км 6+300, в частта на пътен възел „Северна скоростна тангента“ при км 5+109, в землището на с. Мрамор, Столична община.

· Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ
Подготвени и издадени 4 броя заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, съгласно разгледаните и приети на заседанията на НЕСУТРП проекти. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за одобряване на устройствени планове“.

· Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията.
· Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Съгласно правомощията по ЗУТ са одобрени 57 инвестиционни проекта и са издадени  62 разрешения и допълнения на издадени разрешения за строеж. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Издадени разрешения за строеж“.
· Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията:
· Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

· Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

· Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;

· Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.

Регистрирани са 42 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.
5.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
	2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	1. Режимни изследвания на свлачища
	бр.
	5000
	4753

	2. Проекто-проучвателни работи
	бр.
	3
	0

	3. Пилотни конструкции/подпорни стени 
	м`
	850
	626

	4.Брегоукрепване 
	м`
	300
	316

	5.Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали
	м`
	600
	756

	6.Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности
	  бр.
	съгласно постъпили искания
	102

	7.Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища
	  бр.
	45
	3

	8.Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони
	   бр.
	съгласно постъпили искания
	47

	9.Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект 
	   бр.
	5
	2

	10.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове

	бр.
	15
	11

	11. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията
	бр.
	50
	30

	12. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др.
	бр.
	90
	70

	13. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки

	бр.
	50
	14

	14. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове
	бр.
	30
	6

	15. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове
	бр.
	30
	4

	16. Одобрени инвестиционни проекти
	бр.
	60
	57

	17. Издадени разрешения за строеж
	бр.
	60
	62

	18. Регистрирани технически паспорти
	бр.
	40
	42

	19. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица
	бр.
	2000
	550

	20. Изграждане и/или рехабилитация на язовири
	бр. 
	1
	0

	21. Подобряване качеството на питейните води чрез изграждане или реконструкция и модернизация на ПСПВ
	бр. 
	1
	0

	22. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места.
	бр. населени места 
	50
	1

	
	
	
	


Мотиви за промяна в целевите стойности

На основание писмо № 04-16-198/12.05.2022 г. на Министерството на финансите е извършена промяна по бюджета на МРРБ, като целевата стойност на показател „Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места“ е увеличена с 30 броя населени места.

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:
· Показател: „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица  брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;

· Показател: „Проекто-проучвателни работи“ се измерва в брой.

· Показател: „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри. 

· Показател: „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение.

· Показател: „Брегоукрепване“ - Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения. 

· Показател: „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали. 

· Показател: „Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

· Показател: „Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища” се отчитат в брой съоръжения с извършен мониторинг. 

· Показател: „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:

· количествени – брой дейности/услуги;

· качествени – спазени нормативни изисквания;

· времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени планове (15-20г.)
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда, са количествени:

· Показател: „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ е количествен и се отчита с броя съществено завършен и приет обект, на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.  
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с водоснабдяването и канализацията

По всички показатели за изпълнение се работи и има напредък, но степента на тяхното изпълнение може да бъде отчетена в края на 2022 г.

5.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности  
По отношение на дирекция „Устройство на територията и административно-теритариално устройство“

Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2022 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство и законодателството в сферата на опазването на културно-историческото наследство във връзка с изработването на ОУПО, продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУПО по Закона за обществените поръчки и наложените ограничения във връзка с обявеното в страната извънредно положение по повод пандемията от COVID-19. По отношение изпълнението на частта от програмата, свързана с административно-териториалното устройство, не са отчетени фактори и причини, оказали въздействие върху не постигането на планираните/заявените целеви стойности.
По отношение на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

През отчетния период се изпълняват два обекта на територията на община Белово и един обект на територията на община Неделино. Съгласно подписаното допълнително споразумение с община Неделино срокът за изпълнение на обекта е до 01.12.2022 г. Община Белово е поскала допълнително удължаване на срока на изпълнение на обектите, което искане е в процес на преглед за преценка на предприемане на последващи действия.

Към 30.09.2022 г. планираните целеви стойности на показателите са изпълнени, а отделни показатели са преизпълнени. Относно показател „Мониторинг на изградени водопонизителни съоръжения в свлачища” същият не е изпълнен поради прехвърлени финансови средства в рамките на Договор № РД-02-29-52/23.03.2020 г. с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с ерозионни процеси по Черноморското крайбрежие и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие за реализиране на аварийно водочерпене на свлачище „Албена“ поради възникналата аварийна ситуация на морски плаж „Моби Дик“ на 09.08.2022 г., при която са разрушени сгради и са пострадали хора. За реализиране на показателя са необходими допълнителни финансови средства. 

Предвид промяната на поименния списък от 23.08.2022 г. въз основа на одобрен на 23.08.2022 г. доклад № ОД-12943/17.08.2022 г. от ресорния заместник-министър е променена целевата стойност на показател „Проекто-проучвателни работи“ от 3 на 2 бр., предвид обстоятелството, че поръчката с предмет „Прединвестиционни проучвания и актуализация на обща укрепителна схема на морски залив Ахелой, община Поморие“ ще бъде завършена през 2023 г. съгласно клаузите на Договор № РД 02-29-85/25.05.2022 г. и част от финансовите средства са преразпределени за други обекти.

5.5. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”                                             (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	4 408 600
	4 408 600
	1 439 295

	 
	   Персонал
	2 366 600
	2 366 600
	1 437 164

	 
	   Издръжка
	42 000
	42 000
	2 131

	 
	   Капиталови разходи
	2 000 000
	2 000 000
	0

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	4 408 600
	4 408 600
	1 439 295

	 
	   Персонал
	2 366 600
	2 366 600
	1 437 164

	 
	   Издръжка
	42 000
	42 000
	2 131

	 
	   Капиталови разходи
	2 000 000
	2 000 000
	 

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	43 303 300
	248 358 870
	8 355 339

	 
	Изготвяне на устройствени планове
	4 472 000
	3 896 850
	 

	 
	Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България
	1 600 000
	1 600 000
	1 200 197

	 
	Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите
	540 000
	540 000
	410 162

	 
	Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти
	36 557 000
	242 057 792
	6 576 868

	 
	Консултантски услуги по ДИЗ
	25 509
	25 509
	 

	 
	Охрана на ВиК обекти
	108 791
	108 791
	36 518

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	129 928
	131 594

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	-1 397 464
	-4 023 866

	 
	Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
	 
	 
	3 218 696

	 
	Трансфери към общините за ОУП
	 
	-318 900
	-633 730

	 
	Трансфери за ВиК обекти
	 
	-325 675
	-683 606

	 
	Трансфери за геозащитни обекти
	 
	-202 889
	-4 942 889

	 
	Трансфери за благоустройствени дейности
	 
	 
	 

	 
	Трансфери за рехабилитация на общински пътища
	 
	-550 000
	-982 337

	 
	Трансфери към общините за поддържане на РПМ
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	43 303 300
	246 961 406
	4 331 473

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	47 711 900
	252 767 470
	9 794 634

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	47 711 900
	251 370 006
	5 770 768

	 
	Численост на щатния персонал
	61
	61
	43

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


Отчет на извършените разходи от дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Изразходваните бюджетни средства по показатели са както следва:

·  Капиталови разходи – 3 387 265 лв. за следните обекти:

· „Гр. Царево - укрепване свлачище северен бряг“ – 3 387 195 лв.;

· Брегоукрепителна дамба КК „Албена“ – гр. Балчик – участък от КК „Албена“ до Момчилово дере – проект за изменение на ККРР“ – 70 лв.

· Разходи за задачи  - 1 200 197 лв., от които 1 186 325 лв.  за разплащане по договор с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие“ и за изплащане на такса за обект и 13 872 лв. по договор Актуализация на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода 2022-2027 г. 

· Предоставени трансфери на общини по споразумения за трансфери – 5 985 226 лв. за следните обекти:

· обект „Укрепване свлачищен участък с. Желен, местност „Езерище“ с № SFO 43.29163-01 - участък 3 и участък 4“ – 70 406 лв. Споразумението е изпълнено и разплатено окончателно;

· обект „Укрепване на свлачище с рег. № VRC10.12259.01 над  ул. „Черни дрин“, гр. Враца (под водоем Среченска бара) – 38 405 лв. Споразумението е изпълнено и разплатено окончателно;
· обект „Укрепване свлачище на път SFO 3611 /II-16 Своге - Томпсън/ - Лесковдол при км 

4+150, в землището на село Лесковдол, с № SFO 43.43390-05“ – 46 415 лв. Споразумението е изпълнено и разплатено окончателно;
· обект „Укрепване на свлачище на път SFO 2604 /II-16 Своге - София/ - Батулия - Бакьово - 

Ябланица при км 2+950, в землището на с. Батулия, с № SFO 43.02899-02“ – 47 663 лв. Споразумението е изпълнено и разплатено окончателно;
- обект „ Укрепване на свлачищен участък на път SFO 1471 /III -308/ Калугерово - Видраре - Джурово - /I -3/ от км. 8+210 до 8+360, с. Манаселска река, община Правец“ – 300 000 лв. за извършено междинно плащане;

-  обект „Укрепване на свлачища в кв. 25, кв. 26, кв. 27 и кв. 28, с. Габровица, община Белово - първи етап“ – 2 500 000 лв. за извършено междинно плащане;

- обект „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен – първи етап“ – 2 000 000 лв. за извършено междинно плащане;

- 
обект „Реконструкция и рехабилитация по част „Пътна“ на улици – „Света Варвара“, „Подгорица“, „Рилски езера“, „Септемврийска“, „Света Петка“ и „Цар Симеон“ в гр. Рила“ – 550 000 лв. Споразумението е изпълнено и разплатено окончателно;

- 
обект „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Луковит“ – 432 337 лв. Споразумението е изпълнено и разплатено окончателно.

5.6. Отчет на дейността на Асоциациите по ВиК

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от 2009 г., територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги е разделена на обособени територии. В изпълнение на изискванията на същия закон, когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциации по В и К. В асоциацията участват държавата и съответните общини. Органи на управление на асоциацията по ВиК са общото събрание, което се състои от представители на държавата и общината /общините и председател, който е представител на държавата. Организацията и дейността на асоциациите по ВиК, съгласно чл. 198е, ал. 7 от Закона за водите се определя с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на околната среда и водите. 

През отчетния период са организирани 61 броя заседания на АВиК, от които 28 редовни и 33 извънредни. На заседанията са взети решения, свързани с приемане на отчетите на дейността на асоциациите за 2021 г., на отчетите за изпълнение на бюджета за 2021 г., приемане на бюджет за 2022 г. на АВиК, съгласуване на 15 бр. подробни инвестиционни програми, съгласуване на 23 бр. проекти на Бизнес планове на ВиК оператори за регулаторния период 2022 – 2026 г. Извършена е подготовка за провеждане на 6 извънредни заседания, насрочени за началото на месец октомври 2022 г. В асоциациите по ВиК са предоставени отчети на ВиК операторите за дейността им през предходната година. Асоциациите по ВиК са извършили 11 проверки на ВиК оператори за съответствие с изискванията по Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификация на персонала им.  Служители на АВиК са взели участие в над 50 работни срещи, обучения и семинари. Асоциациите по ВиК в 13 области имат създадени комисии за отчитане на инвестициите в публични активи, извършени от ВиК операторите през 2021 г. и през отчетения период е процедирано приемането на инвестициите във ВиК инфраструктура. В регистрите за предложения и сигнали на асоциациите през отчетения период са постъпили над 260 жалби и сигнали, по които са извършени проверки, за резултатите от които са информирани  подателите на подадените жалби и сигнали. Съгласно нормативните изисквания, щатното разписание на служителите на асоциацията се определя от председателя на асоциацията и задължително включва главен секретар, В и К експерт и финансов експерт, като общият брой на служителите на асоциацията не можа да надвишава пет души. Към 30.09.2022 г. в част от асоциациите не са попълнени всички експертни позиции. В две асоциации по ВиК се провеждат конкурси за попълване на състава, а в други - такива конкурси предстоят.

Към 30.09.2022 г. са преведени вноски на държавата в бюджета на 24 броя Асоциации по ВиК в общ размер на 419 849 лв.
5.7. Отговорност за изпълнение на програмата
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“. 
	6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.03  „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“


ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството. 

6.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегиски цели
Целта на програмата по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок.

По тази програма дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН), съобразно своите функции в МРРБ, отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряването на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

6.2. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) 

	2100.02.03  Бюджетна програма„Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

	Показателите за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	1. Постъпили  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица
	брой
	51700
	25 881

	2. Проведени процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите
	брой
	700
	565

	3. Въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория
	брой
	3850
	2656

	4. Извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа
	брой
	31000
	28802

	5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол
	брой
	270
	247

	6.Съставени  АУАН
	брой
	475
	282

	7. Издадени наказателни постановления
	брой
	370
	340

	8. Премахнати строежи
	брой
	35
	7

	9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства
	брой
	3
	4

	10.  Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН
	брой
	1
	1

	11. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба
	брой
	2
	8

	12. Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия 
	брой
	25
	26

	13. Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия
	брой
	18
	17


Кратко описание на показателите за изпълнение
· Показател: Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица 1. Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица
През отчетния период в ДНСК са постъпили 37 026 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства, и искания за назначаване на Държавни приемателни комисии (ДПК). Новообразуваните преписки за периода са 26 431.
· Показател: Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

През отчетния период от ДНСК са проведени 565 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 80 650 лв.

· Показател: Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория
В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 2 589 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване, по-значими от които са:
· Основен ремонт на път III-118 Гулянци-Долна Митрополия, на територията на област Плевен;

· Софийски околовръстен път от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел Цариградско шосе до пътен възел Младост), област София-град;

· Основен ремонт на път ІІ-81 Костинброд - Берковица - Монтана, участък от км 86+289 до км 94+000, област Монтана;

· Pеконструкция на бул.Северен в участъка от моста на Адата до бул.Карловско шосе в гр.Пловдив, област Пловдив;

· Трасе на бърза автобусна линия (БАЛ) в гр.Бургас, област Бургас;

· Реконструкция на трамваен релсов път и контактно кабелна мрежа по ул.Алабин в гр.София, област София-град;

· Подмяна на преносен /магистрален/ газопровод в участъка очистно съоръжение Беглеж - кранов възел Дерманци - кранов възел Батулци - кранов възел Калугерово, област Ловеч;

· Нова ВЛ 400 kV от п/ст Марица изток до п/ст Неа Сайта (Република Гърция) – на територията на областите Хасково и Кърджали;

· Оптична кабелна линия 093 - 08 от Стационарната комуникационна система на Българската армия, на територията на областите Бургас и Ямбол;

· Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от газоизмервателна станция Дупница до границата с Република Гърция, на територията на областите Благоевград и Кюстендил;

· Оптично кабелно захранване на телекомуникационен център на НЕТЕРА ЕООД в с. Столник, Софийска област;

· Рехабилитация на яз. Студена, област Перник;

· Ремонтно-възстановителни дейности на язовир Ахелой, област Бургас;

· Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол, област Ямбол;

· Фотоволтаичен парк, област Кюстендил;

· Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на Аурубис България АД, Софийска област;

· Реконструкция на зона за обществен отдих парк Димана Данева – гр.Харманли, област Хасково;

· Консервация, реставрация и социализация на централна минерална баня Банкя, област София-град;

· Реконструкция и разширение на УМБАЛ Света Екатерина - Хирургичен блок, област София-град;

· Конструктивно укрепване и усилване на източната фасада на Главен болничен корпус на УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ, област София-град;

· Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти в Амилум България ЕАД

· Разширение на съществуващо стопанство за течни нефтопродукти на Инса ЕООД, област Пловдив;

· Резервоар за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96% на територията на ТЕЦ Марица-изток 2, област Стара Загора;

· Супермаркет Лидл - район Искър - СО, гр. София, област София-град;

· Супермаркет Лидл - район Витоша – СО, гр. София, област София;

· Многофункционални сгради, офис и жилищни сгради.
· АМ Струма ЛОТ 3.1 Благоевград - Крупник, Подобект: изграждане на мост над р. Струма - община Симитли, област Благоевград;

· Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна – Айтос на територията на община Руен, област Бургас;

· Пешеходен мост за връзка между ж.к.Люлин и Западен парк - район Люлин и в район Илинден – Столична община, гр.София;

· Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктурата в междугарието Копривщица - Стряма от км 100+525 до км 106+337 - община Антон, Софийска област и община Карлово, област Пловдив;

· Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп. Прилеп - РП Ведрово от км 29+595 до км 34+885 по ІІІ-та жп линия с дължина 5290 м - основен ремонт - община Сунгурларе, област Бургас;

· Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново - община Ветово, област Русе;

· Реконструкция и модернизация на радарно съоръжение на летище Варна – летище Варна, гр. Варна, област Варна;

· Летателна площадка Лесново – удължаване на пистата за излитане и кацане - с. Лесново, ОБЩИНА Елин Пелин, Софийска област;

· Повишаване на конструктивната сигурност на южната (основна) стена  на хвостохранилище Челопеч, II етап :- Южен скатов канал - землището на с. Челопеч, община Челопеч, Софийска област;

· Реконструкция на ВЛ 110  kV Калиман – на територията на област София и Софийска област;

· ГРС София 3, Подобект Нова измервателна линия за Метамодул Трейд ЕООД - район Връбница – Столична община, гр. София;

· Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ос Вълчи дол – ЛКВ Преселка - община Вълчи дол, област Варна;

· Подобекти от Газификация на гр. Ботевград - гр. Ботевград, Община Ботевград, Софийска област;

· Фотоволтаична централа и Външно ел. захранване с кабелна линия 20 кV и БКТП 20 / 0.6 kV – 800 kVA - гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград;

· Рехабилитация и модернизация на съществуваща фотоволтаична централа с наименование  ФЕЦ – Караджалово - с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив;

· Производствена сграда за тестване на електронни компоненти със складова база и офиси на Мелексис България ЕООД - район Младост - CO, гр. София;

· Инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат на Солвей соди АД - гр.Девня, община Девня, област Варна;

· Основно обновяване на спортен комплекс Осогово - гр. Кюстендил, област Кюстендил;

· Изграждане на нова спортна зала в обхвата на спортен комплекс Осогово - гр. Кюстендил, област Кюстендил;

· Едроплощен хипермаркет – магазин на самообслужване Кауфланд - район Младост-Столична община, гр. София;

· Арменска апостолическа православна църква – св. Богородица - район Красно село- Столична община, гр.София;

· Медико-балнеоложки комплекс Свети Иван Рилски - гр.Кюстендил, област Кюстендил;

· АСМП МЦ, СБАЛ по очни болести и оптика - район Триадица – Столична община, гр. София;

· Нов болничен корпус на база I на МОБАЛ д-р Стефан Черкезов АД - гр.Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново;

· Многофункционални сгради, офис и жилищни сгради.
· Междусистемна газова връзка Гърция-България: Първи етап: Междусистемна газова връзка Гърция - България (МГВГБ), с всички подобекти и части съгласно одобрения проект, с изключение на : Автоматична газорегулираща станция (АГРС) Димитровград с Кранов възел (КВ)-5; Резервна магистрална оптична кабелна линия, без шахтите на оптичните кабели; Противоерозионни мероприятия по трасето на газопровода и Обслужващ ведомствен път към технологична площадка за Газоизмервателна станция Стара Загора, в частта от о.т. 0,00 до о.т. 50,00 - на територията на: общини Стара Загора, Раднево, Опан - област Стара Загора; общини Димитровград, Хасково - област Хасково; общини Джебел, Момчилград, Кърджали, Кирково - област Кърджали;

· АМ Струма ЛОТ 3.1 Благоевград - Крупник, участък от км 370+400 до км 372+000; АМ Струма ЛОТ 3.1 Благоевград - Крупник, участък от км 372+000 до км 373+100; АМ Струма ЛОТ 3.1 Благоевград - Крупник, Интелигентни транспортни системи от км 370+400 до км 373+100 и Реконструкция на електропровод 400 kV Пирин при км 372+014 - община Симитли, област Благоевград;

· Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат – Синдел. Подобект 1, Подобект 2 и шумозаглушителни стени - участък 9 от км 121 + 600,00 ДО км 122 + 249,719  - община Аврен, област Варна;

· Основен ремонт на път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана, участък от км 94+000 до км 101+199,48 - община Монтана, област Монтана;

· Оптична кабелна линия към преносен  (магистрален) газопровод в участъка ос Вълчи дол – ЛКВ Преселка - териториите на землищата на с.Брестак, с.Метличина, с.Караманите, с.Калоян, с.Изворник, с.Михалич, с.Есеница, община Вълчи дол, област Варна,  и землища на с.Тръница и с.Преселка, община Нови Пазар, област Шумен;

· Телепорт Плана на Българска Телекомуникационна Компания - с. Плана,  район Панчарево - Столична община;

· Модернизация и разширение на радиорелейната мрежа на ДП РВД, Подобект: Радиорелеен възел /РРВ/ Камено - с.Черни връх, община Камено, област Бургас;

· Модернизация и разширение на радиорелейната мрежа на ДП РВД, Подобект: Радиорелеен възел Ортото - гр.Свети Влас, м.Касада Саръгьолджук, община Несебър, област Бургас;

· Модернизация и разширение на радиорелейната мрежа на ДП РВД, Подобект: Радио Релеен Възел (РРВ) Крумово Градище - гр.Карнобат, община Карнобат, област Бургас;

· Ремонтно-възстановителни работи на язовир Калаващица, община Стрелча, област Пазарджик;

· Язовирна стена и съоръжения - язовир Порой: Ремонтно - възстановителни работи по водния откос на язовирна стена, монтаж на шибърен кран на отклонение на основния изпускател, осветление по короната и оросителна система на сухия откос - с.Тънково, с.Оризаре, община Несебър, област Бургас;

· Рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура (рехабилитация на ВЕЦ Сестримо), Първи и Втори етап - с.Сестримо, община Белово, област Пазарджик;

· МВЕЦ ОГОСТА 9: ЕТАП II - на река Огоста, землища на гр.Бойчиновци и с.Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана;

· Фотоволтаична електрическа централа 28,5 MW; Присъединяване на ФЕЦ 28,5 MW (33 МWp) към преносната мрежа на ЕСО АД - гр.Разлог, община Разлог, област Благоевград;

· Фотоволтаична централа 66 MW - землището на с.Дълго поле, местност Герена, община Калояново, област Пловдив;

· Регионално депо за обезвреждане на твърди битови отпадъци Етап 1:  Изграждане на Клетка 3, фаза 1  - с.Богьовци, местност Гоняреви падини, община Костинброд, Софийска област;

· Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти в Амилум България ЕАД - гр.Разград община Разград, област Разград;

· Оптимизация на вентилационната система на анодно отделение и Система за продухване с азот на анодно отделение на металургично производство на Аурубис България АД - технологична площадка №7 – Металургично производство, гр.Златица, община Златица, Софийска област;

· Модернизация на турбоагрегат ТГ3 в ТЕЦ София – Изток с нова противоналегателна турбина - гр.София, район Искър – Столична община; 

· Рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище Северна буна - Несебър - гр.Несебър, община Несебър, област Бургас;

· Общински театър Кюстендил - основен ремонт - гр.Кюстендил, община Кюстендил;

· Хипермаркет Кауфланд София - Горубляне и декоративно-навигационна кула с височина Н=22 м -  м.Горубляне, гр.София, район Младост - Cтолична община;

Налице са 14 отказа за назначаване на Държавна приемателна комисия и 4 отказ за издаване на разрешение за ползване.
От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 2 732 593 лв.
· Показател: Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти за спазването на основните изисквания към строежите, включително спазване на плановете за безопасност и здраве (ПБЗ)

През периода от служителите на ДНСК са извършени общо 30 524 проверки на строежи и на строителни книжа за установяване законосъобразността на издадените строителни книжа, извършеното строителство и ползване.
Най-голям брой проверки са извършени от служителите на следните РДНСК: Пловдив, София, Бургас, Варна, Благоевград, Стара Загора и Софийска област.

Проверките, касаещи законосъобразността на строежи, са основно на жилищни и обществени сгради и техническа инфраструктура.

· Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му във връзка със законосъобразността на извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите
През периода от ДНСК са извършени 5 600 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършваното/извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите, в това число 2 925 проверки на строежи от първа до трета категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. За установени нарушения са съставени 43 акта по ЗАНН на юридически лица упражняващи строителен надзор и 21 акта на физически лица. Издадени са 19 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 400 лв. и 30 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 88 000 лв. на юридически лица упражняващи строителен надзор. 

В резултат от извършения административен контрол са съставени 68 констативни акта за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ и издадени съответните административни актове – 8 заповеди по чл.178 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, 24 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях, 17 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях. 

За периода са обследвани 7 аварии на територията на области Благоевград, Варна, Хасково, Враца и София

· Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа
През периода са извършени 24 924 служебни проверки по реда на чл.156, ал.2 от ЗУТ относно законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/районите, в резултат на които са издадени 82 заповеди за отмяна на разрешения за строеж или отмяна на одобрени инвестиционни проекти.

За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са съставени 78 акта по ЗАНН срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации, 5 акта на лица от списъчния състав на консултантите и 17 акта по ЗАНН на юридически лица във функциите им на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.

Издадени са 37 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 32 000 лв. и 15 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 89 000 лв. на юридически лица във функциите им на консултант.

· Показател: Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол 
През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 218 индивидуални административни акта, както следва:

– 82 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

– 24 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

– 8 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;

– 17 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;
– 69 други заповеди, в т.ч. заповеди за продължаването на строежи, разрешаване на ползването, разрешаване на достъпа и прекратяване на административно производство;

– 18 отказа за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

· Показател: Съставени АУАН - За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 282 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). 
· Показател: Проведени административнонаказателни производства
По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 215 наказателни постановления на обща стойност 383 450 лв., сключени са 10 споразумения на обща стойност 3 850 лв., както и 29 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства и 86 предупреждения по чл.28 от ЗАНН.

· Показател: Дейност по премахване на незаконни строежи 

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 50 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Благоевград, Бургас, Софийска и София-град, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Силистра, София и Ямбол, в т.ч. 34 бр. заповеди за премахване от минали години.

За периода има 21 новоиздадени влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, като 6 от тях са премахнати, а по 15 са предприети съответните законови мерки – изпратени са покани за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от АПК или са предприети дейности по Наредба №13 За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях.

· Показател: Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства 
Обнародвани/заповеди:

1. Заповед № РД-02-14-229 от 25.02.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура РП-ОССПНИ 3.16, издание № 02 за сертификация на съответствието на устойчиви на огън вътрешни неносещи преградни стени (леки прегради) с националните изисквания;

2. Заповед № РД-02-14-873 от 05.09.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура № РП-ОССПНИ - 2.24; 2.25, издание 01 за сертификация  на съответствието с националните изисквания на Спомагателни свързващи части, плитки камери, шахти и ревизионни камери, произведени от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP), полипропилен с минерален модификатор (PP-MD) и полиетилен (PE), предназначени за безнапорни подземни отводнителни и канализационни системи.

Статус: Издадени заповеди – 2 бр.

Обнародвани наредби към 30.09.2022 г.:

1. Наредба № Е-РД-04-1 от 5 април 2022 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации  по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност (обн. ДВ, 15 април 2022 г.). Наредбата е разработена съвместно с министерството на енергетиката. 

Статус на изпълнението: Обнародвана наредба

2.  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (обн., ДВ, бр. 12 от 2021 г.), ДВ, бр. 20 от 2022 г. 

Статус на изпълнението: Обнародвана наредба

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии 

Статус на изпълнението: Обнародвана наредба

Проектът на наредба е преминал обществени консултации по реда на Закона за нормативните актове в периода 03.12.2021 г. - 04.01.2022 г. Въз основа на получените становища от обществените консултации е отправено официално запитване до Европейската комисия относно тълкуване на чл. 8 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. През третото тримесечие на годината (20.07.2022 г.) е получен отговор от ЕК през контактната точка Министерство на енергетиката, въз основа на което казусът по транспониране на чл. 8 от Директива 2010/31/ЕК по отношение на зарядните точки на електромобили е разрешен. Наредбата е обнародвана с ДВ, бр. 79 от 2022 г. Наредбата въвежда изисквания на Директива 2010/31/ЕС.

4. Проект на Наредба за изпълнение на стоманени конструкции.

Статус на изпълнението:

В дирекция ТПН е изготвена справка за приети и неприети предложения по проекта на наредбата съгласно изискванията на ЗНА. Проектът на наредба премина успешно нотификация пред Европейската комисия под № 2022/310/BG от 26.04.2022 г. Към 30.09.2022 г. проектът на наредба е напълно завършен. Наредбата е обнародвана с ДВ, бр. 83 от 2022 г.

Нормативни актове, чието изпълнение е в процес и продължава през трето тримесечие на 2022 г.

5. Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г., изм. и доп., бр. 96 от 2010 г. и бр. 45 от 2016 г.). 

Статус на изпълнението:

Проектът на наредба е разработен от дирекция ТПН въз основа на изготвен анализ от Университета по архитектура, строителство и геодезия в резултат на проведена обществена поръчка през 2021 г. Предоставен е на вътрешноведомствено съгласуване  с дирекция УТАТУ и „В и К“ в МРРБ. Проведени са срещи и кореспонденция с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи относно включването в наредбата на глава по тематика защита на населението като се уточняват текстовете в обем и съдържание. Към 30.09.2022 г. е изготвен и завършен проекта на наредба с изключение на изискванията по глава осма. Създадена е работна група със Заповед № РД-02-14-929 от 27.09.2022 г. за актуализация на глава осма, свързана с тематиката за защита на населението. 

6. Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.)

Статус на изпълнението:

Проектът на наредба е разработен от дирекция ТПН въз основа на изготвен анализ в резултат на проведена обществена поръчка през 2021 г. В периода от 21.07.2022 г. до 22.08.2022 г. са проведени обществени консултации. Проектът на наредбата е изпратен за нотификация пред ЕК чрез контактната точка Министерството на икономиката с крайна дата на процедурата - 9.01.2023 г. 

7. Проект на наредба по чл. 31, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност - Наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Статус на изпълнението:

Изготвен първи работен вариант на проект на наредба въз основа на резултатите от аналитично научно изследване проведено през 2021 г. с възлагане на обществена поръчка. 

През второ тримесечие са разработени 2 от 10 приложения към проекта. През третото тримесечие на годината проектът на наредбата е завършен (към 30.09.2022 г.) и е публикуван за обществени консултации (от 24.10.2022 г - до 7.11.2022 г..) за 14 дневен срок поради обществената значимост на наредбата за изпълнение на програмите за енергийна ефективност, финансирани по НПВУ. Предстои обнародване на наредбата. 

8. Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

Статус на изпълнението:

Наредбата се разработва по инициатива на Камарата на строителите в България. Разработен е втори  работен вариант след обсъждане и корекции на проекта на наредба, който е предоставен на членовете на междуведомствената работна група за преглед. През второ тримесечие е проведена 1 среща на МРГ. Взето е решение изцяло да се коригира първият вариант на вносителят на текстовете (КСБ). Към 30.06.2022 г. работата по проекта на нормативния акт продължава като се изготвя втори (преработен) вариант на проекта съгласно решението на работната група.  Към 30.09. 2022 г.  от КСБ не е представен преработен вариант на проекта на наредба като работата по него продължава.

9. Проект на Наредба за правила и нормативи за изпълнение и приемане на земни работи, земна основа и на фундаменти – Част I и Част II

Статус на изпълнението:

В процес на изпълнение. Проектът на наредба се разработва в МРГ по инициатива на Камарата на строителите в България с писмо с вх. № 92-00-22/12.01.22 г. След разглеждане на проекта в МРГ е върната на изпълнителя с бележки и въпроси за доработване. 

б) Нормативни актове с бюджетни средства – 3 бр. проекти на наредби: 

10.  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Статус на изпълнението:

Изготвен е първи работен вариант на наредбата. Предстои разглеждането му в работна група.

11. Разработване на проекти на наредби въз основа на задача, изпълнена чрез възлагане на обществена поръчка през 2021 г с предмет „Разработване на правила и нормативи за организиране, регулиране и сигнализация на пътища“. В резултат на изпълнението се разработват три наредби:

11.1. Проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци в обхвата на общата задача „Разработване на правила и нормативи за организиране, регулиране и сигнализация на пътища“. 

Статус на изпълнението:

През второто тримесечие на 2022 г. са проведени 4 работни срещи на МРГ създадена със Заповед № РД-02-14-512 от 03.06.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, извършени са редакции и преформулиране на текстове след заседанията на работната група. Предстои процедиране на проекта на наредба за обществено обсъждане по реда на ЗНА (чл. 26, ал. 2 от ЗНА). Поради големия брой предложения и коментари справката с мотивите за приемане или отхвърляне на предложенията е изпратена за становище до външния изпълнител - Българска браншова организация по пътна безопасност, и до Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта и съобщенията, като се очакват становищата на експертите. Очаква се становището на Министерството на транспорта и съобщенията и наредбата ще бъде обявена за обществени консултации.

11.2 Наредба за Наредба № РД-02-20-2/24.10.2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване -

Статус на изпълнението: Изпратена в ДВ за обнародване с писмо с изх. № 03-04-422 от 25.10.2022 г.

11.3. Разработване на проект на нова Наредба за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали въз основа на задача, изпълнена по обществена поръчка през 2021 г. с предмет „Разработване на правила и нормативи за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали и за отмяна на Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали в обхвата на общата задача „Разработване на правила и нормативи за организиране, регулиране и сигнализация на пътища“. 

Статус на изпълнението:

Изпълнението на проекта на нормативния акт е силно обвързано с наредбите за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с наредбата за пътна маркировка. Разработването на нормативния акт ще продължи след окончателни варианти на проектите на наредби по т. 10.1 и т. 10.2 

12. Проект на нова Наредба за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

Статус на изпълнението: В процес на изпълнение

В задачата са вложени бюджетни средства по Договор № РД -02-29-186/14.09.2021 г. на стойност  19 980,80 с ДДС.

С вх. № 70-00-466(11)/11.02.2022 г. и вх. № 70-00-466(12)/28.02.2022 г. от Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност (ББАПБ) - изпълнител по Договор № РД -02-29-186/14.09.2021 г. са внесени съответно окончателен проект на наредба, протоколи от проведени срещи и справка за отразяване на приети и неприети становища от експертния съвет по наредбата. Извършено е разплащане по договора през месец април 2022 г. Извършена е техническа нормативна и правно-нормативна редакция на проекта в дирекция ТПН. През третото тримесечие проектът е изпратен за становища в МРГ. Получени са предложения, които са отразени в проекта на наредбата и предстои разглеждането им с цел приемане или отхвърляне от работната група.

13. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Статус на изпълнението:

Към 30.09.2022 г. в дирекция ТПН е изготвен първи вариант на проект на наредбата въз основа на изготвен анализ от Университета по архитектура, строителство и геодезия в резултат на проведена обществена поръчка през 2021-2022 г. Предстои сформиране на МРГ и разглеждане на проекта на наредбата.

Участия в работни групи по разработването на проекти на нормативни актове на други ведомства или други дирекции в МРРБ:

- участие на 4-ма експерти на дирекция ТПН в междуведомствена работна група  създадена със Заповед РД-02-14-363 от 04.04.2022 г. на министъра на РРБ за разработването на проекти за изменения и допълнения на подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията – Изразени 6 бр. становища по проекти за изменение и допълнение на закони и наредби в т.ч.: Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; ЗИД на ЗУТ вкл. участие в заседание на експертен коалиционен съвет на управляващата коалиция в 2 бр. становища и участие в заседание на Комисия по енергетика в 47-то Народно събрание; проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗИД на ЗЕВИ) – 2 бр. становища за НС.

- участие на 1 експерт на дирекция ТПН в междуведомствена работна група  създадена със Заповед РД-02-14-355 от 31.03.2022 г. на министъра на министъра на РРБ за подготовката на ЗИД на ЗЕУС;

- участие на експерт от дирекция ТПН в работата на работната група по заповед № РД-02-14-141/2.2.2022 г. на министъра на РРБ във връзка с безопасното ползване на язовирите – изразено 1 бр. експертно становище;

- участие на 1 експерт в междуведомствена работна група в изпълнение на Заповед № 3-32/ 28.06.2021 г. на председателя на Държавна агенция  „Безопасност на движението по пътищата“ за разработване на проект на наредба на Министерския съвет по чл. 36б, ал. 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура). Статус: приет проект от Министерския съвет. 

- участие на експерт от дирекция ТПН в МРГ за изготвяне на проект на НИД на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Заповед № РД-02-201 от 12.08.2022 г. на министъра на здравеопазването, която изм. и доп. Заповед РД-02-53 от 29.03.2022 г.

· Показател: „Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН“ 
В рамките на утвърдения програмен бюджет на дирекция ТПН и поименното разпределение на разходите по задачи за 2022 г. в изпълнение на този индикатор са предвидени 2 задачи:

1. Изпълнена е задача „Проучване и анализ на резултатите от прилагането на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи и разработване на предложение за правила и технически норми за актуализиране на изискванията на наредбата с изискванията на европейското техническо законодателство, европейските стандарти и националните условия на прилагане“

Задачата е изпълнена с бюджетни средства по Договор № РД-02-29-189 от 21.9.2021 г. на стойност 60 000 лв. с ДДС с изпълнител Център за научни изследвания към УАСГ-София. 

Статус на изпълнението: 

Приключена и разплатена задача с върната гаранция за изпълнение. Дата на приемно-предавателния протокол: 7.09.2022 г.  Платежно нареждане от 13.09.2022 г.

2. На основание на утвърден доклад с вх. № ОД-9221 от 06.06.2022 г. от министъра на РРБ за смяна на задача и за изменение на План-графика за планираните обществени поръчки през 2022 г. на дирекция ТПН, задача със заглавие „Оценка на въздействието на Дългосрочна стратегия за цифровизация на строителния сектор“ на стойност 100 000 лв. с ДДС е заменена със задача със заглавие „Разработване на правила и нормативи, приложими при проектиране на мостове“ със същата стойност - 100 000 лв. с ДДС. 

С извършената промяна въз основа на утвърден доклад с вх. № ОД-9221 от 06.06.2022 г., не се променя утвърденият бюджет на дирекция ТПН за 2022 г. и се запазва утвърденият разходен таван на дирекция ТПН за 2022 г. В доклада, който е наличен в деловодната система на МРРБ, са изложени мотивите за смяна на задачата без промяна на стойността за изпълнението.

С доклад ОД-11407 от 15.07.2022 г. е представено за утвърждаване от министъра на РРБ извършените промени за смяна на една от задачите в поименното разпределение на разходите по задачи без промяна на стойността и на тавана на разходите за 2022 г. 

За изпълнение на задача „Разработване на правила и нормативи, приложими при проектиране на мостове“ е подготвена документация за обществена поръчка, която е представена на ресорния заместник-министър за одобрение с ОД-14536 от 19.09.2022 г. 

Поръчката е прекратена от директора на дирекция ТПН по устно разпореждане на ресорния заместник-министър.  

По горната причина тази задача няма да стартира през 2022 г. и средства в размер на 35 000 лв. с ДДС за изпълнение на Етап 1 от задачата, предвидени в утвърдения бюджет на дирекция ТПН за 2022 г., се очаква да бъдат върнати в бюджета на министерството.  

· Показател: „Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба“ 
1. Изпълнена и разплатена е обществена поръчка с предмет „Разработване и/или актуализиране на национални приложения към европейски, в т.ч. хармонизирани стандарти от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011“ с изпълнител Българския институт за стандартизация. Задачата е на стойност 12 500 лв. без ДДС (15 000 лв. с ДДС). В рамките на задачата са разработени 8 бр. национални приложения. 

2. В процес на изпълнение е обществена поръчка с предмет „Анализ на национални изисквания от обхвата на Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на министъра на РРБ за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба, актуализация и разработване на нови национални изисквания“. Към 30.09.2022 г. е изготвена техническа спецификация; изготвен и одобрен доклад до заместник-министър за стартиране на обществена поръчка; изготвено писмо-покана до изпълнител и прегледана и оценена представена оферта; изготвен доклад за стартиране на обществената поръчка. Повторно изготвяне на: техническа спецификация, доклад до заместник-министър за стартиране на обществената поръчка (ОД-14676/21.09.2022 г.) и изготвяне на писмо до изпълнител за получаване на оферта – изпратено на 21.09.2022 г.

Ако се сключи договор за изпълнение задачата няма да може да бъде изпълнена и разплатена в рамките на тази бюджетна година и средствата от 30 000 лв. от бюджета на дирекция ТПН, предвидени за изпълнението на задачата, ще бъдат върнати в бюджета на министерството за 2022 г.
· Показател: „Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия“  

По индикатора са оправомощени 26 лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки. До 30.09.2022 г. са извършени 16 бр. нотификации пред Европейската комисия (ЕК) на ЛОСП, за разширяване и актуализиране на нотифициран обхват и предоставяне на документи от извършен годишен надзор на дейността им. Възражения срещу направените нотификации не са повдигнати.

· Показател: „Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия.“ 
По индикатора е упражнен ефективен контрол върху дейността на ЛОСП. В съответствие с утвърдения план-график на дирекция ТПН за проверка на оправомощените и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукта (ЛОСП) за 2022 г. към 30.09.2022 г. са проведени 17 бр. планови годишни надзорни проверки на ЛОСП по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и на Регламент (ЕС) № 305/2011.

6.3. Отчет на изпълнените дейности за отчетния период от дирекция „Технически правила и норми“ 

Участие в 28 бр. Технически комитета на БИС в т.ч извършване на дейности по гласуване на проекти на европейски стандарти, изразяване на становища по проекти на стандарти и нови стандартизационни теми, въвеждане на европейски стандарти като български национални стандарти, разработване на национални приложения към европейски стандарти и разработване на национални стандарти. Дейността е обезпечена с бюджетни средства за годишен членски внос към БИС в размер на 3000 лв./год.

Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета  към 30.09.2022 г. показва, че дирекция ТПН успешно изпълнява задачите от програмния бюджет на дирекцията. 

Изпълнението на индикаторите с натрупване във третото тримесечие на 2022 г. спрямо целевите им годишни стойности по бюджетна програма 2100.02.03 Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството", показва, че заложените годишни индикатори ще бъдат изпълнени в края на 2022 г. 

Утвърденият бюджет на дирекция ТПН за 2022 г. е 160 000 лв. От него към 30.09.2022 г. са разплатени (усвоени) 59 %.  

Към 30.09.2022 г. дирекция ТПН показва висок потенциал при извършване на цялостната дейност от функционалната компетентност на дирекцията. 

Информация за наличността и качеството на данните
Нормативните актове и националните приложения към европейски стандарти, се обнародват в „Държавен вестник“ след процедура по нотификация пред Европейската комисия, което е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.

6.4. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.02.03 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“                                                                                             (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	12 235 000
	12 235 000
	8 283 539

	 
	   Персонал
	9 325 500
	9 325 500
	6 837 623

	 
	   Издръжка
	2 709 500
	2 709 500
	1 435 256

	 
	   Капиталови разходи
	200 000
	200 000
	10 660

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	12 235 000
	12 235 000
	8 283 539

	 
	   Персонал
	9 325 500
	9 325 500
	6 837 623

	 
	   Издръжка
	2 709 500
	2 709 500
	1 435 256

	 
	   Капиталови разходи
	200 000
	200 000
	10 660

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	Трансфери към общините за поддържане на РПМ
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	12 235 000
	12 235 000
	8 283 539

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	12 235 000
	12 235 000
	8 283 539

	 
	Численост на щатния персонал
	416
	416
	341

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


6.5. Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Технически правила и норми“ и  Дирекция за национален строителен контрол.
	7. Преглед на изпълнението на Програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“


В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“. 

Програмата акцентира и в/у провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.
7.1. Извършени дейности по програмата
· Административно обслужване и човешки ресурси 
Организирана е дейността по набирането и подбора на персонала. Обявени са 12 конкурсни процедури за назначаване на държавни служители, от които през третото тримесечие са проведени 7  конкурсни процедури, както и 2 процедури по мобилност на основание чл. 81а от Закона за държавния служител. Реализирани са дейности по кариерното израстване на служителите, като са организирани и проведени 3 конкурентни подбора за повишаване в длъжност. 
Изготвени са 119 броя индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите.

Подадени са 43 броя уведомления до Национална агенция за приходите на основание чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за регистрация на сключени и прекратени трудови договори със служители на министерството. 

Своевременно е актуализирана и поддържана информацията в Административния регистър относно административната структура на МРРБ и провежданите конкурси.

Изготвени и изведени са заповеди, доклади и писма, касаещи провеждането на конкурси, подбори, обучения, служебни бележки, извънреден труд, заявления от служителите за преминаване на работно време с променливи граници, изменения и утвърждаване на длъжностни разписания на министерството. Длъжностните и поименните щатни разписания на министерството са изготвяни и актуализирани своевременно. Осъществена е организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработване и съгласуване на длъжностни характеристики.

Приложени са законодателните възможности за стимулиране и задържане на служителите чрез допълнително възнаграждение на база тримесечно оценяване.

Изготвени са проекти на заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ на ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия – 1487 броя.

Извършени са допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 242 броя.

Проследени са дейностите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е подготвена съответната документация. 

Осигурени са възможности за развиване на необходимите знания и умения на служителите чрез провеждането на подходящи обучения. За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ през 2022 г. Осъществена е организация и координация по проведени обучения в Института по публична администрация и в други обучаващи институции, в които са взели участие 31 служители на министерството.

Реализират се поставените цели, свързани с административното обслужване. Поддържа се актуална информация в Административния регистър за административните услуги, които предоставя министерството.

Организирано е движението на документите на хартиен и електронен носител  и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали – електронна поща, Платформа за достъп до обществена информация, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронен обмен на съобщенията. Извършва се поддържане на учрежденския архив, като АИС „АКСТЪР-ОФИС“ е в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ със срокове за съхраняване в изпълнение на Заповед № РД-02-14-1003/05.12.2017 г. и Вътрешните правила за учрежденския архив и специализираните архивохранилища. 
Осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“.

Сключени са допълнителни споразумения към действащите договори: № РД-02-29-191/10.11.2020 г. с предмет: „Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“; № РД-02-29-192/10.11.2020 г. с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и № РД-02-29-70/10.03.2021 г. с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се изпълняват съгласно заложените параметри и срокове.

Постъпилите и регистрирани документи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез всички установени канали за трето тримесечие на 2022 г., са както следва: 
· 13 595 бр. входящи, 

· 8 906 бр. изходящи;
· 31 бр. вътрешни документи.
Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.
· Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество 
Във връзка с текущата дейност и политиките на министерството в рамките на посочения период служители на отдел „Връзки с обществеността и протокол“ подготвиха и разпространиха 296 съобщения до медиите. Организирани и проведени са 75 интервюта на министъра или на членове на политическия кабинет на министерството. Отговорено е на 112 журналистически запитвания. Съгласувани са 143 проекта на съобщения до средствата за масова информация като част от пакетите с документи, които се разглеждат от Министерски съвет. 

25 проекта на нормативни документи са публикувани за обществено обсъждане. С цел повишаване на обществената информираност за по-важните от тях са изготвени и разпространени съобщения за медиите.

Подготвена е необходимата информация във връзка с провеждането на 71 публични събития или посещения в страната с участието на министър на регионалното развитие и благоустройството или членове на политическия кабинет на министерството, включително проучване на организацията и подготовка на изказвания.

Оказано е съдействие за организирането и провеждането на 10 приемни в мандата на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов с участието на общо 119 граждани в гр. София. Организирани са и две изнесени приемни за граждани – на вицепремиера Караджов във Видин и на заместник-министър Деляна Иванова в Габрово.

Отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“ (ЕКМСА) организира срещи на министър Караджов с еврокомисаря по сближаване и реформи Елиза Ферейра; с посланиците на Германия, Израел, Испания, Италия, Иран, Косово, Румъния, Саудитска Арабия, САЩ и Турция; с представители на Световната банка, ЕИБ и на компанията „Бехтел“; както и с делегация от Република Косово, водена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Подготвено и координирано беше: участието на вицепремиера и министър Гроздан Караджов в официалната българска делегация в рамките на съвместното заседание на правителствата на България и Република Северна Македония (РСМ). Организирано беше участие в съвместна среща с министрите на транспорта на България и Румъния. Проведена бе среща с министъра на регионалното развитие на РСМ в рамките на среща на кметовете от граничните общини на двете страни. Организирани бяха срещи на зам.-министър Деляна Иванова със заместник-министъра на външните работи на Турция по въпросите на трансграничното сътрудничество и с посланика на Израел; участие на началника на политическия кабинет Катерина Граматикова в Международна конференция по регионално развитие в Прищина, Косово и в IX заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека; среща на служебния заместник-министър Десислава Георгиева с делегация от федерална провинция Баден-Вюртенберг. 

Като Секретариат на Междуведомствената работна група за сътрудничество с РСМ в областите инфраструктура, транспорт и свързаност, дирекцията организира заседанията на групата и на Смесената експертна комисия за изграждане на ГКПП „Клепало“. Служители от дирекцията координираха изготвянето на периодични отчети за дейността и годишната програма за 2022 година.

Дирекция ВОПМС изпълнява организационни и координиращи функции, свързани с участието в дейността на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в т. ч. заплащането на членския внос. Във връзка с процеса по присъединяване на България към ОИСР, е направено разпределение на отговорни звена и служители за осъществяването на техническите прегледи и осигуряването на съответствието с правните инструменти на организацията.

Дирекцията е и Секретариат на Националната група на високо ниво и на Националната група за координация на дейностите за изпълнението на Дунавската стратегия (НГК). Отдел ЕКМСА координира съгласуването на стратегически документи на Стратегията на европейско ниво, осъществява кореспонденция с Дунавското контактно звено и с НГК; организира участието на НК в срещи на националните координатори и координаторите на приоритетни области, в т. ч  през м. септември представител на отдела участва в съвместна среща на националните координатори и координаторите на приоритетни области във Виена.

Отдел ЕКМСА проследява и води архив на кореспонденцията, постъпила чрез Министерството на външните работи, и предприема действия съобразно изложените теми и въпроси. През периода са постъпили 99 грами, свързани с доклади или подготовка на позиции за заседания/срещи на работни групи в европейските институции, извънредни заседания на Съвета на ЕС и др. Отделът подпомага работата на представителя на МРРБ в Постоянното представителство на България в Брюксел. 

Служители от ЕКМСА и/или други експерти от министерството участваха в 23 присъствени, 15 неприсъствени и 3 видеоконферентни заседания на Съвета по европейски въпроси. За част от документите, касаещи дейността на МРРБ, са изготвени позиции и доклади. 

Отдел ЕКМСА проследява, координира и отговаря за предоставянето на актуална информация за изпълнението на Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС, в рамките на РГ 9 „Транспортна политика“ и РГ 14 „Енергетика“. Изготвени са 9 месечни отчета за статуса на мерките от Плана, за 11 от които отговорна институция е МРРБ. В отчетния период е отбелязан съществен напредък по изпълнение на мерки № 81 и № 11. 

ЕКМСА участва в съгласуването на материали, свързани с подготовката на позиции за и доклади от участието на министрите в Съвета на ЕС или на ниво работни групи. Работи се по законодателните досиета, залегнали в програмата на Френското председателство и Чешкото председателство и по подготовката на предложения за Шведското председателство.

Отделът координира предоставяне на информация от компетенциите на МРРБ за изработването на национални позиции относно: признаване на правото на полово определение на трансджендър лица; изготвяне на Плана за действие за изпълнение на приетите от България препоръки в рамките на Третия цикъл на Универсалния периодичен преглед на съответствието на националното законодателство, политики и дейности със задълженията на страната съгласно международноправни инструменти в областта на правата на човека в рамките на Съвета по правата на човека на ООН; предприетите от правителството действия, с цел изготвяне на Национален доклад по Европейската социална харта (ревизирана), по колективни жалби 31/2005, 41/2007,  46/2007, 121/2016, 125/2016  и 151/2017; подготвено е българското участие в Срещата на високо равнище по изпълнението на Новата програма за градовете в Ню Йорк.

Предоставени са материали по теми, свързани с двустранни отношения от компетенциите на МРРБ с: Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Босна и Херцеговина, Виетнам, Германия, Грузия, Гърция, Египет, Иран, Катар, Китай, Република Корея, Косово, Република Северна Македония, Молдова, Обединените арабски емирства, Полша, Румъния, Саудитска Арабия, Сирия, Словения, Сърбия, Туркменистан, Турция, Украйна, Черна гора, и Хърватия, и за регионалните формати: Западни Балкани, АСЕАН, АСЕМ. Изготвени са поздравителни адреси до новоназначени министри в правителствата на Кувейт и Чехия. Съгласувани са отчетите за 2021 г. и плановете за работа през 2022 г. на българските дипломатически мисии в чужбина. Изготвена е информация за участие на звена в структурата на МРРБ в международни форуми и инициативи.

Изготвени са 205 резюмета на материали с международен характер, включени в дневния ред на заседанията на МС, по които не е провеждана съгласувателна процедура по реда на Устройствения правилник на МС. Осигурени са 66 писмени превода на документи и 8 устни превода при официални срещи или събития. Подготвени са 83 поздравителни адреса или благодарствени писма от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството или заместник-министрите. Изготвени са 43 заповеди за командировки на служители на министерството в чужбина. Протоколно са осигурени и са отразени вътрешни и международни срещи, проведени в министерството, включително с чуждестранни делегации.
· Обществени поръчки 
· Обобщи планираните обществени поръчки в МРРБ, изготви индикативен и обобщен план-график за тяхното провеждане през календарната 2022 година. В изпълнение на чл. 230, ал. 4 от ЗОП дирекцията изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП;

· Извърши преглед на постъпилите 59 докладa за стартиране на обществени поръчки и приложените към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;

· Изготви общо 61 документации за обществени поръчки, от които 13 открити процедури, 6 обяви с приложения по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 12 вътрешни конкурентни избори по Рамкови споразумения, 28 директни възлагания и 2 бр. пряко договаряне, съобразно постъпилите доклади от дирекциите – заявители.

· При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП;

· Участва в 25 комисии за разглеждане на оферти, във връзка с провеждане на обществени поръчки;

· Изготви и организира сключването на 60 договора за възлагане на обществените поръчки на обща стойност 5 676 578,36 лв. без ДДС;

· Изготви и организира сключването на 24 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки;

· Публикуване в ЦАИС ЕОП на  5бр. Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от ЗОП за определяне на стойността на поръчката.

· Извърши предварителен контрол на 75 проектa на документации на обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ и 4 на Агенция по геодезия, картография и кадастър;

· Изготви 2 становища по подадена жалба във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на конкуренцията;

· Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й;

· Следи за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-239/31.12.2020 г. „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно - на информационна система PAPO – мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ, за която е извършено плащане през м. януари , съгласно прогнозния бюджет на дирекция ОП за 2022г.;

· Следи за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-228/31.12.2021 г. „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно - на информационна система PAPO – мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ;

· Подготви и изпрати за публикуване чрез ЦАИС ЕОП, в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;

· Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;

· Изготви справки, становища и отговори на писма, свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ.

· Подготви освобождаването на 43бр. гаранции за изпълнение и изготви и публикува 35 бр. обявления за приключил договор.

· Представени становища във връзка със смяна на ключови експерти по четири от сключените договори по обществена поръчка с предмет „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции“, както и по договорите за обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административните сгради на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и на обекти, предоставени на МРРБ“, в четири обособени позиции.

· Участие в работни групи във връзка с изготвяне на проекта на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация по чл.117а от ЗОП.

· Участие в работни срещи по проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”: Проект: „Изграждане Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване”, по Административен Договор № BG05SFOP001-1.018-0001-С01/18.03.2021 г. и Проект „Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост“ по Административен договор № BG05SFOP001-1.019-0001-С01.

През периода от 01.01.2022г. до 30.09.2022г. дирекция „Обществени поръчки“ подпомогна министърът на регионалното развитие и благоустройството да организира и осъществява дейностите по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки за целите и нуждите  на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в съответствие с действащото законодателство, Устройствения правилник на МРРБ, ЗОП, ППЗОП, Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ, Постановление №385 на Министерски съвет от 30.12.2015г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, Националната стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки в България за периода 2021 – 2027г. Дирекция „Обществени поръчки“ чрез изготвяне на документации за обществените поръчки подпомагаше дирекциите – заявители в МРРБ да реализират специфични цели. Дирекция „Обществени поръчки“ извършваше  и контрол по законосъобразност на проекти на документации на АПИ и на АГКК, с което подпомагаше второстепенните разпоредители с бюджет да минимизират грешките при откриване на обществените поръчки. Изготвените от Дирекция „Обществени поръчки“ становища по горепосочените проекти са били с препоръчителен характер.

· Правно подпомагане 
През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 250 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г. и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби, становища и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. 

В дирекцията са постъпили и разгледани 120 заявления за достъп до обществена информация. На 58 заявления са изготвени отговори до заявителите с предоставяне на исканата информация. По 15 от постъпилите заявления са изготвени решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер, а по две заявления са изготвени решения, с които се предоставя частичен достъп, а в останалата част заявленията са препратени за отговор по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ.  По 38 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др. Осъществява се и участие в работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител.

Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.

· Вътрешен одит 
В периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г., в съответствие с изискванията на Глава ІV „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” е изготвила Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2021 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

В периода са извършени шест одитни ангажименти за увереност и осем одитни ангажименти за консултиране, които са приключили с връчването на доклад до министъра на регионалното развитие и благоустройството. Два ангажименти са на етап връчване на предварителен одитен доклад. 

Общият брой на направените констатации в резултат на приключилите одитни ангажименти са 203 бр. констатации, от които 124 бр. са с отрицателен и 79 бр. с положителен ефект. Направените констатации са в областта на изпълнението на договори, финансова дисциплина и системата за вътрешен контрол. 

За периода са дадени 63 бр. препоръки към ръководителите на одитираните структури, които са свързани с подобряване работата на проверяваните структури.

· Информационно обслужване и системи за сигурност
Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) е структурирана в два отдела: отдел „Информационно обслужване“ и отдел „Системи за сигурност“ и осъществява функции, съгласно чл. 24 от Устройствения правилник на МРРБ, а именно:

1. Предоставяне на комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество, осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

2. Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация. 

3. Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.
За изпълнението на тези цели на дирекцията, служителите от отдел „Информационно обслужване“ постигнаха следните резултати:

През отчетния период се осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, като се прилагат водещи практики в областта на управление на ИТ услугите. Това се изразява в съгласуваност на ИТ услугите с потребностите на МРРБ и позволява да се: 

Повиши прозрачността и ефективността от разходите за ИТ;

Осигури използването на важни за администрацията ИТ услуги;

Обезпечат общопризнати стандарти за управление на ИТ.

Отдел ИО администрира и обслужва над 500 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, сградите на ул. Стефан Караджа и бул. Цар Борис III, както и в регионалните отдели. 

На доставените в МРРБ 255 работни станции от тип1, 50 работни станции от тип2 и 50 броя монитори, се актуализира направеният имидж и започна въвеждането им в експлоатация.

Координирано е осигуряването на услуги от външни изпълнители: доставка на интернет; доставка на стационарна телефония; доставка по стандарт GSM/UMTS; доставка на TV услуги; доставка на квалифицирани удостоверителни услуги.

Продължи и провеждането на неприсъствени срещи и работни групи, където служителите на отдел ИО организираха и обезпечаваха видеоконферентни връзки.

За всички назначени, преназначени и напуснали служители в МРРБ за периода е предоставен/отнет достъп до приложение, информационна система, мрежа, електронна поща, услуга или друг ресурс, на принципите: „Необходимо е да знае“, „Необходимо е да ползва“. В това число на служителите са издадени/прекратени удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ. Отдел ИО е организирал издаването, подновяването и прекратяването на удостоверения на квалифицирани електронни подписи за МРРБ от доставчика на удостоверителни услуги.

Отдел ИО в качеството си на Национален компетентен орган и ЕРИКС извършва проактивни и реактивни действия за 31 субекта, предоставящи съществени услуги за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“.

Препращане на кореспонденция от Министерство на електронното управление, за участие в изследване на Европейската агенция по киберсигурност (ENISA), относно опита при киберзастраховане на операторите на съществени услуги, дефинирани в Директива (ЕС) 2016/1148.

Резултатите ще предоставят фактически доказателства за подходящи варианти на политика и алтернативи за справяне с предизвикателствата на операторите на съществени услуги, които се интересуват от киберзастрахователни услуги.

В съответствие с чл. 18, ал. 8 от Закона за киберсигурност, Секторният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“  изпраща веднъж на три месеца обобщена статистическа информация до Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност относно всички регистрирани от тях инциденти в мрежовата и информационната сигурност.

Ежемесечно извършва проактивни действия като предоставя на операторите на съществени услуги месечният бюлетин на Националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност - CERT България.

Ежедневно се извършваха настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

Извършват се регулярни бекъпи на информационните ресурси на МРРБ - услуги и данни. 

Обслужване на периферна техника - принтери, скенери, мултифункционални устройства.

В отчетния период са регистрирани и разрешени повече от 20 инцидента. Не са регистрирани инциденти с висок приоритет.

Направена е пълна инвентаризация на системата за контрол на достъпа- данни за служителите, работно време, дефинирани зони, идентификатори на картите, връзка с активна директория, преглед на права и достъпи.

Поради изтичане на поддръжката на операционна система “Windows 8.1” през януари 2023 година, се извършва поетапна  миграция към “Windows 10”, на някои от работните станции и “Windows 11”.

Отдел ИО организира и координира възстановяване работата на интернет страниците на Геозащита Перник, Геозащита Плевен и Геозащита Варна.

Участие в работни срещи във връзка с подготовка на новия сайт на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ с МЕУ.

Координация с изпълнителна агенция „Инфраструктура не електронното управление“ с искане за използване на инфраструктура от 5TB като услуга: „Съхраняване на данни и архив“ за Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
За изпълнението на целите на дирекцията в областта на защитата при бедствия, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП), противодействието на тероризма, защитата на класифицираната информация и противопожарната защита и пожарна безопасност, служителите от отдел „Системи за сигурност“ постигнаха следните резултати:
· Изготвени са заявка за финансиране с бюджетни субсидии от държавния бюджет за 2023 г. и отчет за изразходваните финансови средства за ОМП за 2021 г. придружени с обяснителна записка, както й план за работата по ОМП през 2022 г.

· Оказана е методическа помощ при изготвяне на военновременните планове на второстепенните разпоредители с бюджет и на търговските дружества от В и К сектора, с възложени задачи и при изготвяне на плановете за привеждане в готовност за работа във военно време чрез преглед и при необходимост корекция.

· Изготвени са писма с обобщени потребности от структурите (АПИ, АГКК, ДНСК и търговските дружества от ВиК сектора) на МРРБ до Министерството на отбраната, както и други сведения свързани с дейността по планиране на гражданските ресурси в интерес на отбраната на страната.

· Участие в частични проверки на готовността за работа във военно време на област Перник и Русе, както и участие в обучение на тема „Отбранително-мобилизационна подготовка“.

· Участие в Междуведомствена работна група със задача изготвяне на Национална програма за развитие на доброволните формирования 2022-2026 и Годишен план за 2022 г.

· Участие в Междуведомствена работна група със задача разработване на проекти на Държавен военновременен план, Единен списък на юридическите лица, стратегически и други особено важни обекти, които са от значение за отбраната на страната във военно време, както и на нормативни актове за тяхното приемане и за възлагане на военновременни задачи на държавни органи и на юридически лица.

· Изготвени са писма относно определяне на представители на министерството в Съвета за намаляване на риска от бедствия; Националния оперативен щаб за управление на силите и средствата за противодействие на тероризма; Междуведомствена работна група, която да прегледа и анализира съществуващата законова рамка, касаеща ръководството на отбраната на страната; Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет; Междуведомствена работна група по поддръжка на страната домакин.

· Изготвени са становища относно издаване на лицензии за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, сертификат за получател и удостоверения за регистрация на трансфер и брокерска дейност на продукти, свързани с отбраната съгласно Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба.

· Изготвени са ежемесечни „Обобщен дневен ред за заседание на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет“, като същите са предоставени на представителя на МРРБ (основен/резервен член) в състава на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

· Предприети са действия с цел изготвяне на предложения на обобщени списъци с длъжности по НКПД заемани от запасни и списъци с техника-запас, които да бъдат безусловно отсрочени през 2022-2023 г. съгласно Указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка.

· Актуализиран е Планът за противодействие на тероризма на МРРБ, който е изпратен за съгласуване от МВР и ДАНС.

· Участие в тренировка за оповестяване на органите на изпълнителната власт на национално ниво съгласно утвърден от МВР План-график за тренировките по системите за ранно предупреждение и оповестяване през 2022 г.

· Със заповед на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството е създаден ведомствен щаб за защита при бедствия част II „Защита при наводнение“ в изпълнение на Заповед № Р-110/10.06.2022 г. на Министър-председателя на Република България.
· Предоставени са постоянни и временни пропуски за достъп до сградите на МРРБ.

· Изготвени са ежемесечни графици за дежурствата на оперативните дежурни с възложени функции по отбранително-мобилизационна подготовка в министерството.

· Изготвени са писма до Агенция по геодезия, картография и кадастър, както и до търговските дружества от ВиК сектора, стопанисващи стратегически обекти във връзка с постъпило от Държавна агенция „Национална сигурност“ писмо касаещо възможността от непосредствена промяна в средата за сигурност и активация на военните действия, изострящи кризата в Украйна относно предприемане на мерки за обезпечаване на високо ниво на сигурност и безопасно функциониране на обектите, определени с Постановление № 181/20.07.2009 г. на Министерския съвет.
· Изготвено е писмо до МВР относно информация за установените критични инфраструктури и обектите им в подсекторите „Пътна инфраструктура“ и „Водоснабдяване и канализация“.
· Проведена е процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административните сгради на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и на обекти, предоставени на МРРБ“ с четири обособени позиции. Сключени са 4 (четири) договори за охрана.

· Оказано съдействие при изготвяне на правилника за инструкция за пропускателния режим на територията на обект: административна сграда с адрес ул. „Алабин“ № 16 – 20 гр. София.

· Изготвени са ежемесечни писма относно плащане по сключени договори за охрана с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административните сгради на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и на обекти, предоставени на МРРБ“:
· Обособена позиция 1 „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, гр. София, прилежащите паркинги и подземен гараж“.
· Обособена позиция 2 „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто“.

· Обособена позиция 3 „Организиране и осъществяване на физическа охрана на сградата, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, етаж 8 и 9“.

· Обособена позиция 4 „Поддръжка на АСПП, както и изграждане, поддръжка и реакция на СОТ“.

Звеното по сигурността на информацията, функциониращо в рамките на д-я ИОСС прилага всички мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация в министерството. В периода от 18.04. до 20.06.2022 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“ е извършена тематична планова проверка по прекия контрол по защита на класифицираната информация в министерството. В хода на проверката бяха изготвени необходимите справки касаещи физическата, документалната, персоналната, индустриалната, криптографската сигурност и сигурността на КИС, както и беше оказано пълно съдействие на проверяващите. Служителят по сигурността на информацията е изготвил Становище и Схема за класификация на етапите, както и всички необходими документи във връзка със стартиране на обществени поръчки с предмет: „Абонаментна сервизна поддръжка на системи за физическа сигурност в обекти на МРРБ“, „Доставка и поддръжка на защитни стени, маршрутизатори и комутатори и лицензи за ползването им“ и „Доставка, изграждане и гаранционно поддържане на мрежово оборудване, обслужващо виртуалната частна мрежа между обекти на МРРБ с капацитет 10 G“. Сключени са договори свързани с достъп до класифицирана информация по две от процедурите, а именно: Абонаментна сервизна поддръжка на системи за физическа сигурност в обекти на МРРБ“ и „Доставка и поддръжка на защитни стени, маршрутизатори и комутатори и лицензи за ползването им“.

В най-общ план в областта на защитата на класифицираната информация са проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и обучения на служителите, получили сертификати за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз и НАТО. Водени са регистри на входящата и изходящата кореспонденция. Изготвени са искания за издаване на удостоверения за сигурност на юридически лица, разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството, както и на служители от търговските дружества от В и К сектора. Изготвени са ежемесечни и шестмесечни вътрешни проверки на регистратурите за класифицирана информация, също така със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството е стартирана процедура по преразглеждане на създадените в МРРБ материали и документи, съдържащи класифицирана информация, с цел промяна или премахване на нивата на класификация или удължаване на сроковете за защита.

По отношение на противопожарната защита през отчетния период се извършиха:

· ежемесечни поддръжки и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС) в административните сгради на МРРБ;

· тримесечна поддръжка и обслужване на пожарогасителната система (ПГС) в зоната за сигурност на министерството,

както й са изготвени ежемесечни писма за съответните плащания.

Ежедневно служители на отдела са осъществявали контрол относно спазване на правилата на пропускателния режим в централната сграда на МРРБ. Ежемесечно и при необходимост се е осъществявало взаимодействие с фирмите, с които има сключени договори за охрана.

Оперативните дежурни към отдела са осигурили непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството и мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване (АСПП).
· Инспекторатът на МРРБ 
Съобразно нормативната уредба за дейността на Инспектората за 2022 г. са поставени следните цели: 

1. Превенция и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. Осъществяване на контрол по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ);

3. Подобряване на дейността при предоставяне на административни услуги.
В изпълнение на нормативно определените функции, през периода 01.01.2022г. – 30.09.2022г. Инспекторатът е извършил общо 37 (тридесет и седем) проверки. Постъпилите сигнали по АПК са 55 (петдесет и пет) броя и по всички тях са предприети съответните действия.

В част от докладите от извършените проверки са посочени конкретни препоръки за подобряване на дейността и в определените от Инспектората срокове, ръководителите на проверените структури са представили необходимата информация. 

Съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от НОРИПДУКИ са извършени девет ежемесечни проверки на декларациите за несъвместимост, подадени от всички новоназначени служители. При извършените проверки не са установени служители, за които са налице обстоятелства, обуславящи несъвместимост. 

Контрол по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Обн. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018 г./ 
- Извършван е постоянен контрол по спазване на нормативно определените срокове за подаване на декларациите за имущество и интереси (ежегодни и встъпителни) от лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, чиито орган по назначаването е министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Инспекторатът своевременно е публикувал информация в публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на официалната интернет страница на МРРБ.

Извършени дейности по национални стратегии и програми

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 г. – 2027 г. е изготвен Антикорупционен план на  МРРБ за 2022 г., който включва мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. За изпълнението на антикорупционните мерки e изготвен шестмесечен отчет, който е публикуван на официалната интернет страница на министерството в раздел „Антикорупция“.

· Финансово-стопански подпомагане
Дирекция „Финансово – стопански дейности“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика. Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.
7.2. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.03.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“                                                                                             (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	25 366 900
	27 342 445
	14 191 805

	 
	   Персонал
	7 656 200
	8 732 600
	4 943 422

	 
	   Издръжка
	8 974 900
	9 814 045
	2 915 658

	 
	   Капиталови разходи
	8 735 800
	8 795 800
	6 332 725

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	25 366 900
	27 342 445
	14 191 805

	 
	   Персонал
	7 656 200
	8 732 600
	4 943 422

	 
	   Издръжка
	8 974 900
	9 814 045
	2 915 658

	 
	   Капиталови разходи
	8 735 800
	8 795 800
	6 332 725

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	-156

	 
	Други трансфери 
	 
	 
	-156

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	-156

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	25 366 900
	27 342 445
	14 191 805

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	25 366 900
	27 342 445
	14 191 649

	 
	Численост на щатния персонал
	182
	182
	144

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


Структури, които към 30.09.2022 г. са в системата на Министерския съвет
	0300.06.00 Политика в областта на регистрите 


АГКК е държавен орган, който създава, поддържа и предоставя геодезическа, картографска и кадастрална информация в Република България, осигурява достъп до пространствените данни и предоставя услуги, свързани с тях. 

АГКК е със седалище в гр. София и 28 териториални служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК), разположени в областните градове.
Във връзка с преобразуването на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), със свое решение от 11.06.2015 година Съвета за административна реформа към Министерския съвет подкрепи прехвърлянето на 300 щатни бройки от системата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) към АГКК. С измененията на ЗКИР, извършени през 2016 г., от МЗХ към АГКК бяха прехвърлени 52 щатни бройки. През 2018 г. с изменение на устройствения правилник на АГКК щатната численост се увеличи с 20 щ. бр., с което щатният състав на АГКК стана 417 бройки. Числеността на служителите се запази с изменението на устройствения правилник на АГКК през юни 2020 г. Щатната численост на АГКК продължава да е значително по-малка от предвидената и необходимата за изпълнение на възложените функции на АГКК.

През отчетния период няма настъпили промени в организационната структура.
1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринесли за нейното постигане

Стратегическата цел на АГКК е увеличаване покритието на Република България с КККР, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея. 

Реализирането на стратегическата цел се извършва в съответствие с утвърдените бюджети на Министерски съвет, респективно на АГКК.

Оперативни цели: 

· развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;

· създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;

· подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;

· поддържане на актуална геодезическа основа (държавната нивелачна мрежа, мрежата от мареографните станции  и геодезически мрежи с местно предназначение);

· подобряване на обслужването.

От започване на дейността на АГКК през 2001 г. до 30.09.2022 г. са одобрени КККР за 108,1 хил. кв. км, представляващи 97,36 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 18,2  млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал 1310 населени места, включително всички областни градове и 146 общински центрове.

За територията на страната има девет съдебни района – Балчик, Девня, Исперих, Каварна, Луковит, Несебър, София-град, Тетевен и Троян, на които всички населени места са с одобрени КККР.

Одобрени са КККР на всички населени места в 57 общини – Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белослав, Бургас, Бяла (област Русе), Варна, Вълчи дол,  Гурково, Девня, Добрич–град, Долна баня, Долни Дъбник, Златарица, Исперих, Каварна, Копривщица, Костенец, Кричим, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мездра, Мирково, Несебър, Николаево, Пазарджик, Перущица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Ружинци, Самуил, Сливница, Созопол, Сопот, Столична, Суворово, Сухиндол, Тетевен, Троян, Угърчин, Чавдар, Челопеч, Шабла, Шумен, Цар Калоян, Ябланица и Ямбол. 

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите оправомощени служители на общинските служби по земеделие, подпомагат СГКК извън административните центрове на областите, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени КККР. 
За намаляване на административната тежест, както и за облекчаване режима на работа с гражданите и бизнеса е дадена възможност на общинските администрации да заявяват и получават услуги, по електронен път, за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. При желание от тяхна страна, общините могат да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения. 

С промените в ЗКИР (в сила от 22.08.2019 г.) се създаде правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.
2. Описание на степента на достигане на очакваните ползи/ефекти за обществото и резултати, относими към съответната област на политика

	Политика в областта на регистрите
Програма “Геодезия, картография и кадастър”

Показатели за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност 2022 г.
	Отчет 

	1. Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни
	млн. бр.
	2,95
	3.82

	2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км)
	км
	451
	193

	3. Създаване на единен цифров модел за едромащабна топографска карта на Р България
	кв. км
	-
	-


Показателите за полза/ефект представляват основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в ЗГК, за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества. 

Други институции, допринесли за постигане на ползата/ефекта са общинските служби по земеделие към Министерство на земеделието, както и общинските администрации.  

Източник на информация за данните по показател 1 е Кадастралната административна информационна система (КАИС). 

Показателите 2 и 3 са свързани със създаване на единна геодезическа и топографска основа съгласно отговорностите на АГКК, възложени по Закона за геодезията и картографията.

3. Отговорност за изпълнението на целите в областта на политиката.
Отговорна институция за част от изпълнението на политиката е Агенция по геодезия, картография и кадастър.
 4. Настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.

През отчетния период не са настъпили промени в нормативната уредба.

	1. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 0300.06.03 „Геодезия, картография и кадастър“ 


1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическата цел на АГКК е увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея. 

Оперативни цели на АГКК за 2022 г. са покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, допълване и обновяване на електронния геоинформационен архив, съдържащ всички картографски материали налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, поддържане на Държавната нивелачна мрежа, мареографните станции, създаване на геодезически мрежи с местно предназначение и др.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни. 

Вътрешните фактори, които  оказват пряко влияние върху дейността на АГКК и съответно рефлектират върху планираните приходи са гъвкавостта на ръководните решения в процеса на управление на риска, адекватната вътрешна нормативна уредба,  наличната инфраструктура и технологична среда, изпълнението на планираните територии /райони за влизане в сила на КККР/, поддържане на персонал – активен и ангажиран, предоставянето на електронни услуги, поддържането и надграждането на софтуерните платформи.

От външните фактори със съществено влияние се открояват: изменението на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях; значителната зависимост на функциите и дейностите на АГКК от наличието на достатъчен персонал - непрекъснатото нарастване на търсенето на услугите на АГКК, изпреварва обезпечаването с необходимите кадри; отношенията на съдействие и координация с министерства и техни второстепенни разпоредители, Агенция по вписванията, общини, областни администрации, нотариуси, оправомощени правоспособни лица във връзка с техни функции по отношение на геодезията, картографията и кадастъра.

Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.

Към 30.09.2022 г. са отчетени приходи от такси в размер на 19.8 млн. лева. 

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица. 

С Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.) се определят условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и тяхната форма, съдържание и срокове за изпълнение. Таксите на услугите са определени в Тарифа № 14 (раздел VI - Такси за предоставяне на  услуги по ЗКИР).

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури.  Включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28–те СГКК и в офис в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5.

 Във всички звена, предоставящи административни услуги (чрез Център за административно обслужване) е изградена система за комуникация с клиентите от типа „На едно гише“. Комуникацията с потребителите и трети заинтересовани страни се осъществява по реда на Политиката по качество и сигурност на информацията, Хартата на клиента, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация,  Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и  въведените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване.

Предоставянето на услуги с все по-високо качество и повишаване на удовлетвореността на потребителите е основна цел на АГКК. Прилагат се ефективно внедрените механизми и процедури за наблюдение, измерване, анализ, оценяване и подобряване.

Към 30.09.2022 г. АГКК има сключени споразумения с 241 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 163 общини обслужват граждани, в това число и четиринадесет от районните администрации на Столична община – Банкя, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Люлин, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Слатина, Студентски град и Триадица. Оправомощените за това общински служители са 521.

И през деветмесечието на 2022 г. оправомощените, на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, служители на Общинските служби по земеделие подпомагаха СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите извън административните центрове на областите. 

АГКК е одобрила заявления на 305 бр. правоспособни лица, от които 218 бр. са юридически лица и 87 бр. физически лица, които имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите, предоставяни на потребителите по този ред имат силата на официален документ. За отчетният период са регистрирани 31 бр. правоспособни лица от които 23 бр. са юридически лица и 8 бр. физически лица.

От 2014 г. на нотариусите е предоставена законова възможност, чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин отпада задължението на  страните по  нотариалната сделка да представят на нотариуса  скици и схеми на хартиен носител.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонд. Към 30.09.2022 г. има общо 94 бр. действащи договора с общински и областни администрации за предоставяне на данни от Геокартфонд.

2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

· Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

В периода 01.01.2022-30.09.2022 г. на 2022 г. са одобрени КККР на землищата на общински центрове гр. Костенец и с. Чавдар, и на 6 бр. други населени места от община Костенец, и на урбанизираните територии на 5 бр. общински центрове – гр. Аксаково, гр. Антоново, гр. Долна баня, гр. Исперих и с. Ружинци, и 114 бр. населени места в общини Аксаково, Антоново, Велики Преслав, Вълчи дол, Вършец, Долна баня, Долни чифлик, Исперих, Кула, Мездра, Монтана, Петрич, Полски Тръмбеш, Поморие и Ружинци. 

Към 30.09.2022 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за урбанизираните територии на 19 бр. общински центрове - гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Ветово, гр. Генерал Тошево, с. Гърмен, гр. Димово, гр. Долна Митрополия, гр. Долни чифлик, гр. Елин Пелин, гр. Ивайловград, гр. Камено, гр. Карнобат, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец, с. Струмяни, гр. Съединение, гр. Сърница и гр. Хисаря и урбанизираните територии на 838 бр. населени места в общини Аксаково, Алфатар, Ардино, Баните, Белово, Белоградчик, Благоевград, Божурище, Болярово, Борино, Ботевград, Брацигово, Брезник, Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Ветово, Враца, Вършец, Генерал Тошево, Гоце Делчев, Грамада, Гулянци, Гърмен, Димово, Добрич – селска, Долна баня, Долна Митрополия, Долни чифлик, Доспат, Дряново, Елена, Елин Пелин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Иваново, Казанлък, Камено, Каспичан, Котел, Кресна, Кула, Кърджали,  Монтана, Мъглиж, Нови пазар, Перник, Петрич, Полски Тръмбеш, Поморие, Рудозем, Русе, Самоков, Сандански, Сапарева баня, Севлиево, Силистра, Симитли, Смядово, Стралджа, Струмяни, Съединение, Сърница, Трявна, Тунджа, Търговище, Хасково, Хисаря, Царево, Чепеларе, Черноочене и Чупрене, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК. 

Продължава работата на комисията на обявената през месец февруари 2022 г. по реда на Закона за обществените поръчки  процедура за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на 2 бр. общински центрове – гр. Септември и гр. Стамболийски, както и на 141 населени места в общини Болярово, Враца, Георги Дамяново, Кирково, Кюстендил, Монтана, Радомир, Разград, Свиленград, Септември, Ситово, Стамболийски, Стара Загора и Твърдица.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от СГКК, въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установен ред. 
· Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)
През м. януари 2022 г. са приети СпКР на пясъчни дюни, разположени извън морски плаж „Нестинарка“ в землището на гр. Царево, община Царево, област Бургас, възложени през м. август 2021 г. 

· Геодезия и картография

· Изпълнените в периода 01.01.2022 - 30.09.2022 г. дейности са:

· В изпълнение  на сключените в края на 2021 г. договори след проведена открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа I клас  с обща дължина 451 km за полигони XVIII и ХХ“, по 3 (три) обособени позиции са преизмерени 193 km – две нивелачни линии от ДНМ. Материалите и данните от преизмерване на оставащите на 258 km се очаква да постъпят в АГКК до средата на м. октомври 2022 г.;

· Анализиран и приет отчет за обработката на регистрациите на морското ниво и анализ на резултатите за 2021 г. в мареографна станция Варна;

· Осъществен периодичен контрол (II-ри период на мониторинг за 2021 г.) на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи, като резултатите от него са обявени на интернет страницата на АГКК, избран е изпълнител за осъществяване контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК за 2022 година след проведена процедура по ЗОП (събиране на оферти с обява) – до края на м. октомври 2022 г. предстои предаване на резултатите от осъществения мониторинг (I-ви период на 2022 г.; 

· Проведени 4 (четири) процедури по реда на Глава шеста от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи, в резултат на което са издадени 3 (три) удостоверения за оценка на съответствие и е продължен срокът на действие на 1 (едно) удостоверение;

· Приключена открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа I клас с обща дължина 880 km и измерване на нивелачни линии - гранични връзки с обща дължина 3 km“ по 6 (шест) обособени позиции с избор на изпълнители по 4 (четири) обособени и е подготвена документация за провеждане на открита процедура на договаряне без предварително обявление с цел избор на изпълнител за оставащата обособена позиция;

· Подготвена документация за стартиране на обществена поръчка по ЗОП за възлагане създаването на цифрова едромащабна топографска карта (ЕТК) за част от територията на страната (1 280 km2/214к.л.);

· Приети: 10 (десет) проекта на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) и 8 (осем) създадени ГММП;

· В областта на международната дейност:

· предоставени данни/информация на Работна група „Европейска обединена височинна референтна рамка“ към EUREF (подкомисията за Европа на Международната асоциация по геодезия - IAG)

· участие в 26-тата среща (18.05.2022 г. в гр. Прага, Чехия) на подотдела за Източна-централна и Югоизточна Европа на Групата експерти по географските имена на ООН и представен национален доклад относно поддръжката, допълването и развитието на базите данни, свързани с географските имена на България;

· участие в XIV-тата регионална конференция по кадастър и инфраструктура на пространствените данни (21 – 22.09.2022 г., Словения);

· Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги;

· Поддържане, актуализиране и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни; поддържане и актуализиране на базата данни на електронния архив на Геокартфонд;

· Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14. 

Към 30.09.2022 г. са подадени 609 хил. бр. заявления за извършване на административни услуги, като общият брой услуги, включени в заявленията е 1.46 млн. бр.

През отчетния период оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации, оправомощени правоспособни лица) са заявили и предоставили 720 хил. бр. услуги с автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

Към 30.09.2022 г. през КАИС - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 2.36 млн. бр. справки.

КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

· Регистрация на правоспособни  лица

В съответствие с чл. 12, т. 8 от ЗКИР АГКК води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. 

За периода 01.01.2022-30.09.2022 г. са регистрирани 62 правоспособни лица, от които 37 физически и 25 юридически лица. 

 3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата.

През първото полугодие на 2022 година няма отчетени разходи по администрирани разходни параграфи.

4.  Отчет на показателите за изпълнение на  бюджетната програма

	Програма “Геодезия, картография и кадастър
	Мерна единица
	Целева стойност 2022 г.
	Отчет 30.09.2022 г.

	1. Създаване на  цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри
	бр. населени места
	200
	128

	2. Мареографни измервания
	бр. станции
	2
	1

	3. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи
	бр. мрежи
	4
	4


· По т. 1 – през отчетния период са одобрени КККР на 128 бр. населени места (7 бр. общински центрове и 121 бр. населени места)]

· По т. 2 - мареографни измервания през 2022 г. се извършват в 1 мареографна станция – Варна. В началото на отчетния период мареографните измервания в пристанище Бургас са възстановени (споразумение между АГКК, ИО към БАН и НИГГГ – БАН, департамент „Геодезия“);

· По т. 3 – осъществява се контрол на 4-те инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на Инструкцията за определяне на геодезически точки с използване на ГНСС.

· Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в ЗГК.

Данните по т. 1 от показателите включват изпълнение на дейности по създаване на КККР. 

Данните по т. 2 от показателите включват непрекъснато регистриране на нивото на Черно море.

Данните по т. 3 от показателите включват осъществяване на контрол на стабилността на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на горецитираната инструкция.

· Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

По заявените целеви стойности:

1. Показател 1 е в процес на изпълнение. 

2. Показател 2 не е напълно изпълнен поради забавяне в процесите и процедурите по възстановяване на мрежата от мареографни станции, вкл. поради продължителната епидемична обстановка, въведените ограничения и недостиг на финансови средства. Измерванията в Бургас са възстановени едва в началото на март 2022 година - със съдействието на пристанищните власти и Института по океанология на БАН е инсталиран радарен мареограф, а от 24.03.2022 г. перманентен GNSS приемник, собственост на НИГГГ, е в оперативен режим.

3. Показател  3 е изпълнен.

6. Отчет на разходите по бюджетната програма с разпределение по ведомствени и администрирани разходи

	№
	 Бюджетна програма „Геозащита, картография и кадастър“                                                                                             (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	0
	0
	16 973 300

	 
	   Персонал
	0
	0
	7 036 322

	 
	   Издръжка
	0
	0
	8 387 926

	 
	   Капиталови разходи
	0
	0
	1 549 052

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	0
	0
	16 973 300

	 
	   Персонал
	 
	 
	7 036 322

	 
	   Издръжка
	 
	 
	8 387 926

	 
	   Капиталови разходи
	 
	 
	1 549 052

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	0
	0
	16 973 300

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	16 973 300

	 
	Численост на щатния персонал
	 
	 
	390

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 22 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонд, като таксите за тях са определени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги, а оттам и до увеличаване на приходите в държавния бюджет. 

Към 30.09.2022 г. са събрани приходи от държавни такси в размер на 99 % от заложените за годината.

7. Отговорност за изпълнението на програмата.

Отговорна институция за изпълнението на програмата е Агенция по геодезия, картография и кадастър и Министерския съвет.
	2. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 0300.06.03 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“


1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).  

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни. 

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

2. Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните «

· Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

· Обработка на актуализационни съобщения;

· Поддържане на регистър на ЕГН;

· Поддържане на адресен регистър;

· Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

· Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

· Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

· Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»

· Изготвяне на становища по законопроекти;
· Изготвяне на инструкции и указания;
· Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;
· Отговори на запитвания от общините и институции;
· Обучение на общински служители;
Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»

· Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

· Предоставяне на достъп до НБД на общините; 

Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»

· Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК;

· Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» - Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

	Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване"

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Промени в приложния софтуер
	бр.
	130
	95

	Обработени документи
	бр.
	3 750 000
	3 074 863

	Актуализирани записи в НБД “Население”
	бр.
	1 800 000
	2 297 858

	Сертификати
	бр.
	125
	88

	Извършени проверки;
	бр.
	350
	772

	Обучения и семинари
	бр.
	15
	33

	Указания и ръководства
	бр.
	5
	1

	Нормативни документи.
	бр.
	40
	993  

	Обработени преписки;
	бр.
	2000
	4 452

	Извършени справки в НБД “Население”;
	бр/ден
	105 000
	98 300

	Общините с достъп да НБД “Население”
	%
	100
	100

	Информационни системи, на които се предоставят данни;
	бр.
	7
	8

	Потребители.
	бр.
	2 300
	2 976

	Проведени избори и референдуми;
	бр.
	30
	Избори за народни представители

Частични местни избори – 2 общини и 22 кметства;

Местен референдум – 1 бр.;

Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление –1 подписка с инициатива за свикване на общо събрание, 2 местни граждански инициативи, 1 национална гражданска инициатива и 2 европейски граждански инициативи.


Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател: Промени в приложния софтуер – продължава да се поддържа приложния софтуер на информационната система на ЕСГРАОН на национално, регионално и локално ниво в актуално състояние. Преобладаващата част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през отчетния период са 95 и  са относими към планираните стойности.

Показател: Обработени документи – през отчетния период в НБД „Население” са обработени  3 074 863  актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните стойности. 

Показател: Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 2 297 858 лица. Броят на актуализираните записи за отчетния период доближават планираните стойности. 

Показател: Сертификати –  към 30.09.2022 г.  има издадени 88 сертификата. Броят на актуализираните сертификати са относими към планираните стойности за 2022 година.
Показател: Извършени проверки – в изпълнение на задълженията си, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР за оказване на методическа помощ и контрол, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през отчетния период са извършили 772 проверки в общински администрации. 
Показател: Брой обучения и семинари – през отчетния период са извършени 33 обучения.
Показател: Указания и ръководства – предвид това, че дейностите по гражданската регистрация са изцяло нормативно уредени (със ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация) през отчетния период е изготвено едно указания. 
Показател: Нормативни документи  - към отчетния период са съгласувани 993  проекта и изготвени 9 становища на нормативни актове и други документи, постъпили от Народното събрание и по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Показател: Обработени преписки – в дирекцията към 30.09.2022 г. са постъпили 4 452 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки за отчетния период е относим към броя на планираните целеви стойности за 2022 година.
Показател: Извършени справки от НБД „Население” – извършените дневно справки са около 98 300. Броят на извършваните справки е относим към планираните стойности.
Показател:  Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”. 
Показател: Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, МЗ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 8 ИС). 
Показател: Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 976 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите надвишава броя на планираните. 
Показател: Проведени избори, референдуми, проверка на подписки:
- Частични местни избори – 2 общини и 22 кметства;

- Местен референдум – 1 бр.;

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверена е 1 подписка с инициатива за свикване на общо събрание на територията на с. Ветрен дол, общ. Септември, 2 местни граждански инициативи, 1 национална гражданска инициатива и 2 европейски граждански инициативи. 
3. Отчет на разходите по програмата

	№
	Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“  (в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	0
	0
	2 496 294

	 
	   Персонал
	0
	0
	1 813 892

	 
	   Издръжка
	0
	0
	658 402

	 
	   Капиталови разходи
	0
	0
	24 000

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	0
	0
	2 496 294

	 
	   Персонал
	 
	 
	1 813 892

	 
	   Издръжка
	 
	 
	658 402

	 
	   Капиталови разходи
	 
	 
	24 000

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0
	0
	0

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0
	0
	0

	 
	
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	0
	0
	2 496 294

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	2 496 294

	 
	Численост на щатния персонал
	 
	 
	88

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


4.  Отговорност за изпълнение на програмата – Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на Министерския съвет и главния директор на ГД „ГРАО“.
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� Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.


� Целевата стойност на показателя е обобщена от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании.


� Целевата стойност на показателя „Брой продадени винетки“ е отчетена чрез Електронната система за събиране на пътни такси от специализирано звено “Национално тол управление“ към АПИ. Данните се отчитат чрез месечни/тримесечни отчети на НТУ.


� Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ е на база издадено Разрешение за ползване или дължина на участък в линейни метри. 


� Стойността на показател „Завършени геозащитни обекти“ е на база издадени разрешения за ползване на обекти или изградена част от обекта в %.


� Стойността на показател „Брегоукрепване“ е в линейни метри – за брегоукрепителни съоръжения на обекти, които са в процес на изпълнение.


� Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение. 


� Целевата стойност на показателя за линеен обект се отчита на база осигурени бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено разрешение за ползване на обектите. 








� Изпълнението на заложените целеви стойности по т. 10 на показателите за 2022 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.


� Изпълнението по точки 13 - 18 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.
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