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	1. Общ статус на ОПТТИ 2014-2020 г.


ОПТТИ 2014-2020 г. е одобрена от службите на ЕК на 23.12.2014 г.

На 31.10.2016 г., службите на ЕК одобриха първото изменение на ОПТТИ 2014-2020 г. 

На 16.08.2017 г. е подадено искане за второ изменение на ОПТТИ към службите на ЕК, обхващащо:

1.
Намаляване обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза II“, предвиден за финансиране по ПО 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Транс-европейска транспортна мрежа“;
2.
Намаляване обхвата на проект „Модернизация на ж.п. линията София-Септември“, предвиден за финансиране по ПО 1;
3.
Уточняване на участъците и статуса на подготовка на железопътните проекти, одобрени за финансиране по Механизма за свързване на Европа;
4.
Разширяване обхвата на ж.п. проекта, планиран за подготовка с техническа помощ по ПО 1 – предвижда се подготовка на проект „Модернизация на ж.п. линията София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“;
5.
Отпадане на дейност „Изграждане на интермодален товарен терминал“ в гр. Русе от обхвата на ПО 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”. Предвидена е техническа помощ по ПО 3 за проект „Проучване за развитие на ж.п. направление Север-Юг“;
6.
Разширяване обхвата на дейност „Реконструкция на ключови гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии“ по ПО 3  с добавяне на гари Казичене, Искър и Подуене и замяна на гара Чирпан с гара Карнобат по направлението Пловдив-Бургас;
7.
Намаляване стойността на категория интервенции 035 Мултимодален транспорт (TEN-T) в таблица 7 на ПО 3 от 20 000 000 евро на 15 000 000 евро – актуализира се общата стойност на интервенциите за НКЖИ, предвидени за изпълнение по ПО 3 след промяната на обхвата ѝ;
8.
Отпадане на планираните дейности в областта на въздушния транспорт по ПО 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”;
9.
Промяна в обхвата на дейностите с бенефициент НКЖИ по ПО 4 - дейностите за оборудване с GSM-R отпадат и се заменят от дейностите по изграждане на ETCS по ж.п. линия София-Септември;
10.
Увеличение на стойността (от 39 709 091.00 евро на 44 709 091.00 евро) по код 044 Интелигентни транспортни системи в таблица 7 на ПО 4 с прехвърлените от ПО 3 средства от ЕФРР. Увеличение на стойността (от 6 617 750.00 евро на 11 617 750.00 евро) по код 041 вътрешни водни пътища в таблица 7 на ПО 4 с прехвърляне на средствата от код 037 летища TEN-T;
11.
Промяна на финансовия план на Програмата – промяната е направена поради изменение в обхвата на дейностите по ПО 3 и ПО 4 и прехвърлянето на 5 000 000 евро (от ЕФРР по ТЦ 7) от ПО 3 към ПО 4;
12.
Включване на допълнителна дейност по ПО 5 „Техническа помощ“, а именно: Дейности, насочени към подпомагане на МТИТС в областта на управлението на авиационния сектор, включително привличане на частни инвеститори.

Към 31.10.2017 г., 48,03% от финансовия ресурс по ОПТТИ 2014 – 2020 г. е договорен, като 15,03% от бюджета на Програмата вече е разплатен. Верифицирани са 12,32% от средствата по ОПТТИ 2014 – 2020 г., а са сертифицирани 10,82%. 
Постигнат е напредък по отношение на големите проекти в областта на железопътната и пътна инфраструктура. Апликационните форми по двата големи железопътни проекта /Пловдив – Бургас, Фаза 2 и Модернизацията на участъка Елин Пелин – Костенец / вече са представени за одобрение пред ЕК. Формулярът за кандидатстване по Автомагистрала „Струма“ /Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“/ е одобрен от ЕК на 24 октомври 2017 г. Стартирали са и реалните строителни дейности по Лот 3.1 на проекта за Автомагистрала „Струма“.  
Основните предизвикателства по Програмата понастоящем са свързани с реалното стартиране на всички тръжни процедури по инфраструктурните проекти с бенефициент НКЖИ. В пътния сектор, сред основните предизвикателства попадат успешното приключване на тръжната процедура за строителните дейности на тунел „Железница“ от проекта за Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“. 
Съществен елемент за цялостния успех на инвестициите в пътна инфраструктура е и успешното провеждане на тръжните процедури и осигуряването на необходимия финансов ресурс за изграждането на Лот 3.2 от Автомагистрала „Струма“. 
Важно предизвикателство е и ускоряването на реализацията на дейностите по Приоритетна ос 4 на Програмата, в т.ч. подготовка на формулярите за кандидатстване и стартиране на тръжните процедури. Успешното справяне с посочените предизвикателства ще гарантира ефективното изпълнение на Програмата.  
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	2. Финансово изпълнение на ОПТТИ 2014-2020 г.  към 31.10.2017 г.  


	ПО
	Бюджет                       (лева)
	Размер на   предоставената                           БФП 
(лева)
	Размер на сключените договори с изпълнители, допустими по ОПТТИ 
(лева)
	Размер на изплатените средства (лева)
	Размер на верифицираните разходи от УО 
(лева)
	Размер на сертифицираните разходи (лева)

	ПО 1
	1 316 949 229,52
	63 877 070,40
	41 065 480,37
	25 613 436,10
	17 336 697,91
	17 310 831,71

	ПО 2
	1 316 949 227,56
	858 748 498,08
	577 802 053,53
	178 476 173,74
	136 261 653,83
	136 142 737,54

	ПО 3
	831 342 799,74
	785 323 269,87
	783 571 331,54
	335 366 946,52
	290 057 538,82
	236 207 005,02

	ПО 4
	133 329 142,33
	15 130 116,00
	6 073 541,00
	4 868 750,94
	4 565 423,89
	4 565 423,89

	ПО 5
	93 229 391,57
	49 929 140,85
	19 384 222,43
	10 702 340,37
	6 651 254,80
	5 259 783,62

	Общо
	3 691 799 790,72
	1 773 008 095,20
	1 427 896 628,87
	555 027 647,67
	454 872 569,25
	399 485 781,78


Изплатени към бенефициентите по ОПТТИ: 555 027 647,67 лева                         (283 781 130,09 евро), в т.ч.: 

· Изплатени аванси – 196 161 850,47 лева 

· Изплатени разходи към бенефициентите по ОПТТИ – 358 865 797,20 лева 

· КФ – 173 476 168,37 лева
· ЕФРР - 298 297 332,15 лева
Верифицирани разходи по ОПТТИ: 454 872 569,25 лева                                           (232 572 651,64 евро), в т.ч.: 
· КФ – 130 558 598,98 лева

· ЕФРР – 210 311 102,47 лева

· Национално съфинансиране – 60 153 476,72 лева

· Съфинансиране на бенефициентите – 53 849 391,08 лева

Сертифицирани разходи по ОПТТИ: 399 485 781,78 лева                                      (204 256 969,93 евро), в т.ч.: 
· КФ – 130 435 533,85 лева (66 691 652,45 евро, от които са възстановени от ЕК - 52 880 687,43 евро)

· ЕФРР – 209 127 380,63 лева (106 926 771,97 евро, от които са възстановени от ЕК 81 518 293,02 евро

· Национално съфинансиране – 59 922 867,30 лева (30 638 545,51 евро)
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	3. Изпълнение по приоритетни оси  


Приоритетна ос 1: 
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа - Инфраструктурни проекти 
· Проект BG16M1OP001-1.001-0001 „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“ 
	Обща стойност на проекта 

(лева)


	Размер на отпусната БФП 
(лева)


	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (лева) 
	Изплатени средства по проекта 
(лева)


	Верифицирани разходи по проекта 
(лева)



	21 339 147,60
	17 782 623,00
	17 782 623,00
	13 759 899,87
	11 092 506,42
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Сключените договори по проекта са, както следва:

· Договор № 5110/13.08.2015 г., с изпълнител “Енергоремонт Холдинг“ АД, със срок на изпълнение 14 месеца и начална дата на стартиране на договора 04.01.2016 г.; 

· Договор № 4764/16.10.2014 г. за Оценка на съответствието и строителен надзор, с изпълнител „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ – ВМ“. 

Изцяло завършени и приети с Акт обр. № 15 са тягови подстанции Ямбол и Бургас. 

Тягова подстанция Карнобат е завършена на 80%. Очакваното завършване на тягова подстанция Карнобат е през месец декември 2017 г. 

Очаквано приключване на проекта: декември 2017 г. 
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· Проект BG16M1OP001-1.001-0002 „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“
	Обща стойност на проекта

 (лева)
	Размер на отпусната БФП 
(лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (лева)
	Изплатени средства по проекта 
(лева)
	Верифицирани разходи по проекта 
(лева)

	23 927 600,00
	19 998 000,00
	16 661 861,37
	6 082 806,26
	3 083 106,26
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Договори за изпълнение на проекта са сключени, както следва:

1. Позиция 1: Договор  за изпълнение на строителство № 5649/03.02.17 г. “Изграждане на нов пътен надлез на км. 107+423.59 в междугарието Септември - Пазарджик“. Стойност: 2 282 195.75 лв. без ДДС и без непредвидени. Срок: 93 дни от подписване на Акт обр. № 2а. Изпълнител: Щрабаг-ЕАД;

1.1. Позиция 1: Договор  № 5713/12.04.17 г. „Строителен надзор на изграждане на нов пътен надлез на км. 107+423.59 в междугарието Септември - Пазарджик“. Стойност: 34 000 лв. без ДДС. Срок: 6 календарни месеца. Изпълнител: „Трафик Холдинг“ ЕООД;

2. Позиция 2: Договор  за изпълнение на строителство № 5630/24.01.17 г. „Изграждане на нов пътен надлез на км. 132+592.42 в междугарието Огняново – Стамболийски“. Стойност: 3 152 868.03 лв. без ДДС и без непредвидени. Срок: 115 дни от подписване на Акт обр. № 2а. Изпълнител: „Гигастрой“ ООД;

2.1 Позиция 2: Договор  № 5655/07.02.17 г. „Строителен надзор на изграждане на нов пътен надлез на км. 132+592.42 в междугарието Огняново – Стамболийски“. Стойност: 30 150.00 лв. без ДДС. Срок : 6 календарни месеца. Изпълнител: „Тест Консултинг“ ООД“;

   3. 
Позиция 3: Договор  за изпълнение на строителство № 5730/19.04.17 г. „Изграждане на нов пътен надлез на км. 137+336.54 в района на гара Стамболийски“. Стойност: 5 479 408.08  лв. без ДДС и без непредвидени. Срок: 150 дни от подписване на  Акт обр. № 2а. Изпълнител: „Щрабаг-ЕАД;

3.1. Позиция 3: Договор № 5655/07.02.17 г. „Строителен надзор на изграждане на нов пътен надлез на км. 137+336.54 в района на гара Стамболийски“. Стойност: 30 150 лв. без ДДС. Срок: 7 календарни месеца. Изпълнител: „Обединение „Ен Екип ИВТ Консулт“;

  4. 
Позиция 4: Договор за изпълнение на строителство №  5716/12.04.17 г. „Изграждане на нов пътен надлез на км. 146+269.20 в района на гара Тодор Каблешков“. Стойност: 4 089 449.38 лв. без ДДС и без непредвидени. Срок: 109 дни от подписване на Акт обр. № 2а. Изпълнител: „Порр Бау - ГмбХ;

4.1. Позиция 4 Договор № 5714/12.04.17 г. „Строителен надзор на изграждане на нов пътен надлез на км. 146+269.20 в района на гара Тодор Каблешков“. Стойност: 35 998 лв. без ДДС. Срок: 6 календарни месеца. Изпълнител: „Рутекс“.
1. Пътен надлез на км 107+423.59 междугарие Септември- Пазарджик (сп. Ковачево). 
Разрешението за строеж е забавено поради продължителни процедури по учредяване на сервитутни права, във връзка с необходимостта от изместване и реконструкция на съществуваща електропроводна линия ВЛ 20 кV „Победа” и реконструкция на съществуващи водопроводи за целите на изграждането на надлеза. Разрешението за строеж е издадено на 04.09.2017 г., и е в сила от 04.10.2017 г.

На 12.10.2017 г. е подписан Протокол 2А за откриване на строителна площадка.

Физически напредък на пътен надлез на км 107+423.59: 7%.
2. Пътен надлез на км 132+592.42 в междугарието Огняново – Стамболийски (сп. Три водици)

Надлезът е завършен като конструкция и пътни настилки. Остава направа на пътна маркировка и дребни довършителни дейности. Очаква се подписване на  Акт обр. № 15 за предаване на строежа от строителя на възложителя на 08.11.2017 г.
Физически напредък на пътен надлез на км 132+592.42: 99,9%.
3. Пътен надлез на км 137+336 в района на гр. Стамболийски

Констатирана е забава около 45 календарни дни, което се дължи на подадени от община „Стамболийски“ неверни изходни данни за проектиране – регулация, която не е приложена и лоши метеорологични условия (валежи). 
Има пресичания и измествания на различни видове инженерни мрежи, като някои от тях не са предварително отбелязани на чертежите при съгласуване на проектите от съответните инстанции. Община „Стамболийски“ съдейства за постигане на разбирателство със собствениците на имоти, но общината няма предвидени средства в бюджета си за обезщетяване на собствениците за тази година и обезщетяването ще се състои с приемането на новия общински  бюджет за 2018 г.
Физически напредък на пътен надлез на км 137+336: 50%.
4. Пътен надлез на км 146+269 в района на гр. Т. Каблешков

Надлезът е завършен, като на 25.10.2017 г. е подписан Акт обр. № 15 за предаване на строежа от строителя на възложителя. 

Физически напредък на пътен надлез на км 146+269: 100%.
Очаквано приключване на строителството на четирите надлеза: края на месец март 2018 г. 
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· Проект BG16M1OP001-1.001-0003 „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“
Проектното предложение е подготвено със съдействието на представители на Инициативата JASPERS, като формулярът за кандидатстване е подаден на 04.10.2016 г. от УО на ОПТТИ, чрез информационната система ИСУН 2020, за оценка. Положително становище за завършеност на проекта от JASPERS (Action Completion Note) е издадено на 08.09.2017 г. След извършена оценка от УО на ОПТТИ, формулярът за кандидатстване е одобрен на национално ниво на 29.09.2017 г. и е изпратен към ЕК за окончателно одобрение. Одобрението за проекта от страна на ЕК се очаква в началото на 2018 г. 

За изпълнението на дейностите по Фаза 2 на рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, предмет на договора за БФП, са проведени открити тръжни процедури за избор на изпълнители и са подписани следните договори по основните дейности на проекта на обща стойност 92 336 689,38 лв. без ДДС за:

1. Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски при следните обособени позиции: 

· Обособена позиция 1: Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово. Договор № 5545 от 07.11.2016 г. в размер на 69 848 308,65 лв. без ДДС; 

· Обособена позиция 2: Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски. Договор № 5632 от 26.01.2017 г. в размер на 4 168 980,73 лв. без ДДС;

2. Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проекта. Договор № 5631 от 25.01.2017 г. на стойност 18 260 000,00 лв. без ДДС;

3. Изготвяне и съгласуване на идейни проекти и технически спецификации за внедряване на гарови централизации в ж.п. участък Калояновец – Карнобат, диспечерска централизация в участъка Пловдив – Бургас и допълване на проектни разработки за оптичен кабел в участъка Пловдив–Бургас. Договор № 5414 от 30.05.2016 г. на стойност 59 400,00 лв. без ДДС; 

Във връзка с навременното изпълнение на сключените договори по проекта, в процес на съгласуване е Решение на Министерския съвет за даване на съгласие УО на ОПТТИ да сключи договор за предоставяне на БФП преди одобрението на ЕК, на основание чл. 24, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

· Проект BG16M1OP001-1.001-0004 „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: ж.п. участък Елин Пелин – Костенец“
Проектното предложение е подготвено със съдействието на представители на Инициативата JASPERS, като формулярът за кандидатстване е подаден за оценка от УО на ОПТТИ, на 02.06.2017 г., чрез информационната система ИСУН 2020. 
Положително становище за завършеност на проекта от JASPERS (Action Completion Note) е издадено на 07.06.2017 г. След извършена оценка от УО на ОПТТИ, формулярът за кандидатстване е одобрен на национално ниво и на 21.08.2017 г. е изпратен към ЕК за окончателно одобрение. 
Одобрението за проекта от страна на ЕК се очаква в рамките на 2017 г. За проекта не е стартирана процедура за Решение на Министерския съвет за предоставяне на БФП преди одобрението от ЕК предвид, че по проекта все още процедурите за възлагане не са приключили и няма сключени договори с изпълнители. 

Процедурите по ОВОС са приключили. Очаква се отчуждителните процедури да приключат през юли 2018 г., а разрешителните за строеж за основния проект да бъдат взети през септември 2019 г., съответно разрешителното за строеж за тяговите подстанции - през август 2018 г.

На 04.07.2017 г., с Решение № 48 на генералния директор на ДП „НКЖИ“ е открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнители на строителството. Във връзка с постъпила, с вх. № ЖИ-26766/31.07.2017 г., в ДП „НКЖИ“ жалба от „ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП – 04“ ЕООД, с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“, със Заповед № 1562/31.07.17 г. се спират всички действия по процедурата до влизане в сила на определението на КЗК, с което се отхвърля искането за временна мярка или решението на КЗК по жалбата, ако е наложена временна мярка. 
На 31.08.2017 г., КЗК излиза с определение № 1009, с което отхвърля искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. В срока за обжалване, на 15.09.2017 г., във ВАС е постъпила жалба срещу определение № 1009 на КЗК. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 12493 от 18.10.2017 г., ВАС отхвърля жалбата и оставя в сила определение № 1009 на КЗК. На 26.10.2017 г., КЗК излиза с Решение № 1218, с което оставя без уважение жалба с вх. № ВХР-1648/01.08.2017 г. от „Инженеринг Груп - 04“ ЕООД срещу Решение № 48/04.07.2017 г. на генералния директор на ДП „НКЖИ“ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец, по обособени позиции“. 
Със заповед №2129/23.10.2017г. на генералния директор на ДП „НКЖИ“ се възобновяват всички действия свързани с откритата процедура.

Приоритетна ос 2: 
Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа - Инфраструктурни проекти 
· Проект BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“-                   Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ 
	Обща стойност на проекта 
(лева)
	Размер на отпусната БФП по ОПТ 
(лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (лева)
	Изплатени средства по проекта
 (лева)
	Верифицирани разходи по проекта 
(лева)

	739 245 318,00
	739 245 318,00
	481 257 543,84
	103 915 041,04
	61 850 762,23
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Физически напредък за Лот 3.3 към 31.10.2017 г.: 50%.
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Физически напредък за Лот 3.1 към 31.10.2017 г.: 2%.
Сключените договори по проекта са както следва:

1. АМ „Струма“ Лот 3.1 от Благоевград до Крупник (от км 359+000 до км 376+000)

Проектиране и строителство - Договор № 163/30.12.2015 г. с Изпълнител ДЗЗД „АМ Струма 3.1". Максималната договорна цена e 154 999 999,92 лв. без ДДС.  Договорните условия са изготвени на базата на FIDIC Жълта книга. 

Дата за започване съгласно договора: 10.02.2016 г. 

Дата на стартиране на строителните работи: 31.08.2017 г.

Договорната дата за завършване на работите е 29.12.2020 г.

Супервизия: Договор № 164/30.12.2015 г. с ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1" АД; Договорната цена е 1 695 249,00 лв. без ДДС.  
2. АМ „Струма“ Лот 3.3 от Кресна до Сандански (от км 397+000 до км 420+628.478= км 420+624.51)

Проектиране и строителство - Договор № 137/25.09.2015 г. с Изпълнител „Консорциум Струма - Лот 3.3". Максимална договорна цена – 234 123 012,00 лв. без ДДС. Договорните условия са изготвени на базата на FIDIC Жълта книга.

Датата на започване съгласно договора: 06.11.2015 г.

Дата на стартиране на строителните работи: 20.09.2016 г.
Договорната дата за завършване на работите е 24.09.2020 г.

Дата на завършване на всички дейности по проектиране: 05.11.2016 г.

Супервизия - Договор № 138/25.09.2015 г. с Изпълнител „Пътинвест-инженеринг" АД; Договорната цена е 2 998 161,28 лв. без ДДС.  

Тунел „Железница“ 

Настоящата тръжна процедура за избор на изпълнител на строителните работи е стартирала на 01.09.2017 г. и срокът за приемане на документи е удължен до 06.11.2017 г. Прогнозната цена е 250 млн. лв. Очаква се да се обяви и тръжната процедура за Строителен надзор. Участъкът е разделен на три лота и всяка от тръжните процедури е с три обособени позиции.

Проект Автомагистрала „Струма“, Лот 3.2, участък „Крупник - Кресна“ 

Проектното предложение за изграждането на Лот 3.2, участък „Крупник - Кресна“, е в процес на подготовка.  Към момента за проекта има одобрен идеен проект, като е избран вариант за преминаване на Автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле чрез изграждането на две трасета: в посока София да се качи източно от дефилето, а в обратна посока към Гърция - да се запази сегашния път, като се разшири и се изправят завоите. 
Проектът включва изграждането и на необходимата екологична инфраструктура, която да защити биологичните видове – мрежови съоръжения, надлези, тунели за животни и др. 
На 12.10.2017 г., Висшият експертен екологичен съвет при Министерство на околната среда и водите е  взел решение по ОВОС за одобряване на осъществяването на инвестиционното предложение за „Подобряване трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10.50“. 
Тръжните процедури за избор на изпълнители на строителството и  надзора се очаква да стартират в края на 2017 - началото на 2018 г., като реалното строителство на Лот 3.2 се очаква да стартира май-юни 2019 г. 
Формулярът за кандидатстване за финансиране по ОПТТИ 2014 – 2020 г. се очаква да бъде готов и представен в УО за оценка през втората половина  на 2018 г.

Проблеми:

· Краят и началото съответно на Лот 3.1 и Лот 3.3 се влияят от проекта за изграждане на Лот 3.2; ще бъде необходимо препроектиране в тези участъци;
· Допълнителни отчуждения в края на Лот 3.1 при връзката с Лот 3.2 в района на гр. Симитли (около 3 км) поради разработката на новия вариант за изграждане на Лот 3.2.

· Допълнителни отчуждения в началото на Лот 3.3 (600 метра) поради разработката на новия вариант за изграждане на Лот 3.2.

· Археологически проучвания на Лот 3.1 и Лот 3.3, с продължителност над половин година за всеки лот.
· Връзката на Лот 3.1 и тунел „Железница“ попада в дълбок изкоп, което налага промяна на проектното решение.
Очаквано приключване на проекта като цяло: краят на 2022 г. 
(СМР – 28.02.2022 г., Супервизия – 31.12.2022 г.)
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Изграждане на виадукт и пътен възел – АМ „Струма“, Лот 3.3
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Пътно легло
· Проект BG16M1OP001-2.001-0002 „Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2“ 
	Обща стойност на проекта 
(лева)
	Размер на отпусната БФП 
(лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (лева)
	Изплатени средства по проекта 
(лева)
	Верифицирани разходи по проекта 
(лева)

	115 671 717,60
	115 408 769,04
	95 476 306,65
	74 410 891,60
	74 410 891,60
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Сключените договори по проекта са както следва:

1. Договор № РД-33-24/21.10.2015 г. за строителство на обект „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“, с изпълнител ДЗЗД „Европейски пътища”. Максималната договорна цена e 84 999 888,88 лв. без ДДС (ОПТ и ОПТТИ). 

Дата за започване: 04.11.2015 г. 

С допълнително споразумение № 1 от 27.09.2016 г. към Договор РД-33-24/21.10.2015 г., срокът на договора е удължен до 26.02.2017 г.

С допълнително споразумение № 2 от 24.02.2017 г. към Договор РД-33-24/21.10.2015 г., срокът за изпълнение на дейностите по договора е удължен с един календарен месец от издаването на последния протокол обр. 2а за строежа (във връзка със СМР за изместване на водопроводи). 
2. Договор № РД-36-26/21.10.2015 г. за консултантски услуги във връзка със строителство на обект „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“, с изпълнител ДЗЗД „София Запад 2013“. Договорната цена е 599 200,00 лв. без ДДС.  

Проектът е въведен в експлоатация на 13.09.2016 г. Остават за изместване несъществено количество инженерни мрежи (водопроводи), за които не е издадено разрешение за строеж, поради проблеми с отчужденията. 
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Западна дъга – СОП

Приоритетна ос 3: 
Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт - Инфраструктурни проекти
· Проект BG16M1OP001-3.001-0001 „Проект за разширение на метрото в София: линия 3, етап I - участък "бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ул. Житница“ 
	Обща стойност на проекта 
(лева)
	Размер на отпусната БФП (лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (лева)
	Изплатени средства по проекта 
(лева)
	Верифицирани разходи по проекта 
(лева)

	935 500 600,04
	629 373 594,89
	628 100 831,22
	286 880 933,41
	202 464 087,62
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За изпълнението на проекта са подписани всички планирани 9 договора както следва:

· 4 бр. договора за проектиране и строителство на четирите основни участъка (позиции ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4), на обща стойност 211 млн. евро, от 28.09.2015 г.;
· Договор за проектиране и строителство на метростанция № 5 и прилежащия й тунелен участък (15 млн. евро), от 15.09.2016 г.; 
· Договор за проектиране и строителство на депо „Земляне“  (26 млн. евро), от 19.10.2016 г.; 
· 2 бр. договора за Инженер-Консултанти и строителен надзор, от 25.09.2015 г., за 2,4 млн.евро и от 04.11.2016 г., за 225 хил. евро;
· Договор за доставка на метровлакове и системи (143 млн.евро).
Дейностите по всичките 6 (шест) договора за проектиране и строително-монтажни работи се изпълняват успоредно и  съгласно графиците. Издадени са разрешенията за строеж и е изпълнено проектирането на основните конструкции на всички метростанции и на метроучастъка, изпълняван с тунело-пробивната машина (ТПМ). Изграждат се осемте метростанции в участъка, при което 6 от тях се подготвят и за преминаването на ТПМ. ТПМ е преминала през МС ІІІ-14, а МС ІІІ-5 и тунелът към нея се изграждат по нов австрийски тунелен метод (НАТМ). С бързи темпове се изпълняват сградите и съоръженията на метро-депото с оглед приемането на първите метровлакове през 2018 г. 
Към края на месец октомври 2017 г. са достигнати средно 45% изпълнение по договорите за проектиране и строителство, като на някои от метростанциите е достигнато физическо изпълнение до 70%. ТПМ е изградила 1308 метра от тунела от стартовата шахта през МСІІІ-14 (при пазар Красно село) до кръстовището на бул. България и бул. Акад. Гешов/ Петко Тодоров, като е излязла на МСІІІ-12. 
До края на 2017 г. се планира ТПМ да достигне до МС ІІІ-11 /при Медицинска академия/. Произвеждат се сегменти за облицовка на тунелите с ТПМ и се изпълняват укрепвания на земната основа. Започнали са доставки на релсовия път и елементи на системите за електроснабдяване, телекомуникации и вентилация. Произвеждат се метровлаковете и общите системи за управление, в т.ч. на перонни автоматични врати, SCADA и др. Изпълнението по договора за доставка на метровлакове и системи е 31%.

Очаквано завършване на проекта: началото на месец октомври 2019 г., съгласно подписаните договори (с последващ едногодишен срок за отстраняване на дефекти).
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Изкопни работи по трети метродиаметър при бул. „Цар Борис III”и ул. „Житница“

· Проект BG16M1OP001-3.001-0004 „Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3,  Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстeн път”“ 
	Обща стойност на проекта 
(лева)
	Размер на отпусната БФП 
(лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (лева)
	Изплатени средства по проекта 
(лева)
	Верифицирани разходи по проекта 
(лева)

	199 387 720,29
	133 918 294,68
	133 439 120,02
	26 586 416,49
	11 844 463,50
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Сключените договори по проекта са както следва: 

· Договор № 300/28.09.2015 г. „Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3,  Етап IІ от км. 11+941.33 до км. 17+749.00 – опция за изпълнение на системи за управление, с изпълнител – ДЗЗД „Симетро София“;
· Договор № 56/20.02.2017 г. Проект за строителство на обект: Трета метролиния – Втори етап – Първа позиция – участък от км.11+941.33 до км. 14+277.56, с изпълнител – Обединение „Метробилд Запад“;
· Договор № 57/20.02.2017 г. Проект за строителство на обект: Трета метролиния – Втори етап – Втора позиция – участък от км. 14+277.56 до км. 17+749.00,  с изпълнител – Обединение „Горна Баня“;
· Договор № 328/03.11.2016 г. Инженер консултант първи етап – проектиране и строителство на етап II от км. 11+941.33 до км. 17+749.00 и изпълнение на системи за управление, с изпълнител – „Ен Ар Консулт“ ЕАД.
Участъкът е с дължина 4 км и включва изграждането на четири метростанции (МС). Разделен е на два лота, по които се работи по целия участък, като се изпълняват работи и по тунелния участък и по изграждането на метростанциите:

· Лот 1 от депо „Земляне“ до МС16: на МС15, намираща се на бул. „Линкълн“ в кв. Овча купел, се изпълняват инженерни мрежи (водопроводи, ел. кабели и преустройства на съществуващи инженерни мрежи). На МС16, на улица „Монтевидео“, се изпълняват шлицовите стени и шпунтовата ограда. Участъкът от МС15 до МС16 се изпълнява комбинирано по милански метод и с открит котлован. Физическият напредък е 4,83%;

· Лот 2 от МС16 до МС18: Участъкът от МС16 до МС 17 се изпълнява по тунелен способ, а участъкът от МС17 до МС 18 се изпълнява по милански метод. Изпълняват се шлицовите стени и покривната плоча на МС18. Физическият напредък е 6,32%

Очаквано завършване на проекта: 15.06.2020 г.  

Приоритетна ос 4: 
Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта 
· Проект BG16M1OP001-4.001-0001 „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“ 
	Обща стойност на проекта (лева)
	Размер на отпусната БФП 
(лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (лева)
	Изплатени средства по проекта
 (лева)
	Верифицирани разходи по проекта 
(лева)

	6 146 508,00
	6 146 508,00
	6 073 541,00
	4 868 750,94
	4 565 423,89
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Сключените и изпълнени договори:

Договор № Д-11/11.03.2016 г. за доставка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания, с изпълнител ДЗЗД „ МТГ-Ломини“ и срок на изпълнение 330 дни. Хидрографският кораб е пуснат на вода с официална церемония на 22 март 2017 г.


Проектът е одобрен за финансиране и на 30.03.2016 г. е сключен ДБФП (ДОПТТИ-5/30.03.2016 г.), със срок 31.01.2018 г. Проектът включва следните дейности:

1. Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания. Договорът за изработка и доставка на специализирания плавателен съд е изпълнен  и корабът е приет от класификационната организация с класов сертификат № VRN0/YMN/20170126181113 от 01.02.2017 г. В периода 01.04 – 31.05.2017 г. е финализирана процедурата по регистриране на кораба;
2. Техническа помощ: разходи за управление на проекта и мониторинг; 

3. Публичност: проведени са встъпителна пресконференция, информационно събитие за представяне напредъка по проекта, церемония по кръщаване на кораба и заключителна пресконференция; изработени са рекламни материали за популяризиране на проекта, включително промоционален филм. Филмът представя различните етапи от конструирането и строителството на специализирания плавателен съд за хидрографски проучвания, кадри от освещаването на кораба и от неговата експлоатация с продължителност от 8 минути и промоционален клип с продължителност от 2 минути.

Всички одобрени дейности са изпълнени в договорения срок и в УО на ОПТТИ са подадени окончателен доклад и искане за окончателно плащане.

Приоритетна ос 5: 
Техническа помощ 
По приоритетната ос се финансират дейности свързани с приключване на програмния период 2007-2013 г., укрепване и повишаване на административния капацитет на УО и бенефициентите в програмния период 2014-2020 г.; дейности, насочени към ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта; дейности по подготовка на програмния период 2021-2027 г. 

Министерство на транспорта, информационните

технологии и съобщенията

гр. София 1000

ул. „Дякон Игнатий“ № 9

тел.: +359 2 9409 422

факс: +359 2 9409 795  
www.optransport.bg
За допълнителна връзка с нас, моля посетете: 
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