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министерство на регионалното Развитие и благоустройството

ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ”
София 1202, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 17-19, тел. (02) 9405 200; факс: (02) 988 15 41; e-mail: ispa_ia@mrrb.government.bg

Напредък в изпълнение на проектите, финансирани от програма ИСПА на ЕС, управлявани от дирекция «Европейски инфраструктурни проекти» – Управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) 

- към 31 декември 2010 г.
· Договорени и усвоени средства по ИСПА мерките, управлявани от 

Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” – МРРБ към 31.12.2010 г.
	ИСПА Мярка
	Стойност по Финансов меморандум

млн.евро
	Договорени средства евро
	Усвоени средства евро
	% на усвояване

	Проект “Изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково”
	43,4
по ФМ за гр. Стара Загора и гр. Димитровград
	42,564,564
	40,264,419
	94,60%

	
	21,5 

договор за заем – ЕИБ за гр. Хасково
	17,731,396
	16,039,628
	90,46%

	Интегриран воден проект за гр. Бургас
	21,0 
	21,367,272
	20,835,922
	97,51%

	Интегриран воден проект за гр. Русе
	46,8 
	57,937,193٭
	39,950,431
	68,95%

	Общо
(включително компонентите, финансирани от МФИ)
	132,7
	139,600,425
	117,090,400
	83,88%


 ٭ Разликата между стойността на договорените средства и стойността на средствата по Финансов меморандум е осигурена от Държавния бюджет на Република България.
· ИСПА мярка 2000/BG/16/P/PE/003 – Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в басейна на р. Марица (Стара Загора и Димитровград)

· ПСОВ в Стара Загора и Димитровград

Общо физическо изпълнение за ПСОВ Стара Загора –   100 % 
(завършена, тестват се съоръженията, въвеждане в експлоатация – 30 януари 2011 г.)
Общо физическо изпълнение за ПСОВ Димитровград – 100 %

(въвеждане в експлоатация с Разрешение за ползване от ДНСК – 17 декември 2010 г.)
· Строителство на Главен колектор I в Стара Загора – въведен в експлоатация м. октомври 2008г
Общ физически напредък – 100 %

· Димитровград Ляв Бряг – Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа на левия бряг на р. Марица 

· На 6 април 2010 г. е прекратен от Възложителя – МРРБ договорът с Изпълнител Heitkamp IKB; на 10 ноември 2010 г. е получено Решение на Комисията за разрешаване на спорове по FIDIC, което отхвърля всички искове на Изпълнителя и е изцяло в полза на Възложителя; 
· На 19 май 2010 г. е обявена открита международна процедура за избор на нов Изпълнител съгласно ЗОП; Краен срок за получаване на оферти – 28 юни 2010 г.;
· Договор за строителство с нов Изпълнител (Станилов ЕООД) – подписан на 10 август 2010 г.;
· Срок за изпълнение на строителните работи – 5 месеца (до края на м. януари 2011 г.)
   Среден физически напредък – 35 % (Heitkamp IKB)
+ Среден физически напредък – 81 % (Станилов ЕООД)

        Общ среден физически напредък – 87 %

· Димитровград Ляв Бряг – Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа на левия бряг на р. Марица 

· Двата договора за Изпълнител и Консултант са подписани на 4 май 2010 г. в МРРБ в присъствието на  крайните бенефициенти – община Димитровград и ВиК дружество – Димитровград;
· Изпълнени строителни работи – 43 446 м водопровод; изпитани – 43 446 м; монтирани 260 броя пожарни хидранта; Разрешение за ползване – издадено от ДНСК на 17 декември 2010 г.
· остава частично полагане на асфалтови настилки по под-обекти в Черноконево и Мариино 
  Среден физически напредък – 100 %.
· Техническа помощ за подготовка на интегрирани водни проекти в Стара Загора и Димитровград

· Консултантът предаде всички документи съгласно договора, вкл. Окончателен доклад, одобрен от Възложителя; наложени са финансови санкции за забавяне
· Изграждане на ПСОВ – Хасково (изцяло финансирано от ЕИБ) – завършена; тестват се съоръженията; въвеждане в експлоатация м. февруари 2011 
Среден физически напредък – 98 %.
Извод:
Всички компоненти по проект “Марица” са завършени до 31.12.2010 г. с изключение на компонент “Канализация на левия бряг на р. Марица в Димитровград”, който завършва на 31 януари 2011 г.; усвоени средства по проекта –  95%
· ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE/003 - Интегриран воден проект за гр. Бургас

· Лот 1  –    
Рехабилитация и разширение на вътрешната водоснабдителна мрежа, вкл.  

                    
обновяване на резервоар "Изгрев". Въведен в експлоатация – 30 ноември 2010;
· Общият физически напредък на Лот 1 е 100 %

· Лот 2  –  
Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа; асфалтирането на улици в ромския кв. “Победа” е завършено; Въведен в експлоатация – 30 ноември 2010;
· Общият физически напредък на Лот 2 е 100 %

· Лот 3  – 
Обновяване на градската ПСОВ в Бургас (изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване на отпадъчните води) – въведена в експлоатация в края на 2009 г.
· Общият физически напредък на Лот 3 е 100 %

· Изграждане на нов главен водопровод от резервоар „Лозово” до хотел „Мираж” (компонентът се финансира изцяло от ЕБРВ) - въведен в експлоатация през 2009 г.
· Общият физически напредък е 100 %
Извод:
Интегриран воден проект – Бургас е изцяло завършен и въведен в експлоатация към 30 ноември 2010 г.; усвоени средства по проекта – 98 %
ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE/004 - Интегриран воден проект в гр. Русе

· Лот 1 – Рехабилитация и разширение на водоснабдителната мрежа – завършен на 31.08.2010; въведен в експлоатация – 29 декември 2010 г.
Среден Физически Напредък за Лот 1 –  100 %.
· Лот 2 – Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа
Среден Физически Напредък за Лот 2 – 59 %.

· Проектиране и изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и  спомагателни съоръжения
Среден Физически Напредък за ПСОВ Русе – 97 %
· Изграждане на магистрален водопровод DN 1200 Сливо поле – Русе; въведен в експлоатация през 2009 г.
Среден физически напредък – 100%
Извод:
Поради сериозните обективни причини за забавяне на изпълнението по рисковите компоненти: Лот 2 – канализация и ПСОВ – Русе, Управляващият орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) - Дирекция “Европейски инфраструктурни проекти” в МРРБ подготви аргументирано искане с подкрепящи документи за удължаване на Финансовия меморандум за Русе до края на 2011 г. – изпратено на Европейската комисия през м. юли 2010 г. Все още не е получено решението на ЕК за удължаване на Финансовия меморандум. Усвоени средства по проекта – 69 %.
Среден процент усвоени средства за проектите, финансирани от програма ИСПА на ЕС, управлявани от дирекция “Европейски инфраструктурни проекти” в МРРБ – 84 % ![image: image1.png]
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