Справка за изпълнението на операциите по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

на територията на Югозападен район към 25.11.2013  г.
	№ по ред
	Процедура

 
	Бенефициент
	Наименование 

на проекта
	№ на договора
	Общ размер на

договореното

финансиране (лв) * 
	Общ размер на усвоеното финансиране (лв) **

	
	№
	Наименование
	Наименование
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Приоритетна ос 1

„Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”
	Национална компания „Железопътна инфраструктура”
	 „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив” 
BG161PO004-1.0.01-0004
	ДОПТ-7

28.10.2010 г.
	20 700,00 
	17 250,00

	
	
	
	Национална компания „Железопътна инфраструктура”
	„Модернизация на ж.п линията София – Пловдив”
BG161PO004-1.0.01-0008 
Проекта включва: 

1)   Модернизация на жп участъка Септември-Пловдив;

2)    Подготовка за модернизация на жп участъка „София –Септември”  
	1) ФК на проекта за участъка „ Септември- Пловдив” е одобрен на 19.01. 2011 г.  от УО на ОПТ и на 01.07.2011 г . от ЕК и проекта е в процес на изпълнение
ДОПТ-11 05.08.2011 г.
2) Окончателен вариант на ФК па проекта за подготовката на  участъка „София-Септември” е представена в УО на 24.10.2012 г. Оценката на ФК е приключила и ФК е одобрен от УО на ОПТ.

Поради изчерпване на бюджета на приоритетната ос, ДБФП ще бъде сключен след осигуряване необходимите средства.
С Решение № 402 на МС от 11.07.2013 г. е одобрено  прехвърляне на 20 млн. евро от ос 2 (пътна инфраструктура) в ос 1 (железопътна инфраструктура) за подготовка на ж.п. проекти на основание на което ще бъда предоставена БФП и  за ж.п. участъка София-Септември.


	630 626 259,28
	26 253 693.37

	
	
	Приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по  транс-европейските и основните национални транспортни оси”
	Национална компания „Железопътна инфраструктура”
	„Модернизация на ж.п линията София-Драгоман”


	Подготовката на проекта е включена в обхвата на   проект „Инструмент подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа” . На 07.05. 2012 г. е представен в УО първоначален вариант на  формуляр за кандидатстване. Окончателен вариант на ФК па проекта „Инструмент подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа” е представен в УО на ОПТ пред м. октомври 2012 г.   Оценката на ФК е приключила и ФК е одобрен от УО на ОПТ.

Поради изчерпване на бюджета на приоритетната ос, ДБФП ще бъде след осигуряване необходимите средства.
	-
	-

	
	
	Приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по  транс-европейските и основните национални транспортни оси”
	„Метрополитен” ЕАД
	Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІ   Лот 1 „Обеля – Надежда ”  и Лот 2 „ Младост І – Цариградско шосе ”
BG161PO004-1.0.01-0006
	ДОПТ-3 22.02.2011 г.
	705 852 958.53 
	564 120 306.67

	
	
	Приоритетна ос II „Развитие на  пътната  инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”
	Агенция „Пътна инфраструктура”
	„Строителство на АМ „Струма”
BG161PO004-2.0.01-0009
	ДОПТ-18/ 01.12.2011 г.
	545 451 281.59
	96 886 603.13

	
	
	Приоритетна ос II „Развитие на  пътната  инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”
	Агенция „Пътна инфраструктура”
	„Връзка на АМ „Хемус” със СОП”
BG161PO004-2.0.01-0007
	ДОПТ-15/ 14.10.2011 г.
	47 856 420,81
	35 016 425.51 

	
	
	Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари”
	„Метрополитен” ЕАД
	„Разширение на метрото в София, етап I „Пътен възел Надежда – Централна ж.п гара – пл. Св. Неделя – бул. „Черни връх”
BG161PO004-3.0.01-0001
	ДОПТ-7 / 09.07.2009 г.
	741 485 759,78


	483 374 184,21

	
	
	Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари”
	Метрополитен” ЕАД
	„Проект за разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 "Цариградско шосе - Летище София" и Лот 2 "ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4”
BG161PO004-3.0.01-0005
	ДОПТ-21/15.11.2012 г.
	406 553 284,00
	73 999 416.71

	
	
	Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари”
	Национална компания „Железопътна инфраструктура”
	„Изграждане на интермодален терминал в гр.София” – фаза 1”
	-

Инвестиционният проект е отпаднал за финансиране по ОПТ. Взето е решение за изграждане на интермодален терминал в Пловдив и подготовка на интермодален терминал в Русе. 
	-
	-

	
	
	Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари”
	Национална компания „Железопътна инфраструктура”
	„Техническа помощ за подготовка на проект: „Изграждане на интермодален терминал в гр. София” - фаза 1”
BG161PO004-3.0.01-0003
	ДОПТ-9/02.09.2009 г.
	59 721,60
	49 768,00

	
	
	Приоритетна ос V „Техническа помощ”
	„Метрополитен” ЕАД
	„Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „Кв. Княжево – ЦГЧ – бул. Ботевградско шосе” за реализация като тип „леко метро”
BG161PO004-5.0.01-0030
	ДОПТ-6 / 15.10.2010 г.
	3 336 000,00

	1 997 152.00


* Обща сума на договора (БФП и финансиране от бенефициента)
** Верифицирани разходи
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