	№
	Дейност
	Отговорна институция 
	Източник на финансиране
	Срок за изпълнение

	КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ

	1
	Обследване, зониране и управление на налягането в градската мрежа на Плевен, надграждане на системата за дистанционен мониторинг
	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
	собствени средства на ВиК оператора
	изпълнява се към настоящия момент; краен срок втората половина на 2026 г.

	2
	Дейности по идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии и физически загуби на вода. Реконструкция /ремонт/ и отстраняване на възникнали аварии на водопроводната мрежа в град Плевен
	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
	собствени средства на ВиК оператора
	постоянна мярка

	3
	Проверки за установяване и  преустановяване на незаконното ползване на вода от вътрешните водопроводни мрежи
	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен съвместно с екипи на други ВиК оператори и „Български ВиК холдинг“ ЕАД
	собствени средства на ВиК оператора
	постоянна мярка

	4
	[bookmark: _GoBack]Почистване на канали за допълнително оводняване от р. Дъбнишка бара на рововете при група шахтови кладенци „Долна Митрополия“
	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
	собствени средства на ВиК оператора
	изпълнява се към момента

	5
	Осигуряване на водоноски за най-засегнатите от нарушено водоснабдяване части от гр. Плевен
	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
	собствени средства на ВиК оператора
	изпълнява се към момента - до възстановяване на водоподаването в града

	6
	Строително-монтажни работи на обект за рехабилитация на уличен водопровод ПЕВП Ф110/10 по ул. „Георги Кочев“, източна индустриална зона, с приблизителна дължина 330 m
	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
	собствени средства на ВиК оператора
	стартира от 26.08.2025 г., приключва до 15.09.2025 г.

	7
	Строително-монтажни работи на обект за рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Люляк“ с дължина, ниска зона на ж.к. „Сторгозия“ с дължина 1100 m
	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
	собствени средства на ВиК оператора
	стартира след приключване рехабилитацията по ул. „Георги Кочев“ (15.09.2025 г.)

	8
	Изпълнение на пробни сондажи, както и почистване на съществуващи такива, с цел търсене и осигуряване на допълнителни водни количества
	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
	собствени средства на ВиК оператора
	изпълнява се към момента

	9
	Подмяна на амортизирани сградни водопроводни отклонения (СВО) с цел намаление на физическите загуби на вода по ул. Дойран и други зони на града
	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
	собствени средства на ВиК оператора
	стартира през месец септември 2025 г.; краен срок юни 2026 г.

	10
	Изготвяне на технически проект и доклад за ОСИП за обект „Реконструкция на вътрешната водородната мрежа на ж.к. Дружба „Ниска зона“ (реконструкция на 21 kм водопроводна мрежа), разделен в три обособени позиции. След изготвянето на проекта, същият ще бъде предоставен на общината, с цел осигуряване на средства и изпълнение на СМР в рамките на общинската програма
	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
	собствени средства на ВиК оператора
	предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител – до 15.09.2025 г., проектиране до юни 2026 г.

	11
	Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция на вътрешната водородната мрежа на ж.к. Дружба „Ниска зона“ по една обособена позиция
	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
	собствени средства на ВиК оператора / заемни средства
	краен срок декември 2027 г.

	12
	Осигуряване на помпено-хидрофорни системи за училища, детски градини, болници и други социални заведения
	Община Плевен
	бюджет на община Плевен/държавен бюджет
	изготвяне на списък с необходимите параметри и стойност 01.09.2025 г.

	13
	Възстановяване праговете по р. Вит (проектиране, съгласуване и изпълнение на СМР) – при осигурено финансиране от държавния бюджет
	областен управител на област с административен център гр. Плевен
	целеви средства с решение на МС, държавен бюджет
	краен срок декември 2026 г.

	14
	Реконструкция на ул. „Дойран” в участъка от площад “Свобода“ до ул. “Васил Левски“ при кръговото кръстовище (реконструкция на 2.50 km водопроводна мрежа) – (финансиране по Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г., предстои избор на изпълнител и започване на СМР)
	Община Плевен
	Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г.
	предстои избор на изпълнител и започване на СМР - до края на 2025 г.

	15
	Реконструкция на ул. „Шипка” и ул. „Сан Стефано” (реконструкция на 3.50 km водопроводна мрежа по проект дарен от ВиК оператора) – финансиране по Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г.,
	Община Плевен
	Приложение № 3 към
 ЗДБРБ за 2025 г.
	предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител (до края на м. септември 2025 г.) и започване на СМР по работен проект с разрешение за строеж (до края на 2025 г.)

	16
	Инженеринг на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в кв. Дружба „Висока зона“, разделен в три обособени позиции – довеждащ водопровод, висока зона част 1 и висока зона част 2 (реконструкция на 18.7 km водопроводна мрежа). – включване за финансиране по Приложение № 3 към
 ЗДБРБ за 2025 г. 
	Община Плевен
	Приложение № 3 към
 ЗДБРБ за 2025 г.
	предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител – до края на месец септември 2025 г., проектиране и СМР – до края на 2026 г., в зависимост от сроковете по обществената поръчка

	17
	Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция на вътрешната водородната мрежа на ж.к. Дружба „Ниска зона“ по две обособена позиция – включване за финансиране по Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г.
	Община Плевен
	Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г.
	Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител – до края на месец март 2026 г.

	18
	„Изготвяне на ПИП и ПУП за язовир „Черни Осъм“ на река Черни Осъм, област Ловеч“ (Реконструкция на магистрални водопроводи на териториите на областите Ловеч и Плевен; ПСПВ „Черни Осъм“, язовир „Черни Осъм“, ВЕЦ – 2 бр.)“
	МРРБ; дирекция „ВиК БД“
	държавен бюджет 


	Документацията за обществената поръчка за изготвяне на ПИП е подадена към АОП за предварителен контрол и предстои обявяването ѝ до 01.09.2025 г. 
Срок за изпълнение - 24 месеца

Предстои обявяване на процедура по ЗОП  за избор на изпълнител за  изготвяне на ПУП до края на м. септември 2025 г.
Срок за изпълнение – 3 месеца

	СРЕДНОСРОЧНИ МЕРКИ

	19
	Изпълнение на проект по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и следните дейности за гр. Плевен:
•	Реконструкция на 6 бр. помпени станции;
•	Реконструкция на 12 бр. резервоари;
•	Реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 5 863.4 m;
•	Реконструкция на сградни водопроводни отклонения 234 бр.;
•	Зониране на водопроводната мрежа на гр. Плевен и управление на налягането - 7 броя;
•	Надграждане на съществуваща SCADA Vijeo Citect чрез доставка и интеграция с необходимите за дружеството лицензи;
•	Диспечеризация на помпени станции – част Електро и част КИП и А;
•	Диспечеризация на допълнителни обекти – ревизионни шахти и напорни резервоари; Обособяване на точки за измерване на водно количество и налягане и интеграция на данни от тях в SCADA.
	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен
	съвместно финансиране от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и собствени средства на ВиК оператора / заемни средства
	Предстои обявяване на процедури за избор на изпълнители – до края на 2025 г., проектиране и изпълнение на СМР – до края на 2029 г.

	ДЪЛГОСРОЧНИ МЕРКИ

	20
	Изграждане на ВС „Черни Осъм“ за водоснабдяване на населени места на територията на областите Ловеч и Плевен - язовир Черни Осъм
	МРРБ; дирекция „ВиК БД“
	държавен бюджет 

	Стартиране - след приключване на дейностите по т. 18

	21
	Проучване на алтернативи за допълнително/резервно водоснабдяване на населени места на територията на областите Ловеч и Плевен
	МРРБ
БВиКХ
	държавен бюджет 

	постоянен



