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ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение (АДИ) на Регионалния план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) (2007-2013г.) се разработва на основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие - отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“.

Според разпоредбите на чл. 87 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР съдържа информация за: 

( Общите условия за изпълнение на РПР и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво.

( Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР въз основа на индикаторите за наблюдение.

( Действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР.

( Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Основната цел на настоящият доклад е да представи резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район през 2013 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. Предмет на разработения Доклад е анализ на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЦР, съгласно определени физически, социални, икономически и финансови индикатори.
Съгласно чл. 84, ал.1 от ППЗРР, органът за наблюдение на Регионалния план за развитие е Регионалният съвет за развитие на Южен централен район. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, на физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие е до 30 юни на 2014 г.
Изготвеният доклад е последният Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2007-2013 г., поради приключване на първия програмен педиод за България. В тази връзка, заключенията и изводите от Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР, изготвени през 2013 г., ще бъдат взети предви при изготвянето на последващите оценки на Националната стратегия за регионално развитие и РПР на ЮЦР (2007-2013 г.) след края на периода им на действие.

При изготвянето на настоящия доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация от Националния статистически институт /НСИ/, ЕВРОСТАТ, информация от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие на общините на територията на ЮЦР, както и годишните доклади за състоянието на околната среда на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Пловдив, РИОСВ - Пазарджик, РИОСВ - Хасково и РИОСВ - Смолян за 2013г.  

Проследен е приносът на отделните оперативни програми (ОП) за изпълнение на всеки от приоритетите на РПР, като е направена оценка и са използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз /ИСУН/ и справки от Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет към РСР на ЮЦР.

В годишния доклад за наблюдение на изпълнението на АДИ на Регионалния план за развитие на ЮЦР за 2013 г., поради липсата на актуална статистическа информация за определени показатели, са използвани данни за периода 2011-2012 г. 

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА 2013 г.
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2011-2013г.)
           1.1. Промени в социално-икономическите условия на Южeн централен район

Южeн централен район от ниво 2 обхваща териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с общо 57 общини. Площта на района е 22 365.1 км² или 20.1% от територията на страната. 

Териториалната структура е следната: земеделските територии са 48.1%, горските – 45.1%, а урбанизираните територии заемат само 3.9%. Южен централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк Централен Балкан, част от Национален парк Рила и целият масив на Родопите. На територията на района се намират 12 резервата, 9 поддържани резервата, 161 защитени местности и 97 природни забележителности. Тук попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000 от тези за страната. 
            Броят на населението на района към 31 декември 2013 г. по данни на НСИ е 1 457 984  души, отговарящо на 20.07 % от населението на страната - 7 265 115 души, с което районът се нарежда на второ място в България, след Югозападен район. Спрямо 2012 г. (1 466 729 души) през 2013 г. населението в района е намаляло с 8 745 души. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив – 678 528 души, а с най-малък – област Смолян – 117 485 души. 
            Гъстотата на населението през 2013 г. за ЮЦР е 65,2 д/км², близка до средната за страната, която е 65,5 %. С най-висока гъстота на населението е област Пловдив – 113,61 д/км², която е много над средната за страната.   
Естественият прираст на 1 000 души от населението през 2013 г. в ЮЦР е - 4,5‰, при средно за страната -5,2‰. През 2013 г. се наблюдава незначително намаление в негативните стойности в сравнение с 2012 г., когато естественият прираст на населението е бил - 4,7‰.
За всички области в ЮЦР са характерни отрицателни стойности по този показател. В областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Смолян се наблюдава незначително намаление в негативните стойности спрямо 2012 г. Единствено в област Хасково отрицателната стойност слабо се увеличава. Най-високи отрицателни стойности в района  са отчетени в областите Хасково -6,8‰ и Смолян -6,6‰, следвани от областите Пазарджик -4,2‰ и Пловдив -4,0‰. 
Таблица 1. Естествен прираст на 1000 души от населението за 2013 г.

	Район, област
	Естествен прираст на

населението (души)
	Естествен прираст на населението (‰)

	България
	- 37 767
	-5,2

	Северозападен район
	- 8 627   
	-10,5

	Северен централен район
	-6 529
	-7,7

	Североизточен район
	-3915
	-4,1

	Югозападен район
	-7745
	-3,7

	Югоизточен район
	-4362
	-4,1

	Южен централен район
	-6 589
	-4,5

	Кърджали
	-278
	-1,8

	Пазарджик
	-1 154
	-4,2

	Пловдив
	-2 767
	-4,0

	Смолян
	-769
	-6,6

	Хасково
	-1 628
	-6,8


   Източник: Национален статистически институт към м.май 2014 г.
Коефициентът на раждаемост на населението през 2013 г. в ЮЦР е 9.2‰ , каквато е и средната стойност за страната. Наблюдава се негативна тенденция в коефициента на раждаемост на населението през 2013 г., спрямо 2012 г., когато е бил 9,4‰. 
Демографското развитие Южен централен район се доближава до средните стойности за страната и негативните тенденции имат сравнително умерен характер. Наблюдаваните тенденции са в резултат от продължително действие на множество фактори и влияния. Една част от тях са свързани с общите тенденции в демографското развитие на европейските райони, други – със специфичните особености на социално-икономическото развитие на ЮЦР. Ниското ниво на раждаемост, засилената урбанизация, както и прогресиращото застаряване на населението и интензивна външна миграция допринасят значително за задълбочаване на проблема с демoграфското състояние на района, респ. на страната. 
В област Смолян продължава тенденцията на драстично намаляване на броя на населението, формирала се още след 1992 г. Без прилагане на насочена политика процесът ще бъде необратим за областта.

Друга област на територията на ЮЦР със сериозни неблагоприятни тенденции в демографското развитие е област Хасково. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на броя и дела на населението на 65 и повече години.
В област Кърджали, макар и бавно, се наблюдава тенденция към преодоляване процеса на демографско застаряване на населението, което се дължи на преобладаващия планински релеф, наличието на по‐чист въздух и природа като цяло.

По отношение на мрежата от висши учебни заведения, районът е един от водещите, като се нарежда на второ място след Югозападния. В него функционират шест университета, три университетски филиала и три колежа. 
Районът има ясно изразени оси на урбанизационно развитие с национално значение по направлението на Европейския транспортен коридор № 4 (София - Пловдив - Хасково - Свиленград) и Русе-Велико Търново-Стара Загора-Хасково-Кърджали, по направлението на ЕТК № 9.
           По данни на Евростат през 2013 г. БВП на страната възлиза на 39 940 млн. евро по текущи цени, като на човек се падат 5 500 евро. За сравнение БВП за предходната 2012 г. е бил на стойност 39 927 млн. евро. БВП за 2013 г. нараства в реално изражение с 0,9 % спрямо 2012 година. 


По данни на НСИ за 2011 г. приносът на районите в БВП на страната продължава да бъде неравномерен. По този показател ЮЦР се нарежда на второ място с 10 477 млн. лв. в сравнение с останалите райони от ниво 2 и бележи увеличение спямо 2010  г., когато стойността му е била в размер на 9 924 млн. лв. Тенденцията, очертана в последните години, за нарастване на абсолютната стойност на БВП, е устойчива. С най-голям принос в съвкупния БВП в абсолютна стойност и като относителен дял през 2011 г. е Югозападният район - 36 617 млн. лв. и дял от 48,6 %, докато най-нисък е приносът на Северозападния район - съответно 5 344 млн. лв. и дял от 7,1 %. Делът на произведения БВП на ЮЦР в съвкупния БВП на страната възлиза на 13,9 %. В сравнение с 2010 г. се наблюдава намаляване на дела на регионалния БВП в общия за страната от 14,07 % за 2010г. на 13,9% през 2011г. Това се дължи на същественото увеличаване на БВП на страната през 2011г. спрямо 2010 г. – от 70 511 на 75 308 млн. лв. От изнесените данни може да се отбележи, че БВП на ЮЦР нараства с малко по-бавни темпове, в сравнение с БВП на страната.
Средната стойност на БВП на човек от населението за 2011 г. в ЮЦР е 7 099 лв., при среден показател за страната от 10 248 лв. По този показател районът се нарежда на четвърто място от районите на ниво 2, като изпреварва само Северен централен (6 838 лв.) и Северозападен район (6 343лв.). При сравнение с 2010 г., БВП на човек от население през 2011 г. в ЮЦР нараства с 574 лв. Във вътрешнорегионален план област Пловдив е с най-висока стойност на индикатора БВП на човек от населението – 8 318 лв., като отчита по-висока стойност от средната за района (7 099 лв.). Най-ниска стойност на индикатора в района има област Кърджали с 5 129 лв. Тази констатация очертава необходимост от провеждане на целенасочена политика за подпомагане на МСП в изоставащите области от ЮЦР за повишаване на тяхната конкурентоспособност и постигане на икономическо сближаване във вътрешнорегионален план.
Равнището на икономическо развитие на ЮЦР, измерен с показателя БВП на човек от населението показва, че има известни диспропорции между областите в района.
Таблица 2.  Брутен вътрешен продукт, 2010  - 2011 г.

	Райони
	БВП, млн.лв.


	БВП на човек от населението, лв.
	Относителен дял на

регионалния БВП (%)

	
	2010 г.
	2011 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2010 г. 
	2011 г.

	БЪЛГАРИЯ
	70 511
	75 308
	9 359
	10 248
	100
	100

	Северозападен район
	5 057
	5 344
	5 652
	6 343
	7,17
	7,09

	Северен централен район
	5 577
	5 865
	6 139
	6 838
	7,91
	7,78

	Североизточен район
	7 503
	7 996
	7 612
	8 294
	10,64
	10,61

	Югоизточен район
	8 475
	9 008
	7 625
	8 374
	12,02
	11,96

	Югозападен район
	33 974
	36 617
	16 078
	17 171
	48,18
	48,62

	Южен централен район
	9 924
	10 477
	6 525
	7 099
	14,07
	13,91

	Кърджали
	775
	782
	5 030
	5 129
	1,09
	1,03

	Пазарджик
	1 799
	1 830
	6 219
	6 661
	2,55
	2,43

	Пловдив
	5 263
	5 674
	7 530
	8 318
	7,46
	7,53

	Смолян
	812
	807
	6 563
	6 659
	1,15
	1,07

	Хасково
	1 274
	1 384
	5 002
	5 643
	1,81
	1,83


    Източник:  Национален статистически институт
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     Източник:  Национален статистически институт
БВП на човек от населението по покупателна способност на Южен централен район през 2011 г. бележи увеличаване на стойността си спрямо 2010 г. – от 31% на 32% от средната стойност за ЕС-28. Същата тенденция се наблюдава и в останалите райони в страната. Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони на ниво 2, като стойностно и през 2011 г. достига 78%. ЮЦР запазва четвъртото си място спрямо останалите райони.
Таблица 3. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-28 за 2007-2011 г.(в %)

	 
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Европейски Съюз (28) 
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0

	БЪЛГАРИЯ
	40
	44
	44
	44
	47
	47

	Северозападен район
	27
	28
	27
	27
	29
	

	Северен централен район
	28
	30
	29
	29
	31
	

	Североизточен район
	34
	38
	36
	36
	38
	

	Югоизточен район
	33
	36
	36
	36
	38
	

	Южен централен район
	29
	30
	31
	31
	32
	

	Югозападен район
	67
	73
	75
	76
	78
	


         Източник: Евростат

Фиг.2  Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-28 за 2009-2011 г.(в %)
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Източник: Евростат
Брутната добавена стойност  (БДС) за 2011 г. в ЮЦР е 9 067 млн. лв. по данни на НСИ, при 8 545 млн. лв. за 2010 г. Съотношението на този показател за района спрямо средния за страната бележи слабо намаляване, като за 2010 г. е 14,07 %, а за 2011 г. е 13,9%. Стойностите на БДС за 2011 г. по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос в сектора на услугите в икономическото развитие на района с дял от 52,9% в регионалната БДС, с 11,1 % по-нисък от средния дял за страната – 64%. Индустриалният сектор е с дял от 38,1 % – по-висок от средното ниво за страната, който е 30,5 %. В аграрния сектор се формира 8,9 % от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната – 5,4 %. По този показател ЮЦР се нарежда на второ място, след ЮЗР.

Таблица 4. Относителен дял на БДС на районите на България - общо и по икономически сектори, 2011 г.

	Райони
	БДС по икономически сектори – млн. лв.
	БДС – млн. лв.

	
	Селско и горско стопанство
	Индустрия
	Услуги
	

	БЪЛГАРИЯ
	3 519
	19 908
	41 747
	65 174

	Северозападен район
	611
	1 631
	2 383
	4 625

	Северен централен район
	561
	1 692
	2 824
	5 076

	Североизточен район
	570 
	2 151
	4 199
	6 920

	 Югоизточен район
	497
	3 391
	3 909
	7 796

	 Югозападен район
	469
	7 590
	23 631
	31 690 

	 Южен централен
	812
	3 454
	4 801
	9 067

	Кърджали
	138
	184
	355
	677

	Пазарджик
	143
	766
	675
	1 584

	Пловдив
	246
	1 951
	2 713
	4 910

	Смолян
	136
	227
	336
	698

	Хасково
	149
	326
	723
	1 198


Източник:  Национален статистически институт, 2011г.

Предприятията в ЮЦР през 2012 г. са 65 989, което представлява 17,7 % от броя им за страната (372 036 бр.). Наблюдава се нарастване на техния брой в сравнение с 2011 г., когато са били 65 264. В сравнение с предходната година, през 2012 г. се наблюдава отрицателна тенденция в броя на големите предприятия, като техният брой от 121 през 2011 г. намалява на 116 бр. през 2012 г. Същата тенденция се наблюдава и при малките предприятия (10-49 заети) – от 4 455 бр. те спадат на 4 337 бр. По отношение на микро (до 9 души заети) и средните фирми (50-249 заети) се наблюдава увеличаване на техния брой през 2012 г., в сравнение с 2011 г.  

Реализираните приходи от дейността на предприятията в ЮЦР по данни на НСИ през 2012 г. са 29 398 055 хил.лв., по-високи от предходната 2011 г. – 26 975 561 хил. лв. Наблюдава се увеличение на приходите от дейността при микро-фирмите от 6 389 491 хил. лв. за 2011г. на 6 998 709 хил. лв. за 2012г. Обратна тенденция се наблюдава при малките фирми - от 7 474 341 хил. лв. за 2011г. те намаляват на 7 373 965 хил. лв. за 2012 г. При средните и големи фирми се наблюдава увеличение на приходите от дейността им. 
По данни на НСИ, през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в ЮЦР възлизат на 2 033 178,6 хил. евро, което представлява 9,3 % от тези за страната. През 2011 г. ПЧИ в района са 1 908 766,1 хил. евро, което представлява 8,8 % от тези за страната. В сравнение с 2011г., ПЧИ за 2012г. са се увеличили с 124 412,5 хил. евро. Въпреки последствията от икономическата криза, районът е привлякъл инвестиции и от 4-то място за 2011 г. се нарежда на 3-то място сред районите в страната през 2012 г.   
Във вътрешнорегионален план се наблюдават големи различия по този показател. Водеща област по привличане на ПЧИ през 2012 г. е област Пловдив с 1 340 733,9 хил. евро. С най-малко ПЧИ е област Смолян в размер на 75 502,9 хил. евро. Наблюдаваната разлика между привлечените инвестиции на област Пловдив и област Смолян е голяма, което налага да се търсят допълнителни механизми за преодоляване на вътрешнорегионалните неравенства по отношение на този показател. 
Таблица 5. Чуждестранни преки инвестиции в Южен централен район за периода 2011-2012г. 

	Статистически зони,         статистически райони и области
	Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия 

 в хил. евро

	
	

	
	2011 г.
	2012 г.

	България
	21 644 918,0
	21 950 596,1

	Северозападен район
	539 099,1
	573 295,3

	Северен централен район
	807 175,4
	841 791,2

	Североизточен район
	2 018 734,6
	2 024 996,6

	Югоизточен район
	2 947 248,8
	2 866 239,7

	Югозападен район
	13 423 894,0
	13 611 094,7

	Южен централен район
	1 908 766,1
	2 033 178,6

	Кърджали
	76 300,8
	91 542,0

	Пазарджик
	397 258,9
	431 090,9

	Пловдив
	1 259 572,0
	1 340 733,9

	Смолян
	72 584,5
	75 502,9

	Хасково
	103 049,9
	94 308,9


Източник:  Национален статистически институт, 2011-2012 г.
Фиг.3  Чуждестранни преки инвестиции в районите от ниво 2 за периода 2011-2012 г.
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Фиг.4  Чуждестранни преки инвестиции в областите в ЮЦР  през 2012 г.
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В сравнение с 2012 г., през 2013 г. коефициентът на икономическа активност (15-64 навършени години) за страната се увеличава с 1,3 процентни пункта.

За Южен централен район през 2013 г. коефициентът е със стойност над средната за страната и в сравнение с 2012 г. бележи нарастване от 66,1 % на 68,7 %.

Във вътрешнорегионален план, икономическата активност във всички области от ЮЦР през 2013 г. отбелязва увеличение, спрямо предходната 2012 г.
Таблица 6. Коефициент на икономическа активност (%) на населението (15 - 64 навършени години) през периода 2012 – 2013 г.
	Райони и области


	2012
	2013

	България
	67,1
	68,4

	Южен централен район
	66,1
	68,7

	Кърджали
	60,6
	63,4

	Пазарджик
	64,2
	64,5

	Пловдив
	67,7
	70,7

	Смолян
	70,8
	74,2

	Хасково
	64,7
	68,2


                              Източник: Национален статистически институт, 2013 г.
Фиг.5  Коефициент на икономическа активност (%) на населението (15-64 навършени години) през периода 2012 – 2013 г.
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          Според представителните наблюдения на заетостта, проведени от НСИ през 2013 г.,  коефициентът на заетост, отразяващ дела на заети лица от населението между 15 - 64 навършени години в ЮЦР, се доближава до средния за страната, който е 59,5%. Стойността му през 2013 г. е 59,4 %, при 56,9 % през 2012 г. При сравнение на заетостта на населението за всеки от районите от ниво 2 към този за страната за 2013 г., ясно се откроява Югозападен район – 65 %, следван от Южен централен – 59,4 %, Югоизточен район - 57,5 %, Североизточен район – 56,5%. В ЮЦР най-висок коефициент на заетост има област Пловдив – 61,2 %, следван от област Смолян – 59,3%, област Кърджали - 59% и Хасково - 58,4%. С най-нисък коефициент на заетост е област Пазарджик - 56%. В сравнение с 2012 г. се наблюдава повишаване равнището на заетост във всички области на Южен централен район. Въпреки това е необходимо усилията да бъдат насочени за предприемане на мерки за намаляване на вътрешнорегионалните неравенства, които продължават да се наблюдават и през 2013 г. Политиката за регионално развитие следва да подкрепи както създаването на нови работни места, така и да защити и запази съществуващите.  
При сравнение на заетостта на населението по райони през 2013 г., Южен централен район се нарежда на второ място, след Югозпаден район. Наблюдава се тенденция на нарастване на стойностите в Южен централен, Североизточен и Северозападен район спрямо предходната година. Югозападен и Югоизточен район бележат слабо намаление, а Северен централен район запазва стойностите непроменени.
Предвид тази тенденция е необходимо основните реформи и действия да бъдат насочени към гъвкава заетост на работната сила, насърчаване на териториалната мобилност, продължаващо образование и повишаване на квалификацията на работното място и др.
Таблица 7. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 15-64 навършени години по райони за периода 2012-2013 г. 
	Област
	Заети лица

на 15 - 64 навършени години – хил.
	Коеф. на заетост

на населението на  15 - 64 навършени години - %

	
	2012 г.
	2013 г.
	

2012 г.
	2013 г.

	България
	2 894,9
	2 889,4
	58,8
	59,5

	Северозападен район
	281,9
	280,4
	53,6
	54,6

	Северен централен район
	314,0
	308,5
	55,5
	55,5

	Североизточен район
	359,4
	364,6
	55,0
	56,5

	Югоизточен район
	415,4
	403,1
	58,5
	57,5

	Югозападен район
	962,4
	953,3
	65,1
	65,0

	Южен централен район 
	561,8
	579,4
	56,9
	59,4

	Кърджали
	57,5
	61,0
	55,1
	59,0

	Пазарджик
	95,8
	101,0
	52,4
	56,0

	Пловдив
	273,8
	276,6
	60,0
	61,2

	Смолян
	46,3
	48,6
	55,3
	59,3

	Хасково
	88,4
	92,3
	55,0
	58,4


Източник:  Национален статистически институт 
Фиг.6  Коефициент на заетост на населението на 15-64 навършени години по райони за 2013 г.
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За изпълнение на национална цел 1: „Достигане на 76 % заетост сред населението на възраст 20-64 години до 2020г.”, заложена в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), в изпълнение на стратегията „Европа 2020”, равнището на заетост следва да нараства средногодишно с 0.67 процентни пункта.
През 2013 г. коефициентът на заетост за населението на възраст от 20 до 64 навършени години за България е 63,5 % и отбелязва незначително нарастване с 0,5 пункта в сравнение с 2012 г.

Регионалните различия в заетостта са в пряка връзка с икономическото развитие на районите от ниво 2. По данни на НСИ за 2013 г. с най-висок брой заети на възраст 20-64 г. е Югозападният район (951,3 хил.), следван от Южния централен (577,3 хил.) и Югоизточния (401,6 хил.), а с най-нисък – Северозападният район (279,5 хил.). Коефициентът на заетост за населението на възраст от 20 до 64 навършени години в ЮЦР е 63,4% през 2013 г. и се доближава до средните стойности за страната.
Таблица 8. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 20-64 навършени години по райони за периода 2012-2013г.           
	Област
	Заети лица

на 20 - 64 навършени години –хиляди
	Коефициент на заетост

на населението на  20- 64 навършени години - %

	
	2012г.
	2013г.
	2012г.
	2013г.

	България
	2 882,2
	2 879,6
	63,0
	63,5

	Северозападен район
	281,2
	279,5
	58,0
	58,7

	Северен централен район
	312,4
	307,6
	59,8
	59,9

	Североизточен район
	356,3
	362,4
	58,9
	59,9

	Южен централен район 
	559,3
	577,3
	61,2
	63,4

	Югоизточен район
	413,0
	401,6
	62,4
	61,6

	Югозападен район
	959,9
	951,3
	69,2
	69,2


Източник:  Национален статистически институт 

Пазарът на труда в ЮЦР през 2013 г. се характеризира с минимално намаление на равнището на безработица спрямо предходната година. Средно през 2013 г. равнището на безработица на населението на 15-64 навършени години в района е 13,5 % и е по-висок от средния за страната – 13 %. През 2013 г. броя на регистрираните безработни в ЮЦР е 90,7 хил. души при 91,1 хил. души през 2012 г. Вътрешнорегионалните неравенства по този показател през 2013 г. си остават. За посочения период безработицата на населението на възраст между 15-64 навършени години в област Кърджали е най-ниска - 7 %. За 2013 г. безработицата в област Пазарджик (13,1 %), Смолян (20,1 %) и Хасково (14,4 %) регистрират стойности над средните за страната (13%). 
Единствено в област Пловдив за посочения период се увеличава безработицата от 11,4% за 2012 г. на 13,5% за 2013 г., В останалите областите се наблюдава понижаване на коефициента на безработица през 2013 г., спрямо 2012 г. Прави впечатление, че в област Пазарджик понижението по този показател е с цели 5,4 процентни пункта спрямо предходната година. Въпреки положителните данни за 2013 г. за ЮЦР, безработицата в района, както и в страната, продължава да бъде висока. 

Таблица 9. Безработни лица и коефициент на безработица на населението на 15-64 навършени години през 2012-2013г.
	Статистически райони и области
	Безработни лица - хил.
	Коефициенти на безработица -%

	
	2012г.
	2013г.
	2012г.
	2013г.

	България
	409
	433,2
	12,4
	13

	Северозападен район
	39,8
	45,9
	12,4
	14,1

	Северен централен район
	53,1
	56,5
	14,5
	15,5

	Североизточен район
	80,8
	74,3
	18,4
	16,9

	Югоизточен район
	57,1
	61
	12,1
	13,1

	Югозападен район
	87,1
	104,8
	8,3
	9,9

	Южен централен район
	91,1
	90,7
	14,0
	13,5

	Кърджали
	5,7
	4,6
	9,1
	7

	Пазарджик
	21,7
	15,3
	18,5
	13,1

	Пловдив
	35,1
	43,1
	11,4
	13,5

	Смолян
	13,0
	12,2
	21,9
	20,1

	Хасково
	15,6
	15,5
	15,0
	14,4


Източник:  Национален статистически институт
Фиг.7  Коефициент на безработица на населението на 15-64 навършени години през 2013 г.
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 1.2. Политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво

          Стратегия „Европа 2020” е основополагащ документ за актуалните цели на европейската кохезионна политика по отношение на икономическо, социално и териториално сближаване. Това е десетгодишната стратегия за растеж на ЕС. Нейната цел е да се създадат условия за различен тип растеж – по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ. Стратегията включва седем водещи инициативи, предоставящи рамка, чрез която ЕС и националните власти взаимно поддържат усилията си в области, подкрепящи приоритетите на „Европа 2020“ – като иновации, цифрова икономика, заетост, младеж, промишлена политика, бедност и ефективно използване на ресурсите.
Териториален дневен ред на Европейския съюз 2020. С този документ се акцентира на териториалното измерение на европейската политика на сближаване, в условията на нарастващи заплахи и предизвикателства: нарастващата глобализация: структурните промени след глобалната икономическа криза; демографската ситуация в различните територии, социалните предизвикателства и изолирането на уязвими групи; климатичните промени и рисковете в околната среда: влиянията в отделните географски области; eнергийните предизвикателства,  които се засилват и застрашават регионалната конкурентоспособност; загубата на биоразнообразие, изчезващи видове, ландшафтно и културно наследство; нарастващите вътрешно регионални различия и дефицити в районите.  
             Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия  в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Този стратегически документ играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.

            Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Актуализация 2013 г. Националната програма за реформи е основен стратегически документ на национално ниво. Целите на програмата обхващат областите на различни секторни политики и са разработвани в изпълнение на Лисабонската стратегия (за периода до 2010 г.) и Стратегия "Европа 2020". Националната програма за реформи се актуализира всяка година, като за някои от годините са приемани и планове за нейното изпълнение. Първата програма е изготвена през 2007 г., след като Република България стана член Европейския съюз. Документът е приет с решение на Министерския съвет от 29.04.2013 г. 
            Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия ще представлява рамката, на база на която Европейската комисия ще отпуска средства за България по Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Споразумението за партньорство определя приоритетите за развитието на България през следващия програмен период, размера на средствата, които ще получи страната, и механизмите за управление и координация на програмите. Документът е аналогът на Национална стратегическа референтна рамка (НСРР) за изминалия  период 2007 – 2013 г.  

             Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. Формулираните цели на правителствените политики ще осигурят постигането на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план. Един от приоритетите на програмата (Приоритет 3) е насочен към „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал”.

              Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. В стратегията са актуализирани и представени основните цели и приоритети на отрасъл ВиК в Република България, като същевременно в него са включени и предложения за изпълнението и финансирането на политиките за постигане на тези цели за период от десет години. Стратегията обединява констатациите, направени в хода на проведените консултации и междинните анализи, включително прегледа на регулаторната рамка, прегледа на публичните разходи и стратегическия финансов план - обект на разработка и обсъждане със заинтересованите страни от месец септември 2012 г. до настоящия момент. Оценката на необходимите разходи, и стратегическият финансов план са разработени за срок от 25 г. 
            Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. е средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики.

            Стратегията за развитие на транспортната система на Република България за периода до 2020 г. е документ, който очертава основните насоки за развитие на националната транспортна система в периода 2010–2020 г. Главната цел е да очертае основните задачи, стоящи пред българската транспортна система за успешното й интегриране в европейската транспортна система. Като част от тази стратегия е разработен стратегическият документ „Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 г. за пътищата с национално и общоевропейско значение“. Този дългосрочен документ предвижда постигане на устойчиво балансирано развитие на националната пътна инфраструктура и ефективното й интегриране в транспортната мрежа на Европа. 

            Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е основен документ, който формулира приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика, насочени към забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост квалификация, способности и умения. 

             Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България се разработва във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите. Основните етапи на разработването включват:
1. Изготвяне на детайлни анализи на ситуацията в сектора – водни ресурси и инфраструктура във  водния сектор.

2. Разработване на Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България и организиране на обществено обсъждане.
3. План за действие към Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, в краткосрочна (2013-2015 г.), средносрочна (2016-2021 г.) и дългосрочна (2022-2037 г.) перспектива.
           Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на горския сектор. Документът е приет с решение на  Министерския съвет от 27.11.2013 г.

            Актуализираната стратегия по заетостта на Република България е за периода 2013-2020 г. и е в съответствие с Националната програма за реформи на Република България 2013 - 2020 г. Дефинирани са приоритетните области, допринасящи за повишаване на жизнения стандарт като крайна цел на икономическата политика. Мерките в програмата са насочени към преодоляване на предизвикателствата пред растежа и достигане на националните цели по Стратегията „Европа 2020”. Актуализираната стратегия по заетостта 2013 – 2020 г. следва да допринесе за изпълнение и на Конвергентната програма на Република България 2013 – 2016 г. Тази стратегия ще се изпълнява до 2020 г. чрез ежегодните национални планове за действие по заетостта, в които се включва и финансирането на политиките. Документът е приет с решение на Министерския съвет от 09.10.2013 г.
            Конвергентна програма 2013–2016 г. се базира на макроикономическата рамка за 2013 2016 г., която е разработена с помощта на средносрочния макроикономически модел на Министерството на финансите. Документът е приет от Министерски съвет на 19.04.2013 г.
           Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) Документът е разработен съгласно Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 28 юни 2011 година, засягаща политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище, както и със стратегическата рамка на ЕС за сътрудничество в областта на образованието и обучението. 

           Националният план за действие по заетостта през 2014 г. подкрепя икономическото и социалното възстановяване и стабилизирането на пазара на труда. Той ще допринесе за реализиране на целите и поетите ангажименти на страната в изпълнение на Стратегията на ЕС Европа 2020 и мерките включени в Националната програма за реформи 2013 – 2020 г., Документът е приет от Министерски съвет на 21.12.2013 г. 
           Регионалният план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. е приет с Решение № 462 на Министерски съвет от 01.08.2013 г. Това е планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Основна функция на плана е да осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и необходимите цели и действия за развитие на района при отчитане на неговите специфични условия и потенциали за развитие. Регионалният план за развитие на Южен централен район има интегрален характер и включва мерки и дейности в различни сектори за подобряване на условията и факторите за растеж, които се нуждаят от дълговременна и целенасочена подкрепа. В плана са разгледани и тенденциите в пространственото развитие на района и са направени предложения за организация и развитие на територията на основата на политиките, заложени в Националната концепция за пространствено развитие на Република България 2012-2025 г. и други европейски документи в областта на пространственото и градско развитие.     
              Областната стратегия за развитие (ОСР) е средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на съответната област, който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие на района от ниво 2. С този документ се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на съответната област. ОСР е важна част  от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и се разработва в контекста на актуалното социално-икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие при съобразяване с нормативната и институционалната среда за нейното прилагане, наблюдение  и оценка. През 2013 г. съгласно чл. 12 от Закона за регионалното развитие са приети областните стратегии за развитие за новия програмен период (2014-2020 г.) и на 5-те области в ЮЦР: Пловдив, Смолян, Хасково, Пазарджик и Кърджали.
Регистрация в системата
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2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Икономическите предизвикателства за България през следващите години ще бъдат свързани с преодоляване на последиците от финансовата криза, постепенно достигане на устойчив икономически ръст, създаване на условия за нарастване на доходите, запазване на макроикономическата стабилност и либерализация на пазара. Насочването и реалното усвояване на значителни средства от европейските фондове е основният финансов механизъм за преодоляване на изоставането в развитието на българските райони след присъединяването им към ЕС.
Регионалният план за развитие цели да подобри икономическото и социално състояние на Южен централен район на основата на устойчиво и балансирано развитие, посредством инвестиции в инфраструктурата и човешките ресурси на района. 

Приоритетите на РПР и специфичните цели към всеки един от тях взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергетичен ефект, в резултат на действието на основните фактори на регионалното развитие - икономика, социално състояние, инфраструктура и екология, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Южния централен район. 
Във връзка с отчитането на изпълнението на РПР на ниво приоритет са възприети индикатори, които дават по-добра възможност за проследяване на напредъка и спецификата на района. Въз основа на ключови показатели за оценка на постигнатото при изпълнение на АДИ на РПР за 2013 г., се констатират постигнатите резултати по отделните приоритети.

ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси
Приоритет 1 е насочен към повишаване привлекателността и конкуренто-способността на регионалната икономика, осигуряване на добро качество на живот и достъп до основни услуги, съблюдавайки принципите на ЕС за равни възможности, включително и за хората в неравностойно положение. 
На ниво приоритет са използвани общи (в т.ч. ключови) и специфични индикатори, които  дават по-добра възможност за отчитане  напредъка и спецификата на ЮЦР.
При отчитане изпълнение на степента на постигнатите цели на Регионалния план за развитие се наблюдават следните ключови индикатори за въздействие: Брутен вътрешен продукт (на човек от населението в лв.), Брутна добавена стойност (в млн. лв.), Равнище на заетост (в %).

Таблица 10. Ключови индикатори за въздействие

	Индикатори за въздействие
	Базова стойност
	Междинна стойност
	Целева стойност
	Източник на информация

	Брутен вътрешен продукт 

(на човек от население/ в лв.)
	5640
	6 256
	6 550
	НСИ, Евростат

	Брутна добавена стойност 

(в млн. лв.)
	5 427
	5 535
	6 242
	НСИ, Евростат

	Равнище на заетост 

(в %)
	43,4%
	57,4%
	60%
	НСИ, АЗ, Евростат


Източник: АДИ на РПР
За наблюдение изпълнението на приоритет 1 са използвани следните индикатори: 
· Брутен вътрешен продукт (в млн. лв.)
Стойността на произведения БВП по текущи цени през 2011 г. общо за страната е 75 308  млн. лв., при  70 511  млн. лв. за 2010 г. Абсолютната стойност на БВП за ЮЦР за 2011 г. е 10 477 млн. лв. и дял от 13,9 %, с което районът се нарежда на второ място сред другите райони от ниво 2 (след Югозападен район с дял от 48,6 %) по принос в съвкупния БВП. 
· Брутен вътрешен продукт на човек от населението (в лв.)

Общият размер на БВП на човек от населението, създаден в Южен централен район през 2011 г., е 7 099 лв., при среден показател за страната от 10 248 лв. В сравнение с 2010 г., стойността нараства с 8,8%, като ЮЦР продължава да заема четвърто място сред районите на ниво 2, като изпреварва само Северозападен и Северен централен район. Този ключов индикатор е надвишил целевата стойност, зададена в АДИ на РПР (табл.10).
· Брутна добавена стойност (в млн. лв.)
БДС в абсолютна стойност за ЮЦР бележи тенденция на нарастване, като през 2011 г. е  9 067 млн. лв., при 8 545 млн. лв. за 2010 г., но се наблюдава обратна тенденция в  относителния дял на района спрямо страната (от 13,9 % на 14,07 %). Този ключов индикатор е надвишил целевата стойност, зададена в АДИ на РПР (табл.10).
Структурата на регионалната икономика на ЮЦР създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, нарастване на инвестициите, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство.  
· Равнище на заетост (в %)
По данни на НСИ през 2013 г. коефициентът на заетост на населението между 15 до 64 навършени години в ЮЦР е 59,4 % - по-нисък от средния за страната - 59,5 %. Броят на заетите в петте области за 2013 г. е общо 579 400 души, при 561 800 души за 2012 г. При сравнение на заетостта на населението за всеки от районите от ниво 2 към този за страната за 2013 г., ясно се откроява Югозападен район - 65 %. Може да се каже, че този ключов индикатор е достигнал целевата стойност, зададена в АДИ на РПР (табл.10).
· Разходи за научно-изследователска и развойна дейност (% от БВП) 

В абсолютна стойност разходите за НИРД в страната за периода 2011-2012 г. отбелязват нарастване и достигат стойност от 429 566 хил. лв. за 2011 г. на 496 176 хил. лв. за 2012 г. В ЮЦР разходите за НИРД през наблюдавания период също се увеличават от 22 502 хил. лв. на 27 217 хил. лв. Относителният дял на разходи за НИРД в ЮЦР през 2012 г. също се увеличава в сравнение с 2011г., от 5,24 % на 5,5 %. През 2012 г. 84 % от всички разходи за проучвания са осъществени в ЮЗР, следван от ЮЦР с 5,5 % и СИР с 4 %.  
През 2012 г. в ЮЦР най-много средства за НИРД са вложени в сектора на предприятията – 14 637 хил.лв. (4,87 % от общата стойност за страната), следван от държавния сектор - 6 529 хил.лв. ( 4,4 % от общата стойност за страната). 

Съгласно определената национална цел в НПР България трябва да достигне 1,5% от БВП размер на инвестиции в НИРД до 2020г. За инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност за ЮЦР се предвиждат 1.8% от БВП до 2020 г. Очакванията за страната са усвояването на средства за НИРД и иновации от европейските фондове да нарасне до 2020г., като способства за увеличаване на общия размер на публичните инвестиции в тази област. 

Повишаването на конкурентоспособността на района, основана на икономика на знанието и въвеждането на високотехнологични производства, зависи от взаимодействието между образователната система, научно-изследователските институти и бизнес-сектора с неговите потребности.
Таблица 11. Разходи за НИРД по статистически райони и сектори през 2011 г. и 2012 г., в хил. лв.

	Район
	Общо в хил. лв.
	Сектори

	
	
	Предприятия
	Държавен
	Висше образование

	
	2011 г.
	2012 г.
	2011г.
	2012г.
	2011г.
	2012г.
	2011г.
	2012г.

	България
	429 566
	496 176
	228 691
	300 305
	153 942
	148 962
	43 996
	39 866

	Северозападен район
	7 169
	9 179
	..
	..
	5 064
	4 813
	..
	..

	Северен централен район
	7 929 
	7 443 
	..
	5 091
	1 916
	1 187
	1 485
	1 165

	Североизточен район
	17 733
	19 902
	4 933
	..
	10 331
	10 111
	..
	2 792

	Южен централен район
	22 502
	27 217
	9 449
	14 637
	6 933
	6 529
	..
	5 829

	Югоизточен район
	13 685
	15 481
	5 866
	8 483
	4 209
	3 764
	..
	..

	Югозападен район
	360 548
	416 954
	201 845
	260 932
	125 489
	122 558
	..
	26 667


Източник:  Национален статистически институт, 2011 г. и 2012 г.

".." - конфиденциални данни

Не са достатъчни инвестициите във висшето образование, с цел превръщане на университетите в основно място за иновации, научни изследвания и развойна дейност и поддържане на изследователски програми.

ЮЦР се нарежда на второ място сред районите от NUTS 2 в България по усвояване на средства от ОП „Конкуренстоспособност на българската икономика“.
· Приходи от нощувки (в млн. лв.) 

В ЮЦР приходите от нощувки през 2013 г. възлизат на 75 670 003 лв., представляващи 8,3 % от общите приходи за страната, в това число от чужденци – 19 371 345 лв. или 2,96 % от общите приходи от чужденци за страната. Наблюдава се повишаване на приходите от нощувки, в сравнение с 2012 г., когато са били 74 541 961 лв. ЮЦР се нарежда на четвърто място сред районите от ниво 2 в страната за 2013 г. по приходи от нощувки след ЮИР (356 594 395 лв.), СИР (267 999 136 лв.), и ЮЗР (164 670 516 лв.). От областите в ЮЦР с най-много приходи от нощувки за 2013 г. е област Пловдив – 32 251 324 лв., следвана от област Пазарджик – 19 586 903 лв. и област Смолян – 18 363 578 лв. С най-малко приходи от нощувки са област Хасково – 3 529 984 лв. и област Кърджали – 1 938 214 лв. Във всички области на Южен централен район се наблюдава увеличаване на приходите от нощувки за 2013 г., в сравнение с 2012 г. Получените резултати показват, че района отчита напредък в развитието на туризма.

По приходи от нощувки от чужденци област Пловдив е на първо място в района с 10 097 656 лв. през 2013 г., но спрямо 2012 г. се отчита спад с 2 111 136 лв. В сравнение с 2012 г. през 2013 г. приходите от нощувки на чужденци се увеличават в областите  Кърджали, Пазарджик и Смолян.
Таблица 12.  Приходи от нощувки в Южен централен  район през 2012 г. и 2013 г.

	Район
	Приходи от нощувки-лв.
	В това число от чужденци-лв.

	
	2012г.
	2013г.
	2012г.
	2013г.

	България
	836 210 287
	906 305 593
	597 968 371
	655 222 141

	Северозападен район
	17 298 253
	17 465 965
	2 571 376
	2 732 633

	Северен централен район
	24 787 980
	23 905 578
	6 961 943
	6 840 233

	Североизточен район
	248 967 819
	267 999 136
	208 398 915
	223 854 199

	Югоизточен район
	315 504 729
	356 594 395
	261 023 693
	294 562 226

	Югозападен район
	155 109 545
	164 670 516
	98 412 633
	107 861 505

	Южен централен район
	74 541 961
	75 670 003
	20 599 811
	19 371 345

	Кърджали
	1 389 534
	1 938 214
	360 170
	445 019

	Пазарджик
	16 961 397
	19 586 903
	2 466 289
	3 168 446

	Пловдив
	34 743 374
	32 251 324
	12 208 792
	10 097 656

	Смолян
	15 718 899
	18 363 578
	3 936 202
	4 603 259

	Хасково
	5 728 757
	3 529 984
	1 628 358
	1 056 965


Източник:  Национален статистически институт

За популяризиране на туристическите дестинации в ЮЦР и за обогатяване на туристическите обекти с атракции, възможности за подкрепа предлагат Оперативна програма „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони.

По ОП „Регионално развитие” през 2013 г. в ЮЦР се изпълняват общо 19 бр. проекта в областта на туризма, на стойност 35 960 654 лв. 

· По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” в процес на изпълнение са 12 проекта на обща стойност 32 777 971 лв., разпределени по области както следва: 

· област Пловдив – 2 проекта на стойност 6 368 140 лв.
- „Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово", с бенефициент община Карлово на стойност 2 448 345 лв.; 
- „Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря“ на стойност 3 919 795 лв.

· област Пазарджик – 4 проекта на стойност 12 758 327 лв.
- „Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица“, с бенефициент Министерство на културата на стойност 2 304 052 лв.;

- „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина”, с бенефициент община Ракитово на стойност 2 109 384 лв.;
- „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", с бенефициент община Пещера на стойност 3 506 696 лв.
-  „Панагюрище-столица на свободата“, с бенефициент община Панагюрище, на стойност 4 838 195 лв.

· област Хасково – 2 проекта на стойност  2 579 879 лв.
-„Антична вила Армира“, община Ивайловград на стойност 1 614 971 лв.;

- „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита“, община Димитровград на стойност 964 908 лв.
· област Смолян – 2 проекта на стойност 3 842 357 лв.
- „Момчилова крепост-митовете оживяват“, с бенефициент община Смолян на стойност 2 574 578 лв.;

- „Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград“, с бенефициент община Златоград на стойност 1 267 779 лв.

· област Кърджали – 2 проекта на стойност 7 229 268 лв.
- „По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино“, с бенефициент община Ардино на стойност 3 421 721 лв.;

-„Перперикон-дом на богове и хора“, с бенефициент община Кърджали на стойност 3 807 547 лв.

Изпълнението на проектите ще обособи и развие интегрирани културно-туристически продукти на базата на най-конкурентоспособните и търсени културно- исторически атракции на територията на района и ще доведе до нарастване на приходите от туризъм и осигуряване нови работни места.
· По подприоритетна ос 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма „Регионално развитие” през периода 2012-2013 г. на територията на Южен централен район за създаване и развитие на регионални туристически продукти и маркетинг на дестинациите са регистрирани 7 проекта, на обща стойност 3 182 683 лв., както следва:

- „Източният свят на Родопа планина”, с бенефициент община Момчилград, на стойност 496 029 лв.;

- „По пътищата на цивилизацията”, с бенефициент община Пловдив, на стойност 470 744 лв.;

- „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”, с бенефициент община Смолян, на стойност 414 453 лв.;

- „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово”, с бенефицент община Хасково, на стойност 415 379 лв.;

-  "Богатствата на Западни Родопи", с бенефицент община Девин, на стойност 462 626 лв.;

-  „Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристическите дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово, на стойност 494 608 лв.;

- "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”, на стойност 424 844 лв.

С реализирането на проектите ще се постигнат конкурентни и устойчиви регионални туристически продукти в съответствие със съвременните пазарни изисквания. Ще се подобри имиджът на района, като дестинация със значително висок потенциал за алтернативен туризъм, основаващ се на комбинация от уникално културно-историческо наследство и богато биоразнообразие.
По Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., през 2013 г. в областта на туризма са подписани договори за финансиране на 13 проекта на територията на ЮЦР на обща стойност 4 290 798,99 лв., разпределени по области, както следва:  
· област Смолян – 7 проекта на обща стойност 2 122 414,97 лв., от които по-значими са:
- „Изграждане на туристическа пътека град Неделино - местн. Халваджиево /Чекаре/, общ. Неделино и създаване на интегриран туристически продукт”, с бенефициент община Неделино на стойност 242 904,27 лв.;

- „Изграждане на туристическа пътека Стояново - Римски гробища - връх Св. Неделя, община Неделино и създаване на интегриран туристически продукт”, с бенефициент община Неделино на стойност 362 240,36 лв.;

- „Изграждане на туристическа пътека Баряков дол  – Стояново, община Неделино  и създаване на интегриран туристически продукт”, с бенефициент община Неделино на стойност 183 198,84 лв.;

- „Изграждане на туристическа пътека град Неделино - местност "Св. Илия", общ. Неделино и създаване на интегриран туристически продукт”, с бенефициент община Неделино на стойност 315 054,98 лв.;

- „Изграждане на туристическа и колоездачна пътека местност "Баряков дол" - местност "Корията", общ. Неделино и създаване на интегриран туристически продукт”, с бенефициент община Неделино на стойност 318 968,58 лв.;

- „Развитие на спортния туризъм на територията на Община Доспат“, с бенефициент община Доспат на стойност 362 257,88 лв.;

-"Изграждане на туристическа пътека и необходимите съоръжения и атракции за посетители по маршрут Доспат – Кожари и  разработване на туристическа маркетингова стратегия на местно ниво и информационни материали“ с бенефициент община Доспат на стойност 337 790,06 лв.
· област Пазарджик – 2 проекта на стойност 685 181,18 лв., от които по-значими са:
- „Изграждане на туристическа пътека „Град Стрелча – „Марков камък“ - язовир „Чирешката“ в община Стрелча, област Пазарджик“, с бенефициент община Стрелча на стойност 366 435,18 лв.

- „Изграждане на туристическа пътека – „м. Огледалото-м.Черешата в Община Стрелча, обл. Пазарджик“, с бенефициент община Стрелча на стойност 318 746 лв.
· област Хасково – 4 проекта на обща стойност 1 483 202,84 лв., от които по-значими са:
- „Реконструкция на туристическа екопътека в с. Боян Ботево - Улу дере - м. Орлови скали, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт“, с бенефициент община Минерални бани на стойност 386 603,26 лв.;
- „Реконструкция на туристическа екопътека: „с. Сърница - м. Петте чучура - с. Ангел Впйвода“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт“, с бенефициент община Минерални бани на стойност 389 936,05 лв.;
- „Реконструкция на туристическа екопътека: „Айкаас - Градището - с.Сърница“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт“, с бенефициент община Минерални бани на стойност 324 982,25 лв.

- „Реконструкция на туристическа екопътека: „Минерални бани - Голямо градище - връх Гарваница“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт“, с бенефициент община Минерални бани на стойност 381 681,28 лв.
· Средства за подслон (бр.)

Преобладаващата част от базата за туризъм и предлаганите услуги са концентрирани във и около населени места с курортно значение - балнеолечение, културно-исторически забележителности, както и курортните зони и комплекси в района на Родопите. На територията на ЮЦР съществуват и много други природни и антропогенни зони и фактори - реки и язовири, пещери, природни местности, религиозно-културни обекти, населени места с етнографско значение, паметници на културата и обекти с археологическа стойност, които биха могли да се използват по-пълноценно за разнообразяване на туристическия продукт и за увеличаване на приходите и целогодишна заетост в повече части от територията на района. 

В района е натрупан и значителен международен опит в областта на бизнес туризма и конгресния туризъм, свързан с търговско-промишлените изложения, главно в гр. Пловдив. Аграрният потенциал на района също е решаващ фактор за развитие и диверсификация на туризма. На ниво области съществуват значителни диспропорции, като развитието на туризма продължава да се концентрира предимно в областите Пловдив Смолян и Пазарджик, поради предоставяните по-добри условия и изградената база за туризъм сезонно (зимен/ски туризъм) или целогодишно (балнеоложки, културно-исторически, развлекателен, бизнес и конферентен туризъм). 
В област Пазарджик (гр. Велинград) са съсредоточени едни от най-богатите в България хидротермални находища. Градът е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като "СПА столицата на Балканите". Област Смолян се слави с традициите и опита на местното население в предлагането на туристически услуги. Там се намират известните  курорти Пампорово, Чепеларе, Девин, Златоград, Смолян, Баните и др., които предлагат различни видове туризъм – зимен, спа, селски, екологичен.
През 2013 г. в областите Смолян и Пловдив е локализирана най-голяма част от средствата за подслон на района - 76,8 %, като делът на приходите от туристическо настаняване включително от чужденци за двете области възлиза на 75,9 %. Областите Хасково и Кърджали, взети заедно имат много малък дял от приходите от нощувки  - 7,7 %.
При сравнение с европейски райони, имащи подобни социално-икономически и природни характеристики, показателите за развитие на туризма и качеството на туристическите услуги в ЮЦР са по-ниски. Преструктурирането и модернизирането на отрасъла, допълването на сезонния туризъм с алтернативни форми, както и осигуряване на устойчиво интегрирано развитие на туризма в района са необходими с цел справяне с конкурентния икономически натиск в рамките на ЕС и в глобален мащаб. Потенциалът на района за алтернативни форми на туризъм все още не се използва рационално и пълноценно.

Таблица 13.  Средства за подслон в Южен централен  район през 2012 г. и 2013 г.
	Район
	Средства за подслон и места за настаняване - брой

	
	2012 г.
	2013 г.

	България
	2 758
	2 953

	Северозападен район
	192
	205

	Северен централен район
	244
	250

	Североизточен район
	528
	575

	Югоизточен район
	745
	819

	Югозападен район
	525
	548

	Южен централен район
	524
	556

	Кърджали
	29
	32

	Пазарджик
	57
	57

	Пловдив
	141
	161

	Смолян
	253
	266

	Хасково
	44
	40


            Източник:  Национален статистически институт
· Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.)
Напредъкът по изпълнението на Приоритет 1 „Повишаване конкуренто-способността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси” от АДИ на РПР на ЮЦР се осъществява с изпълнението на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. (241 бр.), ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. (19 бр.) и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (13 бр.).  
  По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. на територията на ЮЦР през 2013 г. общият брой на сключените и изпълнявани договори е 241 бр., на стойност 354 978 142 лв., по данни от ИСУН, при отчетени за 2012 г. 232 бр. проекти на стойност 269 162 141 лева. Наблюдава се увличение на договорите с 9 броя и на договорените средства – със 85 816 001 лева. През 2013 г. са приключени 93 бр. проекти, на стойност 98 764 865 лв., при 50 бр. проекти на  стойност 52 904 428 лв. за 2012 г.   
· По подприоритетна ос 1.1. „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията” през 2013 г. в Южен централен район са приключили 6 проекта на стойност 15 365 623 лв. и са договорени 28 проекта на обща стойност 39 597 645 лв., разпределени по области както следва:

· област Пловдив 


3 приключени проекти на стойност 9 118 092 лв.

- „Внедряване на патентовани методи за получаване на плеуромутилин и тиамулин в Биовет АД“ на обща стойност 6 571 460 лв.;

- „Технологична модернизация на „Чуков БГ“ ООД чрез въвеждане в производство на иновативен фотоволтаичен панел“ на обща стойност 706 442 лв.;

- „Повишаване конкурентоспособността на „АРП“ ООД, чрез инвестиционна подкрепа за производство на иновативен продукт“ на обща стойност 1 840 190 лв.


21 договорени проекта на стойност 26 767 699 лв., от които с по-голяма стойност са:
-  "Стариране производство на иновативен продукт - листоогъващи преси'“, на стойност 4 454 250 лв.;

-  „Внедряване на иновативен продукт в „ГЛОРИЯ – 2001” ООД, на стойност 4 206 470 лв.;

-  Внедряване на иновации в „Инстал Инженеринг СВ” ООД, на стойност 2 545 000 лв.;
- „Стартиране на собствено производство на иновативна система за дистанционно отчитане и управление на електроенергия чрез закупуване на необходимото оборудване“, с бенефициент „АДД – България“ ООД“ на стойност 3 307 600 лв.
· област Пазарджик 


2  приключили проекта на стойност 5 738 897лв.
- „Въвеждане в производство на фюжън приставка за индустриални и охранителни камери“, с бенефицент „Оптикс“ АД,  на стойност 5 339 163 лв.;

- "Технология за получаване на оптична влакнеста маса с произход вторични хартии след сортиране на битов отпадък", на стойност 399 734 лв.;

4  договорени проекта на стойност 7 454 921 лв. 
- „Иновативна система за повишаване енергийната ефективност чрез екопроектиране на нови детайли за производство на асинхронни електродвигатели“, с бенефицентт „НГ Дизайн“ ООД, на стойност 430 420 лв.;
-  "Диверсификация на продукцията на "Оптикелектрон Груп" АД чрез внедряване в производство на иновативен продукт "Приставка за смесване на изображение от видимата област с изображение от друг спектрален интервал", на стойност 787 101 лв.;

- „Подкрепа за придобиване на права за ползване на иновативен софтуер от „Телекабел“ АД“, на стойност 2 278 500 лв.;

- „Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД на световния пазар чрез внедряване на иновативен продукт“, на стойност 3 958 900 лв.;

· област Кърджали
1 договорен проект –  „Повишаване на конкурентоспособността на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД чрез внедряване в производството на иновативни продукти – металообработващи инструменти и машинна екипировка, на стойност 4 969 615 лв.; 

· област Хасково
1  приключил проект на стойност 508 634 лв.
- „Повишаване конкурентоспособността на „ЗКИ-ВОЛТА” ООД чрез внедряване в производството на иновативен продукт

            2  договорени проекта на стойност  405 410 лв.
- „Внедряване на иновативна машина за дозирано пълнене и затваряне на хранителни течности в бутилки с винтови капачки в ЕТ „Милко Милушев”, гр. Хасково”, на стойност 176 460 лв;

- "Повишаване конкурентоспособността на “ТОП ФЛОТ” ООД чрез внедряване на иновативни продукти. ", на стойност 228 950 лв;
С изпълнението на тези проекти ще се насърчи развитието на стартиращи предприятия в ЮЦР с висок иновативен потенциал, като им се предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката. 
· По подприоритетна ос 1.2. „Подобряване на про-иновативната   инфраструктура” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на договорените проекти  през 2013 г.  за Южен централен район възлиза на 6 691 320 лв.:
· област Пловдив 

5 договорени проекта: 
- "Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве чрез модернизиране и обновяване на оборудването", с бенефициент  Аграрен университет – Пловдив, на обща стойност 422 794 лв.;

- „Университетски център за изследване на природни обекти и храни”, с бенефициент Аграрен университет – Пловдив, на обща стойност  429 000 лв.;

- Създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука", с бенефициент Медицински университет – Пловдив, на стойност 3 637 143 лв.;

-   "Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори", с бенефициент Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", на стойност 902 383 лв.;

-  "Високотехнологично оборудване за екологични многослойни наноструктурирани покрития с многофункционални приложения получени чрез разбалансирано магнетронно разпрашване", с бенефициент Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив, на обща стойност 1 300 000 лв.
С изпълнението на посочените проекти ще се насърчи развитието на про-иновативната инфраструктура като се създат нови или развият вече съществуващи офиси за технологичен трансфер, които ще подсилят капацитета на научните организации за въвеждане на приложени НИРД дейности в област Пловдив. 

По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” през 2013 г. в Южен централен район са приключили 88 проекта на обща стойност 92 720 487 лв., а в  процес на изпълнение са 48 проекта на обща стойност 49 592 150 лв., разпределени по области както следва:

· област Пловдив 


65 приключили проекта на обща стойност 65 548 969 лв., от които с по-голяма стойност са: 
- „Доокомплектоване на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в „Милко“ ЕООД“, на обща стойност 4 979 493 лв.;

- „Технологична модернизация на „Милара Интернешънъл” ООД чрез закупуване на нови високопроизводителни машини“, на обща стойност 3 038 873 лв.;

- „Завършване окомплектоването на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в "Милко" ЕООД“, на обща стойност 3 287 958 лв.;

- „Повишаване конкурентноспособността на „Биомашиностроене“ АД чрез прилагане на иновативни производствени технологии“, на обща стойност 2 406 320 лв.;

- „Разширяване на дейността на „Полигруп” ООД чрез внедряване на ново производствено оборудване“, на стойност 3 239 809 лв.


30 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 22 899 752 лв., от които с по-голяма стойност са: 
- „Повишаване на конкурентоспособността на „Флекспринт” ООД чрез разширяване на производството и диверсификация на продукцията”, община Родопи на стойност 3 318 544 лв.;
- „Конкурентно бъдеще за „Хелиос-Метал Център“ ООД, с бенефициент „Хелиос-метал център“ ООД“ на стойност 2 296 190 лв.;

- „Повишаване конкурентноспособността на „БИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване – Машина за разтеглена ламарина“, с бенефицент „Бимекс инженеринг“, на стойност 1 396 000 лв.;

- „Повишаване конкурентоспособността на „Калцит” АД чрез въвеждане на нова технология за фино смилане на негасена вар“, с бенефициент „Калцит” АД“ на стойност 2 311 136 лв.;
- „Диверсификация и разширяване на производството на пластмасови изделия в Карина – 4 ООД“, на обща стойност 1 792 750 лв.
· област Пазарджик 

11 приключили проекта на обща стойност 16 330 791 лв., от които с по-голяма стойност са: 

- „Повишаване на конкурентоспособността на „ЗХ Белово” АД чрез иновативна технологична модернизация, пряко свързан с внедряването на шест иновативни продукти“, с бенефициент "Завод за хартия-Белово"АД, на стойност 5 801 566 лв.;

- „Повишаване на конкурентноспособността чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване“, с бенефициент "Раис" ООД, на стойност 2 018 026 лв.;

- „Технологична модернизация - пътят към разширяване обхвата на цифровото предлагане на "Телекабел" АД“, с бенефицент  "Телекабел" АД, на стойност 1 876 550 лв.


9 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 14 977 643 лв., от които с по-голяма стойност са: 
- „Увеличаване конкурентните предимства на „А и Д Комерсиал“ ЕООД на европейския пазар чрез технологична модернизация на производствената база в завод за безалкохолни напитки „Парти клуб”, с бенефицент „А и Д Комерсиал“, на стойност 4 691 311 лв.;
- „Технологична модернизация в Гидо ООД, гр. Пещера“, с бенефициент "Гидо" ООД, на стойност 2 078 598 лв.;
- „Повишаване на конкурентноспосоността на "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване“, с бенефициент "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД, на стойност 3 440 603 лв.
· област Кърджали

2 приключили проекта на обща стойност 2 575 882 лв.:
- „Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на „Джебел-96” ООД чрез инвестиции в ново съвременно оборудване“, с бенефициент „Джебел-96” ООД, на стойност 2 022 332 лв.;

- „Повишаване на конкорентоспособността на „Делис“ ООД чрез технологична модернизация“, с бенефициент „Делис“ ООД, на стойност 553 550 лв.

2 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 1 049 240 лв.:
- „Чрез внедряване на Система за управление на енергийната ефективност към ново ниво на конкурентоспособност“, с бенефициент „Родопастрой“ ООД, на стойност 535 100 лв.;

- „Ефективни на пазара“,  с бенефициент „Хлебопроизводство - Кърджали ООД“, на стойност 514 140 лв.
· област Смолян

4 приключили проекта на обща стойност 5 510 808 лв.:
- „Внедряване на нова технология в производствения процес и диверсифициране на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД“, на стойност 4 112 259 лв.;

- „Технологична модернизация в „Микони“ ООД“, на стойност 856 022 лв.;

- „Модернизация и оборудване на фирма „Анастас Анчев” ЕООД за повишаване конкурентоспособността на предприятието“, на стойност 284 678 лв.;

- „Производство на облекла по международни стандарти за качество“, с бенефициент „Паро“ ЕООД, на стойност 257 849 лв.

4 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 5 301 005 лв.:
- „Повишаване на конкурентните предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД чрез внедряване на нови технологични линии в производствения процес на паста за зъби“, на стойност 3 333 120 лв.;

- „Технологично обновление за разширяване на дейността на ТПК Михалково“, на стойност 1 545 382 лв.;

- „Внедряване на специализирана софтуерна система за управление на проследимостта на материалните потоци и управление на качеството в „Рубелла Бюти” АД“, на стойност 422 503 лв.
· област Хасково
6 приключили проекта на обща стойност 2 754 037 лв.:
- „Повишаване на конкурентоспособността на "Стимекс" ООД чрез технологична модернизацияю“, на стойност 852 840 лв.;

- „Повишаване на конкурентноспособността и техническото обновление в „Донидо машин индъстри”АД и постигане на устойчив растеж чрез закупуване и въвеждане в експлоатация ”Система за водно рязане” и „Хидравличен абкант”, на стойност 732 837 лв.;

- „Модернизиране на производствените процеси във фирма „Техникс” ООД“, на стойност 350 650 лв.;

- „Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес“, на стойност  348 100 лв.;

- „По-висока конкурентоспособност в „Ния-Милва” ЕООД“, на стойност 319 086 лв.;

- „ЗММ-Хасково АД“ – конкурентноспособна компания с ангажимент към околната среда“, на стойност 150 524 лв.

3 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 5 364 510 лв.:
-  „Разширяване на дейността и диверсификация на продукцията на „Славей-Г” ЕООД“, на стойност 2 266 410 лв.;

- „Технологична модернизация на дейността на "Химмаш" АД чрез закупуване на иновативна автоматична машина за оформяне на дъна на специализирани съдове и чрез разработване на маркетингови анализи и стратегии“, на стойност 2 135 100 лв.;

- „Технологична модернизация за растеж и развитие на нови продукти“, на стойност 963 000 лв.;
С изпълнението на проектите е повишена конкурентоспособността на 57 малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги. 
· По подприоритетна ос 2.2. „Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса” в Южен централен район през 2013 г. в процес на изпълнение са 2 проекта на обща стойност 1 910 324 лв.: 
- „Повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в Хасковска област чрез създаване и ефективно функциониранена регионален бизнес инкубатор в гр. Димитровград”, с бенефициент "ТИ-ВИ-БИ" ООД,  община Хасково на стойност 1 063 373 лв.;

- „Създаване и развитие на бизнес инкубатор Кърджали - ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средствата в област Кърджали”, с бенефициент ДЗЗД "Бизнес инкубатор-Кърджали", община Кърджали на стойност 846 951 лв.
С изпълнението на проектите в Южен централен район ще бъдат създадени 2 бизнес инкубатора в областите Хасково и Кърджали, които ще подобрят бизнес средата, като стимулират иновативни идеи и подкрепят младите предприемачи, развиващи високотехнологични продукти. Това ще доведе до създаване на работни места и подобряване конкурентноспособността на регионалната икономика.
· По подприоритетна ос 2.3. „Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници” през 2013 г. в Южен централен район са приключили 3 проекта на стойност 4 848 166 лв. и са договорени 37 проекта на обща стойност 58 952 618 лв., разпределени по области както следва:
· област Пловдив  

2 приключили проекта на стойност 4 797 598 лв.:
- „Оптимизация на производствените ресурси и повишаване на енергийната ефективност на технологичните процеси в ''ГОТМАР'' ЕООД“, на стойност 4 658 914 лв.;

- „"По-висока конкурентоспособност чрез намаляване на енергийните разходи"- 138 684 лв.;
Договорени са 25 проекта на стойност 51 929 863 лв., от които с по-голяма стойност са:
-  "МАШИН - КОМЕРС стартира зелено и енерго-ефективно производство"- 3 947 152 лв.;

-  "Енергийната ефективност - предпоставка за успех" - 3 934 501 лв.;

- "Повишаване на енергийната ефективност на "Стови 1" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки по сграден фонд и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване" – 3 376 803 лв.;
-  "Зелено производство в "МАЛК МАШИН" ЕООД" – 3 999 831 лв.;

-  "Повишаване енергийната ефективност на "МЕГАМАШ" ЕООД"- 4 000 000 лв.;

- "Енергийна ефективност в МСО-09" – 3 942 869 лв.
· област Пазарджик 
1 приключен проект:
-  „"Инвестииции за подобряване на енергийната ефективност на "Данели 2000" ООД"- 50 568 лв.;

Договорени са 4 проекта на стойност 2 183 221 лв.
-  "Конкурентоспособност с енергоефективни технологии и ВЕИ източници" - 700 406 лв;

-  „Енергийна ефективност в "Елбрус Холидейс" ЕООД - 414 344 лв.;

-  "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "ХМГ Агро" ЕООД за площадка "Асарел Медет-Панагюрище"" - 983 418 лв.;
"Внедряване на енергоефективни технологии и машини в "ПРЕМИЕРА 257" ООД - 85 053 лв.

· област Кърджали 

Договорени са  2 проекта на стойност 548 068 лв.:

- "По-висока конкурентност чрез енергийна ефективност" - 83 195 лв.;

-  „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в производството на "ФОРС-81"ООД
· област Смолян – договорен е проектът: "Въвеждане на енергийно-ефективни мерки в дейността на "Рудметал-техномаш" ООД", на стойност 86 022 лв.
· област Хасково – договорени са 5 проекта на стойност 4 205 444 лв.:

- „Повишаване енергийната ефективност на "Булмашинженеринг" ООД чрез използването на възобновяеми енергийни източници и въвеждане на енергоспестяващо технологично оборудване"“ – 429 000 лв.;

-  "Повишаване енергийната ефективност на "Делена ДД" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки" – 270 370 лв.;

- Повишаване на енергийната ефективност на производството в "СТИМЕКС" ООД - 2 868 792 лв.;

- „"Повишаване на енерийната ефективност на производствения процес в "Хлебна промишленост" АД" – 1 597 305 лв.;

- "Увеличаване енергийната ефективност на "Алиана" ООД" - 1 039 977 лв.
С изпълнението на проектите от подприоритетна ос 2.3. на територията на ЮЦР една част от бенефициентите ще получат инвестиционна подкрепа за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, а друга част от бенефициентите ще получат инвестиционна и консултантска подкрепа за осъществяване на прехода към „зелена икономика”, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството.
· По подприоритетна ос 2.4. „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите” в ЮЦР към месец февруари 2014 г. по данни на ИСУН в процес на реализация в ЮЦР са 7 проекта на обща стойност 4 180 380 лв., разпределени по области както следва:
· област Пловдив – 6 проекта на стойност 2 247 681 лв.,  
- „Клъстер за развитие и популяризиране на биохраните и биохраненето в България“, на стойност 518 180 лв.;

- „Развитие на микро, малък и среден бизнес в България чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги“, на стойност 486 006 лв.;

- „Утойчиво развитие на Ветеринарната практика, подобряване на знанието във ветеринарната медицина и популяризиране на професията Ветеринарен лекар“, на стойност 355 548 лв.;

- „Повишаване капацитета на „Клъстер-Уелнес БГ“ чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на клъстера“, на стойност 307 064 лв.;

- „Изграждане на административно тяло и популяризиране на дейностите на „Клъстер ЕЛОПЕД“, на стойност 300 383 лв.;

- „Устойчиво развитие на клъстер „Зелена синергия“, на стойност 280 500 лв.
· област Пазарджик – реализира се проект „Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“, на стойност 1 932 695 лв.
По данни на УО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по брой сключени договори по Приоритетни оси 1 и 2 към 31-ви март 2014 г. , Южен централен район се нарежда на второ място след Югозападен район. На I-во място от района е област Пловдив, следвана от областите Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян. 

Добрите практики, постигнати от предприятията в Южен централен район, кандидатствали по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 са в осигуряването на работни места, подобряване качеството на продукцията и постигане на устойчиво развитие и стабилни пазарни позиции на българския и европейски пазари.

· Създадени регионални клъстери и мрежи (бр.) 
Важна роля за постигане на устойчив икономически растеж в ЮЦР има създаването на клъстери в областта на туризма, селското стопанство, горското стопанство, електротехническата промишленост и добивната индустрия, свързана с енерго-производството. 
В АДИ на РПР на ЮЦР 2011-2013 г. се наблюдава напредък  по Специфична цел 1.1. „Създаване на клъстери и развитие и внедряване на иновациите и технологично обновление на средствата за производство”.
Създаването и развитието на клъстери е един от приоритетите на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". През 2013 г. по приоритет 2: „Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда”, схемите BG161PO003-2.4.01 и BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" за ЮЦР са сключени общо 5 договора на обща стойност 3 544 328 лв, с безвъзмездна финансова помощ 2 183 219 лв.:
- проект „Развитие на микро, малък и среден бизнес в България чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги“, на стойност  486 006 лв., с БФП 358 446 лв.;
- проект „Клъстер за развитие и популяризиране на биохраните и биохраненето в България“, на стойност 518 180 лв., с БФП 365 277 лв.;

- проект „Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“, на стойност            1 932 695 лв., с БФП 966 729 лв.;

- проект „Повишаване капацитета на „Клъстер-Уелнес БГ“ чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на клъстера, на стойност 307 064 лв., с БФП 254 184 лв.;
            - проект „Изграждане на административно тяло и популяризиране на дейностите на „Клъстер ЕЛОПЕД“, на стойност 300 383 лв., с БФП 238 583 лв.

· Преки чуждестранни инвестиции (хил. евро)
В ЮЦР ПЧИ се реализират в сектори като преработваща индустрия, търговия и транспортни услуги, строителство и развитие на сезонни туристически услуги. През 2012 г. ПЧИ в ЮЦР възлизат на 2 033 178,6 хил. евро, което представлява 9,3 % от тези за страната, при 1 908 766,1 хил. евро или 8,8 % от тези за страната през 2011 г. Районът е привлякъл инвестиции и от заеманото четвърто място през 2011 г., достига третото място в страната за 2012 г. по този показател след  ЮЗР с 62 % (13 611 094, 7 хил. евро) и ЮИР с 13,1% (2 866 239,7 хил. евро). 
Наблюдават се големи различия между областите в ЮЦР, което се дължи на концентрирането на голям размер ПЧИ в област Пловдив - 1 340 733,9 хил. евро или 66% от инвестициите на района. Прави впечатление, че през 2012 г. област Пловдив се нарежда на четвърто място сред областите в България, с осъществени 6,1 % от всички ПЧИ в страната. С най-малко ПЧИ е област Смолян в размер на 75 502,9 хил.евро или едва 3,7 % от инвестициите на района. Разликата между област Пловдив и Смолян в привличането на ПЧИ е много голяма, което налага да се търсят допълнителни механизми и инструменти за преодоляване на проблема и повишаване атрактивността на областите  за инвестиции в тяхната икономика. 
Таблица 14. Чуждестранни преки инвестиции за периода 2011-2012 г. (в хил. евро) 
	Статистически зони,         статистически райони и области
	Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия 

 в хил. евро

	
	

	
	2011г.
	2012г.

	България
	21 644 918,0
	21 950 596,1

	Северозападен район
	539 099,1
	573 295,3

	Северен централен район
	807 175,4
	841 791,2

	Североизточен район
	2 018 734,4
	2 024 996,6

	Югоизточен район
	2 947 248,8
	2 866 239,7

	Югозападен район
	13 423 894,0
	13 611 094,7

	Южен централен район
	1 908 766,1
	2 033 178,6

	Кърджали
	76 300,8
	91 542,0

	Пазарджик
	397 258,9
	431 090,9

	Пловдив
	1 259 572,0
	1 340 733,9

	Смолян
	72 584,5
	75 502,9

	Хасково
	103 049,9
	94 308,9


Източник:  Национален статистически институт
Необходимо е да се продължи да се работи в посока за намаляване на вътрешнорегионалните неравенства по отношение на ПЧИ. За целта е необходимо да се търсят механизми за привличане на инвеститори и да се създават условия и предпоставки за по-добро обслужване на бизнеса и гражданите, да се използват възможностите на регионалния маркетинг за представяне на конкурентните предимства на територията на Южен централен район и др.  
През 2013 г. в ЮЦР се отчита подобрение в стойностите на всички основни и специфични индикатори по приоритет 1. Положителна промяна има в привличането на инвестиции в района, усвояването на средства по ОП „РКБИ“ и ОП „Регионално развитие“, създаването на клъстери и развитието на туризма. Въз основа на това може да се направи извод, че в изпълнение на мерките по приоритет 1 на АДИ на РПР на ЮЦР се наблюдава значителен напредък. 
ПРИОРИТЕТ 2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в Южен централен район
Основната цел на приоритета е да се подобри качеството на живот и градската среда чрез подобряване на инфраструктурата, свързана с транспортните, комуникационни, информационни и енергийни мрежи. Обезпечаването на оптимални транспортни условия в района съдейства за осъществяване на икономически връзки с други области и региони и въздейства върху транспортната достъпност и географската мобилност на пазара на труда, на достъпът на населението до стоки и услуги, до културно-историческите паметници и осигуряване на възможност за развитие на туризъм. Рехабилитацията и реконструкцияга на пътната мрежа допринася за възстановяване и устойчиво развитие на градската среда, както и за преодоляване на социалната изолация и превръщане на средните и големите градове в центрове на растеж, генериране на повече и по-качествени работни места. 

Транспортът е средство за икономическо развитие и предварително условие за постигане на социална и регионална кохезия. Транспортният сектор на България е от изключително значение за повишване конкурентоспособността на националната икономика и за обслужване на населението.

ЮЦР е добре интегриран в транспортната мрежа на Европа. През територията му преминават направленията на европейските транспортни коридори №4, №8, №9 и коридорът ТРАСЕКА, осъществяващ връзка със страните от Кавказкия регион и Централна Азия. Първокласната пътна мрежа е с най-нисък относителен дял във всички райони и е разположена главно в северната част на района. ЮЦР се обслужва предимно от регионална пътна мрежа от II и III-ти клас, която е внезадоволително сътояние.
Общата дължина на изградените и функциониращи ЖП линии на територията на района към 31.12.2013 г. е 774 км., които съставляват 19,2 % от жп мрежата на страната (4032 км). Това отрежда на ЮЦР второ място сред районите от ниво 2 в страната. Област Пловдив е с най-голяма дължина на мрежата – 324 км. Следват областите  Хасково (197 км.), Пазарджик (186 км) и Кържали (67 км). Единствено област Смолян няма изградена ЖП мрежа и е изцяло  на автомобилен транспорт в планински условия. 
Въздушният транспорт е представен от международното летище в Крумово, което се намира в непосредствена близост до град Пловдив. 
В ЮЦР се наблюдава напредък в изграждането на пътната и железопътната инфраструктура. През 2013 г. в ЮЦР успешно са реализирани ключовите транспортни проекти-  Автомагистрала „Тракия” и „Електрификация и реконструкция на ж.п. линията Свиленград-турска граница”. В процес на реализация са - автомагистрала „Марица”, „Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова”, “Модернизация на железопътен участък "Септември-Пловдив"- част от Транс-европейската железопътна мрежа, „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград, „Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”.
За наблюдение изпълнението на приоритет 2 от АДИ на РПР на ЮЦР са използвани следните индикатори, по които се отчита изменението в състоянието на транспортната и екологичната инфраструктура:
· Дължина на изградени пътища от Републиканската пътна мрежа (км)
Общата дължина на пътищата от Републиканската пътна мрежа /РПМ/ в Южен централен район към 31.12.2013 г. по данни на НСИ и АПИ е 4 012 км или 20,4%  от РПМ на страната (19 678 км), като обхваща 141 км автомагистрали (3,51 % от РПМ в ЮЦР), 438 км пътища І клас (10,91 % от РПМ в ЮЦР), 777 км пътища ІІ клас (19,37 % от РПМ в ЮЦР), 2 656 км пътища ІІІ клас (66,2 % от РПМ в ЮЦР), както и пътни връзки с дължина 59,132 км (1,474% от РПМ в ЮЦР). Относителният дял на пътищата в ЮЦР с национално и международно значение (автомагистрали и пътища І клас) е 14,43 %, т.е. значително по-нисък от средните стойности за районите в страната -18,2 %. 
С най-голяма дължина на пътища от РПМ е област Хасково - 1 079 км, следвана от област Пловдив - 1 023 км, област Пазарджик - 739 км, област Кърджали - 632 км и област Смолян - 539 км. В последните две области няма изградени участъци от АМ. 
Изградените автомагистрали и първокласни пътища обслужват предимно северната половина на района, а Родопската му част се обслужва от второкласни и третокласни пътища, които имат основна роля за осигуряване транспортния достъп до населените места и интегрирането на района с гранични райони в Република Гърция. Влошеният транспортен достъп до някои периферни територии, отдалечени от функциониращата пътна мрежа от висок клас, в голяма степен определя изоставането в социалното и икономическото развитие на района, в сравнение с други райони.  
Статистическата информация за рехабилитираната/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа в км в ЮЦР през 2013 г. е осигурена със съдействието на Председателя на РСР на ЮЦР, областните управители и кметовете на общините от района.
             По данни на Областно пътно управление – Кърджали дължината на изградените или подобрените пътища от РПМ (% от мрежата, която е завършена) в област Кърджали е 3,42% (21,592 км).
 По данни от ОПУ Пазарджик дължината на РПМ на територията на област Пазарджик е общо 739,3 км., в т.ч. АМ “Тракия” – 50,800 км., пътища І-ви клас 59,030 км., пътища ІІ-ри клас – 202,550 км., пътища ІІІ-ти клас 417,867 км. и пътни връзки 9,000 км. Дължината на подобрените пътища от РПМ през 2013 г. е 105,442 км. Дължината на подобрените пътища се явява 14,26 % от общата пътна мрежа на територията на област Пазарджик.

            По данни на ОПУ Смолян дължината на републиканските пътища на територията на област Смолян, които са завършени (пътища с настилка) към 31.12.2013 г. са общо 517, 617 км, от които: пътища II-клас 109, 685 км и пътища Ш-клас 407, 932 км. Като подобрено състояние, вследствие на рехабилитация и машинни кърпежи са включени следните пътни отсечки:

· По проект „България - Транзитни пътища V", Лот 14 Рехабилитация на път И-86 „Асеновград - Смолян" от км 27+700 до км 76+306,7, Подобект: Рехабилитация на път Ш-864 (Чепеларе - Рудозем) - Пампорово от км 0+000 до км 4+008,60 с рехабилитирана и въведена в експлоатация пътна отсечка на път III - 864 Проглед - Пампорово от км 0+000 до км 4+008, 6 с дължина 4, 009 км;

· Извършени машинни кърпежи по целия габарит на пътното платно, подобряващи експлоатационното състояние и безопасността на движението през 2013 г. по дейностите от технически ремонт и поддържане, са както следва:

· машинни кърпежи на път Ш-864 Пампорово - Стойките от км 6+180-6+380 с дължина 0,2 км;

· машинни кърпежи на път Ш-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 16+750 до км 16+820 - 0,070 км; от км 22+686 до км 22+770 - 0,084 км; от км 24+330 до км 24+536 - 0,206 км; от км 25+040 до км 26+537 - 1, 497 км; от км 33+540 до км 33+684 - 0,144 км, или общо за път Ш-866 - 2,001 км.

Общо машинни кърпежи, изпълнени в областта през 2013 г. са 2,201 км.

Рехабилитираните и подобрени пътни отсечки през 2013 г. са 6,21 км и представляват 1,2 % от завършената републиканска пътна мрежа на територията на област Смолян.

Дължината на изградените или подобрени пътища от РПМ (% от мрежата, която е завършена) през 2013 г. в област Хасково е 15% (165,346 км)
От приоритетните инфраструктурни проекти с национално и международно значение, през настоящия програмен период, които са реализирани през 2013 г. по оперативна програма „Транспорт” 2007-2013, приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” на територията на ЮЦР са:

Автомагистрала „Тракия” – обща дължина 360 км

Автомагистрала „Тракия” е от изключително значение за транспорта и икономиката на България. Тя е част от Европейския транспортен коридор № VIII, осигуряващ транспортните комуникации между Адриатика и Черно море. АМ „Тракия” свързва София с втория по големина градски център в страната - Пловдив и с гр. Бургас. Автомагистралата има ключова роля за икономическото развитие на трите района от ниво 2 в Южна България - Югозападен, Южен централен и Югоизточен район. Подобряването на транспортната достъпност до главните полюси на растеж - София, Пловдив, Стара Загора и Бургас, както и до вторичните - Сливен и Хасково, съдейства за ускоряване процеса на икономическа и териториална кохезия в рамките на ЕС и за повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика.

С изграждането на втория подучастък ЛОТ 4 Ямбол – Карнобат (14,8 км), официално открит на 15 юли 2013 г. , автомагистрала  „Тракия” бе цялостно завършена. 
„Електрификация и реконструкция на ж.п. линията Свиленград-турска граница” 

 Железопътната линия Свиленград – турска граница, от 298 + 800 км до 315 + 600 км, е участък от Общоевропейски транспортни коридори IV и IX на Транс-европейската железопътна мрежа, свързващи останалата част от европейските държави - членки, София и Пловдив с Турция, в посока Централна Азия и Близкия Изток. Проектът за електрификация и реконструкция на железопътната линия стартира на 22.05.2009 г. Обектът е въведен в експлоатация на 08.05.2013 г. Новоизграденото трасе е изцяло електрифицирано и позволява скорости от 160 км/ч. В рамките на проекта е изграден и уникален жп мост над р. Марица. 
По данни на ИСУН и УО на ОП „Транспорт“ 2007-2013 от приоритетните инфраструктурни проекти с национално и международно значение, които се реализират по приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” на територията на ЮЦР към 31 декември 2013 г. са: 

Автомагистрала „Марица“ - обща дължина 117 км        
            Проект „Изграждане на автомагистрала “Марица”, Лот 1 и Лот 2” стартира на 09.08.2011 г. с подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 398 618 465.29 лв от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП „Транспорт”. Общата дължина на трасето, по което се изпълняват СМР е 65,620 км. Магистралата е част е от Европейския транспортен коридор № IV, както и от Трансевропейската автомагистрала „Север-Юг". След като бъде построена, автомагистрала "Марица" ще свързва автомагистрала "Тракия" с ГКПП  "Капитан Андреево" на българо-турската граница, ще допринесе за развитие на трансграничното сътрудничество в граничните региони на България, Турция и Гърция и ще ускори  процесите на икономическа и териториална кохезия в районите Южен централен и Югоизточен район.
            Строителството на магистралата се изпълнява на два подучастъка:

- ЛОТ 1 включва участъка "Оризово - Димитровград" с обща дължина на лота е 31,4 км. 

            СМР по трасето на тази позиция са предвидени да се изпълнят на 22 етапа, от които изцяло са завършени 9 етапа. Подписано е Допълнително споразумение за удължаване срока на договора до месец юни 2014 г. Физическият напредък към м. март 2014 г. по ЛОТ 1 е 35.2%. Обектът няма да бъде завършен в срока на договора.

- ЛОТ 2 включва участъка "Димитровград - Харманли" с обща дължина 34,22 км. 
           СМР по трасето по тази позиция са предвидени да се изпълнят на 15 етапа на строителство. Завършени са 11 етапа. Към м. март 2014 г. процентът на физическото изпълнение на ЛОТ 2 е 61.67 %

 Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на безопасността на движение, както и до подобряване на транспортната достъпност на населението и качеството на живот.
Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова 

Път І-5 Кърджали - Подкова е част от Трансевропейската транспортна мрежа – коридор №IX, свързващ Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. Той е един от четирите първокласни маршрута и е основната връзка по направлението „Север - Юг” и има основно транзитен характер. Строителните дейности стартират през септември 2011 г. Проектът е разделен на два подучастъка. Първият включва рехабилитацията на 8,2 км от път І-5 от Кърджали – кръстовището с бул. „България“, до разклона за Джебел. Вторият е ново строителство на отсечка от 24,2 км - от разклона за Джебел до Подкова, както и пътната връзка за с. Фотиново, която е 2,3 км. Вторият подучастък е открит през февруари 2014 г.
Проектът е важен за град Кърджали и всички селища от региона, тъй като се повишава безопасността на пътуване и се улеснява връзката с Гърция през прохода Маказа и достъпът до пристанището в Александруполис. С изпълнението му ще бъдат облагодетелствани общо 104 874 души.
През 2013 г. по ОП „Транспорт”, приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура” в ЮЦР в процес на изпълнение са следните проекти:

 „Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас” 
Железопътната линия Пловдив - Бургас е част от коридор VІІІ на Транс-европейската железопътна мрежа. Съществуващата железопътна линия Пловдив - Бургас е електрифицирана с обща разгъната дължина 292 км, от които 139 км - единична и 153 км - двойна линия. Проектната скорост по железопътната  линия варира между 80 – 100 км/ч. Основната цел на проекта е да се извърши рехабилитация в железопътните участъци по линията. Реализацията му ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Трансевропейските транспортни мрежи. Общата му стойност е 477 912 822,06 лв. Проектът е разделен на 3 обособени позиции: 

 Позиция 1 – „Рехабилитация на железопътната отсечка Mихайлово-Калояновец – 21 км.” Към 28.02.2014 г. физическото изпълнение в проценти по тази позиция е 100 %. На 24.10.2013 г. е подписан Акт обр.№ 15. Предстои назначаване на държавна приемателна комисия за съставяне на Акт обр. № 16.
Позиция 2 – „Рехабилитация на железопътните отсечки  Стара Загора – Завой и Завой – Зимница – 120 км.” Към 28.02.2014 г. физическото изпълнение в проценти по тази позиция е 78 %. 
Позиция 3 ​– „Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат -122км.” Към 28.02.2014 г. физическото изпълнение в проценти по тази позиция е 69 %. Положеният железен път е 107 км.
             Общият физически напредък за целия проект е 80%. Очакваното приключване на договорите по Позиция 1, Позиция 2 и Позиция 3 по проекта е до края на 2014 г.
“Завършване на модернизацията и рехабилитацията на железопътната линия Пловдив – Бургас – фаза II” – стартирал на 19.12.2013 г. 

 „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив” - част от Транс-европейската железопътна мрежа” 

Проектът стартира на 05.08.2011 г. и се отнася за модернизация на железопътната инфраструктура по следните обособени позиции: 
- Позиция 1: Септември – Пазарджик км. 102+014 – км. 119+624, с дължина 17.61 км;
 Към м. март 2014 г. физическият напредък на СМР по тази позиция е 11%; 

- Позиция 2: Пазарджик – Стамболийски км. 119+624 – км. 138+755, с дължина 19.131 км. Към м. март 2014 г. физическият напредък на СМР по тази позиция е 4%;
- Позиция 3: Стамболийски – Пловдив км. 138+755 – км . 154+564, с дължина 15.809 км. Към м. март 2014 г. физическият напредък на СМР по тази позиция е 14%.
С реализацията на проекта за модернизация на жп участък Септември - Пловдив се цели увеличаване на скоростта на движение до 160 км/ч, подобряване развитието на основната железопътна инфраструктура и постигане на пълна оперативна съвместимост с Европейската железопътна мрежа. Също така с  реализацията му се поставя началото на изпълнение на проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив“. Ще се осигури връзка с проектите „Електрификация и реконструкция на ж.п. линията Свиленград-турска граница” и „Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”. Крайният срок за приключването на проекта е  30.09.2015 г.

„Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”

Проектът стартира на 06.03.2012 г. и обхваща мерки, свързани с подобряването на инфраструктурата, насочени към повишаване на скоростта на железопътната линия - 160 км/ч за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните влакове, инсталиране на електрически съоръжения към контактната мрежа и провеждане на линията в съответствие с принципите на Европейската система за контрол на влаковете. Общият му бюджет е в размер на 391 800 000 лв. Проектът е разделен е на 3 обособени позиции:

Позиция 1 – „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км.”
Към м. месец март 2014 г. физическото изпълнение в проценти по тази позиция е 41 %. Извършват се усилени строително монтажни работи по железопътното трасе и съоръженията. Положеният железен път е 4 км. 

Позиция 2 –  „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км.”
Към м. месец март 2014 г. физическото изпълнение в проценти по тази позиция е 20 %. Положеният железен път е 10 км. Извършват се усилени изкопни и строително монтажни дейности по железопътното трасе и съоръженията. Междугарие Свиленград - граница с Република Гърция е завършено, като остава изграждане на контактната мрежа в района на гара Свиленград.

Позиция 3 – „Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград.”
Към м. март 2014 г. физическото изпълнение в проценти по тази позиция е 28 %. Очаква се проектът да бъде цялостно завършен  до края на 2015 г.
           Изпълнението на големите инфранструктурни проекти по ОП „Транспорт” допринасят за подобряването на оперативната съвместимост на основните пътни артерии на териториятя на ЮЦР. Очаква се след завършването на проектите да се осигури ефикасен, ефективен и устойчив транспорт, както и безопасно пътуване, по-голяма икономическа активност на населението и бизнеса и по-голяма заетост сред населението.  Ще се подобри качеството на живот на населението.
По оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Южен централен район с бенефициент Агенция “Пътна инфраструктура” през 2013 г. успешно са реализирани следните проекти:

- Лот 25 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 185+486.78 до км 211+137.82, Области Пазарджик и Смолян. Проектът е приключен на 21.02.2013 г. Усвоените средства са в размер на 13 601 732 лв;

- Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив. Проектът е приключен на 04.05.2013 г. Усвоените средства са в размер на 7 882 937 лв;
- Лот 28 Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец, област Кърджали. Проектът е приключен на 13.05.2013 г. Усвоените средства са в размер на 12 068 439 лв;

             Към 03.02.2014 г. в процес на изпълнение са проектите:
-  Лот 24 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 160+675 до км 185+487.09, Области Пазарджик и Смолян. Проектът е стартирал на 29.04.2010 г. и се очаква да приключи до края на 2014 г. Общият му бюджет е в размер на 12 433 488 лв., а общо изплатените средства са 11 809 498 лв.

- Лот 38 Път ІІ-56-Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652. Проектът е стартирал на 07.12.2011 г. и се очаква да приключи до 23.04.2014. Общият му бюджет е в размер на 11 470 523 лв., а общо изплатените средства са 6 564 300 лв.

- Лот 41 Път – ІІ – 58 - Р-н І-5(Черноочене)-границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път ІІІ-5904- Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166.  Проектът е регистриран на 07.12.2011 г. Общият му бюджет е в размер на 6 489 157 лв., а общо изплатените средства са 5 853 848 лв.
Общата дължина на пътната мрежа в ЮЦР, която се рехабилитира през 2013 г. по ОП „Регионално развитие” с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура” е 123,630 км при 98,818 км за 2012 г.

С реализацията на посочените по-горе проекти ще бъде подобрена пътната инфраструктура, ще се осигури по-безопасно придвижване на пътнико потока и подобрят връзките на малките градове и села с големите градски центрове в Южен централен район, което ще подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните, културните и бизнес услуги. Ще бъде облагодетелствано населението на петте области в ЮЦР. 

По данни на АПИ по проект Транзитни пътища V на програма "Държавни инвестиционни заеми" на територията на ЮЦР през 2013 г. е успешно е приключила рехабилитацията на  Лот 22Б – TRP V/22B –Участък №1: Път III-8402, Ветрен дол – Велинград – (I-8) – Септември от км 0+000 до км 4+396; Участък №2: Път II-84 (I-8) – Ветрен дол – Велинград – Юндола от км 0+000 до км 54+335.25 Участък №3: Път IV – 8402 /Път I-8/ - вход гр. Септември – Карабунар – Виноградец – АМ ”Тракия” /ПВ Церово/ от км 4+396.68 до км 25+483, с обща дължина 78.731 км. и бюджет в размер на 55 128 902.54 лв. Проектът е приключен на 31.10.2013 г.
По същата програма през 2013 г. в процес на реализация е следната рехабилитация на пътища от републиканската пътна мрежа:

– ЛОТ 14 - TRP V/14 - Рехабилитация на Път II-86 от РПМ „Асеновград - Смолян” от км 27+700 до км 76+306,70, с обща дължина 48,606 км.  Бюджет на проекта - 16 627 735 лв. Начало на строителните дейности - 18.04.2011 г. Към 22 февруари 2014 г. процентното изпълнението на дейностите по проекта е 72,7%. Очаква се да бъде приключен до 17.09.2014 г. 
             По отношение на рехабилитацията и реконструкцията на общинска пътна мрежа в ЮЦР по подприоритетна ос 2.1. „Регионална  и местна пътна инфраструктура” на оперативна програма „Регионално развитие” през 2013 г. успешно реализиран е проектът „Реконструкция на общински пътища: •SML3245 / III - 863, Момчиловци - Виево / - Кутела /SML2241/ •SML3251 / II - 86, Смолян - Търън / - Тикале •SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково /III - 863/, с бенефициент община Смолян. Проектът е приключен на 14.10.2013 г. Усвоените средства са в размер на 2 559 586 лв. С реализацията на проекта ще бъдат облагодетелствани 40 516 души 
          Чрез  реконструкцията и рехабилитацията на общинската пътна мрежа ще се повиши трафикът на пътници и товари, ще се подобри комфортът на пътуване и ефективността на движение и ще се намалят рисковете за здравето на пътуващите. 

           По оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт“ в подкрепа на интергрирания градски транспорт в петте големи града” през 2013 г. в процес на реализирация е проектът „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, с бенефициент община Пловдив. Общият бюджет е в размер на 44 306 947 лв. Очаква се проектът да бъде приключен на 02.07.2015 г. Основната му цел е изграждането на интелигентна система за управление на градския транспорт, която обхваща въвеждане на електронно таксуване на пътниците, инсталиране на информационни панели в превозните средства и на спирките, изграждане на модерен център за управление на трафика, който ще осигурява и светофарен контрол с видеонаблюдение на 42 кръстовища и 8 пешеходни пътеки на територия от над 6 кв. км. Предвижда се и изграждане на 49 км велоалеи със съоръжения за безплатен паркинг на ключови места.

 По Процедура „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на територията на ЮЦР в края на 2013 г. успешно са приключили проектите на общините Пазарджик, Смолян, Хасково, Панагюрище и Пловдив , като общо усвоените средства по тези пет проекта са в размер на 2 372 023 лв. Към м. юни 2014 г. се изпълняват проекти в общините  Велинград, Карлово, Кърджали. Трите проекта за изготвяне на ИПГВР са на обща стойност  1 452 611 лв. 

Изработването на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ще подпомогне развитието на градовете към устойчиво и трайно преодоляване на натрупаните икономически, природни и социални проблеми. 
Според справка на управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” в ЮЦР през 2013 г. са сключени 16 бр. договори за следните проекти, свързани с транспортната инфраструктура:

- "Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на "Пътна връзка на гр. Момчилград с път I - 5 Кърджали - Подкова от км 0+000 до км 1+205", с бенефициент община Момчилград, област Кърджали, на стойност 5 656 206 лв.;

- "Рехабилитация и реконструкция на път ІV - 86544 Бенковски-Китна-Дрангово, участък от км 2 + 110 до км 8+795" община Кирково, обл. Кърджали с дължина 6875 м"-KRZ1104/ІІІ-867,Добромирци-Бенковски/-Китна-Дрангово; Рехабилитация на път ІV - 86544 Бенковски -Китна-Дрангово, от км 0+000 до км 1+149,79" община Кирково, обл. Кърджали" - KRZ1104/ІІІ-867, Добромирци- Бенковски/-Китна-Дрангово; Рехабилитация на МП с.Фотиново-с.Върбен от км 0+000 до км 1+020,20"-KRZ2120/ІІІ-508, Хаджийско-Фотиново/-Върбен-Робиново-въжен мост", с бенефициент община Кирково, област Кърджали, на обща стойност 2 384 403 лв.; 

-   "Подобряване на пътната инфраструктура на територията на община Свиленград ", с бенефициент община Свиленград, област Хасково, на стойност 5 760 643 лв.;

- "Реконструкция и основен ремонт на пътища от общинска инфраструктура на община Джебел", с бенефициент община Джебел, област Кърджали, на стойност 5 397 390 лв.;

-  "Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500";  "Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска", с бенефициент община Чепеларе, област Смолян, на обща стойност 5 587 723 лв;

-  "Рехабилитация на път РVD-1057 с. Калояново-с. Старо Железаре от  км. 0+000 до км 12+005.63-участък от км 6+540.00 до км 12+005.63", с бенефициент общ. Хисаря, обл. Пловдив, на стойност 5 718 521 лв.;

-  "Рехабилитация на обекти от общинска пътна мрежа на община Минерални бани", с бенефициент общ. Минерални бани, обл. Хасково, на стойност 4 518 866 лв.;

 - "Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино и достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез основен ремонт, реконструкция на пътна инфраструктура, строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа" с включени подобекти:   

· Реконструкция и ремонт на част от общински път SML3170, в участък - гр.Неделино - с.Крайна - разклон с.Крайна - с.Козарка;

· Водоснабдяване на с.Кундево.", 

Бенефициент е общ. Неделино, обл. Смолян. Проектът е на обща стойност 4 970 192 лв.;

-  "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в Община Ардино", с бенефициент общ. Ардино, обл. Кърджали, на стойност 5 850 275 лв;

- "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Мадан и реконструкция на довеждащ водопровод от водоизточник „Меча дупка” и водоем в с. Върбина, община Мадан", с бенефициент общ. Мадан, обл. Смолян, на стойност 5 799 790 лв.;

-  "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища  с. Барутин – „Владово дере“ – с. Бръщен и „Владово дере“ - с. Прънча", с бенефициент общ. Доспат, обл. Смолян, на стойност 5 865 968 лв;

-  "Реконструкция на път HKV 1173/ III - 593, Маджари - Силен / Маджари - Войводенец - Долно поле - Долно Черковище - /III - 593 /", с бенефициент общ. Стамболово, обл. Хасково, на стойност 5 547 628 лв.;

- "Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107/III - 8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби", с бенефициент общ. Златоград, обл. Смолян, на обща  стойност 1 778 165 лв.;

-  "Рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково-Дъното и изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово", с бенефициент общ. Лесичово, обл. Пазаржик, на обща стойност 5 854 948 лв.; 

- "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа - с. Бяла река", с бенефициент общ. Рудозем, обл. Смолян, на обща стойност  5 827 211 лв;

-  "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища гр.Кричим - ж.п. гара Кричим", с бенефициент общ. Кричим, обл. Пловдив, на стойност 1 024 656 лв.;.

            С изпълнението на горепосочените проекти ще бъдат облагодетелствани общо 174 909 души или 11,96 % от населението на ЮЦР.
            Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР по мярка 321 и мярка 322 от „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”през 2013 г. в процес на изпълнение са следните проекти:

- "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на община Симеоновград - HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново -Граница Община /Харманли-Симеоновград/ -Константиново /III-8007/ и HKV2161 /III7604, Свирково - Симеоновград/ - Троян – Дряново -Тянево", с бенефициент общ. Симеоновград, обл. Хасково, на стойност 5 821 024 лв;

-  "Реконструкция на път HKV 1172 III-5074 Стамболово – Граница община Стамболово – Кърджали III-5074" , с бенефициент общ. Стамболово, обл. Хасково, на стойност  3 681 600 лв.;

-  "Реконструкция на път HKV 1173/III-505 Корен – Малък Извор / Кралево – Кладенец – Зимовина /III-5072, от км 0+000 до км 1+ 983 и от км 3+940 до км 9 + 124", с бенефициент общ. Стамболово, обл. Хасково, на стойност 1 485 686 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”, с бенефициент общ. Ардино, обл. Кърджали, на стойност 5 864 902 лв.;

-  "Реконструкция и рехабилитация на общински МП Долно Прахово- Левци- Богатино- част от общински път с KRZ3021 /KRZ1008, п.к. Брезен- Долно Прахово/ Млечино- мах. Левци", с бенефициент общ. Ардино, обл. Кърджали, на стойност 220 551 лв.;

- "Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград", с бенефициент община Крумовград, обл. Кърджали, на стойност 4 336 338 лв.;

-  ''Рехабилитация на път KRZ 3254 (KRZ 2225, Крумовград – Луличка) – мах. Орех – (III-509) от км. 0+000 до 7+000'', с бенефициент общ. Крумовград, обл. Кърджали, на стойност 1 109 764 лв.;

-  ''Рехабилитация на път PDV 1057 Калояново – Житница- Старо Железаре от км. 0+000 до км. 6+540 и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа по трасето на пътя в рамките на регулацията на с. Житница'', с бенефициент общ. Калояново, обл. Пловдив, на стойност 5 016 943 лв.;
          По мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г." през 2013 г. в ЮЦР успешно са реализирани следните проекти, свързани с транспортната инфраструктура:

- ''Реконструкция на улици на с. Маджари, община Стамболово'', с бенефициент общ. Стамболово, обл. Хасково, на стойност 1 304 882 лв.;

-  ''Реконструкция на улици на с. Кралево, община Стамболово'', с бенефициент общ. Стамболово, обл. Хасково, на стойност  1 508 382 лв.;
           По същата мярка 322 през 2013 г. в ЮЦР е сключен договор за проекта ''Реконструкция и рехабилитация на улица Силистра и локалните платна и тротоари на бул."Одрин" в гр.Любимец'', с бенефициент общ. Любимец, област Хасково, на стойност 793 960 лв. 

           По тази мярка през 2013 г. в процес на изпълнение са следните проекти, свързани с транспортната инфраструктура:

-  "Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград-ул. Преображение, ул. Н. Вапцаров, ул. Македония, ул. Д. Петров, ул. М. Ганев и ул. Д. Благоев", с бенефициент общ. Симеоновград, обл. Хасково, на стойност 1 020 500 лв.;

-  "Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград-ул. А. Константинов, ул. Търговска, ул. Раковска, ул. Гагарин, ул. Хр. Ботев, ул. Граф Колер", с бенефициент общ. Симеоновград, обл. Хасково, на стойност 1 952 125 лв.;
           Изпълнението на проектите по Програмата за развитие на селските райони по Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, които са свързани с транспортната инфраструктура,  ще допринесе за подобряването на общинската пътна мрежа и достъпността в рамките на съответната област.

           По Програма за европейско трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., през 2013 г. е приключен проектът „Достъпна транспортна инфраструктура“, в който партньори с общините Чепеларе и Златоград. Бюджетът на община Чепеларе е в размер на 828 857 евро. В резултат на успешната реализация на проекта в град Чепеларе са реконструирани 3 улици. 
             Със собствени бюджетни средства на територията на ЮЦР през 2013 г. успешно са  реализирани  проектите:

· ''Основен ремонт - Път Панагюрски колонии- м.Манзул от км.2+220 в продължение'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 105 733 лв.;

· ''Благоустрояване на ул."Одрин" от о.т.552 до о.т.592 ,П-ще'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 135 000 лв.;

· ''Общински път м.Манзул продължение от км.2+485'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 123 200 лв.;

· ''Благоустрояване на ул."Иван Недеков" и част от ул."Партизанска", с.Баня'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 30 000 лв.;

· ''Благоустрояване на ул."Черно море", с.Елшица'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 29 500 лв.;

· ''Благоустрояване на част от ул."Селски рът", с.Оборище'', с бенефициент общ.    Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 28 000 лв.;

· ''Пътна настилка на ул."Слатина", с.Поибрене'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 26 000 лв.;

         В процес на изпълнение през 2013 г. са следните проекти:

·  „Благоустрояване на ул."Атанас Терзийски" от км.0+280 до км.0+180 и част от ул."Орчо Войвода", с.Попинци“, с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 30 000;

· „Ремонт и разширение на подход към път Златоград - връх "Костадин"- ГКПП с РГърция, подобект: „Разширение на ул. „Беловидово” и подход към път Златоград – връх Костадин”, с бенефициент общ. Златоград, обл.Смолян, на стойност 113 623 лв.;

· „Благоустрояване на улици в кв."Тракия", гр. Златоград“, с бенефициент общ. Златоград, обл. Смолян, на стойност 205 834 лв.

             Със субсидии от държавния бюджет на територията на ЮЦР през 2013 г. успешно са реализирани проектите:

· „Ремонт на общински път HKV 2215/III-808, Иваново – Върбово / - Смирненци“, с бенефициент общ. Харманли, обл. Хасково, на стойност 80 004 лв.;

· „Ремонт общински път HKV 2213/III-808, Харманли – Иваново/ - Остър камък“, с бенефициент общ. Харманли, обл. Хасково, на стойност 66 796 лв.;

· „Ремонт на общински пътища: Сива река – Мезек – Ново село; Сладун – Студена – Дервиш могила; Младиново – Костур; Мустрак – Равна гора“, с бенефициент общ. Свиленград, обл. Хасково, на стойност 230 500 лв.;

· „Основен ремонт на общински пътища за селата: Устрен, Добринци, Ген.Гешево, и др.“ с бенефициент общ. Джебел, обл. Кърджали, на стойност 264 801 лв.;

· „Основен ремонт на улици в нас.места гр.Джебел, селата: Устрен, Мрежичко, Вълкович, Припек“ с бенефициент общ. Джебел, обл. Кърджали, на стойност 96 830 лв.;

· „Асфалтиране на път KRZ – 1215 Горна Кула – Долна Кула, 1 км.“, с бенефициент общ. Крумовград, обл. Кърджали, на стойност 61 508 лв.;

· „Изграждане на път KRZ 2244 Ковил-Бараци от км 0.000 до км. 1.382“, с бенефициент общ. Крумовград, обл. Кърджали, на стойност 436 088 лв.;

 В процес на изпълнение през 2013 г. са следните проекти:

· „Път KRZ 2229 /III-5904, Крумовград -Голямо Каменяне/  –  Едрино –  Полковник Желязово –  /II-59/“, с бенефициент общ. Крумовград, обл. Кърджали, на стойност 311 388  лв.;
         Със смесено финансиране (чрез собствени бюджетни средства и субсидии от държавния бюджет) на територията на ЮЦР през 2013 г. успешно е реализиран следният проект: „Рехабилитация на улици в Централна градска част“, с бенефициент общ. Свиленград, обл. Хасково, на стойност 376 846 лв.;

          В процес на изпълнение през 2013 г. е проектът:„Ремонт общински път HKV 1223/I-8, Харманли-Любимец/ - Бисер-Граница общ. (Харманли-Любимец-Харманли) - Черна могила - /III-505/“, с бенефициент общ. Харманли, обл. Хасково, на стойност 196 735 лв.;

             С реализацията на гореизброените проекти ще се подобри състоянието на: общинската пътна мрежа и улична инфраструктура, местната достъпност и комуникацията между различните градове на териториите на общините и безопасността на движение.
· Намаляване на загубите при преноса на питейна вода (%) 
Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР стойностите на загубите при преноса на питейна вода в района за 2013 г. са както следва:      

          – област Кърджали – 48,7%. 
          – област Хасково – 49,5%;

          – област Смолян - 45,51%. Отчетено е намаление в стойността на индикатора с 1,82% спрямо данните за 2012 г.
            – област Пазарджик – отчетено е намаление в стойността на индикатора с 11.82 % спрямо предходната 2012 г. 
           В ЮЦР остава нерешен проблемът, свързан с незадоволителното състояние на инфраструктурата за пренос на питейна вода. Водоснабдителната  мрежа в повечето населени места е амортизирана и износена и води до известна загуба на вода и влошаване на качеството й.

· Дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води ПСОВ (%)
Относителният дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в ЮЦР по данни на НСИ за 2012 г. е  41,6 %, при 41,2 % за 2011 г. За 2012 г. относителния дял на населението е по-нисък от средния за страната – 56,1 %. Районът се нарежда на пето място, като изпреварва само Северозападен район (33,0 %).

По данните на НСИ за 2012 г. сред петте области в ЮЦР най-голямо увеличение на дела на обслужваното население от ПСОВ се наблюдава за област Пазарджик. През 2012 г. делът в областта достига 27,2 %, при стойности от 26,1 % за 2011 г. Делът на област Пловдив през 2012 г. се увеличава с 0,2 % спрямо 2011 г. и достига 54,3 %, което е близо до средното ниво за страната (56,1 %). В област Смолян делът е 39,1 %  за 2012 г. при 39,0 % за 2011 г. Областите Хасково (46,7 %) и Кърджали (4 %) запазват стойностите си спрямо предходната 2011 г.
В последните няколко години на територията на Южен централен район се наблюдава положителна тенденция относно нарастване броя на обслуженото население от ПСОВ. Изграждането на ПСОВ и рехабилитация на ВиК мрежата е заложено като специфична цел 2.2 в РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”. Независимо от реализиращите се проекти по ОП „Околна среда“ за изграждане на ПСОВ, не се отчитат високи стойности на индикатора за 2011 г. и 2012 г. Прави впечатление ниският дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в област Кърджали, чиято стойност е едва 4 % 
От януари 2013 г. Община Кърджали реализира проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, В резултат от проекта до юни 2015 г. ще бъдат изградени ПСОВ,  14,23 км. водопроводна мрежа и 23,236 км. канализационна мрежа, но ще останат части от град Кърджали, без канализация и подменена водопроводна мрежа. 
· Дял на населението, обслужено от системи за организирано сметосъбиране (%)

Относителният дял на населението, обслужено от системи за организирано сметосъбиране в района e 99,2% за 2012 г. и съвпада със средното ниво за страната по данни на НСИ.  Отчита се слабо нарастване спрямо данните за стойността от 2011 г. (98,8 %). По този показател ЮЦР се нарежда на 4 място сред другите райони в страната след СЗР (100,0%), ЮЗР (99,6%) и СЦР (99,6%). В областите Кърджали (94,4%) и Хасково (99,0%) делът на населението, обслужено от системи за сметосъбиране, е по-нисък от този за страната (99,2%). Населението в област Пазарджик е обслужено на 100 %, а областите Пловдив (99,9%) и Смолян (99,8) доближават максималното ниво.
Количеството на събраните битови отпадъци през 2012 г. в ЮЦР е 518 хил. тона, съответстващи на 20,6% от тези в страната, при 541 хил.тона през 2011 г., съставляващи 19,8% от събраните в страната. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 27, като най-много са на територията на област Пазарджик - 12, следвана от област Пловдив - 6 и област Хасково - 4, област Смолян - 4 и област Кърджали - 1.  
Както при останалите райони, така и в ЮЦР, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за твърди битови отпадъци /ТБО/. Районът показва значителен напредък в сравнение със ситуацията в страната. На територията на ЮЦР до момента са построени и се експлоатират общо 8 броя регионални депа – в Харманли, Мадан, Хасково, Карлово, Рудозем, Пловдив-Цалапица, Пловдив-Шишманци, Доспат. През 2013 г. в процес на строителство с национално финансиране е регионалното депо в Смолян, а за регионалното депо в Кърджали е осигурено целево финансиране по програма ИСПА и национално съфинансиране.  

През 2012 г. е приключило строителството на регионален център за обезвреждане на ТБО за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки. В процес на подготовка за изграждане са депата в Пазарджик и Панагюрище.

Има работен проект за изграждане на инсталация за сортиране и компостиране в Регионален център за управление но отпадъци /РЦУО/ край Вишеград, община Кърджали.

Преминаването към обработка на битовите отпадъци в регионални депа ще намали броя на функциониращите сметища в някои от областите. 

По Техническа помощ, ос 2 „Отпадъци” на ОП „Околна среда” през 2013 г. в процес на изпълнение е проектът „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Оран Преслуп-Киселка” в община Баните, област Смолян”, на стойност 183 696 лв.

През 2013 г. в процес на изпълнение е проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”, на стойност 18 299 655 лв.

През 2013 г. е регистриран проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково“, с бенефициент община Хасково, на стойност 28 454 919 лв. 

Предвид потенциала на района за развитие на разнообразни форми на туризъм, подобряването на  управлението на отпадъците ще се отрази изключително благоприятно, тъй като ще се подобри качеството на средата и ще се засили привлекателността на местата за туризъм.
· Дял на населението, обслужено от канализационна мрежа (%)

По данни на НСИ Южен централен район е с дял 71,8% на населението, обслужено от канализационна мрежа за 2012 г. Индикаторът регистрира минимално увеличение в сравнение с 2011 г., когато стойността му е била 71,3%.
Развитието на канализационната мрежа в Южен централен район се доближава до средното ниво в страната. В  сравнение с другите райони от ниво 2 заема трето място по дял на населението, обслужено от канализационна мрежа, изпреварван от ЮЗР (88,0%) и СИР (74,3%).  
Таблица 15. Обслужено население от екологична инфраструктура към 31.12.2012 г. 

	
	Дял на населението,

обслужвано от

канализационна

мрежа (%)
	Дял на обслужваното население от СПСОВ

(%)
	Дял на обсл.население от системи за сметосъбиране (%)
	Действащи СПСОВ (бр.)


	
	
	общо
	в т. ч. поне с вторично пречистване
	
	

	БЪЛГАРИЯ
	74,3
	56,1
	53,9
	99,2
	87

	Северозападен район
	57,8
	33,0
	32,3
	100,0
	5

	Северен централен район
	63,8
	46,4
	43,9
	99,6
	10

	Североизточен район
	74,3
	70,2
	59,8
	98,9
	17

	Югозападен район
	88,0
	73,9
	72,4
	99,6
	18

	Югоизточен район
	71,7
	53,3
	53,3
	98,0
	21

	Южен централен район
	71,8
	41,6
	41,6
	99,2
	16


Източник: НСИ
Към 31.12.2012 г. разходите за опазване на околната среда  за ЮЦР възлизат на  220 565 хил.лв. или 13,02 % от общите за страната (1 693 583 хил. лв), заемайки 3-то място след Югозападен и Югоизточен район. Във вътрешно регионален аспект най-много разходи са направени в област Пловдив (103 084 хил. лв.) Следват областите Пазарджик (49 269 хил. лв) и Хасково (40 556). Разходите за опазване на околната  среда в страната за периода 2007-2012 г. са се увеличили с 41,4%, за ЮЦР с 44,03%.

 Разходите за опазване на околната среда на човек от населението за  2012 г. в ЮЦР  възлизат на 150,83 лв. при среден показател за страната 232 лв.
             В областта на екологичната инфраструктура през 2013 г. се наблюдава спад в изпълнението на проекти по ОП „Околна среда”. 

По данни на ИСУН към м. февруари 2014 г. за Техническа помощ по ос 1 „Води” в етап на изпълнение е проектът „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино”, на стойност 1 048 020лв.;


Временно спрени са 13 проекта на общините Асеновград, Димитровград, Садово, Кърджали, Пазарджик, Сопот и Смолян, на обща стойност 6 810 416 лв.

             С реализиране на проектите ще се осъществи ефективна подготовка за изготвяне на качествени и пълни инвестиционни проекти, с които общините ще имат проектна готовност за изграждане на канализацията, водоснабдяването и колектори за битови и дъждовни отпадъчни води.

           По процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на приоритетна ос 1 „Води” на ОП „Околна среда” в процес на изпълнение е проектът „Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар на питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот“, с бенефициент община Сопот, на стойност 16 446 091 лв. 

           По процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. ” в процес на реализация са 12 проекта, на обща стойност 455 336 525 лв., както следва:

- „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на гр. Димитровград - десен бряг”, на стойност 13 274 504 лв.;

- „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, на стойност 33 852 990 лв.;

- „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград”, на стойност 25 610 371 лв.;

- „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище”, на стойност 58 806 031 лв.;

- „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”, на стойност 36 007 563 лв.;

- „Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”, на стойност 58 898 776 лв.;

- „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград”, на стойност  48 004 785 лв.;

- „Подобряване водния цикъл на град Септември”, на стойност 9 018 281 лв.;

- „Канализация и ГПСОВ община Стамболийски”, на стойност 41 269 394 лв.; 

- „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир”, на стойност 32 120 679 лв.;

-  „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа“, на стойност  69 757 918 лв. 

- "Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера", на стойност 28 715 233 лв.

            Временно спрени са 2 проекта на общините Карлово и Сопот, на обща стойност 50 471 433 лв. 

            С изпълнението на по-горе посочените проекти ще се разшири съществуващата инфраструктура чрез доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК, канализационна мрежа и  ПСОВ.
            По процедура „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“ на приоритетна ос 1 „Води” на ОП „Околна среда” временно спрени са 2 проекта на общините Пазарджик и Смолян, на обща стойност 91 018 292 лв. 

            По процедура „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” на приоритетна ос 1 „Води” на ОП „Околна среда” през 2013 г. в процес на изпълнение е проектът „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, с бенефициент Басейнова  дирекция Източнобеломорски район – Пловдив, на стойност 3 611 128 лв. Целта на проекта е да се изготви предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район, да се подготвят карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения и разработване на информационна система за управление на риска. Проектът ще допринесе за по-добра трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни.

По процедура «Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България» на приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” на територията на Южен централен район в процес на изпълнение са 4 проекта, на обща стойност 5 837 231 лв., а именно:

- "Възстановяване и опазване на крайречни гори - местообитания от Европейско консервационно значение на територията на община Димитровград", на стойност 1 664 488 лв. Основната цел на проекта е да възстанови местообитания и видове от европейско консервационно значение в Защитена зона „Река Марица”, 

- "Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ Смолян", на стойност 1 842 491 лв. Проектът ще допринесе за устойчивото опазване на популацията на кафявата мечка в Родопите и нейните местообитания, като част от общото намаляване и спиране загубата на биоразнообразие в страната;

- "Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Трилистник" (BG0000289), "Градинска гора" (BG0000255) и защитена местност "Находище на блатно кокиче" с. Градина”, на стойност 1 631 912 лв.  Целта е устойчиво възстановяване на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване на посочените защитени зони;

- „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица”, на стойност  698 340 лв. Реализирането му  ще подпомогне на гнездовите популации на три вида чапли и малък корморан, чрез ограничаване на заплахите, увеличаване успеха от размножаването и възстановяване на унищожени местообитания.
            По процедура „Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания“  на приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” в процес на изпълнение са 2 проекта, на обща стойност 461 557 лв, а именно:

-  "Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 "Оризища Цалапица", на стойност 265 521 лв. С реализация на проекта да се очаква да се постигне баланс между опазване на консервационно значими видове птици и техните местообитания и извършването на  стопански дейности от местното население.
-  "Предложение за изработване на план за управление на защитена зона "Язовир Конуш", на стойност 196 036 лв. Осъществяването му ще снижи смъртността сред младите птици и неколкократно ще увеличи числеността на гнездящите двойки нощна чапла и малка бяла чапла, 

           По процедура «Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати» на приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” на територията на ЮЦР в процес на изпълнение са 4 проекта, на обща стойност 1 846 650 лв., а именно:

-  "Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастраклии, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ – Смолян", на стойност 275 960 лв. Целта на проекта е устойчиво управление и опазване на резерватите и поддържаните резервати и популяризиране на тези категории защитени територии.

-   "Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне", на стойност 780 200 лв. Успешната му реализация ще осигури дългосрочно и устойчиво управление на двата резервата и  възстановяване и подобряване състоянието на консервационно значими хабитати и видове.

-  "Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката", на стойност 415 000 лв. Успешната реализация на проектните дейности ще осигури информационнно обезпечаване и ще повиши посещаемостта от посетители на екопътеките в четирите резервата.

-  "Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват "Вълчи дол' и поддържани резервати "Женда", "Борака", "Боровец", "Чамлъка", на стойност 375 490 лв. Основната цел на проекта е устойчивото управление и опазването на тези защитени територии.
По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” през 2013 г. на територията на ЮЦР се изпълняват следните проекти: 

-  За подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали се реализира един проект - част от общ проект за агломерационните ареали на София и 6-те най-големи града в страната (Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора) с бенефициент МВР. Проектът възлиза на обща стойност 97 504 239 лв.;

- За подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации през 2013 г. успешно са реализирани 9 проекта в общините Асеновград, Марица, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Първомай, Раковски, Смолян и Стамболийски на обща стойност  7 828 921 лв.  Изпълняват се 3 проекта в общините Куклен, Белово и Карлово на обща стойност  2 873 941 лв.

-  За подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие през 2013 г. успешно са приключили 5 проекта на общините Пловдив, Смолян, Хасково, Пазарджик и Панагюрище на обща стойност 2 372 023 лв. Изпълняват се 3 проекта на общините Велинград, Карлово и Кърджали на обща стойност 1 452 611 лв. 

- За „Зелена и достъпна градска среда” през 2013 г. на територията на ЮЦР са регистрирани 8 проекта на общините Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, Велинград, Хасково, Кърджали, Карлово и Смолян. Общата им стойност е в размер на 56 548 819 лв. 
По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на оперативна програма „Регионално развитие”, процедура „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини през 2013 г. успешно са реализирани следните проекти:

· „Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на р. Стара река за предотвратяване на наводнения на територията на гр.Батак”, с бенефициент община Батак, на стойност 604 777 лв.

· „Укрепване на бреговете на р. Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения", община Ардино на стойност 1 021 698 лв.

· „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р. Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени”, община Брацигово, на стойност 409 081 лв.

· "Предпазване на населени места в община Доспат от наводнения - с. Барутин", с бенефициент община Доспат, на стойност 851 213 лв.

· „Изграждане на крайбрежна стена - корекция по левия бряг на р. Върбица от о.т. 970 до 977 по бул. „България“ и почистване на речното корито”, община Златоград, на стойност 540 783 лв.

· „Корекция на река Пикла в с. Калояново, община Калояново”, на стойност 531 712 лв.

· „Предотвратяване на наводнения по коритото на р. Тополница в община Лесичово”, на стойност 863 143 лв.

· „Корекции на река „Манастирска и „Лъкинска”в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив”, на стойност 807 732 лв.;

·  „Устойчиво развитие на село Малко Градище, община Любимец чрез ограничаване на риска от наводнения”, на стойност 932 251 лв.

· „Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на южно дере при I-ва промишлена зона гр. Момчилград /I-ви етап/ L=200 м. от км.0+137,92 до км.0+337,92”, на стойност 995 606 лв.;

·  „Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на кв.Момина баня, гр.Хисаря”, на стойност 787 720 лв.; 

· „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе”, на стойност 710 036 лв.;

· „Благоустрояване и покриване на участък от дерето в с. Черноочене- център от водостока на Републиканския път I-5 до УПИ V и VI кв.7 по ПУП на с. Черноочене”, на стойност 1 008 470 лв.
По същата процедура се изпълняват 4 проекта, както следва:

· „Превантивни мерки за защита от наводнения по поречието на р. Неделинска и ограничаване на щетите от тях чрез изграждане на крайбрежна стена по ул. "Крайречна", корекция на дере и почистване на речното корито в обхвата на новоизграденото съоръжение”, на община Неделино на стойност 1 015 741 лв.;

· „Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. "Руски" на км. 0+000 до км. 0+220 в град Стрелча”, на община Стрелча на стойност 979 000 лв.; 

· „Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединие от км. 1+601 до км. 2+227, община Съединение, област Пловдив - ІІІ етап от км. 2+052 до км. 2+227”, на стойност 653 907 лв.; 

· „Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин“ на стойност 1 065 425 лв.

            С реализиране на проектите ще се предотврати риска от наводнения в посочените населени места и ще се подобри качеството и средата на живот на 90 397 души. 
Според справка на управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, в ЮЦР през 2013 г. са сключени 13 бр. договори за следните проекти, свързани с водоснабдителната и канализационната инфраструктура, както следва:

·  „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, област  Пазарджик“, на стойност 1 109 764 лв.;

· „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в общ. Септември - с. Виноградец, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Ветрен дол и с. Семчиново“, с бенефициент община Септември, област Пазарджик, на стойност 5 770 441 лв.;

· „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПОСВ) от село Карабунар, община Септември - етап 1“, с бенефициент община Септември, област Пазарджик, на стойност 424 060 лв.;

· „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) от канализационната система на с. Кочево, общ. Садово и довеждаща инфраструктура", с бенефициент община Садово, област  Пловдив, на стойност  597 816 лв.; 

· „Изграждане на ПСОВ на с. Житница и с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив“, с бенефициент община Калояново, област Пловдив, на стойност 2 549 083 лв.;

· Рехабилитация на път PDV 1057 Калояново – Житница- Старо Железаре от км 0+000 до км 6+540 и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа по трасето на пътя в рамките на регулацията на с. Житница “, бенефициент община Калояново, област  Пловдив, на стойност 5 016 943 лв.

· „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Мадан и реконструкция на довеждащ водопровод от водоизточник „Меча дупка” и водоем в с. Върбина, община Мадан”, с бенефициент община Мадан, област  Смолян, на стойност 5 799 790 лв.;

· „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107/III - 8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби“, с бенефициент община Златоград, област Смолян, на стойност 1 778 165 лв.;

· „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа - с.Бяла река“, с бенефициент община Рудозем, област Смолян, на стойност 5 827 211 лв.;

· „Изграждане на ПСОВ в село Оряховец, община Баните”, с бенефициент община Баните, област Смолян, на стойност 976 534 лв.;

· "Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино и достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез основен ремонт, реконструкция на пътна инфраструктура, строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа" с включени подобекти:

· Реконструкция и ремонт на част от общински път SML3170, в участък - гр.Неделино - с.Крайна - разклон с.Крайна - с.Козарка;

· Водоснабдяване на с.Кундево“. 

Проектът е на обща стойност 4 970 192 лв.;

· „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в населените места на община Ардино- с. Млечино”, с бенефициент община Ардино, област Кърджали, на стойност 178 993 лв.;

· „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Богутево, община Чепеларе”, с бенефициент община Чепеларе, обл. Смолян, на стойност 331 038 лв. 

             Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР със средства от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ  на територията на ЮЦР през 2013 г. са реализирани следните проекти, свързани с водоснабдителната и канализационната инфраструктура:

· „Изграждане на уличен водопровод за питейна вода и улична канализация за отпадни води по ул. ”Юндола” и бул. ”Ал.Стамболийски”, с бенефициент община Велинград, на стойност 1 600 720 лева без ДДС;

· „Допълнително водоснабдяване на с. Свежен, община Брезово – ІІ етап“ с бенефициент община Брезово, на стойност 35 538 лв;

· „Канализация на републикански път II-56 в регулацията на с. Калековец”, с бенефициент община Марица, област Пловдив, на стойност 1 201 294 лв.;

· „Изграждане на канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. „Парчевич”, гр.Раковски, община Раковски, обл. Пловдив, на стойност 501 188 лв.

· „Изграждане на канализационна мрежа гр. Рудозем, кв. Койнарци”, с бенефициент община Рудозем, на стойност 849 946 лв.

            Със собствени бюджетни средства през 2013 г. на територията на ЮЦР са реализирани следните проекти, свързани с водоснабдителната и канализационната инфраструктура:

· „Ремонт и саниране на напорен резервоар 3000 м3 от водопроводната мрежа на гр.Панагюрище“, на община Панагюрище, на стойност 451 400 лв.;

· „Подмяна на водопровод на ул."Столово", с.Бъта“, на община Панагюрище, на стойност 24 000 лв.;

             В процес на изпълнение са проектите:

· „Възстановяване на щетите от наводненията, причинени на водопроводи, улици и колектор в с. Бисер, с. Лешниково и гр. Харманли“, на община Харманли на  стойност 1 029 710 лв.;

· „Подмяна водопровод на ул."Георги Петков, с. Левски“, на община Панагюрище на стойност 28 000 лв.;

· „Реконструкция на ВиК мрежата на пл. „20-ти Април” и ул. „Д-р Лонг” и дъждовна канализация на ул. „Петър Карапетров“, на община Панагюрище на стойност 236 000 лв.

            Със субсидии от държавния бюджет на територията на на ЮЦР през 2013 г. са реализирани следните проекти:

· „Изграждане на канализация по ул. Европейска от о.т. 1513 до о.т. 1525 и ул. Чудомир от о.т. 1525 до о.т. 1526“ с бенефициент община Свиленград, на стойност 73 047 лв.;

· „Ремонт и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на ул.”Девети септември”,ул.”Атанас Кабов” и „Освободители”, с бенефициент община Брацигово, на стойност 139 355 лв.

            През 2013 г. на територията на област Смолян, която обслужва и стопанисва „ВиК" ЕООД - Смолян, със собствени бюджетни средства са реконструирани и подменени с полиетиленови (PEHD) тръби амортизирани и морално остарели водопроводи и сградни водопроводни отклонения с обща дължина L = 9 257 м. Подменени са с полиетиленови (PEHD) тръби и 617 бр. сградни водопроводни отклонения.

          Общо във всички водоснабдителни райони на територията на област Смолян са отстранени - 1 476 аварии на водопроводната мрежа и съоръженията по нея. Осъществява се и профилактика на водоизточниците във водоснабдителните райони. През 2013 г. са отстранени 416 броя аварии по канализационната мрежа и съоръженията по нея. Извършва се и профилактика на канализационите съоръжения с каналопочистващите машини.
            С реализирането на проектите, свързани с водоснабдителната и канализационната инфраструктура, ще се поднови амортизираната водопроводна мрежа в посочените по-горе населени места, което ще допринесе за намаляне загубите при пренос на питейна вода и ще се подобри нейното качество. Ще се поднови канализационната мрежа, което ще подобри жизненият стандарт на жителите и ще предотврати на замърсяването на почвата и подпочвените води.

       През 2013 г. в ЮЦР се наблюдава напредък по отношение на изпълнението на мерките и целите по Приоритет 2, който обхваща дейностите по развитието и модернизацията на техническата инфраструктура и градската среда. В процес на изпълнение са ключови проекти в транспортния сектор в района, повечето от които предстои да бъдат приключени през 2014 г., в това число и АМ „Марица”. Важно значение за развитието на района има изградената АМ „Тракия”.
ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване на социалната инфраструктура

Основната цел на приоритета е да се повиши качеството на социалната инфраструктура, чрез дейности насочени към подобряване на човешките ресурси, изразени в инвестиции в човешки капитал, модернизация на материално-техническата база и подобряване гъвкавостта на пазара на труда.  
За наблюдение изпълнението на Национална цел 4 „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 36% до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.), в изпълнение на Стратегия Европа 2020 са заложени следните индикатори:
·    Относителен дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години)
В отговор на стратегия „Европа 2020” България е поела ангажимент към края на 2020 г. да намали дела на преждевременно напусналите образование до 11% и да повиши дела на населението на 30-34 години със завършено висше образование на 36%.

            Относителният  дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години)  в Южен централен район е 15,9 %, при общо за страната 12,5 % . По този показател района се нарежда на  четвърто място сред районите в страната, следван от СЗР и ЮИР.
Фиг.8 Рано напуснали образование и обучение в страната
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            Източник: Национален статистически институт
· Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование (%)
Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование  в Южен централен район през 2012 г. е 17,6 %, при общо за страната 26,9 %. По този показател районът се нарежда на последно място сред районите в страната

Целевите стойности за ЮЦР към края на 2020 г. предвиждат намаляване на преждевременно напусналите училище да спадне на 10,5% при 11% за страната, а нарастването на дела на вишистите да достигне 29% при 36% за страната. 

Въпреки, че висшите учебни заведения са съсредоточени основно в Пловдив, наличието на колежи и филиали на ВУЗ-ове в района е предпоставка да се увеличава делът на завършилите висше образование и за достигане на определените целеви стойности за ЮЦР.  
Фиг.9 Относителен дял на населението на възраст 30 - 34 навършени години със завършено висше образование в страната
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Източник: Национален статистически институт
За наблюдение изпълнението на Приоритет 3 са използвани следните индикатори: 
·    Рехабилитирани и/или обновени образователни и социални институции (бр.)
В системата на образованието на територията на ЮЦР през 2013/2014 г. са включени 460 общообразователни училища и специални училища, 73 професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация), 17 професионални гимназии и професионални училища (ІІ степен професионална квалификация), 6 университета и 3  колежа. Предоставянето на образователни услуги и осигуреността с високопрофесионално и специализирано образование за нуждите на регионалната икономика са на нива, над средните показатели за страната. 
През последните години в сферата на образованието протича реформа, чиято цел е да направи училищата по-привлекателни и с повече възможности за младите хора чрез подобряването на инфраструктурата. Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, броят на рехабилитираните образователни и социални институции в района през 2013 г. общо е 179 бр. Най-голям брой рехабилитации през изминалата година са извършени в областите Пловдив (95 бр.) и Пазарджик  (43 бр). Следват областите Хасково (16 бр.), Смолян (15 бр.) и Кърджали (10 бр.).
            По линия на оперативна програма „Регионално развитие” през 2013 г. са приключили 9 проекта, а в процес на изпълнение са 2 проекта, целящи подобряване и обновление на образователната инфраструктура.

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” през 2013 г. е приключил проект  „Модерни училища за нашите деца ”, с бенефициент община Родопи, на обща стойност 4 057 988 лв. 
По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ се реализират 2 проекта: „Професионална гимназия по механоелектротехника - Пазарджик“, на стойност 2 001 512 лв. и „Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов” - Сопот“ на стойност 1 149 579 лв.
По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации” е изпълнен проекта „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център“, на стойност 2 279 270 лв.
По схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“  през 2013 г. са приключили 7 проекта на обща стойност 5 294 910 лв. в общините Лесичово, Мадан, Борино, Доспат, Хисаря, Момчилград и Ракитово. В процес на изпълнение са 3 проекта на обща стойност 2 737 103 лв. в общините Джебел, Брацигово и Стрелча.
През 2013 г. в седем училища на територията на Южен централен район са приложени мерките за енергийна ефективност, с което е повишена тяхната рентабилност, намалeни са разходите за издръжка на сградите от реализираните икономии за енергия и е повишена привлекателността на образователните институции. Реализирането им допринася за изпълнение на заложените цели в приоритет 3 на РПР и на целите на Националната програма за реформи 2011-2015 г., които от своя страна са свързани с българския принос към изпълнението на целите на Стратегията на ЕС “Европа 2020”.
В подкрепа на подобряване на социалната инфраструктура през 2013 г. по оперативна програма „Регионално развитие” се изпълняват 16 проекта за на обща стойност 11 787 498 лв. 

По схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“  през 2013 г. се реализират 14 проекта, на обща стойност 11 174 178 лв. След приключване на проектите ще се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.
По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ се изпълняват следните проекти:

- „Модернизиране на дирекции "Социално подпомагане" в общини Пазарджик, Септември, Белово, Велинград, Панагюрище, Пещера“ на стойност 385 124 лв.;

- „Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” в общини Кърджали и Смолян“ на стойност 228 196 лв.

С изпълнението на проектите в 8 сгради на дирекциите  ”Социално  подпомагане”  към  Агенцията  за  социално подпомагане ще се извърши цялостен ремонт и реконструкция.

По проект „Красива България” през 2013 г. на територията на Южен централен район са регистрирани проекти за ремонт и подобряване на социално значими обекти в общините Асеновград, Марица, Пловдив, Ардино, Кърджали, Черноочене, Неделино, Чепеларе и Димитровград. Като краен резултат се очаква да бъдат ремонтирани и подобрени, както и приложени мерки за енергийна ефективност в 5 детски градини, 5 училища, 6 административни сгради за обществено обслужване, 4 религиозни храма. Проектите са на обща стойност 3 001 596 лв., от които 1 652 579 лв. или 55,1 % е предоставената БФП по проект „Красива България“, както следва:

· „Подобряване на енергийната ефективност и естетизация на детска градина на с.Маноле, общ. Марица, гр. Пловдив“, с бенефициент община Марица, на стойност 230 959 лв.;

· „Обединен детски комплекс - подмяна на дограма и ремонт на покрив“, с бенефициент община Кърджали, на стойност 105 249 лв.;
· „Подмяна на същ. отопл. инсталация на детска градина ОДЗ 1 в гр. Неделино - УПИ V, кв. 118“, с бенефициент община Неделино, на стойност 184 351 лв.;

· „Обединено детско заведение в Чепеларе, филиал „Елхица“, с бенефициент община Чепеларе, на стойност 171 039 лв.;
· „Преустройство на училище в детска градина - УПИ І-293, кв. 34, с Добрич“, с бенефициент община Димитровград, на стойност 283 502 лв.;
· „Подобряване на енергийната ефективонст на ОУ „Дядо Иван Арабаджията“, с бенефициент община Марица, на стойност 277 542 лв.;
· „Многофункционална спортна зала към СУ „Васил Левски“, гр. Пловдив“, с бенефициент община Пловдив, на стойност  299 906 лв.;

· „Смяна предназначение и преустройство на основно училище в  защитено жилище в УПИ I, кв.12, имот №11 по плана на с. Минзухар“, с бенефициент община Черноочене, на стойност 290 261 лв.;
· „ОУ „Димитър Матевски“, гр. Меричлери“, с бенефициент община Димитровград, на стойност 298 797 лв.;
· „Подобряване на социалната инфраструктура чрез извършване на СРР към ученическо общежитие „Дичо Петров“ в гр. Неделино чрез предоставяне на устойчиви социални услуги“, с бенефициент община Неделино, на стойност 189 416 лв.;

· „Ремонт на сградата на кметство в с. Жълтуша“, с бенефициент община Ардино, на стойност 30 140 лв.;
· „Ремонт на сградата на кметство в с. Светулка“, с бенефициент община Ардино, на стойност 26 327 лв.;
· „Ремонт на сградата на кметство в с. Правдолюб“, с бенефициент община Ардино, на стойност 15 761 лв.;
· „Ремонт на сградата на кметство в с. Русалско“, с бенефициент община Ардино, на стойност 32 736 лв.;
· „Ремонт на сградата на кметство в с. Горно Прахово“, с бенефициент община Ардино, на стойност 11 074 лв.;
· „Ремонт на сградата на кметство в с. Ябълковец“, с бенефициент община Ардино, на стойност 20 543 лв.; 
· „Храм „Св.Архангел Михаил“ – Асеновград“, с бенефициент община Асеновград, на стойност 222 553 лв.;
· „Неделно училище и жилище в Манастирски комплкес „Св. Йоан Предтеча“, с бенефициент областна администрация – Кърджали, на стойност 271 896 лв.;
· „Ремонт на църква „Св. Архангел  Михаил“, гр. Ардино“, с бенефициент община Ардино, на стойност 19 188 лв.;
· „Ремонт на джамията в с. Млечино“, с бенефициент община Ардино, на стойност 20 356 лв.

По Международен фонд „Козлодуй“ на територията на ЮЦР през 2013 г. се изпълняват проекти за подобряване на енеригийната ефективност в 12 образователни сгради в общините Черноочене, Марица, Перущица, Пловдив, Пещера, Септември, Чепеларе, Любимец. Проектите са на обща стойност 10 529 683 лв., както следва:
· „Подобряване на енергийната ефективност в ЦДГ „Знаме на мира”, с. Черноочене, община Черноочене“, с бенефициент община Черноочене, на стойност  95 869 лв.;

·  „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Граф Н.Игнатиев“ с. Граф Игнатиево“, с бенефициент община „Марица“, на стойност 44 395,94 лв.; 
· „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Христо Смирненски“, с. Строево“, с бенефициент Община „Марица”, на стойност 64 180,46 лв.; 
· „Внедряване на мерки по енергийна ефективност в ОУ „Петър Бонев” гр. Перущица“, с бенефициент община Перущица, на стойност 972 332 лв.; 
· „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградитe на: ОДЗ "Ралица"; ЦДГ "Искра"; ЦДГ "Дружба”; ЦДГ "Дружба" ф-л "І-ви юни"; Детски ясли №15  "Дара"; ЦДГ "Зорница"; ЦДГ "Вяра"; Детски ясли 35 "Патиланци";Детски ясли 14  "Мечта"; Детски ясли 14 Ф-"Слънчо";ЦДГ "Валентина";ЦДГ "Звезда";ЦДГ"Елица"; Детски ясли "Сто усмивки”; ЦДГ "Росица"; ЦДГ "Светла";ДЯ №30 "Приказен свят"; ЦДГ "Радост"; ЦДГ "Незабравка"; ЦДГ "Кремена"; ЦДГ "Слънце";ОДЗ "Славей"; ЦДГ "Марица"; ЦДГ "Дъга"; ОУ "Димитър Димов"; НУ "Христо Ботев"; ОУ "Панайот Волов"; ОУ "Йордан Йовков"; НУ "Христо Ботев"; ОУ "Панайот Волов"; ОУ "Йордан Йовков", на стойност 7 732 462,80 лв.; 
· „ОДЗ „Иглика”, гр.Пещера, УПИ V, кв. 119, ул. „Владимир Рилски” № 26“, с бенефициент Община Пещера, на стойност 373 840,35 лв.; 
· „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ, с. Варвара“, с бенефициент Община Септември, на стойност 53 967,39 лв.; 
·  „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ, с. Ветрен дол“, с бенефициент Община Септември, на стойност 95 357,20 лв.;
·  „Общински детски комплекс – гр. Чепеларе”, с бенефициент Община Чепеларе, на стойност 144 155.60 лв.; 
·  „ЦДГ „РАЙ 1”, с бенефициент Община Любимец, на стойност 208 219,15 лв.; 
·  „ЦДГ „РАЙ 2”, с бенефициент Община Любимец, на стойност 310 543,75 лв.; 
· „Детски ясли”, в гр. Любимец“, с бенефициент Община Любимец, на стойност 434 359,84 лв.;  
През 2013 г. по Национален доверителен „Екофонд“ в процес на реализация са 5 проекта на обща стойност 6 880 152,33 лв., както следва:
· „Нов дом за повече детски усмивки“, с бенефициент Община Свиленград, на стойност 567 136,45 лв.; 
· „Повишаване на енергийната ефективност на публичната и образователна инфраструктура на територията на община Стамболово“, с бенефициент Община Стамболово, на стойност 388 979,77 лв.; 
· „Подобряване на енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница“, СОУ „Св. Константин Кирил Философ“, СОУ „Константин Величков“, Детски ясли „Слънчо“, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, СОУ „Братя Миладинови“, ОП „Чистота“ в град Пловдив“, с бенефициент Община Пловдив, на стойност 3 474 582,00 лв.; 
·  „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в  ОУ „Христо Ботев” с. Дълго поле”, с бенефициент  Община Калояново, на стойност 121 146,26 лв.;
· „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино”, с бенефициент община Ардино, на стойност 2 328 307,85 лв. 
Социалните услуги в ЮЦР разполагат с относително добре развита мрежа от заведения и дейности. В района функционират и 6 домове за медико-социални грижи за деца. 

Налице е по-голяма динамика в развитието на социалните услуги. Това е в резултат от провежданата политика на деинституционализация и доближаване на социалното обслужване до обичайната домашна среда на клиентите.

·   Рехабилитирани здравни институции (бр.)
Системата на здравеопазването в ЮЦР е сравнително добре развита и покрива нуждите от здравна помощ на населението, в съответствие със стандартите за страната. По данни на НСИ, през 2012 г. болничната помощ разполага с 67 болнични заведения с общ капацитет от 9 999 легла. На ниво области услугите в системата на здравеопазването не са добре разпределени, което води до задълбочаване на вътрешнорегионалните различия. С най-голям капацитет по отношение на болничната помощ се отличава област Пловдив, с 32 болнични заведения, в които общият капацитет на леглата достига 5 383 бр. В област Смолян през 2012 г. са регистрирани само 5 болнични заседения, с едва 644 легла, което е проблем за областта.

                В периферните и отдалечените населени места на ЮЦР се усеща недостиг на специализирани здравни услуги при недоизграждане или липса на съответната медицинска база и оборудване. 

            Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР броят на рехабилитираните здравни институции в ЮЦР през 2013 г. е общо 13. Най-голям брой рехабилитации през изминалата година са извършени в област Пловдив (5 бр.). Следват областите Пазарджик  (3 бр), Хасково (3 бр.), и Кърджали (2 бр.). В област Смолян няма рехабилитирано здравно заведение. 

През 2013 г. в ЮЦР продължават да се изпълняват 3 проекта по ОП „Регионално развитие”, Процедура: „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. По проект „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД” - Пловдив се извършат СМР в болничното заведение и доставка на медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания. 
В МБАЛ "Д-р А. Дафовски", МБАЛ-Кърджали се реализира проект „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания”, чрез който ще се подобри и модернизира здравната инфраструктура на болничното заведение, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания. 
По проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братян Шукеров" в гр. Смолян ще се подобри и модернизира инфраструктурата на болничното заведение, чрез монтаж на медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания. 
С реализирането на проектите в областите Пловдив, Кърджали и Смолян 948 915 жители ще имат достъп до подобрено здравно обслужване.

По Процедура „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” през 2013 г. се изпълняват 4 проекта, на обща стойност 23 375 021 лв.:
·  „Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в Община Карлово чрез модернизация на МБАЛ „Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД”, с бенефициент община Карлово;

· „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”, с бенефициент община Пловдив;

· „Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково”, с бенефициент община Хасково;
· Ремонт, обновяване и оборудване на "МБАЛ Велинград", на стойност 3 583 825 лв.

С реализацията на проектите ще се изгради подходяща здравна инфраструктура, отговаряща на нуждите 963 391 жители на територията на ЮЦР. Всеки пациент ще има достъп до качествена и висококвалифицирана медицинска помощ и равни възможности за достъп до лечение, като необходима предпоставка за подобряване на условията на живот на населението в района. 
През 2013 г. по проект „Красива България” е стартирала рехабилитацията на две здравни институции, както следва:
- „Основен ремонт покривна конструкция на МБАЛ, Асеновград“, на стойност 299 979лв.;

- „Проект за ремонт на партерен етаж на МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД гр. Пловдив“, на стойност  99 901 лв.

По Национален доверителен „Екофонд“ в ЮЦР в процес на изпълнение е проект „Повишаване енергийната ефективност на здравната инфраструктура на територията на община Ардино”, с бенефициент община Ардино, на стойност 129 207,17 лв.
По фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ през 2013 г. е приключило изпълнението на проект ,,Въвеждане на енергоефективни мерки в медицински център ,,Белово“, с бенефициент Община Белово, на стойност 260 000 лв. 

· Население, облагодетелствано от подобрената социална, образователна и здравна инфраструктура (%)
Населението в ЮЦР, облагодетелствано от подобрената социална, образователна и здравна инфраструктура е 89,4 %. Ремонтирани и обновени са различни образователни институции - детски ясли, училища и университет. Чрез реализирането на проектите за реконструкция на общински лечебни заведения се облагодетелства цялото население на ЮЦР. Подобрени са условията за предоставяне на образователни услуги в тях и равен достъп до образование на хора в неравностойно положение. По ОП „Регионално развитие“ се модернизират дирекциите „Бюро по труда” в Кърджали, Смолян, Пазарджик, Септември, Белово, Велинград, Панагюрище и Пещера.
За подобряване на социалната инфраструктура през 2013 г. на територията на ЮЦР по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. са приключили 22 проекта на обща стойност 2 447 446 лв., а в процес на изпълнение са 101 проекта на обща стойност 22 099 446 лв. 
По Процедура „Социални услуги за социално включване” през 2013 г. се изпълнява проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово” на обща стойност 214 383 лв. Проекта ще повиши качеството на живот на хората с увреждания, като им осигури ежедневните здравни, образователни и рехабилитационни услуги.

По Процедура „Безопасен труд” през 2013 г. са приключили 15 проекта на обща стойност 1 255 904 лв., като по-значими от тях са:

- „Безопасен труд в „МИГ Инженеринг“ ЕООД“, на обща стойност 230 479 лв.;

- „Грижа за висока безопастност на работещите в минна среда“, на стойност  160 626 лв.;
- „Подобряване условията на труд на работни места в „Асарел – Медет“ АД“, на стойност 151 344 лв.;
- „Безопасен труд - здраве и устойчивост“, на стойност 140 045 лв.
В процес на изпълнение са 66 проекта на обща стойност 9 423 254 лв., по-важни от които са:
- „Безопасен труд в МБАЛ Пловдив АД“, на стойност 239 667 лв.;

- „Подобряване на условията на труд в „Р-Декса Трейдинг“ ООД“, на стойност 199 898 лв.;

- „Подобряване на условията на труд в „Елхим-Искра“ АД“, на стойност 251 432лв.;

- „Подобряване условията на труд във фирма „Дарис“ ООД“, на стойност 190 711лв.;

- „Осигуряване на безопасни условия на труд за 85 служители на Ростер ООД, заети с високорискови дейности“, на стойност 185 157 лв.
По Процедура „Нови възможности” през 2013 г. е приключило изпълнението на 4  проекта:
- „Общинско предприятие „Социално предприятие - обществена пералня ”Димитровград”, на стойност 241 843 лв.;

- „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустрояване в община Доспат за осигуряване на заетост на лица от рискови групи”, на стойност 235 760 лв.;

- „Социално предприятие „Зелен свят в община Маджарово”, на стойност 180 497 лв.;

- „Създаване на заетост чрез развитие на социално предприемачество в община Рудозем”, на стойност 217 313 лв.

По Процедура „Шанс за всички” е приключило изпълнението на два проекта,  както следва:

- „Подкрепа за социално включване на хора с увреждания в "Райна Княгиня-П" ООД”, на стойност  84 049 лв.;    

-„Развитие на социалния капитал в Агенция Грижовност, чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив”, на стойност 109 774 лв.

По Процедура „Помощ в дома” през 2013 г. са регистрирани 37 проекта, на обща стойност 7 271 913 лв., от които по-важни са:

- „Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово“, на стойност 244 204 лв.;

- „Център за социални услуги в домашна среда –Доспат”, на стойност 242 563 лв.;

- „Център за услуги в домашна среда в община Ардино“, на стойнсот 239 934 лв.;

- „Предоставяне на почасови социални услуги на хора с увреждания, в т.ч. Деца и възрастни хора с невъзможност за самообслужване от Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж при община Калояново“, на стойност  234 536 лв.;

- „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от община Смолян“, на стойност 217 301 лв.;

- „Помощ за достоен живот чрез създаване на Център за услуги в домашна среда в Община Рудозем“, на стойност 207 112 лв.;

- „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин“, на стойност 167 350 лв.

По Процедура „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” през 2013 г. е реализиран проект „За един по-добър живот“ на стойност 122 306 лв. 
В процес на изпълнение са 7 проекти:

- „Бъдете с Нас, и НИЙ сме като Вас“, на стойност 253 793 лв.;

- „В хармония със себе си и света“, на стойност 384 098 лв.;

- „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото“, на стойност 91 581 лв.;

- „Не сме различни“, на стойност 239 673 лв.;

- „Да приемем различните от нас“, на стойност 105 076 лв.;

- „Заедно по пътя към знанието и умението“ на стойност 83 260 лв.;

- „Детски терапевтичен център „Къщата на децата“, на стойност 189 146 лв.

По Процедура „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” в процес на изпълнение са 25 проекта на обща стойност 2 927 580 лв., от които с по-голям бюджет са:
- „Децата на Първомай - равен старт за всички” на стойност 257 557 лв.;

- „Образователна интеграция на учениците в СОУ „Йордан Йовков”, гр. Кърджали“ на стойност 220 185 лв.;

- „Образование - за равен старт“ на стойност 219 830 лв.;
- „Образователната интеграция на ромските деца от кв. Столипиново – барометър за европейско качество на местното образование в Пловдив“ на стойност 182 699 лв.;

 
- „Винаги заедно - знаещи и можещи” на стойност 173 130 лв.
По Процедура „Да не изоставяме нито едно дете“ - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността“ през 2013 г. са регистрирани 7 проекта на стойност 2 167 938 лв., както следва: 
- „Да приемем всяко едно дете“, на стойност 635 836 лв.;

- „Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в община Асеновград“, на стойност 184 647 лв.;

- „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград“, на стойност 175 356 лв.;

- „Разкриване и устойчиво функциониране на център за настаняване от семеен тип в град Харманли“, на стойност 174 657 лв.;

- „Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип”, на стойност 304 069 лв.;

- „ЦНСТ „Моят нов дом“, на стойност 138 949 лв.;

- „Дом за всяко дете - 2”, на стойност 554 424 лв.

По Процедура „Живот в общността“ в процес на изпълнение са 2 проекта на обща стойност 278 852 лв., както следва:

- „Дом в общността – услуги за социално включване в община Садово“, на стойност 168 124 лв.;

- „Бъдеще“, на стойност 110 728 лв.

По Процедура „Шанс за щастливо бъдеще“ - Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ са регистрирани 2 проекта: “Светулка” на стойност 596 306 лв. и „Изграждане на Комплекс за социално - здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства в община Пловдив“ на стойност 593 347 лв.

По Процедура „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” през 2013 г. в процес на изпълнение е проект „Портал - подкрепа за професионална реализация”, с бенефициент Сдружение „Център за обучение и услуги” – Пазарджик, на стойност 225 547 лв.
 По Процедура „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” в процес на изпълнение са 5 проекта:
-„Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет – Пловдив”, на стойност 610 090 лв.;
-„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация”, на стойност 599 729 лв.;
- „Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве”, на стойност 707 255 лв.;
- „Пловдивски електронен университет (ПеУ): Национален еталон за провеждане на качествено Е-обучение в системата на висшето образование”, на стойност 767 960 лв.;
- „Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”, на стойност 515 771 лв.

По схема „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ през 2013 г. в процес на реализация са 5 проекта:
- „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления“, на стойнсот 249 924 лв.;

- „Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колежа по икономика и администрация“, на стойност 102 343 лв.;

- „Актуализиране на учебните програми в Медицински университет - Пловдив - нови компетенции и умения за адекватен отговор в съвремието на пазара на медицински труд“, на стойност 244 603 лв.;

- „Заедно за по-добро образование, по-добра работа и по-добър живот“, на стойност  199 698 лв.;

- „Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта – ПАУП“, на стойност 288 236 лв.

По схема „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“ се изпълняват 3 проекта на обща стойност 1 297 482 лв.

- „Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив“, на стойност 440 824 лв.;

- „Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация“, на стойност 393 610 лв.;

- „Усъвършенстване системата за управление на Аграрен университет - Пловдив - гаранция за качество и конкурентноспособност“, на стойност 463 048 лв.

По схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите“ през 2013 г. се реализират 6 проекта на обща стойност 893 862 лв., както следва:

- „Работодатели, ученици и учители заедно в „Иновативен образователен парк - ПГЕЕ-Пловдив“, на стойност 292 782 лв.;

- „Адаптиране на образователния процес към изискванията на реалния бизнес“, на стойност 168 205 лв.;

- „Качество на образование днес - успешна професионална реализация утре“, на стойност 112 397 лв.;

- „Актуализиране на образователния процес в професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“, на стойност 107 952 лв.;

- „Сътрудничеството между образование и бизнес – път за постигане на качествено професионално обучение“, на стойност 109 593 лв.;

- „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели - гаранция за повишаване качеството на живот“, на стойност 102 933 лв.

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ се изпълняват дейности, насочени към предоставяне на широкообхватни социални услуги, които да гарантират равен достъп на лицата от различни социални групи. Подкрепа ще получи и процесът на развитие на социалната икономика, както и създаване на социален капитал чрез подкрепа на общините за осигуряване на заетост и активност на лица от рискови групи.
По оперативна програма „Регионално развитие“ през 2013 г. са обновени и рехабилитирани голям брой детски градини, училища и здравни институции. Реализацията на проектите в сферата на образователните институции подобрява, обновява и модернизира материално-техническата база и спомага за повишаване привлекателността на училищата, подобрява качеството на образованието и обучението в района.
            Създаването на подходящи условия за обучение и работа в общинските образователни институции, съизмерими с европейските, ще допринесе  за изпълнение на националната цел, в отговор на Стратегия „Европа 2020“ за намаляване на дела на напусналите училище. 
Наблюдава се напредък и в подобряването на здравната инфраструктура. По ОП „Регионално развитие“ се изпълняват проекти за техническо оборудване на лечебни заведения в градските агломерационни ареали. От подобрената инфраструктура на здравните заведения е облагодетелствано 86 % от населението на ЮЦР. 
С изпълнението на посочените по-горе проекти се допринася до голяма степен за изпълнението на приоритет 3 от РПР на ЮЦР. Създават се условия в района за повишаване на производителността, приспособимостта и устойчивостта на заетите, подобрява се качеството на образованието и здравеопазването, съизмерими с европейските  изисквания, което ще допринесе  за изпълнение на националните цели на Стратегия „Европа 2020“. 
ПРИОРИТЕТ 4. Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно ниво за подобряване процеса на управление и подпомагане на инициативи за регионално и местно развитие

Този приоритет има за цел да допринесе за местното и междурегионално развитие, чрез създаването и подпомагането на инвестиционни инициативи, свързани с общинска  собственост и намиране на решения на конкретни регионални проблеми.

За наблюдение изпълнението на Приоритет 4 са използвани следните индикатори:

·    Сключени договори по оперативните програми (бр.)

Един от основните инструменти за изпълнението на целите на регионалната политика са фондовете на Европейския съюз - ЕФРР, ЕСФ, КФ.

            По данни на ИСУН, през 2013 г. е започнало изпълнението на проекти по общо 484 бр. сключени договори по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Таблица 15. Брой сключени договори по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС по области в ЮЦР, по които е започнало изпълнение през 2013 г.
	Източници за финансиране
	Област
Пловдив
	Област Пазарджик
	Област

Смолян
	Област Кърджали
	Област

Хасково
	Общо

	ОП „Регионално развитие”
	6
	7
	5
	3
	6
	27

	ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
	57
	13
	2
	4
	7
	83

	ОП „Развитие на човешките ресурси”
	121
	32
	38
	28
	21
	240

	ОП „Околна среда”
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	ОП „Административен капацитет”
	13
	12
	7
	7
	7
	46

	ОП „Транспорт”
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Програма за развитие на селските райони
	11
	26
	24
	6
	20
	87

	Общо
	208
	90
	76
	49
	61
	484


Източник: ИСУН

По данни на ИСУН, от началото на действие на оперативните програми до м. май 2014 г. в Южен централен район са договорирани общо 1 586 бр. проекти, на обща стойност 2 932 277 903  лв., както следва:

· Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. – сключени 237 договора на обща стойност 549 521 629 лв., което представлява 15,7 % от средствата по сключените договори по ОПРР за страната. При сравнение с другите райони в страната, на територията на ЮЦР се отчитат най-голям брой сключени договори. На територията на района са приключени 142 проекта на стойност 275 706 693 лв. По отношение изпълнението на ОПРР в районите от ниво 3, значително се откроява област Пловдив с 72 бр. сключени договора, следвана от областите Пазарджик – 50 бр., Смолян – 37 бр. и Хасково – 35 бр.  Наблюдава се съществено изоставане в област Кърджали – 26 бр. След приключване на проектите населението в ЮЦР ще бъде облагодетелствано от подобрената инфраструктура на образователните, здравни и социални институции, от подобрената транспортна  инфраструктура, което ще подобри качеството на живот и ще създаде нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие.
· Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г. - сключени 520 договора на обща стойност 527 344 828 лв., което представлява 15,9% от средствата по сключените договори по оперативната програма за страната. В сравнение с останалите  райони в страната, ЮЦР се нарежда на второ място по общ брой сключени договори след Югозападен район (1308 бр.). На територията на района са приключени 266 проекта на стойност 244 560 661 лв. По отношение изпълнението на програмата по райони от ниво 3, значително се откроява област Пловдив с 347 бр. сключени договора, следвана от област Пазарджик – 72 бр. Наблюдава се изоставяне в останалите области (Хасково – 42 бр., Кърджали – 31 бр. и Смолян – 28 бр.). Прави впечатление, че от началото на периода на действие на програмата са прекратени 80 проекта в ЮЦР. 
· Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. - сключени 635 договора на обща стойност 65 819 567 лв., което представлява 9,6% от средствата по сключените договори , изпълнявани на територията на всички райони от ниво 2. На територията на района са приключени 298 договора на обща стойност 24 186 551 лв. ЮЦР се нарежда на второ място по общ брой на сключените договори, след Югозападен район (1404 бр.). Област Пловдив има най-много стартирали проекти – 257 бр., които съответстват на 41,1% от тези в района. С най-малко проекти са областите Кърджали и Хасково с по 82 бр. С изпълнение на проектите в района ще се подобри качеството на живот на хората, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъпа до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. 
· Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г. - сключени 89 договора на обща стойност 595 755 285 лв., което представлява 10,1% от средствата по сключените договори по програмата за страната. В ЮЦР са приключили 37 проекта на стойност 33 117 802 лв. В сравнение с другите райони от ниво 2 в страната по размер на усвоените средства от успешно реализираните проекти по програмата, ЮЦР се нарежда на трето място след ЮИР (59 833 200 лв.) и ЮЗР (44 266 026 лв.). 
· Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г. - сключени 6 договора на обща стойност 1 177 275 001 лв., което представлява 20,2% от средствата по сключените договори по оперативната програма за страната. На територията на района е приключил 1 проект на стойност 46 700 лв. По приоритетна ос 3 на ОП „Транспорт” през м. октомври 2013 г. е регистриран проектът "Изграждане на интермодален терминал (ИМТ) в Южен централен район в България-Пловдив“, с бенефициент Национална компания "Железопътна инфраструктура", на стойност 13 940 446 лв. Основната цел на изграждане на ИМТ Пловдив е създаване на условия за прехвърляне на превозите на товари с контейнери от автомобилния към железопътния транспорт за избягване на замърсяванията и затрудненията при движението на автомобили по пътната мрежа на ЮЦР.

· Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г. - сключени 94 договора на обща стойност 14 393 976 лв., което е 10,1 % от средствата по сключените договори по ОПАК, изпълнявани на територията на всички райони от ниво 2. Приключени са 27 договора на обща стойност   7 924 510 лв. С тяхната успешна реализация ще се повиши качеството и ефективността на административното обслужване, ще се подобри работният процес  в общинските администрации.

· Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013г.  - сключени 5 договора на обща стойност 2 099 287 лв., което е 18,1 % от средствата по сключените договори на програмата, изпълнявани на територията на всички райони от ниво 2 в страната. С реализирането на проектите ще се улесни достъпа на жителите на областите Хасково, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Кърджали до информация за кохезионната политика на Европейския съюз, нейните цели и възможностите, които съществуват в България.
· Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
По данни на Управляващия орган на ПРСР в ЮЦР, през 2013 г. са сключени 87 договора на обща стойност 115 516 954,45 лв., както следва:
- По мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” са сключени 9 договора на стойност 1 989 601,22 лв.;
- По мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” са сключени 10 договора на стойност 4 974 059,8 лв.;

- По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” са сключени 13 договора на обща стойност 4 290 798,99 лв.;

- По мярка 321  „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” са сключени 37 на обща стойност 93 974 410,88 лв.;

- По мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” са сключени 18 на обща стойност 10 288 083,56 лв.;
· Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013г. – за периода 01.01.2009 г. - 31.03.2014 г. в ЮЦР са сключени 57 договора за проекти на обща стойност 29 084 418,96 лв., както следва:
- По мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ са сключени 21 договора, на обща стойност 16 370 685,90 лв. От тях успешно реализирани към 31.03.2014 г. са 11 проекта, с  общ размер на усвоеното финансиране – 7 257 952,72 лв. Прекратени са 3 проекта. 

- По мярка 2.2 „Акваекологични мерки“ е сключен 1 договор, на обща стойност 8 500 лв., който е в процес на изпълнение. 

- По мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ са сключени 3 договора, на обща стойност 3 038 074,57 лв. От тези проекти успешно реализираните към 31.03.2014 г. са 1 бр., с общ размер на усвоеното финансиране - 1 376 907,74 лв.

- По мярка 3.1 „Колективни дейности“ са сключени 2 договора, на обща стойност 1 300 116,00 лв. И двата проекта са в процес на изпълнение към момента. 

- По мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ са сключени 4 договора, на обща стойност 1 335 435,44 лв.. От тях 3 проекта са в процес на изпълнение, а 1 е прекратен.

-  По мярка 4.1 „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ са сключени 25 проекта, на обща стойност 7 031 607,05 лв. От тях тях успешно реализирани към 31.03.2014 г. са 5 проекта, с общ размер на усвоеното финансиране – 176 424,82 лв.
·    Реализирани проекти (бр.)

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г.
По данни на ИСУН, през 2013 г. е приключило изпълнението на 23 проекта на обща стойност 2 785 831 лв. (при 42 приключили проекта за 2012 г. на обща стойност 5 929 418 лв.), както следва:

· По схема "Вземи живота си в свои ръце" в общините Пещера, Смолян и Мадан  са реализирани 3 проекта, на обща стойност  400 187 лв.;
· По схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II ” в община Златоград е реализиран 1 проект, на стойност 13 739 лв.; 
· По схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3" в общините Пловдив и Димитровград са реализира ни 2 проекта, на обща стойност 19 828 лв.;
· По схема "Безопасен труд" в общините Пловдив, Панагюрище, Карлово,  Първомай,   Златоград,  Димитровград са реализирани 11 проекта, на обща стойност 1 255 904 лв.;
· По схема "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" в община Пловдив е реализиран проектът „Образование без граници“, с бенефициент СОУ "Любен Каравелов" гр. Пловдив, на стойност 136 711 лв.; 
· По схема "Нови възможности" в общините Димитровград, Доспат, Маджарово, Рудозем са реализирани 4 проекта, на обща стойност 875 413 лв.;
· По схема "Шанс за всички" в община Панагюрище е реализиран 1 проект, на стойност 84 049 лв.
            По ОП „Околна среда“ 2007-2013г.
През 2013 г. по данни на ИСУН по процедура „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България“ на територията на ЮЦР са реализирани 3 проекта, на обща стойност  1 465 169 лв., както следва:

· „Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и поодържани резервати) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за дивата коза и мечката в България“, на стойност  513 683 лв.;

· „Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологични ресурси“, на стойност 331 095 лв.;

· „Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ Злато поле“, на стойност 620 391 лв.
       Реализацията на проектите ще допринесе за опазване, възстановяване и подпомагане цялостното управление на видовете и природните местообитания, за устойчивото ползване на ресурсите и повишаване информираността на населението.  
По ОП „Административен капацитет“ 2007-2013г.
По данни на ИСУН, по ОП „Административен капацитет“ през 2013 г. е приключило изпълнението на  7 проекта на обща стойност 1 575 356 лв, както следва:
            По процедура „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ на територията на ЮЦР е приключило изпълнението на проектите:

· „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовката и изпълнението на политики в община Маджарово“, с бенефициент община Маджарово, на стойност 241 491 лв.; 

· „По–добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни“, с бенефициент община Смолян, на стойност  309 688 лв.;

· „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики“, с бенефициент община Кърджали, на стойност 274 914 лв.

По процедура „Транснационално и междурегионално сътрудничество“ през 2013 г. на територията на ЮЦР са приключени проектите:

· „Партньорство и сътрудничество за реализиране на инициативи в областта на доброто управление между общините Мадан и Рудозем – Република България и община Чивитела ди Романя, Република Италия“, с бенефициент община Мадан, на стойност 140 145 лв;

· „Правото на добро управление и добра администрация - гарантирано право на гражданите в Област Кърджали“, с бенефициент Областна администрация Кърджали, на стойност 176 885 лв.

            По процедура „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация“ е през 2013 г. е приключил проектът „Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в Общинска администрация Пловдив“, на стойност 91 164 лв.

            По процедура „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление“ успешно е реализиран проектът „Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РИОКОЗ – Пловдив“, на стойност 341 069 лв.
По ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.
По данни на ИСУН, през 2013 г. в ЮЦР са реализирани общо 47 проекта, на обща стойност 80 515 791 лв. Изплатените средства са в размер на 75 124 023 лв.
- По процедура 1.1.07 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации” e реализиран 1 проект, на стойност 2 279 270 лв.. Изплатени са 2 118 924 лв.;

-  По процедура 1.1.09 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“ са реализирани 4 проекта, на обща стойност 11 597 322 лв. Изплатените средства са в размер на 10 064 996 лв.;

- По процедура 1.1.10 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“ са реализирани 5 проекта на обща стойност 1 733 604 лв. Изплатените средства са в размер на 1 465 913 лв.;

- По процедура 1.4.06 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” са реализирани 9 проекта, на обща стойност 7 828 921 лв. Изплатените средства са в размер на 7 413 337 лв.;

-  По процедура 1.4.07 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” са реализирани 4 проекта, на обща стойност 1 660 115 лв. Изплатените средства са в размер на 1 595 645 лв.; 

- По процедура 2.1.01 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни  пътища” са приключени 3 проекта, на обща стойност 33 553 108 лв.;

-  По процедура 2.1.02 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа” е приключил 1 проект, на стойност 2 668 026 лв. Изплатени са 2 559 586 лв.;

- По процедура 3.1.02 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” са реализирани 2 проекта, на обща стойност 5 555 099 лв. Изплатени са средства в размер на 4 642 543 лв.;

- По процедура 4.1.03 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” са реализирани 7 проекта, на стойност 5 294 910 лв. Изплатените средства са в размер на 4 169 119 лв.;

- По процедура 4.1.04 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” са реализирани 11 проекта, на обща стойност 8 345 416 лв. Изплатените средства са в размер на 7 540 852 лв.
            Чрез реализираните проекти са рехабилитирани пътища, подобрена е образователната, социалната и здравна инфраструктура в някои от населените места в района.
По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г. през  2013 г. е приключило изпълнението на 93 проекта на обща стойност 98 764 865 лв. в областите Пловдив (68 бр.), Пазарджик (12 бр.), Хасково (8 бр.), Смолян (3 бр.) и Кърджали (2 бр.).

По процедура 1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“ през 2013 г. са реализирани 3 проекта, на обща стойност 6 554 239 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ и изплатените средства е 3 451 501 лв.

По процедура 2.1.07 "Технологична модернизация в големи предприятия" са приключили следните 2 проекта: „Повишаване на конкурентоспособността на „ЗХ Белово” АД чрез иновативна технологична модернизация, пряко свързана с внедряването на шест иновативни продукти“ и „Повишаване конкурентоспособността на „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД чрез технологично обновление“, на обща стойност 13 681 113 лв. . Размерът на безвъзмездната финансова помощ и изплатените средства е 6 382 604 лв.

По процедура 2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания" е приключил проектът „По-висока конкурентоспособност в „Ния-Милва” ЕООД“, на обща стойност 319 086 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ и изплатените средства е 303 131 лв.

По процедура 2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” са реализирани 9 проекта,  на обща стойност  18 801 562 лв. Размерът на изплатените средства е 11 079 629 лв.

По процедура 2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” са реализирани 20 проекта, на обща стойност 5 394 804 лв. Изплатените средства са 3 967 168 лв. 

По процедура 2.1.13 Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ са реализирани 58 проекта, на обща стойност 54 014 061 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ и изплатените средства са 35 406 883 лв.
· Проекти и инициативи за междурегионално, трансгранично и транснационално сътрудничество.
По Програма за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007-2013 г. към м. март 2014 г. в ЮЦР са реализирани общо 43 партньорски проекта – в областите Смолян (18 проекта), Хасково (19 проекта) и Кърджали (6 проекта).  

В процес на изпълнение са 21 партньорски проекта – в областите Смолян (5 проекта), Хасково (7 проекта) и Кърджали (9 проекта).
Чрез изпълнението на  проектите по ОП ЕТС Гърция-България 2007-2013г. се подкрепя изпълнението на широк кръг от дейности, насочени към повишаване на качеството на живот. Дейностите допринасят за решаване на екологични, културни въпроси и проблеми, свързани със здравеопазването и социалното осигуряване на населението в трансграничния регион. Голяма част от финансираните проекти и дейности допринасят за увеличаване привлекателността на региона, чрез подобряване на инфраструктурата и мобилността на населението. Финансираните дейности за подобряване на достъпността имат допълваща функция към инициативите, предприети на национално ниво от двете държави по отношение на инфраструктурата. Програмата допринася за повишаване на конкурентоспособността, чрез финансирането на дейности, насочени към насърчаване на предприемачеството и новите технологии.

Очакваните резултати от изпълнението на проектите са укрепване на връзките за сътрудничество между общностите в граничната зона и установяване на партньорства за постигане на съвместните цели.

            По Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция 2007-2013г. през 2013 г. в ЮЦР е реализиран проектът «Повишено качество на живот чрез инвестиционни дейности за подобряване трансграничното управление на наводнения», с бенефициент община Свиленград. Общият размер на договорените средства е 599 582 евро, а изплатените средства са 482 754 евро. 
            Към 31.12.2013 г. в процес на изпълнение са 11 проекта с общ размер на договорените средства - 3 254 738 евро.

            Очакваните резултати от изпълнението на проектите са опазване на околната среда, природата, историческото и културното наследство, както и изграждането на капацитет за устойчивото използване на природните ресурси, културното и историческо наследство.

            По Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 г. до/към м. март 2014 г. в ЮЦР са реализирани 4 партньорски проекта – в областите Пловдив (2 проекта), Пазарджик (1 проект), Хасково (1 проект). Общата стойност на бюджета на българските партньори е в размер на 487 799, 69 евро.  

      В процес на изпълнение са 8 партньорски проекта – в областите Пловдив (2 проекта), Пазарджик (2 проекта) и Смолян (3 проекта). Общата стойност на бюджета на българските партньори по тези проекти е в размер на 1 018 678,03 евро.
      През преходните години в Областна администрация Смолян активно се работи по програмата за Устойчив Модел на Развитие за Зелените Планински Зони” - GREEN MOUNTAIN в сътрудничеството със съответните региони на Австрия, Италия и др. Въз основа на това сътрудничество, са създадени условия и е натрупан конкретен админстративен капацитет, които спомага да се работи пълноценно по Водено от общността местно развитие, като нов инструмент през предстоящия период.
      По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC” на територията на ЮЦР през 2013 г. в процес на изпълнение са 2 проекта: 
          - „GreenInfraNet, с партньор Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив (бюджетът на българския партньор е в размер на 77 198 евро). Това е мрежа за партньорство 12 региона от 10 страни в Европа. Цели се да се подсили развитието и въвеждането на зелената инфраструктура в региони от ЕС. Проектът се реализира на територията на два съседни района – ЮЦР и ЮИР, чието партньорство е в основата на териториалното сближаване.
        - „SUM PROJECT”, с партньор Регионална енергийна агенция – Пазарджик (бюджетът на българския партньор е 76 475 евро). 

            По Оперативна програма УРБАКТ II „Мрежа за градско развитие” през 2013 г. е реализиран проектът „HISTORICENTRES NET”, в партньорство с община Пловдив. Изградена е мрежа от публични партньори за улесняване на обмяната на опит и знания в сферата на градското планиране за малки и средни градове с археологически забележителности. Стойността на бюджета на българския партньор е в размер на 5 000 евро.
           Подкрепата на Министерството на регионалното развитие и инициативите на местни организации от района допринася за реализирането на проектите за междурегионално, трансгранично и транснационално сътрудничество.
В подкрепа на Специфична цел 4.1 от АДИ на РПР „Подобряване на местния капацитет за въздействие върху развитието на района” по справка на УО на ОП „Административен капацитет“  към 26.03. 2014 г.в ЮЦР се изпълняват 151 бр. проекта, на обща стойност 14 732 790,04 лв., разпределени по области както следва:
– област Пловдив – 49 бр. проекти на обща стойност 5 436 320,14 лв.;

– област Пазарджик – 33 бр. проекти на обща стойност 3 098 721,51 лв;
– област Смолян – 27 бр. проекти на обща стойност 2 513 309,84 лв.;

– област Хасково – 25 бр. проекти на обща стойност 2 335 533,36 лв.; 

– област Кърджали – 17 бр. проекти на обща стойност 1 348 905,19 лв.
С реализирането на проектите ще се подобри и повиши институционалния капацитет на регионално и местно ниво, което ще спомогне от своя страна за по-добро усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.  
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Фиг. 10. Инвестиции по оперативни програми в ЮЦР през 2013 г. в лв.
Източник: ИСУН, справка на УО на ОП
В ЮЦР през 2013 г. най-много средства са инвестирани чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ – 98 764 865 лв. На второ място по инвестиции в района е ОП „Регионално развитие“ – 80 515 791 лв. Следват ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2 785 831 лв.), ОП „Административен капацитет“ (1 575 356 лв.) и ОП „Околна среда“ (1 465 169 лв.). Фиг. 11 илюстрира разпределението на инвестираните средства по оперативните програми на човек от населението в ЮЦР.
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Фиг. 11. Инвестиции средно на човек от населението в ЮЦР по ОП през 2013 г., в лв.

Източник: ИСУН, справка на УО на ОП
Изхождайки от потребностите от изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води и обновяване на ВиК мрежата в района, направените инвестиции  на човек от населението, възлизащи на 1,00 лв. са крайно недостатъчни. По програма „Развитие на човешките ресурси“ са инвестирани 1,91 лв. на човек, а по ОПАК – 1,08 лв. С най-много инвестиции на човек от населението се открояват ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ – 67,74 лв. и ОП „Регионално развитие“ – 55,22 лв. 
Обща оценка на наблюдението на изпълнение на АДИ на Регионалния план за развитие на Южен централен район  

При наблюдението на изпълнението на РПР на ЮЦР за 2013 г. е необходимо да се отчита влиянието на следните фактори:

· Функционирането на българската икономика в условия на икономическа криза;

· Финансовите потоци от ЕС по оперативните програми;

· Спецификата на РПР като документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие.
Тенденцията за запазване на показателите за развитие на ЮЦР спрямо средните за страната, нивата на вътрешнорегионалните неравенства, както и изразеният напредък в изпълнението на мерките по Стратегическа цел 1: „Намаляване на вътрешно регионалните неравенства и подобряване на средата за живот и бизнес в Южен централен район чрез инвестиции във физически и човешки капитал”, осигуряват потенциал за активно изпълнение на целта по отношение подобряване на средата за живот и бизнес в ЮЦР. Предизвикателство остава преодоляването на вътрешнорегионалните неравенства, които се запазват в отчетния период, въпреки положените усилия и осъществените мерки и дейности. Реализираните проекти в ЮЦР през 2013 г. показват тенденция за концентрация на финансови ресурси за изпълнение на мерки и дейности, свързани със Стратегическа цел 1 на РПР на ЮЦР, в чийто обхват попадат мерките за подобряване на средата за живот чрез инвестиции в техническа инфраструктура, градска среда, социална инфраструктура, както и за укрепване на институционалния капацитет за управление. 
Изпълнението на мерките по отделните приоритети на Стратегическа цел 2: „Приближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС, чрез повишена конкурентоспособност на икономиката на региона, основана на местни ресурси, нови технологии и иновации” се характеризира с различна степен на активност. Към края на 2013 г. се наблюдава значителен напредък в изпълнението на Стратегическа цел 2. Въз основа на направения преглед може да се направи извода, че се наблюдава значителен напредък, в резултат на изпълняващите се проекти по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“, ОП „Регионално развитие“ и Програмата за развитие на селските райони. Създадават са условия за развитие на благоприятна бизнес среда и иновационни дейности, за повишаване ефективността на предприятията и развитие на икономика, базирана на знанието. Всички основни икономически индикатори по включените приоритети бележат слабо нарастване за 2013 г. Създават се конкурентни и устойчиви регионални туристически продукти, подобряват се културно-историческите атракции, което ще доведе до повишаване приходите от туризма и ще подобри имиджа на района. 
          В заключение, направеният анализ на изпълнението на РПР на ЮЦР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в ЮЦР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Същевременно е ясна необходимостта от по-конкретно адресиране на бъдещите мерки към специфичните икономически и социални проблеми на района, в контекста на общите структурни предизвикателства пред развитието. Необходимо е и допълнително усъвършенстване на координационните механизми, свързани с реализацията на политиката за регионално развитие, включително по-ефективно използване на правомощията на Регионалния съвет за развитие, свързани с идентифициране на проблемите на ЮЦР и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти. Постигането на устойчиво и балансирано развитие на ЮЦР предполага по-активна политика и насочване на усилия за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните неравенства.
3. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане /чл. 84, ал.1/, Регионалният съвет за развитие (РСР) на Южен централен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. Регионалният съвет за развитие обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР. Докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район, съгласно чл. 87 от ППЗРР. В процеса на наблюдение, РСР осигурява участието на органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 

Съгласно чл. 87, т. 3 от ППЗРР действията, предприети от Регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие обхващат:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

Освен регламентираната информация, съгласно чл. 87, т. 3  от ППЗРР, представен е и отчет за работата на Регионалния съвет за развитие в Южен централен район и на Регионалния координационен комитет към него през 2013 г. 

Отчет за работата на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Южен централен  район през 2013 г.
През 2013 г. бяха организирани и проведени четири заседания на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен район и две заседания на Регионалния координационен комитет (РКК), под председателството на областните управители на област Пазарджик и област Хасково.


През 2013 г. Регионалният съвет за развитие на Южен централен район разгледа и обсъди следните документи и въпроси:

( На съвместно заседание  на РСР и РКК на ЮЦР, проведено на 05.03.2013 г. беше
представена и обсъдена Предварителната и Екологичната оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. Целта на оценката бе да подпомогне процеса на изготвяне на плана като предостави независимо мнение и препоръки за подобряване на неговото качество. Оценката бе извършена паралелно с разработването на РПР на ЮЦР (2014-2020). 
            След съгласуване с министерствата и областните администрации и отразяване на бележките и препоръките, с Решение на МС № 462 от 01.08.2013 г. бе приет  Регионалният план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. (съгласно чл.18 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие). Обсъждането и одобряването на проекта РПР на ЮЦР от представители на централната изпълнителна власт, областните администрации, местните власти, организациите на работодателите и работниците и служителите, е доказателство за осигуряване на спазване на принципа на партньорство и публичност. РПР на ЮЦР 2014-2020 е публикуван на официалната интернет страница на МРР.
( На  заседание на РСР на ЮЦР, проведено на 27.05.2013 г. в гр. Пазарджик бе обсъден и одобрен Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие в ЮЦР за 2012 г. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2012 г. бе изготвен от Секретариата на РСР на ЮЦР. С цел осигуряване на публичност, докладът бе публикуван на интернет сайта на МРР.  
( Съгласно чл.49, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, през 2013 г. РСР на ЮЦР одобри финалния проект на Регионалния план за развитие на ЮЦР (2014-2020 г)., в съответствие със становището на МОСВ по екологичната му оценка, издадено на 15.05.2013 г. под № 3-1/2013 г.;

( Съгласно чл.49, т.15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие бе изготвена, обсъдена и приета  Годишна индикативна програма за работата на РСР на ЮЦР за 2014 г. Програмата е приета на заседание на 15 октомври 2013 г. в гр.Хасково.
( С цел идентифициране на основните пътни проблеми на района и през 2013 г. на заседания на РСР и РКК на ЮЦР бяха представени: 

     - актуални проблеми и въпроси, касаещи пътната инфраструктура на областите  Пазарджик и Хасково и възможностите за финансиране на проектите;  

      - приоритетни мерки и проекти в областта на транспорта и транспортната инфраструктура, ключови за Южен централен район за програмния период 2014-2020 г. 

( От дирекция „Браншови организации“ към Българска стопанска камара бе представена презентация на тема „Интелигентни транспортни системи“, които с внедряването им биха оказали положително въздействие върху „Оптимизацията на транспорта в обезлюдени и отдалечени селищни системи.“ Сдружението на предприемачите от община Панагюрище, Българската стопанска камара и кметството на община Панагюрище са стигнали до оформянето на конкретен проект.

( На заседание на РСР на ЮЦР, проведено на 27.05.2013 г., бяха представени приоритетни мерки и проекти в областта на енергетиката, туризма и транспорта  за Южен централен район за  периода  2014-2020 г.

( Регионалният съвет за развитие на Южен централен район на заседание, проведено на 15.10.2013 г. в гр. Хасково актуализира своите представители в Комитетите за наблюдение на НСРР и оперативните програми за периода 2007-2013 г. и представителите в тематичните работни групи за разработване на оперативните програми, които ще бъдат съфинансирани от фондовете на ЕС за периода  2014-2020 г.

( На заседание на РСР в гр.Хасково през 2013 г. бе обсъден и съгласуван проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Хасково за периода 2011-2013 г., съгласно чл. 19, ал.1, т.2 от ЗРР.

             ( Съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, областната стратегия за развитие е документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на съответната област, който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие на съответния район. Съгласно чл.19, т.2 от ЗРР проектите на ОСР се обсъждат и съгласуват от членовете на РСР. На заседание на РСР на ЮЦР в гр.Пазарджик на 27.05.2013 г. бяха представени, обсъдени и съгласувани проектите на Областните стратегии за развитие на областите от ЮЦР (Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково) за периода 2014-2020 г.
 С цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнение на АДИ на РПР на ЮЦР действията, предприети от РСР на ЮЦР бяха насочени към представяне и обсъждане и на следните документи:

                 -  "Резултати от анализа на градското развитие в България".
                 -  Втори финален проект на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

                - Обобщени предложения от членовете на Регионалните съвети за развитие на 6-те района от ниво 2, относно промените в Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.
     -   Възможности за финансиране от Фонд „ФЛАГ ”

                - Оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

     -    Проект „Народните будители и Аз“.               

     -  Актуална информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на ЮЦР и тяхното въздействие върху района.
     - Информация на заседанията на РСР на ЮЦР за подготовката на  оперативните програми на Република България за програмния период 2014-2020 г. от членовете на РСР на ЮЦР, които са представители в тематичните работни групи.

            На  заседание на РСР на ЮЦР, проведено в гр. Хасково през 2013 г., областният управител на Смолян представи информация за проекта на Споразумение за партньорство 2014–2020 г. Членовете на РСР бяха запознати и с възможностите на пилотния модел на Воденото от общността местно развитие, отнасящи се за по-успешното развитие на  област Смолян. Обсъден беше и Планът за устойчиво развитие и управление на планинските територии, който се базира на Модела на устойчиво развитие и управление на планинските територии, разработен по проект „GREEN MOUNTAIN".
На заседанията на РСР на ЮЦР през 2013 г. бяха обсъдени и други въпроси и проблеми, свързани с перспективите за развитие на района.

На проведените две съвместни заседания на РСР и РКК в ЮЦР представители на Управляващите органи представиха информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Изнесената информация даде възможност за анализ на напредъка в района.

При подготовката и провеждането на посочените заседания на РСР и РКК бяха изпратени уведомителни писма до всички членове на РСР и РКК на ЮЦР. Подготвени бяха материали по предварителните дневни редове. Осъществена бе комуникация и взаимодействие с членовете на Съвета и Комитета преди заседанията и бяха изготвени протоколи от проведените заседания. 

Посещаемостта на заседанията бе много добра и показа висока отговорност и активност на членовете на РСР и РКК на ЮЦР. Централната власт бе представена от няколко заместник-министри или упълномощени техни заместници. Областните управители винаги проявяваха съпричастност към работата на Съвета и имаха осигурено присъствие. Активно участие в заседанията на РСР взеха представителите на общините, КНСБ, КТ „Подкрепа”,  КРИБ, ТПК и  БСК.
3.1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни
Съгласно чл.6 от Вътрешните правила за работа, Регионалният координационен комитет обсъжда резултатите от изпълнението на операциите и изготвя обобщени справки, подпомагащи оценката на въздействието върху развитието на ЮЦР на  интервенциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз,. 
            През 2013 г. се проведоха две заседания на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на ЮЦР. Представители на управляващите органи на оперативните програми и Централното координационно звено представиха актуална информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми за периода 2007-2013 на територията на Южен централен район, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 

            При изготвянето на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮЦР за 2013 г., както и при разработването на проекта на РПР на ЮЦР 2014-2020 г., са използвани официални статистически данни на НСИ и Евростат, както и данни от други източници (ИСУН, АПИ, РИОСВ, Агенцията по заетостта, областни и общински администрации.)

 На  заседания на РСР на ЮЦР бе представена информация и за хода на подготовката на оперативните програми на Република България за новия програмен период 2014-2020 г. от членовете на РСР на ЮЦР, които са представители в тематичните работни групи. 

             Създадена бе много добра координация между Областните съвети за развитие, общините, РСР на ЮЦР и Секретариата на Съвета. 

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на ЮЦР през 2013 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми 

В процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Южен централен район и при събирането и обработването на данните за изготвянето на Годишния доклад  липсва механизъм, чрез който да се следи изпълнението на някои мерки по приоритетите, заложени в Плана. За преодоляване на този проблем Секретариатът изиска от областните управители в  ЮЦР актуална информация за 2013 г. по някои индикатори за наблюдение на Плана, както и данни за изпълнението на проектите, финансирани чрез източници извън оперативните програми. 

Остава проблемът, свързан с недостатъчната статистическа информация на регионално ниво за очертаване тенденциите в изменението на някои индикатори, които определят напредъка по изпълнение на приоритетите на Регионалния план за развитие на ЮЦР (2007-2013). 

Служители от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” участват в заседания на Областните съвети за развитие, за да се информират допълнително за изпълнението на дейностите.

3.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие  на ЮЦР

За  осигуряване на публичност  и прозрачност относно работата  на РСР и РКК  в ЮЦР, за всяко заседание, проведено през 2013 г., се изготвя съобщение до медиите, което се предоставя за разпространение чрез сайтовете на областните администрации, общините от ЮЦР и чрез регионалните електронни и печатни издания. Интернет страниците на областните администрации от Южен централен район се ползват и за популяризиране и информиране на заинтересованите страни и гражданите, относно дейността на РСР и РКК. 

Протоколите и материалите от заседанията на РСР и РКК на ЮЦР се изпращат до всички членове. 

През 2013 г. е осъществена много добра координация и взаимодействие между членовете на РСР, членовете на РКК и Секретариата на РСР. Добра оценка може да се даде и на взаимодействието с централните и териториалните структури на изпълнителната власт при изпълнението на решенията на РСР.

Основен принцип при разработването на документи, касаещи работата на РСР, е да се публикуват на сайта на Министерство на регионалното развитие.

3.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми 
 В АДИ на РПР на ЮЦР (2011-2013) са отразени националните цели в Националната програма за реформи, в отговор на Стратегия “Европа 2020”. Предвижданията и инвестиционните намерения на секторните стратегии за развитие на територията на района не са отчетени в достатъчна степен в АДИ на РПР на ЮЦР (2011-2013).

РСР на ЮЦР участва в процеса  на наблюдение на изпълнението на оперативните програми, чрез определени от него представители в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Съгласно ППЗРР, в състава на РКК към РСР на ЮЦР, освен представителите на 7-те оперативни програми, са включени и представители на УО на ПРСР, на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ и представител на Главна дирекция “Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие. 

Представителите на Съвета участват и в тематичните работни групи за разработване на оперативните програми за периода 2014-2020 г, Споразумението за партньорство 2014-2020 г., Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2014-2020 г. 
На заседания на РСР на ЮЦР, проведени през 2013 г., бяха представени приоритетните мерки и проекти в  секторите: енергетика, туризъм и транспорт за  периода  2014-2020 г.
 По ОП „Регионално развитие“, схема „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, са подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общините Велинград, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Смолян и Хасково. С реализиране на проектите ще се създаде интегрирана планова основа за устойчиво развитие в тези общини. 
3.5. Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство
Предвид изключителната важност на прилагането на принципа на партньорство за успешното реализиране на РПР на ЮЦР 2007-2013 г., бяха организирани дискусии и бе използван експертният потенциал на всички заинтересовани страни, участващи в провеждането на политиката за регионално развитие. Този принцип успешно продължи да се прилага и при разработването на проекта на РПР на ЮЦР за периода 2014-2020 г.

             В процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район, Регионалният съвет за развитие осигури участието на органите на централната и местната власт, на неправителствените организации, граждански организации, изследователски и университетски институции, физически и юридически лица, като принципът за партньорство, публичност и прозрачност бе водещ. На съвместно заседание на РСР и РКК на ЮЦР членовете бяха запознати с проект „Народните будители и Аз”. Представена бе и презентация на тема „Интелигентни транспортни системи“ от Дирекция „Браншови организации“ на Българска стопанска камара.

На проведените заседания на РСР и РКК през 2013 г. бяха поканени представители на общините, физически и юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие, съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗРР.


3.6. Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2013 г.

  Като особено важни за развитието на ЮЦР, на заседанията на РСР и РКК на ЮЦР бяха поставени въпросите, относно проблемите в транспортната инфраструктура. Бяха обсъдени и дискутирани актуални проблеми, касаещи пътната инфраструктура на областите  Хасково и Пазарджик, както и приоритетните мерки и проекти в областта на транспорта и транспортната инфраструктура за периода 2014-2020 г., които са ключови за Южен централен район.
През 2013 г. са извършени следните оценки: 

1. Предварителна и Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.; 

2. Оценка на въздействието на законодателството за регионално развитие – Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие;

           През 2013 г. териториалните отдели за стратегическо планиране в районите от ниво 2 систематизираха и предоставиха информация, свързана с районите за целенасочена подкрепа и информация, относно подготовката на общинските планове за развитие на територията на ЮЦР  за  програмния период 2014-2020 г. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Наблюдението на АДИ на РПР на ЮЦР (2011-2013) се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането и ресурсното осигуряване на регионалното и местно развитие. За постигане на целите на наблюдение е изградена система за наблюдение. 

При изготвянето на настоящия Годишния доклад са използвани актуални данни на НСИ, Евростат, информация от ИСУН, Управляващите органи на оперативните програми, РИОСВ на територията на ЮЦР.

Данните по някои от основните (икономически) показатели са за 2011 г. или за 2012 г., като липсват актуални статистически данни за 2013 г. За постигане на ефективност и ефикасност на процеса на наблюдение и оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие е необходимо актуалните данни по определените индикатори да са достъпни в националната статистика за всяка предходна година, както и да са налични за страната, вкл. за шестте района от ниво 2 и по области.
        Отчита се увеличаване на обема на информация, получена от областните и общински администрации. С активното съдействието на Председателя на РСР на ЮЦР, областните управители и с помощта на Секретариата на РСР е събрана и обобщена информация за настоящия Годишен доклад.

 За подобряване на резултатите от наблюдението на РПР на ЮЦР е важно да продължат усилията за подобряване на междуведомствената координация за предоставяне на данни. За по-детайлна и актуална информация относно индикаторите е подходящо да се регламентират механизми за обмен на информация с НСИ, Агенцията по заетостта, Агенция по кадастъра, РИОСВ, ИАОС и др. ведомства. 

По-добрата координация между Регионалния съвет за развитие на Южен централен район и Областните съвети за развитие на областите от района, би спомогнало за обмяна на информация, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план за развитие, както и за иницииране на интегрирани проекти за развитие на целия район с важно значение за всички области и общини.

Налице е обективна потребност от създаване, организиране и поддържане на информационна система за изпълнени проекти, чието реализиране се финансира от държавния и общинските бюджети и/или със заемни средства от други донори, с цел отчитане на техния принос във финансирането на проектите и реализацията на съответните приоритети. 

В подкрепа развитието на граничните и периферните планински райони, е необходимо да бъдат предложени мерки, които да акцентират върху  диверсификация на тяхната икономика и развитието на местната инфраструктура, в т.ч. чрез подобряване на условията за трансгранично сътрудничество. Препоръчва се да бъдат разработени допълнителни мерки за сътрудничество в граничните планински общини, чрез които да се използва специфичният им потенциал за развитие. 

За подобряване координацията при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на ЮЦР са приети промени във Вътрешните правила за работа на РКК, касаещи: изпращане на справки от представителите на УО на Оперативните програми на всяко шестмесечие (до 15 януари за предходната година и до 15 юли за шестмесечието 01.01-30.06.), прецизиране и уеднаквяване на формата на справката за изпълнение и напредък на съответната ОП; изпращане от УО на ОП на информация за заседания на Комитетите за наблюдение на ОП до Секретариата на РСР.
Изготвянето на детайлна информация от Управляващите органи на ниво ЮЦР и обвързването й с индикаторите за наблюдение би спомогнало за по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план за развитие. За следващия програмен период е необходимо уеднаквяване на информацията за изпълнението на проектите, предоставяни от УО на оперативните програми и данните от ИСУН. 

Конкретният обхват на индикаторите за отчитане на напредъка на РПР следва да бъде съобразен с реалните възможности на статистическите изследвания.
           Напредъкът по изпълнението на приоритетите на АДИ на РПР на ЮЦР (2011-2013) е съществен. Това се дължи на  високата  усвояемост на  средствата от фондовете на ЕС  в района за периода 2012 -2013 г. Отчетени са добри социално-икономически показатели, близки до средните  за  страната. Констатиран е напредък, свързан с подобряване на  транспортната и бизнес инфраструктурата, подобряване на туристическите атракции, обновление на градската среда.
          На основание чл.18, ал.8 от Закона за регионалното развитие и чл.49, т.15 и чл.57 ал.1 и. ал.2 от Правилника за прилагане на ЗРР, Регионалният съвет за развитие на Южен централен  район приема  Годишната индикативна програма (ГИП) за дейността на съвета през 2013 г. ГИП представлява планов документ, който определя основните дейности, пряко свързани с функциите на съвета, както и необходимите средства за неговата ефективна работа.  До този момент ГИП  е финансово неосигурена. Наличието на целеви средства би допринесло за укрепването и развитието на Съветите, като органи за провеждане на държавната политика за регионално развитие в районите от ниво 2.

        Анализът показва, че за 2013 г. изпълнението на РПР на ЮЦР се извършва основно чрез инструментите на Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за развитие на сектор рибарство, Програмите за териториално сътрудничество и национално съфинансиране. 
.      Приоритетите  за развитие на Южен централен район за периода 2007-2013 г., по отношение на развитието на инфраструктурата, туризма, жизнена среда и трансграничното сътрудничество намират своята приемственост и в РПР на ЮЦР за периода 2014-2020 г. 
II. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
Наблюдението и контрола при прилагането на РПР на ЮЦР (2007-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана, e изготвено на основание чл.30, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  и в съответствие със Становище по ЕО № 2-2/2005 на Министъра на околната среда и водите. Становището изисква разработването на доклад за всяка календарна година от периода на действие на РПР на ЮЦР. Целта е да се постигне ефективност и ефикасност на процеса на наблюдение и контрол при прилагането на плана и набелязване на мерки за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат от прилагането на Регионалния план за развитие в ЮЦР.
1. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Регионалният план за развитие на Южен централен район (2007-2013 г.) и Aктуализираният документ за изпълнението му не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения. РПР на ЮЦР цели  очертаването на стратегическа рамка за устойчиво интегрирано развитие на района, чрез дефинирането на стратегически приоритети, цели и мерки и обобщаване на източниците на финансиране и финансовите средства за постигането им. 

Мерките, заложени в Становище по ЕО № 2-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите са отразени в Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район.   

1.1. При изготвяне на устройствените планове за населените места в районите с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух да се разработят транспортни схеми за намаляване на замърсяванията на въздуха.

Замърсяването в района през 2013 г. е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди, кадмий и олово. Замърсяване с фини прахови частици е регистрирано на територията на всички области в района.

Съгласно директивите на ЕС за райони или агломерации с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух са разработени общински програми за намаляване нивата на замърсителите, достигане и поддържане на нормите по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Рамковата директива 96/62/ЕС. 

Регионалният план за развитие не посочва конкретни проекти за разработване на транспортни схеми. В стратегическата част на РПР на ЮЦР (2007-2013 г.) са заложени дейности, свързани с постигането на интегрирано градско развитие и развитието на интегриран градски транспорт, чрез реализацията на които се допринася за намаляване на замърсяването на въздуха в големите градски агломерации – Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Смолян и др. – по приоритет 2 „Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в ЮЦР”, специфична цел 2.4 „Развитие на устойчива градска среда”. Мерките се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЦР (2011-2013 г.), като включват изграждане на адекватни транспортни системи, подобряване на жилищната среда, благоустройство на градовете и прилежащата територия. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Регионално развитие”.
През 2013 г. в Програмите на общините са предвидени и предприети следните мерки: обновяване на автобусните паркове за превоз на пътници, преасфалтиране на улици и модернизация на пътна инфраструктура, изграждане на обходни маршрути за тежкотоварни автомобили и транзитно движение, повишаване енергийната ефективност и благоустройство на крайпътните и междублоковите пространства, и др. 

По процедура „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г. е регистриран проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, на стойност 44 306 947 лв.

Подобряването на експлоатационните параметри на жп мрежата в района допринася за повишаване качеството на предоставяните транспортни услуги и част от ползващите автомобилен транспорт се пренасочват към жп транспорт, което също допринася за подобряване чистотата на атмосферния въздух в района.

1.2. При развитието на пътната инфраструктура да се използват предимно съществуващи трасета.
Основните направления и усилия в сферата на транспорта са свързани с рехабилитацията и реконструкция на републиканска пътна мрежа - ІІ-ри, ІІІ-ти клас и на местните пътища и междуобщински връзки. При реконструкцията на тези пътни съоръжения се запазват старите трасета, като необходимостта за промяна на функциите на земеделски земи е сведена до минимум. При това за всеки от инвестиционните проектите, които се изпълняват е изготвена ОВОС, с която се гарантира, че въздействието върху компонентите на околната среда е в рамките на изискванията.

1.3. При реализация на мерките за преодоляването на водните режими да се даде приоритет за намаляване на водните загуби.   

По данни на НСИ за 2012 г. 98,1% от населението в района е свързано в системата на обществено водоснабдяване и само 1,2% от населението е на режим на водоснабдяване.  
Необходими са допълнителни мерки за подобряване на водоснабдяването на населените места, които се нуждаят от осигуряване на допълнителни количества питейна вода, за да се осигури добро ниво на услугата. За осигуряването на доброто водоснабдяване на южната периферия на района и на градовете Смолян, Мадан и Рудозем е необходимо да се доизгради язовир Пловдивци. 

През 2013 г. за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” на ОП „Околна среда“ в процес на изпълнение е проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино“, на стойност 1 048 020 лв. Временно спряна е реализацията на 12 проекта. Дейностите по тези проекти са насочени към преодоляване на водните режими и намаляване на загубите при пренос на вода, както и изграждане на пречиствателни станции в общините Асеновград, Димитровград, Кърджали, Пазарджик, Смолян и Сопот.  
1.4. Да се осигури опазване чистотата на земеделската земя, чрез минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания и спазване на добри земеделски практики. Да се стимулира развитието на екологичното земеделие. 
През последните години се наблюдава тенденция към намаляване замърсяването на почвите. Това се отнася основно за земеделските земи и се дължи на кризата в земеделието, а от тук и на ограниченото ползване на пестициди и торове.

1.5. При развитието на енергийната инфраструктура да се даде приоритет на използване на възобновяемите енергийни източници. 
С цел да бъде намалена зависимостта от внос на енергийни ресурси и същевременно да бъде намалено вредното въздействие от енергопроизводството върху околната среда и климатичните промени се налага рационалното използване на местните енергийни ресурси. По данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, произведената електрическа енергия от ВЕИ през 2013 г. в ЮЦР е 2 868 008,14 MWh и нарежда района на първо място сред районите от ниво 2. Инсталираната мощност в ЮЦР през 2013 г. е 2 139,66 MW, с което района също държи първото място.

ХЕК „Горна Арда” е от стратегическо значение за „ЕВН” АД и за развитието на ВЕИ в България. Реализирането на проекта „Горна Арда” ще допринесе за гъвкавост на структурата на eнергопроизводството в страната и ще увеличи сигурността на доставките на електроенергия. Проектът „Горна Арда” е дългосрочна стратегическа инвестиция за района. През 2012 г. се работи интензивно по техническото проектиране на каскадата. В няколко етапа на развитие по поречието, в региона Мадан, Ардино и Китница ще се изградят централи с обща мощност до 170 MW. До 350 GWH електрическа енергия годишно ще влязат от тези централи в българската енергопреносна мрежа. Това количество покрива нуждите от електроенергия на над 100 хил. домакинства. В края на 2012 г. Министерският съвет обяви проекта за изграждане на хидроенергийната каскада "Горна Арда" за обект с национално значение. През м. септември 2013 г. е започната процедура за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на каскадата. Очаква се началото на нейното строителство да започне до края на 2014г. 

Този хидроенергиен проект е една важна стъпка в посока на използване на ВЕИ в България. До 2020 г. 16% от произведената електроенергия в България трябва да бъде от ВЕИ. Едно успешно реализиране на проекта „Горна Арда” може да даде значим принос за постигане на поставената национална цел. 

Наличието на потенциал за развитието на ВЕИ в района показва, че през следващите години предстои по-ефективно изпълнение на мерки, свързани с техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците. 

Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници се осигурява чрез следните финасови инструменти:

· Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.;

· Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.;

· Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. мерки-121,123,311,312,321

· Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“; 

· Национална схема за зелени инвестиции;  

· Национален доверителен екофонд;

· Международен фонд Козлодуй;

· Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

· Финансовия механизъм на ЕИП за 2009-2014г. (Програма: Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници) и др.

1.6. Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10,000 екв.ж., ГПСОВ от 2,000 екв.ж. до 10,000 екв.ж. и в срокове, съгласно Наредба No.6 (ДВ бр.97/2000 г.).

По данни на НСИ за 2012 г., на територията на Южен централен район има действащи 16 селищни ПСОВ. 

РПР на ЮЦР (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнението му (2011-2013 г.) дават информация за броя на СПСОВ и дела на обслуженото население в района по области. В стратегическата част на РПР на ЮЦР изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи СПСОВ е застъпено в приоритет 2, специфична цел 2.2 „Развитие на техническата инфраструктура - ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”.
Съгласно изискванията на Директива  91/ 271/ЕЕС, всички населени места с над 2 хил. екв.ж. следва да осигурят биологично пречистване на битовите отпадъчни води, а тези от тях с над 10 хил екв.ж., които заустват директно и/или във водосбора на чувствителна зона, да отстранят и биогенните елементи азот и фосфор.
Основната подкрепа в изпълнение на поетите национални ангажименти в сферата на изграждане на ПСОВ се осигурява по линия на ОПОС и ПРСР. По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. в сектор „Води” през 2013 г. в ЮЦР в процес на изпълнение са  14 проекта, включващи изграждането на ПСОВ - в общините Сопот, Карлово, Кричим, Кърджали, Момчилград, Панагюрище, Пещера, Първомай, Раковски, Свиленград, Септември, Стамболийски, Смолян и Пазарджик, на обща стойност 534 711 663 лв.
1.7. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма “Околна среда”, Програма за прилагане на директиви на ЕС.

Основните интервенции по специфичната цел са насочени към подобряване на системата за депониране и преработване на отпадъците в изпълнение на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъци и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците  за периода 2009-2013 г., както и ПРСР.  

За техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма „Околна среда през 2013 г. в процес на изпълнение е проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Оран Преслуп-Киселка” в община Баните, област Смолян”, на стойност 183 696 лв. Временно спрян е проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в община Карлово”.

По процедура „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (обл.Русе), Варна, В. Търново, Габрово, Добрич, Костенец, Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загoра, Ямбол” на оперативна програма „Околна среда“ в процес на изпълнение е проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”, на стойност 18 299 654 лв. 

По процедура „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково“ временно спрян е проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково“.
Реализизацията на проектите ще допринесе пряко за значително подобряване на управлението на отпадъците в ЮЦР, с което от своя страна ще се подобри качеството на средата за обитаване, за бизнес и за туризъм.
1.8. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

В периода на действие на НПУДО за периода 2009-2013 г. са изградени съоръжения за предварително третиране, в т.ч. сепариране, компостиране и механично-биологично третиране (МБТ), които са  разположени на територията на регионалните депа или на отделни площадки в зависимост от специфичните условия на отделните общини. За изграждането на такива съоръжения се използва безвъзмездна финансова помощ по ОПОС в общините Лъки, Мадан, Панагюрище, Хасково, Чепеларе, Баните, Карлово. 

1.9. Приоритетно да се изграждат регионалните съоръжения за третиране на отпадъци. 
Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района през 2012 г. са 27, като най-много от тях - 12 са разположени на територията на област Пазарджик. Относителният дял на населението, обслужено със сметосъбиране, в три от областите в района - Пловдив, Пазарджик, Смолян е над средния за страната.

Основните интервенции от страна на общините в ЮЦР са насочени към подобряване на системата за депониране и преработване на отпадъци в изпълнение на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъците, и НПУДО за периода 2009-2013г. С изпълнението на сключените договори по ОПОС се допринася за реализацията на специфична цел 2.2. от РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”. 

Прегледът на достъпните информационни източници относно решаването на проблема с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за ТБО, показва че ЮЦР реализира значителен напредък. През 2013 г. в област Пловдив функционират три регионални депа, в област Хасково функционират  две, а в област Смолян те са три.  

Основен проблем си остава изграждането на регионалното депо – Пазарджик, в което са включени 9 общини. Забавянето в процедурите на проекта ще отложи финансирането и изграждането на депото през новия програмен период. 

Относно изграждането на регионално депо Панагюрище, обхващащо общините Стрелча и Панагюрище, през 2013 г. е обявен конкурс за избор на изпълнител. През м. юни 2014 г. са стартирали СМР. Очаква се депото да бъде изцяло завършено до края на 2015 г.

През 2013 г. в процес на строителство с национално финансиране е регионалното депо в Смолян. За регионалното депо в Кърджали е осигурено целево финансиране по програма ИСПА и национално съфинансиране.  

            1.10. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.).

Във връзка с привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците в Област Пловдив са издадени Заповеди от Директора на РИОСВ – Пловдив за преустановяване експлоатацията на всички общински депа, които не отговарят на изискванията, считано от 16.07.2009 год., с изключение на Депото на гр. Асеновград. Към настоящия момент е преустановена експлоатацията на всички селски сметища. През 2013 г. са закрити общо 15 депа за отпадъци.

През 2013 г. са закрити 3 депа за неопасни отпадъци. Към настоящия момент в област Пазарджик са закрити общо 99 от депата за неопасни отпадъци, които не отговарят на изискванията. 9 от селските депа са със спряна експлоатация, но не е приключила процедурата по закриването им. 

Общините в област Кърджали, включително община Ивайловград, обл.Хасково са прекратили предсрочно експлоатацията на старите общински депа, а старите общински сметища са закрити със средства по програма ИСПА. През 2013 г. на територията на двете области са закрити общо 75 бр. нерегламентирани сметища.

В област Смолян всички общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания, са затворени, като през 2013 г. е ликвидирано общинското депо на община Баните.
            1.11. Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите, а също и за укрепване на свлачищата.
Разработването на система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите не е обект на Регионалния план за развитие. Многобройни са факторите, от които се обуславя и зависи бъдещото успешно прилагане на политиката за Устойчиво управление на земите (УУЗ). Сред тях са наличие на качествени стратегически и планови документи; достъп до достатъчен финансов ресурс; добър институционален и човешки капацитет за прилагане на политиката за устойчиво управление на земите и активно включване и насърчаване на участието на местните общности и заинтересованите страни в процеса на формулиране, прилагане и наблюдение на местните политики за устойчиво управление на земите. 

Необходимо е цялостно преразглеждане и включване на мерки за устойчиво управление на земите в общинските планове за развитие 2007 – 2013 г. Основната цел тук е да се осигури добра среда за въвеждане на подхода за устойчиво управление на земите /УУЗ/ в програмните документи на ниво община и по този начин да се осигури приемственост между националната политика за УУЗ и действията на общинско ниво. 

Във връзка с устойчивото управление на земите, общините и областите трябва да насочат усилията си към разработване на общински програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите, съгласно Програмата на Правителството на европейското развитие на България  2009 – 2013г.
По ОП „Регионално развитие“ през 2013 г. успешно е реализиран проектът „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводения и за защита на речните брегове от ерозия на река Тунджа в град Калофер, община Карлово“, на стойност 766 753 лв. 

1.12. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

На територията на Южен централен район са изградени и функционират множество язовири, чиито воден ресурс се използва за напояване. Лошото управление на инфраструктурата на някои от язовирите е причина за наводнения в последните години в някои населени места. Необходимо е да се предприемат превантивни мерки за подобряване управлението на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения и за защита на населението от наводнения. Тази мярка не може да бъде прилагана пряко чрез РПР, а чрез план за управление на речните басейни в източнобеломорски район от Басейнова дирекция за управление на водите източнобеломорски район-Пловдив. 

По ОП „Регионално развитие“ за подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации през 2013 г. успешно са реализирани 10 проекта в общините Асеновград, Карлово, Марица, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Първомай, Раковски, Смолян и Стамболийски. Общата им стойност е 8 595 674 лв.  Регистриран е  проект „Изграждане на съоръжения и реализация на мерки, предотвратяващи наводнения на гр. Куклен“, на стойност 946 940 лв.  Временно спрян е 1 проект - в община Белово. 

По ОП „Регионално развитие“ за подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини през 2013 г. в ЮЦР успешно са реализирани 14 проекта в общините Ардино, Батак, Брацигово, Доспат, Златогра, Калояново, Лесичово, Лъки, Любимец, Момчилград, Съединение, Хисаря, Чепеларе, Черноочене. Общата им стойност е в размер на 10 539 174 лв.  Регистрирани са 3 проекта в общините Девин, Неделино и Стрелча.
             1.13. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии. 

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез АДИ на РПР, тъй като РПР не е устройствен план. При изпълнението на приоритетите на РПР, които имат отношение към културния туризъм, би следвало извършващите инвестиционни дейности да се съобразяват с границите на паметниците на културата и техните охранителни зони в защитените територии.

По процедура Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма на ОП ''Регионално развитие'' е регистриран проект ''Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица'', на стойност  2 304 052 лв.
1.14. Изграждането на инфраструктурата за преработвателната промишленост да е предимно в рамките на съществуващи индустриални комплекси и площадки. 
В РПР специфична цел 1.2 е „Повишаване на достъпа и изграждане на регионална и местна бизнес инфраструктура”. РПР отчита необходимостта от развитието на съществуващите бизнес, индустриални и технологични паркове в големите промишлени центрове Пловдив, Димитровград, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Хасково, Раковски и др. за постигане на устойчив икономически растеж в ЮЦР. 

Финансовата подкрепа по тази мярка в РПР се осъществява по ОПРР и по ОПРКБИ.
1.15. Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелените системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията. 

Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР, а на устройственото планиране. В РПР като мярка, която предвижда дейности за развитие на зелените системи в населените места е специфична цел 2.4 „Развитие на устойчива градска среда”. 

Интервенциите са насочени към подобряване на физическата среда и изграждане на адекватни транспортни системи, подобряване на жилищната среда, благоустройство на градовете и прилежащата територия, и осигуряване на достъп до обществени сгради на лица с неравностойно положение. Направлението в посока развитие на градските центрове отговаря на измеренията на европейската политика (Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове) и логиката на ОПРР.

По процедура „Зелена и достъпна градска среда” на ОП «Регионално развитие» в през 2013 г. са регистрирани са 7 проекта, на стойност 46 691 495,01лв. В процес на изпълнение е проектът «Зелена и достъпна среда в град Карлово», на стойност 5 755 136,99 лв. 
1.16. Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на изискванията по околна среда и нормите за рекреационно натоварване, както и при съобразяване със статута на територията.

Тази мярка не може да се прилага чрез РПР, тъй като РПР не включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма. Тъй като основната подкрепа се осигурява  от ОПРР и ПРСР, спазването на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на териториите е предмет на разглеждане и определяне при самото одобрение на проектите от съответните компетентни органи или при разработване на устройствени схеми и планове на зоните за туризъм.
1.17. Приоритетно да се развива устойчив туризъм, предлагащ възможности за икономически растеж и инвестиции при спазване на изискванията за опазване на околната среда. 

АДИ на РПР на ЮЦР отчита все по-голямото значение на туризма за развитието на икономиката и заетостта в района. Благоприятните природни фактори, както и културно-историческото наследство, натрупаният опит в предлаганите туристически услуги и изградената в значителна степен туристическа база и инфраструктура спомагат за разширяването на туристическата индустрия и увеличаване на приходите от туризма. С това в плана се дават стратегически насоки и препоръки относно изпълнението на заложените приоритети, касаещи развитието на туризма в района. АДИ на РПР в ЮЦР представлява документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на района, който отчита специфичните характеристики и потенциала на района. В него не се включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма. Ето защо тази мярка не може да се прилага чрез РПР. 
1.18. Инвестиционният процес, определен с Регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и със съществуващи защитени територии в района. 

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 има за цел да гарантира дългосрочното запазване на типове природни местообитания и популации на видове, които са с европейска значимост. Тя включва специални защитени райони, определени от страните-членки на ЕС, съгласно Директивата за запазване на природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици. Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни със значение за ЕС. Страните-членки, както и присъединяващите се държави, са длъжни да установят разпространението на тези местообитания и видове в своите територии и да поставят част от тях под защита, да ги управляват с цел запазване и устойчиво ползване.  

Южен централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк “Централен Балкан”, част от Национален парк “Рила”. Тук се намира и целият масив на Родопите. На територията на района са разположени 23 защитени зони по Директивата за опазване  на дивите птици 2009/147/ЕС и 4 защитени зони по Директива за запазване на природните местообитания 92/43/ЕЕС, съгласно издадените заповеди от Министъра на околната среда и водите и обнародвани в Държавен вестник към 31.05.2011 г.
РПР не е пряко свързан с инвестиционния процес, което не дава възможност за ефективно изпълнение на мярката.  

По ОПОС, приоритетна ос 3 „Биоразнообразие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на територията на Южен централен район през 2013 г. успешно са реализирани 3 проекта, на обща стойност 1 467 147 лв:
             - Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ Злато поле;

             - Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологични ресурси;

            - Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и поодържани резервати) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за дивата коза и мечката в България.

             По ОПОС, приоритетна ос 3 „Биоразнообразие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания в процес на изпълнение през 2013 г. са 2 проекта, на обща стойност 461 557 лв.

             По ОПОС, приоритетна ос 3 „Биоразнообразие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати през 2013 г. в процес на изпълнение са 4 проекта, на обща стойност 1 846 650 лв.
             За запазване на биологичното разнообразие в района и привличане на инвестиции е необходимо да се насочат усилия в преодоляването на различни екологични проблеми в ЮЦР - замърсяване на въздуха, почвите, шум и др. и подобряване на екологичната инфраструктура.
2. МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА АДИ НА РПР НА ЮЦР.  КОМПОНЕНТИ И ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

2.1. Въздух 

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой са суспендирани частици, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и/или азотни оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен, полициклични ароматни въглеводороди, тежки метали – кадмий, никел и живак, арсен. 

Оценката на степента на замърсяване на атмосферния въздух се извършва по нормативно определения ред, предвиден в Закона за чистотата на атмосферния въздух и наредбите за КАВ.
Качеството на атмосферния въздух е един от актуалните екологични проблеми на ЮЦР. Районът е определян като географско пространство с най-влошени качества на атмосферния въздух под влияние на активни източници на замърсяване от промишлените дейности, пътния транспорт, битовите отоплителни инсталации, неорганизирано прахоотделяне от строителни и ремонтни дейности, неблагоустроените територии в населените места. Традиционно проблемни зони са Пловдив, Асеновград, Димитровград и Кърджали. 

На територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив, замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10) се контролира денонощно в 3 пункта /АИС „Каменица" -градски фонов пункт, АИС „Баня Старинна" - транспортно ориентиран пункт и ПМ „Долни Воден" - фонов пункт/. Средно годишната норма (СГН) за опазване на човешкото здраве (40μg/m3) е превишена и в 3-те пункта. Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух за „Агломерация Пловдив”. Направеният анализ на данните показват обратно-пропорционална зависимост между измерените нива на ФПЧ10 и измерената температура, а именно през летния период с повишаване на средноденонощните температури, измерените стойности по ФПЧ10 намаляват, а през зимния сезон с понижаване на температурата и започване на отоплителния сезон измерените стойности са в по-високи граници. Съществено влияние върху регистрираните стойности оказват и специфичните метеорологични условия в района - температурни инверсии, голям процент дни с безветрие (около 40% от дните в годината са със скорост на вятъра под 1,5 m/s) и мъгли, водещо до задържане и натрупване на замърсителите. Районът се характеризира с активен транспортен трафик, който също оказва негативно влияние.

Замърсяванията с ФПЧ2,5/Фини прахови частици под 2,5 микрона/ се контролира непрекъснато в АИС „Каменица“. Измерените стойности по месеци повтарят зависимостта, отчетена при ФПЧ10 - по-ниски стойности през пролетно-летния период и повишаване на регистрираните стойности през есенно-зимния период. 

Измерената средногодишна стойност е 34,509 μg/m3 при норма за 2013 г. - 26 μg/m3. През зимните месеци са измерени високи стойности, вследствие на увеличеното потребление на твърди горива за отопление в битовия сектор, породено от понижението на температурите през есенно-зимния период. 
През годината серният диоксид е контролиран в 2 пункта - АИС “Каменица” , АИС “Баня Старинна”. През 2013 г. не са регистрирани превишения на средноденонощна норма /СДН/ и средночасова норма /СЧН/ за опазване на човешкото здраве. Забелязва се трайна тенденция на намаляване на замърсяването със серен диоксид, което е резултат от предприетите действия по газифициране на промишления сектор.

Замърсяванията с азотен диоксид се контролират в 2 пункта. През 2013 г. са измерени 10 стойности, превишаващи СЧН в пункт АИС “Баня Старинна” и 4 бр. в пункт АИС “Каменица”. Регистрираните стойности на азотен диоксид в АИС “Каменица” са с постоянна стойност под нормативно определената СГН за опазване на човешкото здраве. В АИС „Баня Старинна" се наблюдава превишение с 1.29 пъти на СГН за опазване на човешкото здраве (40μg/m3). Тези данни се обясняват с това, че АИС „Баня Старинна" е транспортно ориентиран, разположен е на натоварено кръстовище и отчита влиянието на интензивния транспортен поток.   
Замърсяванията с оловни аерозоли се контролират в ПМ „Долни Воден” и АИС “Куклен”. През 2013 г. в ПМ „Д. Воден" е отчетена средногодишна стойност -0.5339, която превишава средногодишната норма за опазване на човешкото здраве (0.5 μg/m3) - 1.07 пъти. Регистрираните превишения по месеци очертават промяна в наблюдаваната до момента тенденция за задържане на измерените концентрации на оловни аерозоли под годишната норма, което може да бъде обвързано с влиянието на промишлените дейности, извършвани в района.

            Кадмий се контролира в 3 пункта - АИС “Баня Старинна”, пункт “Долни Воден” и в пункт “Куклен КЦМ”. В измерените проби е открито наличие на високи концентрации на този замърсител. През периода отчетените средногодишни стойности са: 31,5402 ng/m3 в ПМ „Д. Воден"; 7,2542 ng/m3 в АИС „Куклен КЦМ" и 2.7399 ng/m3 в АИС „Баня Старинна" при норма - 5 ng/m3. Превишенията се дължат както на периодични емисионни наслагвания от КЦМ АД в момента на пробовземане, така и на дифузното разпространение на утаените количества от земната повърхност.

           Замърсяванията с озон се контролират в АИС “Каменица”. В 15 дни през изминалата годината са регистрирани превишения на краткосрочна целева норма за опазване на човешкото здраве (120 μg/m3 осемчасова средна стойност). В последните 3 години се наблюдава покачване на регистрираните стойности през летните месеци, което може да се свърже пряко с увеличаване на слънчевата радиация и среднодневните температури. През изминалата година е регистрирано едно превишение на прага за информиране на населението за озон – 180 μg/m3. Не са създавани условия за предприемане на действия за предупреждаване на населението (измерени стойности над 240 μg/m³ в 3 последователни часа). 

           Стойностите на въглероден оксид се контролират в АИС “Каменица” и АИС “Баня Старинна”. През годината не са регистрирани превишения на нормата за опазване на човешкото здраве /максимална 8 часова средна стойност в рамките на денонощието/ - 10 mg/m3. 
            Бензен се следи в АИС „Каменица” и АИС „Баня Старинна”. Допустимите му норми и прагове за съдържание в атмосферата са 5 μg/m3 за период от 1 календарна година. През 2013 г. измерените средногодишни стойности за бензен са 1,2 μg/m³ в АИС „Каменица” и 0,49 μg/m³ в АИС „Баня Старинна”.
На територията в района на Агломерация Пазарджик, която е под контрола на  РИОСВ – Пазарджик, състоянието на атмосферния въздух се следи от 1 стационарен пункт, разположен на площад „Васил Левски“ в централната градска част на гр, Пазарджик. Обслужва се от РЛ - Пазарджик (МОСВ и ИАОС). 

Направените през 2013 г. в пункта измервания за фини прахови частици (ФПЧ10) показват 106 превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (концентрации над 50 mg/m3). Измерена е средногодишна стойност за ФПЧ10 от 46.90 mg/m3, при норма от 40 mg/m3 за 2013 г. Замърсяването с фините прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух в Агломерация Пазарджик. Измерените високи нива по този показател са резултат от все по-масовото използване на твърди горива за отопление в бита през зимния период на годината, интензивния автомобилен трафик, състоянието на пътната и прилежаща инфраструктура и относително малък дял на промишлеността.
           Регистрираните нива на серен диоксид и азотен диоксид в пункта през 2013 г. показва трайно намаляване на стойности до нива под нормативно определените. 
           Като цяло в района, контролиран от РИОСВ – Пазарджик, се запазва тенденцията към трайно задържане на нивата на годишните концентрации на оловни аерозоли под съответната им средногодишна норма и поради това този параметър вече не се контролира. 

           Относно замърсяването с озон през 2013 г. е отчетено едно превишаване на Прага за здравна защита (плаваща 8-часова средна стойност) през месец юли. За разглеждания период не са регистрирани превишения на прага за информиране на населението за озон – 180 μg/m3. Не са създавани условия за предприемане на действия за предупреждаване на населението (измерени стойности над 240 μg/m³ в 3 последователни часа.

           През 2013 г. не са отчетени превишения на нормата за опазване на човешкото здраве със замърсяване с въглероден оксид (плаваща 8 часова стойност- 10 mg/m3).

Обобщеният анализ на данните от 2013 г. за основните замърсители на атмосферния въздух показва, че се запазва тенденцията за спазване на установените норми зa замърсителите NO2 и SO2 на територията на общините Пазарджик, Панагюрище, Пещера и Велинград. Заложените мерки и разработените програми за тези замърсители са постигнали целите си. През годината нивата на олово, бензен, озон и въглероден оксид са значително под нормативно определените пределни стойности. Битовото отопление, транспортът и неподдържаната пътна и прилежаща инфраструктура води до тревожно завишаване на нивата на ФПЧ10 (респективно и ФПЧ2,5).

На Автоматична измервателна станция - Смолян през 2013 г. са извършени 351 измервания за ФПЧ10, от които отчетените наднормените стойности са 92 броя. 
Контролът за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Смолян се осъществява от Автоматична Измервателна Станция /АИС/, разположена в гр. Смолян. През 2013 г. са извършени 351 измервания за ФПЧ10, от които отчетените наднормените стойности са 92. При анализа на резултатите е видно, че наднормените стойности за  ФПЧ10 са през зимните месеци, като през месеците януари и февруари има месечна концентрация над 60 µg/m3, а за месец декември – 98,36 µg/m3 Тези високи стойности утежняват много както средногодишна концентрация на ФПЧ10, като за последните три години измерените стойности са: за 2011- 49  µg/m3, за 2012 г. - 45.54 µg/m3 , за 2013 г. – 43.22 µg/m3, при норма за опазване на човешкото здраве - 40 µg/m3, така също и допустимия брой превишения за една календарна година: за 2011 г. -119 бр., за 2012 г. -105 бр., а за 2013 г. – 92 бр., при допустими превишения – 35 бр. годишно. 
   С Решение № 694 на общински съвет - Смолян от 28.05.2011 г. е приета програма за намаляване замърсяването с ФПЧ10 на територията на община Смолян, като целта на програмата е намаляване нивата на замърсителите на въздуха на територията на община Смолян и достигане на нормите за ФПЧ10 в периода 2011-2013г. Основни заключения от резултатите на моделирането в програмата са, че на първо място и най-голям принос към замърсяването на атмосферния въздух в град Смолян с ФПЧ10 има ресуспендираният прах, както и че използването на пясък за зимно третиране на уличната мрежа оказва негативно влияние върху КАВ на град Смолян 

   На Комплексна Фонова Станция /КФС/-“Рожен” през 2013 г. са направени 350 измервания  без наднормени стойности.
На територията, контролирана от РИОСВ – Хасково (включва областите Хасково и Кърджали), състоянието на атмосферния въздух се следи от 2 автоматични пункта /АИС "Раковски" и АИС  "Студен кладенец"/ и един ръчен пункт на МОСВ /ръчен пункт РИОСВ Хасково/. През 2013 г. са регистрирани следните превишения на средноденонощната норма (СДН) на ФПЧ10 (концентрации над 50 μg/m3) по пунктове, както следва: 

- в ръчен пункт РИОСВ – Хасково - 95 бр.,  
- в АИС “Раковски” – 134 бр., 
- в АИС “Студен Кладенец” – 73 бр. 
Нормативно се допускат не повече от 35 превишения в рамките на календарна година. Направеният сравнителен анализ на регистрираните стойности в пунктовете за мониторинг по години показва задържане на замърсяването над определените норми. Средногодишната норма (СГН) за ФПЧ10 от 40μg/m3 e превишена и в трите пункта, като най-високата стойност е отчетена от АИС “Раковски” – гр. Димитровград. 

Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух за областите Хасково и Кърджали. Измерените високи нива по този показател са резултат от масовото използване на твърди горива за отопление в бита през зимния период на годината, интензивния автомобилен трафик, състоянието на пътната и прилежаща инфраструктура и съсвем малък дял има промишлеността. За високите нива на ФПЧ10 допринасят също и специфичните метеорологични условия в района. Забелязва се обаче тенденция за намаляване на нивото на замърсяване и броя на превишенията най-вече за Кърджали и донякъде за гр. Хасково. 

През 2013 г. серният диоксид е контролиран и в 3-те пункта. В пункт АИС “Раковски” – Димитровград са измерени 57 стойности, превишаващи СЧН и 5 стойности, превишаващи СДН.  Регистрираните превишения са над нормативно определения брой за СЧН (25 пъти) и СДН (3 пъти). Три пъти през годината е изпълнена инструкцията за уведомяване на населението при превишаване на алармения праг за серен диоксид. Наблюдава се влошаване на качеството на атмосферния въздух в района на гр. Димитровград по този показател.
За 2013 г. от АИС “Студен Кладенец” няма отчетени превишения на средногодишните норми (СГН) по показателите олово, кадмий и арсен. Като причина отново може да се посочи спряната производствената дейност на “ОЦК”АД – гр. Кърджали.

Озонът се контролира от АИС “Раковски” – гр. Димитровград. През 2013 г. не са регистрирани превишения на средночасовата концентрация от 180 μg/m3 - праг за информиране на населението за озон. 
          Замърсяването на въздуха в ЮЦР през 2013 г. е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди, кадмий и олово, но като цяло се забелязва тенденция към задържане на нивата им под нормативно определените им пределни стойности. Замърсяването с фини прахови частици е основният проблем за качеството на атмосферния въздух. То е отчетено на територията на всички области в района, поради употребата на твърди горива в бита, транспорта и неподдържаната пътна и прилежаща инфраструктура. Локални горивни източници, както и вторично замърсяване на въздуха с прах, поради нередовно почистване на уличната мрежа също води до тревожно завишаване нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2,5.  
2.2. Повърхностни и подземни води 
В района, контролиран от РИОСВ – Пловдив, съществува голям брой замърсени водни участъци. Участъци с лошо състояние на водните тела са: река Текирска след яз.Чирпан 1, река Чинардере от язовир Леново до вливане в р.Мечка, река Мечка кв.Любеново, гр.Първомай, долното течение на река Сребра, река Каварджиклийка и яз.Синята река, река Стара след гр. Карлово, река Чепеларска от гр.Асеновград до устие и Крумовски колектор, река Юговска от река Белишка до устие, хвостохранилище на Горубсо-Лъки, река Марица от река Чепеларска до река Сазлийка, река Потока след град Съединение, река Тунджа след град Калофер, яз. Пясъчник. Лошото екологично състояние на водните  участъци се дължи на заустване на непречистени битови отпадни води. 

Общият брой на пунктовете за контролен мониторинг на територията на Пловдивска област през 2013 г. е 8 - 6 пункта на реки и 2 пункта на язовири. От тях пред Европейската Комисия се докладват резултатите от 5 пункта (3 на реки и 2 на язовири). В тези пунктове се извършва мониторинг по физико-химични елементи за определяне на екологично и химично състояние на повърхностните води. 
Анализът на резултатите от оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела в областта по речни басейни показва, че съотношението на телата в добро и лошо състояние е 18/55 (25% в добро състояние). При сравняване на резултатите от мониторинга през 2011 г. се наблюдава тенденция за запазване на съотношението на водните тела в добро и лошо (през 2012 г. 26% от водните тела са в добро състояние). Основните физикохимични показатели, по които се наблюдават отклонения са свързани с органично замърсяване - БПК, амониев азот, нитратен азот, азот общ, фосфати, общ фосфор.             
          На територията на Пловдивска област се намират 20 водохващания за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води, разположени в 18 питейни водни тела. През 2013 г. е проведен мониторинг на 1 водохващане (р. Тунджа). За 16 питейни водни тела (18 водоизточника) може да се определи, че са в добро състояние (категория А1 и А2). При други 2 водохващания (р.Дамлъ дере и р.Леевица) се наблюдава влошено състояние (кат.А3), предимно по органични и микробиологични показатели. Две водохващания са пресъхнали или не се използват за водоснабдяване (Лясково дере и Керска река). В сравнение с оценките през 2012 г. се наблюдава запазване на качеството на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване на територията на Пловдивска област.

        Основен замърсител на повърхностните водни обекти на територията, контролирана от РИОСВ-Пловдив, са канализационните системи на населените места. Това се дължи на липсата на пречиствателни станции за отпадъчните води на населените места, както и липсата на цялостна изградена канализационна мрежа на селищата. Много от малките агломерации нямат изградени канализационни мрежи и отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове или заустват в прилежащи отводнителни канали, дерета и реки. В канализационната мрежа на селищата без пречиствателни станции заустват и производствените  отпадъчни води от предприятията с изградени локални пречиствателни съоръжения. Изградените локални пречиствателни станции и съоръжения на територията на инспекцията се поддържат сравнително в добро и задоволително техническо и експлоатационно състояние. В част от населените места в област Пловдив са изградени канализационни мрежи, които се стопанисват от „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД гр. Пловдив. Такива са канализация в гр. Асеновград, в гр. Баня, в гр. Кричим, гр. Стамболийски, гр. Перущица, гр. Пловдив, гр.Първомай, гр.Хисаря, гр.Карлово, гр.Сопот, с.Нареченски бани, гр. Калофер. Частично са изградени канализации в редица други населени места, които не се експлоатират от ВиК, а от съответните общини. Има изградени пречиствателни станции на три населени места - на гр.Пловдив, на гр.Сопот и на гр. Хисаря.
         Засилен е контролът от страна на РИОСВ - Пловдив за подобряване ефективността на пречистване на заустените отпадни води от битови, промишлени и селскостопански източници. През 2013 год. е въведена в редовна експлоатация пречиствателна станция за пречистване на производствени и битови отпадъчни води на обект „Манипулационен пункт за преработка на плодове и зеленчуци" с. Катуница на „Куминяно фрут" ООД, което ще доведе до преустановяване замърсяването на р. Марица. Извършена е реконструкция и разширение и е въведено в редовна експлоатация пречиствателно съоръжение за битови води на „Щека електроник България" ЕООД гр. Съединение. За подобряване пречиствателния ефект е изграден микрофлотатор към ЛПСОВ на обект „Млекопреработвателно предприятие" в с. Леново, ползвано от „Рила милк" ЕООД с. Продановци. Предвижда се реконструкция и на биологичното стъпало. Изградено е и е въведено в експлоатация пречиствателно съоръжение на обект „Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и гъби" с. Царацово стопанисвано от „Кирови 4" ООД.

В района на РИОСВ-Пловдив са разположени 8 подземни водни тела (по-голяма или по-малка част от тях). Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води в района през 2013 година включва 16 хидрогеоложки пункта.

В района, контролиран от РИОСВ – Пазарджик, участъците с лошо състояние на водните тела са: река Марица от р.Тополница до вливане на р.Въча и ГОК-9 и ГОК II, Стара река от гр.Пещера до устие, река Луда Яна от вливането на Стрелчанска Луда Яна до устие, Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливането на Стрелчанска Луда Яна, река Тополница от с.Драгор до устие и р.Елшишка, Река Чепинска от начало на корекция до устие и р.Грохоча, река Чепинска от вливане на р.Мътница до кантон Долене. Причината за лошото им екологично състояние е заустването на непречистени битови отпадни води.

Общият брой на пунктовете за контролен мониторинг на територията на РИОСВ Пазарджик през 2013 г. е 3 - 2 пункта на реки и 1 пункт на язовири. От тях пред Европейската Комисия се докладват резултатите от 2 пункта (1 на реки и 1 на язовири). В тези пунктове се извършва мониторинг по биологични и физико-химични елементи за качество. 

Анализът на резултатите от оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела в областа показва, че съотношението им в добро и лошо състояние през 2013 г. е 21/19 (53% в добро състояние). При сравняване на резултатите от мониторинга през 2012 г. се наблюдава тенденция за подобряване на състоянието на водните тела (през 2012 г. 47% от водните тела са в добро състояние). Основните физико-химични показатели, по които се наблюдават отклонения са свързани с органично замърсяване - БПК, амониев азот, нитратен азот, азот общ, фосфати, общ фосфор.

На територията на област Пазарджик се намират 18 водохващания за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води, разположени в 12 питейни водни тела. През 2013 г. не се променя тхното състояние, което се определя като добро (категория А2).

На територията на РИОСВ - Пазарджик има изградена само една ГПСОВ в гр. Пазарджик Технологичната схема не позволява отстраняването на азота и фосфора в състава на отпадъчните води и по тази причина Община Пазарджик е сключила договор с МОСВ по Оперативна програма „Околна среда" за реконструкция и модернизация на ГПСОВ Пазарджик.
Проектна готовност за изграждане на ГПСОВ имат и всички агломерации над 10 000 екв. жители: Велинград, Пещера, Панагюрище, с невъзможност да се спази срока за изграждане, съгласно договора за присъединяване към ЕС - Директива 91/271/ЕЕС, изм. с Директива 98/15/ЕЕС (Наредби 6 и 7). Проектна готовност имат и агломерации от 2000 до 10 000 екв.жители: Батак, Брацигово, Белово и Септември. Повечето от общините са кандидати за бенефициенти по различни програми.            
            В района на РИОСВ – Пазарджик са разположени 14 подземни водни тела. Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води в този район през 2013 г.  включва 12 хидрогеоложки пунктове.  
Основно въздействие върху качеството на водите на района, контролиран от РИОСВ – Смолян, оказват два фактора - битовите отпадъчни води и промишлените отпадъчни води. Битовите отпадъчни води замърсяват водоприемниците сред по-големите населени места в района: Ардино, Баните, Барутин-община Доспат, Борино, Бял извор -община Ардино, Девин, Доспат, Лъки, Неделино, Сатовча (в това число Вълкосел, Кочан, Плетена и Слащен), Смилян-община Смолян, Старцево-община Златоград, Чепеларе и Чепинци-община Рудозем. На тези агломерации с над 2000 еквивалентни жители все още няма изградени селищни пречиствателни станции. Въведените в експлоатация ГПСОВ на Мадан, Рудозем, Златоград и Смолян работят с много добър пречиствателен ефект, като се отчита сериозно подобрение на качеството на водите на реките Маданска, Арда, Върбица и Черна. 

Икономическата криза е довела до затваряне на производства, за сметка на създаването на други по-малки и гъвкави предприятия от леката промишленост и туризма. След тази икономическа редукция, като основни замърсители на водоприемниците се определят отпадъчните води от рудодобива и млекопреработката.

През 2013 год. са извършени 29 бр. проверки от експертите по опазване на водите в РИОСВ-Смолян, във връзка с подадени жалби и сигнали от физически и юридически лица. Жалбите са от различно естество, като преобладаващите са за замърсяване на реки, за измиране на риба и нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в реките.

Както всички производствени и стопански дейности, при които се изпускат отпадъчни води, така и формираните от населението битови отпадъчни води неизбежно оказват въздействие върху състоянието на повърхностните води в териториалния обхват на РИОСВ - Хасково.
В района, контролиран от РИОСВ – Хасково (област Хасково и област Кърджали), участъците с лошо състояние на водните тела са: река Меричлерска, река Марица от гр.Димитровград до вливане на р.Сазлийка, река Марица от вливане на р.Сазлийка до границата, река Банска средно и долно течение, река Харманлийска и притоци до устие, р.Арда след яз.Кърджали и яз.Ивайловград, яз.Студен кладенец. Причината за лошото им екологично състояние е заустването на непречистени битови отпадни води.

Общият брой на пунктовете за контролен мониторинг на територията, контролирана от РИОСВ-Хасково през 2013 г., е 9 пункта - 6 на реки и 3 на язовири. От тях пред Европейската Комисия се докладват резултатите от 6 пункта (3 на реки и 3 на язовири). В тези пунктове се извършва мониторинг по биологични и физико¬химични елементи за качество.

Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в лошо състояние и съществува риск да не постигнат добър статус към 2015 г. На територията, контролирана от РИОСВ-Хасково през 2013 г. са определени 19 пункта за оперативен мониторинг - 16 на реки и 3 на язовири.

           През 2013 г. в определените водни тела са извършвани анализи за наличие на приоритетни вещества. Резултатите от мониторинга не показват превишаване на стандартите за качество на околната среда, и водните тела са определени в добро химично състояние.
Анализът на резултатите от оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела в област Хасково и Кърджали показва показва, че съотношението на телата в добро и лошо състояние е 27/24. (53% в добро състояние). При сравняване на резултатите от мониторинга през 2012 г. се наблюдава тенденция в увеличаване на съотношението на водните тела в добро и лошо (през 2012г. 49% от водните тела са в добро състояние). Основните физико-химични показатели, по които се наблюдават отклонения са свързани с органично замърсяване - фосфати, общ фосфор, амониев азот, нитратен азот, общ азот, БПК.

           На територията на област Кърджали се намират 2 водохващания за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води в басейна на р.Арда - яз.Боровица и р.Козма дере. Допълнително е определено питейно водно тяло на р.Казаците. Процедура по издаване на разрешително за питейно-битово водоснабдяване на водохващането е стартирала. Данните от 2013 г. показват, че водохващанията са в добро състояние (категория А2)

            Най-значителен замърсител на повърхностните водни обекти в региона на РИОСВ - Хасково са канализационните системи на населените места. Доскоро в целия регион нямаше действаща ГПСОВ. В края на 2010 г. изтече срокът за изграждане на ГПСОВ за населените места с над 10000 еквивалентни жители. На територията, контролирана от РИОСВ - Хасково те са: Хасково, Димитровград, Кърджали, Харманли и Свиленград. През декември 2010 г. е въведена в експлоатация ГПСОВ на гр.Димитровград, а през 2011г. и ГПСОВ на гр.Хасково. Проведеният собствен мониторинг от двата обекта през 2013 г, както и контролните проверки през годината показват ефективно пречистване на отпадъчните води и спазване на определените индивидуални емисионни ограничения в разрешител¬ните за заустване. До края на 2014г следва да бъдат построени ПСОВ и за населените места между 2000 и 10000 еквивалентни жители - Симеоновград, Любимец, Момчилград, Крумовград, Ивайловград, Джебел и с.Бенковски, общ.Кирково. На 10.10.2012 г. стартира проектът ,,Реконструкция, модернизация и доизграждане на В и К мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград", а на 18.01.2013г - „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа". От 27.11.2012г се изпълнява и проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград". В процес на изпълнение е и проект ,,Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на гр. Димитровград - десен бряг", който осигурява отвеждането на битовите отпадъчни води от десен бряг на р.Марица в действащата ПСОВ (допълнителна информация за проектите - в глава „Проекти и обекти с екологично предназначение"). За останалите населени места с над 2000 екв. жители изграждането на ПСОВ все още не е започнало. Отпадъчните води от тези селища продължават да се заустват в реките - приемници без пречистване. Изградени и въведени в експлоатация са и малки ПСОВ на селата: с.Мезек, общ.Свиленград, с.Поповец и с.Зимовина, общ.Стамболово, с.Ново Соколино, общ.Момчилград, с.Прогрес, общ.Момчилград и с.Егрек, с.Студен кладенец, общ.Крумовград и кв. „Изгрев", Крумовград, но някои не работят добре, а в други почти не постъпват замърсени отпадъчни води. Построени са още няколко канализационни системи на села и малки ПСОВ, които не се въвеждат в експлоатация.

Планираните за контрол през 2013 г от РИОСВ-Хасково стопански обекти и дейности, формиращи и изпускащи замърсени производствени отпадъчни води в повърхностни води, за които са необходими пречиствателни съоръжения са 72. От тях почти всички са с изградени пречиствателни съоръжения.

В района на РИОСВ- Хасково (области Хасково и Кърджали) са разположени 16 подземни водни тела. Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води в този район през 2013 година включва 20 хидрогеоложки пунктa. 
            2.3. Земи и почви 

            На контролираната от РИОСВ - Пловдив територия са разположени едни от най-плодородните почви в страната. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване замърсяването им. Използват се добри земеделски практики. Повишава се информираността на обществото за екологичните и икономическите ползи, както и необходимостта от предприемане на мерки за опазването на този компонент на околната среда.

          Основен замърсител на почвите в контролираната от РИОСВ - Пловдив територия е КЦМ - АД. Замърсяванията са стари. Пречистването на почвите е един много дълготраен процес, а резултатите от анализите на мониторинга показват тенденция към задържане на замърсяването с олово, кадмий и цинк. Това се дължи на подобряване въздушните пречиствателни съоръжения на КЦМ.

             Наблюдава се тенденция на безконтролно изхвърляне на строителни отпадъци от страна на строителните фирми в земеделски земи, вследствие на което се увреждат почвите и се унищожава хумусният слой на почвата. Липсва контрол от страна на общините по отношение на хумуса, липсват хумусни депа. 
Почвите на територията, контролирана от РИОСВ – Пазарджик, са дълбоки в равнинните и хълмисти области, предимно върху плиоценски и квартернерни наноси. Преобладават алувиалните и алувиално-ливадните. Тези почви имат преобладаващо лек механичен състав и рохкав строеж, което ги прави подходящи за интензивно и високорентабилно земеделие. Сравнително по-слабо разпространени са ливадни, черноземни, заблатени, ливадно-канелени и др. почви.

При извършване на плановите проверки на РИОСВ – Пазарджик през 2013 година е констатирано, че няма нарушения на законодателството в областта на опазване на почвите. Самостоятелно или съвместно с общините са извършвани проверки по сигнали и жалби и са предприети мерки за недопускане на замърсяване на почвите чрез даване на предписания и последващ контрол. След разговори с еколозите на повечето общини на територията на РИОСВ-Пазарджик, същите в съответствие със своите компетенции са предприели действия за недопускане на замърсяване с торов отпад в регулациите на населените места.

Участието на експертите на РИОСВ в 10 комисии по чл. 17, ал.1 т.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) през 2013г. способства да бъдат превантивно обхванати обектите, за които се налага промяна предназначение на земеделски земи и за които има издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС, ДОВОС или ЕО.

В района, контролиран от РИОСВ – Смолян,  най-силно се уврежда околната среда в резултат на проучването, добива и първичната преработка /обогатяването/ на подземни богатства. Процесът най-силно е изразен при експлоатацията на находищата по открит /кариерен/ способ и при първичната преработка на добитите суровини. Увреждат се най-вече почвите и ландшафта като цяло, а на замърсяване са подложени почвите.

За намаляване на въздействието на минно-добивната и преработвателна дейност върху компонентите на околната среда, в частност компонент почви, се изпълняват оздравителни мероприятия, в изпълнение на Постановление № 140/23.07.1992 г. на Министерския съвет, за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности в страната, във връзка с приетата Програма за отстраняване на минали екологични щети, причинени до приватизацията на Дружествата.

Всички обекти по Програмата за отстраняване на минали екологични щети, причинени до момента на приватизацията, са със завършена техническа и биологична рекултивация. В следващите 2 години ще бъде проведен мониторинг на тези обекти, с цел оценка на ефекта от рекултивацията върху компонентите на околната среда. Продължава работата по контрола за недопускане образуването на нерегламентирани сметища.

           На територията, контролирана от РИОСВ – Хасково, са разположени едни от най плодородните почви в страната. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване замърсяването на почвите. Това се отнася основно за земеделските земи и се дължи на кризата в земеделието, а от тук ограниченото ползване на пестициди и торове. През 2013 г. в района са закрити 75 броя нерегламентирани сметища. Размерът на почистените площи е 53 дка.

2.4. Биоразнообразие и защитени природни територии 

На територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив, се намират 2 резервата (1 поддържан), 33 защитени местности и 7 природни забележителности. През 2013 г. РИОСВ - Пловдив е извършила 18 проверки за защитени територии, при които не са констатирани нарушения.
Една от главните задачи на РИОСВ - Пловдив е разработване на планове за управление на защитените територии - изключителна държавна собственост, които са еталони на естествени екосистеми с изключително богато биологично разнообразие. Това са резерват „Червената стена" и поддържан резерват „Изгорялото гюне". В тази връзка, през 2013 г. РИОСВ - Пловдив е разработила проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена" и поддържан резерват „Изгорялото гюне", който получи финансиране от Оперативна програма „Околна среда". Започналите през 2012 г. дейности по съхраняване на биологичното разнообразие и устойчивото управление на резерватите, продължават и през 2013 г.

На територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив, се провежда мониторинг на биологичното разнообразие като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). Наблюдават се редки видове растения, животни и гъби. Създава се база данни, която да даде представа за тенденциите в развитието на наблюдаваните видове. През 2013 г. е проведен мониторинг на 2 вида на защитени видове животни (средно-зимно преброяване на водолюбиви птици и диви кози), съгласно графика за набиране на данни към НСМБР. Формулярите от мониторинга са попълнени в Регионална база данни към Националната база данни на ИАОС (BioMon).
            В района, който РИОСВ – Пазарджик контролира, има разположени 4 резервата, 66 защитени местности и 14 природни забележителности. 
В териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик има голямо разнообразие от планини и равнини, което обуславя наличието на богат видов състав на растенията и животните, а също така и наличието на много защитени, редки и ендемични видове. Най-богати на защитени видове са Родопите, Бесапарските ридове, Рила и Средна гора. Тези територии са включени в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000". В обхвата на РИОСВ-Пазарджик попадат частично или изцяло в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000". Такива защитени зони в област Пазарджик са 16 на брой. 
През 2013 г. продължиха съвместните акции между РИОСВ и СПУ - Пловдив за прекратяване на незаконната сеч в резерват „Купена". При проведените 12 съвместни акции са съставени 7 акта и са отнети от нарушителите пет моторни триона като вещи, послужили за извършване на нарушенията. В другите защитени територии не са установени нарушения.

            Област Пазарджик е богата на лечебни растения. В инспекцията има регистрирани 74 билкозаготвителни пункта. Най-събираните лечебни растения са от видовете плод от шипка, цветове от липа, плод от къпина и др. Три от пунктовете имат право, съгласно заповед на министъра, да събират и обработват лечебни растения под специален режим - червен божур, елшовиден зърнастец, лечебна иглика, катраника, лазаркиня, лудо биле, лечебен ранилист, безстъблена решетка, лютива тлъстига, кисел трън, шапиче.
            На територията могат да се посочат следните екологични проблеми: незаконна сеч в резерват „Купена"; нерегламентирана търговия с видове, включени в конвенцията CITES,  неограничено ползване на биологични ресурси и др.

В обхвата на територията, контролирана от РИОСВ – Смолян, попадат 8 резервата (4 поддържани), 28 защитени местности и 24 природни забележителности. 
За 2013 г. в защитените територии не са установени негативни промени или увреждания спрямо предходните години. Системно и активно се работи по охраната и опазването на ЗТ, както от служителите на РИОСВ, служителите по горите, така и от обществеността. Изготвена е документация за обявяване на нова защитена територия ПЗ „Казанджи дере" земл. на с. Мугла, община Смолян, ТП „ДГС - Смолян". Обектът на защита е интересен скален ландшафт по течението на дере „Казанджи дере".
През 2013 год. е воден  мониторинг на защитените видове: Кафява мечка (Ursus arctos), Дива коза (Rupicapra rupicapra). Събраните данни показват, че популациите на двата защитени вида са стабилни. При дивата коза има и разширение на ареала на обитание.

На територията на РИОСВ – Смолян не са регистрирани загуби на видове. Местообитанията са в благоприятно природозащитно състояние. Фрагментацията на местообитанията в следствие на антропогенни и природни фактори  е незначителна.

Количеството на щетите от кафява мечка върху селскостопанско имущество през 2013 година се е увеличило 10 % спрямо 2012 г. Остават случаите, когато щетата е нанесена по време на паша на домашния добитък. При всички случаи, за които има подадени жалби за нанесени щети от хищници са проведени комисии. За доказани щети от мечки стопаните са напълно обезщетени. Не се констатираха сериозни инциденти свързани с мечката. За годината не са издавани разрешителни за отстрел на екземпляри кафява мечка.

През 2013 г. продължи изпълнението на два проекта по Оперативна програма „Околна среда" 2007-2013 г. По проекта "Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян" голяма част от дейностите са реализирани успешно. Създава се естествена хранителна база за мечката далеч от населените места. Предоставени са 150 електрически огради и 20 бр. овчарски кучета за обезопасяване на стопанствата. Изготвена е дългосрочна програма от мерки за ограничаване на щетите, причинени от кафява мечка. Извършва се оценка на популацията и местата важни за мечката. Успешно работи и Група за бързо реагиране по проблеми, свързани със защитения вид. По проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастракли, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ - Смолян" са реализирани по голяма част от дейностите. Извършена е реконструкция на изградени екопътеки в Р „Сосковчето" и ПР „Момчиловски дол", както и обозначаване с информационни и указателни табели на нови четири резервата - Р "Казаните", Р "Кастракли", ПР „Шабаница", ПР „Конски дол". Изградени са 6 бр. противопожарни депа в землищата на резерватите. Издадени са информационни материали за популяризиране на тази категория защитени територии.

На територията на РИОСВ – Хасково са ситуирани 5 резервата (4 поддържани и 1 строг), 35 защитени местности и 48 природни забележителности. По проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела „Растителни микрорезервати" на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания през 2013 г.  са обявени общо 8 нови защитени местности.
В региона официално са обявени 122 бр. вековни дървета - предимно летен дъб, благун и цер, най-възрастните от които са на над 500 години. По-голямата част от територията, за която отговаря РИОСВ–Хасково, попада в Източни Родопи. Тук са установени множество ендемични редки и защитени растителни и животински видове. Установени са 1 950 вида растения от 122 семейства, 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 вида земноводни, 26 вида влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници. Наред с Родопите на територията на РИОСВ - Хасково попада и част от Сакар планина, където се срещат около 600 вида висши растения, 44 от които са включени в Червената книга на България. В Сакар защитените територии обхващат орнитологично важни места, които са от световно природозащитно значение и такива с висока консервационна стойност. Те са от изключителна важност за опазването на световно застрашения от изчезване царски орел. На територията на областта към настоящия момент са обявени 23 защитени зони по НАТУРА 2000. 
През 2013 г. се проведе мониторинг на видове, включени в системата на НСМБР по съгласвуван от ИАОС график, включващ единствено среднозимно преброяване на водолюбиви птици.

През годината в териториалния обхват на РИОСВ - Хасково не са възникнали значими пожари - не са засегнати от пожар защитени територии и обекти от мрежата защитени територии съгласно ЗЗТ.

Засилен е контролът върху общини, ТП ДГС, както и билкозаготвителните пунктове във връзка с изискванията на Закона за лечебните растения. В териториалния обхват на РИОСВ-Хасково бяха открити 3 нови билкозаготвителни пункта - два в Любимец и един в Момчилград.

През 2013 г. продължиха дейностите и по проект „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол" и поддържани резервати „Женда", „Борака", „Боровец" и „Чамлъка" финансиран по ос 3 на Оперативна програма „Околна среда". Стартира възлагането и изработването на плановете за управление на посочените резервати, маркиране на границите, поставяне на информационно-указателни табели; почистване на туристическите пътеки, обявени със заповед на МОСВ в резерват „Вълчи дол"; дейности по информираност и публичност и др.

2.5. Отпадъци 

По данни на НСИ, през 2012 г. количеството битови отпадъци в ЮЦР, отнесено към обслужваното население, е 357 кг/жител годишно. Общото количество на депонираните битови и строителни отпадъци в ЮЦР е 20,83 % от тези за цялата страна. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 27, като най-много (12) са на територията на област Пазарджик. Относителният дял на населението, обслужено със сметосъбиране в три от областите в района – Пазарджик (100 %), Пловдив (99,9 %), Смолян (99,8 %), е над средния за страната (99,2 %). 
На територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив, има изградени в съответствие с действащите нормативни изисквания 4 регионални депа за неопасни отпадъци – на община Пловдив - депо в землището на с. Цалапица; община Пловдив -„Инсталация за биологично разграждане по закрит способ с Депо за неопасни отпадъци", с. Шишманци, общ. Раковски; община Карлово и община Асеновград. На депата се извършва мониторинг на компонентите на околната среда /състояние на подземните води/, като докладите се представят в РИОСВ - Пловдив на всяко тримесечие.На територията има специализирано регионално Депо за строителни отпадъци, разположено на територията на бивша баластриера в землището на с. Първенец, общ. Родопи. Депото представлява изчерпана баластриера. На него се депонират строителни отпадъци и изкопни земни маси от гр. Пловдив и региона. Липсата на специализирани депа за строителни отпадъци води до неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми и формиране на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, както и замърсяване на зелените площи в самите населени места. Съгласно чл.11 от ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци (ДВ, бр.89/2012г.) се въвеждат строги изисквания за управлението на строителните отпадъци. Възложителите на строително-монтажни работи и премахване на строежи изготвят планове за управление на строителните отпадъци. Тези планове се утвърждават и отчетат пред местната администрация, като се представят в РИОСВ. Тези мерки целят предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда и ограничаване на риска за човешкото здраве в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци СО.
          На територията на РИОСВ - Пловдив са разположени 5 депа за производствени и 1 депо за опасни отпадъци. В района има инсталация за физико-химично третиране на болнични отпадъци – на „Хосвитал” АД и инсинератор за изгаряне на болнични отпадъци.

           В системата на организирано сметосъбиране е обхванато 99,9 % от населението на региона. Проблем е неосигуреността населените места в община Асеновград (с изключение на с. Тополово и Нареченски бани) с необходимия брой съдове за сметосъбиране, същото се извършва в полиетиленови пликове. В повечето от общините се извършва разделно събиране на отпадъците от опаковки /хартиени и картонени; пластмасови и стъклени/ и са сключени договори с организациите по оползотворяване.
          В резултат на контролната дейност на РИОСВ, фирмите започват да изпълняват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове – извършват класификация на отпадъците и сключват договори за предаването им с лица, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци. Извършват се регистрации и се издават решения за дейности с отпадъци.            

            На територията, контролирана от РИОСВ – Пазарджик, в експлоатация са 12 регионални депа за неопасни отпадъци, като те не отговарят на действащите нормативни изисквания. През 2013г. са закрити 3 депа за неопасни отпадъци - на с. Юндола и с. Медени поляни, община Велинград, с. Исперихово и община Брацигово с издадени Решения за закриване на депата от Директора на РИОСВ-Пазарджик. 

            До момента са закрити общо 99 от депата за неопасни отпадъци, които не отговарят на изискванията на Наредба № 6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и нямат утвърдени планове за привеждане в съответствие с тази наредба. 9 от селските депа за битови отпадъци са със спряна експлоатация, но не е приключила процедурата по закриването им. След падане на мост над р.Яденица, до едно от депата - това, в с.Голямо Белово, община Белово няма достъп и закриването му към настоящия момент е отложено. В общините Пещера, Панагюрище, Стрелча, Септември, Батак и Ракитово са закрити всички селски депа.

          През 2013 год. са извършени 41 проверки на общинските депа за битови отпадъци, които имат утвърдени планове за привеждане в съответствие с нормативната уредба. Основната им цел беше контрол на изпълнението на мерките, залегнали в плановете и правилната експлоатация на съоръженията. Не са констатирани нарушения. Неизпълнени предписания по отношение правилната експлоатация има от оператора на общинско депо - Пазарджик, за което са съставени 2 акта.

          Всички 11 общини от областта са изпълнили условията на чл.19, ал.2 от ЗУО да осигурят условия, всеки притежател на битови отпадъци да се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на тези отпадъци. Населението в област Пазарджик е обхванато 100%. Общинските системи за управление на отпадъците включват 116 населени места с общо 276 286 жители. Увеличаването на броя на специализираните съдове за битови отпадъци и точките на разполагане е отчетено като задача в общинските програми за управление на отпадъците със съответно необходимите финансови средства за реализация. Успешното реализиране на мярката ще доведе до оптимизиране на организираното сметосъбиране и предотвратяване на замърсяванията с отпадъци.

          След въвеждане на разделното събиране на отпадъци от опаковки във всички общини на територията на РИОСВ-Пазарджик се извършва контрол на точките с разположени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, но поради все още непромененото съзнание на населението, разделното събиране се осъществява трудно, има изгорени и липсващи контейнери. В повечето общини системата за разделно събиране на отпадъците действа само в по-големите населени места. Всяко тримесечие общините изпращат в РИОСВ отчет за направените проверки на точките за разделно събиране, а РИОСВ от своя страна обобщава и отчита данните в МОСВ. През 2013г. повече общини предприеха мерки за разделното събиране и на други масово разпространени отпадъци: негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване и отработени масла.

          Основен проблем в региона е изпълнението на регионалната мярка за управление на отпадъците и изграждане на регионалното депо - Пазарджик, EUROPEAID 117409/D/SV/BG, в която са включени общините Пазарджик, Белово, Брацигово, Батак, Велинград, Ракитово, Лесичово, Септември и Пещера. Забавянето в процедурите по реализиране на мярката идва от община Пазарджик. Регистрирано е сдружение на общините в региона по чл. 19б от ЗУО. Има положително решение по ОВОС. До този момент 7 общини са разработили общинската програма за управление на отпадъците (част от общинската програма за опазване на околната среда), за която има направена преценка за ЕО, по реда на ЗООС. 

            На територията на област Пазарджик няма действащи депа за строителни отпадъци. Единственото такова, намиращо се в община Панагюрище, е закрито с Решение № 07-044/16.06.2012г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Всички общини на територията, контролирана от РИОСВ – Смолян, имат Програми за управление на отпадъците, които включват основни мерки за закриване на общинските депа, депониране на отпадъците на регионалните депа, системи за събиране на МРО, намаляване на биоразградимите отпадъци и др. ангажименти, произтичащи от ЗУО и НПУДО. Приетите от общинските съвети Програми за управление на отпадъците и  Наредбите, с които се определят условията и реда за управление на отпадъците, предстоят да бъдат актуализирани или да се приемат нови. Управлението на отпадъците се осъществява на регионален принцип. Образувани са две регионални сдружения с регионални депа - Смолян и Мадан. Сдруженията са на общините: Мадан, Златоград и Неделино с регионално депо за неопасни отпадъци-Мадан и Смолян, Чепеларе и Баните с регионално депо за неопасни отпадъци - Смолян. Общините Доспат, Девин, Сатовча и Борино имат договор за сдружаване и ползват регионално депо-с. Барутин. На територията на инспекцията има 4 регионални депа за неопасни отпадъци, които отговарят на нормативните изисквания и имат издадени комплексни разрешителни. Общинските депа - 10 бр., които не отговарят на нормативните изисквания, са затворени, като 5 от тях са ликвидирани - на общините Девин, Баните, Доспат, Ардино и Сатовча. През 2013 год. се извърши биологична рекултивация първа година на общинското депо-Баните и РИОСВ издаде Потвърждение за закриване № КПД-07-328 от 30.09.2013 год. На затворените депа не се констатира нерегламентирано депониране на отпадъци. Поради спиране на финансирането на строеж „Претоварна станция за битови отпадъци на Община Ардино" в с.Светулка, като подобект към Регионално депо-гр.Кърджали, обектът не е въведен в експлоатация.

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е задължение на общините. В 228 населени места от региона има организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, като обхванатото население е 153 211 жители, което представлява 99.89% от общото население. В 11 населени места с труден достъп и с общо население 169 жители не се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Дейността по сметоизвозване се извършва от самите общини или с договор от фирми. Общините непрекъснато оптимизират системата, чрез закупуване на нови съдове и техника. Ползват се и безлихвени кредити от ПУДООС, като през 2013г. община Лъки с кредит закупи 33 броя контейнери тип „Бобър" и един брой сметосъбирачен автомобил.

Съгласно изискванията по чл.33, ал.1 от ЗУО за обхващане на населените места от система за разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки с население по-голямо от 5 000 жители и курортните населени места, в обхвата на РИОСВ - Смолян попадат общинските центрове на общините Девин, Смолян, Чепеларе, Мадан, Златоград и КК „Пампорово" и Баните.

В общините Смолян, Златоград, Чепеларе, Мадан, Девин и в КК „Пампорово" се въвежда поетапно разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло. Изпратени са писма до търговски, стопански, административни и производствени обекти, с вменени задължения да събират разделно отпадъците и да ги предават с договори на фирми с разрешение или регистрационен документ по ЗУО.

Само в 4 общини (Рудозем, Мадан, Златоград и Девин) има отредени площадки за строителни отпадъци и се контролира постъпването на такива. Тези площадки са нарушени терени от минно-добивната промишленост и с инертните отпадъците се постига възстановяване на релефа. Инспекцията извършва проверки на тези депа ежегодно. Строителни отпадъци се депонират и на регионалните депа, като служат за уплътняване. Община Смолян определи през тази година терен за депо за строителни отпадъци, като предстои изграждане на инфраструктурата към него. Проблем са строителните отпадъци за общините, отдалечени от регионалните депа - Неделино, Баните, Сатовча, Борино, което води до безконтролно изхвърляне в контейнерите за битови отпадъци, на неразрешени места и образуване на нерегламентирани сметища. 

На територията, контролирана от РИОСВ-Хасково, се разполагат 16 общини. Десет от тях се обслужват от две депа за обезвреждане на твърди битови отпадъци- депото в землището на с.Гарваново, общ.Хасково и депото до гр.Харманли, проектирани и експлоатирани съгласно изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. На практика цялото население в област Хасково или повече от 230 хил. души в 177 населени места е обхванато в системите за организирано сметосъбиране на битови отпадъци.

Общините в област Кърджали, включително община Ивайловград, обл.Хасково прекратиха предсрочно експлоатацията на старите общински депа, старите общински сметища бяха закрити със средства по програма ИСПА. От 2010 г. битови отпадъци образувани на територията на общините Кърджали, Момчилград, Ардино, Кирково, Крумовград, Черноочене и Ивайловград се извозват към временна площадката разположена до старото депо на общ.Кърджали в землището на с.Вишеград, която ще бъде ползвана до изграждането и пускането в експлоатация на първа клетна на РЦУО-Кърджали. Сметосъбиране и извозване на битови отпадъци е организирано в 258 населени места от областта, с което са обхванати 133 500 души от 141 хил. живущи на нейната територия.

През 2013г. на територията на четири общини - Хасково, Димитровград, Свиленград и Кърджали са функционирали системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Тези системи са разположени в общинските центрове. Така повече от 50% от жителите на Хасковска област и около от 30% от населението на Кърджалийска област е обхванато от тези системи. Две от общините в обл.Хасково (Харманли и Любимец) са отправили запитване към организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на своя територия. Като цяло процентът на обхаванатото население за територията на РИОСВ Хасково не е висок, което налага по-добра организация от страна на инспекцията, относно контрола върху общинските администрации, които все още не са предприели действия по изпълнение на това свое задължение. Поради необходимостта от увеличаване процента на оползотворени отпадъци от опаковки, които се генерират от домакинствата и търговските обекти се налага и по-голяма активност от страна на общинските администрации за разполагане на системи за разделно събиране там, където такива все още не са въведени.

Забавянето на реализацията на проекта за изграждане на "Регионален център за управление на отпадъците - Кърджали" вече дълги години спъва решението за еколосъобразно третиране на битовите отпадъци, образувани на територията на областта.

Друг приоритетен проблем в направлението, който налага допълнително внимание и усилие от наша страна е управлението на строителните отпадъци. Неконтролираното им изхвърляне от граждани и фирми, водещо до формиране на нерегламентирани сметища, главно на входовете и изходите на населените места и замърсяване на зелените площи в самите населени места, компрометира усилията на общините при управлението на отпадъците и натоварва допълнително техните бюджети, принуждавайки ги да отделят    допълнително средства за предепонирането им. По същия начин може да се разглеждат проблемите с образуването на нерегламентирани сметища от битови отпадъци, предвид това, че се отделят не малко средства за тяхното ликвидиране. Много често се налага и тяхното повторно почистване. Част от населението на три общини в област Кърджали все още не се обслужва организирано. Въпреки че за това има обективни причини, като напр. малкия брой жители на такива населени места, затруднен достъп до тях, особено в зимните месеци, считаме, че това е основен недостатък на организацията на сметосъбиране в тези общини. 

На територията на РИОСВ Хасково през 2013 г. няма депа или инсталации за третиране на битови отпадъци с преустановена експлоатация. Няма съоръжения за третиране на битови отпадъци, чийто срок на експлоатация, предстои да изтече през следващите две години. Няма дейности по предварително третиране преди депониране на биоразградими отпадъци.

Основен метод за третиране на строителни отпадъци на територията, контролирана от РИОСВ - Хасково през 2013 г. е депонирането им на площадки, посочени от кмета на съответната община. На регионалните депа за неопасни отпадъци в гр. Харманли и с. Гарваново е допустимо оползотворяване на строителни отпадъци в ограничени количества, чрез подравняване на терени, запръстяване на работните участъци от депото, а за отпадъци, които представляват изкопни земни маси, почва и камъни и при рекултивацията на запълнените клетки на депата. В района няма изградени самостоятелни съоръжения за третиране (оползотворяване, вкл. рециклиране или обезвреждане) на строителни отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания на законодателството по управление на отпадъците.

През 2013 г. експертите от направлението извършиха 47 проверки (планови, по сигнали и разпореждане на Окръжните прокуратури) по населени места, републиканска и общинска пътни мрежи, относно задълженията на кметовете на общини, във връзка с организацията по управление на битовите и строителни отпадъци, образувани на тяхна територия. При проверките се установи, че е създадена добра организация за събиране на   битовите отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждането им. Въпреки това, не всеки път се постигат резултати, удовлетворяващи критериите на ЗУО. Продължава образуването на нерегламентирани сметища по населените места и пътната инфраструктура. През 2013 г. на територията на РИОСВ - Хасково са закрити 75 бр. нерегламентирани сметища. Площта на почистените терени е 53 дка.

На територията на инспекцията съществуват 9 депа за производствени и опасни отпадъци на фирми от секторите енергетика, химическа промишленост и цветна металургия. В посочените съоръжения основен дял заема пепелта от изгаряне на въглища, оловни шлаки и утайки от пречистване на производствени отпадни води. В съответствие с изискванията на депа за отпадъци да се приемат предварително третирани отпадъции, са изградени две съоръжения и инсталации - Инсталация за стабилизиране на ярозитен кек в ОЦК АД и Лентова филтър преса в Неохим АД. На територията на „Неохим" АД е изградено депо за производствени и опасни отпадъци, отговарящо на нормативните изисквания. Предстои въвеждането му в експлоатация. 

            2.6. Шум и вибрации 

Съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, РИОСВ – Пловдив организира извършване на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван в околната среда от промишлени дейности. Инспекцията контролира шума в околната среда от дейността на около 100 промишлени инсталации и съоръжения. 

По отношение на фактор „Шум" през 2013 г. са извършени общо 51 броя контролни проверки, от които 20 планови. Приоритетно са проверявани промишлени източници, емитери на шум в околната среда, разположени в жилищни зони или в близост до тях, с цел избягване, предотвратяване или намаляване на шумовото натоварване в урбанизираните територии. При направените контролни измервания се наблюдава спазване на граничните стойности по границата на производствените площадки на проверените обекти. При контролните измервания в мястото на въздействие се запазва ситуацията от 2012 г., за стойности на измерените нива на шума, много близки до граничните, за производствени обекти в близост до жилищни зони. При контролните измервания не са установени отклонения от нормите за шум по границата на обектите и в местата на въздействие.

          Основните източници на шум в района на РИОСВ - Пловдив са свързани с транзитно преминаващ автомобилен, железопътен и вътрешно селищния транспорт. Въздействие оказват различните дейности на населението - търговски обекти, работилници, хипермаркети и др.
През 2013 г. е отчетено нарастващо значение на превантивния контрол на шума в околната среда чрез заложени условия в процедурите по ОВОС и ЕО и издаване на Комплексни разрешителни.

Съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, РИОСВ – Пазарджик  организира извършване на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван в околната среда от промишлени дейности. Осъществява се превантивен, текущ и последващ контрол върху инсталациите и съоръженията от промишлеността. 

Основните източници на шум в района на РИОСВ - Пазарджик са свързани основно с транзитно преминаващ автомобилен, железопътен и вътрешно селищния транспорт. Въздействие оказват различните дейности на населението - търговски обекти, работилници и др.

През 2013 г. са извършени общо 10 бр. контролни проверки на 10 бр. промишлени обекти по отношение на фактора „шум“ в околната среда, като не са констатирани нарушения. В инспекцията са представени 4 бр. доклади от проведени собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчвани в околната среда от промишлени източници. Не са констатирани  превишения на граничните стойности на нивата на шума. За периода няма съставени Актове за установяване на административно нарушение за неспазване на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда. 

През отчетната 2013 г. в района, контролиран от РИОСВ – Смолян, са извършени 13 бр. проверки и измервания на източници на промишлен шум от 13 бр. обекти, като една от проверките е по жалба на граждани. Резултатите от измерванията показват, че няма надвишения на допустимите нива на шума. В сравнение с предишни периоди на измерване, не се наблюдават съществени изменения на отчетените нива на шума, излъчван от промишлените обекти. Измерените на границите на обектите и в местата на въздействие еквивалентни нива LAекв са в границите на допустимите (LДОП) за съответните зони (Съгласно Наредбата №6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда /жилищни зони, централни градски части, производствено-складови зони и др.).

На база на придобития опит при осъществяване на контролната дейност през отчетния период се налага извода, че проблеми възникват при малките обекти с локално действие, намиращи се в жилищни райони или граничещи с такива. Разнообразието на тези източници е много голямо, трудно е да бъдат точно типизирани и обхванати. Големите промишлени обекти са разположени в обособени промишлени зони, определена част от тях не работят или работят с намален капацитет, което затруднява извършването на замерване и ефективен контрол на дейността им.

           За осъществяване на ефективен контрол на шума, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения, съгласно разпоредбите на Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ – Хасково осъществява контрол по утвърден график, по методиката за ”Определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие”. 

            От утвърдения за 2013 г. от МОСВ годишен график за контрол на промишлени обекти, източници на промишлен шум в околната среда е извършено измерване на показателите на излъчвания шум от всички 8 обекта, предвидени в плана за контролната дейност на РИОСВ - Хасково. Измерените стойности в контролираните дружества не надвишават граничните стойности, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

          Предприятията, попадащи в обхвата на комплексния разрешителен режим, извършват собствен периодичен мониторинг на шума, излъчван в околната среда. От представените протоколи не е установено ниво на шум над допустимите стойности. 
          По подаден сигнал от гражданин е извършен контрол на шум от склад за преработка и търговия с дървен материал на фирма "Интела"ООД, гр. Кърджали. Резултатите от протоколите на акредитираната лаборатория показаха нива на шума под допустимите норми.
3. КЛЮЧОВИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ГЛОБАЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ В ПРОЦЕСИТЕ НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ 
В рамките на проект „Конвенциите от РИО” е разработена система от 7 стратегически индикатора за отчитане на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда в България, която е включена към системата от индикатори за наблюдение на постигнатия напредък в регионалното развитие
Таблица 16. Глобални екологични индикатори
	Списък на ключови стратегически индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България

	№
	Индикатор
	Област

	1.
	 Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)
	Биоразнообразие

	2.
	Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии
	Биоразнообразие

	3.
	Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението
	Промени в климата

	4.
	Разходи за ДМА с екологично предназначение
	Общ и за трите конвенции

	5.
	Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението
	Общ и за трите конвенции

	6.
	Дял от територията с висок риск от ерозия
	Опустиняване

	7.
	Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
	Промени в климата


Тези индикатори се отнасят към поднационални териториални или административно-териториални единици, в съответствие със Закона за регионалното развитие (райони от ниво 2, области, общини), основават се на официална статистическа информация и се базират на данни от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и счетоводната отчетност на отдел „Статистика на околната среда” на НСИ. Освен за мониторинг на съществуващите екологични проблеми, индикаторите служат за  интегриране на трите конвенции на ООН: Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, Рамковата Конвенция на ООН по изменението на климата и Конвенцията на ООН за борба с опустиняването в политиката за регионално развитие. 
· Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда директно отразяват провежданите политики в тази сфера на национално и регионално ниво. 

През 2012 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда в ЮЦР възлизат на 220 565 хил. лв., при 174 032 хил. лв. за 2011 г. Районът се нарежда на 3-то място след Югозападен и Югоизточен район по данни на НСИ. В ЮЦР направените разходи за опазване и възстановяване на околната среда са 13,02 % от тези за страната. По отношение на вътрешнорегионалното разпределение на разходите за опазване на околната среда се наблюдават големи неравенства. Област Пловдив е на първо място с 103 084 хил. лв., следвана от област Пазарджик – 49 269 хил. лв. и област Хасково – 40 556 хил. лв.

В сравнение с водещата за района област Пловдив разходите за опазване и възстановяване на околната среда в областите Кърджали и Смолян са много по-ниски и възлизат съответно на 13 186 хил. лв. и 14 470 хил. лв. 

· Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението 

Индикаторът показва размера на средствата, изразходвани на човек от населението за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. На национално ниво индикаторът включва сумата от разходите за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи, както и за мероприятия за околната среда, извършени в държавата/съответната териториална единица за даден период от време. За ЮЦР разходите по този индикатор са на стойност 150,83 лева на човек от населението за 2012 г., при 118 лв за 2011 г. В ЮЦР разходите за възстановяване и опазване на околната среда на човек от населението са на ниво под средното за страната (232 лв.). По отношение на вътрешнорегионалното разпределение на разходите за опазване на околната среда няма вътрешнорегионални неравенства. Всички области имат сравнително близки стойности, съответно: област Пловдив – 151,62 лв., област Пазарджик  - 180,6 лв., Хасково – 167,02 лв., Смолян – 120,98 лв. и област Кърджали – 86,93 лв. на човек от населението.

·    Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, 

   селища, промишлени обекти)

Унищожаването, увреждането и фрагментацията на природните местообитания, чрез застрояване или изграждане на туристическа и друга инфраструктура (ски писти и голф игрища) са едни от основните причини за ускоряването на процеса на загуба на биологично разнообразие в световен мащаб. Урбанизирането и антропогенното натоварване на нови територии е основният механизъм, чрез който все повече местообитания биват директно унищожавани, увреждани или застрашавани от човешката дейност. Ето защо този индикатор бе въведен в АДИ на РПР на ЮЦР, за да подпомогне мониторинга на тези процеси.

Стойността на индикатора за ЮЦР за 3,64%, съответстващо на 814,089 кв.км. от територията на района (от общо 22 365,1 кв.км). Това е под средното за страната (5,02%). Най-силно антропогенно натоварени са териториите на областите Пловдив – 5,5 %, Пазарджик – 3,74 % и област Хасково – 3,60%, а в по-ниска степен - областите Кърджали (2,06%), и Смолян (1,66%).
·   Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

Урбанизирането на нови територии, както и провеждането на неустойчиви горско и селскостопански практики са сред основните фактори, причиняващи унищожаване или увреждане на все повече видове и местообитания. Застрояването или изграждането на туристическа инфраструктура във все повече чувствителни територии се превръща в сериозен проблем за България през последните години. От друга страна, неустойчивите селскостопански или горскостопански практики (провеждане на голи сечи, унищожаване на стари гори, залесяване с моно култури и др.) също причиняват загуба на биоразнообразието. В тази връзка този индикатор бе включен в системата от индикатори за наблюдение и оценка на АДИ на РПР на ЮЦР.
Съотношението между урбанизираните, земеделските и горските територии за Южен центален район е както следва: 3,64%, 54,98% и 40,29% от общата територия на района. Средните стойности за България са съответно 5,02%, 42,31% и 51,68%.

·   Емисии на парникови газове (приравнение към СО2 еквивалент на човек) на жител от населението

Парниковите газове са в основата на антропогенното въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид, образуван от изгарянето на изкопаеми горива и други източници формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него, посредством изчисляването на CO2 еквиваленти. 

Наличните данни показват, че емисиите на парникови газове, приравнени към еквивалент на въглероден диоксид на България през 2009 г. са достигнали 45 802 kt. Емисиите на парникови газове на човек от населението в СО2 еквивалент за 2010 г. за ЮЦР са 1,575 тона на жител по данни на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/.

·    Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия
На територията на страната площите, подложени на умерен и умерен до висок ерозионен риск, вследствие на водоплощна ерозия през 2009 г. се увеличават в сравнение с предходни години и като обща площ са оценени на 10 395 397 хектара по данни на ИАОС.

Територията на ЮЦР с податливост на ерозия е 7,12 % за 2012 г. Данните за ЮЦР показват, че умерен до висок и висок действителен риск (до 40 тона) от площна ерозия съществува в област Кърджали. Мащабите на процеса могат да се обяснят с комплексното влияние на ландшафтоформиращите фактори в Източните Родопи. При умерен действителен риск ерозията засяга предимно южните части от територията на района. Най-засегнати общини по показател среден интензитет на водоплощна ерозия са областите Кърджали и Смолян (общините Мадан, Златоград, Неделино, Крумовград, Кирково) и Панагюрище. По показател загуба на почва най-засегнати са общините Крумовград, Кирково и Момчилград, Баните, Неделино, Рудозем, Мадан и Златоград.

Допълнителен фактор, задълбочаващ деструктивните процеси е високото антропогенно натоварване на ландшафтите в обезлесени повърхности и особено при практикуване на пасищно животновъдство.
·    Степен на постигане на националните цели за използване на Възобновяеми 

   енергийни източници /ВЕИ/ и енергийна ефективност

България активно се включи в международните усилия за предотвратяване изменението на климата, като прие съгласуваните цели на ЕС и широко-мащабния пакет от мерки в областта на енергетиката. Тези мерки дават нов тласък на енергийната сигурност в Европа и са в подкрепа на европейските цели „20-20-20”. Широкото използване на ВЕИ и въвеждането на мерки за енергийна ефективност са сред приоритетите в енергийната политика на страната и кореспондират с целите на новата енергийна политика на Европейския съюз. Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/ е документът, който осигурява реализирането на националните цели в областта на възобновяемата енергия. НПДЕВИ е разработен въз основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО. Целта е да се осигури устойчив преход към нисковъглеродна икономика, основана на съвременни технологии и широко използване на ВЕИ. Националната цел на България за дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. е 16%. Най-висок относителен дял от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия има потреблението на топлинна енергия, произведена от биомаса, следва потреблението на електрическа енергия, произведена от ВЕИ. Определящо за това е потреблението на дърва за отопление от домакинствата, както и на дървени и промишлени отпадъци в индустрията и производството на електрическа енергия от водноелектрически централи. През 2009 г. общата постигната цел за дела на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия е 11.88%.
В ЮЦР има потенциал за използване на ВЕИ, но най-големи възможности има по отношение използването на водната и слънчевата енергия. Голяма част от територията на ЮЦР попада в зони, където съществуват природни условия за използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия. Тези потенциали се потвърждават с прогнозните разчети за 2020 г. В изпълнение на Стратегия Европа 2020 районът ще има съществен принос по отношение на използването на ВЕИ и повишаване на енергийната ефективност като се предвижда към края на 2020 г. да достигне 21 % дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление.
На територията на ЮЦР има разположени ВЕЦ в Ивайловград, с капацитет за производство на електричество 120 MW, ВЕЦ Кричим, с капацитет за производство на електричество 80 MW, ВЕЦ Кърджали, с капацитет за производство на електричество 106,4 MW, ВЕЦ Пещера, с обща мощност 125 MW, ВЕЦ Тешел, с капацитет за производство на електричество 60 MW, ВЕЦ Сестримо, с капацитет за производство на електричество 240 MW, ВЕЦ Момина клисура, , с обща мощност 120 MW, ВЕЦ Девин, с капацитет за производство на електричество 80 MW, ВЕЦ Алеко, с обща мощност 71,4 MW и др.

В ЮЦР има 3 помпено-акумулаторни водноелектрически централи: ПАВЕЦ Орфей, разположена над град Кричим. Има капацитет за производство на електричество 160 MW и за изпомпване на вода 45 MW. Захранва се с водите на язовир Въча и е третото стъпало на каскадата Въча (след ВЕЦ Тешел и ВЕЦ Девин); ПАВЕЦ Чаира, разположена над село Сестримо. Разполага с 4 помпено-генераторни хидроагрегата с общ капацитет за производство на електричество 864 MW и за изпомпване на вода 788 MW. ПАВЕЦ Чаира е най-голямата помпено-акумулираща централа в Югоизточна Европа. Захранва се с водите на язовир Чаира в помпен режим и на язовир Белмекен в генераторен и ПАВЕЦ Белмекен, разположена над село Сестримо, с капацитет за производство на електричество 375 MW и за изпомпване на вода 104 MW.  Това е една от най-големите водноелектрически централи в страната. – от АДИ РПР 2011-2013

В област Пазарджик са разположени два от най- мощните и големи хидроенергийни комплекса в страната. Това са каскада Белмекен-Сестримо-Чаира и каскада Батак. 

В областта съществуват изключително благоприятни условия за развитие и използване на алтернативни източници на енергия – геотермална, вятърна, слънчева и др. - от АДИ Пазарджик.
На територията на ЮЦР през 2013 г. са изградени 16 фотоволтаични централи в общините: Марица – 2 бр., Брезово – 2 бр., Панагюрище, Пловдив – 3 бр., Пазарджик – 2 бр, Свиленград- 2 бр., Неделино, Ардино, Калояново и Смоилян. Изградени са и 2 бр. БЕЦ – в община Велинград и 2 бр. ВЕЦ – в общините Лъки и Баните.
· Регионален индекс за климатична сигурност (РИКС)
Регионалният индекс за климатична сигурност е изчислен (въз основа на експертни оценки) в доклад, изготвен във връзка с изпълнение на договор за вътрешни консултантски услуги по отношение адаптирането и интегрирането на индекса за регионална климатична сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България, разработен за целите на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС. Предназначението на индекса е измерване и представяне на регионалното състояние, силните и слабите страни при интегрирането на въпросите, свързани с климатичните промени в процеса на планиране. По същество РИКС е композитен показател, който се базира на седем тематични области: 

· емисии на парникови газове (на човек и интензитет на емисиите на парникови газове – представен като отношение между емисиите и създавания в дадения регион БВП);

· енергопотребление (крайно потребление на енергия на човек, енергиен интензитет – представен като отношение между крайното потребление на енергия и създавания БВП в региона;

· възобновима енергия (процентен дял на енергията от ВЕИ в крайното потребление на енергия в дадения регион);

· политическа рамка (измерва обхвата на политиките и процесите на планиране в дадения регион по отношение на климатичните промени);

· институционален капацитет (включва оценка на капацитета и ефективността на регионалните власти да решават проблеми, свързани с климатичните промени);

· социално-политически аспекти (включва оценка на информираността и готовността на населението и ключовите заинтересовани групи за действия, свързани с климатичните промени);

· финансови инструменти (включва оценка на инструментите за финансиране на мерки, свързани с климатичните промени).

За първите три области се използват количествени показатели, а за останалите четири – качествени. Взети заедно, посочените седем ключови тематични области дават комплексна „моментна снимка” на регионалната климатична сигурност, а именно – статусът на регионите по отношение на емисиите на парниковите газове и енергопотреблението плюс оценка на способността на регионите да управляват емисиите и енергията.

Въз основа на експертните оценки (за всяка тематична област се присъждат от 0 до 10 точки, като по-големият брой точки индицира постигнат по-голям напредък) е получен следният краен резултат за РИКС за ЮЗР – 31.89 – най-висока стойност сред районите от ниво 2 в страната заедно с Южния централен район (30.84) за 2010 г. Най-неблагоприятна е ситуацията в Югоизточния район (11.98), което до голяма степен се дължи на много високите стойности на парникови газове по отношение както на населението, така и на формирания в района БВП.
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tbl2

		Райони		Относителен дял на

				регионалния БВП (%)

				2010 г.		2011 г.

		Северозападен район		0.0717		0.0709

		Северен централен район		0.0791		0.0778

		Североизточен район		0.1064		0.1061

		Югоизточен район		0.1202		0.1196

		Югозападен район		0.4818		0.4862

		Южен централен район		0.1407		0.1391

				СЗР		СЦР		СИР		ЮИР		ЮЗР		ЮЦР

		2010 г.		0.0717		0.0791		0.1064		0.1202		0.4818		0.1407

		2011 г.		0.0709		0.0778		0.1061		0.1196		0.4862		0.1391
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tbl3

				2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.						ЕС (28)		БЪЛГАРИЯ		СЗР		СЦР		СИР		ЮИР		ЮЦР		ЮЗР

		Европейски Съюз (28)		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0				2009 г.		1		0.44		0.27		0.29		0.36		0.36		0.31		0.75

		БЪЛГАРИЯ		40		44		44		44		47		47				2010 г.		1		0.44		0.27		0.29		0.36		0.36		0.31		0.76

		Северозападен район		27		28		27		27		29						2011 г.		1		0.47		0.29		0.31		0.38		0.38		0.32		0.78

		Северен централен район		28		30		29		29		31

		Североизточен район		34		38		36		36		38

		Югоизточен район		33		36		36		36		38

		Южен централен район		29		30		31		31		32

		Югозападен район		67		73		75		76		78
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tbl5

		Статистически зони,         статистически райони и области		Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия								България		СЗР		СЦР		СИР		ЮИР		ЮЗР		ЮЦР

				в хил. евро						2011 г.		21,644,918.00		539,099.10		807,175.40		2,018,734.60		2,947,248.80		13,423,894.00		1,908,766.10

				2011 г.		2012 г.				2012 г.		21950596.1		573,295.30		841,791.20		2,024,996.60		2,866,239.70		13,611,094.70		2,033,178.60

		България		21,644,918.00		21950596.1

		СЗР		539,099.10		573,295.30

		СЦР		807,175.40		841,791.20

		СИР		2,018,734.60		2,024,996.60

		ЮИР		2,947,248.80		2,866,239.70

		ЮЗР		13,423,894.00		13,611,094.70

		ЮЦР		1,908,766.10		2,033,178.60

		Кърджали		76,300.80		91,542.00

		Пазарджик		397,258.90		431,090.90

		Пловдив		1,259,572.00		1,340,733.90

		Смолян		72,584.50		75502.9

		Хасково		103,049.90		94308.9

				Кърджали		Пазарджик		Пловдив		Смолян		Хасково

		2012		91,542.00		431,090.90		1,340,733.90		75502.9		94308.9
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tbl7

				2012		2013						България		ЮЦР		Кърджали		Пазарджик		Пловдив		Смолян		Хасково

		Райони и области								2012		67.1		66.1		60.6		64.2		67.7		70.8		64.7

										2013		68.4		68.7		63.4		64.5		70.7		74.2		68.2

		България		67.1		68.4

		Южен централен район		66.1		68.7

		Кърджали		60.6		63.4

		Пазарджик		64.2		64.5

		Пловдив		67.7		70.7

		Смолян		70.8		74.2

		Хасково		64.7		68.2
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2012

2013



tbl9

		Област		Заети лица				Коеф. на заетост												България		СЗР		СЦР		СИР		ЮИР		ЮЗР				ЮЦР		Кърджали		Пазарджик		Пловдив		Смолян		Хасково

				на 15 - 64 навършени години – хил.				на населението на  15 - 64 навършени години - %										2013 г.		59.5		54.6		55.5		56.5		57.5		65				59.4		59		56		61.2		59.3		58.4

				2012 г.		2013 г.		2012 г.		2013 г.

		България		2 894,9		2 889,4		58.8		59.5

		Северозападен район		281.9		280.4		53.6		54.6

		Северен централен район		314		308.5		55.5		55.5

		Североизточен район		359.4		364.6		55		56.5

		Югоизточен район		415.4		403.1		58.5		57.5

		Югозападен район		962.4		953.3		65.1		65

		Южен централен район		561.8		579.4		56.9		59.4

		Кърджали		57.5		61		55.1		59

		Пазарджик		95.8		101		52.4		56

		Пловдив		273.8		276.6		60		61.2

		Смолян		46.3		48.6		55.3		59.3

		Хасково		88.4		92.3		55		58.4





tbl9

		



2013 г.

в %



100

		Статистически райони и области		Безработни лица - хил.				Коефициенти на безработица -%								България		СЗР		СЦР		СИР		ЮИР		ЮЗР				ЮЦР		Кърджали		Пазарджик		Пловдив		Смолян		Хасково

				2012г.		2013г.		2012г.		2013г.				2013г.		13		14.1		15.5		16.9		13.1		9.9				13.5		7		13.1		13.5		20.1		14.4

		България		409		433.2		12.4		13

		Северозападен район		39.8		45.9		12.4		14.1

		Северен централен район		53.1		56.5		14.5		15.5

		Североизточен район		80.8		74.3		18.4		16.9

		Югоизточен район		57.1		61		12.1		13.1

		Югозападен район		87.1		104.8		8.3		9.9

		Южен централен район		91.1		90.7		14		13.5

		Кърджали		5.7		4.6		9.1		7

		Пазарджик		21.7		15.3		18.5		13.1

		Пловдив		35.1		43.1		11.4		13.5

		Смолян		13		12.2		21.9		20.1

		Хасково		15.6		15.5		15		14.4





100

		



в %



101

				2013

		ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“		98764865

		ОП „Околна среда“		1465169

		ОП „Регионално развитие“		80515791

		ОП „Административен капацитет“		1575356

		ОП „Развитие на човешките ресурси“		2785831





101

		



2013



		

		ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“		67.74

		ОП „Околна среда“		1

		ОП „Регионално развитие“		55.22

		ОП „Административен капацитет“		1.08

		ОП „Развитие на човешките ресурси“		1.91
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Data_BG

		Национална цел - Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11.0% и дял 30 - 34 годишните със завършено висше образование 36.0%

		РАНО НАПУСНАЛИ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

																						(Проценти)

		 Пол		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011*		2012**		2020

		Общо		21.4		20.4		17.3		14.9		14.8		14.7		13.9		11.8		12.5		11.0

		Мъже		22.2		20.6		17.7		15.2		14.1		13.7		13.2		11.2		12.1

		Жени		20.6		20.3		17.0		14.7		15.5		15.8		14.5		12.6		13.0

		ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ 30 - 34

		НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ СЪС ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

																						(Проценти)

		 Пол		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011*		2012**		2020

		Общо		25.2		24.9		25.3		26.0		27.1		27.9		27.7		27.3		26.9		36.0

		Мъже		18.7		18.3		17.8		18.7		19.7		20.4		20.7		20.9		20.5

		Жени		31.8		31.5		32.8		33.2		34.5		35.6		35.5		34.2		33.6

		Източник: Наблюдение на работната сила

		*   Данните са ревизирани в съответствие с прилагания подход на претегляне от 2012 г. и данни за населението от Преброяване 2011  (виж „Методология на изследването").

		** Предварителни данни
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