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Базова 

стойно

ст

N+1 N+2 N+3 N+4 Общо

1

За 

резултат

Брой жители, 

облагодетелствани 

от подобрената 

инфраструктура

Брой 

0,00 0,00 0,00 88,00 5 642,00 5 730,00 4 835,00 9.2.2016

ДЖП, 

Обследвания 

за енергийна 

ефективност

2

За 

резултат

Икономия на 

енергия от 

обновените 

жилищни сгради 

(MWh/годишно)

MWh/год

0,00 0,00 0,00 233,65 17 266,35 17 500,00 0,00 9.2.2016

ДЖП, 

Обследвания 

за енергийна 

ефективност

3

За 

продукт

Подобрена 

жилищна 

инфраструктура – 

кв.м. РЗП 

кв. м

0,00 0,00 0,00 3 469,00 262 478,00 265 947,00 247 503,50 9.2.2016

ДЖП, 

Технически 

доклади на 

проекта

4

За 

продукт

Брой обновени 

многофамилни 

жилищни 

сгради/блок секции

Брой 

0,00 0,00 0,00 2,00 178,00

180,00 156,00

9.2.2016

ДЖП, 

Технически 

доклади на 

проекта

5

За 

продукт

Брой обновени 

жилища

Брой 

0,00 0,00 0,00 31,00 2 261,00 2 292,00 2 203,00 9.2.2016

ДЖП, 

Обследвания 

за енергийна 

ефективност

6

За 

въздейст

вие

Намаляване на 

емисиите на 

парникови газове 

(CO2 и 

еквивалентни) – 

kt/годишно

kt

0,00 0,00 0,00 0,10 9,30 9,40 6,85 9.2.2016

ДЖП, 

Обследвания 

за енергийна 

ефективност

Източник на 

информация

Вид Индикатор Единица

Стойност по формуляра за кандидатстване

Отчетена 

стойност към 

момента

Дата на 

отчитане
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	І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.


Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Отчетът за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.
Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:
2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ 

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” 

Главна дирекция „Градско и регионалното развитие“

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“
Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА
Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Агенция „Пътна инфраструктура“

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“
Дирекция „Благоустройство и геозащита“
Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“
Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър

2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Концесии и търговски дружества“
Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“
Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“
Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

	

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Тел: (02) 9405 517
	

Политически кабинет
	Инспекторат
Финансови контрольори
Дирекция „Вътрешен одит“
Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел

	Заместник министър
Тел: (02) 9405 528/529
	Главен секретар
Тел: (02) 9405 576
	 

	СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
	ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

	Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
Тел: (02) 988 17 51
	Дирекция „Финансово-стопански дейности”
Тел: (02) 9405 520

	Главна дирекция „Градско и регионалното развитие“ Тел: (02) 9405 411
	Дирекция „Правна"
Тел: (02) 9405 443

	Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно- териториално устройство” 
Тел: (02) 9405 506
	Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Тел: (02) 9405 512

	Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Тел: (02) 9405 487
	Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Тел. (02) 9405 479

	Дирекция „Концесии и търговски дружества“
Тел.(02) 9405 317
	Дирекция „Обществени поръчки“
Тел: (02) 9405 478

	Дирекция „Водоснабдяване и канализация“
Тел.(02) 9405 489
	Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
Тел.(02) 9405 355

	Дирекция „Държавна собственост”
Тел: (02) 9405 353
	

	Дирекция „Благоустройство и геозащита”
Тел. (02) 9405 514
	

	Дирекция „Технически правила и норми”
Тел. (02) 9405 387
	

	Дирекция  „Устройство на територията и национална експертиза“
Тел: (02) 9405 301
	 

	Дирекция „Жилищна политика” 
Тел.(02) 9405 417
	 

	АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА
	Агенция „Пътна инфраструктура"
Тел.: (02) 9173 248

Дирекция за национален строителен контрол

Тел.:(02) 9159 137

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Тел.:(02) 818 83 83




Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. 

С Постановление № 388 от 10.12.2014 г. на Министерския съвет, обн. ДВ. бр.102 от 12 декември 2014 г., изм.и допълнен ДВ. бр.35 от 10 май 2016 г. е приет Устройствения правилник на МРРБ, съгласно който в структурата на министерството, като второстепенни разпоредители с бюджет стават Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).
Съгласно горепосочения Устройствен правилник на МРРБ, през първото полугодие на 2016 г. са направени следните организационни промени:

1. Съкращават се следните щатни бройки:

1.1. В дирекция „Концесии“ — 15 щатни бройки;

1.2. В дирекция „Сигурност“ — 9 щатни бройки;

1.3. В дирекция „Информационни и комуникационни системи“ — 8 щатни бройки;

1.4. В дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ — 11 щатни бройки;

1.5. В дирекция „Благоустройство и геозащита“ — 1 щатна бройка;

2. Закриват се структурните звена: дирекция „Концесии“ - 15 щатни бройки;  дирекция „Сигурност“ - 9 щатни бройки; дирекция „Информационни и комуникационни системи“ - 8 щатни бройки; дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ - 11 щатни бройки;

3. Създава се дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ с два отдела и обща щатна численост – 17 бр., от които отдел „Системи за сигурност“ - 7 бр., отдел „Информационно обслужване“ – 9 бр.;

4. Създава се дирекция „Концесии и търговски дружества“ с щатна численост – 11 бр.;

5. Променя се наименованието на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ на „Градско и регионално развитие“;

6. Променя се наименованието „представител в Постоянното представителство на република България към Европейския съюз в Брюксел“ на „представител към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз“;

7. Намалява се щатната численост на дирекция „Благоустройство и геозащита“ от 12 бр. на 11 бр. с една щатна бройка за длъжността „главен експерт“;

8. Увеличава се щатната численост на дирекция „Жилищна политика“ от 18 бр. на 19 бр. с една щатна бройка за длъжността „главен експерт“ в отдел „Стратегии и програми“.

	ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2016 г .


· Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 год. и Постановление № 380 на МС от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Заповед № РД-02-14-27/19.01.2016 г. на министъра на регионалното развитие са утвърдени приходи в размер на 270 907 000 лв.

По Уточнен план към 30.06.2016 г. на МРРБ собствените приходи са в размер на 341 791 994 лв., а са отчетени 263 427 286 лв. или 77,07 % спрямо уточнения план. Изпълнението на приходите към 30.06.2016 г. е както следва: 
· Приходи и доходи от собственост                                                                      1 729 459 лв.
· Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                              600 286 лв.

· Приходи от наеми на имущество и земя                                                                           1 129 093 лв.
· Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                                         80 лв.
· Държавни такси                                                                                                257 787 780 лв.
Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от: 
· Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 223 723 554 лв. - по чл. 25 от Тарифата на таксике за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация и по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“;
· Други такси по тарифата в размер на 23 749 289 лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища;
· Приходи от други такси по Тарифа за таксите, се събират по чл. 1 - чл. 8 от Тарифата за таксите водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация; по чл. 11 - чл. 17 по Тарифата за таксите се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация; по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя; по чл. 24 по Тарифата за таксите за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.
· Такси по Тарифа 14 - обслужване на граждани, ведомства и общини с информация за недвижимите имоти от кадастралната карта и кадастралните регистри за извършване на сделки, осигуряване   на  кадастрална,   геодезическа  и  картографска  информация  за  нуждите  на строителството и инвестиционното проектиране, регистрация на правоспособни лица – 10 314 937 лв.;
· Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети           713 874 лв.

Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви  за забавени плащания по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура за крайпътни обекти и рекламни съоръжения, а също и внесените суми по наказателни постановления, с които от органите на ДНСК са наложени глоби или имуществени санкции на нарушители на ЗУТ.
· Други приходи                                                                                                         1 217 840 лв.
Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики /-/ 2 013 лв.; Застрахователни обезщетения за ДМА – 252 249 лв. - получени от застрахователни компании за нанесени вреди на пътни съоръжения; Получени други застрахователни обезщетения – 55 360 лв. за нанесени вреди на еластични предпазни огради; коректив за касови постъпления - /-/ 29 885 лв.;От други неданъчни приходи – 942 129 лв. - приходи от продажба на тръжни документи; от крайпътни насаждения; от  вторични суровини и дървен материал;  приходи  по наказателни постановления; приходи по съдебни дела; приходи от такси по ЗДОИ и др.   
· Внесен ДДС и други данъци върху продажбите                                                    /-/ 409 406 лв.
· Внесен ДДС                                                                                                                    /-/ 383 340 лв.
· Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)             /-/ 26 066 лв. 
За отчетния период е внесен данък добавена стойност от начислен данък по фактури за концесионни възнаграждения , за наеми на плажове, наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги.
· Приходи от концесии                                                                                                    302 744 лв.
Приходите от концесии постъпват по бюджета на МРРБ на основание чл. 81, ал.1 от Закона за концесиите. Съгласно чл. 22 а от Закона за устройство на черноморското крайбрежие приходите от концесионна дейност се разпределят като 50 % от сумата на концесионното плащане се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж  и 10 % се превежда по бюджета на областта, на чиято територия се намира плажа.
· Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната                         50 000 лв.

Дарение от „Метро Кеш енд Кери“ Русе по договор за ремонт на път.
· Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина                    2 034 995 лв.
Възстановени средства от НАТО, авансово разплатени от бюджета на МРРБ в предходни години за полигон „Ново село“.
Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета
	ПРИХОДИ
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	(в лева)
	
	
	

	Общо приходи:
	270 907 000
	341 791 994
	263 427 286

	Данъчни приходи
	 0
	0 
	

	Неданъчни приходи
	270 907 000
	339 707 000
	261 342 291

	Приходи и доходи от собственост
	2 284 000
	2 284 000
	1 729 459

	Държавни такси
	263 273 300
	332 073 300
	257 787 780

	Глоби, санкции и наказателни лихви
	2 499 700
	2 499 700
	713 874

	Приходи от концесии
	4 500 000
	4 500 000
	302 744

	Други
	-1 650 000
	-1 650 000
	808 434

	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
	0 
	2 084 994 
	2 084 995


· Отчет на разходите 

При уточнен план от 426 008 426 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 151 940 556 лв. или 35,66% изпълнение, разпределени както следва: 

· Персонал 
                         19 814 965 лв.

· Издръжка    
                       104 320 098 лв.

· Капиталови разходи           27 805 493 лв.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)


	2100.00.00
	РАЗХОДИ 
(в лева)
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	
	
	
	
	

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБ
	326 564 500
	426 008 426
	151 940 556

	2100.01.00
	Политика за интегрираното развитие иа регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда
	2 760 000
	4 495 832
	2 821 223

	2100.01.01
	Бюджетна програма  „Стратегическо планиране  на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” 
	2 381 700
	2 381 700
	797 051

	2100.01.02
	Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” 
	378 300
	2 114 132
	2 024 172

	2100.02.00
	Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура свързана с подобряване на транспортната достъпност, интегрирано управление на водните ресурси и геозащита
	285 851 300
	381 651 442
	134 609 441

	2100.02.01
	Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” 
	254 582 400
	347 489 690
	129 112 830

	2100.02.02
	Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” 
	31 268 900
	34 161 752
	5 496 611

	2100.03.00
	Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството
	27 593 300
	27 917 725
	9 781 603

	2100.03.01
	Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” 
	7 647 200
	7 956 590
	3 625 830

	2100.03.02
	Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” 
	19 946 100
	19 961 135
	6 155 773

	2100.04.00
	Други бюджетни програми (общо), в. т.ч.:
	3 050 800
	3 400 800
	1 598 834

	2100.04.01
	Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"   
	873 200
	923 200
	373 566

	2100.04.02
	Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"
	2 177 600
	2 477 600
	1 225 268

	2100.05.00
	Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"
	7 309 100
	8 542 627
	3 129 455




Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
[image: image3.emf]ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ 

ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

(в лева) Общо

По бюджета 

на ПРБ

По други 

бюджети, 

сметки за 

средства от 

ЕС и чужди 

средства

Общо

По бюджета 

на ПРБ

По други 

бюджети, 

сметки за 

средства от 

ЕС и чужди 

средства

Общо разходи 171 532 141 36 767 464 36 767 464 0134 764 677115 173 092 19 591 585

2100.01.00

Политиказаинтегрираноторазвитиеиарегионите,

ефективноиефикасноизползваненапубличните

финансиифинансовитеинструментипостиганена

растежиподобряванекачествотонажизнената

среда

16 396 222 1 487 761 1 487 761 0 14 908 461 1 333 462 13 574 999

1.1.2100

Бюджетна програма  „Стратегическо планиране  на 

регионалното и пространственото развитие, 

децентрализация и управление на финансовите 

инструменти за регионално и местно развитие и 

териториално сътрудничество” 

14 372 050 797 051 797 051 0 13 574 999 0 13 574 999

2.1.2100

Бюджетна програма „Подобряване състоянието на 

жилищния сграден фонд и на жилищните условия на 

ромите в Република България” 

2 024 172 690 710 690 710 0 1 333 462 1 333 462 0

2100.02.00

Политика за поддържане, модернизация и

изграждане на техническата инфраструктура

свързана с подобряване на транспортната

достъпност,интегрираноуправлениенаводните

ресурси и геозащита

140 626 027 20 811 173 20 811 173 0119 814 854113 798 268 6 016 586

2100.02.01

Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на 

пътна инфраструктура” 

135 121 264 20 213 244 20 213 244 0114 908 020108 899 586 6 008 434

2100.02.02

Бюджетна програма „Устройствено планиране, 

благоустройство, геозащита, водоснабдяване и 

канализация” 

5 504 763 597 929 597 929 0 4 906 834 4 898 682 8 152

2100.03.00

Политика в областта на подобряване на 

инвестиционния процес чрез усъвършенстване на 

информационните системи на кадастъра и имотния 

регистър, подобряване качеството на превантивния 

и текущ контрол в строителството

9 781 603 9 740 241 9 740 241 0 41 362 41 362 0

2100.03.01

Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол 

на инвестиционния процес в строителството” 

3 625 830 3 625 830 3 625 830 0 0 0 0

2100.03.02

Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” 

6 155 773 6 114 411

6 114 411 0

41 362

41 362 0

2100.04.00

Други бюджетни програми (общо), в. т.ч.: 1 598 834 1 598 834 1 598 834 0 0 0 0

2100.04.01

Бюджетна програма "Ефективно управление на 

държавната собственост, държавното участие в 

търговските дружества и държавни предприятия и 

развитие на публично-частното партньорство и 

концесионирането"   

373 566 373 566 373 566 0 0 0 0

2100.04.02

Бюджетна програма "Гражданска регистрация и 

административно обслужване на населението"

1 225 268 1 225 268

1 225 268 0

0

0 0

2100.05.00

Бюджетна програма "Ефективна администрация и 

координация"

3 129 455 3 129 455 3 129 455 0 0 0 0

Общо 

консолидир

ани разходи

Ведомствени разходи Администрирани разходи

2100.00.00


Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи     
[image: image4.emf]Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и 

ориентиран към резултатите бюджет

(в лева)

Общо консолидирани разходи:

326 514 400 462 266 026 171 532 141

Общо финансиране:

326 514 400 462 266 026 171 532 141

   По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на: 326 514 400 447 721 078 133 269 582

Собствени приходи 270 907 000 341 791 994 269 952 225

Субсидия от държавния бюджет 55 607 400 105 929 084-136 682 643

   По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: 0 14 544 948 38 262 559

Централен бюджет, в т.ч.:

Държавни инвестиционни заеми 14 544 948 18 670 974

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) 3 483 459

Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор 3 131 158

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ 12 976 968

Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма

Закон

Уточнен 

план

Отчет


	ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките


	2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА


Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес. 
Желаният резултат ще се постигне чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства. 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.  e насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка – „Балансирано териториално развитие“ и очертава основните области, в които България получава финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие.

С ефективното управление и изпълнение на ОПРР и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС се гарантира прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.
1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Стратегически цели

· Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
· Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“ (ОПРР) и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;

· Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

· Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел  намаляване регионалните различия;

Заложените за 2016 г. оперативни цели се изпълняват. По програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) /България – Сърбия, България – Турция и България – Македония/ за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), е договориран целият наличен ресурс по програмите. Предприети са мерки за ускоряване на процесите за изпълнение на проектите и усвояване на средствата от бенефициентите чрез провеждане на консултации от страна на УО и Съвместните технически секретариати по програмите, както и чрез процедура за извършване на анализ на изпълнението на проектите на тримесечна база и предприемане на мерки за намаляване на риска от неизпълнение на проектите с идентифицирани сериозни проблеми. 


През първото полугодие на 2016 г. разплащанията и сертифицирането на средства по програмите по ИПП за периода 2007-2013 г. се извършва ритмично съгласно установените срокове.


По останалите програми за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт, целите също се изпълняват, извършват се финални верификации на средства и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12.2015 г. 

· Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.
Оперативни цели 

· Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;

· Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие;
· Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;

· Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

· Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

· Намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

· Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
· Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

· Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;
· Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ -ИПП България-Сърбия 2014-2020
Първата покана за набиране на проектни предложения е публикувана на 17 август 2015 г. с наличен финансов ресурс от 12 687 304 евро и краен срок за получаване на предложения - 18 януари 2016 г. В рмаките на крайния срок са постъпили 388 проектни предложения. Резултатите от оценката за административно съответствие и допустимост на проектите бяха одобрени от Съвместния комитет за наблюдение на заседание, проведено на 21.04.2016 г. в гр. Ниш (Република Сърбия) като 287 проекта са допуснати до етап техническа оценка. Техническата оценка и оценка на качеството на тези проектни предложения приключи през месец юни 2016 г. В резултат на това 36 проекта са одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение, като и наличните средства за 2018 г. (в размер на 5 883 125 евро) са насочени към Първата покана, така че разполагаемият бюджет за финансиране на проекти е 18 570 429 евро:

Приоритетна ос „Устойчив туризъм“ – 14 проекта на обща стойност 6 865 217 евро;

Приоритетна ос „Младежи“ – 11 проекта  на обща стойност 5 001 977 евро;

Приоритетна ос „Околна среда“ – 11 проекта на обща стойност 6 052 667 евро.

· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ -ИПП България-Македония 2014-2020

Към крайния срок - 25 януари 2016 г. на публикуваната на 23 септември 2015 г. първа покана за набиране на проектни предложения с разполагаем бюджет от 7 240 469 евро бяха получени 213 проекта. Резултатите от етапа на проверка за административно съответствие и допустимост бяха одобрени на заседанието на Съвместния комитет за наблюдение в град Куманово (Република Македония), проведено на 14.04.2016 г. Общо 165 проектни предложения преминаха успешно до следвашия етап на оценката. След приключването на техническата оценка и оценката на качеството и решение на Съвместният комитет за наблюдение за добавяне на средствата по програмата за 2018 г. към наличния бюджет по първата покана на заседание, проведено на 23.06.2016 г., Съвместният комитет за наблюдение одобри за финансиране 44 проекта на стойност 10 134 755 евро, разпределени по приоритетните оси, както следва:

Приоритетна ос 1 „Околна среда“ – 14 проектни предложения на обща стойност 3 906 695 евро;

Приоритетна ос 2 „Туризъм“ – 15 проектни предложения на обща стойност 4 533 581 евро;

Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност“ – 15 проектни предложения на обща стойност 1 694 479 евро.

· Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ -ИПП България-Турция 2014-2020


       Към крайния срок - 16 март 2016 г. на публикуваната на 16 ноември 2015 г. първа покана за набиране на проектни предложения с разполагаем бюджет от 11 028 255 евро, бяха получени 195 проекта. На заседание на Съвместния комитет за наблюдение, проведено на 29.06.2016 г. в гр. Одрин, Република Турция бяха одобрени резултатите от проверката за административно съответствие и допустимост на постъпилите предложения. 116 предложения бяха допуснати до следващия етап на оценката – техническа оценка и оценка за качество.

1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика 
· Изготвeни и одобрени от регионалните съвети за развитие са годишните доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2015 г.;

· Изготвена техническа спецификация за извършване на последваща оценка на Националната стратегия  за регионално развитие 2005-2015 г. и са стартирани дейности по възлагане изпълнението на обществената поръчка;
· Актуализиран е  проекта на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа- Сакар, планинските, полупланинските и граничните слабо развити райони (ЦИП), която се разработва в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. и по-конкретно Приоритет 13.1. „Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната – целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България,  Родопите,Странджа-Сакар, погранични, планински и полупланински слабо развити райони“. Осъществена координация с МЗХ- ОП ПРСР.

· Създадена е междуведомствена работна група за определяне на критерии и показатели за избор на проектни предложения за изпълнение на ЦИП. Изготвено е проектопредложение за критерии и показатели.

· Проведени са  срещи с областните управители за представяне и обсъждане на проектни предложения за изпълнение на ЦИП по  подпрограмите за Северозападна България, Родопи и Странджа-Сакар.

· Изготвена е техническа спецификация за възлагане на ОП „Изработване на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепциите  и схемите за пространствено развитие по чл.7б-г от Закона за регионалното развитие“.
· Подготовка и организация на процеса на приемане от Народното събрание на  проект на  Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗИД на ЗРР).
· Подготовка и организация на процеса на приемане от Министерски съвет на проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).

· Участие на представители на МРРБ в среща на Направляващата група на страните от Вишеградската четворка, България и Румъния” (V4+2)  по „Обща стратегия за пространствено развитие на страните от V4+2“, 28 април 2016 г., гр. Прага, Чехия.

· Изпълнени дейности във връзка със съгласуването на проекта на Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025 г. и  проекта на програма за нейното изпълнение 2016-2019 г., както  и организиране и подпомагане на дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ);

· Извършени дейности свързани с прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, организиране и подпомагане на дейността на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Eтикета) и подготовка за провеждане на Четвъртата процедура по присъждане на Етикета.

· Изпълнение на дейностите по мониторинг на АТЕ и ТЕ единици и актуализация на категоризацията им.

· Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

· Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда)
· Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

· Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

· Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2.

· Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи;

· Продължаване на процеса на реформиране на административно-териториалното устройство за изграждане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици и оптимизиране на критериите и показателите за категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

· Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на партньорството, гражданското участие и сътрудничеството на областите и общините с централната власт, неправителствените организации, частния сектор. Прилагане на 12-те принципа за добро управление на местно ниво;
· Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;
· Намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез подпомагане на изоставащите в развитието си райони;
· Подобряване качеството на живот в трансграничните региони посредством подобряване на физическата и социалната инфраструктура;
· Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на ползване;

· Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност;

1.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект
	Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект

	                               
	
	
	

	2100.01.00 “ Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“

	Показатели за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева

стойност г.
	Отчетено с натрупване към 30.06.2016 г.   

	1.Пациенти, облагодетелствани от подобрената здравна инфраструктура
	Брой
	600 000
	1 238 069

	2.Деца облагодетелствани от процеса на деинституционализация
	Брой
	800
	0

	3.Икономия на енергия от обновяване на сградите(MWh)
	МWh
	245 000
	3 649,2

	4.Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции) (бр.)
	Брой
	230 000
	358 770

	5.Допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
	Брой
	500 000
	873

	6.Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
	Брой
	20 000
	0

	7.Изготвени технически паспорти и технически обследвания
	Брой
	180
	299

	8.Изготвени енергийни обследвания и енергийни сертификати
	Брой
	180
	298

	9.Проведена широкомащабна информационна кампания
	Брой
	4
	4

	10.Изпълнени СМР
	Брой
	180
	156

	11.Изготвени инвестиционни проекти
	Брой
	180
	298

	12.Подобряване качеството на живот в трансграничните региони посредством подобряване на съшествуващата дребномащабна физическа и социална инфраструктура
	Брой проекти
	140
	22

	13.Подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурси
	Брой проикти
	170
	37

	14.Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020)-РПР
	%
	10
	9

	15.Ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализация
	Брой проведени мероприятия
	20
	8


   1.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект
През първото полугодие на 2016 г. по програмите, съфинансирани по ИПП за периода 2007-2013 г., приключиха успешно дейностите по преобладаващата част от финансираните проекти, допринасящи за постигането на показателите за полза/ефект, проекти, свързани с изграждането или обновяването на съществуващата физическа и социална инфраструктура в трансграничния регион, както и такива, които са насочени към подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурси.

По Програмата за ТГС България-Сърбия 2007-2013 в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. в изпълнение са общо 7 проекта, като 3 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура“ на обща стойност 1 438 642 евро и 4 по Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“ на обща стойност 376 001 евро.
По Програмата за ТГС България - Македония 2007–2013 в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. в изпълнение са общо 5 проекта, като 2 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Икономическо развитие и социално сближаване“ на обща стойност 296 380 евро и 3 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот“ на обща стойност 867 901 евро.

По Програмата за ТГС България-Турция 2007-2013 в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. в изпълнение са общо 24 проекта, като 19 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо развитие” на обща стойност 4 146 041 евро и 5 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот” на обща стойност 1 962 577 евро.

По Програмата за ТГС Румъния – България 2007–2013 в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. основните изпълнявани дейности са свързани с извършване на финални верификации на средства и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12 2015 г.

По Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014–2020 в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. в изпълнение са 23 проекта, като 2 от тях са по Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, 17 – по Приоритетна ос 2 „Зелен регион“ и 4 по Приоритена ос 3 „Безопасен регион“.

По Програмата за ЕТС Гърция – България 2007 – 2013 в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. основните изпълнявани дейности са свързани  с извършване на финални верификации на средства и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12 2015 г.

По Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. са приключили дейностите на всички проекти по първа, втора, трета и четвърта покана за предложения. Предстоят финални плащания от страна на МРРБ. 

По Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 г. в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г са приключили дейностите на всички проекти по първа и втора покана за предложения. Предстоят финални плащания от МРРБ.
По Програма ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013 в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. са приключили дейностите на всички проекти по първа, втора, трета и четвърта покана за предложения. Предстоят финални плащания от страна на МРРБ.
1.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект 
· Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и др. официални източници на информация;
· Областните информационни центрове в 36-те градски центрове предвидени за изпълнение на проекта; Топлофикационни дружества и електроразпределителни дружества;

· Неправителствени организации;
· Национално сдружение на общините в Република България и др.;
· Европейска комисия, ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите, Дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите, министерства, управляващи органи и национални партниращи органи, общини; образователни и културни институции, неправителствени организации;
· НСОРБ, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др. 

1.2.4. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект 
· Мониторингова информационна система – ИСУН;

· Статистически данни включени в „ОПРР” 2007-2013 г.; 

· Lothar system на ЕК (Long Term HARmonograme);
· Мониторинговите информационни системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.; 

· Евростат, Национален статистически институт, Агенция по заетостта, Министерство на финансите;
· Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни
В периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.  успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативни цели. Поставените цели за годината са изпълнени, съгласно принципите на политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на документите за стратегическо планиране. 

С  приетите изменения на ЗРР и ППЗРР се осигурява ефективното и ефикасното прилагане на законодателството за регионалното развитие в неговата цялост. Като резултат от направените промени се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално развитие на национално и регионално ниво, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие и като цяло надграждане и усъвършенстване на политиката за регионално развитие.

За преодоляването на вътрешно регионалните различия и ускоряване на процеса на териториална кохезия през 2016 г. продължава работата по актуализирането на разработения през 2015 г.проект на Целенасочената инвестиционна програма  в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопи, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските изоставащи райони  (ЦИП), като национален инструмент, подкрепящ изоставащите в развитието си райони за активиране на икономическия им потенциал и създаване на нови работни места. Поставената цел е  повишаване на заетостта на населението и привличане на инвестиции в икономически изоставащите райони в страната. ЦИП е минала на процедура по съгласуване със всички заинтересовани страни и предстои да бъде приета от Министерски съвет. Чрез реализирането на ЦИП ще се подпомогне икономическото развитие на посочените райони, ще се създадат условия за смекчаване на негативните демографски процеси и ще се открият нови работни места.

По ОПРР 2007-2013 г. са реализирани успешно 1104 проекта на стойност над 3,27 млрд. лв. Общият размер на плащанията по договори е 3,203 млрд. лв. или 98% от размера на договорираните средства и 102% от бюджета на програмата. Постигнатите резултати по ОПРР 2007-2013 г. по отношение на достигането на заложените цели и индикаторите в самата оперативна програма е следното:

За достигането на цел 1: „Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличат възможностите за благоденствие и развитие“, е извършено следното: 

-
обновени са 1100 сгради на образователната инфраструктура, включително училища,   детски градини и университети;

-
обновени са 138 сгради на социалната инфраструктура;

-
модернизирани са 57 лечебни заведения и облагодетелствани над 1,3 млн. пациенти;

-
изградени, обзаведени и оборудвани са 132 центрове за настаняване от семеен тип, 19 изградени, обзаведени и оборудвани защитени жилища и 7 бр. ремонтирани и оборудвани защитени жилища.  

-
подобрени са 4,7 млн. кв.м. паркова среда, озеленени площи, детски площадки, изградени/ рехабилитирани около 1,7 млн. кв.м. пешеходни и велоалеи, тротоари и осигурени 6 849 паркоместа;

-
укрепени са над 1,17 млн. кв. м. свлачища;

-
изградени са над 116 хил. линейни метри съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места, 33 хил. метра защитени или възстановени брегове;

За достигането на цел 2: „Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони“, е извършено следното:

-
рехабилитирани са 1 221,3 км пътища;

-
изградени 927 км електронно съобщителна мрежа.

За достигането на цел 3: „Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност“, е извършено следното: 

-
развити са 145 туристически атракции/обекти, включително са подкрепени 10 културни ценности с национално и световно значение;

-
за промотиране на туризма в страната бяха развити 108 регионални туристически продукти;

 За достигането на Цел 4: „Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политиките за регионално развитие“, е извършено следното:

-
      изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции - 260 бр.;

-
иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество – 158 бр.

Основен приоритет на програмата е подобряването на жизнената среда на хората в градовете. Според проведено социологическо проучване за установяване на нивото на осведоменост на обществото за ОПРР, 63% от гражданите асоциират програмата с инвестициите в подобряване на градската среда.

Постигнатия ефект от изпълнението на реализираните проекти за подобряване на градската среда е пряко свързано с облагодетелстваното от тези проекти население в градовете, както и техните посетители, гости и туристи. В тази връзка може да се отбележи повишаване качеството на живот в големите градове. За ефекта на постигнатите резултати по програмата е извършена оценка на въздействието на ОПРР, описана в т. 1.4.

Същевременно, при изпълнението на проектите през програмния период 2007 – 2013 се констатираха някой слабости, които изискваха предприемане на своевременни и адекватни мерки за тяхното минимизиране от страна на структурите на УО.

Наличие на много постановления и поднормативни актове на правителството, свързани с европейските средства, които не са синтезирани в един общ закон за европейските средства.

През целия период на изпълнение на ОПРР 2007-2013 г., УО набелязваше проблемите и предприемаше мерки за тяхното разрешаване. От осъществените одити по програмата и последващ анализ, УО предприемаше незабавни мерки за изпълнение на дадените препоръки и засилване на контролните дейности.

Предвид констатираното, УО насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по новата оперативна програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. С цел да се осигури необходимото ниво на информираност сред бенефициентите, както и с цел избягване на потенциални грешки или своевременно коригиране на такива, УО на ОПРР възприе политика за близко взаимодействие с бенефициентите си, което включва организиране на регулярни съвместни обучения и срещи, предоставяне на компетентни консултации по възникнали казуси, както и поддържане на актуална информация на интернет страницата на програмата, която включва както всички актуални новини, така и редица указания, необходими на бенефициентите за изпълнение на поверените им проекти. Наред с това, УО насочи усилията си към опростяване на правилата, по които се изпълнява програмата, с оглед минимизиране на възможните грешки и намаляване на административната тежест върху всички заинтересовани страни. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез ИСУН 2020, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

По отношение на изпълнението, съществена разлика, е че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата. 

Не на последно място през програмен период 2007-2013 липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми.
1.4. Отговорност за изпълнение на целите в областта на Политиката 
Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министър, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и главния директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, ГД „Градско и регионалното развитие, ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, Дирекция „Благоустройство и геозащита, дирекция „Водоснабдяване и канализация” и Дирекция „Жилищна политика”.
1. 5. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период 
Приет е проект на  Закон  за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за регионалното развитие (ЗРР) от Народното събрание през февруари 2016 г. Предложените изменения и допълнения на Закона за регионалното развитие са базирани на изводи и препоръки от оценката на въздействието на действащата нормативна уредба в областта на регионалното развитие и на предложенията на заинтересованите страни и партньори, включително в рамките на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, както и на основата на натрупания административен опит в процеса на прилагане на законодателната рамка. Предложенията са свързани с усъвършенстване, надграждане и хармонизиране на действащия закон за регионалното развитие в съвременните условия, без да налагат съществени промени във философията и механизмите за неговото прилагане. Целта на законопроекта е да се постигне по-висока приложимост, ефективност и ефикасност на законовите разпоредби, като същевременно се осигури съответствие и взаимодействие със законодателната рамка на ЕС през периода 2014-2020 г. Съгласно § 45, ал.1  на Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, Правилника за неговото прилагане се привежда в съответствие с законодателните промени. В тази връзка  с Постановление № 153 от 24.06.2016 г. Министерският съвет прие разработения проект на изменение и допълнение на ППЗРР. 

Като резултат от направените промени се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално  и за пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи. 

Вследствие на приемането на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове(ЗУСЕСИФ) настъпва цялостно изменение в нормативната уредба, която урегулира управлението на структурните и инвестиционни фондове. Съгласно ЗУСЕСИФ се предвижда приемането на подзаконови нормативни актове, които да уредят правилата и процедурите предвидени в закона. Към края първото полугодие на 2016 г. са предприети следните стъпки:

-
Разработено е ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 79 от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г., като същото е преминало междуведомствено обсъждане, но не е внесено за гласуване;

-
Разработено е и е гласувано ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.;

-
Разработено е и е гласувано ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.;

-
Разработено е ПМС за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., като същото все още не е внесено в МС;

-
Разработена е, но все още е на ниво работна група Наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране и изискванията към структурата и съдържанието на информацията, въведена в информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условия и ред за провеждане на действия от производствата по смисъла на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове пред управляващите органи посредством ИСУН;

-
Разработена е и е внесена в МС Наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове;

-
Разработена е но все още е на ниво работна група Наредба за определяне на правилата за плащания към бенефициентите, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество;

Други, предвидени в ЗУСЕСИФ, подзаконови нормативни актове са:

-
Съгласно чл. 7, ал. 4, т. 3 от ЗУСЕСИФ, Министърът на финансите;

o
Определя с нормативен акт правилата за организация на банковите сметки и извършване на плащанията към бенефициентите по програмите по чл. 3, ал. 2 от ЗУСЕСИФ;

-
Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, със закон или с нормативен акт на Министерския съвет може да се създават и други структури, които изпълняват функции, свързани с управлението и контрола на средствата от ЕСИФ;

-
Съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, доколкото не е уредено в този закон, с нормативен акт на Министерския съвет се определят правилата относно взаимоотношенията между управляващите, сертифициращите и одитните органи, техните взаимоотношения с Европейската комисия, както и с останалите органи и структури за управление на средствата от ЕСИФ;

-
Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ, МС определя с нормативен акт правила за координация между управляващите органи на програмите и местните групи за действие, във връзка с изпълнението на подхода ВОМР за съответния програмен период;

През април 2015 г. настъпи необходимост от промяна на заложените индикатори по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ (промените бяха отразени и в Заповедта за БФП), като стойностите бяха намалени както следва:

- брой обновени жилища- от 6 069 на 2 292;
- брой обитатели – от 13 412 на 5 730;
Индикаторите са изпълнени на 90 %.
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2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Стратегически цели: 

· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, 
· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;
· Подобряване на качеството на жизнената среда;
· Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инраструктура.

· ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;
· ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;
· Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.
Оперативни цели: 



· Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура; 
· Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;
· Изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

· Модернизация и обновяване  на републиканската пътна мрежа;

· Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа;
· Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;
· Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие  на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

· Ограничаване на свлачищата, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;

· Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

· Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

· Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;
· Повишаване ефективността на ВиК дружествата; 
· Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите. 
· Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;
· Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;
· Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура;
2.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

Ползите/ефектите се групират в следните направления:

За ВиК отрасъл - подобряване качеството на питейните води; непрекъснатост на водоснабдяването; увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води; намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води; намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса; намаляване рисковете за здравето на хората; правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране.

За Развитие на пътната инфраструктура 

 Ползите от провежданата политика следва да се търсят в следните основни направления: 

· Завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози  и създаване на  условия за транспортиране на хора и товари, гарантиращи висока сигурност, икономия на време и  експлоатационни  разходи при съблюдаване на най-съвременни екологични стандарти;

· Изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;

· Интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните – членки на ЕС и останалите страни от региона;

·  Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

· Предлагане на  транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения.

Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

В областта на геозащитата и превенция на свлачищните процеси ползите за населението са: 
През първото полугодие бяха извършени административни дейности за продължаване изпълнението на строително-монтажни работи на обектите, подобряващи транспортното обслужване на живущите в планинските райони.

Продължава разглеждането на предложения на общинските администрации за допълване на списъка на общинските пътища, с оглед осигуряване на правна основа за разглеждане на по-голям брой предложения на общините за осигуряване на финансиране за подобряване на техническото и експлоатационно състояние на пътни трасета, обслужващи малки населени места по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

През отчетния период беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с ограничаване разрастването на свлачищните  процеси, на ерозията по Дунавското крайбрежие и на абразията по Черноморското крайбрежие чрез изпълнение на превантивни геозащитни мерки, строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и други неблагоприятни геодинамични процеси от компетентност на МРРБ. Усилията бяха насочени основно в извършване на превантивни дейности, мониторинг на свлачищните процеси, оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети за отчетния период, е напълно постигната.
Ползите се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;

-  Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;  

-  Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

-  Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

-  Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

-  Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

-  Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища,  абразия по Черноморското крайбрежие, укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия.

Създадени са условия за:
· устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;
· предотвратяване на риска от бедствия и опазване на околната среда; 

· изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, за труд и за отдих за цялото население, включително за хората с увреждания;

  В областта на устройственото планиране са:
С изпълнението на описаните по-долу дейности, през отчетния период, са създадени условия за постигане на напредък в следните направления:
· устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;
· опазване на околната среда; 

· осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;
· реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат.
През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие  с общи устройствени планове. По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на задания и проекти на общи устройствени планове за цялата им територия (ОУПО) при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери, съобразно сключени споразумения, се изпълняват в съответствие с активността на общините.  

2.2.1.Отчет на показателите за полза/ефект                                             Приложение № 4
	Политика „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и ВиК инфраструктура“
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Показатели за полза/ефект
	
	
	

	1. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци*
	       км
	659,78
	0

	2.Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/
	Км/км2
	0.18284
	0

	3.Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа
	Км
	770.19
	0

	4.Подготвени предложения на нормативни  актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”
	Броя
	6
	6

	5.Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения
	Обследвани км,

 бр.съоръжения
	9000

60
	8145

51

	6.Интензивност на автомобилно движение
	Обследвани км
	4000
	3519.3

	7.Качество на строително-ремонтните
 работи и вложените материали
	Брой обследвани
показатели
	3500
	1701

	8. Режимни изследвания на свлачища 
	бр./м
	2 500
	2 058

	9. Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци
	л.м
	70 
	0

	10.Постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчни води

(планиране на инвестиции с РПИП)
	бр. сключени договори за РПИП
	14
	14

	11.Подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура

(СМР на язовирни стени)


	бр. язовирни стени
	2
	0

	12.Подобряване качествата на питейните води (проектиране / рехабилитация / изграждане на ПСПВ)
	бр. ПСПВ
	2
	0

	13.Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места
	бр. населени места с финансирани проекти
	20
	20


2.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект
· Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ е на база одобрени пътни отсечки, които са предложени от общинските администрации за включване в списъка на общинските администрации.

· Показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е 

определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване.
· Показател „Режимни изследвания на свлачища” – отразява броя на извършените 

геодезически, хидрогеоложки и инклинометрични измервания, промерни работи в акваторията и др. в свлачищните райони и в районите с проявени абразионни и др. геодинамични процеси.

· Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” - отразява 

броят на завършените и въведени в експлоатация геозащитни обекти (с издадени разрешения за ползване) или дава информация за изградените брегоукрепителни съоръжения в линейни м, изчислени на базата на проектни разработки и количествено-стойностните сметки.

· Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

· Показател „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.
2.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект
Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на здравеопазването, Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) , Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК и РДНС, Национално сдружение на общините, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисия за енергийно и водно регулиране, общински административни структури и ВиК дружества, областни администрации, Асоциации по ВиК, Национално сдружение на общините, международни финансови институции и др.
2.2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект
· Предложения на общинските администрации за пътни трасета от общинската мрежа;

· Доклади;

· Агенция „Пътна инфраструктура”;
· Отчети  за извършени режимни изследвания и техническа помощ в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности;
· Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация;

· Намаляване на нарушаването на водоподаването по райони;

· Регионални генерални планове за ВиК;

· Подписани договори за изпълнение на проекти във ВиК отрасъла.
         2.3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Дирекция „Благоустройство и геозащита”, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „УТНЕ“.
2.4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период
През отчетния период от Министерския съвет e приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Обн. в ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016 г.

В изпълнение на т. 3 „б“ от Решение № 617 от 12.08.2015 г. на Министерския съвет за приемане на анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите по проблемна област „Разрешителни за строителство – брой процедури и време за тяхното изпълнение“, дирекция „УТНЕ“ подготви провеждането на заседанията на междуведомствената работна група и съответната текуща кореспонденция, изготви доклад за напредъка на дейността и окончателните документи с предложения за подробни мерки.


През периода, по отношение на дейността „Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура“, която е с постоянен характер, продължава ангажираността на дирекция БГ и е засилена координацията и съдействието на общинските администрации. Постигнатия през изминали периоди напредък по отношение на качеството на изготвяните и представяните документации от общинските администрации, свързани с предложенията им за изменения и допълнения на списъка на общинските пътища, е непроменен и през отчетния период. Това от своя страна допринася за постигане на максимална ефективност и навременно изпълнение на заложените цели на политиката. 

С измененията и допълненията на списъка на общинските пътища, приети  с Решения  № 255/08.04.2016 г. и № 315/28.04.2016 г. на Министерския съвет, се постига по-точно се отразяване на пътните трасета с общинско значение,  което е  целта на  актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в пътното дело. 
По отношение на геозащитната дейности, с отпуснатите допълнително финансови средства за продължаване на обектите в община Бургас – „Укрепване свлачище парк „Росенец” и „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” е налице реална възможност за повишаване сигурността на обитаване на населените места, защита на брега, инфраструктурата и терените, предвидени за социално-икономическо развитие на гр. Бургас от абразия и свлачищни процеси. Изработена е проектна документация за обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” и е създадена вазможнаст за стартиране на СМР. Продължи работата по ореализирането на обект „Укрепване свлачище парк „Росенец”.

С извършения мониторинг и изпълнение на заложените режимни изследвания, са изпълнени очакваните ползи за обществото, свързани с предотвратяване на бедствия, аварии и щети, както и е осигурена достатъчна информация за анализираните геодинамични процеси с оглед предприемане на адекватни мерки за ограничаване на свлачищните и др. процеси. 
По одобреното от Координиращия орган - ГД „ГРР“ към МРРБ проектно предложение, съдържащо 3 обекта на интервенция по линия на фонд „Солидарност” на Европейския съюз за възстановяване на щети от наводненията от 19.06.2015 г.,  дейностите по изпълнението са завършени. Съща така са провеждани срещи и  кореспонденция с Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г., уточнени са  дейностите и обектите от Списъка на приоритизираните свлачища във връзка с изпълнението на мерки и дейности за предотвратяване риска от свлачища.   

С извършените дейности по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България, в т. ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, се счита, че са предприети необходимите ефективни  мерки и дейности за предотвратяване на аварии и щети от компетенциите на МРРБ. Извършени са и необходимите координационни действия между отделните ведомства (в т. ч. общини, областни администрации, МВР и др.) за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, с което се счита, че са изпълнени очакваните ползи за обществото, свързани с превантивната геозащитна дейност. През изминалия период се изпълняваше ефективно проектът, финансиран по фонд „Солидарност” на Европейския съюз „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в община Балчик и община Аксаково“. 



С актуализираната и одобрена от Министерския съвет Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. е създадена стратегическата основа за планиране на дейностите по геозащита. В изпълнение на Предварителните условия от Споразумението за партньорство 2014-2020 г. продължи работата по разработване на анализ и оценка на геоложкия риск и картографиране на геоложкия риск. 

Ограниченият бюджет за геозащитна дейност доведе до приоритизиране на дейностите и насочване основно към превантивна дейност, поради което изпълнението на обекти беше по-малко застъпено през отчетния период.


Поради ограничения бюджет, са положени усилия за търсене на други финансови източници за изпълнението на обекти за укрепване, възстановяване и защита на техническата инфраструктура и териториите, засегнати или застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия р. Дунав, изложени на ерозия. 


От централен бюджет са отпуснати допълнително финансови средства за разработване на анализ и оценка на геоложкия риск и картографиране на геоложкия риск. 

В обхвата на подкрепа по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. (приоритетна ос „Превенция на риска от наводнения и свлачища“), за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната са извършени ефективни действия за оценяване на допустимите свлачища с оглед прилагане на специфичните изисквания на ОПОС по одобрената от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за приоритизиране на свлачищата. 

Методиката е обвързана с индикаторите за изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“: защитено население и укрепена площ. Съгласно формулираните в нея конкретни критерии е извършено оценяване на регистрираните в регистъра по чл. 95, ал. 2 от Закона за устройство на територията свлачищни райони на територията на Република България. На база тяхното приоритизиране по низходящ ред е съставен списък с предложения за финансиране на свлачища/обекти, проявени в урбанизирани територии, територии на транспорта, обекти на социалната инфраструктура и техническата инфраструктура, предоставен на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.
	2100.03.00  ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО


3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Стратегически цели: 


· Дирекцията за национален строителен контрол цели изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок.
·  Агенцията по геодезия, картография и кадастър цели увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея. Реализирането на стратегическата цел ще бъде в съответствие с утвърдените бюджети на МРРБ.
· Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството;

· Осигуряване на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти;

· Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба;
Оперативни цели: 
· Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;
· Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба;
· Контрол на всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес;

·  Контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;
· Основните приоритети на АГКК за 2016 г. са ускоряване процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за територията на страната, чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, подобряване качеството на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър, приключване на дейностите по създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), включително и за определяне на границите на охранителни зони “А” и “Б”. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

3.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика
Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.

Основните ползи/ефекти от дейността на Агенция по геодезия, картография и кадастър са в усъвършенстване  управлението и разпореждането с недвижими имоти, съобразно конституционно и законно установените принципи; гарантиране на бързо и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с кадастрални и геодезически данни за цялата територия на страната – населени места, земеделски земи, гори и други територии; осигуряване на кадастрални данни за нуждите на имотния регистър, създаван от Министерство на правосъдието и на данъчния регистър на Министерството на финансите; осигуряване на единна геодезическа и топографска основа както за извършване на основните и специализирани геодезически дейности, така и за реализиране на инвестиционни проекти, управление и устройство на територията; стимулиране на чуждите инвеститори; улесняване на сделките с недвижими имоти; подобряване на пазарите на земеделска земя;

съкращаване на времето и разходите за реализиране на сделки; улесняване на достъпа до кредити.
Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната, в т.ч. на отрасъл „Строителство”, и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия. Подобряването на строителния инвестиционен климат и привличането на чуждестранни инвеститори са тясно свързани с регулирането и усъвършенстването на нормативната уредба за изграждане на строежите, вкл. за изграждане на обекти на транспортната, енергийната, водоснабдителната и съобщителната инфраструктура. Изпълнението на посочените по-горе цели и предвидените мерки за тяхното изпълнение създават предпоставка и са условие за създаване на благоприятна и здравословна среда с оглед гарантиране на живота и здравето на хората и опазване на околната среда и водите.
	3.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект                                                 Приложение № 4


	2100.03.00 Област на политика на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството”
	Мерна единица 
	Целева стойност
	Отчет

	Показатели за полза/ефект
	
	
	

	1. Извършени проверки на строежи и  на строителни книжа
	брой
	25 000
	15 776

	2. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол
	брой
	800
	350

	3. Дейност по премахване на  незаконни строежи
	брой
	700
	348

	4. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория
	брой
	3 000
	1 796

	5. Съставени АУАН
	брой
	500
	318

	6. Проведени административно наказателни производства–общо НП+резолюции
	брой
	500
	291

	7. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица
	брой
	60 000
	44 881

	8. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение
	брой
	500
	252

	9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства, и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.


	брой
	2
	Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и подписани 3 бр. договори с изпълнители, по които се разработват 2 нормативни акта и 20 бр. национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба.

Възложен с двугодишен договор за 2016-2017 г.

Възложен с договор за 2016 г.

	  10.Разработена „Методика за анализ и оценка на сеизмичния риск. Актуализация         на сеизмичния хазарт“
	брой
	1
	0

	11.Разработени норми и нормативи за оразмеряване и изчисление на функционални, проектни и транспортни характеристики и експлоатационни показатели за планиране, проектиране на пътищата и улиците в урбанизираните територии
	брой
	1
	0

	12.Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове и националните приложения по т. 1 чрез участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации
	брой
	2
	Анализи на въздействието на Наредба № 7 от 2004 г. и Наредба № 15 от 2005 г., съвместно с

МЕ, АУЕР и Камара на енергийните одитори, и на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември

2015 г. за проектиране, изпълнение и

поддържане на сгради за обществено

обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването,

културата и изкуствата, съвместно с КАБ.


Преглед на изпълнението на програмата без бюджетни средства:

1. Разработени нормативни актове и проекти на технически нормативни актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите:

· Наредба за изменение и допълнение на Наредба Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – обнародвана в ДВ., бр. 2 от 8 Януари 2016 г.;

· Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изграждане и ползване на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата – обнародвана в ДВ., бр.5 от 2016 г.;

· Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от     2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия - обнародвана в ДВ, бр. 6 от 2016 г.

· Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи - обнародвана в ДВ, бр. 45 от 2016 г.;

· Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения - обнародвана в ДВ, бр. 47 от 2016 г.;

· Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност” от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания по отношение на достъпност на архитектурната среда – приета на заседание на МС;

· Проекти на нормативни актове в различни етапи на разработване – проект на Наредба за изискванията за проектиране и изграждане на физическата защита на строежите; проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси - съгласуване; проект на Наредба за проектиране, изпълнение, контрол и въвеждане в експлоатация на колективните средства за защита – съгласуване; разработване на приложение/приложения с национални изисквания към Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции и проект на предложение за допълнение на наредбата и на други нормативни актове;

· Проекти на нормативни актове, разработени съвместно с други ведомства - за изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради – съгласуване; за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето  на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица - за обнародване; за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания - за обнародване.

2. Участие в среща за разглеждане на окончателния вариант на Съвместен протокол на Европейския съюз за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на сгради и съоръжения. 

3. Оценяване съответствието на строителните продукти:

- Извършени са проверки (на място) на лица за оценяване на строителни продукти – 11 бр.

- Извършено е нотифициране (обявяване) пред ЕК и държавите - членки на ЕС, на лица за оценяване на строителни продукти  - 12 бр.

- Проведена кореспонденция и валидирани нотификации при възражения срещу  4бр. нотифицирани органи по чл. 46.

- Участие в 1 бр. заседания на Постоянен комитет по строителство към ЕК.

- Участие в 1 бр. заседание на AdCo групата на нотифицираните лица към ЕК.

- Изготвяне и съгласуване на национални позиции по 4 бр.  делегирани актове.

4. Изготвени писма и отговори с информация на запитвания до Звеното за контакт относно продукти в строителството – 46 бр.

3.2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

 
Съгласно чл.221(3) от ЗУТ органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи са длъжни да оказват съдействие на ДНСК и на нейните служители при изпълнение на функциите им.
Създаването на кадастралната карта и имотния регистър се извършва при взаимодействие между АГКК и Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието. За територии, за които ще се изработват кадастралната карта и кадастралните регистри, осигуряването на изходната информация се извършва в сътрудничество с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, областните и общинските администрации и други институции.  
Висши училища (УАСГ, ТУ и др.), Научноизследователски институти (НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.), Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;  Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.); Неправителствени организации; Областни администрации; Общини и др.
3.2.3 Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

Данните по показателите за полза/ефект са на база предишни периоди и са съобразени със задачите, поставени от правителството в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър и годишните програми на ДНСК.
3.3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Агенция по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол като второстепенни разпоредители с бюджет към МРРБ.
3.4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други. 

В съответствие с чл.чл. 55 и 58 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), АГКК предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонда по цени съгласно Тарифа № 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (раздел VI - такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР), (Тарифа № 14). В тарифата е определен и срока за изпълнение на услугите. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други. 

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е изключителен приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. За улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират 96 изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта. Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва и от Геокартфонд.

Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР) обслужването на клиенти с кадастрална информация се извършва и през Интернет, на база принципа “Обслужване на едно гише” с отдалечен достъп.
ІV. Преглед на изпълнението на програмите

	4.1 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ 




4.1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
· По програмите, по които ГД „Градско и регионалното развитие“ изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. изпълнява всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз и Структурните фондове.

ГД “Градско и регионално развитие” допринася за изпълнение на Програма 1, като управлява изпълнението на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. и ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) допринася за изпълнението на мерките от програмата на правителството “Държавност, развитие, справедливост” по отношение разработване и приемане на стратегическа рамка за развитие на районите в България, насочена към намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, ефективно използване на финансовия ресурс на ОПРР, чрез въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г., развитие на културно-историческия туризъм на основа на местния потенциал, разработване на устройствени концепции, схеми и планове, представящи дългосрочна  визия за териториалния модел на развитие, участие в процеса на европейското териториално сътрудничество, разширяване на процеса на децентрализация.

Изпълнението на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. се осъществява посредством пет инвестиционни приоритета, както следва:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество 

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

· По програмите, по които ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съфинансиране с българските партньори, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК - на тримесечна база и изготвяне на доклади за функционирането на системата; изготвянето на регулярни доклади до УО – на тримесечна база относно функционирането на системата за ПНК; извършване верификация на разходите по техническа помощ и администриране на нередности.

· ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториалното устройство“ изпълнява дейности по хармонизиране на системата за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие и нормативната уредба със стандартите и законодателството в областта на регионалната политика на ЕС за периода до 2020 г.; създаване на стратегическа планова основа за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони  в периода 2014-2020 г.; повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално развитие на основа на системен мониторинг и оценка; усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, укрепване на общинското управление чрез продължаване на процеса на децентрализация и стимулиране инициативността на гражданите за разширяване на обществения контрол върху органите на местното самоуправление.
Заложените цели са изпълнени във висока степен като са осъществени следните дейности:
Обективните показатели за постигнатия напредък по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. към 30.06.2016 г. са, както следва: 

· Публикувани са 48 схеми на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от размера на ОПРР;
· 1 934 са подадените проектни предложения по публикуваните схеми; 

· 1 105 са сключените договори на обща стойност 3,243 млрд. лв., което представлява 104% от бюджета на програмата;
· Общият размер на плащанията към 30.06 2016 г. възлизат на 3,211 млрд. лв. или  99% от размера на договорените средства и 103% от бюджета на ОПРР;

· Общият размер на сертифицираните средства е 2,940 млрд. лв. или 93,90% от бюджета на програмата.

Обективните показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2014-2020 г. към 30.06.2016 г. са, както следва: 

· Публикувани са 9 процедури на обща стойност 2,65 млрд. лв. или 88 % от размера на програмата;
· 269 бр. са подадените проектни предложения по публикуваните процедури; 

· 45 са сключените договори на обща стойност 303 млн. лв., което представлява 10% от бюджета на програмата. 

· Общият размер на плащанията към 30.06 2016 г. възлиза на 6 млн. лв. 

Постигнат напредък по приоритетни оси за периода 01.01.2007 г. - 30.06.2016 г.

	
	      Бюджет след                 решения на КН на ОПРР*
	Договорени средства
	    Платени средства

от

01.  01.2007 г. - 30.06.2016 г.  
	Платени средства от

01.01.2016 г. - 30.06.2016 
	Сключени договори (бр.)**
	    Приключени договори (бр.)***

	Приоритетна 

                        ос 1
	1 762 894 387,12
	1 862 295 765,94
	1 851 383 079,62

****
	99 789 587,52
	507
	505

	     Приоритетна ос 2
	809 194 732,12
	835 467 949,89
	819 008 494,73


	3 118 994,39
	87
	87

	      Приоритетна ос 3
	270 866 038,94
	269 625 047,00
	265 803 249,15

*****
	12 404 317,50
	121
	121

	     Приоритетна ос 4
	188 417 410,94
	186 603 777,20
	185 807 775,07

******
	257 840,56
	260
	26       0

	      Приоритетна ос 5
	100 448 642,78
	88 887 122,22
	88 816 532,22

*******


	8 164 985,82
	131
	131

	ОБЩО
	3 131 821 211,90
	3 242 879 662,25
	3 210 819 130,79


	123 735 725,79
	1 106
	1104


*Колона “Бюджет след решения на КН на ОПРР“ отразява бюджета на приоритетната ос към 31.08.2015 г. съгласно последната подадена ревизия на програмата съгласно взетите решения на КН на ОПРР.

**Колона „Сключени договори“ отразява общия брой договори по ОПРР без прекратените договори.

***Колона „Приключени договори“ отразява общия брой договори по ОПРР с одобрени окончателни плащания.

****В общия размер на платените средства на ПО 1 са включени 34 389 452.75 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%. 

*****В общия размер на платените средства на ПО 3 са включени 5 846 382.09 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

******В общия размер на платените средства на ПО 4 са включени 8 896 842.06 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

*******В общия размер на платените средства на ПО 5 са включени 265 192.06 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%. 

Графики на финансово изпълнение на ОПРР 2007-2013

 за периода 01.01.2007-30.06.2016 г.
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· В периода януари-юни 2016 г. се организира провеждането на заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 (РСР). Обсъдени, съгласувани и одобрени са важни за провеждането на регионалната политика документи. Представена е актуална обобщена информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми и въздействието им върху социално-икономическото развитие на територията на съответните райони от ниво 2;
· Подготвени и съгласувани  са Годишни доклади за наблюдение изпълнението на РПР за 2015 г., които са одобрени от съответните регионални съвети за развитие. Докладите съдържат оценка за въздействието на проектите реализирани  по програмите, съфинансирани от ЕСИФ върху процеса на икономическо и социално развитие на районите от ниво 2;
· Изготвена преписка за съгласуване и внасяне за приемане на ЗИД на действащия Закон за регионалното развитие, който е одобрен от Министерски съвет и е представен в Народното събрание. 
· Изготвена преписка за съгласуване и приемане от Министерски съвет на проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).

· Извършени дейности по съгласуване и актуализиране на проекта на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар, планинските, полупланинските и граничните слабо развити райони; 

· За усъвършенстване на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната се провежда мониторинг на категоризацията на административно-териториалните единици (АТЕ) и териториалните единици (ТЕ). Актуализиран е състава на Междуведомствената работна група (МРГ) за наблюдение и актуализация на категоризацията в страната. 

· Проведена е международна Конференция:  "Добро управление на местно ниво - предизвикателства и перспективи" на 31.03.2016 г., на която бяха популяризирани резултатите от проведените в България три процедури за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.

· Извършва се подготовка за провеждането на Четвъртата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво, планирана да стартира през октомври на настоящата година и да продължи до октомври 2017 г.  В тази връзка се  актуализира състава на Комисията за присъждане на Етикета. Подготвя се  провеждането на 14-тото заседание на Комисията за присъждане на Етикета. Подготвят се необходимите изменения в документите, свързани с цялостната дейност по процедурата, съобразно направените препоръки в акредитация от СЕ. 

· Поддържа се Регистъра на агломерациите. Актуализирани са данните за агломерациите за текущата година. Данните от регистъра са публикувани в Портала за отворени данни на Република България. 

· Като секретариат на Съвета за децентрализация на държавното управление /СДДУ/, ГД СПРРАТУ извърши следните дейности:

· Изготви нова Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025 г. в изпълнение на Приоритет 4.10. от Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.

· Организира и проведе Шестото заседание на СДДУ на 29.01.2016 г. На заседанието бе приета Работна програма на СДДУ до края на 2016 г., както и Проектите на Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025 г. и Програмата за нейното изпълнение за периода 2016-2019 г.  Този проект на Стратегия за децентрализация и Програмата за нейното изпълнение за първите 3 години бяха обсъдени и одобрени и на заседание на Съвета за развитие, проведено на 10.02.2016 г. 

· В изпълнение на решение на СДДУ бе изготвена съгласувателна преписка на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация, за приемане на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016–2019 г. 

През първото полугодие на 2016 г. са предприети действия, свързани с укрепване на капацитета на структурите по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва. Създадена е необходимата организация за оптимизиране на цялостния процес на изпълнение на програмите за териториално сътрудничество, с оглед подобряване функционирането на системите за управление и контрол и паралелно с това намаляване на административната тежест за бенефициентите. Предприети са мерки за ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства.
По програмите, по които ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции: извършване на плащания по финализираните договори и договорите в процес на изпълнение, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК - на тримесечна база и изготвяне на доклади за функционирането на системата, изготвянето на регулярни доклади до УО – на тримесечна база относно функционирането на системата за ПНК, извършване верификация на разходите по техническа помощ и администриране на нередности.

4.1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
По програмите, по които ГД „Програмиране на регионалното развитие“ изпълнява предоставя следните продукти/услуги:
· ОП „Регионално развитие” 2007-2013 : Подобряване качеството на живот в регионите и преодоляването на различията помежду им.
· ОП „Регионално развитие”2007-2013: Повишаване достъпността и връзките в рамките на градските агломерационни ареали, между градските агломерационни ареали, техните периферии и съседните слабо урбанизирани райони.
· ОП „Регионално развитие”2007-2013: Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.
· ОП „Регионално развитие“ 2007-2013: Даване възможност на по-малките общини да участват в процесите на развитие на страната и да се насърчат регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен. 
· ОП „Регионално развитие” 2007-2013: Подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от СФ.
· През първото шестмесечие на 2016 г. Управляващият орган обяви 1 процедура за предоставяне на БФП по програмата в съответствие с одобрената ИГРП за 2016 г., както следва:
· На 26 февруари 2016 г. беше обявена процедура „Подкрепа за висшите училища в Р. България“ с бюджет 43 млн. лв., която е последната процедура в рамките на ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“. Конкретни бенефициенти са 13 висши училища, определени в съответствие с Методика за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020, утвърдена от министъра на образованието и науката. Подкрепата за висшите училища ще се предоставя за инфраструктурни мерки и доставка на оборудване и обзавеждане за водещите приоритетни направления за всеки университет, получили най-висок коефициент съгласно ПМС № 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

В рамките на крайния срок за кандидатстване - 30.06.2016 г. бяха подадени 12 проектни предложения, които са в процес на оценка.

През отчетния период стартира подготовката на 2 бр. указания за бюджетни линии по приоритетна ос 8 – за конкретните бенефициенти по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ (МОН, ММС, МК) и по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ (АПИ).

През първото шестмесечие на 2016 г. бяха подадени 15 проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, които са в процес на оценка от Междинните звена по програмата.

В допълнение, по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ в рамките на двата срока за кандидатстване (15.03.2016 г. и 31.05.2016 г.) бяха подадени общо 185 проектни предложения. Към 30.06.2016 г. общо 18 проектни предложения са одобрени с издадени решения от Ръководителя на УО на ОПРР, 4 проектни предложения са отхвърлени и 1 проектно предложение е оттеглено. Останалите са в процес на оценка.

По процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ през отчетния период бяха подадени 6 проектни предложения, от които 1 беше одобрено, а останалите са в процес на оценка. За одобреното проектно предложение беше сключен договор за предоставяне на БФП на 11.04.2016 г. с Министерство на културата на стойност на БФП 3,7 млн. лв.

 През отчетния период бяха подадени и одобрени за финансиране 15 проектни предложения по процедура „Регионални пътища“ с конкретен бенефициенти Агенция „Пътна инфраструктура“. За одобрените проектни предложения през месеците април и май 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на БФП в размер на 204,6 млн. лв.

По приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ в рамките на двете актуални процедури за кандидатстване - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” и „Бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР” през отчетния период са подадени общо 30 бюджетни линии (27 по първата и 3 по втората процедура). От тях одобрени са 29 бюджетни линии, като към 30.06.2016 г. са сключени 25 договора за предоставяне на БФП. 1 бюджетна линия е в процес на оценка. Общата стойност на БФП на сключените договори по приоритетна ос „Техническа помощ“ през първото шестмесечие на 2016 г. е 3,8 млн. лв. 

Договорени средства по оси

	Обща стойност на договорени средства за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г.
	 212 173 019,59 лв.


Брой сключени договори с бенефициенти по програмата през отчетния период 01.01.2016-30.06.2016 г. по процедури за предоставяне на финансова помощ: 41бр.

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“

	Номер и наименование на процедурата:
	BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище”

	Бенефициент
	Министерство на културата

	Сключени договори 
	1

	Обща стойност БФП на сключените договори
	3 662 672,91 лв.


Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ 

	Номер и наименование на процедурата:
	BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”

	Бенефициент
	Агенция „Пътна инфраструктура“

	Сключени договори 
	15

	Обща стойност БФП на сключените договори
	204 676 852,91 лв.


Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ 

	Номер и наименование на процедурата:
	BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”

	Бенефициенти
	39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020

	Сключени договори 
	24

	Обща стойност БФП на сключените договори
	3 776 126,91 лв.


	Номер и наименование на процедурата:
	BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28-общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР”

	Бенефициенти
	28 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020

	Сключени договори 
	1

	Обща стойност БФП на сключените договори
	57 366,86 лв.


	Обща стойност на платените средства за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г.
	 4 035 954,36 лв.


По програмите, които ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториалното устройство“ предоставя следните продукт/услуги:
· Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и оценка на нормативната база на регионалното развитие,  хармонизация със законодателството на Европейския съюз и регионална координация – резултати:

· Изготвен и приет от Народното събрание проект на ЗИД на действащия Закон за регионалното развитие, изм. и доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г.
· Изготвен и приет от Министерски съвет с Постановление № 153 от 24.06.2016 г. проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

· Изготвена техническа спецификация за възлагане на ОП „Изработване на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепциите  и схемите за пространствено развитие по чл.7б-г от Закона за регионалното развитие“. Определен е изпълнител и дейностите по разработването на  наредбата са стартирани.
· Продукт/услуга: Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за финансиране и оценка на ефективността на използваните ресурси за регионално и местно развитие - резултати:

· Изготвени са 6 бр. годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2015г., приети от Регионалните съвети за развитие в нормативно определения срок. 

· Актуализиран е проекта на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на  развитието на Северозападна България, Родопи, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланински изоставащи район- Програмата е представена на заседания на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2  и в  Съвета по регионална политика. Осъществена е координация с ОП ПРСР. Подготвени са критерии и индикатори за оценка на проектните предложения.

· Изготвена техническа спецификация за извършване на последваща оценка на Националната стратегия  за регионално развитие 2005-2015 г.
· Продукт/услуга: Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните  единици (АТТЕ) – резултати:
Събрана е необходимата актуална статистическа информация за осъществяването на мониторинга. Чрез обществена поръчка е възложено изготвянето на Мониторинг на категоризацията на АТЕ и ТЕ. Актуализиран е състава на МРГ за наблюдение и актуализация на категоризацията в страната. 

· Продукт/услуга: Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление – резултати:

· Изготвени са и са предложени за обсъждане и приемане от СДДУ на проектите на Стратегия за децентрализация за периода 2016 – 2025 г. и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2016 – 2019 г.. Предстои да бъдат разгледани на заседание на МС. 

· Проведено е  Шестото заседание на Съвета за децентрализация на  държавното управление /СДДУ/. Приета е Работна програма на СДДУ до края на 2016 г. 

· В изпълнение на решение на СДДУ бе изготвена съгласувателна преписка на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация, за приемане на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016–2019 г. 

· Актуализирани са данните от Регистъра на агломерациите за текущата година и  публикувани в Портала за отворени данни на Република България..

· Организирана и  проведена е  международна Конференция:  "Добро управление на местно ниво - предизвикателства и перспективи" на 31.03.2016 г., на която бяха популяризирани резултатите от  трите процедури за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. 

По програмите, които ГД „Управление на териториалното сътрудничиство“ предоставя следните продукт/услуги:

· За периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.

· По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че в рамките на програмния период 2007-2013 г. капацитетът на бенефициентите се е подобрил, което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите. 

· С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.

4.1.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проекти по програмата
ГД „ГРР“ допринася за изпълнение на Програма 1, като управлява ефективно изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР 2007-2013) и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020). Като управляващ орган на тези Оперативни програми през полугодието на 2016 г. дирекцията е отчела следното изпълнение:

· ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.

I. Обща финансова информация 

· Изплатени средства по сключени договори с бенефициенти в размер на  123 735 725,79 лв.;

· Сертифицирани разходи – 673 564 194,45 лв., или 21,51 % спрямо бюджета на програмата.
II. Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата

· Продължава изпълнението на процедурите за електронно отчитане на разходите по договорите за БФП, чрез ИСУН;

· Направени са подобрения в системите за контрол на УО на ОПРР
През периода 01.01.2016 - 30.06.2016 г. приключи изпълнението на 153 проекта по договори за предоставяне на БФП, разпределени по приоритетни оси, както следва:
	Приоритетна ос
	Брой приключени проекти за 2016 г.

 (01.01.2016- 30.06.2016 г.)

	Приоритетна ос 1
	72

	Приоритетна ос 2
	5

	Приоритетна ос 3
	16

	Приоритетна ос 4
	4

	Приоритетна ос 5
	56

	ОБЩО: 
	153


От приключените в рамките на Приоритетна ос 1 проекти, 11 проекта са свързани с подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура; 17 проекта са в подкрепа за реконструкция и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения; 1 проект свързан с прилагане на мерки за енергийна ефективност на образователната инфраструктура; 3 проекта са в подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения;. По операция 1.2: „Жилищна политика” е приключен проектът „Енергийно обновяване на българските домове“, както и 2 проекта насочени в подкрепа за осигуряванe нa съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение. В рамките на операция 1.4 приключи изпълнението на големият проект на Министерство на вътрешните работи за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали и 29 проекта в подкрепа за изграждане на зелена и достъпна градска среда. По операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” приключи изпълнението на 7 проекта, за модернизиране на градския транспорт на 7-те големи града.

По Приоритетна ос 2 са приключени 4 проекта, в подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища, в резултат на което са рехабилитирани/реконструирани 73,27 км републиканска пътна мрежа. Приключи изпълнението и на 1 проект за осигуряване на развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура.

По Приоритетна ос 3 през отчетния период е приключило изпълнението на 1 проект, в подкрепа на паметниците на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма с бенефициент Министерство на културата; 2 проекта свързани с развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите; 1 проект за реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк с бенефициент Министерски съвет; 1 проект за развитието на туристически атракции и 8 проекта насочени към подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции, допринасящи за устойчивото развитие на туризма.

По Приоритетна ос 4 са приключени 4 проекта, от които 1 проект е насочен към дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини и 3 проекта в подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали.

По Приоритетна ос 5 през отчетения период е приключило изпълнението на 29 проекта, свързани с осигуряване на техническа помощ за проектна готовност за следващия програмен период, както и 4 проекта в подкрепа за изготвяне на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Очаквано финансово изпълнение по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. до приключването й.

УО по ОПРР периодично извършва оценка на очакваното финансово изпълнение по програмата.

УО извърши актуализация на прогнозите за верифицирани и сертифицирани разходи по ОПРР до приключването й, като резултатите са следните:

· Актуализирана прогноза за сертифицирани разходи към 31.12.2016 г. – 2,995 млрд. лв. – или 95.66 % от бюджета на програмата.

При изготвяне на прогнозата за сертифицирани разходи до приключване на програмата са взети предвид следните основни допускания:

· Договорени, верифицирани и сертифицирани разходи към 30.06.2016 г. 

· Прогнозен размер на верифицирани/сертифицирани разходи по договорите за БФП в процес на изпълнение, съобразно очакваният срок на изпълнението им.

· Изпълнение на дейности по договорени средства през 2016 г., които остават за сметка на бенефициентите.

· Прогноза за липса на нефункциониращи проекти до приключване на програмата.

· Коефициент на риск от несертифициране на разходите от Сертифициращ орган към Министерство на финансите.

· Програми за европейско териториално сътрудничество 2007-2013
Програми за европейско териториално сътрудничество 2007-2013

1. Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013
Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране
Общият бюджет за периода 2007 – 2013 г. е 252 642 420 млн. евро, от които 211 253 165 217,8 млн. евро са осигурени от ЕФРР и 44,2 млн. евро от национално съфинансиране на двете страни.

Основни цели на програмата

Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството в пограничните райони на двете съседни страни чрез съвместни дейности, целящи свързване на териториите и насърчаване на съгласувано, взаимообвързано и устойчиво икономическо и социално развитие на региона.

Срок на изпълнение

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016 г.-30.06.2016 г.

За периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. основните изпълнявани дейности от Националния орган са свързани с извършване на финални верификации на средства и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12 2015 г.
Изразходвани средства за национално съфинансиране.
За отчетния период разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране са 244 203 лв.; 

2. Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата е 138 691 303 евро, от които ЕФРР предоставя 117 887 607 евро (85%) и 20 803 696 евро (15%) са национално съфинансиране. 

Основни цели на програмата

Общата цел на програмата е да се насърчи трансграничния регион като се осигури регионално сближаване и се повиши конкурентоспособността. 

Срок на изпълнение:

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016 г.-30.06.2016 г. 

За периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. основните изпълнявани дейности от Националния орган са свързани с извършване на финални верификации на средства и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12 2015 г. 
3. Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2007-2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 34 089 013 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от България и Сърбия.

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е засилване на териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен район, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в административните граници.

Срок на изпълнение
31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016-30.06.2016 г.

Основните дейности по програмата за отчетния период са свързани с осигуряване на успешното приключване на проектите в изпълнение, верифициране на декларираните от бенефициентите средства и извършване на плащания.

По Програмата за ТГС България-Сърбия 2007-2013 в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. в изпълнение са общо 7 проекта, като 3 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура“ на обща стойност 1 438 642 евро и 4 по Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“ на обща стойност 376 001 евро.
Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите са проведени 8 финални проверки на място по проекти.

Изразходвани средства за отчетния период 

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 1 342 488  евро (2 625 678 лв.). 

4. Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013

Пълно наименование на програмата
Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция  2007 - 2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране
Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 29 504 775 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от Република България (7,5%) и Република Турция (7,5%).

Основни цели на програмата
Общата стратегическа цел на програмата е постигането на балансирано устойчиво развитие, изградено върху силните страни на българо-турския избираем район и допринасящо за европейското трансгранично сътрудничество и интеграция.

Срок на изпълнение
31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016-30.06.2016 г.
Основните дейности по програмата за отчетния период са свързани с осигуряване на успешното приключване на проектите в изпълнение, верифициране на декларираните от бенефициентите средства и извършване на плащания.  

„По Програмата за ТГС България-Турция 2007-2013 в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. в изпълнение са общо 24 проекта, като 19 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо развитие” на обща стойност 4 146 041 евро и 5 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот” на обща стойност 1 962 577 евро.“

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите, през периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. са проведени 5 първоначални, 4 извънредни и 25 финални проверки на място.

Изразходвани средства за отчетния период 

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 1 523 764 евро (2 980 223 лв.). 

5. Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013

Пълно наименование на програмата
Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония  2007 - 2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране
Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 19 944 697 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от България (7,5%) и Република Македония (7,5%).

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е: „Устойчиво развитие в трансграничния регион в подкрепа на по-широките европейски усилия за сътрудничество и интеграция“.

Срок на изпълнение
31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016-30.06.2016 г.
Основните дейности по програмата за отчетния период са свързани с осигуряване на успешното приключване на проектите в изпълнение, верифициране на декларираните от бенефициентите средства и извършване на плащания. 

По Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония 2007–2013 в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. в изпълнение са общо 5 проекта, като 2 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Икономическо развитие и социално сближаване“ на обща стойност 296 380 евро и 3 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот“ на обща стойност 867 901 евро.

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. са проведени 13 финални проверки на място по проекти.
Изразходвани средства за отчетния период 

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 783 143 евро (1 531 695 лв.). 

6. ОП Югоизточна Европа 2007-2013
Пълно наименование на програмата:

Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 
Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 година е в размер на 246 041 706 евро, от които 207 475 645 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 38 566 061 евро – национално съфинансиране. Допълнително 16 500 000 евро се осигуряват от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за финансиране участието на партньори от Македония, Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора. 2 000 000 евро от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) се осигуряват за финансиране участието на партньори от Молдова и Украйна.

Основни цели на програмата:

Общата цел на програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. е да се засили процесът на териториална, икономическа и социална интеграция и да допринесе за сближаването, стабилността и конкурентоспособността на региона чрез развиването на транснационални партньорства. 
Срок на изпълнение

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016-30.06.2016 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Към 30 юни 2016 г. успешно са приключили изпълнение проектите от всички четири покани по програмата. 

Изразходвани средства за национално съфинансиране

За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 132 941 лв.

7. СОП Черноморски басейн 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013”

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 е 38 503 546 евро, от които 28 118 955 евро - от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) и 2 606 814 евро съфинансиране. Допълнително 7 000 000 евро се осигуряват от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за финансиране участието на партньори от Турция и 777 777 евро съфинансиране.

Основни цели на програмата:

Общата цел на програмата е да допринесе за “засилено и устойчиво икономическо социално развитие на регионите на Черноморския басейн”. 

Срок на изпълнение

Съгласно решение на СКН от 25.05.2015 г., срокът на изпълнение на програмата е до 31.12.2017 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016-30.06.2016 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол, осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база, администриране на нередности.

 Към 30 юни 2016 г.  успешно са приключили изпълнение всички проекти по първа и втора покана по програмата.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 6 182 лв. 

8. ОП ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІV С

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 година е в размер на 405 094 936 евро, от които 321 321 762 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 83 773 174 евро – национално съфинансиране. Допълнително Норвегия и Швейцария осигуряват по 3 000 000 евро за участие в програмата на партньори от Норвегия и Швейцария.

Основни цели на програмата

Програмата цели да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишената конкурентоспособност на Европа.

Срок на изпълнение

31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.06.2016-30.06.2016 г.
В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Към 30.06. 2016 г. успешно са приключили изпълнение всички проекти по първа, втора, трета и четвърта покана за проектни предложения. 

Изразходваните средства за национално съфинансиране

За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 90 063 лв. 
Програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г.

За периода 2014 - 2020 година България участва в 12 програми на Европейския съюз (ЕС) по трите направления на европейското териториално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ): трансгранично (V-A), транснационално (V-B) и междурегионално (V-C), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС).

Програми за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ЕФРР

1. ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България

2. ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

Програми за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ИПП

3. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – бивша югославска република Македония

4. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия

5. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от ЕИС

6. Черноморски басейн 2014 – 2020

Програми за транснационално сътрудничество, съфинансирани от ЕФРР

7. Балкани – Средиземно море 2014 – 2020

8. Дунав 2014 – 2020

Програми за междурегионално сътрудничество, съфинансирани от ЕФРР

9. ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020

10. ЕСПОН 2020

11. УРБАКТ III

12. ИНТЕРАКТ III 

1. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България

Обща стойност и източник на финансиране:

Програмата беше одобрена от ЕК с Решение № С(2015) 886 от 12 февруари 2015 г. Общият бюджет на програмата е на стойност 258 504 126 евро, от които 215 745 513 евро съфинансиране от ЕФРР.

Основни цели на програмата

Програмата ще функционира чрез шест приоритетни оси (ПО), а именно: ПО1: „Добре свързан регион“, ПО 2: „Зелен регион“, ПО 3: „Безопасен регион“, ПО 4: „Квалифициран и приобщаващ регион“, ПО 5: „Ефикасен регион“, ПО 6: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 

Към 30.06.2016 г. по програмата са обявени две покани за набиране на проектни предложения, като са сключени 23 договора за субсидия  на обща стойност 17 553 796 евро, с участие на 37 български партньори от Първата покана за проектни предложения – тип меки мерки. Провежда се оценка на проектите, получени по Втората покана за проектни предложения. 

Подписан е  Меморандум за изпълнение – договорености между държавите–членки, участващи в програмата “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“, ратифициран със закон от НС /ДВ бр.16, 2016 г./ 

Сключени са 35 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 2 493 921 лв. Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране са 1 885 525 лв. Верифицираните разходи на българските партньори от УО възлизат на стойност 107 314 лв.;

2. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е 129 695 572 евро, от които 110 241 234 евро от ЕФРР. 

Основни цели на програмата

По Програмата са определени следните пет приоритетните оси (ПО):

ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“; ПО 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“; ПО 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“; ПО 4: „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 

По програмата са обявени две покани за набиране на проектни предложения.

Първата покана, с краен срок 31 март 2016 г., е насочена към разработване и финансиране на предварително определен стратегически проект за подобряване достъпността на трансграничния регион. Финансирането е в размер на 38 235 295 евро. В рамките на поканата ще се реализират следните обекти: изграждане на нов път от Димарио, Гърция, до българо-гръцката граница; реконструкция на път II-86 – Средногорци–Рудозем и околовръстен път на Рудозем; изграждане на нов трансграничен преход Димарио – Рудозем; реконструкция на републикански път II-59 – Момчилград – Ивайловград. Партньори по стратегическия проект от българска страна са Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация Смолян, а от гръцка страна – „Егнатия одос“ АД. 

Втората покана за набиране на предложения по ПО 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“ и ПО 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“, на обща стойност 35 200 000 евро беше отворена за всички бенефициенти с краен срок – 22 април 2016 г. Провежда се оценка на получените 211 проектни предложения, след което предстои сключване на договори за субсидия с класираните кандидати.За периода няма сключени договори за национално съфинансиране, както и верифициране на разходи на бългаските партньори по програмата.

3. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България –Македония

Обща стойност и източник на финансиране:

Бюджетът на програмата е на стойност 19 461 690 евро, от които 16 542 434 са от ИПП. Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е да се засили трансграничното сътрудничество за справяне с общите предизвикателства и използване на потенциала за развитие на региона чрез ефикасно използване на ресурсите. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Туризъм“; ПО 3: „Конкурентоспособност“ и ПО 4: „Техническа помощ“. 

Постигнати резултати за отчетния период 

Към 30.06.2016 г. по Програмата беше обявена първата покана с бюджет от 7 240 469 евро, с възможност за подаване на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2 и 3. Към крайния срок - 25 януари 2016 г. бяха получени 213 проекта. 
През отчетния период се проведе оценката на постъпилите предложения, в резултат на което след решение на Съвместният комитет за наблюдение за добавяне на средствата по програмата за 2018 г. към наличния бюджет по първата покана бяха одобрени за финансиране 44 проекта на стойност 10 134 755 евро, разпределени по приоритетните оси, както следва:
· Приоритетна ос 1 „Околна среда“ – 14 проектни предложения на обща стойност 3 906 695 евро; 
· Приоритетна ос 2 „Туризъм“ – 15 проектни предложения на обща стойност 4 533 581 евро;
· Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност“ – 15 проектни предложения на обща стойност 1 694 479 евро.

4. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия
Обща стойност и източник на финансиране:

Бюджетът на програмата е на стойност 34 102 256 евро, от които 28 986 914 съфинансиране от ИПП. 

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Устойчив туризъм“, ПО 2: „Младежи“; ПО 3: „Околна среда“ и ПО 4: „Техническа помощ“. 

Постигнати резултати за отчетния период 

Към 30.06.2016 г. по Програмата беше обявена първата покана с бюджет от 12 687 304 евро, с възможност за подаване на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2 и 3. Към крайния срок – 18 януари 2016 г. постъпиха 388 проектни предложения. 
През отчетния период се проведе оценката на постъпилите предложения, в резултат на което след решение на Съвместният комитет за наблюдение за добавяне на средствата по програмата за 2018 г. към наличния бюджет по първата покана бяха одобрени за финансиране 36 проекта на обща стойност 17 919 861 евро, разпределени по приоритетните оси, както следва:

· Приоритетна ос „Устойчив туризъм“ – 14 проекта на обща стойност 6 865 217 евро;

· Приоритетна ос „Младежи“ – 11 проекта  на обща стойност 5 001 977 евро;
· Приоритетна ос „Околна среда“ – 11 проекта на обща стойност 6 052 667 евро.

5. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция

Обща стойност и източник на финансиране:

Бюджетът на програмата е на стойност 29 642 896 евро, от които 25 196 460 са съфинансиране от ИПП. 

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция за опазване на природата и устойчиво развитие на туризма. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Устойчив туризъм“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 

Към 30.06.2016 г. по Програмата беше обявена първата покана с бюджет от 11 028 255 евро, с възможност за подаване на проектни предложения по приоритетни оси 1 и 2. Към крайния срок – 16 март 2016 г. бяха получени 195 проекта.  

През отчетния период е проведена проверката за административно съответствие и допустимост на постъпилите проектни предложения.

6. Съвместна оперативна програма за ТГС „Черноморски басейн 2014-2020“

Обща стойност и източник на финансиране:

Бюджетът на програмата е на обща стойност 53 942 456 евро, от които 49 038 597 евро са съфинансиране от ЕИС. 

Основни цели на програмата

Стратегията на програмата цели подобряване на благосъстоянието на хората в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда, като предвижда подкрепа за проекти, допринасящи за постигането на две подцели:

Цел 1: Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в района на Черноморския басейн;

Цел 2: Подпомагане координацията за защита на околната среда и съвместни действия за намаляване на морските отпадъци в района на Черноморския басейн.

Постигнати резултати за отчетния период 

Европейската комисия одобри Програма „Черноморски басейн 2014-2020“ с решение C(2015) 9187 от 18.12.2015 г.

На 14 и 15 юли 2016 г. в гр. Констанца, Румъния се проведе партньорки форум и конференция по програмата, на която се представи за публични консултации проект на пакета документи за кандидатстване. Към настоящия момент няма определена дата за стартиране на първата покана.
7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият й бюджет е 39 727  652,11 евро, от които 28 330 108,00 евро са съфинансиране от ЕС. 
Основни цели на програмата

Целите на програмата са стимулиране на регионалното сътрудничество, насърчаване на по-нататъшната интеграция на ЕС и подобряване на регионалните и териториалните практики. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси: ПО 1: „Предприемачество и иновации“, ПО 2: „Околна среда“ и ПО 3: „Техническа помощ“. 

Постигнати резултати за отчетния период 
 
Европейската комисия одобри Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 с Решение C(2015) 6619 от 25.09.2015 г. Първата покана за проектни предложения беше отворена в периода 16 декември 2015 г. – 26 април 2016 г. Общият бюджет на поканата възлиза на 20 132 788 евро (39 376 311 лв.). Резултати от оценката на предложенията се очакват през декември 2016 г.

8. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е на стойност 262 989 839 евро, от които 221 924 597 евро са съфинансиране от ЕС.

Основни цели на програмата

Програмата ще функционира чрез пет приоритетни оси: ПО 1: „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, ПО 2: „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“, ПО 3: „Подобрена свързаност на Дунавския регион“, ПО 4: „Добре управляван Дунавски регион“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 

Европейската комисия одобри Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 с Решение C(2015) 5953 от 20.8.2015 г.

Първата покана за набиране на проектни предложения /първа фаза/ беше в периода 23.09.2015 г. – 03.11.2015 г. На първа фаза от първа покана бяха подадени общо 576 заявления за интерес. До втори етап на поканата (Подаване на пълен формуляр за кандидатстване) бяха допуснати 100 Заявления за интерес, от които 66 Заявления за интерес с участието на 104 български партньори. Втората фаза на първа покана приключи на 9 май 2016 г. Резултати от оценката на предложенията се очакват през октомври 2016 г.

Втората покана за предложения по програма „Дунав“ се очаква да бъде отворена в края на 2016 г. (ноември – декември 2016 г.). Втората покана за предложения ще се състои от един етап - подаване на Формуляр за кандидатстване.
9. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е в размер на 426 309 618 евро, от които средства от ЕФРР в размер на 359 000 000 евро.

Основни цели на програмата

Програмата предвижда да финансира проекти в рамките на пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, ПО 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, ПО 3: „Нисковъглеродна икономика“, ПО 4: „Околна среда и ресурсна ефективност“, ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 

Европейската комисия одобри Програма за междурегионално сътрудничество с Решение C(2015) 4053 от 11 юни 2015 г. Първата покана за проектни предложения беше отворена в периода 22 юни - 31 юли 2015 г. В първата покана по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА бяха подадени 261 проектни предложения с участието на 77 български партньора, от които 4 Водещи партньори. На 9 февруари 2016 г. Комитетът за наблюдение на програмата одобри под условие 64 проектни предложения с общ бюджет от ЕФРР - 99 153 653 евро. В 11 от  тези предложения участват 13 български партньори, от които 1 Водещ партньор (Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“). Бюджетът на българските партньори е около 2,3 млн. евро. Предстои представяне в МРРБ на документи за подписване на договори за национално съфинансиране от българските партньори. 

Втората покана за проектни предложения беше отворена в периода 5 април – 13 май 2016 г.

Очаква се трета покана да бъде обявена през първата половина на 2017 г.

10. Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е в размер на 48 678 851 евро, от които 41 377 019 евро от ЕФРР.

Основни цели на програмата

Програмата ще бъде изпълнявана чрез Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с членове учредители: три региона на Белгия (столицата Брюксел, Фландрия и Валония) и Великото Херцогство Люксембург чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Териториални доказателства, трансфер на данни, наблюдение, инструменти“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период Програма ЕСПОН 2020 беше одобрена на 12.02.2015 г. Бюджетът на програмата е в размер на 48 678 851 евро (95 207 557 лв.). Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) по програма ЕСПОН 2020.

На 10.12.2015 г. ЕГТС обяви покана за набиране на оферти за извършването на приложни изследвания в рамките на „единствената операция“ по програма EСПОН 2020 по седем отделни тематични направления. Общият размер на предвидените средства за финансиране на приложни изследвания по всички седем тематични направления е 4 500 000 евро. 

За 2016 г. ще бъдат извършени максимум 6 проектни предложения за изготвяне на целеви анализи по програмата.
11. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е в размер на 96 324 550 евро, от които средствата от ЕФРР са в размер на 74 301 909 евро.

Основни цели на програмата

Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“. 

Постигнати резултати за отчетния период 

Програма УРБАКТ ІІІ беше одобрена от ЕК на 12.12.2014 г. Бюджетът на програмата е в размер на 96 324 550 евро (188 394 445 лв.).

Първата фаза от изпълнение на проектните предложения по първата покана за израждане на „мрежи за планиране на действия“ приключи. След извършената оценка на подадените проектни предложения за участие във втора фаза, от независими експерти, на КН са одобрени общо 20 от 21 проекта. Българските градове участници, които продължават участието си във следващия 24 месечен цикъл на изпълнение са както следва: 2 проекта – община Бургас  “Resilient Europe” и “Vital Cities”, 1 проект – община Смолян  “CSCD”, община Варна се включва като проектен партньор в 1 проект „Interactive Cities”.

На 22 юни 2016 г. беше затворена за кандидатстване поканата за набиране на проектни предложения за изграждане на „Мрежи за изпълнение“.

12. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата възлиза на 46 344 220 евро, от които съфинансиране от ЕФРР в размер на 39 392 587 евро.

Основни цели на програмата

Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество чрез две приоритетни оси: ПО 1: Повишаване на институционалния капацитет; ПО 2: „Техническа помощ.

Постигнати резултати за отчетния период Програма ИНТЕРАКТ ІІІ беше одобрена от ЕК с решение C (2015) 5855 от 13 август 2015 г. Бюджет 46 344 220 евро.

ИНТЕРАКТ III стартира официално през 2016 г. Основната цел е повишаване на институционалния капацитет на органите, отговорни за изпълнението и управлението на програмите за европейско териториално сътрудничество чрез оказването на тематична експертиза.

За 2016 г. е планирано осъществяването на приблизително 50 събития и публикуването на близо 10 тематични публикации.
Проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество" по програмата BG11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество” (ПО 25), съфинансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

По проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, финансиран по програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 (НГМ) за периода 01.01.2016г. - 30.06.2016г. са изразходвани 43 560,03 евро с левова равностойност 85 196,01 лeва.

През месец март 2016 г. в гр. София се проведе заключителна среща по проекта. В рамките на срещата беше представена регионалната база данни за трансгранично сътрудничество, създадена по проекта, като партньорските организации имаха възможност да изразят своите впечатления от реализираната инициатива.  Националният статистически институт (НСИ) представи значението на регионалните трансгранични данни и метаданни и нуждата от популяризиране им.

През месец април 2016 г. МРРБ, Норвежкият Баренцов секретариат и Джеферсън институт организираха и проведоха първото онлайн обучение за журналисти във връзка с работата със статистически данни и тяхната визуализация, използването им с цел анализи и различните техники за извличане на информация според журналистическата тема по проект „Български трансграничен диалог. Бяха поканени повече от 50 журналисти от различни страни, включително  студенти по журналистика от България, Сърбия, Македония, които участваха активно и се запознаха с възможностите, които предлага уеб платформата за визуализация и споделяне на различни видове статистически индикатори. 

През първото тримесечие на 2016 г. на Джеферсън институт бяха изпратени данните и метаданните за Р. България, с което приключи работата по изграждането на уеб платформата по проекта.

Тъй като проектът приключи успешно към 30.04.2016 г., МРРБ подписа споразумение с Джеферсън институт за постигане на устойчивост спрямо заложените индикатори, което да гарантира безплатно поддържане и актуализиране на уеб платформата с регионални бази данни през следващите пет години.

4.1.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)













Приложение 5

	2100.01.01 Бюджетна програма  „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчетено с натрупване към 30.06.2016 г.   
	Отчетено за периода 01.01.-30.06.2016 г.

	
	
	
	
	

	1.Брой на проекти за гарантиране на устойчивост и подобряване на привлекателността на градовете и големите градове
	Брой
	130
	77
	29

	2.Брой на проектите за избягване на рискове
	Брой
	70
	69
	1

	3.Обновени многофамилни сгради и социални жилища
	Брой
	20
	334
	151

	4.Подобрена инфраструктура на здравеопазването (бр.)
	Брой
	32
	57
	27

	5.Подобрена образователна инфраструктура
	Брой
	45
	598
	13

	6.Подобрена инфраструктура в сферата на културата
	Брой
	90
	72
	0

	7.Разработени/ изпълнени интегрирани планове за градско развитие (бр.)
	Брой
	36
	36
	0

	8.Реконструирани пътища 
	Км
	1 300
	1 221.3
	73.7

	9.Брой на проектите (път, ИКТ)
	Брой
	70
	86
	5

	10.Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции



	  Брой

	250
	260
	4

	11.Проекти за междурегионално сътрудничество (брой)
	   Брой

	40
	79
	0

	12.Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество (брой)
	Брой
	80
	158
	0

	13.Общ брой проекти за развитие на туризма
	Брой
	70
	122
	17

	14.Брой развити туристически атракции 
	Брой
	95
	145
	17

	15.Брой проекти за национален туристически маркетинг и проекти за регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
	Брой
	34
	
	0

	16.Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие
	Брой
	10
	
	9

	17.Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2
	Брой
	24
	
	13

	18.Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в АТУ
	Брой
	4
	
	0

	19.Организирани мероприятия, свързани с дейността на СДДУ и на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво
	Брой
	4
	
	2


Показателите за изпълнение на Програма 1 в частта за ГД „ГРР“ са с източник ИСУН и се отчитат посредством броя сключени договори, както и индикаторите по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Окончателните резултати за постигнатите стойности на индикаторите на програмата ще бъдат отчетени в окончателния доклад за изпълнението на ОПРР.

· Кратко описание на показателите за изпълнение
Показател „Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие“. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие. 

За първата половина на 2016 г. са изготвени общо 9 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: 6 бр. годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2015г., 1 бр. ЗИД на ЗРР, 1 бр. изменен ППЗРР, 1 бр. актуализиран проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар, планинските, полупланинските и граничните слабо развити райони.
Показател „Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2“. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

За първата половина на 2016 г. са проведени 13 координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2, както следва: 13 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 (РСР).

Показател „Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в АТУ“: Извършва се Мониторинг на категоризацията на АТЕ и ТЕ.
Показател  „Организирани мероприятия, свързани с дейността на СДДУ и на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво“: Организирано и проведено е Шестото заседание на СДДУ. Във връзка с българското председателство на Комитета на министрите на СЕ е организирана и проведена международна Конференция:  "Добро управление на местно ниво - предизвикателства и перспективи" на 31.03.2016 г., на която бяха популяризирани резултатите от проведените в България три процедури за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.  Взето е участие в работни групи, семинари и конференции.
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко сектора, а именно – регионално развитие, образование, здравеопазване и социална политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

С Решение на Министерски съвет от 27.05.2016 г. Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ окончателно е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Приоритетите на програмата ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси. 

OП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е ориентирана към регионалното развитие, тя следва стратегията на Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. В това отношение Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ ще бъде насочена към постигане на Стратегическа цел 4 на стратегията - „Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места“. Ще бъде с финансов ресурс в размер на 840 млн. евро и ще бъдат подкрепени 39 големи и средни градове от националната полицентрична система. Инвестициите са в изпълнение на одобрените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на тези градове и са насочени към обновяване на градски пространства, като улици, площади, пешеходни зони и паркове, съчетани с мерки за модернизация на детски ясли и градини и общообразователни и профилирани училища, социални жилища, социална инфраструктура, спортни съоръжения и подкрепа за културни институции като читалища, театри, опери, музеи, галерии и др. Мерките включват още енергийна ефективност в жилищни сгради, студентски общежития и публични административни сгради, мерки за насърчаване на частните инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие в тези градове, както и  интегрирани проекти за устойчив градски транспорт.

Подкрепата за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони е насочена към инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради на държавната и общинската администрация и общински сгради на социалната, културната и образователната инфраструктура. Чрез планираните интервенции в 28-те малки градове в периферни райони от националния полицентричен модел ще се подкрепи реформата в регионалната политика и ще се подпомогне малкия и среден бизнес, повишаването на енергийна ефективност на българските сгради и намаляването на вредното въздействие върху околната среда.
Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от национално и регионално значение - образователна, здравна, социална и пътна и регионален туризъм.
ОПРР 2014-2020 предлага засилен фокус върху осъществяването на проекти, чрез финансови инструменти в сферите на устойчивото градско развитие, енергийната ефективност в жилищните сгради и студентските общежития и регионален туризъм, което предоставя възможност и насърчава включване на бизнеса и частната инициатива в инвестиционния процес.
Навременно предприетите стъпки по разработване и одобрение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на 39-те големи и средни градове от националната полицентрична система и подписването на споразумения за делегиране на функции по избор и оценка на проектни предложения с тях, в качеството им на междинни звена по Приоритетна ос 1, което беше осъществено през втората половина на 2015 г., предостави възможност за своевременното стартиране на изпълнението на ОПРР 2014-2020. 

В рамките на първото полугодие на 2016 г. приключи процесът по оценка и одобряване на структурите и съставите на всички 39 междинни звена и подадените инвестиционни програми по Приоритетна ос 1 (ПО1) на ОПРР 2014-2020, с което реално стартира изпълнението на ПО 1 на оперативната програма. С решение на Министерски съвет №440/27.05.2016 г. беше одобрена методология за преразпределяне на средствата по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 през 2018 г., с оглед постигане на заложените цели и индикатори по програмата. На проведения през месец май 2016 г. Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 беше обсъден и приет плана за оценка на оперативната програма, с което се изпълниха изискванията на регламентите.

  Изпълнение на фонд „Солидарност“

Като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от природни бедствия. Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС.

Целта на средствата от фонда е да се подпомогне държавата-членка да компенсира щетите от природни бедствия и да възстанови пострадалата инфраструктура до нивото от преди бедствието. Към момента са подадени и одобрени три заявления за подпомагане от фонд „Солидарност” на ЕС, съответно за бедствията от м. юни 2014 г., края на м. юли 2014 г. (наводненията в гр. Мизия) и края на м. януари – началото на м. февруари 2015 г. Общата помощ, която e получена от ЕС по трите заявления възлиза на 36 972 081,30 лв. 

Първото заявление беше одобрено, като отпуснатата помощ по него е в размер на 20 618 575,00 лв. Изготвени и публикувани бяха изисквания за кандидатстване, като определените за изпълнителни органи, териториални органи и ведомства, разполагаха със срок до 6 април 2015 г. да подадат своите проектни предложения. Двадесет и три изпълнителни органа подадоха своите проектни предложения, като общата им стойност възлиза на 18 876 992,90 лв. Беше подадено и още едно проектно предложение - на изпълнителния орган община Каспичан, което предвид факта, че е подадено един месец след крайния срок за кандидатстване, не е било обект на оценка. С 21 изпълнителни органи има сключени договори за над 20,2 млн. лв. или 98% от средствата са договорени, като над 50% от средствата са насочени към община Варна. С оглед на това, че по схемата остана свободен, неразпределен ресурс, с Решение на Министерски съвет № 347/21.05.2015 г. беше постановено същият да бъде предоставен за ползване на община Варна и Агенция „Пътна инфраструктура”. Община Варна е подала два допълнителни обекта, които да бъдат финансирани от фонд „Солидарност”, в резултат на което беше сключен анекс към договора на общината за увеличаване на предоставената БФП. Към 30.06.2016 г. по първото заявление по фонд „Солидарност” на изпълнителните органи са изплатени средства (авансови и окончателни) в размер на 2 571 301,72 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 8, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 2012/2002, изменен с Регламент (ЕС) № 661/2014, срокът за допустимост на разходите е до 18 месеца след постъпване на средствата от ФСЕС по сметката на МРРБ, което в случая е до 08.10.2016 г.

След наводненията от юли 2014 г. в Северозападен регион, през октомври 2014 г. България подаде заявление за подпомагане със Средства от фонд „Солидарност” на Европейския съюз. На 9-ти април 2015 г. Европейската комисия одобри отпускането на помощ в размер на 3 879 584,39 лв., които да бъдат използвани за възстановяване на щетите от бедствието. През месец август 2015 г. излезе Решението на ЕК за предоставяне на бюджетен кредит, като средствата по заявлението бяха преведени по сметката на МРРБ на 24.08.2015 г. На 29.06.2015 г. на интернет страницата на Оперативна програма „Регионално развитие” бяха публикувани Изисквания за кандидатстване, а определените изпълнителни органи имаха възможност да кандидатстват до 21.07.2015 г.  По схемата постъпиха общо 5 проектни предложения, като едно от тях – на община Оряхово, фигурира в резервния списък с операции за финансиране единствено при наличие на свободен ресурс по схемата, който в случая беше недостатъчен за проектното предложение. Последващата оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения беше извършена във възможно най-кратки срокове, с цел навременно сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, респективно стартирането на възстановителните дейности. Оценени и одобрени бяха 4 проектни предложения – на община Мизия, община Бяла Слатина, община Враца и община Мездра, като общата им стойност възлизаше на 3,5 млн. лв. Сключени бяха договори за предоставяне на БФП, които в момента са в процес на изпълнение. Във връзка с наличието на свободен ресурс, бяха сключени допълнителни споразумения към договорите на община Враца и Мездра, като бяха включени допълнителни обекти на интервенция, с което общата стойност на сключените договори се увеличи на 3,8 млн. лв. или 100% от предоставените средства. Към 30.06.2016 г. по второто заявление по фонд „Солидарност” на изпълнителните органи са изплатени авансови средства в размер на 1 605 077,58 лв. В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност” на Европейския съюз, срокът за допустимост на разходите е осемнадесет месеца, считано от датата, на която Комисията е изплатила пълния размер на помощта, т.е. до 24 февруари 2017 г.

На 24 април 2015 г. България подаде и трето заявление за мобилизиране на фонд „Солидарност” на ЕС, във връзка с бедствията, настъпили на територията на цялата страна в периода 30.01.2015 – 04.02.2015 г. На 24.06.2015 г. Европейската комисия прие решение за отпускане на авансово плащане по фонд „Солидарност” за финансиране на спешни действия и действия по възстановяване след бедствието, причинено от тежките зимни условия на територията на страната, като размерът му възлиза на 10% от стойността на цялата помощ по третото заявление за подпомагане от фонд „Солидарност” на ЕС. Стойността на отпусната помощ по третото заявление е 12 473 921,91 лв., а Решението на Европейската комисия е от 11.11.2015 г. На 26.10.2015 г. на интернет страницата на Оперативна програма „Регионално развитие” бяха публикувани изискванията за кандидатстване по схемата, като крайният срок за кандидатстване беше 18.11.2015 г. Постъпиха 21 проектни предложения, от които след приключване на етапа на оценка бяха отхвърлени 2 (проектът на Дирекция „Водоснабдяване и канализация” към МРРБ беше отказан, тъй като предложеният за финансиране обект е застрахован и в тази връзка е недопустим за финансиране по схемата, а проектът на община Момчилград беше отказан поради непредставяне на необходимите документи за доказване на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение). Сключени са 19 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрените кандидати. Във връзка с реализирания свободен финансов ресурс, Координиращият орган на фонд „Солидарност” взе решение същият да бъде разпределен за покриване на допустимия собствен принос по четири договора (на община Тополовград, община Ардино, община Крумовград и община Дългопол). След анексиране на посочените договори общата стойност на предоставената БФП по третото заявление е 12 459 717,19 лв. или почти 100% от предоставените от Европейската комисия средства. Извършените разходи за възстановяване на инфраструктурата, които са направени непосредствено след самото бедствие възлизат на 8 112 831,06 лв. Най-голям финансов ресурс беше предоставен на Агенция „Пътна инфраструктура” (над 6 млн. лв.) за извършените дейности за възстановяване на пострадалата инфраструктура на територията на цялата страна. Към 30.06.2016 г. по третото заявление по фонд „Солидарност” на изпълнителните органи са изплатени средства (авансови и окончателни) в размер на 2 519 328,32 лв. Срокът за  допустимост на разходите е осемнадесет месеца от датата на тяхното постъпване по сметката на МРРБ, а именно до 01.06.2017 г.

Схемите са нотифицирани пред ЕК във връзка с наличието на държавни помощи.

Проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море  Румъния-България“ с акроним „MARSPLAN-BS“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/MARSPLAN BS от 14 август 2015 г. между Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Рeпублика Румъния в качеството му на водещ партньор по проекта.

· Обща стойност и източник на финансиране:

· Общата стойност на проект MARSPLAN-BS е 2 049 015.74 евро. 

· Бюджетът на МРРБ е в размер до 193 402,50 евро (378 262 лева) в рамките на общата стойност.

· Проект MARSPAN-BS се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи;  от бюджета на МРРБ в размер минимум 20%.

· Основни цели на проекта:

· Подпомагане прилагането на Директива 2014/89/ЕС за създаване на рамка за морското пространствено планиране (МПП);

· Изграждане на институционална рамка за трансграничното морско пространствено планиране Румъния – България;

· Развитие на сътрудничеството с всички страни от Черноморския басейн във връзка с морското пространствено планиране в региона на Черно море;

· Укрепване на трансграничното сътрудничество и обмен на информация между Румъния и България по въпроси, свързани с морския регион;

· Определяне на визията и стратегическите цели за региона на Черно море, имащи отношение към морското пространствено планиране, като в същото време се държи сметка за взаимовръзките между сушата и морето;

· Разработка на морски пространствен план за трансграничния регион;

· Съдействие за по-широкото разпространение на цялата информация, събрана във връзка с МПП, региона на Черно море и най-добрите практики сред всички заинтересовани страни в басейна на Черно море.

· Срок на изпълнение:
Общата продължителност на проекта е 24 месеца – от 14.08.2015 г. до 13.08.2017 г.

· Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.:

· Анализ и подготовка на националната институционална и законодателна рамка за морско пространствено планиране с цел транспониране и прилагане на Директива 2014/89/ЕС;

· Въвеждане на методическа рамка за разработка на трансграничен морски пространствен план за Румъния и България и проучвания за пилотен проект за трансграничния морски район Мангалия-Шабла;

· Осъществени дейности за управление на проекта, свързани с физическите, административните, правните и финансовите показатели за ефективно и ефикасно изпълнение на проекта.

· Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране:
Общо изразходваните средства по проекта са 41 178,61 лева и се разпределят по източници на финансиране, както следва: до 80% покритие на разходите от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) към Европейската комисия, действаща съгласно делегираните правомощията като изпълнителна агенция по проекта; минимум 20% от страна на бюджета на МРРБ, включително разходите за данък добавена стойност (ДДС).

· Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 
Национален статистически институт, Евростат, административната статистика на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика. 
4.1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности 
· Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

· Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите; от партниращата страна по съответната програма;
· Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от българска страна по съответната програма;

· „Непреодолима сила”.
4.1.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

Приложение № 6
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2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране  

на регионалното и пространственото развитие, 

децентрализация и управление на финансовите 

инструменти за регионално и местно развитие и 

териториално сътрудничество“

Закон

Уточнен 

план

Отчет

І. Общо ведомствени разходи: 2 381 700 2 381 700 797 051

   Персонал 1 967 000 1 967 000 770 606

   Издръжка 414 700 414 700 26 445

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 2 381 700 2 381 700 797 051

   Персонал 1 967 000 1 967 000 770 606

   Издръжка 414 700 414 700 26 445

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за 

средства от ЕС и чужди средства

0 0 0

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, 

сметки за средства от ЕС и чужди средства

36 257 600 36 257 600 13 574 999

Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." -364 457

Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." 3 839 764

Програми за трансгранично, транснационално и 

междурегионално сътрудничество

36 257 600 36 257 600 3 131 158

Други международни програми 272 826

Фонд "Солидарност" 6 695 708

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 36 257 600 36 257 600 13 574 999

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 2 381 700 2 381 700 797 051

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 38 639 300 38 639 300 14 372 050

Численост на щатния персонал 256 256 241

Численост на извънщатния персонал


4.1.7. Отговорност за изпълнението на програмата ГД „Градско и регионалното развитие“, ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, дирекция „Благоустройство и геозащита“ и дирекция „Водоснабдяване и канализация”.
	4.2 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”




Програмата  допринася за изпълнението на  мерките от програмата на Правителството  по отношение на намаляване на бедността и социалното изключване чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

През отчетният период МРРБ участва в дейности за изпълнение на приетата от Народното събрание Национална стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и План за действие 2012-2015 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”. 

4.2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическа цел:  
· Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища;
· Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества;

· Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на ромите чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.
Оперативна цел: 
· Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия;
· Повишаване експлоатационните качества на жилищата и комфорт на обитаване;

· Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради;

· Намаляване на емисиите на парникови газове (СО2 и еквиваленти);

· Икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради;
· Гарантиране на безопасност на сградите и сигурност на ползване и повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.
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Базова 

стойно

ст

N+1 N+2 N+3 N+4 Общо

1

За 

резултат

Брой жители, 

облагодетелствани 

от подобрената 

инфраструктура

Брой 

0,00 0,00 0,00 88,00 5 642,00 5 730,00 4 835,00 9.2.2016

ДЖП, 

Обследвания 

за енергийна 

ефективност

2

За 

резултат

Икономия на 

енергия от 

обновените 

жилищни сгради 

(MWh/годишно)

MWh/год

0,00 0,00 0,00 233,65 17 266,35 17 500,00 0,00 9.2.2016

ДЖП, 

Обследвания 

за енергийна 

ефективност

3

За 

продукт

Подобрена 

жилищна 

инфраструктура – 

кв.м. РЗП 

кв. м

0,00 0,00 0,00 3 469,00 262 478,00 265 947,00 247 503,50 9.2.2016

ДЖП, 

Технически 

доклади на 

проекта

4

За 

продукт

Брой обновени 

многофамилни 

жилищни 

сгради/блок секции

Брой 

0,00 0,00 0,00 2,00 178,00

180,00 156,00

9.2.2016

ДЖП, 

Технически 

доклади на 

проекта

5

За 

продукт

Брой обновени 

жилища

Брой 

0,00 0,00 0,00 31,00 2 261,00 2 292,00 2 203,00 9.2.2016

ДЖП, 

Обследвания 

за енергийна 

ефективност

6

За 

въздейст

вие

Намаляване на 

емисиите на 

парникови газове 

(CO2 и 

еквивалентни) – 

kt/годишно

kt

0,00 0,00 0,00 0,10 9,30 9,40 6,85 9.2.2016

ДЖП, 

Обследвания 

за енергийна 

ефективност

Източник на 

информация

Вид Индикатор Единица

Стойност по формуляра за кандидатстване

Отчетена 

стойност към 

момента

Дата на 

отчитане


4.2.2.Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
С изпълнението на схема за БФП BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна 
ефективност в многофамилни жилищни сгради” ОПРР подпомага осъществяването на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове. Изпълнението на проекта стартира на 09.04.2012 г. като стойността на проекта възлиза на 65 млн. лева. Със заповед от 14.04.2015 г. стойността на проекта е намалена на над 51 млн. лева. Съгласно последна промяна на Заповедта, безвъзмездната финансова помощ ще бъде 100%, като всяка сграда/блок секция, която бъде одобрена за финансиране в рамките на проекта, може да получи финансова помощ максимум до 75% от ОПРР и 25 % от националния бюджет на Република България.
Към 30.06.2016 г. изпълнението на проекта е както следва:
Сключени споразумения със сдружения на собственици – 299 броя

Одобрени Технически обследвания – 299 броя

Одобрени Енергийни обследвания – 298 броя

Одобрени инвестиционни проекти – 298 броя

Издадени разрешения за строеж – 298 броя
Завършени СМР – 156 броя

За реализацията на проекта дирекция „Жилищна политика“ е усвоила средства към 30.06.2016 г. в размер на 28 419 087 лева по ОПРР 2007 – 2013 г. и 1 511 025,16 лв. по ПМС №7/14.01.2016 г., които са разплатени за извършените и завършващи дейности по проекта.

· Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Дейностите ще се осъществяват на територията на Република България, в рамките на 265 общини. 
За всяка сграда общината чрез избрани външни изпълнители:
· изготвя техническо обследване и технически паспорт;

· извършва обследване за енергийна ефективност;

· разработва технически/работен проект;

· извършва оценка за съответствие на инвестиционния проект;

· издава разрешение за строеж;

· изпълнява СМР; 

· осъществява авторски надзор;

· упражнява строителен надзор;

· упражнява инвеститорски контрол.

Към 30.06.2016 г. изпълнението на проекта е както следва:

	Параметър
	Общо

	Брой регистрирани СС
	3 837

	Брой подадени ЗИФП
	2 975

	Брой одобрени ЗИФП
	2 588

	Брой сключени договори община - СС
	2 489

	Брой искания за сключване на договори за целево финансиране към ББР (от регистъра на ББР)
	2 688

	Брой сключени договори за целево финансиране (от регистъра на ББР)
	1 947

	Брой сгради със стартирали  дейности  (от момента на стартиране изготвянето на ТО)
	1 548

	Брой сгради със стартирали  СМР 
	103

	Брой сгради въведени  в експлоатация
	29


4.2.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата 



Отчитат се разходи за капиталови трансфери за „Изработване на инвестиционни проекти за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за 16 конкретно определени обекта на територията на Южен централен район” в размер на 69 300 лева, от които една част разплатени през 2015 г., а авторския надзор през 2016 г.
          4.2.4.Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  времеви) 










    Приложение № 5
	№
	Програма № 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”
	Мерна единица
	Целева 

стойност
	Отчет



	1.
	Изготвени технически паспорти и технически обследвания
	брой
	180
	299

	2. 
	Изготвени енергийни обследвания и енергийни сертификати
	брой
	180
	298

	3.
	Проведена широкомащабна информационна кампания
	брой
	4
	4

	4.
	Изпълнени СМР
	брой
	180
	156

	5.
	Изготвени инвестиционни проекти
	брой
	180
	298


· Източници на информация за да данните по показателите за изпълнение

Произтичащите задължения по прилагането на Закона за собствеността, Закона за управление на етажната собственост и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане, изпълнение на проект “Енергийно обновяване на българските домове“, база данни НПЕЕМЖС.
4.2.5.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/ заявените целеви стойности  

4.2.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи









Приложение № 6
[image: image7.emf]№

2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието 

на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на 

ромите в Рeпублика България“

Закон

Уточнен 

план

Отчет

І. Общо ведомствени разходи: 288 300 808 300 690 710

   Персонал 269 300 269 300 169 255

   Издръжка 19 000 539 000 521 455

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 288 300 808 300 690 710

   Персонал 269 300 269 300 169 255

   Издръжка 19 000 539 000 521 455

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за 

средства от ЕС и чужди средства

0 0 0

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  90 000 1 305 832 1 333 462

Допълнителна финансова помощ на социално слабите 

собственици на самостоятелни жилищни обекти по проект 

BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на 

българските домове" по ОПРР 2007-2013 г.

1 091 662 1 333 462

Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите 90 000 90 000

Други 124 170

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, 

сметки за средства от ЕС и чужди средства

0 0 0

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 90 000 1 305 832 1 333 462

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 378 300 2 114 132 2 024 172

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 378 300 2 114 132 2 024 172

Численост на щатния персонал 18 18 16

Численост на извънщатния персонал


4.2.7. Отговорност за изпълнение на програмата  - дирекция „Жилищна политика”.
	4.3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.



4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопастност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и  мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;
· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България. Подобряване на качеството на  жизнената среда;

· Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и  мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти;

· Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти. В отчетния период има частично изпълнение на заложените стойности, поради независещи от дирекцията причини и предвид обвързаността й с други публични институции и изпълнители.
4.3.2.  Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне


Продукт/услуга: Подпомагане ускореното изграждането на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси

Извършване на услуга – тестване и практическо прилагане на транспортен  модел, разработване по Договора за изработване на Общия генерален план на транспорта, при подготовката на анализи Разходи-ползи, за проекти в пътния сектор така, както са определени в техническата спецификация – МРРБ има сключен между  „Аеком ЛИМИТИД“ ООД, в качеството му на изпълнител и МРРБ, в качеството му на възложител, съвместно с Министерство на транспорта, информационните                   технологии и съобщенията, съгласно Споразумение от 29.12.2010 г.  Договора обхваща извършването на дейности/разработки за осем етапа, а именно: АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград - Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно - Лот 1 „Долна Диканя - Дупница“, Лот 2 „Дупница - Благоевград“ и Лот 4 Сандански - Кулата“, АМ „Черно море”, АМ „Хемус” - участък Ябланица - Шумен, Габрово – обход на Габрово и тунел „Шипка“ и  АМ „Рила“.  


Дейностите по четири етапа - АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград - Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно - Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“, Лот 2 „Дупница -  Благоевград“ и Лот 4 Сандански - Кулата“ са завършени. Продължаващо е изпълнението на останалите четири етапа.

Продукт/услуга: Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване н републиканската пътна мрежа: 
МРРБ осъществява дейности по подготовката и извършване на анализ на  възможностите за внедряване на система за събиране на такси при ползване на пътната инфраструктура на база на изминатото разстояние в страната. Стартираната, през изминалата година, консултантска услуга от експертите на международната финансова институция:„Разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (EETS) е изпълнена, в съответствие с изменение № 3 от 13 февруари 2015 г. към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие. 

Съвместно с МРРБ АПИ осъществява дейности по подготовката и извършване на анализ на възможностите за внедряване на система за събиране на такси при ползване на пътната инфраструктура на база на изминатото разстояние в страната. През отчетния период стартира работата по подготовката и разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“. 
С изменение № 3 от 13.02.2015 г. към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, експертите от международната финансова институция, в рамките на 2015 г., са подпомагани от сформирана междуведомствена комисия с представители от МРРБ и АПИ, МВР и МФ, осъществяват технически и оперативни дейности по разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси.
Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, актуализиране на Списъка на общинските пътища в Република България 

Дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища и изработване на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с приемане на решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал.4 от Закона за пътищата. През отчетния период са разгледани 9 броя предложения на общинските администрации за включване в списъка на общинските пътища на пътни отсечки. Предложените пътни трасета на общините Брацигово и Батак, и на Сърница  документално отговаряха на условията за включването им в списъка на общинските пътища, като за трасето на териториите на общини Брацигово и Батак беше извършен и оглед на място. 

С решения  № 255/08.04.2016 г. и № 315/28.04.2016 г. на Министерския съвет списъкът на общинските пътища е изменен и/или допълнен с пътни трасета на територията на общини Брацигово, Батак, Сърница и Велинград, Своге и Враца. Във връзка с промените в списъка на общинските пътища, в съответствие с цитираните решения на Министерския съвет, списъкът на републиканските пътища също е изменен. Дейността е с постоянен характер поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации и същата ще продължи и през следващото шестмесечие на 2016 г.

Дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища приетите. През периода с  Решения  № 110/20.02.2015 г., № 852/02.11.2015 г. и № 1031/30.12.2015 г. на Министерския съвет е изменен и допълнен списъка на общинските пътища с пътни трасета на територията на общините Созопол, Искър и Петрич. Дейността е с непрекъсващ характер на постъпващата информация от общинските администрации и същата продължава и през 2016 г.

Предложен е Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 908 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на модел на въвеждане на смесена система за тол такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства, както и предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване и даване на съгласие за провеждане на процедура за избор на изпълнител за комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси.

На 7 април 2016 г. е прието от Народното събрание изменение в Закона за пътищата за прекратяване на дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП). Изменението влезе в сила с публикувано му на 15 април 2016 г. в бр. 30 на Държавен вестник.

Всички дейности на НКСИП преминават към Агенция „Пътна инфраструктура“.

  Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти 
Предвидените дейности са свързани с управлението на инвестиционни проекти, включващо изпълнението на пътни проекти -  строително-монтажни работи (СМР), консултантска дейност, в т.ч. строителен  надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. Включен за  финансиране е незавършен  преходен обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково – Галище, км 0+000 до км 14+000”. За обекта бяха предвидени минимални средства за продължаване на изпълнението му, поради което независимо от     направеното уведомление от страна на дирекцията за продължаване на изпълнението на СМР, строителят не се мобилизира в началото на строителния сезон. С осигуряване на допълнителни средства чрез преразпределение на определените за дирекцията капиталови разходи, строителят ще бъде отново уведомен.

Предвидените администрирани разходи по програмата включват разходи за авторски надзор, за извършване на СМР, консултантска дейност, в т.ч. строителен надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. Включени за финансиране са незавършени преходни обекти.
Предвид преминаването към АПИ на дейностите и проектите, администрирани от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, в задълженията на АПИ е и успешното и ефективно финансиране, проектиране и изграждане на автомагистрала „Струма”, автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Черно море“, предвид че НКСИП е бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (ОПТТИ).

Продукт/услуга: Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси

АПИ изпълнява държавната политика в областта на  стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена и приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Р България. По този начин се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Продукт/услуга: Разработване и управление на програми за подържане  и развитие на републиканската пътна мрежа
Дейностите включват:

· Подпомагане разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила; 

· Организиране и контрол на проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт; 

· Организиране и осъществяване съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;

·   Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

· Осъществяване контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;

· Организиране и координиране дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;

·   Подготовка на предложения за промени в списъка на републиканските пътища;

· Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз;

·   Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

· Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

· Разработване на проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

· Организиране, осъществяване, координиране и контролиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;

· Изпълнение на дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.

Продукт/услуга: Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси
Дейностите включват:

· Организиране  изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата.

· Осъществяване събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;

· Подготвка издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;

· Събиране такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;

· Организиране разпространяването и продажбата на винетните стикери.

Продукт/услуга: „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”

Дейностите включват:

· Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;

· Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;

· Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;

· Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;

· Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;

· Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;

· Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;

· Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;

· Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);

Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL, Европейския консултативен съвет за изследвания в пътния транспорт (ELTRAC) и др.
4.3.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 









              Приложение № 5

	Бюджетна програма 2100.02.01 – „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Показатели за изпълнение
	
	
	

	1. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища
	бр.
	2
	2

	2. Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система  за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа
	бр.
	0
	1

	3. Извършена рехабилитация на пътни платна
	км
	0
	0

	4. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/;
	Км./км2
	0.18284
	0

	5.Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа;
	Км.
	770.19
	0

	6. Въведени в експлоатация рахабилитирани пътни участъци *
	Км.
	659.78
	0

	7. Подготвени предложения на нормативни  актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”.
	Броя
	6
	6

	8. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения;
	Обследвани    Км.

Бр.съоръжения
	9 000

60
	8 145

51

	9. Интензивност на автомобилно движение;
	Обследвани    Км.
	4 000
	3 519,3

	10. Качество на строително-ремонтните
 работи и вложените материали;
	Брой обследвани
показатели
	3 500
	1 701




Забележка: Целевите стойности на показателите се отчитат, когато за съоръжението е подписан акт обр.14, а за линейните обекти е издадено разрешение за ползване.
· Кратко описание на показателите за изпълнение

· Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа.

· Показател „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, постъпили от общинските администрации, които са одобрени за включване в списъка на общинските пътища и е прието решение на Министерския съвет за утвърждаването им.

· Показател „Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система  за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа” ще даде информация за възможностите и вариантите за въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“.

· 
Показателят „Извършена рехабилитация на пътни платна“ е  количествен и касае дължината на рехабилитирания участък в км. 
· Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

Целевите стойности на показателите са извлечени от техническите и работни проекти на обектите, АПИ, общински администрации, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании.

4.3.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

· Заложения показател „Анализ за възможностите за внедряване и въведена  интелигентна система  за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа“ е  постигнат през 2015 г.. 

· Заложените показатели „Изпълнена корекция на брегове на реки“, „Извършена                 рехабилитация на пътни платна“, за изпълнение на програмата не са достигнати, поради недостатъчен бюджетен ресурс и  независещи от дирекцията причини и предвид обвързаността им с други публични институции - общини и изпълнителите по сключени договори.

4.3.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи











Приложение № 6


	№
	2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	40 577 200
	41 993 759
	20 213 244

	 
	   Персонал
	18 512 000
	18 519 677
	9 612 824

	 
	   Издръжка
	20 561 200
	21 134 158
	9 666 974

	 
	   Капиталови разходи
	1 504 000
	2 339 924
	933 446

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	40 577 200
	41 993 759
	20 213 244

	 
	   Персонал
	18 512 000
	18 519 677
	9 612 824

	 
	   Издръжка
	20 561 200
	21 134 158
	9 666 974

	 
	   Капиталови разходи
	1 504 000
	2 339 924
	933 446

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни показатели по бюджета 
	214 005 200
	305 495 931
	108 899 586

	 
	Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
	112 158 000
	203 930 454
	75 213 323

	 
	Рехабилитация и реконструкция на общински пътища
	102 000
	480 525
	 

	 
	Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа
	86 738 400
	75 526 249
	18 525 465

	 
	Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа
	15 000 000
	14 680 936
	3 141 915

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	6 800
	10 828 454
	12 018 883

	 
	Други
	 
	49 313
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	6 008 434

	 
	Фонд "Солидарност"
	 
	 
	6 008 434

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	214 005 200
	305 495 931
	114 908 020

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	254 582 400
	347 489 690
	129 112 830

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	254 582 400
	347 489 690
	135 121 264

	 
	Численост на щатния персонал
	1 511
	1 511
	1 398

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 




  А. Отчет на изпълнението на прокетите, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“
Извършените разходи към 30.06.2016 г. са в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г.:
1. Получени общо собствени приходи за първо полугодие – 249 537 906 лв. В сравнение със същия период на 2015 г. е налице ръст от 35%, формиран почти изцяло от нарастване на приходите от винетни такси. Приходите от “Други такси по тарифата” също формират ръст от над 1 000 хил. лв.

2. Извършените разходи за отчетния период за изграждане и основен ремонт на РПМ, както и извършване на текущ ремонт и поддържане на пътната мрежа, в т.ч. и аварийно възстановителни дейности са в размер на общо 93 737 788 лв. Изпълнението спрямо актуализирания план за полугодието е в размер на 47%. 

Дейностите, свързани с проектиране на обекти от основен ремонт на републиканската пътна мрежа са свързани основно с разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

За бюджет 2016 г. предвидените средства за проекти изпълнявани по ОПРР и ПТС-ТГС са в размер на 8.5 хил. лв., като разплатените средства за отчетния период възлизат на 1 077 хил. лв. за приключване на проект по Лот 85 изпълняван по ОПРР, проектиране на Обход на гр. Оряхово - път II-11 Мизия-Оряхово-Крушовене от км 0+000 до км 8+760, област Враца и рехабилитация на път III-867 Мадан - Златоград – Бенковски.

Подписани са договори между АПИ и УО на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 на стойност 205 658 958 лв.

Продължава изпълнението и отчитането на договори за обекти:

- Проектиране и извършване на АРВР на виадукта при км 61+327 на АМ Тракия. Подписан е Протокол 16 и предстои издаване на разрешение за ползване;

- Проектиране и извършване на АРВР на виадукта при км 30+874 на АМ Хемус (L=740 m). Разплатени са окончателните 10% от договора за извършване на строителен надзор по време на строителството;

- Обезопасяване на път І-1 София-Кулата - в участък от км 377+560 до км 378+003 и от км 384+190 до км 384+300 /инженеринг/.

През отчетният период са изразходвани средства за дейностите по проектиране на обекти ново строителство, както следва:

- Изработване на Идеен проект за Автомагистрала "Русе - Велико Търново";

- Изработване на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, Доклади по ОВОС, Преценки за екологични оценки и Доклади за оценка на съвместимост и ПУОС и собствен мониторинг;

- Пътно кръстовище на път I-6 София-Бургас при км 312+000

Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, АПИ е ангажирана и за успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ и на АМ „Хемус“.
Изграждането на нови участъци от РПМ имат за цел подобряване условията на движение и оформяне на хомогенни направления, с цел извеждане на транзитния трафик от чертите на населените места. Една от основните цели на националната политика за развитие и усъвършенстване на пътната мрежа в РБългария е изграждането на автомагистрали по главните пътни направления и тези на Общо европейските транспортни коридори, преминаващи през територията на страната.

С Постановление на МС № 85/15.04.2016 г. са одобрени допълнителни средства в размер на 5 360 924 лв. за довършване изпълнението на Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540, като от тях през първото полугодие са разплатени средства в размер на 2 079 578 лв.

Продължава изграждането на АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък  от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310 като разплатените към отчетния период средства възлизат на 10 518 330 лв.

По програма Ново строителство са отчетени средства за изграждане на следните обекти:

- Връзка на АМ "Хемус" с околовръстен път София - п.в "Яна";

- АМ Марица  Лот 1 и Лот 2;

- АМ "Струма" - Лот 1, Лот 2 и Лот 4;

- Е-85 (І-5)  Кърджали-Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368;

- Път ІІІ-1102 Арчар-Извор-Димово-Острокапци-Кладоруб-Салаш от км 45+000 до км 50+075,52 – извършване на строителен надзор;

- Републикански път І-8 Пазарджик-Пловдив, мост над р.Луда Яна при км 195+230.

За изплащане на суми за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители са отчетени средства в размер на 3 141 914 лв. за следните обекти:

- Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 и Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 - изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства", на територията на Столична община, област София РМС 438/12.06.2015;

- Път ІІІ-5004 "Обход на град Габрово" от км 0+000 до км 30+673.48 ПУП-ПР, регулация Борово – Велчевци;

- Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС;

-  Изплащане на суми за компенсационно залесяване по реда на Закона за горите, за имоти в горски територии, засегнати от одобрен ПУП – ПП.

За осигуряване на проходимост и поддържане на пътната мрежа с цел недопускане на опасни деформации и повреди, застрашаващи безопасното движение общо изразходените средства са в размер на 81 221 757 лв, като от тях средства в размер на 6 008 434 лв. са разплатени от фонд „Солидарност”.

Завършени обекти по привантивен ремонт:

- Ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с удължението, жп надлези и пътни възли към него, включващи Етап I-ремонт на мост 1, мост 3;

- Път I-1 Димово-Бела-Скомля-Медовница от км 39+400 до км 61+400 през Димово в участъка от км 39+400 до км 41+483.

Продължават ремонтно-възстановителните дейности на приоритетни обекти в Северна България, както следва:

- Превантивно поддържане на пътната мрежа с обща дължина 290 км

Съоръжения /превантивно поддържане/:

- АМ Хемус тунел Витиня дясна тръба при км 32+260 – 1.195 км;

- АМ Хемус виадукт Елешница при км 15+160 дясно платно – 0.645 км;

- АМ Хемус ремонт на пътен тунел Ечемишка дясна тръба – 0.775 км;

- АМ Тракия ограничителни системи в участъка от км 53+290 до км 61+065 – 7.775 км;

- АМ Тракия съоръжение при км 136+950 лява и дясна конструкция – 0.218 км.

Предвид измененията в Закона за пътищата, касаещи преминаването на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) към Агенция „Пътна инфраструктура”, основна цел се явява и успешното приключване на дейностите по проекти, за които са извършени администрирани разходи по сметки за средства от ЕС за 33 787 хил. лв., както следва:
1.
Проект № BG161PO004-2.0.01-0018 – „Подготовка за доизграждане на автомагистрала Хемус“- 7 613 хил. лв.;

2.
Проект № BG161PO004-2.0.01-0019 – „Подготовка на лот 3 на автомагистрала „Струма“ като част от проект: „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“ – 5 276 хил. лв.;

3.
Проект № BG161PO004-5.0.01-0085 – „Техническа помощ за наемане на консултант от Европейската инвестиционна банка за подпомагане дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.- 500 хил. лв.;

4.  Проект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ – 25 673 хил. лв., от които авансово платени средства за проектиране и строителство на „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“ – 25 577 хил. лв. и 96 хил. лв. за Супервизия на проектиране и строителство на  „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“.

Проект № BG161PO004-2.0.01-0018 – „Подготовка за доизграждане на автомагистрала Хемус“

Автомагистралата е предвидена да свързва столицата на България - град София с град Варна. Общата дължина на трасето е около 460 км. Проектът финансира подготовката за доизграждане на участъка от Ябланица до Белокопитово с обща дължина около 252 км.

С включването през 2012 г. на проекта в разширения списък с проекти, финансирани по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., стана възможна подготовката на проекта.

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, е 4 017 855 лв.

Проект № BG161PO004-2.0.01-0019 – „Подготовка на лот 3 на автомагистрала „Струма“ като част от проект: „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“

Трасето е част от приоритетен проект № 7 на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа и основната цел на проекта, като част от Трансевропейски коридор № 4 в участъка София - Кулата – Солун, е да осигури пряк маршрут през България към Егейско море. За Лот 3 се предвижда изграждане на нова автомагистрала разделена на три подучастъка с две платна и с габарит А29, за Лот 3.1 с обща дължина 17.00 км. и Лот 3.3 с обща дължина 23.62 км., а за Лот 3.2 с обща дължина 21.00 км. проектен габарит Г20 или общо приблизителна дължина от около 62 км. Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта е за 7 776 928 лв. 

Проект № BG161PO004-5.0.01-0085 – „Техническа помощ за наемане на консултант от Европейската инвестиционна банка за подпомагане дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта е за 1 349 600 лв.

Отчет на изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна програма  „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.:

Общата стойност на проекта „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ е 739 245 318 лв. Извършените разходи са авансово платени средства за проектиране и строителство на „Струма“ Лот 3.3“ – 25 577 хил. лв. и 96 хил. лв за супервизия.
Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по проекти „Транзитни пътища” 3 и 4; СВС – Трансгранично сътрудничество; Автомагистрала „Тракия”, Проект „Транзитни пътища 5”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект  ”Рехабилитация на пътната инфраструктура”- № 4865-BUL.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми – капиталови, лихви и погашения са осигурени от субсидия РБ и банкови заеми. 

· По параграф 26-00 „Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции” са отчетени – 12  018 883 лв.

· По параграф 80-00 „Заеми от чужбина” са отчетени – 23 621 362 лв. за Проект „Транзитни пътища V” .

Преобладаващата част от разходите по програма „Основен ремонт” са за изпълнение на проекти с Държавни инвестиционни заеми – 2 436 хил. лв за рехабилитационни дейности по участъци на проект „Транзитни пътища V”. За периода са разплатени преимуществено средства за следните обекти:

· Лот 4 Път I-7 "Шумен - Карнобат" от км 0+000 до км 90+324; Участък II: Път I-7 „Шумен-Велики Преслав-Върбица” от км 122+300 до км 149+156.8; Участък III, Подучастък 3.1: Път III-7305 „II -73 Камчия-Съединение” от км 0+000 до км 7+304 и подучастък 3.2: Път III-7305 „II-73 Камчия-Съединение” от км 7+304 до км 26+590;

· Лот 5: 

- Етап I: Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 1+773 до км 6+100; Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 7+400 до км 9+550; Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 9+900 до км 73+212;Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 77+353 до км 108+540.8;

- Етап III.А: Път I-7 „Шумен-Велики Преслав-Върбица”от км 166+548 до км 180+232;

- Етап III.Б: Път I-7 Обход на гр. Елхово;

- Етап IV.А: Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 0+180 до км 1+776.66;

- Етап IV.Б: Път II-74 „Велики Преслав-Търговище” от км 0+050 до км 23+600, Път III-7302 „Смядово-Златар-Велики Преслав” от км 0+118 до км 23+953; Път I-4 п.в. Запад до Дъговия мост от км 126+667 до км 127+328 от км 127+678 до км 129+614;

- Етап IV.В: Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 6+100 до км 7+400

· Лот 14 Път II-86 „Асеновгрд-Смолян” от км 76+331 до км 76+740; от км 78+949 до км 80+130; Път III-866 „Смолян-Стойките” от км 11+500 до км 17+600 и от км 20+100 до км 22+490; Път II-86 Ремонтно-възстановителни работи и осветление на тунелите при км 32+423, 33+427 и 39+471 и ремонт на прилежащите към тунелите големи съоръжения; Рехабилитация на пътни връзки на Пътен възел „Север” на АМ Тракия при пресичане с Път II-64 Карлово-Пловдив, надлез на п.в. Пловдив-Север при км 126+270 над Път II-64 Карлово-Пловдив и мост над р. Пясъчник при км 127+047.

· Лот 17 Участък 1 Път II–16  „Мездра-Ребърково–Елисейна” от км  0+000 до км 22+544,90; Участък 2 Път II-16 „Елисейна-Своге” от км 22+550 до км 50+790.53; Участък 3 Път II-16 „Своге-Нови Искър” от км 50+790.53 до км 81+778.84.

· Лот 18 Участък 1 Път II-13 „Борован-Кнежа” от км 44+030 до км 51+269.7; Участък 2 Път II-13 Борован-Кнежа от км 53+400 до км 67+299.07; Участък 3 Път II-81 Петрохански проход от км 50+820.08 до км 72+706.16, Участък 4 Път II-81 Обход на Берковица от км 72+685.15 до км 77+537.92 и Участък 5 Път II-81 Йончеви ханове-Благоево от км 79+900 до км 86+298.51

· Лот 22А Участък 1 Път II-84 Юндола-Разлог от км 54+390 до км 107+114; Участък 2 Път II-19 Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово от км 36+570 до км 53+761.30, Участък 3 Път II-19 Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово от км 53+761.30 до км 74+038.59 и Участък 4 Път II-19 Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово от км 74+038.59 до км 93+670.71.

Средства в размер на 450 600 лв. са разходвани за разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и осъществяване на АН по време на строителството.

Средствата за придобиване на ДМА са разходвани приоритетно за строителство на:

· АМ "Калотина"- София Лот 1-Западна дъга на СОП участък от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310 – 10 518 хил. лв.;

· Лот 70 Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540                                                                    BG161PO001/2.1-01/2007/001/056  - 2 080 хил. лв.

По програма „Придобиване на земя” разходите за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители са насочени за обекти:

-  Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 и Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 - изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства", на територията на Столична община, област София РМС 438/12.06.2015 – 2 108 хил. лв.;

- Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС – 560 424 лв.;

- Път ІІІ-5004 "Обход на град Габрово" от км 0+000 до км 30+673.48 ПУП-ПР, регулация Борово – Велчевци – 319 465 лв.

Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, основна цел на АПИ се явява и успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване, както и строително ремонтните дейности на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ и на АМ „Хемус“.
4.3.7. Отговорност за изпълнението на програмата  - Агенция „Пътна инфраструктура”, и  Дирекция  „Благоустройство и геозащита”.
	4.4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02  „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“



4.4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.
Оперативни цели:  
· ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;
· ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;
· Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;
· Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;
· Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;
· Повишаване ефективността на ВиК дружествата; 
· Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите;
· Осигуряване и поддържане устройството на  територията:
· Създават се благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;
· Осигурява се осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията. 

· Осъществяване на превантивни геозащитни мерки и дейности за регистриране и мониторинг на свлачищните райони и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие на територията на Република България;
· Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;
· Оказване на съдействие на общините при изпълнение на мерки и дейности за защита от вредното въздействие на водата в урбанизираната територия;
През 2016 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност, като:

- извършени превантивни геозащитни мерки, строг контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и предварителни действия за реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни и отводнителни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и други неблагоприятни геодинамични процеси.

През отчетния период, усилията бяха насочени основно за извършване на техническа помощ на общините и други ведомства в областта на геозащитната дейност, регистрационен режим, свързан с нововъзникналите (22) и активизирани свлачищни процеси (17) от 01.01. до 30.06.2016 г., мониторинг на свлачищните процеси и на изградени противосвлачищни съоръжения, проекто-проучвателни работи, нанасяне на данни в регистъра на свлачищата и др.). 

Извършен е ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони, като е съблюдаван строго определен ред, регламентиран с указателно писмо на министъра на регионалното развитие и благоустройството от м. февруари 2016 г. в съответствие с измененията и допълненията на ЗУТ, свързани със строителство в свлачищни райони.

С тези дейности през отчетния период е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони. В изпълнение на първата оперативна цел, бяха проведени обществени поръчки и бяха сключени договори с дружествата за геозащита за изпълнение на превантивни дейности в т. ч. регистриране, мониторинг на свлачищните процеси, изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи, продължи работата по сключени през 2015 г. договори за проекто-проучвателни работи. Продължи работата по 3 обекта на интервенция, финансирани по линия на фонд „Солидарност” на Европейския съюз.

Приключи работата по приоритизирането на свлачищата, допустимите свлачища са оценени и Списъка на приоритизираните свлачища във връзка с изпълнението на мерки и дейности за предотвратяване риска от свлачища е представен на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.   

Продължи работата по обект „Укрепване свлачище парк „Росенец”. На обекта „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”, са извършени проекто-проучвателни и съгласувателни действия, изработен беше ПУП-ПРЗ за обекта.


В програмата е предвидено продължаването на изпълнението на СМР за корекции на речни брегове, ремонт и изграждане на ново мостово съоръжение, основен ремонт и реконструкция на прилежащи пътни платна в границите на населените места - обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец – Лот 1” и обект „Корекция на р. Асеновска, участък от км 0+670.5 до км 0+970”. Договорите за обектите бяха сключени през 2009 г., но строителството беше спряно през същата година. За рестартиране на проектите е необходима подгответелна работи В отчетния период изпълнението на СМР не бяха подновени.
4.4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне. 
Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност, предоставяни по програмата, са следните:

· Превантивни геозащитни мерки
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

· Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачща, срутища, морска абразия, и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на Република България;

· Извършване на консултантски услуги и техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в Р България;

· Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи, необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и ефективността на изградените противосвлачищни съоръжения; 

· Планиране, възлагане и изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.

През отчетния период за извършване на превантивни геозащитни мерки бяха стартирани 3 процедури по Закона за обществените поръчки и бяха сключени договори за изпълнението им. Сключените договори са за извършване на превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси (конкретни договори за бюджетната 2016 г. към Рамкови споразумения от 2012 г. с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник).

Извършени и отчетени са превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност в размер на 313 850,69 лв. Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:
· 2058 бр. хидрогеоложки, геодезически и промерни измервания  на застрашени и 
засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общини: Аксаково, Оряхово, Лом, Вълчеръм, Кнежа, Червен бряг, Свищов, Родопи, Белово;

· 65 бр. консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са                          извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 41 общини;
· дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България за всички общини;
· извършени съгласувателни процедури по подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа”, община Шабла”;

· изградена контролно-измервателна система на свлачища на ул. „3-та“, ул. „4-та“ и ул. „12-та“, Вилна зона „Фиш-Фиш“, община Балчик, извършено нулево измерване;

· завършени, приети от възложител предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“, включващи геодезическо заснемане и инженерно-геоложко проучване и задания за изработване на инвестиционни проекти;

· завършено, прието от възложител инженерно-геоложко проучване, придрюжено от математическо моделиране обща укрепителна схема за обект „Община Аксаково – участък „Фара“.

· Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони
Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 

от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни разрешения за инвестиционни намерения в свлачищни райони. През отчетния период е осъществен предварителен контрол на постъпили 56 инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

- 10 бр. предварителни разрешения за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 43 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони;

- 3 бр. предварителни разрешения за строителство на сгради.
· Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси 
· Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

През отчетния период продължи работата по обекти в община Бургас „Укрепване свлачище парк „Росенец” и „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”.

На обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”, са извършени проекто-проучвателни и съгласувателни действия, изработен беше ПУП-ПРЗ за обекта.

На обект „Укрепване свлачище парк „Росенец” продължиха строително-монтажните работи по одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж.

· Други дейности и постигнати резултати

· фонд „Солидарност” на Европейския съюз 

Отчитайки необходимостта от предприемане на неотложни действия за ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната по линия на Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е реализиран проект „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в община Балчик и община Аксаково“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г., включващ три обекта на интервенция - „Гр. Балчик – „Ак баир“ – аварийно укрепване на ул. „Георги Бенковски“, „Община Аксаково – свлачище сп. „Кипарис – юг“ – възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа“, „Гр. Балчик – свлачище „Сборно място“, възстановяване на инклинометричен профил“. 
Пълно наименование на проекта: „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в община Балчик и община Аксаково“


Обекти на интервенция: 

· Община Аксаково – свлачище сп. ”Кипарис – юг” – възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа;

· Гр. Балчик - “Ак баир” - аварийно укрепване ул. “Г. Бенковски”;

· Гр. Балчик - свлачище “Сборно място”, възстановяване на инклинометричен профил

Обща стойност на проекта: 437 070,45 лв., от които 349 544,30 лв. безвъзмездна финансова помощ

Основни цели на проекта:

Изграждане на нова превантивна инфраструктура в гр. Балчик и възстановяване на контролно-измервателна система, разрушени при бедствията от 19 юни 2014 г. за извършване на ефективен мониторинг на свлачища в райони, представляващи заплаха за живота и здравето на хората в община Балчик и община Аксаково, резултатите от който ще предотвратят евентуални бъдещи бедствия;
Срок на изпълнение:

02.08.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.:

· Изградена нова превантивна инфраструктура и укрепен стръмен склон в гр. Балчик, представляващ заплаха за живота и здравето на хората при всеки проливен дъжд.

· Възстановени три инклинометрични сондажа и два пиезометрични сондажа в района на свлачише „Кипарис-юг“, община Аксаково за извършване на ефективен мониторинг на свлачището в район, представляващ заплаха за живота и здравето на хората, резултатите от който ще предотвратят евентуални бъдещи бедствия.
· Възстановени седем инклинометрични сондажа като част от съществуващата контролно-измервателна система на свлачище „Сборно място“, община Балчик за извършване на ефективен мониторинг на свлачището в район, представляващ заплаха за живота и здравето на хората и културните ценности, резултатите от който ще предотвратят евентуални бъдещи бедствия. 
Изразходвани средства:

През отчетния период е изплатен аванс на община Балчик като партньор за обект на интервенция „Гр. Балчик - “Ак баир” - аварийно укрепване ул. “Г. Бенковски” в размер на 94 329,05 лв.

· Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

В обхвата на подкрепа по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., приоритетна ос „Превенция на риска от наводнения и свлачища“, за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачища на територията на страната, са извършени следните дейности:

· Оценени свлачищата, регистрирани до 15.10.2015 г. по допустимите критерии съгласно Методиката за приоритизиране на свлачищата в Република България, одобрена със Заповед № РД-02-14-1390/17.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
· Допустимите свлачища, оценени по специфичните критерии съгласно  Методиката за приоритизиране на свлачищата в Република България;
· На база на извършеното приоритизиране по низходящ ред е съставен списък с предложения за финансиране на свлачища/обекти, проявени в урбанизирани територии, територии на транспорта, обекти на социалната инфраструктура и техническата инфраструктура.
· Предложението на МРРБ е структурирано в две части в зависимост от вида на дейностите за интервенция: Списък, съдържащ 19 свлачища/обекти за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг съгласно Националната програма за извършване на превантивни дейности (II-ра и III-та група) с обща индикативна стойност 2 275 000 лв. и Списък, съдържащ 28 свлачища/обекти за изпълнение на проучвателни и проектни дейности, както и строително-монтажни работи, с обща индикативна стойност 55 989 538 лв.

· Предложението е предоставено на Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2010 г.

· Проведено е заседание на Експертния консултативен съвет (ЕКС) по въпросите на геозащитната дейност в Република България към министъра на регионалното развитие и благоустройството (експертно консултативно звено за решаване проблемите в областта на геозащитната дейност), на което е разгледано предложението на МРРБ за финансиране на обекти от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с оценка на допустимите свлачища, формирани по показатели, съгласно специфичните критерии на Методиката за приоритизиране на свлачищата в Република България, утвърдена със Заповед № РД-02-14-1390/17.12.2015 г., както и свлачищната обстановка в кв. „Изток“, гр. Оряхово, геодинамичната обстановка при спирка „Фара“, община Аксаково и за свлачищните процеси, засягащи републикански път ІІ-86 Асеновград – Бачково и общински път PDV 3016 Асеновград – Бачково - Лясково – Яврово – Добралък.

· Във връзка с измененията на ЗУТ, свързани със строителство в свлачищни райони (в сила от 26.12.2015 г.) с писмо изх. № 03-01-7(24)/24.02.2016 г. са предоставени на областните управители и на ДНСК изменение и допълнение на указанията за реда и необходимите документи за издаване на предварителни разрешения/съгласия за строителство в свлачищни райони по реда на чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от ЗУТ.

· Продължи работата по сключения договор с Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при Българската академия на науките следните документи, секция „Геоложки опасности и рискове“ за изработване на анализ, оценка и картографиране на геоложкия риск, част от тематично предварително условие по цел 5.1. „Превенция и управление на риска“ от Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Изработен е анализ и оценка на геоложкия риск и етап от картографирането на геоложкия риск.

• Управление на проекти за защита от вредното въздействие на водата в урбанизираната територия

Дейности за предоставяне на продукта/услугата са свързани с изпълнението технически проекти, които предвиждат СМР, консултантска дейност, в т.ч. строителен  надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.   Строително –монтажните работи и по двата проекта са спрени през 2009 г. За продължаване на строителството изпълнителите на строително-монтажни работи и строителния надзор, които са сдружения, следва да представят документи за актуалното им състояние и готовност да продължат изпълнението на обектите. След тяхното представяне следва да се  инициират и необходимите действия за   законосъобразно продължаване на СМР със съдействието на съответната община - за удължаване на срока  на разрешенията за строеж и ползване на воден обект. Поради изминалия значителен период от одобряването на инвестиционния проект за Обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец – Лот 1” необходимо е да се представи становище от страна на строителния и авторския надзор за актуалност на проектните решения. 

Продуктите и услугите, свързани с устройственото планиране, предоставяни по програмата са:

· Разработване на политика за управление на територията


Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

· Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове; 
В изпълнение на т. 3 „б“ от Решение № 617 от 12.08.2015 г. на Министерския съвет (МС) за приемане на анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите по проблемна област „Разрешителни за строителство – брой процедури и време за тяхното изпълнение“, с отговорен орган министъра на регионалното развитие и благоустройството, са изготвени доклади за напредъка на дейността на междуведомствената работна група и окончателни документи с предложения за подробни мерки, голяма част от които са включени в приетия с Решение № 411 от 19.05.2016 г. на МС „План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите“.

Предложените мерки имат за цел оптимизиране на срокове за извършване на процедури по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и по специалните закони: 

- предложени са мерки свързани с облекчаване (чрез редуциране/намаляване на срокове за изпълнение в ЗУТ, ЗКН, ЗООС) или отмяна на съгласувателни процедури при одобряване на подробни устройствени планове за обекти с национално значение/национални обекти, за общински обекти от първостепенно значение (по смисъла на Закона за държавната собственост и на ЗУТ, които стават публична държавна или общинска собственост) и за линейни обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община или област (в ЗГ, ЗОЗЗ); 

- въвеждане на срокове за извършване на процедури, там където такива не са предвидени в действащия ЗУТ, с цел ускоряване на процедури и ограничаване възможностите за прилагане на корупционни практики като недобросъвестно забавяне на плановете за отделни територии от страна на някои общински администрации.

- въвеждане на срок на валидност на издадени разрешения за изработване на проекти на устройствени планове - Ограничава се вероятността конкретните поземлени имоти да са с неизяснен устройствен статут за неопределен срок от време. В случай, че разрешеният за изработване план не е одобрен и влязъл в сила, след изтичане на срока на действие на разрешенията, собствениците на имоти ще могат да приложат предвижданията на действащия план; 

- осигуряване на публичност и достъпност на одобрените устройствени планове от правомощията на областните управители и на министъра на регионалното развитие и благоустройството; 

- опростяване на разпоредбата за категоризация на видовете строежи, като се намали броят на категориите строежи по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и се опрости номенклатурата - ще се подпомогне и улесни прилагането на ЗУТ и ще се премахне необоснованото раздробяване на категориите, което затруднява определянето им без да оказва влияние върху качеството на инвестиционните проекти и на строителството; 

- включване в доклада за оценка на съответствието на инвестиционните проекти по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ на изискващите се сега отделни оценки по част „Конструктивна“ и по част „Енергийна ефективност“ - ще облекчи процедурата по оценяване на инвестиционните проекти и ще намали административната тежест върху възложителите; 

- предложение за предвиждане в част пета на ЗУТ на ясни и конкретни отговорности и санкции при неизпълнение на сроковете за процедиране на устройствени планове и одобряване на инвестиционни проекти, откриване на строителна площадка и приемане на строителството;

- прецизиране на текстове в ЗУТ, свързани с разрешаване и въвеждане в експлоатация на строежите; 

- предложени са промени в ЗУТ, произтичащи от предложени изменения в специалните закони – в Закона за управление на отпадъците, в Закона за пътищата, в Закона за културното наследство, в Закона за опазване на земеделските земи, в Закона за горите.

Взето е участие в работна група, създадена в изпълнение на т. 3, „а“ на Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г. за приемане на анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите по проблемна област „Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ и вода) в т.ч. срокове, брой процедури и разходи“. Работната група идентифицира съществуващите пречки при присъединяване на обекти към мрежите на техническата инфраструктура, анализира броя на процедурите, необходимото време за достигане до крайния резултат и размера на разходите. Ускоряване на процедурите по свързване с техническата инфраструктура могат да се преодолеят чрез прилагане на предложените мерки от създадената работна група по проблемна област „Разрешителни за строителство – брой процедури и време за тяхното изпълнение“.
· Участие в експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:
- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните, две заседания;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите, две заседания;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в работна група за извършване на междинна оценка на резултатите от прилагането на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода от 2013 до 2016 г., съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните, две заседания;

- в междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Гранд каньон – София“, съгласно заповед на Министър-председателя, две заседания;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

· Подготвяне на експертни становища по:
· проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията и устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в НЕСУТРП - 15 бр.

· Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;


- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

· Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общ брой обработени   преписки –   2 886 бр.
· Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове: 

· За осигуряване на територията на 14-те крайбрежни общини с ОУП в съответствие с изискванията  на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2016 г. на дирекция „УТНЕ“, утвърден от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството:


- Изменение на Общия устройствен план на община Приморско, нанасяне на зони „А” и „Б” по ЗУЧК (преходна 2012-2014 г.), в процедура по ЗООС и ЗБР;

- Общ устройствен план(ОУП) на община Шабла (преходна 2008-2014 г.), в процедура по ЗООС и ЗБР;
- Проект за ОУП на община Балчик - завършен окончателен проект. ОУП и ЕО са внесени преработени в МОСВ, което издава положително становище по тях. Провежда се процедура по изменение на проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Балчик във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на „Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище“ в землището на гр. Балчик
- Проект за ОУП на община Каварна - проведено е повторно възлагане  на проекта с процедура по ЗОП, с начало 2014г. и краен срок 2015г. През м. декември 2014 г. е предаден завършеният предварителен проект, в процедура по ЗООС и ЗБР.
- Проект за изменение на ОУП на община Царево - проектът е обект на обществена поръчка, възложена с Решение № РД-02-14-231/24.03.2014г., чието възлагане е прекратено с Решение №664/27.05.2014г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)  поради обжалване. След проведена по реда на ЗОП процедура /трета поредна/, МРРБ възлага съгласно договор № РД 02-29-411/08.09.2015 г. изработването на проекта, което е в ход.

- Проект за ОУП на община Бяла, област Варна – коригирано е задание за изработване на проекта, изготвено от община Бяла, предстои възлагане  на проекта с процедура по ЗОП .

- Проект за ОУП на община Долни чифлик - предстои възлагане на проекта с процедура по ЗОП след получаване на задание за изработване от община Долни чифлик.

· В изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на ОУПО и съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с  Постановление № 380 от 29 декември 2015 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. (обн. ДВ, бр. 3/12.01.2016 г.):

От министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“. Неразделна част от тях представляват поименен списък на общините за финансово подпомагане през 2016 г. и списък на общините с осигурено финансиране по сключени с МРРБ споразумения през 2015 г., чието изпълнение продължава през 2016 г.

През отчетния период са сключени Споразумения за финансово подпомагане със 114 общини.

В изпълнение на действащи споразумения са извършени трансфери към общини на обща стойност 354 194,85 лв.

·  Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

· Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива:
Издадени са 15 бр. разрешения на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения в това число за:

Обекти на транспортната инфраструктура – „Неотложно укрепване на слабо място от км 55+025 до км 55+100 в междугарието Лакатник – Елисейна, по 2-ра ж.п. линия София – Варна“, ПУП-ПП и ПУП-ПРЗ за имотите, засегнати от трасето на ж.п. линията Пловдив – Бургас и Видин - Медковец, ПУП за „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас“, ПУП-ПРЗ за ГКПП „Рудозем – Ксанти“, ПУП-ПП за Път ІІ-11 „Мизия – Оряхово - Крушовене“ – обход на гр. Габрово, ПУП-ПП за АМ „Тракия“ ЛОТ 5 – укрепване, ПУП-ПП за участъци на Северна скоростна тангента, Изменение на ОУП на КК „Пампорово“, ПУП за землището на с. Горна Василица от проект „Модернизация на ж.п.л. София - Пловдив“ за землището на с. Горна Василица“, изменение на ПУП-парцеларен план за акваторията на рибарското пристанище в м. „Рибарско пристанище“, земл. на кв. „Крайморие“, гр.Бургас; ПУП-ПРЗ и ПП на пристанищната акватория за рибарско пристанище „Северна буна - Несебър“ - гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, ПУП-ПП за „Междусистемна въздушна линия ВЛ 400 кV п/ст „Марица изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/ и др.
· Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията:

Проведени са общо 12 бр. заседания на НЕСУТРП, на които са разгледани 12 бр. проекти за ИОУПО, ПУП-ПП, ПУП-ПРЗ и техните изменения за следните по-значими обекти в правомощията на министъра:

· Изменение на Общия устройствен план на община Созопол – окончателен проект и Специфични правила и нормативи към него;

· Обекти на транспортната инфраструктура: 
Пътна инфраструктура –  ПУП-ПРЗ за ГКПП „Рудозем – Ксанти“, АМ „Хемус“ участък І, Път ІІ- 53 „Ямбол – Средец“, Северна скоростна тангента, Обходен път на гр. Бургас,  „Модернизация на участък  от път І-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ и др.

· Железопътна инфраструктура – „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос“ и др.
· Обекти на енергетиката -  Специализиран подробен устройствен план за развитие на рудник „Трояново-Север“, ПУП-ПП за „ВЛ 110 kV  подстанция „Варна север“ – п/ст „Каварна“  и др.
· В и К обекти – ПУП-ПП за „Реконструкция на азбестоциминтов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца“.

· Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията:

Издадени са и са влезли в сила 7 бр. заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, между които:

Специализиран подробен устройствен план за развитие на рудник „Трояново-Север“, ПУП-ПРЗ за ГКПП „Рудозем – Ксанти“, Път ІІ- 53 „Ямбол – Средец“, Северна скоростна тангента, Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“ Границата ОПУ Ямбол / ДПУ Бургас – Средец и за Позиция 11: “Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос“, ПУП-ПП за „Реконструкция на азбестоциментов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца“  и др.
· Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията
· Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството: 
Съгласно правомощията по ЗУТ са одобрени 28 бр. инвестиционни проекта и са издадени 30 бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж, между които:

Пътна инфраструктура – Път III-5004 - Обход на гр. Габрово, Път II-18 Софийски околовръстен път; Път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград”, Път I-7 „Силистра – Шумен“, Път ІІ-71 Силистра – Шумен, Път III-107 „Рила – Рилски манастир“, Път II-49 „Търговище – Разград“, Път ІІ-99 „Бургас – Царево“, Път ІІ-44, Път ІІІ-904 и др.;
Обекти на енергетиката – „Ремонт на ВЛ 110 kV  „ХИМИК“ – Подстанция „Марица Изток“ – Подстанция „АТЗ“; „Допълнителни тръбопроводи за Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди РАО с голям коефициент на намаляване на обема – съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ)“ и др.;  

Ж.п. инфраструктура – „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника и телекомуникационните мрежи в ж.п. участък София-Карлово“, „Рехабилитация на ж.п.л. Пловдив – Бургас, Фаза 2“, Реконструкция и електрификация на железопътната линия „Димитровград – Свиленград“, Фаза 4.3: Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуваща тягова подстанция в Димитровград, Основно и резервно електрозахранване на ТПС Свиленград, „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ по обособени позиции“ и др.;

Летища – „Ограда и път за достъп за площадката на нов летищен радиолокационен комплекс на летище „София“, в УПИ X - кв. 2 по ПУП на м.„Летищен комплекс–София“;

Пристанищна инфраструктура – „Основен ремонт и реконструкция на пристанищна инфраструктура в тила на 5-то к. м., Пристанище Варна – Запад“, „Ремонт и преустройство на първи етаж от съществуваща административна сграда и промяна на предназначението от кухня, столова и обслужващи помещения в офиси, пристанищен терминал „ЛЕСПОРТ“; „Реконструкция и модернизация на сграда „Магазия 1“ в ЗОД пристанище „Изток-Бургас“и др. 

· Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията
· Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове
· Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи
· Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж

· Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра

Регистрирани са  41 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Продуктите и услугите, свързани с В и К дейности в министерството предоставяни по програмата:

1. Проект „Развитие на общинска инфраструктура“: 

Проектът се финансира чрез заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР) и от държавния бюджет. 

Проектът се състои от три компоненти:

Компонент 1 - „Подпомагане изпълнението на проекта“;

Компонент 2 - „Изготвяне на регионални генерални планове за ВиК“;

Компонент 3 - „Строителство и рехабилитация на язовири“, който обхваща осигуряване на строителство и доставка на стоки за:

· Завършване на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ);

· Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ;

· Рехабилитация на язовир „Студена“; 

· Рехабилитация на ПСПВ  „Студена-Перник“. 

Поради невъзможността за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) за язовир „Луда Яна“ и язовир „Студена“ и за усвояване на средствата от заема в рамките на сегашната продължителност на заемното споразумение - 31.12.2017 година, през отчетния период е започната процедура за удължаване на крайния му срок с две години – до 31.12.2019 година. Процедурата, съгласно заемното споразумение, изисква подобна промяна да бъде направена чрез размяна на писма между Република България и МБВР. Министерският съвет одобри проекта на писмо до МБВР на 29.06.2016 година.

През отчетния период по компонентите на Заемното споразумение е извършено следното:


Компонент 1 – „Подпомагане на изпълнението на проекта“ във връзка с изграждането и рехабилитацията на язовири за питейно водоснабдяване, което включва договори за обследване на площадките, изготвяне на проекти и изготвяне на тръжни книжа, изготвяне на подробни устройствени планове, технически задания, строителен и авторски надзор по време на строителните работи на обектите и одит на проекта. 


По проект „Рехабилитация на язовир „Студена“:

По договор № РД 02-29-176/23.07.2012 „Обследване на строителната площадка, технически проект и тръжни документи за рехабилитацията на яз. Студена“ са изготвени работните чертежи за изпълнението на СМР за язовир „Студена“. За тя са издадени положителни становища от консултанта по технически контрол по част „Конструктивна“ във връзка с чл. 142, ал.10 от ЗУТ и от консултанта, който ще извършва строителен надзор, на базата на което МРРБ е одобрило така изготвените работни чертежи.

При проведеното геодезично заснемане на язовирната стена е установена грешка в определената територия на обекта по картата на възстановената собственост на с. Студена. За отстраняването на същата е проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Отстраняване на явна фактическа грешка по реда на чл. 26 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и изготвяне на Устройствено решение за обособяване на територията на язовирен район „Студена“, включващ язовирна стена, съоръжения и експлоатационни сгради и нанасяне в Карта за възстановяване на собствеността“. През периода тази грешка е отстранена и е внесено искане за издаване на акт за публична държавна собственост в областната управа на област Перник. 

По проект „Завършване на язовир „Нейковци“:

През отчетния период е в процес на изготвяне техническият проект на обекта. Провеждат се работни срещи за напредъка на проекта с участието на представители на МРРБ, изпълнителя на договора, екипа за безопасност на язовирите и консултантите за техническа помощ по управление на проекта. Срокът за изпълнение на договора за обследване на строителната площадка, изготвяне на технически проект и тръжни документи за яз. „Нейковци“ е удължен до януари 2017 година, поради продължителността на процедурите по уреждане на вещни права за съпътстващата инфраструктура. 

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

През отчетния период са уредени вещните права за основните обекти.

Техническият проект е съгласуван със заинтересованите институции и експлоатационни дружества. Очаква се фирмата – консултант да изготви комплексни доклади за оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията, за отделните подобекти, след което документацията ще бъде внесена за издаване на разрешения за строеж. 

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“

На 24.06.2016 г. е подписано допълнително споразумение № 2 към договор № РД-02-29-219/03.09.2012 г. за „Оценка на съответствието на проекта, инженер на обекта, строителен надзор за язовир „Пловдивци” за подмяна на ключов и неключови експерти и преразпределяне на човекомесеци между отделни експерти. Срокът за изпълнение и стойността на договора не се променят.

Във връзка със строително-монтажните работи избраният консултант изпълнява  договора си за упражняване на строителен надзор по Закона за устройство на територията и функциите на Инженер по правилата на ФИДИК.
По проект Рехабилитация на ПСПВ  „Студена-Перник“:


В края на периода са изготвени тръжните документи за проектиране и изпълнение на СМР. Тръжната процедура ще бъде обявена през август, 2016 година.

Подпомагане на изпълнението на проекта:



През периода Консултантът предостави на МРРБ разнородни технически, правни и икономически становища и консултации във връзка с цялостното изпълнение на проекта. 




Компонент 2 - Изпълнението на компонент 2 „Изготвяне на регионални генерални планове (РГП) за ВиК“ е приключило успешно през 2014 г. 

Компонент 3: „Строителство и рехабилитация на язовири“:

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“:

Договорът за строителство на язовир Пловдивци и ПСПВ е сключен в края на 2014 г. с Консорциум „Пловдивци“. През периода са продължили строително-монтажните работи съгласно изготвената работна програма. Напредъкът на изпълнението се отчита на провежданите месечни срещи.

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

Предстои сключването на договор за строителство, след удължаването на крайния срок на Заемното споразумение, тъй като към момента срокът на договора за строителството излиза извън срока на сега действащото Заемно споразумение.

По проект „Рехабилитация на язовир Студена“:

През периода са проведени преговори с участника в процедурата за избор на изпълнител на СМР, тъй като предложената цена значително надвишаваше определената индикативна стойност. Беше изготвен детайлен анализ на техническото и ценовото предложение на участника, което беше от особена важност при провеждането на преговорите. В резултат на проведените преговори цената беше намалена приблизително до заложената в проекта. Предстои сключването на договор за строителство, след удължаването на крайния срок на Заемното споразумение, тъй като към момента срокът на договора за строителството излиза извън срока на сега действащото Заемно споразумение.


През първите шест месеца 2016 г. по проект "Развитие на общинската инфраструктура", е разплатена сумата 3 130 554 лв., от тях 626 111 лв. – 20% от общата сума са платени от бюджета на МРРБ и 2 504 443 лв. – 80% от общата сума, финансиране от Световна банка.

2. Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК” се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.001-0001-C01 (Д-34-2) от 10.02.2016 г. 

· Пълно наименование на проекта – Проект № BG16M1OP002-1.001-0001-C01 (Д-34-2) „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“;

· Обща стойност и източник на финансиране - 59 194 264,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

· Основни цели на проекта – подобряване инвестиционното планиране и управление на отрасъл ВиК;

· Срок за изпълнение на проекта – 10.11.2019 г.;

· Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.:

Дейност 1 - Изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии на 14 ВиК оператори. Идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура и формуляри за кандидатстване за безвъзмездни финансови средства по ОПОС 2014-2020 г. за агломерации над 10 000 е.ж.


На 31.03.2016 г. са сключени четири договора за реализиране на Дейност 1 след проведена процедура по Закона за обществени поръчки с предмет: “Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“, както следва:

· Договор № РД-02-29-68/31.03.2016 г. – Обособена позиция № 1

· Договор № РД-02-29-71/31.03.2016 г. – Обособена позиция № 2

· Договор № РД-02-29-69/31.03.2016 г. – Обособена позиция № 3

· Договор № РД-02-29-70/31.03.2016 г. – Обособена позиция № 4

През отчетния период се проведоха встъпителни срещи с Изпълнителите на четирите договора. Бяха предоставени Встъпителни доклади, които след проверка за съответствие с изискванията на Възложителя бяха одобрени и по тях предстои да бъде извършено плащане.


Дейност 2 - Консултантски услуги по осигуряване на качеството, контрол и одобрението на РПИП.


МРРБ проведе процедура за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 2 по проекта и на 17.05.2016 г. взе решение за сключване на договор с избрания Изпълнител, което се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията. МРРБ подаде искане за предварително изпълнение на договора, което беше прието и предстои сключването му.


Дейност 3 - Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Смолян


Към момента завършва процесът на разработка на документация за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 3.


Дейност 4 - Изготвяне на оценка на публичните активи за 29 ВиК оператора


В процес на разработка е документация за обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 4.


Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта

На 09.03.2016 г. е сформиран екип за управление на Проекта, като за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. са изплатени 8 152,00 лв. за възнаграждения и осигуровки.

Проведена е процедура за избор на изпълнител за осъществяване функциите на координатор на проекта и предстои сключване на договор с избрания Изпълнител.

Проведена е процедура за избор на изпълнители за осъществяване функциите на администратори на договорите по Дейност 1 и предстои сключване на четири договора.

За изпълнение на дейностите по информация и комуникация по проекта са изготвени и предстои да бъдат обявени процедури за обществени поръчки за разработка на рекламни и информационни материали, както и за провеждане на информационни събития и разработка на публикации за напредъка изпълнението на проекта.

В периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. са проведени 3 бр. публични срещи и събития в рамките на проекта, отразяващи изпълнението на проектни дейности.

· Изразходваните средства за отчетния период 01.01.2016 г.-30.06.2016 г. са 8 152,00 лв. и по източници на финансиране – 6 521,60 лв. (80%) от ОПОС 2014-2020 г. и 1 630,40 лв. (20%) национално съ-финансиране от бюджета.

3. Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) от 16.03.2016 г. 

· Пълно наименование на проекта – Проект № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

· Обща стойност и източник на финансиране – 15 378 161,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

· Основни цели на проекта – да се развие и надгради институционалния капацитет на отговорните страни в отрасъл ВиК за постигане на ефективност и добро управление на ВиК инфраструктурата и предоставянето на услуги;

· Срок за изпълнение на проекта – 16.09.2020 г.;

· Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.:


Дейност 1 - Консултантски услуги за повишаване на ефективността при предоставяне на услугите в отрасъл ВиК


За реализацията на Дейност 1 на 23.02.2016 г. се подписа Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) на база подписан Меморандум за разбирателство между Световна банка и Правителството на Република България за партньорство и подкрепа в усвояването на Европейските структурни и инвестиционни фондове на 1 септември 2015 г.


На 08.04.2016 г. с Указ на № 88 на Президента на Република България, в брой 28 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за ратифициране на Споразумението, което след размяна на писма със Световна банка влезе в сила на 14.04.2016 г.


През отчетния период се проведе встъпителна среща с Консултанта. Беше предоставен Встъпителен доклад, който е проверен за съответствие с изискванията на Възложителя. Предстои да бъде одобрен и по него да бъде извършено плащане.


Дейност 2 - Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС)


Предстои актуализация на разработената документация за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 2 съгласно новия Закон за обществени поръчки (ЗОП) и приложимите съвременните технологии и способи при разработване на информационни системи.


Дейност 3 - Укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни в отрасъл ВиК.


В процес на разработка е документация за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 3.


Дейност 4 - Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи и документи, свързани с инвестиции, управление и предоставяне на ВиК услугите, и предложения за промени в приложимата нормативна уредба.


Към момента завършва процесът на разработка на документация за обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 4 и предстои официалното ѝ обявяване.


Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

На 18.04.2016 г. бе сформиран екип за управление на Проекта. 


Проведена е процедура за избор на изпълнител за осъществяване функциите на координатор на проекта и предстои сключване на договор с избрания Изпълнител. 


За изпълнение на дейностите по информация и комуникация по проекта са изготвени и предстои да бъдат обявени процедури за обществени поръчки за разработка на рекламни и информационни материали, както и за провеждане на информационни събития и разработка на публикации за напредъка изпълнението на проекта.


За периода 01.01.2016 г.-30.06.2016 г. няма изразходвани средства по проекта.

4. Проекти, финансирани със средства от Държавния бюджет (от Поименните списъци на дирекция „ВиК“):

За 2016 г., от държавния бюджет, на дирекция „ВиК“ са разпределени 22 982 500 лева.

През отчетния период, в рамките на тази сума са подписани споразумения за капиталови трансфери към 20 общини за общо 20 268 600 лв. През периода са разплатени суми по следните споразумения: 
· Община Разлог - по споразумение за 600 000 лв., за обект "Реконструкция на съществуващ водопровод "Палатик" от каптаж "Палатик" до вътрешна водопроводна мрежа на с. Елешница, община Разлог" са  изплатени 120 000 лв.;

· Община Варна - по споразумение за 3 500 000 лв., за обект „Изграждане на магистрален водопровод ф500, кв. Аспарухово, гр.Варна“  са изплатени 700 000 лв.;

· Община Сливен - по споразумение за 1 600 000 лв., за обект „Реконструкция на участъци от главни колектори до ПСОВ в гр. Сливен - обект: на  „Главен колектор I от РШ 40 до РШ 64, Главен колектор IV от РШ 30 до дъждопреливник IV-5, профил 266 от РШ 22 до дъждопреливник XII и рехабилитация по безизкопен способ на колектора ø 500, преминаващ под р. Асеновска“ са изплатени 1 313 234 лв.;

За останалите 17 обекти, за обща сума 14 568 600 лв. приключват процедурите по ЗОП за възлагане изпълнението на строителство и строителен надзор. 

През първо шестмесечие на 2016 г., от държавния бюджет е изплатена сумата 356 251 лв. на асоциациите по ВиК, съгласно член 198в, ал.12 и ал.13 от Закона за водите. 


Със средства от държавния бюджет са финансирани и дейности по проект „Развитие

на общинската инфраструктура“. Общо за периода е изплатена сумата от 29 287 лв.    

 

5. Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” обхваща три основни компоненти:

·  „Защита от наводнения от р. Русенски Лом в гр.Русе”;

·  „Брегоукрепване Западна промишлена зона -800м., гр.Силистра”;

· „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие.

Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013“ се финансира със заем, в размер на 34 млн. евро от Банка  Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, Германия и е съ-финансиран от държавния бюджет, в размер на 17,96 млн. лв.


През отчетния период са подготвени документи и изпратени за съгласуване и внасяне в Министерски съвет с предложение за одобряване на проект на писмо от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите до Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, във връзка с проучване на възможностите и условията, при които може да се прекрати Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“.

6. Дирекция „ВиК“ управлява заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и двата заема от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали и съ-финансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково“. 


През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове. 

7. Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ беше одобрена за Изпълнителен орган по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPO001 относно нанесените щети от бедствията от 19 юни 2014 г. за изпълнение на проект „Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014 г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“. Заповедта за безвъзмездната финансова помощ е подписана на 5 ноември 2015 г. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор на помощта от фонда. Партньори в изпълнението на проекта са „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 131 388,29 лв. Средствата ще бъдат инвестирани в следните обекти:

· Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014 г. на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич на обща стойност 940 165,69 лева.

· Ремонтно–възстановителни работи по водоснабдителен обект, засегнат от наводненията от 19.06.2014 г.- деривация „Елена“ – участък от изливен резервоар по трасето към гр. Елена на стойност 191 222,60 лева.

През отчетния период са подготвени документи за изплащане на аванс на ВиК дружествата. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни: 

1) Изпълняват се инвестиционни проекти и проекти „Подобряване регионалното инвестиционно планиране на отрасъл „ВиК“, „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ , финансирани от държавния бюджет, държавни инвестиционни заеми и средства, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“. 

2) Подпомагане на работата на създадените Асоциации по ВиК (АВиК) при подписване на договорите между АВиК и ВиК операторите,  като стъпка в осъществяване на ВиК реформата в България. 
Риск:

· Забавяне подписването на договори в определените срокове, поради обжалване от страна на някои участници в тръжните процедури по Закона за обществени поръчки.

·  Процедурите за избор на изпълнители не могат да бъдат проведени и договорите за строителство, строителен надзор и/или консултант на проекта не могат да бъдат подписани, поради недостатъчен лимит за разходи за поемане на нови задължения.
Неосигуряването на необходимите лимити води до забавяне реализацията на проектите, тяхното оскъпяване и плащане на неприсъщи разходи и такси от страна на Република България. 
4.4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

	Приложение № 5 - Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

	Програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	1. Режимни изследвания на свлачища
	бр.
	2 500
	2 058

	2. Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси
	бр.
	3
	2

	3.Пилотни конструкции/подпорни стени 
	м`
	0
	0

	4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи 
	бр./%
	0
	0

	5. Брегоукрепване 
	м`
	70
	0

	6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали
	м`
	0
	0

	7. Становища – консултантски услуги
	бр.
	съгласно постъпили искания
	65

	8. Поддръжка на изградени съоръжения
	бр.
	34
	0

	9. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони
	бр.
	съгласно постъпили искания
	56

	10. Изработване на проекти на общи и подробни устройствени планове
	Брой
	83
	79

	11. Ремонт на малки съоръжения
	Брой
	1
	0

	12. Ремонт на големи съоръжения
	Брой
	1
	0

	11. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията
	бр.
	50
	50

	12. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др.
	бр.
	90
	90

	13. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки
	бр.
	12
	12

	14. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове
	бр.
	15
	15

	15. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове
	бр.
	7
	7

	16. Одобрени инвестиционни проекти
	бр.
	28
	28

	17. Издадени разрешения за строеж
	бр.
	30
	30

	18. Регистрирани технически паспорти
	бр.
	41
	41

	19. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица
	бр.
	Съобразно постъпили запитвания
	1 806


	20.Възлагане изработване и  одобряване на проекти на общи и подробни устройствени планове
	бр.
	2
	1

	21. Постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчни води

(планиране на инвестиции с РПИП)
	бр. сключени договори за РПИП
	14
	14

	22. Подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура

(подписване на договори за СМР на язовирни стени)


	бр. подписани договори
	2
	0

	23. Подобряване качествата на питейните води (брой договори за проектиране / рехабилитация / изграждане на ПСПВ)
	бр. подписани договори за ПСПВ
	2
	0

	24. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места
	бр. населени места с финансирани проекти
	20
	20


*  Целевите стойности за изпълнение на показателите по т.10,11 и 12 се посочват за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт 14, а за линейните обекти да бъде издадено разрешение за ползване.

· Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност и благоустрояването са количествени.

Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания; Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки. Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри. Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение. Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения. „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали. „Становища-консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой. „Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения. „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията. 

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:

· количествени – брой дейности/услуги;

· качествени – спазени нормативни изисквания;

· времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени схеми и планове (15-20 г.).  
· Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
 
Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности, план за финансиране на задачи/проекти за ОУП, архив, регистри на издадените книжа, протоколи от Технически експертни съвети, разрешения за ползване на въведените в експлоатация обекти.
4.4.5 Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности  

·  Неизпълнение на инвестиционните проекти, поради недостатъчен лимит, отпуснат за извършване на разходи по поети нови задължения, определени със закона за бюджета за 2016 год.; 
· Забавяне подписването на договори в определените срокове, поради обжалване от страна на някои участници в тръжните процедури по Закона за обществени поръчки;
· Процедурите за избор на изпълнители не могат да бъдат проведени и договорите за строителство, строителен надзор и/или консултант на проекта не могат да бъдат подписани, поради недостатъчен лимит за разходи за поемане на нови задължения;
· Неосигуряването на необходимите лимити води до забавяне реализацията на проектите, тяхното оскъпяване и плащане на неприсъщи разходи и такси от страна на Република България; 
· Факторите и причините, оказали въздействие върху непълно постигане на поставените цели по отношение на изградени съоръжения, са свързани с проблеми със строителя, възникнали при изпълнение на обекта, за което са предприети действия за възлагане на експертиза за установяване на действително извършените видове работи;
· Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи по плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи за 2016 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство във връзка с изработването на ОУП, както и с продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУПО по ЗОП;
4.4.6. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата









Приложение № 6


	№
	2100.02.02 Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	1 217 400
	1 217 400
	597 929

	 
	   Персонал
	1 157 400
	1 157 400
	586 928

	 
	   Издръжка
	60 000
	60 000
	11 001

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	1 217 400
	1 217 400
	597 929

	 
	   Персонал
	1 157 400
	1 157 400
	586 928

	 
	   Издръжка
	60 000
	60 000
	11 001

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни показатели по бюджета 
	30 051 500
	32 944 352
	4 898 682

	 
	Изготвяне на устройствени планове
	4 280 000
	4 272 541
	 

	 
	Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България
	800 000
	1 000 000
	500 065

	 
	Изграждане на водоснабдителни и геозащитни обекти
	24 536 500
	26 678 131
	3 063 175

	 
	Асоциации по ВиК
	435 000
	435 000
	376 251

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	451 569
	959 191

	 
	Други
	 
	107 111
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	8 152

	 
	Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
	 
	 
	8 152

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	30 051 500
	32 944 352
	4 906 834

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	31 268 900
	34 161 752
	5 496 611

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	31 268 900
	34 161 752
	5 504 763

	 
	Численост на щатния персонал
	53
	53
	51

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 




4.4.7. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата е възложено на дирекция „Благоустройство и геозащита“, дирекция „ВиК“ и дирекция  “Устройство на територията и национални експертизи”.
	4.5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01  „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“


4.5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиска цел:

· Регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи;
· Хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряване на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.
4.5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне. 
Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК:

1. Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица
През отчетния период в ДНСК са постъпили 22 678 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица.

2. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

През отчетния период от ДНСК са проведени 130 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 32 250 лв.

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория
В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през oтчетния период са въведени в експлоатация общо 966 строежи, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване, в т.ч. и строежи финансирани с европейски средства по оперативни програми Регионално развитие, Транспорт, Околна среда, по-значими от които са: 

Аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукт при км 67+027 на автомагистрала Тракия - Етап ІІ; Рехабилитация на пътища от второкласната републиканска пътна мрежа; Основен ремонт на стоманобетонен мост над река Марица, гр.Симеоновград, област Хасково; Авариен ремонт на мост над река Янтра в участъка между с.Горски Долен Тръмбеш - с.Върбица, община Горна Оряховица, област Велико Търново; Неотложно възстановяване прилежащите скатове в междугарието Кръстец - Радунци по ЖП линия Русе - Горна Оряховица – Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора; 

Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадъчни води - Силистра, с.Айдемир и гр.Силистра; Пречиствателна станция за отпадъчни води в кв.Ветрен - гр.Бургас и канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани  - гр.Бургас; Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново; Регионален център за управление на отпадъците - Етап І, гр.Самоков, област Софийска;
Проект: Интегриран Воден цикъл за гр.Шумен; Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на гр.Елена; Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол- Етап ІІ; Реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Куклен; 

Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара - Етап І, гр.София; Рехабилитация на гаров комплекс ЖП гара Бургас; Реконструкция на площад Руски паметник, гр.София; Парк Възраждане - Етапи І и ІІ, гр.София; Благоустрояване на Парк Колелото, гр.Габрово; Атракционен парк Сините езера, гр.Монтана; Открита въжена линия - ски-влек Старина, с.Юндола, община Велинград, област Пазарджик;
Специализирана очна болница за активно лечение и медицински център, гр.Бургас; МБАЛ Света Екатерина ООД и рентгенографичен кабинет, гр.Пазарджик; Клиника по урология в СБАЛ по онкология - преустройство на четвърти етаж на Блок А, гр.София; Медицински център Неоклиник - Етап І, гр.София; Диализен център, гр.Монтана;
Предприятие за производство на елементи и изделия за автомобили - Етап І и ІІ, гр.Смолян; Месопреработвателно предприятие, гр.Стара Загора; Фабрика за пластмасови изделия, с.Зелен дол, община Благоевград; Инсталация за очистване на изходящи газове от металургично производство на АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД, община Златица, област Софийска;

Вълнолом Варна - възстановителни и ремонтни дейности на пристанище Варна -Изток - Етап І; Рехабилитация, ремонт и модернизация на ГКПП Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково; Ремонт и реконструкция на основната сграда и зала в нея на Драматичен театър Н.О.Масалитинов, гр.Пловдив;

От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 961 407 лв.

4. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа

През периода от служителите на ДНСК са извършени общо 8 697 проверки на строежи и на строителни книжа за установяване законосъобразността на издадените строителни книжа, извършеното строителство и ползване. В резултат от извършения административен контрол са съставени 22 констативни акта за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ. 

4.1. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му
През периода от ДНСК са извършени 2 737 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите, в това число 1 359 проверки на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. 
4.2. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа
През периода са извършени 5 960 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 и чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ, относно законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/районите, в резултат на които са издадени 108 заповеди, от които 45 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са образувани 29 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации, като са издадени 19 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност  17 300 лв. и 1 наказателно постановление за налагане на имуществена санкция в размер на 30 000 лв. на юридическо лице във функциите му на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените/основни изисквания към строежите в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол 
През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 170 индивидуални административни акта, както следва:
- 83 заповеди по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 20 за отмяна на посочените актове;

- 25 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

- 6 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

- 15 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ или не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;

- 2 заповеди по чл.222 ЗУТ за забрана/разрешаване достъпа до строежи;

- 11 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

- 28 отказа за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

6. Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 149 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). 

7. Проведени административнонаказателни производства
По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушение на разпоредбите на ЗУТ са издадени 115 наказателни постановления на обща стойност 129 250 лв., както и 19 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.
8. Дейност по премахване на незаконни строежи 

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 187 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска, София, Монтана, Плевен, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Смолян, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Бургас, Сливен, Стара Загора, Варна, Търговище 
9. Проекти на нормативни актове и национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба, изпълнените дейности са сключени договори с външни изпълнители след провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки.

4.5.3 Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
4.5.4 Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) 











Приложение № 5
	2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Показатели за изпълнение
	
	
	

	1. Извършени проверки на строежи и  на строителни книжа
	брой
	25 000
	15 776

	2. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол
	брой
	800
	350

	3. Дейност по премахване на  незаконни строежи
	брой
	700
	348

	4. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория
	брой
	3 000
	1 796

	5. Съставени АУАН
	брой
	500
	318

	6. Проведени административно наказателни производства–общо НП+резолюции
	брой
	500
	291

	7. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица
	брой
	60 000
	44 881

	8. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение
	брой
	500
	252

	9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството или съвместно с компетентните ведомства, и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.
	брой
	2
	0

	10.Разработване на методика за оценка на сеизмичния риск и за извършване на анализ и оценка на сеизмичния хазарт.
	брой
	1
	0

	11. Разработени норми и нормативи за оразмеряване и изчисление на функционални, проектни и транспортни характеристики и експлоатационни показатели за планиране, проектиране на пътищата и улиците в урбанизираните територии
	брой
	1
	0


Факторите и причините, които оказват въздействие върху непостигането на целите на програмата са:

-ниският таван на бюджетни средства, определени за дирекция „Технически правила и норми” (60,0 хил. лв. по т. 1.1, 180 х. лв. по т. 1.2 и 180 х. лв. по т. 1.3) оказват влияние върху изпълнението на показателите
4.5.5 Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани











      Приложение № 6


	№
	2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	7 647 200
	7 812 964
	3 625 830

	 
	   Персонал
	5 289 900
	5 294 073
	2 637 172

	 
	   Издръжка
	2 307 300
	2 468 891
	938 738

	 
	   Капиталови разходи
	50 000
	50 000
	49 920

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	7 647 200
	7 812 964
	3 625 830

	 
	   Персонал
	5 289 900
	5 294 073
	2 637 172

	 
	   Издръжка
	2 307 300
	2 468 891
	938 738

	 
	   Капиталови разходи
	50 000
	50 000
	49 920

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни показатели по бюджета 
	0
	143 626
	0

	 
	Други
	 
	143 626
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	0

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	143 626
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	7 647 200
	7 956 590
	3 625 830

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	7 647 200
	7 956 590
	3 625 830

	 
	Численост на щатния персонал
	434
	434
	388

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 




4.5.6. Отговорност за изпълнението на програмата Дирекция за национален строителен контрол- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ и дирекция „Технически правила и норми“.
	4.6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“ 


4.6.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическата цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея. 

Основни приоритети на АГКК за 2016 г. са ускоряване процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за територията на страната, чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, подобряване качеството на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър, приключване на дейностите по създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), включително и за определяне на границите на охранителни зони “А” и “Б”. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни. 

Вътрешните фактори са наличието на райони, в които се очаква влизане в сила на кадастралната карта. 

Външните фактори са изменение на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях. 
Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР. 

През първото полугодие на 2016 г. са отчетени приходи в размер на 8.1 млн. лева. 

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

В съответствие с чл.чл. 55 и 58 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), АГКК предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонда по цени съгласно Тарифа № 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (раздел VI - такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР), (Тарифа № 14). В тарифата е определен и срока за изпълнение на услугите. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други. 

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е изключителен приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. За улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират 96 изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта. Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва и от Геокартфонд.

Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР) обслужването на клиенти с кадастрална информация се извършва и през Интернет, на база принципа “Обслужване на едно гише” с отдалечен достъп.
4.6.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
· Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри
В периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. са одобрени КККР за територията на райони Възраждане, Красно село и Подуяне, Столична община и на землищата на кв. Банево на гр. Бургас; с. Маринка и с. Извор, общ. Бургас; с. Самотино, общ. Бяла; гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец, общ. Цар Калоян; с. Клисурица, общ. Монтана; на частта изключваща населените места от землищата на с. Антон, гр. Златица, гр. Пирдоп и с. Душанци, общ. Пирдоп и на с. Челопеч, обл. Софийска и за частта разположена извън границите на урбанизираната територия на землищата в общини Божурище, Самоков (без землището на с. Алино) и Сливница, както и финансираните от друг инвеститор, но процедирани от АГКК КККР за землището на с. Каменица, 

общ. Мирково.

Приети са КККР на територията на район  Слатина (останалата част без одобрена КККР), Столична община; землищата на гр. Килифарево, общ. Велико Търново; гр. Свиленград и с. Капитан Андреево, общ. Свиленград и на частта разположена извън границите на урбанизираната територия на землищата в общини Вълчи дол и Суворово. 

В процес на създаване на КККР са териториите на район Лозенец, Столична община и на землищата на гр. Аксаково, общ. Аксаково, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина; гр. Бяла, общ. Бяла, както и изработването на финансирани от друг инвеститор, но процедирани от АГКК други населени места (с. Филипово, общ. Банско; за урбанизираната територия на: с. Елешница, общ. Разлог; с. Горно Къпиново,  с. Подкова, с. Фотиново, с. Чорбаджийско и мах. Голяма Първица, общ. Кирково; с. Табачка, общ. Иваново; част от територията на гр. Мартен, общ. Русе.


Обявени са по реда на Закона за обществените поръчки процедури за възлагане на създаването на кадастрална карта и регистри за обектите, както следва: 

  - създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан, гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник, гр. Трън, гр. Елена, гр. Горна Оряховица, гр. Грамада, с. Чупрене, гр. Бойчиновци, с. Черноочене, гр. Момчилград, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово,  гр. Неделино, гр. Ябланица, с. Чавдар и други населени места от области Велико Търново, Габрово, Враца, Видин, Монтана, Плевен, Пазарджик, Благоевград, Ловеч, Кюстендил, Перник и др.; 

-  създаване на КККР за урбанизираните територии на населени места в общини  Самоков, Сливница, Пирдоп, Челопеч, Антон, Златица, област София; Вълчи дол и Суворово, област Варна.


Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установения ред. 

· Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР )по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)
През първото полугодие на 2016 г. са приети СпКР на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения) попадащи в землището на с. Дебелт, общ. Средец,  с. Маринка, с.Твърдица, с. Извор и с. Димчево, общ.Бургас.

Определени са границите на охранителните зони „А” и „Б” на територията на общини Варна, Аврен, Бяла и Долни чифлик, област Варна.
· Геодезия и картография
Изпълняваните в периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. дейности са:

- Извършване на контрол на геодезическа основа за създаване на кадастралната карта на гр. София;

 - Възлагане за преизмерване на 2 линии от Държавната нивелачна мрежа І клас и приемане на преизмерени линии;

 - Провеждане на процедура за подбор на изпълнители за преизмерване на оставащи линии от Държавната нивелачна мрежа І клас;

- Поддържане на единна база данни и метаданни за масивите от данни, обекти на услугите, предоставяни от АГКК; 

 - Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги;

 - Публикуван проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение по ЗГК, за обсъждане на сайта на АГКК;

- Продължаване на удостоверение за съответветствие на ГНСС инфраструктурни мрежи Геонет и СмартБул.Нет.

- Меморандум за разбирателство между Агенцията по геодезия, картография и кадастър  и  Агенцията за картографиране и кадастър на Норвегия (Kartverket) за изготвяне на проектно предложение за финансиране от Европейското икономическо пространство (ЕИП)  с предмет „Изработването на Едромащабна топографска карта (ЕТК), географска информация за устойчиво поземлено администриране и добро управление“.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър организира и поддържа Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който е специализиран технически архив - част от националния архивен фонд. В него се съхраняват данните и материалите, резултат от геодезическите,  картографски и кадастрални дейности. 

На електронната страница на АГКК е създадена и се поддържа рубрика „Геокартфонд портал”, даваща информация за предоставяните услуги, както и възможност за заявяването и получаване на услуги и информация чрез Internet. АГКК поддържа електронната страница с актуална информация. 

С изпълнението на проект No. 12-32-13/2012 г., финансиран по ОПАК (описан в раздел „Информация за проекти, изпълнявани по оперативни програми, включени в отчета за разходите по програми” – Електронни услуги), голяма част от архивът бе трансформиран в дигитален вид. Създаденият електронен архив на Геокартфонд  (ЕАГ) се поддържа и допълва ежедневно чрез разработената и внедрена е специализирана информационна система за управление (интегрирано събиране, натрупване, архивиране, обработка на данни) на електронния архив. Внедрено е и публично приложение на системата (СУЕАГ) с помощта на което, чрез съвременни интерактивни начини за извеждане на пространствените и текстови данни в международно разпространени обменни формати, се осигури достъп на потребителите до архивната информация. Предстои пълната интеграция на СУЕАГ с Кадастралната административна информационна система. 

През отчетния период приключи откритата процедура по ЗОП с предмет: „Преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа І клас“, включваща 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обособена позиция № 1: „Нивелачна линия № 46 от ВНР № 113 Пазарджик до ВНР № 86 Хасково (134 км) , нивелачен полигон  

№ XVII  и №XXI“ и Обособена позиция № 2: „Нивелачна линия № 47 от КНТ Казанлък до ВНР № 86 Хасково (116 км) , нивелачен полигон  № XVII  и № XVIII“. С Решение № РД-19-12 от 24.03.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са класирани участниците и са определени изпълнители на обществената поръчка. Сключени са договори с изпълнителите.
· Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на ведомствата и общините, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР и Тарифа

№ 14. През първото полугодие на 2016 г. АГКК е предоставяла услуги на граждани, 

ведомства, общини и дружества включващи 1 662 403 единици информация: 

- от службите по геодезия, картография и кадастър – 1 557 803 бр.; 

- Геокартфонд – 9 380 бр., в т. ч. 361 заявени по електронен път; 

- онлайн справки – 95 220 бр. за КККР. 

Кадастралната административна информационна система (КАИС), дава възможност на всички клиенти на АГКК за подаване на заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други) да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

· Разработване на нормативни актове
Разработени са следните нормативни актове или техни изменения:

1.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, който на 13.05.2016 г. е приет на първо четене от Народното събрание. 

Със законопроекта е регламентирана процедура за  ускорено създаване на кадастрална карта, чрез преобразуване на данните от картата на възстановената собственост. Създадена е нормативна възможност в процеса на поддържане на КККР в актуално състояние да бъдат изчиствани явните фактически грешки в неурбанизираните територии. 

С промените в ЗКИР се създава възможност общинските служби по земеделие и общинските администрации да извършват от името на АГКК част от дейностите по административно обслужване с кадастрална информация.

2.
Нов формат по чл. 12, т. 5 от ЗКИР за записа на цифровите карти и регистри.

3.
Проект на Наредба по чл. 31 от ЗКИР за съдържанието, създаването и поддържането на  кадастралната карта и кадастралните регистри. 

4.
Проект на Наредба по чл. 26, ал. 4 от ЗКИР за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зона на ограничение в кадастъра. 

5.
Проект на Наредба по чл. 58 от ЗКИР за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри. 

6.
Проект на  Наредба по чл. 50 от ЗКИР за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

7.
Проект за нов раздел VI. „Такси за справки и услуги по ЗКИР“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

8. Проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение.

· Регистрация на правоспособни лица

Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, като през първото полугодие на 2016 г. са регистирани 37 правоспособни лица, от които 26 физически и 11 юридически лица.
4.6.3 Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) 










     Приложение № 5
	Програма 2100.03.02

„Геодезия, картография и кадастър”
	Мерна единица
	Целева стойност 2016 г.
	Отчет 

30.06.2016 г.

	1. Създаване на  кадастрална карта и кадастрални регистри - площ
	ха
	560 785
	249 660


	Създаване на  кадастрална карта и кадастрални регистри – брой имоти
	бр.
	0,5 млн.
	0,57 млн.

   

	2. Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по ЗУЧК
	ха
	1 226
	1 330

	3. Нивелация 1 клас
	км
	375
	125

	4. Създаване на цифрова едромащабна топографска карта
	бр. картни листове
	-
	-

	5. Мареографни измервания
	бр. станции
	3
	2



По т. 1 – Създаването на КККР (одобрени – 149 910 ха (363 267 бр. имоти), приети – 79 493 ха (186 342 бр. имоти) и в процес на изработване – 20 257 ха (19 035 бр. имоти) обхваща и обекти, финансирани от друг инвеститор, но процедирани от АГКК. 

Открити са процедури  по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане създаването на КККР за 472 085 ха.


По т. 2 – Създаване на СпКР по ЗУЧК: приети – 1 330 ха (1226 ха – целева стойност за 2016 г.; 104 ха – изработени през 2015 г., приети 2016 г.) изработени - 1 269 ха (със срок за изработване през 2015 г.), в процес на изработване – 2 698 ха (със срок за изработване през 2015 г.).


По т. 3  - Сключени са два договора за възлагане на дейности по преизмерване на нивелачни линии І клас.


По т. 4. - Не са възлагани дейности по Създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЕТК), поради липса на финасови средства, но е подписан меморандум за разбирателство с Агенцията за картографиране и кадастър на Норвегия и изготвяне на съвместен проект за създаване на цифрова ЕТК на 25% от територията на страната.


По т. 5 - Мареографни измервания се извършват в 2 мареографни станции – Варна и Бургас, а станцията в Ахтопол е в ремонт.
  Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по заем от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект “Кадастър и имотна регистрация”.

Проект “Кадастър и имотна регистрация” стартира през 2001 г. и приключи успешно на 1 март 2009 г.  Участници в изпълнението на проекта бяха Агенция по геодезия, картография и кадастър и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран чрез заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от Холандското правителство и е с приблизителна обща стойност  38 млн. евро.

· Кратко описание на показателите за изпълнение

   Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за геодезията и картографията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Данните по т. 1 от показателите включват изпълнение на дейности  по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри. 

Данните по т. 2 от показателите включват приети специализирани карти и регистри по ЗУЧК.


Данните по т. 3 от показателите включват преизмерване на нивелачни линии І клас.


Данните по т. 4 от показателите включват изготвяне на проект за създаване на цифрова едромащабна топографска карта.


Данните по т. 5 от показателите включват непрекъснато регистриране на морското ниво.
· Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

4.6.4 Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Заявените целеви стойности се изпълняват съобразно плана.
4.6.5 Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани









      Приложение № 6


	№
	2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	19 946 100
	19 961 135
	6 114 411

	 
	   Персонал
	5 952 300
	5 960 817
	2 950 011

	 
	   Издръжка
	13 033 800
	12 252 918
	2 431 856

	 
	   Капиталови разходи
	960 000
	1 747 400
	732 544

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	19 946 100
	19 961 135
	6 114 411

	 
	   Персонал
	5 952 300
	5 960 817
	2 950 011

	 
	   Издръжка
	13 033 800
	12 252 918
	2 431 856

	 
	   Капиталови разходи
	960 000
	1 747 400
	732 544

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни показатели по бюджета 
	0
	0
	41 362

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	 
	 
	41 362

	ІІІ.
	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	0

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	41 362

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	19 946 100
	19 961 135
	6 155 773

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	19 946 100
	19 961 135
	6 155 773

	 
	Численост на щатния персонал
	345
	345
	334

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 




4.6.6. Отговорност за изпълнението на програмата Агенция по геодезия, картография и кадастър- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ.
	4.7. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“




4.7.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели:
· Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и държавни предприятия с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне на  по-качествени стоки и услуги на потребителите.
· Осигуряване на защита от безстопанственост на държавната собственост
· Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.
Оперативни цели през анализирания период са:

· Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и държавните предприятия. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала“, приет с ПМС №112 от 23.05.2003г., Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие и държавните предприятия.  

- През  първото полугодие на 2016 г. са сключени 4 бр. договори за отдаване под наем на морски плажове – обект изключителна държавна собственост. Предвид изменението на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие стопанисването и управлението на морските плажове е предоставено на Министерство на туризма. Имайки предвид тези обстоятелства отчитането на заложените показатели ще бъде стопирано и съответно регистрирано от страна на дирекция „Концесии и търговски дружества“ като  неизпълнение.

- Снижаване на общия размер на задълженията и на вземанията. Близки спрямо заложените в бюджетната прогноза за 2016 г. са и резултатите по показателя общ размер на съвкупната печалба/загуба от търговските дружества с над 50% държавно участие. Предприетите през периода превантивни мерки и интервенции са ограничили негативните резултати и загубата при тези търговски субекти отчитащи балансова загуба.

· Непрекъсваемост на предоставяните на потребителите услуги при неизменно качество по отношение на услугите с публичен характер от дружествата от сектор В и К; следене за спазване на трудовото законодателство, равнището на трудова заетост и динамиката на минималната и средната работна заплата по дейности и сектори;  следене за своевременно внасяне в приход на държавния и на общинските бюджети на отчисленията под формата на дивиденти за държавата и другите съдружници от формираната от търговските дружества балансова печалба. Въпреки че, с изменението на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие стопанисването и управлението на морските плажове е предоставено на Министерство на туризма осигуряват, постъпилите приходи са отчетени в Приложение № 4 – отчет на показателите за полза/ефект;

·  През 2016 г. се изпълняват дейностите, формиращи политиката на МРРБ свързана с осъществяване на структурната реформа в сектор „Води“ с цел осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

Като ползи и ефект за обществото следва да се счита създаването на предпоставки дружествата с предмет на дейност „водоснабдяване и канализация“, след изваждане на В и К системите и съоръженията им от техните баланси, да се превърнат във В и К оператори. Осигуряват се възможности за по-ефективно им функциониране и прозрачно управление, възможност за конкурентен подбор и пазарен принцип при избор на В и К оператор за съответната обособена територия, нарастване ролята на местните власти в управлението на дружествата по отношение на качеството на услугите и инвестиционния процес.

· Трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

· Задоволяване на обществени нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;
· Изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението;
4.7.2 Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 
· Подготвени проекти на актове на Министерския съвет за  промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне 
за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост,  проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и  проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител – 78 броя;

· Подготвени проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти – 11 броя;

· Подготвени актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на различни обекти – 4 броя;
· Становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие  за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол  - 6 броя;

· Заповеди за отписване, откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало – 5 броя;

· Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС – 25 броя;

· Участие в заседания на НЕСУТРП при МРРБ за разглеждане на проекти за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), респ. парцеларен план (ПП) за  различни обекти – 18 броя заседания;
· Участие в междуведомствени работни групи, назначени със заповед на министър – председателя на Република България или ресорен министър – 30 броя заседания;

· Изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо 

процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост, отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски  дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост - 476 броя.   

4.7.3 Отчет на показателите за изпълнение на програмата 










              Приложение № 5
	Показатели за изпълнение
	М.ед. 
	Целева стойност 
	Отчет 

	1. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) и ДП
	бр.
	72/64
	70/60

	2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД и ДП с над 50% държавно участие 
	х.лв.
	10 000/5 000
	9 970/5 455

	3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация
	бр.
	40/3
	29/11

	4. Общ размер на задълженията, формирани от  ТД с над 50 % ДУ и ДП 
	х.лв.
	370 000
	360 994

	5.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ и ДП 
	х.лв.
	250 000
	342 682 

	6. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ДП и ТД /преструктурирани по ЗВ/ 
	бр.
	29
	26

	7. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД и ДП, или с промяна на законодателството
	бр.
	1
	1

	8. Заличени от Търговския регистър ТД и ДП
	бр.
	2
	0

	9. Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата. 
	х.лв.
	5 000
	0

	10. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и ДП и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ 
бр.
1/19
1/19
	бр.
	1/19
	1/19

	11.Предоставени концесии
	бр.
	10
	0

	12.Сключени договори за наеми на морски плажове
	бр.
	30
	4

	13. Контролни проверки
	бр.
	220
	0

	14.Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост,  проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и  проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител
	бр.
	145
	78

	15. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти
	бр.
	12
	11

	16.Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди
	бр.
	10
	4

	17.Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало
	бр.
	8
	5

	18.Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол
	бр.
	13
	6

	19.Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС
	бр.
	35
	25

	20.Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост.
	бр.
	193
	476


Във връзка с постигането на ползата/ефекта по отношение на гореизброените показатели допринасят представители на Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Национална агенцията за приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Сметната палата, органите на съда и прокуратурата, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране др. ведомства, институции и органи на централната власт и управление.

· Източници на информация за данните по показателите за изпълнение 
Дирекция “Концесии и ТД” изисква, съхранява и участва в приемането, обработването и анализа на финансово-икономическа информация, справки и данни, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ и държавните предприятия от системата на МРРБ по тримесечия и за отчетния период.  

4.7.4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности 
•
Изменение на законодателството и по конкретно изменението на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие стопанисването и управлението на морските плажове е предоставено на Министерство на туризма;

•
 По-ниските темповете на икономически растеж, поддържането на висока вътрешнофирмената задлъжнялост, затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансиране от страна на търговските дружества и общинските администрации при изпълнение на инвестиционни проекти свързани с изграждането на В и К инфраструктура по оперативните програми.

•
 Макроикономическата рамка, правителствените приоритети и програми и данъчната регулация, отразяващи се на финансово-икономическото състояние на дружествата и съответно на стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД и ДП през прогнозния период.
4.7.5.Отчет на разходите по бюджетни програми 









     Приложение № 6


	№
	2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	873 200
	923 200
	373 566

	 
	   Персонал
	762 400
	762 400
	358 637

	 
	   Издръжка
	110 800
	160 800
	14 929

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	873 200
	923 200
	373 566

	 
	   Персонал
	762 400
	762 400
	358 637

	 
	   Издръжка
	110 800
	160 800
	14 929

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни показатели по бюджета 
	0
	0
	0

	ІІІ.
	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	0

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	873 200
	923 200
	373 566

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	873 200
	923 200
	373 566

	 
	Численост на щатния персонал
	39
	39
	22

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 




1. Своевременно са приети годишните финансови отчети на 41 броя ТД с над 50 % държавно участие към 31.12.2015 г. Приет е начин за разпределение на балансовата печалба и отчисленията за дивиденти. С протокол на министъра на РРБ са приети консолидираните финансови отчети на “ГУСВ” ЕАД и на “ФЛАГ” ЕАД.

2. С писмо до Министерството на финансите е изпратен доклада относно анализа на дейността, финансово-икономическото състояние и пазарните перспективи на търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРРБ за финансовата 2015 г.

3. Представена е изискваща се документация и информация в МФ, съгласно чл.3, ал.2 от ПМС № 114/10.06.2010 г. за 2015 г. и по тримесечия през 2016 г.

4. Организирано е провеждането на 33 бр. /20 бр. присъствени + 13 бр. неприсъствени/ годишни и извънредни общи събрания на съдружниците и акционерите на дружества с над 50 % държавно участие като упълномощените представители на министъра на РРБ са гласувани съответните решения.  

6.Съгласно ПМС № 127 от 27.05.2013 г. за допълнение на ПРУПДТДДУК, приет с ПМС №112/2003 г., изискващо всяко тримесечие МРРБ да предоставя информация на МФ, относно прилагането на методиката по чл. 13б, ал. 1 и 3 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към ПРУПДТДДУК и за диверсификация на паричните средства при нетната експозиция към една банка до 25 %, МРРБ е предоставила изискваната информация в МФ към 31.12.2015 г. и за първо и второ тримесечие на 2016 г. за търговските дружества с над 50 % държавно участие.

10. Извършван е текущ мониторинг, наблюдение и анализ на важни финансово-икономически показатели, свързани с дейността на дружествата от сектор “ВиК”;

12. Извършени са действия по преобразуването на “ВиК” ЕООД – гр. Добрич във “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД;

13. Организирани са заседания на работната група в МРРБ за приемане на експертни оценки и са изготвени протоколи от работата й, касаещи постъпилите от органите за управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие, предложения за разпореждане с ДМА (недвижими и движими), отдаване под наем и бракуване на ДМА.

14. По утвърдената план-сметка за концесионна дейност на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, като част от бюджета на Министерство на финансите за първото полугодие на 2016 г., са разходвани общо            8 499 лв. от планираните 150 000 лв. Те се разходват, съгласно чл. 103 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК).

Планираните разходи от бюджета на МРРБ на се разходвани на този етап.
4.7.6.Отговорност за изпълнението на програмата - дирекция „Концесии и търговски дружества“ и дирекция „Държавна собственост”.

	4.8. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“



4.8.1 Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
· Промени в приложния софтуер – през първото полугодие на 2016 г. приложният софтуер на национално, регионално и локално равнище за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. По-голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Направените промени през първото полугодие на 2016 г. са относими към планираните. 

· Обработени документи – в НБД „Население” за първото полугодие на 2016 г. са обработени 1 966 330 актуализационни документа във връзка с дейности, свързани с гражданската регистрация и административно обслужване на населението. Броят на обработените актуализационни документи през първото полугодие на 2016 г.  надвишава броя на планираните за полугодие, предвид заложените цели за 2016 г. 

· Актуализирани записи в НБД “Население” – през първото полугодие на 2016 г. са актуализирани данните на 1 563 842  лица. Броят на актуализираните записи в периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. доближава броя на планираните за 2016 г.

· Сертификати – за периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. има издадени 68 сертификата. Актуализираните сертификати са относими към броя на планираните.

· Извършени проверки – в изпълнение на контролните си функции, произтичащи  от чл. 113 от Закона за гражданската регистрация, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през първото полугодие на 2016 г. са извършили 276 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки през първото полугодие се доближава до броя на планираните целеви стойности за 2016 г. (броят на извършените проверки са относими към планираните). 

· Брой обучения и семинари –  проведени са 73 обучения на общински служители. Броят на проведените обучения надвишава броя на планираните целеви стойности за 2016 г.
· Указания и ръководства – изготвено е 1 указание във връзка с актуализиране информацията за местосъхранение на регистрите за гражданско състояние. 
Гражданската регистрация е регламентирана в Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Административното обслужване въз основа на регистрите, поддържани по реда на ЗГР е регламентирано в Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Дейностите на дирекцията във връзка с провеждане на избори, граждански инициативи, общи събрания на населението и референдуми произтичат от разпоредбите на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Дейностите на дирекцията са нормативно уредени и не се налага изготвяне на допълнителни указания и ръководства по отношение на дейностите, свързани с гражданската регистрация, поради което броя на планираните стойности по този показател не е достигнат.

· Нормативни документи – през първото полугодие на 2016 г. са дадени становища по 6 нормативни акта. Съгласувани са общо над 150 проекта на нормативни акта и други документи, постъпващи по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Разработени са проекти на Вътрешни правила на ГД ГРАО – за поддържане на регистрите, регламентирани в Закона за гражданската регистрация и за задълженията на дирекцията, произтичащи от разпоредбите на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление. Разработен е и проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 03-04-357 от 26 март 2015 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и нейните териториални звена. Броят на нормативните документи, по които са изготвени становища или са разработени проекти надвишава броя на планираните.

· Обработени преписки – през първото полугодие на 2016 г. в дирекцията са постъпили 2507 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки значително надвишава броя на планираните целеви стойности за 2016.

· Извършени справки от НБД „Население” – Непрекъснато се разширява обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършени са 81 700 справки. Извършваните справки надвишават значително броя на планираните справки за 2016 г.

· Населението на общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”. 

· Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП и др. (общо 7 ИС).

· Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 325 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица, както и на служители в различни институции (НОИ, НЗОК, МВР и др.). Броят на потребителите през първото полугодие на 2016 г. значително надвишава броя на планираните.

· Проведени избори – осигурени са избирателни списъци за 29 нови и частични избори.  За проведените избори е извършена проверка на подписките в подкрепа на участниците (партии, независими кандидати кандидатите) както и проверки за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс. Броят на проведените избори е относим към броя на планираните.

· Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 2 подписки в подкрепа на предложение за произвеждане на национален референдум, 2 подписки в подкрепа на предложение за произвеждане на местен референдум, 5 подписки в подкрепа за местна гражданска инициатива.

  Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:

Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през първото полугодие на 2016 г. съответстват на планираните, а в някои случаи ги надвишават. 

В резултат от изпълнението на програмата е подобрена нормативната база, регламентираща гражданската регистрация и административното обслужване. Своевременно се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.). 

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни. 

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през първото полугодие на 2016 г. е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт. 

4.8.2 Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга „Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните“
· Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

· Обработка на актуализационни съобщения;

· Поддържане на регистър на ЕГН;

· Поддържане на адресен регистър;

· Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

· Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

· Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

· Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга „Методология и контрол по гражданската регистрация“
· Изготвяне на становища по законопроекти;
· Изготвяне на инструкции и указания;
· Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;
· Отговори на запитвания от общините и институции;
· Обучение на общински служители;
Продукт/услуга „Административно обслужване по гражданската регистрация“
· Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

· Предоставяне на достъп до НБД на общините; 

Продукт/услуга „Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи“
· Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК, ГДД;

· Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга „Обезпечаване на избори и референдуми“ 

· Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

4.8.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 








                 Приложение № 5
	Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетната програма

	2100.04.02 Бюджетна програма “Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Показатели за изпълнение
	
	
	

	1.Промени в приложния софтуер
	бр.
	 130
	68

	2.Обработени документи
	бр.
	 3 550 000
	1 966 330

	3.Актуализирани записи в НБД “Население“
	бр.
	 1 800 000
	1 563 842

	4.Сертификати
	бр.
	125
	68

	5.Извършени проверки
	бр.
	350
	276

	6.Брой обучения и семинари
	бр.
	15
	
73

	7.Указания и ръководства
	бр.
	5
	1

	8.Нормативни документи
	бр.
	40
	150

	9.Обработени преписки
	бр.
	2 000
	2 507

	10.Извършени справки от НБД “Население”;
	бр./ден
	80 000
	81 700

	11.Общините с достъп до НБД “Население”
	%
	100
	100

	12.Информационни системи, на които се предоставят данни
	бр.
	7
	7

	13.Потребители
	бр.
	1 700
	2 325

	14.Проведени избори и референдуми
	бр.
	30
	29

	15.Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
	бр.
	0
	9


4.8.4. Отчет на разходите по бюджетни програми










      Приложение № 6


	№
	2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	2 177 600
	2 477 600
	1 225 268

	 
	   Персонал
	1 348 600
	1 348 600
	923 464

	 
	   Издръжка
	620 000
	920 000
	301 804

	 
	   Капиталови разходи
	209 000
	209 000
	0

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	2 177 600
	2 477 600
	1 225 268

	 
	   Персонал
	1 348 600
	1 348 600
	923 464

	 
	   Издръжка
	620 000
	920 000
	301 804

	 
	   Капиталови разходи
	209 000
	209 000
	 

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни показатели по бюджета 
	0
	0
	0

	ІІІ.
	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	0

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	2 177 600
	2 477 600
	1 225 268

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	2 177 600
	2 477 600
	1 225 268

	 
	Численост на щатния персонал
	105
	105
	102

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 




4.8.5.  Отговорност за изпълнение на програмата – ГД „ГРАО”.
	4.9. Преглед на изпълнението на Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“




В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“. 

Програмата акцентира и върху провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.
4.9.1  За отчетния период 01.01.- 30.06.2016 г. по програмата са извършени следните дейности:
· Административно обслужване и човешки ресурси 
I. Със Заповед № РД-02-34-1/ 11.01.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е изменено длъжностното разписание на МРРБ, считано от 15.01.2016 г. В следствие на цитираната заповед настъпват следните изменения:
1. В организационната структура на дирекция „Държавна собственост“ се закриват съществуващите отдели  „Разпореждане и отчуждаване“ с щатна численост – 6 бр. и „Управление и актуване“ с щатна численост – 6 бр., като дирекцията остава с щатна численост 13 бр.;

II. Със Заповед № РД-02-34-5/ 10.05.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е изменено длъжностното разписание на МРРБ, считано от 10.05.2016 г. В следствие на цитираната заповед настъпват следните изменения:

1. Съкращават се следните щатни бройки:

1.1. В дирекция „Концесии“ — 15 щатни бройки;

1.2. В дирекция „Сигурност“ — 9 щатни бройки;

1.3. В дирекция „Информационни и комуникационни системи“ — 8 щатни бройки;

1.4. В дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ — 11 щатни бройки;

1.5. В дирекция „Благоустройство и геозащита“ — 1 щатна бройка;

2. Закриват се структурните звена: дирекция „Концесии“ - 15 щатни бройки;  дирекция „Сигурност“ - 9 щатни бройки; дирекция „Информационни и комуникационни системи“ - 8 щатни бройки; дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ - 11 щатни бройки;

3. Създава се дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ с два отдела и обща щатна численост – 17 бр., от които отдел „Системи за сигурност“ - 7 бр., отдел „Информационно обслужване“ – 9 бр.;

4. Създава се дирекция „Концесии и търговски дружества“ с щатна численост – 11 бр.;

5. Променя се наименованието на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ на „Градско и регионално развитие“;

6. Променя се наименованието „представител в Постоянното представителство на република България към Европейския съюз в Брюксел“ на „представител към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз“;

7. Намалява се щатната численост на дирекция „Благоустройство и геозащита“ от 12 бр. на 11 бр. с една щатна бройка за длъжността „главен експерт“;

8. Увеличава се щатната численост на дирекция „Жилищна политика“ от 18 бр. на 19 бр. с една щатна бройка за длъжността „главен експерт“ в отдел „Стратегии и програми“.

Oтчет за постигнатите резултати през периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.  в следствие на функциите и дейностите, които дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ изпълнява.

Постигнатите резултати и изпълнените цели на дирекцията през първите шест месеца за 2016 г. са следните:

Организирана е дейността по набирането и подбора на персонала. Проведени са 23 конкурсни процедури по набиране на персонал и процедури по мобилност – постоянна и временна. 

Организирани са дейностите по обучението и развитието на персонала. За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за задължително и специализирано обучение на служителите в МРРБ през 2016 г., който е осъществен в предвидените срокове. Във връзка с кариерното израстване на служителите са организирани и проведени 22 подбора за повишаване в длъжност. Изготвени са всички административни актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, в съответствие със законовите разпоредби – 518 на брой.  Длъжностните и поименните щатни разписания на министерството са  били изготвяни и актуализирани своевременно.

Организирано е съставянето и е оказана методическа помощ при  актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в министерството, както и при прилагането на системата за оценяване изпълнението на длъжността на служителите.
Реализирано е участието на МРРБ в Програмата за младежка заетост „Старт на кариерата“. 

Осъществяват се поставените цели, свързани с административното обслужване.

Организирано е движението на документите и кореспонденцията в министерството, осъществен е приемът на  постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив чрез деловодна система АИС „АКСТЪР-ОФИС“.
За периода от 01.01.2016 до 30.06.2016 г. отдел „Административно обслужване“ прие, регистрира и сканира 22 515 бр. входящи документа и обработи 16 316 бр. изходящи документа.

За отчетния период в Центъра за административно обслужване бяха регистрирани 1715 бр. сигнали и предложения на граждани и юридически лица по дейността на министерството и обработени 4 645 бр. заявления за предоставяне на административни услуги от страна на МРРБ.

Обработени и изпратени до съответните адресати са 37 000 кореспондентски и куриерски пратки.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството през отчетния период постъпиха 60 бр. заявления за достъп до обществена информация, които бяха разгледани и по тях бяха издадени 51 бр. решения, като има един отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.

Осъществена беше ефективна координация на дейностите по подготовка и съгласуването на докладите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по отношение на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

През отчетния период бяха подготвени и изпратени за включване в дневния ред на заседанията на Министерския съвет 109 бр. доклади.

Текущото и архивно съхраняване на документите на министерството се реализира съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд и нормативните изисквания за неговото прилагане и Номенклатурата на делата на министерството. През месец април се организира физическото унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение, съгласно утвърдения от Държавна агенция „Архиви“ Акт за унищожение на делата с изтекъл срок на съхранение.

На всяко тримесечие се извършва сроков контрол на неприключените от административните звена на министерството задачи.

През разглеждания период са актуализирани Етичният кодекс на служителите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Заповедта за ползване на работно време с променливи граници от служители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

· Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество отговаря за участието на България в процеса на вземане на решения и формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност на министерството и планира, организира и координира цялостната международна дейност на министерството.
През отчетния период отдел „Пресцентър“ е подготвил и разпространил 306 съобщения до медиите. Организирани и проведени са 32 интервюта. Отговорено е на близо 95 запитвания от медии. Събрани са справки от дирекциите и е подготвена информация за около 200 събития или посещения в страната с участието на министъра или заместник-министрите. Съгласувани са 73 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет. Подготвени са 151 поздравителни адреса от името на министъра или заместник-министри.


Отдел „Международно сътрудничество и протокол“ е подготвил 12 работни посещения  на ръководството на министерството на международно ниво, включително и провеждането на 3 междуправителствени комисии, на които съпредседател е министърът на регионалното развитие и благоустройството. Организирано е посещението и е осигурено протоколното обслужване на чуждестранни делегации и на представители на посолства (Китай, Туркменистан, Русия, Белгия, Аржентина и др.) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с оглед развиване на двустранното сътрудничество.


Изготвени са 126 бр. заповеди за командировки на служители на министерството. Оказано е съдействие на дирекциите на министерството за организиране на 25 превода на документи.

Дирекция „ВОПМС“ подпомага логистично провеждането на публични и работни събития, инициирани от дирекциите в МРРБ. За отчетния период дирекцията е съдействала за провеждането на осем мероприятия на дирекция „Жилищна политика“, Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", ГД СПРРАТУ, обща администрация.

Отдел „Анализи и стратегии“, с оглед подготовката на отделни събития и работни посещения, както и с цел набиране на информация, необходима за нуждите на дейността на министерството, през отчетния период изисква и събира различен тип информация от институции и аналитични организации.

· Обществени поръчки – през отчетния период са извършени дейности по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ. Дейността е насочена към законосъобразното прилагане на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Постановление № 385/30.12.2015 г. на Министерския съвет за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт, Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012 -2014 г., директиви и регламенти на Европейския съюз в областта на обществените поръчки.
В периода  от 01.01.2016 г. до 30.30.2016 г. са подготвени, стартирани, проведени и възложени обществени поръчки, включени в утвърдения от министъра на РРБ План-график на обществените поръчки в МРРБ през 2016 г. Последните са проведени по реда на Закона за обществените поръчки чрез открити процедури, публични покани/събиране на оферти с обява и директно възлагане при спазване на действащите Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в МРРБ.
· Правно подпомагане – създават се условия за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството  и изпълнение на функциите на министерството в областта на публичните финанси, управлението на държавното имущество, изработването на проекти на нормативни и други актове и други. Дирекцията е участва в подготовката и съгласуването на проекти на актове на Министерския съвет.


През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 400 дела, като са изготвени и депозирани  искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. Изготвени са около 50 проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер.


Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на проекти на договори, страна по които е МРРБ. Осъществява се и участие в работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“.


Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове – изготвяне и комплектоване на преписки за внасяне в Министерския съвет.

· Вътрешен одит – извършване на одитни ангажименти и консултиране на звената в министерството.
  За периода 01.01.2015 г. – 30.06.2016 г. :

І. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ОБХВАТА

В съответствие с изискванията на Глава четвърта „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2015 г. Докладът е изготвен на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определеният срок.

ІІ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

2.1. Приключили одитни ангажименти за даване на увереност:


2.1.1. „Одити за съответствие на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по сключените договори в Югозападен, Южен-централен и Югоизточен райони“ - схема BG161PO001/1.4-07/2010  „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх. № 91-М-611(1)/29.03.2016 г.  


В изпълнение чл. 83, ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. екземпляр от одитния доклад е изпратен на министъра на финансите с Писмо изх. № 03-01-63/30.03.2016 г.

            2.1.2. „Одит за съответствие на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по сключените договори в Югозападен, Южен централен и Югоизточен район  по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”  с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх. № 91-М-344/18.02.2016 г.  


В изпълнение чл. 83, ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. екземпляр от одитния доклад е изпратен на министъра на финансите с писмо изх. № 03-01-34/19.02.2016 г.

            2.1.3. „Одит на дейността на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.


Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх. № 91-М-209(2)/12.04.2016 г. 

            2.1.4. „Одит на дейността на „Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД, гр. София“.


Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх. № 70-00-73/02.06.2016 г. 

            2.1.5. „Одит на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник“

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх. № 91-М-1103/20.06.2016 г. 


2.1.6. „Одит на дейността на „Агенция по геодезия, картография и кадастър“.


Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх. № 90-03-109(1)/20.04.2016 г. 


2.1.7. „Одит за ефективността на дейностите свързани с въвеждането и прилагането на картовите плащания в системата на МРРБ, по реда на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой“.


Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх. № 90-03-117/12.04.2016 г. 


2.1.8. „Одит на дейността на дирекция „Жилищна политика“.


Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх. № 91-М-644(1)/25.05.2016 г. 

2.1.9. „Одит на дейността на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх.№ 91-М-163/26.01.2016 г. 

2.1.10. „Одит на дейността на дирекция „Финансово-стопански дейности“

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх. № 91-М-2459/03.02.2016 г. 
2.2. Одитни ангажименти за даване на увереност в процес на изпълнение:

2.2.1. „Одит за съответствие на проведената процедура за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ОС 1 на ОПРР 2014-2020“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ (с предишно наименование Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”)“. Одитният ангажимент е на етап изготвяне на предварителен одитен доклад.
2.2.2. „Одит за съответствие на проведената процедура за издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“. Одитният ангажимент е на етап изготвяне на предварителен одитен доклад.
2.2.3. „Одит на дейността на дирекция „Водоснабдяване и канализация“. Одитният ангажимент е на етап изготвяне на предварителен одитен доклад.
2.3. Одитни ангажименти за консултиране и участие в работни групи.

2.3.1. Неофициален одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка функционирането на внедрената Система за управление на качеството и информационна сигурност в Министерство на регионалното развитие и благоустройството с изискванията на стандарти ISO 9001 и ISO 27001“. Резултатите от извършените тестове и проверки са представени в 2 бр. доклади от 14.03.2016 г. и 16.03.2016 г., като са използвани бланки от наръчника на СУКИС - MRRB-133-PRQIS-2015-01 и MRRB-133-PRQIS-2015-Q.
2.3.2. Одитен ангажимент за консултиране в „Агенция по геодезия, картография и кадастър“, с обхват: „Проверка за законосъобразност на проведените от Агенция по геодезия, картография и кадастър, процедури по реда на Закона за обществени поръчки, както следва:

· „Доставка чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ - проведена през 2015 г.;
· „Доставка чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ - проведена през 2016 г.;
· „Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ - проведена през 2016 г.“
Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх. № 91-М-975/31.05.2016 г.

2.3.3. Одитeн ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на финансовото състояние на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх. № 91-М-1089/17.06.2016 г.

2.3.4. Одитeн ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на финансовото състояние на „Научно - изследователски институт по строителни материали“ ЕООД, гр. София“. Одитният ангажимент е на етап изготвяне на одитен доклад.

ІІІ. Други


1. За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., вътрешни одитори от дирекцията  са взели участие в обучения със следните теми: 

- „Вътрешен контрол и одитиране на финансовата дейност на държавните     институции“ – 4 броя служители.

-  „Ефективни методи за превенция и борба с измамите“ – 1 служител;

- „Работна среща на ръководителите на звената по вътрешен одит с представители от Министерство на финансите, Изпълнителна агенция „Одит на средства от Европейския съюз“ (ИА „ОСЕС“) и Сметна палата на Република България.
2. Осъществени са служебни контакти на служителите от дирекция „Вътрешен одит” към МРРБ с ръководствата и длъжностни лица от съответното ведомство и второстепенните му разпоредители с бюджет, експерти от дирекция „Вътрешен контрол” при МФ, одитори от Сметната палата, ИА „ОСЕС“ и други. Целта на тези срещи е свързана с въпроси, касаещи одитната дейност.
· Инспекторат 
През първото полугодие на 2016 г. инспекторатът на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) извърши общо 13 /тринадесет/ проверки, в т.ч. 4 / четири / планови от утвърдения годишен план за работа и 9 /девет/ извънпланови проверки. 

През отчетния период един от инспекторите премина специализирано обучение, организирани от Института за публична администрация (ИПА) на тема: „Ефективни методи за превенция и борба с измамите”.

Съгласно справка от деловодната система на министерството „Акстър офис“, за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., към инспектората са насочени общо 168 документа. Част от документите постъпили чрез електронната поща на Инспектората са препратени по компетентност към други структурни звена на МРРБ или второстепенни разпоредители с бюджет към министъра.     

Относно ефективността на контрола и подобряване работата на проверените структурни звена през първото полугодие на 2016 г., инспекторатът е направил редица препоръки за подобряване на тяхната дейност, които към момента в по-голямата си част са изпълнени, а други са в процес на изпълнение.

При извършваните ежегодни проверки от инспектората се наблюдава запазване на положителната тенденция по отношение спазване на сроковете от страна на служителите на МРРБ при подаване на декларации за имотно състояние и получени възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното/трудовото правоотношение. 

През полугодието на 2016 г. са извършени 4 (четири) проверки по постъпили сигнали по реда на АПК, като е установено, че при 3 (три) от тях изнесените в сигналите твърдения са основателни. По-голямата част от сигналите са свързани с незаконосъобразни действия или бездействие на служители от администрацията, като неспазване на утвърдени вътрешни правила за организация на работа, нарушаване на служебни задължения и др.

По отношение на извършените планови проверки в териториални звена на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра не са установени съществени пропуски и нарушения при осъществяване на тяхната дейност.
· Информационно обслужване и системи за сигурност
През отчетния период 1.1.2016 – 30.06.2016 г. с промяна на Устройствения правилник на МРРБ дирекция „Информационни и комуникационни системи“ и дирекция „Сигурност“ се обединиха в обща дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС).

Дейността на новата дирекцията е съсредоточена в постигане на следните оперативни цели:

1.
Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество. 

2.
Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

3.
Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

4.
Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/.

За изпълнението на тези цели служителите от дирекция ИОСС постигнаха следните резултати:

Цел: Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество 

През отчетния период е разработена Стратегията за електронно управление в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като експерти от дирекцията участват активно в Постоянната работна група за координация на изпълнението ѝ. Тествани и внедрени са нови канали за обмен на информация между деловодните системи на МРРБ и АГКК. Изградена е Wi-Fi мрежа за с три вида потребители за нуждите на МРРБ. Оптимизирани от гледна точка на управление е комуникационната мрежа в административната сграда на МРРБ. 

Цел: Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.


През месец април е Ресертифицирана по ISO 9001: 2008 и ISO 27001:2013.е внедрената в МРРБ Система за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС). За да се постигне устойчивост на СУКИС, служители от дирекцията постоянно наблюдават и контролират всички бизнес процеси, процедури и правила за работа като извършват периодични оценки. Ако някой процес или процедура не постига целта, поради която е въведен, служителите предлагат да се предприемат коригиращи действия.

Цел: Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

Дирекция ИОСС в отчетният период администрира и обслужва потребители, сървъри, компютри и периферна техника, разпределена в следните зони:

•
DMZ зона: 212.122.182. …..

15  бр. сървъра

•
172.16.0....;172.16.1…;172.16.2…;172.16.3…;

40 бр. сървъра, 415 бр. компютъра, 50 мрежови МФУ, 100 принтера, 30 скенера и др. разположени в МРР – ЦА –ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19 и бул. „Тодор Александров“ № 109

•
192.168.1………

Зона за външни одитори, консултанти и др. приблизително по 15 бр. месечно 

•
Регионални отдели на ГД „Програмиране на регионалното развитие“;

на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“, разположени във Видин, Русе; Варна; Бургас, Пловдив и СТС към ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, разположени в Кюстендил и Хасково - 16 сървъра приблизително 60 PC


Също така служители на дирекцията извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи GSM апарати, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

През месец февруари всички компютри в регионалните отдели са подменени, като същите са включени в активната директория на МРРБ

Служители на дирекцията следиха за работоспособността и техническата изправност на компютърната техника, извършваха първична диагностика и при необходимост организираха извършването на ремонт от външен доставчик на услуги, в зависимост от това дали техниката е в или извън гаранция.

Доставчик на квалифицирани електронни подписи за нуждите на МРР е външен ДУУ, като служителите на дирекцията водиха и поддържаха списък на всички видове издадени удостоверения за електронен подпис, съгласно чл. 13 .

Дирекция ИОСС издава, управлява и прекратява удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ, които могат да се използват от всички служители на администрацията за нуждите на възлагането, изпълнението и контрола по изпълнението на задачи

Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/.

· В областта на защитата на класифицираната информация:

· 17 броя изготвени искания за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството.
· 7 броя проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация.

· 2 броя проведени обучения на служителите, получили сертификат за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз.

· 126 броя входящи и изходящи класифицирани документи и материали (национална и европейска класифицирана информация).

· Извършени са 2 годишни проверки на регистратурите за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз.

· Извършени 10 броя периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите на регистратурите за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз.

· Актуализиране на Инструкция за действията на служителя по сигурността на информацията, завеждащия регистратура, заместник-завеждащия регистратура и служителите на МРРБ при нерегламентиран достъп до класифицирана информация.

· Актуализиране на Вътрешни правила за правилното определяне на нивото на класификация на националната класифицирана информация, както и за неговата промяна или премахване в МРРБ.

· В областта на защитата при бедствия:

· Разработен е План за защита при бедствия на министерството.
· Участие в Междуведомствени работни групи за защита при бедствия.
· В областта на отбранително-мобилизационната подготовка (Дейност 282):

· Осигуряване на непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството.
· Мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване (АСПП).
· Контрол на дейността на фирмите „ЕНИГМА“ ЕООД И „СИНХРОН-С“ ООД, с които има сключени договори за сервизно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене.
· Участие в тренировка за оповестяване на органите на изпълнителната власт на национално ниво.
· Участие в частични проверки на готовността за работа във военно време на областите Сливен и Благоевград.
· Извършен трансфер на финансови средства за поддържка/текущ ремонт на сгрпадния фонд на обект на МРРБ.
· В областта на противодействие на тероризма:

· Разработен е План на министерството за противодействие на тероризма, който е съгласуван с Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ и предстои неговото утвърждаване от министър Павлова.
· Други:

· Разработен е Правилник за пропускателния режим и вътрешния трудов ред в МРРБ.

· Финализиран е договор с предмет „Разширение на функционалността на „Регистъра за СОП““.

· Финансово-стопански дейности /ФСД/ организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на МРРБ в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година, Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове; осъществява счетоводна отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния бюджет; изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости, и годишния финансов отчет на централната администрация на министерството

ФСД изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи.

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.
4.9.2 Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата









   Приложение № 6


	№
	2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	7 309 100
	8 542 627
	3 129 455

	 
	   Персонал
	2 857 200
	2 865 652
	1 806 068

	 
	   Издръжка
	3 881 900
	4 997 111
	1 297 821

	 
	   Капиталови разходи
	570 000
	679 864
	25 566

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	7 309 100
	8 542 627
	3 129 455

	 
	   Персонал
	2 857 200
	2 865 652
	1 806 068

	 
	   Издръжка
	3 881 900
	4 997 111
	1 297 821

	 
	   Капиталови разходи
	570 000
	679 864
	25 566

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни показатели по бюджета 
	0
	0
	0

	ІІІ.
	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	0
	0
	0

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	7 309 100
	8 542 627
	3 129 455

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	7 309 100
	8 542 627
	3 129 455

	 
	Численост на щатния персонал
	167
	167
	144

	 
	Численост на извънщатния персонал
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				Вид		Индикатор		Единица		Стойност по формуляра за кандидатстване												Отчетена стойност към момента		Дата на отчитане		Източник на информация

		№								Базова стойност		N+1		N+2		N+3		N+4		Общо

		1		За резултат		Брой жители, облагодетелствани от подобрената инфраструктура		Брой 		0.00		0.00		0.00		88.00		5,642.00		5,730.00		4,835.00		2/9/16		ДЖП, Обследвания за енергийна ефективност

		2		За резултат		Икономия на енергия от обновените жилищни сгради (MWh/годишно)		MWh/год		0.00		0.00		0.00		233.65		17,266.35		17,500.00		0.00		2/9/16		ДЖП, Обследвания за енергийна ефективност

		3		За продукт		Подобрена жилищна инфраструктура – кв.м. РЗП 		кв. м		0.00		0.00		0.00		3,469.00		262,478.00		265,947.00		247,503.50		2/9/16		ДЖП, Технически доклади на проекта

		4		За продукт		Брой обновени многофамилни жилищни сгради/блок секции		Брой 		0.00		0.00		0.00		2.00		178.00		180.00		156.00		2/9/16		ДЖП, Технически доклади на проекта

		5		За продукт		Брой обновени жилища		Брой 		0.00		0.00		0.00		31.00		2,261.00		2,292.00		2,203.00		2/9/16		ДЖП, Обследвания за енергийна ефективност

		6		За въздействие		Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – kt/годишно		kt		0.00		0.00		0.00		0.10		9.30		9.40		6.85		2/9/16		ДЖП, Обследвания за енергийна ефективност






