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ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение (АДИ) на Регионалния план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) (2007-2013г.) се разработва на основание чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Докладът се изготвя от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” в Министерство на регионалното развитие.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР се разработва за период от една календарна година и обхваща 2012 г. Резултатите от постигнатото изпълнение през 2012 г. осигуряват информация за изготвянето на  последващата оценка на Регионалния план за развитие на ЮЦР. Срокът за разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие (РСР) е до 30 юни на 2013 г.
Регионалният съвет за развитие (РСР) на Южен централен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие. Механизмът на консултиране в Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт,  други организации, физически и юридически лица в процеса на  наблюдение, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 
Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения Доклад е анализ на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЦР, съгласно определени физически, социални, икономически и финансови индикатори.
Основната цел на настоящия доклад е да представи обща картина на изпълнението на РПР на ЮЦР през 2012 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. В допълнение, специфичните цели, които се преследват, са дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите корективни действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период.
Според разпоредбите на чл. 87 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР съдържа информация за: 

( Общите условия за изпълнение на РПР и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво.
( Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР въз основа на индикаторите за наблюдение.

( Действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР.

( Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

При изготвянето на настоящия доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация от Националния статистически институт /НСИ/, ЕВРОСТАТ, информация от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие на общините на територията на ЮЦР, както и годишните доклади за състоянието на околната среда на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Пловдив, РИОСВ - Пазарджик, РИОСВ - Хасково и РИОСВ - Смолян за 2012г.  
Проследен е приносът на отделните оперативни програми (ОП) за изпълнение на всеки от приоритетите на РПР, като е направена оценка и са използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз /ИСУН/ и справки от Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет към РСР на ЮЦР.
В годишния доклад за наблюдение на изпълнението на АДИ на Регионалния план за развитие на ЮЦР за 2012 г., поради липсата на актуална статистическа информация за определени показатели, са използвани данни за периода 2010-2011 г. 

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА 2012 г.
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2011-2013г.)
           1.1. Промени в социално-икономическите условия на Южeн централен район

Южeн централен район от ниво 2 обхваща териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с общо 57 общини. Площта на района е 22 365.1 км² или 20.1% от територията на страната. 

Териториалната структура е следната: земеделските територии са 48.1%, горските – 45.1%, а урбанизираните територии заемат само 3.9%. Южен централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк Централен Балкан, част от Национален парк Рила и целият масив на Родопите. На територията на района се намират 12 резервата, 9 поддържани резервата, 161 защитени местности и 97 природни забележителности. Тук попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000 от тези за страната. 
Броят на населението на района към 31 декември 2012 г. по данни на НСИ е 1 462 252  души, отговарящо на 20.08 % от населението на страната - 7 282 041 души, с което районът се нарежда на второ място в България, след Югозападен район. Спрямо 2011г. (1 471 107 души) през 2012 г. населението в района е намаляло с 8 855 души. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив – 678 818 души, а с най-малък – област Смолян – 118 778 души. Гъстотата на населението през 2012г. за ЮЦР  е 65,4 д/км², близка до средната за страната, която е 65,6 %. С най-висока гъстота на населението е област Пловдив – 113,65 д/км², която е много над средната за страната.   
Естественият прираст на 1 000 души от населението през 2012 г. в ЮЦР е -4,7‰, при средно за страната -5,5‰. През 2012г. се наблюдава увеличение в негативните стойности в сравнение с 2011г., когато естественият прираст на населението е бил - 4,5‰.
За всички области в ЮЦР е характерна отрицателна тенденция по този показател. Водещо място в района заема областите Смолян и Хасково с отрицателен прираст - 6,7 ‰, следвана от областите Пазарджик и Пловдив - 4,5 ‰. 
Таблица 1. Естествен прираст на 1000 души от населението за 2012 г.

	Район, област
	Естествен прираст на

населението (души)
	Естествен прираст на населението (‰)

	България
	-40 160
	-5,5

	Северозападен район
	-9 567
	-11,5

	Северен централен район
	-6 970
	-8,2

	Североизточен район
	-4 001
	-4,2

	Югозападен район
	-7 900
	-3,7

	Югоизточен район
	-4 744
	-4,4

	Южен централен район
	-6 978
	-4,7

	Кърджали
	-323
	-2,1

	Пазарджик
	-1 236
	-4,5

	Пловдив
	-3 000
	-4,5

	Смолян
	-802
	-6,7

	Хасково
	-1 617
	-6,7


   Източник: Национален статистически институт
Коефициентът на раждаемост на населението през 2012 г. в ЮЦР е 9.4 ‰ , стойност близка до средната за страната - 9.5 ‰. Наблюдава се негативна тенденция в коефициента на раждаемост на населението през 2012г., спрямо 2011 г., когато е бил (9,5 ‰). 

По показатели за общо демографско развитие Южен централен район се доближава до средните стойности за страната и негативните тенденции имат сравнително умерен характер. 

По отношение на мрежата от висши учебни заведения районът е един от водещите, като се нарежда на второ място след Югозападния. В него функционират шест университета и два колежа. 
Районът има ясно изразени оси на урбанизационно развитие с национално значение по направлението на Европейския транспортен коридор № 4 (София - Пловдив - Хасково - Свиленград) и Русе - Велико Търново - Стара Загора - Хасково – Кърджали, по направлението на ЕТК № 9.

През 2012 г. БВП на страната възлиза на 39 667 млн. евро по текущи цени, като на човек се падат 5 436 евро. БВП за 2012 г. нараства в реално изражение с 0,8 % спрямо 2011 година. Брутната добавена стойност реално се увеличава с 0,3%. Растежът на БВП за 2013 г. се очаква да достигне 1,9 % в реално изражение.

По данни на НСИ за 2010г. приносът на районите в БВП на страната продължава да бъде неравномерен. По този показател ЮЦР се нарежда на второ място с 9 924 млн. лв. в сравнение с останалите райони от ниво 2 и бележи леко увеличение спямо 2009г., когато стойността му е била в размер на 9 591 млн. лв.  Тенденцията, очертана в последните години за нарастване на абсолютната стойност на БВП, е устойчива. С най-голям принос в съвкупния БВП в абсолютна стойност и като относителен дял през 2010 г. е Югозападният район - 33 974 млн. лв. и дял от 48,18 %, докато най-нисък е приносът на Северозападния район - съответно 5 057 млн. лв. и дял от 7,17 %. Делът на произведения БВП на ЮЦР в съвкупния БВП на страната възлиза на 14,07 %. В сравнение с 2009 г. се наблюдава увеличаване на дела на регионалния БВП в общия за страната от 14,04 % за 2009г. на 14,07 % през 2010г. Настъпилите промени в икономическото развитие на ЮЦР, измерен по показателя БВП следва общата тенденция за страната, като се наблюдава увеличаване за 2010г. спрямо 2009 г.
Липсата на данни за БВП на регионално ниво за 2011г. и 2012г. не дава възможност за цялостна оценка на отражението на кризата в ЮЦР. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-слабо на регионалната икономика, отколкото в по-развитите региони, поради ниските нива на икономическа активност. 

Средната стойност на БВП на човек от населението за 2010 г. в ЮЦР е 6 525 лв., при среден показател за страната от 9 359 лв. По този показател района се нарежда на четвърто място от районите на ниво 2, като изпреварва само Северозападен (5 652 лв.) и Северен централен район (6 139 лв.). При сравнение с 2009 г., БВП на човек от население през 2010 г. нараства с 269 лв. Във вътрешнорегионален план област Пловдив е с най-висока стойност на индикатора БВП на човек от населението - 7 530 лв., като отчита по-висока стойност от средната за района (6 525 лв.). Най-ниска стойност на индикатора в района има област Хасково с 5 002 лв. Тази  констатация очертава необходимост от провеждане на целенасочена политика за подпомагане на МСП в изоставащите области от ЮЦР за повишаване на тяхната конкурентоспособност и постигане на икономическо сближаване във вътрешнорегионален план.
Равнището на икономическо развитие на ЮЦР, измерен с показателя БВП на човек от населението показва, че има известни диспропорции между областите в района. 
Таблица 2.  Брутен вътрешен продукт, 2009 - 2010 г.

	Райони
	БВП, млн.лв.

	БВП на човек от населението, лв.
	Относителен дял на

регионалния БВП (%)

	
	2009 г.
	2010 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2009 г. 
	2010 г.

	БЪЛГАРИЯ
	68 322
	70 511
	9 007
	9 359
	100
	100

	Северозападен район
	5 087
	5 057
	5 595
	5 652
	7,44
	7,17

	Северен централен район
	5 528
	5 577
	6 011
	6 139
	8,09
	7,91

	Североизточен район
	7 241
	7 503
	7 313
	7 612
	10,59
	10,64

	Югоизточен район
	8 308
	8 475
	7 424
	7 625
	12,16
	12,02

	Югозападен район
	32 565
	33 974
	15 406
	16 078
	47,67
	48,18


	Южен централен район
	9 591
	9 924
	6 256
	6 525
	14,04
	14,07

	Кърджали
	788,6
	775
	5 076
	5 030
	-
	-

	Пазарджик
	1 571,5
	1 799
	5 390
	6 219
	-
	-

	Пловдив
	5 124,3
	5 263
	7 291
	7 530
	-
	-

	Смолян
	783,6
	812
	6 235
	6 563
	-
	-

	Хасково
	1 323,5
	1 274
	5 136
	5 002
	-
	-


         Източник: НСИ, Териториално статистическо бюро - Пловдив.
БВП на човек от населението по покупателна способност на Южен централен район през 2010 г. бележи спад спрямо стойността си от 2009 г. – от 31% на 30% от средната стойност за ЕС-27. Същата тенденция се наблюдава и в Северозападен район, докато при Североизточен, Северен централен и Югоизточен район се запазват непроменени стойностите от 2009 г. Единствено Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони на ниво 2, но все още достигнатата степен на икономическо развитие е под средното равнище в ЕС. 
Таблица 3. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-27 за 2006-2011 г.(в %)

	 
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	Европейски Съюз (27) 
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0

	БЪЛГАРИЯ
	38
	40
	44
	44
	44
	46

	Северозападен район
	 26
	27
	28
	27
	26
	

	Северен централен район
	 28
	28
	30
	29
	29
	

	Североизточен район
	 34
	34
	37
	36
	36
	

	Югоизточен район
	 34
	33
	36
	36
	36
	

	Южен централен район
	 29
	29
	30
	31
	30
	

	Югозападен район
	 60
	67
	73
	75
	75
	


Източник: Евростат

Брутната добавена стойност  (БДС) за 2010г. в ЮЦР е 8 545 млн. лв. по данни на НСИ, при 8 240 млн. лв. за 2009г. Съотношението на този показател за района спрямо средния за страната бележи слабо увеличаване, като за 2009 г. е 14,04 %, а за 2010 г. е 14,07 %. Стойностите на БДС за 2010г. по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос на сектора на услугите в икономическото развитие на района с дял от 54,06 % в регионалната БДС, с 11 % по-нисък от средния дял за страната - 65,06 %. Индустриалният сектор е с дял от 38,11 % при средно ниво за страната – 29,45 %. В аграрния сектор се формира 7,83 % от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната – 4,90 %. По този показател ЮЦР се нарежда на второ място, след ЮЗР.
Таблица 4. Относителен дял на БДС на районите на България - общо и по икономически сектори, 2010 г.

	Райони
	БДС по икономически сектори – млн. лв.
	БДС – млн. лв.

	
	Селско и горско стопанство
	Индустрия
	Услуги
	

	БЪЛГАРИЯ
	2 976
	17 881
	39 860
	60 716

	Северозападен район
	522
	1 444
	2 389
	4 335

	Северен централен район
	452
	1 571
	2 779
	4 803

	Североизточен район
	452
	1 571
	2 779
	6 461

	 Югоизточен район
	411
	3 099
	3 788
	7 298

	 Югозападен район
	450
	6 584
	22 221
	29 255 

	 Южен централен
	669
	3 257
	4 619
	8 545

	Кърджали
	136
	187
	344
	668

	Пазарджик
	126
	750
	673
	1 549

	Пловдив
	208
	1 747
	2 577
	4 532

	Смолян
	78
	287
	334
	699

	Хасково
	121
	286
	690
	1 097


Източник:  Национален статистически институт, 2010г.
Предприятията в ЮЦР през 2011 г. са 65 264 броя. Наблюдава се намаляване в техния брой в сравнение с 2010г., когато са били 65 666. При големите фирми се наблюдава слаба положителна тенденция, като техният брой от 120 за 2010 г. се увеличава на 121 бр. през 2011г. При микро-фирмите (до 9 души заети), малките (10-49 заети) и средните фирми (50-249 заети) се наблюдава намаляване на техния броя през 2011г. в сравнение с 2010г. 

Реализираните приходи от дейността на предприятията в ЮЦР по данни на НСИ през 2011 г. са 26 975 561 хил.лв., по-високи от предходната 2010 г. – 24 965 656 хил. лв. Наблюдава се увеличение на приходите от дейността при микро-фирмите от 6 333 824 хил. лв. за 2010г. на 6 389 491 хил. лв. за 2011г. Тази тенденция се наблюдава и при малките фирми - от 7 240 823 хил. лв. за 2010г. на 7 474 341 хил. лв. за 2011 г. По данни на НСИ през 2011г. броя на средните фирми в ЮЦР е 797 бр, при 827 през 2010г. По-малкият брой на средните предприятия през 2011г. не се е отразил върху реализираните приходи от дейността им, които от 5 472 984 хил. лв. през 2010г. са се увеличили на 6 918 765 хил. лв. през 2011г. При големите фирми също се наблюдава увеличение на приходите от дейността им от 5 918 025 хил. лв. за 2010г. на 6 192 964 хил. лв. за 2011г. 
По данни на НСИ през 2011 г. преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в ЮЦР се увеличават с 249705,6 хил. евро спрямо 2010г. През 2010 г. ПЧИ в района са 1 659 060,5 хил. евро, което представлява  7,5 % от тези за страната. През 2011г. ПЧИ се увеличават и възлизат на 1 908 766,1 хил. евро, или 8,8 % от тези за страната. В сравнение с 2010г., ПЧИ за 2011г. са се увеличили с 249 705,6 хил. евро. Въпреки икономическата криза, районът е привлякъл инвестиции, но продължава да бъде на 4-то място сред районите в страната по този показател за 2011 г.  
Наблюдават се големи различия между областите в ЮЦР по този показател. Водещи области по привличане на ПЧИ през 2011 г. са област Пловдив – 1 259 572 хил. евро и област Пазарджик - 397 258,9 хил. евро. С най-малко ПЧИ е област Смолян в размер на 72 584,5 хил. евро. Разликата между област Пловдив и Смолян в привличането на ПЧИ е много голяма, което налага да се търсят допълнителни механизми и инструменти за преодоляване на проблема. Необходимо е да се работи в посока намаляване на вътрешно-регионалните различия по отношение на ПЧИ.   
Таблица 5. Чуждестранни преки инвестиции в Южен централен район за периода 2010-2011г. 

	Статистически зони,         статистически райони и области
	Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия 

 в хил. евро

	
	

	
	2010 г.
	2011 г.

	България
	22 114 446,3
	21 644 918,0

	Северозападен район
	512 142,0
	539 099,1

	Северен централен район
	815 908,1
	807 175,4

	Североизточен район
	2 102 923,2
	2 018 734,6

	Югоизточен район
	2 728 916,2
	2 947 248,8

	Югозападен район
	14 295 496,3
	13 423 894,0

	Южен централен район
	1 659 060,5
	1 908 766,1

	Кърджали
	67 859,4
	76 300,8

	Пазарджик
	335 732,5
	397 258,9

	Пловдив
	1 118 325,3
	1 259 572,0

	Смолян
	70 434,4
	72 584,5

	Хасково
	66 708,9
	103 049,9


Източник:  Национален статистически институт

В сравнение с 2011 г., през 2012 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) за страната се увеличава с 1,1 процентни пункта.

За Южен централен район през 2012 г. коефициентът е със стойност под средната за страната, но в сравнение с 2011 г. бележи нарастване от 64,7 % на 66,1 %.

Във вътрешнорегионален план, икономическата активност в областите Кърджали, Пловдив, Смолян и Хасково през 2012 г. отбелязват увеличение, единствено в област Пазарджик са наблюдава спад.

 Таблица 6. Коефициент на икономическа активност (%) на населението през периода 2011 – 2012 г.

	Райони и области


	2011
	2012

	България
	66,0
	67,1

	Южен централен район
	64,0
	66,1

	Кърджали
	53,0
	60,6

	Пазарджик
	67,1
	64,2

	Пловдив
	64,6
	67,7

	Смолян
	68,3
	70,8

	Хасково
	63,3
	64,7


                       
Източник: Национален статистически институт
Според представителните наблюдения на заетостта, проведени от НСИ през 2012г.,  коефициентът на заетост, отразяващ дела на заети лица от населението между 15 до 64 навършени години в ЮЦР е по-нисък от средния за страната. Коефициентът на заетост на населението в ЮЦР е 56,9 % през 2012 г. при 55,5 % през 2011 г., което е под средния коефициент за страната за 2012 г. – 58,8 %. При сравнение на заетостта на населението за всеки от районите от ниво 2 към този за страната за 2012г., ясно се откроява Югозападен район - 65,1%, следван от Югоизточен район - 58,5 %,  Южен централен – 56,9 %, Североизточен район – 55,0%. В ЮЦР най-висок коефициент на заетост има област Пловдив - 60 %, следван от област Смолян – 55,3%, област Кърджали - 55,1% и Хасково - 55,0%. С най-нисък коефициент на заетост е област Пазарджик - 52,4%. Тези стойности са предпоставка за предприемане на мерки за намаляване на вътрешнорегионалните неравенства, като се насочат усилия за решаване на проблема в област Пазарджик, Хасково и Кърджали. Политиката за регионално развитие следва да подкрепи както създаването на нови работни места, така и да защити и запази съществуващите.  
При сравнение на заетостта на населението за периода 2011г. и 2012г. по райони се наблюдава слабо увеличаване на стойностите в Северен централен район, Югоизточен район и Южен централен район. Предвид тази тенденция е необходимо основните реформи и действия да бъдат насочени към гъвкава заетост на работната сила, насърчаване на териториалната мобилност, прилагане на стимулиращи форми за работа на непълен работен ден, продължаващо образование и повишаване на квалификацията на работното място и др.
Таблица 7. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 15-64 навършени години по райони за периода 2011-2012г. 
	Област
	Заети лица

на 15 - 64 навършени години – хил.
	Коеф. на заетост

на населението на  15 - 64 навършени години - %

	
	2011 г.
	2012 г.
	

2011 г.
	2012 г.

	България
	2 927,5
	2 894,9
	58,4
	58,8

	Северозападен район
	290,0
	281,9
	53,6
	53,6

	Северен централен район
	318,0
	314,0
	54,9
	55,5

	Североизточен район
	370,5
	359,4
	55,8
	55,0

	Югоизточен район
	417,2
	415,4
	57,7
	58,5

	Югозападен район
	973,6
	962,4
	65,1
	65,1

	Южен централен район 
	558,4
	561,8
	55,5
	56,9

	Кърджали
	55,1
	57,5
	51,5
	55,1

	Пазарджик
	100,8
	95,9
	54,1
	52,4

	Пловдив
	270,8
	273,6
	58,4
	60,0

	Смолян
	43,3
	46,3
	50,7
	55,3

	Хасково
	89,1
	88,4
	54,3
	55,0


Източник:  Национален статистически институт 
За изпълнение на национална цел 1: „Достигане на 76 % заетост сред населението на възраст 20-64 години до 2020г.”, заложена в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), в изпълнение на стратегията „Европа 2020” равнището на заетост следва да нараства средногодишно с 0.67 процентни пункта.
През 2012 г. коефициентът на заетост за населението на възраст от 20 до 64 навършени години за България е 63,0 % и отбелязва незначително нарастване с 0,1 пункта в сравнение с 2011 г.

Регионалните различия в заетостта са в пряка връзка с икономическото развитие на районите от ниво 2. По данни на НСИ за 2012 г. с най-висок брой заети на възраст 20-64 г. е Югозападният район (960 хил.), следван от Южния централен (559 хил.) и Югоизточния (413 хил.), а с най-нисък – Северозападният район (281 хил.). Коефициентът на заетост за населението на възраст от 20 до 64 навършени години в ЮЦР е 61,2% през 2012г.
Таблица 8. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 20-64 навършени години по райони за периода 2011-2012г.                 
	Област
	Заети лица

на 20 - 64 навършени години –хиляди
	Коефициент на заетост

на населението на  20- 64 навършени години - %

	
	2011 г.
	2012г.
	2011 г.
	2012г.

	България
	2 896,9
	2 882,2
	63,9
	63,0

	Северозападен район
	296,1
	281,3
	58,5
	58,0

	Северен централен район
	320,6
	312,4
	59,8
	59,8

	Североизточен район
	367,1
	356,3
	61,0
	59,0

	Южен централен район 
	561,6
	559,3
	61,2
	61,2

	Югоизточен район
	406,3
	413,0
	62,9
	62,5

	Югозападен район
	945,4
	959,9
	71,2
	69,2


Източник:  Национален статистически институт 

Пазарът на труда в ЮЦР през 2012г. се характеризира с увеличаване на равнището на безработица спрямо предходната година. Средно през 2012г. равнището на безработица на населението на 15-64 навършени години в района е 14,0 %, по-висок от средния за страната – 12,4 %. През 2012г. броя на регистрираните безработни в ЮЦР е 91,1 хил. души при 82,6 хил. души през 2011 г. Вътрешнорегионалните неравенства по този показател през 2012г., макар и с малки стойности, се задълбочават. За посочения период безработицата на населението на възраст между 15-64 навършени години в област Кърджали е най-ниска - 9,1 %. За 2012г. безработицата в област Пазарджик (18,5%), Смолян (21,9 %) и Хасково (15,0 %) регистрират стойности над средните за страната (12,4%). 
В област Кърджали се увеличава коефициента на безработица - от 5,1 % за 2011 г. на 9,1 % за 2012г. В област Пазарджик за посочения период също се увеличава безработицата от 17,4% за 2011 г. на 18,5% за 2012г., но за разлика от област Кърджали, в област Пазарджик нивото на безработица се увеличава с по-ниски стойности. В областите Смолян и Хасково се наблюдава понижаване на коефициента на безработица през  2012г., спрямо 2011г.
Таблица 9. Безработни лица и коефициент на безработица на населението на 15-64 навършени години през 2011-2012г.
	Статистически райони и области
	Безработни лица - хил.
	Коефициенти на безработица -%

	
	2011г.
	2012г.
	2011г.
	2012г.

	България
	370,8
	409
	11,3
	12,4

	Северозападен район
	42,5
	39,8
	12,5
	12,4

	Северен централен район
	48,1
	53,1
	13,0
	14,5

	Североизточен район
	68,3
	80,8
	15,6
	18,4

	Югоизточен район
	54,1
	57,1
	11,7
	12,1

	Югозападен район
	75,1
	87,1
	7,3
	8,3

	Южен централен район
	82,6
	91,1
	12,8
	14,0

	Кърджали
	(2,7) *
	5,7
	(5,1) *
	9,1

	Пазарджик
	22,4
	21,7
	17,4
	18,5

	Пловдив
	26,9
	35,1
	8,9
	11,4

	Смолян
	14,2
	13,0
	23,8
	21,9

	Хасково
	16,4
	15,6
	16,1
	15,0


Източник:  Национален статистически институт
*Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.

По отношение на състоянието на бизнес сектора в района през 2011 г. се констатира, макар и минимално, нарастване на броя на предприятията. Негативното въздействиe на продължаващата световна финансова и икономическа криза и повишената конкурентна среда в рамките на ЕС рефлектират силно върху размера на привлечените преки чуждестранни инвестиции в ЮЦР.
1.2. Политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво

            Изграждането на по-интелигентна, по-екологична и конкурентоспособна икономика налага подобряване на координацията и обвързване на различните политики и национални стратегии със Стратегията „Европа 2020", в т.ч. и на политиката за балансирано и устойчиво регионално развитие, за да се намалят социалните и регионални диспропорции между мрежата от високоразвити центрове, генериращи знания, информация, нови открития и технологии и респективно - обслужващите периферни региони. 

            Стратегия „Европа 2020” е основополагащ документ за икономическо, социално и териториално сближаване. Тя е документ, който предлага три подсилващи се взаимно приоритета за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в държавите членки и европейските региони. Този стратегически пакет вече е възприет официално от България в приетата актуализация през 2012 г. на Националната програма за реформи 2011 - 2015 г.
            През 2011 г. бе приет Териториален дневен ред на Европейския съюз 2020. С този документ се акцентира на териториалното измерение на европейската политика на сближаване, в условията на нарастващи заплахи и предизвикателства: нарастващата глобализация: структурните промени след глобалната икономическа криза; демографската ситуация в различните територии, социалните предизвикателства и изолирането на уязвими групи; климатичните промени и рисковете в околната среда: влиянията в отделните географски области; eнергийните предизвикателства,  които се засилват и застрашават регионалната конкурентоспособност; загубата на биоразнообразие, изчезващи видове, ландшафтно и културно наследство;  нарастващите вътрешно регионални различия и дефицити в районите.
            През 2012 г. е приета от Министерския съвет Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. Тази Стратегия е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия, в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. Стратегията играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите. 

 В изпълнение на Стратегия „Европа 2020” през 2010 г. бе изготвена Национална програма за реформи на Република България 2011-2015 г., приета с Решение на МС № 241 от 14.04.2011 г., като през 2012 г. е приета и нейната актуализация с перспектива до 2020 г. Програмата е насочена към ключовите въпроси с приоритетен характер, като изхожда от текущите нужди и предизвикателства пред малка и отворена икономика като българската, която с цел да успее по-бързо да излезе от настоящата криза, следва изцяло да преориентира политиката си към повишаване на конкуренто-способността, така че в максимална степен да се възползва от икономическото възстановяване на своите основни търговски партньори. В програмата са определени следните приоритетни области: 

- По-добра инфраструктура - по-добра свързаност с Европа, устойчиви и конкуренто-способни региони, с достъпни услуги и по-добра свързаност помежду им и с по-слабо развитите територии, запазване и утвърждаване на българското културно-историческо наследство и природно богатство;
- Конкурентоспособна младеж - намаляване на дела на рано напусналите училище, увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование, стимулиране на младите учени, реализация на младите хора в България;
- По-добра бизнес среда в ЕС - най-ниска данъчна тежест за бизнеса и домакинствата в ЕС, по-висока заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и иновации), фискална стабилност;
- По-голямо доверие в държавните институции - ефективна съдебна система и гарантиране на върховенството на закона, защита на интересите на гражданите и бизнеса, социална справедливост и сигурност.
              За да се улесни разработването на Споразуменията за партньорство и оперативните програми на отделните държави, на ниво ЕС се изготвя Обща стратегическа рамка за периода 2014-2020 г., която да гарантира постигането на целите на Стратегията “Европа 2020” чрез интегриране на различните фондове. През март 2012 г. Европейската комисия е представила Работен документ. 

             В отговор на изискванията на стратегия „Европа 2020“ през 2012 г. бе  приета Национална програма за развитие: „България 2020” - рамков дългосрочен документ, който определя визията и общите цели на политиките за развитие за период от 10 години за всички сектори на държавното управление, включвайки и техните териториални проявления. Един от приоритетите на програмата (Приоритет 3) е насочен към „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал”. Във фокуса на приоритета са:

· Интегрирането и усъвършенстването на системата за стратегическо планиране на регионалното развитие и системата за пространствено планиране, както и подобряването на регионалното управление;

· Стимулиране развитието на градовете и подобряване на интеграцията и достъпността на българските региони в национален и международен план;

· Подкрепа за развитието на изоставащите и селските райони;

· Развитие и използване на потенциала за туризъм на районите;

· Опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към промените в климата и устойчиво използване на природните ресурси;
· Подобряване на качеството и осигуряване на достъп до образователни, социални и културни услуги в регионите;

· Развитие на капацитета на националните, регионалните и местните власти за стратегическо планиране и подобряване на регионалното управление;

· Развитие на териториалното сътрудничество;

· Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване функциите на полицентричната мрежа на градовете;
· Подобряване свързаността и интеграцията на българските региони в национален и международен план и свързаността с големите градски центрове в съседните страни;
· Подобряване качеството на живот в селските райони.
            Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. е средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012–2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие. Документът е приет с Протокол № 47.61 на Министерския съвет от 19.12.2012 г. 

            Стратегията за развитие на транспортната система на Република България за периода до 2020 г. е документ, който очертава основните насоки за развитие на националната транспортна система в периода 2010–2020 г. На основата на многофакторния анализ за състоянието на транспортния сектор в Република България, насоките за развитие на транспортната политика на Европейския съюз и очертаващите се тенденции, стратегията определя и основните приоритети и мерки, които е необходимо да се изпълняват до 2020 г. Основна цел на документа е да очертае най-важните задачи за този период, решаването на които ще направи възможно интегрирането на българската транспортна система в общоевропейската. Като част от тази стратегия е разработен стратегическият документ „Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 г. за пътищата с национално и общоевропейско значение“. Този дългосрочен документ предвижда постигане на устойчиво балансирано развитие на националната пътна инфраструктура и ефективното й интегриране в транспортната мрежа на Европа. В него са включени приоритетни проекти (Доизграждане на АМ „Тракия”, Скоростен път „Пловдив-Асеновград”), които са стратегически за развитието на пътната мрежа на страната, в т.ч. и тази на Южен централен район. 
             Отчитайки изискванията на европейските и националните документи за стратегическо планиране е изготвен Актуализираният документ за изпълнение /АДИ/ на РПР за периода 2011- 2013г., на основание чл. 19, ал. 1 от ППЗРР. Актуализираният документ за изпълнение на РПР на ЮЦР за периода 2011-2013г. е приет с Решение на МС № 117 от 10.02.2012 г.  и застъпва приоритети и специфични цели, допринасящи за постигането на целите на НСРР и Националната програма за реформи 2011-2015 г. АДИ на РПР на ЮЦР има за цел да подобри изпълнението на РПР, както и процеса на наблюдение и оценка на резултатите и въздействието върху развитието на общините. В процеса на актуализация на РПР са отчетени промените в Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. на база на проекта на Актуализиран документ за изпълнение на НСРР 2011-2015 г. АДИ на РПР на Южен централен район е разработен в съответствие с целите на Националната програма за реформи 2011-2015г.

             За осъществяване на съответствие между стратегическите документи и разпоредбите на ЗРР в процес на актуализация са общинските планове за развитие. С актуализацията на общинските планове за развитие се подпомага реализацията на местни инициативи и конкретни проекти за развитие, съобразени с новите стратегически документи. 
2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Икономическите предизвикателства пред България през следващите години ще бъдат свързани с преодоляване на последиците от финансовата криза, постепенно достигане на устойчив икономически ръст, натиск за нарастване на доходите и същевременно запазване на макроикономическата стабилност и либерализация на вътрeшния пазар. Насочването и реалното усвояване на значителни средства от европейските фондове е основният финансов механизъм за преодоляване изоставането в икономическо отношение на българските райони след присъединяването им към ЕС.
Регионалният план цели да подобри икономическото и социално състояние на Южен централен район на основата на устойчиво и балансирано развитие посредством инвестиции в инфраструктурата и човешките ресурси на района. 

Приоритетите на РПР и специфичните цели към всеки един от тях взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергетичен ефект, в резултат на взаимодействието на основните фактори на регионалното развитие - икономика, социално състояние, инфраструктура и екология, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Южния централен район. 
Съгласно чл.80, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, индикаторите за наблюдение на Регионалния план за развитие на Южен централен район отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение.

Във връзка с отчитането на изпълнението на РПР на ниво приоритет са дадени индикатори, които дават по-добра възможност за проследяване на напредъка и спецификата на района. Въз основа на ключови показатели за оценка на постигнатото при изпълнение на АДИ на РПР за 2012 г., се констатират постигнатите резултати по отделните приоритети.

ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси
Приоритет 1 е насочен към повишаване привлекателността и конкуренто-способността на регионалната икономика, осигуряване на добро качество на живот и достъп до основни услуги, съблюдавайки принципите на ЕС за равни възможности, включително и за хората в неравностойно положение. 
За наблюдение изпълнението на приоритет 1 са използвани следните индикатори: 

· Брутен вътрешен продукт (в млн. лв.)
Стойността на произведения БВП по текущи цени през 2010 г. общо за страната е 70 511  млн. лв., при  68 322  млн. лв. за 2009 г. Абсолютната стойност на БВП за ЮЦР за 2010г. е 9 924 млн. лв. и дял от 14,07 %, с което районът се нарежда на второ място сред другите райони от ниво 2 (след Югозападен район с дял от 48,2 %,) по принос в съвкупния БВП.

В сравнение с останалите райони от ниво 2 на ЕС
, ЮЦР, както и останалите български райони са сред най-малките в ЕС по обем на създадения БВП. В съпоставка с най-големия район от ниво 2 на ЕС Île de France, който обхваща Париж и региона около него, българските райони създават от 0,46 %, до 2,59 % (ЮЦР 0,82 %) през 2007 г. и от 0,46 % до 2.96 % (ЮЦР 0,87 %) през 2009 г. от неговия БВП. Този нисък обем на БВП се дължи както на различия в големината, така и в производителността и структурата на създавания БВП. 
· Брутен вътрешен продукт на човек от населението (в лв.)

Общият размер на БВП на човек от населението, създаден в Южен централен район през 2010 г. е 6 525 лв., при среден показател за страната от 9 359 лв. В сравнение с 2009г., ЮЦР продължава да заема четвърто място сред районите на ниво 2, като изпреварва само Северозападен и Северен централен район.
· Брутна добавена стойност (в млн. лв.)
БДС в абсолютна стойност бележи тенденция на нарастване, като през 2010г. е 8 545 млн. лв., при 8 240 млн. лв. за 2009 г., същата тенденция следва и относителния дял на района спрямо страната (от 14,04 % на  14,07 %).
Структурата на регионалната икономика на ЮЦР създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, нарастване на инвестициите, диверсификация и екологизация, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство.  
· Равнище на заетост (в %)
По данни на НСИ през 2012г. коефициентът на заетост на населението между 15 до 64 навършени години в ЮЦР е 56,9 %, по-нисък от средния за страната - 58,8 %. Броят на заетите в петте области за 2012г. е общо 561 800 души, при 563 400 души за 2011г. При сравнение на заетостта на населението за всеки от районите от ниво 2 към този за страната за 2012г., ясно се откроява Югозападен район - 65,1 %, следван от Югоизточен район – 58,5 %, ЮЦР – 56,9 %, и СЦР - 55,5 %. В ЮЦР се наблюдава увеличаване на коефициента на заетост за 2011 г. (56,9%), спрямо 2010 г. (55,5%). 
· Разходи за научно-изследователска и развойна дейност (% от БВП) 
В абсолютна стойност разходите за НИРД в страната за периода 2010-2011 г. отбелязват нарастване и достигат стойност от 421 612 хил. лв. за 2010 г. на 429 566 хил. лв. за 2011 г. В ЮЦР разходите за НИРД през наблюдавания период намаляват  незначително от 22 601 хил. лв. на 22 502 хил. лв. Относителният дял на разходи за НИРД в ЮЦР през 2011г. намаляват в сравнение с 2010г., от 5,36% на 5,24%. За 2010 г. 83 % от всички разходи за проучвания са осъществени в Югозападния район (и основно в столицата), следван Южен централен район с 5,4 %. През 2011 г. 84 % от всички разходи за проучвания са осъществени в ЮЗР, следван от ЮЦР с 5,24 % и СИР с 4,13 %.  
През 2011г. в ЮЦР най-много средства за НИРД са вложени в сектора на предприятията - 9 449 хил.лв. - 4,13 %, следван от държавния сектор - 6 933 хил.лв. - 4,5%. 

Съгласно определената национална цел в НПР България трябва да достигне 1,5% от БВП размер на инвестиции в НИРД до 2020г. За инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност за ЮЦР се предвиждат 1.8% от БВП до 2020 г. Очакванията за страната са усвояването на средства за НИРД и иновации от европейските фондове да нарасне до 2020г., като способства за увеличаване на общия размер на публичните инвестиции в тази област. 

Повишаването на конкурентоспособността на района, основана на икономика на знанието и въвеждането на високотехнологични производства, зависи от взаимодействието между образователната система, научно-изследователските институти и бизнес-сектора с неговите потребности. 
Таблица 10. Разходи за НИРД по статистически райони и сектори през 2010г. и 2011г.*, в хил. лв.

	Район
	Общо в хил. лв.
	Сектори

	
	
	Предприятия
	Държавен
	Висше образование

	
	2010г.
	2011 г.
	2010г.
	2011г.
	2010г.
	2011г.
	2010г.
	2011г.

	България
	421 612
	429 566
	212 107
	228 691
	157 132
	153 942
	49 546
	43 996

	Северозападен район
	6 609
	7 169
	..
	..
	5 008
	5 064
	..
	..

	Северен централен район
	7 150
	7 929 
	4 577
	..
	1 593
	1 916
	980
	1 485

	Североизточен район
	16 961
	17 733
	..
	4 933
	9 580
	10 331
	2 375
	..

	Южен централен район
	22 601
	22 502
	9 345
	9 449
	6 924
	6 933
	..
	..

	Югоизточен район
	18 381
	13 685
	10 630
	5 866
	4 060
	4 209
	3 691
	..

	Югозападен район
	349 910
	360 548
	181 026
	201 845
	129 967
	125 489
	36 692
	..


Източник:  Национален статистически институт, 2010 г. и 2011 г.
- предварителни данни

".." - конфиденциални данни

Не са достатъчни инвестициите във висшето образование с цел превръщане на университетите в основно място за иновации, научни изследвания и развойна дейност и поддържане на изследователски програми.

· Приходи от нощувки (в млн. лв.) 

В ЮЦР приходите от нощувки през 2012г. възлизат на 74 541 961 лв., представляващи 8,9 % от общите приходи за страната, в това число от чужденци – 20 599 811 лв. или 3,44 % от общите приходи от чужденци за страната. Наблюдава се повишаване на приходите от нощувки, в сравнение с 2011 г., когато са били 63 533 282 лв., в това число от чужденци – от 18 933 294 лв. през 2011г. на 20 599 811лв. през 2012г. ЮЦР се нарежда на четвърто място сред районите от ниво 2 в страната за 2012 г. по приходи от нощувки след ЮИР (315 504 729 лв.), СИР (248 967 819 лв.), и ЮЗР (155 109 545 лв.). От областите в ЮЦР с най-много приходи от нощувки за 2012 г. е област Пловдив – 34 743 374 лв., следвана от област Пазарджик – 16 961 397 лв. и област Смолян – 15 718 899 лв. С най-малко приходи от нощувки са област Хасково – 5 728 757 лв. и област Кърджали – 1 389 534 лв. Във всички области на Южен централен район се наблюдава увеличаване на приходите от нощувки за 2012 г., в сравнение с 2011г. Получените резултати показват, че района отчита напредък в развитието на туризъма.

По приходи от нощувки от чужденци област Пловдив е на първо място в района с 10 741 484 лв. през 2011г., като през 2012 г. запазва първото място и приходите от нощувки на чужденци възлизат на 12 208 792 лв. В сравнение с 2011г. през 2012г. приходите от нощувки на чужденци намаляват единствено в област Смолян, а в останалите четири области се увеличават.  
Таблица 11.  Приходи от нощувки в Южен централен  район през 2011 г. и 2012г.
	Район
	Приходи от нощувки-лв.
	В това число от чужденци-лв.

	
	2011 г.
	2012г.
	2011 г.
	2012г.

	България
	733 053 423
	836 210 287
	521 526 830
	597 968 371

	Северозападен район
	15 671 159
	17 298 253
	2 529 783
	2 571 376

	Северен централен район
	22 738 942
	24 787 980
	6 144 831
	6 961 943

	Североизточен район
	222 955 601
	248 967 819
	183 679 099
	208 398 915

	Югоизточен район
	266 263 822
	315 504 729
	215 512 780
	261 023 693

	Югозападен район
	141 890 617
	155 109 545
	94 727 043
	98 412 633

	Южен централен район
	63 533 282
	74 541 961
	18 933 294
	20 599 811

	Кърджали
	1 309 587
	1 389 534
	320 399
	360 170

	Пазарджик
	14 809 397
	16 961 397
	2 242 517
	2 466 289

	Пловдив
	28 211 423
	34 743 374
	10 741 484
	12 208 792

	Смолян
	14 909 436
	15 718 899
	4 062 073
	3 936 202

	Хасково
	4 293 439
	5 728 757
	1 566 821
	1 628 358


Източник:  Национален статистически институт

За популяризиране на туристическите дестинации в ЮЦР и за обогатяване на туристическите обекти с атракции, възможности за подкрепа предлагат Оперативна програма „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони.
По ОП „Регионално развитие” през 2012г. в ЮЦР се изпълняват общо 16 бр. проекта на стойност 32 526 134 лв. 

· По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” в процес на изпълнение са 12 проекта на обща стойност 30 239 500 лв., разпределени по области както следва:

· област Пловдив – 3 проекта на стойност 9 430 329 лв.
- „Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово", с бенефициент община Карлово на стойност 2 465 150 лв.;

- „Асеновград – свещената порта на Родопите“, с бенефициент община Асеновград на стойност 3 045 384 лв.;

- „Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря“ на стойност 3 919 795 лв.

· област Пазарджик – 3 проекта на стойност 8 031 791 лв.
- „Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица“, с бенефициент Министерство на културата на стойност 2 304 052 лв.;

- „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина”, с бенефициент община Ракитово на стойност 2 109 384 лв.;
- „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", с бенефициент община Пещера на стойност 3 618 355 лв.
· област Хасково – 2 проекта на стойност  4 913 863 лв.
-„Антична вила Армира“, община Ивайловград на стойност 1 771 595 лв.;

- „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще“, с община Свиленград на стойност 3 142 268 лв.

· област Смолян – 2 проекта на стойност 4 019 417 лв.
- „Момчилова крепост-митовете оживяват“, с бенефициент община Смолян на стойност 2 574 578 лв.;

- „Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград“, с бенефициент община Златоград на стойност 1 444 839 лв.

· област Кърджали – 2 проект на стойност 4 340 129 лв.
-„Перперикон-дом на богове и хора“, с бенефициент община Кърджали.

Изпълнението на проектите ще спомогне за развитие на конкурентоспособни туристически атракции, които да привлекат нови потоци български и чужди туристи и по този начин да допринесат за нарастване на приходите от туризъм и осигуряване нови работни места.

· По подприоритетна ос 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма „Регионално развитие” през 2012г. на територията на Южен централен район за създаване и развитие на регионални туристически продукти и маркетинг на дестинациите са регистрирани 4 проекта, на обща стойност 1 790 605 лв., както следва:

- „Източният свят на Родопа планина”, с бенефициент община Момчилград, на стойност 496 029 лв.;

- „По пътищата на цивилизацията”, с бенефициент община Пловдив, на стойност 470 744 лв.;

- „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”, с бенефициент община Смолян, на стойност 408 453 лв.;

- „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово”, с бенефицент община Хасково, на стойност 415 379 лв.;

С реализирането на проектите ще се увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции в общините бенефициенти и ще се развие висок конкурентен и устойчив регионален туристически продукт, в съответствие със съвременните пазарни изисквания. 

По Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., през 2012г. са одобрени субсидии за изпълнението на 64 проекта на територията на ЮЦР на обща стойност 50 888 366 лв., разпределени по области както следва:  

· област Смолян – 21 проекта на обща стойност 11 964 651 лв., от които по-значими са:
- "Изграждане на велопарк в района на ски-център Чепеларе", с бенефициент община Чепеларе на стойност 193 676,00 лв.;

- „Експониране на етнографско наследство и природните забележителности на община Доспат с прилагане на компютърни технологии”, с бенефициент община Доспат на стойност 189 692,00 лв.;

- "Изграждане на туристическа пътека мест."Чуката"- местн."Мераждови колиби" и създаване на интегриран туристически продукт", с бенефициент община Неделино на стойност 186 695,00 лв.;

- „Изграждане на туристическа пътека Неделино, местност "Зиково бърце" - "Крушките" и създаване на интегриран туристически продукт”, с бенефициент община Неделино на стойност 184 630,00 лв.;

- "Борино - от траките до днес", с бенефициент община Борино на стойност 174 875,00лв.

· област Пазарджик – 15 проекта на стойност 13 703 798 лв., от които по-значими са:
- „Изграждане на туристически атракционен комплекс на миниатюрите в град Стрелча”, с бенефициент община Стрелча на стойност 193 020 лв.;

- "Насърчаване на туристическите дейности чрез прилагане на информационни технологии за подобряване на туризма в община Батак", с бенефициент община Батак на стойност 185 299 лв.;

- „Изграждане на Туристическа пътека - "Киселицата - Кулата" в Община Стрелча, област Пазарджик”, с бенефициент община Стрелча на стойност 170 159,00 лв.;

- „Изграждане на туристическа пътека - "м. Ненчовец - м. Пионерски лагер" в община Стрелча, обл. Пазарджик”, с бенефициент община Стрелча на стойност 160 729,00 лв.;

- „Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово чрез дейности по основен ремонт на музейната сграда и превръщането и в посетителски център за представяне на местно природно и културно наследство, с подобект и дейности по изграждане и ремонт на "Детска площадка в град Белово, кв.51" и "Детска площадка – град Белово, кв. Разсадника" и превръщането им в места за спорт и отдих на открито със съпътстващи съоръжения и атракции”, с бенефициент община Белово на стойност 104 493,00 лв.

· област Пловдив – 11 проекта на обща стойност 11 165 150 лв., от които по-важни са:
- "Експониране на етнографското наследство, природните и културо-исторически забележителности на Община Куклен, чрез прилагане на компютърни технологии в кметските наместничества на с.Яврово и с.Гълъбово и в читалище "Н.Й.Вапцаров", гр.Куклен, обл.Пловдив", с бенефициент община Куклен на стойност 192 894,00 лв.;

- „Картинна галерия "Дановато училище", с бенефициент община Перущица на стойност 185 229,00 лв.;

- "Белица в прегръдката на Родопите", с бенефициент община Лъки на стойност 181 945,00 лв.

· област Кърджали – 7 проекта на обща стойност  7 461 111 лв., от които по-значими са:

- „Подобряване на центрове за спорт и свободно време в Община Момчилград”, на стойност 2 638 979 лв.;

- „Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене, област Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на Община Черноочене в с. Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово”, на стойност 1 105 141 лв.;

- „Подобряване на средата за живот в Община Ардино чрез разработване на интегриран план за обновяване на гр. Ардино, с. Горно Прахово, с. Брезен, с. Чубрика, с. Млечино”, на стойност 483 224 лв.

· област Хасково – 10 проекта на обща стойност  6 593 656 лв., от които по-значими са:

- „Реконструкция на туристическа еко пътека "Сърница-Купена-Орлови скали", изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, с. Сърница, община Минерални бани”,  на стойност 192 129 лв.;

- „Изграждане на малка по размер туристическа атракция на закрито - "Терариум" в УПИ II, кв.7, с. М. Бани, обл. Хасково”, на стойност 183 621 лв.;

- „Туристически информационен център - Ивайловград”, на стойност 171 743 лв.

На териториятя на ЮЦР през 2012г. в 8 общини са сключени договори за изграждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство. В 17 общини са сключени договори за изграждане на съоръжения за спорт и отдих, туристически и колоездачни пътеки и информационни пунктове . 

· Средства за подслон (бр.)

Преобладаващата част от базата за туризъм и предлаганите услуги са концентрирани във и около населени места с курортно значение - балнеолечение, културно-исторически забележителности, както и курортните зони и комплекси в района на Родопите. На територията на ЮЦР съществуват и много други природни и антропогенни зони и фактори - реки и язовири, пещери, природни местности, религиозно-културни обекти, населени места с етнографско значение, паметници на културата и обекти с археологическа стойност, които биха могли да се използват по-пълноценно за разнообразяване на туристическия продукт и за увеличаване на приходите и целогодишна заетост в повече части от територията на района. 

В района е натрупан и значителен международен опит в областта на бизнес туризма и конгресния туризъм, свързан с търговско-промишлените изложения, главно в гр. Пловдив. Аграрният потенциал на района също е решаващ фактор за развитие и диверсификация на туризма. На ниво области съществуват значителни диспропорции, като развитието на туризма продължава да се концентрира предимно в областите Пловдив и Смолян, поради предоставяните по-добри условия и изградената база за туризъм сезонно (зимен/ски туризъм) или целогодишно (балнеоложки, културно-исторически, развлекателен, бизнес и конферентен туризъм). През 2012г. в двете области е локализирана най-голяма част от средствата за подслон на района - 75,2 %, като делът на приходите от туристическо настаняване включително от чужденци за двете области възлиза на 67,8%. Областите Хасково и Кърджали, взети заедно имат много малък дял от приходите от нощувки  - 13,9 %.

При сравнение с европейски райони, имащи подобни социално-икономически и природни характеристики, показателите за развитие на туризма и качеството на туристическите услуги в ЮЦР са доста по-ниски. Преструктурирането и модернизирането на отрасъла, допълването на сезонния туризъм с алтернативни форми, както и осигуряване на устойчиво интегрирано развитие на туризма в района са необходими с цел справяне с конкурентния икономически натиск в рамките на ЕС и в глобален мащаб. Потенциалът на района за алтернативни форми на туризъм все още не се използва рационално и пълноценно.

Таблица 12.  Средства за подслон в Южен централен  район през 2011 г. и 2012г.
	Район
	Средства за подслон - лв.

	
	2011 г.
	2012г.

	България
	3 776
	2 758

	Северозападен район
	189
	192

	Северен централен район
	371
	244

	Североизточен район
	618
	528

	Югоизточен район
	1 368
	745

	Югозападен район
	435
	525

	Южен централен район
	795
	524

	Кърджали
	26
	29

	Пазарджик
	92
	57

	Пловдив
	243
	141

	Смолян
	389
	253

	Хасково
	45
	44


Източник:  Национален статистически институт
· Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.)
Напредъкът по изпълнението на Приоритет 1 „Повишаване конкуренто-способността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси” от АДИ на РПР на ЮЦР се осъществява с изпълнението на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. (232 бр.), ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. (12 бр.) и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (64 бр.).  
  По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. на територията на ЮЦР през 2012г. общият брой на сключените и изпълнявани договори е 232 бр., на стойност 269 162 141 лв., по данни от ИСУН, при отчетени за 2011 г. 111 бр. проекти на стойност 149 455 964 лева. Наблюдава се увличение на договорите с 121 броя и на договорените средства – със 119 706 177 лева. През 2012 г. са приключени 50 бр. проекти, на стойност 52 904 428 лв., при 20бр. проекти на  стойност 23 646 763  лв. за 2011г.   
· По подприоритетна ос 1.1. „Подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” през 2012г. в Южен централен район е приключил един проект на стойност 7 951 980 лв. и са договорени 24 проекта на обща стойност 37 814 888 лв., разпределени по области както следва:

· област Пловдив 


18 договорени проекта на стойност 23 869 520 лв., от които с по-голяма стойност са:
- „Супра-модификация на полиалкени и получаване на ленти и фолиа чрез екструзия”, с бенефициент „Асенова крепост „ АД , гр. Асеновград на обща стойност 6 827 199 лв.;
- „Въвеждане в производство на иновативна серия от матраци с вграден погасител срещу вредни геопатогенни влияния”, с бенефициент Тед инвест ЕООД, гр Пловдив на обща стойност 3 771 700 лв.;

- „Индустриално научно изследване: "Създаване на нова рецептура за производство на PVC профили”, с бенефициент "Профилинк" ООД, гр Пловдив на обща стойност 991 468 лв.
· област Пазарджик 


1 приключил проект „Внедряване в производството на неохлаждаема термовизионна камера с три зрителни полета”, с бенефициент „Оптикс” АД, гр. Панагюрище на обща стойност 7 951 980 лв.


3 договорени проекта на стойност 6 809 759 лв.

- „Въвеждане в производство на фюжън приставка за индустриални и охранителни камери”, с бенефициент „Оптикс” АД, гр. Панагюрище на обща стойност 5 975 900лв.;
- „Технология за получаване на оптична влакнеста маса с произход вторични хартии след сортиране на битов отпадък” с бенефициент „Екобулхарт” ЕООД, гр. Пазарджик на обща на стойност 436 509;
- "Разработване на метод за определяне основните параметри на полупроводникова далекомерна система", с бенефициент „Оптикс” АД, гр. Панагюрище на обща стойност 397 350 лв.

· област Кърджали

1 договорен проект – „Повишаване конкурентоспособността на „Теклас-България”АД, чрез внедряване на иновативен процес за стартиране на производство на нови продукти ”, с бенефициент „Теклас-България”АД, гр. Кърджали на обща стойност 6 313 514 лв.
· област Хасково

2 договорени проекта на стойност 822 095 лв.

- „Повишаване конкурентоспособността на „ЗКИ-ВОЛТА” ООД чрез внедряване в производството на иновативен продукт ”, с бенефициент „ЗКИ – ВОЛТА” ООД , гр. Димитровград на обща стойност 512 080 лв.;

- „Оползотворяване на твърдия отпадъчен продукт от пиролизата на износени автомобилни гуми като пълнител в състави за каучуковата промишленост и по-специално за топлоизолационни настилки за животновъдството”, с бенефициент "Полимерметал" ЕООД, гр. Хасково на обща стойност 310 015 лв.

С изпълнението на тези проекти ще се увеличи броя на високо иновативните пазарно-ориентирани предприятия в икономиката на ЮЦР. Предприятията ще получават подкрепа за наемането на научни работници и други НИРД специалисти, които да изпълняват собствените научни проекти. С реализиране на проектите също така ще се увеличи и заетостта на изследователите и високо квалифицираните техници.

· По подприоритетна ос 1.2. „Подобряване на про-иновативната   инфраструктура” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на договорените проекти за Южен централен район възлиза на 8 897 089 лв., разпределени по области както следва:
· област Пловдив 

5 договорени проекта:
- Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване", с бенефициент Гражданско дружество по ЗЗД "Технологичен център за спешна медицина", гр. Пловдив на обща стойност 3 552 928 лв.;
- „Създаване на високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен централен район - телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за оториноларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия"", с бенефициент Дружество по ЗЗД "Център за трансфер на знания и здравни технологии в ендоскопската хирургия "Свети Георги" - гр. Пловдив" на обща стойност 3 322 761 лв.;
- "Екотехнологии на информационното обслужване", с бенефициент Екотехнологии 21, гр.  Пловдив на обща стойност 1 294 087 лв.;
- „Създаване на офис за технологичен трансфер на знания за качеството на твърдите биогорива”, с бенефициент Фондация "Енергийна агенция –Пловдив” на обща стойност 591 153 лв.;
- „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски", с бенефициент Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив на обща стойност 136 160 лв.

С изпълнението на тези проекти ще се съзадат благоприятни условия за развитието на иновативни предприятия и ще подсилят капацитета на научните организации за въвеждане на приложени НИРД дейности в област Пловдив.
· По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” през 2012 г. в Южен централен район са приключили 49 проекта на обща стойност 44 952 448 лв., а в  процес на изпълнение са 139 проекта на обща стойност 163 273 103 лв., разпределени по области както следва:

· област Пловдив 


40 приключили проекта на обща стойност 31 407 198 лв., от които с по-голяма стойност са: 
- „Технологична иновация в производството на PVC и технически профили“, с бенефициент "Профилинк" ООД, гр. Пловдив на обща стойност 7 999 946 лв.;
- “Повишаване конкурентноспособността на “Дунапак Родина” АД чрез внедряване на иновативни производствени линии”, с бенефициент “Дунапак Родина” АД, гр. Пловдив на обща стойност 7 999 733 лв.;
- „Подобряване на технологичния потенциал на „Милко“ ЕООД, с бенефициент „Милко“ ЕООД, гр. Асеновград на обща стойност 3 308 663 лв.;
- „Обновяване и модернизация на производствените мощности в „Индекс – 6”  ООД”, с бенефициент „Индекс – 6”  ООД, гр. Пловдив на обща стойност 2 679 346 лв.

99 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 111 787 161 лв., от които с по-голяма стойност са: 

- „Изграждане на високо-технологично производство на нотурална изворна и трапезна вода”, с бенефициент „Нова Трейд” ЕООД , гр. Асеновград на стойност 14 850 397 лв.;
-  „Повишаване конкурентоспособността на „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД чрез технологично обновление”, община Марица на стойност 8 042 707 лв.;
- „Интегрален център за лечение на тумори и травми”, с бенефициент Университетска Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив на стойност 2 811 198 лв.;
- „Повишаване на конкурентоспособността на „Флекспринт” ООД чрез разширяване на производството и диверсификация на продукцията”, община Родопи на стойност 3 318 544 лв.;
- „Конкурентни възможности за СД „ХИК-91 Пацев и сие“, гр. Пловдив на стойност 3 333 168 лв.

- „Завършване окомплектоването на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в „Милко” ЕООД” , гр. Асеновград на стойност 3 294 160 лв.
· област Пазарджик 

3 приключили проекта на обща стойност 10 831 760 лв.
- „Повишаване ефективността на „Асарел- Медет” АД чрез технологична модернизация на предприятието”, община Панагюрище на стойност 10 347 000 лв.;
- „Повишаване конкурентоспособността на "Бунай" АД чрез сертифициране на системата за управление на качеството във фирмата по стандарта ISO/TS 16949:2009”, с бенефициент "Бунай" АД, община Панагюрище на стойност 145 410 лв.;

- „Модернизация на производствените процеси и разширяване на пазарите на „Ингилиз – 2009” ЕООД”, община Пещера на стойност 339 350 лв.


19 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 25 763 016 лв., от които с по-голяма стойност са: 
- „Повишаване на конкурентоспособността на „ЗХ Белово” АД чрез иновативна технологична модернизация, пряко свързан с внедряването на шест иновативни продукти”, община Белово на стойност 5 246 986 лв.;
- „Повишаване на конкурентноспосоността на "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване”, община Септември на стойност 3 440 603 лв.;

- „Повишаване на конкурентноспособността чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване”, с бенефициент "РАИС" ООД, община Пазарджик на стойност 2 031 687 лв.;
- „Технологична модернизация в „Астроида” ООД”, община Панагюрище на стойност 1 398 200 лв.;
- „Инвестиция в съвременно оборудване, насочена към модернизиране и оптимизиране на производствено технологичния процес в Обувна Фабрика Бари”, община Пещера на стойност 1 172 875 лв.;

- „Разширяване и модернизиране на „Холдинг Кимкооп Трейдинг” ООД”, община Панагюрище на стойност 1 322 810 лв.
· област Кърджали

4 приключили проекта на обща стойност 309 420 лв.:
-„Модернизиране производството на „Протон-ММ“ ООД чрез технологично обновление“, с бенефициент „Протон-ММ“ ООД, община Кърджали на обща стойност 122 080 лв.;
- „Повишаване ефективността на „Протон-ММ“ ООД, чрез въвеждане на международно признати стандарти“, с бенефициент „Протон-ММ“ ООД, община Кърджали на обща стойност 104 510 лв.;
- „Конкурентни на пазара с отговорност, качество и грижа към околната среда”, с бенефициент „ДИОЛЕН” ЕООД, община Кърджали на обща стойност 78 300 лв.;

- „По-конкурентноспособни чрез въвеждане на международно признати стандарти“, с бенефициент ЕТ „Ирина-92-Ирина Чанкова“, община Кърджали на обща стойност 71 795 лв.

4 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 3 633 185 лв.:
- „Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на „Джебел-96” ООД чрез инвестиции в ново съвременно оборудване”, община Джебел на обща стойност 2 024 860 лв.;

- „Чрез внедряване на Система за управление на енергийната ефективност към ново ниво на конкурентоспособност”, с бенефициент „Родопа строй” ООД, община Кърджали на обща стойност 535 100 лв.;
- „Повишаване на конкорентоспособността на „Делис” ООД чрез технологична модернизация Кърджали”, община Кърджали на обща стойност 559 085 лв.;
- „Ефективни на пазара”, община  Кърджали на обща стойност 514 140 лв.
· област Смолян

2 приключили проекта на обща стойност 2 404 070 лв.

- ”Ефективно и конкурентно производство чрез технологична модернизация”, с бенефициент „Рубелла Бюти“ АД,  община Рудозем на стойност 1 967 870 лв.;
- “Омелия” ЕООД – Конкурентни и устойчиви на европейския пазар“, община Мадан на стойност 436 200 лв.

8 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 13 559 284 лв.

- „Внедряване на нова технология в производствения процес и диверсифициране на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти АД”, община Рудозем на стойност 4 117 180 лв.;
- „Повишаване на конкурентните предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД чрез внедряване на нови технологични линии в производствения процес на паста за зъби”, община Рудозем на стойност 3 333 120 лв.;
- „Технологична модернизация на производството в „Гамакабел АД”, община Смолян на стойност 2 711 433 лв.;

- „Технологична модернизация в „Микони ООД”, община Смолян на стойност 885 590 лв.

· област Хасково

9 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 8 530 457 лв.

- „Технологична модернизация на дейността на "Химмаш" АД чрез закупуване на иновативна автоматична машина за оформяне на дъна на специализирани съдове и чрез разработване на маркетингови анализи и стратегии”, община Хасково на стойност 2 135 100 лв.;

- „Повишаване на конкурентноспособността и техническото обновление в „Донидо машин индъстри”АД и постигане на устойчив растеж чрез закупуване и въвеждане в експлоатация ”Система за водно рязане” и „Хидравличен абкант”, община Хасково на стойност 902 507лв.;

- „Повишаване на конкурентоспособността на "СТИМЕКС" ООД чрез технологична модернизация”, община Хасково на стойност 884 340лв.;
-„Оптимизация в производствените технологии и модернизация на активите (ОПТИМА)”, с бенефициент "Ронис" ЕООД, община Хасково на стойност 472 185 лв.;
- „ЗММ-ХАСКОВО АД – конкурентноспособна компания с ангажимент към околната среда”, община Хасково на стойност 172 660лв.;
- „Модернизиране на производствените процеси във фирма „Техникс” ООД”, община Хасково на стойност 366 370лв.
С реализиране на проектите е повишена конкурентоспособността на 47 малки и средни предприятия, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, водещи до оптимизиране и модернизиране на производствените процеси, повишаване производителността и устойчиво развитие на предприятията. От тях общо 22 предприятия са въвели системи за управление на качеството, екологични стандарти, управленски системи базирани на информационни технологии, добри управленски практики, с цел постигане на съответствие с международно признатите стандарти. 

С нарастване на производствения капацитет в предприятия са създадени нови работни места.  
· По подприоритетна ос 2.2. „Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса” в Южен централен район през 2012 г. в процес на изпълнение са 4 проекта на обща стойност 5 078 396 лв.:

- „Повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в Хасковска област чрез създаване и ефективно функциониранена регионален бизнес инкубатор в гр. Димитровград”, с бенефициент "ТИ-ВИ-БИ" ООД,  община Хасково на стойност 2 077 787 лв.;

- „Бизнес инкубатор-Пловдив”, с бенефициент "Лега център" ООД, община Пловдив на стойност 1 278 730 лв.;

 - „Подобряване на бизнес средата чрез създаване на бизнес инкубатор с цел подкрепа и устойчиво развитие на бизнеса и предприемачеството в област Смолян”, с бенефициент "СТРОЙКОМ" ЕООД, община Смолян

на стойност 792 015 лв.;

- „Създаване и развитие на бизнес инкубатор Кърджали - ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средствата в област Кърджали”, с бенефициент ДЗЗД "Бизнес инкубатор-Кърджали", община Кърджали на стойност 929 864лв.
С изпълнението на проектите в Южен централен район ще бъдат създадени 4 бизнес инкубатори в областите Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали, които ще подобрят бизнес средата, като стимулират иновативни идеи и подкрепят младите предприемачи, развиващи високотехнологични продукти. Това ще доведе до създаване на работни места и подобряване конкурентноспособността на регионалната икономика.
· По подприоритетна ос 2.3. „Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници” в Южен централен район през 2012 г. в процес на изпълнение са 8 проекта на обща стойност 45 510 637лв., разпределени по области както следва:

· област Пловдив – 6 проекта на стойност 33 085 862 лв.
- „Конкурентоспособност чрез енергоефективно модернизиране на производството на метални изделия”,  с бенефициент "ХЪС" ООД, община Пловдив на стойност 7 970 674 лв.;
- „Повишаване конкурентоспособността на ''ЮРИЙ ГАГАРИН'' АД чрез внедряване на нова високотехнологична линия с цела намаляване на енергоемкостта и разширяване на производството” с бенефициент ''ЮРИЙ ГАГАРИН'' АД , община Пловдив на стойност 6 579 494 лв.;
- „Увеличаване на конкурентните предимства и устойчивоста на ''ИТД'' ЕООД чрез инвестиции в енергоефективни технологии и екологично производство” с бенефициент "ИТД" ЕООД, община Съединение  на стойност 5 770 933 лв.;
- „Оптимизация на производствените ресурси и повишаване на енергийната ефективност на технологичните процеси в ''ГОТМАР'' ЕООД”, община Съединение  на стойност 4 660 967 лв.;
- „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и опазване на околната среда при производството на PVC профили", с бенефициент "ПРОФИЛИНК" ООД, община Пловдив на стойност 5 109 500лв.;
- „Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в КЦМ АД”, с бенефициент Комбинат за цветни метали АД , община Пловдив на стойност 2 994 294 лв.
· област Пазарджик – 1 проект на стойност 6 356 800 лв. 
„Намаляване на енергоемкостта на Оптикс чрез инвестиции в ново оборудване  Панагюрище”, с бенефициент ОПТИКС АД.
· област Смолян - 1 проект на стойност 6 067 975 лв.
„Извършване на Инвесиции в зелена индустрия в ''Арексим Инженеринг'' ЕООД”, с бенефициент ''Арексим Инженеринг'' ЕООД.
С реализирането на проектите в 6-те предприятия в ЮЦР ще бъдат въведени енерго-спестяващи технологии, което ще доведе до по-висока икономическа ефективност чрез намаление на цените и повишаване на конкурентоспособността им.  

· По подприоритетна ос 2.4. „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите” в област Пловдив през 2012 г. са регистрирани 2 проекта на обща стойност 636 048 лв. 
По брой сключени договори по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Южен централен район се нарежда на второ място след Югозападен район. На I-во място от района е област Пловдив, следвана от областите Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали. По данни на УО на Програмата по сключени договори област Пловдив, се нарежда на второ място в страната след София-град и изпреварва областни градове като Варна, Ст.Загора, Велико Търново и Русе.
Добрите практики постигнати от предприятията в Южен централен район, кандидатствали по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 са в осигуряването на работни места, подобряване качеството на продукцията и постигане на устойчиво развитие и стабилни пазарни позиции на българския и европейски пазари.
· Създадени регионални клъстери и мрежи (бр.) 
Важна роля за постигане на устойчив икономически растеж в ЮЦР ще има създаването на клъстери в областта на туризма, селското стопанство, горското стопанство, електротехническата промишленост и добивната индустрия, свързана с енерго-производството. Така например, за подпомагане на съществуващите и създаване на нови малки и средни предприятия в ЮЦР, при наличието на силно развита в близкото минало електротехническа и електронна промишленост и съществуващия научен потенциал в района, полезно ще бъде създаването на технологични паркове в някои от големите градски центрове (Пловдив, Пазарджик, Хасково). Специфичните регионални потребности ще определят вида на необходимата инфраструктура: например изграждане на регионални офиси за обслужване на инвеститори, изложбени зали, бизнес инкубатори, бизнес центрове, индустриални паркове, нови производствени и предприемачески зони. 
В АДИ на РПР на ЮЦР 2011-2013г. се наблюдава напредък  по Специфична цел 1.1. „Създаване на клъстери и развитие и внедряване на иновациите и технологично обновление на средствата за производство”.
Създаването и развитието на клъстери е един от приоритетите на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". През 2012 г. по приоритет 2: „Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда”, схема BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" за ЮЦР са сключени два договора на обща стойност 636 048 лв, с безвъзмездна финансова помощ 480 884,00лв.:

- проект „Устойчиво развитие на клъстер „Зелена синергия” -  Пловдив, на стойност  280 500, с БФП 212 255 лв. Целта на клъстера е подкрепа и стимулиране на иновационния процес при осъществяването на проекти по енeргийна ефективност, възобновяеми и алтернативни енергийни източници, енергийни и „зелени“ проекти на територията на област Пловдив;

- проект „Утойчиво развитие на Ветеринарната практика , подобряване на знанието във ветеринарната медицина и популяризиране на професията Ветеринарен лекар” -  Пловдив, на стойност  355 548 лв., с БФП 268 629 лв. Общата цел на проекта е създаването и поддържането на единнен информационен портал и база данни, от които, членовете на клъстера могат да обменят иформация в интересуващата ги област.
· Преки чуждестранни инвестиции (хил. евро)
В ЮЦР ПЧИ се реализират в сектори като преработваща индустрия, търговия и транспортни услуги, строителство и развитие на сезонни туристически услуги. През 2011г. ПЧИ в ЮЦР възлизат на 1 908 766,1 хил. евро, което представлява 8,8 % от тези за страната, при 1 659 060,5  хил. евро или 7,5 % от тези за страната през 2010г. Въпреки икономическата криза, районът е привлякъл инвестиции, но продължава да бъде на четвърто място в страната по този показател за 2011 г. след  ЮЗР с 62 % (13 423 894,0 хил. евро), ЮИР с 13,6% (2 947 248,8 хил. евро) и СИР с 9,3 % (2 018 734,4 хил. евро). 
Наблюдават се големи различия между областите в ЮЦР, което се дължи на концентрирането на голям размер ПЧИ в област Пловдив - 1 259 572,0 хил. евро. С най-малко ПЧИ е област Смолян в размер на  72 584,5 хил.евро. Разликата между област Пловдив и Смолян в привличането на ПЧИ е много голяма, което налага да се търсят допълнителни механизми и инструменти за преодоляване на проблема и повишаване атрактивността на областите  за инвестиции в тяхната икономика. 

Таблица 13. Чуждестранни преки инвестиции за периода 2010-2011г. (в хил. евро) 
	Статистически зони,         статистически райони и области
	Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия 

 в хил. евро

	
	

	
	2010 г.
	2011г.

	България
	22 110 310,9
	21 644 918,0

	Северозападен район
	512 142
	539 099,1

	Северен централен район
	815 908,1
	807 175,4

	Североизточен район
	2 103 087,6
	2 018 734,4

	Югоизточен район
	2 728 916,2
	2 947 248,8

	Югозападен район
	14 291 196,5
	13 423 894,0

	Южен централен район
	1 659 060,5
	1 908 766,1

	Кърджали
	67 859,4
	76 300,8

	Пазарджик
	335 732,5
	397 258,9

	Пловдив
	1 118 325,3
	1 259 572,0

	Смолян
	70 434,4
	72 584,5

	Хасково
	66 708,9
	103 049,9


Източник:  Национален статистически институт
Необходимо е да се работи в посока намаляване на вътрешнорегионалните неравенства по отношение на ПЧИ. За целта е необходимо да се търсят допълнителни механизми и инструменти за привличане на инвеститорския интерес, включително и чрез създаване на условия и предпоставки за по-добро обслужване на бизнеса и гражданите, използване на възможностите на регионалния маркетинг за представяне на конкурентните предимства на територията на Южен централен район и др.  
На база на основните икономически индикатори може да се заключи, че в изпълнение на мерките по приоритет 1 се наблюдава съществен напредък. Напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на специфична цел 1.1. „Създаване на клъстери и развитие и внедряване на иновациите и технологично обновление на средствата за производство” на АДИ на РПР на ЮЦР.  

ПРИОРИТЕТ 2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в Южен централен район
Основната цел на приоритета е да се подобри качеството на живот и градската среда чрез подобряване на инфраструктурата, свързана с транспортните, комуникационни, информационни и енергийни мрежи. Обезпечаването на оптимални транспортни условия в района съдейства за осъществяване на икономически връзки с други области и региони и въздейства върху транспортната достъпност и географската мобилност на пазара на труда, на достъпът на населението до стоки и услуги, до културно-историческите паметници и осигуряване на възможност за развитие на туризъм. Рехабилитацията и реконструкция на  пътната мрежа допринася за възстановяване и устойчиво развитие на градската среда, както и преодоляване на социалната изолация и превръщане на средните и големите градове в центрове на растеж, генериране на повече и по-качествени работни места. 
Напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на мерките и целите по приоритет 2, по отношение на изграждането на пътната и железопътната инфрасктруктура. Следва да се отбележи, че през 2012 г. в процес на реализация са някои ключови проекти в транспортния сектор в района - автомагистрала „Марица”, „Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова”, “Модернизация на железопътен участък "Септември-Пловдив"- част от Транс-европейската железопътна мрежа, „Електрификация и реконструкция на ж.п. линията Свиленград-турска граница”, „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград, „Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас” и др. По-голям напредък в изпълнението на физическите индикатори се очаква след приключване на тези проекти в периода 2013-2015 г. 
За наблюдение изпълнението на приоритет 2 от АДИ на РПР на ЮЦР са използвани следните индикатори, по които се отчита изменението в състоянието на транспортната и екологичната инфраструктура:
· Дължина на изградени пътища от Републиканската пътна мрежа (км.)
Общата дължина на пътищата от Републиканската пътна мрежа /РПМ/ в Южен централен район към 31.12.2012 г. по данни на НСИ и АПИ е 4 012 км, като обхваща 141 км автомагистрали (3,51 % от РПМ в ЮЦР), 438 км пътища І клас (10,91 % от РПМ в ЮЦР), 777 км пътища ІІ клас (19,37 % от РПМ в ЮЦР), 2 656 км пътища ІІІ клас (66,20 % от РПМ в ЮЦР), както и пътни връзки с дължина 59,132 км (1,474% от РПМ в ЮЦР). Относителният дял на пътищата с национално и международно значение (автомагистрали и пътища І клас) е 14,41 %, т.е. значително по-нисък от средните стойности за районите в страната -17,51 %.
С най-голяма дължина на пътища от РПМ е област Хасково - 1 079 км, следвана от област Пловдив - 1 023 км, област Пазарджик - 739 км, област Кърджали - 632 км и област Смолян - 539 км. В последните две области няма изградени участъци от АМ.

Изградените автомагистрали и първокласни пътища обслужват предимно северната половина на района, а Родопската му част се обслужва от второкласни и третокласни пътища, които имат основна роля за осигуряване транспортния достъп до населените места и интегрирането на района с гранични райони в Република Гърция. Влошеният транспортен достъп до някои периферни територии, отдалечени от функциониращата пътна мрежа от висок клас, в голяма степен определя изоставането в социалното и икономическото развитие на района, в сравнение с други райони.  
Статистическата информация за рехабилитираната/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа в км в ЮЦР през 2012 г. е осигурена със съдействието на Председателя на РСР на ЮЦР, областните управители и кметовете на общините от района.
По данни на ОПУ - Пазарджик през 2012 г. дължината на подобрените пътища от РПМ  в област Пазарджик е 15,247 км. Завършен е Лот 20 „Рехабилитация на път II-37 Батак-Доспат, от км. 185+487,09 до км 211+137,82”, намиращ се в областите Пазарджик и Смолян. Очаква се Лот 22А и Лот 24 да бъдат завършени през 2013г. В област Смолян дължината на подобрените пътища е 20,038 км, което е 3,72 % от общата РПМ, разположена на територията на област Смолян. През 2012г. са приключили ремонтните работи на път III-8611 Белица – Загражден от км 22+870 до км 26+400 с обща дължина 5,400 км. Завършени са ремонтните работи по метода „студено рециклиране“ на път III-843 Стърница – (Батак-Доспат) от км 55+800 до км 59+900 с дължина 4,100 км. С рехабилитация на път II-37 „Батак-Доспат“ в област Смоля е подобрена дължината на 10, 538 км. В област Кърджали дължината на изградените пътища през 2012г. е 11,7 км или 1,85 %, а на подобрените пътища е 33,1 км или 5,24 % от общата пътна мрежа на областта.

Дължината на подобрените пътища от РПМ  в област Хасково е 0,4%.
От приоритетните инфраструктурни проекти с национално и международно значение, през настоящия програмен период, които се реализират по оперативна програма „Транспорт”, приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” на територията на ЮЦР към 31 декември 2012 г. са: 
Автомагистрала „Тракия” 

Автомагистрала „Тракия” е с обща дължина 360 км (в експлоатация са 326 км) и е от изключително значение за транспорта и икономиката на България. Тя е част от Европейския транспортен коридор № VIII, осигуряващ транспортните комуникации между Адриатика и Черно море. АМ „Тракия” свързва столицата София с втория по големина градски център в страната - Пловдив и с гр. Бургас. Автомагистралата има ключова роля за икономическото развитие на трите района от ниво 2 в Южна България - Югозападен, Южен централен и Югоизточен район. Подобряването на транспортната достъпност до главните полюси на растеж - София, Пловдив, Стара Загора и Бургас, както и до вторичните - Сливен и Хасково, ще съдейства за ускоряване процеса на икономическа и териториална кохезия в рамките на ЕС и за повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика.

През 2012 г. в експлоатация са въведени ЛОТ 2 с участък Стара Загора - Нова Загора - 31,8 км,  ЛОТ 3 с участък Нова Загора – Ямбол - 35,7 км, както и първият подучастък на ЛОТ 4 Ямбол – Карнобат - 14,8 км. Очаква се с доизграждането на втория подучастък на ЛОТ 4 цялостното завършване на АМ „Тракия” да приключи до 30 юни 2013 г.
Автомагистрала „Марица“ - обща дължина 117 км 
            Проект „Изграждане на автомагистрала “Марица”, Лот 1 и Лот 2” стартира на 09.08.2011 г. с подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 398 618 465.29 лв от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП „Транспорт”. Общата дължина на трасето е 65,620 км. Магистралата е част е от Европейския транспортен коридор № IV, както и от Трансевропейската автомагистрала „Север-Юг". След като бъде построена, автомагистрала "Марица" ще свързва автомагистрала "Тракия" с ГКПП  "Капитан Андреево" на българо-турската граница. Строителството на магистралата се изпълнява на два подучастъка:

- ЛОТ 1 включва участъка "Оризово - Димитровград" с обща дължина на лота е 31,4 км. Към края на 2012 г. са завършени 4 етапа на строителството от общо 18 етапа в този подучастък;

- ЛОТ 2 включва участъка "Димитровград - Харманли" с обща дължина 34,22 км. Към края на 2012 г. са завършени 8 етапа на строителството от общо 15 етапа в този подучастък.

 Крайният срок за изграждане на автомагистрала „Марица” е удължен до 01.05.2015 г. Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на безопасността на движение, както и до подобряване на транспортната достъпност на населението. 

Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова 

Участъкът Кърджали – Подкова е част от международен път Е-85 и има основно транзитен характер. На 09.08.2011 г. между УО на ОПТ и АПИ е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 45 400 748 лв. Строителните дейности стартират през септември 2011 г. Общата дължина на отсечката е 34,1 км. Крайният срок за приключване на обекта е 31.03.2014 г. Изпълнението на проекта ще осигури модерни и надеждни условия за местния и международен трафик по протежение на Общо-Европейски транспортен коридор IX на територията на България и значително ще намали дистанцията до Александруполис. През 2012 г. има частичен пуск и въвеждане в експлоатация на 8,42 км от пътя – Подобект 1 „Рехабилитация и реконструкция „Кърджали – Разклон Джебел”. Към края на 2012 г. са завършени 10 етапа на строителство от общо 18 етапа. С изпълнението на проекта ще бъдат облагодетелствани общо 104 874 души.
През 2012г. по ОП „Транспорт”, приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура” в ЮЦР в процес на изпълнение са следните проекти:
 „Електрификация и реконструкция на ж.п. линията Свиленград-турска граница” 
               Железопътната линия Свиленград – турска граница, от 298 + 800 км до 315 + 600 км, е участък от Общоевропейски транспортни коридори IV и IX на Транс-европейската железопътна мрежа, свързващи останалата част от европейските държави - членки, столицата на България, София и втория по големина български град Пловдив с Турция, посока Централна Азия и Близкия Изток. 

             Проектът за електрификация и реконструкция на железопътната линия стартира на 22.05.2009 г., с обща стойност 85 823 591 лв. По данни на бенефициента Национална компания "Железопътна инфраструктура" към 31.01.2013 г. положеният железен път е 17, 907 км, а физическото изпълнение на дейностите по проекта е 100%. На 15.12.2012 г. на трасето е издаден Акт № 15 за установяване годността за приемане на строежа. Очаква се в началото на месец май 2013 г. жп линията да получи Акт №16 за установяване годността за ползване на строежа и издаването на Разрешение за ползване, с което да бъде окончателно завършена и пусната в експлоатация. 


 „Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас” 
Железопътната линия Пловдив - Бургас е част от коридор VІІІ на Транс-европейската железопътна мрежа. Съществуващата железопътна линия Пловдив - Бургас е електрифицирана с обща разгъната дължина 292 км, от които 139 км - единична и 153 км - двойна линия. Проектната скорост по железопътната  линия варира между 80 – 100 км/ч. Основната цел на проекта е да се извърши рехабилитация в железопътните участъци по линията. Реализацията му ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Трансевропейските транспортни мрежи. Общата му стойност е 477 912 822,06 лв. Проектът е разделен на 3 обособени позиции. 
Крайният срок за цялостното приключване на обекта е 30.09.2015 г. 

 „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив” - част от Транс-европейската железопътна мрежа” 

Проектът стартира на 05.08.2011 г. със сключването на договор между УО на ОПТ и НКЖИ, предоставящ безвъзмездна финансова помощ в размер на 200 000 000 лв. Общият му бюджет е 630 626 259,28 лв. Проектът се отнася за модернизация на железопътната инфраструктура по следните обособени позиции: 
- ЛОТ1: Септември – Пазарджик км. 102+014 – км. 119+624, с дължина 17.61 км; 

- ЛОТ2: Пазарджик – Стамболийски км. 119+624 – км. 138+755, с дължина 19.131 км; 

- ЛОТ3: Стамболийски – Пловдив км. 138+755 – км . 154+564, с дължина 15.809 км.
На 16 януари 2012 г. Европейската комисия (ЕК) е одобрилa формулярa за кандидатстване за проекта. На 15.11.2012 г. е подписан  договор за супервизия за проекта на стойност 6 814 225,00 лв. През месец април-май 2013 г. се очаква обектът да получи разрешение за строеж, след което да започнат СМР в този участък.

 С реализацията на проекта за модернизация на жп участък Септември - Пловдив се цели увеличаване на скоростта на движение до 160 км/ч, подобряване развитието на основната железопътна инфраструктура и постигане на пълна оперативна съвместимост с Европейската железопътна мрежа. Също така с  реализацията му се поставя началото на изпълнение на проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив“. Ще се осигури връзка с проектите „Електрификация и реконструкция на ж.п. линията Свиленград-турска граница” и „Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”, които са в процес на изпълнение. 
Крайният срок за приключването на проекта е  30.09.2015 г.
„Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”

Проектът стартира на 06.03.2012 г. и обхваща мерки, свързани с подобряването на инфраструктурата, насочени към повишаване на скоростта на железопътната линия - 160 км/ч за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните влакове, инсталиране на електрически съоръжения към контактната мрежа и провеждане на линията в съответствие с принципите на Европейската система за контрол на влаковете. Общият му бюджет е в размер на 391 800 000 лв.
Проектът е разделен е на 3 обособени позиции:

Позиция 1 –„Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км.”

Към края на 2012 г. физическият напредък на СМР по тази позиция е 1 % .

Позиция 2 – „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км.”

Към  края на 2012 г. физическият напредък на СМР по тази позиция е 5 % .

Позиция 3 – „Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград.”

Към края на 2012 г. физическият напредък на СМР по тази позиция е 0 % .

 
Изпълнението на големите инфранструктурни проекти по ОП „Транспорт” допринасят за подобряването на оперативната съвместимост на основните пътни артерии на териториятя на ЮЦР. Очаква се след завършването на проектите да се осигури по-ефективно и безопасно пътуване, по-голяма икономическа активност на населението и бизнеса и по-голяма заетост сред населението.  
По предприсъединителна програма ИСПА през месец юни 2012г. в експлоатация бе пусната жп линията Пловдив – Димитровград – първата изцяло модернизирана железопътна линия, която позволява скорости от 160 км/ч. Останалата част от трасето по направлението Пловдив - Свиленград се финансира по оперативна програма "Транспорт".
По оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Южен централен район с бенефициент Агенция “Пътна инфраструктура” към 19.04.2013 г. в процес на изпълнение са следните проекти:

- Лот 25 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 185+486.78 до км 211+137.82, Области Пазарджик и Смолян. Проектът е стартирал на 29 април 2010 г. и се очаква да приключи до края на 2013 г. Общият му бюджет е в размер на 14 027 451 лв. Общо изплатените средства са в размер на 9 112 237 лв.;

- Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив. Проектът е стартирал на 29 април 2010 г. и се очаква да приключи през месец май 2013 г. Общият му бюджет е в размер на 8 254 892 лв., изплатените средства са 5 365 680 лв.;
- Лот 28 Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец, област Кърджали. Проектът е стартирал на 29 април 2010 г. и се очаква да приключи през месец май 2013 г. Общият му бюджет е в размер на 12 432 736 лв., а общо изплатените средства са 7 867 267 лв.;
- Лот 38 Път ІІ-56-Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652. Проектът е стартирал на 07 декември 2011 г. и се очаква да приключи на 07 декември 2013 г. Общият бюджет е в размер на 11 470 523 лв., а  изплатените средства са 3 991 625 лв.;
- Лот 41 Път – ІІ – 58 - Р-н І-5(Черноочене)-границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път ІІІ-5904- Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166. Проектът е стартирал на 07.12.2011 г. и се очаква да приключи на 07.12.2013 г. Общият му бюджет е в размер на 6 489 157 лв., а общо изплатените средства са 2 262 423 лв.
Общата дължина на пътната мрежа в ЮЦР, която се рехабилитира през 2012г. по ОП „Регионално развитие” с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура” е 98,818 км при 176,227 км за 2011г.
С реализацията на посочените по-горе проекти ще бъде подобрена пътната инфраструктура, ще се осигури по-безопасно придвижване на пътнико потока и подобрят връзките в границите на Южен централен район, което ще подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги. Ще бъде облагодетелствано населението на всичките 5 области в ЮЦР. 
По проект Транзитни пътища V на програма "Държавни инвестиционни заеми" на територията на ЮЦР се осъществяват следните проекти за рехабилитация на пътища от републиканската пътна мрежа:

– ЛОТ 14 - TRP V/14 - Рехабилитация на Път II-86 от РПМ „Асеновград - Смолян” от км 27+700 до км 76+306,70, с обща дължина 48,606 км.  Бюджет на проекта - 16 627 735 лв. Начало на строителните дейности - 18.04.2011 г. Срок на изпълнение - 24 месеца. Към месец януари 2013 г. изпълнението на дейностите по проекта е 48,3 %;

– Лот 22Б – TRP V/22B –Участък №1: Път III-8402, Ветрен дол – Велинград – (I-8) – Септември от км 0+000 до км 4+396; Участък №2: Път II-84 (I-8) – Ветрен дол – Велинград – Юндола от км 0+000 до км 54+335.25 Участък №3: Път IV – 8402 /Път I-8/ - вход гр. Септември – Карабунар – Виноградец – АМ ”Тракия” /ПВ Церово/ от км 4+396.68 до км 25+483, с обща дължина 78.731 км. Бюджетът на проекта е в размер на 55 128 902.54 лв. Началото на строителните работи е 20 октомври 2010 г. Срок за изпълнение: 24 месеца. Към месец януари 2013 г. изпълнение на дейностите по проекта е 81 %.
През 2012г. е приключила рехабилитацията на ЛОТ 3 TRP V/03 Път ІІІ-554 Нова Загора - Симеоновград с обща дължина 45.938 км, на стойност 38 084 314,73 лева.

             По отношение на рехабилитацията и реконструкцията на общинска пътна мрежа в ЮЦР по подприоритетна ос 2.1. „Регионална  и местна пътна инфраструктура” на оперативна програма „Регионално развитие” в процес на реализация към 19 април 2013 г. е проектът „Реконструкция на общински пътища: •SML3245 / III - 863, Момчиловци - Виево / - Кутела /SML2241/ •SML3251 / II - 86, Смолян - Търън / - Тикале •SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково /III - 863/. Бенефициент е община Смолян. Проектът е стартирал на 14 октомври 2011 г. и се очаква да приключи на 14 октомври 2013 г. Общият бюджет е в размер на 3 169 751 лв., а изплатените средства са 1 689 588 лв. С реализацията на проекта ще бъдат облагодетелствани 40 516 души. 
           На 19 април 2012 г. успешно е приключен проектът Цялостна реконструкция на част от път ІV-58017 Жълт камък – Узуново – Три могили и на пътен участък между с. Богданица и с. Конуш /ІV-58807/ с бенефициент община Асеновград. Усвоените средства са в размер на 4 321 074 лв. С неговата реализация са облагодетелствани 63 250 души.

Чрез  реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа ще се подобри достъпността и взаимосвързаността в района, ще се увеличи трафика на пътници и товари и подобри комфорта на пътуване.
           По оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт“ в подкрепа на интергрирания градски транспорт в петте големи града” на 02 юли 2012 г. e започнала реализацията на проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, с бенефициент община Пловдив. Общият бюджет е в размер на 44 306 947 лв. Очаква се проектът да бъде приключен на 02.07.2015 г. 

Основната цел на проекта е изграждане на интелигентна система за управление на градския транспорт, която обхваща въвеждане на електронно таксуване на пътниците, инсталиране на информационни панели в превозните средства и на спирките, изграждане на модерен център за управление на трафика, който ще осигурява и светофарен контрол с видеонаблюдение на 42 кръстовища и 8 пешеходни пътеки на територия от над 6 кв. км. Предвижда се и изграждане на 49 км велоалеи със съоръжения за безплатен паркинг на ключови места.
 По Процедура „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на територията на ЮЦР в процес на изпълнение са проекти в общините  Велинград, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Смолян и Хасково. 8-те проекта за изготвяне на ИПГВР са на обща стойност  4 443 857 лв.

Изработването на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ще подпомогне развитието на градовете към устойчиво и трайно преодоляване на натрупаните икономически, природни и социални проблеми. 
По „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 3.2.1 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” в ЮЦР през 2012 г. е започнала реализацията на следните проекти, свързани с транспортната инфраструктура:

- "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа", община Ардино, област Кърджали, на стойност 2 932 451 лв.;

- "Рехабилитация на общински път от км. 0+000 до км. 7+415 с. Китна - с. Горски Извор KRZ1104; Рехабилитация на общински път  от км. 0+000 до км. 4+900 с дължина 4900 м. от разклон с. Бенковски до с. Мъглене - KRZ1104; Рехабилитация на общински път от км. 0+000 до км. 0+750 и от км. 2+550 до км. 6+700 с дължина 4900 м. от разклон с. Кирково - с. Завоя - с. Дружинци до разклон за с. Чакаларово - KRZ1107; Рехабилитация на общински път от км. 0+000 до км. 7+300 от разклона за с. Чакаларово до с. Горно Къпиново - KRZ1107”, с бенефициент община Кирково, област Кърджали, на обща стойност 1 890 784 лв.;

- "Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград", област Кърджали, на  стойност 2 168 169 лв.;

- "Рехабилитация на път KRZ1436-с.Комунига-с.Женда-яз.Боровица-с.Безводно от км.0+000 до км.25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали", на стойност 2 220 347 лв.;

- "Реконструкция е рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград", област Кърджали, на стойност 2 927 782,00 лв.;

- "Рехабилитация на общински пътища в община Батак", обл. Пазарджик, на стойност 1 168 598 лв.;
-"Реконструкция на път гр. Брацигово- с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи - "Замарница" , "Попски извор", "Боиков извоер", "Розовски вриз и "Чобаново" до РШ Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик", на обща стойност 2 589 393 лв.;

-"Рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково-Дъното и изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово", в община Ракитово, обл. Пазарджик, на стойност 5 705 955 лв.;
-"Рехабилитация на път PDV1057 Калояново-Житница-Старо железаре от км 0+000 до км 6+540 и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по трасето на пътя в рамките на регулацията на с. Житница", oбщина Калояново, oбласт Пловдив, на обща стойност 2 088 817 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на междуселищни общински пътища на територията на община Мадан", обл. Смолян, на стойност 2 933 462 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа", в община Рудозем, област Смолян, на стойност 2 571 753 лв.;

- "Рехабилитация на общински път - SML 2004- III-8611 с. Давидково - с. Стърница от км.0 +000 до км. 4 + 622.61", в община Баните, област Смолян, на стойност 528 316 лв.;

- "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на Община Симеоновград - НКV2222 (I-8 Хасково - Харманли) - Поляново - Граница Община (Харманли - Симеоновград) - Константиново (III-8007) и НKV2161 (III-7604) - Свирково - Симеоновград - Троян - Дряново – Тянево ", на стойност 2 910 512 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Ивайловград", на стойност 1 959 647 лв.;

- "Реконструкция на път HKV1172 III - 5074 Стамболово - Граница Община Стамболово - Кърджали - III - 5072", на стойност 1 840 800 лв.;

- "Реконструкция на път HKV1170/ІІІ-505 Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-Зимовина/ІІІ-5072, от км 0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до км 9+124", в община Стамболово, обл. Хасково, на стойност 742 843 лв.;
- "Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV 2081 Любимец-Белица от км. 0+000 до 5+800 и път HKV1082 Любимец - Георги Добрево от км. 0+000 до км. 7+000 и реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Белица и с. Георги Добрево", в община Любимец, обл. Хасково, на стойност 2 731 701 лв.;

- Подобряване на публичната инфраструктура в община Минерални бани чрез инвестиции за “Рехабилитация на път HKV2127 /III-506/ Сусам - Минерални бани /III-506/ от km 0+000 до km 3+000 и "Рехабилитация и доизграждане на вътрешната  водопроводна мрежа на с. Минерални бани - І ви етап", на обща стойност 2 124 759 лв.
С изпълнението на горепосочените проекти ще бъдат облагодетелствани общо 272 855 души или 18,66 % от населението на ЮЦР.

По мярка 3.2.2 "Обновяване и развитие на населените места" на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г." през 2012 г. в ЮЦР е започнала реализацията на следните проекти, свързани с транспортната инфраструктура:

- "Благоустрояване на улици в населените места на територията на Община Батак", на стойност 805 142 лв.;
- "Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково'', на обща стойност 1 955 589 лв.;

- "Рехабилитация (основен ремонт) на улици в централна градска част, гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград", на стойност 961 006 лв.;
- "Реконструкция на улична мрежа на гр.Свиленград, кв. Гебран и възстановяване на мост в с. Момково", в община Свиленград, обл. Хасково, на обща стойност 683 811 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на улица "Христо Ботев" в град Любимец и улици в с.Белица и с.Лозен", в община Любимец, обл. Хасково, на стойност 823 715 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Любимец", на стойност 656 956 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на улици "Васил Левски", "Капитан Петко Войвода" и "Шейново" в гр. Любимец", на стойност 543 602 лв.;

- "Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград- ул. "Преображение", ул. "Никола Вапцаров", ул. "Македония", ул."Дичо Петров", ул."Митьо Ганев" и ул."Димитър Благоев", община Симеоновград", на обща стойност 506 786 лв.;

- "Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград-ул."Ал.Константинов", ул. "Търговска", ул. "Раковска", ул. "Гагарин", ул."Христо Ботев" и ул."Граф Келер", община Симеоновград", на обща стойност 876 935 лв.;

- "Реконструкция на улична мрежа в с. Сърница, община Минерални бани", на стойност 539 622 лв.;

- "Реконструкция на улична мрежа с. Караманци, общ. Мин.бани, обл. Хасково", на стойност 789 994 лв.;

- "Възстановяване и реконструкция на център в гр. Тополовград, улици и съоръжения в селата Устрем, Орлов дол и Капитан Петко войвода, общ. Тополовград", на стойност  968 953 лв.;

- "Възстановяване и реконструкция на улици и съоръжения в гр. Тополовград, селата Синапово, Княжево и Каменна река, община Тополовград", на стойност 894 263 лв. 
Изпълнението на проектите по Програмата за развитие на селските райони по Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” ще допренесе за подобряване на общинската пътна мрежа и достъпността в рамките на съответното селище/област.
      Със средства от ПУДООС към МОСВ  на територията на ЮЦР през 2012 г. успешно реализиран е проектът „Път до претоварна станция от км 0+000 до км 0+293/отклонение от път с. Светулка - с.Ахрянско при км 0+450” на стойност 219 693,88 лв., с бенефициент община Ардино.

Със собствени бюджетни средства на територията на ЮЦР през 2012 г. успешно са  реализирани  проектите:

· “Основен ремонт на общинските пътища в Община Брацигово през 2012 г.” с бюджет на стойност 71 600 лв;

· „Ремонт на общинска пътна мрежа, ремонт на улици в населени места“, изпълняван на територията  на община Джебел на стойност 354 710 лв.

· „Изграждане на автогара гр. Крумовград“ на стойност 718 522 лв. За съфинансирането му са използвани  и средства от държавния  бюджет.

          Със субсидии от държавния бюджет на територията на на ЮЦР през 2012 г. в процес на изпълнение е проектът „Изграждане на път KRZ 2244 Ковил-Бараци от км 0.000 до км. 1.382“ на стойност 436 088  лв. Успешно реализиран е проектът               „Реконструкция на път KRZ 2246 Гривка-Гривяк от км 1.450 до км 2.400“ на стойност 150 598 лв. И по двата проекта бенефициент е община Крумовград. 

· Намаляване на загубите при преноса на питейна вода (%)
По данни на НСИ загубите при преноса на питейна вода по водопроводната мрежа в ЮЦР са 48,8 % за 2010г. при 51,0 % за 2009г., което показва намаляване от 2,2 %. По дял на загубите при пренос на питейна вода районът е със стойности по-ниски от тези за страната (57,6 %) и поставя района на първо място сред районите от ниво 2. По области се наблюдава намаляване на загубите по този индикатор. В област Пазарджик от 62,8 % за 2009г. на 58,8 % за 2010г., в област Хасково от 64,4 % за 2009г. на 63,0 % за 2010г., в област Пловдив от 41,1 % за 2009г. на 40,2 % за 2010г. и област Кърджали - от 51,6 % за 2009г. на 50,1 % за 2010г. Обратната тенденция се наблюдава при област Смолян от 49,3 % за 2009г. на 49,7 % за 2010г. 

Въпреки намаляването на загубите при пренос на питейна вода, остава нерешен проблема, свързан с незадоволителното състояние на инфраструктурата за пренос на питейна вода. 
· Дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води ПСОВ (%)
Относителният дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в ЮЦР по данни на НСИ за 2011 г. е  41,2 %, при 31,9 % за 2010г. За 2011 г. относителния дял на населението е по-нисък от средния за страната – 55,7 %. Районът се нарежда на пето място като изпреварва само Северозападен район – 32,9 %.

В област Хасково през 2011 г. делът на обслужваното население от ПСОВ значително се увеличава и достига 46,7 %, при  не обслужвано население през 2010г.

В област Кърджали през 2011г. се увеличава делът на обслужваното население от ПСОВ в сравнение с 2010 г., от 3,7 % на 4,0 %. Делът на обслужваното население от ПСОВ в област Пловдив е 54,1 %, което е близо до средното ниво за страната (55,7 %). В област Пазарджик делът на населението, обслужвано от ПСОВ е 26,1 % за 2011 г., при 26 % за 2010г. Област Смолян запазва стойностите от 39%.
През 2011г. са въведени в експлоатация пречиствателни станции за отпадъчни води  в градовете Сопот и Димитровград.

На територията на Южен централен район се очертава положителна тенденция за нарастване броя на обслуженото население от ПСОВ.
Изграждането на ПСОВ и рехабилитация на ВиК мрежата е заложено като специфична цел 2.2 в РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”. Независимо от реализиращите се проекти по ОП „Околна среда“ за изграждане на ПСОВ, не могат да се отчетат високи стойности на индикатора за 2010 г. и 2011г. 
· Дял на населението обслужено от системи за организирано сметосъбиране (%)

Относителният дял на населението, обслужено от системи за организирано сметосъбиране в района e 98,8% за 2011г., което е под средното ниво за страната (98,9 %) по данни на НСИ.  По този показател ЮЦР се нарежда на 4 място сред другите райони в страната след СЦР (99,7 %), СЗР (99,4%) и ЮЗР (99,3%). В областите Кърджали (94,3%) и Хасково (96,8%) делът на населението, обслужено от системи за сметосъбиране, е по-нисък от този за страната (98,8%).

Количеството на събраните битови отпадъци през 2011 г. в ЮЦР е 541 хил. тона, съответстващи на 19,8 % от тези в страната, при 707 хил.тона през 2010г., съставляващи 23,25 %. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 28, като най-много са на територията на област Пазарджик - 12, следвана от област Пловдив - 6 и област Хасково - 5, област Смолян - 4 и област Кърджали - 1.  
Прегледът на достъпните информационни източници относно реалните резултати от проекти по приложението на НПУДО показва, че както при останалите райони, така и в ЮЦР, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за твърди битови отпадъци /ТБО/. Районът показва значителен напредък в сравнение със ситуацията в страната. В съответствие с изискванията на Директива 1999/31/ЕС на територията на ЮЦР до момента са построени и се експлоатират общо 8 броя регионални депа – в Харманли, Мадан, Хасково, Карлово, Рудозем, Пловдив-Цалапица, Пловдив-Шишманци, Доспат. В процес на строителство с национално финансиране е регионалното депо в Смолян, а за регионалното депо в Кърджали е осигурено целево финансиране по програма ИСПА и национално съфинансиране.  

През 2012г. е приключило строителството на регионален център за обезвреждане на ТБО за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки. В процес на подготовка за изграждане са депата в Пазарджик и Панагюрище.

Има работен проект за изграждане на инсталация за сортиране и компостиране в Регионален център за управление но отпадъци /РЦУО/ край Вишеград, община Кърджали.

Преминаването към обработка на битовите отпадъци в регионални депа ще намали броя на функциониращите сметища в някои от областите. 

По Техническа помощ, ос 2 „Отпадъци” на ОП „Околна среда” през 2012г. е приключил проект „Интегрирано управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки”, на стойност 118 756 лв.

През 2012г. е регистриран проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”, на стойност 18 299 655 лв.

Предвид потенциала на района за развитие на разнообразни форми на туризъм, подобряването на  управлението на отпадъците  ще се отрази изключително благоприятно, тъй като ще се подобри качеството на средата и ще се засили привлекателността на местата за туризъм.
· Дял на населението, обслужено от канализационна мрежа (%)

Южен централен район е с дял 71,3% на населението, обслужено от канализационна мрежа за 2011г. Индикаторът регистрира съществено увеличение в сравнение с 2010г., когато стойността му е била 66,8%.

Дължина на канализационната мрежа в ЮЦР по данни на НСИ към декември 2010г. е 1 501 км. Района се намира на второ място, след ЮЗР с 2 946 км. През годината няма изградена, реконструирана и подменена канализационна мрежа в ЮЦР. 
В областта на екологичната инфраструктура през 2012г. се наблюдава известен спад в изпълнението на проекти по ОП „Околна среда”. 
За Техническа помощ по ос 1 „Води” проектите са 12 
бр. на обща стойност 8 618 924 лв. От тях през 2012 г. са приключели  9  проекта при 17 през 2011г.:

-„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа /битова и дъждовна/– гр. Златоград”, на стойност 373 072,66 лв.;
- “Предпроектно, идейно и работно проектиране на ПСОВ, гр. Любимец”, на стойност 134 140,76 лв.;
-  „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за доизграждане на главни колектори и канализационна мрежа от смесен тип и строителство на ПСОВ за с. Калояново и с. Дуванлий и ремонт и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Калояново”, на стойност 783 613 лв.;
-“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”, на стойност 664 800 лв.;
- “Проектиране на интегрирана В и К система и ПСОВ в село Борино, област Смолян”, на стойност 418 961 лв.;
- „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с. Труд”, на стойност 128 846,69 лв.;
- „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с. Граф Игнатиево”, на стойност 100 550,21 лв.;
-„Техническа помощ за интегриран проект: Довеждащи колектори до пречиствателна станция за отпадни води - гр. Рудозем - в двете направления - по поречието на река Чепинска и река Елховска и изграждането на вътрешна канализационна и водоснабдителна мрежа на населените места по двете поречия”, на стойност 2 609 840 лв.;

- “Разширение на селищна ВиК мрежа - гр. Хасково”, на стойност 981 326 лв.

В етап на изпълнение са следните 3 проекта за Техническа помощ по ос 1 „Води”:
- „Техническа помощ за подготовка на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на с.Мулдава, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда”, на стойност 317 000 лв.;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино”, на стойност 1 048 020лв.;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на с. Момчиловци”, на стойност 1 058 754 лв.



С реализиране на проектите ще се осъществи ефективна подготовка за изготвяне на качествени и пълни инвестиционни проекти, с които общините ще имат проектна готовност за изграждане на канализацията, водоснабдяването и колектори за битови и дъждовни отпадъчни води.
По Техническа помощ, ос 1 „Води” през 2012г. са прекратени 19 поекта на общините Ракитово, Димитровград, Сопот, Марица, Родопи, Садово, Пазарджик, Асеновград и Кърджали.

По процедури „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” през 2012 е регистриран проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, с бенефициент Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив, на обща стойност 3 611 128 лв. Целта на проекта е да се изготви предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район, да се подготвят карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения и разработване на информационна система за управление на риска. Проектът ще допринесе за по-добра трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни. 

По процедури „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”  и  „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, на приоритетна ос 1 „Води” на ОП „Околна среда” в процес на реализация са 15 проекта, на обща стойност 378 485 735 лв., както следва:
- „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря”, на стойност 23 617 062 лв;
- „Реконструкция и доизграждане на каналзиационна мрежа на гр. Димитровград - десен бряг”, на стойност 13 274 504лв.;
- „Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа на гр.Карлово”, на стойност 15 191 338 лв.;
- „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, на стойност 33 852 990 лв.;
- „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград”, на стойност 25 610 371 лв.;

- „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище”, на стойност 58 806 031 лв.;
- „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”, на стойност 36 007 563 лв.;
- „Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”, на стойност 58 898 776 лв.;
- „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград”, на стойност  48 004 785 лв.;
- „Подобряване водния цикъл на град Септември”, на стойност 9 018 281 лв.;
- „Канализация и ГПСОВ община Стамболийски”, на стойност 41 413 382 лв.;
- „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир”, на стойност 32 132 435 лв.;
- „Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар на питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот”, на стойност 14 099 692 лв.;
- „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастраклии, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ – Смолян”, на стойност 275 960 лв.;
- „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката", на стойност 415 000 лв.
С изпълнението на по-горе посочените проекти ще се разшири съществуващата инфраструктура чрез доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК, канализационна мрежа и  ПСОВ.
По приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” на територията на Южен централен район през 2012г. е приключил проекта „ЕкоГлобус”, с бенефициент Съюз за възстановяване и развитие - Хасково, на обща стойност 377 833 лв. Проекта е спомогнал за изграждане на местен капацитет за опазване и възстановяване на приоритетните биологични видове и техните местообитания.
В процес на изпълнение са 4 проекта, на обща стойност 5 888 362 лв., а именно:
- "Възстановяване и опазване на крайречни гори - местообитания от Европейско консервационно значение на територията на община Димитровград". Основната цел на проекта е да възстанови местообитания и видове от европейско консервационно значение в Защитена зона „Река Марица”;
- "Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ Смолян". Проектът ще допринесе за устойчивото опазване на популацията на кафявата мечка в Родопите и нейните местообитания, като част от общото намаляване и спиране загубата на биоразнообразие в страната;
- "Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Трилистник" (BG0000289), "Градинска гора" (BG0000255) и защитена местност "Находище на блатно кокиче" с. Градина”. Целта е устойчиво възстановяване на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване на посочените защитени зони;
- „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица”, което ще подпомогне на гнездовите популации на три вида чапли и малък корморан, чрез ограничаване на заплахите, увеличаване успеха от размножаването и възстановяване на унищожени местообитания.
По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” през 2012г. на територията на ЮЦР се изпълняват следните проекти: 

- За подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали се реализира един проект - част от общ проект за агломерационните ареали на София и 6-те най-големи града в страната (Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора) с бенефициент МВР. Проектът възлиза на обща стойност 13,69 млн. лв.;

- За подкрепа за подобряване на градската среда - 2 проекта са приключили в общините Кърджали и Велинград, на обща стойност 16 234 796 лв., а в процес на  изпълнение са 2 проекта - в общините Пазарджик и Пловдив, на обща стойност 11 765 184 лв.; 

Приключилите проекти са допринесли за подобряване на физическата и жизнената среда в общините Кърджали и Велинград. Постигнато е интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа.
- За подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации се реализират 3 проекта - в общините Родопи, Велинград и  Куклен на обща стойност  2 973 169  лв.;
- За подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда са приключили четири проекта: 

· „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера”, на стойност 5 785 359 лв.;
· „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението”, на стойност 4 020 863 лв.;
· „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в гр. Раковски”, на стойност                  3 198 759 лв.;
· „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в гр. Смолян”, на стойност 5 016 956 лв.
- За подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации - 11 проекта - в общините Асеновград, Карлово, Куклен, Марица, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Първомай, Раковски, Смолян и Стамболийски на обща стойност  11 546 524 лв.; 
По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на оперативна програма „Регионално развитие” на територията на ЮЦР се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини през 2012г. се реализират следните 16 проекта при 8 проекта за 2011г.:

· „Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на р. Стара река за предотвратяване на наводнения на територията на гр.Батак”, на стойност 755 457 лв.
· „Укрепване на бреговете на р. Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения", община Ардино на стойност 1 034 783 лв.

· „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р. Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени”, община Брацигово, на стойност 437 566 лв.
· "Предпазване на населени места в община Доспат от наводнения - с. Барутин", на стойност 1 014 260 лв.
· „Изграждане на крайбрежна стена - корекция по левия бряг на р. Върбица от о.т. 970 до 977 по бул. „България“ и почистване на речното корито”, община Златоград, на стойност 1 002 378 лв.
· „Корекция на река Пикла в с. Калояново, община Калояново”, на стойност 948 428лв.
· „Предотвратяване на наводнения по коритото на р. Тополница в община Лесичово”, на стойност 1 027 554 лв.
· „Корекции на река „Манастирска и „Лъкинска”в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив”, на стойност 840 290 лв.;

·  „Устойчиво развитие на село Малко Градище, община Любимец чрез ограничаване на риска от наводнения”, на стойност 993 537 лв.
· „Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на южно дере при I-ва промишлена зона гр. Момчилград /I-ви етап/ L=200 м. от км.0+137,92 до км.0+337,92”, на стойност 1 007 028 лв.;
· „Превантивни мерки за защита от наводнения по поречието на р. Неделинска и ограничаване на щетите от тях чрез изграждане на крайбрежна стена по ул. "Крайречна", корекция на дере и почистване на речното корито в обхвата на новоизграденото съоръжение”, на стойност 1 015 741 лв.;

· „Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. "Руски" на км. 0+000 до км. 0+220 в град Стрелча”, на стойност 979 000 лв.; 

· „Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединие от км. 1+601 до км. 2+227, община Съединение, област Пловдив - ІІІ етап от км. 2+052 до км. 2+227”, на стойност 653 907 лв.; 

· „Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на кв.Момина баня, гр.Хисаря”, на стойност 799 955 лв.; 

· „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе”, на стойност 728 128 лв.;

· „Благоустрояване и покриване на участък от дерето в с. Черноочене- център от водостока на Републиканския път I-5 до УПИ V и VI кв.7 по ПУП на с. Черноочене”, на стойност 1 029 519 лв.
С реализиране на проектите ще се предотврати риска от наводнения в посочените населени места и ще се подобри качеството и средата на живот на 89 513 души. 
По „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” през 2012г. се изпълняват 19 проекта в 4-те области, както следва: 

· Област Пловдив – 5 проекта, на стойност 17 837 339 лв.
- „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. Паничери, община Хисаря”, на стойност  2 914 097 лв.

- „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата Храбрино, Оризари, Бойково, община Родопи, обл. Пловдив”, на стойност 2 494 114 лв. 

- Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Езерово, община Първомай, на стойност 3 191 578,00 лв.;

- Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Крушево, община Първомай, на стойност 4 023 034,00 лв.;

- Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Искра, община Първомай, на стойност 5 214 516,00 лв.;

· Област Пазарджик –  9 проекта, на стойност 18 227 624 лв.

- „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа-с.Сестримо, общ.Белово”, на стойност 1 213 383 лв.;

- „Интегриран воден проект на с.Свобода,общ.Стрелча с обособени подобекти. Подобект 1: Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на Помпена станция за водоснабдяване и Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа”, на стойност  1 403 931 лв.;
- „Реконструнция и рехабилитация на канализационна мрежа в с.Радилово - южна част, община Пещера”, на стойност 955 556 лв.;
- „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Капитан Димитриево и изграждане сна ПСОВ в с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик”, на стойност  2 590 043 лв;. 

- „Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово- северна част и с. Капитан Димитриево”, на стойност 2 822 650 лв.; 

- „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Радилово, община Пещера”, на стойност 2 926 468 лв. 

- „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово”, на стойност  2 887 979 лв.;
- „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа на с. Карабунар, общ. Септември”, на стойност  1 589 949,86 лв.;
- Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Биркова, с.Враненци и с.Горна Дъбева в община Велинград, на стойност 1 837 665 лв.
· Област Смолян–  1 проекта, на стойност 18 227 624 лв.

- Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в Община Неделино и достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез основен ремонт, реконструкция на пътна инфраструктура, изграждане на мост и строителство и рехабилитация на водопроводнамрежа.

· Област Хасково – 4 проекта, на стойност 3 080 190 лв.
- „Рехабилитация напорен водопровод от помпена станция "Щъркелите" до с. Минерални бани, общ. Минерални бани, област Минерални бани”, на стойност 895 025 лв.;

- „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Синапово, общ. Тополовград”, на стойност 665 711 лв. ;
- „Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на общ. Свиленград”, на стойност 331 570 лв.;
- „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Малко Градище, община Любимец”, на стойност 1 187 884 лв.
С реализирането на проектите по ПРСР ще се поднови амортизираната водопроводна мрежа в посочените по-горе населени места, което ще допринесе за намаляне загубите при пренос на питейна вода. 
Със собствени средства през 2012 г. „ВиК” ЕООД – Смолян реконструира и подменя с полиетиленови тръби амортизирани и морално осторели водопрводи и сградни водопроводни отклонения с обща дължина L = 9 259 м. Подменени са с полиетиленови тръби и 137 бр. сградни водопроводни отклонения.

Общо във всички водоснабдителни район на територията на област Смолян са отстранени  - 1 756 аварии на водопроводната мрежа и съоръженията по нея. Осъществява се и профилактика на водоизточниците във водоснабдителните райони. Отстранени са 473 броя аварии по канализационната мрежа и съоръженията по нея. Извършена е и профилактика на канализационите съоръжения с каналопочистващите машини.

ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване на социалната инфраструктура

Основната цел на приоритета е да се повиши качеството на социалната инфраструктура, чрез дейности насочени към подобряване на човешките ресурси, изразени в инвестиции в човешки капитал, модернизация на материално-техническата база и подобряване гъвкавостта на пазара на труда.  
За наблюдение изпълнението на Национална цел 4 „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 36% до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.), в изпълнение на Стратегия Европа 2020 са заложени следните индикатори:
·    Дял на преждевременно напусналите образование (18-24 г.)  
В отговор на стратегия „Европа 2020” България е поела ангажимент към края на 2020г. да намали дела на преждевременно напусналите образование до 11% и да повиши дела на населението на 30-34 години със завършено висше образование на 36%.

През 2012 г. относителния дял на рано напусналите образование на възраст между 18-24 г. за България е 12,5%, при 12,8% за 2011г. В ЮЦР дела на рано напусналите образование между 18-24 години е 15,6%. По този показател ЮЗР е на първо място с 3,6 %, следван от СИР с 15,3 %, ЮЦР - 15,6 % ,СЦР - 16,5 %, СЗР - 16,8 % и ЮИР с 19,4 %.  
По данни на Евростат стойността на показателя за ЕС-27 средно за 2011 г. възлиза на 13,5%.
· Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование (%)
Относителният дял на населението на възраст 30-34 години със завършено висше образование в България през 2012г. е 26,9 %, при 27,3 % за 2011г. По този показател през 2011 г.  ЮЦР е на последно място сред районите в страната с 16,4 %.
По данни на Евростат стойността на показателя за ЕС-27 средно за 2011 г. възлиза на 34,6%.
Целевите стойности за ЮЦР към края на 2020г. предвиждат намаляване на преждевременно напусналите училище да спадне на 10,5% при 11% за страната, а нарастването на дела на вишистите да достигне 29% при 36% за страната. 

Въпреки, че висшите учебни заведения са съсредоточени само в Пловдив, наличието на колежи и филиали на ВУЗ-ове в района е предпоставка да се увеличава делът на завършилите висше образование и за достигане на определените целеви стойности за ЮЦР.  
За наблюдение изпълнението на приоритет 3 са използвани следните индикатори: 
·    Рехабилитирани и/или обновени образователни и социални институции (бр.)
В системата на образованието на територията на ЮЦР през 2012/2013г. са включени 463 общообразователни училища и специални училища, 75 професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация), 17 професионални гимназии и професионални училища (ІІ степен професионална квалификация), 6 университета и 2 колежа, разположени само в Пловдив. Предоставянето на образователни услуги и осигуреността с високопрофесионално и специализирано образование за нуждите на регионалната икономика са на нива, над средните показатели за страната. През последните години в сферата на образованието протича реформа, чиято цел е да направи училищата по-привлекателни и с повече възможности за младите хора чрез подобряването на инфраструктурата. 

По линия на оперативна програма „Регионално развитие” през 2012 г. са приключили 8 проекта, а в процес на изпълнение са 15 проекта, целящи подобряване и обновление на образователната инфраструктура.

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” през 2012г. е приключил проект  „Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив”, на стойност 5 966 111 лв. В процес на изпълнение е проект „Модерни училища за нашите деца“ в община Родопи, на стойност 4 617 685 лв.  
С изпълнението на проектите ще се създадат условия за повишаване качеството на живот на социално уязвимите жители в общините на ЮЦР.
По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ се реализират 2 проекта: „Професионална гимназия по механоелектротехника - Пазарджик“, на стойност 2 001 512 лв. и „Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов” - Сопот“ на стойност 1 149 579 лв.

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации” се изпълнява проекта „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център“, на стойност 2 959 403 лв.
През 2012г е приключил проект „Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии - Пловдив и модернизация на информационното обслужване“, на обща стойност 2 748 129 лв. 
По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” е приключил проекта „Реконструкция на СОУ ”Димитър Маджаров” - гр. Маджарово, област Хасково”, на обща стойност 795 838 лв.

По схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“ се изпълняват 11 проекта на обща стойност 9 561 968 лв. в общините Доспат, Джебел, Брацигово, Ивайловград, Борино, Лесичово, Мадан, Момчилград, Ракитово, Стрелча и Хисаря. Общо 5 проекта са приключили на стойност 4 155 568 лв. в общините Кричим, Перущица, Рудозем, Баните и Любимец.
С въвеждане на мерките за енергийна ефективност в общините Кричим, Перущица, Рудозем, Баните и Любимец е повишена рентабилността на общинската образователна инфраструктура, намалeни са разходите за издръжка на сградите от реализираните икономии на енергия и е повишена привлекателността на образователните институции. Реализирането им допринася за изпълнение на заложените цели в приоритет 3 на РПР и на целите на Националната програма за реформи 2011-2015 г., които от своя страна са свързани с българския принос към изпълнението на целите на Стратегията на ЕС “Европа 2020”. 
В подкрепа на приоритет 3 на АДИ на РПР  през 2012г. по ОПРР се изпълняват 16 проекта за подобряване на социалната инфраструктура на обща стойност 20 482 826 лв. 

По схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“  през 2012 г. се реализират 13 проекта, на обща стойност 14 222 135 лв. С реализирането на проектите ще се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги.

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ са приключили 2 проекта, на обща стойност 1 227 192 лв.:


- „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” в Пловдив, Пазарджик, Първомай, Пещера, Велинград и Карлово за устойчиво развитие на градските ареали“;   
- „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” в Казанлък, Харманли и Хасково за устойчиво развитие на градските ареали“.

Със завършването на проектите ще се подобри качеството на предлаганите услуги от посочените институции и градската среда в населените места на ЮЦР. 

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” е приключил проект „Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян”, на стойност 5 033 499 лв.;
По проект „Красива България” през 2012 г. са изпълнени 5 проекта за ремонт и обновяване на социално значими обекти на социалната инфраструктура в общините Пловдив, Пазарджик, Димитровград и Златоград, които са на обща стойност 988 161 лв.:   
- Сграда на общински драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград (мярка 01 „Подобряване на градската среда“), с бенефициент община Димитровград, на обща стойност 168 276 лева;
- Ремонт южна фасада на Драматичен куклен театър „Константин Величков” (мярка 01 „Подобряване на градската среда“), с бенефициент община Пазарджик, на обща стойност 198 734 лева;
- Ремонт на Античен театър (мярка 01 „Подобряване на градската среда“); бенефициент община Пловдив, на обща стойност 222 222 лева;

- Ремонт  на ОДЗ „Космонавт”, гр. Пловдив (мярка 02 „Подобряване на социалната структура“), с бенефициент община Пловдив, на обща стойност 299 445 лева;

- Ученическа столова – преустройство и промяна на предназначение на част от партерен етаж на ОУ „Васил Левски”, гр. Златоград (мярка 02 „Подобряване на социалната структура“), с бенефициент община Златоград, на обща стойност 99 484 лева.
Социалните услуги в ЮЦР разполагат с относително добре развита мрежа от заведения и дейности за социални услуги. В района функционират и 6 домове за медико-социални грижи за деца. Капацитетът им е за 616 деца, като броят на настанените е 363 деца.

Налице е по- голяма динамика в развитието на социалните услуги, предоставяни в общността. Това е в резултат от провежданата политика на деинституционализация и доближаване на социалното обслужване до обичайната домашна среда на клиентите.

·   Рехабилитирани здравни институции (бр.)
Системата на здравеопазването в ЮЦР е сравнително добре развита и покрива нуждите от здравна помощ на населението, в съответствие със стандартите за страната. Болничната помощ разполага с 67 болнични заведения с капацитет общо 9 620 легла през 2011г., при 69 заведения и 9 840 легла към 31.12.2010г. по данни на НСИ. На ниво области разпределението на услугите в системата на здравеопазването е сравнително равномерно при задоволително качество на болничната и извън болничната помощ. В периферните и отдалечените населени места се усеща недостиг на специализирани здравни услуги при недоизграждане или липса на съответната медицинска база и оборудване. 

През 2012 г. в ЮЦР продължават да се изпълняват 3 проекта по ОП „Регионално развитие”, Процедура: „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. По проект „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД” - Пловдив ще се извършат СМР в болничното заведение и доставка на медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания. 
В МБАЛ "Д-р А. Дафовски", МБАЛ-Кърджали се реализира проект „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания”, чрез който ще се подобри и модернизира здравната инфраструктура на болничното заведение чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания. 
По проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братян Шукеров"  в гр. Смолян ще се подобри и модернизира инфраструктурата на болничното заведение, чрез монтаж на медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания. 
С реализирането на проектите в областите Пловдив, Кърджали и Смолян 948 915 жители ще имат достъп до подобрено здравно обслужване.

По Процедура „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” през 2012 г. са регистрирани 4 проекта на обща стойност 23 776 459 лв.

· „Ремонт, обновяване и оборудване на „МБАЛ Велинград”, с бенефициент община Велинград;

· „Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в Община Карлово чрез модернизация на МБАЛ „Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД”, с бенефициент община Карлово;

· „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”, с бенефициент община Пловдив;

· „Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково”, с бенефициент община Хасково.

По Процедура „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” се реализира проекта „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД”, с бенефициент община Свиленград, на стойност 4 332 014 лв.
С реализацията на проектите ще се изгради подходяща здравна инфраструктура, отговаряща на нуждите 960 860 жители на територията на ЮЦР. Всеки пациент ще има достъп до качествена и висококвалифицирана медицинска помощ и равни възможности за достъп до лечение, като необходима предпоставка за подобряване на условията на живот на населението в района.
· Население, облагодетелствано от подобрената социална, образователна и здравна инфраструктура (%)
Населението в ЮЦР, облагодетелствано от подобрената социална, образователна и здравна инфраструктура е 86 %. Ремонтирани и обновени са различни образователни институции - детски ясли, училища и университет. Чрез реализирането на проектите за реконструкция на общински лечебни заведения се облагодетелства цялото население на ЮЦР. Подобрени са условията за предоставяне на образователни услуги в тях и равен достъп до образование на хора в неравностойно положение. По ОП „Регионално развитие“ се модернизират  дирекциите „Бюро по труда” в Пловдив, Пазарджик, Първомай, Пещера, Велинград, Карлово Харманли и Хасково.

За подобряване на социалната инфраструктура през 2012 г. на територията на ЮЦР по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. са приключили 42 проекта на обща стойност 5 929 418 лв., а в процес на изпълнение са 83 проекта на обща стойност 17 282 403 лв. 
По Процедура „Социални услуги за социално включване” през 2012г. са приключили 22 проекта на обща стойност 2 803 062 лв., от които с по-голям бюджет са:
- „Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово” на стойност 214 383 лв.;

- „Партньорство в подкрепа на децата и семействата от област Смолян“ на стойност 209 112 лв.;

- „Живот в общността” на стойност 177 909 лв.

Приключилите проекти са повишили качеството на живот на хората с увреждания на територията на  общините Пловдив, Пазарджик, Брацигово, Брезово, Димитровград, Карлово, Мадан, Неделино, Момчилград, Панагюрище, Свиленград, Кърджали, Стамболово и Смолян. Осигурени са условия за ежедневните, здравни, образователни и рехабилитационни нужди на деца с увреждания.
По Процедура „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3” са приключили 20 проекта на обща стойност 3 126 356 лв., от които с по-голям бюджет са:
- „За достоен и независим живот” на стойност 199 563 лв.;

- “Не сте сами - 3” на стойност 191 625 лв.;

- „Подкрепа за пълноценен живот за лица зависими от грижа в Община Чепеларе” на стойност 180 440 лв.

Реализираните проекти са осигурили възможност за провеждане на информационни кампании, изработени са критерии за подбор на социални асистенти и домашни помощници и са сключени договори с потребители.

По Процедура „Безопасен труд” през 2012г. са регистрирани 3 проекта на обща стойност 393 018 лв., както следва:
- Осигуряване на "благосъстояние при работа" за работещите в "Ай Ти Дабълю Испраконтролс България" ЕООД”, на стойност 69 969 лв.;

- „Подобряване условията на труд на работни места в "Асарел - Медет" АД”, на стойност 183 641 лв.;

- „Подобряване условията на труд на работни места в "Астроида"ООД”, на стойност 139 408лв. 

По Процедура „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” в процес на изпълнение са 12 проекта на обща стойност 1 769 771 лв. По-важни от които са:
- „Интерактивно обучение в подкрепа на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Момчилград”, с бенефициент община Момчилград на стойност 375 172 лв.;
- „Децата на Кричим - различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите”, с бенефициент община Кричим  на стойност 223 987 лв.;
- „Без граници”, с бенефициент Сдружение „Младежка инициатива, диалог, развитие” на стойност 279 554 лв.;
- „Училището-тук можем заедно да учим, да мечтаем и да се забавляваме”, с бенефициент фондация „Нашата надежда - 21 век” на стойност 195 115 лв.
По Процедура „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” в процес на изпълнение са 8 проекта на обща стойност 1 346 627 лв.
По Процедура „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  в процес на изпълнение са 8 проекта на обща стойност 1 137 534 лв.
По Процедура „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” през 2012г. в процес на изпълнение е проект „Портал - подкрепа за професионална реализация”, с бенефициент Сдружение „Център за обучение и услуги” – Пазарджик, на стойност 225 547 лв.
 По Процедура „Да направим училището привлекателно за младите хора” се реализират 3 проекта:
- „Клубове на бъдещото”, с бенефициент Основно училище „Проф. Иван Батаклиев” - Пазарджик , на стойност 259 854 лв.;

- „Клубове на ученника- септември”, с бенефициент СОУ "Христо Ботев" - гр. Септември, на стойност 239 524 лв.;

- „В училище и след училище или как да станем по-умни и по-добри”, с бенефициент  СОУ „Цар Симеон Велики” гр. Пловдив, на стойност 194 750 лв.

По Процедура „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” в процес на изпълнение са 5 проекта:
-„Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет – Пловдив”, на стойност 610 090 лв.;
-„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация”, на стойност 599 729 лв.;
- „Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве”, на стойност 707 255 лв.;
- „Пловдивски електронен университет (ПеУ): Национален еталон за провеждане на качествено Е-обучение в системата на висшето образование”, на стойност 767 960 лв.;
- „Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”, на стойност 515 771 лв.

По Процедура „Нови възможности” през 2012 г. се реализират 4  проекта:
- „Общинско предприятие „Социално предприятие - обществена пералня ”Димитровград”, на стойност 295 533 лв.;

- „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустрояване в община Доспат за осигуряване на заетост на лица от рискови групи”, на стойност 240 979 лв.;

- „Социално предприятие „Зелен свят в община Маджарово”, на стойност 213 781 лв.;

- „Създаване на заетост чрез развитие на социално предприемачество в община Рудозем”, на стойност 254 985 лв.

По Процедура „Шанс за всички” се реализират два проекта,  както следва:
- „Подкрепа за социално включване на хора с увреждания в "Райна Княгиня-П" ООД”, на стойност  84 439 лв.;    

-„Развитие на социалния капитал в Агенция Грижовност, чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив”, на стойност 143 703 лв.

По Процедура „Помощ в дома” през 2012г. са регистрирани 36 проекта, на обща стойност 7 098 125 лв.
По Процедура „Съпричастност” е регистриран проект „Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа – Център ВИП – Пловдив”, на стойност 327 131 лв.
По Процедура „Без граници - Компонент 1” през 2012г. са регистрирани 5 проекта, на обща стойност 839 585 лв., както следва:
- „Трансфер на знания и добри практики във връзка с прилагането на Регламент 1223/2009 относно козметичните продукти”, с бенефициент Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика, на стойност 146 220 лв.;

- „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция”, с бенефициент Национална асоциация на сляпо-глухите в България, на стойност 122 439 лв.;

- „Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”, с бенефициент Сдружение "Център за обучение и услуги" – Пазарджик, на стойност 187 714 лв.;

- „EXIT. Пилотна система за последващи грижи за младежи в конфликт със закона”, с бенефициент фондация "Фонд за превенция на престъпността - Инициативи и гражданска активност" - гр. Пазарджик, на стойност 199 952 лв.;
- „Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот”, с бенефицент община Димитровград, на стойност 183 260 лв.
По ОП „Развитие на човешките ресурси“ се осъществяват дейности, насочени към подобряване на човешките ресурси чрез организиране и провеждане на различни форми на обучение за придобиване на ключови и професионални компетентности. 

По оперативна програма „Регионално развитие“ през 2012 г. са обновени и рехабилитирани значителен брой детски градини, училища и здравни институции. Реализацията на проектите в сферата на образователните институции подобрява, обновява и модернизира материално-техническата база и спомага за повишаване привлекателността на училищата. Създаването на подходящи условия за обучение и работа в общинските образователни институции, съизмерими с европейските ще допринесе  за изпълнение на националната цел, в отговор на Стратегия „Европа 2020“ за намаляване на дела на напусналите училище.

Наблюдава се напредък и в подобряването на здравната инфраструктура. По ОП „Регионално развитие“ се изпълняват проекти за техническо оборудване на лечебни заведения в градските агломерационни ареали. От подобрената инфраструктура на здравните заведения е облагодетелствано 86 % от населението на ЮЦР. 
Изпълнението на посочените по-горе проекти по оперативните програми допринася до голяма степен за изпълнението на приоритет 3 от РПР на ЮЦР.
ПРИОРИТЕТ ІV. Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно ниво за подобряване процеса на управление и подпомагане на инициативи за регионално и местно развитие
Този приоритет има за цел да допринесе за местното и междурегионално развитие, чрез създаването и подпомагането на инвестиционни инициативи, свързани с общинска  собственост и намиране на решения на конкретни регионални проблеми.
За наблюдение изпълнението на приоритет 4 са използвани следните индикатори:
·    Сключени договори по оперативните програми (бр.)
Един от основните инструменти за изпълнението на целите на регионалната политика са фондове на Европейския съюз - ЕФРР, ЕСФ, КФ.

През 2012 г. се изпълняват проекти по общо 410 бр. сключени договори по оперативните програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз. 
Таблица 14. Брой сключени договори по оперативните програми, съфинансирани от фондове на ЕС по области в ЮЦР, през 2012 г.
	Източници за финансиране
	Област
Пловдив
	Област Пазарджик
	Област

Смолян
	Област Кърджали
	Област

Хасково
	Общо

	ОП „Регионално развитие”
	15
	13
	6
	7
	7
	48

	ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
	116
	18
	8
	6
	10
	158

	ОП „Развитие на човешките ресурси”
	48
	17
	13
	12
	13
	103

	ОП „Околна среда”
	10
	4
	2
	1
	4
	21

	ОП „Административен капацитет”
	3
	2
	6
	-
	2
	13

	ОП „Транспорт”
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	Програма за развитие на селските райони
	12
	12
	21
	7
	14
	66

	Общо
	204
	66
	56
	33
	51
	410


Източник: ИСУН

По данни на ИСУН от началото на действие на оперативните програми до май 2013г. в Южен централен район се изпълняват проекти по общо 1 194 бр. сключени договори, на обща стойност 2 703 954 024  лв., както следва:

· Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. – сключени 214 договора на обща стойност 505 977 456 лв., което представлява 22,2 % от средствата по сключените договори по ОПРР за страната. На територията на района са приключени  66 проекта на стойност 144 940 835 лв. При сравнение с другите райони в страната, на територията на ЮЦР се отчитат най-голям брой сключени договори. По отношение изпълнението на ОПРР на ниво 3 значително се откроява област Пловдив с 66 бр. сключени договора, следвана от област Пазарджик – 44 бр. Наблюдава се съществено изоставяне в област Кърджали – 23 бр. След приключване на проектите населението в ЮЦР ще бъде облагодетелствано от подобрената инфраструктура на образователните, здравни и социални институции, от подобрената транспортна  инфраструктура, което ще подобри качеството на живот и ще създаде нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие.
· Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.- сключени 404 договора на обща стойност 379 982 169 лв., което представлява 18,2 % от средствата по сключените договори по оперативната програма за страната. На територията на района са приключени 153 проекта на стойност 120 512 116 лв. По отношение изпълнението на програмата на ниво 3 значително се откроява област Пловдив с 268 бр. сключени договора, следвана от област Пазарджик –55 бр. Наблюдава се изоставяне в останалите области. Прави впечатление, че от началото на периода на действие на програмата са прекратени 72 проекта в ЮЦР. Това се дължи на не добрата подготовка на бенефициентите по програмата или на настъпилите процедурни усложнения. Следва да се отчете, че през последните години българската икономика е в криза и това също затруднява предприятията, тъй като по програмата се иска по-висок процент съфинансиране в сравнение с другите оперативни програми.
· Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - сключени 404 договора на обща стойност 43 753 324 лв., което представлява 15,9 % от средствата по сключените договори по програмата за страната. На територията на района са приключени 209 договора на обща стойност 16 540 934 лв. За  периода 2007-2011г. ЮЦР се нарежда на второ място по общ брой на сключените договори, след Югозападен район (820 бр.). Област Пловдив има най-много стартирали проекти – 145 бр., които съответстват на 35,9% от тези в района. С най-малко проекти е област Кърджали - 59бр., съответстващи на 14,6% от стартиралите проекти в ЮЦР. С изпълнение на проектите в района ще се подобри качеството на живот на хората, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъпа до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. 
· Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г. - сключени 89 договора на обща стойност 604 651 122 лв., което представлява 23,6% от средствата по сключените договори по програмата за страната. В ЮЦР са приключили 33 проекта на стойност 16 574 174 лв. В сравнение с другите райони от ниво 2 в страната, размерът на средствата по сключените договори  по програмата за ЮЦР е най-малък. Необходимо е да се работи в посока изясняване на причините и подпомагане потенциалните бенефициенти при кандидатстването и реализацията на проекти по програмата. 
· Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г. - сключени 5 договора на обща стойност 1 153 697 298 лв., което представлява 25,10 % от средствата по сключените договори по оперативната програма за страната. На територията на района е приключил 1 проект на стойност 46 700 лв. По приоритетна ос 1 на ОП „Транспорт”  през 2012г. е подписан 1 договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”  391 800 000 лв. Подобряването на степента на изграждане и качеството на пътната мрежа в региона ще изиграе ключова роля за подобряване на регионалната достъпност. Това от своя страна ще създаде необходимите условия за повишаване в значителна степен на стопанските връзки между икономическите центрове в региона и в национален план. Степента на изграждане и експлоатационното състояние на елементите на транспортната инфраструктура са важна предпоставка за привличане на инвестиции в района.
· Оперативна програма „Административен капацитет” - сключени 73 договора на обща стойност 13 771 846 лв., което е 18,8 % от средствата по сключените договори по ОПАК за страната. Приключени са 18 договора на обща стойност 6192713 лв. Реализираните проекти подобряват достъпа и обслужването на населението в две общини в района - Сопот и Марица. Постигнато е ефективно партньорство между гражданското общество и администрацията. След приключване на проектите ще се повиши удовлетвореността на гражданите и бизнеса по отношение на предоставяните от общините административни услуги.
· Оперативна програма „Техническа помощ“ - сключени 5 договора на обща стойност 2 120 816 лв., което е 18,1 % от средствата по сключените договори по програмата за страната. С реализирането на проектите ще се улесни достъпа на жителите на областите Хасково, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Кърджали до информация за кохезионната политика на Европейския съюз, нейните цели и възможностите, които съществуват в България.
· Програма за развитие на селските райони - по Програмата към 01.02.2013г. сумата по сключените договори възлиза на 1 814 394 836 евро. В ЮЦР до момента са договорени 260 проекта, на обща стойност 89 243 036 лв., както следва:
- По мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” са сключени 9 договора на стойност 1 180 114 лв.;

- По мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” са сключени 17 договора на стойност 1 466 232 лв.;

- По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” са сключени 51 на обща стойност 15 266 451 лв.;

- По мярка 321  „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” са сключени 99 на обща стойност 350 898 440,51 лв.;

- По мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” са сключени 84 на обща стойност 89 243 036 лв.;
· Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" - в ЮЦР за 2012 г. са сключени 17 договора на обща стойност 8 546 279 лв., както следв:
- По мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ се изпълняват 8 проекта, на стойност 6 568 118 лв.; 
-По мярка 2.2 „Акваекологични мерки“ се изпълняват 1 проекта, на стойност 8 500 лв.;

-По мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ се изпълняват 2 проекта, на стойност 539 523 лв.;

-По мярка 3.1 „Колективни дейности“ се изпълняват 1 проекта, на стойност 153 398 лв.;

-По мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ се изпълняват 3 проекта, на стойност 1 137 543 лв.;
- По мярка 4.1 „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи“ се рализират 2  проекта на стойност 139 179 лв. 

· По предприсъединителна програма ИСПА през 2012 г. в експлоатация бе пусната жп линията Пловдив-Димитровград – първата изцяло модернизирана железопътна линия, която позволява скорости от 160 км/ч. Останалата част от трасето по направлението Пловдив - Свиленград се финансира по оперативна програма "Транспорт".
За изготвянето на настоящия доклад информация за проектите, финансирани със средства от общинските бюджети е предоставена от общините на ЮЦР. Общините през 2012г. са реализирали проекти със средства от общинските бюджети за рехабилитация на пътни отсечки и подобряване на градската среда в населените места; за ремонт на уличната мрежа; за подобряване на образователната, социалната и здравна инфраструктура; за изграждане на автобусни спирки; за изграждане на детски площадки и др.  
·    Реализирани проекти (бр.)
По ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

По данни на ИСУН през 2012г. е приключило изпълнението на 42 проекта на обща стойност 5 929 418 лв., при 8 приключили проекта за 2011г.
По схема "Социални услуги за социално включване" в общините Пловдив, Пазарджик, Брацигово, Брезово, Димитровград, Карлово, Мадан, Момчилград, Неделино, Панагюрище, Свиленград, Кърджали и Смолян са реализирани 22 проекта. 

По схема „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3” в общините Смолян, Първомай, Тополовград, Батак, Ардино, Белово, Брацигово, Брезово, Девин, Борино, Карлово, Крумовград, Марица, Момчилград, Пазарджик, Рудозем, Сопот, Стамболово, Чепеларе и Велинград са реализирани 20 проекта. Реализираните проекти са повишили качеството на живот на  хора в неравностойно положение. 

По ОП „Околна среда“

През 2012 г. по данни на ИСУН по ОП „Околна среда“ е приключило изпълнението на 9 проекта в ЮЦР, на обща стойност  5 762 989 лв., от които са изплатени 5 097 283 лв.  
По процедура “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда” 2007-2013 г.” за изграждане и реконструкция на канализационни системи, изграждане на ПСОВ и реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи - е приключило изпълнението на 7 проекта на стойност 5 266 400 лв., от които са изплатени 4 719 450 лв. 
По процедура „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ на територията на ЮЦР през 2012г. е приключило изпълнението на проект „Интегрирано управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки” на стойност 118 756 лв.

По процедура „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България“ на територията на ЮЦР през 2012г. е приключило изпълнението на проект „ЕкоГлобус“, на обща стойност 377 833 лв. 
По ОП „Административен капацитет“

През 2012г. по процедура „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление“ на територията на ЮЦР е приключило изпълнението на проектите:

- „Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление” на стойност 634 851 лв., от които са изплатени 626 686 лв.; 

- „Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград” на стойност 481 281 лв., от които са изплатени 318 829 лв.;

- „Повишаване качеството на предлаганите услуги от общинските администрации Борино и Доспат чрез прилагане на модела "едно гише" и въвеждане на електронни услуги”  на стойност 666 069 лв., от които са изплатени 161 813 лв.;

- „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан” на стойност 384 840 лв., от които са изплатени 384 840 лв.

По ОП „Регионално развитие“
По данни на ИСУН през 2012г. в ЮЦР са реализирани общо 20 проекта, на обща стойност 65 420 384,67 лв.

- По процедура 1.1.01 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” са реализирани 3 проекта, на стойност 15 617 296,52 лв.;

- По процедура 1.1.07 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации” са реализирани 1 проекта, на стойност 2 748 129,30 лв.;

- По процедура 1.4.02 „Подкрепа за подобряване на градската среда” са реализирани 2 проекта, на стойност 16 234 796,11 лв.;

- По процедура 1.4.04 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” е приключил 1 проект, на стойност 973 491,07 лв.;

- По процедура 1.4.05 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” са реализирани 4 проекта, на стойност 18 211 565,31 лв.;

- По процедура 2.1.02 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа” е приключил 1 проект, на стойност 4 921 526,81 лв.;

- По процедура 4.1.03 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” са реализирани 7 проекта, на стойност 5 706 551,28 лв.; 
- По процедура 4.1.04 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” е приключил 1 проект, на стойност 1 007 028,27 лв.

По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ през  2012г. е приключило изпълнението на 56 проекта на обща стойност 44 907 969 лв. в областите Пазарджик (3 бр.), Пловдив (41 бр.), Хасково (5 бр.), Кърджали (4 бр.) и Смолян (3 бр.).
По процедура 2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" през 2012 г. са реализиран 23 проекта на обща стойност 24 181 023 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ и изплатените средства са 16 832 917 лв.  
По процедура 2.1.07 "Технологична модернизация в големи предприятия" са приключили проектите „Повишаване конкурентоспособността на „Дунапак Родина” АД чрез внедряване на иновативни производствени линии“ и „Технологична иновация в производството на PVC и технически профили“, на обща стойност 15 972 200 лв. 

По процедура 2.1.08 "Покриване на международно признати стандарти" са реализиран 28 проекта на обща стойност 3 613 588 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ и изплатените средства са 3 036 413 лв.  
По процедура 2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания" са приключили проектите „Пускане в експлоатация на линия за производство и пакетаж на дървени клечки за зъби” и „Пускане в експлоатация на линия за производство и пакетаж на дървени клечки за зъби“, на обща стойност 541 100 лв. 
По процедура 2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” е приключил проект „Технологична модернизация на производството на "Калинови-Консулт„ ООД” на стойност  600 058 лв.
· Проекти и инициативи за междурегионално, трансгранично и транснационално сътрудничество.
През 2012г. в ЮЦР се изпълняват общо 93 бр. проекти по програми за териториално сътрудничество, както следва:
По първа покана на Програма за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007-2013 г. се реализират 37 партньорски проекта в областите Смолян (14 проекта), Хасково (18 проекта) и Кърджали (5 проекта). През 2012г. няма приключили проекти по първа покана. Всички проекти по първа покана ще приключат до средата на 2013г.
По втора  покана в района се реализират 13 партньорски проекта по ос 1 – Качество на живот (7 проекта), ос 2 – Достъпност (3 проекта) и ос 3 – Конкурентоспособнност и човешки ресурси (3 проекта) в областите Смолян, област Хасково и област Кърджали. Повечето проекти по втора покана се очаква да приключат до месец март 2014г

По Трета покана са подадени  16  проектни предложения,  ориентирани към ос 1 – Качество на живот  (11 проектни предложения) и ос 3 – Конкурентоспособност и човешки ресурси (5 проектни предложения).

По Четвърта покана в трансграничния регион са реализирани 2 проекта  в областите Хасково и Смолян.

Чрез изпълнението на  проектите по ОП ЕТС Гърция-България 2007-2013г. се подкрепя изпълнението на широк кръг от дейности, насочени към повишаване на качеството на живот. Дейностите допринасят за решаване на екологични, културни въпроси и въпроси, свързани със здравеопазването и социалното осигуряване на населението в трансграничния регион. Голяма част от финансираните проекти и дейности допринасят за увеличаване привлекателността на региона чрез подобряване на инфраструктурата и мобилността на населението.Финансираните дейности за подобряване на достъпността имат допълваща функция към инициативите, предприети на национално ниво от двете държави по отношение на инфраструктурата. Програмата допринася за повишаване на конкурентоспособността чрез финансирането на дейности, насочени към насърчаване на предприемачеството и новите технологии.
Очакваните резултати от изпълнението на проектите са укрепване на връзките за сътрудничество между общностите в граничната зона и установяване на партньорства за постигане на съвместните цели.
· По Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция 2007-2013г. през 2012г. в ЮЦР се реализирани 13 проекта, на стойност 1 905 589,47 евро,  от които:    
- с водещи партньори от ЮЦР - 8 проекта, на стойност  1 569 209 евро;
- проекти, в които партньорски организации са от ЮЦР - 5, на обща стойност  396 704 евро.

В процес на изпълнение е проекта „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство. Почистване коритото на р. Марица в границите на гр. Свиленград” на стойност 599 582 евро.

Очакваните резултати от изпълнението на проектите са предотвратяване на природни и технологични рискове, както и подобряване и съвместно използване на инфраструктурата, особено в сектор туризъм.

· По Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013г. по втора покана се изпълняват 4 проекта: 
- „Устойчив Модел на Развитие за Зелените Планински Зони” - GREEN MOUNTAIN, в партньорство областна администрация –Смолян, с бюджет 163 000 евро. В хода на реализация на проекта, Tранснационалeн екип на проекта, състоящ се от 11 институции от 10 страни се разработва и пренесе Модел за устойчиво развитие и управление на планинските райони;
- „SY_CULTour“, в патньорство с Областна администрация – Пазарджик, с бюджет 129 180,45 евро;
 - EFFECT, в партньорство с Търговско-промишлена камара – Пловдив, с бюджет 108 579 евро;  
- SAGITTARIUS, в партньорство с община Девин, с бюджет 122 825 евро.
На 24 април 2012г. по трета покана са одобрени 2 проекта: “ADB PLATFORM”, Областна администрация Смолян и ТПП Пловдив и “SEERISK”, община Велинград.
На 14 декември 2012г. по четвъртата покана са одобрени  2 проекта с партньори от ЮЦР:„ACROSSEE”, с партньор Областна администрация Смолян и „GuardEn”, с партньор  Аграрен университет – Пловдив.
· По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC” на теритрията на ЮЦР се реализират 2 проекта: „ТОК-ТОС”, Община Кърджали и  „SUM PROJECT”, Регионална енергийна агенция – Пазарджик.
· По оперативна програма УРБАКТ II „Мрежа за градско развитие” през 2012г. стартира реализирането на проект в партньорство с община Пловдив. Целта на проекта е да се изгради мрежа от публични партньори за улесняване на обмяната на опит и знания в сферата на градското планиране за малки и средни градове с археологически забележителности.
В подкрепа на Специфична цел 4.1 от АДИ на РПР „Подобряване на местния капацитет за въздействие върху развитието на района” по ОП „Административен капацитет“  в ЮЦР са реализирани и са в процес на реализация общо 14 проекта, на обща стойност 5 203 721лв., от които 2 проекта са приключили на стойност 1 154 199 лв.
По приоритетна ос 1 „Добро управление“ се изпълняват 5 проекта, на стойност 1 334 205 лв.:
- „Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики” на стойност 258 233 лв.;

- „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики” на стойност 293 566лв.;

- „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовката и изпълнението на политики в община Маджарово” на стойност 262 641 лв.;

- „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни” на стойност 342 880 лв.;
- Правото на добро управление и добра администрация - гарантирано право на гражданите в Област Кърджали на стойност 176 885 лв.

Изпълнението на посочените проекти са концентрирани върху укрепване капацитета на областните и общински администрации.

По приоритетна ос 2 “Управление на човешките ресурси“ в процес на изпълнение са проектите:

- „Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища“, на стойност 274 048 лв.; 

- „Обмен на опит и добри практики в управлението на човешките ресурси между община Кричим, България и община Арадипоу, Кипър“, на стойност 302 072 лв.;
- „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, на стойност 488 648 лв.;

По приоритетна ос  3 „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“ на територията на ЮЦР е приключило изпълнението на 4 проекта: 
- „Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление“, на стойност 634 851 лв.; 

- „По-добри услуги – по-доволни граждани “, на стойност 519 348 лв.;
- „Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград”, на стойност 481 281 лв.;

- „Повишаване качеството на предлаганите услуги от общинските администрации Борино и Доспат чрез прилагане на модела "едно гише" и въвеждане на електронни услуги”, на стойност 666 069 лв.;
В процес на изпълнение са проектите: „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан”, на стойност 384 840 лв. и  „Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РИОКОЗ – Пловдив”, на стойност 607 007 лв.
С реализирането на посочените проекти ще се подобри и повиши институционалния капацитет на регионално и местно ниво, което ще спомогне от своя страна за по-добро усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
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Фиг. 1. Инвестиции по оперативни програми в ЮЦР, в лв.
Източник: ИСУН, справк на УО на ОП
В ЮЦР най-много средства са инвестирани чрез ОП „Регионално развитие“ – 65 420 384,67 лв. Това се дължи на широкия обхват от мерки на програмата. Областите на интервенции по процедурите, свързани с решаване на различни проблеми на общините е довела до тяхната висока активност при кандидатстването и реализацията на проекти по програмата. На второ място по инвестиции в района е ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с 44 907 969 лв. ЮЦР е втория район от ниво 2 след Югозападен по брой предприятия /по данни на НСИ за 2011 г./, което е предпоставка за направените инвестиции по програмата, тъй като съвременната модерна икономика налага непрекъснат процес на технологично обновяване на предприятията за да бъдат конкурентни на пазара. Инвестициите по оперативна програма „Околна среда“ възлизат на 5 762 989 лв.
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Фиг. 2. Инвестиции средно на човек от населението в ЮЦР по ОП, в лв.

Източник: ИСУН, справк на УО на ОП
Изхождайки от необходимостта от изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води и обновяване на ВиК мрежата в района направените инвестиции  на човек от населението, възлизащи на 3,94 лв. са крайно недостатъчни. По програма „Развитие на човешките ресурси“ са инвестирани 4,05 лв. на човек, а по ОПАК – 1,48 лв. Най-много инвестиции на човек от населението са направени по ОП “Регионално развитие” - 44,70 лв.
Обща оценка на наблюдението на изпълнение на АДИ на Регионалния план за развитие на Южен централен район  
При наблюдението на изпълнението на РПР на ЮЦР за 2012 г. е необходимо да се отчита влиянието на следните фактори:

· Функционирането на българската икономика в условия на икономическа криза;

· Финансовите потоци от ЕС по оперативните програми;

· Спецификата на РПР като документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие.

Тенденцията за запазване на средните показатели за развитие на ЮЦР спрямо страната, нивата на вътрешнорегионалните неравенства, както и изразеният напредък в изпълнението на мерките по Стратегическа цел 1: „Намаляване на вътрешно регионалните различия и подобряване на средата за живот и бизнес в Южен централен район чрез инвестиции във физически и човешки капитал”, осигуряват потенциал за активно изпълнение на целта по отношение подобряване на средата за живот и бизнес в ЮЦР. Предизвикателство остава преодоляването на вътрешнорегионалните неравенства, които се запазват в отчетния период, въпреки положените усилия и реализираните мерки и дейности.  
Изпълнението на мерките по отделните приоритети на Стратегическа цел 2: „Приближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС, чрез повишена конкурентоспособност на икономиката на региона, основана на местни ресурси, нови технологии и иновации” се характеризира с различна степен на активност. Към края на 2012г. се наблюдава значителен напредък в изпълнението на мерки по приоритет 1 и приоритет 4.

Реализираните проекти в ЮЦР през 2012 г. показват тенденция за концентрация на финансови ресурси за изпълнение на мерки и дейности, свързани със Стратегическа цел 1 на РПР на ЮЦР, в чийто обхват попадат мерките за подобряване на средата за живот чрез инвестиции в техническа инфраструктура, градска среда, социална инфраструктура, както и за укрепване на институционалния капацитет за управление. 
В заключение, направеният анализ на изпълнението на РПР на ЮЦР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в ЮЦР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Същевременно е ясна необходимостта от по-конкретно адресиране на бъдещите мерки към специфичните икономически и социални проблеми на района, в контекста на общите структурни предизвикателства пред развитието. Необходимо е и допълнително усъвършенстване на координационните механизми, свързани с реализацията на политиката за регионално развитие, включително по-ефективно използване на правомощията на Регионалния съвет за развитие, свързани с идентифициране на проблемите на ЮЦР и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти. Постигането на устойчиво и балансирано развитие на ЮЦР предполага по-активна политика и насочване на усилия за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия.
3. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане /чл. 84, ал.1/, Регионалният съвет за развитие на Южен централен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. Регионалния съвет за развитие обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР. Докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район, съгласно чл. 87 от ППЗРР. В процеса на наблюдение, РСР осигурява участието на органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 
Съгласно чл. 87, т. 3 от ППЗРР действията, предприети от Регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие обхващат:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

Освен регламентираната съгласно чл. 87, т. 3  от ППЗРР информация е представен и отчет за работата на Регионалния съвет за развитие в Южен централен район и на Регионалния координационен комитет към него през 2012 г. 

3.1. Отчет за работата на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Южен централен  район през 2012 г.
През 2012 г. бяха организирани и проведени четири заседания на Регионалниа съвет за развитие на Южен централен район и две заседания на Регионалния координационен комитет (РКК) под председателството на областните управители на област Смолян и област Кърджали.


През 2012 г.Регионалният съвет за развитие на Южен централен район разгледа и обсъди следните документи , проекти и въпроси:

( След съгласуване с министерствата и областните администрации, и отразяване на бележките и коментарите, с Решение на МС № 117 от 10.02.2012г .бе приет Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2011-2013 г. (съгласно чл.18 и чл.19 ал.3 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие). Обсъждането и одобряването на проекта на АДИ на РПР на ЮЦР от представители на централната изпълнителна власт, областните администрации, местните власти, организациите на работодателите и работниците и служителите, е доказателство за осигуряване на спазване на принципа на партньорство и публичност. АДИ на РПР на ЮЦР е публикуван на официалната интернет страница на МРРБ.

( На съвместно заседание на РСР и РКК на ЮЦР, проведено на 08.06.2012 г. бе обсъден и одобрен Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие в ЮЦР през 2011г. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2011 г. бе изготвен от Секретариата на РСР. С цел осигуряване на публичност докладът бе публикуван на интернет страница на МРРБ.

( Съгласно чл. 49, т. 15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие бе изготвена, обсъдена и приета  Годишна индикативна програма за работата на РСР на ЮЦР за 2013 г.. Програмата за дейността си през 2013 г е приета на заседание на 11 октомври 2012 г. в гр.Кърджали.

( Във връзка с разработване на Регионалният план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. на  съвместно заседание на РСР и РКК на ЮЦР, проведено на 11 октомври 2012 г.в гр. Кърджали бяха представени от консултанта резултатите от изготвен социално-икономическия анализ на територията на района. Водещ принцип при разработването на Плана бе партньорството с широк кръг заинтересовани страни – министерства, областни управители, местни власти, социално-икономически партньори. 
( На проведеното заседание на РСР на ЮЦР в гр.Кърджали на 04.12.2012 г.членовете на Съвета обсъдиха и одобриха проект на Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020г.. Към момента е в ход процедура по екологична оценка, след което предстои съгласуването на Плана с министерствата и областните администрации в страната и внасянето му за приемане от Министерския съвет. Проектът на Регионален план на ЮЦР 2014-2020 г. е публикуван на интернет страницата на МРРБ

          (  През 2012г. на заседание на РСР на ЮЦР бяха представени и обсъдени основни проблеми, възможности и ключови проекти за развитие на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково във връзка с изготвяне на Регионалния план за развитие на Южен централен район за новия програмен период 2014-2020г..  с цел идентифициране на основните проблеми на района и даване на насоки за определяне ключовите приоритети при разработването на Плана. 

( Регионалният съвет за развитие на Южен централен район на заседание проведено на 08.06.2012 г. определи свои представители в тематичните работни групи за разработване на оперативните програми, които ще бъдат съфинансирани от фондовете на ЕС за периода  2014 -2020 г..
( На заседание на РСР в гр.Смолян през 2012 г. бе обсъден и съгласуван проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Пазарджик за периода 2011 - 2013 г., съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от ЗРР.
С цел осигуряване на ефективност и ефикасност  при изпълнение на АДИ на РПР на ЮЦР действията предприети от РСР на ЮЦР бяха насочени и към представяне и обсъждане на :

    - Проект на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.. На заседание на РСР на ЮЦР в гр.Смолян бе представен и обсъден на проекта на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.След съгласуване с министерствата и областните администрации, и отразяване на бележките и коментарите, с Решение на МС № 696/24.08.2012г. Стратегията бе приета. 
-  Проект на "Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г.";

-  SWOT анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”
    -  „Анализ на специфичните характеристики на регионалното развитие и държавната политика”(втори етап от проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”.

-   Представени одобрените от МС: списък с тематични цели, които ще бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г. и списък с оперативни програми 2014-2020 г.;

             - Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво и възможностите за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

-  Представяне на информация на заседанията на РСР на ЮЦР за подготвката на  оперативните програми на Република България за програмния период 2014-2020 г. от членовете на РСР на ЮЦР представители в тематичните работни групи.

           На съвместно заседание на РСР на ЮЦР проведено на 11.10.2012 в гр. Кърджали бяха обсъдени  възможностите за осигуряване на средства за възлагане на разработването на областните стратегии за развитие за периода 2014-2020г.  Инициативата бе подета от областните управители на ЮЦР и разпространена до всички областни управители с цел намиране на целеви средства за разработването на областните стратегии за развитие /ОСР/ за периода 2014-2020г.
На заседание на РСР в гр.Кърджали през 2012 г. бе представен и обсъден  Плана за устойчиво развитие и управление на планинските територии, който се базира на Модела на устойчиво развитие и управление на планинските територии, разработен по проект  „GREEN MOUNTAIN".
На заседанията на РСР на ЮЦР през 2012г. бяха представени и обсъдени въпроси и проблеми, свързани с перспективите за развитие на района.

На проведените две съвместни заседания на РСР и РКК в ЮЦР бе представена информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС от представители на Управляващите органи на тези програми. Изнесената информация дава възможност за анализ на напредъка на оперативните програми в района.

При подготовката и провеждането на посочените заседания на РСР и РКК бяха изпратени уведомителни писма до всички членове на РСР и РКК на ЮЦР; подготвени бяха материали по предварителните дневни редове; осъществена бе комуникация и взаимодействие с членовете на Съвета и Комитета преди заседанията и бяха изготвени протоколи от проведените заседания. 

Посещаемостта на заседанията бе много добра и показа висока отговорност и активност на членовете на РСР и РКК на ЮЦР. Централната власт бе представена  редовно от упълномощени  заместници. Областните управители винаги проявяваха съпричастност към работата на Съвета и имаха осигурено присъствие. Осигурено бе присъствие на представителите на общините, КНСБ, КТ „Подкрепа”  КРИБ, ТПК и  БСК.
    3.2. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

За осъществяване на регионална координация при изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС към Регионалния съвет за развитие се създава Регионален координационен комитет, в съответствие чл. 19, ал. 2 от ЗРР.

Съгласно чл. 6 от Вътрешните правила за работа, Регионалния координационен комитет обсъжда резултатите от изпълнението на операциите и изготвя обобщени справки, подпомагащи оценката на въздействието на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, върху развитието на ЮЦР. 
       С цел подобряване на регионалната координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, на съвместно заседание на РСР и РКК на ЮЦР проведено на 11.10.2012 г. бяха приети изменения във Вътрешните правила за работа на  Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.
( За  подобряване на координацията  между УО на ОП, РСР и РКК на ЮЦР бе  направена промяна в срока на изготвяне на справките за изпълнение на ОП от представителите  на УО и актуализиране на формуляра за изготвяне на справките.


( За подобряване на координацията между КН на ОП и РСР и РКК на ЮЦР бе прието допълнение, с което представителите на РСР на ЮЦР в комитетите за наблюдение на НСРР и ОП да предоставят в Секретариата на РСР на ЮЦР актуална информация относно всяко проведено заседание и взетите решения в 10-дневен срок след заседанието на съответния комитет и да докладват актуална информация на заседанията на Съвета.
           ( Значително е подобрена координацията между Областните съвети за развитие, общините, РСР на ЮЦР и Секретариата на Съвета. 

         (Редовно е представяна информация на заседанията на РКК към ЮЦР от представителите на УО на ОП и на Централното координационно звено.

          (Регионалният координационен комитет към РСР в ЮЦР осигурява ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на района, като обсъжда резултатите от изпълнението им, изготвя и внася за разглеждане в РСР ЮЦР обобщени справки, подпомагащи оценката на въздействието на оперативните програми   върху развитието на района.

3.3. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на ЮЦР през 2012г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми 

В процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Южен централен район ясно се откроява липсата на механизъм, с помощта на който да се следи изпълнението на мерките по всеки приоритет, заложен в Плана. За преодоляване на този проблем  Секретариатът изиска от областните управители на ЮЦР информация за годишните доклади за наблюдение на изпълнение на общинските планове за развитие за 2012 г.

С цел проследяване на въздействието на всички източници за финансиране изпълнението на РПР, областните и общинските администрации в ЮЦР представиха  информация за реализирани или в процес на реализация проекти с финансови източници извън оперативните програми за 2012 г.

Остава проблемът,  свързан с липсата на статистическа информация на регионално ниво за очертаване тенденциите в изменението на някои индикатори, които определят напредъка по изпълнение на приоритетите на Регионалния план. Такива са: БДС на ниво област, част от индикаторите, с които се отчита напредъка по целите на стратегията на ЕС «Европа 2020» др. За получаване на необходимата информация са изготвени писма до НСИ, ГД „УТС” на МРРБ. Получените данни са включени и анализирани към съответния раздел в Годишния доклад. 

Служители от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” редовно участват в заседания на Областните съвети за развитие на областите в района.

В изпълнение на действащото законодателство, подобрената съгласуваност между всички органи на управление на регионалното развитие ще гарантира ефективност и ефикасност както при изготвяне, приемане и актуализиране на стратегическите планови документи за региона, така и при наблюдението и оценката на тяхното изпълнение.  

3.4. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие  

За  осигуряване на публичност и прозрачност относно работата на РСР и РКК  в ЮЦР, за всяко заседание проведено през 2012 г. бе изготвен проект на съобщение до медиите, който след одобряване от членовете, бе предоставен за разпространение чрез сайтовете на областните администрации, общините от ЮЦР и в регионалните електронни и печатни издания. Интернет страниците на областните администрации от Южен централен район се ползват и за целите за популяризиране и информиране за дейността на РСР и РКК към него. 

Протоколите от заседанията на РСР и РКК на ЮЦР се изпращат до всички членове. 

През 2012 г. е осъществена добра координация и взаимодействие между членовете на РСР, членовете на РКК и Секретариата на РСР. Подобрено е взаимодействието с централните и териториалните структури на изпълнителната власт при изпълнението на решенията на РСР.

Водещ принцип при разработването на документи и проекти на документи, касаещи работата на РСР да се публикуват и на сайта на Министерство на регионалното развитие.
3.5. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми 
През 2011г. бе изготвен проекта на АДИ на РПР на ЮЦР.  В АДИ на РПР са отразени националните цели в Националната програма за реформи, в отговор на Стратегия “Европа 2020”. Предвижданията и инвестиционните намерения на секторните стратегии за развитие на територията на района не са отчетени в достатъчна степен в проекта на АДИ на РПР на ЮЦР.

При разработването на проекта на Регионалния план за развитие на ЮЦР за периода 2014-2020 г., задължително условие към консултантския екип бе съгласуването на стратегическите цели и приоритети с предвижданията на европейските и национални стратегически документи: Стратегия Европа 2020 на ЕС, Териториален дневен ред, Национална програма за реформи на Република България 2011-2015 г., Национална програма за развитие: България 2020, Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие 2011-2015 г., Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., както и с целите и приоритетите, заложени в структуроопределящите секторни стратегии, програми и планове. 

Съгласно ППЗРР в състава на РКК към РСР на ЮЦР, освен представителите на 7-те оперативни програми са включени и представители на УО на ПРСР, на ОПРСР и  представител на Главна дирекция “Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие. 

 По ОП „Регионално развитие“, схема „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” са подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общините Велинград, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Смолян и Хасково. С реализиране на проектите ще се създаде интегрирана планова основа за устойчиво развитие в посочените общини при максимална ефективност на вложените ресурси чрез селективен подход, концентрация и синергия между всички секторни политики, стратегии, програми и устройствени планове. С реализиране на проектите ще се създаде интегрирана планова основа за устойчиво развитие в посочените общини при максимална ефективност на вложените ресурси чрез селективен подход, концентрация и синергия между всички секторни политики, стратегии, програми и устройствени планове. 

3.6. Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство
Принципът на партньорство означава тясно сътрудничество между органите на централната и местната власт, социално-икономическите партньори, академични институции, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на регионалното развитие, малките и средни предприятия, опазването на околната среда, устойчивото развитие и равните възможности, и обхваща процесите на подготовка, финансиране, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на Регионалния план за развитие. 

Предвид изключителната важност на прилагането на принципа на партньорство за успешното реализиране на РПР на ЮЦР до 2013 г. на всеки отделен етап от процеса на реализация се търси постигането на максимална прозрачност, организирането на дискусии, включването и ползването на експертния потенциал на всички заинтересовани страни. 

В процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, на неправителствените организации, граждански организации, изследователски и университетски институции, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. На проведените заседания на РСР и РКК през 2012г. бяха поканени представители на общините, физически и юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие, съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗРР.

Принципът на партньорство бе водещ принцип и при разработването на проекта на РПР на ЮЦР за периода 2014-2020 г. При обсъждането на проекта на документа взеха участие широк кръг заинтересовани страни – министерства, областни управители, местни власти, социално-икономически партньори. 

  3.7. Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2012 г.

               През 2012г. на заседание на РСР на ЮЦР бяха представени и обсъдени основни проблеми, възможности и ключови проекти за развитие на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково във връзка с изготвяне на Регионалния план за развитие на Южен централен район за новия програмен период (2014-2020г.).  с цел идентифициране на основните проблеми на района и даване на насоки за определяне ключовите приоритети при разработването на Плана. 

През 2012 г.ГД „СПРРАТУ” изиска от отделите за стратегическо планиране в районите от ниво 2  предоставяне на информация относно идеи и намерения на общините в граничните райони за реализиране през следващия период 2014-2020 г., на  значими ключови проекти на територията на съответната община. СПКРР на ЮЦР обобщи  информацията и  я предостави в МРРБ.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
Институционалната организация на системата за управление изпълнението на  АДИ на РПР на ЮЦР се базира на законово регламентираните административни механизми. РПР на ЮЦР отчита голямото значение на взаимодействието между различните национални структурни политики и инструменти за развитие на страната, както и стратегическата платформа и насоките на ЕС за структурните политики и интервенции за програмния период 2007-2013г. 
Наблюдението на АДИ на РПР на ЮЦР се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането и ресурсното осигуряване на местното развитие. За постигане на целите на наблюдение е изградена система за наблюдение. 
При изготвянето на настоящия Годишен доклад е установено по-малко количество актуални статистически данни в сравнение с предходните години, включително по показатели, за които до този момент такива са били налични, най-вече на областно ниво. Данните по някои от основните показатели са за 2010 г. или за 2011 г., като актуални статистически данни за предходната 2012 г. липсват. За постигане на ефективност и ефикасност в процеса на наблюдение и оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие е необходимо актуалните данни по определените индикатори да са достъпни в националната статистика за всяка предходна година, както и да са налични за страната, за шестте района от ниво 2 и по области.
Отчита се увеличаване на обема на информация,  предоставена от областните и общински администрации. Със съдействието на Председателя на РСР на ЮЦР, областните управители и помоща на Секретариата на РСР е събрана и обобщена информация за настоящия Годишен доклад.
За подобряване на резултатите от наблюдението на АДИ на РПР на ЮЦР е необходимо да бъдат насочени усилия за оптимално функциониране на системата за наблюдение. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация за предоставяне на данни. За по-детайлна и актуална информация, относно индикаторите е необходимо да се регламентират начините за обмен на информация с НСИ, Агенцията по заетостта, Агенция по кадастъра, Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве на територията на района, ИАОС и др. ведомства. 

По-добрата координация между Регионалния съвет за развитие на Южен централен район и останалите Регионални съвети за развитие на районите от ниво 2 в страната, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района, би спомогнало за обмяна на информация, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план, както и за иницииране на интегрирани проекти за развитие на целия район с важно значение за всички области и общини.
Налице е необходимост от създаване, организиране и поддържане на информационна система за изпълнени проекти, чието реализиране се финансира от държавния и общинските бюджети и/или със заемни средства от други донори, с цел отчитане на техния принос във финансирането на проектите и реализацията на съответните приоритети.
В подкрепа развитието на граничните и периферните планински райони, е необходимо да бъдат предложени мерки, които да акцентират върху  диверсификация на тяхната икономика и развитието на местната инфраструктура, в т.ч. чрез подобряване на условията за трансгранично сътрудничество. Препоръчва се да бъдат разработени допълнителни мерки за сътрудничество в граничните планински общини, чрез които да се използва специфичният им потенциал за развитие. 
За да се реализират дейностите в изостаналите планински и гранични райони на ЮЦР, както и решаването на  местни стопански и трудови проблеми, е необходимо  да се развие местната инфраструктура за предоставяне на публични услуги за населението и бизнеса.
Изготвянето на детайлна информация от Управляващите органи на ниво ЮЦР  и обвързването и с индикаторите за наблюдение би спомогнало за по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план. Подобрената съгласуваност и взаимодействие с териториалните и междинните звена по Оперативните програми ще гарантира ефективност и ефикасност както при изготвяне, приемане и актуализиране на стратегическите и планови документи за района, така и при наблюдението и оценката на тяхното изпълнение.  

За подобряване координацията при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на ЮЦР са приети промени във Вътрешните правила за работа на РКК, касаещи: изпращане на справки от представителите на УО на Оперативните програми на всяко шестмесечие (до 15 януари за предходната година и до 15 юли за шестмесечието 01.01-30.06.), прецизиране и уеднаквяване на формата на справката за изпълнение и напредък на съответната ОП; изпращане от УО на ОП на информация за заседания на КН до Секретариата на РСР. 
II. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
Наблюдението и контрола при прилагането на РПР на ЮЦР (2007-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана, e изготвено на основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  и в съответствие със Становище по ЕО № 2-2/2005 на Министъра на околната среда и водите. Становището изисква разработването на доклад за всяка календарна година от периода на действие на РПР на ЮЦР. Целта е да се постигне ефективност и ефикасност на процеса на наблюдение и контрол при прилагането на плана и набелязване на мерки за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат от прилагането на Регионалния план за развитие в ЮЦР.

Мерките, заложени в Становище по ЕО № 2-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите, са отразени в РПР на ЮЦР и в актуализирания документ за изпълнението му.  
1. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Регионалният план за развитие на Южен централен район (2007-2013 г.) и Aктуализираният документ за изпълнението му не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения. РПР на ЮЦР цели  очертаването на стратегическа рамка за устойчиво интегрирано развитие на района чрез дефинирането на стратегически приоритети, цели и мерки и обобщаване на източниците на финансиране и финансовите средства за постигането им. 

Мерките, заложени в Становище по ЕО № 2-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите са отразени в Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район.   

1.1. При изготвяне на устройствените планове за населените места в районите с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух да се разработят транспортни схеми за намаляване на замърсяванията на въздуха.

Замърсяването в района през 2012 г. е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди, кадмий и олово. Замърсяване с фини прахови частици е регистрирано на територията на всички области в района.

Съгласно директивите на ЕС за райони или агломерации с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух трябва да бъдат разработени общински програми за намаляване нивата на замърсителите, достигане и поддържане на нормите по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Рамковата директива 96/62/ЕС. 

Регионалният план за развитие не посочва конкретни проекти за разработване на транспортни схеми. В стратегическата част на РПР на ЮЦР  (2007-2013 г.) са заложени дейности, свързани с постигането на интегрирано градско развитие и развитието на интегриран градски транспорт, чрез реализацията на които се допринася за намаляване на замърсяването на въздуха в големите градски агломерации – Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Смолян и др. – по приоритет 2 „Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в ЮЦР”, специфична цел 2.4 „Развитие на устойчива градска среда”. Мерките се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЦР (2011-2013 г.), като включват изграждане на адекватни транспортни системи, подобряване на жилищната среда, благоустройство на градовете и прилежащата територия. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Общините в съответствие с общинските планове за развитие би следвало да разработят транспортни схеми за намаляване на замърсяванията на въздуха в районите с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух.
Подобряването на експлоатационните параметри на жп мрежата в района ще допринесе за повишаване качеството на предоставяните транспортни услуги и част от ползващите автомобилен транспорт ще се пренасочат към жп, което също ще допринeсе за подобряване чистотата на атмосферния въздух в района.

1.2. При развитието на пътната инфраструктура да се използват предимно съществуващи трасета.
Основните направления и усилия в сферата на транспорта са свързани с рехабилитацията и реконструкция на републиканска пътна мрежа - ІІ-ри, ІІІ-ти клас и на местните пътища и междуобщински връзки. При реконструкцията на тези пътни съоръжения се запазват старите трасета, като необходимостта за промяна на функциите на земеделски земи е сведена до минимум. При това за всеки от инвестиционните проектите, които се изпълняват е изготвена ОВОС, с която се гарантира, че въздействието върху компонентите на околната среда е в рамките на приемливото.

1.3. При реализация на мерките за преодоляването на водните режими да се даде приоритет на намаляване на водните загуби.   

По данни на НСИ за 2011 г. 97,9 % от населението в района е свързано в системата на обществено водоснабдяване и само 0,9 % от населението е на режим на водоснабдяване.  ЮЦР се нарежда на първо място сред районите в страната по намаляване на загубите при преноса на питейна вода.
Необходими са допълнителни мерки за подобряване на водоснабдяването на населените места, които се нуждаят от осигуряване на допълнителни количества питейна вода, за да се осигури добро ниво на услугата. За осигуряването на доброто водоснабдяване на южната периферия на района и на градовете Смолян, Мадан и Рудозем е необходимо да се доизгради язовир Пловдивци. 
През 2012 г. за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” на ОП „Околна среда“ е приключила реализацията на 9 проекта, с което се обезпечава технически бъдещо кандидатстване по ОП „Околна среда“. Дейностите по тези проекти са насочени към преодоляване на водните режими и намаляване на загубите при пренос на вода, както и изграждане на пречиствателни станции в общините Златоград, Любимец, Калояново, Първомай, Борино, Марица, Рудозем, Хасково. По Техническа помощ за подготовка на проекти по същата приоритетна ос през 2012 г. в процес на изпълнение са 3 проекта на общините Асеновград, Смолян и Неделино. 
1.4. Да се осигури опазване чистотата на земеделската земя, чрез минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания и спазване на добри земеделски практики. Да се стимулира развитието на екологичното земеделие. 
През последните години се наблюдава тенденция към намаляване замърсяването на почвите. Това се отнася основно за земеделските земи и се дължи на кризата в земеделието, а от тук ограниченото ползване на пестициди и торове.

1.5. При развитието на енергийната инфраструктура да се даде приоритет на използване на възобновяемите енергийни източници. 
С цел да бъде намалена зависимостта от внос на енергийни ресурси и същевременно да бъде намалено вредното въздействие от енергопроизводството върху околната среда и климатичните промени се налага рационалното използване на местните енергийни ресурси. Произведената електрическа енергия от ВЕИ през 2011 г. в ЮЦР е 1800,5 MW и нарежда района на първо място сред районите от ниво 2. За 2011 г. ЮЦР достига 63 % относителен дял на продадената ел. енергия от ВЕИ по данни на НСИ, като районът се нарежда на първо място сред останалите райони от ниво 2 в страната. 
По Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” на ПРСР през 2012 г. се изпълнява проект: „Реконструкция, разширение и модернизация на Младежки дом в гр. Лъки и неговото разширение чрез пристрояване на информационен център и изграждането на фотоволтаична централа за собствени нужди от ел. енергия на обекта”.

ХЕК „Горна Арда” е от стратегическо значение за „ЕВН” АД и за развитието на ВЕИ в България. Реализирането на проекта „Горна Арда” ще допринесе за гъвкавост на структурата на eнергопроизводството в страната и ще увеличи сигурността на доставките на електроенергия. Проектът „Горна Арда” е дългосрочна стратегическа инвестиция за района. През 2012 г. се работи интензивно по техническото проектиране на каскадата. Според предварителните планове се очаква строежът на съоръженията, включени в проекта, да започне в края на 2013 г. и да завърши 4 години по-късно - през 2016 г.  В няколко етапа на развитие по поречието, в региона Мадан, Ардино и Китница ще се изградят централи с обща мощност до 170 MW. До 350 GWH електрическа енергия годишно ще влязат от тези централи в българската енергопреносна мрежа. Това количество покрива нуждите от електроенергия на над 100 хил. домакинства. 

Този хидроенергиен проект е една важна стъпка в посока на използване на ВЕИ в България. До 2020 г. 16 % от произведената електроенергия в България трябва да бъде от ВЕИ. Едно успешно реализиране на проекта „Горна Арда” може да даде значим принос за постигане на поставената национална цел. 

Наличието на потенциал за развитието на ВЕИ в района показва, че през следващите години предстои по-ефективно изпълнение на специфична цел 2.2. от РПР - „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”. 

1.6. Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10,000 екв.ж., ГПСОВ от 2,000 екв.ж. до 10,000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба No.6 (ДВ бр.97/2000 г.).

По данни на НСИ за 2010 г. на територията на Южен централен район има действащи 11 селищни ПСОВ. От тях 3 СПСОВ са на територията на област Кърджали, по 1 в областите Пазарджик и Пловдив и 6 в област Смолян. В област Хасково няма действащи селищни пречиствателни станции за отпадни води.
РПР на ЮЦР (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнението му (2011-2013 г.) дават информация за броя на СПСОВ и дела на обслуженото население в района по области. В стратегическата част на РПР на ЮЦР изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи СПСОВ е застъпено в приоритет 2, специфична цел 2.2 „Развитие на техническата инфраструктура - ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”.
Съгласно изискванията на Директива  91/ 271/ЕЕС всички населени места с над 2 хил. екв.ж. следва да осигурят биологично пречистване на битовите отпадъчни води, а тези от тях с над 10 хил екв.ж., които заустват директно и/или във водосбора на чувствителна зона да отстранят и биогенните елементи азот и фосфор.
Основната подкрепа в изпълнение на поетите национални ангажименти в сферата на изграждане на ПСОВ се осигурява по линия на ОПОС и ПРСР. По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. в сектор „Води” са реализирани 9 проекта през 2012 г., а в процес на реализация са 3 проекта на общините Асеновград, Смолян и Неделино.
По ОПОС в процес на изграждане през 2012 г. са 7 ПСОВ – в общините Карлово, Кричим, Момчилград, Раковски, Свиленград, Стамболийски, Сопот.
1.7. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма Околна среда, Програма за прилагане на директиви на ЕС.

Основните интервенции по специфичната цел са насочени към подобряване на системата за депониране и преработване на отпадъците в изпълнение на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъци и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците  за периода 2009-2013 г., както и ПРСР.  

За техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма „Околна среда през 2012 г. има реализиран 1 проект - „Интегрирано управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки” 

По процедура „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (обл.Русе), Варна, В. Търново, Габрово, Добрич, Костенец, Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загoра, Ямбол” на оперативна програма „Околна среда“ е регистриран проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”
Реализизацията на проектите ще допринесе пряко за значително подобряване на управлението на отпадъците в ЮЦР, с което от своя страна ще се подобри качеството на средата за обитаване, за бизнес и за туризъм.

1.8. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

В периода на действие на НПУДО за периода 2009-2013 г. се предвижда изграждането на 23 бр. съоръжения за предварително третиране, в т.ч. сепариране, компостиране и механично-биологично третиране (МБТ), които ще бъдат разположени на територията на регионалните депа или на отделни площадки в зависимост от специфичните условия на отделните общини. За изграждането на такива съоръжения има сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС с общините Баните, Мадан, Харманли,  а в община Чепеларе съоръжението вече е изградено. 

            НПУДО предвижда изграждане на инсталации за компостиране и МБТ на биоразградимите отпадъци на територията на общините, на чиито регионални депа се депонират годишно над 50 000 тона отпадъци. Общините, в които се предвижда изграждане на такива съоръжения в ЮЦР са Кърджали, Пазарджик, Хасково и Пловдив.

1.9. Приоритетно да се изграждат регионалните съоръжения за третиране на отпадъци. 
Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района през 2011 г. са 28, като най-много от тях - 12 са разположени на територията на област Пазарджик. Относителният дял на населението, обслужено със сметосъбиране, в четири от областите в района - Пловдив, Пазарджик, Смолян е над средния за страната.

Основните интервенции от страна на общините в ЮЦР са насочени към подобряване на системата за депониране и преработване на отпадъци в изпълнение на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъците, и НПУДО за периода 2009-2013г. Очаква се изпълнението на сключените договори по ОПОС да допринесат за реализацията на специфична цел 2.2. от РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”. 

Прегледът на достъпните информационни източници относно решаването на проблема с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за ТБО, показва че ЮЦР реализира значителен напредък. През 2012 г. в област Пловдив функционират три регионални депа, в област Хасково функционират  две, а в област Смолян те са четири.  

Основен проблем си остава изграждането на регионалното депо – Пазарджик, в което са включени 9 общини. Забавянето в процедурите за реализирането на проекта идва от община Пазарджик. Стартирана е  процедурата по ОВОС и има положително решение по доклада. Регистрирано е сдружение на общините в региона по чл.16б от отменения ЗУО. За изграждане на регионално депо Панагюрище, обхващащо общините Стрелча и Панагюрище, има положително решение по ОВОС.

С години е забавено изпълнението на проекта за изграждане на “Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали”.

            1.10. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.).

Във връзка с привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците в Област Пловдив са издадени Заповеди от Директора на РИОСВ – Пловдив за преустановяване експлоатацията на всички общински депа, които не отговарят на изискванията, считано от 16.07.2009 год., с изключение на Депото на гр. Асеновград. Към настоящия момент е преустановена експлоатацията на всички селски сметища. През 2012 г. са закрити общо 13 депа за отпадъци.

Към настоящия момент в област Пазарджик са закрити общо 96 от депата за неопасни отпадъци, които не отговарят на изискванията на Наредба №8. 11 от селските депа са със спряна експлоатация, но не е приключила процедурата по закриването им, което се очаква да се случи през 2013 г.

Общините в област Кърджали, включително община Ивайловград, обл.Хасково са прекратили предсрочно експлоатацията на старите общински депа, а старите общински сметища са закрити със средства по програма ИСПА.

В област Смолян всички общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания, са затворени, като през 2012 г. е ликвидирано депото на община Доспат, като на площадката е изградена инсталация за производство на електроенергия от биомаса. През 2012 г. започнало строителството по ликвидацията на общинско депо на община Баните.
            1.11. Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите, а също и за укрепване на свлачищата.
Разработването на система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите не е обект на Регионалния план за развитие. Многобройни са факторите, от които се обуславя и зависи бъдещото успешно прилагане на политиката за Устойчиво управление на земите. Сред тях са наличие на качествени стратегически и планови документи; достъп до достатъчен финансов ресурс; добър институционален и човешки капацитет за прилагане на политиката за устойчиво управление на земите и активно включване и насърчаване на участието на местните общности и заинтересованите страни в процеса на формулиране, прилагане и наблюдение на местните политики за устойчиво управление на земите. 

Необходимо е цялостно преразглеждане и включване на мерки за устойчиво управление на земите в общинските планове за развитие 2007 – 2013 г. Основната цел тук е да се осигури добра среда за въвеждане на подхода за устойчиво управление на земите /УУЗ/ в програмните документи на ниво община и по този начин да се осигури приемственост между националната политика за УУЗ и действията на общинско ниво. 

Във връзка с устойчивото управление на земите общините и областите трябва да насочат усилията си към разработване на общински програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите съгласно Програмата на Правителството на европейското развитие на България  2009 – 2013г.
По ОП „Регионално развитие“ през 2012 г. е приключила реализацията на 2 проекта за изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища на общините Велинград и  Куклен, а в процес на реализация е 1 проект  на община Родопи.

1.12. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

На територията на Южен централен район са изградени и функционират множество язовири, чиито воден ресурс се използва за напояване. Лошото управление на инфраструктурата на някои от язовирите е причина за наводнения в последните години в някои населени места. Необходимо е да се предприемат превантивни мерки за подобряване управлението на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения и за защита на населението от наводнения.  Тази мярка не може да бъде прилагана пряко чрез РПР, а чрез план за управление на речните басейни в източнобеломорски район от Басейнова дирекция за управление на водите източнобеломорски район-Пловдив. 
По ОП „Регионално развитие“ за подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации към 01.05.2013 г. се изпълняват 11 проекта в общините Асеновград, Карлово, Куклен, Марица, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Първомай, Раковски, Смолян и Стамболийски. 

По ОП „Регионално развитие“ за подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини през 2012 г. в ЮЦР се реализират 16 проекта.
            1.13. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии. 

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез АДИ на РПР, тъй като РПР не е устройствен план. При изпълнението на приоритетите на РПР, които имат отношение към културния туризъм, би следвало извършващите инвестиционни дейности да се съобразяват с границите на паметниците на културата и техните охранителни зони в защитените територии.

1.14. Изграждането на инфраструктурата за преработвателната промишленост да е предимно в рамките на съществуващи индустриални комплекси и площадки. 
В РПР специфична цел 1.2 е „Повишаване на достъпа и изграждане на регионална и местна бизнес инфраструктура”. РПР отчита необходимостта от развитието на съществуващите бизнес, индустриални и технологични паркове в големите промишлени центрове Пловдив, Димитровград, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Хасково, Раковски и др. за постигане на устойчив икономически растеж в ЮЦР. 

Финансовата подкрепа по тази мярка в РПР се осъществява по ОПРР и по ОПРКБИ.

1.15. Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелените системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията. 

Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР, а на устройственото планиране. В РПР като мярка, която предвижда дейности за развитие на зелените системи в населените места е специфична цел 2.4 „Развитие на устойчива градска среда”. 

Интервенциите са насочени към подобряване на физическата среда и изграждане на адекватни транспортни системи, подобряване на жилищната среда, благоустройство на градовете и прилежащата територия, и осигуряване на достъп до обществени сгради на лица с неравностойно положение. Направлението в посока развитие на градските центрове отговаря на измеренията на европейската политика (Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове) и логиката на ОПРР.

1.16. Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на изискванията по околна среда и нормите за рекреационно натоварване, както и при съобразяване със статута на територията.

Тази мярка не може да се прилага чрез РПР, тъй като РПР не включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма. Тъй като основната подкрепа ще бъде осигурена от ОПРР и ПРСР, спазването на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на териториите е предмет на разглеждане и определяне при самото одобрение на проектите от съответните компетентни органи или при разработване на устройствени схеми и планове на зоните за туризъм.

1.17. Приоритетно да се развива устойчив туризъм, предлагащ възможности за икономически растеж и инвестиции при спазване на изискванията за опазване на околната среда. 

АДИ на РПР на ЮЦР отчита все по-голямото значение на туризма за развитието на икономиката и заетостта в района. Благоприятните природни фактори, както и културно-историческото наследство, натрупаният опит в предлаганите туристически услуги и изградената в значителна степен туристическа база и инфраструктура спомагат за разширяването на туристическата индустрия и увеличаване на приходите от туризма. С това в плана се дават стратегически насоки и препоръки относно изпълнението на заложените приоритети, касаещи развитието на туризма в района. АДИ на РПР в ЮЦР представлява документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на района, който отчита специфичните характеристики и потенциала на района. В него не се включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма. Ето защо тази мярка не може да се прилага чрез РПР. 

1.18. Инвестиционният процес, определен с Регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и със съществуващи защитени територии в района. 

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 има за цел да гарантира дългосрочното запазване на типове природни местообитания и популации на видове, които са с европейска значимост. Тя включва специални защитени райони, определени от страните-членки на ЕС, съгласно Директивата за запазване на природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици. Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни със значение за ЕС. Страните-членки, както и присъединяващите се държави, са длъжни да установят разпространението на тези местообитания и видове в своите територии и да поставят част от тях под защита, да ги управляват с цел запазване и устойчиво ползване.  

Южен централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк “Централен Балкан”, част от Национален парк “Рила”. Тук се намира и целият масив на Родопите. На територията на района са разположени 23 защитени зони по Директивата за опазване  на дивите птици 2009/147/ЕС и 4 защитени зони по Директива за запазване на природните местообитания 92/43/ЕЕС, съгласно издадените заповеди от Министъра на околната среда и водите и обнародвани в Държавен вестник към 31.05.2011 г.
РПР пряко не е свързан с инвестиционния процес, което не дава възможност за ефективно изпълнение на мярката.  

По ОПОС, приоритетна ос 3 „Биоразнообразие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на територията на Южен централен район през 2012 г. е приключил проектът „ЕкоГлобус”, с бенефициент Съюз за възстановяване и развитие – Хасково.

В процес на изпълнение са 4 проекта:

             - "Възстановяване и опазване на крайречни гори - местообитания от Европейско консервационно значение на територията на община Димитровград".           

          - "Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ Смолян";

          - "Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Трилистник" (BG0000289), "Градинска гора" (BG0000255) и защитена местност "Находище на блатно кокиче" с. Градина”;

          - „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица”.

             За запазване на биологичното разнообразие в района и привличане на инвестиции е необходимо да се насочат усилия в преодоляването на различни екологични проблеми в ЮЦР - замърсяване на въздуха, почвите, шум и др. и подобряване на екологичната инфраструктура.
2. МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА АДИ НА РПР НА ЮЦР.  КОМПОНЕНТИ И ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

2.1. Въздух 

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой са суспендирани частици, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и/или азотни оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен, полициклични ароматни въглеводороди, тежки метали – кадмий, никел и живак, арсен. 

Оценката на степента на замърсяване на атмосферния въздух се извършва по нормативно определения ред, предвиден в Закона за чистотата на атмосферния въздух и наредбите за КАВ.

Качеството на атмосферния въздух е един от актуалните екологични проблеми на ЮЦР. Районът е определян като географско пространство с най-влошени качества на атмосферния въздух под влияние на активни източници на замърсяване от промишлените дейности, пътния транспорт, битовите отоплителни инсталации, неорганизирано прахоотделяне от строителни и ремонтни дейности, неблагоустроените територии в населените места. Традиционно проблемни зони са Пловдив, Асеновград, Димитровград и Кърджали. 

На територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив, замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10) се контролира денонощно в 4 пункта. Средно годишната норма (СГН) е превишена и в 4-те пункта. Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух за „Агломерация Пловдив”. Замърсяванията с ФПЧ2,5 се контролира непрекъснато в АИС „Каменица“. Измерената средногодишна стойност е  39,2 μg/m3 при норма за 2012 г. - 27 μg/m3. През зимните месеци са измерени високи стойности в следствие на увеличеното потребление на твърди горива за отопление в битовия сектор, породено от понижението на температурите през есенно-зимния период. 
През годината серният диоксид е контролиран в 3 пункта - АИС “Каменица” , АИС “Баня Старинна” и АИС „Куклен”. През 2012 г. не са регистрирани превишения на СДН на серен диоксид. Забелязва се трайна тенденция на намаляване на замърсяването със серен диоксид.

Замърсяванията с азотен диоксид се контролират в 2 пункта. Средночасовата норма за опазване на човешкото здраве е 200 μg/m3, като тя не бива да бъде превишавана повече от 18 пъти в рамките на една календарна година. През 2012 г. са измерени 11 стойности, превишаващи СЧН в пункт АИС “Баня Старинна” и 1 бр. в пункт АИС “Каменица”.    Замърсяванията с оловни аерозоли се контролират в ПМ „Долни Воден” и пункт “Куклен КЦМ”. Няма превишаване на средногодишната норма за 2012 г. (0.5 μg/m3). В района, контролиран от РИОСВ – Пловдив, като цяло се запазва тенденцията към трайно задържане на годишните концентрации на оловни аерозоли под съответната средногодишна норма. ”.   

Кадмий се контролира в 3 пункта - АИС “Баня Старинна”, пункт “Долни Воден” и в пункт “Куклен КЦМ”. В част от измерените проби е открито наличие на високи концентрации на този замърсител. Превишенията се дължат както на периодични емисионни наслагвания от КЦМ АД в момента на пробовземане, така и на дифузното разпространение на утаените количества от земната повърхност. 
Замърсяванията с озон се контролират в АИС “Каменица”. През 2012 г. е регистрирано едно превишение на прага за информиране на населението за озон – 180 μg/m3.  Не са създавани условия за предприемане на действия за предупреждаване на населението (измерени стойности над 240 μg/m³ в 3 последователни часа). 

           Стойностите на въглероден оксид се контролират в АИС “Каменица” и АИС “Баня Старинна”. През годината не са регистрирани превишения на нормата за опазване на човешкото здраве /плаваща 8 часова стойност/ - 10 mg/m3. 

            Бензен се следи в АИС „Каменица” и АИС „Баня Старинна”. Допустимите му норми и прагове за съдържание в атмосферата са 5 μg/m3 за период от 1 календарна година. Измерените средно – годишни стойности за бензен са 0,86 μg/m³ в АИС „Каменица” и 1,02 μg/m³ в АИС „Баня Старинна”. 

           Обобщеният анализ  на данните за основните замърсители на атмосферния въздух за 2012 г, с изключение на фини прахови частици, показва, че регистрираните нива са под установените норми за опазване на човешкото здраве. Броят на превишенията на праговите стойности на средноденонощната норма (ПС на СДН) за ФПЧ10, надвишава допустимия по Наредба № 12/2010 г. ( ПС на СДН за ФПЧ10 да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година).

На територията в района на Агломерация Пазарджик, която е под контрола на  РИОСВ – Пазарджик, състоянието на атмосферния въздух се следи от 1 стационарен пункт, разположен на площад „Васил Левски“ в централната градска част на гр, Пазарджик. Обслужва се от РЛ - Пазарджик (МОСВ и ИАОС). 

Направените измервания за фини прахови частици (ФПЧ10) показват 96 превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (концентрации над 50 mg/m3). Измерена е средногодишна стойност за ФПЧ10 от 51.60 mg/m3, при норма от 40 mg/m3 за 2012 г. Замърсяването с фините прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух в Агломерация Пазарджик. 

           Регистрираните нива на серен диоксид и азотен диоксид  в пункта през 2012 г. показва трайно намаляване на стойности до нива под нормативно определените. 

           Като цяло в района, контролиран от РИОСВ – Пазарджик, се запазва тенденцията към трайно задържане на нивата на годишните концентрации на оловни аерозоли под съответната им средногодишна норма и поради това този параметър вече не се контролира. 

           Относно замърсяването с озон през годината е отчетено едно превишаване на Прага за здравна защита  (плаваща 8-часова средна стойност )  през месец юли. За разглеждания период не са регистрирани превишения на прага за информиране на населението за озон – 180 μg/m3. Не са създавани условия за предприемане на действия за предупреждаване на населението (измерени стойности над 240 μg/m³ в 3 последователни часа.

           През 2012 г. не са отчетени превишения на нормата за опазване на човешкото здраве със замърсяване с въглероден оксид (плаваща 8 часова стойност- 10 mg/m3).

През 2012 г. на територията, контролирана от РИОСВ – Пазарджик, са извършени общо 172 проверки на 138 обекта с неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Така спрямо предходната година се отчита увеличение на проверките по спазване на законодателството в частта за опазване чистотата на атмосферния въздух. 

Обобщеният анализ  на данните от 2012 г. за основните замърсители на атмосферния въздух показва, че се запазва тенденцията за спазване на установените норми зa замърсителите NO2 и SO2 на територията на общините Пазарджик, Панагюрище, Пещера и Велинград. Заложените мерки и разработените програми за тези замърсители са постигнали целите си.  През годината нивата на олово, бензен, озон и въглероден оксид са значително под нормативно определените пределни стойности. Битовото отопление, транспортът и неподдържаната пътна и прилежаща инфраструктура води до тревожно завишаване на нивата на ФПЧ10 (респективно и ФПЧ2,5).

През 2012 г. експертите на РИОСВ - Смолян са извършили 247, а проверените обекти са 226. На Автоматична измервателна станция-Смолян през 2012 г. са извършени 362 измервания за ФПЧ10, от които наднормените стойности са 105 броя. 

При анализа на резултатите за 2012 г. е видно, че  наднормените стойности за  ФПЧ10 са през зимните месеци, като през месеците-януари и декември имаме месечна концентрация над 80 µg/m3. Тези високи стойности утежняват много както средногодишна концентрация на ФПЧ10, като за последните три години измерените стойности са: за 2010 – 50 µg/m3, а за 2011- 49  µg/m3, а за 2012 г. - 45.54 µg/m3при норма за опазване на човешкото здраве - 40 µg/m3, така също и допустимия брой превишения за една календарна година:за 2010г.-118бр., за 2011 г. -119 бр., а за 2012 г. -105 бр. при допустими превишения - 35бр. годишно. 
   С Решение № 694 на общински съвет - Смолян от 28.05.2011 г. е приета програма за намаляване замърсяването с ФПЧ10 на територията на община Смолян, като целта на програмата е намаляване нивата на замърсителите на въздуха на територията на община Смолян и достигане на нормите за ФПЧ10 в периода 2011-2013г. Основни заключения от резултатите на моделирането в програмата са, че на първо място и най-голям принос към замърсяването на атмосферния въздух в град Смолян с ФПЧ10 има ресуспендираният прах, както и че използването на пясък за зимно третиране на уличната мрежа оказва негативно влияние върху КАВ на град Смолян 
   На Комплексна Фонова Станция /КФС/-“Рожен” през 2012 г. са направени 358 измервания  без наднормени стойности.
На територията, контролирана от РИОСВ – Хасково (включва областите Хасково и Кърджали), състоянието на атмосферния въздух се следи от 2 автоматични пункта и един ръчен пункт на МОСВ. През 2012 г. са регистрирани следните превишения на средноденонощната норма (СДН) на ФПЧ10 (концентрации над 50 μg/m3) по пунктове, както следва: 

- в ръчен пункт “РИОСВ – Хасково - 86 бр.,  

- в АИС “Раковски” – 173 бр., 

- в АИС “Студен Кладенец” – 77 бр. 

Нормативно се допускат не повече от 35 превишения в рамките на календарна година. Направеният сравнителен анализ на регистрираните стойности в пунктовете за мониторинг по години показва задържане на замърсяването над определените норми за Кърджали и Хасково. Средногодишната норма (СГН) за ФПЧ10 /фини прахови частици под 10 микрона/ от 40μg/m3 e превишена и в трите пункта, като най-високата стойност е отчетена от АИС “Раковски” – гр. Димитровград. Превишението за гр.Кърджали е минимално. 

Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух за областите Хасково и Кърджали. Измерените високи нива по този показател са резултат от все по-масовото използване на твърди горива за отопление в бита през зимния период на годината, интензивния автомобилен трафик, състоянието на пътната и прилежаща инфраструктура и съсвем малък дял има промишлеността. За високите нива на ФПЧ10 допринасят също и специфичните метеорологични условия в района. Забелязва се обаче тенденция за намаляване на нивото на замърсяване и броя на превишенията най-вече за Кърджали и донякъде за гр. Хасково. 
През годината серният диоксид е контролиран в 3 пункта - ръчен пункт “РИОСВ – Хасково”, АИС “Раковски” и АИС “Студен Кладенец”. в пункт АИС “Раковски” – Димитровград са измерени 19 стойности, превишаващи СЧН, а в пункт АИС “Студен кладенец” - 8 стойности. Превишенията на СДН за двата пункта са съответно 2 в АИС “Раковски” и 1 в АИС “Студен кладенец”. Регистрираните превишения са под нормативно определения брой за СЧН и СДН. За ръчен пункт “РИОСВ – Хасково” няма регистрирани превишения през 2012 г. Като основна причина за тази положителна промяна може да се посочи изграждането на сероочистваща инсталация в ТЕЦ“Марица 3”АД, Димитровград и спряната производствената дейност на “ОЦК”АД, гр. Кърджали.

За 2012 г. от АИС “Студен Кладенец” няма отчетени превишения на средногодишните норми (СГН) по показателите олово (0.5 μg/m3) и кадмий (0.00001 mg/m3), както и на СДН за арсен (0.003 mg/m3). Като причина отново може да се посочи спряната производствената дейност на “ОЦК”АД – гр. Кърджали.

Озонът се контролира от АИС “Раковски” – гр. Димитровград. През 2012 г. не са регистрирани превишения на средночасовата концентрация от 180 μg/m3 - праг за информиране на населението за озон. 

          Замърсяването на въздуха в ЮЦР през 2012 г. е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди, кадмий и олово, но като цяло се забелязва тенденция към задържане на нивата им под нормативно определените им пределни стойности. Замърсяването с фини прахови частици е основният проблем за качеството на атмосферния въздух. То е отчетено на територията на всички области в района, поради употребата на твърди горива в бита, транспорта и неподдържаната пътна и прилежаща инфраструктура. Локални горивни източници, както и вторично замърсяване на въздуха с прах, поради нередовно почистване на уличната мрежа също води до тревожно завишаване нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2,5.  
2.2. Повърхностни и подземни води 
Като неблагоприятен се окачествява екологичният статус на повърхностните води в района контролиран от РИОСВ - Пловдив. Съществува голям брой замърсени речни участъци. Участъци с лошо състояние на водните тела са: река Текирска след яз.Чирпан 1, река Чинардере от язовир Леново до вливане в р.Мечка, долното течение на река Сребра, река Каварджиклийка и яз.Синята река, река Стара след гр.Карлово, река Чепеларска от гр.Асеновград до устие и Крумовски колектор, река Юговска от река Белишка до устие, хвостохранилище на Горубсо-Лъки, река Марица от река Чепеларска до река Сазлийка, река Въча от град Кричим до устие и притоци, река Потока след град Съединение, река Тунджа след град Калофер. Лошото екологично състояние на водните  участъци се дължи на заустване на непречистени битови отпадни води. 

Анализът на резултатите от оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела в Пловдивска област по речни басейни показва, че съотношението на телата в добро и лошо състояние е 19/54 (26% в добро състояние). При сравняване на резултатите от мониторинга през 2011 г. се наблюдава тенденция във запазване на съотношението на водните тела в добро и лошо (през 2011г. 26% от водните тела са в добро състояние). Основните физикохимични показатели, по които се наблюдават отклонения са свързани с органично замърсяване - фосфати, общ фосфор, амониев азот, нитратен азот, общ азот, БПК. 
            На територията на Пловдивска област се намират 20 водохващания за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води, разположени в 18 питейни водни тела. През 2012 г. е проведен мониторинг на 13 водохващания. За 15 питейни водни тела (17 водоизточника) може да се определи, че са в добро състояние. При други 3 водохващания (р. Тунджа, р. Дамлъ дере и р. Леевица) се наблюдава влошено състояние  предимно по органични и микробиологични показатели. Две водохващания са пресъхнали или не се използват за водоснабдяване (Лясково дере и Керска река). В сравнение с предишните оценки през 2011 г. се наблюдава запазване на качеството на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване на територията на Пловдивска област. 

Основни източници на отпадъчни води в района, контролиран от РИОСВ-Пловдив, са градските канализационни мрежи и по-големите промишлени обекти, заустващи отпадъчни води в селищните канализации и в открити водни обекти. Непречистените води от населените места са основните замърсители на водоприемниците в района. В част от населените места в Областта са изградени канализационни мрежи, които се стопанисват от ВиК дружества. Такива са канализация в гр. Асеновград, в гр. Баня, в гр. Кричим, гр. Стамболийски, гр. Перущица, гр. Пловдив, гр.Първомай, гр.Хисаря, гр.Карлово,гр.Сопот, с. Нареченски бани, гр. Калофер. Изградени частични канализации има в редица други населени места, които не се експлоатират от ВиК. На територията, контролирана от РИОСВ Пловдив има 3 броя действащи градски пречиствателни станции за отпадъчни води - ГПСОВ гр.Пловдив, ГПСОВ гр. Сопот и ГПСОВ гр. Хисаря. За обектите, които формират отпадъчни води и заустват във водни обекти, има изготвен списък за осъществяване на задължителен контрол, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Промишлените предприятия, ползващи водни обекти, се проверяват и се извършва лабораторен контрол задължително два пъти годишно. 
През 2012 г. е въведена в редовна експлоатация ПС за пречистване на производствени отпадъчни води на обект „Спиртна фабрика” с. Катуница, община Садово на фирма „Винпром Пещера”, което ще доведе до преустановяване на замърсяването на р. Марица. Въведено е в редовна експлоатация и ПС за битови води на фирма „Агрия” АД Пловдив. Изградени са и работят ПС за пречистване на производствени води на „Агрия” АД; млекопреработвателно предприятие с. Долнослав на ЕТ „Бонитрекс – Н. Бончев”. Изградено е и предстои пускане в експлоатация на ПС на площадката на „СКФ Берингс България” ЕООД гр. Калофер, което ще преустанови замърсяването на р. Тунджа. Започнато е изграждането на ЛПСОВ за производствени и битови води на обект „Пункт за преработване на плодове и зеленчуци” в с. Катуница, община Садово на фирма „Куминяно фрут”. Преустановено е замърсяването на р. Стара река, минаваща през централната част на Карлово; на река в с. Болярино и река в с. Шишманци, на дере в с. Борец. 
На територията на РИОСВ - Пловдив – през 2012 г. са разкрити и над 370 пункта за собствен мониторинг на химичното състояние на подземните води. 
Общият брой на пунктовете за контролен мониторинг на територията на РИОСВ - Пазарджик през 2012 г. са три – два пункта на реки (р. Марица и р. Тополница) и един пункт на язовир (яз. Батак). В тях се извършва физико-химичен мониторинг за определяне на екологичното и химично състояние на повърхностните води. Определени са и 18 пункта за оперативен мониторинг на реки. На територията съществува голям брой замърсени речни участъци.   

Анализът на резултатите от оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела в област Пазарджик показва, че съотношението им в добро и лошо състояние през 2012 г. е 19/21 (48% в добро състояние). При сравняване на резултатите от мониторинга през 2011г. се наблюдава тенденция във запазване на съотношението на водните тела в добро и лошо (през 2011 г. 50% от водните тела са в добро състояние. Основните физикохимични показатели, по които се наблюдават отклонения са свързани с органично замърсяване - фосфати, общ фосфор, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, общ азот, БПК. 

На територията на РИОСВ - Пазарджик има изградена само една ГПСОВ в гр. Пазарджик (по програма ИСПА). Проектна готовност за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПОСВ) имат всички агломерации над 10 000 екв. жители - Велинград, Пещера, Панагюрище.

            През периода са извършени 222 проверки върху дейността на 116 обекта, 70 обекта по планов контрол и 46 обекта по извънпланов. Във връзка с извършването на емисионен контрол на отпадъчни води са взети 108 водни проби от 45 обекта. Допълнително по жалби и сигнали са взети 47 бр. водни проби за анализ от 45 обекта. Дадени са общо 85 предписания, от които до момента са изпълнени 79, два не са, а четири  са с неизтекъл срок. Анализът на резултатите от проведения емисионен контрол показва, че е постигнато подобрение на състоянието на повърхностните води.

В Района на РИОСВ – Пазарджик са разположени 14 подземни водни тела. Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води в този район през 2012 г.  включва 12 хидрогеоложки пунктове.  

През 2012 г общият брой на пунктовете за контролен мониторинг на територията на Смолянска област, която се контролирана от РИОСВ – Смолян,  са 6 -  пет пункта на реки и един пункт на язовири. От тях пред Европейската Комисия се докладват резултатите от два пункта (р. Арда при с. Вехтино и яз. Въча). В тези пунктове се извършва физико-химичен мониторинг за определяне на екологично и химично състояние на повърхностните води. През 2012 г. са определени и 7 пункта за оперативен мониторинг на реки. В тях се извършва физико-химичен мониторинг за определяне на екологично и химично състояние на повърхностните води. 
През 2012 г. в определени водни тела в Смолянска област са извършвани анализи за наличие на приоритетни метали /Pb, Cd, Ni/. В две водни тела резултатите показват превишаване на стандартите за качество, въведени от Директива 2008/105/ЕО, и тези водни тела са определени в лошо химично състояние (р. Маданска; извор на р. Върбица до гр.Златоград ). 
Анализът на резултатите от оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела по речни басейни в област Смолян показва, че съотношението на телата в добро и лошо състояние през 2012 г. е 20/14 (59% в добро състояние). Наблюдава се тенденция на запазване на броя на водните тела в добро състояние през 2012г. при сравнение с резултатите от 2011 г. ( 58% в добро състояние). 
На територията на област Смолян се намират 26 водохващания за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води, разположени в 7 питейни водни тела. Данните от мониторинга през 2012 определят състоянието им като добро.  
Основно въздействие върху водите в района, контролиран от РИОСВ –Смолян, оказват два фактора – битовите отпадни води и промишлените отпадни води. Битовите отпадни води замърсяват водоприемниците след по-големите населени места в района, контролиран от инспекцията – Ардино, Баните, Барутин-община Доспат,  Борино, Бял извор – община Ардино, Девин, Доспат, Лъки, Неделино, Сатовча, в това число Вълкосел, Кочан, Плетена и Слащен, Смилян – община Смолян, Старцево-община Златоград, Чепеларе и Чепинци – община Рудозем. На тези агломерации с над 2000 еквивалентни жители все още няма изградени селищни пречиствателни станции.

Въведените в експлоатация пречиствателни станции на Мадан, Рудозем, Златоград и Смолян работят с много добър пречиствателен ефект, като се отчита сериозно подобрение в качеството на водите на реките Маданска, Арда, Върбица и Черна след тези агломерации.

През 2012 г. са извършени проверки на пречиствателните станции за отпадъчни води на населените места Смолян, Мадан, Рудозем, Златоград, с. Проглед и к.к. “Пампорово”. Резултатите от анализа на отпадъчните води на пет от тези ПСОВ отговарят на емисионните норми. Единствено ПСОВ „Пампорово“ не успява да постигне поставените емисионни норми в издаденото Разрешително за заустване през зимните месеци по показатели азот (амониев), азот (нитритен), азот (нитратен), за което е наложена текуща санкция до постигане на нормите.

Икономическата криза е довела до затваряне на производства, за сметка на други по-малки и гъвкави от леката промишленост и туризма. Тази редукция остави като основни замърсители на водоприемниците отпадните води от рудодобива и млекопреработката. 
Общият брой на пунктовете за контролен мониторинг на територията, контролирана от РИОСВ-Хасково през 2012 г. е 9 пункта – 6 на реки и 3 на язовири. От тях пред Европейската Комисия се докладват резултатите от 6 пункта (3 на реки и 3 на язовири). В тези пунктове се извършва физико-химичен мониторинг за определяне на екологично и химично състояние на повърхностните води. През 2012 г. са определени и 14 пункта за оперативен мониторинг - 11 на реки и 3 на язовири. В тях се извършва хидробиологичен и физико-химичен мониторинг за определяне на екологично и химично състояние на повърхностните води. 

През 2012 г. в определени водни тела в област Хасково и Кърджали са извършвани анализи за наличие на приоритетни вещества /Pb,Cd,Ni,Hg/. В три водни тела (едно тяло в басейна на р.Марица и две в басейна на р.Арда) резултатите показват превишаване на стандартите за качество на околната среда, въведени с Директива 2008/105/ЕО. 
Анализът на резултатите от оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела в област Хасково и Кърджали показва, че съотношението на телата в добро и лошо състояние е 25/26. (49% в добро състояние). При сравняване на резултатите от мониторинга през 2011 г. се наблюдава тенденция във запазване на съотношението на водните тела в добро и лошо (през 2011 г. 49% от водните тела са в добро състояние). Основните физико-химични показатели, по които се наблюдават отклонения, са свързани с органично замърсяване - фосфати, общ фосфор, амониев азот, нитратен азот, общ азот, БПК.

На територията на Кърджалийска област се намират 2 водохващания за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води в басейна на р.Арда – яз.Боровица и р. Козма дере. Допълнително е определено питейно водно тяло на р. Казаците. Данните от 2012 г. показват, че водохващанията са в добро състояние. 

Най - значителен замърсител на повърхностните водни обекти в региона на РИОСВ – Хасково са канализационните системи на населените места. През декември 2010 г е въведена в експлоатация ГПСОВ на гр.Димитровград, а през 2011г. и ГПСОВ на гр.Хасково. Проведеният собствен мониторинг от двата обекта през 2012 г, както и контролните проверки през годината показват ефективно пречистване на отпадъчните води и спазване на определените индивидуални емисионни ограничения в разрешителните за заустване. Изградени и въведени в експлоатация са и малки ПСОВ на селата: с. Мезек, общ.Свиленград, с. Поповец и с. Зимовина, общ. Стамболово, с. Ново Соколино, общ. Момчилград, с. Прогрес, общ. Момчилград и с. Егрек, с.Студен кладенец, общ.Крумовград и кв.”Изгрев” в гр. Крумовград, но някои не работят добре, а в други почти не постъпват замърсени отпадъчни води. През 2012 г. са подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г.” за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр.Кърджали“, „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи на гр.Свиленград“ и „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Момчилград“. 

Контролираните от РИОСВ - Хасково през 2012 г. стопански обекти и дейности, формиращи и изпускащи замърсени производствени отпадъчни води в повърхностни води, за които са необходими пречиствателни съоръжения, са 54.

В района на РИОСВ- Хасково (области Хасково и Кърджали) са разположени 16 подземни водни тела. Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води в този район през 2012 година включва 20 хидрогеоложки пунктa. 

            2.3. Земи и почви 
                        През последните години се наблюдава тенденция към намаляване замърсяването на почвите, находящи се на територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив. Това се отнася основно за земеделските земи и се дължи на кризата в земеделието, а от тук ограниченото ползване на пестициди и торове. Основен замърсител на почвите е КЦМ - АД. Замърсяванията са стари. Имайки предвид, че очистването на почвите е един много дълготраен процес, а резултатите от анализите на мониторинга показват, че тенденцията на замърсяването с олово, кадмий и цинк е към задържане. Това се дължи на подобряване въздушните пречиствателни съоръжения на КЦМ. 

Наблюдава се тенденция на безконтролно изхвърляне на строителни отпадъци от страна на строителните фирми в земеделски земи, в следствие на което се увреждат почвите и се унищожава хумусният слой на почвата. 

Липсва контрол от страна на общините по отношение на хумуса, липсват хумусни депа. 
Резултатите от проведения през 2012 г. мониторинг на почвите на територията на РИОСВ – Пазарджик показват, че няма промяна в тяхното състояние спрямо предходните години и  не са установени замърсявания. Благодарение на добрата координация между РИОСВ - Пазарджик и ОД „Земеделие“ – Пазарджик превантивно са обхванати обектите, за които се е налагало промяна предназначението на земеделски земи и за които са издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС или по ДОВОС. Също така РИОСВ – Пазарджик самостоятелно или съвместно с общините извършва проверки по сигнали и жалби и предприема мерки за недопускане на замърсяване на почвите чрез даване на предписания и последващ контрол.  
В резултат на проучването, добива и първичната преработка /обогатяването/ на подземни богатства околната среда в района, контролиран от РИОСВ – Смолян,  значително и в голяма степен невъзобратимо се уврежда. Процесът най-силно е изразен при експлоатацията на находищата по открит /кариерен/ способ и при първичната преработка на добитите суровини. Увреждат се най-вече почвите и ландшафта като цяло, а на замърсяване са подложени почвите.

За намаляване на въздействието на минно-добивната и преработвателна дейност върху компонентите на околната среда, в частност компонент почви се изпълняват ремедиационни мероприятия в изпълнение на Постановления на Министерски Съвет, по конкретно: ПМС № 140/23.07.1992 г., за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности в страната.

         Продължава работата по контрола за недопускане образуването на нерегламентирани сметища. 
На контролираната от РИОСВ - Хасково територия са разположени едни от най плодородните почви в страната. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване замърсяването на почвите. Това се отнася основно за земеделските земи и се дължи на кризата в земеделието, а от тук ограниченото ползване на пестициди и торове.

Съществуващите процедури по промяна предназначението на земеделските земи с участието на РИОСВ са гаранция, че няма да се изземват плодородни земи за строителство и за неземеделски нужди. За 2012 г. РИОСВ-Хасково има участие в 11 бр. комисии за смяна предназначението на земята. В това отношение бяха предложени 670 дка селскостопанска земя предимно за изграждане на складове, жилищни сгради за собствени нужди, заведение за обществено хранене, бензиностанции и др. С процедурите за преценка необходимостта от ОВОС и извършването на ОВОС се осъществява превантивна дейност по опазване на почвите от замърсяване на най-ранен етап, преди реализацията на инвестиционните намерения. 
            2.4. Ландшафт     

На територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив има 54 регистрирани находища на подземни богатства. От тях действащи са 20 бр. Добивът в действащите находища се осъществява чрез предоставена концесия от Министерски съвет. Разрешените и действащи находища са основно за добив на строителни материали по открит кариерен способ. През 2010 г. след издадени от МОСВ разрешителни и изготвени работни проекти са извършени 9 броя геоложки проучвания и търсения на подземни богатства.

През 2011 г. РИОСВ - Смолян е осъществила засилен контрол върху търсенето, проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства. Сериозен проблем при добива и първичната преработка на подземните богатства е генерирането на огромни количества отпадъци (земно-скални и шламообразни материали), замърсяването на водите и почвите. Оползотворяването на отпадъците е ограничено, главно поради липса на технологии, потребителски интерес и икономически регулатори.
В обхвата на Кърджалийска и Хасковска области през последните години са преустановили работа някои от големите миннодобивни мощности, като оловно-цинковите рудници в района на Маджарово и въгледобива около Димитровград. В ликвидираните минни обекти се извършва техническа и биологична рекултивация. От друга страна след приемането на Закона за подземните богатства се забелязва тенденция за узаконяване на площи за търсене, проучване и добив, основно на строителни и скалооблицовъчни материали. 

Силен интерес от страна на чуждестранни и български инвеститори представлява района на Източните Родопи, където са обособени няколко големи лицензионни площи за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.

За региона на РИОСВ-Хасково общия размер на нарушените от миннодобивни дейности до момента терени е около 1 700 ха. По-голяма част от тях /около 1200 ха/ са пропадания на земи над стари минни изработки на “Мини Маришки басейн” ЕООД-Димитровград. Общо нарушени терени в резултат на миннодобивните дейности в района през 2010г. възлизат на 7.5 ха. Общо рекултивираните площи през годината са 1.5 ха.

2.5. Биоразнообразие и защитени природни територии 

На територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив, се намират 2 резервата (1 поддържан), 33 защитени местности и 7 природни забележителности. През 2012 г. е обявена една нова защитена територия - Защитена местност „Тракийски равнец”, с. Маноле, с цел опазване на растителен вид – тракийски равнец (Achillea thracica).

През 2012 г. РИОСВ - Пловдив е извършила 17 проверки за защитени територии, при които не са констатирани нарушения.

Една от главните задачи на РИОСВ – Пловдив е разработване на планове за управление на защитените територии – изключителна държавна собственост, които са еталони на естествени екосистеми с изключително богато биологично разнообразие. Това са резерват „Червената стена” и поддържан резерват „Изгорялото гюне”. В тази връзка, през 2012 г. РИОСВ – Пловдив разработи проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена” и поддържан резерват „Изгорялото гюне”, който получи финансиране от Оперативна програма „Околна среда”. Започналите през 2012 г. дейности по съхраняване на биологичното разнообразие и устойчивото управление на резерватите ще продължат и през 2013 г. 
В района, който РИОСВ – Пазарджик контролира, има разположени 4 резервата, 33 защитени местности и 12 природни забележителности. 

През 2012 г. на територията на резерватите са възникнали два пожара. В резерват „Дупката“ пожарът е бил низов и обхванал иглолистна гора от смърч с примес от бял бук и бор. Засегната е площ от 10 дка. Изгоряла е приземната настилка, състояща се сухи листа, сухи тревисти остатъци и сухи клони. Изгорели са и паднали сухи дървета, а основите на живите дървета са обгорели при основата си. В резерват „Купена“ пожарът също е бил низов, като е обхванал  горска площ от 5 дка, съставена от черен бор, бук и зимен дъб. Изгоряла е основно приземната настилка, състояща се от  сухи листа, сухи тревисти остатъци, сухи клони, паднали сухи дървета и основата на всички дървета в границите на пожара.

В териториалния обхват на РИОСВ – Пазарджик  голямото разнообразие от планини и равнини обуславя наличието на богат видов състав на растения и животни, а също така и наличието на много защитени, редки и ендемични видове. Най-богати на защитени видове са Родопите, Бесапарските ридове, Рила и Средна гора. Териториите им са включени в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. Такива защитени зони в област Пазарджик са 14.

Област Пазарджик е богата на лечебни растения. В инспекцията има регистрирани 74 билкозаготвителни пункта. През 2012 г. са съставени 10 акта за установени нарушения на Закона за лечебните растения. 

В обхвата на територията, контролирана от РИОСВ – Смолян, попадат 8 резервата (4 поддържани), 28 защитени местности и 24 природни забележителности. През 2012 година завършва актуализацията на заповедите за обявяване на резервати ”Сосковчето”, ” ”Кастраклий” и на поддържани резервати ”Шабаница”, ”Момчиловски дол”, ”Амзово”. За резерват ”Сосковчето” и поддържан резерват ”Амзово” са издадени и нови актове за държавна собственост.

За 2012 г. в защитените територии не се установени негативни промени или увреждания спрямо предходните години. Служителите при РИОСВ - Смолян констатират, че системно и активно се работи по охраната и опазването на ЗТ както от служителите на РИОСВ и служителите по горите, така и от обществеността.

През 2012 год. е воден  мониторинг на защитените видове: Кафява мечка (Ursus arctos), Дива коза (Rupicapra rupicapra), Алпийски тритон /Triturus alpestris/, Мъх  /Baxbaumia viridis/, Родопски крем /Lilium rhodopaeum/.
Популациите са сравнително стабилни, като единствено може да се отчете намаление при алпийския тритон и мъха, което най-вероятно се дължи на засушаванията в района на Смолянските езера.

На територията на РИОСВ – Смолян не са регистрирани загуби на видове. Местообитанията са в благоприятно природозащитно състояние. Фрагментацията на местообитанията в следствие на антропогенни и природни фактори  е незначителна.

Количеството на щетите от кафява мечка върху селскостопанско имущество през 2012 година се запазва спрямо предходната 2011 г. През 2012 г. са раздадени още 90 бр. електрически огради за превенция на набези на мечки. Остават случаите, когато щетата е нанесена по време на паша на домашния добитък. При всички случаи, за които има подадени жалби за нанесени щети от хищници, са проведени комисии. За доказани щети от мечки стопаните са напълно обезщетени. Продължила е работата на екипа за спешни случай и проблеми, свързани с кафявата мечка, като се е отзовала на  жалби и сигнали. Не се констатирани сериозни инциденти, свързани с мечката.

През годината е започнало изпълнението на два проекта по Оперативна програма „Околна среда“.  Целта на единия е да се намали проблема „човек-мечка“ до социално допустими стойности и да бъде опазена популацията на кафявата мечка. Това ще бъде постигнато главно чрез превенция – осигуряване на естествена хранителна база за мечката далеч от населените места и обезопасяване на стопанствата с електропастири. Вторият проект е свързан с изпълнение на дейности, предвидени в плановете за управление на резервати и поддържани резервати. Основните дейности  са: популяризиране на защитените територии, осигуряване на достъп и информация за характерния им ландшафт и биоразнообразие, противопожарни мерки и др. През отчетния период са били организирани две почиствания заедно с ученици в защитени територии. 

На територията на РИОСВ – Хасково са ситуирани 5 резервата (4 поддържани и 1 строг), 24 защитени местности и 51 природни забележителности. 

През 2012 г. стартира проект „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка” финансиран по ос 3 на Оперативна програма „Околна среда”. Проектът предвижда възлагане и изработване на планове за управление на посочените резервати, маркиране на границите, поставяне на информационно-указателни табели; почистване на туриситческите пътеки, обявени със заповед на МОСВ в резерват „Вълчи дол”; изграждане на противопожарна кула; поставяне на бариери на подход на на резерват „Вълчи дол”; дейности по информираност и публичност и др.

В региона официално са обявени 124 бр. вековни дървета - предимно летен дъб, най-възрастните от които са на над 500 години. 

По-голямата част от територията, за която отговаря РИОСВ–Хасково, попада в Източни Родопи. Тук са установени множество ендемични редки и защитени растителни и животински видове. Установени са 1 950 вида растения от 122 семейства, 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 вида земноводни, 26 вида влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници. Наред с Родопите на територията на РИОСВ - Хасково попада и част от Сакар планина, където се срещат около 600 вида висши растения, 44 от които са включени в Червената книга на България. В Сакар защитените територии обхващат орнитологично важни места, които са от световно природозащитно значение и такива с висока консервационна стойност. Те са от изключителна важност за опазването на световно застрашения от изчезване царски орел.

На територията на областта към настоящия момент, официално със заповеди са обявени 12 защитени зони по НАТУРА 2000. 

Стартира процедура по обявяване на група от 19 бр. вековни дървета – благун и цер в землището на с. Книжовник, общ. Хасково по предложение на Община Хасково. 

Ежегодно се провежда мониторинг на видове включени в системата на НСМБР по съгласуван от ИАОС график, включващ седем вида висши растения: блатното кокиче, пърчовка, провански салеп, триделнолистен ериолобус, венерин косъм. 

Били са посетени трите находища на ресурсния вид Блатно кокиче – за оценка ресурсните възможности на вида, за издаване ежегодна заповед за ползване от МОСВ.

През 2012 г. в териториалния обхват на РИОСВ - Хасково не са възниквали значими пожари - не са засегнати от пожар защитени територии и обекти от мрежата защитени територии съгласно ЗЗТ.  

2.6. Отпадъци 

По данни на НСИ през 2011 г. количествата битови отпадъци в ЮЦР, отнесени към обслужваното население е 372 кг/жител годишно. Общото количество на събраните битови и строителни отпадъци в ЮЦР е 19,83 % от тези за цялата страна. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 28, като най-много (12) са на територията на област Пазарджик. Относителният дял на населението, обслужено със сметосъбиране в три от областите в района – Пловдив (100 %), Пазарджик (99,8 %), Смолян (99,8 %), е над средния за страната (98,9 %). 
На територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив, има изградени в съответствие с действащите нормативни изисквания три регионални депа за неопасни отпадъци – на община Пловдив, община Карлово, „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ с Депо за неопасни отпадъци”, с. Шишманци, общ. Раковски. В последен етап преди приемане е І-ви  етап от изграждането на регионалното депо на община Асеновград. На депата се извършва мониторинг на компонентите на околната среда /състояние на подземните води/, като докладите се представят в РИОСВ - Пловдив на всяко тримесечие. На територията на Община Карлово от началото на 2010 год. е в експлоатация „Център за сортиране и първична обработка на отпадъци”, разположен в землището на с. Дъбене, общ. Карлово.

В системата на организирано сметосъбиране е обхванато 100% от населението на региона. Проблем е неосигуреността населените места в община Асеновград (с изключение на с. Тополово и Нареченски бани) с необходимия брой съдове за сметосъбиране, същото се извършва в полиетиленови пликове. Въведено е разделно събиране на отпадъците от опаковките във всички общински центрове на общините, разположени на територията на област Пловдив. На сто процента е въведено разделно събиране на населените места в общините Карлово, Марица, Родопи и Асеновград.

На територията на РИОСВ - Пловдив са разположени 5 депа за производствени и 1 депо за опасни отпадъци. В района има инсталация за физико-химично третиране на болнични отпадъци – на „Хосвитал” АД и инсинератор за изгаряне на болнични отпадъци, който е с издаден акт - образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Води се съдебен спор с доставчика на оборудването. 

На територията на РИОСВ - Пловдив има и едно специализирано регионално Депо за строителни отпадъци, разположено на територията на бивша баластриера в землището на с. Първенец, общ. Родопи. Депото представлява изчерпана баластриера. На него се депонират строителни отпадъци и изкопни земни маси от гр. Пловдив и региона. Липсата на достатъчен брой специализирани депа за строителни отпадъци води до неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми и формиране на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, както и замърсяване на зелените площи в самите населени места. През 2012 г.са въведени строги изисквания за управлението на строителните отпадъци. Възложителите на строително-монтажни работи и премахване на строежи изготвят планове за управление на строителните отпадъци. Тези планове се утвърждават и отчетат пред местната администрация, като се представят в РИОСВ. Всички тези мерки целят предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда и ограничаване на риска за човешкото здраве в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци СО.

До влизане в сила на новия ЗУО - 12.07.2012 год., РИОСВ - Пловдив е утвърдила 97 броя програми за управление на дейности с отпадъци, след тази дата отпада задълженията на фирмите да изготвят програми.

В резултат на контролната дейност на РИОСВ фирмите започват да изпълняват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове – извършват класификация на отпадъците и сключват договори за предаването им с лица, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци. Извършват се регистрации и се издават решения за дейности с отпадъци. 

На територията, контролирана от РИОСВ – Пазарджик, в експлоатация са 12 регионални депа за неопасни отпадъци, като те не отговарят на действащите нормативни изисквания. Към 12.07.2012 г. има 38 броя утвърдени програми за управление на дейностите по отпадъците. 

Може да се каже, че в системата за организирано сметосъбиране е обхванато 100% от населението на района. Има малки изключения – за община Велинград и община Ракитово, но те са резултат на специфични за общините дадености. В община Велинград това са 3 махали, разположени високо в планината, в които постоянно пребиваващите жители са много малко. Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки действа във всички общини на територията на РИОСВ - Пазарджик. След нейното въвеждане се извършва контрол на точките, в които са разположени контейнерите. Поради все още непромененото съзнание на населението, разделното сметосъбиране се осъществява трудно – има изгорели и липсващи контейнери. Повече от половината от общините са обхванали на 100% от населението чрез системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки, като са разположили контейнери и в по-малките населени места, въпреки че включването на населени места под 5000 жители не е задължително след въвеждането на законовата разпоредба от 13.07.2012 г

През 2012 г. са извършени общо 279 проверки на обекти, извършващи дейности с масово разпространени отпадъци, в т.ч. и финансов контрол на такси за МРО. В сравнение с предходната 2011 г. броят на фирмите, които са привели дейностите си, съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове се е увеличил. Увеличил се е и броят на фирмите, които изпълняват задълженията си по Наредбите за МРО чрез колективна система, сключвайки договори с организации по оползотворяване на отпадъци от МРО и съответно е намалял броят на тези, които заплащат продуктови такси за МРО.
Основен въпрос за решаване в региона е изпълнението на регионалната мярка за управление на отпадъците и изграждане на регионалното депо – Пазарджик EUROPEAID 117409/D/SV/BG, в която са включени общините: Пазарджик, Белово, Брацигово, Батак, Велинград, Ракитово, Лесичово, Септември и Пещера. Забавянето в процедурите за реализирането на мярката идва от община Пазарджик. Стартирана е  процедурата по ОВОС и има положително решение по доклада. Регистрирано е сдружение на общините в региона по чл.16б от отменения ЗУО. До този момент само 5 общини са разработили общинската програма за управление на отпадъците (част от общинската програма за опазване на околната среда), за които има направена преценка за Екологична оценка, по реда на ЗООС. За регионалната мярка за управление на отпадъците и изграждане на регионално депо – Панагюрище, обхващащо общините Панагюрище и Стрелча, има положително решение по ОВОС и издадено Комплексно разрешително по реда на ЗООС и се работи с добри темпове. 
Всички общини на територията, контролирана от РИОСВ – Смолян, имат Програми за управление на отпадъците, които включват основни мерки за - закриване на общинските депа, депониране на отпадъците на регионалните депа, системи за събиране на МРО, намаляване на биоразградимите отпадъци и др. ангажименти произтичащи от ЗУО и НПУДО. Приетите от общинските съвети Програми за управление на отпадъците и  Наредбите, с които се определят условията и реда за управление на отпадъците, предстоят да бъдат актуализирани или приети нови в срок до две години от излизане на новия закон. Управлението на отпадъците се осъществява на регионален принцип. Образувани са две регионални сдружения с регионални депа - Смолян и Мадан. Сдруженията са на общините: Мадан, Златоград и Неделино с регионално депо за неопасни отпадъци-Мадан и Смолян, Чепеларе и Баните с регионално депо за неопасни отпадъци - Смолян. Общините Доспат, Девин, Сатовча и Борино имат договор за сдружаване и ползват регионално депо-с. Барутин. Всички общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания, са затворени, като през 2012 г. е ликвидирано депото на община Доспат, като на площадката е изградена инсталация за производство на електроенергия от биомаса. През 2012 г. е започнало строителството по ликвидацията на общинско депо на община Баните. В края на годината комисия е приела техническата рекултивация на депото. През 2012 г. изградена и Претоварна станция за битови отпадъци на Община Ардино в с.Светулка, като подобект към Регионално депо - гр.Кърджали

На територията на РИОСВ - Смолян в системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати почти всички населени места с изключение на тези населени места с труден достъп и население под 20 човека, като обхванатото население в тази система е 151 065 души или 99,6% от общия брой на населението в този район. Този процент е постигнат благодарение на безлихвените кредити, отпуснати от ПУДООС на общините за закупуване на съдове и техника. С тази цел през 2012 година са  усвоени кредити от общините Рудозем и Баните. 

Населението на територията на РИОСВ – Смолян  е 151 670 души. От него 45 030 жители са обхванати в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, което се явява 29.69 % от общия брой на населението. Всяко тримесечие в РИОСВ-Смолян се получава информация от общините за извършени дейности по изпълнение на програмите и количества разделно събран отпадък. Освен по системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, се работи и по разделното събиране на масово разпространени отпадъци от домакинствата. В 7 общини (Чепеларе, Девин, Златоград, Лъки, Мадан, Сатовча и Смолян) има създадена организация за разделно събиране на портативни батерии по договори с организации по оползотворяване. За 2012 г. от общините Девин и Лъки от контейнерчетата за излезлите от употреба портативни батерии са събрани 64.925 кг., което е два пъти по-малко в сравнение с това от 2011 г. – 154.352 кг. 69 530 души са обхванати от системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии /НУБА/ или те са 45.84 % от населението, живущо на територията, контролирана от инспекцията
На територията на РИОСВ – Смолян са реализирани проекти за домашно компостиране на биоразградими отпадъци в общините Смолян, Девин и Чепеларе. Не се отчита резултат от изпълнение на проектите, поради липсата на ефективен контрол от страна на общините. 

Сериозен проблем в района се очертава управлението на  строителните отпадъци. Само в 5 общини (Рудозем, Мадан, Смолян, Златоград и Девин) има специално отредени площадки за строителни отпадъци, където се контролират постъпващите отпадъци. В останалите общини няма такива депа, което води до безконтролно изхвърляне на отпадъците в контейнерите за битови отпадъци, на неразрешени места и образуване на нерегламентирани сметища, като само малка част от тях се депонират на регионалните депа. Отчетност за постъпилите строителни отпадъци се води само за тези, които се депонират на регионалните депа. На останалите депа на общините Златоград, Девин, Рудозем и Мадан не се води отчетност, поради тяхното предназначение – възстановяване на релефа.

Инспекцията обхваща над 500 фирми за контрол на производствени и опасни отпадъци. След дълги години на проблеми с отпадъците от дървопреработващата промишленост, през последните години и най-вече през 2012 г., същите се оползотворяват на 100% за производство на ел.енергия, пелети, дървени брикети, талашитени плоскости или износ за съседни страни. На територията на инспекцията от 2012 г. действат -  една инсталация за производство на ел.енергия и седем въведени или в процес на въвеждане инсталации за производство на пелети.

Инсталации за третиране на отпадъци от хуманитарното здравеопазване на територията на РИОСВ - Смолян няма. Неразрешени проблеми с болнични отпадъци на територията също няма. 

На територията, контролирана от РИОСВ – Хасково, има изградени две депа за обезвреждане на твърди битови отпадъци - депото в землището на с. Гарваново (общ. Хасково) и депото до гр. Харманли. На практика цялото население в област Хасково или повече от 230 хил. души в 177 населени места е обхванато в системите за организирано сметосъбиране на битови отпадъци. Общините в област Кърджали, включително община Ивайловград, обл.Хасково са прекратили предсрочно експлоатацията на старите общински депа. Старите общински сметища са закрити със средства по програма ИСПА. От 2010 г. битови отпадъци, образувани на територията на общините Кърджали, Момчилград, Ардино, Кирково, Крумовград, Черноочене и Ивайловград, се извозват към временна площадка, разположена до старото депо на общ. Кърджали в землището на с. Вишеград, която ще бъде ползвана до изграждането и пускането в експлоатация на първа клетна на РЦУО-Кърджали. Сметосъбиране и извозване на битови отпадъци е организирано в 258 населени места от областта, с което са обхванати 133 500 души от 141 хил. живущи на нейната територия.

На територията на инспекцията съществуват 9 депа за производствени и опасни отпадъци на фирми от секторите енергетика, химическа промишленост и цветна металургия. В посочените съоръжения основен дял заемат пепелите от изгаряне на въглища, оловни шлаки и утайки от пречистване на производствени отпадни води.

През изминалата 2012 г. на територията на четири общини – Хасково, Димитровград, Свиленград и Кърджали са функционирали системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Тези системи са разположени в общинските центрове. Така повече от 50% от жителите на Хасковска област и около от 30% от населението на Кърджалийска област е било обхванато от тези системи. Две от общините в обл. Хасково (Харманли и Любимец) са отправили запитване към организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на своя територия. Като цяло процентът на обхаванатото население за територията на РИОСВ Хасково не е висок, което налага по-добра организация от страна на инспекцията относно контрола върху общинските администрации, които все още не са предприели действия по изпълнение на това свое задължение.

Друг приоритетен проблем в направлението e управлението на строителните отпадъци. Неконтролираното им изхвърляне от граждани и фирми, водещо до формиране на нерегламентирани сметища главно на входовете и изходите на населените места и замърсяване на зелените площи в самите населени места, компрометира усилията на общините при управлението на отпадъците и натоварва допълнително техните бюджети, принуждавайки ги да отделят допълнително средства за предепонирането им. По същия начин може да се разглеждат проблемите с образуването на нерегламентирани сметища от битови отпадъци, предвид това, че се отделят немалко средства за тяхното ликвидиране. Много често се налага и тяхното повторно почистване. Част от населението на три общини в област Кърджали все още не се обслужва организирано. Въпреки че за това има обективни причини, като напр. малкият брой жители на такива населени места, затруднен достъп до тях, особено в зимните месеци, се счита, че това е основен недостатък на организацията на сметосъбиране в тези общини.

На територията на РИОСВ - Хасково през през 2012 г.  няма депа или инсталации за третиране на битови отпадъци с преустановена експлоатация. Няма съоръжения за третиране на битови отпадъци, чийто срок на експлоатация  предстои да изтече през следващите две години. Няма и дейности по предварително третиране преди депониране на биоразградими отпадъци.

През 2012 г. три общини - Свиленград, Симеоновград и Димитровград са изготвили и съгласували с ПУДООС към МОСВ проекти за закриване и рекултивация на спрените от експлоатация общински сметища. Предстои избор на изпълнител на дейностите, предвидени по проект. През годината започна строителството на сепарираща инсталация за битови отпадъци на регионално депо за твърди битови отпадъци - гр.Харманли. От направените проектни разчети се очаква, че въвеждането в експлоатация на такава инсталация ще доведе до намаляване на депонираните битови отпадъци с най-малко 50% от общото им тегло при постъпване.

При извършените проверки от РИОСВ – Хасково през 2012 г. на лицата, образуващи и третиращи производствени и опасни отпадъци е установено, че в голяма степен отпадъците се събират и съхраняват разделно, без да се смесват. Площадките за съхранение и третиране на отпадъците са изградени и се експлоатират в съответствие с екологичните изисквания. Местата за съхранение на отпадъците са обозначени, оградени, с контролиран достъп. Осигурени са и необходимите подходящи съдове за съхранение на отпадъците.

През изтеклата 2012 г. в сектора са извършени общо 415 бр. проверки, от които 192 бр. са по утвърдения план-график за проверки на РИОСВ – Хасково. Проверките са ориентирани предимно към лица, които генерират и/или третират по-големи количества отпадъци, като приоритетни за проверки са лица третиращи опасни и масово разпространени отпадъци. Друго направление, в което бяха насочени усилията на направлението, са били лицата, на които са издадени разрешителни за дейности с отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, масла и нефтопродукти. Отделено е внимание и на отпадъците от болничните заведения и инсталациите, които ги обезвреждат. В резултат на подобрена дисциплина от страна на операторите през 2012 г. са констатирани по-малко нарушения при извършени текущи проверки или във връзка с постъпили жалби. 

            2.7. Шум и вибрации 

Съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, РИОСВ – Пловдив  организира извършване на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван в околната среда от промишлени дейности. Инспекцията контролира шума в околната среда от дейността на около 100 промишлени инсталации и съоръжения. 

През 2012 г. са извършени проверки на общо 33 броя промишлени обекта, източници на шум в околната среда, разположени на територията на РИОСВ – Пловдив. Приоритетно са проверявани промишлени източници, емитери на шум в околната среда, разположени в жилищни зони или в близост до тях, с цел избягване, предотвратяване или намаляване на шумовото натоварване в урбанизираните територии. При контролните проверки са дадени общо 10 броя предписания. За отчетния период има 7 броя изпълнени предписания, 3 броя с по- дълъг срок на изпълнение и 2 броя неизпълнени. За констатираните случаи на неизпълнение на предписания са съставени актове за установяване на административно нарушение. Обобщената информация от всички проведени измервания показва, че най-високата стойност на шум в околната среда, измерена в производствено - складова зона е 67,2 dB при норма 70 dB, а в жилищна зона е 58.5 dB при норма „ден” 55 dB.

Основните източници на шум в района на РИОСВ - Пловдив са свързани с транзитно преминаващ автомобилен, железопътен и вътрешно селищния транспорт. Въздействие оказват различните дейности на населението - търговски обекти, работилници , хипермаркети и др.

През 2012 г. продължава приоритетно да се проверяват промишлени източници, емитери на шум в околната среда, разположени в жилищни зони или в близост до тях, с цел избягване, предотвратяване или намаляване на шумовото натоварване в урбанизираните територии. 

Съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, РИОСВ – Пазарджик  организира извършване на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван в околната среда от промишлени дейности. Осъществява се превантивен, текущ и последващ контрол върху инсталациите и съоръженията от промишлеността. 

Основните източници на шум в района на РИОСВ - Пазарджик са  свързани основно с транзитно преминаващ автомобилен, железопътен и вътрешно селищния транспорт. Въздействие оказват различните дейности на населението - търговски обекти, работилници и др.

През 2012 г. са извършени общо 10 бр. контролни проверки на 10 бр. промишлени обекти по отношение на фактора „шум“ в околната среда, като не са констатирани нарушения. В инспекцията са представени 4 бр. доклади от проведени собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчвани в околната среда от промишлени източници. Не са констатирани  превишения на граничните стойности на нивата на шума. През 2012 г. няма съставени Актове за установяване на административно нарушение за неспазване на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда.

През отчетната 2012 г. в района, контролиран от РИОСВ – Смолян, са извършени 21 бр. проверки и измервания на източници на промишлен шум от 21 бр. обекти, като проверките са с пет повече спрямо тези, извършени през 2011 г. 

За предприятията е проведен контрол освен за спазване на нормата 70dB(A) по границата на промишлената площадка, а така също и спазване на граничната норма от 55 dB(A) през дневния период в т.н. ”място на въздействие” – пред най-близката жилищна сграда.

Резултатите от измерванията показват, че няма надвишения на допустимите нива на шума, което важи и за 2011 г.

В сравнение с предишни периоди на измерване не се наблюдават съществени изменения на отчетените нива на шума, излъчван от промишлените обекти. Измерените на границите на обектите и в местата на въздействие еквивалентни нива LAекв  са в границите на допустимите (LДОП) за съответните зони (Съгласно Наредбата №6/26.06.2006г.  за показателите за шум в околната среда /жилищни зони, централни градски  части, производствено-складови зони и др.).

На база на придобитият опит при осъществяване на контролната дейност през отчетният период се налага извода, че проблеми възникват при малките обекти с локално действие, намиращи се в жилищни райони или граничещи с такива. Разнообразието на тези източници е много голямо, трудно е да бъдат точно типизирани и обхванати. Големите промишлени обекти са разположени в обособени промишлени зони, определена част от тях не работят или работят с намален капацитет, което затруднява извършването на замерване и ефективен контрол на дейността им. 
За осъществяване ефективен контрол на шума, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения от съгласно разпоредбите на Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ – Хасково осъществява контрол по утвърден график, съгласно методиката за ”Определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие”. 

От общо 41 бр. промишлени обекти, подлежащи на контрол на територията на РИОСВ-Хасково, през 2012 г. са планирани за проверка 10 бр. обекти съгласно утвърдения график. Извършени са 8 бр. планови контролни замервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници. Две от дружествата са преустановили производствена дейност, поради което не е извършен контрол. 

Измерените стойности в контролираните дружества не надвишават граничните стойности съгласно Наредба № 6 от 26. 06. 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

Предприятията, попадащи в обхвата на комплексния разрешителен режим, извършват собствен периодичен мониторинг на шума, излъчван в околната среда. От представените протоколи не е установено ниво на шум над допустимите стойности. 

Извършените по сигнали на граждани 2 проверки за високи нива на шум в жилищни райони са довели до обезшумяване на съоръженията с подходящи материали и привеждане на шумовите нива в регламентираните норми, в резултат на дадените и изпълнени 3 бр. предписания. 

3. КЛЮЧОВИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ГЛОБАЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ В ПРОЦЕСИТЕ НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
За наблюдение на изпълнението на приоритетите в РПР на ЮЦР са въведени следните седем ключови стратегически индикатори за мониторинг и интеграция на глобалните екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България: 
· Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда директно отразяват провежданите политики в тази сфера на национално и регионално ниво. 

През 2011 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда в ЮЦР възлизат на 174 032 хил. лв., при 168 861 хил. лв. за 2010г. Районът се нарежда на 4 място, след Северен централен район  (66 708хил. лв) и Североизточен район (171 607хил. лв.) по данни на НСИ. В ЮЦР направените разходи за опазване и възстановяване на околната среда са 12,1 % от тези за страната. По отношение на вътрешнорегионалното разпределение на разходите за опазване на околната среда се наблюдават големи неравенства. Област Пловдив е на първо място с 89 875 хил. лв., следвана от област Пазарджик – 35 065 хил. лв. и област Хасково – 21 275 хил. лв.
В сравнение с водещата за района област Пловдив разходите за опазване и възстановяване на околната среда в областите Кърджали и Смолян са много по-ниски и възлизат на 13 886 хил. лв. за Кърджали и 13 931 хил. лв. за област Смолян. 
· Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението 
Индикаторът показва размера на средствата, изразходвани на човек от населението за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. На национално ниво индикаторът включва сумата от разходите за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи, както и за мероприятия за околната среда, извършени в държавата/съответната териториална единица за даден период от време. За ЮЦР разходите по този индикатор са на стойност 118 лева на човек от населението за 2011, при 111 лв за 2010г. При сравнение с районите от ниво 2, ЮЦР се нарежда на пето място като изпреварва единствено Северен централен район (78 лв.). В ЮЦР разходите за възстановяване и опазване на околната среда на човек от населението са на ниво под средното за страната (196 лв.). По отношение на вътрешнорегионалното разпределение на разходите за опазване на околната среда няма вътрешнорегионални неравенства. Всички области имат близки стойности, съответно: област Пловдив - 132 лв., област Пазарджк  - 128 лв., Хасково - 87 лв., Смолян - 115 лв. и област Кърджали - 91 лв. на човек от населението.
·    Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, 
   селища, промишлени обекти)

Унищожаването, увреждането и фрагментацията на природните местообитания, чрез застрояване или изграждане на туристическа и друга инфраструктура (ски писти и голф игрища) са едни от основните причини за ускоряването на процеса на загуба на биологично разнообразие в световен мащаб. Урбанизирането и антропогенното натоварване на нови територии е основният механизъм, чрез който все повече местообитания биват директно унищожавани, увреждани или застрашавани от човешката дейност. Ето защо този индикатор бе въведен в АДИ на РПР на ЮЦР, за да подпомогне мониторинга на тези процеси.
Стойността на индикатора за ЮЦР за 3,64%, съответстващо на 814,089 кв.км. от територията на района (от общо 22 365,1 кв.км). Това е под средното за страната (5,02%). Най-силно антропогенно натоварени са териториите на областите Пловдив – 5,5 %, Пазарджик – 3,74 % и област Хасково – 3,60%, а в по-ниска степен - областите Кърджали (2,06%), и Смолян (1,66%).
·   Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

Урбанизирането на нови територии, както и провеждането на неустойчиви горско и селскостопански практики са сред основните фактори, причиняващи унищожаване или увреждане на все повече видове и местообитания. Застрояването или изграждането на туристическа инфраструктура във все повече чувствителни територии се превръща в сериозен проблем за България през последните години. От друга страна, неустойчивите селскостопански или горскостопански практики (провеждане на голи сечи, унищожаване на стари гори, залесяване с моно култури и др.) също причиняват загуба на биоразнообразието. В тази връзка този индикатор бе включен в системата от индикатори за наблюдение и оценка на АДИ на РПР на ЮЦР.
Съотношението между урбанизираните, земеделските и горските територии за Южен центален район е както следва: 3,64%, 54,98% и 40,29% от общата територия на района. Средните стойности за България са съответно 5,02%, 42,31% и 51,68%.

·   Емисии на парникови газове (приравнение към СО2 еквиваленна човек) на жител от населението
Парниковите газове са в основата на антропогенното въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид, образуван от изгарянето на изкопаеми горива и други източници формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него, посредством изчисляването на CO2 еквиваленти. 
Наличните данни показват, че емисиите на парникови газове, приравнени към еквивалент на въглероден диоксид на България през 2009г. са достигнали 45 802 kt. Емисиите на парникови газове на човек от населението в СО2 еквивалент за 2010г. са 1,575 kg по данни на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/.
·    Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия
На територията на страната площите, подложени на умерен и умерен до висок ерозионен риск, вследствие на водоплощна ерозия през 2009 г. се увеличават в сравнение с предходни години и като обща площ са оценени на 10 395 397 хектара по данни на ИАОС.
Територията на ЮЦР с податливост на ерозия е 7,12 % за 2012 г. Данните за ЮЦР показват, че умерен до висок и висок действителен риск (до 40 тона) от площна ерозия съществува в област Кърджали. Мащабите на процеса могат да се обяснят с комплексното влияние на ландшафтоформиращите фактори в Източните Родопи. При умерен действителен риск ерозията засяга предимно южните части от територията на района. Най-засегнати общини по показател среден интензитет на водоплощна ерозия са областите Кърджали и Смолян (общините Мадан, Златоград, Неделино, Крумовград, Кирково) и Панагюрище. По показател загуба на почва най-засегнати са общините Крумовград, Кирково и Момчилград, Баните, Неделино, Рудозем, Мадан и Златоград.

Допълнителен фактор, задълбочаващ деструктивните процеси е високото антропогенно натоварване на ландшафтите в обезлесени повърхности и особено при практикуване на пасищно животновъдство.
·    Степен на постигане на националните цели за използване на Възобновяеми 
   енергийни източници /ВЕИ/ и енергийна ефективност

България активно се включи в международните усилия за предотвратяване изменението на климата, като прие съгласуваните цели на ЕС и широко-мащабния пакет от мерки в областта на енергетиката. Тези мерки дават нов тласък на енергийната сигурност в Европа и са в подкрепа на европейските цели „20-20-20”. Широкото използване на ВЕИ и въвеждането на мерки за енергийна ефективност са сред приоритетите в енергийната политика на страната и кореспондират с целите на новата енергийна политика на Европейския съюз. Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/ е документът, който осигурява реализирането на националните цели в областта на възобновяемата енергия. НПДЕВИ е разработен въз основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО. Целта е да се осигури устойчив преход към нисковъглеродна икономика, основана на съвременни технологии и широко използване на ВЕИ. Националната цел на България за дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. е 16%. Най-висок относителен дял от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия има потреблението на топлинна енергия, произведена от биомаса, следва потреблението на електрическа енергия, произведена от ВЕИ. Определящо за това е потреблението на дърва за отопление от домакинствата, както и на дървени и промишлени отпадъци в индустрията и производството на електрическа енергия от водноелектрически централи. През 2009 г. общата постигната цел за дела на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия е 11.88%.
В ЮЦР има потенциал за използване на ВЕИ, но най-големи възможности има по отношение използването на водната и слънчевата енергия. Голяма част от територията на ЮЦР попада в зони, където съществуват природни условия за използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия. Тези потенциали се потвърждават с прогнозните разчети за 2020 г. В изпълнение на Стратегия Европа 2020 районът ще има съществен принос по отношение на използването на ВЕИ и повишаване на енергийната ефективност като се предвижда към края на 2020 г. да достигне 21 % дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление.
За 2010г. ЮЦР достига 36,5 % относителен дял на продадената ел. енергия  от ВЕИ по данни на НСИ, като районът се нарежда на първо място сред останалите райони от ниво 2 в страната. 
На територията на ЮЦР има разположени 48 ВЕЦ: в Ивайловград, с капацитет за производство на електричество 120 MW, ВЕЦ Кричим, с капацитет за производство на електричество 80 MW, ВЕЦ Кърджали, с капацитет за производство на електричество 106,4 MW, ВЕЦ Пещера, с обща мощност 125 MW, ВЕЦ Тешел, с капацитет за производство на електричество 60 MW, ВЕЦ Сестримо, с капацитет за производство на електричество 240 MW, ВЕЦ Момина клисура, , с обща мощност 120 MW, ВЕЦ Девин, с капацитет за производство на електричество 80 MW, ВЕЦ Алеко, с обща мощност 71,4 MW и др.

В ЮЦР има 3 помпено-акумулаторни водноелектрически централи: ПАВЕЦ Орфей, разположена над град Кричим. Има капацитет за производство на електричество 160 MW и за изпомпване на вода 45 MW. Захранва се с водите на язовир Въча и е третото стъпало на каскадата Въча (след ВЕЦ Тешел и ВЕЦ Девин); ПАВЕЦ Чаира, разположена над село Сестримо. Разполага с 4 помпено-генераторни хидроагрегата с общ капацитет за производство на електричество 864 MW и за изпомпване на вода 788 MW. ПАВЕЦ Чаира е най-голямата помпено-акумулираща централа в Югоизточна Европа. Захранва се с водите на язовир Чаира в помпен режим и на язовир Белмекен в генераторен и ПАВЕЦ Белмекен, разположена над село Сестримо, с капацитет за производство на електричество 375 MW и за изпомпване на вода 104 MW.  Това е една от най-големите водноелектрически централи в страната. – от АДИ РПР 2011-2013

На  територията на ЮЦР има изградени 20 фотоволтаични централи: 3 в община Лесичово, област Пазарджик; 2 в община Асеновград; 1 в с. Средногорци, община Мадан; 1 в с. Пъстрогор в района на град Свиленград; 1 община Марица, обл. Пловдив; 1 в с. Голям Чардак, общ. Съединение и др.

В област Пазарджик са разположени два от най- мощните и големи хидроенергийни комплекса в страната. Това са каскада Белмекен-Сестримо-Чаира и каскада Батак. 

В областта съществуват изключително благоприятни условия за развитие и използване на алтернативни източници на енергия – геотермална, вятърна, слънчева и др. - от АДИ Пазарджик.
· Регионален индекс за климатична сигурност (РИКС)
Регионалният индекс за климатична сигурност е изчислен (въз основа на експертни оценки) в доклад, изготвен във връзка с изпълнение на договор за вътрешни консултантски услуги по отношение адаптирането и интегрирането на индекса за регионална климатична сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България, разработен за целите на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС. Предназначението на индекса е измерване и представяне на регионалното състояние, силните и слабите страни при интегрирането на въпросите, свързани с климатичните промени в процеса на планиране. По същество РИКС е композитен показател, който се базира на седем тематични области: 

· емисии на парникови газове (на човек и интензитет на емисиите на парникови газове – представен като отношение между емисиите и създавания в дадения регион БВП);

· енергопотребление (крайно потребление на енергия на човек, енергиен интензитет – представен като отношение между крайното потребление на енергия и създавания БВП в региона;

· възобновима енергия (процентен дял на енергията от ВЕИ в крайното потребление на енергия в дадения регион);

· политическа рамка (измерва обхвата на политиките и процесите на планиране в дадения регион по отношение на климатичните промени);

· институционален капацитет (включва оценка на капацитета и ефективността на регионалните власти да решават проблеми, свързани с климатичните промени);

· социално-политически аспекти (включва оценка на информираността и готовността на населението и ключовите заинтересовани групи за действия, свързани с климатичните промени);

· финансови инструменти (включва оценка на инструментите за финансиране на мерки, свързани с климатичните промени).

За първите три области се използват количествени показатели, а за останалите четири – качествени. Взети заедно, посочените седем ключови тематични области дават комплексна „моментна снимка” на регионалната климатична сигурност, а именно – статусът на регионите по отношение на емисиите на парниковите газове и енергопотреблението плюс оценка на способността на регионите да управляват емисиите и енергията.

Въз основа на експертните оценки (за всяка тематична област се присъждат от 0 до 10 точки, като по-големият брой точки индицира постигнат по-голям напредък) е получен следният краен резултат за РИКС за ЮЗР – 31.89 – най-висока стойност сред районите от ниво 2 в страната заедно с Южния централен район (30.84) за 2010 г. Най-неблагоприятна е ситуацията в Югоизточния район (11.98), което до голяма степен се дължи на много високите стойности на парникови газове по отношение както на населението, така и на формирания в района БВП.
� Последните официални статистически данни на Евростат за създадения БВП по райони от ниво 2 са за 2009 г. 
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				Инвестиции по оперативните програми за Южен централен район през 2012 г. ???

		ОП "Регионално развитие"		65,420,384.67

		ОП "Околна среда"		5,762,989

		ОП "Развитие на чов. ресурси"		5,929,418

		ОП "Конкурентноспособност		44,907,969

		ОП "Административен капацитет“		2,167,041

		ОП "Транспорт"		0

				За да преоразмерите диапазона на данните на диаграмата, плъзнете долния десен ъгъл на диапазона.
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Инвестиции средно на човек от населението в Южен централен район по оперативни програми в лв.
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				Инвестиции средно на човек от населението в Южен централен район по оперативни програми в лв.

		ОП"Регионално развитие"		44.7

		ОП"Околна среда"		3.94

		ОП"Развитие на чов. ресурси		4.05

		ОП"Конкурентноспособност"		30.71

		ОП"Адм. капацитет"		1.48

		ОП"Транспорт"		0

				За да преоразмерите диапазона на данните на диаграмата, плъзнете долния десен ъгъл на диапазона.






