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Draft 1 (30/05/02)
	Включени проекти: 



	Сектор:

Регионално развитие и трансгранично сътрудничество
Мониторингов доклад №6
Мониторингов период: 

Октомври 2005 – Април 2006

	· BG0107.01 Изграждане на ГКПП Силистра

· BG2002/000-623-01 Изграждане на ГКПП Никопол/  фериботен терминал Никопол -Турну Мъгуреле

· BG2002/000-623-04 Съвместен фонд за малки проекти България – Румъния

· BG2002/000-623-05 Предпроектна подготовка ФАР ТГС България – Румъния

· BG2002/000-624-05 Фонд за малки проекти България - Гърция

· BG2002/000-624-06 Предпроектна подготовка ФАР ТГС България - Гърция

· BG2003/004-937.11.03 Пилотна интегрирана инвестиционна схема за дейности по регионално развитие

· BG2003/005-630-03 Инициатива за заетост в пограничните райони България - Гърция

· BG2003/005-630-06 Предпроектна подготовка ФАР ТГС България - Гърция

· BG2003/005-630-07 Фонд за малки проекти България - Гърция

· BG2003/005-631.02 Устойчиво икономическо развитие на Българо-Румънския граничен регион

· BG2003/005-631.05 Съвместен фонд за малки проекти България – Румъния

· BG2003/005-632.02 Съвместен фонд за малки проекти България - Турция

· BG2003/005-632.03 Техническа помощ за многогодишно програмиране и изпълнение на бъдещи проекти по ФАР ТГС/ Програма за добросъседство Сърбия и Черна гора, Македония и Турция

· BG2004/016-715.02 Съвместен фонд за малки проекти България - Турция

· BG2004/016-782.01.02 Съвместен фонд за малки проекти България - Гърция

· BG2004/016-782.01.06 Подпомагане на културните, туристическите и човешки ресурси в транс-граничния регион България - Гърция

· BG2004/016-782.01.07 Предпроектна подготовка ФАР ТГС България - Гърция

· BG2004/016-783.01.03 Съвместен фонд за малки проекти България – Румъния

· BG2004/016-783.01.04 Предпроектна подготовка ФАР ТГС България – Румъния

· BG2004/016-785.01.01 Грантова схема за изграждане на местен капацитет България – Сърбия и Черна гора

· BG2004/016-785.01.02 Съвместен фонд за малки проекти България – Сърбия и Черна гора

· BG2004/016-785.01.03 Техническа помощ България – Сърбия и Черна гора

· BG2004/016-786.01.02 Съвместен фонд за малки проекти България - Македония

· BG2004/016-786.01.03 Техническа помощ България – Македония 

· BG2004/016-919.05.01 Подкрепа за Република България за участие в инициативи на общността INTERREG ІІІ B (CADSES) и INTERREG ІІІ C

· BG2004/016-711.11.02 Подкрепа за мобилизиране развитието отдолу –нагоре и проектен капацитет като част от подготовка на Структурните фондове в България

· BG2005/017-353.10.03 Подкрепа за мобилизиране развитието отдолу –нагоре и проектен капацитет като част от подготовка на Структурните фондове в България – II фаза

· BG2005/017-453.02.01 Дейности “Хора за хора” България - Турция

· BG2005/017-453.03.01 Техническа помощ България - Турция

· BG2005/017-454.02.01 Подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на заетостта (Грантова схема) България - Гърция

· BG2005/017-454.03.01 Трансгранично сътрудничество при профилактиката, наблюдението и контрола на ендемични инфекциозни и паразитни болести България - Гърция

· BG2005/017-454.04.01 Помощ при подготовка на бъдещи програми по ТГС България - Гърция

· BG2005/017-456.01 Грантова схема за устойчиво развитие България - Македония

· BG2005/017-456. 02 Дейности “Хора за хора” (СФМП) България - Македония

· BG2005/017-456.03 Техническа помощ при изпълнението на програми за добросъседство България - Македония

· BG2005/017-457.01 Съвместна грантова схема за устойчиво икономическо развитие България – Сърбия и Черна гора

· BG2005/017-457.02 Дейности “Хора за хора” България – Сърбия и Черна гора

· BG2005/017-457.03 Техническа помощ България – Сърбия и Черна гора

· BG2005/017-684.01 Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията
Институция, която изготвя настоящия доклад: 
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1. ОСНОВНИ СЕКТОРНИ ДАНННИ
1.1 ОПИСАНИЕ
 



1.2 Кратка информация за помощта, осигурявана от ФАР за сектор Регионално развитие и трансгранично сътрудничество
	Сектор
	Проекти, включени в сектора
	Начална Дата 
	Крайна Дата

	Бюджетt
 (M€)

	Регионално развитие и трансгранично сътрудничество
	Проект 1:

· Изграждане на ГКПП Силистра
· BG – 0107.01
	януари 31,

2003
	ноември 30,

2005
	ФАР:                  2,6 M€

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:           2,305 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                            0 M€

	
	Проект 2 :

· Никопол
· 2002/000-623-01
	декември 30,

2002
	декември 30,

2006
	ФАР:                 3.815  M€

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:            1,500 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                            0 M€                                  

	
	Проект 3:

· СФМП България - Румъния
· 2002/000-623-04
	януари 31,

2003
	ноември 30,

2005
	ФАР:                 0.5 M€

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                  0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                        0,05 M€

	
	Проект 4:

· ППП България - Румъния
· 2002/000-623-05
	януари 31,

2003
	ноември 30,

2005
	ФАР:                   0.3 M€

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                  0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                            0 M€

	
	Проект 5 :

· СПФ България – Гърция
· 2002/000-624-05
	януари 31,

2003
	ноември 30,

2005
	ФАР:                 0.85 M€

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                  0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                     0,095 M€

	
	Проект 6 :

· ППП България – Гърция
· 2002/000-624-06
	февруари 28,

2003
	ноември 30,

2005
	ФАР:                 0.85 M€

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                  0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                           0 M€

	
	Проект 7 :

· Пилотна схема
· 2003/004-937.11.03
	септември 30,

2004
	ноември 30,

2007
	ФАР:                 4.8 M€

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:            1,420 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                           0 M€

	
	Проект 8 :

· Инициатива за заетост България - Гърция
· 2003/005-630-03
	март 30,

2004
	ноември 30,

2007
	ФАР:               1,56 M€  

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:             0,440 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                           0 M€          

	
	Проект 9 :

· ППП България - Гърция
· 2003/005-630-06
	март 30,

2004
	ноември 30,

2007
	ФАР:             0,200 M€      

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                    0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0 M€            

	
	Проект 10:

· СПФ България - Гърция
· 2003/005-630-07
	март 30,

2004
	ноември 30,

2007
	ФАР:             0,5 M€        

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                    0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                     0,05 M€    

	
	Проект 11:

· Устойчиво икономическо развитие България – Румъния
· 2003/005-631.02
	март 30,

2004
	ноември 30,

2007
	ФАР:             1,000 M€                

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:             0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0 M€           

	
	Проект 12:

· СФМП България - Румъния
· 2003/005-631.05
	март 30,

2004
	ноември 30,

2007
	ФАР:             0,800 M€                

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:             0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0 M€           

	
	Проект 13:

· СФМП България- Турция
· 2003/005-632.02
	март 30,

2004
	ноември 30,

2007
	ФАР:       0,500 M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                   0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0 M€                    

	
	Проект 14:

· Техн. помощ за многогод. програмиране и изпълнение ТГС Сърбия и Черна гора, Македония и Турция
· 2003/005-632.03
	март 30,

2004
	ноември 30,

2007
	ФАР:    :     0,900 M€                                                                 

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                   0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0 M€                    

	
	Проект 15:

· СФМП България - Турция
· 2004/016-715.02
	март, 2005
	ноември 30, 2007
	ФАР:               0,500 M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                   0 M€

	
	
	
	
	Other co-financing:                                                 0 M€                    

	
	Проект 16:

· Дейности “Хора за хора” България - Гърция
· 2004/016-782.01.02                                                               
	ноември 30, 2006
	ноември 30, 2007
	ФАР:              1,1   M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                 0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0  M€                    

	
	Проект 17:

· Култура и туризъм в ТГС района България – Гърция
· 2004/016-782.01.06                                                               
	ноември 30, 2006
	ноември 30, 2009
	ФАР:            4,5     M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:         1,34         M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0  M€                    

	
	Проект 18:

· ППП България – Гърция 

· 2004/016-782.01.07                                                                   
	ноември 30, 2006
	ноември 30, 2007
	ФАР:      4,5           M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:               1,34   M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0  M€                    

	
	Проект 19:

· Дейности “Хора за хора”  България – Румъния
· 2004/016-783.01.03                                                              
	ноември 30, 2006
	ноември 30, 2008
	ФАР:       0,8          M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                 0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0 M€                    

	
	Проект 20:

· ППП България – Румъния
· 2004/016-783.01.04                                                                       
	ноември 30, 2006
	ноември 30, 2007
	ФАР:          0,5       M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                0  M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0 M€                    


	
	Проект 21:

· Грантова схема за местен капацитет България – Сърбия и Черна гора 
· 2004/016-785.01.01                                                               
	ноември 30, 2006
	ноември 30, 2007
	ФАР:       2,280          M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:              0,4  M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0 M€                    

	
	Проект 22:

· “Хора за хора” България – Сърбия и Черна гора
· 2004/016-785.01.02                                                                      
	ноември 30, 2006
	ноември 30, 2007
	ФАР:    0,6             M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                 0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0 M€                    

	
	Проект 23:

· Техн. помощ България – Сърбия и Черна гора
· 2004/016-785.01.03                                                               
	ноември 30, 2006
	ноември 30, 2007
	ФАР:       0,12          M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                0  M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0 M€                    

	
	Проект 24:

· СФМП България – Македония 

· 2004/016-786.01.02                                                                   
	ноември 30, 2006
	ноември 30, 2007
	ФАР:        0,4         M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                0  M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0  M€                    

	
	Проект 25:

· Техн. помощ България - Македония 

· 2004/016-786.01.03
	ноември 30, 2006
	ноември 30, 2007
	ФАР:       0,1          M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                0  M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0  M€                    

	
	Проект 26:

· ИНТЕРРЕГ
·  2004/016-919.07                                                                           
	ноември 30, 2006
	септември 30, 2007
	ФАР:                1,8 M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                0,6 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0  M€                    

	
	Проект 27:

· “Отдолу-нагоре” І фаза
· 2004/016-711.11.02
	януари, 2005
	ноември, 2007


	ФАР:            2, 525 M€;  

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                   0,025 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0 M€                    

	
	Проект 28
· “Отдолу-нагоре” ІІ фаза
· 2005/017-353.10.03
	ноември 2006
	ноември, 2008
	ФАР:            6, 850 M€;                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                   0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0 M€                    

	
	Проект 29
· “Хора за хора” България – Турция
· BG2005/017-453.02.01 
	ноември 30, 2007
	ноември 30, 2008
	ФАР:               0,5 M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                0  M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0 M€                    

	
	Проект 30
· Техн. помощ България - Турция 

· BG2005/017-453.03.01
	ноември 30, 2007
	ноември 30, 2008
	ФАР:                0,5 M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                 0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0  M€                    

	
	Проект 31
· Интегрирана подкрепа за икономическо развитие (грантова схема) България - Гърция
· BG2005/017-454.02.01 
	ноември 30, 2007
	ноември 30, 2008
	ФАР:               3,7 M€                                         

	
	· 
	
	
	Нац. съфинансиране:                0,7  M€

	
	· 
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0  M€                    

	
	Проект 32
· ТГС при профилактиката, наблюдението и контрола на инфекциозни и паразитни болести България - Гърция 

· BG2005/017-454.03.01
	ноември 30, 2007
	ноември 30, 2008
	ФАР:               1,475  M€                                         

	
	· 
	
	
	Нац. съфинансиране:                0,225  M€

	
	· 
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0  M€                    

	
	Проект 33
· Помощ за подготовка на бъдещи  програми по ТГС България - Гърция 

· BG2005/017-454.04.01
	ноември 30, 2007
	ноември 30, 2008
	ФАР:              2,8  M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                 0 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0 M€                    

	
	Проект 34
· Грантова схема за устойчиво развитие  България -Македония 

· BG2005/017-456.01
	ноември 30, 2007
	ноември 30, 2008
	ФАР:                2,430 M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                 0,580 M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0  M€                    

	
	Проект 35
· Дейности “Хора за хора” (СФМП) България – Македония 

· BG2005/017-456. 02
	ноември 30, 2007
	ноември 30, 2008
	ФАР:               0,450  M€                                         

	
	· 
	
	
	Нац. съфинансиране:                0  M€

	
	· 
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0  M€                    

	
	Проект 36
· Техн. помощ България - Македония 

· BG2005/017-456.03
	ноември 30, 2007
	ноември 30, 2008
	ФАР:                0,120 M€                                         

	
	· 
	
	
	Нац. съфинансиране:                 0 M€

	
	· 
	
	
	Друго съфинансиране:                                         0 M€                    

	
	Проект 37
· Съвместна ГС за устойчиво икономическо развитие България – Сърбия и Черна гора 

· BG2005/017-457.01
	ноември 30, 2007
	ноември 30, 2008
	ФАР:               3,280  M€                                         

	
	· 
	
	
	Нац. съфинансиране:                 0,827 M€

	
	· 
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0  M€                    

	
	Проект 38
· “Хора за хора” България – Сърбия и Черна гора 

· BG2005/017-457.02
	ноември 30, 2007
	ноември 30, 2008
	ФАР:                0,6 M€                                         

	
	· 
	
	
	Нац. съфинансиране:                 0 M€

	
	· 
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0 M€                    

	
	Проект 39
· Техн. помощ България – Сърбия и Черна гора 

· BG2005/017-457.03
	ноември 30, 2007
	ноември 30, 2008
	ФАР:              0,120  M€                                         

	
	· 
	
	
	Нац. съфинансиране:                 0 M€

	
	· 
	
	
	Друго съфинансиране:                                           0 M€                    

	
	Проект 40
· Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията 

· BG2005/017-684.01
	ноември 30, 2007
	ноември 30, 2008
	ФАР:               9,150  M€                                         

	
	
	
	
	Нац. съфинансиране:                3.00  M€

	
	
	
	
	Друго съфинансиране:                                          0  M€                    

	
	Общо
	
	
	ФАР:                                 67,575  M€      

Нац. съфинансиране:      13,288295 M€

Друго съфинансиране:       1,473731 M€


Източник: ПЕРСЕЙ, 31 Март 2006
Коментари : 
Настоящият Секторен доклад за наблюдение обхваща 40 проекта с 86 под-компонента на обща стойност от 80, 863 M€, от които 67.575 M€ са от  PHARE и 13.288 M€ българско съ-финансиране осигурено от държавният бюджет. При повечето грантови схеми допълнително се изисква и не по-малко от 10% собствено съ-финансиране от страна на крайните бенефициенти. Точният обем на собственото съ-финансиране от българска страна по  различните Грантови схеми се изяснява след като бъде одобрен Финалният доклад на съответната програма. 


Помощта обхваща следните типове проекти по финансови меморандуми ФАР ТГС и ФАР ИСС от 2001 (1), 2002 (5), 2003 (8), 2004 (13) и 2005 (13) :

· Проекти за управление и подготовка на бъдещи проекти, които ще се финансират от ЕС (5);

· Проекти за развитие или възстановяване на инфраструктурата (2 +2 грантови схеми);

· Фондове за финансиране на малки проекти  и други специализирани Грантови схеми(13+7);

· Изграждане на капацитет на регионално и местно ниво – ФАР ИСС (2)

· Техническа помощ (7);

· Други (2)


Финансирането на 36 проекта е осигурено от Програми ФАР  Транс-гранично сътрудничество и Програма за външна граница:  Гърция (11) и Румъния (8), както и успешно стартиралата инициатива за бъдещи външни граници на ЕС с Турция (6) , Македония (5), Сърбия и Черна гора (6). 


По национална програма ФАР 2003 има 4 проекта за социално и икономическо сближаване – една грантова схема за СИ регион, ФМ 2003, , един за развитие на капацитета по два ФМ 2004 и 2005, който се анализира като два отделни проекта и Грантова схема по ФМ 2005 за възстановяване на щетите от наводненията . 

Разпределението на финансовите средства е както следва:

	ФМ
	Брой наблюдавани проекти
	Бюджет ФАР  (МЕ)
	Национално 

Съ-финансиране

(МЕ)
	Общо (МЕ)

	ФМ 2001
	1
	2,60
	2,742 295
	5,342 295

	ФМ 2002
	5
	6,315
	1,5
	7,815

	ФМ 2003
	8
	10,96
	1,974
	12,934

	ФМ 2004
	13 (12+1)
	15,725 (13,2)
	1,74
	17,465

	ФМ 2005
	13 (12+1)
	31,975 (25, 125)
	5,332
	37,307

	Общо
	40 (38 +2)
	67.575
 (58,2)
	13.288 295
	80, 863 (71,4883)


Отчита се сериозно увеличаване на наблюдаваните финансови средства по години, като 

Изпълнителната агенция ФАР към МРРБ , която управлява 38 от общо 40 проекта, е мобилизирала своите ресурси за успешно договориране на всички проекти от ФМ 2004 и ФМ 2005.
2. МОНИТОРИНГ НА НАПРЕДЪКА И РЕЗУЛТАТИТЕ

2.1 Финансов мониторинг на Сектор “Регионално развитие и трансгранично сътрудничество” 
	Сектор
РР и ТГС
	Проекти в сектора
	Крайни дати

	Средства по ФАР

	% договорена сума по ФАР
	% изплатени средства по ФАР
	Национално съфинансиране
	% договорено нац. съфинансиране
	% изплатено нац. съфинансиране
	Друго съфинансиране
	% договорено друго съфинансиране
	% изплатено друго съфинансиране

	
	Проект 1

Изграждане на ГКПП Силистра
BG – 0107.01
	ноември 30, 2005
	2,6 M€
	76,12 %
	36,88 %
	2,742295 M€
	82,02 %
	28,08 %
	0
	0
	0

	
	Проект 2

Никопол
2002/000-623-01
	ноември
30, 2006    
	3,815 M€
	99,00 %
	15,52 %
	1,5 M€
	100,0 %
	12,98 %
	0
	0
	0

	
	Проект 3

СФМП България - Румъния
2002/000-623-04
	ноември 30, 2005
	0,5 M€
	94,66 %
	97,96 %
	0
	0
	0
	0,05 M€
	118,81%
	99,63 %

	
	Проект 4

ППП България - Румъния
2002/000-623-05
	ноември 30, 2005
	0,3 M€
	34,05 %
	100,00 %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Проект 5

СПФ България – Гърция

2002/000-624-05
	ноември 30, 2005
	0,85 M€
	80,96 %
	94,55 %
	0
	0
	0
	0,095 M€
	94,78%
	95,17%

	
	Проект 6

ППП България - Гърция
2002/000-624-06
	ноември 30, 2005
	0,85 M€
	54,19 %
	92,47 %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Проект 7

Пилотна схема
BG 2003/004-937.11.03
	ноември 30, 

2007
	4,8 M€
	94,35 %
	69,67%
	1,534 M€
	94,08%
	70,11%
	0
	0
	0

	
	Проект 8

Инициатива за заетост България - Гърция
2003/005-630-03
	ноември 30,
2007
	1,56 M€
	81,12 %
	80,00%
	0,44 M€
	95,87%
	80,00%
	0,301731 M€
	100,00%
	0,17%

	
	Проект 9

ППП България - Гърция
2003/005-630-06
	ноември 30,
2007
	0,9 M€
	52,30%
	51,19%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Проект 10

СПФ България - Гърция
2003/005-630-07
	ноември 30,
2007
	0,5 M€
	95,47 % 
	78,76%
	0
	0
	0
	0,05 M€
	0
	0

	
	Проект 11

Устойчиво икономическо развитие България - Румъния
2003/005-631.02
	ноември 30,
2007
	1,0 M€
	52,33 %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Проект 12

СФМП България - Румъния
2003/005-631.05
	ноември 30,
2007
	0,8 M€
	0
	0
	0
	0
	0
	0,083 M€
	0
	0

	
	Проект 13

СФМП България- Турция
2003/005-632.02
	ноември 30,
2007
	0,5 M€
	75,63%
	0
	0
	0
	0
	0,053 M€
	0
	0

	
	Проект 14

Техн. помощ за многогод. програмиране и изпълнение ТГС Сърбия и Черна гора, Македония и Турция
2003/005-632.03
	ноември 30,
2007
	0,9 M€
	94,16%
	19,18%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Проект 15:

СФМП България - Турция
2004/016-715.02
	ноември 30,
 2007
	0,5 M€
	0 %
	0 %
	0
	0
	0
	0,6 M€
	0
	0

	
	Проект 16:

Дейности “Хора за хора” България - Гърция
2004/016-782.01.02
	ноември 30,
 2007
	1,1 M€
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Проект 17:

Култура и туризъм в ТГС района България - Гърция
2004/016-782.01.06
	ноември 30,
 2009
	4,5 M€
	3,66%
	0
	1,34 M€
	0
	0
	0,041 M€
	0
	0

	
	Проект 18:

ППП България - Гърция
2004/016-782.01.07
	ноември 30,
 2007
	0,5 M€
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Проект 19:

Дейности “Хора за хора”  България - Румъния
2004/016-783.01.03
	ноември 30,
 2008
	0,8 M€
	
	
	0
	
	
	0.08 M€
	
	

	
	Проект 20:

ППП България - Румъния
2004/016-783.01.04
	ноември 30,
 2007
	0,5 M€
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05 M€
	0
	0

	
	Проект 21:

Грантова схема за местен капацитет България – Сърбия и Черна гора
2004/016-785.01.01
PF





























































































































	ноември 30,
 2007
	2,28 M€
	0
	0
	0,4 M€
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Проект 22:

“Хора за хора” България – Сърбия и Черна гора
2004/016-785.01.02
	ноември 30,
 2007
	0,6 M€
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06 M€
	0
	0

	
	Проект 23:

Техн. помощ България – Сърбия и Черна гора
2004/016-785.01.03
	ноември 30,
 2007
	0,12 M€
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Проект 24:

СФМП България – Македония
2004/016-786.01.02
	ноември 30,
 2007
	0,4 M€
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04 M€
	0
	0

	
	Проект 25:

Техн. помощ България - Македония
2004/016-786.01.03
	ноември 30,
 2007
	0,1 M€
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Проект 26:

ИНТЕРРЕГ
2004/016-919.07
	септември 30,
 2007
	1,8 M€
	0
	0
	0,6 M€
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Проект 27:

“Отдолу-нагоре” І фаза
2004/016-711.11.02
	Фаза 1:  ноември 2007


	2,525 M€
	0
	0
	0.025 M€
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Проект 28:

“Отдолу-нагоре” ІІ фаза
BG2005/017-353.10.03
	Фаза 2: ноември 2008
	6,85 M€
	n/a
	n/a
	0
	n/a
	n/a
	0
	n/a
	n/a

	
	Проект 29:
“Хора за хора” България - Турция 

BG2005/017-453.02.01
	ноември 30,
2008
	0,5 M€
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	0,05 M€
	няма
	няма

	
	Проект 30:

Техн. помощ България - Турция 

BG2005/017-453.03.01
	ноември 30,
2008
	0,50 M€
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма
	няма

	
	Проект 31:

Интегрирана подкрепа за икономическо развитие (грантова схема) България - Гърция 

BG2005/017-454.02.01
	ноември 30,
2008
	3,70 M€
	няма
	няма
	0,7
	няма
	няма
	няма
	няма
	няма

	
	Проект 32:

Здраве България - Гърция 

BG2005/017-454.03.01
	ноември 30,
2008
	1,48 M€
	няма
	няма
	0,225 M€
	няма
	няма
	няма
	няма
	няма

	
	Проект 33:

Помощ за подготовка на бъдещи  програми по ТГС България - Гърция 

BG2005/017-454.04.01
	ноември 30,
2008
	2,8 M€
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	0
	няма
	няма

	
	Проект 34:

Грантова схема за устойчиво развитие  България -Македония 

BG2005/017-456.01
	ноември 30,
2008
	2,43 M€
	няма
	няма
	0,58 M€
	няма
	няма
	0
	няма
	няма

	
	Проект 35:

Дейности “Хора за хора” (СФМП) България - Македония 

BG2005/017-456. 02
	ноември 30,
2008
	0,45 M€
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	0
	няма
	няма

	
	Проект 36:

Техн. помощ България - Македония 

BG2005/017-456.03
	ноември 30,
2008
	0,12 M€
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	0
	няма
	няма

	
	Проект 37:

Съвместна ГС за устойчиво икономическо развитие България – Сърбия и Черна гора 

BG2005/017-457.01
	ноември 30,
2008
	3,28 M€
	няма
	няма
	0,827 M€
	няма
	няма
	0
	няма
	няма

	
	Проект 38:

“Хора за хора” България – Сърбия и Черна гора 

BG2005/017-457.02
	ноември 30,
2008
	0,6 M€
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	0
	няма
	няма

	
	Проект 39:

Техн. помощ България – Сърбия и Черна гора 

BG2005/017-457.03
	ноември 30,
2008
	0,12 M€
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	0
	няма
	няма

	
	Проект 40:

Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията
BG2005/017-684.01
	ноември 30,
2008
	9,15 M€
	няма
	няма
	3,00 M€
	няма
	няма
	0
	няма
	няма

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общо
	
	67,575 M€
	23,88
	50,72
	13,288295 M€
	42,25
	38,75
	1,473731 M€
	30,61
	33,62


ПЕРСЕЙ, 31 март 2006 
Коментари: 
Съгласно Устройствения правилник на МРРБ, към ИА ФАР са институционализирани 4 отдела: [image: image1.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.mrrb.government.bg/img/dot_tr.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image2.png]


 Отдел "Предварителен контрол", Отдел "Търгове и договаряне", Отдел "Наблюдение и контрол на изпълнението" и Отдел “Финансово управление”.
Отдел “Финансово управление”, наблюдава и контролира финансовия напредък в изпълнението на програмите по ФАР ИСС и ФАР ТГС и Външни граници, като докладва на Националния фонд за постигнатите резултати. ИА осъществява финансово управление и счетоводно отчитане в съответствие с българското законодателство , извършва плащания по договорите и   изготвя необходимите документи за Националния фонд при Министерството на финансите - дирекция "Управление на средствата от Европейския съюз", и за други звена в Министерството на финансите. Процесът включва преглед на редовните доклади за напредъка и приложената към фактурите документация, представена за различните проекти от контракторите. 

Отдел "Търгове и договаряне" оказва методическа и административна помощ и технически контрол при подготовката на технически задания, подготовката на заявки за търгове и тръжни досиета, извършването на тръжната оценка, проверява качеството на тръжните документи и ги съгласува преди внасянето им за официално одобряване от Делегацията на ЕК;  организира и провежда тръжни процедури по програмите ФАР - ИСС и ФАР - ТГС, за които МРРБ е изпълнителна агенция, в съответствие с изискванията на ЕК и на националното законодателство;

Отдел "Наблюдение и контрол на изпълнението" към ИА ФАР на МРРБ е отговорен за мониторинг и оценка на проектите във фаза на реално изпълнение, като  отчита изключителната важност на добронамерен  преглед и оценка на изпълнението на дейностите по отделните проекти, реализирането на очакваните  резултати и ефективността на използваните финансови източници. Главните инструменти за оценка са месечни отчети, тримесечните и заключителните доклади, които Старшият програмен ръководител предава на Ръководителя на програмата.  

Отдел “Мониторинг и координация” към Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”  към МРРБ е Секретариат на СПКН “Регионално развитие и ТГС”, който наблюдава изпълнението и усвояването на средствата по програмите и проектите, финансирани по програма ФАР на ЕС  за сектора. Секретариатът на СПКН обобщава получената информация от Изпълнителни агенции ФАР към МРРБ и  CFCU към МФ и подготвя шестмесечни секторни доклади. Секторните доклади за наблюдение съдържат основна информация за дейностите, финансовото управление и възникналите проблеми в хода на изпълнението на отделните проекти. Особено важна част от Секторния доклад представлява анализът на резултатите от изпълнението по отношение напредъка, постигнат в сектор “Регионално развитие” в резултат на подкрепата, осигурявана от ЕС и техния принос към процеса на подготовка на България за присъединяване към ЕС. 

Основни критериите за изпълнението на проектите са:

· Навременно стартиране и спазване графика за изпълнение на проектите;

· Навременно разплащане;

· Наложени промени в дейностите или графика и причините за това; 

· Спазване на финансовата схема.;

· Степен на постигане на резултатите и техният принос към текущите реформи в сектора и при подготовката на страната за присъединяване към ЕС;

С цел анализ на финансовите резултати на наблюдаваните проекти, Секретариатът състави нова таблица (виж Приложение 4), която по-ясно показва напредъка и проблемите и оттам могат да се направят следните заключения:

1.
По ФМ 2001 (един наблюдаван проект – Изграждане на ГКТП Силистра), при прегледа се вижда, че от договорената сума (76,12  % от бюджетираните по ФАР) към 31. 04. 2006 са изплатени 36.88 % или с  4.87 % повече  в сравнение с тези, отчетени към 1-ви ноември 2005, т.е. реалното усвояване на средствата по ФАР е едва 36.88 % при изпълнени приблизително25 % от предвидените дейности. Този факт, както и замразяване на финансирането от Брюксел буди тревога. Още повече, че крайният срок за приключване на дейностите е 30 юни 2006 год. 
2.
По ФМ 2002 СПКН “Регионално развитие и ТГС” наблюдава изпълнението на 5 проекта на обща стойност 6.315 Млн. Евро, отпуснати по програма ФАР. Процентът на договорените средства спрямо разпределените е 87.10 %, а реално усвоени са 29.13%. Независимо, че срокът за разплащане за проекта “Никопол” е 30 ноември 2006 г. отчитаме, че към 31.03.2006 са усвоени едва 15.52 % от договорираните средства и извършена 4,7 % от работата за периода 7 февруари 2005 – 31 март 2006 г.. независимо от поетите ангажименти  от страна на изпълнителя, препоръчваме незабавно стартиране на процедура за удължаване на срока за изпълнение. 
Поради закъснения в периода от обявяването на грантовите схеми до сключването на договори беше отчетена ниска степен на ефективност за схемите с Румъния  и Инициатива за заетост от 2002 г. и , които  са провокирани от многократни промени в оценителните доклади на тръжните комисии. 
3.
Наблюдаваните проекти  по ФМ 2003 са 8 и са на обща стойност (по ФАР) 10.26 Млн. Евро. До 30 ноември 2005 бяха договорени 77.47 % от бюджетираните средства или в периода 7 октомври  – 30 ноември 2005са контрактувани почти 74 %, което създаде голямо напрежение. ИА анализира причините и в началото на 2006-та подготви График за провеждане на тръжните процедури за ФМ 2004 и ФМ 2005, който е решена да спазва. Своевременно бяха разплатени и 61.55 % от договорените суми.

4.
По ФМ 2004 са наблюдавани 13 проекта на обща стойност 15.725 Млн. Евро, отпуснати по програма ФАР. Въпреки предизвикателството за въвеждане на процедурите по новия PRAG ИА към МРРБ успешно изпълнява Графика за провеждане на тръжните процедури като е стартирало набиране на предложения за 4 от 8 грантови схеми.  

5.
По ФМ 2005  СПКН наблюдава 13 проекта на обща стойност 35,157 Млн.Евро  от които 29,825 Млн. Евро (25, 125 управлявани от ИА към МРРБ) ФАР финансиране и 5,332 Млн. Евро национално съ-финансиране. Изисква се мобилизиране на наличните ресурси за навременно стартиране на подготовката за оформяне на тръжните досиета за да се избегне напрежение в ИА и бенефициентите.

Проектите от тип “Помощ за подготовка на проекти” се оценяват като недостатъчно ефективни тъй като част от средствата не се усвояват,  техническата помощ се използва да замени екипа от Министерството вместо да го обучава. Във ФМ 2005 не са предвидени проекти от този тип.
Като се отчете готовността на ИА ФАР да премине към Децентрализирана схема на управление, ясното разпределение на права и отговорности, подобрената координация с Делегацията на ЕС в България и реалистичните времеви графици има основания да се смята, че проектите по ФМ 2004 ще бъдат контрактувани успешно при максимално мобилизиране на наличните ресурси.
2.2. Мониторинг на резултатите и на техния принос към текущите реформи в Сектор “Регионално развитие и трансгранично сътрудничество”


2.3. Мониторинг на резултатите и техният принос към подготовка на страната за присъединяване към ЕС 


3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
3.1 Отклонения в проектите и предложени съответни корективни действия
	Сектор 

Регионално развитие и трансгранично сътрудничество 
	Проект (и)
	Отклонения

	Предприети корективни действия/Предложени корективни действия/Коментари

	
	Проект 1: 

· BG – 0107.01

· Изграждане на ГКПП Силистра
	· Закъснение с един месец на ревизираната работна програма 
	Предприети корективни действия 

· Договарящата институция и звеното за реализиране на проекта провеждат редовни срещи с всички участници и посещения “на място” за подобряване на координацията. 
· През декември 2005 е изготвен проект за адендум №3 по договора за строителство. 
· Трябва да бъде наложена финансова санкция на контрактора ако не успее да завърши същественото изпълнение на проекта до 30.06.2006, на основание на договорните условия. 
Предложени корективни действия 

· Определяне на подизпълнители за извършване на дейности по договора за строителство. 

	
	Проект 2: 

· 2002/000-623-01

· Изграждане на ГКПП Никопол/  фериботен терминал Никопол -Турну Мъгуреле
	· Неприложимо 
	Предприети корективни действия 
· ИА ФАР е ревизирала и завършила тръжното досие за Компонент 2, изготвено от техническата помощ. 

	
	Проект 3: 

· 2002/000-623-04

· Съвместен фонд за малки проекти България – Румъния
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 4: 

· 2002/000-623-05

· Предпроектна подготовка ФАР ТГС България – Румъния
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 5: 

· 2002/000-624-05

· Фонд за малки проекти България - Гърция
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 6: 

· 2002/000-624-06

· Предпроектна подготовка ФАР ТГС България - Гърция


	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 7: 

· 2003-004-937.11.03

· Пилотна интегрирана инвестиционна схема за дейности по регионално развитие
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 8: 

· 2003/005-630-03

· Инициатива за заетост в пограничните райони България - Гърция


	· Поради факта, че компонента за техническа помощ не е контрактуван изпълнението на грантовия договор започна със закъснение от два месеца. 
	Предприети корективни действия 

Заместник ръководителя на програмата е изпратил писмо до старши програмния ръководител относно формирането на екипи за изпълнението на проекта и система за управление на проекта. 

На 28.02.2006 в МРРБ бе проведена работна среща с бенефициентите по грантовия договор. Преди срещата бенефициентите бяха запознати с Ръководствата за оперативно и финансово изпълнение на грантовите договори. Инструкции за поддоговаряне и обучение бяха също предоставени на бенефициентите. 

	
	Проект 9: 

· 2003/005-630-06

· Предпроектна подготовка ФАР ТГС България - Гърция


	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 10: 

· 2003/005-630-07

· Фонд за малки проекти България - Гърция
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 11: 

· 2003/005-631.02

· Устойчиво икономическо развитие на Българо-Румънския граничен регион


	· Компоненти 1 и 3 са анулирани 
	· Неприложимо 

	
	Проект 12:

· 2003/005-631.05

· Съвместен фонд за малки проекти България – Румъния
	· Проектът не е контрактуван като посочената причина е, че оценителният доклад по компонент 1 (грантовата схема) не е одобрен от ДЕК поради закъснялото му внасяне. 
	· Неприложимо 

	
	Проект 13:

· 2003/005-632.02
· Съвместен фонд за малки проекти България - Турция


	· Има закъснение от 1-3 месеца при подконтрактуването. 
	Коментари
Доставките са от изключително значение за изпълнението на някои грантови договори като 1.2 и нарушенията на времевите графици може да доведе до съществени отклонения в същността на дейностите. 
Предложени корективни действия 
Допълнителна помощ от екипа на техническата помощ 

	
	Проект 14:

· 2003/005-632.03

· Техническа помощ за многогодишно програмиране и изпълнение на бъдещи проекти по ФАР ТГС/ Програма за добросъседство Сърбия и Черна гора, Македония и Турция
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 15:

· 2004/016-715.02
· Съвместен фонд за малки проекти България - Турция
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 16:

· 2004/016-782.01.02
· Съвместен фонд за малки проекти България - Гърция
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 17:

· 2004/016-782.01.06
· Подпомагане на културните, туристическите и човешки ресурси в транс-граничния регион България – Гърция


	· Има закъснение в контрактуването на компонент b)

· Тъй като в сила е вече новият PRAG съгласно който срокът за внасяне на предложенията е 90 дни, това може да доведе до сериозно закъснение в тръжната процедура и съответно в договарянето на компонент c)
	Предложеии действия
Комп. a)

· Процедура за рамков договор ще бъде инициирана вместо ограничена тръжна процедура с цел съкращаване на сроковете и да се позволи по-бързо изпълнение на договора. 
Комп. b)

· Поради закъснения в договарянето някои дейности ще бъдат разсрочени във времето. 
Комп. c)

· Писмо за отклонение в срока за подготовка на проекта (от 90 на 60 дни) ще бъде изготвено и изпратено за одобрение в ДЕК. 

	
	Проект 18:

· 2004/016-782.01.07
· Предпроектна подготовка ФАР ТГС България – Гърция


	· Неприложимо 
	Коментари
· Бюджетните линии за оперативните разходи са представени за одобрение в ДЕК на 17.09.2005. След връщането им за корекция те са ревизирани и отново внесени официално. 
· Покана за заявяване на интерес за предоставяне на услуга е одобрена от ДЕК и публикувана на 30.09.2005.
· Обявата за предоставяне на услуга и тръжното досие са изготвени и внесени за одобрение в ДЕК на 15.03.2005. 

	
	Проект 19:

· 2004/016-783.01.03

· Съвместен фонд за малки проекти България – Румъния

	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 20:

· 2004/016-783.01.04
· Предпроектна подготовка ФАР ТГС България – Румъния
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 21:

· 2004/016-785.01.01
· Грантова схема за изграждане на местен капацитет България – Сърбия и Черна гора
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 22:

· 2004/016-785.01.02
· Съвместен фонд за малки проекти България – Сърбия и Черна гора


	· Неприложимо 
	Коментари
По време на подготовката на мониторинговия доклад договарящата институция публикува съвместна покана за набиране на предложения след обединеното одобрение на апликационния пакет от ДЕК и Европейската агенция за възстановяване в Белград. Обявата беше публикувана на 08.02.2006 и крайният срок за внасяне на предложения е 10.04.2006. 

	
	Проект 23:

· 2004/016-785.01.03
· Техническа помощ България – Сърбия и Черна гора
	· Неприложимо 
	Коментари 

Договарящата институция внесе официално разяснително писмо в ДЕК относно проектния фиш за техническата помощ. Предложено е общата сума да бъде разделена на два компонента – Компонент 1 – оперативни разходи и Компонент 2 – техническа помощ. 

	
	Проект 24:

· 2004/016-786.01.02
· Съвместен фонд за малки проекти България - Македония


	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 25:

· 2004/016-786.01.03
· Техническа помощ България – Македония


	· Неприложимо 
	Коментари 

Договарящата институция внесе официално разяснително писмо в ДЕК относно проектния фиш за техническата помощ. Предложено е общата сума да бъде разделена на два компонента – Компонент 1 – оперативни разходи и Компонент 2 – техническа помощ. 

	
	Проект 26:

· 2004/016-919.07
· Подкрепа за Република България за участие в инициативи на общността INTERREG ІІІ B (CADSES) и INTERREG ІІІ C
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 27:

· 2004/016-711.11.02

· Подкрепа за мобилизиране развитието отдолу – нагоре и проектен капацитет като част от подготовка на Структурните фондове в България
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 28:

· BG2005/017-353.10.03

· Подкрепа за мобилизиране развитието отдолу –нагоре и проектен капацитет като част от подготовка на Структурните фондове в България – II фаза
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 29:

· BG2005/017-453.02.01

· Дейности “Хора за хора” България - Турция
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	· Проект 30:

· BG2005/017-453.03.01

· Техническа помощ България - Турция
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 31:

· BG2005/017-454.02.01

· Подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на заетостта (Грантова схема) България - Гърция
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 32:

· BG2005/017-454.03.01

· Трансгранично сътрудничество при профилактиката, наблюдението и контрола на ендемични инфекциозни и паразитни болести България - Гърция
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 33:

· BG2005/017-454.04.01

· Помощ при подготовка на бъдещи програми по ТГС България - Гърция
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 34:

· BG2005/017-456.01

· Грантова схема за устойчиво развитие България - Македония
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 35:

· BG2005/017-456. 02

· Дейности “Хора за хора” (СФМП) България - Македония
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 36:

· BG2005/017-456.03

· Техническа помощ при изпълнението на програми за добросъседство България - Македония
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 37:

· BG2005/017-457.01

· Съвместна грантова схема за устойчиво икономическо развитие България – Сърбия и Черна гора
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 38:

· BG2005/017-457.02

· Дейности “Хора за хора” България – Сърбия и Черна гора
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 39:

· BG2005/017-457.03

· Техническа помощ България – Сърбия и Черна гора
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 

	
	Проект 40:

· BG2005/017-684.01

· Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията
	· Неприложимо 
	· Неприложимо 


Коментари :
За инфраструктурите проекти

След подписване на договорите с Изпълнителите, се наблюдават следните затруднения, който са и причина за не спазване на сроковете по изпълнението: 

· Проектите и тяхното изпълнение не се съгласуват достатъчно с необходимите държавни и местни органи, фирми от ВиК, електроснабдяване и прочее от страна на Възложителя. При трансграничните проекти съгласуване и със съответните органи от другата страна на граница. 

· Част от договорите за строителство на някои от компонентите се нуждаят от ревизия на техническите проекти с цел актуализиране на данните, което води до нарушения в графика на изпълнение на проектите. По тази причина, използването на възможностите за предпроектна подготовка за изготвяне на нови технически проекти преди окончателното решение за отпускане на финансиране за съответно строителство, е от особено значение. 
· Изготвяне на актуализирани и спрямо пазарните цени, количествено-стойностни сметки, в предлаганите оферти. 
· Постигане на резултат от координация със строителния надзор или инженера по условията на FIDIC.
· Използването на недобре разработени и остарели технически документации води до нарушения в графика на изпълнение и надхвърляне на предвидените в проекта суми на много инфраструктурни проекти. 
· Включването на фаза проектиране в рамките на същата финансова година, като строителството,  също допринася за закъснения при започване на строителството.
В следствие на изброеното по-горе често се акумулира закъснение в изпълнението на проекта. От страна на Възложителя е необходимо прилагане на ефективни санкции за недобросъвестни изпълнители и упражняване на висока степен на контрол по изпълнението на договорите.  

За грантовите схеми

След подписване на договорите остава нерешен въпроса в българското законодателство за данъка за добавената стойност (ДДС), който е за сметка на бенефициентите. Сега  съществуващата практика не е справедлива към получателите на помощта (не са равнопоставени) или ги натоварва с допълнителни разходи. От гледна точка на въздействие върху модела на управление, това създава негативна практика и редуцира ефективността на управлението на средства от ЕС.

Тръжни процедури и оценителни комисии

През периода бяха контрактувани проекти по ФМ 2003. Някои от компонентите бяха отхвърлени от ДЕК и средствата не бяха усвоени. Би трябвало да се наблегне на процеса по изготвянето на качествена тръжна оценка в оценителните доклади. Това ще допринесе до по-ефективното усвояване на средствата от ЕС.

3.2 Предложени корективни дейности за решение от СПКН
ИМЕ НА СПКН И СЕКТОР: Регионално Развитие и Трансгранично Сътрудничество
Дата на предишното заседание на СПКН: 1 ноември 2005

Участници (виж приложението)
Име



Организация и длъжност
Рууд ван Енк, ДЕК, 

координатор ФАР и ИСПА

Искра Михайлова

заместник министър, МРРБ

Буряна Конаклиева

МРРБ, началник отдел “Мониторинг и координация” ГД “ПРР”, секретар на СПКН

Христо Медаров

и. д. главен директор ГД “ИА ФАР”

Константинос Супилас
ДЕК, съветник ФАР – хоризонтални въпроси

Джудит Голдщайн

ДЕК

Мария Кирилова

ДЕК

Стив О`Конър

ЕКОТЕК, ръководител на екипа

Матиас Хаг


ЕКОТЕК, заместник ръководител на екипа

Светлин Танчев

Министерство на финансите, дирекция “УСЕС”

Даниела Цонева

Министерство на финансите, дирекция “УСЕС”

Катерина Канева

Министерство на финансите, Национален фонд

Славчо Васев


НС “Гранична полиция”, МВР

Галина Пешева

МТС

Лиана Миладинова

МТСП

Стефан Карчев

ИА “Пътища”

Дора Дамянова

КНСБ

Владимир Пеневски

началник отдел ИСС, ГД “ПРР”, МРРБ

Иван Попов


отдел ИСС, ГД “ПРР”, МРРБ

Маргарита Богова

ИА ФАР, МРРБ

Дилян Пехливанов

ИА ФАР, МРРБ

Виктория Рачева

ИА ФАР, МРРБ

Даниела Николова

ИА ФАР, МРРБ

Кирил Гератлиев

ИА ФАР, МРРБ

Мария Дузова

ИА ФАР, МРРБ

Десислава Байчева

ИА ФАР, МРРБ

Таня Георгиева

ИА ФАР, МРРБ

Асен Несторов

ИА ФАР, МРРБ

Силвия Захариева

МРРБ, началник сектор “Инфраструктурни проекти”, ГД “ПРР” 

Петър Петров

МРРБ, Сектор “Инфраструктурни проекти”, ГД “ПРР” 

Петя Радованова

МРРБ, отдел “Мониторинг и координация”, ГД “ПРР” 

Яшо Минков


МРРБ, отдел “Мониторинг и координация”, ГД “ПРР” 

Биляна Иванова

МРРБ, отдел “Мониторинг и координация”, ГД “ПРР” 

Радостина Петрусенко
МРРБ, отдел “Мониторинг и координация”, ГД “ПРР”

	Сектор
	Проекти
	Предложени дейности 
(по приоритетен ред)
	Изпълнителна структура
	Краен срок
	Решение
(да/не)
	Забележки
	Корекция на предварително одобрени дейности

	
	Проект 1

Изграждане на ГКПП Силистра
BG – 0107.01
	1.1. Искането за удължаване ще бъде одобрено след внасяне в ДЕК на независимата заверка на финансовото състояние на компанията. 

	1.1 ИА

	
	1.1 Да

	1.1 Извършено
	

	
	Проект 2

Никопол
2002/000-623-01
	2.1. Кратък доклад за несъответствията да бъде внесен в ДЕК до средата на м. ноември.
2.2 ДЕК ще даде становище относно въпросите повдигнати от НПО по отношение на определени екологични проблеми.

	2.1 ИА
2.2 ДЕК

	
	2.1 Да
2.2 Да

	2.1 Извършено
2.2 Извършено
	

	
	Проект 3

СФМП България - Румъния
2002/000-623-04
	3.1 Всички окончателни плащания по грантовия (20%) и за услуги (10%) компонент да бъдат извършени до края на м. ноември.

	3.1  ИА

	3.1 Края на ноември
	3.1 Да

	3.1 Всички грантови проекти са успешно завършени, окончателните доклади са изготвени и окончателните плащания извършени. Договорът за услуга е изпълнен и окончателното плащане от 10% също е извършено. Заключителна церемония е проведена в ДЕК.  Компендиум за проектите е изготвен и разпространен.
	

	
	Проект 4

ППП България - Румъния
2002/000-623-05
	4.1. Документите внесени в ИА “Пътища” и Техническия съвет и Националния експертен съвет към МРРБ да бъдат одобрени.

	
	
	Неприложимо
	Неприложимо
	

	
	Проект 5

СПФ България – Гърция

2002/000-624-05
	5.1 Окончателните плащания за останалите проекти да бъдат извършени.

	5.1 ИА

	
	5.1 Да

	5.1 Извършено
	

	
	Проект 6

ППП България - Гърция
2002/000-624-06
	6.1 Всички тръжни досиета за 2004 да бъдат подготвени и внесени в ДЕК.
	6.1 ИА

	
	6.1 Да
	6.1 Всички тръжни досиета са внесени в ДЕК преди 17/03/2006.
	

	
	Проект 7

Пилотна схема
BG 2003/004-937.11.03
	7.1. ДЕК да предостави обратна информация относно оценителния доклад за грантовата схема и предстоящата модификация на проектния фиш в най-кратък срок. 
	7.1 ДЕК

	7.1  най-кратки срокове

	7.1 Да

	Искането за модификация е одобрено в определения срок и договорите са успешно сключени.
	

	
	Проект 8

Инициатива за заетост България - Гърция
2003/005-630-03
	8.1. Има само 29 дни за извършване на модификацията на фиша. ДЕК да предостави коментари и да одобри исканата модификация в най-кратък срок. 
8.2 ИА да внесе оценителния доклад за грантовата схема за одобрение най-късно на 02.11.2005. 

	8.1 ИА
8.2 ИА

	8.1 

30.11.2005

8.2 

02.11.2005
	8.1 Да
8.2 Да

	8.1 Искането за модификация бе одобрено в установения срок. 
8.2 Оценителният доклад е внесен в ДЕК и одобрен. 29 грантови контракта са подписани на 30.11.2005
	

	
	Проект 9

ППП България - Гърция
2003/005-630-06
	9.1 Одобрение на модификация на проект ППП България – Гърция и реалокация на средства. 

	
	
	9.1 Да
	9.1 Искането за реалокация на средства и модификация на проектния фиш са одобрени от ДЕК. 
	

	
	Проект 10

СПФ България - Гърция
2003/005-630-07
	10.1  ДЕК да предостави коментари по оценителния доклад в най-кратки срокове. 
	10.1 ДЕК
	10.1 най-кратки срокове 
	10.1 Да
	10.1 Оценителният доклад е одобрен в съответния срок 
	

	
	Проект 11

Устойчиво икономическо развитие България - Румъния
2003/005-631.02
	11.1 ИА да внесе в ДЕК искане за модификация на фиша и предложения за реалокация на средства. 
11.2 Техническото задание и искането за услуга по компоненти 1 и 3 да бъдат внесени в ДЕК до края на седмицата (04.11.2005).  
За да няма загуба на финансови средства ИА и ДЕК е необходимо бързо да процедират по една от двете съгласуваните опции: 1. Финансирането да бъде пренасочено към предпроектното проучване за 3 проекта за пътища водещи до румънската граница и един проект за техническа помощ за ИА “Пътища” и 11.3. Някои от ресурсите останали от компонент 1 и компонент 3 на проекта   (BG 2003/005-631-02 “Устойчиво икономическо развитие на Българо – Румънския граничен район”), на стойност 0,400 MEUR да бъдат реалокирани към проект 2003/000-631-05 –Съвместен фонд за малки проекти (качествени проекти чакат финансиране);

11.4 По отношение на компонент 2 ИА трябва да ускори работа за да бъде спазен договорния период. 

	ИА ФАР 
	11.2 

04.11.2005
	
	Договорът е подписан и проектът е в изпълнение.  
	

	
	Проект 12

СФМП България - Румъния
2003/005-631.05
	12.1 До средата на ноември да бъде номинирана и да започне работа оценителна комисия за договора за услуга за техническа помощ. 

	12.1 ИА 

	12. 1 Средата на ноември 2005 
	12.1 Да
	12.1 Оценителният доклад е внесен в ДЕК и одобрен. Поради факта, че компонента за грантовата схема не е контрактуван все още няма сключен договор. 
	

	
	Проект 13

СФМП България- Турция
2003/005-632.02
	13.2 Докладът с преработената оценка да бъде внесен в ДЕК. 
	13.1 ИА
	13.1 1 Ноември 2005
	13.1Да

	13.1 Предприето е корективно действие 
	

	
	Проект 14

Техн. помощ за многогод. програмиране и изпълнение ТГС Сърбия и Черна гора, Македония и Турция
2003/005-632.03
	14.1 Ревизираното техническо задание за компонент 1 да бъде внесено в ДЕК до края на седмицата (04.11.2005)

	14.1 ИА
	14. 1  

04.11.2005
	14.1 Да
	14.1 Договорът е сключен преди изтичането на срока за договаряне. 
	

	
	Проект 15:

СФМП България - Турция
2004/016-715.02
	15.1 Грантовата схема да бъде стартирана веднага след одобрението на ръководството за кандидатстване. 
	
	
	
	15. 1 Обява за набиране на предложения ще бъде публикувана на 03.04.2006 заедно с турските партньори. 
	

	
	Проект 16:

СФМП България - Гърция
2004/016-782.01.02
	16.1 Неприложимо
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	

	
	Проект 17:

Култура и туризъм в ТГС района България - Гърция
2004/016-782.01.06
	17.1 Прогнозното начало на работа по рамковия договор е 07.11.2005 
17.2 След подписване на рамковия договор за техническа помощ за подготовката и одобряването на ръководството за кандидатстване ИА ще започне работа по подготовката заедно с контрактора по рамковия договор. 
	17.1 ИА
17.2 ИА
	
	17.1 Да
17.2 Да
	17.1 Оценителният доклад по рамковия договор е одобрен на 23.02.2006. 
17.2 Рамковият договор влиза в сила на 28.02.2006 като експертите започват незабавно работа по подготовката на ръководството за кандидатстване. 
	

	
	Проект 18:

ППП България - Гърция
2004/016-782.01.07
	18.1 Няма коментари от страна на ДЕК по отношение на този проект от предходния СПКН. 
	Неприложимо
	Неприложимо
	Неприложимо
	Неприложимо
	Неприложимо

	
	Проект 19:

СФМП България - Румъния
2004/016-783.01.03
	19.1 Подготовката на ръководството за кандидатстване да започне през декември 2005 
	19.1 ИА
	Ръководството за кандидатстване е изготвено и внесено за одобрение в ДЕК съгласно условията по ФМ 2004 – февруари 2006 
	19.1 Да
	19.1 Пакетът с ръководството за кандидатстване е подготвен и изпратен по електронна поща до румънските партньори за коментари – средата на януари 2006. Съвместно пускане на обява за набиране на предложения е предвидена. Ръководството за кандидатстване е ревизирано съгласно изискванията на новия PRAG за формуляри и процедури преди внасянето им в ДЕК за одобрение. 
	

	
	Проект 20:

ППП България - Румъния
2004/016-783.01.04
	20. 1 Няма коментари от страна на ДЕК по отношение на този проект от предходния СПКН. 
	Неприложимо
	Неприложимо
	Неприложимо
	Неприложимо
	Неприложимо


2004/016-785.01.01
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	21.1 Да се проведе среща с ДЕК през м. декември за обсъждане на апликационния пакет. 
	21.1 ИА
	21.1 декември  2005
	
	Целият апликационен пакет по грантовата схема е изготвен и внесен в ДЕК София и Европейската агенция за възстановяване в Сърбия и Черна гора. Очаква се официално одобрение.  
	
	

	
	Проект 22:

“Хора за хора” България – Сърбия и Черна гора
2004/016-785.01.02
	22.1 Създаване на съвместни технически секретариати 
	
	
	22.1Да
	22.1 Съвместните технически секретариати са създадени. Техническата помощ започна дейности по обучението на 13.12.2005 
	

	
	Проект 23:

Техн. помощ България – Сърбия и Черна гора
2004/016-785.01.03
	23. 1 Да се изготви оперативния бюджет 
	23.1  ИА
	23.1 Края на 2005
	23.1 Да
	23.1 Договарящата институция внесе официално писмо в ДЕК с обяснения относно проектния фиш за техническа помощ. Иска се разделянето на общата сума на два компонента: Комп. 1 – Oперативни разходи– предвижда се да бъдат осигурени заплати на българския персонал и да се покрият всички разходи по организацията на техническите срещи, мисии, пътни и административни разходи и Комп. 2 – Teхническа помощ – предвижда се този компонент да бъде контрактуван като договор за услуга. 
	

	
	Проект 24:

СФМП България – Македония
2004/016-786.01.02
	24.1 Създаване на съвместни технически секретариати 
	24.1 ИА
	
	24.1 Да
	24.1 Съвместните технически секретариати са създадени. Техническата помощ започна дейности по обучението на 13.12.2005 
	

	
	Проект 25:

Техн. помощ България - Македония
2004/016-786.01.03
	25. 1 Да се изготви оперативния бюджет 
	25.1 ИА
	25.1 края на 2005
	25.1 Да
	25.1 Договарящата институция внесе официално писмо в ДЕК с обяснения относно проектния фиш за техническа помощ. Иска се разделянето на общата сума на два компонента: Комп. 1 – Oперативни разходи– предвижда се да бъдат осигурени заплати на българския персонал и да се покрият всички разходи по организацията на техническите срещи, мисии, пътни и административни разходи и Комп. 2 – Teхническа помощ – предвижда се този компонент да бъде контрактуван като договор за услуга. 
	

	
	Проект 26:

ИНТЕРРЕГ
2004/016-919.07
	26.1 ИА да ревизира оценителния доклад и да го внесе отново в ДЕК за одобрение 
26.2 Следващата обява за набиране на предложения за грантовите договори да бъде публикувана през пролетта на 2006. 
	26.1 ИА ФАР
26. 2 ИА ФАР 
	26.1 

26.2 края на април 2006
	26. 1 Да
26.2 Да
	26.1 Вече внесен в ДЕК на 13.03.2006 
26.2 Четвъртата обява за набиране на предложения за ИНТЕРРЕГ III B е интегрирана 
	

	
	Проект 27:

“Отдолу-нагоре” І фаза
2004/016-711.11.02
	27.1 Модификацията на проектния фиш да бъде официално подписана от всички съответни институции. 

27.2 Тръжното досие да бъде окомплектовано през следващите две седмици (15.11.2005) и да бъде координирано с ЦЗФД и ДЕК за стартиране на местни тръжни процедури. 
27.3 Изменена версия на техническото задание за компоненти 1 и 3 от втора фаза с всички отразени бележки да бъде предоставена до 11.11.2005 и предадена на ЦЗФД за внасяне в ДЕК  
	
	
	
	
	

	
	Проект 28:

“Отдолу-нагоре” ІІ фаза
BG2005/017-353.10.03
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	Проект 29:

“Хора за хора” България - Турция 

BG2005/017-453.02.01
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	Проект 30:

Техн. помощ България - Турция 

BG2005/017-453.03.01
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	Проект 31:

Интегрирана подкрепа за икономическо развитие (грантова схема) България - Гърция 

BG2005/017-454.02.01
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	Проект 32:

Здраве България - Гърция 

BG2005/017-454.03.01
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	Проект 33:

Помощ за подготовка на бъдещи  програми по ТГС България - Гърция 

BG2005/017-454.04.01
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	Проект 34:

Грантова схема за устойчиво развитие  България -Македония 
BG2005/017-456.01
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	Проект 35:

Дейности “Хора за хора” (СФМП) България - Македония 

BG2005/017-456. 02
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	Проект 36:

Техн. помощ България - Македония 

BG2005/017-456.03
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	Проект 37:

Съвместна ГС за устойчиво икономическо развитие България – Сърбия и Черна гора 
BG2005/017-457.01
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	Проект 38:

“Хора за хора” България – Сърбия и Черна гора 

BG2005/017-457.02
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	Проект 39:

Техн. помощ България – Сърбия и Черна гора 

BG2005/017-457.03
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	Проект 40:

Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията
BG2005/017-684.01
	На предишното заседание на СПКН този проект не бе включен в списъка за наблюдение. 
	Неприложимо
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 
	Неприложимо 

	
	
	
	
	
	
	
	


Коментари: 

За модификациите на проектните фишове, ДЕК препоръча на ИА да се фокусира върху възможните положителни резултати от даден проект и да не се води от принципа на всяка цена да се сключи договор. ДЕК препоръча ИА да не предвижда толкова много рамкови договори за един и същ период и да се фокусира върху вече подготвените и одобрени рамкови договори (като някои Помощи за подготовка на проекти). Също така се взе решение по отношение на бъдещите проекти от типа Помощ за подготовка на проекти, да се застъпи в по-голяма степен обучение на НПО и регионалните структури, за да се подпомогне процесът на изграждане на капацитет за усвояване на Структурните фондове от 2007 г. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Речник на абревиатурите
Абревиатура


Описание
MR 


Мониторингов доклад 

SMSC


Секторен мониторингов подкомитет 

ECD


Делегация на ЕК 


FM


Финансов меморандум 

PF


Проектен фиш 

CA


Договаряща институция 

CBC


Трансгранично сътрудничество 

FWC


Рамков договор 

IA


Изпълнителна агенция  

MRDPW

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

PAO


Ръководител на програмата 

BCCPs PIU

Звено за изпълнение на проекти ГКПП 

PRAG
Практическо ръководство за процедурите по ФАР, ИСПА, и САПАРД 

JSPF


Съвместен Фонд за Малки Проекти 

TA


Техническа помощ 

TD


Отклонение във времето 

ToR


Техническо задание 

TS


Техническа спецификация 

RfS


Искане за услуга
Приложение 2:
Източници на информация
__________________________________________________________________________________________________________________

№ и име на проекта


             № на доклада и обяснение


          Автор и координати            
Дата


	1.
	BG-0107.01 Изграждане на ГКПП Силистра
	№ 7  M/BG/RD&CBC/06007/0107.01
	ИА МРРБ
	Април 2006

	2.
	2002/000-623-01 Изграждане на ГКПП Никопол/  фериботен терминал Никопол -Турну Мъгуреле 
	№ 4  M/BG/RD&CBC/06004/000/623/01
	ИА МРРБ
	Април 2006

	3.
	2002/000-623-04 Съвместен фонд за малки проекти България – Румъния
	№ 6  M/BG/RD&CBC/06006/000/623/04
	ИА МРРБ
	Април 2006

	4.
	2002/000-623-05 Предпроектна подготовка ФАР ТГС България – Румъния 
	№ 6  M/BG/RD&CBC/06006/000/623/05
	ИА МРРБ
	Април 2006

	5.
	2002/000-624-05 Фонд за малки проекти България - Гърция   
	№6  M/BG/RD&CBC/06006/000/624/05
	ИА МРРБ
	Април 2006

	6.
	2002/000-624-06 Предпроектна подготовка ФАР ТГС България - Гърция
	№ 6  M/BG/RD&CBC/06006/000/624/06
	ИА МРРБ
	Април 2006

	7.
	2003-004-937.11.03 Пилотна интегрирана инвестиционна схема за дейности по регионално развитие
	№ 5  M/BG/RD&CBC/06005/004/937.11.03
	ИА МРРБ
	Април 2006

	8.
	2003/005-630-03 Инициатива за заетост в пограничните райони България – Гърция
	№ 4  M/BG/RD&CBC/06004/000/630/03
	ИА МРРБ
	Април 2006

	9.
	2003/005-630-06 Предпроектна подготовка ФАР ТГС България – Гърция 
	№ 4  M/BG/RD&CBC/06004/000/630/06
	ИА МРРБ
	Април 2006

	10.
	2003/005-630-07 Фонд за малки проекти България - Гърция
	№ 4  M/BG/RD&CBC/06004/000/630/07
	ИА МРРБ
	Април 2006

	11.
	2003/005-631.02 Устойчиво икономическо развитие на Българо-Румънския граничен регион
	№ 4  M/BG/RD&CBC/06004/000/631.02
	ИА МРРБ
	Април 2006

	12.
	2003/005-631.05 Съвместен фонд за малки проекти България – Румъния
	№ 4  M/BG/RD&CBC/06004/000/631.05
	ИА МРРБ
	Април 2006

	13.
	2003/005-632.02 Съвместен фонд за малки проекти България – Турция
	№ 4  M/BG/RD&CBC/06004/000/632.02
	ИА МРРБ
	Април 2006

	14.
	2003/005-632.03 Техническа помощ за многогодишно програмиране и изпълнение на бъдещи проекти по ФАР ТГС/ Програма за добросъседство Сърбия и Черна гора, Македония и Турция
	№ 4  M/BG/RD&CBC/06004/000/632.03
	ИА МРРБ
	Април 2006

	15.
	2004/016-715.02 Съвместен фонд за малки проекти България - Турция
	№ 3  M/BG/RD&CBC/06003/016/715/02
	ИА МРРБ
	Април 2006

	16.
	2004/016-782.01.02 Съвместен фонд за малки проекти България – Гърция 
	№ 2 M/BG/RD&CBC/06002/016/782.01.02
	ИА МРРБ
	Април 2006

	17.
	2004/016-782.01.06 Подпомагане на културните, туристическите и човешки ресурси в транс-граничния регион България – Гърция 
	№ 2 M/BG/RD&CBC/06002/016/782.01.06
	ИА МРРБ
	Април 2006

	18.
	2004/016-782.01.07 Предпроектна подготовка ФАР ТГС България - Гърция
	№ 2 M/BG/RD&CBC/06002/016/782.01.07
	ИА МРРБ
	Април 2006

	19.
	2004/016-783.01.03 Съвместен фонд за малки проекти България – Румъния
	№ 2 M/BG/RD&CBC/06002/016/783.01.03
	ИА МРРБ
	Април 2006

	20.
	2004/016-783.01.04 Предпроектна подготовка ФАР ТГС България – Румъния
	№ 2 M/BG/RD&CBC/06002/016/783.01.04
	ИА МРРБ
	Април 2006

	21.
	2004/016-785.01.01 Грантова схема за изграждане на местен капацитет България – Сърбия и Черна гора
	№ 2 M/BG/RD&CBC/06002/016/785.01.01
	ИА МРРБ
	Април 2006

	22.
	2004/016-785.01.02 Съвместен фонд за малки проекти България – Сърбия и Черна гора
	№ 2 M/BG/RD&CBC/06002/016/785.01.02
	ИА МРРБ
	Април 2006

	23.
	2004/016-785.01.03 Техническа помощ България – Сърбия и Черна гора
	№ 2 M/BG/RD&CBC/06002/016/785.01.03
	ИА МРРБ
	Април 2006

	24.
	2004/016-786.01.02 Съвместен фонд за малки проекти България – Македония
	№ 2 M/BG/RD&CBC/06002/016/786.01.02
	ИА МРРБ
	Април 2006

	25.
	2004/016-786.01.03 Техническа помощ България – Македония
	№ 2 M/BG/RD&CBC/06002/016/786.01.03
	ИА МРРБ
	Април 2006

	26.
	BG2004/016-919.05.01 Подкрепа за Република България за участие в инициативи на общността INTERREG ІІІ B (CADSES) и INTERREG ІІІ C
	№ 2 M/BG/RD&CBC/06002/016/919.05.01
	ИА МРРБ
	Април 2006

	27.
	2004/016-711.11.02 Подкрепа за мобилизиране развитието отдолу –нагоре и проектен капацитет като част от подготовка на Структурните фондове в България
	№ 3  M/BG/RD&CBC/06003/016/711.11.02
	ИА МРРБ
	Април 2006

	28.
	BG2005/017-353.10.03 Подкрепа за мобилизиране развитието отдолу –нагоре и проектен капацитет като част от подготовка на Структурните фондове в България – II фаза
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001/017/353.10.03
	ИА МРРБ
	Април 2006

	29.
	BG2005/017-453.02.01 Дейности “Хора за хора” България - Турция
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001/017/453.02.01
	ИА МРРБ
	Април 2006

	30.
	BG2005/017-453.03.01 Техническа помощ България - Турция
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001/017/453.03.01
	ИА МРРБ
	Април 2006

	31.
	BG2005/017-454.02.01 Подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на заетостта (Грантова схема) България - Гърция
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001/017/454.02.01
	ИА МРРБ
	Април 2006

	32.
	BG2005/017-454.03.01 Трансгранично сътрудничество при профилактиката, наблюдението и контрола на ендемични инфекциозни и паразитни болести България - Гърция
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001/017/454.03.01
	ИА МРРБ
	Април 2006

	33.
	BG2005/017-454.04.01 Помощ при подготовка на бъдещи програми по ТГС България - Гърция
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001/017/454.04.01
	ИА МРРБ
	Април 2006

	34.
	BG2005/017-456.01 Грантова схема за устойчиво развитие България - Македония
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001/017/456.01
	ИА МРРБ
	Април 2006

	35.
	BG2005/017-456. 02 Дейности “Хора за хора” (СФМП) България - Македония
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001//017/456.02
	ИА МРРБ
	Април 2006

	36.
	BG2005/017-456.03 Техническа помощ при изпълнението на програми за добросъседство България – Македония 
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001/017/456.03
	ИА МРРБ
	Април 2006

	37.
	BG2005/017-457.01 Съвместна грантова схема за устойчиво икономическо развитие България – Сърбия и Черна гора
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001/017/457.01
	ИА МРРБ
	Април 2006

	38.
	BG2005/017-457.02 Дейности “Хора за хора” България – Сърбия и Черна гора
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001/017/457.02
	ИА МРРБ
	Април 2006

	39.
	BG2005/017-457.03 Техническа помощ България – Сърбия и Черна гора
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001/017/457.03
	ИА МРРБ
	Април 2006

	40.
	BG2005/017-684.01 Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията
	№ 1  M/BG/RD&CBC/06001/017/684.01
	ИА МРРБ
	Април 2006


Приложение 3: Междинна оценка R.BG.REG.04.001 – Таблица с препоръки 

Междинна оценка / Номер: Междинен доклад за оценка  №  R/BG/REG/050601
Сектор: Предприсъединителен инструмент - програма ФАР

Дата за издаване:  22 Септември, 2005

Период на оценка: Докладван период: 5 април 2005 – 16 Август 2005
	Препоръки 
Доклад за междинна оценка  

	Ref.
	По отношение на сектора
	Заключение / Препоръки 
	Препоръка 
	Очакван резултат
	По адрес на
	Срок
	Реакция

	44,90
	Подобряване на ефективността и ефикасността на Финансирането по програма ФАР
	Не е направена последваща оценка на изпълнението на ФМП от 2001 
	ДЕК да направи последваща оценка на ФМП за 2001 
	Доклад за оценка  
	ДЕК 
	Края на май  2006
	- 

	72,44
	
	
	Последващата оценка трябва да бъде направена от Секретариата на ФМП за проектите от 2000 и 2001 
	Доклад за оценка 
	МРРБ 
	Края на декември 2005
	- 

	72
	
	Главна цел на ФМП е изграждане на капацитет за достъп до СФ от страна на бенефициентите. Процесът на усвояване на добрите практики може да бъде подобрен. 
	С цел получаване на обратна информация да се проведат семинари с бенефициентите след приключване на проектите.  .
	Доклади от контракторите по ТП 
	МРРБ 
	В края на последния месец от договора за ТП  
	ИА не отговоря  на за последвашата оценка 

	72
	
	
	Трябва да се проведат семинари с финансиране от  оперативния бюджет  за информиране на отхвърлените кандидати за слабостите в техните предложения  .
	Проведени семинарии 
	МРРБ 
	В рамките на 3 месеца от  контрактува-нето 
	Взето под внимание   

	45
	
	Няма достатъчен капацитет за завършване на оценката на ФМП 
	Новите регионални подразделения на ИА би трябвало да участват в процеса на оценка на ФМП.
	Участници от регионални-те експерти да вземат участие в оценката на програмата за 2004 
	МРРБ 
	Края на ноември 2006
	Неуместно. 

	84
	Устойчивост 
	В идеалния случай грантовете би трябвало да се дават на организации които са постоянно действащи в региона 
	Оценката за устойчивост (т.4.2) да получават максимални точки, само ако кандидатите са в състояние да демонстрират убедително своите дейности в легитимния регион.
	Инструкции към оценителите 
	МРРБ 
	За всички бъдещи грантови схеми 
	Взето под внимание   

	47
	Подобряване на процеса на контрактуване 
	Докладите за оценка за ФМП винаги се връщат за ревизия или повторна оценка 
	За подобряване яснотата на докладите за оценка,  оценителните комисии за ФМП, да предложи ясни инструкции към оценителите и да приемат обща  норма за оборудването и 
	Ревизирани инструкции за оценителите 
	МРРБ 
	Края на август  2005
	Взето под внимание 
Част от Рък. За кандидатсване 

	29,16,27
	По-добро съответствие и насочване към нуждите на бенефициентите 
	Административния капацитет има отношение към размера на гранта за одобрените кандидати 
	Предварителни проучвания трябва да показват ясно административния капацитет за усвояване на фондовете за големите грантове.  Минималния размер на гранта да бъде обвързан с нуждите, а не с административния капацитет 
	Доклад от авторите на грантовата схема 
	МРРБ 
	Продължава 
	Взето под внимание 
Неофициално  

	28,24
	Подобряване на подготовката 
	Техническата помощ за подготовка на грантовите схеми става все по-ненужна.
	Предварителните действия за определяне на нуждите и провеждането на информационни кампании  трябва винаги да предшестват стартирането на останалите грантови схеми по ИСС, с използване (при необходимост ) на външна техническа помощ..
	Участие на ТП в създаване на грантовата схема 
	МРРБ 
	Края на август  2005
	Взето под внимание 


	42
	Подобряване на  изпълнението 
	ИА не предприема мерки - в рамките на контракта - за ускоряване на работата. Това е отчасти поради ограничения технически капацитет  
	Ръководителя на помощта би трябвало да наеме външни контрактори, за подкрепа на ИА в изпълнение на договорите по ФИДИК.
	Определен бюджет за оценка на нуждите 
	МРРБ 
	Края на декември2005
	Взето под внимание 


	88
	Съгласуваност с Рамковото споразумение  
	Може да се наложи бенефициентите по грантовата да платят ДДС по ФАР гранта 
	Националния ръководител на помощта би трябвало да подготви списък с необходими дейности и срокове, за съгласуване с Рамковото споразумение  
	Нац. ръководител на помощта до Ръководителя на делегацията 
	Нац. ръководител на помощта
	Края на октомври, 2005
	Взето под внимание 


	91
	Подобряване на оперативната ефективност 
	Част от бенефициентите не участват в месечните срещи за мониторинг. Би трябвало да се ревизира структурата на срещите с оглед подобряване на ефикасността 
	Секретариата на СПКН би трябвало да служи за връзка с участниците в месечните срещи за наблюдение, с цел осигуряване  участието на всички и потвърждаване на всяка промяна/  подобрение на сегашния формат 
	Всички бенефициенти участват 
	СПКН секретариат 
	Края на октомври 2005
	 Взето под внимание 



Приложение 4: Финансови данни 
	Проекти, включени в Сектора
	Крайни дати
	Отпуснати средства по ФАР
	Договорени суми по ФАР
	% договорени средства по ФАР
	Изплатени суми по ФАР
	% изплатени към договорени по ФАР
	Национално съфинансиране
	Договорено национално съфинансиране
	% договорени към отпуснати средства – нац. съфинансиране
	Изплатено национално съфинансиране
	% изплатено към договорено нац. съфинансиране
	Друго съфинансиране  договорено
	Друго съфинансиране одобрено
	% Договорено към одобрено друго съфинансиране
	Изплатено друго съфинансиране
	% изплатено към договорено друго ъсфинансиране

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проект 1

Изграждане на ГКПП Силистра BG – 0107.01 BG-RO
	
	2,6
	1,97921173
	76,12
	0,72983435
	36,88
	2,742295
	2,24926005
	82,02
	0,631487
	28,08
	0
	0
	0
	0
	0

	ФМ 2001
	
	2,6
	1,97921
	76,12
	0,72983435
	36,88
	2,742295
	2,24926
	82,02
	0,631487
	28,08
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект 2

Никопол

2002/000-623-01
	ноември 30, 2006
	3,815
	3,77685612
	99,00
	0,58611056
	15,52
	1,5
	1,5
	100,0
	0,1946294
	12,98
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект 3

СФМП България - Румъния

2002/000-623-04
	ноември 30, 2005
	0,5
	0,473311
	94,66
	0,463649
	97,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05
	0,059406
	118,81%
	0,0591855
	99,63

	Проект 4

ППП България - Румъния

2002/000-623-05
	ноември 30, 2005
	0,3
	0,10215
	34,05
	0,10215
	100,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект 5

ФМП България – Гърция

2002/000-624-05
	ноември 30, 2005
	0,85
	0,688174
	80,96
	0,6506455
	94,55
	0
	0
	0
	0
	0
	0,095
	0,090037
	94,78%
	0,0856896
	95,17%

	Проект 6

ППП България - Гърция

2002/000-624-06
	ноември 30, 2005
	0,85
	0,46059
	54,19
	0,42591381
	92,47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ФМ 2002
	
	6,315
	5,50108
	87,11
	2,22846887
	40,51
	1,5
	1,5
	100,00
	0,194629
	12,98
	0,145
	0,14944
	103,06
	0,14488
	96,94

	Проект 7

Пилотна схема

BG 2003/004-937.11.03
	ноември 30 2007
	4,8
	4,5286285
	94,35
	3,15499268
	69,67%
	1,534
	1,4432245
	94,08%
	1,01187324
	70,11%
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект 8

Инициатива за заетост България - Гърция

2003/005-630-03
	ноември 30, 2007
	1,56
	1,2654712
	81,12
	1,01237693
	80,00%
	0,44
	0,42182374
	95,87%
	0,33745898
	80,00%
	0,301731
	0,3017316
	100,00%
	0,000515
	0,17%

	Проект 9

ППП България - Гърция

2003/005-630-06
	ноември 30, 2007
	0,9
	0,470670
	52,30%
	0,2409165
	51,19%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект 10

СПФ България - Гърция

2003/005-630-07
	ноември 30, 2007
	0,5
	0,477357
	95,47
	0,3759656
	78,76%
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0,0062827
	0

	Проект 11

Устойчиво икономическо развитие България - Румъния

2003/005-631.02
	ноември 30, 2007
	1,0
	0,52325
	52,33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект 12

СФМП България - Румъния

2003/005-631.05
	ноември 30, 2007
	0,8
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,083
	0
	0
	0
	0

	Проект 13

СФМП България- Турция

2003/005-632.02
	ноември 30, 2007
	0,5
	0,378173
	75,63%
	0,279524
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,053
	0
	0
	0
	0

	Проект 14

Техн. помощ за многогод. програмиране и изпълнение ТГС Сърбия и Черна гора, Македония и Турция

2003/005-632.03
	ноември 30, 2007
	0,9
	0,847423
	94,16
	0,16256268
	19,18%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ФМ 2003
	
	10,96
	8,490973
	77,47
	5,22633839
	61,55
	1,974
	1,8650482
	94,48066
	1,3493322
	0
	0,487731
	0,301732
	0
	0,006798
	0

	Проект 15
СФМП България - Турция

2004/016-715.02
	ноември 30, 2007
	0,5
	0
	0,00%
	0
	0,00%
	0
	0
	0
	0
	0
	0,6
	0
	0
	0
	0

	Проект 16
Дейности “Хора за хора” България - Гърция

2004/016-782.01.02
	ноември 30, 2007
	1,1
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проект 17
Култура и туризъм в ТГС района България - Гърция

2004/016-782.01.06
	ноември 30, 2007
	4,5
	0,164502
	3,66%
	0
	0
	1,34
	0
	0
	0
	0
	0,041
	0
	0
	0
	0

	Проект 18
ППП България - Гърция

2004/016-782.01.07
	ноември 30, 2007
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект 19
Дейности “Хора за хора”  България - Румъния

2004/016-783.01.03
	ноември 30, 2008
	0,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.08
	0
	0
	0
	0

	Проект 20
ППП България - Румъния

2004/016-783.01.04
	ноември 30, 2007
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0

	Проект 21
Грантова схема за местен капацитет България – Сърбия и Черна гора

2004/016-785.01.01
	ноември 30, 2007
	2,28
	0
	0
	0
	0
	0,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект 22
“Хора за хора” България – Сърбия и Черна гора

2004/016-785.01.02
	ноември 30, 2007
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0
	0
	0
	0

	Проект 23
Техн. помощ България – Сърбия и Черна гора

2004/016-785.01.03
	ноември 30, 2007
	0,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект 24
СФМП България – Македония

2004/016-786.01.02
	ноември 30, 2007
	0,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0

	Проект 25
Техн. помощ България - Македония

2004/016-786.01.03
	ноември 30, 2007
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект 26
ИНТЕРРЕГ

2004/016-919.07
	септември 30, 2007
	1,8
	0
	0
	0
	0
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проект 27
“Отдолу-нагоре” І фаза

2004/016-711.11.02
	ноември 2007, FM 2004
	2,525
	0
	0
	0
	0
	0.025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ФМ 2004
	
	15,725
	0,164502
	0,036556
	0
	0,00
	1,74
	0
	0
	0
	0
	0,791
	0
	0
	0
	0

	Проект 28
“Отдолу-нагоре” ІІ фаза

2005/017-353.10.03
	ноември,2008, FM 2005
	6,85
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма

	Проект 29
“Хора за хора” България - Турция 

2005/017-453.02.01
	ноември 30, 2008
	0,5
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма
	0,05
	няма
	няма
	няма
	няма

	Проект 30
Техн. помощ България - Турция 

2005/017-453.03.01
	ноември 30, 2008
	0,50
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма

	Проект 31
Интегрирана подкрепа за икономическо развитие (грантова схема) България - Гърция 

2005/017-454.02.01
	ноември 30, 2008
	3,70
	няма
	няма
	няма
	няма
	0,7
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма

	Проект 32
Здраве България - Гърция 

2005/017-454.03.01
	ноември 30, 2008
	1,48
	няма
	няма
	няма
	няма
	0,225
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма

	Проект 33
Помощ за подготовка на бъдещи  програми по ТГС България - Гърция 

2005/017-454.04.01
	ноември 30, 2008
	2,8
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма

	Проект 34
Грантова схема за устойчиво развитие  България -Македония 

2005/017-456.01
	ноември 30, 2008
	2,43
	няма
	няма
	няма
	няма
	0,58
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма

	Проект 35
Дейности “Хора за хора” (СФМП) България - Македония 

2005/017-456. 02
	ноември 30, 2008
	0,45
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма

	Проект 36
Техн. помощ България - Македония 

BG2005/017-456.03
	ноември 30, 2008
	0,12
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма

	Проект 37:

Съвместна ГС за устойчиво икономическо развитие България – Сърбия и Черна гора 

2005/017-457.01
	ноември 30, 2008
	3,28
	няма
	няма
	няма
	няма
	0,827
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма

	Проект 38:

“Хора за хора” България – Сърбия и Черна гора 2005/017-457.02
	ноември 30, 2008
	0,6
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма

	Проект 39:

Техн. помощ България – Сърбия и Черна гора 

2005/017-457.03
	ноември 30, 2008
	0,12
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма

	Проект 40:

Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията
2005/017-684.01
	ноември 30, 2008
	9,15
	няма
	няма
	няма
	няма
	3,00
	няма
	няма
	няма
	няма
	0
	няма
	няма
	няма
	няма

	ФМ 2005
	
	31,975
	0
	0
	0
	0
	5,332
	0
	0
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо
	
	67,575
	16,13577
	23,88
	8,18464161
	50,72
	13,288295
	5,6143083
	42,25
	2,1754486
	38,75
	1,473731
	0,451175
	30,61
	0,151673
	33,62





БЪЛГАРИЯ





ПРОФИЛ НА СТРАНАТА





Държава:					          БЪЛГАРИЯ


Територия:					         110 990 кв.км.


Население и основни възрастови групи:         Общо:     7 761 049


                                                        От 0 до 9:               293 500


                                                        От 10 до 19:           880 549


                                                        От 20 до 64:        4 782 000


                                                        Над 65:                 1 805 000





Средна месечна заплата:		      		183 Евро (2005)


Ниво на безработица: 				9.9  % (IV тримесечие 2005)


Дата на кандидатстване за ЕС:			15 Септември 1995


Регионална структура (NUTS) за нуждите на политиката на бъдещите структурни фондове:                                                      2 NUTS I, 6 NUTS II, 28 NUTS III, 264 NUTS IV











ПРОФИЛ НА СЕКТОРА


Алокирани в сектора средства от ДБ* 2000   -  171,514 740 M€ (вкл. Бюджет на КЕ)


                                                                           2001   -  274,977 646 M€ (вкл. Бюджет на КЕ)


	                                                                     2002   -  210, 928 821 M€


       2003   -  228, 430 164 M€


       2004   -  200, 533 430 M€


       2005   -  258, 201 729 M€


       2006   -  271,794 660  M€


*Национално съфинансиране по ФАР и ИСПА не е включено 





Основни администрации и брой на ангажираните държавни служители:


МРРБ* – 94 експерти (ИА ФАР 53 експерти, ГД ПРР – общо  116 експерти:  56 на централно ниво плюс 60  (6 х10) на  ниво NUTS II );





MEE** –52  експерти   (Дирекция «Предприсъединителни програми и проекти» - 52 експерти на централно ниво + Агенцията за малки и средни предприятия към МС– 36 експерти на централно и регионално ниво) 


 


МТСП – 91 експерти Дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” (35 експерти на централно ниво и 54 регионални експерти и финансови служители на ниво NUTS III) Допълнително17 експерта и технически персонал са назначени на трудови и граждански договори; 


	*Във връзка с новия вътрешен Устройствен правилник на МРРБ (31.03.2006). Обявени са свободните места и тече процедура на конкурси.


      ** Във връзка с новата структура където МЕ се слива с МИ в Министерство на икономиката и енергетиката. Броят на обявените тук експерти е този на заетите в проектите по икономическо и социално сближаване.  


Основни реформи предприети в сектора и очаквани резултати:


Създаване на Управляващи органи на Оперативните програми в МРРБ, МИЕ и МТСП;  Проведени и продължаващи дейности по обучението на ИА ФАР и ГД ПРР; Подобрен административен капацитет;








Успешно проведените структурните промени в Изпълнителна агенция ФАР  и  въвеждането на ясно разписани правила, задължения и отговорности за договарящите мениджъри и специалистите по мониторинг на ИА позволява ефективност на работата. Реалистично изготвеният График за провеждане на тръжните процедури ще повлияе положително Фазата на договаряне като се избягва концентриране на множество дейности през месеците октомври и ноември и съпътстващото високо ниво на риск. 


Изграждането на структури за регионално партньорство е в напреднала фаза. Създадени са Технически секретариати за управление на проектите на местно ниво, които са  финансово обезпечени от ФАР ТГС и Външни граници, както и т.н. Междинни звена подпомагащи координацията с партньорите на регионално ниво в областта на ИСС, което отговаря на изискванията за децентрализация и изграждане на капацитет на регионално и местно ниво. Повишена е достъпността до информация от регионалните и местни заинтересовани страни и от социално икономическите партньори, което подобрява прозрачно управление на фондовете. 


Отчита се подобряване на координацията между българските институции на централно ниво и съответните им структури на регионално и местно ниво. 


Има чувствителен напредък в документооборота. Все още може да се каже, че е нужна по-добра комуникация между всички страни, включени в процеса с цел избягване на многократно внасяне на документи в ДЕК. Надяваме се, че  своевременното подготвяне и внасяне на всички тръжни досиета, съпътстващи ФМ 2004 в ДЕК на 17 март 2006 год. ще ограничи тази практика. Редовното провеждане на месечните срещи за мониторинг постигнаха положителен резултат като подобриха координацията, сътрудничеството между институциите, както и позволиха своевременно прилагане на корективни действия с цел избягването на сериозни нарушения и отклонения. 


През периода ноември 2005 – април 2006 се наблюдава напредък в сектора. Сътрудничество на съответните съседни гранични райони, обект на ФАР ТГС се подобрява като се очаква при присъединяване на България към ЕС да бъде отчетено постепенно изравняване на  икономическият и социален статус  на граничните региони. Изграденият институционален капацитет, както и добре функциониращи двустранни връзки и синхронизиране на дейностите на съответните администрации спомагат за успешно приключване на проектите, финансирани по предприсъединетелните фондове и готовност за бъдещо участие в структурните фондове на Европейския съюз.


Анализа на специфичните резултати от реализацията на проекти, финансирани от фондове за малки проекти доказва успешно създаване на партньорства от двете страни на границите, обмен на знания, опит и добри практики, което подпомага иницииране, подготовка и изпълнение на следващи проекти. Бенефициентите стриктно спазват изискванията за популяризиране на резултатите чрез web страници, печатни материали и наръчници, което отговаря на Европейските стандарти и изисквания. Необходимо е да се отбележи, че по време на изпълнение на проекти и програми по ФМП местните институции и НПО изграждат своя капацитет и разбиране относно финансовите инструменти и процедури на ЕС.


Грантови схеми по ФАР ИСС и ТГС, които са обърнати към общините увеличават значително разбирането и опита на общинските администрации, необходими за усвояване на средства от Структурните и Кохезионният фонд на ЕС. Изключително навременно е създаване на пакети от готови за финансиране проектни предложения, натрупване на опит с ЕС процедурите за доставка, строителство и услуги. Езикът все още е сериозна пречка за някои по-малки организации и общини.


В предишни периоди на договаряне бяха наблюдавани много искания за модификации на проектни фишове, касаещи разделяне или сливане на компоненти, промяна в типа на договора, пренасочване на средства и др. Тъй като процедурата за модификация отнема прекалено много време, това поставя на риск договарянето на тези проекти. Отчитайки това, някои проектни фишове в следващия програмен период са съставени така, че да позволяват гъвкавост на бюджета в рамките на проекта, като разпределението може да бъде предложено и обосновано от Изпълнителната агенция (Техническа помощ България – Сърбия и Черна гора и Техническа помощ България – Македония). Възможността за допълнително  разпределение на бюджета по конкретните бюджетни линии в съответствие с реалните към момента нужди намалява вероятността да възникне необходимост от модификация на фиша. Анализът на резултатите от приключените проекти показа, че е необходимо опростяване на процедурите по договаряне на подизпълнител (особено когато разходите се отнасят за дейности от двете страни на границата). 


Наблюдава се недостатъчно ефективно усвояване на  средствата, отпуснати по линия на Проектите за подготовка на проекти. Практикува се възлагане на подготовка на задания и други основни документи на външни консултантски фирми, като не се включва компонент за обучение изграждане на капацитет на експерти от министерството. Считаме, че ако при подготовката на технически проекти за Строителни дейности, които да бъдат финансирани със средства от ЕС това е единственото възможното решение, то за подготовка на тръжна документация не е така. Сериозна загриженост буди забавянето при изпълнение на ГКТП Силистра, не изпълнението на договорените срокове е възможно вместо да подобри сътрудничеството между България и Румъния да създаде напрежение в отношенията поради невъзможност за спазване на икономическите разчети и готовност на румънската страна за откриване на обекта.


От името на Секретариата на СПКН “Регионално развитие и ТГС” изказваме следното становище: Настоящият анализ е изготвен единствено по предоставената ни от ИА документация. Считаме, че анализа на резултатите ще бъде значително подобрен ако се въведе практика за участие на наши представители при посещенията по места.








Предизвикателствата, които България среща на прага на присъединяването към ЕС и използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд, изглеждат ясни и добре разбрани от “играчите” в процеса на усвояване на тези фондове. Успешното изпълнение на проектите по настоящите предприсъединителни финансови инструменти на ЕС, като ФАР ИСС, ТГС и “Външни граници”, при което социалните партньори, местните институции и власти и НПО осъзнават своята активна роля в процеса на присъединяване на страната към ЕС и необходимостта от успешно използване на европейските фондове след пълноправното членство на страната през 2007 год..  


Като основен резултат от програмите по ФАР ТГС и най-вече ФМП се отчита значителния принос към развитието на устойчиви трансгранични мрежи за сътрудничество, особено съществени за интегрирането на страните-кандидатки от Югоизточна Европа в европейската общност. Тези фондове са част от процеса на създаване на хора с интегративно мислене в граничните райони. По този начин трансграничните инициативи представляват един важен елемент от процеса на подготовка на България за усвояване на Структурните фондове и, което е още повече, тези инициативи подпомагат социалната и икономическа интеграция в граничните региони на страните-кандидатки.


С цел ефективност на изпълнението на ФМП при ФАР ТГС програмата с Гърция и Румъния и за осигуряване на успеха при управлението и изпълнението на “последващи” проекти, през изтеклият период месечно бяха анализирани наблюдаваните проекти и бяха предприемани съответните корективни мерки. Отчита се значително подобряване на координацията с румънските и гръцките партньори, като добросъседските отношения с Гърция са базирани на предоставяне на ЕС опит и успешни практики, а с Румъния на здравословна конкуренция. Въпреки, че в края на 2006 год. се стигна до пропадането на няколко компонента по някои от тези програми, към днешна дата считаме, че Двустранните отношения България Румъния и България – Гърция са регулирани.


Програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Турция бележи нов етап в усилията на двете страни по подготовката им за присъединяване към Европейския съюз. Тази Програма е ефективен инструмент за развитие на добросъседските отношения между двете страни. На 3-то заседание на Съвместен Комитет за Сътрудничество по Програмата (Анкара, Турция, 29.03.06) беше отчетено, че двете страни разработват проектните си предложения в тясно сътрудничество, и то ще бъде продължено и при изпълнението на проектите. Ръководителите и на 2-те делегации подчертаха, че успехите се дължат както на волята на двете страни да постигнат общи цели, така и на конкретната работа на екипите, пряко отговорни за подготовка и изпълнение на конкретните проекти. Те изразиха увереност, че ползотворното ни сътрудничество ще се развива успешно и в бъдеще в интерес на населението от пограничните райони на България и Турция.


Необходимо е да се положат усилия за подобряване на координацията със Сърбия и Македония. Очаква се успешно обучените представители на Секретариатите в Перник и Кюстендил да предадат своя опит на партньорите си от другата страна на границата. 


Друго заключение, вече направено в предходни Мониторингови доклади е, че въпреки положителното въздействие на програмите, инициативите и проектите, финансирани по Програми ФАР ТГС и “Външни граници”, все още доминиращият тип сътрудничество е фокусиран върху двустранните ангажименти между трансграничните партньори и пряко свързаните с тях структури. В начален стадии е тристранното сътрудничество България – Румъния – Сърбия , но прогнозите са оптимистични, тъй като на среща на Съвместен управляващ комитет беше договорено създаване на нов Еврорегион. Успех в тази област би послужил за добър пример за коопериране и синхронизиране на действията в областта на Икономическото и социално сближаване.


Основен резултат на интензивната работа по проектите, финансирани по ФАР ТГС е успешно стартиране на подготовката на Оперативните програми с Румъния, Гърция, Турция, Македония, Сърбия и Черна гора в съответствие с изискванията на кохезионната политика на ЕС. Ще бъдат подготвени практически правила, наредби, предписания, формулирани цели, мерки и дейности, които до бъдат финансирани по Цел 3 “Европейско териториално сътрудничество”. В ход е създаване на Съвместни органи за изпълнение на програмата, а именно  Съвместни комитети за програмиране, Съвместни координиращи звена и работни групи, разширяване на задачи и отговорности на Съвместните технически Секретариати.


Необходимо е да се отчете задоволството на общините от успешно контрактуване на проекти, финансирани по ФАР ИСС, Пилотна интегрирана грантова схема. Реалното изпълнение на договорените обекти ще подобри инженерната инфраструктура в пилотният регион, ще увеличи достъпността и в крайна сметка ще съживи региона като подпомогне икономическото му сближаване с районите от ЕС.


Въпреки закъсненията в изпълнението на проекти, където компоненти са изграждането на нови ГКПП, положените усилия за решаването на проблемите показват важността на доброто сътрудничество между различните ангажирани в проектния цикъл страни и национални институции и местни власти, като МВР, МВнР, МТ, МОСВ, общините и областните управи.


Популяризиране на програмата и подготовката на получателите на безвъзмездна помощ за успешно изпълнение на финансираните проекти бе не само теоретично подобрено, но и също така показа положителни резултати по отношение на цялостното въздействие на политиката и научените уроци. Усилията за подобряване на управлението бяха положени главно чрез успешно прилагане на Техническа помощ за създаване на необходимите предпроектни проучвания, нови или осъвременени проекти, предшестващи насочването на средства за последващите строителни мероприятия по инфраструктурните проекти, осигурена помощ за мероприятия по планирането и програмирането на грантови схеми и формулирането на стратегия за подготовка на проекти и програми по Структурните фондове за периода 2007 – 2013 г.











� Проекти, за които крайните разплащания не са приключени преди мониторинговия период 


� Посочената крайна дата е крайният срок, до който трябва да бъдат извършени окончателните разплащания на насочените средства по ФАР 


� Акумулираната лихва е включена/изключена


Източник на информация, дата – 31 март 2006 – ПЕРСЕЙ 


� The expiry date mentioned here is the deadline by which the Phare allocation should be fully disbursed.


� Interests accrued included/excluded.


� Отклонения от дейностите (ОД), Отклонения от резултатите (ОР), Отклонения от сроковете (ОС), Финансови отклонения (ФО)
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