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министерство на регионалното Развитие и благоустройството

ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ” – 
УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН ПО КОХЕЗИОНЕН ФОНД (РЕГЛАМЕНТ 1164/94)/ Изпълнителна агенция испа

ИСПА МЯРКА 2005/BG/16/P/PE/003 
ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ГР. БУРГАС
Информация за окончателното изпълнение на проекта към 06 декември 2010 г.
Стойността на проекта е 21 млн. евро, от които 48% грант от ИСПА и 52% съ-финансиране чрез договор за заем, подписан на 8 юни 2005 г. между ВиК – Бургас и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Проектът включва следните компоненти:

· Изграждане на нов главен водопровод от резервоар "Лозово" – този компонент се съ-финансира в рамките на заема с ЕБВР;

· Обновяване на ПСОВ – изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване на отпадъчните води, вкл. отстраняване на азот и фосфор;

· Рехабилитация и разширение на вътрешната водоснабдителна мрежа, вкл. обновяване на резервоар "Изгрев";
· Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа;
· Изграждане на нов главен водопровод от резервоар „Лозово” до хотел „Мираж”    (компонентът се финансира изцяло от ЕБВР)

· Договорът за строителство е подписан на 3 юли 2007 г. с ED Zublin AG (Германия). Общата стойност на договора е  6 639 614, 74 €. 
· Общата дължина за изграждане на водопровода по Финансов Меморандум е 12 500 м.
· Възложител е ВиК - гр.Бургас.
· Физическото изпълнение на строителните работи започна на15 август 2008 г
· Допълнение № 1  към Договора за строителство е подписано на 29.08.2008г.

· Общата стойност на Договора за строителство с Допълнение № 1  е 7 374 058.98 €.
· Реално изпълнената дължина на новия водопровод е 13 675 м.
· Официалната церемония за откриване на главния водопровод се проведе на 25 юли 2008г. от кмета на гр.Бургас, от Ръководителя на Управляващия орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) и от представители на ЕБВР близо до крайната точка на водопровода – хотел Мираж, гр.Бургас.
· Сертификат за приемане на работите (Taking-Over Certificate съгласно FIDIC) е издаден от Инженера на 1 август 2008г.
· Протокол образец 16 е подписан на 29 октомври 2008 г. от Държавната приемателна комисия, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 3 към него.
· Разрешение за ползване е издадено от ДНСК на 20 ноември 2008 г.
Общият физически напредък е 100 %
· Обновяване на ПСОВ – изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване  на отпадъчните води (компонентът се финансира изцяло от ЕБВР)
· Договорът за обновяване на ПСОВ в гр. Бургас е подписан на 21 декември 2007 г. с консорциум GVA CmbH&Co. KG (Германия) – Techfina S.A (Швейцария) и е на стойност 3 048 846, 80 €.
· Възложител е ВиК - гр.Бургас.

· На 12 август 2009 г. е подписано Допълнително Споразумение № 1 за удължаване срока на изпълнение на Договора за строителство до 30 юни 2009 г., както и за увеличаване на стойността на Договора, във връзка с необходимостта от допълнителни строителни работи и оборудване, съгласно преценката на Проектанта на обекта.
· Новата стойност на Договора за строителство по Лот 3 е 3 479 284,77 €. Общата стойност на Договора е увеличена с 430 437,90 €. Възложителят – ВиК Бургас изплати със собствени средства сумата над стойността по заема от ЕБВР в съответствие с подписаното Допълнително споразумение No1 по Договора за строителство.

· Сертификатът за приемане на строителството съгласно FIDIC е издаден на 14 август  2009 г.

· Заседанието на Държавната приемателна комисия за приемане на обекта се проведе на 25 февруари 2010 г. и е подписан Протокол образец 16.

· Разрешение за ползване от ДНСК е издадено на 18 март 2010 г.

Общият физически напредък е 100 %

Строителство – открита международна тръжна процедура в съответствие с Практическо ръководство за договорни условия за външни действия на Европейския съюз ( Лот 1 и Лот 2 )
· Договорите за строителство за Лот 1 и Лот 2, бяха подписани на 23 юли 2007 г. с австрийската компания ALPINE MAYREDER BAU GmbH. Общата стойност на двата договора за  строителство е 8 712 210,92 € (съответно 7 077 668, 81 € за Лот 1 и 1 634 542,11 € за Лот 2). 
· Изпълнението на договорите стартира на 4 декември 2007 г. Официалната церемония за първа копка се състоя на 17 декември 2007 г. в гр. Бургас. 
· Лот 1 – Рехабилитация и разширение на вътрешната водоснабдителна мрежа, вкл.      обновяване на резервоар "Изгрев"
· Сертификатът за приемане (Taking-Over Certificate) е подписан от Инженера на 11 юни 2010 г.
· Протоколи образец 15 съгласно Наредба № 3 към ЗУТ са подписани на 12 и 15 ноември 2010 г.

· Държавните приемателни комисии за приемане на под-обекти по Лот 1 се проведоха на 25 и 26 ноември 2010 г. и са подписани Протоколи образец 16.
· Издадено Разрешение за ползване на обект „Ремонт на водоем „Изгрев” гр.Бургас” - № ДК-07-ЮИР-103 /30.11.2010 г. от РДНСК – Бургас.
· Издадено Разрешение за ползване на обект „Обновление на южен клон на Деривация „Камчия” и вътрешна водоснабдителна мрежа в гр. Бургас”- № ДК-07-ЮИР-108 /01.12.2010 г. от РДНСК – Бургас.
· Издадено Разрешение за ползване  на подобект: „Подмяна деривация „Камчия” западен клон в землище на с.Костен, община Сунгуларе” - № ДК-07-ЮИР-105 /30.11.2010 г. от РДНСК – Бургас.
	Улица
	Физическо изпълнение в метри
	Процентно изпълнение 

	· ул.”Мария Луиза”
	1899,50
	100% от строителството е завършено; 

	· Водопровод“Камчия”/Костен/
	1756,00
	100% от строителството е завършено;

	· ул.”Проф. Якимов”
	2026,30
	100% от строителството е завършено;

	· ул.”Цар Симеон”– част I 
	1266,20
	100% от строителството е завършено

	· ул.”Цар Симеон”– част IІ
	1049,75
	100% от строителството е завършено;

	· ул.”Струга”
	1202,50
	100% от строителството е завършено;

	· ул.”Одрин”, I част
	1297,00
	100% от строителството е завършено; 

	· ул.”Одрин”, IІ част
	1775,70
	100% от строителството е завършено.

	· резервоар „Изгрев”
	 218,17
	100% от строителството е завършено; 

	ОБЩО
	10 735,76 м
	100%


Общият физически напредък на Лот 1 е 100 %

· Лот 2 – Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа
· На 17 юни 2009 г. е подписано Допълнително споразумение No1 за Лот 2, съгласно актуализирания проект за изграждане на канализационната мрежа на кв. Победа. Стойността на Договора за строителство, съгласно това Допълнително споразумение е в размер на 1 954 542,12€ Увеличението на договора е с 320 000 €..

·    Срокът за изпълнение на Договора за строителство се удължава с 218 дни  -  до 31 декември 2009г. 
· Сертификатът за приемане (Taking-Over Certificate съгласно FIDIC) е подписан от Инженера на 29 декември  2009 г. 
· Държавните приемателни комисии за приемане на под-обектите по Лот 2 се проведоха на 26 ноември 2010 г. и са подписани Протоколи образец 16.
· Издадено Разрешение за ползване на обект: „Подмяна на битово – фекална канализация и дъждовна канализация по ул.”Поп Грую”, к-с „Лазур”, гр.Бургас” - № ДК-07-Б-323/26.11.2010 г. от РДНСК – Бургас.
· Издадено Разрешение за ползване на обект: „КПС №2 – връзка между стар и нов тласкател, находящ се в парк „Езеро”, морска градина, гр. Бургас”- № ДК-07- ЮИР-104/30.11.2010 г. от РДНСК – Бургас.
· Издадено Разрешение за ползване на обект: „Канализация на кв. „Победа” – IV етап, включваща главен клон I, главен клон II и второстепенни клонове от №1 до 30, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70 и 71 на улична канална мрежа за кв.Победа, община Бургас” -  ДК-07-ЮИР-106 /30.11.2010 г. от РДНСК – Бургас.
	Улица
	Физическо изпълнение в метри
	Процентно изпълнение

	· Канализационна помпена станция 2
	80
	100% от строителството е завършено;

	· ул.”Поп Груйо”
	297
	100% от строителството е завършено;

	· Квартал „Победа
	6 398
	100% от строителството е завършено

	ОБЩО
	6 775 м
	  100%



Общият физически напредък на Лот 2 е 100 %

· «Възстановяване на улични настилки по проект „Канализация на кв. „Победа–ІV етап”, гр.Бургас”»
· В резултат от спестени средства в рамките на Финансовия меморандум (около 400 000 евро)  Управляващият орган по КФ (Регламент 1164/94) съвместно с община Бургас взе решение за оползотворяването им чрез възстановяване на уличните настилки в ромския квартал «Победа»; 

· От своя страна община Бургас се задължи да осигури недостигащите средства и да проведе собствена процедура по ЗОП;  Осигурените средства са в размер на 1 434 876 лв, от които 275 000 лв са собствени средства на община Бургас, а останалите са осигурени от ПУДООС в МОСВ.

· На 03 юни 2010г. е обявена нова открита тръжна процедура по НВМОП за избор на нов Изпълнител. До крайния срок за представяне на оферти – 29 юни  2010г., бяха получени четири оферти.
· На 28 юли 2010 е сключен договор с избрания Изпълнител – Алпине Бау ГмбХ. Договорът е на стойност 393 474,49 евро. 

· Разрешение за строеж е издадено от община Бургас на 4 август 2010 г.

· Протокол акт 2а за откриване на строителната площадка е подписан на 9 август.
· Срок за изпълнение - 59 дни. Срок за завършване на този компонент – 4 октомври 2010 г.
· Към 30 септември 2010 г. Строителят завърши изпълнението на обекта
· На 29 октомври 2010 се проведе Комисия с представители на строителния надзор, Изпълнителя, Възложителя и община Бургас, за приемане на обекта.


Общият физически напредък е 100 %

· Услуги – ограничена международна тръжна процедура в съответствие с Практическото ръководство за договорни условия за външни действия на Европейския съюз
· Лот 1 – Строителен надзор на рехабилитацията и разширението на вътрешната водоснабдителна мрежа, вкл. обновяване на резервоар "Изгрев".
· Лот 2   –  Строителен надзор на рехабилитацията и разширението на 
канализационната мрежа 

· Лот 3 – Строителен надзор на обновяването на ПСОВ – изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване на отпадъчните води
· Договорите за строителен надзор за трите лота бяха подписани на 15 ноември 2007 г. с английската консултантска компания Mott MacDonald Ltd (Великобритания). Общата стойност на трите договора е  598 933,00 € (съответно 374 814,.00 € за Лот 1; 117 790,00 € за Лот 2 и  106 329,00 € за Лот 3). 
· Изпълнението на договорите за Лот 1 и Лот 2 стартира на 16 ноември 2007 г.
· Изпълнението на договора за Лот 3 стартира на 14 януари 2008 г.
· Ролята на Консултанта е строителен надзор по международните правила за строителство FIDIC и Българското строително законодателство (Закон за устройство на територията и наредбите към него)
· Строителен надзор на нов главен водопровод от резервоар „Лозово” до хотел „Мираж” (компонентът се финансира изцяло от ЕБВР)

· Договорът за строителен надзор е подписан на 27 юни 2007 г. с Poyry Environment Gmbh (Германия) и е на стойност  517 895,00 €.  Възложител е ВиК гр.Бургас.
· Консултантът е представил Окончателния доклад на ВиК – гр. Бургас на 8 януари 2010 г. 
· Финалното плащане на екипа на строителния надзор е извършено след одобрение на Окончателния доклад от Възложителя – В и К Бургас на 15 януари 2010 г.[image: image1.png]
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