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министерство на регионалното Развитие и благоустройството

ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ”
София 1202, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 17-19, тел. (02) 9405 200; факс: (02) 988 15 41; e-mail: ispa_ia@mrrb.government.bg

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ «ЕВРОПЕЙСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ» - УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН ПО КОХЕЗИОНЕН ФОНД (РЕГЛАМЕНТ 1164/94) / ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ИСПА - МРРБ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

 I.
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРОГРАМА ИСПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

През 2004 год. Правителството прие “Национална стратегия за развитие на водния сектор в Република България”. Едни от основните приоритети в Програмата на МРРБ са:

· Създаване на предпоставки за балансирано развитие на регионите и ефективно използване на публичните инвестиции и средствата от фондовете на Европейския съюз
· Осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги. 

Основна задача за периода 2005 – 2013 г. е завършването на структурната реформа във водния сектор и доближаване на качеството на услугите до нивото на Европейските стандарти. Дейностите на Дирекция «Европейски инфраструктурни проекти», свързани с подготовката, изпълнението и контрола на инфраструктурни екологични проекти във Водния сектор, финансирани от Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) / Програма ИСПА на Европейския съюз, са пряко насочени към реализирането на тези приоритети.

· Проект “Изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково”, финансиран от програма ИСПА на ЕС, Европейската инвестиционна банка и Държавния бюджет

Съгласно подписания Финансов Меморандум 2000/BG/16/P/PE/003 между Европейската Комисия (ЕК) и Република България, както и кредитно споразумение с ЕИБ общата стойност на проекта е над 64 млн. евро и се финансира по следния начин :

· Стара Загора и Димитровград - 75% грант по ИСПА от средствата на Европейската Комисия и задължително национално съ-финансиране – 25%. Националното съ-финансиране е осигурено чрез държавен инвестиционен заем от ЕИБ в размер на 15% и бюджета на Република България – 10%.

· Хасково - изцяло се финансира от кредитното споразумение с ЕИБ (над 18 млн. евро), при условие тръжните процедури да бъдат същите, като тези за пречиствателните станции на Стара Загора и Димитровград, т.е. съобразени с правилата на ЕК (Практическо ръководство за ФАР, ИСПА и САПАРД) и изграждането на ПСОВ-Хасково да е в “пакет” с тях.

В „Държавен вестник” брой 95 от 24.11.2006 г. е обнародван Закон за ратифициране на Изменение №1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)”, приет от XL Народно Събрание на 10 ноември 2006г., с което срокът за получаване на траншове от ЕИБ се удължава до 31.12.2008 г.

· На 29 ноември 2005 г. Европейската Комисия подписа изменение на Финансовия меморандум по проекта, чрез което се предвижда пълно усвояване на средствата (спестени след провеждането на търговете за супервизия и строителство на ПСОВ) по програма ИСПА в размер на 43,4 млн. евро.
В „Държавен вестник” брой 92 от 20.11.2009 г. е обнародвано Решение за даване на съгласие Министерски съвет да проведе преговори и сключи Изменение №2 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)” при условие на последваща ратификация, прието от XLI Народно Събрание на 12 ноември 2009г.
В „Държавен вестник” брой 15 от 18.02.2011 г. е обнародвано Решение за даване на съгласие Министерски съвет да проведе преговори и сключи Изменение №3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)” при условие на последваща ратификация, прието от XLI Народно Събрание на 9 февруари 2011г. Изменение №3 се отнася само за актуализация на техническото описание на всички компоненти по проекта, без промяна на финансовите параметри на държавния инвестиционен заем.
Допълнителни компоненти, които се финансират в рамките на проект „Марица” са:

· Изграждане на ІІ фаза от ПСОВ в Стара Загора и Димитровград – пълно биологично пречистване на отпадъчните води, вкл. отстраняване на азот и фосфор; подписани са допълнителни споразумения № 1 към съответните договори за строителство на 11 август 2006 г.;

· Изграждане на Главен колектор І в Стара Загора, с което се осигурява отвеждане на 100% от отпадъчните води от града до ПСОВ;

· Рехабилитация и реконструкция на канализационната мрежа на левия бряг на р. Марица в Димитровград;

· Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната мрежа на левия бряг на р. Марица в Димитровград;

· Техническа помощ за ВиК дружествата и общините в Стара Загора и Димитровград за подготовка на бъдещи интегрирани водни проекти, които ще се финансират от Структурните фондове/Кохезионния фонд на ЕС.

· Инвестиционни проекти във ВиК сектора, одобрени за финансиране от програма ИСПА на Европейския съюз през 2005 г. – Интегрирани водни проекти за Бургас и Русе
· Интегриран воден проект за гр. Бургас 
Стойността на проекта е 21 млн. евро, от които 48% грант от ИСПА и 52% съ-финансиране чрез договор за заем, подписан на 8 юни 2005 г. между ВиК – Бургас и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Проектът включва следните компоненти:

· Рехабилитация и разширение на вътрешната водоснабдителна мрежа, вкл. обновяване на резервоар "Изгрев";

· Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа;

· Обновяване на ПСОВ – изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване на отпадъчните води, вкл. отстраняване на азот и фосфор;

· Изграждане на нов главен водопровод от резервоар "Лозово" – този компонент се съ-финансира в рамките на заема с ЕБВР;

· Местна техническа помощ при изпълнението на проекта.

· Интегриран воден проект за гр. Русе

Стойността на проекта е 46,8 млн. евро, от които 75% грант от ИСПА, 17% съ-финансиране чрез договор за заем, подписан на 20 юни 2006 г. между ВиК – Русе и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и 8%, осигурени от държавния бюджет на Република България. Осигурено е и допълнително национално финансиране в размер на 11 млн. евро.

Проектът включва следните компоненти:

· Рехабилитация и разширение на водоснабдителната мрежа;

· Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа;

· Изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчните води с пълно биологично пречистване, вкл. отстраняване на азот и фосфор;

· Обновяване на помпени станции;

· Изграждане на главен водопровод – строителството на този компонент се съфинансира в рамките на заема от ЕБВР;

· Местна техническа помощ за изпълнението на проекта.

Изпълнени стратегически цели на дирекция “Европейски инфраструктурни проекти” – МРРБ към 31 декември 2011 г.
· До края на 2006 г. Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” – МРРБ подготви самостоятелно (без техническа помощ от европейски консултанти) всички тръжни документи за компонентите на ИСПА мерките, които все още не бяха договорени.

· Обявите за съответните тръжни процедури за строителство, доставки, техническа помощ и строителен надзор бяха публикувани в Официалния вестник на Европейската Комисия до 28 декември 2006 г.

· Международните открити и ограничени тръжни процедури бяха проведени съгласно Практическото ръководство за договорни процедури при външни дейности на ЕК (PRAG) и приключиха успешно до края на м. септември 2007 г.

· Договорени са всички компоненти по всички ИСПА мерки, управлявани от МРРБ. Общата стойност на подписаните от Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” договори през 2007 и 2008 г. само по програма ИСПА е 66 160 880,17 €. Ако се прибавят и договорите, финансирани от международни финансови институции (МФИ), общата стойност на договорените средства достига 93 072 516,00 €.
· Общата стойност на всички сключени договори, които се финансират смесено или паралелно от програма ИСПА на ЕС достига 143 969 892 €.
· Средният процент на усвоените средства за проектите, финансирани от програма ИСПА на ЕС и управлявани от Дирекция “Европейски инфраструктурни проекти” – Управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94)/Изпълнителна агенция ИСПА в МРРБ е 97,02%!

II.
АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОГРАМА ИСПА НА ЕС 

· Договорени и усвоени средства по ИСПА мерките, управлявани от

Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” – МРРБ към 31.12.2011 г.

	ИСПА Мярка
	Стойност по Финансов меморандум

млн.евро
	Договорени средства евро
	Усвоени средства евро
	% на усвояване

	Проект “Изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково”
	43,4
по ФМ за гр. Стара Загора и гр. Димитровград
	44 024 330   
	43 398 740   
	98,58%

	
	21,5 

договор за заем – ЕИБ за гр. Хасково
	20 213 439   
	19 765 275   
	97,78%

	Интегриран воден проект за гр. Бургас
	21,0 
	21 367 272   
	20 860 681   
	97,63%

	Интегриран воден проект за гр. Русе
	46,8 
	58 364 851   
	55 648 288   
	95,35%

	Общо

(включително компонентите, финансирани от МФИ)
	132,7
	143 969 892   
	139 672 983   
	97,02%


 ٭ Разликата между стойността на договорените средства и стойността на средствата по Финансов меморандум е осигурена от Държавния бюджет на Република България.
٭ Сумата от 626 958.45 € за Интегриран воден проект – Русе е осигурена от бюджета на МРРБ за 2011 и 2012 г.
· ИСПА мярка 2000/BG/16/P/PE/003 – Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в басейна на р. Марица (Стара Загора и Димитровград)

· ПСОВ в Стара Загора и Димитровград

Проектиране и строителство

· Договорът за Лот 1 (Проектиране, строителство и експлоатация на ПСОВ – Стара Загора на стойност 10 943 809 € и договорът за Лот 2 (Проектиране, строителство и експлоатация на ПСОВ – Димитровград) на стойност 6 810 619,00 € са подписани на 24 ноември 2004 г. с консорциум Heitkamp (Германия) / MASS (Турция);
· Изменението на Финансовия меморандум по ИСПА за проекта е подписано от ЕК на 29.11.2005 г.;
· Подписани са няколко допълнения към договорите за строителство, както следва:
· Допълнения №1 (фаза ІІ – включване на третично пречистване) към договорите за проектиране и строителство на ПСОВ в двата града са подписани през м. август 2006.
Окончателните стойности на договорите са както следва:

	· Стара Загора
	–
	13 567 608 €;

	· Димитровград
	–
	8 055 606 €.


· Допълнения № 2 към договорите за проектиране и строителство на двете ПСОВ (относно оптимизиране на съоръженията за преработка на утайките – от компостиране към анаеробно разграждане на утайките) са подписани от Ръководителя на Управляващ орган по Кохезионен фонд, Регламент 1164/94 и Изпълнителя на 29 януари 2007 г. Двете Допълнения № 2 (за Стара Загора и Димитровград) са подписани без промяна на стойността на договорите, единствено времето за завършване на ПСОВ – Димитровград е удължено с три месеца.

· Допълнения № 3 към договорите за проектиране и строителство на двете ПСОВ (относно удължаване срока за изпълнение ) са подписани от Ръководителя на Управляващ орган по Кохезионен фонд, Регламент 1164/94 и Изпълнителя на 09 октомври 2007 г. Двете Допълнения № 3 (за Стара Загора и Димитровград) са подписани без промяна на стойността на договорите.

· Допълнения № 4 към договорите за проектиране и строителство на двете ПСОВ (относно промяна на % за сертифициране - от 5% на 3% ) са подписани от Ръководителя на Управляващ орган по Кохезионен фонд, Регламент 1164/94 и Изпълнителя на 09 юни 2009г. Двете Допълнения № 4 (за Стара Загора и Димитровград) са подписани без промяна на стойността на договорите и срока за изпълнение.

· Допълнения № 5 към договорите за строителство подписан на 6 август 2009 г., срокът за изпълнение на двете пречиствателни станции е удължен, както следва:

· Стара Загора - 22 февруари 2010 г.;

· Димитровград - 21 декември 2009 г.

· Допълнение №6 за ПСОВ – Стара Загора, подписано на 24 юни 2010 г. за ”Изграждане на Ко-генератор” (CHP Unit) преди въвеждането в експлоатация на станцията.
· Допълнение №6 за ПСОВ – Димитровград, подписано на 3 юни 2010 г. е за намаляване стойността на договора.

Окончателните стойности на договорите са както следва:
	· Стара Загора
	–
	14 226 818 €

	· Димитровград
	–
	8 027 696 €


Напредъкът на строителните работи за ПСОВ към 31 декември  2011 г. е:

· ПСОВ – Стара Загора 

· Линия на водата : Среден физически напредък - 100 % 

· Линия на утайките : Среден физически напредък - 100 %
· Сертификатът за приемане (Taking-Over certificate) на ПСОВ e издаден от Инженера на 21 декември 2010г.
· Екзекутивните чертежи са предадени на Възложителя.
· Преминали са успешни 72 часовите проби  с чиста вода по линия на утайката на 14.01.2011г. и по линия на водата на 14.02.2011 г.
· Протокол 15  е подписан на 28 февруари 2011 г. и са преминали успешно 72 часовите проби  при експлоатационни условия в периода 15 март 2011 – 18 март 2011 г.
· Изготвен е Окончателен доклад от Инженера с всички необходими документи .
· На 31 март  2011 г. се проведе заседание на Държавната приемателна комисия за ПСОВ – Стара Загора. 
· На  7 април 2011 е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-371 от ДНСК.
Общо физическо изпълнение за ПСОВ Стара Загора – 100 %

· ПСОВ - Димитровград

· Линия на водата :  Среден физически напредък - 100 %

· Линия на утайките : Среден физически напредък - 100 %

· Завършени са единичните тестове на съоръженията на ПСОВ – Димитровград; завършени са успешно 72-часовите проби за издаване на Сертификат за приемане (Taking-Over certificate) и подписване на Протокол № 15 .

· След пълно окомплектоване на документите на 15.11.2010г. е подписан и Протокол образец 15, съгласно Наредба № 3 към ЗУТ.
· Изготвен е Окончателен доклад от Инженера с всички необходими документи .

· На 13 декември 2010 г. се проведе Държавна приемателна комисия за ПСОВ – Димитровград и се подписа Протокол образец 16, включително за Рехабилитация на Довеждащ път до ПСОВ – Димитровград, Външно ел. Захранване на ПСОВ – Димитровград, Кабели СрН 6,3 кV от ЗРУ 6кV на ТЕЦ „Марица-3” ЕАД до новия трафопост на ПСОВ – тип ТМ 2х1600 кVA/6/0,4 kV.
· На 17 декември 2010 е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1505 от ДНСК.
· Проведени са  72-часови проби за линията на утайката, които завършиха успешно на 05.08.2011 г.
Общо физическо изпълнение за ПСОВ Димитровград – 100 %
Причини за забавяне на строителството на ПСОВ в Стара Загора и Димитровград

· Забавяне при издаване на разрешението от Министерство на земеделието за право на преминаване на отвеждащия колектор (за Димитровград);

· Непредвидено забавяне поради разкриване на преминаващи тръби под строителната площадка (за Димитровград);

· Подценяване на първоначалните работи по разрушаване и подготовка на площадката за строителство от страна на изпълнителя (за Димитровград);

· Забавяне на проектирането от страна на Изпълнителя (за двата града);

· Изключително високите температури през летния период и обилните дъждове през месец ноември 2007 г., причинили значително наводнение на строителната площадка в Димитровград;

· Късно получаване на Разрешение за изграждане на входящия колектор към пречиствателната станция от общината в Стара Загора;

· Късно получаване на Разрешение за специално ползване на път I-5 при км 232 с цел изграждане на довеждащия колектор към ПСОВ Стара Загора (издадено от Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” на 21 ноември 2007 г.)

· Характеристиките на входящите отпадъчни води (дебит и обем) са под първоначално предвидените за този период, което увеличава необходимото време за завършване на системата за третиране на утайките (за двата града);

· Недостатъчен персонал поради неправилно предвиждане на Изпълнителя и поради липса на достатъчно квалифицирана работна ръка (за двата града);

· Лошо финансово състояние на Изпълнителя, допълнително усложнено от световната финансова криза и недостатъчен финансов поток – разчита се основно на плащания по междинни сертификати от страна на Възложителя – МРРБ.

· Рискът за усвояване на средствата по програма ИСПА е 2-годишния гаранционен срок на двете станции, който ще завърши след края на програмния период (31 декември 2010 г.) – 10% окончателно плащане на Изпълнителя следва да се  извърши след края на гаранционния срок или да бъдат предоставени банкови гаранции за общата сума на задържаните пари (Retention Money Bank Guarantees).
· Рискът за усвояване на средствата по ИСПА е минимизиран – на 23 октомври 2009г. с писмо на Инженера бяха предоставени оригинални банкови гаранции на Изпълнителя за общата сума на задържаните пари (Retention Money Bank Guarantees) за двете станции – Стара Загора и Димитровград.
· Необходимата сума от държавния бюджет за гаранционния срок на двете ПСОВ (2011 – 2012) е 400 000 €.
· Строителен надзор за ПСОВ – Стара Загора и Димитровград

· Договорите за строителен надзор на ПСОВ – Стара Загора на стойност 1 101 489 € и строителен надзор на ПСОВ – Димитровград на стойност 698 158 € са подписани на 27 май 2003 г. с консорциум Dr. Dahlem Consulting Engineers (Германия) / DIWI Consult (Германия) / Data House (България), замразени на 10 юли 2003 г. и възобновени на 13 декември 2004 г.;

· Към договора за строителен надзор на ПСОВ Стара Загора има подписани осем допълнения за Допълнение № 8 към договора за ПСОВ Стара Загора  е подписано на 11 май 2010 г., съобразно ревизираната Работна програма на Изпълнителя. Окончателната стойност на договора е 1 652 232,00 €;

· Към договора за строителен надзор на ПСОВ Димитровград има подписани десет допълнения.  Допълнение № 10 към договора за ПСОВ Димитровград  е подписано на 05 май 2010 г., съобразно ревизираната Работна програма на Изпълнителя. Окончателната стойност на договора е 1 047 233,00 €;
· Строителство на Главен колектор I в Стара Загора

· Договорът за строителство на Главен колектор I в Стара Загора на стойност 4 695 075,97 € е подписан в Община Стара Загора на 17.07.2007 г. с консорциум “STANILOV-TRACE” (България);

· Завършени са изцяло строителните работи съгласно срока на договора за строителство – 7 октомври 2008 г.;

· Официална церемония по откриване на обекта бе проведена на 24 октомври 2008;

· Заседание на Държавната приемателна комисия за приемане на обекта се проведе на 12 февруари 2009 г.;

· Подписан е Протокол 16 и е издадено Разрешение за ползване Nо СТ – 05 – 189 / 23.02.2009г. от ДНСК;

· На 14.10.2009 г. е издаден Сертификат за добро изпълнение от Инженера;

· Извършените плащания са на стойност 4 655 865,77 € или 99,16 % от стойността на договора;

· Строителен надзор за Главен колектор I в Стара Загора

· На 17 юли 2007 г. е подписан Договор за строителен надзор на Главен колектор І в община Стара Загора на стойност 292 135 €;

· Изготвен е технически паспорт за обекта съгласно Приложение към чл.8 от Наредба №5/ 28.12.2006г.;

· В средата на гаранционния период /08.10.2008 – 07.10.2009г./ е направен оглед на трасето на изградения и функциониращ колектор, съставен е констативен протокол и е представен доклад от Инженера;

· На 01.10.2009г. - в края на гаранционния период е направен оглед на трасето на Главен колектор І, съставен е констативен протокол и е представен доклад от Инженера;

· На 14.10.2009г. е издаден Сертификат за добро изпълнение от Инженера съгласно под-клауза 11.9 на FIDIC Conditions / first edition 1999 /;
· Изготвен е Окончателният Доклад на Консултанта, който е одобрен от Възложителя.
· На 01.02.2010 е извършено последното плащане по Договора на стойност 38 410 €.
Общ физически напредък – 100 %.

· Димитровград Ляв Бряг – Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа на левия бряг на р. Марица 

· Договорът за строителство (Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа на левия бряг на р.Марица в Димитровград), на стойност 8 871 725.83 €, е подписан в Община Димитровград на 17.07.2007 г. с “Heitkamp Ingenieur – und Kraftwerksbau GmbH” (Германия).

· Дата за стартиране на дейностите по договора за строителство е 15 ноември 2007 г.

· Разрешение за строеж е издадено на 22 октомври 2008

· Изпълнителят се задължи да предостави данните от извършеното обследване на съществуващата канализационна мрежа, собствен анализ на състоянието и предложение за конкретни участъци за рехабилитация и да предложи метод за рехабилитация. Тези документи бяха предоставени на Инженера и крайните бенефициенти в периода 12.12.2009г. до  17.12.2009г., като общото им становище е, че предоставените данни са недостатъчни и препоръчват да се извърши обследването на 100%, което ще  позволи да се определят точно участъците за рехабилитация. 
· На 31.03.2010 г. Възложителят изпрати писмо до Изпълнителя относно плащанията и възможната обща щета за Възложителя, в случай на незаконосъобразно прекратяване на работата от Изпълнителя с покана за разрешаване на споровете в комисия за разрешаване на споровете, както е предвидено в договора. 

· На 31.03.2010 г. Възложителят е стартирал процедура през обслужващата банка за усвояване на сумите, дължими от Изпълнителя към Възложителя съгласно условията на договора, чрез Гаранцията за авансово плащане и Гаранцията за Добро изпълнение.

· В отговор на  напускане на площадката от Изпълнителя на 01.04.2010 г. и демонстрираното от него намерение да не продължи с изпълнението на задълженията си по договора, на 06.04.2010 г. Възложителят официално информира Изпълнителя, че договорът за строителство е прекратен от страна на Възложителя.

· Общото физическо изпълнение на всички строителни работи по договора с Heitkamp IKB е 35,00%, а усвоените средства са 29,35%;
· Сумите по двете гаранции на стойност над 1.2 млн. евро са възстановени на МРРБ през м.юни 2010 г.

· На 01.07.2010г. Възложителят е получил покана по процедура за разрешаване на спорове от Комисия за разрешаване на спорове- един член, посочен от президента на ФИДИК.

· Въз основа на разменена кореспонденция и проверки на място, на 27.07.2010г. Инженерът покани официално всички страни за подписване на финализиран Акт №10.

· На 19.05.2010г.;  е обявена нова открита тръжна процедура по ЗОП за избор на нов Изпълнител. До крайния срок за представяне на оферти – 28.06.2010г., бяха получени четири оферти.

· Договорът за строителство е подписан на 10 август 2010 год. с фирма “Станилов” ЕООД.

· Датата на започване на строителните работи е обявена за 1 септември 2010 год.

· В периода септември – декември 2010 г. се изпълняват строителни работи във всички квартали по левия бряг на р. Марица в гр. Димитровград след издаване на допълнителни актове съгласно ЗУТ за откриване на строителни площадки, като на площадката работят около 280 души, мобилизирана е техника за осигуряване двусменен режим на работа. 

· На 20 и 21 октомври 2010г. се проведе среща за изслушване и посещение на площадката във връзка с прекратения договор за инженеринг с Heitkamp IKB.

· На 10 ноември 2010 г. е получено решението на Комисията за разрешаване на споровете по FIDIC като категорично бяха отхвърлени всички искания на Heitkamp IKB и решението е изцяло в полза на Възложителя.
· Поради неточно заснети коти на съществуващия Главен колектор ІV в кв. Мариино от предишния Изпълнител, се наложи приемането на допълнително техническо решение към Работния проект. 
· Във връзка с допълнителното техническо решение за кв. Мариино, на 04.02.2011г. Изпълнителят е внесъл искане за удължаване на времето за завършване. Решението е предадено от проектантите, изготвено е допълнение към комплексния доклад за оценка на съответствието и е внесено на 22 февруари 2011 г. за съгласуване в Община Димитровград и за вписване към Разрешението за строеж. 
· На 09.03.2011г. започна по график провеждане на 72 часови проби на канализационните помпени станции ( КПС) - КПС1, КПС2 и КПС3 в квартали - Черноконево, Марийно и Изток и след приключването е подписан протокол за проведените проби

· На 17.03.2011 Инженерът е внесъл коригирано допълнение към доклада за оценка на съответствието за допълнителното техническо решение към Работния проект за колектора по ул. „Марица”-„Съединение” , което е одобрено от Община Димитровград и вписано в Разрешението за строеж. 
· Сертификат за приемане на работите (Taking - Over Certificate) e издаден на 24.03.2011г. от Инженера.
· На 22 юли 2011 г. се проведе Държавна приемателна комисия  и се подписа Протокол образец 16. 

· На 10 август 2011 е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-829 от ДНСК
Среден физически напредък – 35 % ( Heitkamp IKB )
Среден физически напредък – 100 %  (за новия Изпълнител-Станилов ЕООД) 

Общ среден физически напредък -  100 %
· Димитровград Ляв Бряг – Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа на левия бряг на р. Марица 

· Предложение за промяна на Финансовия меморандум, което съдържа включването на допълнителен компонент за (Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица в Димитровград бе изпратено чрез Националния координатор до Генерална дирекция „Регионално политика” на 29 Февруари 2008 г.

· На 26.08.2009 г. беше получено официалното решение на Главна дирекция „Регионална политика” на Европейската Комисия PH/2000/5776 за изменение на Финансовия меморандум и включването на още един компонент – „ Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица в Димитровград ”.

· Обществената поръчка по ЗОП за избор на Изпълнител на инженеринг е обявена на 15.01.2010г. На 24.02.2010 г. (краен срок за подаване на оферти) са постъпили шест броя оферти, които са публично отворени в 14,00 часа. Оценителната комисия приключи своята работа и предаде Протокола на Възложителя, който издаде Решение за избор на Изпълнител на 06.04.2010 г.
· На 24.02.2010 г. е обявена открита тръжна процедура по ЗОП за избор на Консултант за компонента. Крайният срок за подаване на оферти беше на 06.04.2010 г. и са получени седем броя оферти. Оценителната комисия приключи своята работа и предаде Протокола на Възложителя, който издаде Решение за избор на Изпълнител на 14.04.2010 г.
· Договорът за инженеринг на компонента „ Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица в Димитровград ” с консорциум „Екострой - Димитровград” беше подписан на 4 май 2010 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

· Договорът за консултантски услуги за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор за компонента: „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица, гр. Димитровград” беше подписан в МРРБ на 4 май 2010 г. със сдружение „ПК-2000 - АКВА”.
· Разрешение за строеж е издадено от община Димитровград и влезе в сила на 5 юли 2010 г.
· Изпълнението на СМР започна на 09 юли 2010г. с подписването на протокол 2а съгласно ЗУТ.
· На 21 юли 2010г. е предаден работният проект от страна на Изпълнителя.
· Протокол образец 15 съгласно ЗУТ и Сертификат за приемане на работите по ФИДИК са издадени на 24.11.2010г.
· На 13 декември 2010 г. се проведе Държавна приемателна комисия  и се подписа Протокол образец 16. 
· На 17 декември 2010 е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1513 от ДНСК с ограничително условие: „В срок до 30.04.2011 г.  да бъдат изцяло завършени неизпълнените асфалтобетонови настилки в участъците от уличната мрежа, посочени в Приложение 1 към Сертификата за приемане на строителните работи от 24.11.2010 г., по които към момента се извършва строителство на канализация”.
· На 15 февруари 2011 г. Консултантът е предал първия Доклад по време на Периода за съобщаване на дефекти.
· На 28 и 29 април 2011 г. се проведе комисия за приемане на асфалтираните участъци, посочени в Приложение 1 към Сертификата за приемане на СМР  ( Taking-Over Certificate ).
· За участие в организираната повторна проверка на възстановените репери и асфалтови настилки по участъците от уличната мрежа, включени в Приложение 1 към Сертификата за приемане на строителните работи от 24.11.2010 г. и към Протокол образец 16 от 13.12.2010 г бяха поканени представители на Бенефициентите – община Димитровград и „ВиК” ООД –гр. Димитровград.

· Всички участници в комисията, включително и Бенефициентите, са потвърдили направените констатации на 28.04.2011г. и са подписали Констативния протокол от 27. 05. 2011г. с предложение за отпадане на ограничителното условие в Разрешение за ползване No.СТ-05-1513/17.12.2010 г.
Процентното изпълнение на СМР по квартали към 31.12.2011 год. е както следва:

	Квартал
	Дължина на водопроводната мрежа по договор ,
м
	Изпълнена и изпитана водопроводна мрежа, м
	% изпълнение

	Черноконево
	20 163.00
	20 163.00
	100

	Вулкан
	4 794.00
	4 794.00
	100

	Марийно
	9 850.00
	9 850.00
	100

	Изток 1&2
	8 639.00
	8 639.00
	100

	Общо за обекта
	43 446.00
	43 446.00
	100


Среден физически напредък, включително и възстановяване на асфалтови настилки – 100 % 
· Техническа помощ за подготовка на интегрирани водни проекти в Стара Загора и Димитровград

· Договорът за услуги на стойност от 1 190 000 € е подписан със „Sogreah Consultants” (Франция) на 03 август 2007 г.

· Проучването на водопроводните и канализационните мрежи е приключено в края на юни 2008 г. 

· Изготвени са Генерални планове за водния цикъл на двата града и заедно с коментарите на Управляващия орган са предадени на Бенефициентите за становище 

· Съвместно с Бенефициентите и Възложителя са финализирани списъците с приоритетните проекти за двата града.

· На 28 и 29 декември 2010г. Възложителят е направил окончателни плащания по договора, като са начислени неустойки за забавяне в размер на 84 920.19 € и е наложена финансова санкция в размер на 15 % от договорната стойност.

· На крайните бенефициенти – Община Стара Загора и ВиК – Стара Загора са предадени следните документи:

· Генерален план 

· Пълен списък на приоритетните проекти за Стара Загора  

· Дългосрочна инвестиционна програма за главните приоритети на Стара Загoра Финансов/Икономически анализ (вкл. Анализ на Разходи и Ползи) 

· Водоснабдителни и канализационни услуги в Стара Загора - Тарифна политика 

· Стратегия за възлагане на обществени поръчки и план за изпълнение 

· Водоснабдителни и канализационни услуги в Стара Загора- Оценка и план за действие 
· Предпроектни проучвания

· Работни проекти 

· Хидравлични модели 
· На крайните бенефициенти – Община Димитровград и ВиК – Димитровград са предадени следните документи:

· Генерален план 

· Пълен списък на приоритетните проекти за Димитровград  

· Дългосрочна инвестиционна програма за главните приоритети на Димитровград Финансов/Икономически анализ (вкл. анализ на Разходите и Ползите ) 

· Водоснабдителни и канализационни услуги в Димитровград- Тарифна политика 

· Стратегия за възлагане на обществени поръчки и план за изпълнение 

· Водоснабдителни и канализационни услуги в Димитровград- Оценка и план за действие
· Предпроектни проучвания

· Работни проекти 

· Хидравлични модели 
· Изграждане на ПСОВ – Хасково (изцяло финансирано от ЕИБ)

· Договорът за проектиране и строителство беше подписан през м. Юли 2004 г. на стойност 16 091 361.57 евро без ДДС. Изпълнителят на договора за строителство е консорциум Байуотър (Англия)/ Строително предприемачески холдинг (България).

· Искане за промяна на технологията за третиране на утайките (от компостиране към анаеробно разграждане на утайките) е представено от Община Хасково до ИА ИСПА на 12 октомври 2006 г. Искането на Общината е предадено от ИА ИСПА на ЕИБ на 18 октомври 2006 г. На 28 януари 2008 г. е получен официален отговор от ЕИБ  до ИА ИСПА, в който е изразено одобрение за промяна на технологията за третиране на утайките. 

· Пълният комплект документи на Техническия проект е одобрен от Инженера на 23 април 2007 г.

· С писмо от 8 февруари 2010 Изпълнителят на обекта поиска удължение на времето за строителство с 84 дни поради необичайни за района ниски температури, силни дъждове и снеговалеж в месеците декември 2009 г. - януари 2010 г.
· На 24 март 2010 година на обекта се проведе месечна среща съвместно с представители на Европейска Инвестиционна Банка, където реалистичният срок за завършване на строителните работи беше определен до 30 септември 2010 год.
· На 4 май 2010 год. Община Хасково издаде разрешение за строеж на две допълнителни канализационни включвания с цел довеждане на по-голямо количество отпадъчна вода до ПСОВ Хасково.

· Допълнение № 5 за удължение на строителните работи е подписано на 09.07.2010г. 
· На 25 март 2011 г. завършиха успешно 72 часови проби с чиста вода на всички съоръжения на ПСОВ.
· На 4 април 2011 г. е подписан Сертификат за приемане (Taking-Over certificate).
· На 5 април 2011 г. е подписан Протокол образец 15 , съгласно Наредба № 3 към ЗУТ.
· От 26 април 2011 г. се проведоха 72 часови проби в експлоатационни условия на всички съоръжения на ПСОВ.
· На 25 май 2011 г. са подадени всички документи към ДНСК за организиране на Държавна приемателна комисия (ДПК).
· На 9 юни 2011 г. се проведе Държавна приемателна комисия  и беше подписан Протокол обр. 16.
· Разрешение за ползване е издадено на 20 юни 2011 г. от ДНСК.
· Предадени са активите на В и К и община Хасково.

Среден физически напредък – 100 %.
Услуги 

· Договорът за независим строителен надзор на стойност 1 032 223.00 € без ДДС беше подписан през м. Август 2004 г. с английската консултантска фирма Мотт МакДоналд, а Трансконсулт – БГ ООД е подизпълнител с лиценз от ДНСК да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.

· На 21.03.2008 г. е подписано Допълнение №3 към Договора за строителен надзор – увеличаване на стойността на договора с 298 926,00 € поради удължаване срока за изпълнение на строителния договор и респективно необходимост от допълнителни консултантски услуги за осъществяване на строителен надзор.

· На 20.05.2009 г. е подписано Допълнение №4 към Договора за строителен надзор – увеличаване на стойността на договора с 197 840.00 € поради удължаване срока за изпълнение на строителния договор и респективно необходимост от допълнителни консултантски услуги за осъществяване на строителен надзор.

· На 14 май 2010 е издадена Вариационна заповед №13 за две допълнителни канализационни включвания с цел довеждане на по-голямо количество отпадъчна вода до ПСОВ Хасково. Финансирането ще бъде за сметка на непредвидените разходи от Договора за строителство.
· На 30 юни 2010 год. е подписано Допълнение № 5 към Договора за строителен надзор – увеличаване на стойността на договора със 111 045,00 € поради допълнително възложена работа на Изпълнителя – изграждане на две канализационни включвания към ПСОВ и респективно необходимост от допълнителни консултантски услуги за осъществяване на строителен надзор.
· ”Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система „Ябълково” за град Хасково”– изцяло финансирано от ЕИБ)

· В резултат от спестени средства по тръжната процедура за ПСОВ гр.Хасково, се обяви нова тръжна процедура за компонент
”Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система „Ябълково” за град Хасково”– изцяло финансиран със средства от ЕИБ.

· Строителните дейности включват модернизация и реконструкция на три безтръбни кладенци и Помпена станция – III – ти подем, изграждане на тласкател на напорен резервоар от  ПС III - ти подем до напорен резервоар 30 000 куб.м и модернизация и реконструкция на суха камера на напорен резервоар.

· На 12 април 2011г. стартира открита тръжна процедура за избор на Изпълнител по ЗОП. Срокът за получаване на оферти е 25 май 2011 г., 12:00 ч. До крайния срок са получени 6 оферти 
· От 25 май 2011 г. до 3 юни 2011 г., назначената  Оценителна Комисия , разгледа и класира получените оферти за избор на изпълнител на строителството.

· Договорът за строителство беше подписан на 28 юли 2011 г. на стойност 2 397 508.18 евро без ДДС. Изпълнителят на договора за строителство е „Валмекс” ООД (България).

· Разрешение за строеж – издадено на 3 септември 2011 г.

· Строителните работи са започнали на 9 септември 2011 г.

· Протокол 2a по Наредба 3 (За съставяне на актове и протоколи по време на строителството) е издаден на 19 септември 2011 г.

· Напредък във физическото изпълнение към 31.12.2011 г.:
· Подобект "Модернизация и реконструкция на три броя тръбни кладенци във водовземен участък „Ханче Клокотница" – строително монтажните дейности са завършени.
· Подобект "Модернизация и реконструкция на Помпена станция III - ти подем" – строително монтажните дейности са завършени.
· Подобект „Изграждане на тласкателен водопровод от ПС III - ти подем до напорен водоем 

30 000 куб.м– строително монтажните дейности са завършени.
· На 14 декември 2011 г. е издаден Сертификат за приемане на СМР (Taking Over Certificate) от Инженера.
· Предстои подписване на Протокол обр. 15, провеждане на Държавна приемателна комисия и подписване на Протокол обр. 16.
· „Възстановяване на улични настилки в кв. Черноконево в участъците с ново изградена канализация по проект „Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по левия бряг на река Марица в гр.  Димитровград” – изцяло финансирано от ЕИБ 
· Компонентът „Възстановяване на улични настилки в кв. Черноконево в участъците с ново изградена канализация по проект „Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по левия бряг на река Марица в гр.  Димитровград” е предвиден  да отговаря на ограничителното условие, определено в Разрешение за  ползване № СТ-05-829/10.08.2011г., издадено за компонент „Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по левия бряг на река Марица в гр.  Димитровград”.
· На 30 август 2011г. стартира открит конкурс за избор на Изпълнител по НВМОП. Срокът за получаване на оферти е 20 септември 2011 г., 12:00 ч. До крайния срок е получена 1 оферта. 
· На 20 септември 2011 г., назначената  Оценителна Комисия започна работа.
· Процедурата е прекратена на 27 септември 2011 г. защото единствената оферта надвишава бюджета по този компонент.

· На 27 септември 2011 г. стартира нова процедура – Пряко договаряне с покана по чл.53, &1 от НВМОП.

· Протоколът на Комисията за водене на преговори беше представен на Възложителя на 30 септември 2011 г.
· Договорът за строителство беше подписан на 11 октомври 2011 г. на стойност 300 000. евро без ДДС. Изпълнителят на договора за строителство е „Станилов” ЕООД (България).
· Изпълнението на обекта стартира на 12.10.2011 с подписване на Протокол образец 2а за откриване на строителната площадка.

· Сертификат за приемане на строителните работи (Taking Over Certificate) е издаден на 14 ноември 2011г.
· Протокол обр. 15 е подписан на 16 ноември 2011 г. от всички членове на комисията, включително представители на Община Димитровград  и В и К - Димитровград без забележки.
Процентното изпълнение на строителните дейности към 31.12.2011 год. е както следва:
	Подобект
	Дължина на настилки по договор, м2
	Изпълнени настилки, 
м2
	% изпълнение

	Битова канализация –кв.Черноконево - север
	3 403.78
	3 403.78
	100

	Битова канализация –Черноконево - юг
	13 368.95
	13 368.95
	100

	Дъждовна канализация –Черноконево - юг
	4 417.65
	4 417.65
	100

	Сградни канализационни отклонения
	1 600.00 
	1 600.00 
	100

	Общо за обекта
	22 790.38
	22 790.38
	100


Среден физически напредък – 100 %.
· Консултантска услуга за строителен надзор на обект: Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система „Ябълково” за град Хасково

· В резултат от спестени средства по тръжната процедура за ПСОВ гр.Хасково, бяха осигурени финансови средства от ЕИБ за Консултантска услуга за строителен надзор на компонент ”Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система „Ябълково” за град Хасково”– изцяло финансиран със средства от ЕИБ.

· На 14 април 2011г. стартира открита тръжна процедура за избор на Изпълнител по ЗОП за Консултантска услуга за строителен надзор на обект: „Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система „Ябълково” за град Хасково”. Срокът за получаване на оферти е 25 май 2011 г., 12:00 ч. До крайния срок са получени 4 оферти .

· От 27 май 2011 г. до 2 юни 2011 г., назначената  Оценителна Комисия , разгледа и класира получените оферти за избор на изпълнител за консултантска услуга за строителен надзор.
· Договорът с консултанта  Mott MacDonald Limited (United Kingdom) беше подписан на 30 юни 2011 г. на стойност 46 535 евро без ДДС. 
· Консултантска услуга за строителен надзор на обект:„Възстановяване на улични настилки в кв.Черноконево в участъците с ново изградена канализация по проект „Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по левия бряг на река Марица в гр.  Димитровград”
· На 30 август 2011г. стартира открит конкурс за избор на Консултантска услуга за строителен надзор по НВМОП. Срокът за получаване на оферти е 20 септември 2011 г., 12:00 ч. До крайния срок са получени 5 оферти. 
· Протоколът на Оценителната Комисия е представен на Възложителя на 26 септември 2011 г.

· Договорът с консултанта  ДЗЗД „Димитровград 2011” с партньори „Пътинвестинженеринг” АД и „Рафаилов Консулт” ЕООД беше подписан на 11 октомври 2011 г. на стойност 32 565 евро без ДДС. 
Заключение:  Проект “Изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково”, е завършен напълно в рамките на валидност на Финансовия меморандум, с изключение на  компонента „Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа на левия бряг на р. Марица - Димитровград”, който е въведен в експлоатация през м. август 2011 г. Окончателният доклад за проекта е представен от УО по КФ (1164/94) на Европейската комисия на 29 ноември 2011 г.

Средно усвояване на договорените средства по проекта – 95 % (към 31.12.2010 г.)
Средно усвояване на договорените средства по проекта – 98,33 % (към 31.12.2011г.)
· ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE/003 - Интегриран воден проект за гр. Бургас

Стойността на проекта е 21 млн. евро, от които 48% грант от ИСПА и 52% съ-финансиране чрез договор за заем, подписан на 8 юни 2005 г. между ВиК – Бургас и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Проектът включва следните компоненти:

· Изграждане на нов главен водопровод от резервоар "Лозово" – този компонент се съ-финансира в рамките на заема с ЕБВР;

· Обновяване на ПСОВ – изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване на отпадъчните води, вкл. отстраняване на азот и фосфор;

· Рехабилитация и разширение на вътрешната водоснабдителна мрежа, вкл. обновяване на резервоар "Изгрев";

· Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа;
· Изграждане на нов главен водопровод от резервоар „Лозово” до хотел „Мираж”    (компонентът се финансира изцяло от ЕБВР)

· Договорът за строителство е подписан на 3 юли 2007 г. с ED Zublin AG (Германия). Общата стойност на договора е  6 639 614, 74 €. 
· Общата дължина за изграждане на водопровода по Финансов Меморандум е 12 500 м.
· Възложител е ВиК - гр.Бургас.
· Физическото изпълнение на строителните работи започна на15 август 2008 г
· Допълнение № 1  към Договора за строителство е подписано на 29.08.2008г.

· Общата стойност на Договора за строителство с Допълнение № 1  е 7 374 058.98 €.
· Реално изпълнената дължина на новия водопровод е 13 675 м.
· Официалната церемония за откриване на главния водопровод се проведе на 25 юли 2008г. от кмета на гр.Бургас, от Ръководителя на Управляващия орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) и от представители на ЕБВР близо до крайната точка на водопровода – хотел Мираж, гр.Бургас.
· Сертификат за приемане на работите (Taking-Over Certificate съгласно FIDIC) е издаден от Инженера на 1 август 2008г.
· Протокол образец 16 е подписан на 29 октомври 2008 г. от Държавната приемателна комисия, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 3 към него.
· Разрешение за ползване е издадено от ДНСК на 20 ноември 2008 г.
Общият физически напредък е 100 %
· Обновяване на ПСОВ – изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване  на отпадъчните води (компонентът се финансира изцяло от ЕБВР)
· Договорът за обновяване на ПСОВ в гр. Бургас е подписан на 21 декември 2007 г. с консорциум GVA CmbH&Co. KG (Германия) – Techfina S.A (Швейцария) и е на стойност 3 048 846, 80 €.
· Възложител е ВиК - гр.Бургас.

· На 12 август 2009 г. е подписано Допълнително Споразумение № 1 за удължаване срока на изпълнение на Договора за строителство до 30 юни 2009 г., както и за увеличаване на стойността на Договора, във връзка с необходимостта от допълнителни строителни работи и оборудване, съгласно преценката на Проектанта на обекта.
· Новата стойност на Договора за строителство по Лот 3 е 3 479 284,77 €. Общата стойност на Договора е увеличена с 430 437,90 €. Възложителят – ВиК Бургас изплати със собствени средства сумата над стойността по заема от ЕБВР в съответствие с подписаното Допълнително споразумение No1 по Договора за строителство.

· Сертификатът за приемане на строителството съгласно FIDIC е издаден на 14 август  2009 г.

· Заседанието на Държавната приемателна комисия за приемане на обекта се проведе на 25 февруари 2010 г. и е подписан Протокол образец 16.

· Разрешение за ползване от ДНСК е издадено на 18 март 2010 г.

Общият физически напредък е 100 %

Строителство – открита международна тръжна процедура в съответствие с Практическо ръководство за договорни условия за външни действия на Европейския съюз ( Лот 1 и Лот 2 )
· Договорите за строителство за Лот 1 и Лот 2, бяха подписани на 23 юли 2007 г. с австрийската компания ALPINE MAYREDER BAU GmbH. Общата стойност на двата договора за  строителство е 8 712 210,92 € (съответно 7 077 668, 81 € за Лот 1 и 1 634 542,11 € за Лот 2). 
· Изпълнението на договорите стартира на 4 декември 2007 г. Официалната церемония за първа копка се състоя на 17 декември 2007 г. в гр. Бургас. 
· Лот 1 – Рехабилитация и разширение на вътрешната водоснабдителна мрежа, вкл.      обновяване на резервоар "Изгрев"

· Сертификатът за приемане (Taking-Over Certificate) е подписан от Инженера на 11 юни 2010 г.
· Протоколи образец 15 съгласно Наредба № 3 към ЗУТ са подписани на 12 и 15 ноември 2010 г.

· Държавните приемателни комисии за приемане на под-обекти по Лот 1 се проведоха на 25 и 26 ноември 2010 г. и са подписани Протоколи образец 16.
· Издадено Разрешение за ползване на обект „Ремонт на водоем „Изгрев” гр.Бургас” - № ДК-07-ЮИР-103 /30.11.2010 г. от РДНСК – Бургас.

· Издадено Разрешение за ползване на обект „Обновление на южен клон на Деривация „Камчия” и вътрешна водоснабдителна мрежа в гр. Бургас”- № ДК-07-ЮИР-108 /01.12.2010 г. от РДНСК – Бургас.
· Издадено Разрешение за ползване  на подобект: „Подмяна деривация „Камчия” западен клон в землище на с.Костен, община Сунгуларе” - № ДК-07-ЮИР-105 /30.11.2010 г. от РДНСК – Бургас.
	Улица
	Физическо изпълнение в метри
	Процентно изпълнение 

	· ул.”Мария Луиза”
	1899,50
	100% от строителството е завършено; 

	· Водопровод“Камчия”/Костен/
	1756,00
	100% от строителството е завършено;

	· ул.”Проф. Якимов”
	2026,30
	100% от строителството е завършено;

	· ул.”Цар Симеон”– част I 
	1266,20
	100% от строителството е завършено

	· ул.”Цар Симеон”– част IІ
	1049,75
	100% от строителството е завършено;

	· ул.”Струга”
	1202,50
	100% от строителството е завършено;

	· ул.”Одрин”, I част
	1297,00
	100% от строителството е завършено; 

	· ул.”Одрин”, IІ част
	1775,70
	100% от строителството е завършено.

	· резервоар „Изгрев”
	 218,17
	100% от строителството е завършено; 

	ОБЩО
	10 735,76 м
	100%


Общият физически напредък на Лот 1 е 100 %

· Лот 2 – Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа
· На 17 юни 2009 г. е подписано Допълнително споразумение No1 за Лот 2, съгласно актуализирания проект за изграждане на канализационната мрежа на кв. Победа. Стойността на Договора за строителство, съгласно това Допълнително споразумение е в размер на 1 954 542,12€ Увеличението на договора е с 320 000 €..

·    Срокът за изпълнение на Договора за строителство се удължава с 218 дни  -  до 31 декември 2009г. 
· Сертификатът за приемане (Taking-Over Certificate съгласно FIDIC) е подписан от Инженера на 29 декември  2009 г. 
· Протоколи образец 15 за подобекти Канална помпена станция 2 и ул.”Поп Груйо” са подписани на 30 март 2010 г.

· Протокол образец 15 за квартал „Победа” е подписан на 29 октомври 2010 г.
· Държавните приемателни комисии за приемане на под-обектите по Лот 2 се проведоха на 26 ноември 2010 г. и са подписани Протоколи образец 16.
· Издадено Разрешение за ползване на обект: „Подмяна на битово – фекална канализация и дъждовна канализация по ул.”Поп Грую”, к-с „Лазур”, гр.Бургас” - № ДК-07-Б-323/26.11.2010 г. от РДНСК – Бургас.
· Издадено Разрешение за ползване на обект: „КПС №2 – връзка между стар и нов тласкател, находящ се в парк „Езеро”, морска градина, гр. Бургас”- № ДК-07- ЮИР-104/30.11.2010 г. от РДНСК – Бургас.
· Издадено Разрешение за ползване на обект: „Канализация на кв. „Победа” – IV етап, включваща главен клон I, главен клон II и второстепенни клонове от №1 до 30, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70 и 71 на улична канална мрежа за кв.Победа, община Бургас” -  ДК-07-ЮИР-106 /30.11.2010 г. от РДНСК – Бургас.
	Улица
	Физическо изпълнение в метри
	Процентно изпълнение

	· Канализационна помпена станция 2
	80
	100% от строителството е завършено;

	· ул.”Поп Груйо”
	297
	100% от строителството е завършено;

	· Квартал „Победа
	6 398
	100% от строителството е завършено

	ОБЩО
	6 775 м
	  100%


Общият физически напредък на Лот 2 е 100 %
· «Възстановяване на улични настилки по проект „Канализация на кв. „Победа–ІV етап”, гр.Бургас”»
· В резултат от спестени средства в рамките на Финансовия меморандум (около 400 000 евро)  Управляващият орган по КФ (Регламент 1164/94) съвместно с община Бургас взе решение за оползотворяването им чрез възстановяване на уличните настилки в ромския квартал «Победа»; 

· От своя страна община Бургас се задължи да осигури недостигащите средства и да проведе собствена процедура по ЗОП;  Осигурените средства са в размер на 1 434 876 лв, от които 275 000 лв са собствени средства на община Бургас, а останалите са осигурени от ПУДООС в МОСВ.

· На 03 юни 2010г. е обявена нова открита тръжна процедура по НВМОП за избор на нов Изпълнител. До крайния срок за представяне на оферти – 29 юни  2010г., бяха получени четири оферти.
· На 28 юли 2010 е сключен договор с избрания Изпълнител – Алпине Бау ГмбХ. Договорът е на стойност 393 474,49 евро. 

· Разрешение за строеж е издадено от община Бургас на 4 август 2010 г.

· Протокол акт 2а за откриване на строителната площадка е подписан на 9 август.
· Срок за изпълнение - 59 дни. Срок за завършване на този компонент – 4 октомври 2010 г.
· Към 30 септември 2010 г. Строителят завърши изпълнението на обекта
· На 29 октомври 2010 се проведе Комисия с представители на строителния надзор, Изпълнителя, Възложителя и община Бургас, за приемане на обекта.


Общият физически напредък е 100 %

· Услуги – ограничена международна тръжна процедура в съответствие с Практическо ръководство за договорни условия за външни действия на Европейския съюз
· Лот 1 – Строителен надзор на рехабилитацията и разширението на вътрешната водоснабдителна мрежа, вкл. обновяване на резервоар "Изгрев".
· Лот 2   –  Строителен надзор на рехабилитацията и разширението на  канализационната мрежа 

· Лот 3 – Строителен надзор на обновяването на ПСОВ – изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване на отпадъчните води
· Ролята на Консултанта е строителен надзор по международните правила за строителство FIDIC и Българското строително законодателство (Закон за устройство на територията и наредбите към него)
· Договорите за строителен надзор за трите лота бяха подписани на 15 ноември 2007 г. с английската консултантска компания Mott MacDonald Ltd (Великобритания). Общата стойност на трите договора е  598 933,00 € (съответно 374 814,.00 € за Лот 1, 117 790,00 € за Лот 2 и  106 329,00 € за Лот 3). 
· Изпълнението на договорите за Лот 1 и Лот 2 стартира на 16 ноември 2007 г.
· Изпълнението на договора за Лот 3 стартира на 14 януари 2008 г.
· На 21 декември 201 г. е одобрен Окончателния доклад по Договора за строителен надзор за Лот 3.
· На 8 април 2011 г. е одобрен Окончателния доклад по Договора за строителен надзор за Лот 2.
· На 10 юни 2011 г. е одобрен Окончателния доклад по Договора за строителен надзор за Лот 1.
· Строителен надзор на нов главен водопровод от резервоар „Лозово” до хотел „Мираж” (компонентът се финансира изцяло от ЕБВР)

· Договорът за строителен надзор е подписан на 27 юни 2007 г. с Poyry Environment Gmbh (Германия) и е на стойност  517 895,00 €.
· Възложител е ВиК гр.Бургас.
· Консултантът е представил Окончателния доклад на ВиК – гр. Бургас на 8 януари 2010 г. 

· Финалното плащане на екипа на строителния надзор е извършено след одобрение на Окончателния доклад от Възложителя – В и К Бургас на 15 януари 2010 г.
Заключение:  Интегриран воден проект в гр. Бургас е завършен напълно с всички компоненти, въведени в експлоатация съгласно FIDIC и Закона за устройство на територията в рамките на валидност на Финансовия меморандум. Окончателният доклад за проекта е представен на Европейската комисия на 28 юни 2011 г.

Към 31 декември 2011 г. са предадени всички изградени активи от страна на Възложителя към крайните бенефициенти – община Бургас и В и К - Бургас.

Средно усвояване на договорените средства по проекта – 98 % (към 31.12.2011 г.)

· ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE/004 - Интегриран воден проект в гр. Русе

Съгласно Финансовия меморандум (ФМ) бюджетът по проекта е 46 800 000 евро и се разпределя както следва: 
	· Безвъзмездна помощ по програма ИСПА –
	75%;

	· Заем от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) –
	17%;

	· Държавен бюджет –
	8%.


Бюджетът на ФМ е увеличен със сумата от 10 937 229,13 евро от допълнително национално съ-финансиране както следва:

	281 122,42 евро
	за компонента “Обновяване на помпени станции”;

	2 688 336,65 евро
	за компонента “Обновяване и разширение на канализационната мрежа” 

( Лот2);

	7 967 770,06 евро
	за компонента “Обновяване на магистрален водопровод”.


· Изграждане на магистрален водопровод DN 1200 Сливо поле - Русе (компонентът се съ-финансира от ЕБВР)
· Поради твърде високата цена, предложена от фирмите-участнички ВиК-Русе поиска допълнително финансиране в размер на почти 8 000 000,00 € от Министерството на Регионалното развитие и Благоустройството. 

· В отговор на това искане и с оглед на изключителната важност на този компонент МРРБ се включи като съ-възложител и съ-инвеститор по него, като  необходимите допълнителни средства, в размер на 7 967 770,06 € бяха осигурени от Министерство на финансите – дирекция “Национален фонд”.

· Специална комисия проведе предварителни преговори с избрания изпълнител в Русе, в периода 5-6  декември 2007 г. Целта на преговорите бе да се прецизира обема на строителните работи и да се намали цената, като тя бе постигната напълно от преговарящите. ЕБВР одобри подписването на договора с избрания изпълнител- Meyer & John GmbH & CO KG на 13 декември 2007 г.
· На 18 декември 2007 бе подписано двустранно споразумение между Министерството на Регионалното развитие и Благоустройството и Водоснабдяване и Канализация ООД – Русе.

· Договор за изграждане на магистрален водопровод в гр. Русе е подписан на 18 декември 2007 г. Изпълнител на строителните работи е немската фирма Meyer & John GmbH & CO KG. Стойността на договора е 15 967 770, 06 €, като 8 000 000,00 € са осигурени от заем, предоставен на ВиК-Русе от ЕБВР, а останалите 7 967 770,06 € са осигурени от държавния бюджет. 

· За начална дата на изпълнение по Договора е определен 23 Януари 2008;

· Общата дължина на водопровода е 20 467м. 

· Строителните работи са завършени на 100 % съгласно договорения срок – 21 месеца;

· Подменен е стария водопровод от азбесто-циментови тръби с нови стъклопластови тръби с диаметър 1200 мм; изпълнени са 5 преминавания под жп линии и пътища, изградени са 48 стоманобетонови шахти;

· Държавната приемателна комисия подписа Акт 16 за установяване на годността за ползване на строежа на 22.10.2009 г. . Издадено е разрешение за ползване на 26.10.2009г. от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).
Среден физически напредък – 100 %.
· Лот 1 – Рехабилитация и разширение на водоснабдителната мрежа
· Договорът за строителство в рамките на Лот 1 е подписан на 21 август 2007 с консорциум “Rousse water supply and sewerage network” - OHL ZS (Чехия) и Строителен и предприемачески холдинг (България). Стойността на договора е 2 508 943, 56 €.

· Строителните работи стартират на 20 септември 2007 г.
· На 18.09.2009г беше подписан Адендум № 1 към договора за строителните работи за удължаване на срока за изпълнение на строителните работи до 19 февруари 2010г.
· Държавна приемателна комисия за единадесет под-обекта се проведе на  11 декември 2009г. и е подписан  Протокол Акт 16 .
· Разрешение за ползване на 11 подобекти № ДК-07-64 от 16 декември 2009 г. е издадено от РДНСК – Русе.
· С писмо 012/09-02-10 (наш вх. № RS/WSS/S-132/16.02.2010 ) от Инженера, Възложителят получи становище за удължаване на срока за изпълнение на строителните работи до 29.05.2010 поради лошите климатични условия.

· На 28 май 2010 г. е подписан Адендум № 3 на договора за строителство за удължаване на времето за изпълнение до 31 август 2010, въз основа на определението на Инженера и приятелско споразумение.
· През юли и август 2010 г. - завършени са всичките под-обекти.

· На 28 юли 2010  е издаден Сертификат за частично приемане за 14 подобекта:  1, 3, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 40 (Partial Taking – Over Certificate # 2).
· На 29 юли 2010 г. е подписан Протокол 15 за под-обекти № 1, 3, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 40.
· На 31 август 2010  е издаден Сертификат за частично приемане за 15 подобекта: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 (Partial Taking – Over Certificate # 3).
· Протокол 15 за тези подобекти е подписан на 25.10.2010 г.
· На 29 декември 2010 г. е проведена Държавна приемателна комисия за 29 под-обекта, подписан е Протокол образец 16 и е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-СЦР-74/29.12.2010 г.   от РДНСК – Русе.
· Периодът за съобщаване на дефекти приключи на 31 август 2011 г.
· Окончателното плащане на стойност 5 750,00 € е платено на Изпълнителя на 29 декември 2011 г.
Среден Физически Напредък за Лот 1 – 100 %.
· Доставки – открит международен търг
· Договорът за доставки на стойност 1 119 928,42 € е подписан на 31 юли 2007 с WILO AG (Германия) 

· Изпълнението на дейностите по договора стартира на 29 август 2007 г.

· Изпълнението на плана за доставките стартира с доставка на част от оборудването за помпените станции на 31 октомври 2007 г.

· До м. ноември 2008 г. цялото оборудване съгласно договора беше доставено, монтирано, тествано и въведено в експлоатация.

· Гаранцията за добро изпълнение е удължена до 30 септември 2010г., поради разследване от страна на Икономическа Полиция към Регионалната Дирекция на Вътрешните Работи – гр. Русе;

· Протоколът за окончателно приемане на оборудването беше подписан на 30 Юни 2010г. след приключване на разследването. 

· Плащанията са извършени в рамките на 100% от стойността на договора за доставки.
· Енергийната ефективност от подмяната на помпените агрегати е в размер на 200 000 лв./год. или около 12% снижение на разходите за електроенергия.
Среден физически напредък – 100%
· Местна техническа помощ за изпълнение на Интегриран воден проект в гр. Русе
· Договорът за услуги е подписан на 20.08.2007 с Hydea S.r.l. (Италия) и е на стойност 258 784,00 €.
· Изпълнението на договора стартира на 16 октомври 2007 г.

· Консултантът  подпомага ЗИП за решаване на проблеми с управлението  и въпроси по прилагане на ФИДИК договорни условия, преглед на проекти, изготвяне на становища.
· На 18.06.2010г. е подписан Допълнение (Адендум) №2 , с който се увеличават дните на експерта по ФИДИК за сметка на дните на Ръководителя на екипа и местните експерти с цел осигуряване на квалифицирана помощ за решаване на спорове при изпълнение на строителните договори.

· Окончателният доклад на Консултанта е представен в МРРБ и на 29.08.2011 г. е одобрен от Възложителя.

Напредък в изпълнението на Интегриран воден проект – Русе към 31 декември  2011 г.:

· Строителство
· Лот 2 – Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа
· Договорът за строителство в рамките на Лот 2 е подписан на 09 януари 2008 г. с консорциум “Rousse water supply and sewerage network” - OHL ZS (Чехия) и Строителен и предприемачески холдинг (България). Стойността на договора е 12 359 392,21 €. 

· Изпълнението на договора по Лот 2 започна на 11 Февруари 2008;
· Допълнение № 1 към Договора за строителство на Лот 2 относно удължаване срока на изпълнение със 180 дни до 9 Август 2010  г.
· Допълнение № 2 към Договора за строителство на Лот 2 относно удължаване срока на изпълнение с 83 дни до 31 октомври 2010 г.
· Допълнение № 3 към Договора за строителство на Лот 2 относно удължаване срока на изпълнение с 53 дни до 23 декември 2010 г. Стойността на договора е променена на 12 260 161,21 €.
· Допълнение № 4 към Договора за строителство на Лот 2 относно удължаване срока на изпълнение с 126 дни  до 27 април 2011 г. 
· Допълнение № 5 към Договора за строителство на Лот 2 относно удължаване срока на изпълнение с 148 дни до 22 септември 2011 г. 
· Допълнение № 6 към Договора за строителство на Лот 2 относно удължаване срока на изпълнение с 89 дни до 20 декември 2011 беше подписан въз основа аргументирано становище на Инженера. 
· Допълнение № 7 към Договора за строителство на Лот 2 беше подписан на 09.12.2011 с оглед даване на възможност втората половина от задържаните пари да се платят срещу банкова гаранция.
· На 09.12.2011 г. е издаден от Инженера частичен Сертификат за приемане на работите за Уличната канализационна мрежа
· На 20.12.2011 е издаден и Сертификат за приемане на работите за останалите подобекти. Сертификатът съдържа забележки за отстраняване на дефекти и за довършване на оставащи работи като настилки и вертикална планировка.

Среден Физически Напредък към 31.12.2011 г. на Лот 2 по под-обекти: 
· Кейова стена:

· Кейовата стена е завършена с изключение на вертикалната планировка в участъка на Зимовника. Остава и полагането на стоманобетоновата настилка. 
· Крайбрежен Колектор: 

· Крайбрежният колектор е напълно завършен по отношение полагането на тръби. Остават за довършване 3 бр. стоманобетонови шахти.
· Колектор „Чародейка”:
· Открит канал – завършен. 
· Колектор „Чародейка” Ø 2000 – напълно завършени строителни работи по полагане на тръбите. Има констатирани дефекти, които трябва да се отстранят по време на Периода за отстраняване на дефекти (DNP).
· Колектор „Чародейка” Ø 1200 – Напълно завършени строителни работи по полагане на тръбите. Има дефекти, които трябва да се отстранят по време на DNP.
· Дъждопреливник № 40 е завършен.

· Дъждопреливник № 41 е завършен.

· Дъждопреливник № 42 е завършен, остават малки обеми обратен насип. 

· Дъждопреливник № 43 е завършен.
· Улична канализация – Изградени са 4 680 м. Строителството е завършено. 
	Подобект Колектор „Чародейка”
	96,0 %

	Подобект Кейова стена
	99,0 %

	Подобект Крайбрежен Колектор
	99,0 %

	Дъждопреливници
	97,0 %

	Подобект Улична канализация
	100 %


Среден Физически Напредък за Лот 2 – 99,00 %.
· Проектиране и изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и  спомагателни съоръжения
· Договорът за „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води в град Русе” е подписан на 19 декември 2007 г. с германската компания Hochtief Construction AG Civil Engineering and Environmental. Стойността на договора е 22 857 429,93 €. 

· Изпълнението на договора за проектиране и строителство стартира на 30 януари 2008 г.
· Издадено е Разрешение за строеж № 925 от 03.10.2008г. на Главния архитект на Община Русе на база идеен проект, влязло в сила на 16.10.2008 г. След одобряване на работния проект, Строителното разрешение е допълнено на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, на 18.05.2009 г.
· Разрешението за строеж на Канална помпена станция 1 (КПС1), Канална помпена станция (КПС2) и довеждащия колектор до ПСОВ влезе в сила на 08.02.2010 г.
· На 09.02.2010 г. Инженерът предаде на Изпълнителя Разрешението за строеж за КПС1, КПС2 и довеждащия колектор, а на 22.02.2010 г. подписа протоколи 2а за откриване на строителните им площадки.

· В следствие на полученото от Изпълнителя Разрешение за строеж за КПС1, КПС2 и довеждащия колектор актуална работна програма (версия 14) беше предадена на Инженера на 26.02.2010 г.

· На 12.03.2010 г. Изпълнителят предаде на Инженера работния проект за КПС1, КПС2 и Колектора, за одобрение.
· На 18.03.2010 г. Изпълнителят предаде на Инженера работния проект, част Електро за КПС1, КПС2 и Колектор , за одобрение.
· На 21.04.2010 г. Изпълнителят информира Инженера, че на площадката на КПС 1 се е появил замърсен слой пръст.
· На 23.04.2010 г. Инженерът инструктира Изпълнителя да спре всички изкопни работи по КПС 1 докато точното определяне на въздействието на замърсяването не е потвърдено от лицензирана лаборатория.
· Строителните работи по КПС 1 са възстановени на 01.10.2010 г.
· В периода от 09 до 12 февруари 2011 г.се проведе 72 часова проба при експлоатационни условия на трафопоста, осигуряващ постоянното електрозахранване на ПСОВ-Русе.
· На 15 февруари 2011 г. е подписано Допълнително споразумение № 3 на Договора за строителен надзор за смяна на ключов експерт  - Резидент инженера.
· На 19 април 2011 г. е подписан Протокол образец 15 за трафопоста, осигуряващ постоянното електрозахранване на ПСОВ – Русе.
· Сертификатът за приемане ( Taking-Over Certificate) е подписан от Инженера на 18 октомври 2011 г.
· От 7 декември 2011г. се проеведоха 72 часови проби на каналните помпени станции (КПС 1 и КПС 2) в експлоатационни условия .

· На 21 декември 2011 г. се проведе Държавна приемателна комисия и се подписа Протокол обр. 16.
· Разрешение за ползване е издадено на 22 декември 2011 г. от ДНСК.
· Изпълнено строителство на ПСОВ –  Русе към 31 декември  2011 г.:

· Среден физически напредък на строителните работи                       

– 
100 %
· Среден физически напредък на Механични/Електрически работи 

– 
100 %
· Среден физически напредък на КПС 1, КПС 2 и Довеждащ Колектор
–   
100 %
Среден Физически Напредък за ПСОВ Русе – 100 %
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРОГРАМА ИСПА НА ЕС:
1.
Дирекция «Европейски инфраструктурни проекти» в МРРБ положи всички усилия за завършване на всички компоненти по всички проекти, финансирани от Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) / ИСПА до 31 декември 2011 г.; 
2. В резултат от комплексния и мащабен характер на строително-монтажните работи, особено по компонентите Лот 2 и ПСОВ – Русе, се наложи аргументирано искане от страна на Управляващия орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в МРРБ към Европейската комисия за удължаване на Финансовия меморандум до края на 2011 г. Искането за модификация на ФМ е подготвено и е изпратено на Европейската Комисия на 29 юли 2010 г. Официалното решение на ГД „Регионална политика” на ЕК за удължаване на Финансовия меморандум с 1 година е представено на българските институции на 05 август 2011 г.
3. Среден процент усвоени средства по проектите към 31.12.2011 г. – 97,02% !

Проекти по петгодишна Програма за сътрудничество в развитието между правителствата на Република България и Република Гърция (HiPERB)

Във връзка с Гръцкия план за икономическо, социално, институционално и екологично   възстановяване на Балканите, с Решение на Министерския съвет е одобрено Споразумение за петгодишна Програма за сътрудничество в развитието между правителството на Република България и Република Гърция, ратифицирано със закон, обнародвано в ДВ. бр. 35/16.04.2003, изменено с ДВ. бр. 82/10.10.2006 г. и с ДВ. бр. 7/22.01.2008 г.

· Национален координатор по изпълнението на Програмата е  министърът на финансите на Република България.

· Общата стойност на помощта от Република Гърция по тази Програма възлиза на 54 290 000 €. Крайната дата за допустимост (одобряване) на разходи по Програмата е 30 декември 2011 г.
· С Решение No 449 от 09 юни 2009 г. Министерският съвет определи дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за национален Договарящ орган на проектите, финансирани от Република Гърция по Споразумението за  петгодишната Програма за сътрудничество и развитие. Със същото решение дирекция „Финанси” в МРРБ се определя за Сертифициращ орган.

· На основание доказания административен капацитет и получената безусловна и пълна акредитация на ИА ИСПА в МРРБ – Управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94), още през 2007 г. Националният координатор възложи на ИА ИСПА в МРРБ да подготви и проведе съгласно Практическото ръководство (PRAG) тръжните процедури за изпълнение на следните проекти, одобрени за финансиране по гръцкия План:

· Разкриване и оборудване на Еднодневно хирургично отделение в МБАЛ – „Д-р Атанас Дафовски” – Кърджали.
· Изграждане и оборудване на Регионален Онкологичен медицински център – Смолян.
· Доставка на медицинско оборудване за Междурегионална Онкологична болница – Враца.
· Цифрова оптична научно-изследователска мрежа на Югоизточна Европа.
Общият бюджет за финансиране на горните проекти възлиза на 8 547 755 €, 80% от които представляват  безвъзмездна помощ от гръцкото правителство и 20% са национално съ-финансиране.

Благодарение на съвместната работа на Министерство на външните работи на Република Гърция и Гръцкото посолство, както и на Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, първият междинен транш на средства от Република Гърция в размер на 2 296 701,68 € са получени в сметката на Възложителя на 27 декември 2010 г.

Към 31 декември  2011 г. са извършени следните дейности:
· Проект “Разкриване и оборудване на Еднодневно хирургично отделение в МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” – Кърджали”

· Сключен договор за доставка на медицинска апаратура на стойност 311 585.00 €. Срокът за извършване на доставките е 20 септември 2009 г.

· На 13 юли 2009 г. са доставени две линейки и един лек автомобил по Лот 3, и е подписан Сертификатът за условно приемане.

· На 17 септември 2009 г. е доставено, монтирано и тествано медицинското оборудване по Лот 1 и е подписан Сертификатът за условно приемане.

· На 29 октомври 2010 г. е подписан Сертификатът за окончателно приемане на доставеното медицинско оборудване.

· На 02 юли 2010 г. стартира международна открита тръжна процедура за избор на Изпълнител по договора за строителен надзор. Срокът за получаване на оферти е 2 септември 2010 г. До крайния срок е получена 1 оферта (един оферент подава оферти и за двата лота).
· На 06 юли 2010 г. стартира международна открита тръжна процедура за избор на Изпълнител по договора за строителство. Срокът за получаване на оферти е 4 октомври 2010 г. До крайния срок е получена 1 оферта.
· От 11 до 15 октомври 2010 г. назначената  Оценителна Комисия , разгледа и класира получените оферти за избор на изпълнител на строителството и за избор на строителен надзор.
· На 15 ноември 2010 година е подписан договора с избрания Изпълнител на инженеринг за обект „Изграждане на Отделение за „Еднодневна хирургия” в МБАЛ „Др. Атанас Дафовски” – град Кърджали”- Консорциум „Вехрус - ПИ ЕС ПИ”, България. Договорът е на стойност 198 497,00 €. 

· На 15 ноември 2010 година е подписан договора със Строителния надзор за обект „Изграждане на Отделение за „Еднодневна хирургия” в МБАЛ „Др. Атанас Дафовски” – град Кърджали”- Консорциум “Екоинжинеринг-АМС-ЕРОУ” – България.  Договорът е на стойност 43 912.00 €.
· Датата на стартиране на договора за инженеринг е 01.02.2011 г.

· Строителството е завършено. Протокол обр. 15 е подписан на 26.09.2011 г.

· На 12.10.2011 г. се състоя заседание на Държавна приемателна комисия и се подписа Протокол обр. 16.
Среден Физически Напредък към 30 септември – 100 %

· Проект „Изграждане и оборудване на Регионален Онкологичен медицински център – Смолян”
· Сключен договор за доставка на медицинска апаратура на стойност 1 018 650.00 €. Срокът за извършване на доставките е 20 септември 2009 г.

· Договореното медицинско оборудване по Лот 1 ( I етап) е доставено на 01 и 08 септември 2009г. и се съхранява на склад. Сертификатът за условно приемане е подписан на 17 септември 2009 г. Оборудването ще се монтира и тества след изграждане на Регионалния онкологичен център – Смолян.
· На 29 октомври 2010 г. е подписан Сертификатът за окончателно приемане.

· На 02 юли 2010 г. стартира международна открита тръжна процедура за избор на Изпълнител по договора за строителен надзор. Срокът за получаване на оферти е 2 септември 2010 г. До крайния срок са получени 2 оферти (един оферент подава оферти и за двата лота) и 1 след този срок.
· На 06 юли 2010 г. стартира международна открита тръжна процедура за избор на Изпълнител по договора за строителство. Срокът за получаване на оферти е 4 октомври 2010 г. До крайния срок е получена 1 оферта.
· От 11 до 15 октомври 2010 г. назначената  Оценителна Комисия , разгледа и класира получените оферти за избор на изпълнител на строителството и за избор на строителен надзор.
· На 15 ноември 2010 година е подписан договора със Строителния надзор за обект „„Изграждане на Регионален онкологичен медицински център гр.Смолян - Консорциум “ГАМА Супервизия” – България.  Договорът е на стойност  67 770.00 €.
· Предстои обявяването на нова международна открита тръжна процедура за избор на Изпълнител по договора за строителство.
· Преработен е идейния проект и са подготвени  нови тръжни документи, изпратени за одобрение на гръцкото МВнР.
· Предстои обявяването на нова международна открита тръжна процедура за избор на Доставчик на ядреномагнитен резонанс и остеоденситометър.
· Проект „ Доставка на медицинско оборудване за Междурегионална Онкологична болница – Враца”
· Сключен договор за доставка на медицинска апаратура на стойност 189 750.00 €. Срокът за извършване на доставките е 20 септември 2009 г.

· На 15 септември 2009 г. е доставено, монтирано и тествано медицинското оборудване по Лот 1 и е подписан Сертификатът за приемане.
· На 28 октомври 2010 г. е подписан Сертификатът за окончателно приемане на доставеното медицинско оборудване.
Във връзка с осигуряване на необходимата медицинска техника, медицинско обзавеждане и специализирани автомобили за трите болници - крайни бенефициенти, съществуват следните проблеми:

· Търгът за доставки беше организиран в 3 лота. За Лот 2, който включва доставка на медицинско обзавеждане, не беше получена нито една оферта, поради което ще се наложи нова процедура. 

· Стойността на договорените доставки по Лот 1 и Лот 3 като цяло надвишава общата сума, определена за доставки с 213 789.40 €, поради което по предложение на Министерство на финансите  разликата ще бъде покрита от националния бюджет.
· На 22 декември 2009 г. МРРБ като Договарящ орган преведе необходимите средства и плати остатъка от дължимите плащания по фаза 1 на Лот 1 към Доставчика - консорциум „Авто Инженеринг и Витанов”. 
· Проблем е и факта, че към 31 декември  2011 г. не са изградени помещенията, където следва да бъде монтирано медицинското оборудване в Смолян. 

Във връзка с така описаните проблеми, възпрепятстващи  успешното изпълнение на договора за доставки по Лот 1, са  подписани тристранни Споразумения между Доставчика, МРРБ и  крайните  бенефициенти в Смолян и  Кърджали за осигуряване на подходящи помещения за съхраняване на доставеното медицинско оборудване до окончателното му инсталиране и тестване. 

· Проект „Цифрова оптична научно-изследователска мрежа на Югоизточна Европа”
· Подготвена и проведена ограничена тръжна процедура за избор на изпълнител на услуги, включващи разработка на тръжни документи за изграждане на оптична мрежа за пренос на данни като част от между-университетска мрежа в Югоизточна Европа за научни разработки и образование. 
· Смесената българо-гръцка комисия за оценка на получените оферти приключи своята работа на   22.07.2009 г. и подготви доклад с предложение за избор на изпълнител на услугите. Докладът е одобрен от ресорния заместник-министър на МРРБ и е подписан договор за услуги на 08 октомври 2009 година с консорциум GRNET, Greeek Research&Technology Networк/ISTF, Information Society technologies Foundation на стойност  309 354,15 €.
· Консултантът ще съдейства за провеждането на търгове за доставката на необходимото оборудване и за наемане на оптичен кабел, както и за  управлението на мрежата. 
· На 22 март 2010 г. със Заповед на Възложителя се стартира изпълнението на договора.
· На 31 август 2010 г. Възложителят получи първа версия на Тръжното досие за наемане на оптична мрежа.
· Тръжното досие за наемане на оптична мрежа и изграждане на необходимата инфраструктура е разделено на три лота:
· Лот 1-Наемане и изграждане на оптичната мрежа на територията на България и граничната точка с Гърция;

· Лот  2- Изграждане на граничната точка със Сърбия;

· Лот  3- Изграждане на граничната точка с Румъния.

· Тръжното досие е прегледано от Възложителя, нанесени са съответните корекции и на 30.09.2010 г. е изпратено за преглед и одобрение от гръцка страна.

· На 01 февруари 2011 г. са получени одобрените от гръцка страна формуляри за кандидатстване (апликационни форми).

· На 29 април 2011 г. е обявена Ограничената международна тръжна процедура по трите лота, която е публикувана в  гръцки и български медии , и в Официалния журнал на Европейската Комисия.

· Срок за получаване на оферти - 30 май 2011 г. 

· Заседанията на Оценителната комисия с 3 представители на гръцкото МВнР като членове с право на глас се проведоха на 16 и 17 юни 2011 г., в резултат на което беше съставена къса листа за всеки лот.
· Късите листи са одобрени от страна на Възложителя. 
· Тръжните досиета за всеки един от лотовете са изпратени на одобрените кандидати от късата листа за всеки лот.
· Отговори на постъпилите въпроси във връзка с тръжната процедура са изпратени на потенциалните кандидати от късата листа за всеки лот в законоустановения срок - 17 октомври 2011 г.
· Срокът за подаване на оферти по трите лота е 27 октомври 2011 г.
· Възложителят удължи срока за подаване на оферти за трите лота до 18 ноември 2011 г.
· До края на срока за подаване на оферти са получени три оферти, а след този срок още две оферти, 
· Тръжната процедура е прекратена на 9 декември 2011 г. по изричното писмено настояване на гръцката страна – МВнР на Република Гърция.[image: image1.png]
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