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ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение (АДИ) на Регионалния план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) (2007-2013г.) се разработва на основание чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Докладът се изготвя от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР се разработва за период от една календарна година и обхваща 2011 г. Резултатите от постигнатото изпълнение през 2011г. осигуряват информация за изготвянето на  последващата оценка на Регионалния план за развитие на ЮЦР. Срокът за разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие (РСР) е до 30 юни на 2012 г.
Регионалният съвет за развитие (РСР) на Южен централен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие. Механизмът на консултиране в Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт,  други организации, физически и юридически лица в процеса на  наблюдение, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 
Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения Доклад е анализ на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЦР, съгласно определени физически и финансови индикатори.
Основната цел на настоящия доклад е да представи обща картина на изпълнението на РПР на ЮЦР през 2011 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. В допълнение, специфичните цели, които се преследват, са дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите корективни действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период.
Според разпоредбите на чл. 87 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР съдържа информация за: 

1. Общите условия за изпълнение на РПР и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво.

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР въз основа на индикаторите за наблюдение.

3. Действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР.

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

При изготвянето на настоящия доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация от Националния статистически институт /НСИ/, Евростат, както и годишните доклади за състоянието на околната среда на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Пловдив, РИОСВ - Пазарджик, РИОСВ - Хасково и РИОСВ - Смолян за 2011г. 
Проследен е приносът на отделните оперативни програми (ОП) за изпълнение на всеки от приоритетите на РПР, като е направена оценка и са използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз /ИСУН/ и справки от Управляващите органи на оперативните програми. 

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА 2011 г.
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2011-2013г.)
           1.1. Промени в социално-икономическите условия на Южeн централен район
Южeн централен район от ниво 2 обхваща териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с общо 57 общини. Площта на района е 22 365.1 км² или 20.1% от територията на страната. 

Териториалната структура е следната: земеделските територии са 48.1%, горските – 45.1%, а урбанизираните територии заемат само 3.9%. Южен централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк Централен Балкан, част от Национален парк - Рила и целият масив на Родопите. На територията на района се намират 11 резервата, 9 поддържани резервата, 155 защитени местности и 98 природни забележителности. Тук попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000 – 44.5% от тези за страната.
Броят на населението на района към 31 декември 2011 г. е 1 471 107 души, отговарящо на 20.08% от населението на страната, с което районът се нарежда на второ място в България след Югозападен район. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив – 680 884 души, а с най-малък – област Смолян – 120 456 души. Гъстотата на населението е 65.8 д/км², малко по-ниска от средната за страната, която е 66.01%. С най-висока гъстота на населението е област Пловдив – 114,0 д/км², която е много над средната за страната. 
Естествения прираст на 1 000 души от населението през 2011 г. в ЮЦР е ▬ 4,5%, при средно за страната ▬ 5,1%. През 2011г. се наблюдава увеличение в негативните стойности в сравнение с 2010г., когато естествения прираст на населението е бил ▬ 3,8 %.
Коефициентът на раждаемост на населението през 2011г. в ЮЦР е 9,5%, стойност близка до средната за страната - 9, 6 %. Наблюдава се негативна тенденция в коефициента на раждаемост на населението през 2011г., спрямо 2010 г., когато е бил (9,9 %). 

По показатели за общо демографско развитие Южен централен район се доближава до средните стойности за страната и негативните тенденции имат сравнително умерен характер. 
По отношение на мрежата от висши учебни заведения районът е един от водещите, като се нарежда на второ място след Югозападния. В него функционират шест университета и два колежа. 
Районът има ясно изразени оси на урбанизационно развитие с национално значение по направлението на Европейския транспортен коридор № 4 (София - Пловдив - Хасково - Свиленград) и Русе - Велико Търново - Стара Загора - Хасково – Кърджали, по направлението на ЕТК № 9.
По данни на Евростат за 2010 г., брутният вътрешен продукт (БВП) на България отбелязва ръст от 0.2% в реално изражение (за ЕС-27 средният ръст е 1.8%), в сравнение с предходната година, където БВП на България отбеляза спад от 5.5% в реално изражение в резултат на глобалната финансова криза. Като цяло стабилната финансова система, предпазливата фискална политика и предприетите антикризисни мерки не позволиха националната икономика да бъде по-сериозно засегната, както се случи в част от другите страни-членки на ЕС. 
Липсата на данни за БВП на регионално ниво за 2010г. и 2011г. не дава възможност за цялостна оценка на отражението на кризата в ЮЦР. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-слабо на регионалната икономика, отколкото в по-развитите региони, поради ниските нива на икономическа активност. 
По данни на НСИ за 2009г. приносът на районите в БВП на страната продължава да бъде неравномерен. По този показател ЮЦР се нарежда на второ място с 9 591 млн. лв. в сравнение с останалите райони от ниво 2. Тенденцията очертана в последните години за нарастване на абсолютната стойност на БВП е устойчива. С най-голям принос в съвкупния БВП в абсолютна стойност и като относителен дял през 2009 г. е Югозападният район - 32 565 млн. лв. и дял от 47,67 %, докато най-нисък е приносът на Северозападния район - съответно 5 087 млн. лв. и дял от 7,44 %. Делът на произведения БВП на ЮЦР в съвкупния БВП на страната възлиза на 14,04 %. В сравнение с 2008 г. се наблюдава намаляване на дела на  регионалния БВП в общия за страната от 14,10 % за 2008г. на 14,04 % през 2009г. Настъпилите промени в икономическото развитие на ЮЦР измерен по показателя БВП следва общата тенденция за страната като се наблюдава намаляване за 2009г. спрямо 2008г. в следствие на отражението на глобалната финансова и икономическа криза. 
Средната стойност на БВП на човек от населението за 2009 г. в ЮЦР е 6 256 лв., при среден показател за страната от 9 007 лв. По този показател района се нарежда на четвърто място от районите на ниво 2, като изпреварва само Северозападен (5 595 лв.) и Северен централен район (6 011 лв.). Във вътрешнорегионален план област Пловдив е с най-висока стойност на индикатора БВП на човек от населението - 7 291 лв., като отчита по-висока стойност от средната за района (6 256 лв.). Най-ниска стойност на индикатора в района има област Кърджали с 5 076 лв. Тази  констатация очертава необходимост от провеждане на целенасочена политика за подпомагане на МСП в изоставащите области от ЮЦР за повишаване на тяхната конкурентоспособност и постигане на икономическо сближаване във вътрешнорегионален план.
Равнището на икономическо развитие на ЮЦР, измерен с показателя БВП на човек от населението показва, че има незначителни диспропорции между областите в района. 
Таблица 1.  Брутен вътрешен продукт, 2009 г.

	Райони
	БВП, млн.лв.
	БВП на човек от населението, лв.
	Относителен дял на

регионалния БВП (%)

	БЪЛГАРИЯ
	68 322
	9 007
	100

	Северозападен район
	5 087
	5 595
	7,44

	Северен централен район
	5 528
	6 011
	8,09

	Североизточен район
	7 241
	7 313
	10,59

	Югоизточен район
	8 308
	7 424
	12,16

	Югозападен район
	32 565
	15 406
	47,67

	Южен централен район
	9 591
	6 256
	14,04

	Кърджали
	788,6
	5 076
	-

	Пазарджик
	1 571,5
	5 390
	-

	Пловдив
	5 124,3
	7 291
	-

	Смолян
	783,6
	6 235
	-

	Хасково
	1 323,5
	5 136
	-


         Източник: Национален статистически институт
Предприятията в ЮЦР през 2010 г. са 65 666 броя. Наблюдава се намаляване в техния брой в сравнение с 2009г., когато са били 65 995. Положителна тенденция се наблюдава при големите фирми – от 118 за 2009 г. техния брой се увеличава през 2010г. на 120 броя. Увеличава се броя и на микро-фирмите (до 9 души заети) от 60 134 през 2009г. на 60 241 броя през 2010г. При малките (10-49 заети) и средните фирми (50-249 заети) се наблюдава намаляване на техния броя през 2010г. в сравнение с 2009г. 

Реализираните приходи от дейността на предприятията в ЮЦР по данни на НСИ през 2010 г. са 24 965 656 хил.лв.- по-високи от предходната 2009г. - 24 222 812 хил.лв. Наблюдава се увеличение на приходите от дейността при микро-фирмите от 6 187 737 хил. лв. за 2009г. на 6 333 824 хил. лв. за 2010г. Тази тенденция се наблюдава и при малките фирми - от 7 170 009 хил.лв. за 2009г. на 7 240 823 хил.лв. за 2010 г. Намаляването броя на средните фирми в ЮЦР се отразява на реализираните приходи от дейността им. От 5 602 277 хил. лв. през 2009г. приходите намаляват на 5 472 984 хил. лв. за 2010г. При големите фирми също се наблюдава увеличение на приходите от дейността им от 5 262 789 хил. лв. за 2009г. на 5 918 025 хил. лв. за 2010г. В сравнение с 2009г. се наблюдава увеличаване на дела на приходите от дейността на големите фирми в ЮЦР от общия обем за страната от 8, 86 % за 2009г. на 9,11 % за 2010г.  

По отношение на преките чуждестранни инвестиции в ЮЦР се наблюдава положителна тенденция като делът им се повишава от 6,7 % през 2009г. на 7,5 % за 2010г. 

Брутната добавена стойност  (БДС) за 2009г. в ЮЦР е 8 240,1 млн. лв. по данни на НСИ, при 8 145 млн. лв. за 2008г. Съотношението на този показател за района спрямо средния за страната запазва тенденция на намаляване, като за 2008 г. е 14,11 %, а за 2009 г. е 14,04 %. Стойностите на БДС за 2009г. по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос на сектора на услугите в икономическото развитие на района с дял от 54,22 % в регионалната БДС, с 9,82 % по-нисък от средния дял за страната - 63,82 %. Индустриалният сектор е с дял от 38,31 % при средно ниво за страната - 31.33 %. В аграрния сектор се формира 7.47 % от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната - 4.84 %. По този показател ЮЦР се нарежда на второ място, след ЮЗР.
Таблица 2. Относителен дял на БДС на районите на България - общо и по икономически сектори, 2009 г.
	Райони
	БДС по икономически сектори – млн. лв.
	БДС – млн. лв.

	
	Селско и горско стопанство
	Индустрия
	Услуги
	

	БЪЛГАРИЯ
	2 841,3
	18 394,5
	37 459,7
	58 695,5

	Северозападен район
	512,2
	1 361,1
	2 497,3
	4 370,6

	Северен централен район
	437,8
	1 637,2
	2 674,2
	4 749,3

	Североизточен район
	446
	1 782,7
	3 992,5
	6 221,1

	 Югоизточен район
	415,1
	3 079,0
	3 643,2
	7 137,4

	 Югозападен район
	414,4
	7 377,7
	20 184,9
	27 977,1

	 Южен централен
	615,7
	3 156,8
	4 467,6
	8 240,1

	Кърджали
	124,5
	211,2
	341,8
	677,5

	Пазарджик
	122,4
	564,7
	663,0
	1 350,0

	Пловдив
	201,6
	1 780,0
	2 420,8
	4 402,4

	Смолян
	55,3
	270,5
	347,4
	673,2

	Хасково
	111,9
	330,4
	694,7
	1 137,0


Източник:  Национален статистически институт, 2009г.
Според представителните наблюдения на заетостта, проведени от НСИ през 2011г.,  коефициентът на заетост, отразяващ дела на заети лица от населението между 15 до 64 навършени години в ЮЦР е по-нисък от средния за страната. Коефициентът на заетост на населението в ЮЦР е 55,8 % през 2011г. при 57,4 % през 2010г., което е под средния коефициент за страната за 2011г. - 58,5 %. При сравнение на заетостта на населението за всеки от районите от ниво 2 към този за страната за 2011г., ярко се откроява Югозападен район - 66,3%, следван от Югоизточен район - 57,1 %, Южен централен и Североизточен район - 55,8%. В ЮЦР най-висок коефициент на заетост има област Пловдив - 58,8 %, следван от област Пазарджик - 55,4%, Хасково - 53,1% и област Смолян - 52%. С най-нисък коефициент на заетост е област Кърджали - 50,3%. Тези стойности са предпоставка за предприемане на мерки за намаляване на вътрешнорегионалните неравенства, като се насочат усилия за решаване на проблема в област Кърджали, Смолян и Хасково. Политиката за регионално развитие следва да подкрепи както създаването на нови работни места, така и да защити и запази съществуващите. 
В следствие на настъпилата финансова и икономическа криза в България се промени ситуацията на пазара на труда, като във всички райони се наблюдава намаляване на коефициента на заетост за периода 2010г. и 2011г. Основните реформи и действия в средносрочен план трябва да бъдат насочени към гъвкава заетост на работната сила, насърчаване на териториалната мобилност, прилагане на стимулиращи форми за работа на непълен работен ден, продължаващо образование и повишаване на квалификацията на работното място и др.
Таблица 3. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 15-64 навършени години по райони за периода 2010-2011г. 
	Област
	Заети лица

на 15 - 64 навършени години – хил.
	Коеф. на заетост

на населението на  15 - 64 навършени години - %

	
	2010 г.
	2011 г.
	

2010 г.
	2011 г.

	България
	3 010,4
	2 908,3
	59,7
	58,5

	Северозападен район
	310,2
	296,7
	53,8
	53,0

	Северен централен район
	332,1
	322,9
	54,4
	54,3

	Североизточен район
	382,0
	369,4
	56,7
	55,8

	Югоизточен район
	422,9
	408,0
	58,5
	57,1

	Югозападен район
	973,8
	947,9
	67,6
	66,3

	Южен централен район 
	589,4
	563,4
	57,4
	55,8

	Кърджали
	47,9
	51,2
	46,3
	50,3

	Пазарджик
	113,1
	106,8
	57,8
	55,4

	Пловдив
	280,3
	274,4
	59,4
	58,8

	Смолян
	47,8
	45,5
	53,3
	52,0

	Хасково
	100,3
	85,5
	60,5
	53,1


Източник:  Национален статистически институт 2010- 2011г.
Коефициентът на заетост за населението на възраст от 20 до 64 навършени години (показател, включен в стратегия „Европа 2020”) в ЮЦР е 61,2% през 2011г., при 63,3% през 2010г. По този показател се наблюдава тенденция на намаляване на заетостта във всички райони от ниво 2. 
За изпълнение на национална цел 1: „Достигане на 76 % заетост сред населението на възраст 20-64 години до 2020г.”, заложена в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), в изпълнение на стратегията „Европа 2020” равнището на заетост следва да нараства средногодишно с 0.67 процентни пункта. 
Таблица 4. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 20-64 навършени години по райони за периода 2010-2011г.                 
	Област
	Заети лица

на 20 - 64 навършени години –хиляди
	Коефициент на заетост

на населението на  20- 64 навършени години - %

	
	2010 г.
	2011 г.
	2010 г.
	2011 г.

	България
	2 993,9
	2 896,9
	65,4
	63,9

	Северозападен район
	309,2
	296,1
	60,1
	58,5

	Северен централен район
	329,6
	320,6
	60,4
	59,8

	Североизточен район
	378,3
	367,1
	61,9
	61,0


	Южен централен район 
	586,9
	561,6
	63,3
	61,2

	Югоизточен район
	420,7
	406,3
	64,9
	62,9

	Югозападен район
	969,2
	945,4
	72,8
	71,2


Източник:  Национален статистически институт 2010- 2011г.

Пазарът на труда в ЮЦР през 2011г. се характеризира с увеличаване на равнището на безработица спрямо предходната година. Средно през 2011г. равнището на безработица на населението на 15-64 навършени години в района е 12,8 %, по-висок от средния за страната - 11.3 %. През 2011г. броя на регистрираните безработни в ЮЦР е 82,6 хил. души при 76,4 хил. души през 2010 г. Нарастване на равнището на безработица е отбелязано във всичките области от района. Съществуват изразени диспропорции в икономическото развитие, а оттук и в равнището на безработицата в отделните области. Вътрешнорегионалните неравенства по този показател през 2011г., макар и с малки стойности, се задълбочават. За посочения период безработицата на населението на възраст между 15-64 навършени години в област Кърджали е най-ниска - 5,1 %. За 2011г. безработицата в област Пазарджик (17,4%), Смолян (23,8 %) и Хасково (16,1 %) регистрират стойности над средните за страната (11,3%). В област Смолян се увеличава коефициента на безработица с по-високи стойности от другите области в района  - от 19,3 % за 2010 г. на 23,8 % за 2011 г. В област Хасково за посочения период също се увеличава безработицата от 13,3% за 2010 г. на 16,1 % за 2011г., но за разлика от област Смолян, в област Хасково нивото на безработица се увеличава с по-ниски стойности. Не се забелязва рязко увеличаване на безработицата в област Пловдив, вследствие на икономическата и финансова криза, като запазва по-ниски стойности (8,9 %) от средните за страната (11,3%) за 2011г. Това се дължи на факта, че гр. Пловдив и околностите му като агломерационен център успява да запази по-високите нива на икономическа активност и работни места. 
Таблица 5. Безработни лица и коефициент на безработица на населението на 15-64 навършени години през 2010-2011г.
	Статистически райони и области
	Безработни лица - хил.
	Коефициенти на безработица -%

	
	2010
	2011
	2010
	2011

	България
	345,9
	370,8
	10,3
	11,3

	Северозападен район
	38,6
	42,5
	11,1
	12,5

	Северен централен район
	43,6
	48,1
	11,6
	13,0

	Североизточен район
	65,4
	68,3
	14,6
	15,6

	Югоизточен район
	50,8
	54,1
	10,7
	11,7

	Югозападен район
	71,1
	75,1
	6,8
	7,3

	Южен централен район
	76,4
	82,6
	11,5
	12,8

	Кърджали
	(2,5) *
	(2,7) *
	(4,9) *
	(5,1) *

	Пазарджик
	21,0
	22,4
	15,7
	17,4

	Пловдив
	26,2
	26,9
	8,5
	8,9

	Смолян
	11,4
	14,2
	19,3
	23,8

	Хасково
	15,4
	16,4
	13,3
	16,1


Източник:  Национален статистически институт 2010- 2011г.

*Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
Предвид промените във възрастовата структура на населението в ЮЦР и страната в бъдеще ще е необходимо да се търсят възможности за продължаване на трудовия живот на населението в и над трудоспособна възраст, за да се осигури необходимата работна ръка за икономиката. Това би могло да се реализира на основа на професионална преквалификация и участие в програми за учене през целия живот. Голяма част от работните места в ЮЦР и страната са за нискоквалифициран труд и ниска производителност. За да се засили процесът на икономическо и социално сближаване с регионите в ЕС са необходими промени в икономиката на региона, като тя трябва да се ориентира към въвеждане на нови технологии и производства на нови продукти, базирани на високи технологии, както и към значително повишаване производителността на труда.  
 1.2. Политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво
 Изграждането на по-интелигентна, по-екологична и конкурентоспособна икономика налага подобряване на координацията и обвързване на различните политики и национални стратегии със Стратегията „Европа 2020", в т.ч. и на политиката за балансирано и устойчиво регионално развитие, за да се намалят социалните и регионални диспропорции между мрежата от високоразвити центрове, генериращи знания, информация, нови открития и технологии и респективно - обслужващите периферни региони. 

Стратегия „Европа 2020” е основополагащ документ за икономическо, социално и териториално сближаване. Тя е документ, който предлага три подсилващи се взаимно приоритета за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в държавите членки и европейските региони. Този стратегически пакет вече е възприет официално от България в приетата „Национална програма за реформи 2011 - 2015 г.” 

През 2011 г. бе приет „Териториален дневен ред на Европейския съюз 2020”. С този документ се акцентира на териториалното измерение на европейската политика на сближаване, в условията на нарастващи заплахи и предизвикателства: нарастващата глобализация: структурните промени след глобалната икономическа криза; демографската ситуация в различните територии, социалните предизвикателства и изолирането на уязвими групи; климатичните промени и рисковете в околната среда: влиянията в отделните географски области; eнергийните предизвикателства,  които се засилват и застрашават регионалната конкурентоспособност; загубата на биоразнообразие, изчезващи видове, ландшафтно и културно наследство;  нарастващите вътрешно регионални различия и дефицити в районите.
Като териториални приоритети са формулирани:  
· Подпомагане  развитието на полицентрична мрежа от градове и постигане на устойчиво и балансирано териториално развитие; (иновативни мрежи между градовете);
· Насърчаване на интегрираното развитие на градовете в селските и специфичните региони; (излизане от формалните граници на градовете, внимание към селските и периферни райони, опазване на земята, заздравяване на връзките град - село);
· Териториална интеграция в трансгранични междунационални функционалн региони; (трансгранично коопериране );
· Осигуряване на конкурентоспособност на регионите на глобалния пазар чрез силни местни икономики; (местни продукти и пазари, привлекателна бизнес среда, силни общини);
· Подобряване на териториалната свързаност между индивидите, общините и предприятията (децентрализация, нисковъглеродна местна икономика, достъпност от градските центрове към периферията);
· Управление и свързване на екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите; (защитени територии, управление на културното и природното наследство).
През 2011г. бе актуализирана Националната стратегия за регионално развитие /НСРР/ за периода 2011-2015, приета с Решение № 922 на МС от 16.12.2011г. В Актуализирания документ за изпълнение на НСРР се поставя по-силен специфичен фокус върху развитието на районите, което кореспондира с утвърждаването на нови центрове за растеж на територията на страната и засилване ролята на регионите за развитието й, което като подход е в съответствие с вижданията на европейските институции за запазване на регионалното измерение в приетата Стратегия „Европа 2020”. Предвид важността на участието на България в Стратегията „Европа 2020", е необходимо да бъдат създадени подходящи условия за постигане на по-висока регионална конкурентноспособност с активно участие на  икономическите партньори и включването на  гражданския сектор.
В изпълнение на Стратегия „Европа 2020” през 2010 г. бе изготвена Национална програма за реформи на Република България 2011-2015 г., приета с Решение на МС № 241 от 14.04.2011г. Програмата е насочена към ключовите въпроси с приоритетен характер, като изхожда от текущите нужди и предизвикателства пред малка и отворена икономика като българската, която с цел да успее по-бързо да излезе от настоящата криза, следва изцяло да преориентира политиката си към повишаване на конкуренто-способността, така че в максимална степен да се възползва от икономическото възстановяване на своите основни търговски партньори. В програмата са определени следните приоритетни области: 
- По-добра инфраструктура - по-добра свързаност с Европа, устойчиви и конкуренто-способни региони, с достъпни услуги и по-добра свързаност помежду им и с по-слабо развитите територии, запазване и утвърждаване на българското културно-историческо наследство и природно богатство;
- Конкурентоспособна младеж - намаляване на дела на рано напусналите училище, увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование, стимулиране на младите учени, реализация на младите хора в България;
- По-добра бизнес среда в ЕС - най-ниска данъчна тежест за бизнеса и домакинствата в ЕС, по-висока заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и иновации), фискална стабилност;
- По-голямо доверие в държавните институции - ефективна съдебна система и гарантиране на върховенството на закона, защита на интересите на гражданите и бизнеса, социална справедливост и сигурност. 

В отговор на изискванията на стратегия „Европа 2020“ се разработва „Национална програма за развитие: България 2020 като рамков дългосрочен документ, който определя визията и общите цели на политиките за развитие за период от 10 години за всички сектори на държавното управление, включвайки и техните териториални проявления.
Методически указания за разработване на НСРР (2012-2022 г.), РПР (2014-2020), ОСР (2014-2020), ОПР (2014-2020)" - основна цел на методическите указания е да се създаде методологическата база за разработване на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие на национално, регионално и местно ниво за следващия планов период 2014-2020 г. като единен методически наръчник, съобразен с очакваните промени и предстоящите реформи в нормативната, институционалната и политическата среда в ЕС и България. Сред специфичните цели, които методическите указания си поставят, се очертават: 1. Прилагане на стратегически подход за дефиниране на приоритетни области за устойчиво интегрирано регионално развитие, координация и съсредоточаване на интервенциите за подпомагане развитието на регионите и общините, включително по линия на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС през следващия период; 2. Постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии; 3. Подобряване качеството, координацията и взаимовръзката между стратегическите документи на различните териториални нива и ефективно използване на финансовите ресурси; 4. Усъвършенстване на системата за наблюдение и оценка на политиката за регионално и местно развитие.
 
Проектът на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Проектът на документът прави заявка да се промени съществуващия секторен подход и се акцентира върху развитието и използването на потенциала и ресурсите на района и тяхното пълноценно и интелигентно използване.   
Доклад  “Обща характеристика и сравнителен анализ на българските райони” в рамките на проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. Проектът се финансира по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013. Основната цел на проекта е насочена към изготвяне на детайлен социално-икономически анализ за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г., с оглед идентифициране на силни и слаби страни, възможности и заплахи пред развитието на българските райони, приоритетни области за въздействие за преодоляване на несъответствия в развитието, оползотворяване на съществуващите възможности за ускорено и устойчиво социално-икономическо развитие и териториално сближаване. Анализът служи за дефиниране на актуалните проблеми на българските региони и ще подпомогне разработването на проектите на Регионалните планове за развитие за периода 2014-2020.
Проекти на регламенти на Европейския парламент и на Съвета относно структурните фондове и кохезионния фонд .Предметната насоченост на трите основни фонда на ЕС - ЕФРР, ЕСФ и КФ се запазват. Инвестиционните им приоритети за периода 2014-2020 са: заетост, образование и обучение, социалната изолация и бедност, НИРД, иновации и технологии, достъп и развитие на ИКТ, конкурентноспособност на МСП, нисковъглеродна икономика - ВЕИ и енергийна  ефективност, изменение на климата и риск - адаптиране и управление, околна среда и ресурси - опазване и ефективност, мобилност на работната сила, институционален капацитет, интегрирано градско развитие, трансевропейски транспортни мрежи TEN - T.
Основните стратегически и планови документи, определящи политиката за регионално развитие на страната, районите, областите и общините са Национална стратегия за регионално развитие, Националната програма за реформи на Република България, Регионалните планове за развитие, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие. 
Отчитайки изискванията на тези европейски и национални документи за стратегическо планиране е изготвен Актуализираният документ за изпълнение /АДИ/ на РПР за периода 2011- 2013г., на основание чл. 19, ал. 1 от ППЗРР. Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЦР за периода 2011-2013г. е приет с Решение на МС № 117 от 10.02.2012 г.   и застъпва приоритети и специфични цели, допринасящи за постигането на целите на НСРР и Националната програма за реформи 2011-2015 г. АДИ на РПР на ЮЦР има за цел да подобри изпълнението на РПР, както и процеса на наблюдение и оценка на резултатите и въздействието върху развитието на общините. В процеса на актуализация на РПР са отчетени промените в Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. на база на проекта на Актуализиран документ за изпълнение на НСРР 2011-2015 г. АДИ на РПР на Южен централен район е разработен в съответствие с целите на Националната програма за реформи 2011-2015г.
За осъществяване на съответствие между стратегическите документи и разпоредбите на ЗРР в процес на актуализация са общинските планове за развитие. С актуализацията на общинските планове за развитие се подпомага реализацията на местни инициативи и конкретни проекти за развитие, съобразени с новите стратегически документи. 
В процес на разработване  е Националната програма за развитие България 2020. Един от нейните приоритети е насочен към „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал. Във фокуса на приоритета са:

· Интегрирането и усъвършенстването на системата за стратегическо планиране на регионалното развитие и системата за пространствено планиране, както и подобряването на регионалното управление;

· Стимулиране развитието на градовете и подобряване на интеграцията и достъпността на българските региони в национален и международен план;

· Подкрепа за развитието на изоставащите и селските райони;

· Развитие и използване на потенциала за туризъм на районите;

· Опазването и подобряването на околната среда в регионите, адаптиране към промените в климата и устойчиво използване на природните ресурси.
2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Икономическите предизвикателства пред България през следващите години ще бъдат свързани с преодоляване на последиците от финансовата криза, постепенно достигане на устойчив икономически ръст, натиск за нарастване на доходите и същевременно запазване на макроикономическата стабилност и либерализация на вътрeшния пазар. Насочването и реалното усвояване на значителни средства от европейските фондове е основния финансов механизъм за преодоляване изоставането в икономическо отношение на българските райони след присъединяването им към ЕС.
Във връзка с отчитането на изпълнението на РПР на ниво приоритет са дадени индикатори, които дават по-добра възможност за проследяване на напредъка и спецификата на района. Въз основа на ключови показатели за оценка на постигнатото при изпълнение на АДИ на РПР за 2011г., се констатират постигнатите резултати по отделните приоритети.

ПРИОРИТЕТ І. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси
Приоритет 1 е насочен към повишаване привлекателността и конкуренто-способността на регионалната икономика, осигуряване на добро качество на живот и достъп до основни услуги, съблюдавайки принципите на ЕС за равни възможности, включително и за хората в неравностойно положение. 

За наблюдение изпълнението на приоритет 1 са използвани следните индикатори: 
· Брутен вътрешен продукт (в млн. лв.)
Стойността на произведения БВП по текущи цени през 2009 г. общо за страната е 68 322  млн. лв., при  69 295 млн. лв. за 2008 г. Абсолютната стойност на БВП за ЮЦР за 2009г. е 9 591 млн. лв. и дял от 14,04 %, с което районът се нарежда на второ място сред другите райони от ниво 2 (след Югозападен район) по принос в съвкупния БВП.
· Брутен вътрешен продукт на човек от населението (в лв.)

Общият размер на БВП на човек от населението създаден в Южен централен район през 2009 г. е 6 256 лв., при среден показател за страната от 9 007 лв. В сравнение с 2008г. ЮЦР продължава да заема четвърто място сред районите на ниво 2, като изпреварва само Северозападен и Северен централен район.
· Брутна добавена стойност (в млн. лв.)
БДС в абсолютна стойност бележи тенденция на нарастване, като през 2009г. е 8 240 млн. лв., при 8 145 млн. лв. за 2008 г., но като относителен дял спрямо страната отчита лек спад (от 14,11 % на  14,04 %).
Структурата на регионалната икономика на ЮЦР създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, нарастване на инвестициите, диверсификация и екологизация, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство. 
· Равнище на заетост (в %)
По данни на НСИ през 2011г. коефициентът на заетост на населението между 15 до 64 навършени години в ЮЦР е 55,8 %, по-нисък от средния за страната - 58,5 %. Броят на заетите в петте области за 2011г. е общо 563 400 души, при 589 400 души за 2010г. При сравнение на заетостта на населението за всеки от районите от ниво 2 към този за страната за 2011г., ярко се откроява Югозападен район - 66,3 %, следван от Югоизточен район - 57,1 %, ЮЦР и СИР - 55,8 %. В ЮЦР се наблюдава намаляване на коефициента на заетост за 2011 г. (55,8%), спрямо 2010 г. (57,4%). Този спад е в следствие на настъпилата финансова и икономическа криза в България, която предизвика промени на пазара на труда в ЮЦР и намаляване на броя на заетите лица с 21 хил. души за 2011г. спрямо 2010г.
· Разходи за научно-изследователска и развойна дейност (% от БВП)

В абсолютна стойност разходите за НИРД в страната за периода 2009-2010 г. отбелязват нарастване и достигат стойност от 361 060 хил. лв. за 2009г. на 420 105 хил. лв. за 2010г. В ЮЦР разходите за НИРД през наблюдавания период нарастват от 20 552 хил. лв. на 22 511 хил. лв. Относителния дял на разходи за НИРД в ЮЦР през 2010г. намаляват в сравнение с 2009г., въпреки увеличението в абсолютна стойност. Така например, за 2009 г. 79,8 % от всички разходи за проучвания са осъществени в Югозападния район (и основно в столицата), следван от Североизточен район с 6,1 % и Южен централен район с 5,7 %. През 2010 г. 83 % от всички разходи за проучвания са осъществени в ЮЗР, следван от ЮЦР с 5, 4 % и ЮИР с 4,4 %. 
През 2010г. в ЮЦР най-много средства за НИРД са вложени в сектора на предприятията - 9 255 хил.лв. - 4,39%, следван от държавния сектор - 6 924 хил.лв. -4,41%. 
Съгласно определената национална цел в НПР България трябва да достигне 1,5% от БВП размер на инвестиции в НИРД до 2020г. За инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност за ЮЦР се предвиждат 1.8% от БВП до 2020 г. Очакванията за страната са усвояването на средства за НИРД и иновации от европейските фондове да нарасне до 2020г., като способства за увеличаване на общия размер на публичните инвестиции в тази област. 

Повишаването на конкурентоспособността на района, основана на икономика на знанието и въвеждането на високотехнологични производства зависи от взаимодействието между образователната система, научно изследователските институти и бизнес-сектора с неговите потребности. 

Постигането на една от целите на ЕС по отношение развитието на конкурентоспособна икономика, определена със Стратегия „Европа 2020” (инвестиции в НИРД в размер на 3% от БВП за ЕС до 2020 г.), изисква да се увеличат ангажиментите и отговорностите на  страните и регионите в рамките на ЕС за осигуряване на повече финансови ресурси предназначени за проучвания, развитие на модерни нови технологии и иновации, които да осигурят конкурентоспособност на икономиката  в глобален план.
Таблица 6. Разходи за НИРД по статистически райони и сектори през 2009г. и 2010г.*, в хил. лв.
	Район
	Общо в хил. лв.
	Сектори

	
	
	Предприятия
	Държавен
	Висше образование

	
	2009г.
	2010г.
	2009г.
	2010г.
	2009г.
	2010г.
	2009г.
	2010г.

	България
	361 060
	420 105
	108 174
	210 600
	199 464
	157 132
	50 676
	49 546

	Северозападен район
	8 123
	6 609
	..
	..
	5 997
	5 008
	..
	..

	Северен централен район
	7 120
	7 150
	3 002
	4 577
	1 329
	1 593
	2 789
	980

	Североизточен район
	22 010
	16 961
	..
	..
	12 161
	9 580
	3 061
	2 375

	Южен централен район
	20 552
	22 511
	8 083
	9 255
	6 547
	6 924
	..
	..

	Югоизточен район
	14 958
	18 381
	7 490
	10 630
	4 477
	4 060
	..
	3 691

	Югозападен район
	288 297
	348 493
	81 264
	179 609
	168 953
	129 967
	..
	36 692


Източник:  Национален статистически институт, 2009 г. и 2010 г.

- предварителни данни

".." - конфиденциални данни

Не са достатъчни инвестициите във висшето образовани с цел превръщане на университетите в основно място за иновации, научни изследвания и развойна дейност и поддържане на изследователски програми.
· Приходи от нощувки (в млн. лв.) 
В ЮЦР приходите от нощувки през 2011г. възлизат на 63 533 282 лв., представляващи 8.6 % от общите приходи за страната, в това число от чужденци - 18 933 294 лв. или 3,63 % от общите приходи от чужденци за страната. Наблюдава се повишаване на приходите от нощувки в сравнение с 2010 г., когато са били 19 190 012 лв., в това число от чужденци - 6 218 059 лв. ЮЦР се нарежда на четвърто място сред районите от ниво 2 в страната за 2011г. по приходи от нощувки след ЮИР (266 263 822 лв.), СИР (222 955 601 лв.), и ЮЗР (141 890 617 лв.). От областите в ЮЦР с най-много приходи от нощувки за 2011 г. е област Пловдив - 28 211 423 лв., следвана от област Смолян - 14 909 436 лв. и област Пазарджик - 14 809 397 лв. С най-малко приходи от нощувки са област Хасково - 4 293 439 лв. и област Кърджали - 1 309 587 лв. В три от областите в района - Пазарджик, Пловдив и Смолян се наблюдава увеличаване на приходите от нощувки за 2011г. в  сравнение с 2010г. В областите Кърджали и Хасково се наблюдава спад в приходите от нощувки през 2011 г. в сравнение с 2010г. Получените резултати показват, че района има неизползван потенциал за развитие на туризъм, към който следва да се ориентира развитието.
По приходи от нощувки от чужденци област Пловдив е на първо място в района с 8 732 059 лв. през 2010г., като през 2011 г. запазва първото място и приходите от нощувки на чужденци възлизат на 10 741 484 лв. В сравнение с 2010г. през 2011г. приходите от нощувки на чужденци намаляват в областите Кърджали и Хасково, а в останалите три се увеличават.  
Таблица 7.  Приходи от нощувки в Южен централен  район през 2010 г. и 2011г.
	Район
	Приходи от нощувки-лв.
	В това число от чужденци-лв.

	
	2010 г.
	2011 г.
	2010 г.
	2011 г.

	България
	653 736 875
	733 053 423
	465 763 070
	521 526 830

	Северозападен район
	11 401 870
	15 671 159
	2 323 271
	2 529 783

	Северен централен район
	18 232 107
	22 738 942
	4 784 238
	6 144 831

	Североизточен район
	189 455 740
	222 955 601
	154 572 894
	183 679 099

	Югоизточен район
	238 087 669
	266 263 822
	194 381 372
	215 512 780

	Югозападен район
	140 697 706
	141 890 617
	93 758 540
	94 727 043

	Южен централен район
	55 861 783
	63 533 282
	15 942 755
	18 933 294

	Кърджали
	1 433 446
	1 309 587
	341 232
	320 399

	Пазарджик
	12 369 520
	14 809 397
	1 505 237
	2 242 517

	Пловдив
	23 719 385
	28 211 423
	8 732 059
	10 741 484

	Смолян
	13 931 300
	14 909 436
	3 748 581
	4 062 073

	Хасково
	4 408 132
	4 293 439
	1 615 646
	1 566 821


Източник:  Национален статистически институт, 2010 г. и 2011 г.
· Средства за подслон (бр.)

Преобладаващата част от базата за туризъм и предлаганите услуги са концентрирани в и около населени места с курортно значение - балнеолечение, културно-исторически забележителности, както и курортните зони и комплекси в района на Родопите. На територията на ЮЦР съществуват и много други природни и антропогенни зони и фактори - реки и язовири, пещери, природни местности, религиозно-културни обекти, населени места с етнографско значение, паметници на културата и обекти с археологическа стойност, които биха могли да се използват по-пълноценно за разнообразяване на туристическия продукт и за увеличаване на приходите и целогодишна заетост в повече части от територията на района. 
В района е натрупан и значителен международен опит в областта на бизнес туризма и конгресния туризъм, свързан с търговско-промишлените изложения, главно в гр. Пловдив. Аграрният потенциал на района също е решаващ фактор за развитие и диверсификация на туризма. На ниво области съществуват значителни диспропорции, като развитието на туризма продължава да се концентрира предимно в областите Пловдив и Смолян, поради предоставяните по-добри условия и изградената база за туризъм сезонно (зимен/ски туризъм) или целогодишно (балнеоложки, културно-исторически, развлекателен, бизнес и конферентен туризъм). През 2011г. в двете области е локализирана най-голяма част от средствата за подслон на района - 79,5%, като делът на приходите от туристическо настаняване включително от чужденци за двете области взлиза на 67,9%. Областите Хасково и Кърджали, взети заедно имат много малък дял от приходите от нощувки  - 8,81%.

При сравнение с европейски райони, имащи подобни социално-икономически и природни характеристики, показателите за развитие на туризма и качеството на туристическите услуги в ЮЦР са доста по-ниски. Преструктурирането и модернизирането на отрасъла, допълването на сезонния туризъм с алтернативни форми, както и осигуряване на устойчиво интегрирано развитие на туризма в района са необходими с цел справяне с конкурентния икономически натиск в рамките на ЕС и в глобален мащаб. Потенциалът на района за алтернативни форми на туризъм все още не се използва рационално и пълноценно.
Таблица 8.  Средства за подслон в Южен централен  район през 2010 г. и 2011г.
	Район
	Средства за подслон - лв.

	
	2010 г.
	2011 г.

	България
	3 540
	3 776

	Северозападен район
	171
	189

	Северен централен район
	342
	371

	Североизточен район
	647
	618

	Югоизточен район
	1 176
	1 368

	Югозападен район
	453
	435

	Южен централен район
	751
	795

	Кърджали
	21
	26

	Пазарджик
	87
	92

	Пловдив
	222
	243

	Смолян
	368
	389

	Хасково
	48
	45


Източник:  Национален статистически институт, 2010 г. и 2011 г.
· Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.)

През 2011 г. се изпълняват проекти по общо 125 броя (122 +3 ПРСР) сключени договори по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

Напредъкът по изпълнението на Приоритет 1 „Повишаване конкуренто-способността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси” от АДИ на РПР на ЮЦР се осъществява с изпълнението на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. По тзи оперативна програма на територията на ЮЦР се реализират общо 111 бр. проекти на стойност 149 455 964 лв., по данни от ИСУН. От тях са приключени общо 20 бр. проекти, на стойност 23 646 763  лв.
По подприоритетна ос 1.1 „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" са приключили 2 проекта на обща стойност 334 901 лв. в област Пазарджик.
По процедура BG161PO003-1.1.02 „Внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" - 2 приключили проекта на обща стойност 12 049 221 лв. в областите Пазарджик и Пловдив. 
С реализиране на проектите е повишена конкурентоспособността на предприятията, чрез внедряване в производствената дейност на иновативни продукти, характеризиращи се с висока добавена стойност.  
По подприоритетна ос 2.1 „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, процедура BG161РО003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" са приключили 15 проекта, на обща стойност 10 809 000 лв., с размер на безвъзмездната финансова помощ 6 509 703 лв. Изплатените средства възлизат на 6 509 703 лв., а разпределението по области е както следва:
- област Пловдив - 10 проекта; 

- област Пазарджик - 2 проекта; 

- област Хасково - 2 проекта;

- област Смолян - 1 проекта.
По процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"  е приключил един проект на стойност 453 641 лв.
С реализиране на проектите е повишена конкурентоспособността на 16 малки и средни предприятия, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, водещи до оптимизиране на производствените процеси, повишаване производителността и устойчиво развитие на предприятията. С нарастване на производствения капацитет в предприятия са създадени нови работни места. 
В процес на изпълнение в ЮЦР през 2011г. са 91 проекта, на обща стойност  125 809 201 лв. по-значими, от които са:
- "Изграждане на високо-технологично производство на натурална изворна и трапезна вода", на стойност 14 850 397 лв. в област Пловдив;
- Повишаване конкурентоспособността на „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД чрез технологично обновление, на стойност 8 042 707 лв. в област Пловдив;
- „Повишаване конкурентоспособността на „Дунапак Родина” АД чрез внедряване на иновативни производствени линии”, на стойност 7 999 734 лв. в област Пловдив;
- Технологична иновация в производството на PVC и технически профили "Профилинк"  ООД,  на стойност 7 999 947 лв. в област Пловдив;
- Повишаване на конкурентоспособността на „ЗХ Белово” АД чрез иновативна технологична модернизация, пряко свързан с внедряването на шест иновативни продукти, на стойност 5 246 986 в област Пазарджик;
- Внедряване на нова технология в производствения процес и диверсифициране на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД, на стойност 4 117 180 в област Смолян;
- Модернизация и разширяване на производствената база на "Славей-Г" ЕООД, на стойност 3 637 899 в област Хасково;
- Повишаване ефективността на “Асарел-Медет” АД чрез технологична модернизация в предприятието,  на стойност 10 347 000 в Панагюрище, област Пазарджик.
По ОП „Регионално развитие” в ЮЦР се изпълняват общо 11 бр. проекта на стойност 26 365 674 лв. По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” към 07.05.2012г. на територията на Южен централен район се изпълняват следните проекти:
· За подкрепа за развитие на туристическите атракции се изпълняват 4 проекта, с бенефициенти общините Асеновград, Ракитово, Димитровград и Свиленград, на обща стойност 9 678 995лв.;  
Изпълнението на проектите ще спомогне за развитие на конкурентоспособни туристически атракции, които да привлекат нови потоци български и чужди туристи и по този начин да допринесат за нарастване на приходите от туризъм и осигуряване нови работни места.
· За подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции  се изпълняват пет проекта в следните области:
- област Пазарджик - 1 проект на стойност 3 618 355,03 лв. в община Пещера;

- област Смолян - 1 проект на стойност 1 444 838, 51 лв. в община Златоград;
       - област Кърджали - 2 проекта на стойност 7 265 820,93 лв. в общините Кърджали и Ардино;

- област Хасково - 1 проект на стойност 1 771 594, 68 лв. в община Хасково. 
· За подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма е договорен  един проект - „Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица” на стойност 2 304 052лв. с бенефициент Министерство на културата. Основната цел на проекта е да реализира дейности по консервация, реставрация и социализация на „Червената църква”, да подпомогне развитието на по-слабо развита туристическа локализация във вътрешността на страната, притежаваща значителен туристически потенциал и да допринесе за създаване на добавена стойност на туристическата дестинация.
По подприоритетна ос 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на оперативна програма „Регионално развитие” през 2011 г. на територията на ЮЦР е договорен един проект - „Песенен Фестивал „Българската планина” - с.Триград, с. Лясково, гр.Девин  на стойност 282 018 лв. 
Очаквания резултат от изпълнението на проекта е да се разшири териториалният обхват на туризма и ползите от него по балансиран начин, което ще доведе до икономическа диверсификация на района. Акцент е поставен върху устойчивото развитие на туризма въз основа на продуктово и пазарно разнообразие и цялостно и равномерно използване на туристическия потенциал, което ще спомогне за увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в този планински район. 
По Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” през 2011г. са одобрени субсидии за изпълнението на три проекта на територията на ЮЦР на обща стойност 751 782 лв. в общините Лесичово (област Пазарджик), Перущица (област Пловдив) и Борино (област Смолян), както следва:

· "Насърчаване на туристическата атрактивност на община Лесичово и развиване на устойчив и интегриран селски туризъм" на стойност 86 444 лв.;
· "Община Перущица - неделима част от историята, културата и бъдещето на Европа " на стойност 361 080 лв.;
· “Среднопланински атрактивен маршрут - “Дяволска пътека”, като начин за насърчаване на туристическите дейности в община Борино чрез развитие на интегриран селски туризъм” на стойност 304 258 лв. 
· Създадени регионални клъстери и мрежи (бр.) 
Важна роля за постигане на устойчив икономически растеж в ЮЦР ще има създаването на клъстери в областта на туризма, селското стопанство, горското стопанство, електротехническата промишленост и добивната индустрия, свързана с енерго-производството. Така например, за подпомагане на съществуващите и създаване на нови малки и средни предприятия в ЮЦР, при наличието на силно развита в близкото минало електротехническа и електронна промишленост и съществуващия научен потенциал в района, полезно ще бъде създаването на технологични паркове в някои от големите градски центрове (Пловдив, Пазарджик, Хасково). Специфичните регионални потребности ще определят вида на необходимата инфраструктура: например изграждане на регионални офиси за обслужване на инвеститори, изложбени зали, бизнес инкубатори, бизнес центрове, индустриални паркове, нови производствени и предприемачески зони. 
Създаването и развитието на клъстери е един от приоритетите на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". През месец март 2012 г. по приоритет 2: „Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда”, схема BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" за ЮЦР е сключен един договор на стойност 280 500 лв. Изпълнението на проект „Устойчиво развитие на  клъстер „Зелена синергия” е с продължителност 24 месеца. Целта на клъстера е подкрепа и стимулиране на иновационния процес при осъществяването на проекти по енeргийна ефективност, възобновяеми и алтернативни енергийни източници, енергийни и „зелени“ проекти на територията на област Пловдив. 
· Преки чуждестранни инвестиции (хил. евро)

В ЮЦР ПЧИ се реализират в сектори като преработваща индустрия, търговия и транспортни услуги, строителство и развитие на сезонни туристически услуги. През 2009г. ПЧИ в ЮЦР възлизат на 1 372 515,3 хил. евро, което представлява 6,7 % от тези за страната, а през 2010г. се увеличават на 1 659 060,5  хил. евро,  или 7,5 % от тези за страната. Въпреки икономическата криза, районът е привлякъл инвестиции, но продължава да бъде на четвърто място в страната по този показател за 2010 г. след  ЮЗР с 64,6 % (14 291 196,5 хил. евро), ЮИР с 12,3 % (2 728 916,2 хил. евро) и СИР с 9,5 % (2 103 087,6 хил. евро). 
Наблюдават се големи различия между областите в ЮЦР. Водещи области по привличане на ПЧИ през 2010г. са област Пловдив - 1 118 325,3 хил. евро и област Пазарджик - 335 732,5 хил. евро. С най-малко ПЧИ е област Хасково в размер на  66 708,9 хил.евро. В сравнение с 2009г. се наблюдава промяна във вътрешно регионалното разпределение на ПЧИ. През 2010г. ПЧИ в областите Хасково и Смолян намаляват в сравнение с 2009 г., докато в останалите области те се увеличават. Разликата между област Пловдив и Хасково в привличането на ПЧИ е много голяма, което налага да се търсят допълнителни механизми и инструменти за преодоляване на проблема и повишаване атрактивността на областите  за инвестиции в тяхната икономика. 
Таблица 9. Чуждестранни преки инвестиции в ЮЦР за периода 2009-2010г. 
	Статистически зони,         статистически райони и области
	Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия 

 в хил. евро

	
	

	
	2009 г.
	2010 г.

	България
	20 441 581.2
	22 110 310,9

	Северозападен район
	495 573.8
	512 142

	Северен централен район
	759 508.1
	815 908,1

	Североизточен район
	2 083 919.1
	2 103 087,6

	Югоизточен район
	1 857 192
	2 728 916,2

	Югозападен район
	13 872 872.9
	14 291 196,5

	Южен централен район
	1 372 515.3
	1 659 060,5

	Кърджали
	60 735.9
	67 859,4

	Пазарджик
	263 202.9
	335 732,5

	Пловдив
	863 319.9
	1 118 325,3

	Смолян
	113 607.1
	70 434,4

	Хасково
	71 649.5
	66 708,9


Източник:  Национален статистически институт, 2009-2010г.

Необходимо е да се работи в посока намаляване на вътрешнорегионалните неравенства по отношение на ПЧИ. За целта е необходимо да се търсят допълнителни механизми и инструменти за привличане на инвеститорския интерес, включително и чрез създаване на условия и предпоставки за по-добро обслужване на бизнеса и гражданите, използване на възможностите на регионалния маркетинг за представяне на конкурентните предимства на територията на Южен централен район и др.  
На база на основните икономически индикатори може да се заключи, че в изпълнение на мерките по приоритет 1 се наблюдава известен напредък. Ограничен напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на специфична цел 1.1. „Създаване на клъстери и развитие и внедряване на иновациите и технологично обновление на средствата за производство” на АДИ на РПР на ЮЦР.  

Следва да се отбележи, че спецификата на отчитането на НСИ не дава възможност за цялостна оценка на отражението на световната финансова криза върху икономиката на ЮЦР през 2010 г. и 2011 г. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-силно на регионалната икономика, отколкото в по-слабо развитите райони, поради високите нива на икономическа активност.

ПРИОРИТЕТ ІІ. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в Южен централен район
Основната цел на приоритета е да се подобри качеството на живот и градската среда чрез подобряване на инфраструктурата, свързана с транспортните, комуникационни, информационни и енергийни мрежи. Обезпечаването на оптимални транспортни условия в района съдейства за осъществяване на икономически връзки с други области и региони и въздейства върху транспортната достъпност и географската мобилност на пазара на труда, на достъпът на населението до стоки и услуги, до културно-историческите паметници и осигуряване на възможност за развитие на туризъм. Рехабилитацията и реконструкция на  пътната мрежа допринася за възстановяване и устойчиво развитие на градската среда, както и преодоляване на социалната изолация и превръщане на средните и големите градове в центрове на растеж, генериране на повече и по-качествени работни места. 
Напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на мерките и целите по приоритет 2, по отношение на изграждането на пътната и железопътната инфрасктруктура. Следва да се отбележи, че през 2011 г. в процес на реализация са някои ключови проекти в транспортния сектор в района - автомагистрала „Марица”, „Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова”, ж.п линията „София- Пловдив” и др. По-голям напредък в изпълнението на физическите индикатори се очаква след приключване на тези проекти в периода 2011-2015г. 
От приоритетните инфраструктурни проекти с национално и международно значение, през настоящия програмен период, които се реализират по оперативна програма „Транспорт”, приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” на територията на ЮЦР към 30.03.2012 г. са:  
Автомагистрала „Тракия” - обща дължина 360 км
Автомагистрала „Тракия” е част от европейски транспортен коридор № VIII, който осигурява транспортните комуникации между Адриатика и Черно море. Свързва столицата с втория по големина градски център в страната - Пловдив и с Бургас, съответно с едноименното международно пристанище и летище. АМ „Тракия” има ключова роля за икономическото развитие на трите района от ниво 2 в Южна България - Югозападен, Южен централен и Югоизточен район. Подобряването на транспортната достъпност до главните полюси на растеж - София, Пловдив, Стара Загора и Бургас, както и до вторичните - Сливен и Хасково, ще съдейства за ускоряване процеса на икономическа и териториална кохезия в рамките на ЕС и за повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика. Магистралата ще благоприятства развитието на туризма в района на Южното Черноморие, в зимните курорти в Родопите, както и на културния и природен туризъм в южната част на страната. Изградени са 245 км от магистралата. Предвижда се цялостното й завършване да приключи в рамките на програмния период до 2013 г. с изграждането на оставащите 115 км в участъка „Стара Загора - Карнобат”.
Автомагистрала „Марица“ 
Проект „Изграждане на автомагистрала “Марица”, Лот 1 и Лот 2” е одобрен с Решение на ръководителя на УО на ОПТ от 04.08.2011 г. На 09.08.2011 г. между УО на ОПТ и АПИ е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 398 618 465.29 лв. от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП „Транспорт”, което представлява 80% от цялата стойност на проекта, по данни на УО по ОПТ. Общата дължина на проекта е 65,620 км. Магистралата е част е от Европейския транспортен коридор № IV, както и от трансевропейската автомагистрала „Север-Юг". Автомагистрала „Марица" е основен маршрут на движение в посока Пловдив-ГКПП „Капитан Андреево". 

- ЛОТ 1 включва участъка "Оризово - Димитровград" от км 5+000 до км 36+400. Общата дължина на лота е 31,4 км.

- ЛОТ 2 включва участъка "Димитровград - Харманли" от км 36+400 до км 70+620, с обща дължина 34,22 км.
Срокът за изграждане на автомагистрала „Марица” е 25 месеца.  Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на безопасността на движение, както и до подобряване на транспортната достъпност на населението. 
„Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова 
По данни на УО на ОПТ на 09.08.2011г. между УО и АПИ е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 45 400 748,02 лв. Проектът трябва да бъде завършен в рамките на 25 месеца. Обща дължина на отсечката е 34,1 км, от които 26,6 км ново строителство и 7,5 км рехабилитация на съществуващия път 1-5. Начало на строителните работи започна през септември 2011 г. Цялостният физически напредък по проекта към края на 2011г. е 2.69 %. 
По ОП „Транспорт”, приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура” в ЮЦР в процес на изпълнение са следните проекти:
 „Електрификация и реконструкция на ж.п. линията Свиленград-турска граница” 
По данни на УО на ОПТ общата стойност на проекта е 71 210 285,44 лв., а договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е в размер на 58 274 218.15 лв. На 26.05.2010 г. е издаден Протокол за откриване на строителната площадка, с което са стартирали строителните работи. Общото изпълнение на строителните работи по договора към края на 2011 г. е 70 %. Положеният железен път през 2011 г. е около 14 км., като остават за изграждане още 1,9 км. През 2011 г. са изградени и завършени следните съоръжения - 13 ж.п. моста и малки съоръжения - 27 бр. Очаква се строителните дейности по проекта да бъдат завършени до 30.06.2012 г.

 „Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас” 

Общата стойност на проекта е 477 912 822,06 лв. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 343 182 673,05 лв. е сключен на 07.02.2011 г. по данни на УО по ОПТ. Проектът за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на линията Пловдив - Бургас е разделен на 3 обособени позиции:
- Позиция 1 - Рехабилитация на ж.п. отсечка Михайлово - Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км, на стойност 29 652 343 лв. СМР са стартирали на 14.09.2011 г. Одобрен е работен проект за участъка. Към края на 2011 г. е реализирано 26 % физическо изпълнение.
- Позиция 2 - Рехабилитация на ж.п. отсечки Стара Загора - Ямбол и Завой - Зимница, с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км, на стойност 151 536 000 лв. СМР са стартирали в средата на месец декември 2011 г. Към края на 2011 г. е реализирано 8 % физическо изпълнение.
- Позиция 3 - Рехабилитация на ж.п. отсечка Церковски - Карнобат, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км, на стойност 135 780 506 лв. На 21.11.2011 г. е стартирало извършването на подготвителните дейности за СМР. Осигурени са влакови прозорци от страна на Възложителя, с цел ефикасно протичане на процеса на работа по обекта. Одобрен е работен проект за участъка. Към края на 2011 г. е реализирано 13 % физическо изпълнение.

 „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите от проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п. линията Пловдив - Бургас”

По данни на УО на ОПТ с решение на ръководителя на УО на ОПТ от 20.01.2009 г. е одобрен договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 126 525,00 и се финансира по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. Консултантът за извършването на оценка на съответствието е изпълнил всичките си задължения по сключения договор.

 „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив” - част от Транс-европейската железопътна мрежа” 

На 05.08.2011 г. между УО на ОПТ и НКЖИ е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 200 000 000 лв., по данни на УО на ОПТ. Проекта е разделен на три обособени позиции: 
- ЛОТ 1 (Септември-Пазарджик, 17,61 км) на стойност 57 083 580 лв.
- ЛОТ 2 (Пазарджик-Стамболийски, 19,31 км) на стойност  49 842 820 лв.

- ЛОТ 3 (Стамболийски-Пловдив, 15,81 км) на стойност  50 934 435 лв. 

Изпълнението на проектите по ОП „Транспорт”, като големи инфранструктурни проекти оказват положително влияние върху развитието на района. За реализация на дейностите по проектите е създадена заетост сред местното население. Очаква се след завършване на проектите да се увеличи пътнико - потока  и това да допринесе за по-голяма икономическа активност на населението и бизнеса.
По предприсъединителна програма ИСПА  през 2011г. е отчетен значителен напредъкът по жп проекта Пловдив - Свиленград. В края на месец декември на 2011 г. бе подписан Акт № 15 за двата лота (Крумово - Първомай и Първомай - Димитровград). Физическото изпълнение на проекта е завършено изцяло. Разплатените средства по лот 1 са в размер на 93,6 млн. евро, което представлява 94% финансово изпълнение на договора, а по лот 2 - 61,8 млн. евро, или 91% финансово изпълнение. Останалата част от трасето по направлението Пловдив - Свиленград ще бъде финансирано по оперативна програма "Транспорт", като вече има подписани договори за изпълнение.
По оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритет 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Южен централен район към 31.12.2011 г. се изпълняват следните проекти:
- ЛОТ 9 Рехабилитация на път ІІІ-6061 п.к. с път ІІІ-606 - Старосел;
- ЛОТ 10 Рехабилитация на път ІІІ-565 п.к. с път ІІ-56 - Шишманци;
- ЛОТ 12 Рехабилитация на път ІІ-59 Момчилград - Крумовград;
- ЛОТ 24 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак - Доспат от км 160+675 до км 185+487.09, Области Пазарджик и Смолян; 

- ЛОТ 25 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак - Доспат от км 185+486.78 до км 211+137.82, Области Пазарджик и Смолян;
- ЛОТ 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив;
- ЛОТ 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян - Михалково - Кричим, на път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път ІІІ-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян;
- ЛОТ 28 Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград - яз.Студен кладенец, област Кърджали;
- ЛОТ 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални бани и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево, област Хасково. 

Проекта „ЛОТ 13 - Рехабилитация на път ІІІ-597 Ивайловград - Любимец, на път ІІІ-663 Чирпан - Димитровград и на път ІІІ-5071 Чифлик - Горна крепост - Стремци - Черноочене” е реализиран успешно през 2011 г. 

През месец декември  2011 г. по ОП „Регионално развитие” е започнала реализацията на проектите „ЛОТ 38: път ІІ - 58 - Брезово - Раковски от км. 71 +600 до км. 83+511.60 и от км. 85 +060 до км.90+327.65” и „ЛОТ 41 път ІІ - 58 - Р-н І- 5 (Черноочене) - границата с ОПУ Пловдив от км. 17+500 до км. 25+047 и път ІІІ - 5904 - Крумовград - Дъскари - Голямо Каменяне - Аврен - Гръцката граница от км. 20+340 до км. 26+166”.

С реализацията на посочените по-горе 2 проекта ще бъдат рехабилитирани 30,5 км., с което ще се подобри пътната инфраструктура и ще бъде облагодетелствано населението на района.
Общата дължина на пътната мрежа в ЮЦР, която се рехабилитира през 2011г. по ОП „Регионално развитие” с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура” е 176,227 км. 
По отношение на рехабилитацията и реконструкцията на общинска пътна мрежа в ЮЦР към май 2012 г. по подприоритетна ос 2.1 на оперативна програма „Регионално развитие”:  в процес на реализация са следните проекти: 
· Цялостна реконструкция на част от път ІV-58017 Жълт камък - Узуново - Три могили и на пътен участък между с.Богданица и с.Конуш //ІV-58807/”, на стойност 4 921 527 лв.

· Реконструкция на общински пътища: SML3245 / III - 863, Момчиловци - Виево / - Кутела /SML2241/; SML3251 / II - 86, Смолян - Търън / - Тикале; SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково / III - 863 /, на стойност  3 169 751лв.

Основните дейности са свързани с подобряване на пътната настилка, ремонт и изграждане на нови отводнителни съоръжения, нова пътна сигнализация и маркировка. 
По проект „Транзитни пътища V“ на Европейската Инвестиционна Банка на  територията на ЮЦР се осъществяват следните проекти за рехабилитация на пътища от републиканската пътна мрежа:
- ЛОТ 3 TRP V/03 Път ІІІ-554 Нова Загора - Симеоновград с обща дължина 45.938 км, на стойност 19 472 200,92 евро без ДДС /38 084 314,73 лева/. Договорът  за строителство е подписан на 29.07.2008 г. Удължен е срокът за изпълнение до 31.10.2012 г. Процентно изпълнение на проекта - 26%. Финансово изпълнение на проекта: 4 516 266.86 евро без ДДС /изпълнени СМР/.  
На 19 октомври 2011 г.  започна реконструкцията и рехабилитацията на близо 12-километровата отсечка от Симеоновград до Гълъбово. Отсечката е част от път III-554 Нова Загора-Симеоновград-Харманли. Ремонтът по договор трябва да приключи за една година;

- ЛОТ 9 - TRP V/№09 Път ІІ-64 Баня - АМ „Тракия” с обща дължина 39.727 км, на стойност 11 184 994,05 евро без ДДС  /21 875 946,91 лева/;
- ЛОТ 10 „Път І-6 Калофер - Казанлък; „Път ІІІ-5601 Шипка - Шейново - Дунавци; Път І-5 Шипка - с.Шипка” на стойност 46 715 000,00 лв. Договор за строителство е подписан на 27.02.2009 г. Начало на строителните работи е дадено на 01.04.2009г. Срок на изпълнение - 24 месеца след започване на строителните работи.
- ЛОТ 14 - TRP V/14 - Рехабилитация на Път II-86 от РПМ „Асеновград - Смолян” от км 27+700 до км 76+306,70, с обща дължина 48,606 км.  Бюджет на проекта - 16 627 735 лв. с ДДС; Договорното споразумение  е подписано на 28.12.2010г. Начало на работите -  18.04.2011 г. Срок на изпълнение - 24 месеца. 
- ЛОТ 22 Б „Път ІІІ- 8402 - Ветрен Дол - Септември /Път І-8/, Път ІІ - 84-/Път І-8/ Звъничево - Юндола, Път ІІІ - 8402 - П.В.Церово - Виноградец - Карабунар -Вх.Септември” на стойност 55 128 902.54 лв. /с ДДС/. Договор за строителство: 04.06.2010г.  Начало на строителните работи е 20 октомври 2010г. Срок за изпълнение: 24 месеца след началото на строителните работи.
По „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” през 2011г. се изпълняват  следните проекти: 

- Подобряване на условията за живот в община Джебел чрез достъп на населението до услуги, свързани със свободно време и спорт и подобряване на пътната инфраструктура, на стойност 5 611 586 лв.
- Рехабилитация на общински пътища в община Батак, на стойност 2 337 196 лв. 

- Рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково-Дъното и изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово, на стойност 5 588 108лв. 

- Реконструкция на част от общинска пътна мрежа на община Рудозем-път ІV клас - м. Чифлика SML 2248  път ІV клас - с. Пловдивци - с.Корита - с.Мочуре SML 22101, на стойност  755 413 лв.
- Подобряване на средата за живот в община Момчилград чрез рехабилитация на зелени площи и реконструкция и изграждане на улични мрежи, на стойност 1 733 964 лв. 

- Подобряване на физическата среда на живот на населението в община Стрелча с два под обекта: "Реконструкция и изграждане на улична мрежа в град Стрелча" и "Благоустрояване на площадно пространство в гр.Стрелча", на стойност 1 713 004 лв. 

- Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в населените места от община Доспат, на стойност 1 778 094 лв. 
- Рекострукция на улици в селата Средец, Кочани, Диманово и Гърнати, община Неделино, на стойност 1 492 226 лв. 

- Рехабилитация на уличната мрежа - гр. Маджарово, на стойност 1 579 862 лв. 
В областта на екологичната инфраструктура през 2011г. се наблюдава известен напредък. По-голямо развитие в изпълнението на физическите индикатори се очаква след приключването на някои големи проекти в екологичния сектор, които стартираха през 2010 г. и 2011г. и следва да приключат в периода 2012 - 2015 г.
Около 70% от всички проекти към 01.05.2012г. по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” и приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма „Околна среда“ с място на изпълнение на територията на Южен централен район са за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по съответните оси.

За Техническа помощ по ос 1 „Води” проектите са 30 на обща стойност 23 824 280лв. 

Приключени са следните 17 проекта:

- „Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за ”Изграждане на канализация, колектор и ПСОВ - гр. Белово”;
- „Канализация на гр. Брезово и с. Чоба и подмяна на водопроводна мрежа”;
- „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, община Карлово”;
- „Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, община Карлово”;
- “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект: Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Кричим”;

- “Предпроектно, идейно и работно проектиране на ПСОВ, гр. Любимец”;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Мадан ”;
- “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Момчилград”;

- “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик”;
- „Подготовка на инвестиционен проект за финансиране по ОП “Околна среда”: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежи и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево”;
- „Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик”;
- „Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора за с. Попинци, община Панагюрище”;
- „Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора за гр. Панагюрище, община Панагюрище”;
- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера: Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Пещера”;
- “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община Първомай”;
- “Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект “Да подобрим жизнената среда” /за реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа в централна градска част, изграждане на ВиК инфраструктура в кв. 307-313 и кв. 39 и ПСОВ, гр. Свиленград”;
- „Подготовка на инвестиционен проект - „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря”.
В етап на изпълнение са следните 13 проекта за Техническа помощ по ос 1 „Води”:
- “Техническа помощ за подготовка на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на с. Тополово, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ” 
- “Проектиране на интегрирана ВиК система и ПСОВ в с. Борино, област Смолян”;
- „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа /битова и дъждовна/ - гр. Златоград”;
- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за доизграждане на главни колектори и канализационна мрежа от смесен тип и строителство на ПСОВ за с. Калояново и с. Дуванлий и ремонт и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Калояново;
- “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр. Лъки, довеждащ колектор и строителство на обща ПСОВ”;
- „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с. Труд”;

- „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с. Граф Игнатиево”;

-“Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино”;
- “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за завършване и реконструкция на канализация и изграждане на ПСОВ в община Ракитово”;
- „Техническа помощ за интегриран проект: Довеждащи колектори до пречиствателна станция за отпадни води - гр. Рудозем - в двете направления - по поречието на река Чепинска и река Елховска и изграждането на вътрешна канализационна и водоснабдителна мрежа на населените места по двете поречия”;
- “Техническа помощ за подготовка на проект за “Изграждане на ПСОВ, инженерна инфраструктура за отпадни води /битово-фекални, дъждовни и производствени/ и реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа за питейна вода в гр. Садово, с. Болярци, с. Чешнегирово и с. Катуница ” 
- “Разширение на селищна ВиК мрежа - гр. Хасково”.

По процедури „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”  и  „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, на приоритетна ос 1 „Води” на ОП „Околна среда” в процес на реализация са 4 проекта, на стойност 130 968 895 лв. 
За Техническа помощ по ос 2 „Отпадъци” на ОП „Околна среда” са сключени 7 договора  на обща стойност 4 171 396 лв., от които са приключили следните 5 проекта:

- „Интегрирано управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки”;
- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение на Регионално депо за ТБО, гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”;
- „Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча”;
- „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково”; 
- „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида” в община Чепеларе, област Смолян”. 
По приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” на територията на Южен централен район се изпълняват 7 проекта, на обща стойност 3 444 550 лв. 
По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.05.2012г. на територията на ЮЦР се изпълняват следните проекти: 
- За подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали се реализира един проект - част от общ проект за агломерационните ареали на София и 6-те най-големи града в страната (Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора) с бенефициент МВР. Проектът възлиза на обща стойност 13,69 млн. лв.;

- За подкрепа за подобряване на градската среда се реализират четири проекта - в общините Кърджали, Пазарджик, Хасково и Пловдив, на обща стойност 29 288 653 лв.; 

С приключването на проектите ще се подобри физическата и жизнената среда, ще се създаде  предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и създаване на нови възможности за социално-икономическо развитие.
- За подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации се реализират четири проекта - в общините Родопи, Велинград, Кърджали и Смолян на обща стойност  3 763 028  лв.;
- За подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда се реализират четири проекта: 

· „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера”, на стойност 5 785 359 лв.;
· „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението”, на стойност 4 424 525 лв.;
· „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в гр. Раковски”, на стойност                  3 198 759 лв.;
· „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в гр. Смолян”, на стойност 5 016 956 лв.
- За подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации - 11 проекта - в общините Асеновград, Карлово, Куклен, Марица, Пловдив, Панагюрище, Първомай, Раковски, Белово, Смолян и Стамболийски на обща стойност  13 389 137 лв.; 
- Като част от процедурата за подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), на територията на ЮЦР финансиране ще получат общините  Велинград, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Смолян и Хасково. 8-те проекта за изготвяне на ИПГВР са на обща стойност  4 443 857 лв.
По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на оперативна програма „Регионално развитие” на територията на ЮЦР се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища  се изпълнява проект „Изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища”, на стойност 838 177 лв.
- За подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини през 2011г. се реализират следните 8 проекта:

· „Укрепване на бреговете на р. Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения", община Ардино на стойност 1 034 783 лв.
· „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р. Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени”, община Брацигово, на стойност 437 566 лв.
· "Предпазване на населени места в община Доспат от наводнения - с. Барутин", на стойност 1 014 260 лв.
· „Изграждане на крайбрежна стена - корекция по левия бряг на р. Върбица от о.т. 970 до 977 по бул. „България“ и почистване на речното корито”, община Златоград, на стойност 1 002 378 лв.
· „Корекция на река Пикла в с. Калояново, община Калояново”, на стойност 948 428лв.
· „Предотвратяване на наводнения по коритото на р. Тополница в община Лесичово”, на стойност 1 027 554 лв.
·  „Устойчиво развитие на село Малко Градище, община Любимец чрез ограничаване на риска от наводнения”, на стойност 993 537 лв.
· „Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на южно дере при I-ва промишлена зона гр. Момчилград /I-ви етап/ L=200 м. от км.0+137,92 до км.0+337,92”, на стойност 1 007 028 лв. 
По „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” през 2011г. се изпълняват  следните проекти: 
- Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Биркова, с.Враненци и с.Горна Дъбева в община Велинград, на стойност 3 675 330,00лв.
- Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Езерово, община Първомай, на стойност 3 191 578,00 лв. 

- Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Крушево, община Първомай, на стойност 4 023 034,00 лв.
- Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Искра, община Първомай, на стойност 5 214 516,00 лв.
За наблюдение изпълнението на приоритет 2 от АДИ на РПР на ЮЦР са използвани следните индикатори, по които се отчита изменението в състоянието на транспортната и екологичната инфраструктура:
· Дължина на изградени пътища от Републиканската пътна мрежа (км.)
През 2011 г. общата дължина на пътища от Републиканска пътна мрежа /РПМ/ в Южен централен район е 3 999 км., като обхваща 141 км. автомагистрали, 426 км. пътища І клас, 776 км. пътища ІІ клас и  2 656 км пътища ІІІ клас. Относителният дял на пътищата с национално и международно значение (автомагистрали и пътища І клас) е 14,17 %, т.е. значително по-нисък от средните стойности за районите в страната -17,51 %.
С най-голяма дължина на пътища от РПМ е област Хасково - 1 079 км., следвана от област Пловдив - 1 022 км., област Пазарджик - 729 км., област Кърджали - 620 км. и област Смолян - 539 км. В последните две област няма изградени участъци от АМ.
Изградените автомагистрали и първокласни пътища обслужват предимно северната половина на района, а Родопската му част се обслужва от второкласни и третокласни пътища, които имат основна роля за осигуряване транспортния достъп до населените места и интегрирането на района с гранични райони в Република Гърция. Влошеният транспортен достъп до някои периферни територии, отдалечени от функциониращата пътна мрежа от висок клас, в голяма степен определя изоставането в социалното и икономическото развитие на района, в сравнение с други райони.
· Намаляване на загубите при преноса на питейна вода (%)
По данни на НСИ загубите при преноса на питейна вода по водопроводната мрежа в ЮЦР са 48,8 % за 2010г. при 51,0 % за 2009г., което показва намаляване от 2,2 %. По дял на загубите при пренос на питейна вода районът е със стойности по-ниски от тези за страната (57,6 %) и поставя района на първо място сред районите от ниво 2. По области се наблюдава намаляване на загубите по този индикатор. В област Пазарджик от 62,8 % за 2009г. на 58,8 % за 2010г., в област Хасково от 64,4 % за 2009г. на 63,0 % за 2010г., в област Пловдив от 41,1 % за 2009г. на 40,2 % за 2010г. и област Кърджали - от 51,6 % за 2009г. на 50,1 % за 2010г. Обратната тенденция се наблюдава при област Смолян от 49,3 % за 2009г. на 49,7 % за 2010г. 
Въпреки намаляването на загубите при пренос на питейна вода, остава нерешен проблема, свързан с незадоволителното състояние на инфраструктурата за пренос на питейна вода. 

· Дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води ПСОВ (%)
Относителният дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в ЮЦР по данни на НСИ за 2010 г. е 31,9 %, при 29,3 % за 2009г. За 2010 г. относителния дял на населението е по-нисък от средния за страната - 47,6 %. Районът се нарежда на пето място като изпреварва само Северен централен район - 27,5 %.

В област Смолян през 2010 г. се увеличава значително делът на обслужваното население от ПСОВ в сравнение с 2009 г. от 13,4 % на 39,0 %. В област Кърджали през 2010г. се увеличава делът на обслужваното население от ПСОВ в сравнение с 2009 г. от 0,4 % на 3,7 %. Единствено в област Пловдив делът на населението, обслужвано от ПСОВ е 50,8 %, което е над средното ниво за страната (47,6 %) по този показател през 2010г. В област Пазарджик делът на населението, обслужвано от ПСОВ е 26,0 % за 2010 г., при 25,9 % за 2009г. Населението в област Хасково не е обслужено от ПСОВ. 
По данни на НСИ през 2010г. са въведени в експлоатация 3 селищни пречиствателни станции за отпадъчни води  в гр. Смолян и 2 малки (модулни) станции - в с. Студен кладенец и гр. Крумовград. Средногодишния брой на население  в селищата, свързани със СПСОВ е 36 631 души. През 2011г. са въведени в експлоатация пречиствателни станции за отпадъчни води  в градовете Сопот и Димитровград.
На територията на Южен централен район се очертава положителна тенденция за нарастване броя на обслуженото население от ПСОВ.
Изграждането на ПСОВ и рехабилитация на ВиК мрежата е заложено като специфична цел 2.2 в РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”. Независимо от реализиращите се проекти по ОП „Околна среда“ за изграждане на ПСОВ, не могат да се отчетат високи стойности на индикатора за 2010 г. и 2011г.
· Дял на населението обслужено от системи за организирано сметосъбиране (%)
Относителният дял на населението, обслужено от системи за организирано сметосъбиране в района e 98,3% за 2010г., което е над средното ниво за страната (98,2 %) по данни на НСИ.  По този показател ЮЦР се нарежда на 3 място сред другите райони в страната след СЦР (99,8 %) и ЮЗР (99,1%). В областите Кърджали (94,1%) и Пловдив (98,1%) делът на населението, обслужено от системи за сметосъбиране, е по-нисък от този за страната (98,2%).
Количеството на събраните битови отпадъци през 2010 г. в ЮЦР е 707 хил. тона, съответстващи на 23,25 % от тези в страната, при 711 хил.тона през 2009г., съставляващи 20,78 %. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 33, като най-много са на територията на област Пазарджик - 12, следвана от областите Пловдив и Хасково по 7, област Смолян - 6 и област Кърджали - 1.  
По ОП „Околна среда”, схема BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2“ са приключили 5 проекта в ЮЦР на общините Лъки, Хасково, Мадан, Чепеларе и Панагюрище. Очаква се изпълнението на проектите да допринесе за реализацията на специфична цел 2.2. от РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”. През проследения период не се наблюдава подобрение в системата за сметосъбиране в селата.
Прегледът на достъпните информационни източници относно реалните резултати от проекти по приложението на НПУДО показва, че както при останалите райони, така и в ЮЦР, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за твърди битови отпадъци /ТБО/. Районът показва значителен напредък в сравнение със ситуацията в страната за проследявания период. През 2009г. функционира депото в  Пловдив, във финален етап на изграждане са депата в Смолян и Кърджали, в експлоатация е въведен завода за преработка на ТБО в село Шишманци, област Пловдив. 
· Дял на населението, обслужено от канализационна мрежа (%)
Южен централен район е с дял 66,8% на населението, обслужено от канализационна мрежа за 2010г. Индикаторът регистрира увеличение в сравнение с 2009г., когато стойността му е била 65,7%.
Дължина на канализационната мрежа в ЮЦР по данни на НСИ към декември 2010г. е 1 501 км. Района се намира на второ място, след ЮЗР с 2 946 км. През годината няма изградена, реконструирана и подменена канализационна мрежа в ЮЦР.
ПРИОРИТЕТ ІІІ. Подобряване на социалната инфраструктура

Основната цел на приоритета е да се повиши качеството на социалната инфраструктура, чрез дейности насочени към подобряване на човешките ресурси, изразени в инвестиции в човешки капитал, модернизация на материално-техническата база и подобряване гъвкавостта на пазара на труда.  
През 2011 г. се наблюдава напредък в изпълнение на приоритет 3 от АДИ на РПР на ЮЦР. 
За наблюдение изпълнението на Национална цел 4 „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 36% до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.), в изпълнение на Стратегия Европа 2020 са заложени следните индикатори:
·    Дял на преждевременно напусналите образование (%) 
В отговор на стратегия „Европа 2020” България е поела ангажимент към края на 2020г. да намали дела на преждевременно напусналите образование до 11% и да повиши дела на населението на 30-34 години със завършено висше образование на 36%.

През 2011 г. относителния дял на рано напусналите образование на възраст между 18-24 г. за България е 12,8%. В ЮЦР дела на рано напусналите образование между 18-24 години е 15,6%. По този показател ЮЗР е на първо място с 3,6 %, следван от СИР с 15,3%, ЮЦР - 15,6 % ,СЦР - 16,5 %, СЗР - 16,8 % и ЮИР с 19,4 %. 
· Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование (%)
Относителния дял на населението на възраст 30-34 години със завършено висше образование в България е 27,3 %. ЮЦР се нарежда на последно място сред районите в страната по този показател с 16,4 % за 2011 г. 

Целевите стойности за ЮЦР към края на 2020г. предвиждат намаляване на преждевременно напусналите училище да спадне на 10,5% при 11% за страната, а нарастването на дела на вишистите да достигне 29% при 36% за страната. 

Въпреки, че висшите учебни заведения са съсредоточени само в Пловдив, наличието на колежи и филиали на ВУЗ-ове в района е предпоставка да се увеличава делът на завършилите висше образование и за достигане на определените целеви стойности за ЮЦР.  
За наблюдение изпълнението на приоритет 3 са използвани следните индикатори: 
·    Рехабилитирани и/или обновени образователни и социални институции (бр.)
В системата на образованието на територията на ЮЦР през 2010/2011г. са включени 479 общообразователни училища и специални училища, 77 професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация), 13 професионални гимназии и професионални училища (ІІ степен професионална квалификация), а университетите и специализираните висши училища са 6, разположени само в Пловдив. Предоставянето на образователни услуги и осигуреността с високопрофесионално и специализирано образование за нуждите на регионалната икономика са на нива, над средните показатели за страната. През последните години в сферата на образованието протича реформа, чиято цел е да направи училищата по-привлекателни и с повече възможности за младите хора чрез подобряването на инфраструктурата. 

По линия на оперативна програма „Регионално развитие” през 2011 г. се изпълняват 20 броя проекти, целящи подобряване и обновление на образователната инфраструктура, на обща стойност 42 427 035 лв.

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” през 2011г. са приключили следните 4 проекта на стойност 18 928 901лв.:

· За повишаване на качеството на образованието в гр. Пазарджик, чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища, на стойност 4 636 529 лв.;
· За ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в община Пещера, на стойност 4 704 6866 лв.;
· За ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив, на стойност 4 862 206 лв.;
· За обновление на ОУ “Петко Каравелов” и ОУ „Никола Вапцаров” в гр. Асеновград,  на стойност 4 725 480 лв.  
В процес на изпълнение е проект „Модерни училища за нашите деца“ в община Родопи, на стойност 5 723 807 лв. 

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ се реализират 2 проекта: „Професионална гимназия по механоелектротехника - Пазарджик“, на стойност 2 001 512 лв. и „Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов” - Сопот“ на стойност 1 149 579 лв.

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации” се изпълняват проектите:

- „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център“, на обща стойност 2 959 403 лв.

- „Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в Университет по хранителни технологии - Пловдив и модернизация на информационното обслужване“, на обща стойност 2 748 129 лв. 
По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” в процес на реализация е проект „Реконструкция на СОУ ”Димитър Маджаров” - гр. Маджарово, област Хасково”, на обща стойност 878 032 лв.

През 2011 г. в община Девин е приключило изпълнението на проект „Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ ”Хр. Ботев”, на стойност 717 317 лв. 

По схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“ се изпълняват 9 проекта на обща стойност 7 320 355 лв. в общините Баните, Борина, Доспат, Кричим, Любимец, Перущица, Ракитово, Хисаря и Рудозем.
Чрез извършваните дейности по посочените проекти се подобрява състоянието на образованието и се въвеждат мерки за енергийна ефективност в общините Пловдив, Пазарджик, Пещера, Асеновград, Родопи, Сопот, Девин и Маджарово. Като резултат от реализацията на проектите се намаляват емисиите на парникови газове за отопление, намаляват се разходите за издръжка на сградата от реализираните икономии на енергия, повишава се привлекателността на образователните институции. Реализирането им ще допринесе за изпълнение на заложените цели в приоритет 3 на РПР и на целите на Националната програма за реформи 2011-2015 г., които от своя страна са свързани с българския принос към изпълнението на целите на Стратегията на ЕС “Европа 2020”. 
Социалните услуги в ЮЦР разполагат с относително добре развита мрежа от заведения и дейности за социални услуги. Не достигат медико-социалните услуги, предоставяни в специализирани заведения извън обичайната домашна среда, особено за възрастни хора и за деца и младежи с физически или умствени затруднения, което предполага по-значими инвестиции за подобряване, рехабилитация или доизграждане на мрежата от стационарни социални заведения в района. 
В подкрепа на приоритет 3 на АДИ на РПР  през 2011г. по ОПРР се изпълняват 11 проекта за подобряване на социалните инфраструктура на обща стойност 14 019 921 лв. 

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“  през 2011 г. са реализирани 3 проекта:

- „Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали, на обща стойност 757 678 лв.;
-„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, допринасяща за развитие в община Пазарджик“, на обща стойност 975 516 лв.; 
- „Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел Бобеков„ и Дневен център за деца с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище, на обща стойност 1 335 148 лв. 
В процес на изпълнение е проект „Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”- гр. Смолян“, на стойност 5 386 924 лв.

С изпълнението на проектите ще се създадат условия за повишаване качеството на живот на социално уязвимите жители в общините на ЮЦР.

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ се изпълняват 2 проекта, на стойност 1 227 192 лв.:


- „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” в Пловдив, Пазарджик, Първомай, Пещера, Велинград и Карлово за устойчиво развитие на градските ареали“;  
- „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” в Казанлък, Харманли и Хасково за устойчиво развитие на градските ареали“.

Със завършването на проектите ще се подобри качеството на предлаганите услуги от посочените институции и градската среда в населените места на ЮЦР. 
По схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“  през 2011 г. са подписани 5 договора, на обща стойност 4 337 463 лв. С реализирането на проектите ще се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги.

По проект „Красива България” през 2011 г. са изпълнени три проекта за ремонт и обновяване на социално значими обекти на социалната инфраструктура в общините Брацигово и Димитровград, които са на обща стойност 363 474 лв.:  
- „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради на ДДЛРГ „Ана Гиздова”, по мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”, с бенефициент община Брацигово на обща стойност 258 750  лв.; 
- „Център за настаняване от семеен тип за деца - преустройство и промяна на предназначението на съществуващ апартамент, гр. Димитровград” по Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове” на стойност 52 362 лв.;
- „Физкултурен салон към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” е подписано споразумение с бенефициент община Рудозем, на стойност 180 502 лв.
·   Рехабилитирани здравни институции (бр.)
Системата на здравеопазването в ЮЦР е сравнително добре развита и покрива нуждите от здравна помощ на населението, в съответствие със стандартите за страната. Болничната помощ разполага с 69 болнични заведения с капацитет общо 9 840 легла през 2010г., при 70 заведения и 10 113 легла към 31.12.2009г. по данни на НСИ. На ниво области разпределението на услугите в системата на здравеопазването е сравнително равномерно при задоволително качество на болничната и извън болничната помощ. В периферните и отдалечените населени места се усеща недостиг на специализирани здравни услуги при недоизграждане или липса на съответната медицинска база и оборудване. 

През 2011 г. в ЮЦР се реализират 4 проекта по ОП „Регионално развитие”, Процедура: „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. По проект „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД” - Пловдив ще се извършат СМР в болничното заведение и доставка на медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания. Реализацията на проекта ще осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура за населението, както от област Пловдив, така и за целия район.
В МБАЛ "Д-р А. Дафовски", МБАЛ-Кърджали се реализира проект „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания”, чрез който ще се подобри и модернизира здравната инфраструктура на болничното заведение чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотенологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания. Бенефициент по проекта е населението на област Кърджали, което има достъп до подобрено здравно обслужване.
По проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братян Шукеров"  в гр. Смолян ще се подобри и модернизира инфраструктурата на болничното заведение, чрез монтаж на медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания. Бенефициент по проекта е населението в област Смолян, което ще има  достъп до по-добро здравно обслужване в многопрофилната болница.
С реализацията на проект "Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ще се подобри предлагането на съвременни медицински дейности и болнични услуги в здравното заведение с гарантирано равенство при достъпа на населението.

По проект „Красива България“ през 2011г. се изпълнява проект „Осигуряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ, гр. Асеновград”, на стойност 207 000 лв.

· Население, облагодетелствано от подобрената социална, образователна и здравна инфраструктура (%)
От подобрената социална инфраструктура е облагодетелствано 100 % от населението на района. По ОП „Регионално развитие“ се модернизират  дирекциите „Социално подпомагане” в ЮЦР, различни домове за деца лишени от родителски грижи и дневни центрове. Подобрен е достъпът до социални услуги във всички области в района. 

Населението в ЮЦР, облагодетелствано от подобрената образователна инфраструктура е 92,9%. Ремонтирани и обновени са различни образователни институции - детски ясли, училища и университети. Чрез реализирането на проекти на висшите учебни заведения Медицински университет - Пловдив и Университета по хранителни технологии - Пловдив се облагодетелства цялото население на ЮЦР. Подобрени са условията за предоставяне на образователни услуги в тях и равен достъп до образование на хора в неравностойно положение.

По оперативна програма „Регионално развитие“ през 2011 г. са обновени и рехабилитирани значителен брой детски градини, училища и здравни институции. Реализацията на проектите в сферата на образователните институции подобрява, обновява и модернизира материално-техническата база и спомага за повишаване привлекателността на училищата. Създаването на подходящи условия за обучение и работа в общинските образователни институции, съизмерими с европейските ще допринесе  за изпълнение на националната цел, в отговор на Стратегия „Европа 2020“ за намаляване на дела на напусналите училище.

Наблюдава се напредък и в подобряването на здравната инфраструктура. По ОП „Регионално развитие“ се изпълняват проекти за техническо оборудване на лечебни заведения в градските агломерационни ареали. От подобрената инфраструктура на здравните заведения е облагодетелствано 85,4 % от населението на ЮЦР. 

 По ОП „Развитие на човешките ресурси“ се осъществяват дейности, насочени към подобряване на човешките ресурси чрез организиране и провеждане на различни форми на обучение за придобиване на ключови и професионални компетентности. 

Изпълнението на посочените по-горе проекти по оперативните програми допринася за изпълнение на приоритет 3 от РПР в значителна степен.
ПРИОРИТЕТ ІV. Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно ниво за подобряване процеса на управление и подпомагане на инициативи за регионално и местно развитие
Този приоритет има за цел да допринесе за местното и междурегионално развитие, чрез създаването и подпомагането на инвестиционни инициативи, свързани с общинска  собственост и намиране на решения на конкретни регионални проблеми.
През 2011 г. усилията при изпълнението на приоритет 4 са концентрирани върху създаването на ефективни областни и общински администрации, способни да развият проектен капацитет за по-успещно усвояване и управление на средствата от СФ и КФ на ЕС
За наблюдение изпълнението на приоритет 4 са използвани следните индикатори:
·    Сключени договори по оперативните програми (бр.)
Един от основните инструменти за изпълнението на целите на регионалната политика са фондове на Европейския съюз - ЕФРР, ЕСФ, КФ.

През 2011 г. се изпълняват проекти по общо 263 бр. сключени договори по оперативните програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз. 
Таблица 11. Брой сключени договори по оперативните програми, съфинансирани от фондове на ЕС по области в ЮЦР, през 2011 г.
	Източници за финансиране
	Област
Пловдив
	Област Пазарджик
	Област

Смолян
	Област Кърджали
	Област

Хасково
	Общо

	ОП „Регионално развитие”
	22
	12
	9
	7
	9
	59

	ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
	67
	10
	5
	4
	9
	95

	ОП „Развитие на човешките ресурси”
	1
	1
	3
	-
	3
	8

	ОП „Околна среда”
	
	1
	
	
	
	1

	ОП „Административен капацитет”
	3
	3
	4
	1
	3
	14

	ОП „Транспорт”
	1
	1
	-
	1
	1
	4

	Програма за развитие на селските райони
	10
	-
9


	6
	4
	6
	35

	Други
	6
	2
	14
	10
	15
	47

	Общо
	110
	51
	41
	27
	46
	263


Източник: ИСУН
По данни на ИСУН от началото на действие на оперативните програми до май 2011г. в Южен централен район се изпълняват проекти по общо 853 бр. сключени договори, на обща стойност 2 062 831 728 лв., както следва:

· Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.- сключени 199 договора на обща стойност 473 090 503 лв., което представлява 10 % от средствата по сключените договори по ОПРР за страната. На територията на района са приключени 43 проекта на стойност 77 230 928 лв. При сравнение с другите райони в страната, на територията на ЮЦР се отчитат най-голям брой сключени договори. По отношение изпълнението на ОПРР на ниво 3 значително се откроява област Пловдив с 61 бр. сключени договора, следвана от област Пазарджик - 43 бр. Наблюдава се съществено изоставяне в област Кърджали - 22 бр. След приключване на проектите към 2013 г. населението в ЮЦР ще бъде облагодетелствано от подобрената инфраструктура на образователните, здравни и социални институции, от подобрената транспортна  инфраструктура, което ще подобри качеството на живот и ще създаде нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие.
· Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.- сключени 274 договора на обща стойност 205 989 596лв., което представлява 22,46 % от средствата по сключените договори по оперативната програма за страната. На територията на района са приключени 82 проекта на стойност 54 400 184 лв. По отношение изпълнението на програмата на ниво 3 значително се откроява област Пловдив с 174 бр. сключени договора, следвана от област Пазарджик - 38 бр. Наблюдава се изоставяне в останалите области. Прави впечатление, че от началото на периода на действие на програма са прекратени 64 проекта в ЮЦР. Това може да се дължи на много причини, например, че потенциалните бенефициенти по програмата не са достатъчно подготвени или, че процедурите са усложнени. Следва да се отчете, че през последните години българската икономика е в криза и това също може да затруднява предприятията, тъй като по програмата се иска по-висок от другите оперативни програми процент съфинансиране.
· Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - сключени 268 договора на обща стойност 24 614 016 лв., което представлява 5,9 % от средствата по сключените договори по програмата за страната. На територията на района са приключени 147 договора на обща стойност 9 210 427 лв. За  периода 2007-2011г. ЮЦР се нарежда на второ място по общ брой на сключените договори, след Югозападен район (551 бр.). Област Пловдив има най-много стартирали проекти - 67 бр., които съответстват на 32,5 % от тези в района. С най-малко проекти е област Кърджали - 37 бр., съответстващи на 13,8 % от стартиралите проекти в ЮЦР. С изпълнение на проектите в района ще се подобри качеството на живот на хората, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъпа до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. 
· Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г. - сключени 74 договора на обща стойност 193 494 859 лв., което представлява 9,58 % от средствата по сключените договори по програмата за страната. В ЮЦР са приключили 26 проекта на стойност 13 065 331 лв. В сравнение с другите райони от ниво 2 в страната размерът на средствата по сключените договори  по програмата за ЮЦР е най-малък. Необходимо е да се работи в посока изясняване на причините и подпомагане потенциалните бенефициенти при кандидатстването и реализацията на проекти по програмата. 
· Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г. - сключени 5 договора на обща стойност 1 153 697 298 лв., което представлява 25,10 % от средствата по сключените договори по оперативната програма за страната. На територията на района е приключил 1 проекта на стойност 46 700 лв. По ОПТ през 2011г. са подписани 4 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектите „Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас” и „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив” - част от Транс-европейската железопътна мрежа” са по приоритетна ос 1 на ОП „Транспорт” в размер на 258 274 218,15 лв. По приоритетна ос 2 „Развитие на  пътната  инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” са подписани договори за реализация на проектите „Изграждане на автомагистрала “Марица”, ЛОТ 1 и ЛОТ 2” и „Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова„ с размер на безвъзмездна финансова помощ - 444 019 213,02 лв. Подобряването на степента на изграждане и качеството на пътната мрежа в региона ще изиграе ключова роля за подобряване на регионалната достъпност. Това от своя страна ще създаде необходимите условия за повишаване в значителна степен на стопанските връзки между икономическите центрове в региона и в национален план. Степента на изграждане и експлоатационното състояние на елементите на транспортната инфраструктура са важна предпоставка за привличане на инвестиции в района.
· Оперативна програма „Административен капацитет” - сключени 28 договора на обща стойност 9 877 984 лв., което е 11,4 % от средствата по сключените договори по ОПАК за страната. Приключени са 10 договора на обща стойност 2 854 295  лв. Реализираните проекти подобряват достъпа и обслужването на населението в две общини в района - Сопот и Марица. Постигнато е ефективно партньорство между гражданското общество и администрацията. След приключване на проектите ще се повиши удовлетвореността на гражданите и бизнеса по отношение на предоставяните от общините административни услуги.
· Оперативна програма „Техническа помощ“ - сключени 5 договора на обща стойност 2 062 293 лв., което е 3,17 % от средствата по сключените договори по програмата за страната. С реализирането на проектите ще се улесни достъпа на жителите на областите Хасково, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Кърджали до информация за кохезионната политика на Европейския съюз, нейните цели и възможностите, които съществуват в България.
· Програма за развитие на селските райони - по Програмата към 1 март 2012г. сумата по сключените договори възлиза на 1 288 154 783 евро. В ЮЦР през 2011 г. са в процес на реализация 30 проекта, на обща стойност  57 072 954,71 евро. През 2011г. по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” се реализират 5 проекта на стойност 728 995,2 лв. По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” се реализират 3 проекта на общините Лесичово, Перущица и Борино на обща стойност 751 782 лв. По мярка 321  „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” се реализират 11 проекта на обща стойност 39 798 807,51 лв. По мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” се реализират 10 проекта на стойност 15 793 370 лв. Сключени са договори за изпълнение на местни стратегии за развитие с 6 Местни инициативни групи /МИГ/: МИГ Ардино; МИГ Белово, Велинград, Септември; МИГ Баните, Лъки, Чепеларе; МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичево; МИГ Раковски и МИГ Харманли.
· Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" - в ЮЦР към 15.12.2011 г. са сключени 13 договора на обща стойност 20 780 163 лв. По мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ се изпълняват 12 проекта, на стойност 13 748 556 лв. По мярка 4.1 „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи“ се рализира проект „Стратегия за местно развитие”, на стойност 7 031 607 лв. 
· По предприсъединителна програма ИСПА през 2011 г. е отчетен значителен напредъкът по жп проекта Пловдив - Свиленград. Физическото изпълнение на двата лота по проекта (Крумово - Първомай и Първомай - Димитровград) е завършено изцяло. Финансовото изпълнение на ЛОТ 1 е 94 %, а по ЛОТ 2 - 91%. Останалата част от трасето по направлението Пловдив - Свиленград ще бъде финансирано по оперативна програма "Транспорт".
За изготвянето на настоящия доклад информация за проектите, финансирани със средства от общинските бюджети е предоставена от общините Първомай, Марица, Куклен, Калояново, Хисаря, Кричим, Стрелча и Неделино. Посочените общини през 2011г. са реализирали проекти със средства от общинските бюджети за рехабилитация на пътни отсечки и подобряване на градската среда в населените места; за ремонт на уличната мрежа; за подобряване на образователната, социалната и здравна инфраструктура; за изграждане на автобусни спирки ; за изграждане на детски площадки и др.  
Тъй като общините реализират дейности и проекти не само със собствени средства, но и със заемни средства от различни финансови институции и международни програми не може да се проследи с точност собственият им ресурс и принос при реализацията на посочените по-горе проекти. Това е показател, че общините, особено по-малките в района не разполагат с достатъчно финансов ресурс за участие в проекти по оперативните програми  със собствени средства.

От реализацията на посочените проекти, въпреки ограничените финансови средства се облагодетелства цялото население на района, както и всички гости и посетители на дадената територия.
·    Реализирани проекти (бр.)
По ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

През 2011г. по данни на ИСУН е приключило изпълнението на 8 проекта на обща стойност 765 082 лв.

По схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица“ в общините Пловдив, Хасково и Велинград са реализирани 5 проекта за предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия. Реализацията на посочените проекти е повишила производителността на труда в предприятията. 
По схема „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50 годишна възраст и на продължително безработни лица“ през 2011 г. е приключило изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост на лица над 50-годишна възраст от община Кърджали“, на обща стойност 86 092 лв. По проекта  е проведено професионално обучение за 60 лица - проофесионална квалификация по специалност "Застрахователно и осигурително дело".
По схема „Социално предприемачество - популяризиране и подкрепа на социални предприятия" са изпълнени 2 проекта. По проект „Повишаване на жизнения и социален статус на лица от уязвими групи чрез създаване на социално предприятие към СУПЦ Димитровград“ са проведени 6 обучителни курса за 16 човека. Издадени са методически помагала за работа с уязвими групи, по които се е провело обучение на персонала на социалното предприятие, и които служат както за обучение на последващо постъпили на работа специалисти, така и за методическо помагало при решаване на текущи проблеми.
По проект „Център за обществена подкрепа“, на обща стойност 277 620 лв. са проведени курсове по шивачество /7 курсистки/ , фризьорство /7 курсистки/ , хлебарство /7 курсисти/ и външни облицовки /10 курсисти /. Проведено е мотивационно обучение на общо 120 човека от целевата група. Освен от общините Куклен и Пазарджик за обучение са привлечени и хора в неравностойно положение от ромските и турски общности в с. Брестовица, гр. Перущица, с. Ахматово и с. Костиево. 
По ОП „Околна среда“

По данни на ИСУН през 2011 г. по ОП „Околна среда“ е приключило изпълнението на 20 проекта в ЮЦР, на обща стойност  9 647 850 лв., от които са изплатени 9 132 961 лв. към 01.05.2012 г. 

 По процедура “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда” 2007-2013 г.” за изграждане и реконструкция на канализационни системи, изграждане на ПСОВ и реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи - е приключило изпълнението на 15 проекта на стойност 6 512 340 лв., от които са изплатени 6 048 998 лв. към 01.05.2012 г. 

По процедура „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ на територията на ЮЦР през 2011г. са реализирани следните 4 проекта:

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение на Регионално депо за ТБО, гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”, на стойност 539 515 лв., от които са изплатени 530 223 лв.
- „Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча”, на стойност 1 241 200 лв.
- „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково“, на обща стойност 1 146 809 лв., от които са изплатени 1 104 554 лв.

- „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида” в община Чепеларе, област Смолян”, на стойност 179 826 лв.

По процедура „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България“ на територията на ЮЦР през 2011г. е приключило изпълнението на проект „Опазване на лешоядите в Източните Родопи“, на обща стойност 28 160 лв. 

По ОП „Административен капацитет“

През 2011г. по процедура „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление“ на територията на ЮЦР е приключило изпълнението на проектите:
- „Предоставяне на е-административни услуги от община Белово чрез въвеждане на географска информационна система" на стойност 360 299 лв., от които са изплатени 360 285лв. 

- „Община Стамболово - администрация с лице към гражданите и бизнеса“ на стойност 364 840 лв., от които са изплатени 279 659 лв. 

По ОП „Регионално развитие“

По данни на ИСУН през 2011г. в ЮЦР са реализирани общо 19 проекта, на обща стойност 51 577 798 лв., от които са изплатени  34 984 111  лв.

Приключилите проекти са по следните схеми на програмата: 

- По процедура „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ - 7 проекта, на стойност 21 997 243 лв.; 
- По процедура „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“ е изпълнени проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Панагюрище“, на стойност 1 868 476 лв.;
-По процедура „Подкрепа за подобряване на градската среда” - 3 проекта, на стойност 20 584 285 лв.; 
- По процедура „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации“ - 3 проекта, на обща стойност 3 763 028 лв.; 
- По процедура „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” е реализиран проект „Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр. Пещера“, на стойност 806 894 лв.;
- По процедура „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие“ е изпълнен проекта „Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ ”Хр.Ботев”, община Девин на стойност 717 317 лв.; 
- По процедура „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища“  е рализиран проекта „Изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища“,на община Лъки на стойност 838 177 лв.;
- По процедура „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини“ е изпълнен проекта „Изграждане на крайбрежна стена - корекция по левия бряг на р.Върбица от о.т.970 до 977 по бул. „България“ и почистване на речното корито“, община Златоград на стойност 1 002 378 лв.
По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ през  2011г. е приключило изпълнението на 20 проекта на обща стойност 23 646 763 лв. в областите Пазарджик (5 бр.), Пловдив (12 бр.), Хасково (2 бр.) и Смолян (1 бр.).
По процедура „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" са приключили проектите „Разработване и изпитване на качествено нови противомаститни лекарствени продукти от природни вещества, приложими във ветеринарната медицина“ и „Разработка на иновативен продукт за ефикасна системна профилактика на зоонозата Дирофилариоза“, на обща стойност 334 901 лв. 
 По процедура „Внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"  са изпълнени проектите „Внедряване в производството на неохлаждаема термовизионна камера с три зрителни полета“ и „Внедряване на патентовани методи за получаване на плеуромутилин и тиамулин в Биовет АД“, на обща стойност 12 049 221 лв. 
По процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" през 2011г. са реализиран 15 проекта на обща стойност 10 809 000 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ и изплатените средства са 6 509 703 лв.  
По процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" е приключило изпълнението на проект „Повишаване конкурентоспособността на "ДИЕКС" ЕООД, чрез инвестиции за технологично обновление и оптимизация на производствената дейност“, на стойност 453 641 лв. 
· Проекти и инициативи за междурегионално, трансгранично и транснационално сътрудничество.
През 2011г. в ЮЦР се изпълняват общо 76 бр. проекти по програми за териториално сътрудничество, както следва:
· По първа покана на Програма за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007-2013 г. се реализират 46 партньорски проекта в областите Смолян (19 проекта), област Хасково (19 проекта) и област Кърджали (8 проекта). 
Очакваните резултати от изпълнението на проектите са укрепване на връзките за сътрудничество между общностите в граничната зона и установяване на партньорства за постигане на съвместните цели.
· По Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция 2007-2013г. в ЮЦР се реализират 16 проекта, на стойност 2 202 879,63 евро, от които:    
- с водещи партньори от ЮЦР - 8 проекта, на стойност  1 092 787 евро;
- проекти, в които партньорски организации са от ЮЦР - 8, на обща стойност  1 110 092,63 евро.

Очакваните резултати от изпълнението на проектите са предотвратяване на природни и технологични рискове, както и подобряване и съвместно използване на инфраструктурата, особено в сектор туризъм.
· По Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013г. на територията на ЮЦР се изпълняват 6 проекта: EFFECT - областна администрация - Варна и Търговско-промишлена камара - Пловдив; CAPINFOOD - Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”; GREEN MOUNTAIN - областна администрация - Смолян; Inno-FoodSEE - областна администрация - Пазарджик и Аграрен университет - Пловдив; SY_CULTour - областна администрация - Пазарджик и  SAGITTARIUS - община Девин;
· По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC” на теритрията на ЮЦР се реализират 5 проекта на обща стойност 9 043 227,37 лв. в областите:

· Пловдив - 3 проекта, на стойност 5 448 417 евро;  
· Пазарджик - 1 проект, на стойност 2 117 553 евро;
· Кърджали - 1 проект, на стойност 1 477 257,37 евро.
В резултат на изпълнението на проектите се постига: засилване и укрепване на връзката между университети, създаващи кадри за бизнеса и самия бизнес; създаване на мрежа, подпомагаща обмена на технологични практики между малките и средните предприятия; повишаване на ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа.

·  По оперативна програма УРБАКТ II „Мрежа за градско развитие” през 2011г. не е регистриран проект за ЮЦР. През 2012г. стартира реализирането на проект в партньорство с община Пловдив. 
Прилагането на мерки за териториално сътрудничество от общините в района създава условия за обмяна на добри практики с други райони и общини от съседни страни. Реализирането на мерките за териториално сътрудничество създава необходимите условия и предпоставки за изпълнение на приоритет 4, специфична цел 4.2 от РПР - „Развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество”. 

В подкрепа на Специфична цел 4.1 от АДИ на РПР „Подобряване на местния капацитет за въздействие върху развитието на района” по ОП „Административен капацитет“  в ЮЦР са реализирани и са в процес на реализация общо 25 проекта, на обща стойност 11 248 502,81 лв., от които 10 проекта са приключили на стойност 3 457 474,23лв.
По приоритетна ос 1 „Добро управление“ се изпълняват 9 проекта, от които са изпълнени 6 проекта, на стойност 2 230 348,73 лв. 
В процес на изпълнение са 3 проекта:
- „Изграждане на капацитет и мотивация - модел на гражданско участие“ на стойност 252 918, 80 лв.;
- „Мрежа - мотивация, ресурси, ефективност, желание и алтернатива“ на стойност 258 238, 98 лв.;
- „Подобряване на информираността на структурите на гражданското общество относно  дейностите, които се извършват по Закона за водите“, на стойност 383 023, 46 лв.

По приоритетна ос 2 “Управление на човешките ресурси“ е приключило изпълнението на проектите: „Структурите на гражданското общество - единение за повишаване на капацитета си“, на стойност 200 690 лв. и „Създаване на добри практики и партньорства между СГО и администрацията за ефективна работа по отношение защитата на правата на потребителите“, на стойност 277 521 лв.
В процес на изпълнение е проект „Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в община Пловдив“, на стойност 138 422, 31лв.

По приоритетна ос  3 „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“ на територията на ЮЦР са реализирани 2 проекта:
- „Представяне на е-административни услуги от община Белово, чрез въвеждане на Географска информационна система“, на стойност 360 299  лв.;
- „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в община Баните, област Смолян“, на стойност 388 615,50 лв.
В процес на изпълнение са 11 проекта, на обща стойност 6 755 425, 03 лв.
С реализирането на посочените проекти ще се подобри и повиши институционалния капацитет на регионално и местно ниво, което ще спомогне от своя страна за по-добро усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
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Инвестиции по оперативните програми за Южен централен 

район


Фиг. 1. Инвестиции по оперативни програми в ЮЦР
В ЮЦР най-много средства са инвестирани чрез ОП „Регионално развитие“ - 51 577 798 лв. Това се дължи на широкия обхват от мерки на програмата. Областите на интервенции по процедурите, свързани с решаване на различни проблеми на общините е довела до тяхната висока активност при кандидатстването и реализацията на проекти по програмата. На второ място по инвестиции в района е ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с 23 646 763 лв. ЮЦР е втория район от ниво 2 след Югозападен по брой предприятия /по данни на НСИ за 2010 г./, което е предпоставка за направените инвестиции по програмата, тъй като съвременната модерна икономика налага непрекъснат процес на технологично обновяване на предприятията за да бъдат конкурентни на пазара. Инвестициите по оперативна програма „Околна среда“ възлизат на 9 647 850 лв.
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Фиг. 2. Инвестиции средно на човек от населението в ЮЦР по ОП, в лв.
Изхождайки от необходимостта от изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води и обновяване на ВиК мрежата в района направените инвестиции на човек от населението, възлизащи на 6, 55 лв. са крайно недостатъчни. По оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Административен капацитет“ са усвоени съответно 765 082 лв. и 725 139 лв. По програма „Развитие на човешките ресурси“ са инвестирани 0, 52 лв. на човек, а по ОПАК - 0, 49 лв. По ОП “Транспорт” към май 2012 г. е приключил само 1 проект, което обяснява ниския размер на инвестициите. Тъй като проектите по програмата са с продължителност от няколко години, очаква се инвестициите да нараснат значително след приключването им.

Обща оценка на наблюдението на изпълнение на АДИ на Регионалния план за развитие на Южен централен район  
При наблюдението на изпълнението на РПР на ЮЦР за 2011 г. е необходимо да се отчита влиянието на следните фактори:

· Функционирането на българската икономика в условия на икономическа криза;

· Финансовите потоци от ЕС по оперативните програми;

· Спецификата на РПР като документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие.

Тенденцията за запазване на средните показатели за развитие на ЮЦР спрямо страната, нивата на вътрешнорегионалните неравенства, както и изразеният напредък в изпълнението на мерките по Стратегическа цел 1: „Намаляване на вътрешно регионалните различия и подобряване на средата за живот и бизнес в Южен централен район чрез инвестиции във физически и човешки капитал”, осигуряват потенциал за задоволително изпълнение на целта по отношение подобряване на средата за живот и бизнес в ЮЦР. Предизвикателство остава преодоляването на вътрешнорегионалните неравенства, които се запазват в отчетния период, въпреки положените усилия и реализираните мерки и дейности.  
Изпълнението на мерките по отделните приоритети на Стратегическа цел 2: „Приближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС, чрез повишена конкурентоспособност на икономиката на региона, основана на местни ресурси, нови технологии и иновации” се характеризира с различна степен на активност. Към края на 2011г. се наблюдава  напредък в изпълнението на мерки по приоритет 1 и  приоритет 4.

Реализираните проекти в ЮЦР през 2011 г. показват тенденция за концентрация на финансови ресурси за изпълнение на мерки и дейности, свързани със Стратегическа цел 1 на РПР на ЮЦР, в чийто обхват попадат мерките за подобряване на средата за живот чрез инвестиции в техническа инфраструктура, градска среда, социална инфраструктура, както и за укрепване на институционалния капацитет за управление. 
В заключение, направеният анализ на изпълнението на РПР на ЮЦР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в ЮЦР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Същевременно е ясна необходимостта от по-конкретно адресиране на бъдещите мерки към специфичните икономически и социални проблеми на района, в контекста на общите структурни предизвикателства пред развитието. Необходимо е и допълнително усъвършенстване на координационните механизми, свързани с реализацията на политиката за регионално развитие, включително по-ефективно използване на правомощията на Регионалния съвет за развитие, свързани с идентифициране на проблемите на ЮЦР и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти. Постигането на устойчиво и балансирано развитие на ЮЦР предполага по-активна политика и насочване на усилия за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия.
3. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане /чл. 84, ал.1/, Регионалният съвет за развитие на Южен централен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. Регионалния съвет за развитие обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР. Докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район, съгласно чл. 87 от ППЗРР. В процеса на наблюдение, РСР осигурява участието на органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 
Освен регламентираната съгласно чл. 87, т. 3  от ППЗРР информация е представен и отчет за работата на Регионалния съвет за развитие в Южен централен район и на Регионалния координационен комитет към него през 2011 г. 
3.1. Отчет за работата на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Южен централен  район през 2011 г.
През 2011 г. са организирани и проведени 3 заседания на РСР и 2 заседания на Регионалния координационен комитет (РКК) под председателството на областния управител на област Хасково и областния управител на област Пловдив, с общо 31 взети решения.
На проведените две съвместни заседания на РСР и РКК в ЮЦР бе представена информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС от представители на управляващите органи на оперативните програми. Изнесената информация дава възможност за анализ на напредъка на ОП в района.


В резултат на проведените местни избори през месец октомври 2011г. и последвалите ги Областни съвети за развитие за определяне на представители на общините от ЮЦР в Регионалния съвет за развитие, на заседанието  на РСР на ЮЦР на 15.12.2011 г. в гр. Пловдив, бяха актуализирани представителите в Комитетите за наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и НСРР.

 След съгласуване с министерствата и областните администрации, и отразяване на бележките и коментарите, с Решение на МС № 117 от 10.02.2012 г. бе приет Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2011-2013 г. (съгласно чл.18 и чл.19 ал.3 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие). Актуализацията на Регионалния план e извършена в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие (2009 г.), изготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Проектът на АДИ на РПР е обсъден от РСР на ЮЦР на заседание на 01.10.2009 г. в гр. Смолян и след постъпило по-късно в МРРБ Решение на Министъра на околната среда и водите да не се извършва Екологична оценка на документа, той е одобрен от Регионалния съвет с неприсъствена процедура през юли-август 2010 г. Обсъждането и одобряването на проекта на АДИ на РПР на ЮЦР от представители на централната изпълнителна власт, областните администрации, местните власти, организациите на работодателите и работниците и служителите, е доказателство за осигуряване на спазване на принципа на партньорство и публичност. 
На заседание на Съвета в ЮЦР, проведено на 23.02.2011 г. членовете на РСР обсъдиха и одобриха Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР за периода 2007 - 2013 г., съгласно чл. 49, т.7 от ППЗРР. Чрез междинната оценка са анализирани и оценени първоначалните резултати от изпълнението на РПР на ЮЦР, оценен е напредъка по постигането на заложените цели, ефективността и ефикасността на разходваните ресурси и са формулирани изводи и препоръки за разработване на РПР на ЮЦР за следващия програмен период. 

Въз основа на Междинната оценка в изпълнение на разпоредбите на чл. 22 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е изготвен Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2007-2013г.). Докладът е съгласуван с министерствата и областните администрации и одобрен от Министерски съвет с Протокол № 29 от 22.07.2011 г.
 На заседанията на РСР на ЮЦР през 2011г. бяха представени и обсъдени въпроси и проблеми, свързани с перспективите за развитие на района, като:  рехабилитацията на път „ІІІ-807 Върбица - Скобелево/о.п.Чирпан-Зетьово/” от км. 0+000 до км. 11+536.31- проблем на област Хасково; изнесена бе информация за напредъка по проект „І-5 Обходен път на град Кърджали”, проблем разгледан на 19 май 2010 г. на заседание на РСР в гр. Кърджали. 

На съвместно заседание на РСР и РКК на ЮЦР, проведено на 23.06.2011 г. бе обсъден и одобрен Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие в ЮЦР през 2010г. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2010 г. бе изготвен от Секретариата на РСР. Проведен бе избор на заместник - представител на РСР на ЮЦР в комитета за наблюдение на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. 
През 2011 г. МРРБ възложи изготвянето на Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022 г.), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.) и Общински планове за развитие (2014-2020 г.). Методическите указания са одобрени със заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. С тях се цели прилагане на стратегически подход за дефиниране на приоритетни области за устойчиво интегрирано регионално развитие, координация и съсредоточаване на интервенциите за подпомагане развитието на регионите и общините, включително по линия на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС през следващия период.

През 2011г. бе разработено анкетно проучване от Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” към МРРБ, с цел идентифициране на основните проблеми на районите от ниво 2 и даване на насоки за определяне ключовите приоритети на регионалното развитие при разработването на НСРР за новия програмен период. Анкетното проучване бе проведено сред членовете на РСР на ЮЦР.

Изготвена, обсъдена и приета бе Годишна индикативна програма за работата на РСР за 2011 г., в която се залагат цели и приоритети за дейността на Съвета, както и финансовите ресурси, необходими за реализирането на планираните дейности /съгласно чл. 49, т. 15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие/.
На заседание на РСР в гр. Пловдив през 2011г. бе обсъден и съгласуван проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Кърджали за периода 2010 - 2013 г., съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от ЗРР.
Представен и обсъден бе проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”.

При подготовката и провеждането на посочените заседания на РСР бяха изпратени уведомителни писма до всички членове на РСР и РКК на ЮЦР; подготвени бяха материали по предварителните дневни редове; осъществена бе комуникация и взаимодействие с членовете на Съвета и Комитета преди заседанията и бяха изготвени протоколи от проведените заседания. 
Съгласно чл. 87, т. 3 от ППЗРР действията, предприети от Регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие обхващат:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.
3.2. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни
За осъществяване на регионална координация при изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС към Регионалния съвет за развитие се създава Регионален координационен комитет, в съответствие чл. 19, ал. 2 от ЗРР.
Съгласно чл. 6 от Вътрешните правила за работа, Регионалния координационен комитет обсъжда резултатите от изпълнението на операциите и изготвя обобщени справки, подпомагащи оценката на въздействието на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, върху развитието на ЮЦР. Изготвените справки се изпращат до Председателя на РКК и секретарията на Регионалния съвет за развитие в Южен централен район в срок до 10-то число, след всяко тримесечие. Справките за изпълнение на операциите по ОП са източник на информация при изготвянето на годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие. 
През 2011г. в Секретариата не са постъпили справки за всички оперативни програми за второ, трето и четвърто тримесечие. Въпреки това Секретариатът успя да събере и обобщи голям обем информация за изпълнението и социално-икономическото въздействие на ОП на територията на ЮЦР през 2011 г. Необходимо е да се предприемат действия за подобряване на механизма за предоставяне на информация от членовете на РКК.
Секретариатът на РСР в ЮЦР продължава да полага усилия да организира събирането на необходимите за наблюдението на Регионалния план статистически данни и информация от областите и общините в Южен централен район. Необходимо е подобряване на комуникацията с общините за предоставяне на годишните доклади за наблюдение на изпълнение на общинските планове за развитие.
3.3. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие през 2011г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми 
В процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Южен централен район ясно се откроява липсата на механизъм, с помощта на който да се следи изпълнението на мерките по всеки приоритет, заложен в Плана. За преодоляване на този проблем  Секретариатът изиска от областните управители на ЮЦР информация за годишните доклади за наблюдение на изпълнение на общинските планове за развитие, тъй като копие от годишните доклади се изпращат на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване, според чл. 91, ал. 7 от ППЗРР. Събрана бе и информация за етапа от изработването на АДИ на ОСР за областите в района.  Обобщената информация послужи при изготвянето на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на АДИ на РПР на ЮЦР за 2011г., разработен от териториалното звено на МРРБ в ЮЦР. 
В изпълнение на действащото законодателство, подобрената съгласуваност между всички органи на управление на регионалното развитие ще гарантира ефективност и ефикасност както при изготвяне, приемане и актуализиране на стратегическите планови документи за региона, така и при наблюдението и оценката на тяхното изпълнение.  

3.4. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие  
За  осигуряване на публичност и прозрачност относно работата на РСР и РКК  в ЮЦР, за всяко заседание проведено през 2011 г. бе изготвен проект на съобщение до медиите, който след одобряване от членовете, бе предоставен за разпространение чрез сайтовете на областните администрации, общините от ЮЦР и в регионалните електронни и печатни издания. Интернет страниците на областните администрации от Южен централен район се ползват и за целите за популяризиране и информиране за дейността на РСР и РКК към него. 
Документи и проекти на документи, касаещи работата на РСР се публикуват също и на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
3.5. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми 
През 2011г. бе изготвен проекта на АДИ на РПР на ЮЦР.  В АДИ на РПР са отразени националните цели в Националната програма за реформи, в отговор на Стратегия “Европа 2020”. Предвижданията и инвестиционните намерения на секторните стратегии за развитие на територията на района не са отчетени в достатъчна степен в проекта на АДИ на РПР на ЮЦР.
Съгласно ППЗРР в състава на РКК към РСР на ЮЦР, освен представителите на 7-те оперативни програми са включени и представители на УО на ПРСР, на ОПРСР и  представител на Главна дирекция “Управление на териториалнот сътрудничество” към МРРБ. 
За съчетаване на местните визии за развитие на общините със секторните стратегии на национално и регионално ниво, политиката за развитие на градските райони, в която се координират пространствени, секторни и времеви аспекти, предвижда разработването на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, във връзка с изискване на Европейската комисия за прилагането на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, която беше приета на неформална среща на европейските министри, отговарящи за устройството на територията през май 2007 г. През 2011 година по ОП „Регионално развитие“,  схема „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” са подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общините Велинград, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Смолян и Хасково. С реализиране на проектите ще се създаде интегрирана планова основа за устойчиво развитие в посочените общини при максимална ефективност на вложените ресурси чрез селективен подход, концентрация и синергия между всички секторни политики, стратегии, програми и устройствени планове. 
3.6. Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство
Принципът на партньорство означава тясно сътрудничество между органите на централната и местната власт, социално-икономическите партньори, академични институции, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на регионалното развитие, малките и средни предприятия, опазването на околната среда, устойчивото развитие и равните възможности, и обхваща процесите на подготовка, финансиране, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на Региналния план за развитие. 
В процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, на неправителствените организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. На проведените заседания на РСР и РКК през 2011г. бяха поканени представители на общините, физически и юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие, съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗРР.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
Институционалната организация на системата за управление изпълнението на  АДИ на РПР на ЮЦР се базира на законово регламентираните административни механизми. РПР на ЮЦР отчита голямото значение на взаимодействието между различните национални структурни политики и инструменти за развитие на страната, както и стратегическата платформа и насоките на ЕС за структурните политики и интервенции за програмния период 2007-2013г. 
Наблюдението на АДИ на РПР на ЮЦР се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането и ресурсното осигуряване на местното развитие. За постигане на целите на наблюдение е изградена система за наблюдение, която включва:

- източниците на информация;

- индикаторите за наблюдение;

- органите за наблюдение;

- система на докладване и осигуряване на информация и публичност.
Препоръки:
1. За подобряване на резултатите от наблюдението на АДИ на РПР на ЮЦР е необходимо да бъдат насочени усилия за оптимално функциониране на системата за наблюдение. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация за предоставяне на данни. За по-детайлна и актуална информация, относно индикаторите е необходимо да се регламентират начините за обмен на информация с НСИ, Агенцията по заетостта, Агенция по кадастъра, Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве на територията на района, ИАОС и др. ведомства. 
По-добрата координация между Регионалния съвет за развитие на Южен централен район и останалите Регионални съвети за развитие на районите от ниво 2 в страната, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района, също би спомогнало за обмена на информация.
2. Налице е необходимост от създаване, организиране и поддържане на единна информационна база данни за изпълнени мерки/проекти, чието реализиране се финансира от държавния и общинските бюджети и/или със заемни средства от други донори с цел отчитане на техния принос във финансирането на проектите и реализацията на съответните приоритети. 
3. В подкрепа развитието на граничните и периферните планински райони, е необходимо да бъдат предложени мерки, които да акцентират върху  диверсификация на тяхната икономика и развитието на местната инфраструктура, в т.ч. чрез подобряване на условията за трансгранично сътрудничество. Препоръчва се да бъдат разработени допълнителни мерки за сътрудничество в граничните планински общини, чрез които да се използва специфичният им потенциал за развитие. 
За да се реализират дейностите в изостаналите планински и гранични райони на ЮЦР, както и решаването на  местни стопански и трудови проблеми, е необходимо  да се развие местната инфраструктура за предоставяне на публични услуги за населението и бизнеса.
4. При разработването на стратегическите и планови документи за следващия планов период следва да се формулират собствени цели по „регионален дневен ред 2020”, с цел да се идентифицират задачите и ангажиментите, които предстоят във връзка с изпълнението на Стратегия „Европа 2020”. 
Паралелно с предприемането на мерки за подобряване на резултатите от наблюдението следва да бъдат предприети мерки за по-ефективното изпълнение на приоритетите в плана. С оглед на това в по-нататъшното изпълнение на АДИ на РПР на ЮЦР е необходимо да се насочат усилията към:
- създаване на условия за постепенно преодоляване на вътрешнорегионалните различия „център-периферия” чрез създаване на равностойни условия за живот;
- при разработването на нови и/или осъвременяване на съществуващи общи и подробни устройствени планове на населените места да бъдат отчетени и предприети мерки за намаляване на замърсяванията на въздуха в районите с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух /КАВ/. Също така подробни устройствени планове на населените места е необходимо да бъдат съобразени с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, както и със съществуващите защитени територии в района;

- да се отчете потенциала на ЮЦР за производство на енергия от възобновяеми източници, в съответствие с Националната програма за реформи, която определя национална цел  по отношение дела на ВЕИ от общото количество на произведената електроенергия - 16 % до 2020г.
II. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
Наблюдението и контрола при прилагането на РПР на ЮЦР (2007-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана, e изготвено на основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  и в съответствие със Становище по ЕО № 2-2/2005 на Министъра на околната среда и водите. Становището изисква разработването на доклад за всяка календарна година от периода на действие на РПР на ЮЦР. Целта е да се постигне ефективност и ефикасност на процеса на наблюдение и контрол при прилагането на плана и набелязване на мерки за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат от прилагането на Регионалния план за развитие в ЮЦР.

Мерките, заложени в Становище по ЕО № 2-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите, са отразени в РПР на ЮЦР и в актуализирания документ за изпълнението му.  
1. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Регионалният план за развитие на Южен централен район (2007-2013 г.) и Aктуализираният документ за изпълнението му не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения. РПР на ЮЦР цели  очертаването на стратегическа рамка за устойчиво интегрирано развитие на района чрез дефинирането на стратегически приоритети, цели и мерки и обобщаване на източниците на финансиране и финансовите средства за постигането им. 

Мерките, заложени в Становище по ЕО № 2-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите са отразени в Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район.   
1.1. При изготвяне на устройствените планове за населените места в районите с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух да се разработят транспортни схеми за намаляване на замърсяванията на въздуха.

Замърсяването в района през 2011 г. е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди, кадмий и олово. Замърсяване с фини прахови частици е регистрирано на територията на всички области в района.
Съгласно директивите на ЕС за райони или агломерации с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух трябва да бъдат разработени общински програми за намаляване нивата на замърсителите, достигане и поддържане на нормите по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Рамковата директива 96/62/ЕС. 

Регионалният план за развитие не посочва конкретни проекти за разработване на транспортни схеми. В стратегическата част на РПР на ЮЦР  (2007-2013 г.) са заложени дейности, свързани с постигането на интегрирано градско развитие и развитието на интегриран градски транспорт, чрез реализацията на които се допринася за намаляване на замърсяването на въздуха в големите градски агломерации – Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Смолян и др. – по приоритет 2 „Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в ЮЦР”, специфична цел 2.4 „Развитие на устойчива градска среда”. Мерките се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЦР (2011-2013 г.), като включват изграждане на адекватни транспортни системи, подобряване на жилищната среда, благоустройство на градовете и прилежащата територия. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Общините в съответствие с общинските планове за развитие би следвало да разработят транспортни схеми за намаляване на замърсяванията на въздуха в районите с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух.
Подобряването на експлоатационните параметри на жп мрежата в района ще допринесе за повишаване качеството на предоставяните транспортни услуги и част от ползващите автомобилен транспорт ще се пренасочат към жп, което също ще допринасе за подобряване чистотата на атмосферния въздух в района.
1.2. При развитието на пътната инфраструктура да се използват предимно съществуващи трасета.
Основните направления и усилия в сферата на транспорта са свързани с рехабилитацията и реконструкция на републиканска пътна мрежа - ІІ-ри, ІІІ-ти клас и на местните пътища и междуобщински връзки. При реконструкцията на тези пътни съоръжения се запазват старите трасета, като необходимостта за промяна на функциите на земеделски земи е сведена до минимум. При това за всеки от инвестиционните проектите, които се изпълняват е изготвена ОВОС, с която се гарантира, че въздействието върху компонентите на околната среда е в рамките на приемливото.
1.3. При реализация на мерките за преодоляването на водните режими да се даде приоритет на намаляване на водните загуби.   
По данни на НСИ за 2010 г. 97,7 % от населението в района е свързано в системата на обществено водоснабдяване и само 0,1% от населението е на режим на водоснабдяване.  ЮЦР се нарежда на първо място сред районите в страната по намаляване на загубите при преноса на питейна вода.
Необходими са допълнителни мерки за подобряване на водоснабдяването на населените места, които се нуждаят от осигуряване на допълнителни количества питейна вода, за да се осигури добро ниво на услугата. За осигуряването на доброто водоснабдяване на южната периферия на района и на градовете Смолян, Мадан и Рудозем е необходимо да се доизгради язовир Пловдивци. 
През 2011 г. по приоритетна ос 1 Води на ОП „Околна среда“ е приключила релизацията на 19 проекта за  подобряване на водния сектор, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на резервоари за питейна вода и пречиствателни станции в общините Брезово, Мадан, Любимец, Пазарджик, Панагюрище, Кричим, Калояново, Карлово, Свиленград, Първомай, Хисаря, Белово, Момчилград и Пещера. Част от проектите са за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти, с което се обезпечава технически бъдещо кандидатстване по ОП „Околна среда“. Дейностите по тези проекти са насочени към преодоляване на водните режими и намаляване на загубите при пренос на вода, както и изграждане на пречиствателни станции. 

1.4. Да се осигури опазване чистотата на земеделската земя, чрез минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания и спазване на добри земеделски практики. Да се стимулира развитието на екологичното земеделие. 
По отношение опазването на почвите през 2011 г. трябва да се отбележи значително намаляване палежите на стърнища; обезвреждане на складове, съхраняващи стари и негодни за употреба пестициди и намаляване на замърсяването от нерегламентирани сметища, спрямо 2010 г. 
1.5. При развитието на енергийната инфраструктура да се даде приоритет на използване на възобновяемите енергийни източници. 
С цел да бъде намалена зависимостта от внос на енергийни ресурси и същевременно да бъде намалено вредното въздействие от енергопроизводството върху околната среда и климатичните промени се налага рационалното използване на местните енергийни ресурси. Произведената електрическа енергия от ВЕИ през 2010 г. в ЮЦР е 3 613 145 хил. квтч и нарежда района на първо място сред районите от ниво 2. За 2010 г. ЮЦР достига 36,5 % относителен дял на продадената ел. енергия от ВЕИ по данни на НСИ, като районът се нарежда на първо място сред останалите райони от ниво 2 в страната. 
По Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” на ПРСР през 2011 г. се изпълнява проект: „Реконструкция, разширение и модернизация на Младежки дом в гр. Лъки и неговото разширение чрез пристрояване на информационен център и изграждането на фотоволтаична централа за собствени нужди от ел. енергия на обекта”.

ХЕК „Горна Арда” е от стратегическо значение за „ЕВН” АД и за развитието на ВЕИ в България. Реализирането на проекта „Горна Арда” ще допринесе за гъвкавост на структурата на eнергопроизводството в страната и ще увеличи сигурността на доставките на електроенергия. Проектът „Горна Арда” е дългосрочна стратегическа инвестиция за района. През 2011 г. се работи интензивно по техническото проектиране. В няколко етапа на развитие по поречието, в региона Мадан, Ардино и Китница ще се изградят централи с обща мощност до 170 MW. До 350 GWH електрическа енергия годишно ще влязат от тези централи в българската енергопреносна мрежа. Това количество покрива нуждите от електроенергия на над 100 хил. домакинства. 

Този хидроенергиен проект е една важна стъпка в посока на използване на ВЕИ в България. До 2020 г. 16 % от произведената електроенергия в България трябва да бъде от ВЕИ. Едно успешно реализиране на проекта „Горна Арда” може да даде значим принос за постигане на поставената национална цел. 
Наличието на потенциал за развитието на ВЕИ в района показва, че през следващите години предстои по-ефективно изпълнение на специфична цел 2.2. от РПР - „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”. 
1.6. Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10,000 екв.ж., ГПСОВ от 2,000 екв.ж. до 10,000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба No.6 (ДВ бр.97/2000 г.).

По данни на НСИ за 2010 г. на територията на Южен централен район има изградени 11 селищни ПСОВ. От тях 3 СПСОВ са на територията на област Кърджали, по 1 в областите Пазарджик и Пловдив и 6 в област Смолян. В област Хасково няма действащи селищни пречиствателни станции за отпадни води. 

РПР на ЮЦР (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнението му (2011-2013 г.) дават информация за броя на СПСОВ и дела на обслуженото население в района по области. В стратегическата част на РПР на ЮЦР изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи СПСОВ е застъпено в приоритет 2, специфична цел 2.2 „Развитие на техническата инфраструктура - ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”.
Съгласно изискванията на Директива  91/ 271/ЕЕС всички населени места с над 2 хил. екв.ж. следва да осигурят биологично пречистване на битовите отпадъчни води, а тези от тях с над 10 хил екв.ж., които заустват директно и/или във водосбора на чувствителна зона да отстранят и биогенните елементи азот и фосфор.
Основната подкрепа в изпълнение на поетите национални ангажименти в сферата на изграждане на ПСОВ се осигурява по линия на ОПОС и ПРСР. По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. в сектор „Води” са реализирани 19 проекта през 2011 г., а в процес на реализация са 5 проекта на общините Лъки, Хасково, Марица и Хисаря. 
По ОПОС са изградени и въведени в експлоатация 2 ПСОВ в общините Хисаря (с капацитет 25 хил. екв.ж.) и Сопот (с капацитет 19 500 екв.ж.).
1.7. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма Околна среда, Програма за прилагане на директиви на ЕС.

Основните интервенции по специфичната цел са насочени към подобряване на системата за депониране и преработване на отпадъците в изпълнение на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъци и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците  за периода 2009-2013 г., както и ПРСР.  

По ОПОС са сключени 7 договора с бенефициенти от ЮЦР, които допринасят за реализацията на специфичната цел. В сравнение с 2009 г. не се наблюдава напредък, тъй като 2 от проектите на общините Смолян и Съединение са прекратени. Сключените договори са със следните общини и включват следните дейности:
- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността Оран - Праслуп - Киселка в община Баните, област Смолян” при размер на договореното финансиране от 183 696 лв.;
- „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в община Карлово, област Пловдив” при размер на договореното финансиране от 332 500 лв.;
- „Интегрирано управление на твърди битови отпадъци на територията на община Лъки, област Пловдив”, при размер на договореното финансиране от 131 850 лв.; 

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение на регионално депо за твърди битови отпадъци в гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино, област Смолян”, при размер на договореното финансиране от 739 070 лв.; 

- „Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъци в общините Панагюрище и Стрелча, област Пазарджик”, при размер на договореното финансиране от 1 383 000 лв.;
- „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково”, при размер на договореното финансиране от 1 253 040 лв.;
- „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпъдъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида” в община Чепеларе, област Смолян”, при размер на договореното финансиране от 191 400 лв.
Всички проекти допринасят пряко за значително подобряване на управлението на отпадъците в ЮЦР, с което от своя страна ще се подобри качеството на средата за обитаване, за бизнес и за туризъм.

1.8. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

В периода на действие на НПУДО за периода 2009-2013 г. се предвижда изграждането на 23 бр. съоръжения за предварително третиране, в т.ч. сепариране, компостиране и механично-биологично третиране (МБТ), които ще бъдат разположени на територията на регионалните депа или на отделни площадки в зависимост от специфичните условия на отделните общини. За изграждането на такива съоръжения има сключени два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС с общините Баните, Чепеларе и Мадан. 

НПУДО предвижда изграждане на инсталации за компостиране и МБТ на биоразградимите отпадъци на територията на общините, на чиито регионални депа се депонират годишно над 50 000 тона отпадъци. Общините, в които се предвижда изграждане на такива съоръжения в ЮЦР са Кърджали, Пазарджик, Хасково и Пловдив.
1.9. Приоритетно да се изграждат регионалните съоръжения за третиране на отпадъци. 
Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 58, като най-много - 27 са тези на територията на област Пловдив. Относителният дял на населението, обслужено със сметосъбиране, в четири от областите в района - Пловдив, Пазарджик, Смолян и Хасково е над средния за страната.

Основен проблем в региона е изпълнението на регионалната мярка за управление на отпадъците и изграждане на регионалното депо - Пазарджик, в която са включени 9 общини. До този момент само 4 общини са разработили общински програми за управление на отпадъците, за които има направена преценка за екологична оценка, по реда на ЗООС.

Основните интервенции от страна на общините са насочени към подобряване на системата за депониране и преработване на отпадъци в изпълнение на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъците, и НПУДО за периода 2009-2013г. През проследения период не се наблюдава подобрение в системата за сметосъбиране в селата. Очаква се изпълнението на сключените договори по ОПОС да допринесат за реализацията на специфична цел 2.2. от РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”. 

Прегледът на достъпните информационни източници относно реални резултати от проекти по приложението на НПУДО показва, че както при останалите райони, така и в ЮЦР, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за ТБО. Районът показва значителен напредък в сравнение със ситуацията в страната за проследявания период. През 2009 г. функционира депото в Пловдив, във финален етап на изграждане са депата в Смолян и Кърджали, в експлоатация е въведен завода за преработка на ТБО в село Шишманци, област Пловдив. 
1.10. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.).

Стратегията за развитие на района не посочва конкретни мерки за решаване на проблема със съществуващите депа. Според НПУДО за периода на действие на Програмата, се предвижда изграждане на две инсталации за изгаряне (инсинератори) за болнични отпадъци, разположени в градовете Пловдив и Плевен. Необходимите инвестиции за инсталацията в гр.Пловдив е 12 000 хил.лв. Оценката на необходимите инвестиции не включва средствата за прилагане на разделно събиране, временно съхраняване и предварително третиране на инфекциозните отпадъци. Тези средства ще бъдат осигурени от лечебните заведения. 

Общините Баните и Чепеларе имат подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС за закриване и/или реконструкция на общинските депа за отпадъци.
1.11. Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите, а също и за укрепване на свлачищата.
Разработването на система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите не е обект на Регионалния план за развитие. Многобройни са факторите, от които се обуславя и зависи бъдещото успешно прилагане на политиката за Устойчиво управление на земите. Сред тях са наличие на качествени стратегически и планови документи; достъп до достатъчен финансов ресурс; добър институционален и човешки капацитет за прилагане на политиката за устойчиво управление на земите и активно включване и насърчаване на участието на местните общности и заинтересованите страни в процеса на формулиране, прилагане и наблюдение на местните политики за устойчиво управление на земите. 

Необходимо е цялостно преразглеждане и включване на мерки за устойчиво управление на земите в общинските планове за развитие 2007 – 2013 г. Основната цел тук е да се осигури добра среда за въвеждане на подхода за устойчиво управление на земите /УУЗ/ в програмните документи на ниво община и по този начин да се осигури приемственост между националната политика за УУЗ и действията на общинско ниво. 

Във връзка с устойчивото управление на земите общините и областите трябва да насочат усилията си към разработване на общински програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите съгласно Програмата на Правителството на европейското развитие на България  2009 – 2013г.
По ОП „Регионално развитие“ е приключила реализацията на 7 проекта  за изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища на общините Лъки, Мадан, Момчилград, Кърджали Асеновград, Смолян и Пещера. В процес на реализация са 3 проекта за изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища на общините Куклен, Родопи и Велинград.
1.12. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

На територията на Южен централен район са изградени и функционират множество язовири, чиито воден ресурс се използва за напояване. Лошото управление на инфраструктурата на някои от язовирите е причина за наводнения в последните години в някои населени места. Необходимо е да се предприемат превантивни мерки за подобряване управлението на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения и за защита на населението от наводнения.  Тази мярка не може да бъде прилагана пряко чрез РПР, а чрез план за управление на речните басейни в източнобеломорски район от Басейнова дирекция за управление на водите източнобеломорски район-Пловдив. По ОПОС, приоритетна ос 1 по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са сключени договори с Басейнови дирекции за изготвянето на планове за управление на речните басейни. 
По програма ФАР е реализиран проект за „Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводнения в българо-турския граничен район”. По проекта са доставени и включени в система 17 нови автоматични дъждомерни станции и 12 нови хидрометрични станции. За избраните контролни точки ежедневно се издава бюлетин за следене на нивото и степента на опасност на избраните участъци на р. Марица и р. Тунджа
1.13. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии. 

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез АДИ на РПР, тъй като РПР не е устройствен план. При изпълнението на приоритетите на РПР, които имат отношение към културния туризъм, би следвало извършващите инвестиционни дейности да се съобразяват с границите на паметниците на културата и техните охранителни зони в защитените територии.

1.14. Изграждането на инфраструктурата за преработвателната промишленост да е предимно в рамките на съществуващи индустриални комплекси и площадки. 
В РПР специфична цел 1.2 е „Повишаване на достъпа и изграждане на регионална и местна бизнес инфраструктура”. РПР отчита необходимостта от развитието на съществуващите бизнес, индустриални и технологични паркове в големите промишлени центрове Пловдив, Димитровград, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Хасково, Раковски и др. за постигане на устойчив икономически растеж в ЮЦР. 

Финансовата подкрепа по тази мярка в РПР ще бъде осъществена по ОПРР и по ОПРКБИ.
1.15. Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелените системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията. 

Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР, а на устройственото планиране. В РПР като мярка, която предвижда дейности за развитие на зелените системи в населените места е специфична цел 2.4 „Развитие на устойчива градска среда”. 

Интервенциите са насочени към подобряване на физическата среда и изграждане на адекватни транспортни системи, подобряване на жилищната среда, благоустройство на градовете и прилежащата територия, и осигуряване на достъп до обществени сгради на лица с неравностойно положение. Направлението в посока развитие на градските центрове отговаря на измеренията на европейската политика (Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове) и логиката на ОПРР.

1.16. Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на изискванията по околна среда и нормите за рекреационно натоварване, както и при съобразяване със статута на територията.

Тази мярка не може да се прилага чрез РПР, тъй като РПР не включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма. Тъй като основната подкрепа ще бъде осигурена от ОПРР и ПРСР, спазването на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на териториите е предмет на разглеждане и определяне при самото одобрение на проектите от съответните компетентни органи или при разработване на устройствени схеми и планове на зоните за туризъм.
1.17. Приоритетно да се развива устойчив туризъм, предлагащ възможности за икономически растеж и инвестиции при спазване на изискванията за опазване на околната среда. 

АДИ на РПР на ЮЦР отчита все по-голямото значение на туризма за развитието на икономиката и заетостта в района. Благоприятните природни фактори, както и културно-историческото наследство, натрупаният опит в предлаганите туристически услуги и изградената в значителна степен туристическа база и инфраструктура спомагат за разширяването на туристическата индустрия и увеличаване на приходите от туризма. С това в плана се дават стратегически насоки и препоръки относно изпълнението на заложените приоритети, касаещи развитието на туризма в района. АДИ на РПР в ЮЦР представлява документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на района, който отчита специфичните характеристики и потенциала на района. В него не се включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма. Ето защо тази мярка не може да се прилага чрез РПР. 

1.18. Инвестиционният процес, определен с Регионалния план за развитие да бъде съобразен с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и със съществуващи защитени територии в района. 

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 има за цел да гарантира дългосрочното запазване на типове природни местообитания и популации на видове, които са с европейска значимост. Тя включва специални защитени райони, определени от страните-членки на ЕС, съгласно Директивата за запазване на природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици. Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни със значение за ЕС. Страните-членки, както и присъединяващите се държави, са длъжни да установят разпространението на тези местообитания и видове в своите територии и да поставят част от тях под защита, да ги управляват с цел запазване и устойчиво ползване.  

Южен централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк “Централен Балкан”, част от Национален парк “Рила”. Тук се намира и целият масив на Родопите. На територията на района са разположени 23 защитени зони по Директивата за опазване  на дивите птици 2009/147/ЕС и 4 защитени зони по Директива за запазване на природните местообитания 92/43/ЕЕС, съгласно издадените заповеди от Министъра на околната среда и водите и обнародвани в Държавен вестник към 31.05.2011 г.
РПР пряко не е свързан с инвестиционния процес, което не дава възможност за ефективно изпълнение на мярката.  

По ОПОС, приоритетна ос 3 „Биоразнообразие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  са сключени следните договори с бенефициенти от ЮЦР: 

- „Опазване на лешоядите в източните Родопи”;

- „Информационно обезпечаване и подобряване  на посетителската инфраструктура на НП Централен Балкан”;

- „Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан”;

- „Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ „Злато поле”, община Димитровград”;

- „Възстановяване на местообитания от европейско консервационно значение на територията на община Марица”;

- „Възстановяване и опазване на защитена местност „Лозенски път”– находище на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологичните ресурси”;

- „Опазване на вида Дива коза в района на местността Герзовица, община Смолян”;

- „Екоглобус” - Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” – Хасково. Целта е да се изгради местен капацитет за опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания в община Стамболово.
За запазване на биологичното разнообразие в района и привличане на инвестиции е необходимо да се насочат усилия в преодоляването на различни екологични проблеми в ЮЦР - замърсяване на въздуха, почвите, шум и др. и подобряване на екологичната инфраструктура.  

2. МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА АДИ НА РПР НА ЮЦР.  КОМПОНЕНТИ И ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
2.1. Въздух 
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой са суспендирани частици, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и/или азотни оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен, полициклични ароматни въглеводороди, тежки метали – кадмий, никел и живак, арсен. 

Оценката на степента на замърсяване на атмосферния въздух се извършва по нормативно определения ред, предвиден в Закона за чистотата на атмосферния въздух и наредбите за КАВ.

Качеството на атмосферния въздух е един от актуалните екологични проблеми на ЮЦР. Районът е определян като географско пространство с най-влошени качества на атмосферния въздух под влияние на активни източници на замърсяване от промишлените дейности, пътния транспорт, битовите отоплителни инсталации, неорганизирано прахоотделяне от строителни и ремонтни дейности, неблагоустроените територии в населените места. Традиционно проблемни зони са Пловдив, Асеновград, Димитровград и Кърджали. 

На територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив замърсяването с Фини прахови частици (ФПЧ10) се контролира денонощно в 3 пункта. Средно годишната норма (СГН) е превишена и в 3-те пункта. Замърсяванията с ФПЧ2,5 се контролира непрекъснато в АИС „Каменица“. Измерената средногодишна стойност е 41,57g/m3 при норма за 2011 г. - 29 g/m3. През зимните месеци са регистрирани високи стойности в следствие на увеличеното потребление на твърди горива за отопление в битовия сектор. 
През годината серният диоксид е контролиран в 2 пункта - - АИС “Каменица” и АИС “Баня Старинна”. През 2011 г. не са регистрирани превишения на СДН на серен диоксид. Забелязва се трайна тенденция към регистриране на стойности под СДН.

Замърсяванията с азотен диоксид се контролират в 2 пункта. Средночасовата норма за опазване на човешкото здраве е 200 g/m3, като тя не бива да бъде превишавана повече от 18 пъти в рамките на една календарна година. През 2011 г. са измерени 27 стойности, превишаващи СЧН в пункт АИС “Баня Старинна” и 3 бр. в пункт АИС “Каменица”.    
Замърсяванията с оловни аерозоли се контролират в пунктовете “Д. Воден” и “Куклен КЦМ”. Няма превишаване на средногодишната норма за 2011 г. (0.5 g/m3). В района, контролиран от РИОСВ – Пловдив, се запазва тенденцията към трайно задържане на годишните концентрации на оловни аерозоли под съответната средногодишна норма. 

Кадмий се контролира в 3 пункта - АИС “Баня Старинна”, пункт “Д. Воден” и в пункт “Куклен КЦМ”. Превишенията се дължат на периодични емисионни наслагвания в зависимост от розата на вятъра от „КЦМ” АД и от дифузното разпространение на утаените количества от земната повърхност.  
Замърсяванията с озон се контролират в АИС “Каменица”. През 2011 г. е регистрирано едно превишение на Прага за здравна защита (плаваща 8 часова средна стойност) през м. юли. За разглеждания период не са регистрирани превишения на прага за информиране на населението за озон – 180 μg/m3. Наблюдаваното покачване на стойностите през летните месеци може да се свърже пряко с увеличаване на слънчевата радиация и среднодневните температури.

Стойностите на въглероден оксид се контролират в АИС “Каменица” и АИС “Баня Старинна”. През годината не са регистрирани превишения на нормата за опазване на човешкото здраве /плаваща 8 часова стойност/ - 10 mg/m3. 
През 2011 г. се запазва тенденцията към задържане нивата по показател SO2 и спазване на установените норми за територията на общините Пловдив, Асеновград и Куклен. Нивата на олово, бензен, озон и въглероден оксид са значително под нормативно определените пределни стойности. 
През 2011 г. РИОСВ - Пазарджик е извършила 152 проверки на 118 обекта с неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Не са регистрирани съществени нарушения. Извършени са 110 анализа на качеството на атмосферния въздух за град Пазарджик. Контролираните замърсители са азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици. Отчетени са 46 проби над пределно допустимата концентрация /ПДК/ за фини прахови частици. Данните на РИОСВ Пазарджик са до 15.06.2011 г. Поради продължителния ремонт на централната градска част измерванията са прекратени на 16.06.2011 г. Причините за завишените стойности на праха са лошото състояние на пътната мрежа, големият обем строителни дейности в централната градска част, непочистване и неизмиване на уличните платна, използване на твърдо гориво за отопление в битовия сектор. Според анализите на РИОСВ - Пазарджик КАВ в областта е подобрено значително поради увеличаване дела на газифицираните обекти. 

През 2010 г. експертите на РИОСВ - Смолян са извършили 224 проверки на обекти, източници на емисии. На Автоматична измервателна станция-Смолян през 2011 г. са извършени 361 измервания за ФПЧ10, от които наднормените стойности са 119 броя. При анализ на резултати за 2011 г. е видно, че 70% от наднормените стойности на ФПЧ10 е през зимните месеци, като през четирите месеца-януари, февруари, ноември и декември имаме месечна концентрация над 70 µg/m3. Тези високи стойности утежняват много както средногодишна концентрация на ФПЧ10, като за последните три години измерените стойности са: 2009 година - 47 µg/m3, за 2010 – 50 µg/m3, а за 2011- 49  µg/m3, при норма за опазване на човешкото здраве - 40 µg/m3, така също и допустимият брой превишения за една календарна година: за 2009 г.-107бр, за 2010 г.-118бр., а за 2011 .г-119бр., при допустими превишения-35бр. годишно.  
С Решение № 694 на общински съвет - Смолян от 28.05.2011 г. е приета програма за намаляване замърсяването с ФПЧ10 на територията на община Смолян.
На КФС „Рожен” през 2011 г. има 365 измервания, от които само 1 е с наднормени стойности.  
Анализите на РИОСВ - Хасково през 2011г. показват най-голям брой превишения на СДН на ФПЧ10 в АИС “Студен кладенец”. От общо 365 регистрирани средноденонощни стойности за ФПЧ10 111 бр. (32,7 %) превишават допустимата норма от 50 μg/m3. Посочените превишения на средноденонощната норма ФПЧ10 надхвърлят допустимия брой превишения за една календарна година /35 броя/. В сравнение с 2010г. се запазва тенденцията за наднормено съдържание на ФПЧ10, като най-високи и най-голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци. 
През 2011 г. са регистрирани 58 превишения на замърсяване със серен диоксид, от които 15 броя са над алармения праг за серен диоксид от 500 µg/m3.  
Регистрираните стойности за кадмий в атмосферния въздух на гр. Кърджали през 2011 г. превишават 2.86 пъти средногодишната норма от 0.00001 mg/m3. През 2010 г. са регистрирани стойности за кадмий в атмосферния въздух на гр. Кърджали, които превишават 2.54 пъти средногодишната норма. Въпреки предприетите мерки стойностите на кадмий за двете години са съизмерими. 
Регистрираните стойности за олово в атмосферния въздух на гр. Кърджали през 2011 г. превишават 3.48 пъти средногодишната норма. В сравнение с 2010 г. се наблюдава увеличаване на превишението на средногодишната концентрация за олово с 1,43 пъти.  

През 2011 г. замърсяването на атмосферния въздух на територията на областите Кърджали и Хасково се дължи основно на големите неподвижни източници на емисии: “ОЦК” АД и ”Ес енд Би Индастриъл Минералс“ АД гр.Кърджали; „Неохим” АД, ТЕЦ ”Марица 3” АД, “Вулкан Цимент”АД, гр.Димитровград; на автомобилния транспорт и горивните процеси с употребата на твърдо гориво. 

Замърсяването на въздуха в ЮЦР през 2011 г. е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди, кадмий и олово. Замърсяване с фини прахови частици е регистрирано на територията на всички области в района, поради употребата на твърди горива в бита, транспорта и неподдържаната пътна и прилежаща инфраструктура. Локални горивни източници, както и вторично замърсяване на въздуха с прах, поради нередовно почистване на уличната мрежа също води до тревожно завишаване нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2,5.

2.2. Повърхностни и подземни води 
Като неблагоприятен се окачествява екологичният статус на повърхностните води в района контролиран от РИОСВ - Пловдив. Съществува голям брой замърсени речни участъци. Участъци с лошо състояние на водните тела са: средно и долно течение на река Текирска, река Чинардере от язовир Леново до вливане в р.Мечка, долното течение на река Сребра, - река Каварджиклийка и яз.Синята река, река Стара след гр.Карлово, река Чепеларска от гр.Асеновград до устие и Крумовски колектор, река Юговска от река Белишка до устие, река Марица от река Чепеларска до река Сазлийка, река Марица от р.Въча до р.Чепеларска, река Потока след град Съединение, река Тунджа след град Калофер. Лошото екологично състояние на водните  участъци се дължи на заустване на непречистени битови отпадни води. 

Анализът на резултатите от оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела в Пловдивска област показва, че съотношението на телата в добро и лошо състояние е 19/54 (26% в добро състояние, 37% -в умерено и 37% в лошо състояние). Отбелязва се тенденция за влошаване на състоянието в сравнение с 2010 г. (36% в добро състояние), което се дължи на по-лошите резултати от провеждания мониторниг на физико-химични и биологични елементи (12 водни тела преминават от добро в умерено и по-лошо състояние). Основните физикохимични показатели, по които се наблюдават отклонения са свързани с органично замърсяване - фосфати, общ фосфор, амониев азот, нитратен азот, общ азот. 

На територията на Пловдивска област се намират 20 водохващания за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води. През 2011 г. е проведен мониторинг на 6 водохващания, като две от тях са пресъхнали или не се използват за водоснабдяване (Лясково дере и Керска река). В сравнение с предишни години през 2011 г. се наблюдава подобрение на качеството на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване на територията на Пловдивска област.

По програма ФАР трансгранично сътрудничество бе реализиран проект за „Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводнения в българо-турския граничен район” с два компонента: „Техническа помощ за изграждане на система за прогнозиране на наводненията и ранно предупреждение по р. Марица и Тунджа” и „Доставка на оборудване с автоматични метеорологични и хидрометрични станции, компютри, сървъри и софтуер за моделиране, предсказване и ранно предупреждение за наводнения”.

Създаден беше и интернет сайт, показващ нагледно състоянието на водните нива (нормално, повишено внимание и тревога) за 21 контролни точки по Марица и Тунджа. По проекта бяха доставени, инсталирани и включени в системата 17 нови автоматични дъждомерни станции и 12 нови хидрометрични станции. За избраните контролни точки ежедневно се издава бюлетин за следене на ниво и степен на опасност. На територията на Пловдивска област са оборудвани 7 автоматични станции във водосбора на р. Чепеларска, р. Стряма и р. Мечка.

Отпадъчните води на много производствени обекти се заустват в открити водоприемници или в почвата без предварително да са пречистени. Това води до замърсяване на водоизточници. Въпреки обективно съществуващите проблеми, в района са установени многобройни съхранени екологично чисти водоизточници, предимно в планинските територии.

За анализирания период РИОСВ-Пазарджик е извършила 157 проверки върху дейността на 114 обекта за състоянието на отпадните води, зауствани в повърхностни водни обекти. В следствие на извършените проверки са дадени 73 предписания, от които: 51 са изпълнени, 2 - неизпълнени, а останалите са със срок на изпълнение – 2012 г.

Анализът на резултатите от проведения контрол показва, че е постигнато подобрение на състоянието на повърхностните води.

На територията на РИОСВ - Пазарджик има изградена само една ГПСОВ в гр. Пазарджик. Проектна готовност имат всички агломерации над 10 000 екв. жители: Велинград, Пещера, Панагюрище и тези с екв. ж. от 2 000 до 10 000: Батак, Брацигово, Белово и Септември.

На територията на РИОСВ-Хасково замърсители на повърхностните водни обекти са канализационните системи на населените места. Най-големите емитери на замърсени производствени отпадъчни води са: „Неохим” АД-Димитровград; „ОЦК” АД-Кърджали; Северна индустриална зона-Хасково и др. Почти всички обекти притежават разрешително за заустване на отпадни води или комплексно разрешително, в което са определени индивидуални емисионни ограничения за изпусканите води.
Стопанисваните от водоснабдителните и канализационни дружества мрежи на територията на РИОСВ – Хасково са 11 – в Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград, Любимец, Ивайловград, Симеоновград, Кърджали, Крумовград, Момчилград и Джебел. Веднъж годишно се вземат и анализират проби от заустванията на всички колектори. 

През декември 2010 г. беше въведена в експлоатация ГПСОВ - гр. Димитровград, а през 2011 г. и ГПСОВ - гр. Хасково. За останалите населени места с над 2 000 екв. жители не са изградени ПСОВ. Изградени и въведени в експлоатация са ПСОВ на селата: с. Мезек, общ.Свиленград, с. Поповец и с. Зимовина, общ. Стамболово, с. Ново Соколино и с. Прогрес, общ. Момчилград и с. Егрек, с. Студен кладенец и кв.”Изгрев”, общ. Крумовград. 

Контролната дейност на РИОСВ-Смолян обхваща състоянието на отпадъчните води по поречията Арда, Места и Марица. 

Замърсяването на водите във водоприемниците на територията на РИОСВ – Смолян се получава най-вече след заустване на отпадните води от по-големите населени места и общински центрове с изградена над 70% канализационна мрежа и наличие на главен събирателен колектор. 

През 2011 г. са извършени проверки на пречиствателните станции за отпадни води на населените места Смолян, Мадан, Рудозем, Златоград, с. Проглед и к.к. “Пампорово”. Резултатите от анализа на петте ГПСОВ отговарят на емисионните норми. В останалите общински центрове се строят канализационни мрежи и събирателни колектори до площадките, определени за изграждане на ГПСОВ. 
В промишления сектор с най-голяма степен на замърсяване са отпадните води от хранително-вкусовата промишленост, миннодобивната и минно-преработвателната промишленост.  Ликвидирането на няколко рудника в област Смолян през последните години е довело до подобряване качеството на водите във водоприемниците. Няма промяна в качеството на заустваните от хвостохранилищата отпадни води. 
2.3. Земи и почви 
Основен промишлен замърсител на почвите с тежки метали в контролираната от РИОСВ - Пловдив територия е КЦМ - АД. В тази връзка продължава изпълнението на проекта за биологично очистване на земеделските земи в района около КЦМ, като за целта е засята 300 дка лавандула. Не са констатирани и не са постъпвали сигнали за ерозирали почви.

В Пловдивска област се наблюдава разпространение на засолени почви. Такива са установени в общините Пловдив, Родопи, Асеновград, Марица, Съединение, Калояново, Раковски. От извършените анализи за вкисляване и засоляване на почвите не са установени стойности, застрашаващи почвеното плодородие, освен традиционно засолените почви в землището на с. Белозем.
На територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив има образувани много нерегламентирани сметища със строителни и битови отпадъци, които замърсяват и увреждат почвите на региона. В тази връзка по предписания на РИОСВ – Пловдив от страна на общините са предприети мерки по почистването на такива замърсени терени. Въпреки усилията, които полагат общините, все още е недостатъчен контролът от тяхна страна за недопускане на замърсяване на почвите със смесени битови и строителни отпадъци.

През 2011 г. РИОСВ - Пазарджик по направление „Почви и подземни богатства” е извършила 45 специализирани проверки в областта на опазването на почвите и рационалното използване на подземните богатства на действащи обекти.

Проведен е мониторинг на почвите на територията на РИОСВ – Пазарджик. Резултатите през 2011 г. са с много близки стойности на тези от 2010 г., което показва, че няма промяна в състоянието на почвите.

Регионалните депа в Смолян, Мадан, Барутин и Чепеларе са с комплексни разрешителни и отговарят на нормативните изисквания. Съгласно утвърдения План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на Регионално депо за неопасни отпадъци Смолян, се  извършва реконструкция и модернизация със средства от Държавния бюджет. Сравнено с изпитваните показатели за предходната 2010 г., резултатите за 2011 г. са с много близки стойности, което показва че няма промяна на цялостната картина от предходната година до извършеното пробонабиране.

В резултат на извършените проверки до момента е констатирано замърсяване на земи и почви предимно с битови, строителни и производствени отпадъци, за което са съставени актове по Закона за управление на отпадъците. Не са констатирани замърсяване на земи с нефтопродукти. 
По отношение на пестицидите няма настъпила промяна в съхранението на излезлите от употреба, с изтекъл срок и негодни препарати през периода. Складовете за пестициди са  - 5 броя. Проверките показват, че склада за пестициди в местност „Герзовица“, общ. Смолян е в лошо състояние и е крайно необходимо да бъде ремонтиран. Съставен е протокол и предписания на Община Смолян за предприемане на мерки и действия за въвеждне в изправност на склада. 

На контролираната от РИОСВ - Хасково територия са разположени едни от най плодородните почви в страната. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване замърсяването на почвите. Това се отнася основно за земеделските земи и се дължи на кризата в земеделието, а от тук ограниченото ползуване на пестициди и торове.

През последните години на територията на Хасковска и Кърджалийска област залежават около 861 079 кг. в твърдо състояние и 122 511 л. в течно състояние забранени за употреба пестициди. От направените проверки се установи, че те се съхраняват в 30 бр. складове разположени в 8 общини. До момента със средства от МОСВ-ПУДООС са изградени и отремонтирани централизирани складове за съхранение на растително-защитни препарати в 8 общини. Решени са проблемите за общ. Хасково, общ. Харманли, общ. Любимец, общ. Димитровград, общ. Кирково, общ. Крумовград, общ. Кърджали и общ. Черноочене.

2.4. Ландшафт 

На територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив има 54 регистрирани находища на подземни богатства. От тях действащи са 20 бр. Добивът в действащите находища се осъществява чрез предоставена концесия от Министерски съвет. Разрешените и действащи находища са основно за добив на строителни материали по открит кариерен способ. През 2010 г. след издадени от МОСВ разрешителни и изготвени работни проекти са извършени 9 броя геоложки проучвания и търсения на подземни богатства.

През 2011 г. РИОСВ - Смолян е осъществила засилен контрол върху търсенето, проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства. Сериозен проблем при добива и първичната преработка на подземните богатства е генерирането на огромни количества отпадъци (земно-скални и шламообразни материали), замърсяването на водите и почвите. Оползотворяването на отпадъците е ограничено, главно поради липса на технологии, потребителски интерес и икономически регулатори.
В обхвата на Кърджалийска и Хасковска области през последните години са преустановили работа някои от големите миннодобивни мощности, като оловно-цинковите рудници в района на Маджарово и въгледобива около Димитровград. В ликвидираните минни обекти се извършва техническа и биологична рекултивация. От друга страна след приемането на Закона за подземните богатства се забелязва тенденция за узаконяване на площи за търсене, проучване и добив, основно на строителни и скалооблицовъчни материали. 

Силен интерес от страна на чуждестранни и български инвеститори представлява района на Източните Родопи, където са обособени няколко големи лицензионни площи за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.

За региона на РИОСВ-Хасково общия размер на нарушените от миннодобивни дейности до момента терени е около 1 700 ха. По-голяма част от тях /около 1200 ха/ са пропадания на земи над стари минни изработки на “Мини Маришки басейн” ЕООД-Димитровград. Общо нарушени терени в резултат на миннодобивните дейности в района през 2010г. възлизат на 7.5 ха. Общо рекултивираните площи през годината са 1.5 ха.
2.5. Биоразнообразие и защитени природни територии 
На територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив се намират 2 резервата, 32- защитени местности и 7 природни забележителности.

През 2011 г. РИОСВ - Пловдив е извършила 11 проверки за защитени територии, при които не са констатирани нарушения. С цел изпълнение изискванията на Закона за защитените територии, опазването на биосферния резерват “Червената стена” и поддържан резерват “Изгорялото гюне” от страна на инспекцията са изготвени противопожарни планове за опазване на резерватите. 

През 2011 г. на територията на РИОСВ - Пловдив е обявена една нова защитена територия - Защитена местност „Чинарите”, с. Белащица, с цел опазване на естeствено находище на източен чинар. 

През 2011 г. са разработени два проекта по оперативна програма „Околна среда”: „Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Трилистник”, „Градинска гора” и защитена местност „Находище на блатно кокиче” с. Градина” и “Разработване на план за управление на защитена зона “Оризища Цалапица”. Проектите са одобрени от МОСВ и със Заповед министъра на околната среда и водите е възложил на РИОСВ – Пловдив изпълнението им.

На територията на РИОСВ - Пловдив са одобрени и обнародвани 12 зони за опазване на дивите птици и 21 зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

В съгласие с изискванията на Закона за защитените територии за анализирания период РИОСВ-Пазарджик е извършила наложителните проверки в обхвата на Пазарджишка област. Извършени са проверки за спазване режима на Защитените територии и ревизии на четирите резервата в обхвата на РИОСВ – Пазарджик: ”Дупката”, „Мантарица”, „Беглика” и „Купена”. През 2011 г. РИОСВ – Пазарджик е продължила  съвместната акция с СПУ- Пловдив за прекратяване на незаконната сеч в резерват „Купена”. При проведените 16 акции са констатирани 12 нарушения. 

През 2011 г. са извършени теренни дейности за мониторинг на 3 животински и 8 растителни вида. Извършените мониторингови дейности са с 3 повече, спрямо 2010 г.

За проверка на дейността на билкозаготвителните пунктове в РИОСВ –Пазарджик са извършени 29 проверки. Констатирани са 4 нарушения и са предприети административно-наказателни мерки.

В обхвата на територията, контролирана от РИОСВ-Смолян попадат 4 резервата и 3 поддържани резервата. 

През 2011 г. е извършен мониторинг на 5 вида - на защитените животински видове кафява мечка, дива коза и алпийски тритон, и на защитените растителни видове мъх и родопски крем. По компонент биологично разнообразие няма загуба на видове.

За 2011 г. не са установени негативни промени или увреждания в състоянието на защитените територии, спрямо предходните периоди на 2010 г. Противопожарните планове за защитените територии са изготвени и утвърдени в определените срокове. 

На територията на РИОСВ-Хасково има 80 защитени територии, от които 51 природни забележителности, 4 поддържани резервата, 1 строг резерват, 24 защитени местности. 

По-голямата част от територията, за която отговаря РИОСВ–Хасково попада в Източни Родопи и са установени множество ендемични редки и защитени растителни и животински видове. Установени са 1 950 вида растения от 122 семейства, 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 вида земноводни, 26 вида влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници. Официално са обявени 124 бр. вековни дървета - предимно летен дъб, най-възрастните от които са над 500 години.   

Наред с Родопите на територията на област Хасково попада и част от Сакар планина, където се срещат около 600 вида висши растения, 44 от които са включени в Червената книга на България. В Сакар защитените територии обхващат орнитологично важни места, които са от световно природозащитно значение и такива с висока консервационна стойност. Те са от изключителна важност за опазването на световно застрашения от изчезване царски орел. 
2.6. Отпадъци 

По данни на НСИ през 2010 г. количествата битови отпадъци в ЮЦР, отнесени към обслужваното население е 473 кг/жител годишно. Общото количество на събраните битови и строителни отпадъци в ЮЦР е 25,05 %, от тези за страната. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 33, като най-много (12) са на територията на област Пазарджик. Относителният дял на населението, обслужено със сметосъбиране, в три от областите в района – Пазарджик (100 %), Смолян (99,5 %) и Хасково (99, 0 %) е над средния за страната (98,2 %).

На територията на регионална инспекция Пловдив има изградени в съответствие с действащите нормативни изисквания две регионални депа за неопасни отпадъци – на община Пловдив и община Карлово и „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ с депо за неопасни отпадъци” в с. Шишманци, общ. Раковски. На територията на Община Карлово от началото на 2010 г. е в експлоатация „Център за сортиране и първична обработка на отпадъци”, разположен в землището на с. Дъбене, общ. Карлово. 

На територията на РИОСВ - Пловдив са разположени 5 депа за производствени и 1 депо за опасни отпадъци и едно специализирано регионално депо за строителни отпадъци – на гр. Пловдив. В останалите общини строителните отпадъци се депонират съвместно с битовите, а изкопните земни маси се използват за запръстяване на депата за неопасни отпадъци. Липсата на специализирани депа за строителни отпадъци води до неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми и формиране на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, както и замърсяване на зелените площи в самите населени места. 

Утвърдени са 176 бр. програми за управление на отпадъците. Утвърдени са 2 програми за дейности с отпадъци на Община Пловдив и Община Асеновград и 15 програми за съгласуване на дейности с отпадъци.

В системата на организирано сметосъбиране е обхванато 98,1 % от населението на област Пловдив. Проблем е недостатъчната осигуреност на по-малките населени места с необходимия брой съдове за сметосъбиране. В повечето от общините се извършва разделно събиране на отпадъците от опаковки и са сключени договори с организациите по оползотворяване. 

В изпълнение на политиката по управление на отпадъците през 2011 г. на територията, контролирана от РИОСВ-Пазарджик  са  извършени 583 проверки на обекти, генериращи отпадъци. За съществени нарушения в областта на управлението на отпадъците са съставени 67 акта за административни нарушения.

През 2011 г. са почистени 34 локални сметища, при 17 през 2010 г. Възстановени са качествата на общо 113 дка при 55 дка за 2010 г. земеделски земи и почистени крайпътни участъци във входно-изходни зони на населените места в общините Пазарджик, Велинград, Белово, Панагюрище и Септември.

Основен въпрос за решаване в региона е изпълнението на регионалната мярка за управление на отпадъците и изграждане на регионалното депо – Пазарджик EUROPEAID 117409/D/SV/BG, в която са включени общините: Пазарджик, Белово, Брацигово, Батак, Велинград, Ракитово, Лесичово, Септември и Пещера. Стартира процедура по ОВОС. До този момент само 4 общини са разработили общински програми за управление на отпадъците, за които има направена преценка за екологична оценка, по реда на ЗООС.

За регионалната мярка за управление на отпадъците и изграждане на регионалното депо – Панагюрище, обхващащо общините Панагюрище и Стрелча има положително решение по ОВОС. Двете общини са разработили общински програми за управление на отпадъците и имат направена преценка за Екологична оценка, по реда на ЗООС.

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки действа във всички общини на територията на РИОСВ - Пазарджик. В повечето общини системата за разделно събиране на отпадъците действа само в по-големите населени места. През 2011 г. още две общини обхванаха на 100 % населението чрез системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки, разполагайки контейнери и в по-малките населени места. През 2011 г. повече общини предприеха мерки за разделното събиране и на други отпадъци: негодни за употреба батерии, акумулатори и др.

На територията на РИОСВ-Смолян в системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати почти всички населени места с изключение на тези населени места с труден достъп и население под 20 човека, като обхванатото население в тази система е 99,6%. Съществуват 4 депа за неопасни отпадъци. Всички общински депа 10 броя са затворени, като три от тях са ликвидирани (Ардино, Девин, Сатовча). С готови проекти за ликвидация са депата на общините Лъки, Баните, Златоград, Чепеларе. През 2011 г. са одобрени средствата за ликвидиране на депото на община Баните. Върху терена на общинското депо в ликвидация на община Доспат се изгради инсталация за производство на ел.енергия от биомаса, с което се ликвидира депото. На общинското депо в Неделино също по проект е изпълнен първи етап от ликвидацията, предстои да се направи техническа и биологична рекултивация.

Сериозен проблем в района се очертава управлението на  строителните отпадъци. Само в 5 общини (Рудозем, Мадан, Смолян, Златоград и Девин) има отредени площадки за строителни отпадъци, където се контролират постъпващите отпадъци. В останалите общини няма такива депа, което води до безконтролно изхвърляне на отпадъците в контейнерите за битови отпадъци, на неразрешени места и образуване на нерегламентирани сметища

Разделното събиране на отпадъци от опаковки се изпълнява от организации по оползотворяване - „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”АД в общините Смолян, Златоград, Неделино, Баните, Девин, Доспат, Борино, Мадан и Рудозем и Лъки. 

В 7 общини (Чепеларе, Девин, Златоград, Лъки, Мадан, Неделино, Смолян) има създадена организация за разделно събиране на портативни батерии, съгласно договори с организации. За 2011 г. само в общините Девин, Смолян и Мадан от контейнерчетата за излязлите от употреба портативни батерии са събрани 154 кг, което е три пъти по-вече в сравнение с това от 2010 г. – 49кг. Пет общини – Девин, Лъки, Смолян, Сатовча и Чепеларе имат сключени договори с организации по оползотворяване  за разделно събиране на ИУЕЕО.

На територията, контролирана от инспекцията съществуват две депа за твърди битови отпадъци в гр. Харманли и в с. Гарваново (общ. Хасково). Към настоящия момент се реализира проект финансиран по програма ИСПА за изграждане на регионален център за третиране на отпадъци в с. Вишеград, обл. Кърджали. Предвид Националната програма за управление на отпадъците (2003 – 2007г.) общините в област Хасково трябва да депонират генерираните ТБО на вече изградените и влезли в експлоатация регионални депа за битови отпадъци - Хасково и Харманли. През изминалата година тези съоръжения започна приема отпадъци не само на община Хасково, но тези на общините Минерални бани и Димитровград. Имайки предвид, че юли 2009 г. беше крайния срок, след който се прекратява експлоатацията на депата, които не съответстват на изискванията на закона за управление на отпадъците. Общините в област Кърджали, включително община Ивайловград, обл.Хасково прекратиха предсрочно експлоатацията на старите общински депа. Образуваните битови отпадъци се извозват към площадката на старото депо на общ. Кърджали. То ще бъде ползвано до изграждането и пускането в експлоатация на първа клетка на Регионален център за управление на отпадъците - Кърджали. 

Седем общини - Хасково, Кърджали, Димитровград, Свиленград, Крумовград, Черноочене и Ивайловград са сключили тристранни договори за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на своя територия. За по-доброто функциониране на разположените вече системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организациите по оползотворяване извършват допълнително ръчно сортиране с цел да се отдели годния за рециклиране отпадък.

На територията, контролирана от РИОСВ - Хасково има ограничен брой и недостатъчен капацитет на съществуващите специализирани депа за строителни отпадъци.
2.7. Шум и вибрации 

Съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, РИОСВ – Пловдив е организирала извършване на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван в околната среда от промишлени дейности.

През 2011 г. са извършени общо 35 броя контролни проверки на 31 броя промишлени обекти по отношение на фактора “шум” в околната среда.

Основните източници на шум в границите на град Пловдив са средствата за транспорт - леки и товарни автомобили, масов градски транспорт, железопътен транспорт. Транзитните транспортни артерии са изведени по обходни пътища. Натоварени от движението на превозни средства са по-голямата част от улиците и булевардите в града и входно - изходните направления. Въздействие оказват различните дейности на населението - търговски обекти, работилници  и др. Големите промишлени източници са разположени в съществуващи индустриални зони.

През 2011 г., съгласно утвърден от МОСВ график за измерване на шума, излъчван от промишлени обекти РИОСВ - Смолян е провела контролни замервания на 24 обекта, източници на шум в областта. С цел осъществяване на ефективен контрол е събрана и анализирана информация за всички действащи промишлени източници. В тази връзка е изготвен актуализиран списък на източниците на промишлен шум, обхващащ и новите общини (общ. Ардино и общ.Сатовча), контролирани от инспекцията. В сравнение с предишни периоди на измерване не се наблюдават съществени изменения на отчетените нива на шума, излъчван от промишлените обекти. 

РИОСВ - Пазарджик контролира обекти, значими емитери на шума в околната среда. Приоритетни са тези, които граничат с жилищни територии или се намират в жилищни зони. Такива са: “Биовет” АД - гр. Пещера, “Феникс Агро” ЕООД - с. Ковачево, “Балкан Райс” ООД - с. Ковачево и др. През 2011 г. са извършени 9 проверки по Закона за шума, като резултатите от измерванията в 8 от тях са под пределно допустимите норми. В резултат на контролната дейност по компонент „шум”, през 2011г. спрямо 2010 г. операторите са предприели дейности и мерки за намаляване шума извън контура на площадките.

През 2011 г. РИОСВ - Хасково осъществява превантивен, текущ и последващ контрол върху промишлени инсталации и съоръжения, съгласно разпоредбите на Закона за защита на шума в околната среда. При осъществените контролни измервания на промишлените инсталации не са установени наднормени нива на шум от дейността им. 

3. КЛЮЧОВИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ГЛОБАЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ В ПРОЦЕСИТЕ НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
За наблюдение на изпълнението на приоритетите в РПР на ЮЦР са въведени следните седем ключови стратегически индикатори за мониторинг и интеграция на глобалните екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България: 
· Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда директно отразяват провежданите политики в тази сфера на национално и регионално ниво. 

През 2010 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда в ЮЦР възлизат на 168 861 хил. лв., което нарежда района на 4 място, след Северен централен район (64 137 хил. лв) и Североизточен район (124 881 хил. лв.) по данни на НСИ. В ЮЦР направените разходи за опазване и възстановяване на околната среда са 13,25 % от тези за страната. По отношение на вътрешнорегионалното разпределение на разходите за опазване на околната среда се наблюдават големи неравенства. Област Пловдив е на първо място с 81 192 хил. лв., следвана от област Пазарджик – 33 307 хил. лв. и област Хасково – 27 167 хил. лв.
В сравнение с водещата за района област Пловдив разходите за опазване и възстановяване на околната среда в областите Кърджали и Смолян са много по-ниски и възлизат на 14 433 хил. лв. за Кърджали и 12 762 хил. лв. за област Смолян. 

· Разходи за опазване и възстановяване на околната среда на човек от населението 
Индикаторът показва размера на средствата, изразходвани на човек от населението за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. На национално ниво индикаторът включва сумата от разходите за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи, както и за мероприятия за околната среда, извършени в държавата/съответната териториална единица за даден период от време. За ЮЦР разходите по този индикатор са на стойност 111 лева на човек от населението за 2010 г. по данни на НСИ. При сравнение с районите от ниво 2, ЮЦР се нарежда на пето място като изпреварва единствено Северен централен район (71 лв.). В ЮЦР разходите за възстановяване и опазване на околната среда на човек от населението са на ниво под средното за страната (169 лв.). По отношение на вътрешнорегионалното разпределение на разходите за опазване на околната среда няма вътрешнорегионални неравенства. Всички области имат близки стойности, съответно: област Пловдив - 116 лв., област Пазарджк  - 115 лв., Хасково - 107 лв., Смолян - 103 лв. и област Кърджали - 94 лв. на човек от населението.
·    Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, 
   селища, промишлени обекти)

Унищожаването, увреждането и фрагментацията на природните местообитания, чрез застрояване или изграждане на туристическа и друга инфраструктура (ски писти и голф игрища) са едни от основните причини за ускоряването на процеса на загуба на биологично разнообразие в световен мащаб. Урбанизирането и антропогенното натоварване на нови територии е основният механизъм, чрез който все повече местообитания биват директно унищожавани, увреждани или застрашавани от човешката дейност. Ето защо този индикатор бе въведен в АДИ на РПР на ЮЦР, за да подпомогне мониторинга на тези процеси.

По този индикатор официалните източници на информация не са посочили актуални статистически данни.
·   Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

Урбанизирането на нови територии, както и провеждането на неустойчиви горско и селскостопански практики са сред основните фактори, причиняващи унищожаване или увреждане на все повече видове и местообитания. Застрояването или изграждането на туристическа инфраструктура във все повече чувствителни територии се превръща в сериозен проблем за България през последните години. От друга страна, неустойчивите селскостопански или горскостопански практики (провеждане на голи сечи, унищожаване на стари гори, залесяване с моно култури и др.) също причиняват загуба на биоразнообразието. В тази връзка този индикатор бе включен в системата от индикатори за наблюдение и оценка на АДИ на РПР на ЮЦР.
За 2010 г. липсва статистическа информация по този индикатор в официалните източници.
·   Емисии на парникови газове на човек от населението в СО2 еквивалент 

Парниковите газове са в основата на антропогенното въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид, образуван от изгарянето на изкопаеми горива и други източници формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него, посредством изчисляването на CO2 еквиваленти. 
Наличните данни показват, че емисиите на парникови газове, приравнени към еквивалент на въглероден диоксид на България през 2009г. са достигнали 45 802 kt. Емисиите на парникови газове на човек от населението в СО2 еквивалент за 2009г. са 7 865,6 kg. Стойностите на индикатора показват спад за страната спрямо 2008 г. (9 074,9 kg ) по данни на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/.
·    Дял от територията с висок риск от ерозия
На територията на страната площите, подложени на умерен и умерен до висок ерозионен риск, вследствие на водоплощна ерозия през 2009 г. се увеличават в сравнение с предходни години и като обща площ са оценени на 10 395 397 хектара по данни на ИАОС.
Територията на ЮЦР е с податливост на водоплощна ерозия. Данните за ЮЦР показват, че умерен до висок и висок действителен риск (до 40 тона) от площна ерозия съществува в област Кърджали. Мащабите на процеса могат да се обяснят с комплексното влияние на ландшафтоформиращите фактори в Източните Родопи. При умерен действителен риск ерозията засяга предимно южните части от територията на района. Най-засегнати общини по показател среден интензитет на водоплощна ерозия са областите Кърджали и Смолян (общините Мадан, Златоград, Неделино, Крумовград, Кирково) и Панагюрище. По показател загуба на почва най-засегнати са общините Крумовград, Кирково и Момчилград, Баните, Неделино, Рудозем, Мадан и Златоград.

Допълнителен фактор, задълбочаващ деструктивните процеси е високото антропогенно натоварване на ландшафтите в обезлесени повърхности и особено при практикуване на пасищно животновъдство.
·    Степен на постигане на националните цели за използване на Възобновяеми 
   енергийни източници /ВЕИ/ и енергийна ефективност

България активно се включи в международните усилия за предотвратяване изменението на климата, като прие съгласуваните цели на ЕС и широко-мащабния пакет от мерки в областта на енергетиката. Тези мерки дават нов тласък на енергийната сигурност в Европа и са в подкрепа на европейските цели „20-20-20”. Широкото използване на ВЕИ и въвеждането на мерки за енергийна ефективност са сред приоритетите в енергийната политика на страната и кореспондират с целите на новата енергийна политика на Европейския съюз. Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/ е документът, който осигурява реализирането на националните цели в областта на възобновяемата енергия. НПДЕВИ е разработен въз основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО. Целта е да се осигури устойчив преход към нисковъглеродна икономика, основана на съвременни технологии и широко използване на ВЕИ. Националната цел на България за дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. е 16%. Най-висок относителен дял от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия има потреблението на топлинна енергия, произведена от биомаса, следва потреблението на електрическа енергия, произведена от ВЕИ. Определящо за това е потреблението на дърва за отопление от домакинствата, както и на дървени и промишлени отпадъци в индустрията и производството на електрическа енергия от водноелектрически централи. През 2009 г. общата постигната цел за дела на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия е 11.88%.
В ЮЦР има потенциал за използване на ВЕИ, но най-големи възможности има по отношение използването на водната и слънчевата енергия. Голяма част от територията на ЮЦР попада в зони, където съществуват природни условия за използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия. Тези потенциали се потвърждават с прогнозните разчети за 2020 г. В изпълнение на Стратегия Европа 2020 районът ще има съществен принос по отношение на използването на ВЕИ и повишаване на енергийната ефективност като се предвижда към края на 2020 г. да достигне 21 % дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление.
За 2010г. ЮЦР достига 36,5 % относителен дял на продадената ел. енергия  от ВЕИ по данни на НСИ, като районът се нарежда на първо място сред останалите райони от ниво 2 в страната. 
На територията на ЮЦР има разположени 48 ВЕЦ: в Ивайловград, с капацитет за производство на електричество 120 MW, ВЕЦ Кричим, с капацитет за производство на електричество 80 MW, ВЕЦ Кърджали, с капацитет за производство на електричество 106,4 MW, ВЕЦ Пещера, с обща мощност 125 MW, ВЕЦ Тешел, с капацитет за производство на електричество 60 MW, ВЕЦ Сестримо, с капацитет за производство на електричество 240 MW, ВЕЦ Момина клисура, , с обща мощност 120 MW, ВЕЦ Девин, с капацитет за производство на електричество 80 MW, ВЕЦ Алеко, с обща мощност 71,4 MW и др.

В ЮЦР има 3 помпено-акумулаторни водноелектрически централи: ПАВЕЦ Орфей, разположена над град Кричим. Има капацитет за производство на електричество 160 MW и за изпомпване на вода 45 MW. Захранва се с водите на язовир Въча и е третото стъпало на каскадата Въча (след ВЕЦ Тешел и ВЕЦ Девин); ПАВЕЦ Чаира, разположена над село Сестримо. Разполага с 4 помпено-генераторни хидроагрегата с общ капацитет за производство на електричество 864 MW и за изпомпване на вода 788 MW. ПАВЕЦ Чаира е най-голямата помпено-акумулираща централа в Югоизточна Европа. Захранва се с водите на язовир Чаира в помпен режим и на язовир Белмекен в генераторен и ПАВЕЦ Белмекен, разположена над село Сестримо, с капацитет за производство на електричество 375 MW и за изпомпване на вода 104 MW.  Това е една от най-големите водноелектрически централи в страната. – от АДИ РПР 2011-2013

На  територията на ЮЦР има изградени 20 фотоволтаични централи: 3 в община Лесичово, област Пазарджик; 2 в община Асеновград; 1 в с. Средногорци, община Мадан; 1 в с. Пъстрогор в района на град Свиленград; 1 община Марица, обл. Пловдив; 1 в с. Голям Чардак, общ. Съединение и др.

В област Пазарджик са разположени два от най- мощните и големи хидроенергийни комплекса в страната. Това са каскада Белмекен-Сестримо-Чаира и каскада Батак. 

В областта съществуват изключително благоприятни условия за развитие и използване на алтернативни източници на енергия – геотермална, вятърна, слънчева и др. - от АДИ Пазарджик.
· Регионален индекс за климатична сигурност (РИКС)
Регионалният индекс за климатична сигурност е изчислен (въз основа на експертни оценки) в доклад, изготвен във връзка с изпълнение на договор за вътрешни консултантски услуги по отношение адаптирането и интегрирането на индекса за регионална климатична сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България, разработен за целите на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС. Предназначението на индекса е измерване и представяне на регионалното състояние, силните и слабите страни при интегрирането на въпросите, свързани с климатичните промени в процеса на планиране. По същество РИКС е композитен показател, който се базира на седем тематични области: 

· емисии на парникови газове (на човек и интензитет на емисиите на парникови газове – представен като отношение между емисиите и създавания в дадения регион БВП);

· енергопотребление (крайно потребление на енергия на човек, енергиен интензитет – представен като отношение между крайното потребление на енергия и създавания БВП в региона;

· възобновима енергия (процентен дял на енергията от ВЕИ в крайното потребление на енергия в дадения регион);

· политическа рамка (измерва обхвата на политиките и процесите на планиране в дадения регион по отношение на климатичните промени);

· институционален капацитет (включва оценка на капацитета и ефективността на регионалните власти да решават проблеми, свързани с климатичните промени);

· социално-политически аспекти (включва оценка на информираността и готовността на населението и ключовите заинтересовани групи за действия, свързани с климатичните промени);

· финансови инструменти (включва оценка на инструментите за финансиране на мерки, свързани с климатичните промени).

За първите три области се използват количествени показатели, а за останалите четири – качествени. Взети заедно, посочените седем ключови тематични области дават комплексна „моментна снимка” на регионалната климатична сигурност, а именно – статусът на регионите по отношение на емисиите на парниковите газове и енергопотреблението плюс оценка на способността на регионите да управляват емисиите и енергията.

Въз основа на експертните оценки (за всяка тематична област се присъждат от 0 до 10 точки, като по-големият брой точки индицира постигнат по-голям напредък) е получен следният краен резултат за РИКС за ЮЗР – 31.89 – най-висока стойност сред районите от ниво 2 в страната заедно с Южния централен район (30.84). Най-неблагоприятна е ситуацията в Югоизточния район (11.98), което до голяма степен се дължи на много високите стойности на парникови газове по отношение както на населението, така и на формирания в района БВП.
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Серия 1

Колона1

Колона2

Инвестиции по оперативните програми за Южен централен район

51577798

9647850

765082

23646763

725138

46700



Лист1

				Серия 1		Колона1		Колона2

		ОП "Регионално развитие"		51,577,798

		ОП "Околна среда"		9,647,850

		ОП "Развитие на човешките ресурси"		765,082

		ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"		23,646,763

		ОП "Административен капацитет"		725,138

		ОП "Транспорт"		46,700

				За да преоразмерите диапазона на данните на диаграмата, плъзнете долния десен ъгъл на диапазона.
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Серия 1

Колона1

Колона2

Инвестиции средно на човек от населението в Южен централен район по оперативни програми в лв.
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0.52
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0.49
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Лист1

				Серия 1		Колона1		Колона2

		ОП "Регионално развитие"		35.06

		ОП "Околна среда"		6.55

		ОП "Развитие на човешките ресурси"		0.52

		ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"		16.07

		ОП "Административен капацитет"		0.49

		ОП "Транспорт"		0.03

				За да преоразмерите диапазона на данните на диаграмата, плъзнете долния десен ъгъл на диапазона.






