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Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
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5. Предприети действия по отношение на мерките за информация и комуникация

6. Допълнителна информация към стратегически документи 
ДНЕВЕН РЕД

6 юни 2017 г.

	09:30
	Отпътуване от гр. София

	11:30 – 12:30
	Посещение на строителен обект – АМ „Струма“

	13:00
	Пристигане в гр. Сандански и настаняване

	13:00 – 14:30
	Обяд


	14:30 – 15:00
	Регистрация на участниците

	15:00 – 15:10
	Откриване на седмото заседание на Комитета за наблюдение

	15:10 – 15:50
	Резюме по приключването на ОПТ 2007-2013 г.

· пуснати в експлоатация проекти

· проекти в процес на изпълнение/нефункциониращи проекти

	15:50 – 16:20


	Представяне на информация за изпълнението на проектите по ОПТТИ в железопътния сектор с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура”

	16:20 – 16:50
	Представяне на информация за изпълнението на проекта за разширяване на метрото по ОПТТИ с бенефициент „Метрополитен“ ЕАД

	16:50 – 17:10
	Кафе-пауза

	17:10 – 17:40
	Представяне на информация за проектите по ОПТТИ в пътния сектор с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”

	17:40 – 17:55
	Представяне на информация за проектите по ОПТТИ с бенефициент Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

	17:55 – 18:10
	Представяне на информация за проектите по ОПТТИ с бенефициент ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“

	18:10 – 18:20
	Представяне на информация за проектите по ОПТТИ с бенефициент ИА „Морска администрация“

	18:20 – 18:30
	Закриване на първия ден на заседанието

	19:30
	Вечеря


7 юни 2017 г.

	09:30 – 10:30
	Регистрация на участниците

	10:30 – 10:40
	Откриване на заседанието

	10:40 – 11:30
	Статус на изпълнението на ОПТТИ 2014-2020
Изменение на ОПТТИ

	11:30 – 11:45
	Дейности по изпълнение на предварителните условия

	11:45 – 12:05
	Обсъждане и приемане на Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2016


	12:05 - 12:20
	Представяне на информация за изпълнение на дейностите по публичност на ОПТТИ. Отчитане на годишния план за 2016 г.

	12:20 – 12:30


	Закриване на заседанието

Представители на ЕК

Председател на КН

	12:30 – 13:30
	Обяд

	13:30
	Отпътуване за гр. София


I. Приключване на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 
На 31.03.2017 г. Управляващият орган на ОПТ 2007-2013 г. изпрати на Европейската комисия (ЕК) чрез електронната система SFC 2007 Окончателния доклад за изпълнението на оперативна програма „Транспорт“ за периода 2007 – 2013 г. Сертифицираните средства по ОПТ са в размер на 2 073 549 490,37 евро, или 98,57% от бюджета на програмата. За нефункциониращи проекти бяха обявени проект „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив” - част от Транс-европейската железопътна мрежа и проект „Обход на град Габрово“. 

II. Общо изпълнение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.  
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	1. Финансово изпълнение на ОПТТИ към 30.04.2017 г. 


	Приоритетна ос
	Бюджет (евро)
	Размер на предоставената БФП (евро)
	Размер на сключените договори с изпълнители, допустими по ОПТТИ (евро)
	Размер на изплатените средства (евро)

	ПО 1
	673 345 449,00
	32 659 827,49
	20 229 473,54
	3 199 896,16

	ПО 2
	673 345 448,00
	439 071 135,06
	291 230 441,55
	71 116 210,29

	ПО 3
	425 058 824,00
	333 058 075,19
	332 257 093,31
	104 438 939,69

	ПО 4
	68 170 108,00
	7 735 905,47
	3 105 352,20
	2 406 886,96

	ПО 5
	47 667 431,00
	22 631 664,11
	6 590 501,69
	1 356 510,45

	Общо
	1 887 587 260,00
	835 156 607,32
	653 412 862,29
	182 518 443,55
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Верифицирани разходи по ОПТТИ - 366 504 981,61 лева (187 391 021,52 евро) 
- КФ – 115 961 226,93 лева

- ЕФРР – 162 056 461,39 лева

- Национално съфинансиране – 49 726 331,40 лева

- Съфинансиране на бенефициентите – 38 760 961,89 лева

Сертифицирани разходи по ОПТТИ – 240 899 293,10 лева (123 169 852,75 евро)
- КФ – 49 985 314,87 лева (25 557 085,67 евро), от които са възстановени от ЕК - 23 001 729,90 евро)

- ЕФРР – 133 995 384,59 лева (68 510 752,26 евро), от които са възстановени от ЕК 61 660 622,73 евро
- Национално съфинансиране – 32 467 182,24 лева (16 600 206,68 евро)

- Съфинансиране на бенефициентите – 0,00 лева (0,00 евро)

Изплатени към бенефициентите по ОПТТИ – 356 975 047,46 лева (182 518 443,56 евро) 
· Изплатени аванси – 162 976 464,42 лева

· Изплатени разходи към бенефициентите по ОПТТИ – 193 998 583,04 лева
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	2. Изпълнение по приоритетни оси 


Приоритетна ос 1: Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа - Инфраструктурни проекти 

[image: image3]
· Проект BG16M1OP001-1.001-0001 „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“ 
	Обща стойност на проекта ( лева)
	Размер на отпусната БФП ( лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (лева)
	Изплатени средства по проекта (лева)
	Верифицирани разходи по проекта (лева)

	21 339 147,60
	17 782 623,00
	17 782 623,00
	5 627 879,30
	3 240 888,90
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Сключените договори по проекта са, както следва:

Договор №5110/13.08.2015г. с изпълнител “Енергоремонт Холдинг“ АД, със срок на изпълнение 14 месеца и начална дата на стартиране на договора 04.01.2016г. Договор за Оценка на съответствието и строителен надзор №4764/16.10.2014 г. с изпълнител „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ – ВМ“. 
Очаквано приключване на проекта – 23.09.2017г. 
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       Тягова подстанция – Бургас 

       Тягова подстанция – Ямбол 
· Проект BG16M1OP001-1.001-0002 „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“
	 Обща стойност на проекта (в лева)
	Размер на отпусната БФП (в лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (в лева)
	Изплатени средства по проекта (в лева)
	Верифицирани разходи по проекта (в лева)

	23 927 600,00
	19 998 000,00
	15 161 792,24
	630 573,61
	82 322,00
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Общият физически напредък по проекта към 30.04.2017 г. е 0%. 

Предстои стартиране на СРМ.

Проблемите с отчуждаването на имотите и одобряването на устройствените планове са преодолени. Проектите за изменение на подробните устройствени планове (ПУП) във връзка с изграждането на надлезите са одобрени. Процедурите по придобиване на имоти в териториите на строителните площадки  - общинска и частна собственост са приключили.

Договори за изпълнение на проекта са сключени, както следва:
1. Пътен надлез на км 107+423.59 междугарие Септември- Пазарджик (сп. Ковачево) Подписан е договор № 5649/03.02.2017г. с фирма „Щрабаг“ на стойност  2 282 193,75 лв. без ДДС и непредвидени. Срок за завършване 93 календарни дни. Сключен  договор с фирма „Трафик Холдинг“ за изпълнение на строителен надзор;

2. Пътен надлез км 132 +592.42 в междугарието Огняново – Стамболийски (сп. Три водици)

Договор № 5630/24.01.2017г. с фирма „Гигастрой“ на стойност  3 152 868.03 лв. без ДДС и непредвидени. Срок за завършване 115 календарни дни. 

Договор с фирма „Тест  Консълтинг“ за изпълнение на строителен надзор. Изготвен е окончателен доклад за оценка на съответствието и подадено искане до МРРБ за издаване на разрешение за строеж.

3. Пътен надлез км 137 +336 в района на гр. Стамболийски

Договор с фирма „Щрабаг“ (Договор № 5630/19.04.17г). Сключен    договор с фирма „ЕН Екип ИВТ Консулт“ за изпълнение на строителен надзор. Срок за приключване на СМР 150 дни;
4. Пътен надлез км 146 +269 в района на гр. Т. Каблешков

Договор с фирма „Порр Бау“ (Договор № 5714/12.04.17г.)  със срок на завършване 109 дни. Сключен   договор с фирма „Рутекс“ за изпълнение на строителен надзор. Издадено е разрешение за строеж № РС -83/16.12.2016г.;
Очаквано начало на строителството – месец май 2017г.

Очаквано приключване на строителството на четирите надлеза – края на м. ноември 2017г. 

Приоритетна ос 2: Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа - Инфраструктурни проекти 
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· Проект BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ 
	Обща стойност на проекта (в лева)
	Размер на отпусната БФП по ОПТ (в лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (в лева)
	Изплатени средства по проекта (в лева)
	Верифицирани разходи по проекта (в лева)

	739 245 318,00
	739 245 318,00
	474 239 627,84
	73 581 098,40
	40 271 787,48
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Отнася се за Лот 3.3, по който се изпълняват СМР.
Очаквано приключване на проекта като цяло: края на 2022 г. (СМР – 28.02.2022 г., Супервизия – 31.12.2022 г.) 
Проблеми:
· Краят и началото съответно за Лот 3.1 и Лот 3.3 се влияят от проекта за изграждане на Лот 3.2. 
· Отчуждаване на допълнителни имоти поради: допълване на Постановлението за отчуждаване на имоти за Лот 3.1 и промяна в края на Лот 3.1 при връзката с Лот 3.2 в района на гр. Симитли, поради разработката на новия вариант за изграждане на Лот 3.2. 

· Забавяне в изготвянето и одобряването на Формуляра за кандидатстване. Очаква се до  края на месец май да бъде одобрен от УО и да бъде изпратен в ЕК.
Сключените договори по проекта са както следва:

АМ „Струма“ Лот 3.1 от Благоевград до Крупник (от км 359+000 до км 376+000)

Проектиране и строителство - Договор № 163/30.12.2015 г. с Изпълнител ДЗЗД „АМ Струма 3.1". Максималната договорна цена e 154 999 999,92 лв. без ДДС.  Договорните условия са изготвени на базата на FIDIC Жълта книга. 

Дата за започване  – 31.12.2015 г. 

Договорната дата за завършване на работите е 29.12.2020 г.

Супервизия: Договор № 164/30.12.2015 г. с ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1" АД;Договорната цена е 1 695 249,00 лв. без ДДС.  

АМ „Струма“ Лот 3.3 от Кресна до Сандански (от км 397+000 до км 420+628.478 = км 420+624.51)

Проектиране и строителство - Договор № 137/25.09.2015 г. с Изпълнител „Консорциум Струма - Лот 3.3". Максимална договорна цена – 234 123 012,00 лв. без ДДС. Договорните условия са изготвени на базата на FIDIC Жълта книга.

Датата на започване е 25.09.2015 г.

Договорната дата за завършване на работите е 24.09.2020 г.

Дата на завършване на всички дейности по проектиране: 05.11.2016г.

Супервизия - Договор № 138/25.09.2015 г. с Изпълнител „Пътинвест-инженеринг" АД; Договорната цена е 2 998 161,28 лв. без ДДС.  

Тунел „Железница“ 
Процедурата за надзора продължава. Процедурата за строителството на тунела е прекратена. Прекратяването не е обжалвано. Предстои откриване на нова процедура след актуализация на тръжната документация. 
Индикативен срок за завършване - февруари 2022 г. 
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        Изграждане на виадукт – АМ „Струма“, Лот 3.3
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     Пътно легло



     Археологически обект




· Проект BG16M1OP001-2.001-0002 „Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2“ 
	Обща стойност на проекта (в лева)
	Размер на отпусната БФП (в лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (в лева)
	Изплатени средства по проекта (в лева)
	Верифицирани разходи по проекта (в лева)

	115 671 717,60
	115 408 769,04
	96 127 093,95
	65 510 119,17
	74 410 891,60
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Проектът е въведен в експлоатация на 13.09.2016 г. Остават за изместване несъществено количество инженерни мрежи (водопроводи), за които не е издадено разрешение за строеж, поради проблеми с отчужденията.
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Западна дъга - СОП
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Западна дъга - СОП

Приоритетна ос 3: Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт - Инфраструктурни проекти 

[image: image20]
· Проект BG16M1OP001-3.001-0001 „Проект за разширение на метрото в София : линия 3, етап I - участък "бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ул. Житница“ 
	Обща стойност на проекта (в лева)
	Размер на отпусната БФП (в лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (в лева)
	Изплатени средства по проекта (в лева)
	Верифицирани разходи по проекта (в лева)

	935 500 600,04
	629 373 594,89
	627 938 794,18
	182 365 216,80
	202 053 410,94
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Очаквано завършване на проекта – до края на 2020 г. 

За изпълнение на проекта са подписани всички планирани 9 договора, от които договорите за проектиране и строителство на четирите основни участъка (позиции ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4) на обща стойност 211 млн.евро - на 28.09.2015 г.; за метростанция №5 и прилежащия й тунелен участък (15 млн. евро) – на 15.09. 2016 г. и за изграждане на депо „Земляне“  (26 млн. евро) - на 19.10.2016 г. Сключени са двата договора за Инженер-Консултанти и строителен надзор (на 25.09.2015 г. за 2,4 млн.евро и на 04.11.2016 г. за 225 хил. евро), както и договора за доставка на метровлакове и системи (143 млн.евро).
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Изкопни работи по трети метродиаметър при бул. „Цар Борис III”и ул. „Житница“
· Проект BG16M1OP001-3.001-0002 „Проект за разширение на линия 2 на метрото в София, участък мс "Джеймс Баучер" до МС "Витоша" - фаза 2“ 
	Обща стойност на проекта (в лева)
	Размер на отпусната БФП (в лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (в лева)
	Изплатени средства по проекта (в лева)
	Верифицирани разходи по проекта (в лева)

	26 432 856,39
	22 031 380,30
	22 031 380,30
	21 899 594,62
	21 899 596,62
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Проектът е завършен и въведен в експлоатация на 20.07.2016 г.

[image: image25.jpg]



Метростанция „Витоша“
Приоритетна ос 4: Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта 

[image: image26]
· Проект BG16M1OP001-4.001-0001 „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“ 
	Обща стойност на проекта (в лева)
	Размер на отпусната БФП (в лева)
	Размер на допустимата БФП от сключените договори с изпълнители (в лева)
	Изплатени средства по проекта (в лева)
	Верифицирани разходи по проекта (в лева)

	6 146 508,00
	6 146 508,00
	6 073 541,00
	4 707 461,73
	3 190 826,48
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Хидрографският кораб е пуснат на вода с официална церемония на 22 март 2017 г. 
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Катамаран - АППД
Приоритетна ос 5: Техническа помощ 

[image: image30]
По приоритетната ос се финансират дейности свързани с приключване на програмния период 2007-2013 г., укрепване и повишаване на административния капацитет на УО и бенефициентите в програмния период 2014-2020 г.; дейности, насочени към ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта; дейности по подготовка на програмния период 2021-2027 г. 
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	3. Предложение за изменение на ОПТТИ 2014-2020 г.


Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) е одобрена от ЕК с Решение С(2014) 10232 от 19.12.2014 г. Първото изменение на програмата беше одобрено през м.октомври 2016 г. В хода на изпълнение на ОПТТИ и след проведени консултации със службите на ЕК и бенефициентите, е подготвено следното ново (второ) предложение за изменение на програмата: 

1) Намаляване обхвата на жп проект „Пловдив-Бургас“

Предложеният обхват на проекта включва модернизация/рехабилитация на участъците Скутаре-Оризово, Стралджа-Церковски, модернизация на участъци Оризово-Михайлово, Ямбол-Зимница и др., полагането на оптичен кабел по трасета извън включените във фаза 1 на проекта, включително проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация.
2) Намаляване обхвата на жп проект „София-Септември“

Намаляване обхвата на проект „Модернизация на жп линията София-Септември“ предвижда се изграждане на участъка от Елин Пелин до Костенец. За останалите участъци по линията от София до Септември, средствата за изграждането им са осигурени от Механизма за свързване на Европа (МСЕ). 
3) Ревизия на текстове, касаещи подготовката на жп проекти

Уточняване на участъците и статуса на подготовка на железопътните проекти, одобрени за финансиране по МСЕ - Волуяк - София - Елин Пелин и Костенец - Септември. 
4) Разширяване обхвата на жп проекта по направление – София – граница с Република Македония

5) Отпадане на дейност за изграждане на интермодален терминал в Русе

6) Разшираване обхвата на дейността за реконструкция на жп гарите

Разширяване обхвата на дейност „Реконструкция на ключови гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии“ по ПО 3 Всички предложени гари имат статут на интермодални връзки.

7) Намаляване на стойност по ос 3

8) Отпадане на планираните дейности в областта на въздушния транспорт

9) Промяна на обхвата на дейностите по ос 4

     Дейностите за оборудване с GSM-R отпадат и се заменят от дейностите по изграждане на ETCS по жп линия София-Септември.
10) Увеличаване на стойности по ос 4
11) Промяна на финансовия план на програмата


Изменение на обхвата на дейностите по ПО 3 и ПО 4 и прехвърлянето на 5 000 000 евро (от ЕФРР по ТЦ 7) от ПО 3 към ПО 4. 

12) Промяна на индикатори по ос 1, ос 3, ос 4 и ос 5

Промяна на целевата стойност на индикатор „Обща дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии, от които ТEN-T“ поради намаляване на обхвата на проектите, заложени за финансиране по ОПТТИ 2014-2020 г. 
13) Промяна на резултати по ос 4

14) Промяна на базова стойност по ос 5


Промяна на базовата стойност (от 30 дни на 90 дни) и на целевата стойност (от 25 на 85 дни) на индикатор „Средно време за оценка на проект“ от Показателите за резултат. 

15) Допълнение на допустимите дейности по ПО 5 – дейности за подпомагане стратегическото управление на авиационния сектор 
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	4. Проведени одити по ОПТТИ 2014-2020  
(в периода ноември 2016 – април 2017 г.)



От общо 7 проверки в посочения период, 5 са по отношение на програмата като цяло, или на национално ниво по няколко програми, и две проверки са по конкретни проеки.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Основните констатации бяха по отношение на:

· Проведените обществени поръчки – слабости при провеждането на обществените поръчки

· Други – касаещи касаещи необходимостта от актуализиране на текстове от процедурния наръчник на УО. 

[image: image32.png]HSUI Ha KOHCTAaTallUUTE OT OJUTHUTE IMMPOBEPKU

= OOIIeCTBEHN ITOPBUKH ™ IPYTH




Отделните одити са обобщени по-долу: 

Звено за вътрешен одит

· Извършени са две проверки при бенефициент по програмата. Окончателните доклади са без препоръки. 

Проведени одити от ИА „Одит на средствата от ЕС” (ОСЕС)

· Одит на операциите по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (обхващащ сертифицираните към 30.06.2016 г. разходи) През м. декември 2016 г. е представен окончателен доклад. Констатирани са слабости про провежадне на обществени поръчки от „Метрополитен“ ЕАД. Констатациите са без финансово влияние. Констатациите и препоръките са представени на бенефициента. 
· Одит на системите по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. През м. февруари 2017 г. е представен окончателен доклад. Дадени са препоръки за актуализация на тестове в процедурния наръчник на Упавляващия орган. Препоръките са изпълнени и новата версия на наръчника е представена на одитния орган през м. април 2017 г. Същият е качен и на интернет страницата на програмата.  

· Одит на информационните системи, използвани за управление, наблюдение и счетоводство на оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. В процес на изпълнение
· Одит на системите по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (втори системен одит)

В края на м. април е представен окончателен доклад от проверката. Доклада е без препоръки към УО на ОПТТИ. Препоръките касаят основно ЦКЗ и частично МФ – за подобряване работата с ИСУН 2020.
Сметна палата на Република България

· Програмирането и договарянето на помощта от ЕФРР и Кохезионен фонд допринася ли за постигане на целите на НПР: България 2020
Проверката е в процес на изпълнение, като предстои издаване на окончателен доклад. 
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	5. Предприети действия по отношение на мерките за информация и комуникация
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Организиране и участие в публични събития  и семинари:
· Участие на ОПТТИ в създаване и разпространение на обща книга за постиженията на оперативните програми в България през първия програмен период: 2007 – 2013 г.
· Участие със собствен щанд в Регионалната транспортна конференция за инвестиции в транспорта на 23-24 март 2017 г. в гр. София (с участието на еврокомисара по транспорта г-жа Виолета Булц)
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· Организирано представяне на място на проекта по изграждане на софийското метро пред европейския комисар по транспорта, г-жа Виолета Булц, на 24.03.2017 г. 
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· Провеждане на семинар за журналисти за представяне напредъка по ОПТТИ 2014-2020 г. в гр. Стара Загора на 31 март 2017 г.: 
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· Постоянна изложба от пана, показващи реализираните проекти и постиженията по ОПТ 2007-2013 г. в сградата на МТИТС 
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Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали:
· Дизайн, изработка и разпространение на брошура с обобщение за постиженията по ОПТ 2007-2013 г. и заложените цели и проекти по ОПТТИ 2014-2020 г. (на български и на английски език);

· Заснемане на специален видео-материал от екип на Европейската комисия с участието на европейският комисар по транспорта, г-жа Виолета Булц, на 24.03.2017 г. на метростанции „Европейски съюз“, Сердика II“, „Лъвов мост“ и др. като част от кампанията на ЕК „Европа в моя регион“: 
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· Подготвяне на подробна информация за проекта за разширение на софийското метро, публикувана в бр. 60 на списание „Панорама“ на Европейската комисия
· Популяризиране на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. чрез Интернет сайта на програмата и други онлайн канали на информация
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Поддържане и актуализиране на информацията за изпълнението на ОП на уебсайта на ОПТТИ 2014-2020 г. (www.optransport.bg) – публикуване на актуална информация и снимки от проведените публични събития по проектите на оперативната програма; споделяне на „добри практики“ и на успешно изпълнени проекти на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от СКФ (на български и на английски език)
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Развитие и поддържане на специален YouTube канал на оперативната програма. До момента на него са публикувани повече от 50 бр. видео-клипа/ рубрики, които представят успешно изпълнени проекти на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от СКФ. Каналът има повече от 45 хил. гледания.
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Развитие и поддържане на Instagram профил на оперативната програма, в който се качват актуални снимки от изпълнението на проектите и проведените събития по програмата.
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· Развитие и поддържане на Google + профил на оперативната програма, в който се качват актуални снимки и видеа от изпълнението на проектите и проведените събития по програмата.
· Публикуване на специално подготвено резюме-обобщение за цялостното изпълнение на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. през 2016 г. на Интернет сайта на програмата.
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Публикуване на YouTube канала на оперативната програма на заснетия от екип на Европейската комисия с участието на европейският комисар по транспорта, г-жа Виолета Булц видео-материал за софийското метро, част от кампанията на европейската комисия „Европа в моя регион“ 
· Развитие и поддържане на информационна мрежа между експерти по публичност на УО и бенефициентите на програмата
· Провеждане на координационна среща на експертите от мрежата по публичност в сградата на МТИТС в гр. София на 9.03.2017 г. 
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	6. Допълнителна информация към стратегически документи 


· Линк към окончателен доклад на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.:
http://www.optransport.bg/page.php?c=286&d=1618
[image: image43.png]



Министерство на транспорта, информационните

технологии и съобщенията

гр. София 1000

ул. „Дякон Игнатий“ № 9

тел.: +359 2 9409 422

факс: +359 2 9409 795  
www.optransport.bg
За допълнителна връзка с нас: 
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