



EUROPEAN UNION
European Maritime
and Fisheries Fund

EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672

MSP LOT 1 Black Sea/MARSPAN-BS



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ФИНАНСОВА РАМКА

на Национален морски пространствен план на Република България

№	Вид дейности	Продължителност	Брой	Цена в лв. без ДДС
		общо		
1.	ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП Подготовка за разработване на НМПП с необходимото оборудване, лицензиран софтуер, изграждане на ГИС платформа, поддръжане	3 – 5 години	Общо 2 бр. специалисти ИТ 10 бр. лицензи, 8 бр. комп. конфигурации	614 000
2.	ГИС ЗА НМПП Създаване на теоретичен, практически и бизнес ГИС модел, създаване база данни за НМПП, ГИС анализи и графични приложения. ГИС приложения за ЕО и ОС	36 месеца	7 бр. експерти + 1 бр. ръководител ГИС	688 000
3.	ЕТАП 1. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ	8 месеца	20 бр. експерти	378 800



EUROPEAN UNION
European Maritime
and Fisheries Fund

EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672

MSP LOT 1 Black Sea/MARSPAN-BS



	Демографски, социално-икономически, морски сектори, пространствен анализ, природни фактори и екосистеми, морски транспорт, ТИ, подводно културно наследство, защитени територии и защитени зони, рискови зони, зони за военни учения и научни изследвания, зони на конфликти с крайбрежна инфраструктура. Екологично състояние. Проблемен анализ, SWOT анализ, Обобщени изводи			
4.	ЕТАП 2. ПРОГНОЗИ, ВИЗИЯ, МОДЕЛ Прогнози за развитие, опазване и използване на морското пространство, визия. Изработване на пространствени модели и избор на оптимален вариант.	6 месеца	10 бр. Експерти	95 840
5.	ЕТАП 3. СЦЕНАРИИ Демографски сценарий. Сценарии за пространствено развитие – оптимистичен, песимистичен, реалистичен. Нулева алтернатива. Избор на желан сценарий.	4 месеца	9 бр. експерти	20 000



EUROPEAN UNION
European Maritime
and Fisheries Fund

EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672

MSP LOT 1 Black Sea/MARSPAN-BS



6.	ЕТАП 4. СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМИ Стратегически пакет – стратегически цели, специфични цели, мерки. Програма за приложение на НМПП.	6 месеца	12 бр. експерти	204 000
7.	ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА Уведомление до МОСВ, Искане преценка, Задание за ЕО, Анализ на текущо състояние, Оценка на въздействия, вкл. кумулативни, Оценка на алтернативи, мерки, индикатори, методи, литература, Нетехническо резюме. Графични приложения	12 месеца	Мин. 15 бр. експерти, вкл. 1 бр. ГИС	397 440
8.	ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ Изготвяне на Уведомление, Задание за ОС, към това за ЕО, Оценка на допустимост, Оценка на въздействие, Кумулативен, ефект, ГИС анализи за защитените зони. Мерки. Нетехническо резюме.	6 месеца	Мин. 10 бр. експерти + 1 бр. ГИС	77 520
9.	СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА	4 месеца	Мин. 14 експерти	62 400



EUROPEAN UNION
European Maritime
and Fisheries Fund

EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672

MSP LOT 1 Black Sea/MARSPAN-BS



	Оценка на социално- икономически въздействия Оценка Разходи-ползи. Обобщени изводи и препоръки			
10.	КОНСУЛТАЦИИ Публични обсъждания, (5 бр.) Тематични кръгли маси (12 бр.) Фокус групи (5 бр.), Социологическо изследване (4 бр.). Наем зали, модератори, анкетъори и др.		Общо 8 бр. фасилитатори, 2 бр. статистики, 2 бр. социолози, 30 бр. анкетъори	188 450
11.	КОМАНДИРОВКИ Командировки в страната и чужбина, участие в конференции, Оценка в трансграничен контекст		Общо мин. 80 ком. в страната и чужбина x 3 дни	99 960
12.	ПУБЛИКАЦИИ И ПЕЧАТ Редакция, превод, предпечат, печат на материалите по НМПП, ЕО и ОС (Предварителни и Окончателни версии). Рекламни и информационни материали – дизайн, предпечат, печат, разпространение и др.	3 месеца	20 бр. схеми към НМПП, Текстови материали, ДЕО и ДОСВ с графични приложения. Общо 4 бр.	239 292



EUROPEAN UNION
European Maritime
and Fisheries Fund

EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672

MSP LOT 1 Black Sea/MARSPAN-BS



			брошури, тираж не по-малко от 500 екз.	
13.	УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Цялостно ръководство, Ръководство на НМПП, ЕО, ОС, ГИС, СУК. Административно обслужване и координация.	3 години	5 бр. ръководители	598 536
14.	ОБУЧЕНИЕ & TEAM BUILDING Разработване на програма, 6 бр. модули, подготовка и размножаване на учебни материали, лекторски, наем зала и др.	1 година подготовка и 1 година обучение	6 бр. лектори, 1 ръководител програма, 1 администратор	79 960
	ОБЩО ОТ 1 - 14		или 1.25 млн. годишно	3 744 198