



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 1000 София, ул. Лере 4
 e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
 интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00028 Поделение: _____ Изходящ номер: 279 от дата 25/08/2023 Коментар на възложителя: 00028-2008-0032	<i>РД-20-2908249(1)25.08.23.</i>
---	----------------------------------

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството		Национален регистрационен номер: 831661388	
Пощенски адрес: ул. Св. Св. Кирил и Методий 17-19			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1202	Държава: BG
Лице за контакт: Веселка Петкова		Телефон: 0359 29405258	
Електронна поща: op@mrrb.government.bg		Факс: 0359 29405413	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.mrrb.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input checked="" type="checkbox"/> Друга дейност: регионално развитие и благоустройство	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт		<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности	

<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение		
No: РД-02-14-476 от 04/06/2008 дд/мм/гггг		
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки		
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00028-2008-0032(ппппп-уууу-хххх)		
II.4) Описание на предмета на поръчката		
„ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА“		

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 279 от 24/10/2008 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Гражданско дружество по ЗЗД Модул студио 2-8 и партньори		Национален регистрационен номер: 175494667	
Пощенски адрес: бул. „България“ 88, вх.3, ап. 30			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1680	Държава: BG
Електронна поща: stalexandrov@abv.bg		Телефон: 0359 88344484	
Интернет адрес: (URL) https://reports.bulstat.bg/bulstat-ireports/frameset		Факс: 0359 88344484	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
Официално наименование: МОДУЛ СТУДИО 2-8 ЕООД		Национален регистрационен номер: 200078887	
Пощенски адрес: бул. БЪЛГАРИЯ № 58, вх. В, ет. 8, ап. 47			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: stalexandrov@abv.bg		Телефон: 0359 88344484	
Интернет адрес: (URL) https://reports.bulstat.bg/bulstat-ireports/frameset		Факс: 0359 88344484	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
Официално наименование: ПРАКТИКА-АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ ЕООД		Национален регистрационен номер: 175352640	
Пощенски адрес: ж.к. ДРУЖБА, бл. 227, вх. А, ет. 2, ап. 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1592	Държава: BG
Електронна поща: stalexandrov@abv.bg		Телефон: 0359 88344484	
Интернет адрес: (URL) https://reports.bulstat.bg/bulstat-ireports/frameset		Факс: 0359 88344484	

Изпълнителят е МСП				Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование: ТЕХНОАРХ ИНЖИНИРИНГ ЕООД		Национален регистрационен номер: 115853539		
Пощенски адрес: бул. МАРИЦА 43				
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4003	Държава: BG	
Електронна поща: stalexandrov@abv.bg		Телефон: 0359 88344484		
Интернет адрес: (URL) https://reports.bulstat.bg/bulstat-ireports/frameset		Факс: 0359 88344484		
Изпълнителят е МСП				Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение				Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители				Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)		
III.5) Предмет на договора „ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАВЛА“				
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 100 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг				
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 46000 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____				
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз				Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.				

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 20/06/2023 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
IV.3) Договорът е изменян				Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната	
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): (Кратко описание на причините за забавата)				Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).			
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	46000	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:	_____		
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____			
<input checked="" type="checkbox"/> от възложителя Размер: 1840 Валута: BGN			
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
Съгласно чл. 4, ал. 1 от договора срокът за предаване на предварителния проект е 40 дни от датата на подписване, но не по-късно от 10.12.2008 г. и 60 дни за изготвяне на окончателен проект, но не по-късно от 30.06.2009 г.			
Предварителният проект е завършен от изпълнителя и представен в МРРБ с приемо-предавателен протокол от 13.01.2009 г., за което е санкциониран финансово с неустойка от 10% - 1840 лв. без ДДС.			
(Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Срокът за изпълнение на дейностите по договора, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 от същия, е 100 дни от датата на подписването му. Договорът е изпълнен за срок от 95 календарни дни от общо 100 календарни дни. Предварителният проект е завършен от изпълнителя и представен в МРРБ с приемо-предавателен протокол от 13.01.2009 г., т.е. I-ви етап - изготвяне и предаване на предварителен проект, е изпълнен в периода от 24.10.2008 г. до 13.01.2009 г., за срок от 81 дни. Окончателният проект на плана се изработва след разглеждане и приемане на предварителния проект от Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП), за което необходимо условие е да има положително становище на Министерството на околната среда и водите по ЕО и Доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ).

Затова, до провеждане на процедурите по екологичното законодателство и получаване на положително становище на Министерството на околната среда и водите по ЕО и ДОСВ срокът за предаване на окончателния проект на ОУП е спрял.

След влизане в сила на Становището по ЕО, предварителният проект на ОУП на Община Шабла и Правилата и нормативите за прилагането на плана, както и постъпилите в съгласувателната процедура предложения са разгледани и приети от НЕСУТРП, назначен със Заповед № РД-02-15-60/09.07.2020 г., съгласно протокол № УТАТУ-01-02-08/29.07.2020 г. Протоколът е изпратен на изпълнителя, като е посочен срок от 60 дни, съгласно Договор № 279/24.10.2008 г. за представяне на окончателния проект. Във връзка с изработването на окончателния проект Изпълнителят е поискал от МРРБ да бъдат предоставени актуални изходни данни. В периода 2020 г. - 2021 г. МРРБ като възложител е изисквало актуални изходни данни за изработване на окончателния проект, поради което работата по проекта е преустановена, и срокът е започнал да тече от 31.05.2021 г., датата на която от МРРБ е предоставена последната актуализирана информация на Изпълнителя. Крайният срок за предаване е 31.07.2021 г. съгласно Констативен протокол. С приемо-предавателен протокол от 14.06.2021 г. изпълнителят е представил в МРРБ окончателен проект, т.е. II-ри етап - изготвяне и предаване на окончателен проект, е изпълнен в периода от 31.05.2021 г. до 14.06.2021 г., за срок от 14

дни.

От страна на МРРБ е проведена задължителната процедура за съгласуване на окончателния проект със заинтересованите централни и териториални администрации, контролни органи и експлоатационни дружества. Съгласно регламентирания в Договора ред, окончателният проект на ОУП е разгледан и приет от НЕСУТРП, съгл. протокол № УТАТУ-01-02-12/31.05.2023 г. Съставен е Приемо-предавателен протокол от 20.06.2023 г. и е издадена Заповед № РД-02-15-95/04.07.2023 г. на министъра на РРБ за неговото одобряване.

На осн. чл. 72 от ППЗОП, за целите на предоставяне на настоящата инф-я, договорът да се счита приключен от датата на последното плащане - 18.07.2023 г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/08/2023 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Николай Найденов

VII.2) Длъжност:

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, упълномощен Възложител съгласно заповед № РД-02-14-842/03.08.2023 г. на министъра на РРБ

