

## СПОРАЗУМЕНИЕ

№ РД.02-29-119/01.07.2016

към Договор № РД-02-29-119/01.07.2016 г. с предмет: „Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително - монтажни работи (СМР) на обект „Мерки за възстановяване на проектантската конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“, изготвяне на технически паспорт на надградената стоманобетонена част на язовирна стена „Христо Смирненски“ и въвеждането ѝ в експлоатация.

Днес, ...16.05... 2018 г., в гр. София, между:

**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ)**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Кирил и Методий“ № 17-19, БУЛСТАТ 831661388, представлявано **МАЛИНА КРУМОВА** - **ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**, упълномощена със Заповед № РД-02-14-891/30.10.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, наричано накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ЛИЛИЯ БИДОВА - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**, от една страна

и

**„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД**, ЕИК 200701882, със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ № 65, ет. 4, представлявано от **ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПОПОВ** - **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Доклад изх. № 70-00-1110/4/19.03.2018 г. на директора на дирекция „Водоснабдяване и канализация“, утвърден от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и следните приложения: Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Оферта изх. № 70-00-1110/3/19.12.2017 г. на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставляващи съответно Приложение № 1 и 2, неразделни части от настоящото споразумение, се сключи настоящото споразумение за изменение на договор № РД-02-29-119/01.07.2016 г. за следното:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените допълнителни СМР при изпълнение на проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени в Техническата спецификация и в съответствие с Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1 и 2, неразделни части към настоящото споразумение.

Чл. 2. Срокът за изпълнение на строителния надзор по допълнителните СМР за обекта по чл. 1, ал. 1 от това споразумение е от подписване на Акт обр. 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството. След завършване на допълнителните СМР, ще продължи да тече остатъкът от срока за изпълнение на строителния надзор по договор № РД-02-29-119/01.07.2016 г.

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на услугите по предмета на настоящото споразумение е в размер на 2 000, 00 лв. (две хиляди лева) без ДДС, съответно 2 400, 00 лв. (две хиляди и четиристотин лева) с включен ДДС.

(2) Цената по ал. 1 се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ еднократно след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е приел изпълнението на допълнителните СМР чрез одобряване на съответните актове за действително извършени СМР, подписал е протокол за окончателно приключване на допълнителните СМР за обекта по чл. 1, ал. 1 от настоящото споразумение и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвени образци - Приложения № 3 към настоящото споразумение и оригинална фактура на стойност, равна на стойността на Акта за изплащане - Приложение № 3.2. към това споразумение.

(3) Плащането на цената по ал. 1 се извършва по реда на чл. 4, ал. 3 и ал. 5 от договор № РД-02-29-119/01.07.2016 г.

Чл. 4. За обезпечаване изпълнението на услугата и преди подписване на настоящото споразумение се представя добавък към гаранцията по чл. 5, ал. 1 от договор № РД-02-29-119/01.07.2016 г. в размер на 60, 00 лв. (шестдесет лева), представляващи 3 % (три процента) от цената без ДДС по чл. 3, ал. 1 от това споразумение.

Чл. 5. Настоящото споразумение е неразделна част от договор № РД-02-29-119/01.07.2016 г.

Чл. 6. Всички останали клаузи на договор № РД-02-29-119/01.07.2016 г. остават непроменени.

Чл. 7. Настоящото споразумение се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за МРРБ и един за „СВЕКО ЕНЕГРОПРОЕКТ“ АД.


**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Приложение № 1 - Техническа спецификация;


Приложение № 2 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Образци на отчетни документи: 3.1. Искане за плащане; 3.2. Акт за изплащане; 3.3. Отчет за упражнен строителен надзор;

ЗА МРРБ:


МАЛИНА КРУМОВА  
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

  
ЛИЛИЯ БИДОВА  
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА „СВЕКО ЕНЕГРОПРОЕКТ“ АД:


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството  
ДИРЕКЦИЯ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“

Р

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

съгласно чл. 11 от Вътрешни правила за управление на пикъла на обществени поръчки в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Относно: Анекс към договор № РД-02-29-119/01.07.2016 г. за упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително – монтажни работи при изпълнение на проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“

#### 1. Съществуващо положение.

Язовир „Христо Смирненски“ е изграден за водоснабдяване на гр. Габрово и 18 населени места в общината.

Основната част на язовирната стена е изградена в периода 1962-1966 г, тип каменно-насипна с вертикално глинено ядро, с височина 55 м и дължина по короната 218 м.

Надграждането е извършено в периода 1986 – 1998 г. Водоплътното глинено ядро е надградено с тглова стоманобетонна подпорна стена с височина 8,70 м. Въздушният откос е донасипан до кота 534,80, с наклон по откоса 1:1,5 и три берми с ширина по 4 м. Надграден е и преливника, като е приет траншеен тип с тристранно преливане.

През 2015 г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж за изпълнение на проект „ Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с

дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“.

При изпълнение на строителните и монтажни работи по одобрения проект през 2017 г. са констатирани нови допълнителни проблеми:

- Свлечена каменна облицовка и каменен насип под хоризонталната част на надградената стоманобетонна стена на язовир „Христо Смирненски“ и

- Нова пукнатина в кампада 1 на надградената част на язовирната стена.

Към момента обектът е спрял с Акт образ. № 10 от 03.11.2017 г. тъй като технологично следва първо да се изпълнят допълнителните СМР, след което ще се завършат оставащите строителни дейности по договор № РД-02-29-101/20.05.2016 г.

През м. декември 2017 г. изготвен проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“ за решаване на възникналите проблеми.

## 2. Предмет на обществената поръчка

Сключване на анекс към договор № РД-02-29-119/01.07.2016 г. за упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително – монтажни работи при изпълнение на проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“

## 3. Обхват на строително - монтажните работи (СМР), за които ще бъде упражнен строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на извършените СМР.

Проектните решения предлагат следните мероприятия за отстраняване на дефектите и укрепване на стената:

### Кампада 1

За възстановяване водоплътността на кампада 1 е необходимо още да се изпълни армиран пръскан бетон в два пласта (4 см + 6 см) и стоманена мрежа Ø5мм, 10/10 см.

Подготвителните работи на работната площадка включват почистване на основата от наноси пред вертикалната плоскост на стоманобетонната стена, речно прокопаване на отводнителен канал 80/80 см покрай предливника за осушаване на работната площадка; почистване на бетонната повърхност чрез хидробластиране преди изпълнение на пръскания бетон.

## Кампада 5

Образуващата се празнина под хоризонталната част на кампада 5 на надградената стоманобетонна стена на язовир „Христо Смирненски“ следва да се запълни с циментопясъчен разтвор съгласно описаната технология в техническия проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водооплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“.

### Защита на ската и разрушената каменна облицовка

За защита на ската до преливника и нарушената каменна броня под кампада 5 се предвижда да се положи защитен пласт от скален материал фракция 100 - 600 мм, положен върху геотекстил с тегло  $g=500 \text{ gr/m}^2$ .

Схемата на полагане на камения насип е показана в приложение 3 към техническия проект.

## 4. Основни дейности, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

Предмет на договарянето е изпълнение на следните дейности от Изпълнителя чрез правоспособните лица, посочени в Приложение, неразделна част от основния договор:

4.1. Упражняване на строителен надзор в съответствие с чл.166, ал.1, т.1 и чл.168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) чрез екип от правоспособни квалифицирани лица от надзорния състав на дружеството, в т.ч.:

1. Законосъобразно започване на строителните дейности.
2. Съставяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството и цялата строителна документация за обекта съгласно ЗУТ.
3. Изпълнение на строежа съгласно проекта – техническо решение и изискванията по чл.169 от ЗУТ.
4. Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, съгласно разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
5. Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа.
6. Контрол за качеството на влаганите строителни материали и изделия в съответствие с нормите за безопасност.
7. Провеждане на необходимите тестове и изпитвания на извършеното строителство в съответствие с действащата нормативна уредба.
8. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти по време на строителството.

9. Контрол за изпълнение на „План за управление на строителните отпадъци“, в т.ч.: изготвяне на отчет за изпълнение на целите за оползотворяване и рециклиране на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци. Отчетът и приложенията към него са част от окончателния доклад до възложителя, по чл. 168, ал. 6 от ЗУП.

10. Контрол по годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

4.2. Извършване на контрол върху количеството и качеството на извършваните СМР на обекта, включително на вляганите материали в строителството.

1. Следи за спазването на линейния график на строежа и при неговото забавяне или нарушаване своевременно уведомява възложителя.

2. Точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на обекта.

3. Предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на обекта и договорените за изпълнение СМР, което включва задължително присъствие на обекта по време на строителството на отговорните членове от екипа.

4. Отчитане, проверяване и подписване чрез екипа от правоспособни квалифицирани лица от надзорния състав на дружеството актовете за изпълнени СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на извършените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения анекс към договора за строителство.

#### 5. Цени и начин на плащане.

Плащането на стойността на анекса към договора се извършва след подписване на протокол за окончателно приключване на допълнителните СМР на обекта.

За плащанията се използват следните документи:

- Акт за плащане (по образец на МРРБ) - в два оригинални екземпляра;
- Отчет за упражнен строителен надзор (по образец на МРРБ) - в два оригинални екземпляра;
- Искане за плащане (по образец на МРРБ) - в един оригинален екземпляр;
- Оригинална фактура на стойност, равна на стойността на акта.

#### 6. Специфични клаузи на анекса към договора за изпълнение на строителен надзор.

6.1. Контрол и отчитане на строително-монтажните работи:

Анексът към договора за строителство, с приложения към него количествено - стойностни сметки (КСС), се предоставя на фирмата, изпълняваща строителен надзор. При извършване на СМР на обекта, строителят изготвя отчети за действително извършените СМР, които се проверяват и приемат на място от представител на строителния надзор. Разплащането на СМР на обекта ще се извършва за действително изпълнени количества по договорените единични



цени, но в размер не по-голям от количествата, посочени в КСС за съответния подобект в анекса към договора за строителство. Представител на строителния надзор приема на място изпълненото строителство и подписва протоколите за извършено строителство и сметката за изплащане на извършените СМР, след проверка за съответствието им с анекса за изпълнение на допълнителните СМР.

## 6.2. Контрол и отчитане на непредвидени СМР.

Изплащането на непредвидени работи се извършва след предварителното им доказване и одобряване от Възложителя. Доказването на непредвидените дейности се извършва след посещение на място на представител на Възложителя, съставяне на констативен протокол, подписан от представители на Възложителя, строителния надзор, строителя и проеканта, с приложен към него подробен доклад от строителя за причините, довели до необходимостта от изпълнение на непредвидените дейности и обосновка, че дейностите не биха могли да бъдат предвидени при сключване на анекса към договора. Строителят пристъпва към извършване на непредвидените СМР след одобряване на съставения на място констативен протокол от Възложителя. При необходимост от изпълнение на един вид СМР вместо друг, доказването на замяната става по реда на доказване на изпълнението на непредвидени дейности, като към доклада на изпълнителя се прилагат заменителни таблици на видовете и количествата СМР, подлежащи на замяна. Остойностяването се извършва по единични цени и показатели съгласно договора за строителство. При изпълнение на СМР, за които няма посочени единични цени в количествено-стойностните сметки към договора и анекса, от изпълнителя се изготвят анализи на единичните цени, в съответствие с обявените от изпълнителя показатели, които се одобряват предварително от Възложителя. Представителят на строителния надзор извършва контрол при изпълнението на непредвидените дейности от строителя, проверява анализите на новите единични цени при изпълнение на непредвидените дейности и информира своевременно Възложителя при некоректни действия от страна на строителя.

## 6.3. Документиране на извършеното строителство.

Към протоколите за извършени СМР строителят прилага фотоматериали на участъците от надградената стоманобетонна част на язовирна стена, след отстраняване на установените дефекти и приключване на СМР за укрепването ѝ, съгласно проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“. Представителите на строителния надзор контролират заснемането на фотоматериалите и ги съгласуват.

6.4. Установяване и изпълнение на възстановителни дейности на СМР, извършени некачествено или в несъответствие с изготвеното техническо решение.



Представителят на строителния надзор информира своевременно Възложителя при некачествено изпълнение на СМР или при изпълнение на СМР в несъответствие с изготвеното техническо решение, като предприема необходимите действия за изпълнението на възстановителните работи от строителя. Обемът и видовете СМР, подлежащи на възстановяване се установяват с подписан на място констативен протокол, от представители на Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор и Авторския надзор, към който се прилагат фотоматериали. В случай, че строителят откаже да подпише Констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Възложителя, Строителния надзор и Авторския надзор, като към него се прилага и снимков материал.

#### 6.5. Екзекутивна документация.

Представителите на строителния надзор следят за коректното изготвяне на екзекутивна документация съгласно чл.163, ал.2, т.4 и чл.175 от ЗУТ.

#### 6.6. Общи изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

При реализиране на дейностите Изпълнителят следва да има предвид, че обектът, предмет на обществената поръчка е разположен в Поле I на санитарно-охранителната зона на язовир „Христо Смирненски“, а именно поясът, разположен непосредствено до водоизточника, за който е осигурена най-строга охрана от човешки дейности, които могат да увредят ползваната вода.

Съгласно ПМС № 181/ 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, яз. „Христо Смирненски“ е включен в списъка на стратегическите обекти, „Язовири с национално значение за питейното водоснабдяване“. На основание чл.40, ал.1, т.2 от правилника за прилагане на Закона за държавна агенция „Национална сигурност“, всички служители на Изпълнителя, работещи на обекта, трябва да имат разрешение за достъп до язовирната стена от Държавна агенция „Национална сигурност“.

#### 7. Неустойки при неизпълнение на клаузите от договора за строителния надзор.

При пропуски и вреди, причинени от лицето, изпълняващо строителен надзор, при или по повод на изпълнение на задълженията му, същото дължи на възложителя по договора за строителен надзор неустойка в размер на 20% от договореното възнаграждение.

#### 8. Срок на договора за строителен надзор.

Срокът за изпълнение на анекса, започва да тече след подписване на Акт обр. № 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството. След завършване на допълнителните СМР, ще продължи да тече остатъкът от срока по договор № РД-02-29-101/20.05.2016 г. за изпълнение на СМР.

Срокът за изпълнение на договора и анекса е до въвеждане в експлоатация на обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо Смирненски".

СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД

Наш знак:  
Ваш знак:

P.02. 2420/19.12.2017

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19  
№ 10:20:110/3/19.12.2017

ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
ул. Св.Св. "Кирил и Методий" №17-19  
гр. София 1202  
На вниманието на Заместник-министър Малина  
Крумова

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРУМОВА,

Във връзка с нововъзникналите проблеми по време на изпълнението на строително –  
монтажните работи (СМР) на обект „Мерки за възстановяване на проектната  
конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на  
стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо  
Смирненски" и възложени допълнителни проектни дейности (техническо решение) за  
отстраняването им, предлагаме на Вашето внимание оферта за упражняване на  
строителен надзор за изпълнението на допълнителните СМР по проект  
„Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за  
възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно  
обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на  
надградената част на язовир "Христо Смирненски".


ОФЕРТА

Дейност	Сума [лв без ДДС]	Сума [лв с ДДС]
Упражняване на строителен надзор за допълнително възникнали СМР за строеж „Допълнителни проектни дейности за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо Смирненски".	2000	2400
Всичко:	2000	2400

19.12.2017 г.  
гр. София

Изпълнителен директор: .....

/Димитър Христов Попов/  
София



СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД  
гр. София 1574  
бул. Шипченски проход 65, ет. 4  
Телефон 02 8072600  
Fax 02 9719596

Sweco Western Europe AB  
Member of the Sweco Group

1 (1)  
letter  
19.12.2017.docx



ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ			
от фирма .....		с ЕИК/БУЛСТАТ .....	
Вид плащане (вярното се маркира)	<input type="checkbox"/> Авансово	<input type="checkbox"/> Междияно	<input type="checkbox"/> Окончателно
Обект:			
Договор (номер и дата):			
Предмет на договора:			
Срок за изпълнение в месеци:			
Стойност на договора с ДДС:			
Размер на аванса с ДДС:			
Обща стойност на извършени плащания с ДДС в лева:			
Размер на плащането без ДДС в лева:			
Данък добавена стойност в лева:			
Обща стойност на плащането в лева:			
Остатъчна стойност за плащане с ДДС в лева:			
<b>Приложения:</b> 1. Ф-ра № .....; 2. Приемателно-предавателен протокол; 3. ...			
Изготвил:	Изпълнител: ..... (име и фамилия)	подпис:	Тел. ....
	Директор: ..... (име и фамилия)	подпис:	тел. ....
Съгласували:	Отговорен експерт: ..... (име и фамилия)	подпис:	тел. ....

ОДОБРЯВАМ,  
ЗАМЕСТИК - МИНИСТЪР/  
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/име, подпис, дата/

ОБЕКТ/ДЕЙНОСТ: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

ДОГОВОР №.....

АКТ №.....20...г.

За изплащане на.....

.....е извършен/о съгласно договорните условия и на изпълнителя следва да се изплати полагаемото му се възнаграждение, както следва:

№	Основание	Стойност в лева
1.		
2.		
n	..... (Принадне аванс, отбивка от цената, отстъпки и др. намаления)	
	Всичко:	
	ДДС 20 %	
	Сума за изплащане:	

За изплащане словом:.....

Приложение: .....брой/я/ отчет/и/

ЗА МРРБ:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „.....“:

.....  
(име, подпис и дата)

ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ:

.....  
(име, подпис и дата)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА „.....“:

.....  
(име, подпис, дата и печат)

ОБЕКТ:.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

ДОГОВОР № .....

ОТЧЕТ № ...../.....20....г.

За упражнен строителен надзор

№	Основание	Стойност в лева
1.	Договорна стойност на СМР без ДДС	
2.	Договорна стойност на СН без ДДС	
3.	Отчетен обем СМР по отчет №...../.....	
4.	Полагаща се сума за СН – 100%	
5.	Полагаща се сума за СН за изплащане – 90%	
	ДДС 20 %	
	Всичко:	

За изплащане словом:.....

Приложение: .....

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ ОТ Д-Я „.....“:

УПРАВИТЕЛ НА „.....“:

.....  
(име, подпис и дата)

.....  
(име, подпис, дата и печат)