



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗА П О В Е Д

№ РС - 67 / 12.08.2025г.

С Разрешение за строеж № РС-81/15.10.2020 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството е разрешил на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) да извърши предвидените строително – монтажни работи за обект: Път I-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89=194+122, подучастък от км 177+000 до км 184+880 .

Със заявление вх. № АУ 25-4/12.03.2025 г., допълнено със заявление вх. № АУ 25-4(4)/23.07.2025 г. и писмо № АУ 25-4(5)/31.07.2025 г. АПИ е заявила желание за допълване на разрешението за строеж във връзка с въвеждане на етапно изграждане на обекта и свързаното с това изграждане на забавителен шлюз от км 178+800 до км 178+910 и ускорителен шлюз от км 179+280 до км 179+390.

Измененията на проекта са съществени и са в обхвата на допустимите по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 6 и т. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Предвид гореизложеното, на основание чл. 154, ал. 5 и ал. 6, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8, чл. 152, ал. 2, чл. 145, ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“ и чл. 144, ал. 1 от ЗУТ; комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, изготвен от ДЗЗД „МЕЗДРА КОНСУЛТ“ с партньори „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД с Удостоверение № РК-0149, издадено от началника на Дирекция за национален строителен контрол и „РУТЕКС“ ООД; писма изх. № ОВОС – 60-2/19.08.2024 г. и изх. № 12-00-787/04.08.2020 г. на Министерство на околната среда и водите; становища рег. № 1983пс-39, екз. 2 от 06.06.2024 г., рег. № 1983пс-5, екз. 2 от 21.04.2020 г. и рег. № 1983пс-29, екз. 2 от 14.10.2020 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; становища рег. № 120400-21107/15.10.2024 г. и № 120400-21111/15.10.2024 г. на Областна дирекция на МВР - София, сектор „Пътна полиция“ и съгласуване върху графична част и Решение на Министерския съвет № 325/19.05.2011 г., с което обект: „Участък от път I-1 (Е79) „Мездра-Ботевград“ е обявен за национален и с национално значение.

ДОПУСКАМ:

1. Допълване на Разрешение за строеж № РС-81/15.10.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството с въвеждане на етапност на изграждане, както следва:

ЕТАП 1 - от км 180+800 до км 184+880;

ЕТАП 2 - от км 177+000 до км 180+800 по директно трасе, включващ и подходи към площадка за ОПУ - забавителен шлюз от км 178+800 до км 178+910 и ускорителен шлюз от км 179+280 до км 179+390.

2. Допълване на Разрешение за строеж № РС-81/15.10.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изменения в одобрения инвестиционен проект за ЕТАП 2, в обхвата на допустимите отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ за изграждане на забавителен шлюз от км 178+800 до км 178+910 и ускорителен шлюз от км 179+280 до км 179+390, в обхвата на транспортната територия, публична държавна собственост за републикански път, съгласно одобрения на основание Заповед № РД-02-15-12/29.01.2025 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството технически проект, неразделна част от заповедта.

Настоящата заповед е неразделна част от Разрешение за строеж № РС-81/15.10.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Обектът е първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „л“ от ЗУТ за категоризацията на видовете строежи.

В процеса на строителство да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателните писма.

За одобряване на проекта е платена такса в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева с бюджетно платежно нареждане № Е02026/27.02.2024 г., съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г., обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г., изм. ДВ бр. 102 от 2014 г.).

РАЗПОРЕЖДАМ

предварително изпълнение на разрешението за строеж на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) за защита на особено важни държавни и обществени интереси.

Разрешение за строеж

Мотиви:

Път I-1 (Е 79) „Мездра-Ботевград“ ще изпълнява функциите на главна пътна комуникация в северна България, която ще осигурява връзките на столицата и на големите градски центрове. Път I-1 е обект с национално значение и изграждането му е от обществен и държавен интерес.

Допускането на предварително изпълнение ще ускори реализацията на обекта, ще допринесе за увеличаване на пропускателната способност и скоростта на движение в участъка на проекта, стимулиране растежа на пътническия и товарния трафик, чрез адаптиране към стандартите на ЕС за пътуване и предлагане на по-добри услуги за крайните потребителите, ще подобри безопасността на движение, ще намали броя на пътнотранспортните произшествия и замърсяванията на околната среда.

На основание чл. 60, ал. 5 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

МИНИСТЪР:

ИВАН ИВАНОВ

