



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАПОВЕД

№ РС – 74 / 09.09. 2025 г.

С Разрешение за строеж № РС-53/ 19.08.2022 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството е разрешил на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП „НКЖИ“) да извърши предвидените строително-монтажни работи за обект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, железопътен участък Елин Пелин-Септември от км 74+664.00 до км 88+257.68 по Път 1, от км 74+664.22 до км 88+256.89 по Път 2“ със следните етапи по смисъла на чл.152, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

Етап 1: Железен път, мостове, виадукти, тунели, водостоци, прокари, подпорни стени, пътища и пътни съоръжения, пешеходни съоръжения, тягово и нетягово електрозахранване, ТКМ, шумозащита,

Етап 2: Приемно здание нова гара Костенец,

Етап 3: Пресичане с ВЛ 20 kV „Габровица“ на км 79+470,

Етап 4: Пресичане с ВЛ 20 kV „Габровица“ на км 82+864,

Етап 5: Сближаване на ВЛ 20 kV „Габровица“ и нова железопътна линия на км 83+600,

Етап 6: Пресичане с ВЛ 20 kV „Габровица“ на км 84+855,

Етап 7: Кабелиране на въздушна линия НН,

Етап 8: Пресичане с ВЛ 400 kV „Алабак“ на км 81+505,

Етап 9: Пресичане с ВЛ 400 kV „Крива река“ на км 81+596,

Етап 10: Пресичане със съобщителни кабелни линии,

разположен на територията на землищата на с. Габровица, с. Сестримо, с. Момина клисура и гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

Със заявление вх. № АУ25-14/ 23.07.2025 г. от ДП „НКЖИ“ е заявено желание за допълване на разрешението за строеж, продиктувано от промяна в техническото решение на реконструкцията на ВЛ 20 kV „Габровица“ при км 84+855, км 86+462 и км 86+691, представляващи Етап 6 и разделянето му на етапи Етап 6.1: Реконструкция на

ВЛ 20 kV „Габровица“, пресичаща жп трасето на км 84+855 и Етап 6.2: Реконструкция на ВЛ 20 kV „Габровица“, пресичаща жп трасето на км 86+462 и на км 86+691.

Това техническо решение ще допринесе за ускоряване на процеса по реализация на проекта и въвеждане в експлоатация на участъците.

Измененията на проекта са съществени и са в обхвата на допустимите по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 6 и т. 8 от ЗУТ.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 154, ал. 5, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8, чл. 145, ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“ и чл. 144, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ; комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите, изготвен от Обединение „ИВЕР“ ДЗЗД, учредено между „ИВ КОНТРОЛ ВАРНА“ ЕООД с Удостоверение № РК-0697/ 10.03.2022 г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), със срок на валидност до 10.03.2027 г., „ЕТАКОНС“ ООД и „РПА“ ООД; Оценка за съответствие на част „Конструктивна“ и упражнен технически контрол по част „Конструктивна“ от инж. Стефан Лазаров Николов с Удостоверение регистрационен № 00420, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране със срок на валидност до 27.01.2028 г.; писмо с изх. № ОВОС-27-2/ 31.03.2025 г. на Министерство на околната среда и водите; становище рег. № 729700-242/ 03.10.2024 г. на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Белово; писма с изх. № 11082818-1/ 31.07.2024 г. и № 11082818-2/ 31.07.2024 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и съгласувана графична част на 31.07.2024 г. от КЕЦ „Белово“

ДОПУСКАМ

Допълване на Разрешение за строеж № РС-53/ 19.08.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, железопътен участък Елин Пелин-Септември от км 74+664.00 до км 88+257.68 по Път 1, от км 74+664.22 до км 88+256.89 по Път 2“ с 10 етапа на изграждане, промяна в Етап 6 както следва:

- Етап 6.1: Реконструкция на ВЛ 20 kV „Габровица“, пресичаща жп трасето на км 84+855;
- Етап 6.2: Реконструкция на ВЛ 20 kV „Габровица“, пресичаща жп трасето на км 86+462 и на км 86+691,

съгласно одобрения на основание Заповед № РД-02-15-12/ 29.01.2025 г. на министъра на

Заповед

регионалното развитие и благоустройството технически проект, неразделна част от заповедта.

За възложител да се счита и „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.

Настоящата заповед е неразделна част от Разрешение за строеж № РС-53/19.08.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Обектът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

В процеса на строителството да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателни писма.

За одобряване на инвестиционния проект е платена такса в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева с бюджетно платежно нареждане от 21.07.2025 г., съгласно раздел IV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г., обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 102 от 2014 г.).

Настоящата заповед подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

МИНИСТЪР:.....

ИВАН ИВАНОВ

