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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие (чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
) Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие в Югозападния район – отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район” – София област, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”. 

Съгласно законодателството за регионално развитие Регионалният съвет за развитие на Югозападен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на Югозападен район. В процеса на наблюдение Регионалният съвет осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Годишният доклад се внася за обсъждане и одобряване от Съвета в срок до 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР). 

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения Доклад е анализът на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР съгласно определени физически и финансови индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2013 г. 

С решение на МС №115 от 10.02.2012 г. и на основание на чл.19 от ППЗРР е приет Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) Актуализираният документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) не отменя Регионалния план за развитие на района (2007-2013 г.), а има допълващ и доуточняващ характер по отношение на тенденциите в социално-икономическите процеси на Югозападен район, като акцентът в стратегическата част е поставен върху националния и европейския дневен ред в развитието на регионите и върху актуалните цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС. Извършено е преструктуриране и прецизиране, с оглед постигане на по-голямо съответствие между целите на регионалната политика и финансовите инструменти за реализацията й. В този смисъл настоящият Годишен доклад отчита резултатите от изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.), като основната му цел е да представи обща картина на изпълнението на Плана на Югозападен район през 2013 г. 
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие. Изводите и заключенията от настоящия Годишен доклад ще бъдат взети предвид при изготвянето на последващата оценка на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) след края на периода му на действие – през 2014 г. Последващата оценка ще осигури информация за степента на изпълнение на целите и приоритетите на Плана през целия програмен период 2007-2013 г.
Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт до 31.12.2013 г. и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС към 2012-2013 г. (въпреки че се отнася за 2013 г.) Поради липсата на актуална статистическа информация, в някои случаи Докладът проследява промените в икономическото и социалното развитие на района в периода 2011-2012 г. При изготвяне на Доклада е използвана и информация от официалните електронни страници на оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg, от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, от Годишните доклади за изпълнение на оперативните програми, данни, предоставени от областните и общинските администрации в ЮЗР (за някои индикатори и за изпълнявани проекти), от РИОСВ към МОСВ, както и данни от други аналитични изследвания, касаещи социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното развитие на регионите, осъществени в периода след 2009 г. 
В приложение е изготвен Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2013 г.
I. Общи условия за изпълнение на АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА регионалния план за развитие НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН (2011-2013 Г.) и промени в социално-икономическите условия.

1. Кратка характеристика на Югозападния район.

Югозападният район заема югозападната част на България с територия 20 306,4 кв.км, което представлява 18,3% от общата територия на страната. Той е част от района на ниво 1 „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния район и Южния централен район, съответстващи на ниво 2. На север граничи със Северозападния район, а на изток - с Южния централен район. Южната и западната граница на Югозападния район съвпадат с държавната граница, като районът граничи с 3 държави - с Гърция (южна граница), и със Сърбия, и Македония (западна граница). Югозападният район се състои от 5 административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София (столица), които включват общо 52 общини. 

2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район.

През периода 2011-2012 г. Югозападен район запазва първото си място по степен на икономическо развитие сред районите от ниво 2 в страната. Това се дължи главно на силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки - в района на столицата и на общата динамика на развитието на страната до 2009 г., изразяваща се в нарастване на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС. За разлика от останалите райони от ниво 2 в страната, през 2011 г. на годишна база спрямо 2010 г., в ЮЗР продължава да се регистрира нарастване по основните икономически показатели (БВП и БДС), но с по-нисък темп от характерния за района през последните години преди 2009 г. По отношение на състоянието на бизнес сектора в района през 2012 г. се констатира, макар и минимално, нарастване на броя на предприятията. Наблюдава се и постепенно възстановяване на регионалната туристическа индустрия, като през 2013 г. се отчита над 8,5% ръст в броя на реализираните нощувки, пренощувалите лица и приходите от нощувки в района. Тенденцията е положителна и по отношение на привлечените преки чуждестранни инвестиции в ЮЗР, чиито размер през 2012 г. нараства, за разлика от периода 2010-2011 г.

            Стойността на произведения брутен вътрешен продукт по текущи цени в Югозападен район през 2011 г. е 36 617 млн. лв., което е със 7,8% повече от стойността за 2010 г. (33 974 млн.лв.) Данните показват, че за пръв път от последните няколко години във всички райони от ниво 2 се наблюдава нарастване на стойността на БВП, като в ЮЗР то е най-значително. ЮЗР значително надвишава приноса на всеки от другите райони от ниво 2 в общия БВП на страната и през 2011 г. формира над 49% от националния БВП. Област София (столица) за 2011 г. дава  82% от БВП на района и 40% от националния БВП за същата година, докато за останалите области от района относителен дял от националния БВП е в рамките на 1-3,7%. Като цяло, независимо от различията по области в Югозападния район, и през 2011 г. се запазва наложилата се през последните няколко години тенденция на увеличение на относителния дял на района в общата стойност на БВП за България - с 1% в сравнение с 2010 г. (4,8% за 2010 г.) 
    Фигура 1. Брутен вътрешен продукт по текущи цени за периода 2010-2011 г. (млн. лв.)
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Източник: Национален статистически институт
И по показателя БВП на глава от населението за 2011 г. Югозападният район значително изпреварва останалите райони в страната, независимо от големия брой население. Средната стойност на БВП на човек в Югозападния район е 17 171 лв. при среден показател за страната от 10 248 лв. Нарастването спрямо 2010 г. е с 1 093 лв. на човек – 6,8%. Останалите пет района по разглеждания показател са на равнище под средното за страната. По отношение стойността на БВП на човек на ниво област в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия – най-големите сред останалите райони от ниво 2. Област София (столица) е с най-висока стойност по показателя за 2011 г. – 23 256 лв. и изпреварва значително останалите области от Югозападния район, където има относително равновесие. С изключение на област Кюстендил, във всички останали области в ЮЗР БВП на глава от населението през 2011 г. нараства (спрямо 2010 г.), като най-голямо е нарастването при Софийска област – с 37,7%. 
Фигура 2. Брутен вътрешен продукт на човек от населението за периода 2010-2011 г. (лв.)
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Източник: Национален статистически институт
В сравнение с регионите в ЕС, Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони от ниво 2, но все още достигнатата степен на икономическо развитие е под средното равнище в ЕС. БВП на глава от населението по покупателна способност на района през 2011 г. нараства с 3% на годишна база и възлиза на 78% от средната стойност за ЕС-28. 

Таблица 1. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-28 за периода 2007-2011 г. (%)

	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	Европейски Съюз (28)
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0

	БЪЛГАРИЯ
	40
	44
	44
	44
	46

	Северозападен район
	27
	28
	27
	26
	29

	Северен централен район
	28
	30
	29
	29
	31

	Североизточен район
	34
	37
	36
	36
	38

	Югоизточен район
	33
	36
	36
	36
	38

	Южен централен район
	29
	30
	31
	30
	32

	Югозападен район
	67
	73
	75
	75
	78


Източник: Евростат

Отчетените стойности на показателя брутна добавена стойност за 2011 г. показват нарастване за Югозападния район като част от общата тенденция на нарастване за страната (спрямо предходната 2010 г.), като нарастването за района е с 8,3%, което е по-високо от средното за страната – 7,3%. И през 2011 г. ЮЗР запазва водещото си място сред районите от ниво 2, като създава 48,6% от брутната добавена стойност в страната (нарастване с 0,4% в сравнение с предходната година). 
Приносът на Югозападния район в брутната добавена стойност на страната по икономически сектори през 2011 г. се отличава с доминиращ и нарастващ дял на района в сектора на услугите – 56,6% (2010 г. – 55,7%), индустриален дял – 38,1% (2010 г. – 36,8%), равняващ се на повече от една трета от съвкупната добавена стойност в сектора за страната и сравнително ниска добавена стойност в аграрния сектор – 13,3% (2010 г. – 15,1%). 

Таблица 2. Брутна добавена стойност за периода 2010-2011 г. (млн. лв.)
	Район, област
	БДС
2010 г.
	БДС
2011 г.
	БДС по икономически сектори

	
	
	
	2010 г.
	2011 г.

	
	
	
	Аграрен
	Индустрия
	Услуги
	Аграрен
	Индустрия
	Услуги

	БЪЛГАРИЯ
	60 716
	65 174
	2 976
	17 881
	39 860
	3 519
	19 908
	41 747

	Северозападен район
	4 355
	4 625
	522
	1 444
	2 389
	611
	1 631
	2 383

	Северен централен район
	4 802
	5 076
	452
	1 571
	2 779
	561
	1 692
	2 824

	Североизточен район
	6 461
	6 920
	471
	1 925
	4 064
	570
	2 151
	4 199

	Югоизточен район
	7 298
	7 796
	411
	3 099
	3 788
	497
	3 391
	3 909

	Южен централен район
	8 545
	9 067
	669
	3 257
	4 619
	812
	3 454
	4 801

	Югозападен район
	29 255
	31 690
	450
	6 584
	22 221
	469
	7 590
	23 631

	Благоевград
	1 684
	1 867
	183
	576
	925
	215
	681
	971

	Кюстендил
	702
	656
	72
	252
	378
	36
	265
	355

	Перник
	657
	699
	37
	269
	351
	38
	315
	345

	София
	1 825
	2 420
	111
	999
	715
	124
	1 520
	775

	София (столица)
	24 386
	26 048
	47
	4 488
	19 851
	55
	4 809
	21 184


Източник: Национален статистически институт

 Структурата на брутната добавена стойност в Югозападния район се характеризира със силен превес на сектора на услугите, където се формира 74,6% дял от съвкупната добавена стойност в района през 2011 г. (76% през 2010 г.) В сектора на индустрията се произвеждат 24% от регионалната добавена стойност (22,5% за 2010 г.), а приносът на сектора на селското и горско стопанство е само 1,5% - запазва се най-нисък от всички райони от ниво 2 (1,5% за 2010 г.) В разпределението на БДС на Югозападния район по икономически сектори се наблюдават характерните особености за развитите в икономическо отношение региони в ЕС - значителен дял на сектора на услугите, следван от дела на индустрията и нисък дял на аграрния сектор. Това се дължи на значителния принос на област София (столица), която дава почти 90% от дела на услугите в ЮЗР по данни за 2011 г. При разпределението на отделните дялове (аграрен, индустрия, услуги) в структурата на БДС по области в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия, представени в следната фигура: 

Фигура 3. БДС на областите в ЮЗР за 2011 г. по сектори (%)
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                                    Източник: Национален статистически институт

Отрицателната тенденция на намаление на преките чуждестранни инвестиции в периода 2009-2011 г. в ЮЗР, през 2012 г. се променя. Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР за 2012 г. е 187 200,7 хил.евро, като за сравнение за 2011 г. стойността е минус 871 602,3 хил.евро. Положителната тенденция се дължи на повишението във всички области в района, с изключение на област Перник, където чистата стойност на направените ПЧИ е отрицателна - минус 13 834,4 хил.евро.
И през 2012 г. районът запазва водещото си място в структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната по райони от ниво 2 с относителен дял от 62% от всички ПЧИ за България, какъвто е делът и през 2011 г. Това се дължи на област София (столица), където стойността на направените инвестиции надминава стойностите на останалите пет района от ниво 2, взети заедно. 

Таблица 3. Преки чуждестранни инвестиции с натрупване за периода 2009-2012 г. (хил. евро)
	Район, област
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	БЪЛГАРИЯ
	20 441 581
	22 114 446,3
	21 644 918,0
	21 950 596

	Северозападен район
	495 574
	512 142,0
	539 099,1
	573 295,3

	Северен централен район
	759 508
	815 908,1
	807 175,4
	841 791,2

	Североизточен район
	2 083 919
	2 102 923,2
	2 018 734,6
	2 024 996,6

	Югоизточен район
	1 857 192
	2 728 916,2
	2 947 248,8
	2 866 239,7

	Южен централен район
	1 372 515
	1 659 060,5
	1 908 766,1
	2 033 178,6

	Югозападен район 
	13 872 873
	14 295 496,3
	13 423 894,0
	13 611 094,7

	Благоевград
	252 672
	251 985,2
	257 517,3
	306 899

	Кюстендил
	15 960
	16 046,4
	25 891,6
	33 060,3

	Перник
	240 148
	240 797,6
	258 330,8
	244 496,4

	София
	815 676
	1 319 848,6
	1 295 597,4
	1 323 132

	София (столица)
	12 548 417
	12 466 818,5
	11 586 556,9
	11 703 507


Източник: Национален статистически институт

През 2012 г., следвайки общата за страната тенденция, броят на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в Югозападен район се е увеличил с 2% спрямо 2011 г. и възлиза на 138 998 бр. Минималното увеличение се дължи на нарасналия брой на микро фирмите (до 9 заети) с 3 062 броя или с 2,5% спрямо 2011 г. За разлика от тях, броят на малките, средните и големите предприятия в ЮЗР намалява. И през 2012 г. най-голямата концентрация от всички предприятия в страната се запазва в ЮЗР – 37,4%.

Таблица 4. Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица за периода 2011-2012 г.

	Големина на предприятията
	Предприятия                  
(брой)

	Година
	2011 г.
	2012 г.

	БЪЛГАРИЯ
	366 240
	372 036

	Микро фирми (до 9)
	336 631
	342 934

	Малки фирми (10-49)
	24 317
	23 830

	Средни фирми (50-249)
	4 536
	4 535

	Големи фирми (250+)
	756
	737

	Югозападен район
	136 264
	138 998

	Микро фирми (до 9)
	124 958
	128 020

	Малки фирми (10-49)
	9 214
	8 902

	Средни фирми (50-249)
	1 762
	1 754

	Големи фирми (250+)
	330
	322



Източник: Национален статистически институт

Тенденцията на нарастване на приходите от нощувки в ЮЗР продължава и през 2013 г., но с по-слаби темпове в сравнение с 2012 г. През 2013 г. отчитаме увеличение на приходите от нощувки в района с 9 560 971 лв. спрямо 2012 г., което представлява 6,2% нарастване на годишна база. За сравнение нарастването през 2012 г. на годишна база е 9,3%. Темпът на нарастване е по-нисък от средния за страната – 8,4% за 2013 г. спрямо 2012 г. На вътрешнорегионално ниво през 2013 г. нарастване на приходите от нощувки се отбелязва във всички области от ЮЗР, с изключение на област София (столица), където се наблюдава спад - с 3,7% спрямо предходната 2012 г. С най-високи стойности на нарастване се отличават областите Благоевград и Софийска – съответно с 29,2% и с 16,5%.

В съвкупните приходи от нощувки през 2013 г., ЮЗР запазва третото си място сред районите от ниво 2 в страната (след Югоизточния и Североизточния район) с реализирани приходи в размер на над 164 млн.лв.,  като делът му в периода 2009 – 2013 г. намалява (от 22% на 18%).

През 2013 г. се отчита увеличение и при реализирания брой нощувки в средствата за подслон в ЮЗР (с 8,6% в сравнение с 2012 г.), както и при броя на пренощувалите лица (със 7,6% в сравнение с 2012 г.) През 2013 г. средствата за подслон и местата за настаняване в района са се увеличили с 4,4% (23 бр.) при сравнение на годишна база. Темповете на нарастване са по-ниски в сравнение с 2012 г. на годишна база.

Таблица 5. Развитие на туризма в Югозападен район към 31.12.2013 г.
	Район, област
	   Средства за подс-лон

(бр.)
	Легла

(бр.)
	Реализирани нощувки

(бр.)
	Пренощували лица

(бр.)
	Приходи от нощувки

(лв.)

	
	
	
	 ОБЩО
	в т.ч.:      чужденци
	 ОБЩО
	в т.ч.:      чужденци
	 ОБЩО
	в т.ч.:      чужденци

	БЪЛГАРИЯ
	2 953
	302 433
	21 617 474
	14 370 426
	5 847 289
	2 820 673
	906 305 593
	655 222 141

	Северозападен район
	205
	8 851
	539 547
	64 978
	284 981
	30 161
	1 465 965
	2 732 633

	Северен централен район
	250
	11 345
	644 307
	135 139
	394 209
	84 403
	23 905 578
	 6 840 233

	Североизточен район
	575
	94 315
	6 917 967
	5 504 284
	1 382 118
	908 921
	267 999 136
	223 854 199

	Югоизточен район
	819
	119 016
	8 459 346
	6 620 370
	1 447 434
	937 127
	356 594 395
	294 562 226

	Южен централен район
	556
	26 718
	1 943 153
	401 517
	859 387
	150 041
	75 670 003
	19 371 345

	Югозападен район
	548
	42 188
	3 113 154
	1 644 138
	1 479 160
	710 020
	164 670 516
	107 861 505

	Благоевград
	255
	19 605
	1 092 589
	539 456
	433 983
	172 303
	48 306 950
	27 010 159

	Кюстендил
	57
	2 845
	148 321
	22 323
	78 967
	10 695
	4 331 899
	119 6081

	Перник
	17
	957
	25 800
	2 113
	14 577
	929
	530 383
	53 867

	София
	93
	7 060
	444 741
	171 384
	162 029
	40 704
	13 393 008
	5 892 793

	София (столица)
	126
	11 721
	1 401 703
	908 862
	789 604
	485 389
	98 108 276
	73 708 605


Източник: Национален статистически институт

Разходите за научно-изследователска и развойна дейност в Югозападен район и през 2012 г. запазват дългогодишната си тенденция на непрекъснато нарастване и достигат 416 716 хил. лв. Нарастването спрямо предходната 2011 г. възлиза на 15,6% (56 168 хил. лв.) и е по-голямо от това за 2011 г. на годишна база спрямо 2010 г. (3%). Тенденцията за страната е също на нарастване, което е приблизително до това на района и възлиза на 15,5% спрямо предходната 2011 г. И през 2012 г. районът продължава да формира преобладаващата част от разходите за НИРД на страната с дял от 84% (за сравнение през 2011 г. делът е 83%). Голямата концентрация на разходи за НИРД в ЮЗР се дължи в много по-голяма степен на разходите на правителството и учебните заведенията за висше образование, отколкото на мащаба на разходите на бизнес предприятията. 

Фигура 4. Разходи за научно-изследователска и развойна дейност за периода 2011-2012 г. (хил.лв.)
[image: image5.png]XMnAaam nesa

Pa3xoauM 3a HayuyHO-U3CNeAoBaTeNcKa AeiftHoCT

500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000

50 000

BBITAP
ui

C3p

cp

cup

Tonp

03P

m2011T.

429566

7169

7929

17733

13685

22502

360548

®2012r.

495938

9179

7443

19902

15481

27217

416716





Източник: Национален статистически институт
3. Анализ и тенденции в изменението на основни демографски показатели и показатели, характеризиращи пазара на труда в Югозападния район.

Задълбочаването на демографските проблеми и на диспропорциите в териториалното разпределение на населението в района продължава да се усеща и през 2013 г. Въпреки това, показателите за социално и демографско развитие се запазват в сравнително по-благоприятна позиция спрямо останалите райони от ниво 2 в страната, поради по-големите възможности за заетост в столицата, което от своя страна привлича по-голям контингент младо население от други части на страната. 

Югозападният район е най-големият район от ниво 2 в България по брой на населението - 2 127 618 души по данни към 31.12.2013 г. Това представлява малко над 29% от населението на страната, което основно се дължи на област София (столица), където живее 18% от общото население на страната. Сравнено с данните към 31.12.2012 г., населението на ЮЗР през 2013 г. намалява с 0,1% (1 165 души). Единствено в област София (столица) броят на населението нараства с 0,6% (7 318 души), в другите четири области от района се регистрира спад. 

Фигура 5. Брой на населението за периода 2012-2013 г.
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Източник: Национален статистически институт

Гъстотата на населението в Югозападния район по данни към 31.12.2013 г. е 104,8 души на кв.км., докато за страната този показател е 65,3 д./кв.км. Високата стойност на показателя за района се дължи преди всичко на област София (столица), на чиято територия (най-малка от всички области в района), живеят 970,9 д/кв.км. Най-ниска е гъстотата на населението в Софийска област – 34,1 д/кв.км.

В края на 2013 г. в градовете живее 83,6% от населението на ЮЗР – увеличение с 0,2% спрямо 2012 г. (най-висок процент сред районите от ниво 2 в страната, което се дължи основно на столичния град), а в селата – 16,4%.
Естественият прираст за 2013 г. на Югозападния район следва общите за страната негативни тенденции и продължава да е отрицателен (-7 745 души или -3,7‰ спрямо -37 767 души или -5,5‰ за България), но все пак с най-ниска стойност от всички райони от ниво 2 в страната. Във вътрешнорегионален план с най-висок отрицателен естествен прираст през 2013 г. са област Кюстендил и област Перник - съответно -11,4‰ и -11,1‰. На годишна база за 2013 г. отрицателната стойност на естествения прираст в района остава без промяна. В областите Благоевград, Перник и София (столица) се наблюдава тенденция за намаляване на стойността на показателя, като най-голямо е намалението при област Перник – с 0,6‰. Естественият прираст на област София (столица), макар и с най-благоприятна стойност сред областите в страната, продължава да е отрицателен (- 1,5‰).

Таблица 6. Естествен прираст на 1000 души от населението за периода 2012-2013 г.

	Район, област
	Естествен

прираст на

населението

(души)
	Естествен

прираст на

населението

(‰)

	
	2012 г.
	2013 г.
	2012 г.
	2013 г.

	БЪЛГАРИЯ
	-40 160
	-37 767
	-5,5
	-5,2

	Северозападен район
	-9 567
	-8 627
	-11,5
	-10,5

	Северен централен район
	-6 970
	-6 529
	-8,2
	-7,7

	Североизточен район
	-4 001
	-3 915
	-4,2
	-4,1

	Югоизточен район
	-4 744
	- 4362
	-4,4
	-4,1

	Южен централен район
	-6 978
	-6 589
	-4,7
	-4,5

	Югозападен район
	-7 900
	-7 745
	-3,7
	-3,7

	Благоевград
	-852
	-857
	-2,6
	-2,7

	Кюстендил
	-1 546
	-1 501
	-11,5
	-11,4

	Перник
	-1 529
	-1 440
	-11,7
	-11,1

	София 
	-2 084
	-1 978
	-8,5
	-8,2

	София (столица)
	-1 889
	-1 969
	-1,4
	-1,5


Източник: Национален статистически институт

Процесът на застаряване на населението в България, отчетен чрез отношението на населението на възраст 65 и повече години към населението на възраст от 15 до 64 години, засяга в относително по-малка степен Югозападния район в сравнение с другите български райони. По данни на НСИ за 2013 г. за ЮЗР този показател е 26% при средно за страната 29,3%. Относително по-ниски стойности се отчитат за София (столица) и за област Благоевград – съответно 23,1% и 24,7%. За останалите три области от района се регистрират равнища над средното за страната. За всички райони от ниво 2 в страната, в т.ч. и за ЮЗР (с 0,6%), се наблюдава негативна тенденция - слабо покачване на стойностите на показателя за 2013 г. спрямо 2012 г. 

Отношението на населението на възраст под 15 и на 65 и повече години към населението на възраст от 15 до 64 г. -  коефициент на възрастова зависимост има най-ниска стойност в ЮЗР – 45,3% през 2013 г. при средно за страната - 50%, тоест на 100 лица във възрастовата група 15–64 навършени години в ЮЗР се падат около 50 лица под 15 г. и на 65 и повече години. Ниската стойност е логично следствие от по-високата социално-икономическа развитост и привлекателност на района като място за живеене и реализация на поколенията в трудоспособна възраст. На областно ниво в най-благоприятно съотношение са областите София (столица) – 42% и Благоевград – 45,5%.
Икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район устойчиво се задържа с няколко пункта над средната за страната стойност през периода 2010-2013 г. Следва да се отбележи, че започналото през 2012 г., нарастване продължава и през 2013 г. – отново с 0,8%, като стойността на показателя достига стойност от 58,4%. Коефициентът на икономическа активност нараства във всички области в района, с изключение на област Кюстендил, където се регистрира спад с 0,6%. През 2013 г., както и през 2012 г., водещи по икономическа активност в ЮЗР са областите София (столица) - с 61,1% и Благоевград - с 59,4%.
Таблица 7.  Коефициент на икономическа активност, коефициент на заетост и коефициент на  безработица за периода 2012-2013 г. (в %)

	Район, област
	Коефициент на 

икономическа 

активност

(%)
	Коефициент на заетост

(%)
	Коефициент на безработица

(%)

	
	2012 г.
	2013 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2012 г.
	2013 г.

	БЪЛГАРИЯ
	53,1
	53,9
	46,6
	46,9
	12,3
	12,9

	Северозападен район
	45,1
	46,7
	39,6
	40,2
	12,3
	14

	Северен централен район
	50,1
	50,5
	42,9
	42,8
	14,3
	15,3

	Североизточен район
	54,3
	54,6
	44,4
	45,4
	18,2
	16,8

	Югоизточен район
	52,9
	52,3
	46,6
	45,5
	11,9
	13


	Южен централен район 
	52,1
	54
	44,9
	46,7
	13,8
	13,5

	Югозападен район
	57,6
	58,4
	52,9
	52,7
	8,2
	9,8

	Благоевград
	59,3
	59,4
	53,1
	51,4
	10,4
	13,5

	Кюстендил
	50,4
	49,8
	43,2
	42,4
	14,2
	14,9

	Перник
	51,9
	52,3
	46,8
	45,5
	9,9
	13

	София
	49,1
	51,1
	46,0
	46
	6,4
	10

	София (столица)
	60,1
	61,1
	55,7
	56,1
	7,3
	8,2


Източник: Национален статистически институт

При коефициента на заетост на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район през 2013 г. се наблюдава, макар и малко, понижение на годишна база спрямо 2012 г. – с 0,2%, като стойността му (52,7%) отново е по-висока от средната за страната (46,9%). Нарастване на заетостта през 2013 г. се отчита единствено в София (столица) - с 0,4%, а Софийска област запазва същото ниво, както през 2012 г. - 46%. При всички останали области в района се наблюдава спад, като областите Перник (45,5%), и Кюстендил (42,4%) продължават да се отдалечават от средното ниво за страната. 


Коефициентът на заетост на лицата на възраст 55-64 г. в Югозападен район по данни на Евростат за 2012 г. се повишава в сравнение с 2011 г. с 1,2% и възлиза на 50,8%, стойност близка до пиковите стойности от 2008 г. (52,8%) и 2009 г. (52%).  Тенденцията за нарастване е характерна и за страната (средно), и за ЕС-27, съответно с 1,1% и с 1,5% за 2012 г. спрямо 2011 г.  Сравнението на данните показва, че през 2012 г. районът изпреварва средните стойности за България (45,7%) и тези за ЕС-27 (48,9%). Съпоставен с другите райони от ниво 2, ЮЗР е на първо място по този показател.

Негативната тенденция на увеличение на коефициента на безработица в ЮЗР, започнала през 2009 г., продължава и през 2013 г., като повишението на годишна база спрямо 2012 г. е с 1,6% и стойността на коефициента достига 9,8%. Независимо от това, стойността остава доста по-ниска от средната за страната - 12,9%. Във вътрешнорегионален план се задълбочават отклоненията от средното равнище за района, като под средното ниво за ЮЗР е единствено област София (столица) – 8,2%, най-ниската стойност на коефициента в района. За разлика от 2012 г., когато коефициентът на безработица за всяка от петте области от ЮЗР е под средното за страната ниво, през 2013 г. негативната тенденция поставя областите Благоевград, Кюстендил и Перник над средното равнище за страната. На национално ниво през 2013 г. водачеството за най-ниска безработица е отстъпено от Софийска област (10%)  на област Кърджали (7%).


Делът на дългосрочно безработните (12 и повече месеца) от всички безработни лица през периода 2008-2012 г. в ЮЗР по данни на Евростат се увеличава, като нарастването за 2012 г. на годишна база спрямо 2011 г. е с 0,6% (от 3,6% на 4,2%). Сравнено с останалите райони от ниво 2, по този показател ЮЗР е с най-ниски стойности за 2012 г. Средно за страната стойността за 2012 г. е 6,8%, което, спрямо 2011 г., е нарастване с 0,5%. Тенденцията за ЕС-27 (средно) е сходна -  делът на дългосрочно безработните лица през 2011 г. и през 2012 г. нараства -  съответно на 4,1% и 4,6%. 


Системата от образователни институции в Югозападния район е най-добре развита спрямо останалите райони в страната, като се има предвид националното значение и високата концентрация на университети и колежи в столицата. За учебната 2012/2013 г. броят на самостоятелните колежи в ЮЗР остава непроменен (5 броя) – 1 в  Благоевград и 4 в София (столица). Не се променя и броят на университетите и специализираните висши училища – общо 24. Единствено в област Кюстендил няма колеж или висше училище. 
По показателя брой университети на 1 млн. жители към 31.12.2013 г. районът запазва същата стойност, както през 2012 г. - 11,3 и първото си място сред районите от ниво 2 в страната. За сравнение през 2013 г. за страната показателят е със стойност 7,3.

През учебната 2012/2013 г. учениците на територията на района са обучавани в общо 654 учебни институции, представени по видове в следващата таблица: 
Таблица 8. Брой учебни институции в ЮЗР по области за 2011/2012 и 2012/2013 учебна година

	
	2011/2012 уч. година
	2012/2013 уч. година

	
	Благоевград
	София /столица/
	Софийска
	Перник
	Кюстендил
	Общо за ЮЗР
	Благоевград
	София /столица/
	Софийска
	Перник
	Кюстендил
	Общо за ЮЗР

	Общо
	138
	320
	107
	46
	49
	660
	137
	322
	104
	45
	46
	654

	Общообразователни училища
	111
	229
	89
	35
	35
	499
	112
	225
	85
	33
	32
	487

	Специални училища
	4
	7
	1
	1
	1
	14
	3
	7
	1
	1
	1
	13

	Училища по изкуствата
	-
	6
	-
	-
	-
	6
	-
	9
	1
	1
	-
	11

	Професионални гимназии
	19
	38
	16
	9
	12
	94
	18
	40
	16
	9
	13
	96

	Професионални колежи с прием след средно образование
	1
	16
	-
	-
	1
	18
	1
	17
	-
	-
	-
	18

	Професионални училища след VІ и VІІ клас
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Професионални училища след VІІІ клас
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Самостоятелни колежи
	1
	4
	-
	-
	-
	5
	1
	4
	-
	-
	-
	5

	Университети и специализирани висши училища
	2
	20
	1
	1
	-
	24
	2
	20
	1
	1
	-
	24


Източник: Национален статистически институт


През учебната 2012/2013 г. в ЮЗР се намират 21% от всички детски градини в страната (445 бр.), като са обхванати 68 649 деца. В сравнение с предходната 2011/2012 учебна година се наблюдава увеличение на броя на детските градини в ЮЗР с 8. На вътрешнорегионално ниво ситуацията е следната: намаление с 1 детска градина в област Кюстендил и запазване на същия брой детски градини в областите Перник, Благоевград и Софийска. Увеличение на броя на детските градини има единствено в област София (столица), където в сравнение с предходната учебна година са открити 9 детски градини. Въпреки това съществен проблем за столицата остава недостигът на места в детските заведения.

Системата на здравеопазването в района е сравнително добре развита. Към 31.12.2012 г. общият брой на болничните заведения в ЮЗР е 96, без промяна от предходната година. За сравнение, за страната като цяло броят на болничните заведения намалява от 344 за 2011 г. на 339 за 2012 г. По отношение на лечебните заведения за извънболнична помощ Югозападен район следва тенденцията на увеличаване на броя им, характерна за цялата страна. В София (столица) са концентрирани приблизително 18% от болничните заведения в страната и около 20% от лечебните заведения за извънболнична помощ. 
     Фигура 6. Брой болнични заведения за периода 2011-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт

Във вътрешнорегионален план най-добра осигуреност с лекари през 2012 г. има в област София (столица) – 223 души на 1 лекар, а най-ниска осигуреност -  в област Перник – 353 души на 1 лекар (средно за страната – 254 и за района – 250). По отношение на осигуреността на населението с лекари по дентална медицина, през 2012 г. за района като цяло се наблюдава подобряване на показателя – от 950 за 2011 г. на 923 души за 2012 г., което се дължи на увеличаването на броя на тези специалисти – от 2243 за 2011 г. на 2306 за 2012 г. На областно ниво се наблюдава задълбочаване на проблемите с осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в Софийска област и област Перник.

Фигура 7. Брой лечебни заведения за извънболнична помощ за периода 2011-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт

Като цяло недостиг на здравни услуги и недостатъчно добра организация на медицинската помощ има в периферните и отдалечените населени места в района. 

Таблица 9.  Медицински персонал към 31.12.2011 г. и 31.12.2012 г. (бр.)
	Район, област
	Лекари
	Население на един лекар
	Лекари по дентална медицина
	Население на един лекар по дентална медицина

	
	2011 г.
	2012 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2011 г.
	2012 г.

	България
	28 411
	28 643
	258
	254
	6 655
	6 706
	1 101
	1086

	Северозападен район
	3 448
	3 388
	243
	243
	592
	574
	1 413
	1435

	Северен централен район
	2 641
	2 685
	323
	315
	605
	605
	1 411
	1396

	Североизточен район
	3 589
	3 569
	268
	268
	729
	763
	1 320
	1255

	Югоизточен район
	3 511
	3 575
	306
	299
	786
	794
	1 365
	1345

	Южен централен район
	5 286
	5 432
	278
	269
	1 643
	1 628
	895
	989

	Югозападен район
	8 540
	8 532
	250
	250
	2 243
	2 306
	950
	923

	Благоевград
	914
	908
	352
	353
	261
	264
	1 234
	1213

	Кюстендил
	470
	473
	287
	281
	115
	113
	1 174
	1175

	Перник
	350
	355
	377
	
367
	154
	117
	857
	1113

	София
	957
	963
	257
	253
	126
	127
	1 949
	1915

	София (столица)
	5 849
	5 833
	222
	223
	1 587
	1 685
	817
	773


Източник: Национален статистически институт
4. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели в Югозападния район.

През 2012 г. общата дължина на Републиканската пътна мрежа  в Югозападния район възлиза на 3305 км и включва 138 км – автомагистрали, 608 км - пътища І клас, 619 км - пътища ІІ клас и 1940 км пътища ІІІ клас и пътни връзки при кръстовища и възли. Не се наблюдава съществено изменение спрямо предходната 2011 г. Територията на района не е равномерно обслужена от пътища с висок клас. През Югозападния район преминават изцяло автомагистралите „Люлин“ и „Струма”, участъци от автомагистралите „Хемус”и „Тракия”, както и някои първокласни пътища. Изградените автомагистрали и пътища І клас в ЮЗР имат най-голям относителен дял от общата дължина на пътищата от РПМ в района в сравнение с относителния дял за останалите райони от ниво 2 - около 22%. Средната гъстота на първокласните пътища и автомагистралите е 36 км/1000 кв.км при средно за страната 31 км/1000 кв.км. 

Най-добре обслужена от пътища от РПМ е Софийска област. Това се дължи основно на непосредствената близост на областта до София и развитието на инфраструктурата от и към столицата. Пътищата от РПМ, функциониращи на територията на област Софийска са с най-голяма дължина в района - 1504 км или 45,4% от РПМ в района. В областта гъстотата на пътищата от висок клас с национално и международно значение е 68 км/кв.км - около два пъти по-висока от средната за страната и района. Към момента Софийска област е единствената в района, която се доближава до средните стойности за ЕС за гъстота на пътищата от висок клас – 78 км/1000 кв.км към 2008 г. Сериозен проблем по отношение на пътната инфраструктура в Софийска област остава качеството на пътната настилка. Според данни на Агенция „Пътна инфраструктура” през 2012 г. в добро състояние се намират 26% от пътищата в областта.
През 2011 и 2012 г. се забелязва бързо подобряване на качеството на пътната настилка в област Благоевград. Докато през 2010 г. едва 39% от пътищата са били в добро състояние, през 2012 г. техният дял достига 55%. Според данните на АПИ за периода 2010-2012 г. качеството на пътната настилка в област Благоевград се подобрява най-бързо в сравнение с всички области в страната. Въпреки това, поради преобладаващо високопланинския релеф и големината на територията на областта, гъстотата на пътната мрежа остава значително по-ниска от средната за района и за страната - 103 км/1000 кв.км, а около 60% от пътищата са третокласни. 

В периода 2007-2012 г. са реконструирани и рехабилитирани около 20% от пътищата в обхвата на републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. По данни на АПИ през 2012 г. около половината от пътищата в областта са в добро състояние. Гъстотата на пътната мрежа – 189 км/1000 кв. км, е по-висока от средната за страната, а три четвърти от пътищата са третокласни.

Към 2012 г. територията на областите Благоевград и Кюстендил не е обслужена от автомагистрали, което като цяло определя по-ниско ниво на транспортно обслужване. Очаква се през следващите години, с поетапното изграждане на автомагистрала „Струма“, обслужеността на двете области с висок клас пътища да нарастне значително. 

Гъстотата на пътната мрежа в област Перник е по-висока от средната за страната. По данни на АПИ за 2012 г. в добро състояние са около половината от пътищата в обхвата на републиканската пътна мрежа. Откриването на 19-километровата автомагистрала „Люлин” през 2011 г. и строителството на автомагистрала „Струма” очертават благоприятни перспективи пред развитието на транспортната инфраструктура в Югозападния район, което може да окаже благоприятно влияние върху икономическата активност и в област Перник.

Поради особеностите на административно-териториалното разделение на страната, територията на област София (столица) не включва пътища, влизащи в обхвата на РПМ. Формално погледнато, всички магистрали в страната продължават до границата на самата област. Завършването на автомагистрала „Люлин” през 2011 г. спомогна за подобряването на връзката на столицата с област Перник, а пускането в експлоатация на автомагистрала „Тракия” спомогна за по-добрата и по-бързата транспортна връзка между столицата и Югоизточен район и област Бургас. 

Таблица 10. Дължина и гъстота на Републиканската пътна мрежа към 31.12.2012 г.

	Район, област
	Общо

(км.)
	Авто

магист

рали

(км.)
	Първо

класни

(км.)
	Второ

класни

(км.)
	Трето

Класни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли

(км.)
	Обща гъстота на РПМ

(км./1000кв.км.)
	Гъстота на АМ и пътища І клас

(км./1000 кв.км.)
	Гъстота на пътищата ІІ и ІІІ клас

(км./1000 кв.км.)

	БЪЛГАРИЯ
	19 602
	541
	2 975
	4 035
	12 051
	176
	31
	144

	Северозападен район
	3391
	7
	387
	766
	2231
	177
	20
	157

	Северен централен район
	2964
	-
	462
	635
	1867
	197
	30
	167

	Североизточен район
	2673
	84
	483
	471
	1635
	184
	39
	145

	Югоизточен район
	3257
	171
	597
	767
	1722
	164
	38
	125

	Южен централен район
	4012
	141
	438
	777
	2656
	179
	25
	153

	Югозападен район
	3305
	138
	608
	619
	1940
	162
	36
	126

	Благоевград
	666
	-
	87
	153
	426
	103
	13
	89

	Кюстендил
	577
	-
	85
	54
	438
	189
	27
	161

	Перник
	567
	9
	80
	66
	412
	236
	37
	199

	София
	1495
	129
	356
	346
	664
	211
	68
	143

	София (столица)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Източник: Национален статистически институт
Югозападният район е с най-голяма дължина на изградената железопътна мрежа в страната през 2012 г. - 885 км и с най-висока гъстота на изградени железопътни линии – 44 км/1000 кв.км. Общата дължина на удвоените главни жп линии е 169 км, съответстващи на 18% от всички жп линии в района, а дължината на електрифицираните жп линии е 676 км - 74% от общата дължина на жп линиите в района. Гъстотата на жп мрежата на района – 44км/1000 кв.км е по-висока от средната за страната (36 км/1000 кв.км). 

Територията на района е неравномерно обслужена от железопътен транспорт, тъй като изградената жп мрежа е разположена предимно в северната половина и югозападната част. Най-добре обслужена с жп транспорт е област София (столица) – с гъстота на жп линиите от 150 км/1000 кв.км, което е 4 пъти по-високо от средното за страната. С по-висока от средната за страната гъстота на жп линии са и областите Кюстендил, Перник и Софийска. Преобладаващо планинският релеф в област Благоевград е една от основните причини за ниската гъстота на железопътните линии – 24,5 км/1000 кв.км. Общините, разположени в граничните територии на ЮЗР и в източната Рило-Пиринска част са отдалечени значително от главните жп линии. 
Таблица 11. Железопътна мрежа към 31.12.2012 г.

	Район, област
	Дължина на  жп мрежата
(км.)
	Удвоении жп линии
(км.)
	Електриф. жп

линии
(км.)
	Гъстота на жп мрежата (км./1000 кв. км.)

	БЪЛГАРИЯ
	4 070
	977
	2 863
	36,0

	Северозападен район
	           642
	191
	432
	 33,0

	Северен централен район
	627
	89
	437
	42,0

	Североизточен район
	478
	237
	375
	33,0

	Югоизточен район
	662
	175
	556
	33,0

	Южен централен район
	776
	116
	387
	34,0

	Югозападен район
	885
	169
	676
	44,0

	Благоевград
	162
	-
	105
	24,5

	Кюстендил
	121
	-
	64
	42,5

	Перник
	116
	8
	84
	46,5

	София
	300
	110
	258
	42,0

	София (столица)
	186
	51
	165
	150,0


Източник: Национален статистически институт
Югозападният район е най-добре обслуженият с въздушен транспорт от районите от ниво 2 в страната. По достъп до полети районът е в групата на европейските райони с брой на полетите до 250 на ден. С такава характеристика са голяма част от районите, разположени в периферните части на ЕС. Летище София е най-голямото в страната. София е свързана чрез директни въздушни маршрути с над 50 дестинации в Европа, Близкия изток и Африка. Летище София има изключително голямо значение за осигуряването на достъпа до въздушен транспорт на районите Северозападен, Северен централен и Южен централен, както и за обслужването на туристическия трафик до зимните курорти в югозападната част на страната. През 2013 г. са обслужени около 3,504 млн. пътници, като се регистрира нарастване на годишна база от около 1%. По отношение на превозените товари и поща през 2013 г. се отбелязва  нарастване от около 5% спрямо предходната година до 17039 т.

По-значителен напредък се отчита при показателите за развитието на информационната инфраструктура в ЮЗР. Районът се характеризира с най-висока информационна осигуреност сред районите от ниво 2 в страната, но се наблюдават териториални различия в степента на развитие. Достъпът до високоскоростен Интернет е осигурен в градовете и общинските центрове, а в по-малките населени места и особено в пограничните райони степента на проникване на информационни технологии е по-ниска, както и качеството на предоставяните услуги. 

По данни на Евростат делът на домакинствата с достъп до интернет в Югозападния район нараства устойчиво - от 36% през 2008 г. до 64% през 2013 г. Спрямо 2012 г. нарастването е с 5%. Същият показател за страната се увеличава от 25% през 2008 г. до 54% през 2013 г. (51% през 2012 г.) Стойността за ЕС-28 за 2013 г. възлиза на 79%. 

Фигура 8. Дял на домакинствата с достъп до интернет през периода 2012-2013 г. (%)
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Източник: Евростат

Поданни на НСИ на вътрешнорегионално ниво за 2012 г. най-значителен е делът на домакинствата, използващи интернет в област София (столица) – 66,2%. За същата година показателят за област Благоевград възлиза на 54,9%. Относително по-нисък е в областите Софийска - 49,2% и Перник – 42,3%, а най-нисък в област Кюстендил – 31,7%. С най-голям темп на годишна база нараства използването на интернет от домакинствата в област Благоевград – 42,3% за 2011 г. (+12,6%), а с по-малък - в областите Перник (+7,3%) и Софийска (+0,5%). В областите Кюстендил и София (столица) се отчита намаление на относителния дял – съответно с 3,5% и 0,8%.
Делът на лицата в Югозападния район, които редовно използват интернет също бележи тенденция на нарастване и през 2013 г. достига 63,4% (нарастване с 2,8% спрямо 2012 г.) при 51,2% средно за страната и 72% средно за ЕС-28. 

Делът на лицата в ЮЗР, които никога не са използвали интернет възлиза на 30,5% за 2013 г. Това представлява намаление спрямо 2012 г. от 2,2%. За сравнение, средно за страната стойността на този показател е 40,6%, а за ЕС-28 – 21%. 

Таблица 12. Дял на лицата редовно използващи интернет и дял на лицата, които никога не са използвали интернет за периода 2012-2013 г. (%)
	Район от ниво 2
	Дял на лицата, редовно ползващи интернет
	Дял на лицата, които никога не са използвали интернет

	
	2012 г.
	2013 г.
	2012 г.
	2013 г.

	ЕС-28
	70
	72
	22
	20

	БЪЛГАРИЯ
	50
	51
	41
	40

	Северозападен район
	38
	43
	55
	47

	Северен централен район
	48
	48
	43
	42

	Североизточен район
	46
	48
	46
	44

	Югоизточен район
	49
	46
	40
	43

	Южен централен район
	47
	45
	42
	44

	Югозападен район
	61
	63
	32
	30


Източник: Евростат
По отношение развитието на екологичната инфраструктура в Югозападния район през разглеждания период не се наблюдава съществена промяна. Основните показатели за обслуженост на населението от екологична инфраструктура през 2012 г. се запазват на приблизително същите нива като през 2011 г.
Таблица 13. Обслуженост на населението от екологична инфраструктура към 31.12.2012 г. (%)

	Район, област
	Дял на населението,

обслужвано от

водоснабдителна

мрежа
	Дял на населението,

обслужвано от

канализационна

мрежа
	Дял на обслужваното население от пречиствателни станции за отпадъчни води
	Дял на обслужваното население от системи за сметосъбиране

	
	
	
	общо
	в т. ч. поне с вторично пречистване
	

	БЪЛГАРИЯ
	99,3
	74,3
	56,1
	53,9
	99,2

	Северозападен район
	99,5
	57,8
	33,0
	32,3
	100,0

	Северен централен район
	99,8
	63,8
	46,4
	43,9
	99,6

	Североизточен район
	99,8
	74,3
	70,2
	59,8
	98,9

	Югоизточен район
	99,9
	71,7
	53,3
	53,3
	98,0

	Южен централен район
	98,1
	71,8
	41,6
	41,6
	99,2

	Югозападен район
	99,2
	88,0
	73,9
	72,4
	99,6

	Блaгoeвгрaд
	96,1
	77,4
	26,3
	26,3
	98,7

	Кюстeндил
	99,5
	73,8
	60,6
	60,6
	98,7

	Перник
	98,3
	79,1
	74,1
	73,9
	99,3

	София
	99,1
	75,5
	29,1
	16,4
	99,1

	София (столица)
	100,0
	95,4
	95,4
	95,3
	100,0


Източник: Национален статистически институт
В ЮЗР е достигната висока степен на развитие на водоснабдителните мрежи. Делът на водоснабденото население през 2012 г. в района е 99,2%. Районът разполага със значителен воден ресурс. Въпреки това съществуват проблеми - голяма част от изградените водоснабдителни мрежи са амортизирани, а някои от по-малките населени места изпитват затруднения с непрекъснатата доставка на питейна вода поради честите повреди по водопроводната мрежа. Най-добро задоволяване на нуждите на населението с вода е достигнато в областите София (столица) – 100,0%, Кюстендил - 99,5% и Софийска – 99,1%, сравнително по-нисък е този показател за областите Благоевград - 96,1% и Перник – 98,3%. През 2012 г. 0,1% от населението на района попада под режим на водоснабдяване (0,8% през 2011 г.), което е сериозен напредък през последните няколко години. Като относително по-проблемна в това отношение може да се счита област Перник – 1,2%.

По степен на обслужване от канализационните мрежи районът е на първо място в страната. Към 2012 г. 88% от населението на Югозападния район е обхванато от канализационна мрежа, като по този показател районът е значително над средното ниво за страната – 74,3%. Във вътрешнорегионалната структура се отчитат разлики, като област София (столица) е с най-добър показател за страната - 95,4%. Останалите области в ЮЗР са с относителни близки стойности на обслуженост на населението от канализационни мрежи - Перник – 79,1%, Благоевград – 77,4%, Софийска – 75,5%, Кюстендил – 73,8%.

Делът на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадъчни води в Югозападния район за 2012 г. е 73,9% (72,4% поне с вторично пречистване) и е значително по-висок от средния за страната – 56,1%. Процентът на населението, обслужвано от ПСОВ в ЮЗР е най-висок в област София (столица) – 95,4% (най-висока стойност за страната), а най-нисък - в област Благоевград – 26,3% и област Софийска - 29,1%. За област Перник показателят е 74,1%, а за област Кюстендил – 60,6%. Отбелязват се различия в степента на пречистване на водата на големите градове и по-малките населени места. Към края на 2012 г. на територията на ЮЗР функционират 18 селищни пречиствателни станции за отпадни води (за страната броят е 87).

Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район през 2012 г. е около 99,6%, което е малко над средния показател за страната (99,2%). Показателят нараства с 0,3% в сравнение с 2011 г., което се дължи преди всичко на нарастване на обслуженото население в област Софийска – от 96,8% през 2011 г. до 99,1% през 2011 г. Най-голяма част от населението е обхванато от организирано сметосъбиране в област София (столица) - 100%, а сравнително по-малка част - в областите Перник – 99,3%, Благоевград – 98,7% и Кюстендил – 98,7%. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района през 2012 г. са 40 (от 157 в цялата страна), като най-много – 17, са на територията на Софийска област. 

Направените разходи за опазване на околната среда за 2012 г. в Югозападен район възлизат на 666 927  хил. лева или 39,3% от тези за страната и са най-големи в сравнение с останалите райони от ниво 2. На годишна база спрямо 2011 г. за района се регистрира значително увеличение с близо 45%, което се дължи в най-голяма степен на по-високата стойност на направените разходи за опазване на околната среда в област София (столица) – нарастване с 58,8%. Стойностите на показателя се увеличават значително и за областите Кюстендил – с 68,8% и Благоевград – с 35,9%. По-незначително е увеличението за област Софийска – с 11,6%, а за област Перник се отчита намаление с 11,7%. Средно за страната направените разходи за опазване на околната среда са 1 693 583 хил.лв – нарастване със 17,7%  в сравнение с 2011 г. 

И през 2012 г., както и в предходните години, се запазва тенденцията, най-големи разходи за опазване и възстановяване на околната среда в ЮЗР да се извършват в област София (столица) – 484 182 хил.лв. Те се равняват на 72,5% от разходите за целия район и на около 28,5% от общите разходи за страната. Сумарно останалите области от района (Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска) формират около 27,5% от разходите за опазване на околната среда в Югозападния район – над два пъти по-малко от област София. 
Таблица 14. Разходи за опазване на околната среда, 2011-2012 г. (хил. лв)

	Район, област
	2011 г.
	2012 г.

	БЪЛГАРИЯ
	1 438 165
	1 693 583

	Северозападен район
	177 558
	155 039

	Северен централен район
	66 708
	126 829

	Североизточен район
	171 607
	212 574

	Югоизточен район
	387 276
	311 649

	Южен централен район
	174 032
	220 565

	Югозападен район
	460 984
	666 927

	Благоевград
	22 603
	30 733

	Кюстендил
	15 980 
	26 989

	Перник
	27 119
	23 946

	София
	90 546
	101 077

	София (столица)
	304 736
	484 182


Източник: Национален статистически институт
Стойността на показателя разходи за опазване и възстановяване на околната среда на човек от населението в Югозападен район през 2012 г. нараства значително спрямо 2011 г. и възлиза на 313 лв./човек при средно за страната 232 лв./човек (през 2011 г. – съответно 216 лв./човек и 196 лв./човек). Средната стойност за района е най-висока за всички райони от ниво 2 в страната. На вътрешнорегионално ниво с най-високи стойности се открояват област Софийска - 415 лв./човек от населението, следвана от област София (столица) - 235 лв./човек. Стойностите за областите Кюстендил и Перник са значително по-ниски – съответно 203 лв./човек и 183 лв./човек, а за област Благоевград е 95лв./човек – около 3 пъти по-малко от средното за района. За областите Благоевград (+35%), Кюстендил (+72%), Софийска (+12%)  и София (столица) (+57%) показателят регистрира нарастване спрямо 2011 г., а за област Перник – спад от около 10%. 

Фигура 9. Разходи за опазване на околната среда на човек от населението за периода 2011-2012 г. (лв.)
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Източник: Национален статистически институт
II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2011-2013 г.)

Регионалният план за развитие на Югозападния район (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) отговарят в значителна степен на главните приоритети за регионално развитие на ЕС и утвърдените оперативни програми за страната за програмния период 2007-2013 г. и са съобразени с приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015 г.) и Актуализирания документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие (2011-2015 г.) Планът отчита целите и приоритетите на ключовите документи на ЕС - Стратегията от Лисабон, Стратегията от Гьотеборг, Стратегия Европа 2020 и Стратегическите насоки за развитие на Общността в периода 2007-2013 г., както и посоките на интервенции на Структурните фондове и Кохезионния фонд за програмния период 2007-2013 г., които са основните инструменти за финансиране на регионалната политика на ЕС.

Регионалният план е обхванал най-значимото за района, докато в стратегическите документи за развитие на областно и общинско ниво много по-детайлно е отразена спецификата на тези нива в съответствие с основната линия на развитие на района. Приоритетите на РПР и специфичните цели към всеки един от тях взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергетичен ефект, в резултат на взаимодействието на основните фактори на регионалното развитие - икономика, социално състояние, инфраструктура и екология, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Югозападния район. 

Съобразно законодателството в областта на регионалното развитие индикаторите за наблюдение на Регионалния план за развитие на Югозападния район отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. 
Въз основа на ключови индикатори за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район и информация за реализацията на проекти на територията на ЮЗР, се констатират следните резултати по отделните приоритети:

Приоритет І. „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”.


Включените в приоритета мерки са насочени към постигането на устойчив икономически растеж в района чрез насърчаване развитието на конкурентноспособна икономика и създаване на благоприятни условия за инвестиционна дейност, което има ключова роля за подобряване качеството и стандарта на живот на населението. 

Приоритет І. на АДИ на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) включва следните специфични цели:

Специфична цел І.1 „Създаване на бизнес мрежи и клъстери от МСП, технологично обновление и привличане на инвестиции”

Специфична цел І.2 „Развитие на туристическото предлагане”
Специфична цел І.3. „Подобряване на бизнес инфраструктурата”

Основни индикатори, с които се отчита състоянието и развитието на сектора на предприятията и на туризма в ЮЗР:

· Брутен вътрешен продукт  
През 2011 г. БВП по текущи цени във всички райони от ниво 2 в страната се увеличава, като за ЮЗР стойността е 36 617 млн. лв., което е със 7,8 % повече от стойността за 2010 г. (33 974 млн.лв.)  Общото развитие на икономиката на България обуславя запазването на тенденцията на нарастване на БВП за 2011 г. спрямо предходната, като нарастването е с 6,8 % - по-висок темп в сравнение с периода 2009-2010 г.
· Брутен вътрешен продукт на глава от населението

БВП на глава от населението по покупателна способност в Югозападен район за 2011 г. се равнява на 78% от средния БВП на глава от населението в ЕС-28, като показателят регистрира нарастване с 3% спрямо предходната година. 

· Брутна добавена стойност

БДС на района за 2011 г. на годишна база продължава да следва тенденция на нарастване – с 8,3% (по-висок темп в сравнение с предходните 2010 г. и 2009 г.) За 2011 г. се наблюдава нарастване и в трите сектора, формиращи брутната добавена стойност на района. То е най-голямо в сектора на индустрията – с 15,3% на годишна база спрямо 2010 г. Нарастването в сектора на услугите е с 6,3%, а в този на селското стопанство – с 4,2%. 
· Преки чуждестранни инвестиции  
Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР за 2012 г. е 187 200,7 хил.евро. За сравнение през 2011 г. спрямо 2010 г., стойността на направените ПЧИ е отрицателна -  минус 871 602 хил.евро. Положителните стойности се дължат на повишението във всички области в района, с изключение на област Перник.
· Разходи за научно-изследователска и развойна дейност

Разходите за НИРД в Югозападен район и през 2012 г. запазват тенденцията си на нарастване, което на годишна база спрямо 2011 г. възлиза на 15,6%. Югозападният район е с най-висок университетски и научен капацитет от районите от ниво 2 и тенденцията за нарастване на инвестициите за НИРД благоприятства развитието на иновациите в района. 

· Дял на научно-изследователските разходи от БВП

Въпреки нарастването в абсолютна стойност на научно-изследователските разходи, през последните години делът на общите национални разходи за НИРД от БВП е почти постоянен (около 0,45-0,64%). В ЮЗР делът на научно-изследователските разходи от БВП за периода 2008-2011 г. значително надвишава средните стойности за страната. За разлика от тенденцията на нарастване в периода 2008-2010 г., през 2011 г. стойността на показателя спада с 0,05% (0,98% за 2011 г.) Посочените стойности за ЮЗР постепенно доближават района до целевите стойности, които България си поставя за постигане до 2020 г. съгласно Стратегия Европа 2020 на ЕС и съответната Национална програма за реформи на Република България (в рамките на 1,4% до 2,0% разходи за НИРД от БВП). 


Предприятията от Югозападния район в сравнение с останалите райони в страната реализират най-голяма активност по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. към 01.05.2014 г.

Таблица 15. Напредък по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” в ЮЗР към 01.05.2014 г.

	Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. - приоритети
	Приключили проекти – 2013 г.
	Проекти в процес на изпълнение през 2013-2014 г.
	Ефект от изпълнението на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. в ЮЗР

	1. Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности.
1.1. Подкрепа за иновационни дейности в предприятията.
	- Област София – 29 проекта, на стойност 13 690 529 лв.
- Област Софийска – 2 проекта на стойност 2 451 031 лв.

- Област Благоевград – 0 проекта.

- Област Перник – 0 проекта.

- Област Кюстендил - 1 проект на стойност 4 690 462 лв. 
	- Област София – 281 проекта на стойност 236 624 474 лв.

- Област Софийска – 5 проекта на стойност 9 050 047 лв.

- Област Благоевград – 3 проекта на стойност 6 143 254 лв.

- Област Перник – 4 проекта на стойност 3 293 676 лв.

- Област Кюстендил - 0 проекта.
	Общата стойност на приключилите проекти и проектите в процес на изпълнение към 01.05.2014 г., по подприоритетна ос 1.1, възлиза на 275 943 473 млн.лв., като 91% от общата сума се реализира по проекти с бенефициенти от област София (столица), 4% - от Софийска област, 2,2% от област Благоевград, 1,7% от област Кюстендил и 1,1% от област Перник. Проектите са насочени към създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия, внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги, подкрепа на научно-изследователската и развойната дейност на българските предприятия.

	1.2. Подобряване на про-иновативната инфраструктура.

	- Област София - 0 проекта.

- Област Софийска – 0 проекта.

- Област Благоевград –  0 проекта.

- Област Перник – 0 проекта.

- Област Кюстендил - 0 проекта.
	- Област София – 30 проекта на стойност 141 514 068 лв.

- Област Софийска – 0 проекта.

- Област Благоевград – 0 проекта.

- Област Перник – 1 проект на стойност 634 077 лв.

- Област Кюстендил- 0 проекта.
	Общата стойност на проектите в процес на изпълнение към 01.05.2014 г., по подприоритетна ос 1.2, възлиза на 142 148 145 млн.лв. 30 от проектите (99,5% от общата сума) са на територията на област София (столица) и 1 - на територията на област Перник. Насочени са към създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер. 

В рамките на тази подприоритетна ос в процес на изпълнение е един проект за създаване на научно-технологичен парк. Това е първият подобен проект в страната. Бъдещият парк ще се изгради върху имот от 250 дка в района на Четвърти километър в гр. София. Осъществява се с европейско финансиране от 42.5 млн. евро, а останалите 7.5 млн. евро са национално съфинансиране. Около 25 млн. евро ще отидат за изграждане и реновиране на сградите, в които ще се помещава паркът. Главната цел на София Тех Парк е да идентифицира, привлече и насърчи иновативни идеи и проекти, които да доведат до комерсиализиране на иновативни продукти, процеси и услуги, стимулиращи секторите на икономиката с голяма добавена стойност, които да са конкурентоспособни и да създават допълнителна заетост. Фокусът на парка ще бъдат информационните и комуникационните технологии, природните науки и зелените технологии.

	2. Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда.

2.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията.

	- Област София - 409 проекта на стойност 212 014 039 лв.

- Област Софийска – 38 проекта на стойност 23 561 946 лв.

- Област Благоевград – 45 проекта на стойност 21 145 361 лв.

- Област Перник – 18 проекта на стойност 8 472 499 лв.

- Област Кюстендил – 18 проекта на стойност 15 592 976 лв.
	- Област София – 25 проекта на стойност 24 712 360 лв. 

- Област Софийска – 5 проекта на стойност 10 664 572 лв.

- Област Благоевград – 3 проекта на стойност 2 733 745 лв.

- Област Перник - 1 проект на стойност 2 962 534 лв.

- Област Кюстендил - 1 проект на стойност 1 677 180 лв.
	Общата стойност на приключилите проекти и проектите в процес на изпълнение към 01.05.2014 г., по подприоритетна ос 2.1., възлиза на 323 537 212 млн.лв. От тях 236 726 399 млн.лв. се усвояват от бенефициенти от област София (столица), което се равнява на 73,4% от общата стойност. Област Софийска е усвоила 10,5% от общата стойност, следвана от област Благоевград - 7,3%, област Кюстендил - 5,3% и област Перник - 3,5% от общата сума. Проектите са свързани с технологична модернизация в предприятията, покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията.

	2.2. Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса.


	- Област София - 0 проекта.
- Област Софийска – 0 проекта.

- Област Благоевград – 0 проекта.

- Област Перник – 0 проекта.

- Област Кюстендил - 0 проекта.
	- Област София – 1 проект на стойност 1 072 826 лв.

- Област Софийска – 0 проекта.

- Област Благоевград – 0 проекта.

- Област Перник – 0 проекта.

- Област Кюстендил - 1 проект на стойност 1 099 023 лв.
	Проектите по тази приоритетна ос са насочени към повишаване на ефективността на работа на фирмите от информационния сектор, чрез добавяне на качество в резултатите от дейността им, създаване на структури, предоставящи консултантски и информационни услуги, както и услуги по бизнес инкубиране. 

Проектите по тази подприоритетна ос са 2 в процес на изпълнение – един на територията на област София (столица) и един на територията на област Кюстендил. 

	2.3. Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници.

	· Област София - 5 проекта на стойност 694 858 лв.

- Област Софийска – 0 проекта
- Област Благоевград –  3 проекта на стойност 626 495 лв.

- Област Перник – 0  проекта.

- Област Кюстендил - 0 проекта.
	- Област София – 44 проекта на стойност 59 678 072 лв.

- Област Софийска – 11 проекта на стойност 22 242 969 лв.

- Област Благоевград – 11 проекта на стойност 17 809 948 лв.

- Област Перник – 14 проекта на стойност 26 079 228 лв.

- Област Кюстендил - 10 проекта на стойност 12 371 936 лв.
	Общата стойност на приключилите проекти и проектите в процес на изпълнение към 01.05.2014 г., по подприоритетна ос 2.3., възлиза на 139 503 506 млн.лв. От тях 60 372 930 млн.лв. или 43,2% са усвоени от бенефициенти на територията на област София (столица), следвана от област Перник - 18,6%, област Софийска – 16,2%, област Благоевград – 13,2% и област Кюстендил – 8,8%. 

Проектите са насочени към намаляване на негативното влияние върху околната среда чрез влагане на част от отпадъчните продукти в ново „зелено производство”, оползотворяване на отпадъчните суровини и въвеждане на нови продукти в производството.

	2.4. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите.


	· Област София - 0 проекта.

- Област Софийска – 0 проекта.

- Област Благоевград – 0 проекта.

- Област Перник – 0  проекта.

- Област Кюстендил - 0 проекта.


	- Област София – 61 проекта на стойност 33 312 093 лв.

- Област Софийска – 1 проект на стойност 3 810 811 лв.

- Област Благоевград – 2 проекта на стойност 4 306 067 лв.

- Област Перник – 0 проекта.

- Област Кюстендил - 1 проект на стойност 464 850 лв.
	Общата стойност на приключилите проекти и проектите в процес на изпълнение към 01.05.2014 г., по подприоритетна ос 2.4., възлиза на 41 893 821 млн.лв. От тях бенефиециенти от област София (столица) са усвоили 33 312 093 млн.лв. или 79,5%, следвани от област Благоевград – 10,3%, област Софийска – 9,1% и област Кюстендил – 1,1%. В област Перник няма регистриран проект по тази приоритетна ос.  
Проектите са насочени към развитие и сигурност на онлайн потреблението чрез налагане на точни и ясни правила, повишаване на конкурентоспособността и насърчаване на устойчивото развитие, създаване на иновационни екологични технологии - "зелено" строителство.


Източник: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България

· Проекти (приключили или в процес на изпълнение през 2012-2013 г.) по програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., свързани с развитието на предприятията и бизнеса на територията на ЮЗР:

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност в евро
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	1-3
	Център за обмен на информация за трансгранично икономическо сътрудничество – CONNECTION
	София-град
	444 537,40
	1.    Реконструиран и оборудван  Информационен център  CONNECTION  в община Владичин Хан на обща площ от 350 кв.м. в съответствие със стандартите на ЕС, който ще е достъпен за хора с увреждания - бъдещи предприемачи и други социални и икономически партньори. Центърът за обучение включва  помещение с компютри за хора с увреждания
2.    Съвместно разработен многоезичен уеб портал и онлайн библиотека-CONNECTION за развитие на предприемачеството, която ще е достъпна и за хора с увреждания. Брой на съвместните услуги – 20
3.    Осъществени партньорства, обмен на знания, разпространение на добри практики и икономическо сътрудничество на частния, публичния и неправителствения сектор, с активното участие  на хора с увреждания - бъдещи предприемачи в трансграничния район. Ще бъдат организирани две конференции, четири форума и две пресконференции с 210 участници, от които - 30 лица с увреждания.  Ще се създадат 10 смесени малки и средни предприятия  за реализирането на съвместни проекти и дейности в трансграничния регион. Трима души с увреждания ще  започнат собствен бизнес в региона на трансгранично сътрудничество
4.    Публикации: 300 наръчници за предприемачи и 50 ръководства за хора с увреждания, 100 плакати, 1000 листовки.

	В изпълнение
	Център за развитие- Ябланица, Пчиня окръзи, Сърбия
	 - Община Владичин Хан, Сърбия; 
 - Българската търговско-промишлена палата - София

	1-8
	Подобряване на информираността на трансграничната бизнес среда за управленски стандарти – добри практики за бизнес развитие

	София-град;
Кюстендил;

	192 412,42
	 - Повишен капацитет на фирмите по отношение на изискванията за системи за управление и стандарти;
 - Създадени устойчиви партньорства за обмен на добри практики и опит
 - Насърчени новаторски подходи за подобряване на качеството на административните услуги
	Приключил
	Асоциация "Хоризонти"
	 - Регионална търговско-промишлена палата Лесковац;
 - Търговско-промишлена палата Кюстендил

	1-31
	Югоизточна европейска мрежа на Балканите – Трансграничен регион България – Сърбия                             
	София-град;

Кюстендил;  Перник;

	181 172,61
	 - Повишена конкурентоспособност на МСП и НПО
 - Актуализиран и надграден капацитет за стратегическо планиране, прилагане на ключови области от Общностното право
 - Установен механизъм за редовни дискусии и обмен на информация;
 - Подобряване на достъпа на МСП до информационни ресурси и специализирана експертиза
 - Подобряване на достъпа до обучение и други инициативи за квалификации
 - Установен механизъм за онлайн (дистанционно) обучение
 - Подобряване на информираността на бизнес целевите играчи за ролята им в социалната и икономическа промяна на региона и прилагане на достиженията на правото на общността

	Приключил
	Национално сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ)
	  - Областна администрация с административен център гр. Кюстендил;
 - Неправителствена организация „Пиргос”, Пирот;
 - Гражданско сдружение  „Образователен център”, гр. Лесковац

	1-39
	Изграждане на  трансгранична конкурентоспособност чрез сътрудничество и мрежи
	София-град
	120 101,16
	- Устойчива мрежа от знания
- Създадена обща информационна услуга

- Подобрена среда за развитието на бизнес партньорства между страните
- Анализ на нуждите на малките и средни ИТ предприятия в презграничния район

- Повишен капацитет на 40 ИТ малки и средни предприятия

	Приключил
	Фондация "Европейски Софтуерен Институт - Център България", България
	 - НИИТ Център за подпомагане и развитие на запознаването с информационните технологии 

	1-43
	Увеличаване на конкурентоспособността на предприятията чрез наблягане на технологичния и ноу-хау трансфер между МСП, проучвателни, индустриални и образователни институции в сферата на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия и ИКТ за региона на София и Нишава


	София София-град;

  
	138 323,79
	 - Изработена клиентска база данни на проекта
 - Посетени и оценени 50 МСП
 - 10 технологично оценени МСП
 - 15 технологични оферти (ТО) направени
 - 15 технологични искания (ТИ) направени
 - 1 каталог с ТО и ТИ съставен на български, сръбски и английски език
 - 1 проучване на научно-изследователските организации
 - 2 бизнес брокерски срещи осъществени
 - 1 динамична уеб платформа с вградена база данни от технологични и бизнес профили и обмен на информация на английски, български и сръбски език
	Приключил

	Фондация Гис Трансфер Център
	 - Икономически факултет, Университет в Ниш; 
 - Факултет по машинно инженерство, Университет в Ниш

	2-29


	Институционална, бизнес и образователна интеграция в областта на напредничавите технологии и мехатрониката


	София-град;



	165 269,26


	• Изграждане на проектен уеб сайт с уеб-базирана платформа за транс-гранично сътрудничество
• Създаване на транс-граничен Експертен съвет в областта на Напредничавите технологии и мехатрониката (НТМ)

• Минимум 40 бизнес оферти и бизнес заявки събрани в базата;

• Създаване на интернет бизнез библиотека
• Транс-гранично маркетингово проучване на възможностите за съвместно излизане на трети пазари
• Провеждане на бизнес обучения на целевите групи на основата на заявените от тях нужди
• Крайният резултат от проекта ще бъде сключване на договори/споразумения за бизнес сътрудничество и/или съвместна бизнес дейност между фирми, участвали в дейностите по проекта

	Приключил


	Нишки университет - Факултет по Икономика (FEUN)/Република Сърбия


	- Фондация ГИС Трансфер Център (GIS-TC), България

- Клъстер по мехатроника и автоматизация (CMA), България


	2-46


	Създаване на Българо-Сръбска Търговско- Промишлена Камара


	София-град;



	193 213,51


	 - Провеждане на маркетингово проучване в транс-граничния регион и изследване на потребностите
 - Създаване на Българо-Сръбска Търговско-Промишлена Камара
 - Започване на институционалното изграждане на Камерата
 - Презентиране на Камарата
 - Създаване на контакти между привлечените членове на Камарата
 - Подготовка на стратегия за развитие на Камарата
	Приключил


	Регионална търговска камара Ниш, Сърбия


	- Регионална  Търговско Индустриална камара, Лесковац, Сърбия

- Регионална икономическа камара Зайчар, Сърбия



	2-57

	Създаване на предпоставки за съживяване на традиционните занаяти в трансграничния район


	София-град


	97 454,87


	• Изготвена Трансгранична Стратегия и план за действие за съживяване на традиционните занаяти 

• Изготвен Трансграничен каталог на занаятчиите 

• Създаден сайт на проекта    

• Създадени партньорства сред Сдружения на старите занаяти 

• Създадени партньорствa сред Гимназии и oрганизации в подкрепа на бизнеса
	В изшълнение


	НПО Балкан Дивелъпмънт Тийм


	Градска община Пантелей, Ниш, Сърбия



	2-94


	Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието


	София-град;

Кюстендил;


	198 212,63


	• Успешно проведени обучения на студенти и предприемачи за въвеждане на иновации в сектора на конфекционната индустрия

• Обменен опит в региона за създаване на текстилни и модни продукти

• Идентифициране на традиционните културно битови мотиви на хората живеещи в областта на програмата

• Създаден Творчески изследователски център за насърчаване на креативността на студенти

• Създадени съвременни модни продукти, вдъхновенни от традициите на сръбския и български народи

• Извършен анализ на пазарното възприемане на създадените иновативни модни продукти

• Извършени изложения, модни ревюта и научни конференции

• Успешно популяризиране на проекта


	В изпълнение


	Технологичен факултет в гр. Лесковац / Сърбия


	- Научно технически съюз по текстил облекло и кожи, България

- Териториална организация на научно- техническите съюзи – Дупница, България


	2-95


	В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион


	София;

София-град;

  
	    94 056,97


	1. Съвместна промоция на региона чрез уебсайта и останалите промоционални дейности
2. Изпращане на позитивно послание за съвместна промоция и бизнес жизнеспособност на региона
3. Подпомагане на връзките между МСП в трансграничния регион

	В изпълнение


	Форум за наблюдение и анализ на публични политики, България


	- Център за развитие на областите Ябланица и Пчиня, Сърбия



	2-174


	Бизнес без граници
	София-град;

Перник;


	121 297,26
	Ще бъдат създадени редица информационни услуги (разработен съвместен Интернет сайт и база данни на потенциални инвеститори) и ще се подобри бизнес средата за трансграничното сътрудничество и привличането на преки чуждестранни инвестиции (ще се повиши капацитетът на местните фирми за трансграничното сътрудничество, ще се подобри инвестиционния климат и обществената информираност за потенциала на регионите, ще се открият по-добри възможности за публично-частно партньорство).


	В изпълнение
	Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник
	- Фондация за развитие на предприемачеството, София, България



	2009-1-32
	Осъществяване на бизнес в ЕС
	Перник;
	104 234,95
	- Проектът осигури пълно разбиране на правилата на ЕС от управителите на МСП и им даде възможност да видят възможностите техния бизнес да навлезе на Европейския пазар
 - Подобряване на конкурентност на МСП в трансграничния регион, както и на благоприятен бизнес климат от двете страни на границата
	Приключил
	Икономическа Асоциация – Регионален Център за Развитие на Малки и Средни Предприятия и Предприемачи – Ниш, Сърбия

	

	2011-2-249
	Трансгранично сътрудничество и работа в мрежа чрез електронно обучение и кариерно развитие


	Кюстендил;
	77 860,97
	• 2 Кариерни центъра (в Сърбия и България)

• Подобрена среда за развитие на трансграничните връзки (10%): засилено сътрудничество между трансгранични институции, както и между персонала и учениците, сътрудничество между малки и средни предприятия, усвоен нов език и др.
	В изпълнение
	Нишки университет, Факултет по безопасност на труда в Ниш, Сърбия
	Сдружение "ИТ свят БГ", София, България

	2-242
	Енергийният потенциал на Западна Стара планина  – фактор за устойчиво развитие на трансграничния регион 

Акроним: Energy-WSP
	София-град
	90 951,54
	- Дефиниран и развит иновативен подход за устойчиво икономическо развитие на ТГР чрез иновации и инвестиции в малка възобновяема енергетика
 - Създаваден нов имидж на ТГР ЗСП пред бъдещи инвеститори;

 - Изградена Трансграничната мрежа «Зелена енергетика» - уникален модел за устойчиво икономическо развитие, приложим в трансграничните региони
 - За първи път в Югоизточна Европа е създаден трансграничен модел, който да е насочен към микро и малкия бизнес и «зелената енергетика», и в който се ползват общи ресурси за развитие на енергетиката - щадяща природата

	В изпълнение
	Институт за  европейски ценности – гр. София, България
	- Община Чипровци – гр. Чипровци, България

- Техническо училище – гр. Пирот, Сърбия

	2-19
	Укрепване на трансграничната териториална конкурентоспособност и икономическото развитие на регионите Ниш и Ябланица (Сърбия) и Софийски (България) чрез ефективно използване на регионалните ресурси в областта на използването на възобновяеми енергийни източници с акцент върху използването на биомасата


	София
	143 206,21
	1. Да се подкрепи бизнес и икономическото развитие на регионите Ниш, Ябланица и Софийски чрез засилено използване на възобновяеми енергийни източници и ефективно използване на регионалните ресурси

2. Да се намалят отрицателния ефект на икономическите дейности върху околната среда чрез насърчаване на щадящи околната среда икономически дейности 

3. Да се повиши информираността върху приложимостта на технологиите за възобновяеми енергийни източници за постигане на конкурентоспособност и устойчиви ползи за бизнес организации в транс-граничните региони Ниш, Ябланица и Софийски.
	Приключил
	Агенция за икономическо развитие Костинброд
	


· Проекти (приключили или в процес на изпълнение през 2012-2013 г.) по програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., свързани с развитието на предприятията и бизнеса на територията на ЮЗР: 

	Ref. No
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност в Евро
	Очаквани резултати/въздействие от проекта
	Етап на изпълнение на проекта
	Водещ партньор
	Други партньори

	2009-1-49
	Ускоряване на съвместното икономическо развитие в областите Куманово и Кюстендил 

	Кюстендил
	94 520,00
	Анкетно проучване на бизнеса в трансграничния регион; 
Стратегия за съвместно трансгранично икономическо сътрудничество между регион Кюстендил и регион Куманово;
Организация на трансгранични икономически форуми в Кюстендил и Куманово;
Създаден трансграничен икономически интернет портал.
	 Изпълнен
	Североизточен район за планиране Куманово

Македония
	- Областна администрация 

Кюстендил, България

	2009-1-73
	Трансграничният регион България – Македония - добро място за производство на облекла – днес и утре
	Кюстендил
	82 117,81
	Създадена среда за общуване и сътрудничество между членовете на двете сдружения, както и с останалите фирми от сектора в трансграничния регион; 
Подобрени позиции на шивашките фирми от двете страни на границата на вътрешния и международни пазари чрез  обмяна на опит и добри практики; 
Повишена конкурентоспособност на шивашките фирми от региона;
Увеличен капацитет на партньорите  на браншово равнище при кандидастване и изпълнение на проекти и др.

	Изпълнен
	Браншова организация за текстил и облекло на Югозападна България  
	- Кюстендилска търговско-промишлена палата

България

- Tекстилна асоциация Щип

Македония

	2009-1-79
	Модерна инфраструктура – успешен бизнес
	Кюстендил
	276 796,33
	Модернизирана техническа инфраструктура и прилежаща към нея територия;

Проведени два бизнес форума в Македония и България;

Реконструкция на централна част на град Рила;

Рехабилитация на част от инфраструктура в Индустриална зона  в град Кочани

	Изпълнен
	Община Кочани, Македония
	- Община Рила, България


	2011-2-92
	e-Commerce в подкрепа на износа в транс-граничния регион Струмица - Кюстендил (e-Export)
	Кюстендил
	97 324,30
	Анализ на експортния потенциал на малките и средни

предприятия в трансграничния регион Струмица -

Кюстендил

• Наръчник за Експорт за малките и средни предприятия,

който е проектиран, отпечатван и разпространен

• 96 представители на експортно ориентирани МСП са

обучени в правната рамка за износа, е-търговия, дизайн и

развитие и търговията на продуктите за износ,

включително маркетинг чрез интернет промоция

• Изготвени комплект учебни материали за четири (2 дни)

модули

• Проведени 10 събития за изграждане на капацитет,

създаване на мрежи и запознанства с участието на

български и македонски експортно ориентирани малки и

средни предприятия

• Създаден Център за подкрепа на експортно ориентирани

МСП от трансграничния регион

• Разработен и стартиран съвместен B2B уеб портал,

съдържащ база данни на експортно ориентирани МСП,

както и други информационни ресурси

• 112 души от Македония и България са участва в различни

събития от другата страна на границата

	Изпълнен
	Сдружение Център за Развитие и Промоция Промо Идея -

Струмица, Македония
	Национално Сдружение на Малкия и Среден Бизнес –

НСМСБ, Кюстендил, България

	2012-2-107
	Сътрудничество между занаятчии и малки и средни предприятия за съвместно участие в местните културни и икономически събития в Общините Кюстендил,Струмица и Крива паланка
	Кюстендил
	97528,08
	A) Класиране на продукти, диверсификация на нивото на конкурептпоспособността на занаятчиите и МСП в Струмица,Кюстендил и Крива Паланка;

Б) Доклад за проучване на мнението на целевите групи за транегранично сътрудничество и за най-добрите нрактики,които те биха желали да изпълнят;

B) Проектиране и разработване на форми за сътрудничество между занаятчиите и МСП;

Г) Обучение-семинари за представяне па ипформация-с първата среща;

Д) Отчет за трите семинара,свързани с прилагането на форми за сътрудничество;

Е) Рекламни материали - а) каталог със занаятчии и МСП,продукти и услуги,които ще бъдат изложени на събитията -1000 броя; 
Ж) Интернет портал -1 брой;

3) Организирано съвместно участие на занаятчиите и МСП,продукти от събитията в Струмица,Кюстендил, и Крива Паланка.

	Междинен етап на изпълнение
	Регионален център за Малки и средни предприятия, Струмица, Македония.
	- Регионална занаятчийска камара -Кюстендил, България

- Агенция за регионално развитие - Крива Паланка, Македония

	2012–3-030
	Женско предприемачество за устойчиво икономическо развитие
	Кюстендил
	83 295,19
	1.Доклади за условията за женско предприемачиство в целевите региони в България и Македония; 

2. Доклади от сравнителния анализ и препоръки;

3. Реализирани пилотни мерки за подпомагане; 

4. Организирани и проведени 2 семинара за изграждане на капацитет; 

5. Проведени 2 дебата „Женското предприемачество в трансграничния регион- перспрективи и предизвикателства” с участието на  жените посланички

6. Създаден интернет портал като виртуален клуб за женско предприемачество; 

7. Реалзирани две промоционални събития / начална и финална конференция / 

8. Отпечатани резултати от изследването, анализа и изведените препоръки – 400 копия

9.Разработено и отпечатано Ръководство  “Управление и маркетинг на малки и средни предприятия” в тираж 1000 броя; 

10. Отпечатани 2000 флаера за промотиране на проектните резултати

11. Реализирани на дейности за промотиране и информираност чрез съвместния WE-SEE интернет сайт, медии – телевизия, радио, вестници и електронни медии; материари в социалните мрежи – Facebook, LinkedIn and Twitter

	Начален етап на изпълнение
	Кюстендилска търговско-промишлена палата

Кюстендил, България
	Фондация Евро –Център

Старо Нагоричане, Македония

	2009-1-12
	Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие
	Благоевград
	86 727,08
	•Създадена съвместна уеб базирана маркетинг и бизнес информационна платформа (JUMP)

•Създадена партньорска мрежа за сътрудничество между бизнес подпомагащи организации от трансграничния регион в подкрепа на МСП от трансграничния район

•Създадени и популяризирани инструменти и мерки за насърчаване на партньорството между МСП и привличането на инвестиции 

•Проведени серия от кооперационни и обучителни събития в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между България и Македония

	Американски университет в България - Благоевград, България
	Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански, България
	Център за развитие на Източен планов район – Щип, Македония

	2009-1-84
	Бизнес инкубатор - икономическото развитие и видимостта на граничния регион

	Благоевград
	350 149,22
	Създаден един Бизнес инкубатор в Берово и сателитен офис в Струмяни, които да предоставят услуги в региона, допринасящи за повишаване на трансгранична мобилност на хората и обмена на стоки и услуги.
	Изпълнен
	Община Берово, Македония
	Община Струмяни, България

	2011-2 -08
	Агробизнес без граници
	Благоевград
	49 7378
	Модернизиране на търговски площи в община Сандански и община Ново Село;

Развитие на мрежи за обмяна на опит и най-добри практики

Създаване на възможности за нови сътрудничества в агробизнеса;

Популяризиране на агропродукция в трансграничния регион;

Създаване на информационна агробизнес мрежа в трансграничния регион


	Финален етап на изпълнение
	Община Сандански, България
	Община Ново Село, Македония

	2011-2-21
	Бизнесът няма граници
	Благоевград
	94 273,49
	1.Изготвени анализи на актуалната икономическа ситуация в двата региона

2.Изработена стратегия за интегрирано ТГ икономическо развитие за Област Кюстендил и Североизточния регион

3.20 предприемачи, представители на МСП и фермери на обмяна на опит в България и Македония

4.40 участници в конференция по предприемачество и възможности за бизнес

5.Интернет портал и бази с данни в помощ на предприемачите, МСП и потенциални инвеститори в двата региона

6.Комплект консултански материали

7.Публичност и информация за проекта-1000 брошури, 4 информационни табели, 2 борда, 4 съобщения в печатни медии, 4 съобщения по регионалнита радио станции

	Изпълнен
	Българска мениджмънт асоциация- Благоевград, България
	- Спектър-Крива Паланка, Македония.

- Фондация „Стратос”-Симитли, България

	2012–3 -011
	Клуб на предприемача
	Благоевград
	75 307,38
	Комплект обучителни материали по предприемачество Провеждане на четири тридневни обучителни сесии Съревнование на бизнес планове Наръчник на предприемача Платформа за електронна търговия Две конференции по предприемачество 1000 брошури, два банера, 20 ТВ/радио съобщения, 4 сьобщения в пресата

	Начален етап на изпълнение
	Българска мениджмънт асоциация - Благоевград, България
	РЦК Спектър -  Крива Паланка, Македония

	3-069
	Екипната ефективност като фактор за развитието на

местната демокрация и социално сближаване между

Република България и Бившата Югославска Република

Македония
	Благоевград
	68 258,41
	Повишаване на компетентността за конкурентен, динамичен и устойчив растеж на икономиката.

Укрепване на сътрудничеството между страните-партньори и.: организации, представители на

академичните среди и изследователи;

Трансфер нa добри практики

Разработване на механизми за сътрудничество между общинската администрация и бизнес предприемачи

Насърчаване на партньорски организации в работата по доклади, съдържащи анализи, изготвени от експерт по

следните теми: Анализ на предизвикателства за  социалното сближаване и подобряване на

ефективността на взаимодействията в трансграничния регион, развитие на основните принципи и механизми

за управление на екип, развитие на основните принципи и механизми за управление на човешките ресурси. Обучителни и методологически материали - на хартия и на електронен вариант, интерактивни обучителни материали, обучителни модули.

Промоционални материали.
	Начален етап на изпълнение
	Регионална Търговско - промишлена Палата -Благовград, България
	Регионален център за застъпничество - Делчево, Македония

	1-14
	Трансгранично сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност
	Благоевград
	87 562,07
	Създадени инструменти насърчаващи партньорството и сътрудничеството в сферата на възобновяемите енергийни източници и устойчивото развитие между местните икономически актьори от целевия трансграничен район на България и Македония;  
Създадени съвместни услуги в пряка помощ за МСП, НПО, местни власти и др. икономически субекти имащи интерес към инвестициите и осъществяването на мерки в сферата на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и устойчивото развитие;
Проведени трансгранични кооперационни срещи и събития в подкрепа на сътрудничеството между икономически субекти имащи интерес към инвестициите и осъществяването на мерки в сферата на възобновяемите енергийни източници и устойчивото развитие;
Повишена информираността и социалната ангажираност на учениците и младите хора относно проблемите по опазването на околната среда и използването на алтернативни енергийни източници;
Създадени инструменти повишаващи информираността, знанията и техническите умения в сферата на ВЕИ, ЕЕ и устойчивото развитие.

	Изпълнен
	Съюз на производителите на екологична енергия – ЮГ - Благоевград, България
	Фондация за местно и ИТ развитие – Гевгелия, Македония


· Проекти (приключили или в процес на изпълнение) по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., свързани с развитието на предприятията и бизнеса на територията на ЮЗР:

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение (област)
	Обща стойност в евро
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	7998
	Трансгранични вертикални оси на предприемачеството в подкрепа на младежта и жените
	Благоевград
	1 122 470
	Проектът стимулира определени социални групи да предприемат бизнес инициативи, както и потенциалните предприемачи и местните бизнес общности да засилят своите компетенции , предоставяйки им необходимите предпоставки (обучение , специализация, предложения за бизнес дейности, бизнес методи и инструменти , наставничество и консултантски услуги , и др.).По-специално, ще бъде разработена обширна платформа за знания с данни (две проучвания ), понастоящем разпръснати между изследователски центрове и бизнес организации, което ще доведе до изготвяне на списък с иновационни бизнес дейности , подходящи за специфичните нужди на местната младеж и жени, придружен от съответните работни описания и спецификации. Данните ще бъдат полезни най-вече за институции и организации, подпомагащи бизнеса, а изпълнението на предложенията ще е от полза не само за младежи и жени - стартиращи предприемачи, но и за цялото население на граничния район чрез съживяване на регионалните икономически дейности и подобряване на условията на заетост.


	Изпълнен
	Македонски университет
	- Централен македонски регион.

- Търговско- промишлена камара - Солун

- Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

- Търговско промишлена палата - Благоевград.

	7979
	Регионално бизнес развитие чрез използването на информационни и комуникационни технологии
	Благоевград
	738 795,74
	Платформа за електронно създаване на бизнес мрежи ще функционира като мост за развиване на бизнес синергии между предприятия като ще даде възможност за въвеждане на бизнес профили, както и на продукти/услуги и чрез сложен алгоритъмще определя подхождащи си предпиятияв съответствие с техните нужди.                                                                                                      –Платформата за електронно набиране на персонал ще бъде разработена на същия принцип и ще осигури широка функционалност за работодателите, като им даде възможност да  определят нуждите си от човешки ресурси, на базата на критерии за всяка работна позиция, и да уведомяват потенциалните кандидати автоматично. Платформата ще напасва нуждите на работодателите със съответните кандидати автоматично.

Електронния Обмудсман ще бъде „дигителен бизнес адвокат“, с който ще се контакува по елетронен път чрез интернет заявка от България и Гърция. Основната цел на тази заявка ще бъде посредничество между предприятията и публичните институции с цел подобряване на услугите, предоставяни от публичните институции и подобряване на комуникацията и координацията между компаниите и публичната администрация.

Чрез използването на платформата, когато един гръцки или български бизнесмен се нуждае от специализиран съвет, правен представител (адвокат) ще отговаря на техните нужди.
Платформата за електронно обучение ще предложи съвместно пространство за обучение на бизнес професионалисти.
В допълнение, платформата ще осигури възможности за съвместно 

оформяне на материали, свързани с обучителните курсове като по този начин ще надгражда знанията и опита на предишни потребители. Предложените материали  ще обхващат определени теми от интерес за бизнес професионалисти и предприемачи, като например управление на проекти, ИКТ за МСП, е-Бизнес, иновационни политики, нови технологии, управление на знанието.

Броят на партньорствата и мрежите, създадени в рамките на проекта ще бъде 4 (четири платформи) Семинарите ще бъдат фокусирани и към участието на жени (35% от участниците ) .
	Изпълнен
	Камара на малките и средните предприятия- Солун
	- Търговско-промишлена палата - Благоевград
- Македонски университет.

- Българска мениджмънт асоциация



· Реализирани приходи от туристически нощувки 

Реализираните приходи от нощувки в страната през 2013 г. бележат ръст с 6,2% спрямо 2012 г. В същата степен нарастват и приходите от нощувки в Югозападен район. Районът е третият по важност и реализирани обеми в туристическия сектор след двата Черноморски региона и значението на туризма за регионалната икономика през последните години нараства.


Възможност за популяризиране на туристическите дестинации в района и за обогатяване на туристическите обекти с атракции предлага Оперативна програма „Регионално развитие”, Програмата за развитие на селските райони, програмите за териториално сътрудничество и др.

По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие”  през 2013 г. и към 01.05.2014 г. на територията на Югозападен район са приключени следните проекти:

·  „Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог” на обща стойност 1 696 688 лв. с бенефициент община Разлог. Основната цел на проекта е диверсифициране на туристическия продукт и разумното използване на природното и културно наследство за повишаване устойчивото икономическо развитие на региона;

· „Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк Цари мали град” на обща стойност 5 122 227 лв. с бенефициент община Самоков. Очакваните резултати от реализация на проекта са да спомогне за преодоляване на географската концентрация и сезонния характер на туристически поток, водещи до частична заетост на местното население, хотелски бази и туристически съоръжения. Проектът ще допринесе за диверсификацията на ски туризма с културни и екологични продукти, което би довело до разширяване на пазарния сегмент, удължен активен туристически сезон и повишена заетост;
· „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско - БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ” с бенефициент община Банско на обща стойност 2 205 933 лв. Целта на проекта се фокусира върху развитието на четири/4 интегрирани културно-исторически атракции и съответна обслужваща ги инфраструктура към тях, с оглед диверсификацията на туристическият продукт на общината, извън обсега на СКИ-туризма.

По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие”  към 01.05.2014 г. на територията на Югозападен район в процес на изпълнение са 4 проекта с основна цел подкрепа за стимулиране на по-доброто опазване и съхранение на културно-историческото наследство, подобряване на свързващата инфраструктура и развитие на конкурентоспособни туристически атракции в регионите:
· „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика” с бенефициент Министерство на културата на обща стойност  15 801 989 лв.;

· „Реставрация, консервация и социализация на късно античен град „Никополис ад Нестум” с бенефициент община Гърмен на обща стойност 2 085 379 лв.;

· „Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014)-устойчиво развитие на туристическата атракция „Самуилова крепост” в Община Петрич” с бенефициент община Петрич на обща стойност 1 923 101 лв.;

· „Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост „Кракра Пернишки” в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура” с бенефициент община Перник на обща стойност 3 711 658 лв.
По подприоритетна ос 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.05.2014 г. на територията на Югозападен район в процес на изпълнение са няколко проекта, които са насочени към създаване на интегрирани туристически продукти, основаващи се на специфичния потенциал на териториите и популяризирането им на националните и международни пазари. Като специфични цели могат да се посочат: намаляване на сезонността на туризма в регионите и увеличаване заетостта на легловата база, увеличаване на потока туристи и времето за техния престой на територията на туристическата дестинация, разнообразяване на услугите, увеличаване на ползите за местната общност и като цяло осигуряване на възможности за устойчив растеж на туристическите региони. Това са следните проекти: 
· „Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин” с бенефициент община Банско и партньори общините Разлог и Кресна на обща стойност 477 096 лв.;

· „По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен” с бенефициент община Етрополе и партньори общините Правец и Тетевен на обща стойност 392 572 лв.;

· „Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков-Долна баня-Сапарева баня” с бенефициент община Самоков и партньори общините Долна баня и Сапарева баня на обща стойност 336 534 лв.;

· „Развитие за устойчив туризъм” с бенефициент община Сандански и бенефициенти общините Петрич и Струмяни на обща стойност 412 848 лв.;

· „Непознатата България - Откритието - Западни покрайнини” с бенефициент община Трън и партньори общините Брезник и Сливница на обща стойност 394 176 лв.;
· „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” с бенефициент Столична община и партньори общините Ихтиман и Своге на обща стойност 496 220 лв.;
· „Средногорие - популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица” с бенефициент община Мирково и партньори общините Чавдар и Златица на обща стойност 494 628 лв.;
· Туристически район „Рила” с бенефициент община Дупница и партньори общините Бобошево и Рила на обща стойност 490 764 лв.;

· „Долината на Струма” с бенефициент община Благоевград и партньори общините Симитли и Кочериново на обща стойност 496 220 лв.;
· „Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история” с бенефициент община Кюстендил и партньори общините Невестино и Земен на обща стойност 478 443 лв.

· Проекти (приключили или в процес на изпълнение през 2012-2013 г.) по програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., свързани с развитието на туризма на територията на ЮЗР: 

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение (област)
	Обща стойност в евро
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2009-1-89
	Да споделим бъдещето си чрез развитието на устойчив туризъм
	София-град

Перник
	96 619,16
	- Съвместно идентифицирана  и разработена  работна програма за  управление  на трансграничния туризъм, създадена нова положителна визия за Източния сръбски и Западния българския пограничен регион; 

 - Собствениците  на  различни малки и средни предприятия от двете страни на границата ще усъвършенстват услугите, които предлагат на клиентите си, ще се подобри  управлението на  местните малки и средни фамилни  предприятия; 

 - Туроператори, които ще бъдат привлечени за предоставяне на услуги в граничната зона;

 - Ускорена интеграция на граничния район в социален, икономически и културен аспект. 
 - Ясна  визия за устойчив туризъм, което води до преодоляване на негативните тенденции в граничната зона

	Приключил
	Асоциация Европейско Висше Училище по Хотелиерство и Туризъм, България
	- Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

- Пернишка Търговско промишлена палата

-Туристическа Организация на Димитровград – Сърбия

-Регионална стопанска камара Ниш

	2011-2-99
	СПИРИТ – Стара Планина – вълнуващ селски и между културен туризъм  
	София-град
	183 290,59
	Увеличен поток на хора в трансграната зона и обмен на стоки и услуги в региона (3000), повишена осведоменост на обществото по отношение на устойчивото използване на регионалните ресурси (40000)
	В изпълнение
	Център за развитие на гражданското общество Протекта, Сърбия

	- Българска асоциация за селски и екологичен туризъм, България

- Фондация за Нова Култура България

	2011-2-184
	Минералните води – източник на здраве и благосъстояние
	София София-град
	165 534,23
	1. Извършен сравнителен анализ за хидрологични и хидрохимични характеристики на минералните води в ТГР (трансграничния район)

2. Определени са медико-биологични и медико-социални

предпоставки за развитие на балнеологията в ТГР

3. Доклади за състоянието и капацитета на спа центровете и уелнес туризма в ТГР

4. Хармонизирани и интегрирани областни програми и общински планове в ТГР във връзка с оползотворяване на  минералните води

5.Представени са най-добри практики в управление на минерални води за балнеолечение, спа и уелнес туризъм ("БСУТ") през инвеститори

6. Подобрени са  уменията на студенти и работещи в областта на "BSWT". Подобрени квалификации. Подобрен окачество на услугите и предлаганите продукти.

7. Дискутирани проблеми, възможности и предизвикателства за "БСУТ"  пред широката общественост

8. Разработена динамична уеб сайт платформа с интегрирана регионална интерактивна "БСУТ" карта

10. Установени 2 информационни центрове за "БСУТ" в ТГР


	Приключил
	Община Долна баня, България
	Лесотехнически Университет, България

	2011-2-255
	Управление на туристическите дестинации София – Ниш  

	София-град
	157 247,37
	Подобрено икономическо развитие и благосъстояние в региона.  (Привличането на туристи ще допринесе за икономическия растеж в региона.)
	Приключил
	Туристическа организация на Ниш  
	

	2009-1-28
	Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)

	София
	177 559,64
	Развитие на он-лайн база данни с най-малко 620 обекти на КИПН, забележителности и туристически обекти и атракции; Развитие на електронна база данни и мрежа от около 140 експерти, НПО, административни структури и предприемачи, работещи в областта на КИПН и развитие на УТ; Внедряване на ИТ - географска информационна система и 3D модели за управление и насърчаване на КИПН в целевите общини; Разработване на съвместна стратегия като модел за управление на местните ресурси, свързани с туризма; Развитите на съвместен интернет портал като инструмент за създаване на общи туристически дестинации и стимул за устойчиво развитие на местната икономика и заетостта; Предоставяне на информация и популяризиране на сайтове, свързани с туризма, в транс-граничната област.
	Приключил
	Читалище „Х.Н.Палавеев” – Копривщица, България
	

	2009-1-109
	Мрежа за популяризиране и туристическо използване на културното и природно наследство
	София

Перник
	141 322,08
	- Повишаване на степента, качеството и значението на културното наследство на трансграничния район;

 - Създаване на стандартна рамка за предоставяне на информация в сферата на културата и туризма чрез използването на нови технологии (дигитализация на материалите по култура, създаване на портал, създаване на DVD);

 - Развитие и укрепване на мрежата за сътрудничество между двете страни, допринасяща за функционирането на постоянна структура за реклама, промоция, опазване на културното наследство, както и за използването й и след приключването на проекта;

 - Увеличаване на културния подход на населението в региона;

 - Придобиване на знания и умения за работещите в туристическия сектор и на местните власти, както и опит за свързване на туристическия продукт с културното богатство на трансграничния регион чрез програми за обучение в България и Сърбия;
 - Укрепване и промоция на културния туризъм (изчислено е, че 15000 туристи посещават ежегодно трансграничния район);

 -Използване на резултатите от проекта за укрепване на туристическия продукт и за насърчаване на културния туризъм на пазара на трансграничния регион, както и на други пазари.


	Приключил
	Община Самоков, България
	Община Димитровград, Сърбия

	2011-2-91
	Инвестиране в историческото наследство за културно и историческо сближаване и икономически напредък в Общините Правец и Ниш

	София
	191 794,59
	Основните резултати по проекта включват: Разработени съвместни трансгранични културни туристически маршрути в 4 теми; Разработен един интегриран туристически продукт базиран на съществуващи туристически ресурси; Популяризирани 22 културни туристически обекта като част от туристическия продукт пред широка публика през границата; Повишен капацитет на местни общини и заинтересовани страни в туристическия сектор за прилагане на модел за реставрация и консервация на културно наследство; Изпълнена кампания повишаваща информираността.  
	Приключил
	Исторически музей – Правец, България
	Фондация Съвременност, България

	2011-2-137
	Управление, мониторинг и промотиране на туристическите ресурси на Стара планина
	София
	158 729,04
	1. Районите на Ботевград и Ниш да бъдат промотирани като добра възможност за инвестиция и привлекателност на региона като цяло 

2. Трансграничното сътрудничество да продължава да бъде подобрявано и да се създават връзки между Източна Сърбия и района на Ботевград с цел максимизиране на социалното и икономическо сближаване 

3. Подобрено взаимодействие между местните и регионални бзинес общности и местните бласти и предприемачите от сферата на туризма от двете страни на Стара планина
4. Разработена иновативна GIS web технология за поддържане на база данни и представяне и промоция на туристически дестинации
5. Разработени приложения за смартфони и сензорни електронни съоръжения

	Приключил
	Международно висше бизнес училище, Ботевград, България
	

	2009-1-107
	Трансгранична еко-пътека "Трънско ждрело, Погановкси манастир Св. Йоан"
	Перник
	424 531,34
	- създадени условия за посетителите на еко-пътека (парк и трасе на еко-пътека);

 - създадени условия за получаване на информация за еко-пътеката, природните и културни забележителности в региона;

 - постигнат практически опит в областта на съвместното управление на проекти от страна на администрациите на двете общини;

 - жителите на двете общини, обучени в разработване на туристическите продукти;

 - създаден информационен уеб сайт на еко-пътеката

	Приключил
	Община Трън
	Институт за защита на природа в Сръбия, работна група Ниш, Сърбия

	2009-1-96
	Транс-гранично културно сътрудничество – Бела Паланка и Етрополе
	Перник
	92 431,03
	 - Създадено институционално сътрудничество;

 - Подобряване на капацитета на хората – образовани представители на институциите, НПО и асоциации, както и заети в туризма;

 - Повишаване на видимостта на общините на туристическия пазар – създаден уеб-сайт;

 - Повишаване на видимостта на общините на туристическия пазар – отпечатани брошури;

 - Подобряване на качеството на представяне на „Дни на Баницата” – закупено оборудване


	Приключил 
	Община Бела Паланка, Сърбия
	

	2009-1-52
	Сътрудничество за устойчиво развитие на културния туризъм в общините Бобов дол и Палилула
	Кюстендил
	577 562,11
	1. Създадена основа за устойчиво развитие на съвместно партньорство в трансграничния регион

2. Създадени възможности за развитие на културния туризъм - изграждане на амфитеатър в градския парк на Бобов дол и ремонт на съществуващ амфитеатър в парк "Бубан", община Палилула в гр. Ниш
3. Предложени специфични за региона устойчиви туристически продукти 

4. Създадени възможности за културен обмен 

5. Повишен административен капацитет на двете общини за иъпълнение на проекти финансирани по ИПП и Европейските структурни фондове

	Приключил 
	Община Бобов дол
	

	2009-1-104
	Нови туристически предизвикателства в региона Дупница – Враня – път към ново бъдеще
	Кюстендил
	594 272,92
	Създаден горски дом „Самоковището”, създадена стая на усещанията в горски дом „Самоковището”, изградена 1 екопътека, подобрен достъп до екопътеката и ремонтиран паркинг, изграден 1 туристически презентационен център във Враня, изграден 1 модел на планина Бесна кобила, изготвен анализ на природните забележителности в региона и план за действие за развитието им, проведена 1 работна среща “Даровете на природата”, изготвен 1 план за действие за популяризиране на изградената екопътека и горски дом, 1 проведена начална пресконференция в Дупница, 4 публикации в медиите, 1000 брошури за екопътеката и горския дом, изготвени 2000 копия на туристически пътеводител, 1 медия тур и финална пресконференция, 1 филм за планина Бесна кобила, 5000 брошури за планина Бесна кобила, 1 пресконференция във Враня

	Приключил
	Община Дупница
	

	2011-2-54
	Музика, изкуство, туризъм - за обединени Балкани
	Кюстендил
	92 291,58
	• Затвърждаване и разширяване на създадените контакти и партньорства между читалище "Братство 1869", Музикално училище Ниш и местни творци чрез участието в съвместни дейности в областта на културата и трансграничното сътрудничество; 

• Създаване на нови общи трансгранични културни продукти и услуги;

• Развитие на културния туризъм чрез иницииране на дейности за популяризиране на организации, работещи в тази сфера.

	В изпълнение
	Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил, България
	

	2-147
	Културен мост – Бела Паланка, Етрополе
	София
	92 169,78
	Културен обмен в областта на народните танци и песни, изобразителното изкуство, литература, съвременно изкуство и театралната игра ще се реализира между участниците от България и Сърбия. Това ще бъде голяма стъпка за преодоляване на културните различия и социалната изолираност на общностите в граничния регион. Този проект не само ще подкрепи културното многообразие и диалог, но също така ще създаде иновативен културен продукт, който ще бъде на разположение на гражданите и туристите от Етрополе и Бела Паланка след изпълнението на проекта.


	Изпълнен
	Читалище „Тодор Пеев-1871“
	


· Проекти (приключили или в процес на изпълнение през 2012-2013 г.) по програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., свързани с развитието на туризма на територията на ЮЗР: 

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение (област)
	Обща стойност в евро
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2009-1-24
	ТУРИЗЪМ БЕЗ ГРАНИЦИ
	Кюстендил
	299 648,42
	​Инсталирани 8 броя инфо терминали, включително и софтуер;
​Популяризирана туристическа инфо система;
​5% повишение на туристическия поток и туристическите услуги.
	Изпълнен
	Община Кюстендил, България
	Община Щип, Македония
Община Крива Паланка, Македония


	1-55
	Подобряване на туристическата инфраструктура на Бобошево и Кратово
	Кюстендил
	250 063,27
	2-дребномащабни инфраструктури за рехабилитирани и подобрени; 1-проведен е уъркшоп за околна среда и селски туризъм; 1500-листовки са отпечатани и разпространени; 1500-броя брошура е отпечатана и разпространена на 3 езика; 18-публикации в медиите са публикувани.

	Изпълнен
	Община Бобошево

България
	Сдружение „Извор“ Кратово

Македония

	1-40
	Културен обмен - да споделим различията за обединяване на бъдещото културно развитие
	Кюстендил
	299 920.47
	1. Две малки инфраструктурни инвестиции в културни активи при двата партньора Невестино и Дойран;

2. Взаимно партньорско участие на две големи културни събития в Невестино /Струма пее/ и в Дойран /Дойрански ръкувания/;

3. 40 младежи обучени в идентифициране, анализиране и съхранение на културното и фолклорно наследство;

4. Идентифицирано, съхранено, представено и демонстрирано културното и фолклорно наследство;

5. Брошура съдържащи идентифицираните развиващи се, публикувани и разпространени културни традиции от двата партньорски региона;

6. Меморандум за взаимно разбирателство  чрез културен обмен през следващите пет години, подписано от партньорите


	Изпълнен
	Община Невестино, България
	Община Дойран , Македония

	1-47
	Превръщане на линиите на разделение в линии на сближаване
	Кюстендил
	294 575.81
	1.Повишена привлекателност на регионите на основата на съхранение на природните и културни ресурси;

2.Повишен общ културен потенциал;

3.Повишаване на познанията за двете култури и традиции;

4.Споделен опит за Европейска интеграция


	Изпълнен
	Община Дойран, Македония
	Община Кюстендил, България

	2-39
	Културното наследство на предците ни - духовни устои за общото ни европейско бъдеще
	Кюстендил
	971 56,38
	Създаден общ образец на анкетна карта; база данни за културното и историческо наследство на целевия регион по проекта; Организирани и проведени 2 двудневни Празника на традиционната култура в гр. Кюстендил и  гр. Крива паланка с ревю спектакли на традиционно облекло от региона, детски празник „Игрите на баба и дядо” и изложба на традиционна кухня от трансграничния регион. Подготвени и отпечатани информационно–рекламни продукти – брошури, пътеводители, 2 фотодокументални изложби в Кюстендил и Крива Паланка, семинар на тема  „Културно наследство без граници”, пресконференции организирани в Кюстендил и Крива Паланка, 1 рекламна проектна диплянка, банери, инфо табели и др.


	Изпълнен
	Регионален исторически музей „ Акад. Йордан Иванов” - Кюстендил, България
	Община Крива Паланка, Македония

	3-005
	Rock’n Pop границите  
	Кюстендил
	82 119,49
	Увеличен общ културен капитал посредством 1 нов съвместен културен продукт върху съвременната, не традиционна, култура на ТГ регион; Адекватна сцена за изява на млади автори на рок и поп музика - създадена; Подкрепа от нови публики, професионалисти, фестивални селектори, заинтересования бизнес и местни общности за създаване и поддържане на нови културни събития, продукти и формати - добита; Съвместна рамка за управление и поддръжка на създадения формат от страна на включените НПО, участвали млади автори, професионалисти, продуценти, фестивални селектори, заинтересования бизнес и местни общности – създадена


	Начален етап на изпълнение
	Сдружение “Партньори – Дупница”, България  
	Партньори Регионален център за устойчиво развитие - Кратово,  Македония

	1-16
	Подобряване на качеството на живот чрез насърчаване и развитие на културните ресурси на Гоце Делчев и Кратово региона и превръщането му в атрактивен Арт Център


	Благоевград
	91 970,6
	Насърчаване на трансграничния регион чрез подготовка на печатни рекламни материали, интернет сайт и медийното представяне на мероприятия;

Осъществяване на междукултурни взаимодействия в областта на изкуството, дърворезбата, фотография и производство на сувенири;

Създаване на четири общности в трансграничния район в културната сфера, чрез чиято активност и действия ще се популяризира региона;
	Изпълнен
	Фондация Туристически фонд Пирин, Благоевгард
	Община Кратово, Македония

	3-014
	Възраждане на културното наследство в ТГР БГ- МК (Културното наследството - инструмент за предприемачество)
	Благоевград
	98627,11
	Създадени местни екипи ще използват знанията, получени по време на изпълнителния период на проекта и след приключването на проекта;

- Развиване на умения в рамките на целевите групи за създаването на иновативни продукти и услуги за подкрепа на предприемаческите инициативи на младите хора в целевата зона:

- Поплуярно ръководство, което ще служи  на всеки заинтересован да започне бизнес, свързан с наследството, и да го ползва след приключването на проекта;

Интернет    платформа   за   обмен    на   мнения и сътрудничество
	Начален етап на изпълнение
	Община Щип, Македония
	Българска агенция за регионално развитие -  Благоевград, България

	1-13
	Насърчаване на селския, планинския вело-туризма между България и Македония
	Благоевград
	95 557,89
	Разширени възможности за развитие на малките предприятия в района на проекта; Промоция на транспортните връзки и икономическите оператори в района на проекта; ЗАсилено сътрудничество между местните власти и предприемачите  в района на проекта; Повишаване на квалификацията на местния персонал, работещ в туристически обекти в района на проекта

	Изпълнен
	Организация на жените – Щип, Македония
	Промишлена палата – Благоевград, България

	1-38
	„Туризмът - наше общо бъдеще от Струма до Брегалница”
	Благоевград
	285 526,64
	1създена нова туристическа инфраструктура в трансграничния регион чрез благоустрояване на Градски парк  «Симитли»; 1 Разработена Програма за развитие на туризма в трансграничната зона на Общините Симитли и Карбинци; 30 обучени лица за стартиране на туристически бизнес; 1 Проведена двудневна кръгла маса на тема ”Управление на туризма в условията на евроинтеграция”; 1 създадена Трансгранична туристическа асоциация; 10 създадени нови трансгранични партньорства.

	Изпълнен
	Община Симитли, България
	Община Карбинци, Македония

	1-44
	Културни мостове за устойчиво регионално развитие
	Благоевград
	94 857,58
	Повишаване на привлекателността на региона, базирано на запазване на националните ресурси и културно наследство: включване на 40 църкви и манастири от ТГР в кампаниите и дейностите по проекта

-Повишаване на общия културен капитал: създадени продукти - 10 маршрута, 5 туристически продукта (пътеводители, брошури, картички, CD, уебсайт)

-Повишаване капацитета у заинтересованите страни  за устойчиво регионално развитие на туризма

-Създаване на Стратегия за развитие на туризма

- Събиране на база данни за православните църкви и манастири

	Изпълнен
	Фондация „Институт за православни ценности и културно развитие” – Гоце Делчев, България
	Център за развитие и промоция Промо Идея – Струмица, Македония

	2-44
	Картографиране на културно наследство в общините Струмяни, България и Карбинци, Македония и стимулиране развитието на културния туризъм чрез интегрирани туристически продукти  (C.U.L.T)

	Благоевград
	99 995,53
	Подробно изучаване на исторически, културни и антропогенни ресурси в целевите региони и създаване на база данни с културно- туристически обекти с туристически потенциал; Проучено текущо състояние на културни и исторически обекти; разработени поне два модела (по един за всяка община) за управление на най-важните културни обекти по устойчив начин (включващ подобряване на туристическата инфраструктура на избраните туристически обекти); Разработен културно- туристически маршрут и предложен за интегриран туристически продукт за двете целеви общини;  Популяризирани културно- туристически обекти като туристически продукт за широката общественост от другата страна на границата; Повишен капацитет на местните общини и заинтересованите страни в туристическия сектор да прилагат модели за възраждане и опазване на културното наследство, популяризиране на културни обекти и превръщането им в туристически обекти.

	Междинен етап на изпълнение
	Асоциация “На Фокус”, Струмяни, България
	Община Карбинци, Македония

	2-52
	Устойчив туризъм и промотиране на екологията в партньорство
	Благоевград
	499 873,91
	Създадени/разработени съвместни екологични маршрути – 2; 

Създадени/ разработени съвместни туристически услуги – 1; 

Екологични кампании – 1; 

Срещи и събития: 4 срещи на екипа по проекта, 2 пресконференции, финална конференция; 

Промоционални материали за проекта и публикации: 1000 брошури, информационни табла, които да бъдат разположени на строителните обекти - 2, постоянни обяснителни табели - 2, 8 публикации; 

Промоционални материали за кампанията: каталог на местната флора и фауна -800, брошури за екологичен туризъм и опазване на околната среда – 1000

Уебсайт за еко туризъм и опазване на околната среда – 1; 

Очаквани резултати: 

Подобрена инфраструктура в подкрепа на развитието на екологичен туризъм;

Създадена възможност за интерактивно запознаване и наблюдение на местната флора и фауна в двете партньорски общини; 

Разнообразени алтернативни туристически услуги основаващи се на оползотворяването на специфични природни ресурси в двете целеви общини; 

Повишена информираност относно екологията сред местното население и други заинтересовани страни

	Междинен етап на изпълнение
	Община Разлог, България
	Община Гевгелия, Македония

	2-61
	Подобряване качеството и достъпността до природните атракции в Община Белица и Община Македонска Каменица

	Благоевград
	497 984,32
	Повишаване осведомеността в региона, базирана на опазване на природните ресурси; Инфраструктурни дейности за осигуряване на достъп до туристическите места; Инфраструктурни дейности за осигуряване на необходимите съоръжения за туристически цели.
	Финален етап на изпълнение
	Община Македонска Каменица, Македония
	Община Белица

България

	2-86
	Наслади се на уникална природа – Вело туризма в  помощ на природата
	Благоевград
	98 964,00
	1.Проучвания и изследване на възможностите за подобряване на туристическите услуги за развитие на по-активен вело-туризъм с цел устойчиво развитие на региона и опазването на околната среда в ТГР.

2.Изработване на обща стратегия и програма за екологично устойчиво управление на туризма и бизнеса в региона.

3.Изградени транс гранични мрежи за сътрудничество в областта на околната среда, спорта/ младежкия обмен и туристическия бизнес – 3 бр.

4.Привлечени предприемачи и организации в обмяна на опит и добри практики в прилагането на Корпоративната социална отговорност в управлението – 50.

5.Обмяна на ноу-хау и прилагане на иновативни подходи за популяризиране на екологичните инициативи, привличане на участници  (200 души),  в тях и устойчивото им ангажиране към идеята.

6.Монтирани стойки за паркиране на велосипеди- 10 бр.

7.Създадени съвместни еко-вело маршрути и обучени 10 екскурзовода.

	Изпълнен
	Сдружение „Буйрум“ Куманово Македония
	- Агенция за Европейска интеграция – Клон Кюстендил

- Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

- Сдружение „Движение – Ние Жените”, Благоевград

	2-90
	Работа в мрежа и трансфер на знания за устойчиво икономическо туристическо развитие (НЕТ-ТУР)
	Благоевград
	97 014,29
	Изготвен Анализ на туристическия капацитет и потенциал на трансграничен регион Гевгелия – Гоце Делчев
96 представители на МСП в сферата на туризма и от допълващите сектори обучени в разработване на нови туристически продукти, иновации и креативност.
Разработен комплект обучителни материали за четири двудневни модула.
8 създадени, отпечатани и разпространени пакети с туристически продукти и 3 промоционни материали (карта, туристически пътеводител и календар на събитията)
· Проведени работни срещи и посещения по изграждане на капацитет, работа в мрежа и медиация с участието на български и македонски МСП в сферата на туризма и допълващите сектори.
· Учредена Туристическа Асоциация в Гевгелия
· Разработен и внедрен уеб-портал, съдържащ база данни за МСП от туристическия и др. допълващи сектори и др. информационни ресурси.

	Изпълнен
	ФМРИТ - Гевгелия, Македония
	Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, България

	2-98
	Трансграничен подход за развитие на туризъм, основан на водните ресурси
	Благоевград
	491875,16
	1. Две дребно мащабни инвесиции в двете партниращи общини за подобряване на възможностите и даване на тласък за развитие на екорутизма

2. Създаване на Стратегия за развитие на туризма в Липково и приета от Общинския съвет

3. Разширяване на музейната сбирка на Сатовча чрез производство на три нови секции за новия туристически продукт

4. Разработен нов съвместен трансграничен туристически продукт

5. Произвеждане на материали за публичност -листовки, брошури, моливи, плакати, уеб страница.

6. Споразумение за разбирателство за дългосрочно сътудничество между партньорите

	Междинен етап на изпълнение
	Община Липково,  Македония
	Община Сатовча, България

	2-110
	Културен туризъм - мост между населението на трансграничния регион на Гърмен и Босилоео
	Благоевград
	196194,51
	Нови инвестиции, направени в региона - откриване на нови интереси и нови работни места:

Намаляване процента на безработицата  в региона - нови инвестиции, в подкрепа на самостоятелната заетост, • малъкия и семеен бизнес • културния туризъм. Повишената конкурентноспособност и устойчиво развитие в граничния регион  * увеличаване  броя на  туристите и съответно увеличаване на капитала в двете общини; Увеличаването на възможностите за включване в културни проекти и други инициативи - увеличаване на  броя на културни проекти и инициативи, реализирани от двете общини.

	Междинен етап на изпълнение
	Община Гърмен, България
	Община Босилоео, Македония

	3-54
	Насърчаване на селския и планински туризъм чрез използване на ИКТ и ISO консултации между България и Македония
	Благоевград
	95 762,12
	Повишената конкурентоспособност за туристическите организации, след като са били консултирани по ISO стандарти;

Нарастване на привлекателността и достъпа семейния бизнес в областта на туризма, след обучение по ИКТ; Повече хора, с които са проведени консултации чрез платформата и мотиватор, който ще отговаря онлайн на въпроси в раздел "Туристически бизнес мотивационно център";

Подобряване на трансграничния туристически сектор, за да се засили позицията на региона и подобряване на цялостното икономическо и социално развитие на трансграничния регион и извън него.

	Начален етап на изпълнение
	Търговско - промишлена палата - Благоевград, България
	Организация на жените - Щип,  Македония

	3-59
	Подготовка на предпроектни проучвания за развитие на ски-туризма в планинските  райони на  Белица,  България  и   Македонска Каменица, Македония
	Благоевград
	146 304,33
	Преките резултати от проекта са разработеното предпроектно проучване за по-нататъшно развитие на ски курорт Семково, България, приготвени предпроектно проучване за ски курорт Царев Връх на Осоговската планина и инвестиционен проект за туристическа инфраструктура. Те ще създадат готовност за реализацията на значими инвестиционни проекти, които могат да променят коренно икономическия и социалния живот в община Белица, България и община Македонска Каменица, БЮРМ, тъй като разработенитее проучвания, инвестиционен проект и ОВОС са достатъчни, за да започнат сериозни инвестиции в съответствие с националното законодателство. Общественият дебат ще повиши информираността на местните граждани и разработената обща стратегия ще покаже да мерки, които да бъдат предприети за по-доброто позициониране на туристическия продукт на двете общини на националния пазар.

	Начален етап на изпълнение
	НЧ „Георги Тодоров -1885" - Белица,  България
	Гражданско сдружение "Футболен клуб Каменица - САСА "- Македонска Каменица, Македония

	3 023
	Обща култура, традиции и история - мост към нашето европейско бъдеще
	Благоевград
	298 963,17
	1.Повишаване на интереса на младите хора от двете общини в активно участие в трансграничното сътрудничество и в подобни инициативи

2. Повишаване на интереса на младите хора, ученици от двете общини за културата, историята и традициите на другите

3. Подобряване на качеството на живот на областта като цяло, но също така и в малките селища чрез създаване на условия за туристически потоци и респективно насърчаване на местните бизнес структури и създаване на нови възможности за заетост.

4. Придобиване и усъвършенстване на опит в областта на трансграничното сътрудничество и ускоряване на процесите на интеграция на европейско ниво

5. Сближаване и активно сближаване между хората от засегнатата трансграничния регион, включително разширяване на горепосочените ефекти на съседни региони.
	Начален етап на изпълнение
	Община Банско,  България
	Община Гевгелия, Македония


· Проекти (приключили или в процес на изпълнение) по програмата за трансгранично сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г., свързани с развитието на туризма на територията на ЮЗР:

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение (област)
	Обща стойност в евро
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	8352
	Екологични действия за насърчаване развитието на алтернативни форми на туризма
	Благоевград
	566 030,58
	Анализ на текущата ситуация и възможностите за насърчаване на алтернативни форми на туризъм в допустимия район, за който ще бъде изготвен каталог на богати естествени ресурси, каталог на интервенциите за подобряване на райони с изключителна красота, развитие на зона за алтернативен туризъм в планинаВертискос, изграждане на център за популяризиране на околната среда – реконструкция на съществуваща сграда в природен парк Беласица, изграждане на туристически маршрут до водопад Каменищки, 

опазването на пътя за достъп до планински заслон на планина Вертискос , изграждане на трекинг мрежа в района на планина Вертискос , разработване на транс-граничен маршрут,

подготовка на алтернативни туристически карти, цифрови алтернативни туристически карти, 

3-езичен пътеводител за алтернативен туризъм, 1 стратегическо-оперативен план , бизнес планове.

Природен парк Беласица – изпълнение на дейности по управлението, засилване на трансграничното сътрудничество, съвместно партньорство/мрежа

Изпълнение на дейности, които защитават инасърчават богатитеи разнообразни природниресурси нарайона като средствозаикономическо развитие, дейности за насърчаване нановалтернативен туризъм, създаване на новивъзможности за бизнес инамаляваненависоките равнища на безработица, създаване на допълнителниработниместа,привличане нановипрекиинвестицииврайона.


	Изпълнен
	Община Нигрита
	- Дирекция „Природен парк Беласица“

- Гръцки клуб по алпинизъм - Нигрита

- Фондация ''Център за развитие на Родопите''

Търговско-промишлена камара – Серес.

	7933
	Развитието и насърчаванена "зелени"туристически пакетии мрежи от предприятиявтрансграничния регион
	Благоевград
	421 264,2
	Ефективно популяризиране на проекта, туристическите пакети и концепцията „Зелена почивка“ и алтернативните форми на туризъм.

- Създаванена мрежаи база даннисъс „зелени“предприятия, 

- Разработване насъвместна стратегия, която ще бъде важен инструментиоснова за бъдещидейностииразработването на специфични туристическипакети, които насърчават концепцията „Зелена почивка“
	Изпълнен
	Агенция за регионално развитие „Родопи’’
	- Регионално сдружение на общините ''Марица''

- Туристическа фондация ''Пирин''.

- DimossineteristikiEvros SA


	8274
	Интегриран подход засъвместно управление наприродните ресурси вТрансграничния регион, насочени към насърчаване наекотуризма иопазването на екосистемите

	Благоевград
	266 709
	Проектът е фокусиран върху зони от НАТУРА 2000 и цели разработването на цялостна стратегия за опазване, ефективно управление и популяризиране на природните ресурси в трнасгранични район в съответствие с принципите за устойчиво развитие и успоредно с използването на въможностите за развитие на екотуризма. Проектът е много иновативен и използва модерни методи, за да осигури участието и мобилизаацията на гражданите. Някои от иновативните инструменти, които са част от проекта са:

- Уеб-портал NaTouR с технологии, които насърчават участието на гражданите;

- ГИС-приложение, интегрирано с Уеб-портала и информационните будки;

- Информационни будки
	Изпълнен
	Община Вистонида
	- Сдружени „Бизнес Информационен и Консултантски Център“ – Сандански.

- Регионална дирекция по горите - Кърджали

	2532
	Интегриране на Българо-Гръцки каталог
	Благоевград
	427 765,23
	Изпълнението на проекта ще доведе до създаването на динамична връзка за комуникация между участващите компании и  ТЕИ-Кавала, която ще помогне да се повиши конкурентоспособността на местния туристически продукт. Очаква се, че туристическите организации в трансграничния регион ще  подобрят качеството на предлаганите услуги. Освен това се предвижда стимулиране на местната трансгранична икономика чрез привличане на нови туристически инвестиции.Чрез използването на ресурсите на образователните и технологичните институти (образован и квалифициран персонал, инфраструктура и др.) ще се подобрят пазарните позициите на  бизнес организациите. В допълнение, ще се създадат възможности за нови работни места и намаляване на безработицата от двете страни на границата. Ще бъде изградена и инфраструктура, която може да подпомогне и подобни инициативи в бъдеще.


	В изпълнение
	Гръцка служба за безопасност на храните
	Община Банско

	2568
	Интегрирана системаза подобряванеиусъвършенстване настратегическото иоперативно планираненаполитиките за туризъм.

	Благоевград
	800 000,00
	Очаквани резултати отсъвместнииновативен проектвключват: 

1. Местни власти,работещи в сътрудничествосгражданитеитуристически компанииза достъп дофинансови средства иидеи за разработване настратегияза икономическо исоциално развитие.

2. Регионалнатуристическа организациянавлиза в новопазарно партньорство стуроператорс цел намаляване наразходите за маркетингидостъп до новипазари

3.Местни власти, работещи съвместно с бизнеса за инвестиции в изграждането на дребна инфраструктура за подчертаване на местните атракции.

4. Предприемаческа група отмалки компании, работещис местнидоставчициза създаване напазар за"регионални продукти"  дистрибуция наместнистокина туристическитепазари.

	В изпълнение
	Център за изследване и технологии – Гръцки институт по транспорта
	- Сдружение ''Съвремие''

- Регионална агенция за икономическо развитие – Благоевград.

	7948
	Повишаване на атрактивността на трансграничен регион Тасос – Гърмен, чрез подобряване на местните природни ресурси
	Благоевград
	1 851 008
	1) Запазване на културното и историческото наследство в Гърмен и Тасос чрез създаването на уникален исторически пейзажен парк в Гърмен, България и на три еко пътеки в Тасос, Гърция, които ще повишат привлекателността на съществуващите пътни маршрути 
2), Проведено задълбочено проучване на възможностите за по-нататъшно развитие на местните пейзажи и напредъка по прилагането на принципите на устойчивоств местното развитие 
3) Културното, историческото и традиционното наследство в трансграничния район Гърмен - Тасос ще се насърчава чрез разработване на многоезични информационни материали.
4) Културно-историческото наследство ще бъде популяризиран сред жителите на двете партниращи общини 
5) Културно сътрудничество ще бъде стимулирано чрез организирането на съвместни информационни събития


	Изпълнен
	Община Тасос
	Община Гърмен

	7955
	Популяризиране иопазване накултурно-историческотонаследство втрансграничния регионГоце Делчев – Просечен


	Благоевград
	1 555 982,5
	Създадени условияза опазванена културното, историческо и традиционнонаследство в община Гоце Делчев и община Просечен, укрепване на културнатавизияна региона, популяризиракултурното, историческо итрадиционно наследствосред хоратаот двете общини,мотивацияна младитехорада оценяват културното,историческотои традиционното наследство. Модернизация накултурнитеинституции, осигуряване наадостъп до културнотоиисторическотонаследство надвете общинизахора със специалнинужди.

	Приключил
	Община Гоце Делчев
	Община Просечен

	8444
	Насърчаване на културното сътрудничество чрез създаването на партньорски мрежи между гражданите на община Струмяни и община Филипи


	Благоевград
	844 443,19
	- Създадено трансгранично партньорство и дългосрочно сътрудничество по отношение на културния обмен и популяризиране на фолклорното и етнографското наследство на трансграничния регион.

 - Създаденинеобходими предпоставки за събития от трансграничен характер в областта на културата като фактор за устойчиво развитие на обществото в трансграничния регион.

 - Засилване на трансграничните отношения между населението, институциите и неправителствените организации чрез средствата за културен обмен.

 - Създаване на традиции и дългосрочно сътрудничество в областта на културно-етнографското наследство на двете общини.

 - Насърчаване на културното и етнографско наследство на трансграничния регион.


	Приключил
	Община Струмяни
	Община Филипи


В Югозападния район са завършени или се изпълняват редица проекти, насърчаващи развитието на туризма, със средства от финансови източници извън  Оперативните програми, съфинансирани от ЕС.
Община Белица изпълнява 4 проекта за изграждане на екопътеки, които се финансират от Програмата за развитие на селските райони  - „Изграждане на екопътека „Синево-Писовица-Дъба-Влаховец-Тепето-Саждина-Калливата рампа-Парк за танцуващи мечки”, „Изграждане на екопътека „Парк за танцуващи мечки-Сухото езеро”, „Изграждане на екопътека „Гълъбово–Дуйова дупка-Бабячка чука”, „Изграждане на екопътека „Римския мост-Чирек-Бабячка чука-с.Бабяк”. Всеки от проектите е на стойност от около 380 хил.лв. По същата програма община Белица осъществява и проект „Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Белица с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии.” В рамките на проекта, на стойност 389 хил.лв., се предвижда закупуване и експониране на народни носии, музикални инструменти и аудио-визуално оборудване.

По ПРСР, община Невестино изпълнява проект „Създаване на изложба на етнографското наследство и природни и исторически забележителности на община Невестино с прилагане на компютърни технологии”. Проектът е на стойност 324 хил.лв. и предвижда организиране на посетителски център в Невестино, създаване на постоянна и подвижна изложби на етнографското наследство и природните забележителности с прилагане на компютърни технологии, създаване на съвременни аудио-визуални продукти за реклама на туристическия продукт на националните и международни туристически борси и изложения;


Община Сапарева баня изпълнява 5 проекта в сектора на туризма и етнографското наследство, със средства по мярка 313 на ПРСР:


- „Екопътека Валявица ІІ, гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня” – с бюджет 290 хил. лв. Проектът предвижда изграждане на екопътека Валявица II с обща дължина 2 226 м.;
- „Екопътека: „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета  Богородица” – параклис „Св.Архангел Михаил” – параклис „Св.Троица” – с. Сапарево, общ. Сапарева баня” – с бюджет от 180 хил. лв. Проектът предвижда инвестиции, насочени към изграждане на туристическа екопътека „По стъпките на светците”. Проектното трасе на екопътеката следва трасето на съществуваща горска пътека, като включва два участъка с обща дължина от 4 862 м.;
- „Изграждане на туристическа инфраструктура и маркетинг на туристическите продукти в община Сапарева баня” – на стойност 30 хил. лв. Проектът включва модернизиране на туристическата инфраструктура чрез реализация на модел на устойчив туристически продукт с обособяване на система за предлагане, реклама и реализация на туристическата услуга, разработване и маркетинг на туристически продукти и разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;

- „Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии” – с бюджет от 367 хил. лв. Проектът ще подкрепи развитието на туризма на територията на община Сапарева баня чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на природното и културно-историческото наследство;
- „Изграждане на сграда за експониране на археологическото и етнографско наследство в гр. Сапарева баня”.
Община Ковачевци към момента изпълнява 3 проекта, финасирани по мярка 313 на ПРСР - „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Ковачевци, обл. Перник, чрез прилагане на информационни технологии” (на стойност 324 хил.лв.), „Екопътека „Поглед към девет планини” (375 хил.лв.) и изграждане на „Етнографски център „Сурвакари” (230 хил.лв.) 


Община Трън реализира проект „Насърчаване на туристическите дейности в Община Трън – Приключенски център Трън”. Проектът се финансира със средства от ПРСР на стойност 353 хил.лв. и включва изграждане на Информационен център, изграждане на планинско колоездачно трасе около ждрелото на р. Ерма (велоалея „Ждрелото”), поставяне на елементи на градския дизайн (информационни табели, пейки и кошчета за отпадъци) и изработване на маркетингова стратегия.



Община Годеч изпълнява проект „Насърчаване на туристическите дейности” по ПРСР. Стойността на проекта е 268 хил.лв., а дейностите са насочени към подобряване на прилежащото пространство около 3 броя рибарници и изграждане на музей в гр. Годеч.

Община Драгоман изпълнява два проекта в сферата на развитието на туризма, финансирани по Програмата за развитие на селските райони, започнали през 2012 г.:

- „Развитие на интегриран селски туризъм в община Драгоман – Посетителски център в село Несла” на стойност 308 хил. лв. Проектът предвижда изграждане на Посетителски център в с. Несла за предоставяне на туристическа информация и като място за провеждане на туристически атракции - изложения и демонстрации на местни занаяти, обичаи и обреди, кулинария, фолклор. Ще бъде създадена Аудиовизуална база от кратки филми, озвучени на 5 езика - български, английски, немски, руски и френски;
- „Изграждане на туристическа инфраструктура – туристически информационен център на община Драгоман” на стойност 384 хил. лв. 


В процес на изпълнение е проект „Развитие на интегриран селски туризъм” в община Челопеч финансиран от ПРСР. Проектът е на стойност 311 хил. лв. Целта на проекта е да се създадат условия за интегриран селски туризъм в с. Челопеч, посредством инвестиции за създаване на парк за отдих и рекреационни дейности в м. Корминеш и маркетинг на туристическия продукт.
Тенденцията на нарастване на БВП в ЮЗР, макар и с ниски темпове, започнала през 2010 г., продължава и през 2011 г. Увеличава се и размерът на преките чуждестранни инвестиции. ЮЗР запазва водещото си място по всички основни икономически показатели сред районите от ниво 2 в страната. Голяма част от мерките по Специфична цел 1.1. „Създаване на бизнес мрежи и клъстери от МСП, технологично обновление и привличане на инвестиции” и 1.3. „Подобряване на бизнес инфраструктурата” се изпълняват в значителна степен. За това допринася и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., по която ЮЗР, и по-конкретно област София, е с най-голям брой сключени договори и договорени средства в страната. Значителен напредък се наблюдава и по отношение на изпълнението на Специфична цел 1.2. „Развитие на туристическото предлагане”. 
Приоритет ІІ. „Развитие на техническата инфраструктура”.


Включените в приоритета мерки са насочени към развитие на техническата инфраструктура и опазването на околната среда, които са основен фактор за постигане на конкурентоспособност на регионалната икономика. 

Приоритет ІI. на АДИ на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) включва следните специфични цели:

Специфична цел ІІ.1. „Подобряване на регионалната и местна транспортна инфраструктура”

Специфична цел ІІ.2. „Възстановяване и опазване на околната среда”

През месец август 2013 г. официално бе открита пътната връзка на автомагистрала „Хемус” със Софийски околовръстен път при пътен възел Яна. Проектът е реализиран по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и включва изграждането на автомагистрален участък с дължина 8,5 км. Договорите за изпълнение са на стойност от над 38 млн. лв, като началото на строителството започна през м. септември 2011 г. Реализацията на проекта ще доведе до значително намаляване интензивността на трафика към и от София в посока бул. „Ботевградско шосе“ и ще повиши капацитета на автомобилния поток по Път Е-79.

През месец юли 2013 г. официално бе пуснат в експлоатация участък „Долна Диканя-Дупница” от автомагистрала „Струма“. Отсечката с дължина над 16 км е ЛОТ 1 от проекта за доизграждане на автомагистрала „Струма“ по трасето Долна Диканя до Кулата с обща дължина от близо 133 км. Първата копка на Лот 1 бе направена през м. октомври 2011 г., като договорът за допълнително проектиране и строителство е на стойност над 70 млн. лв.
От приоритетните инфраструктурни проекти с национално и международно значение, които се реализират по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. на територията на Югозападен район към 01.05.2014 г., в процес на строителство и изпълнение са: 
· Доизграждане на автомагистрала „Струма”:
- ЛОТ 2 „Дупница-Благоевград” с дължина 37,5 км. - на 27 февруари 2013 г.

е подписан договор за изпълнение чрез инженеринг (проектиране и строителство едновременно), а строителството започва в края на месец юли 2013 г. Проектът е на стойност 358 млн. лв. като срокът за изграждане на трасето е 22 месеца.

- ЛОТ 4 „Сандански-Кулата” с дължина 14,7 км. Договорът с изпълнителят е подписан на 19 март 2012 г., а на 5 април 2012 г. е направена първата копка. Отсечката трябва да бъде построена за 23 месеца, като стойността на договора е 67 млн. лв.

Четвъртата отсечка от автомагистралата – ЛОТ 3 „Благоевград-Сандански” с дължина 64 км, се планира да бъде изградена през следващия програмен период 2014-2020 г. В средата на 2013 г. е сключен договор по проект „Подготовка Лот 3 на автомагистрала „Струма“. Проектът включва проектиране на участъка и други подготвителни дейности до етап строителство. Стойността му е 7,7 млн.лв, а срокът за приключване - края на август 2015 г.

· Строителство на Западна дъга на Софийски околовръстен път – участък 1 – от магистрала „Люлин” до река Какач (близо до бул. „Сливница”). Отсечката е с дължина 3 км и е на стойност около 47 млн. лв. Изграждането и стартира в началото на месец септември 2012 г. и следва да приключи в срок от 22 месеца.

· Разширение на софийското метро - Етап 3, разделен на 2 лота:

- Лот 1 - участък „Бул.Цариградско шосе – ж.к. Дружба – Летище София” – продължение на първия метродиаметър с дължина 5 км и 4 броя метростанции (2 подземни и 2 открити). Строителните дейности започнаха през м. ноември 2012 г., като се планира да завършат в началото на 2015 г. 

- Лот 2 - участък ж.к. „Младост 1 – Бизнес парк в ж.к. Младост 4” - отклонение на първия метродиаметър. Участъкът е изцяло подземен с дължина 2,7 км и 3 метростанции. През м.март 2013 г. бяха подписани договорите с изпълнителите на участъците,  в които се предвижда срок за изпълнение от 24 месеца.

Общата стойност на Етап 3 е близо 406 млн, лв., от които 215 млн. лв. безвъзмездна помощ по ОП „Транспорт“ и 32 млн. лв. – национално съфинасиране. 

Едновременно с разширението на първия метродиаметър се предвижда и разширение на втори метродиаметър в южна посока с още една метростанция до ул. „Хенрик Ибсен” (бившата ул. „Сребърна”) в кв. „Хладилника”. За изпълнението на проекта е сключен договор на стойност 42 млн. лв. без ДДС и срок за изпълнение – до началото на 2016 г. Предвижда се строително-монтажните работи да стартират през лятото на 2014 г.

· Комплексна реконструкция на Централна ж.п. гара – София като част от проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата” – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик -II-ри етап”. Стойността на сключените договори във връзка с реконструкцията възлиза на около 75 млн. лв. Ремонтните дейности предвиждат пълна рехабилитация на сградата и пероните.
· „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”. Проектът е на стойност 56 млн. лв. и в рамките му ще бъдат изготвени технически проекти за двата участъка, както и други подготвителни дейности. Периодът на изпълнение е 03.01.2014 г. – 31.12.2015 г.
По ОП „Транспорт“ през 2013 г. бе финализиран друг проект, свързан с разширяването на метрото в гр. София:

· „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „Кв. Княжево – Централна градска част – бул. Ботевградско шосе” за реализация като тип „леко метро”. Средствата за реализация на обща стойност 3,3, млн. лв. са осигурени по ос „Техническа помощ” на ОП „Транспорт”. Проектът приключи с изготвянето на идеен проект и други подготвителни дейности. Трасето на третия метродиаметър ще е, както следва: Депо и първа метростанция на бул. „Ботевградско шосе” – бул. „Владимир Вазов” – Централна градска част (Орлов мост, НДК, бул. „България”) – кв. „Красно село” – ж.к. „Овча купел” с последна метростанция до Околовръстното шосе и ж.п. линията София-Перник. Дължината на трасето е 16,5 км. с 19 метростанции. Третата метролиния е разположена подземно в централната градска част – 60%, и открито, в периферните части на града – 40%. Прогнозният пътнически поток е 162 хил. д. Предвидени са перспективни отклонения в източна посока към кварталите „Гео Милев” и „Слатина” и в западна посока по ул. „Дойран”. 
Цялото трасе е разделено на три етапа:

- Етап 1 – бул. „Вл. Вазов” - Орлов мост - НДК- бул. „България” - кв. „Красно село” с дължина 7 км и 7 метростанции. Трасето е подземно. За този етап Столичното общинско дружество „Метрополитен“ обяви старта на тръжна процедура в края на м.март 2014 г. Очаква се стойността за строителството да е около 400 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – 4 години и три месеца. Предвижда се участъкът да бъде финансиран със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., като при осигурен финасов ресурс строителството му може да стартира до края на 2014 г.
- Етап 2 - кв. „Красно село” – кв. „Овча купел” - околовръстно шосе и жп линия София – Перник.
- Етап 3 - бул. „Ботевградско шосе” - бул. „Вл. Вазов”. 
За строителството на Етап 2 и Етап 3 Столична общината прогнозира, че ще са необходими около 160 млн. евро. За тях все още не е осигурено финансиране. Планираният срок за изпълнение на всеки от участъците е по 2,5 години.
По програма „Транзитни пътища V”, с държавногарантиран заем от Европейската инвестиционна банка (65%) и национално съфинансиране (35%) на територията на ЮЗР през 2013 г. е финализирано изпълнението на Лот 23А - Път ІІ-62 Кюстендил обходен път - Дупница и Път І-1 Обходен път Дупница с обща дължина 42 км и обща стойност 36 млн. лв. 

Към 01.05.2014 г. по „Транзитни пътища V” в ЮЗР се рехабилитират следните пътни участъци:

- Лот 17 – Път II-16 Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър (област Софийска и област Враца) на стойност 46,5 млн. лв. с обща дължина 81,7 км. Крайният срок за приключване на рехабилитацията е м.септември 2014 г. Път II-16 е алтернатива на път I–1 за връзка на Северозападна България с гр. София, връзка с градовете Своге, Мездра и връзка към много туристически обекти в Искърското дефиле.
- Лот 22А – Път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог и Път II-19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово с обща дължина 109 км и на обща стойност 38,16 млн. лв. Срокът за изпълнение е м.август 2015 г. Включените за рехабилитация отсечки от републиканската пъна мрежа са от изключително значение, както за местното население, така и за транзитно преминаващите през ГКПП „Илинден” и към границата с Гърция.
По подприоритетна ос 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Югозападния район през 2013 г. са приключени 3 проекта:

- Лот 39 - Път II-63 Перник - Стрезимировци (област Перник) с дължина 9 км и стойност 5,7 млн. лв. Участъкът бе официално открит през м.април 2013 г. Рехабилитариният участък свързва населените места от пограничния район с общинския център Трън, като осигурява и основния достъп от цялата страна към ГКПП Стрезимировци на българо-сръбската граница.
- Лот 40 - Път ІІІ-106 Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония (област Благоевград) с дължина 23,5 км. Участъкът  е част от един от най-важните пътища в област Благоевград, който е и връзка на България с Македония. Стойността на проекта е  14,7 млн. лв. Рехабилитацията на пътя завърши през м.септември 2013 г. Ремонтираният пътен участък преминава през селата Зелен дол, Селище, Логодаж и завършва малко преди граничния пункт Станке Лисичково. Третокласният път е важна връзка за селищата в Благоевградска област и осъществява връзка с Македония посредством ГКПП-Станке Лисичково.
- Лот 45 - Път ІІІ-6233 Блатешница - Байкалско - Драгомирово (област  Перник) с дължина 10,5 км и обща стойност 4,9 млн. лв. Пътят свързва община Земен с община Радомир и с област Кюстендил, и е пряка връзка до Земенския манастир и други природни и исторически забележителности. Рехабилитацията на участъка приключи през м.септември 2013 г.
По подприоритетна ос 2.1. на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. към 01.05.2014 г. в процес на изпълнение е проект Лот 70 - „Северна скоростна тангента” (гр. София). Проектът включва изграждането на нова пътна отсечка с дължина 16,5 км. Общата стойност на проекта е 234,9 млн. лв., а стойността на сключения през м.февруари 2014 г. договор за проектиране и строителство на пътя е на стойност 149,9 млн. лв. Северната скоростна тангента преминава през землищата на кварталите на София - Требич, Илиянци, Бенковски, Малашевци, Орландовци и Враждебна. Пътният проект е важен за София и страната, тъй като в него се пресичат АМ „Тракия”, АМ „Хемус”, АМ „Люлин” и пътят София – Калотина, и ще спомогне за разтоварване на трафика както в столицата, така и по направлението от и към Сърбия през Калотина. Към момента се изпълнява проектирането на пътната отсечка, а строителните работи се предвижда да стартират през лятото на 2014 г. Крайният срок за завършването на обекта е до края на 2015 г.
В Югозападния район са завършени или се изпълняват редица проекти за рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, със средства от финансови източници извън Оперативните програми, съфинансирани от ЕС.
През 2012 г. стартира изпълнението на проект „Устойчиво развитие, повишаване на икономическата активност и подобряване качеството на живот в община Разлог чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”. Проектът е на стойност 4,631 млн. лв. и е финансиран от Програма за развитие на селските райони. Очакваният резултат от реализацията на проекта е подобрена пътна инфраструктура между населените места в общината.

През 2013 г. приключи изпълнението на проект на община Банско „Рехабилитация на общински път с. Места - с. Филипово - с. Осеново и рехабилитация на общински път II-19 – с. Кремен”. Проектът на стойност 4,163 млн. лв. е финансиран по Програма за развитие на селските райони. Основният резултат от проекта е подобряване качеството на живот за населението от община Банско, посредством рехабилитация на част от общинската пътна мрежа, свързваща селата Кремен, Осеново, Места и Филипово с общинския център град Банско и с пътната мрежа от ІІ клас.


В процес на изпълнение е проект „Реконструкция на общински път BLG 3023 (/ІІІ – 8406 /Белица – м.Адрианов чарк ), от км. 0 + 000 до км. 10 + 163.37 на територията на община Белица. Изграждане на довеждащ колектор за отпадъчни води от с. Горно Краище до ПСОВ „Белица”-община Белица”. Проектът е финансиран от Програма за развитие на селските райони, договорените средства са в размер на 5,603 млн. лв.

В процес на изпълнение е проект на община Бобов дол „Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар № IV-62031, /II – 62 Невестино–Дупница/-Долистово-Новоселяне-Коркина, в община Бобов дол, за участък: път/ Невестино – Дупница/ ( км: 0+000) до с. Новоселяне (км: 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово, община Бобов дол”. Проектът е с бюджет 5,216 млн.лв. и се финансира по мярка 321 на ПРСР.

В края на 2013 г. е сключен договор за предоставяне на финасиране на проект на община Сапарева баня „Път ІV-62084 Сапарева баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20” по мярка 321 на ПРСР на стойност 5,414 млн.лв.

Община Брезник изпълнява проект „Реконструкция на път до манастир „Св.св. Козма и Дамян” - с. Гигинци и „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за с. Режанци”. Проектът се финансира от ПРСР и е на стойност 5,78 млн. лв.



Община Трън осъществява проект „Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги” по мярка 321 на ПРСР. Проектът е на стойност 5,425 млн.лв. и предвижда рехабилитация на 8 пътни отсечки:

1. II – 63, Трън - Стрезимировци/ - Бераинци от km. 0+000 до km. 1+046.64;

2. II - 63, Трън - Стрезимировци/ - Турoковци от km. 0+000 до km. 0+848.07;
3. II - 63, Трън - Стрезимировци/ - Забел от km. 0+000 до km. 1+700;
4. II - 63, Трън - Стрезимировци/ - Залениград от km. 0+000 до km. 2+300;
5. II – 63, Трън - Стрезимировци/ - Милославци от km. 0+000 до km. 1+900;

6. II - 63, Трън - Стрезимировци/ - Главановци - Рани луг от km. 0+000 до km. 3+000;
7. III – 637, Трън - Вукан/ - Бусинци от km. 0+000 до km. 2+291.22;

8. III – 637, Трън - Вукан/ - Студен извор от km. 0+000 до km. 1+077.98.


В процес на изпълнение е проект на община Челопеч „Реконструкция и рехабилитация на път SFO 1300 /Път II.37 Златица – Панагюрище/ - Карлиево границата – община Челопеч - /Път I-6/ от км 0+000 до 1+953,77 (2+000) и на път SFO 1431 /Път II-37 Златица – Панагюрище/ - Църквище границата – община Челопеч - /Път I-6/ от км 0+000 до км 2+606,24 (2+800)”, финансиран от Програма за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 1,985 млн.лв.



В допълнение, в областта на развитието на въздушния транспорт, на територията на община Радомир, финансиран с частни средства, се изпълнява проект с голямо значение за икономическото развитие не само на общината, но и на целия регион – летище „София-Запад”.
· В областта на подобряване на пътната инфраструктура на територията на ЮЗР през 2012-2013 г. са приключили или в процес на изпълнение следните проекти по програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г.:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение (област)
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	7
	Реконструкция на местен път за устойчиво развитие
	Перник
	545 107,14
	1. Възприемане практиката на изграждането и поддържането на пътища в съответствие със стандартите на ЕС в Сурдулица и Трън. 5 семинара, организиран трансфер на добри практики, изграждане и поддръжка на пътища в съответствие със стандартите на ЕС. Брой участници от двете страни на границата 120 (5x24)
2. Преустроен местен път в Република Сърбия с дължина 3081 m. в близост до граничен контролно-пропускателен пункт - Стрезимировци
3. Действия за почистване и поддръжка на локални пътища и граничен пункт Стрезимировци. Придобито многофункционално средство за почистване на местни пътища. План за съвместно използване на превозните средства. Изчистени 100 км местни пътища и в двете общини
4. Устойчиво използване на ресурсите на граничните градове (манастир "Представяне на Света Богородица") за жителите, бизнесмени и туристи. Брой на местното население, туристи, бизнесмени, които ще използват променените и  реконструирани обекти (500)
5. Публикации: 100 бр. оперативно ръководство за изграждане и поддръжка на локални пътища, 50 плакати, 150 листовки и 200 Визуализационни плакати

	приключил
	Община Сурдулица, Сърбия
	 Община Трън, България

	2-170
	Техническа документация за подобряване на транспортната инфраструктура  Сокобаня-Рила
	Кюстендил
	67 143,33
	• Техническа документация и изготвен работен проект на обект „Реконструкция на път и комунална инфраструктура на регионален път Р-121-Сокобаня“

• Техническа документация работни проекти за 3 сгради в гр. Рила;

• Повишаване на информираността на общността чрез реализация на дейности по публичност и информация.

	В процес на изпълнение
	Община Сокобаня, Сърбия
	


· В областта на подобряване на пътната инфраструктура на територията на ЮЗР през 2012-2013 г. в процес на изпълнение е следният проект по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение (област)
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2456
	Подсилване на 

оптимални действия и стратегии за развитие
	Благоевград
	2.677.473,93
	• Подобряване на пътната инфраструктура в Гоце Делчев и Oraiokastro 6,9 km, проходи, 21 тръбни конструкции, два каменни моста; 
• Засилване на местното икономическо и социално развитие 
• Създадени добри условия за нови работни места
• Подобряване на достъпа до природните и туристически обекти –за повече от 110 000 граждани и туристи


	В процес на изпълнение
	Демокритски университет - Тракия
	Община Гоце Делчев


В областта на развитието на екологичната инфраструктура в ЮЗР през разглеждания период също се отбелязва напредък, като и тук значително изпълнение на заложените мерки в Регионалния план се очаква след приключването на някои големи проекти в екологичния сектор в периода 2014 – 2015 г.

По Оперативна програма „Конкурентоспособност” 2007-2013 продължава изпълнението на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”. Индикативната стойност на проекта е около 92,6 млн. лв., които ОП „Конкурентоспособност” ще осигури безвъзмездно на 100%. Към момента проектът е на етап тръжна процедура за избор на проектант. Самото строителство се очаква да стартира на по-късен етап и да приключи през 2017 г.

Планираният капацитет на газовата връзка със Сърбия е 1,8-2 млрд. куб. м. годишно. С постигането на взаимно свързване със сръбската система, страната ни ще има достъп до газопреносната мрежа на Унгария и чрез нея до мрежите на страните в Централна и Западна Европа. Това ще позволи и пренос на природен газ от Северно море и съответно от Норвегия. Основната цел на проекта е повишаване на сигурността на доставките на природен газ за българските потребители и реална диверсификация на източниците на природен газ за страната.

По подприоритетни оси 1.2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, 1.6 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, 1.7 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, на приоритетна ос 1 „Води” на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. през 2013 г. е финализиран един проект:

·  „Изграждане на четири главни канализационни колектора на територията на район „Овча Купел” в гр.София на стойност 12,8 млн. лв. В резултат на изпълнението са изградени 4 главни колектора с дължина 6,7 км и канализационна мрежа - 2,1 км, и са реконструирани 6,1 км водоснабдителна мрежа.

Към момента (01.05.2014 г.) по приоритетна ос 1 „Води” в процес на изпълнение са 19 големи инвестиционни проекта:

· „Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Разлог” с бюджет 8,2 млн. лв.; 

· „Интегриран воден проект за град Радомир” на стойност 79,8 млн. лв.; 

· „Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежа в кв. Струмско, Грамада, Баларбаши, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в 4-ти микрорайон на гр. Благоевград” - на стойност 21,5 млн. лв.;

· „Интегриран воден проект - гр. Пирдоп” – „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи; доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа - община Пирдоп” – на стойност 44,2 млн. лв.;

· „Изграждане на пет главни канализационни клонове в квартал „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им” – на стойност 5,6 млн лв.;

· „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на мрежа в агломерация Елин Пелин” – на стойност  40,6 млн. лв.;

· „Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман” – на стойност 28,6 млн. лв.;

· „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително селата Лозно, Жиленци и Слокощица” – на стойност 87,8 млн. лв.;

· „Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” – на стойност 51,5 млн. лв.;

· „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район „Овча купел” за м. „Овча купел-стара част” и кв. „Горна Баня” – на стойност 28,5 млн. лв.;

· „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Етрополе” – на стойност 22,2 млн. лв.;
· „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ” - на обща стойност 89,2 млн. лв.;
· „Реконструкция на ГПСОВ - гр. Благоевград, и изграждане на канализация и водопровод по бул. „П.Яворов” гр. Благоевград” - на стойност 7,2 млн. лв.;
· „ГПСОВ - Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея” - на стойност 20,1 млн. лв.;
· „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на град Петрич” - на стойност 24,6 млн. лв.;
· „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд” - на стойност 97,4 млн. лв.;
· „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им” – на обща стойност 61 млн. лв.;
· „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” - ІІ етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров“ в гр.София – на стойност 4,7 млн. лв.;
· „Изграждане на дубльор на ляв Владайски колектор” със стойност от 28,4 млн. лв.
Гореизброените проекти са с различен срок на изпълнение, като следва да бъдат финализирани през втората половина на 2014 г. или през 2015 г.
В допълнение, в Югозападния район са завършени или се изпълняват проекти за изграждане и рехабилитация на общинска ВиК мрежа и изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за отпадни води, финансирани от източници, различни от Оперативните програми за периода 2007-2013 г., както следва:

В процес на изпълнение са 3 проекта на община Якоруда, финасирани от ПРСР:

· „Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в с. Юруково, община Якоруда” (на стойност 3,037 млн. лв.);
·  „Реконструкция на водопроводна мрежа и рехабилитация на общински пътища в община Якоруда” (5,787 млн.лв.);

·  „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в с. Юруково, общ. Якоруда” (1,560 млн.лв.)

Община Петрич изпълнява 3 мащабни проекта, финансирани от ПРСР, на обща стойност 15,6 млн. лв.: 

· „Вътрешна канализационна мрежа в село Михнево, Община Петрич“ на стойност 4,839 млн. лв.;

·    „Канализация на село Габрене, община Петрич” на стойност 4,804 млн. лв.;

·  „Реконструкция на водопроводна мрежа на село Рупите и водоснабдяване на село Марикостиново, община Петрич” на стойност 4,048 млн. лв.   Реконструират се водопроводната мрежа на село Рупите с обща дължина 7091 м. и вътрешната водопроводна мрежа на село Марикостиново с обща дължина 9949 м. 

В процес на изпълнение са 3 проекта на община Белица във ВИК сектора с финансиране от Програмата за развитие на селските райони:

· „Реконструкция и доизграждане на част от канализационната и водопроводната мрежа и възстановяване на уличната настилка в с. Горно Краище, община Белица. Изграждане на довеждащ колектор за отпадъчни води от с. Дагоново до с. Краище”. Договорените средства са в размер на 5, 386 млн. лв.; 

· „Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационната мрежа и възстановяване на уличната настилка в с. Дагоново, община Белица”. Договорените средства са 1,199 лв.;

· „Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води за с. Дагоново и с. Горно Краище–ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ, община Белица” на стойност 3,512 млн.лв.;
Община Кочериново изпълнява три проекта за ВиК, които се финансират по ПСРС:

· „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново” на стойност 1,555 млн. лв. Предвижда се изграждане на нова водоснабдителна мрежа между селата Мурсалево, Боровец и Бураново. За целта ще бъде реконструиран и съществуващия водоем в с. Крумово. Ще бъде подменен и част от водопровода в с. Бараково. С реализацията на проекта ще се реши проблема с водоснабдаването на посочените села в количествено и качествено отношение;

·  „Канализационна мрежа на с. Мурсалево-основна част” с бюджет 5,560 млн. лв., който предвижда изграждане на основната канализационна мрежа в с. Мурсалево, община Кочериново;

·  „Канализация на с. Стоб, община Кочериново – основна част от мрежата” на стойност 4,956 млн. лв. Предвижда се изграждане на основната канализационна мрежа на селото с два главни колектора за събиране и отвеждане на отпадъчните води от с. Стоб до ПСОВ - гр. Кочериново.

            През 2013 г. приключи изпълнението на 2 проекта за ВиК в община Сапарева баня, финасирани от ПРСР:

· „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9 215 метра на с. Ресилово” на стойност 5,38 млн.лв;

· „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ресилово”. Бюджетът на проекта е 3,9 млн.лв.

 В процес на реализация е проект „Изграждане на ПСОВ, канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево” в община Рила. Проектът се финансира по мярка 321 на ПРСР и е с бюджет от 4,8 млн.лв.


През 2013 г. е приключен проект „Водоснабдяване на с.Мирково (община Мирково) – реконструкция и модернизация”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони. Първият етап на проекта, на стойност 1,819 млн. лв., приключи с реконструкция и модернизация на ПСПВ – с. Мирково, както и на двете съществуващи водохващания /Усте и Воден/. Вторият етап на проекта, на стойност 3,850 млн. лв., включи подмяна на 8847 л.м. водопроводна мрежа и изграждане на 740 л.м. нова водопроводна мрежа.
Към 01.05.2014 г. в Югозападния район са в процес на изпълнение 4 големи проекта за изграждане на регионални системи за битови отпадъци по приоритетна ос „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.:
·  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник” – на стойност 21,4 млн. лв. Партньори на община Перник в проекта са общините Трън, Ковачевци, Брезник, Земен и Радомир. Бъдещата регионална система ще обслужва всички общини от област Перник и население от около 133 000 души. Договорът за строителство е сключен през м.април 2013 г., като срокът за изпълнение е края на 2014 г. Предвижда се да бъде изградено депо за битови отпадъци и да се изградят инсталации за сепариране и компостиране на зелени отпадъци. 
· „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” - на обща стойност 359 млн. лв., като 256 млн. лв. са заложени по Оперативна програма „Околна среда”, а останалите над 103 млн. лв. ще се осигурят от Столична община, включително и със заем от Европейската инвестиционна банка (35 млн.лв.) Проектът е разделен на две фази:

Първата фаза на проекта, чиято стойност е 135 млн. лв., включва изграждане на депо за неопасни отпадъци, 2 инсталациии за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, рехабилитация на съществуващо съоръжение за сепариране на битови отпадъци - сметище „Суходол”, както и въвеждане на пилотно разделно събиране на отпадъците в софийските райони „Овча купел” и „Кремиковци”. Към финансирането на първи етап се включват и допълнително 16 млн.лв., с които бяха възстановени вече направени разходи от общината за изграждане на съпътстващата инфраструктура. 

Към момента в рамките на етап Етап 1 са изградени депото за неопасни отпадъци и двете инсталации за компостиране. Депото е завършено в края на 2012 г. и се намира в местността Садината край село Яна, район „Кремиковци”. Заедно с депото на същия обект е завършен и строежът на пречиствателна станция за отпадни води и изграждането на съпътстваща техническа инфраструктура. В началото на 2014 г. са официално открити и инсталациите за биологично третиране на биоразградими и зелени отпадъци на площадка „Хан Богров”. Инсталацията ще генерира топлинна и електрическа енергия. Топлинната енергия ще бъде достатъчна, за да се поддържат технологичните процеси в инсталацията, а електричеството, освен че ще обслужва собствените нужди на обекта, ще бъде достатъчно, за да се подава и към националната мрежа. Като краен продукт инсталацията ще произвежда компост.
Втората фаза на реализация на проекта предвижда изграждане на завод за Механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво и е на стойност  208 млн. лв. Чрез него ще се осигури рециклиране на метал, пластмаса, хартия и други неразградими отпадъци, а преработените отпадъци ще се използват за производство на енергия. Предвижда се произведеното гориво от остатъчните отпадъци да се оползотворява от ТЕЦ „София”. Допълнителните ползи са, че по този начин животът на депото ще се удължи два пъти и ще се оползотворяват над 60% от отпадъците в София. Заводът за преработка на смет също ще се намира в махала „Садината” край село Яна. 

През м. декември 2013 г. е сключен договор за проектиране и изграждане на завода със срок на изпълнение от 19 месеца. Към момента е в ход проектирането, като самото строителство се очаква на започне до лятото на 2014 г. и да приключи до средата на 2015 г. Планира се с реализирането на цялостния проект да се подобри жизнената среда на около 1,3 млн. жители на столицата и близките райони и да се осигури дълготрайно решение на управлението на отпадъците.
· „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог” – на обща стойност 12,8 млн. лв. и срок на изпълнение до м.декември 2015 г. Регионалната система ще обслужва населените места от общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Проектът включва изграждане на депо и на компостираща инсталация, а броят на обслужваното население се очаква да бъде 54 хил. д.
· „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков)” - с обща стойност 9,4 млн. лв. и срок на изпълнение до м.март 2015 г. Бъдещата регионална система ще могат да ползват общините Самоков, Костенец, Ихтиман и Долна баня. В рамките на проекта ще бъде изградено депо, сепарираща инсталация, компостираща инсталация и център за рециклиране. Прогнозният брой на обслужваното население е 73 хил. д.

По приоритетна ос „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. към момента продължава реализацията на проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания” на обща стойност 97 млн. лв. Бенефициент по проекта е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), като се предвижда рекултивиране и закриване на общо 37 общински депа в цялата страна. От тях, за Югозападния район до момента успешно са закрити депата на територията на общините Кресна и Якоруда. Към настоящия момент се изпълняват дейности по закриването и рекултивацията на депото в с. Долни Богров на територията на Столична община. За закриване на депото в община Костинброд към момента тече тръжна процедура за избор на изпълнител, като се предвижда реалните дейности да стартират през 2014 г. Крайният срок за завършване на цялостния проект по оперативната програма е 2015 г.
· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., на територията на ЮЗР през 2012-2013 г. са приключили или в процес на изпълнение следните проекти, свързани със системи за управление на отпадъците:

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение (област)
	Обща стойност в евро
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2-101
	Създаване на база данни за замърсители от индустриални отпадъци и на логическа рамка за решаване на проблема

	София-град
	142 117,14
	 - Създаване на съвместен изследователски екип и медийна кампания;
 - Осъществяване на фокусирани срещи;
 - Събиране на данни;
 - Изработване на бази данни;
 - Публиковани статии;
 - Научни срещи и мероприятия с международно участие.
	Приключил
	Централна лаборатория по обща екология на БАН
	 - Минен и металургичен институт Бор
 - Сдружение "България в Европа"

	2-192
	Системи за управление на отпадъците-споделен опит и добри практики в БГ-РС трансграничния регион

	Перник
	570 404,63
	- Анализ на Събиране и транспортиране на отпадъци,

 - Предпроектно проучване за рециклиране на отпадъците,

 - Осигуряване на активи и защитно оборудване за PEC Медияна,

 - Производство и разпределение на учебен материал за устойчиво управление на градските отпадъчни води
	В изпълнение
	Обществено комунално предприатие "Медияна", Ниш, Сърбия
	


В рамките на проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт” по Оперативна програма „Околна среда”, Столична община е сключила договори за доставка на 10 нови метровлака, 20 нови трамвая и 126 нови автобуса. Цялостната доставка на подвижния състав се очаква да завърши до края на 2014 г., което ще доведе до обновяване на парка на софийския градски транспорт, както и до значително намаляване на вредните емисии на парникови газове от старите подвижни средства.
По приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда” на територията на Югозападен район към 01.05.2014 г. се изпълняват следните проекти:

· Проект „Изпълнение по приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша”, проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша” - Фаза II” и Проект „Дейности по устойчиво управление на природен парк „Витоша” с бенефициент Дирекция на Природен парк Витоша на обща стойност 8,3 млн. лв.;

· „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” – I-ва фаза” с бенефициент Дирекция Национален парк Рила и с обща стойност 21 млн.лв.;
· „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” с бенефициент Дирекция Национален парк – Пирин на стойност 19,7 млн. лв.;
· Проект „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица” и проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Беласица” с бенефициент Дирекция Природен парк „Беласица” на обща стойност 2,5 млн. лв.;

· „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня” -  на стойност 500 хил. лв.;

· „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в Ззащитена местност „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница и Драгоман” – община Сливница, на стойност 918 хил. лв.;

· „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на р. Лесновска (в района на с. Негован)” с бенефициент Столична община и стойност 1,4 млн. лв.;

· „Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в Защитена местност „Рупите” по миграционния път на птиците, екокоридор „Виа Аристотелис” с бенефициент Регионална инспекция за околна среда и водите – Благоевград и стойност 982 хил. лв.;

· Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново” и BG0002101 „Мещица” с бенефициент Регионална инспекция за околна среда и водите – Перник и стойност 410 хил. лв;
· „Изпълнение на дейности за устойчиво управление на резерват „Църна река”, поддържан резерват „Габра” и поддържан резерват „Острица” с бенефициент РИОСВ-Перник на стойност 265 хил.лв.;
· „Дейности за устойчиво управление на резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Али ботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора” с бенефициент РИОСВ-Благоевград на стойност 519 хил.лв.;
· „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ - София, в т.ч.: Резерват „Торфено бранище”, Резерват „Бистришко бранище”, Поддържан резерват „Училищна гора”, Поддържан резерват „Богдан”, Природозащитен Информационен Център „Витоша” с бенефициент РИОСВ-София и стойност 4,4 млн.лв.;
· „Изпълнение на дейности включени в плана за управление на природен парк „Рилски манастир” с бенефициент Дирекция Природен парк Рилски манастир и на стойност 978 хил.лв.
Повечето от гореизброените проекти са стартирали през 2012 г. и се очаква да завършат през 2014 г. и 2015 г.

· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., на територията на ЮЗР през 2012-2013 г., са приключени или се изпълняват следните проекти, свързани с опазване на природната среда и на биоразнообразието и с насърчаване използването на ВЕИ:

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение (област)
	Обща стойност в евро
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2-151
	Да живеем “Зелено”: Изграждане на капацитет за опазване на околната среда в трансграничния регион
	София
	162 671,37
	• Повишена информираност на целевите групи по проекта относно опазването на околната среда и постигане на активното участие на гражданството и бизнеса 

• Общодостъпна и динамична уеб-страница – портал за гражданите на двете общини по всички въпроси на околната среда на местно равнище  

• Изграден и поддържан, атрактивен мини еко-парк за младежта 

• Изградено дългосрочно и устойчиво транс-гранично сътрудничество между двете общини

	Изпълнен
	Община Ихтиман
	

	41
	”Зелени посланици” за предотвратяване на климатичните промени: Повишаване на осведомеността на младите хора относно измененията в климата и отговорното екологично и гражданско поведение 
	Кюстендил
	96 600,45
	Повишена осведоменост на българските и сръбски ученици по въпросите на климатичните проблеми и отговорното екологично и гражданско поведение с 25 %;
Повишено ниво на информираност относно дейностите по проекта чрез публикации/ уеб сайт/документален филм/медийно отразяване;
Обучени лица за контакт, регионални „зелени” посланици и училищни „зелени” посланици;
Разработена и активирана уеб – базирана платформа за  електронно обучение на 3 езика;
Разработен и активиран уеб - базиран софтуер за проверка на знанията на 3 езика;
Разработен и активиран уеб сайт на проекта на 3 езика;
Създаден документален филм ;
Проектирани, разработени и публикувани/произведени Книга със «зелени» съвети (1000), листовки (8000), пощенски картички със «зелени» послания (12000), идентификационни карти (220), значки (220), информационни пана (5), рекламни магнити (1000), тениски (220), хартиени шапки (2000)

	Приключил
	 Сдружение „Без граници 21 век”, България
	 - Ресурсен център Лесковац

	2-59
	Биоразнообразие и изкуство от отпадъци: Повишаване на осведомеността на младите хора относно биоразнообразието и ефективното използване на ресурсите в региона чрез изкуство и културен обмен

	Кюстендил
	99 975,26
	Повишена осведоменост на младите хора относно биоразнообразието и ефективното използване на ресурсите в региона чрез изкуство и културен обмен, стимулиращи отговорното екологично и гражданско поведение.
	В изпълнение
	Сдружение „Без граници 21 век”, България
	

	2-179
	Зелена транс гранична зона – инвестиция в природата
	Кюстендил
	765 600,73
	- Опазване на характерните природни ресурси в транс - граничната зона Кюстендил - Сурдулица и превръщане на неизползвания потенциал в ресурси, осигуряващи икономически и социални изгоди за местните трансгранични общности;

 - Възстановяване на  еко-парк "Езерата", град Кюстендил чрез саниране и реконструкция на прилежаща водна площ и изграждане на екологосъобразни експозиционни площи с образователна насоченост;

 - Реконструкция на съществуваща административна сграда, находяща се в защитена територия Власина и обособяването й в информационен център за опазване на околната среда

	В изпълнение
	Община Кюстендил
	Кюстендилска търговско – промишлена палата, България

	69
	Безопасен и здравословен живот чрез повишаване отговорността на гражданите към животните
	Перник
	64 465,30
	 - Активиране на местните хора и създаване на групи от доброволци от двете страни на границата, които ще участват в процеса по вземане на решения за справяне с общи проблеми; 
 - Развитие на чувство за отговорност в хората, касаещо начина по който те се отнасят към животните; 
 - Отговаряне на Европейските изисквания в областта на здравето и опазването на околната среда чрез създаване на социална мрежа, която има за основа добрите практики, обмяната на опит и съвместните инициативи; 
 - Разработване на съвместен план за превантивни мерки, прилагащ хуманни методи за разрешаване на проблема с бездомни животни, който всъщност е сериозна заплаха за здравето на хората и привлекателността на региона. 


	Приключил
	 Сдружение „Дай лапа”, България
	 - Местна инициативна организация, Сърбия

	2-82
	ECOSCHOOL - Повишаване на осведомеността на младите хора за важността от опазването на околната среда
	Перник
	69 951,93
	1.Повишен капацитет на младите хора за опазване на околната среда чраз установяване на  LMS-система за дистанционно обучение чрез семинари по екология 2.Създададено сътрудничество с институциите  в общността 

3.Реализирана медийна кампания

4.Подобрено трансгранично сътрудничество между училищата и институциите от Сурдулица и Трън

	Приключил
	ПШШ Йосиф Панчич, Сурдулица, Сърбия
	

	2009-1-46
	Развитие  на  устойчиво стопанисване и ползване на горите
	София-град
	178250,52
	- Създаване от 2-странен съвместен транс-граничен туристически продукт

 - Едностранно разработване на туристически дестинации

 - Благоприятни условия за развитие на ефективно сътрудничество в различните области на интервенция

 - Стратегическа програма за развитие и стопанисване на горите от предметната област

 - Разработване на мрежа за комуникация и навременна интервенция

 - Запознаване и подобряване на взаимоотношенията между целевите групи 

 - Подобрени условия за усъвършенстване на конкурентоспособността 

 - Създаване на условия за привличане вниманието на инвеститори, включително на чужди такива

 - Създаване на уеб сайт за информационни и комуникационни цели и за дистанционно обучение

 - Създаване и разпространение на каталог за бизнес агенти

 - Подобрена информация между 456 местни бизнес представители и местното население (2000 деца) с оглед подобрено сътрудничество

 - Благоприятни условия за ефективно ползване на горите и опазване на околната среда


	Приключил
	Регионална  Дирекция по Горите, София
	

	2-229
	Връщането на реките за използване на значимите възобновяеми източници на енергия
	София-град

Перник
	181 058,74
	- Проучване на различията в правната и институционална рамка относно енергията от възобновяеми източници в България и Сърбия; 

 - Проучване на съществуващите видове водни турбини в търсене най-доброто решение от гледна точка на енергийна ефективност;

 - За да се проучи и направи оценка на потенциалните места за изпълнение на малки хидравлични електроцентрали в речните басейни на Нишава, Ерма и Струма, както и в района на Власина и Пчелина.


	В изпълнение
	Минно-геоложки университет"Св. Иван Рилски"
	- Пернишка Търговско - промишлена палата

- Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа – клон България


	2011-2-22
	Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез повишаване на енергийна ефективност при използване на слънчева енергия  и интелигентни системи за управление  
	София;
	155 179,79
	1. Повишаване на нивото от знания за потенциала на соларната енергия и нейното използване от целевата група в трансграничните райони в България и Сърбия

2. Методология за икономически анализ на проекти базирани на използването на слънчева енергия: a) оценка на социално-икономическия ефект; b) сравнителен анализ на направената оценка и c) икономически показатели за печалба.

3. Законодателни регламенти, директиви, стандарти, стратегии и законодателни промени, които да дефинират използването на възобновяеми източници, в частност - слънчева енергия в ЕС и Сърбия.

4. Методология за избор на адекватни технически спецификации базирани на използването на слънчева енергия при използването й от потенциалните инвеститори/ потребители за мрежа с топла вода за отопление или генерирането на ток за нуждите на обекта. 

5. Проект на план за експлоатация на енергийно ефективни методи за използване на слънчевата енергия в зоната на трансграничната програма за България и Сърбия.


	В изпълнение
	Факултет по машинострене  – Университет в Ниш, Сърбия
	Фондация - ГИС Трансфер център, София

	85
	Енергийната ефективност в домакинствата – дълъг път или само на крачка разстояние
	София-град
	187 018,37
	 - Проучване на състоянието на енергийната ефективност в двата погранични региона;
 - Разработване на компютърна програма-калкулатор на енергийната ефективност на домакинствата;
 - Тестване на създадения калкулатор в България и Сърбия;
 - Разработване, активиране и администриране на съвместен уебсайт за енергийната ефективност на домакинствата;
 - Изготвяне на двуезични брошура за енергийната ефективност на домакинствата и Наръчник с добри практики;
 - Провеждане на семинари за енергийната ефективност в домакинствата.
	Приключил
	 - Фондация „Проф. Джон Атанасов”, София
	 - Факултет по машинно инженерство, Нишки университет, Ниш, Сърбия

	2-27
	Лансиране на устойчиво енергийно оползотворяване на биомаса в трансграничния регион
	София-град
	58 975,66
	Целта на проекта е да се повиши сближаването и интегрирането на трансграничния регион, чрез лансиране на устойчивото използване на местната горска и селскостопанска биомаса, като ресурс за производство на възобновяема енергия, основавайки се на обмяна на опит, добри практики и включване на заинтересованите страни.
	Приключил
	Сдружение „Черноморски изследователски енергиен център“, България

	


· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., на територията на ЮЗР през 2012-2013 г., са приключени или се изпълняват следните проекти, свързани с опазване на природната среда и на биоразнообразието и с насърчаване използването на ВЕИ:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение (област)
	Обща стойност в евро
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2-03
	Природа за хората и хора за природата
	Кюстендил
	77 159,84
	- Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда

- Засилено сътрудничество между двете страни на трансграничния регион

- Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи

- Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност

- Разработени материали за обучителния семинар Обучение за обучители

- Завършено обучение на обучители за участниците от Р. Македония

- 16 души, обучени за обучители по различни теми, свързани с екотуризма

- 4 семинара, проведени за различни целеви групи от Р. Македония

- Обучени 45 лица от всички целеви групи по различни теми

- 60 лица от Р Македония, придобиват практически знания за еко-туризъм в Рила

- Завършен семинар за обучение „Как да се разработват и изпълняват проекти"

- Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион

- Създадена мрежа между различните сектори от трансграничния регион

- Определени бъдещи стъпки за сътрудничество в областта на еко-туризма между двата региона

- Проведени две прес-конференции-разработване на уеб сайт

	Междинен етап на изпълнение
	Дирекция Природен парк „Рилски манастир" -  Рила, България
	Екологично дружество Планетум - Струмица, Македония

	2 -04
	Популяризиране на биоразнообразието в Малешевската планина
	Благоевград
	99 953,79
	Изготвен цялостен анализ и данни за биоразнообразието на Малашевска планина; 

Разработен и постоянно обновяван интерактивен портал „Малашевия”; 

Изготвено и разпространено 3-езично ръководство „Биоразнообразието на Малашевска планина”;

Създадена Партньорска мрежа за сътрудничество между всички всички заинтересовани страни в България и Македония;

Проведена Контактна среща в България за създаване на Партньорска мрежа за сътрудничество между всички заинтересовани страни от България и Македония; 

Проведен Дискусионен форум „Малашевска планина – минало, настояще и бъдеще’”; 

Проведени серия от училищни срещи  с ученици от трансгранините региони на България и Македония; 

Директно информирани експерти, отговорни лица и ъправлениски персонал в администрацията на местните власти, екологични организации, НПО, образователни институции и др

	Финален етап на изпълнение
	Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански, България
	Център за развитие на източен планов регион

Щип, Македония

	2-106
	Съвместни изследвания с цел практическо приложение за опазване на природните ресурси и околната среда в трансграничния регион между общините Пехчево и Симитли

	Благоевград
	99 294,74
	• Повишаване капацитета на общините партньори за използване на ГИС с цел предотвратяване на природни бедствия;
• Повишаване на информираността за опазване на околната среда.
	Изпълнен
	Община Пехчево, Македония
	Община Симитли, България

	2-101
	Традиционно знание за устойчивост – транс-гранична мрежа за използване и опазване на диви и култивирани растителни ресурси в Източна Македония и Югозападна България
	Благоевград
	88 525,68
	•Проучени местни растителни ресурси и идентифициране на местното знание, свързано с тяхното използване.

•Разработен механизъм за разработване на Стратегия за устойчиво управление на диви и култивирани растения и стимулиране на развитието на трансграничниярайон.

•Обучени местни хора и предложени механизми за устойчиво използване и опазване на съществуващото биоразнообразие и историческите дадености на целевия район.

•Подобрен капацитет на местните НПО и институции от двете страни на границата за съвместни действия, свързани с устойчивото развитие на целевия район.

•Пограничната територия между ЮЗ България и И Македноия популяризирана като зано на зелен бизнес на базата на устойчиво използване на местните еко-ресурси
	Изпълнен
	Земеделско Сдружение Машински Круг – Пробиштип, Македония
	Фондация Европейски институт - клон Благоевград, България

	2-34
	Възстановяване на природата за по-добро качество на живот
	Благоевград
	494 199,96
	Повишена осведоменост по въпросите на опазването на околната среда; Обогатени познания за устойчивото съвместно използване на регионалните природни ресурси с фокус върху младежта;

Запознатост и обсъждане на европейските стандарти в дадена област;

Подобрена дребно-мащабна инфраструктура по крайбрежията на двете крайбрежни общини

	Финален етап на изпълнение
	Обшина Берово

Македония
	Община Сандански, България

	3-086
	"TOWARDS THE FUTURE" - Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници
	Благоевград
	147 403,43
	1. Издаване на "Проучването на потенциала за използване на възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион (Югоизточен регион на Р. Македония и Югозападен регион на Р. България

2. 27 (двадесет и седем) представители на общините от Югоизточния планов регион на Р. Македония и югозападния регион на Р. България са запознати с възобновяемите източници на енергия, съществуващи в трансграничния регион;

3. Най-малко 10 (десет) представители на ръководствата на публични общински предприятия от Югоизточния планов регион на Р. Македония и Югозападния регион на Р. България ще бъдат запознати с възобновяемите източници на енергия, приложими в трансграничния регион;

4. 20000 жители от общините от Югоизточния планов регион на Р. Македония и Югозападния регион на Р. България ще бъдат запознати с възобновяемите източници на енергия чрез кампанията за повишаване на осведомеността по тази тема, приложена от двете страни на границата.

	Начален етап на изпълнение
	Център за развитие на Югоизточния планов регион  - Струмица, Македония
	Сдружение на Югозападните общини-Благоевград, България

	2-89
	Валоризация на възобновяемите енергийни източници в трансграничния регион


	Благоевград
	94 499,79
	Оценка на ВЕИ в региона. Идентифициране на ВЕИ проекти.
	Междинен етап на изпълнение
	Община Зърновци, Македония
	Община Белица, България


· По програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., на територията на ЮЗР, са приключени или в процес на изпълнение следните проекти, свързани с опазването на природната среда и биоразнообразието:

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение (област)
	Обща стойност в евро
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	7941
	Опазване на биологичното разнообразие и повишаване на обществената информираност в трансграничния регион – Гоце Делчев-Драма
	Благоевград
	432 100
	В рамките на проекта ще бъде създадена мрежа. Тя ще включва 13 зони от Натура 2000 - 7 в България и 6 в Гърция. Ще бъдат проведени осем семинара от двете страни на границата, с общо 320 участници. Ще бъде охранявана площ от 1371 кв.км. от българската страна (в рамките на четири общини - Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово) и 3468 кв. км от гръцка страна в района на Драма. Ще бъдат създадени групи за защита на природата и за повишаване на информираността на населението в тези територия чрез издаване и разпространение на рекламни и информационни материали и редовни  предавания в местните медии. В същото време, условията на живот на дивите животни ще се подобри, тъй като ще им бъде осигурявана храна.
	Изпълнен
	Ловно сдружение – „Сокол” - Гоце Делчев
	Ловно сдружение Артемис - Драма

	2538
	Създаване на ЕКО-ЛАГЕР- като начин за укрепване на трансграничното екологично образование и обучение

	Благоевград
	1.999.149,09
	Всички дейности целят засилване на трансграничното екологично образование и осигуряване на по-добри условия на живот, с основен фокус върху младото поколение и децата от уязвими групи.


Непосредствените резултати от проекта ще бъдат:
• Създаване на еко лагер в Сандански , осигуряващ съвременни условия за екологично образование и практики, включително за деца от уязвими групи
• Създаване на пакети за зелени училища за еко-образование и обучение, включително за деца от уязвими групи
• Провеждане на дваеко семинара в рамките на SOS център-Александруполис , предоставящи съвременни съоръжения за иновативни психо-терапии

Изграждане на капацитет сред персонала на SOS-центъра в Александруполис.

Изграждане на знания и умения сред персонала на ЕКО-ЛАГЕР за екологично образование и практики.

• Обмяна на ноу - хау между партньорите в сферата на екологичните практики и психо терапии за уязвимите групи.
• Създаване на условия за стабилно сътрудничество между партньорите в областта на околната среда и работата с деца в неравностойно положение.

	В изпълнение
	Болница „Сисманоглейо“ - Комотини
	Община Сандански

	6549
	ЕНЕРГЕЯ
	Благоевград
	3 353 535,04
	Очакваните резултати от проекта са: 

1.Подобряване и развитие на инфраструктурата. 2. Повишен капацитет на компетентните органи. 3. Подобряване на процеса на вземане на решение по отношение на потенциала на геотермалните приложения. 4. Подобрени насоки за оперативно използване на геотермални приложения. 5. Опазване на природните ресурси. 6. Икономически ползи за местните общности. 7. Обществена информираност за използването на геотермална енергия. 8. Подобреносътрудничествомежду участващите органи /страни.

	В изпълнение
	Администрация на Македония- Тракия
	Министерство на икономиката и енергетиката.

- Община Симитли

- Община Минерални бани.
	
	Приключил
	Община Термайкос
	Община Елефтерос
Община Лигерос

Община Минерални бани

Община Сатовча

Община Момчилград



По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” през 2013 г. на територията на Югозападен район са приключени следните проекти:

· За подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации – 10 проекта – съответно за общините Ботевград, Благоевград, Гоце Делчев, Дупница, Костинброд, Перник, Петрич, Самоков, Сандански, Столична община на обща стойност 10,90 млн. лв.;
· За изграждане на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации: 2 проекта – съответно за община Дупница (с. Червен брег) на стойност 413 хил. лв. и на Столична община (кв. „Филиповци”) на стойност 5 050 хил. лв.
Един проект е в процес на изпълнение:

· За подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали – общ проект за агломерационните ареали на София и 6-те най-големи града в страната (Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора) с бенефициент МВР. Проектът възлиза на обща стойност 13,69 млн. лв. и включва обновяване и модернизиране на наличния машинен парк от пожарни автомобили.
По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район са приключени 14 проекта, свързани с корекция, почистване, разширяване и укрепване на речни корита и изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения на обща стойност 11, 7 млн. лв. в общините Разлог, Банско, Белица, Горна Малина, Долна баня, Копривщица, Костенец, Етрополе, Пирдоп, Сливница, Сапарева баня, Правец, Якоруда и Чавдар. В процес на изпълнение към момента са 7 проекта на обща стойност 5,5 млн. лв. в общините Антон, Ихтиман, Мирково, Симитли, Рила, Трън и Челопеч.

· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., през 2012-2013 г. на територията на ЮЗР е приключил следният проект:

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	53
	Оценка на риска от наводнения – основа за устойчивото развитие в горната част на басейна на река Нишава
	София-град;
София
	191 856,84
	 - Установяване на партньорски отношения между местните власти от двете страни-партньори в проекта;
 - Установяване на партньорски отношения между заинтересованите страни /земеползватели, водоползватели, местни власти от двете общини;
 - Установяване на партньорски отношения на експертно ниво, отнасящи се до разработването на иновативна транснационална методология за оценка и картографиране на риска от наводнения;
 - Създаване на карти на опасността, уязвимостта и риска от наводнения;
 - Намаляване щетите от наводнения в заливаемите територии на двете общини;
 - Развитието на ефективно дългосрочно стратегическо планиране в района.

	приключил
	 - НИС при Софийски университет "Св. Климент Охридски"
	 - Община Димитровград, Сърбия;
 - Община Годеч, България


· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., през 2012-2013 г. на територията на ЮЗР е приключил следният проект:

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност в Евро
	Очаквани резултати/въздействие от проекта
	Етап на изпълнение на проекта
	Водещ партньор и други партньори

	2007CB16IPO07-2009-1-01
	Принос към трансграничната пожарна защита
	Кюстендил
	299 413,82
	1-Рехабилитирана дребно-мащабна инфраструктура за защита на околната среда и пожарна безопасност; 1-Специализирана екипировка за пожарна защита е доставена; 2-Семинара за транс-гранична пожарна защита са проведени; 1-Екологичен проект е изпълнен; 1-Партньорство за случаи на природни бедствия е създадено; 1-Съвместен план за екологичен мениджмънт е изработен; 1-Постоянна мрежа за екологична защита е създадена; 1-Екологично-осведомителна кампания е осъществена.
	Изпълнен
	ВП: Община Ранковце
ПП: Евро-славянска общност, Кюстендил


Основни индикатори, с които се отчита изменението в състоянието на техническата инфраструктура в Югозападен район:

· Дължина на изградената Републиканска пътна мрежа в километри към 31.12.2012 г.:   

· Автомагистрали – 138 км
· Пътища I клас – 608 км
· Пътища II клас – 619 км
· Пътища III клас – 1940 км

По отношение на показателя за дължина и степен на изграденост на пътищата от Републиканската пътна мрежа, в т.ч. и различните класове пътища, в Югозападен район през 2012 г. не се отчита съществена промяна. Стойностите се запазват близки до нивото от 2011 г.

· Дял на населението, обслужвано от водоснабдителна мрежа като % от общото население в района
През 2012 г. 99,2% от населението в Югозападния район се обслужва от водоснабдителна мрежа. Показателят се увеличава с 0,1% в сравнение с 2011 г.

· Загуби при пренос на питейна вода от постъпилата във водопроводната мрежа
За 2012 г. стойността на показателя възлиза на 57,0% и отбелязва нарастване с 1% спрямо 2011 г. (56,0%).

· Дял на населението с режим на водоснабдяване

През 2012 г. 0,1% от населението попада под сезонен или целогодишен режим на водоснабдяване – значително по-нисък процент от предходната година (0,8% през 2011 г.)
· Дял на населението, обслужено от канализационна мрежа

Югозападният район е с дял 88,0% от населението, обслужено от канализационна мрежа за 2012 г. Индикаторът регистрира намаление с 0,2% в сравнение с 2011 г., когато стойността му е била 88,2%.

· Дял на населението, обслужвано от селищни пречиствателни станции за отпадни води

73,9% от населението на ЮЗР през 2012 г. е обслужено от селищни пречиствателни станции за отпадни води, като индикаторът се увеличава незначително - с 0,1% в сравнение с 2011 г. (73,8%).

· Дял на обслуженото население от системи за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци

Делът на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район през 2012 г. е 99,6%, като стойността на индикатора се повишава с 0,3% спрямо 2011 г. (99,3%). 

· Дял на домакинствата с достъп до Интернет

През 2013 г. стойността на показателя (64,3%) за Югозападен район нараства с 5% спрямо нивото от 2012 г. (59,3%).

· Дял на хората, които редовно използват Интернет

Относителният дял на хората в района, които редовно използват интернет (поне веднъж седмично или всеки ден) достига 63,4% през 2013 г., като се регистрира увеличение с 2,8% на годишна база спрямо 2011 г. (60,6%).

· Дял на хората, които никога не са използвали Интернет

Наблюдава се тенденция на намаляване на процентния дял на хората в района, които никога не са използвали Интернет – от 32,7% през 2012 г. до 30,5% през 2013 г.

· Новоизградена и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа (км)

Информация за този индикатор са предоставените данни от общинските администрации на територията на ЮЗР – табл. 18.
· Рехабилитирана пътна мрежа (км)

Информация за този индикатор са предоставените данни от общинските администрации на територията на ЮЗР – табл. 18. 
Таблица 16. Реконструирана/рехабилитирана водоснабдителна и канализационна мрежа/пътна мрежа на територията на ЮЗР през 2013 г.

	Областни и общински администрации в ЮЗР
	Разширена и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа (км)
	Рехабилитирана/ реконструирана второкласна, третокласна и четвъртокласна пътна мрежа (км)

	Област Благоевград

	Община Банско
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Белица
	Не е извършвана.
	Не е извършвана.

	Община Благоевград
	1.4 км.-водопроводна мрежа

4.1 км.-канализационна мрежа.
	Няма данни.

	Община Гоце Делчев
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Гърмен
	1 км.-канализационна мрежа.
	2,3 км.- четвъртокласна пътна мрежа.

	Община Кресна
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Петрич
	22.800 км. - канализационна мрежа.

21.200 км.-водопроводна мрежа
	Изкърпени са 11 093 кв.м

	Община Разлог
	Няма.
	Няма.

	Община Сандански
	1.4 км.-канализационна мрежа
	6,6 км.- от общинската пътна мрежа

	Община Сатовча
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Симитли
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Струмяни
	Няма данни.
	10 км.-пътна мрежа.

	Община Хаджидимово
	33 км.-водоснабдителна мрежа
	Няма.

	Община Якоруда
	8 км.- канализационната мрежа
	Няма данни.

	Област Кюстендил

	Община Бобов дол
	
	

	Община Бобошево
	Няма.
	36,7 км.- четвъртокласна пътна мрежа.

	Община Кочериново
	50.800 км.-водоснабдителна  мрежа
	0,540 км.-пътна мрежа

	Община Кюстендил
	Няма данни.
	13 км.-пътна мрежа.

	Община Невестино
	3.535 км. –водопроводна мрежа
	8,3 км.-пътна мрежа.

	Община Рила
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Сапарева баня
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Дупница
	Няма данни
	Няма данни

	Община Трекляно
	Няма.
	6,3 км.- четвъртокласна пътна мрежа.

25 км.-третокласна пътна мрежа.

	Област Перник

	Община Брезник
	Няма.
	Няма.

	Община Земен
	Няма.
	Частични изкърпвания  на асфалтовата настилка.

	Община Ковачевци
	Няма.
	Няма.

	Община Перник
	1 км.- водоснабдителна и канализационна мрежа.
	16 км.- пътна мрежа.

	Община Радомир
	Няма.

(66.1 км канализационна инфраструктура и 30.9 км водоснабдителна инфраструктура е в процес на реконструкция/изграждане)
	38 км.- пътна мрежа.

	Община Трън
	0,5 км.-водоснабдителна и канализационна мрежа.
	10,5 км. – пътна мрежа.

	Област Софийска

	Община Антон 
	Няма.
	1 553 км. – реконструирана пътна мрежа.

	Община Божурище
	Няма.
	0,96 км. – реконструкция на общински път.

	Община Ботевград
	1.3 км - водопроводна мрежа.
5.9 км – канализационна мрежа.
	5,5 км. – рехабилитирани асфалтови пътища.

	Община Годеч
	Няма.
	Няма.

	Община Горна Малина
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Долна баня
	Няма.
	Няма.

	Община Драгоман 
	Няма.
	1,72 км. четвъртокласна пътна мрежа.

	Община Елин Пелин
	Няма.
	Няма.

	Община Етрополе
	5 км. - водоснабдителна мрежа.

9 км.- канализационна мрежа.
	10 км. - реконструирана пътна мрежа.

	Община Златица
	Няма.
	Няма.

	Община Ихтиман
	11.386 км.-водоснабдителна мрежа.

2.917 км.-канализационна мрежа.
	20,4 км. – четвъртокласна пътна мрежа.

	Община Копривщица
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Костенец
	2.280 км. – водопроводна мрежа.

2.450 м.- канализационна мрежа.
	1,20 км. -реконструкция на общински път.

	Община Костинброд
	Няма данни.
	0,4 км. - четвъртокласна пътна мрежа.

	Община Мирково
	Няма.
	18 км. - четвъртокласна пътна мрежа.

	Община Пирдоп
	Няма.
	Няма.

	Община Правец
	
	

	Община Самоков
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Своге
	0,5 км.-канализационна мрежа.
	4,3 км. - четвъртокласна пътна мрежа.

	Община Сливница
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Чавдар
	150 м.-водоснабдителна мрежа.

200 м.- канализационна мрежа.


	1,755 км.-четвъртокласна пътна мрежа.

	Община Челопеч
	3,1 км.-водоснабдителна мрежа.

1,7 км.-канализационна мрежа.
	3,1 км.- реконструирана пътна мрежа

	Област София 
	Няма данни.
	Няма данни.


Източник: Областни и общински администрации в ЮЗР
Kлючови индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие

По отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в Регионалния план за развитие на Югозападен район (с които следва да се отчитат резултатите от прилагането на трите Конвенции на ООН от Рио де Жанейро - съответно за биоразнообразието, промените в климата и опустиняването), се наблюдават следните тенденции за района:

· Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

Стойността на индикатора за Югозападен район за 2006 г. (въз основа на данните от европейския проект CORINE Landcover  за 2006 г.
) е 4,54%, съответстващо на 923,427 кв.км. от територията на района (от общо 20 468,794 кв.км). Това е под средното за страната (5,02%). Най-силно антропогенно натоварени са териториите на областите София (столица) - 20,68% и Перник (6,11%), а в по-ниска степен - областите Благоевград (1,99%), Кюстендил (3,11%) и Софийска (3,90%).
Поради инертността по отношение на стойностите на индикатора, реална промяна може да бъде изчислена в края на 2014 г. след публикуването на данните от версия 2012 на проекта CORINE Landcover - Корин Земно покритие.
· Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

Въз основа на данните от европейския проект CORINE Landcover за 2006 г. съотношението между горските, земеделските и урбанизираните територии за Югозападен район е както следва: 30,53%, 64,48% и 4,54% от общата територия на района. Средните стойности за България са съответно 51,68%, 42,31% и 5,02%. В ЮЗР процентът на горските територии е най-голям в област Перник – 41,99%, а на земеделските – в област Благоевград (74,42%). 
Подобно и на горния индикатор, реална промяна в стойностите на индикатора може да бъде изчислена в края на 2014 г. след публикуването на данните от версия 2012 на проекта CORINE Landcover - Корин Земно покритие.
· Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението

Целта на индикатора е да се оцени изпълнението на ангажиментите на страната по Рамковата Конвенция на ООН по изменението на климата от Рио и в частност изпълнението на препоръките на стратегиите Европа 2020 и България 2020 в частта им за намаляване на емисиите на парникови газове, но и на намаляване на енергийната зависимост и енергийния интензитет на икономиката. 
С ратифицирането на Протокола от Киото през юли 2002 г., България пое задължение да намали емисиите на парникови газове с 8% за периода 2008-2012 г. спрямо нивата на емисиите през 1988 г., избрана за базова. Емисиите на парникови газове като обща тенденция намаляват за периода 2008-2010 г. По данни на Националния статистически институт за 2011 г. емисиите на страната са с 40% по-малко от 1990 г. Така страната ни се нарежда сред малкото европейски страни, вече постигнали целите си по Протокола от Киото. 
Същевременно, в изпълнение на задълженията си по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, България периодично актуализира инвентаризациите на емисиите на парникови газове за страната по източници и поглъщането им по поглътители. Страната изготвя ежегодни национални доклади за инвентаризация на емисиите на парникови газове, започвайки с базисната 1988 г. по източници и поглътители, съгласно утвърдената от РКОНИК методология. Инвентаризациите обхващат емисиите на основните парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите газове (NOx, CO и NMVOCs) и серен диоксид (SO2). Въглеродният диоксид (CO2) формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него посредством изчисляването на CO2 еквиваленти. 

Като международен стандарт са утвърдени две методики за оценка на емисиите на парникови газове в атмосферата: CORINAIR (Coordinated Information on the Environment in the European Community - AIR) и IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - Международния панел по изменението в климата. На национално ниво - в България данните за емисиите в атмосферата се докладват от Изпълнителната агенция по околна среда, която изготвя докладите за международните организации. На регионално ниво обаче, в НСИ са налични само данни по методиката CORINAIR. Класификацията на газовете по тази методика изключва две групи парникови газове по IPCC - хидрофлуорокарбони (HFCs) и перфлуорокарбони (PFCs), правейки невъзможно точното изчисление на парниковите газове (приравнени към CO2 еквивалент) на регионално ниво. 

Данните на НСИ показват, че, приравнени към еквивалент на въглероден диоксид, парниковите емисии за България през 2011 г. са достигнали 66 133 хил.т. Емисиите на парникови газове на човек от населението в СО2 еквивалент за 2011 г. възлизат на 8 979 кг. Стойностите на индикатора показват спад спрямо 2008 г. (9 074,9 кг). По този показател България се доближава до средното ниво за Европейския съюз (ЕС) - средните годишни емисии на парникови газове на човек от населението за ЕС през 2008 г. са около 10 тона СО2-екв. По райони от ниво 2 – най-високи нива на емисии на парникови газове (изчислени по метода на частичния еквивалент) се наблюдават в Югоизточен (поради област Стара Загора), по-ниски (но все пак високи) общи нива в Североизточен (заради област Варна) и едно общо натрупване за Югозападен, породено и от област София, и от област Кюстендил (най-вече района около Бобов дол).
Таблица 17. Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални, горивни и производствени процеси през 2010 г., на жител от населението (тон, тон на жител)
	Области и райони от ниво 2
	Серни оксиди
	Азотни оксиди
	Неметанови летливи органични съединения
	Метан
	Въглероден оксид
	Въглероден диоксид
	Двуазотен оксид
	Амоняк
	Население
	Частичен коефициент спрямо население

	Общо за страната
	378 637,2
	76 564,5
	18 173,1
	394 639,1
	33 411,1
	35 986 138,6
	6 364,8
	3 293,2
	7 504 868
	6,162

	Северозападен
	2 712,4
	4 246,0
	1 090,1
	4 726,4
	298,5
	1 872 550,4
	88,5
	0,0
	886 911
	2,254

	Северен централен
	10 944,9
	6 672,2
	2 182,2
	5 195,1
	286,4
	1 919 783,7
	147,4
	0,0
	901 885
	2,300

	Североизточен
	32 621,4
	29 993,2
	2 338,2
	98 527,9
	21 879,0
	6 457 378,9
	399,5
	2 610,0
	982 559
	8,804

	Югоизточен
	208 555,5
	17 930,9
	5 912,8
	167 539,0
	686,2
	18 888 567,1
	4 855,4
	0,0
	1 106 448
	21,612

	Южен централен
	37 637,0
	12 737,6
	2 983,7
	11 617,7
	2 445,7
	2 071 797,5
	219,4
	683,2
	1 513 510
	1,575

	Югозападен
	86 166,1
	4 984,5
	3 666,1
	107 033,1
	7 815,4
	4 776 061,1
	654,5
	0,0
	2 113 555
	3,419

	Благоевград
	530,1
	122,3
	260,0
	45 535,3
	22,3
	103 738,8
	4,7
	0,0
	325 870
	3,257

	Кюстендил
	60 550,7
	2 505,1
	116,2
	8 013,5
	51,6
	2 257 626,3
	480,8
	0,0
	143 081
	17,997

	Перник
	8 940,7
	939,3
	138,5
	2 943,1
	7 152,8
	619 087,8
	92,7
	0,0
	134 694
	5,268

	Софийска
	15 737,5
	172,7
	409,9
	29 439,6
	25,6
	124 372,4
	9,2
	0,0
	250 464
	2,976

	София (столица)
	407,0
	1 245,2
	2 741,6
	21 101,6
	563,2
	1 671 235,7
	67,2
	0,0
	1 259 446
	1,695


Източник: Национален статистически институт
· Наличност на дълготрайни материални активи с екологично предназначение 

Посочените по-долу данни са за заместителя на индикатора „разходи за опазване и възстановяване на околната среда“ и информацията за него включва всички разходи за опазване и възстановяване на околната среда, вкл. и тези, които имат само косвено отношение към конвенциите от Рио. В допълнение, са предоставени данни и за наличността на дълготрайни материални активи.
Данните на НСИ към края на 2012 г. показват значително увеличение на стойността на разходите за опазване и възстановяване на околната среда в ЮЗР с близо 45% спрямо 2011 г., което увеличение е част от общата тенденция за увеличение на показателя, характерна за страната като цяло, но в много по-малка степен – със 17,7%. 
По отношение наличността с дълготрайни материални активи с екологично предназначение в ЮЗР, през 2012 г. се регистрира спад от 25,4% на годишна база спрямо 2011 г. (средно за страната – нарастване с 5,4%). Към края на 2012 г. в района се намират 25% от дълготрайните материални активи с екологично предназначение в страната. ЮЗР е изместен от водещото си място по този показател от Югоизточен район (30% от общия за страната обем от ДМА с екологично предназначение).

· Наличност на дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението

Стойността на разходите за опазване и възстановяване на околната среда на човек от населението в Югозападния район през 2012 г. нараства значително и възлиза на 313 лв., което е над средното за страната – 232 лв. (през 2011 г. – съответно 216 лв./човек и 196 лв./човек). 

Наличността на ДМА с екологично предназначение на човек от населението в ЮЗР през 2012 г. бележи спад от 26,6% (от 777 лв. на 570 лв.) в сравнение с 2011 г. За страната (средно) тенденцията е обратна – ДМА с екологично предназначение през 2012 г. нарастват със 6,1% (от 640 лв. на 679 лв.)

· Дял от територията на района с висок риск от ерозия 
И при този показател динамиката на изменение е слаба. Отчита се главно водоплощната ерозия, тъй като ветровата ерозия е много по-малко рисков фактор и на практика няма територии, попадащи в категориите с висок и много висок риск от ерозия. Данните са от CORINE Landcover.
По отношение на податливостта на почвите на водоплощна ерозия, почвите се класифицират в шест категории:

1-Много слаб риск; 2-Слаб риск; 3-Умерен действителен риск; 4-Умерен до висок действителен риск; 5-Висок действителен риск; 6-Много висок действителен риск.

Таблица 18. Дял от територията на областта в ЮЗР с висок риск от водоплощна ерозия (кв.км, отн. дял )
	Област
	Площ
	Относителен дял

	
	Умерен действителен риск
	Умерен до висок действителен риск
	Висок действителен риск
	Много висок действителен риск
	Умерен действителен риск
	Умерен до висок действителен риск
	Висок действителен риск
	Много висок действителен риск

	Благоевград
	525,62
	919,74
	236,1
	55,15
	8,1 %
	14,2 %
	3,7 %
	0,9 %

	Кюстендил
	329,69
	422,2
	140,62
	35,98
	10,8 %
	13,8 %
	4,6 %
	1,2 %

	Перник
	324,17
	278,63
	56,26
	14,6
	13,5 %
	11,6 %
	2,3 %
	0,6 %

	Софийска
	585,31
	495,5
	590,09
	277,62
	8,3 %
	7,0 %
	8,3 %
	3,9 %


	София
	235,42
	79,2
	65,13
	15,26
	17,5 %
	5,9 %
	4,8 %
	1,1 %


Източник: CORINE Landcover
В категория шест – много висок действителен риск в ЮЗР,с най-висок относителен дял е Софийска област - (3,9 % от площта на областта), а с най-нисък в област Перник - (0,6 % от площта на областта).

По отношение на риска от ветрова ерозия, територията на областите Благоевград, Кюстендил и Перник попадат в категория под 3-умерен действителен риск. 2,3 % от площите на Софийска област и 11,2 % от площите на област София са застрашени от умерен и умерен до висок действителен риск от ветрова ерозия.
· Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници
 и енергийна ефективност 
Наличните данни за индикатора позволяват извършването на изчисления и анализи на национално ниво, докато за по-ниските териториални нива (общини и райони от ниво 2) подобни изчисления могат да бъдат направени само за въведените в експлоатация ВЕИ, тяхната инсталирана мощност и изкупената енергия от ВЕИ за съответната година. По отношение на енергийната ефективност данни на регионално ниво също липсват и не могат да бъдат отчетени.
По данни на НСИ, делът на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия за страната запазва тенденцията си на нарастване от 2007 г. насам и през 2012 г. възлиза на 17% (нарастване с 3,1% на годишна база спрямо 2011 г.) 

Делът на електроенергията от ВЕИ в брутното потребление на електроенергия в страната също нараства за периода 2010-2012 г. и достига 16,3% за 2012 г. (увеличение с 1,7% на годишна база спрямо 2011 г.) Производството на електрическа енергия от ВЕЦ остава доминиращо, но в сравнение с годините преди 2010 г. делът на този вид централи намалява. Условия за изграждане на ВЕЦ има главно в планинските райони (областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив и др.) През 2010-2012 г. нарастването е слабо, основно с много малки ВЕЦ в областите Благоевград, Бургас и Хасково. Повишаване на относителния дял в производството на електроенергия от ВЕИ се наблюдава при ветроенергийните паркове. Най-значимо количество се наблюдава в област Добрич и област Стара Загора. Нараства и количеството произведена електрическа енергия от фотоволтаичните централи, които са увеличили своето производство близо 5 пъти. От инсталирани като брой повече от 160 ВЕИ мощности през периода 2011-2012 г., фотоволтаичните централи и паркове са 140 и като инсталирана мощност – повече от 50% от нововъдените в експлоатация.
Произведената електрическа енергия от ВЕИ в Югозападен район през 2010 г. възлиза на 1 013 633 хил. кВтч, което представлява 17,5% от произведената електрическа енергия от ВЕИ общо за страната. Най-голям е приносът на Южния централен район - 62,4%.
Таблица 19. Инсталирани мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници към 2013 г.
	Област
	Инсталирани мощности (MW)

	
	Общо
	Вец
	Фотоволтаични паркове и централи
	Ветроенергийни паркове и централи

	Благоевград
	151,83
	147,62
	3,77
	0,45

	Кюстендил
	38,41
	38,17
	0,24
	0

	Перник
	2,28
	0,98
	1,30
	0

	Софийска
	35,79
	32,59
	3,20
	0

	София 
	67,89
	67,66
	0,23
	0


Източник: Държавна комисия по енергийно и водно регулиране, Агенция по устойчиво енергийно развитие

В изпълнение на задълженията по Директива 2001/77/ЕО и Директива 2006/108/ЕО в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. (приета с Решение на МС от 19.10.2006 г.) е определена индикативната цел от 11 % дял на електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електроенергия през 2010 г. Поради благоприятните климатични условия тази цел е постигната през 2006 г. - 11,2% (по данни на НСИ), но поради липсата на достатъчно валежи и факта, че основният дял от енергията, произведена от ВЕИ в България е от ВЕЦ, през 2008 г. целевата стойност не е постигната (9,6%). Възможността за достигане индикативната цел е до голяма степен зависима от общото годишно количество на валежите, разпределението на валежите през годината, както и други климатични фактори, които оказват сериозно влияние върху равнището на производство от водни централи и използването на слънчева енергия и енергия от вятъра. 
Индикаторът има пряко отношение и към Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на ЕС. Основната цел е всички страни членки на ЕС да постигнат спестяване на горива и енергии, до деветата година от прилагането на Директивата (2016 г.), в размер на 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г. 

По данни на НСИ за периода 2004-2009 г. е характерна положителна тенденция на трайно намаляване на енергийната интензивност на българската икономика, като стойността и намалява с 31,7% (от 1,106 т.н.е. за 1000 евро БВП през 2004 г. до 0,840 т.н.е. за 1000 евро БВП през 2009 г.) През 2010 г. се отбелязва слабо нарастване до 0,855 т.н.е. за 1000 евро БВП. За сравнение целта на България в Националната енергийна стратегия 2020, разработена в съответствие с европейската енергийна политика е намаляване на енергийната интензивност с 50% до 2020 г. 

Индикаторът има пряко отношение към изпълнението на т.н. цели „20/20/20” на Стратегия „Европа 2020” за опазване на околната среда и намаляване на потреблението на енергия.
Приключилите и реализиращи се в момента проекти по приоритет ІI. определят наличието на потенциал за задоволително изпълнение на приоритета. Наблюдава се значителен напредък при изпълнението на мерките и дейностите, свързани с изграждането на пътна инфраструктура, както и с разширението на софийската метро-мрежа. Следва да се отбележи, че към момента (01.05.2014 г.) в процес на изпълнение на територията на района са редица проекти, свързани с реконструкция и строителството на водопроводна и канализационна мрежа и изграждането на ПСОВ, както и с подобряване на пътната инфраструктура, които се очаква да приключат в периода 2014 – 2015 г., когато ще може да се направи реална преценка за степента на изпълнение на заложените в приоритета мерки и дейности. 

Необходимо е усилията да бъдат насочени към успешното изпълнение на договорените за периода 2007-2013 г. проекти по оперативните програми и ПРСР, с акцент върху успешното изпълнение на договорените за периода 2007-2013 г. проекти по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. и ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.
Приоритет ІII. „Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и  подобряване качествата на жизнената среда в населените места”.


Включените в приоритета мерки са насочени към развитие на човешкия капитал, подобряване достъпа до качествени образователни, здравни и социални услуги и възможностите за участие в културни събития, подобряване на градската среда. Това са важни условия за повишаване конкурентоспособността и привлекателността на района.

Приоритет ІII. на АДИ на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) включва следните специфични цели:

Специфична цел ІІІ.1. „Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси”

Специфична цел ІІІ.2. „Развитие на мрежата от населени места и подобряване на градската среда”

Основни индикатори, с които се отчита състоянието на пазара на труда и човешките ресурси в Югозападен район:
Заложената в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) Национална цел 4 „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование – 36% до 2020 г., в изпълнение на Стратегия „Европа 2020” на ЕС, към момента в Югозападен район е постигната и надвишена.

· Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование

По данни на Евростат относителният дял на населението на 30–34 навършени години с висше образование в Югозападен район през 2013 г. възлиза на 39,6%, като бележи нарастване от 2,7% на годишна база спрямо 2012 г. (36,9%). Тази стойност на ЮЗР значително надвишава стойностите на останалите райони от ниво 2 в страната, които се движат в границите на 20,7%-30,3%, както и средната за страната стойност – 29,4%. ЮЗР изпреварва и средната стойност на показателя за ЕС-28 за 2013 г., която възлиза на 36,8%.

· Относителен дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години)

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години) в Югозападен район през 2013 г. възлиза на 4,8%, като отбелязва нарастване с 0,8% на годишна база спрямо 2012 г. (4,0%.) Тази стойност на показателя е значително по-ниска от стойностите на останалите райони от ниво 2, които са в рамките на 14,3%-19,8% и от средната за страната стойност – 12,5%. ЮЗР е по-благоприятна ситуация от средната за ЕС-28 стойност за 2013 г., която възлиза на 11,9%.
· Коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 г.
Стойността на коефициента на заетост на населението 20-64 г. в страната се увеличава – от 63% през 2012 г. на 63,5% за 2013 г. За Югозападен район стойността за 2012 г. се запазва и през 2013 г. - 69,2%, като тя е по-висока от средната за ЕС-28 за 2013 г. - 68,3%. Заложената в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” беше постигната в ЮЗР през 2009 г.
· Коефициент на безработица 
През 2013 г. коефициентът на безработица на населението на 15 и повече години в района достига 9,8%, като на годишна база се увеличава с 1,6%. Коефициентът на безработица средно за страната през 2013 г. се увеличава с 0,6% на годишна база и достига 12,9%. Тенденция на нарастване на коефициента на безработица, но с по-нисък темп, е характерна и за ЕС-28, съответно 10,4% за 2012 г. и 10,8% за 2013 г.
· Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години

Известно нарастване се наблюдава при коефициента на икономическа активност на населението на 15 и повече години за 2013 г. за ЮЗР - с 0,8% на годишна база до 58,4%. Тенценцята за страната е сходна – нарастване с 0,4% през 2013 г. (54%) спрямо 2012 г. (53,6%).
· Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение

Стойността на индикатора за ЮЗР за 2012 г. възлиза на 10 896 лв. и нараства с 6,9% на годишна база спрямо 2011 г. (10 192 лв.) Увеличението е по-ниско от това, реализирано през 2011 г. спрямо 2010 г. (14,7%).
Посочените по-долу проекти (приключили и в процес на изпълнение) дават информация за предприетите мерки за повишаване на заетостта и интегриране на уязвимите групи към пазара на труда в ЮЗР.
По подприоритетна ос 1.1. „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. към момента (01.05.2014 г.) на територията на Югозападен район се изпълняват 73 проекта на обща стойност 11,4 млн. лв. с бенефициенти представители на бизнеса в следните общини: Столична община – 59 бр. проекти, Гоце Делчев – 3 бр., Кюстендил – 2 бр., Перник – 2 бр., Симитли – 1 бр., Благоевград – 1 бр., Бобов дол – 1 бр., Ботевград – 1 бр., Ихтиман – 1 бр., Самоков – 1 бр., Сатовча – 1 бр. Изпълнението на проектите цели повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите, неактивните и обезкуражени лица на пазара на труда в посочените общини чрез повишаване на тяхната квалификация, мотивация и осигуряване на работни места.
По подприоритетна ос 1.2. „Заетост чрез развитие на предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през 2013 г. на територията на ЮЗР са изпълнени 13 проекта на обща стойност 205 хил. лв. с бенефициенти в следните общини: Столична – 6 бр. проекта, Костенец, Етрополе, Ботевград, Кочериново, Благоевград, Якоруда, Ихтиман. 



По същата подприоритетна ос към 01.05.2014 г. се изпълняват 358 проекта на обща стойност 6,6 млн.лв. Бенефициенти по проектите са представители на бизнеса в следните общини: Столична – 293 бр. проекта, Перник – 11 бр., Ботевград – 8 бр., Ихтиман – 8 бр., Дупница – 5 бр., Благоевград – 4 бр., Кюстендил – 3 бр., , Сандански – 2 бр., Белица – 2 бр., Петрич – 2 бр., Елин Пелин – 2 бр., Костинброд – 2 бр., Самоков – 2 бр. и по един проект в общините Долна баня, Брезник, Сливница, Драгоман, Кресна, Якоруда, Правец, Бобошево, Земен, Божурище, Етрополе, Разлог, Симитли и Банско. Проектите са с насоченост подпомагане на стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност на бенефициентите и откриване на нови работни места.
По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване адаптивността на заетите лица” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълняват 34 проекта за подобряване на производителността, повишаване на квалификацията, уменията и адаптивността на персонала, и обучение на заетите лица и въвеждане на съвременни методи на работа на обща стойност близо 4,3 млн.лв. с бенефициенти представители на бизнеса в общините Столична община (23 бр. проекти), Кюстендил (3 бр.), Ботевград (2 бр.), Петрич (2 бр.) и Благоевград (4 бр.) По същата подприоритетна ос през 2013 г. е приключен 1 проект (с бенефициент в Столична община).
По подприоритетна ос 2.2. „Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на територията на ЮЗР към 01.05.2014 г. се изпълняват 47 проекта на обща стойност 4,7 млн.лв. Бенефициенти по проектите са фирми в следните общини: Столична община (15 бр. проекти), Благоевград (7 бр.), Самоков (3 бр.), Дупница (3 бр.), Елин Пелин (3 бр.), Ботевград (3 бр.), Годеч (2 бр.) Ихтиман (2 бр.), Бобов дол (2 бр.), Петрич (2 бр.) и по един проект в общините Разлог, Правец, Пирдоп, Долна баня и Перник. Проектите целят повишаване на конкурентоспособността, производителността и адаптивността към съвременните пазарни изисквания чрез осигуряване на териториална мобилност и транспорт до служебното място на персонала.
По подприоритетна ос 2.3. „Подобряване условията на труд на работното място” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълняват 39 проекта на обща стойност 5,4 млн.лв. с бенефициенти представители на бизнеса от Столична община (38 бр. проекти) и община Божурище (1 бр.) Проектите целят осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и изграждането на съвременни системи от трудови стандарти, които да допринесат за повишаване на производителността на заетите.
· Общ доход на лице от домакинството
Общият доход на лице от домакинството в ЮЗР и през 2013 г. е по-висок от средния за страната (4814 лв.) и възлиза на 6172 лв. по предварителни данни на НСИ. Нарастването на годишна база спрямо 2012 г. е 14,2%, като тенденцията средно за страната е сходна (увеличение с 11,2%).
· Брой население на 1 лекар
Стойността на показателя за ЮЗР през 2012 г. възлиза на 250 души при средно за страната 254 души. Броят на населението на 1 лекар за района се запазва на същото ниво като през 2011 г. За сравнение, за страната стойността на показателя през 2011 г. е  258 души.

· Население, облагодетелствано от подобрена образователна, социална, здравна, културна и спортна инфраструктура

В официалните източници на информация липсват конкретни данни по този индикатор.

По-долу са представени проекти, реализирани или в процес на изпълнение по оперативните програми 2007-2013 г., по които са извършени дейности през 2013 г. и 2014 г. и които дават информация за развитието на социалната, образователната, здравната, културната и спортната инфраструктура на територията на Югозападен район.
По подприоритетна ос 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. към 01.05.2014 г. са приключени 22 проекта на обща стойност, както следва:

· Ремонт и реконструкция на образователна инфраструктура в Община Елин Пелин (със стойност 2,6 млн.лв.);

· Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев (3,2 млн.лв.);

· Ремонт и благоустрояване на архитектурен музей „Св. София” – Столична община (608 хил.лв.);

· Модернизация на библиотечно - информационен център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет - София (2,6 млн.лв.);

· Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплекс „Ректорат” на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2,2 млн.лв.);

· Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ – София (2,7 млн.лв.);

· Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда във ВСУ „Любен Каравелов” чрез подобряване на енергийната ефективност на учебен блок 6 и модернизация на библиотеката (808 хил.лв.);

· Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в Националната художествена академия (1,7 млн.лв.);

· Подобряване на образователната инфраструктура в ТУ - София чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Блок 1, Блок 8, Блок 9 и Блок 10 (3,5 млн.лв.);

· Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания, обновяване и модернизация на библиотечния център на УАСГ, гр. София (3,4 млн.лв.);

· Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна инфраструктура с цел подобряване качеството на предлаганите образователни дейности в сграда на Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии (1,6 млн.лв.);

· Подходяща и рентабилна инфраструктура за ХТМУ – София (2,5 млн.лв.);

· Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград (3,2 млн.лв.);

· Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктурав гр. Костинброд чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност (1,9 млн.лв.);

· Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Перник (1,3 млн.лв.);

· Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в община Кюстендил (1,2 млн.лв.);

· Повишаване на енергийната ефективност в НУ „Арх.Зиновий”, НУ „Любословие”, ОУ „Хр.Смирински”, ОДЗ „Радомирче”, ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Осми март” чрез внедряване на енергоспестяващи мерки – община Радомир (1,9 млн.лв.);

· Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на теритиорията на райони Илинден, Студентски, Красно село, Връбница, Искър, Нови Искър, Възраждане, Слатина, Кремиковци на Столична община (4,9 млн.лв.);

· Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността – община Гоце Делчев (761 хил.лв.);

· Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Дупница (670 хил.лв.);

· Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, град Кюстендил (783 хил.лв.);

· Обновяване и оборудване на МБАЛ „Свети Врач”, Сандански (3,7 млн.лв.).

По същата подприоритетна ос на Оперативна програма „Регионално развитие” към момента на територията на ЮЗР се изпълняват 28 проекта, както следва:

· За подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали:

- ПГ по механоелектротехника (ПГМЕ) „Н. Й. Вапцаров”; Софийска ПГ по електроника (СПГЕ) „Джон Атанасов”; ПГ по екология и биотехнологии (ПГЕБ) „Проф. Ас. Златаров” – Столична община (на стойност 2,3 млн.лв.);

- ПГ по техника и мениджмънт (ПГТМ) „Христо Ботев” – Ботевград (1,1 млн.лв.);

· Модернизиране на Дирекция „Социално подпомагане“ в общините Кюстендил и Перник (149 хил.лв.);

· Модернизиране на ДСП в общините Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и Сандански (252 хил.лв.);

· Модернизиране на ДСП в Столична община (163 хил.лв.);

· Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” София (Район „Изток”), Перник и Самоков за устойчиво развитие на градските ареали” (286 хил.лв.);

· Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” София - райони „Сердика” и „Възраждане”, за устойчиво развитие на градските ареали” (874 хил.лв.);

· Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Сандански за устойчиво развитие на градските ареали (422 хил.лв. съвместно с ДБТ – Нова Загора и ДБТ – Плевен);

· Национален музеен комплекс (27,2 млн.лв.);

· Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище за танцово изкуство, гр. София (1,7 млн.лв.);

· Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” (2,1 млн.лв.);

· Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София (21,3 млн.лв.);

· Повишаване качеството на медицинско обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания, МБАЛ-Благоевград (7 млн.лв.);

· Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр.София (10,9 млн.лв.);

· Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – гр.София (5,9 млн.лв.);

· Подобряване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Божурище (1,8 млн.лв.);

· Уют и топлина за децата чрез повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Петрич (1 млн.лв.);

· Ние сме част от Вас - Изграждане на 2 Центъра за настаняване от семеен тип и прилежащото им дворно пространство. Подобряване достъпа за хора с увреждания до двата ЦНСТ – Ботевград (1,5 млн.лв.);

· Изграждане на три ЦНСТ и реконструкция на 1 Защитено жилище на територията на община Благоевград (1,9 млн.лв.);

· Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Петрич, в подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги на деца в риск (823 хил.лв.);

· Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник (1 млн.лв.);

· Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск - град Сандански (1 млн.лв.);

· Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Самоков, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип (814 хил.лв.);

· Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община (9,7 млн.лв.);

· Ремонт и оборудване СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград (5,4 млн.лв.);

· Преустройство и преобурудване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров”, гр. Гоце Делчев (3,3, млн.лв.);

· Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков (3,6 млн.лв.);

· Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД - гр. София  (5,6 млн.лв.).


Реализираните проекти се очаква да допринесат за подобряване на средата на живот в населените места посредством: модернизиране и реконструкция на образователната инфраструктура и енергийно саниране на сградния фонд в детски заведения, средни и висши училища; подобряване на енергийната ефективност, модернизиране и реконструкция на социалната инфраструктура, модернизиране и реконструкция на здравната инфраструктура с цел подобряване на достъпа до качествено лечение в градските агломерации и модернизиране и реконструкция на културната инфраструктура.
По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район към 01.05.2014 г. са приключени 15 проекта за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура и за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура, както следва:

· Грижата за децата – бъдеще за община Кресна - Осигуряване на оптимална образователна инфраструктура на територията на Община Кресна допринасяща за подобряване качеството на услугите и подпомaгaне устойчивото и интегрирано местно развитие (на стойност 669 хил. лв.);

· Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Разлог (541 хил. лв.);

· Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Антон, община Антон (265 хил. лв.);

· Ремонт на СОУ „Хр.Ясенов” гр. Етрополе, с цел повишаване на енергийната ефективност (687 хил лв.);

· Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „П.Хилендарски” и ОДЗ „Вяра, надежда и любов” гр. Златица (312 хил. лв.);

· Присъединяване към централната топлопреносна мрежа на гр. Ихтиман, изграждане на ВОИ, вентилация, климатизация и саниране на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Ихтиман (844 хил. лв.);

· Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Костенец (771 хил. лв.);

· Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Любен Каравелов”, община Копривщица (680 хил. лв.);

· Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Саво Савов” гр. Пирдоп, община Пирдоп (713 хил. лв.);

· Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната система на община Правец чрез основни ремонти на ЦДГ „Звънче” с. Джурово и сградата на ГПЧЕ „Ал.Константинов” и ОУ „Васил Левски” гр. Правец (1,1 млн. лв.);

· Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна махала, филилал Център, ОУ „Иван Вазов” с. Алдимировци и ЦДГ с. Алдимировци (359 хил. лв.);

· Повишаване на енергийна ефективност на ОУ „Гоце Делчев” с. Смолево, община Якоруда (172 хил. лв.);

· Мерки по енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ „Щастливо детство”, с. Чавдар (547 хил. лв.);

· Община Трън: с отговорност към бъдещето - прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ „Гео Милев”, гр. Трън (564 хил. лв.);

· Инвестиции в устойчиво развитие на община Хаджидимово - чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователни институции - ЦДГ „Надежда”, ЦДГ „Незабравка”, с. Копривлен и ЦДГ „Пролет” с. Абланица (718 хил. лв.).


В процес на изпълнение са 4 подобни проекта:

· Внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура на община Белица - ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Краище (416 хил. лв.);

· Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в Община Горна Малина (1 млн. лв.);

· Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново (435 хил. лв.);

· Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективонст в ОУ „Хр.Ботев”, гр. Сапарева баня (552 хил. лв.)
По същата подприоритетна ос се изпълняват 3 проекта за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения:

· Обновяване и оборудване на МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев Етрополе ЕООД” (3,9 млн. лв.)

· Подкрепа за повишаване на диагностично - лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ – Разлог” ЕООД (4,5 млн. лв.)

· Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център (970 хил. лв.)

По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на качеството на услугите в образованието и обучението” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към 01.05.2014 г. на територията на Югозападен район се изпълняват 26 проекта на обща стойност около 6 млн.лв. с бенефициенти висши учебни заведения от района – в гр. София (20 бр. проекти), гр. Благоевград (4 бр.), гр. Перник (1 бр.), и гр. Ботевград (1 бр.) Проектите са насочени към повишаване качеството на образованието в съответствие с потребностите на бизнеса и пазара на труда чрез създаване на нови курсове и актуализирането на учебните програми, към повишаване на квалификацията и професионалните компетенции на академичния състав и към подобряване системите за управление в съответните ВУЗ.


По подприоритетна ос 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в процес на изпълнение са 25 проекта на обща стойност около 4 млн.лв. Проектите са за създаване на условия за социална и трудова реализация на деца и ученици от етническите малцинства и на деца със специални образователни потребности чрез подпомагане на образователната им интеграция и адаптация. Проектите се изпълняват на територията на общините Столична община (8 бр.), Самоков (3 бр.), Перник (2 бр.), Благоевград (2 бр.), Дупница (2 бр.) и по един проект в общините Радомир, Челопеч, Брезник, Гърмен, Ботевград, Своге, Якоруда и Златица.
По подприоритетна ос 4.3. „Развитие на системата за учене през целия живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – в процес на изпълнение са 14 проекта на обща стойност близо 4 млн.лв. с бенефициенти ВУЗ и професионални училища от общините Столична община (8 бр. проекти), Благоевград (2 бр.) и Правец, Ботевград, Перник и Ихтиман – по 1 проект. Едната част от изпълняваните проекти са за развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, а останалата – за развитие на професионалното образование в сътрудничество с работодателите.
По подприоритетна ос 5.1. „Подкрепа на социалната икономика” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълнява един проект – на община Рила на стойност 188 хил.лв., който трябва да приключи през 2014 г. Чрез Общинско предприятие „Подпомагане на хора от уязвими групи” общината изгражда Център за услуги в домашна среда, който да предоставя 3 типа почасови социални услуги за помощ в домашна среда на уязвими групи в общността.
По подприоритетна ос 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и предолояване на неговите последици” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълняват 14 проекта на обща стойност около 3,6 млн.лв. Проектите се реализират в общините Столична (2 бр. проекти), Благоевград (2 бр.), Перник (2 бр.), Кюстендил (1 бр.), Гоце Делчев (1 бр.), Петрич (1 бр.), Дупница (1 бр.), Самоков (1 бр.), Симитли (1 бр.), Бобов дол (1 бр.), Правец (1 бр.). Проектите са за разкриване и предоставяне на социални услуги за деца, младежи и възрастни от специализираните институции и от общността, както и на такива с физически и психически увреждания. Чрез проектите се изграждат различни типове социални комплекси - центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища, центрове за социална рехабилитация и интеграция, комплекс за социално - здравни услуги, „наблюдаваножилище”.
В таблица 22 е представена обобщена информация от областните и общинските администрации на територията на ЮЗР относно броя на рехабилитираните/реконструираните образователни, здравни, културни обекти и за видовете предоставяни социални услуги за деца и възрастни
:

Таблица 20. Рехабилитирани образователни и здравни заведния, реконструирани обекти на културата, видове социални услуги на територията на Югозападен район през 2013 г.
	Областни и общински администрации в ЮЗР
	Индикатори

	
	Брой рехабилитирани образователни заведения
	Брой рехабилитирани здравни заведения
	Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата
	Видове социални услуги, предоставяни за деца, възрастни и брой доставчици

	Област Благоевград
	23 броя.
	5 броя.
	17 броя.
	

	Община Банско
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Белица
	2 броя.
	1 брой.
	1 брой.
	1-Обществена трапезария.

2-Подкрепа за достоен живот.

3-Личен асистент.

4-Домашен социален патронаж.

	Община Благоевград
	Няма.
	Няма.
	Няма.
	1-Дом за стари хора.

2-Дом за възрастни с деменция.

3-Дом за деца лишени от родителски грижи.

4-Преходно жилище.

5-Център за настаняване от семеен тип.

6-Център за социална рехабилитация и интеграция.

7-Жилище за възрастни с умствена изостаналост.

8-Дневен център за стари хора.

9-Дневен център за възрастни с увреждания.

10-Дневен център за деца с увреждания.

11-Домашен социален патронаж.

12-Обществена трапезария.

13-Център за временно настаняване.

14-Личен асистент.

15-Приемна грижа.

	Община Гоце Делчев
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Гърмен
	 0 броя.
	0 броя.
	2 броя.
	1-Защитено жилище.

2- Дневен център за възрастни с увреждания.

3-Дневен център за стари хора.

4-Домашен социален патронаж.

5-Личен асистент.

	Община Кресна
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Петрич
	8 броя.
	1 брой.
	9 броя.
	1-Дом за деца лишени от родителска грижа.

2-Дневен център за деца с увреждания.

3-Домашен социален патронаж.

	Община Разлог
	3 броя.
	1 брой.
	2 броя.
	1-Дом за възрастни хора.

2-Дом за хора с физически увреждания и интелектуални затруднения.

3-Домашен социален патронаж.

4-Защитено жилище гр.Разлог.                           5-Дом за деца с интелектуални затруднения.                                   6-Грижа в семейна среда.         7-Приемна грижа.

	Община Сандански
	7 броя.
	2 броя
	2 броя.
	1-Личен асистентт.

2-Дневен център за деца с увреждания, гр. Сандански

3-Дневен център за възрастни с увреждания, гр. Сандански.

4-Дневен център за възрастни с увреждания, с. Ласкарево.

5-Домашен социален патронаж

Клуб на пенсионера.

	Община Сатовча
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Симитли
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Струмяни
	0 броя.
	0 броя.
	1 брой.
	1-Домашен социален патронаж.

2-Личен асистент на тежко болни.

	Община Хаджидимово
	3 броя.
	0 броя.
	0 броя.
	1-Помощ в дома.

2-подкрепа за достоен живот.

	Община Якоруда
	Няма.
	Няма.
	Няма.
	1-Личен асистент.

2-Социален асистент.

3-Домашен помощник.

4-ДДЛРГ  „Асен Златаров”.

5-Дневен център за деца с увреждания. 

6-Общностен център за деца и семейства.

7-Социално предприятие.         8-Обществена трапезария.

9-Домашен социален патронаж.

	Област Кюстендил
	25 броя.
	4 броя.
	8 броя.
	

	Община Бобов дол
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Бобошево
	0 броя.
	0 броя.
	0 броя.
	1-Дневен център за стари хора.

	Община Кочериново
	2 броя.
	0 броя.
	0 броя.
	0 броя.

	Община Кюстендил
	13 броя.
	4 броя.
	5 броя.
	1-Обществена трапезария.

2-Домашен социален патронаж.

3-Център за обществена подкрепа.

4-Център за настаняване от семеен тип за възрастни.

5-Център за социална рехабилитация и интеграция.

6-Дневен център за деца и младежи.

7-Дом за възрастни хора с физически увреждания.

8-Дом за възрастни хора с умствена изостаналост.

	Община Невестино
	0 броя.
	0 броя.
	3 броя.
	1-Клуб на пенсионера.

2-Домашен социален патронаж.

3-Обществена трапезария.

4-Подкрепа за достоен живот.

	Община Рила
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Сапарева баня
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Дупница
	10 броя.
	Няма данни
	Няма данни
	Няма данни

	Община Трекляно
	Няма.
	Няма.
	Няма.
	Няма.

	Област Перник
	11 броя.
	0 броя.
	4 броя.
	

	Община Брезник
	0 броя.
	0 броя.
	0 броя.
	1-Център за възстановяване от семеен тип на възрастни хора.

	Община Земен
	0 броя.
	0 броя.
	0 броя.
	1-Нови възможности за заетост .

2-Домашен социален патронаж.

3-обществена трапезария.

	Община Ковачевци
	1 брой.
	0 броя.
	0 броя.
	1-Център за настаняване от семеен тип за стари хора с деменция.

	Община Перник
	3 броя.
	0 броя.
	1 брой.
	1-Дневен център за деца с увреждания.

2-Дневен център за възрастни хора с увреждания.

3-Център за социална рехабилитация и интеграция.

4-Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи.

5-Център за обществена подкрепа.

6-Защитено жилище за лица с интелектуална изостаналост.

7-Кризисен център.

	Община Радомир
	6 броя.
	0 броя.
	2 броя.
	1-Дом за деца лишени от родителска грижа.

2-Център за настаняване от семеен тип.

3-Дом за стари хора.

4-Дневен център за възрастни хора.

5-Защитено жилище.

6-Дневен център за възрастни хора с физически увреждания.

7-Домашен социален патронаж.

8-Социална услуга “Личен асистент”.

9-Център за обществена подкрепа.

10-Проект “И аз имам семейство”.

11-Проект „Звено за услуги в домашна среда в Община Радомир”.

	Община Трън
	1 брой.
	0 броя.
	1 брой.
	1-Домашен социален патронаж.

	Област Софийска
	35 броя.
	4 броя.
	22 броя.
	

	Община Антон 
	Няма
	Няма.
	Няма. 
	1-Личен асистент.

2-Домашен социален патронаж.

	Община Божурище
	3 броя.
	Няма.
	Няма.
	1-Личен асистент.

2-Домашен социален патронаж.

3-Защитено жилище.

	Община Ботевград
	4 броя.
	Няма.
	1 брой.
	1-Личен асистент.

2-Подкрепа за достоен живот.

	Община Годеч
	Няма.
	Изгражда се модерен здравен център.
	Няма.
	1-Домашен социален патронаж.

	Община Горна Малина
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Долна баня
	Няма.
	Няма.
	2 броя.
	1-Дом за деца лишени от родителска грижа.

2-Център за обществена подкрепа.

3-Домашен социален патронаж.

	Община Драгоман 
	Няма.
	1 брой.
	Няма.
	1-Защитено жилище за възрастни хора.

2-Кризисен център за деца жертви на насилие.

3-Дневен център за стари хора.

4-Домашен социален патронаж.

	Община Елин Пелин
	7 броя
	Няма.
	Няма.
	1-Личен асистент.

2-Дом за деца лишени от родителска грижа.

3-Обществена трапезария.

4-Домашен социален патронаж.

5-Пенсионерски клуб.

	Община Етрополе
	4 броя
	1 брой
	1 брой
	1-Център за обществена подкрепа.

2-Център за рехабилитация.

3-Дом за стари хора.

4-Обществена трапезария.

5-Личен асистент. 

	Община Златица
	2 броя.
	Няма.
	4 броя.
	1-Личен асистент.

2-Социален асистент.

3-Домашен помощник.

4-Домавен патронаж.

	Община Ихтиман
	2 броя.
	1 брой.
	Няма данни.
	1-Център за обществена подкрепа.

2-Обществена трапезария.

3-Нова възможност за грижа в дома.

4- Подкрепа за достоен живот.

	Община Копривщица
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Костенец
	3 броя.
	Няма.
	Няма.
	1-Приемна грижа.

2-Личен асистент.

3-Обществена трапезария.

4-Домашен социален патронаж.

5-Клуб на пенсионера.

	Община Костинброд
	5 броя.
	Няма.
	1 брой.
	1-Дневен център за работа с деца на улицата.

2-Център за обществена подкрепа.

3-Домашен социален патронаж.

4-Подкрепа за достоен живот.

5-Помощ в дома.

	Община Мирково
	Няма.
	Няма.
	Няма.
	1-Домашен социален патронаж.

2-личен асистент

	Община Пирдоп
	Няма.
	Няма.
	Няма.
	1- Център за обществена подкрепа.

2-Дом за възрастни със сетивни проблеми.

3-Домашен социален патронаж.

4-Личен асистент.

	Община Правец
	4 броя.
	1 брой.
	13 броя.
	1-ДДЛРГ „Св.Иван Рилски”

2-ДДУИ „Св.Иван Рилски”

3-Дневен център за хора с увреждания.

4- Домашен социален патронаж.

5-Обществена трапезария.

6-Личен асистент.

	Община Самоков
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Своге
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Сливница
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.

	Община Чавдар
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	1-Домашен социален патронаж.

2-Личен асистент.

	Община Челопеч
	1 брой.
	Няма здравни заведения.
	Няма.
	1-Личен асистент.

2-Пенсионерски клуб.

	Област София
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.
	Няма данни.




Източник: Областни и общински администрации в ЮЗР

· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., през 2012-2013 г. на територията на Югозападен район са изпълнени или в процес на изпълнение следните проекти, свързани с подобряване на образователната, здравната, социалната, културната инфраструктура:

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2-85
	Възход на творчеството
	София-град
	187 976,79
	Съвместен план за  “Възход на творчеството” (3-годишен план)

2 сесии на семинара "Лаборатории: Възход на творчеството" в продължение на 6 месеца (най-малко 60 ученици)

8 учебни посещения  "Докосни изкуството" едновременно местни и гранични (60 студенти)

Седмица „Възход на трансграничното творчество” (най-малко 8000 участници)

6 срещи на участниците в мрежата и 1 заключителна конференция (100 участници)

Създаване и разпространение на 8 вида мултимедийни устройства и промоционални материали, разработени по време лабораториите

Сборник относно „Заключителното събитие” и видео отразяване на събитията, публикувано онлайн.

	В изпълнение
	НПО "Младежки порив за бъдещето"- Монтана
	- Софийска Градска Библиотека

- Образователен център Лесковац, Сърбия



	2-176
	Поддържане на устойчива културна идентичност на българите в трансграничния регион на Република Сърбия чрез оптимизиране на функционалната мрежа за образование на български език

	София-град
	167 644
	• Образователни програми за учители в сферата на: образование на български език, образование отвъд граници и предрасъдъци (толерантност и мулти-култура) и география и туризъм,

• Анализ на състоянието на образователната мрежа в сръбската част на трансграничния регион,

• Информационна база данни и уеб портал,

• Проектна идея за функциониране на образователен център и клон,

• Тематичен Българско-Сръбски и Сръбско Български речник,

• Дидактични материали, разработени по програмите

• Информационен справочник.
	В изпълнение
	Национален съвет на българското националното малцинство, Сърбия
	

	1-49
	Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социална инфраструктура, в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула” (CBC-ModernSport)

	София
	408 908,61
	1.Подобряване на спортната инфраструктура в Ботевград и Палилула 

2. Установяване на дълготрайно  местно трансгранично сътрудничество  между Ботевград и Палилула 

3. Реконструирана социална инфраструктура, привличаща посетители в Ботевград и Палилула

4. Групи, повлияни положително от подобрената инфраструктура.

5. Информационни кампании за съвместно действие и промоция на спорт и туризъм.
	Изпълнен
	Община Ботевград
	

	1-51
	Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез развитие на социална спортна инфраструктура в общините Правец и Пирот

	София
	598 734,39
	1. Създаване на лекоатлетическа писта в Правец и спортни площадки в Пирот

2. Създадена основа за устойчиво развитие и съвместното сътрудничество в трансграничния регион

3. Създадени възможности за развитие на спортни дейности и здравословен начин на живот 

4. Повишен административен капацитет на двете общини за изпълнене на проекти, финасирани по ИПП и други фондове на ЕС
	Изпълнен
	Община Правец
	

	1-105
	Създаване и развитие на социалната инфраструктура
	София
	583 803,35
	В резултат на проекта ще бъдат реконструирани и трансформирани съществуващите обществени сгради ("Майчин дом" Сливница и Центъра за оказване на медицинска помощ в Бабушница) в Центрове за грижи за хора в напреднала възраст, които ще адресират нуждите на немощни старци, които не са в състояние да се грижат адекватно за себе си. Центъра за грижи за хора в напреднала възраст ще предостави социални грижи на най-малко 20 възрастни жители на общината, които не са в състояние да се грижат сами за себе си, докато Центъра за грижи за хора в напреднала възраст в Бабушница ще осигурява ежедневни здравни и социални услуги на възрастното население на общината.

	Изпълнен
	Община Сливница
	

	1-111
	Адекватни на социални услуги в ефективни тандем
	София
	369 289,56
	Създадено положително партньорско сътрудничество между общините Етрополе и Бела паланка; Подобряване на социалната инфраструктура в целевата област и повишаване на капацитета на местните власти да предоставят социални услуги на европейско ниво; Създаден и пуснат в експлоатация един Дневен център за деца с увреждания в Етрополе и един Дневен център за възрастни хора в Бела паланка; развитие и популяризация на обща стратегия за създаване и подобряване на социалните услуги в двете общини; установеното сътрудническа мрежа от социални работници между двете общини; Повишен капацитет на бъдещите оперативни служители в две детски центрове; Разработване на рекламни материали и публикации.

	Изпълнен
	Община Етрополе
	

	2-223
	Увеличаване на устойчиво социално-икономическо развитие на общините Божурище и Сурдулица чрез подобряване на общинската културна инфраструктура

	София
	927 729,56
	- Подобряване на физическото състояние на основните културни институции в общините Сурдулица и Божурище - Читалище "Христо Ботев" и Сурдулица културен център;

 - Предоставяне на адекватна и безопасна културната инфраструктура подходяща за практикуване и представяне на любителско и професионално изкуство;

 - Осигуряване на достъп до любителски и професионални художествени продукти на местното население.
	В изпълнение
	Община Сурдулица, Сърбия
	

	2-257
	SUCCESS – Социална инфраструктура за полагане на детски грижи посредством спортно образование/физическо възпитание

	София
	458 390,29
	1. Подобряване на здравето, физическото и психическото благосъстояние на младите хора и развитие на важни житейски умения и ключови ценности (20%).;

2. Подобрена учебна среда в училищата, като по този начин се повишават академичните резултати на студентите (20%).
	В изпълнение
	Община Палилула, Сърбия
	Фондация „Спорт без граници”, България

	2-78
	Енергоефективни училища - нашите деца го заслужават
	Перник
	149 066,43
	Разработване на:

 - софтуер за оценка на ползите,

 - брошура за учениците на важността на енергийната ефективност като цяло и в училищата,

 - брошура на енергийни, екологични и икономически ползи от мерките за енергийната ефективност в училищата и идентифициране на проектите,

 - наръчник за софтуер за оценка на ползите.

както и организиране на образователни семинари.


	В изпълнение
	Технологична професионална гимназия "Мария Кюри", Перник
	

	2-92
	Дигитализация и визуализация на най-значимите музейни сбирки от областта на народните носии и накити чрез усвояване на нови 3D технологии и холограмни ефекти - виртуален музей

	Перник
	163 679,65
	Създаване на първия виртуален музей в региона.
	В изпълнение
	Национален музей Ниш, Сърбия
	

	1-20
	Трансгранична музикална академия "Музика без граници"
	Кюстендил
	87340,21
	- Установено ефективно партньорство между двете трансгранични партньори читалище "Братство 1869" и Музикално училище гр. Ниш;

 - получени нови знания и умения на участниците по темата "Изграждане на партньорства и работа в мрежа - Културен мениджмънт."

 - получени нови знания и умения на младежи по темите: "Българска и сръбска култура и традиции" и  "Културни особености и уникалност на двата региона"

 - популяризирана систематизирана информация за културните институции, творчески колективи и индивидуални изпълнители от община Кюстендил  и община Ниш.

	Изпълнен
	Читалище "Братство 1869", гр. Кюстендил
	

	2-171
	Подобряване на спортни съоръжения в транс - граничен регион - Общини Сокобаня и Рила
	Кюстендил
	831 539,56
	• Реконструирани 3 футболни игрища и мини игрище в Община Сокобаня;

• Реконструиран градски стадион в Община Рила;

• Организиран спортен турнир в транс-граничния регион;

• Презентиран потенциал за спортни дейности, здравословен живот, както и спортен и рекреативен туризъм.

	В изпълнение
	Община Рила, България
	


· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., през 2012-2013 г. на територията на Югозападен район са приключени или в процес на изпълнение следните проекти, свързани с подобряване на образователната, здравната, социалната, културната инфраструктура:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	1-39
	Балканска работилница за театрално изкуство
	Кюстендил
	69 380.05
	2 публични срещи за представяне на проекта; 15 български и 15 македонски обучени в “Балканската работилница за театрално изкуство”;  60 млади участника в изследването и събирането с разширени познания за общите културни корени; детски рисунки на приказки; създадени кукли и декори, 2 премиери и 4 допълнителни куклени представления изпълнени; приятелство и сътрудничество между българските и македонските деца; 1 документален филм; публикации в местните медии

	Изпълнен
	Драматичен театър – Кюстендил, България
	Община Щип, Македония

	1-53
	Културното наследство – Мост към общо бъдеще
	Кюстендил
	286 776.23
	Подобрена средата около Културните центрове – Околийска къща и Джамията (осигурен ефектно осветление на Околийска къща, освежаване и инсталиране на климатична система в Околийска къща, и Джамията; доставено оборудване за подобряване на качеството на културните мероприятия; Създаване на Център за културно-историческо наследство в Крива Паланка; Доставка на оборудване за Центъра за културно-историческо наследство в Крива Паланка.

	Изпълнен
	Община Дупница

България
	Община Крива Паланка

Македония

	1-78
	Еднакви в културните различия
	Кюстендил
	227 525.23
	Създаден Дом на културно-историческото наследство на Рила и Кочани като място за представяне на общата история в Община Рила; Създадена Етно къща в Община Кочани като място, където да се пресъздават автентични занаяти, характерни за региона; Проведени съвместни форум и изложба; Създадени две нови туристически дестинации – Дом на културата в Рила и Етно къща в Кочани; Повишена информираност  на населението посредством осъществени дейности и мерки: инфотабели, пресконференция, съвместни форум и изложба, филмиране

	Изпълнен
	Община Рила, България
	Община Кочани Македония

	2-06
	Дигитална култура за регионално сближаване: Иновативна база данни за повишаване на осведомеността в трансграничния регион относно регионалните и европейските аспекти на културата и по-доброто й съвместно използване

	Кюстендил
	99533,83
	Повишена привлекателност на региона въз основа на културното наследство: между 30 и 100-процентна дигитализация на 400 културни ресурса;

Повишена осведоменост на целевите групи относно дигиталната култура и нейните европейски и регионални аспекти: подобряване с 25% на първоначалните резултати от анкетата, посветена на дигиталната култура.
	Междинен етап на изпълнение
	Сдружение „Без граници 21 век”- Кюстендил, България
	Съюз на сдруженията за техническа култура – Народна техника, Струмица, Македония

	2-31
	Всички деца учат заедно - Трансгранична мрежа за включване на училища
	Кюстендил
	498 896,58
	Подобрена среда за развитие на връзки през границата

- Подобрени условия за живот на децата със СОП

- Подобрени условия за обучение на децата със СОП
	Междинен етап на изпълнение
	Център за развитие на Третия Северозападен регион за планиране Куманово, Македония

	Община Дупница,  България

	3-039
	Отворена врата за културен обмен - Изграждане на съвместно европейско бъдеще

	Кюстендил
	295 597,14
	1. Повишена атрактивност на двата региона, посредством опазването на културните ресурси;

2. Повишен общ културен капитал;

3. Повишени познания за културните традиции, фолклора и други автентични ценности на двете общини;

4. Споделен опит за ЕС интеграция.
	Начален етап на изпълнение
	Община Кюстендил,  България
	Община Богданци, Македония

	1-04
	Културата – мост на сближаване
	Благоевград
	276 922,59
	Основната цел е да се подкрепят дейности за икономическо развитие, чрез инвестиране в малки инфраструктури, човешкия потенциал и подкрепа на социалното приобщаване


	Изпълнен
	Община Сандански, България
	Община Ново Село, Македония

	2-64
	Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общините Струмяни и Карбинци
	Благоевград
	499 452.37
	Основните резултати от проекта включват:

- Обменена експертиза, разработени социални инфраструктури и насърчено сътрудничество в социалната област между общините Струмяни и Карбинци;

- Въвеждане в експлоатация на защитено жилище за възрастни хора с умствени увреждания в село Раздол, Община Струмяни, което ще посреща едновременно 10 души с умствени увреждания и 6 души специализиран персонал. 

- Въвеждане в експлоатация на детска градина за 150 деца деца с увреждания в село Таринци, която ще бъде обслужвана от 15  души персонал и ще приема деца от селата Таринци, Карбинци, Радание, Аргулица и Долни Балван (3.500 души или 87,5% от населението в общината)

-  Разнообразено предлагане на социални услуги, предоставени в целевата област и увеличен брой на хората с увреждания, интегрирани в обществото.

	Междинен етап на изпълнение
	Община Струмяни, България
	Община Карбинци, Македония

	2-109
	Устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на социалната инфраструктура в ТГ регион Гърмен-Босилово

	Благоевград
	304 410.25
	1.Изграждане на увереност в децата и морално удовлетворение от използването на знанията и уменията, придобити в изпълнение на проекта;

2.Развитие на умения за работа в екип;

3.Пълно интегриране в социалната среда на младите хора;

4.Практически упражнения.
	Финален етап на изпълнение
	Община Босилово, Македония
	Община Гърмен, България

	3 -044
	Трансгранична инициатива за обучение в областта на здравната рехабилитация
	Благоевград
	55 696,02
	Разработена четиримодулна обучителна програма; Реализирана трансгранична инициатива за обучение; Разработен информационен портал; Реализирана информационна кампания; Създадена трансгранична мрежа за обществено здраве; Създадени предпоставки за бъдещи трансгранични инициативи в областта на общественото здраве и подкрепа на нуждаещи се лица; Повишен капацитет на организациите, занимаващи се с проблемите на общественото здраве; Повишено качество на услугите, предоставяни на лицата, нуждаещи се от ежедневна рехабилитация.

	Начален етап на изпълнение
	Фондация "Профилактика за здраве" - Благоевград,  България
	Хуманитарна асоциация за помощ и подкрепа на хора със специални потребности „Бравура Кооператива" - Делчево, Македония


· По програмата за трансгранично сътрудничество Гърция–България 2007-2013 г., на територията на Югозападен район са изпълнени или в процес на изпълнение следните проекти, свързани с подобряване на образователната, здравната, социалната, културната инфраструктура:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	8308
	Общи религиозни и културни пътеки
	Благоевград
	694 225
	Светите епархии, участващи в проекта, ще стартират поредица от образователни програми /приложения, използвайки IT инструменти и съдържание, разработени в рамките на проекта. Вследствие на това, участието в техните образователни дейности ще се увеличи с 40% до края на проекта. В териториите на епархиите има редица монументи, църкви и музеи на религиозното изкуство – чрез информационните дейности по проекта и ИТ-базираните инструменти се предвижда увеличение от 20% на броя на техните посетители до края на проекта.Проектът ще финансира изследвания в полза на всички партньори и  на широката общественост. Чрез това финансиране ще се разкрият нови  работни места – 16 броя на година.Новите служители ще бъдат включени в образователни, обучителни и разпространителски дейности на музеите и паметниците.


	Приключил
	Света Метрополия Александруполис
	- Света Метрополия Сион и Неврокопиу
- Света Метрополия Неаполиси Ставропулис

- Света Метрополия Неврокоп

- Институт за културна и образователна технология
- Югозападен университет „Неофит Рилски”                       



	2553
	Трансгранични действия за правилнодиагностициране и лечение на епилепсия.


	Благоевград
	
	В резултат на проекта се очаква да бъдат изградени две напълно оборудвани антиепилептични отделения, които да отговорят на нуждите на населението за правилно диагностициране и лечение на епилепсия. Също така ще се създаде база данни на пациенти с епилепсия и ще се изследва качеството на техния живот.  Ще бъде изготвен и приложен общирен информационен план за лекари, сестри и широката общественост. Създаването на сайт ще позволи лесното публикуването на данни и обявяването на предстоящи семинари и ще бъде място , където всеки ще може да зададе въпроси, нуждаещи се от експертен отговор.

	В изпълнение
	Община Пагаио
	Болница -Сандански


· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г. приключени или в процес на изпълнение са следните проекти, свързани с развитието на човешките ресурси и сътрудничеството между университетите, научните институти и бизнеса на територията на ЮЗР:

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2-138


	Мрежа за трансфер за младежко кариерно развитие, заетост, предприемачество


	  София;

 София-град;

  
	87 453,68
	- Направено едно проучване,

- Изработена и приложена една методология за обучение на млади предприемачи,

- 70 обучени младежи,

- Подготвена и изпълнена разяснителна кампания,

- Изготвени 2 триезични наръчника,

- Проведени 2 международни предприемачески борси.


	В изпълнение


	Фондация "Каузи", България


	- Национално сдружение на малкия и среден бизнес, България


	2-14
	Повече синергия между висшето и средното образование по компютърни науки, информатика и електротехника
	София-град
	170 453,97
	Повишаване на базовите компютърни и електротехнически знания и умения в Сърбия и България чрез обучение на учители в средните училища и повишаване на заинтересоваността учениците от средните училища  да учат електротехника и компютърни науки.

Специфични цели:

Конкретната цел на проекта е да обучи 400 учители по информатика и компютърни науки от трансграничните райони в двете страни и да увеличи брой на записаните студенти 1 курс в двата партниращи факултета.

	Изпълнен
	Електронен факултет Ниш, Сърбия
	

	2-172
	Образование без граници
	Кюстендил
	79 612,48
	1) Създадено устойчиво партньорство и сътрудничество за развитие на качествено професионално образование в трансграничния регион;

2)  Създададен иновативен образователен модел за „Учене през целия живот“ и дистанционно обучение  в сферата на професионалното образование;

3) Повишен капацитет на образователните институции в трансграничен регион Кюстендил-Лесковац за съвместно решаване на проблеми и разработване на бъдещи проекти.

	В изпълнение
	Професионална гимназия по туризъм „Никола Йонков Вапцаров“, България
	

	1-76
	Балкански младежки синтез
	Кюстендил
	86 189,21
	- 2 информационни срещи; 

 - 15 български/15 Сръбски младежи обучени в „Школа по изкуства”; 

 - 150 младежи участвали в проучване за опознаване и проучване на културното наследство в пограничния регион; 

 - представени около 15 презентации;

 - изработени 50 мултимедиини диска с презентациите, предназначени за ползване в местните училища, библиотеки и читалища; 

 - реализирани сценография, декори, хореография, 30 сценични костюма;

 - 2 премиери и още 4 представления;

 - установени приятелски отношения;

 - 1 документален филм; 

 - публикации в местните медии; 

 - 2 публични срещи за представяне на резултатите от проекта

	Изпълнен
	Сдружение „Партньори  Кюстендил”, България
	


· Проекти (приключили или в процес на изпълнение през 2012-2013 г.), свързани с развитието на човешките ресурси и сътрудничеството между университетите, научните институти и бизнеса на територията на ЮЗР по програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г.:

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2009-1-19
	Сближаване на университетите и бизнеса за укрепване на уменията за заетост на студентите
	Благоевград
	86 727,08
	- Създадени 2 центъра за обучение;

- Проведени 7 обучителни курса свързани с управленски умения и умения, свързани с работата;

- 330 човека, включени в различни обучения; 

- 150 човека с укрепени умения след участие в обученията по проекта; 

- 20 обучени човека от уязвими групи; 

- Създадени 12 структури за сътрудничество между бизнеса и образованието;

- Подготвени и отпечатани 1310 информационни и рекламни материали;

- Разработен комплект от обучителни материали за уменията за заетост;

- Разработен интерактивен модел за самооценка на уменията за заетост


	Американски университет в България - Благоевград, България
	Американски университет в България - Благоевград, България
	Университет „Гоце Делчев”– Щип, Македония

	2012-3-075
	Младежки иновационен център
	Благоевград
	97 744,15
	- Изграден и оборудван Младежки иновационен център.

- Придобити знания и умения в информационните технологии от 40 български и македонски безработни и в неравностойно положение младежи  

- Повишено ниво на знания и умения в информационните технологии от 20 български и македонски младежи.

- 40 млади хора обучени за генериране на иновационни идеи 

- 40 млади хора обучени за развитие на иновационните им идеи в бизнес

- 8 формирани младежки българо–македонски иновативни екипи, 8 разработени екипни иновативни бизнес планове

- Създадени мрежи от квалифицирани ментори, иновационно ориентирани малки и средни предприятия (МСП) и иновативни млади хора за трансфер на знания и споделяне на опит

- 60 включени МСП

- Уеб портал за информация за иновации и база данни в региона

- Повишена информираност за иновации в БГ-МК регион чрез висока информационна кампания: Иновационни дни, информационни брошури, банери, пресконференции и заключителна конференция, публикации в медии

	Начален етап на изпълнение
	Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството, България
	Фондация за местно и информационно и технологично развитие - Гевгелия, Македония

	3-28
	Е-обучения и ИКТ в подкрепа на развитието на човешките ресурси в трансграничния район
	Благоевград
	97242,64
	• Разработена и приложена стратегия за развитие на човешките ресурси в сферата на туризма в целевия трансграничен район;

• Разработена и приложена индивидуална „Обучителна програма Е - Туризъм" включваща модули и съдържание за електронно обучение и подобряване на познанията и практическите умения на човешките ресурси в сферата на туризма;

• Обучени и  повишени  познанията и практическия опит на управленския и административен персонал в туристическия бизнес  от   пограничния район на България и Македония (хотелиери и ресторантьори; собственици на малки  места за настаняване; заведения за бързо хранене; сладкарници; пекарни; производители на храни, и др.)

• Обучени и  повишени  познанията и практическия опит на общ и   специализиран персонал в туристическия бизнес от  пограничния  район на България и Македония; както и на експерти, представители, ученици и обучители работещи или учащи в бизнес подпомагащи организации; браншови асоциациил; университети; професионални гимназии (с профил туризъм); организации в сферата на неформалното и професионалното обучение; и др.

•   Разработени, приложени и популяризирани иновативни форми и  инструменти за развитие, обучение и адаптация на човешките ресурси (Програма за електронно обучение; Уеб-портал; Електронна библиотека; Приложение за мобилни терлефони; Каталог на местни и традиционни ястия от трансграничния район)

	Начален етап на изпълнение
	Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански, България
	Център за развитие и промоция „Промо Идея" - Струмица, Македония

	1-11
	Електронно предизвикателство за модерно обучение
	Благоевград
	76 726.32
	1. Проучване на степента на професионалнта квалификация на човешките ресурси в сферата на туризма

2. Разработена Уеб - платформа

3. Разработен е-модул за професионално обучение

4. Проведени обучения

5. Проведен трансграничен форум


	Изпълнен
	“Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)”, България
	Хендикеп Плус - Крива Паланка, Македония

	1-31
	Сътрудничество за равни възможности за хората с интелектуални затруднения
	Благоевград
	74 237,89
	Изготвен трансграничен анализ на отношението към установяването на общи социални услуги; 

Увеличени възможности за трансгранично сътрудничество на организации и институции, работещи с хора с интелектуални затруднения; 

Подобрен капацитет на професионалистите, които обучават хора с интелектуални затруднения да придобият трудови умения; 

Представители на бизнеса са запознати с особеностите и предимствата от наемане на хора с интелектуални затруднения; 

Проведени мероприятия за информираност и публичност


	Изпълнен
	Сдружение „Шанс” Разлог, България
	Сдружение "Поръка Наша"  Куманово, Македония

	1-46
	Образование, околна среда, Европа

Обединена Европа
	Кюстендил
	299 680.37
	1.Създаване на дългосрочно ТГС партньорство за бъдещо сътрудничество в областта на образованието и изграждането на капацитет между преките участници в проекта.

2.Разработване на материали за образователни инициативи в областта на политиките на ЕС за устойчиво развитие и регионално развитие.

3.Постигане на взаимното разбиране на трансграничните традиции и ценности чрез съвместни публични събития 

4.Изграждане на допълнителни класни стаи и училищно пространство, за да се използва за образователни цели.

5.Разработване  на местен екологичен План за действие за община Липково


	Изпълнен
	Община Липково, Македония
	- Общинско средно училище „Исмет Яшари” - Липково, Македония

- Сдружение Екологичен форум  - Сапарева баня, България

	3 -019
	Конгресна Мрежа и Център за Професионални и Технически Умения
	Благоевград
	274 198,61
	Създаден център за обучение за всяка страна в трансграничното сътрудничество

- Изградена база за сътрудничество и обмен на опит между институциите за висше образование на Балканите

- Увеличаване на възможността за ограничаване на безработицата чрез усъвършенстване на уменията на студентите и незаетите лица

- Осигуряване на бъдещи възможности за предприемачество

- Изградени взаимоотношения между студентите за бъдещо бизнес сътрудничество в областта и съвместни бизнес практики

	Начален етап на изпълнение
	Американски Университет в България - Благоевград, България
	Университет Гоце Делчев - Щип, Македония


· Проекти (приключили или в процес на изпълнение), свързани с развитието на човешките ресурси и сътрудничеството между университетите, научните институти и бизнеса на територията на ЮЗР по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.:

	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	8002
	Действия за укрепване на местния човешки капитал
	Благоевград
	1 317 000
	Очакваните резултатиотпроекта саглавноподобряването на способносттана партньоритеза разработване на политикив региона,с индекснаподобренистратегии и целева стойност от100%.Друг основенрезултате засилване натрансграничните бизнеспартньорства, които подпомагат икономическитеотношенияиводят до реални ефекти във финансоватаструктурана региона.

Това щебъде постигнато чрезпортал иинструмент, койтосвързвапредлаганетона работни местастърсенето наработа. Индикатор за това ще бъде броя на потребителитв като целевата стойност е 2000.

Проектът също такацели подкрепатана по-нататъшноторазвитиенаикономическата динамикачрез засилване насъществуващите структури; това ще бъде постигнаточрез създаване на мрежи и чрезпроучванена заетостта в района,ГИСипортала.Индексза това еподобряванетона финансовитестандартина бенефициентите, като целевата стойност е 100%.

	Изпълнен
	Община Куфалия
	- Община Халастра.

- Община Калитеа.

- Община Атанасиос.

- Община Ахиос.

- Община Гърмен.

	2519
	Междурегионалносътрудничество
за научни изчисления винтердисциплинарни науки

	Благоевград
	870 000,00
	Този проект е инвестиция в областта на интердисциплинарната наука (комплексната наука), която непрекъснато се разраства. Чрез обучение на млади учени и осигуряване на необходимите им инструменти за това, ще подобрим значително резултатите от научната дейност в региона. Основната цел е да се формират няколко междуинституционални сътрудничества и да се насърчи интердисциплинарността между различните катедри. В допълнение, очакваме да бъдат създадени няколко нови мрежи:

1.Стабилна мрежа между всички партньори.

2.По-силна мрежа между Югозападния университет и Аристотелскияунверситет-Солун

3.Мрежа между Югозападния университет и Американския университет в България

4.Засилване на съществуващите връзки между Аристотелскияунверситет-Солун и Университет на Македония (Гърция)

5.Здрава връзка с регионалния бизнес. 

	Изпълнение
	Технологичен образователен институт „Кавала”
	- Американски университет в България – Югозападен университет „Неофит Рилски”

	2509
	Подобряване на уменията и компетенции на културни медиатори, обучаващи възрастни, и професионалисти по естетика в трансграничния регион, чрез развитие на Учене през целия живот в областта на музейното дело


	Благоевград
	605 619,30
	Според индикаторите на програмата, се предвижда  да бъде създадено партньорство и мрежа, включително и две учебни институции (университетски катедри ) и две културни институции (музеи) . Също така, ще бъде създадена мрежова структура с въвеждане на данни (професионалисти и свободни позиции), за да се улесни тяхното съответствие. Освен това, ще се проведат три цикъласеминари във всяка страна, включващи общо 120 професионалисти.

Най-малко 60 % от тези специалисти ще бъдат жени. Важно е да се подчертае  иновативния характер на проект. Иновативните му характеристики, могат да бъдат обобщени, както следва: 1 ) комбинация от действия за учене през целия живот и нуждите на пазара на труда, в резултат на което ще се постигне по-добро адаптиране на образователните методи към специфичните нужди на региона. 2 ) Използване на културното наследство, което е съсредоточено главно в музеите. 3)Представяне на систематаLLML чрез инструменти и методологии, което ще позволи използването му от други музеи. 4)По-нататъшно създаване на мрежи между образователните и културните институции, за да се разшири мрежата и използването на резултатите от проекта. 5) Широката общественост, и по-специално възрастните, ще получат по-широк и по-квалифициран достъп до културното наследство и музеите.

	Изпълнение
	Институт за технологично образование „Александър“ -  Солун”


	Югозападен университет „Неофит Рилски”


Също така, на територията на Югозападния район са завършени или се изпълняват редица проекти за осигуряване и предоставяне на социални, образователни, здравни, културни и спортни услуги и за изграждане или рехабилитация на съответната инфраструктура, които са финасирани от източници извън Оперативните програми, съфинасирани от ЕС.

В процес на изпълнение е проект „Разкриване на общностен център за деца и семейства в община Якоруда”. Финансирането е по програма „Социално включване” към Министерство на труда и социалната политика и заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Общият размер на договорените средства е 529 хил.лв.

Община Разлог изпълнява проект „Подобряване достъпа на населението на община Разлог до спортни и свързаните със свободно време и отдих услуги”. Проектът е на стойност 5,862 млн.лв. и е финансиран от Програмата за развитие на селските райони. Очакваният резултат от реализацията на проекта е подобряване на инфраструктура и условията за активен спорт.
В процес на изпълнение е проект на община Благоевград „Междусекторни услуги за ранно детско включване за деца от 0 до 7 години в Община Благоевград” финансиран от Световната банка и собствени средства. Основна цел на проекта е прилагане на нови комплексни подходи за уязвими групи (деца от 0 до 7 години и техните родители), насочени към повишаване качеството им на живот и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици, включително намаляване на бедността. Като част от проекта се изгражда център за междусекторни интегрирани услуги в общността. Общият размер на финансирането е 2,322 млн.лв.

Община Кресна изпълнява проект „Изграждане на трасе и клуб за рафтинг – гр. Кресна”. Финасирането в размер на 318 хил.лв. е от ПРСР.

Община Петрич изпълнява финансиран от Световната банка чрез Министерството на труда и социалната политика проект „Условия за по-добър живот за децата в община Петрич” на стойност 888 хил. лв. Проектът цели осигуряване на подобрена училищна готовност на децата от семейства, социално слаби и деца с увреждания от 0 – 7 г., повишаване на общото благосъстояние на децата, разширяване обхвата на услугите, свързани с грижи за деца от 0 – 7 г.; подобряване на уменията на родителите за полагане на грижи за децата от 0 – 7 г.

През 2013 г. са финализирани 2 проекта на община Перник за въвеждане на мерки за енергийна ефективност – съответно в ІХ-то ОУ „Темелко Ненков” и ЦДГ №12 „Радост”, кв. Църква. Стойността на двата проекта е съответно182 хил. евро и 110 хил. евро, като средствата са осигурени от международен фонд „Козлодуй”.

Продължава изпълнението на проект на община Перник „Във фокус семейството”, в рамките на който се изгражда общностен център. Проектът на стойност 1,116 млн.лв. е финансиран от Световната банка чрез МТСП. Предвижда се общностният център да предлага пакет от услуги за подкрепа на децата от 0 до 7 години и техните семейства на територията на общината.
През 2013 г. община Трън приключи 2 проекта със социална и културна насоченост:

· „Извършване на СМР и СРР с цел реконструкция и преустройство на първи етаж от съществуваща сграда (бивш Дом за деца) за разкриване на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания, гр. Трън, община Трън”. Проектът е реализиран по Програма „Красива България” и със собствени средства в общ размер на 178 хил.лв.;

· „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Народно читалище „Г. Пинджурова” – 1895 г., гр. Трън – на обща стройност 712 хил.лв. чрез Националната схема за зелени инвестии (Национален доверителен екофонд) и съфинасиране от общината.

Към момента община Трън изпълнява и следните проекти:

· „Повишаване качеството на живот на населението на Община Трън чрез инвестиции в центрове за спорт” – на стойност 3,821 млн.лв. от ПРСР. Дейностите по проекта включват реконструкция на футболно игрище, изграждане на трибуни, козирка и осветителна система на градски стадион гр. Трън и изграждане на многофункционален спортен комплекс, предназначен за всички възрастови групи и хора в неравностойно положение;
· „Щастливо детство” – на стойност 392 хил.лв., финасиран от Световната банка чрез МТСП. Проектът цели предоставяне на социални услуги на деца от 0 до 7 годишна възраст и техните родители.

Община Ковачевци изпълнява проект „Реконструкция на общински спортен комплекс с. Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в с. Калище, община Ковачевци”. Финасирането в размер на 4,880 млн.лв. е по ПРСР.

През 2013 г. община Невестино завърши проект „Подобряване средата на живот в община Невестино, чрез ремонт на сградния фонд и рехабилитация на инфраструктурата в общинските социални пространства”, със средства по ПРСР на стойност 1,240 млн. лв.



Община Кюстендил изпълнява следните проекти:

· „Изграждане на Медико-балнеологичен комплекс „Св.Иван Рилски” – Кюстендил (Проект за създаване на регионален здравен център за профилактика, долекуване и рехабилитация). Източник на финансирането в размер на 6,5 млн. евро е общинският бюджет;

· „Проект на Община Кюстендил за социално включване”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика чрез заем от Световната банка на стойност 1,125 млн. лв. Очакваните резултати от проекта са: изграждане на Център за ранно детско развитие в община Кюстендил – в гр. Кюстендил. Центърът ще предоставя услуги за деца от 0-7 години и за техните родители;

· „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”. Проектът на стойност 398 хил. лв. се финансира от Фондация „Велукс” (Дания) и цели подобряване на образователното равнище на младите хора в общността, намаляване на броя на раздели на семействата и изоставяне на деца в домове, намаляване на броя на отпаданалите от училище деца и намаляване на броя на ранни бракове.

Община Бобошево изпълнява проект „Рехабилитация/Реконструкция на спортен комплекс, УПИ XIII, кв.65, гр. Бобошево, обл. Кюстендил” – финансиран по Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 и със стойност 3,564 млн.лв. Проектът включва рехабилитация/реконструкция на спортна зала и хотел към спортен комплекс, находящи се в гр. Бобошево, както и рехабилитация на стадион и баскетболно игрище и изграждане на тенис корт и волейболно игрище към спортен комплекс в гр. Бобошево.
Община Рила е в процес на изпълнение на проект „Инвестиции в бъдещето”, който има за цел създаване на Общностен център. Проектът се финансира от Световната банка чрез Министерство на труда и социалната политика и е на стойност 507 хил. лв.



През 2013 г. община Сапарева баня финализира 2 проекта със социална и културна насоченост по мярка 321 на ПРСР:

· „Реконструкция на сграда за обществено обслужване с предназначение читалище „Просветен лъч” -  гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня” на стойност 928 хил. лв. Проектът включва ремонт и оборудване на читалището;

· „Изграждане на художествена галерия УПИ ІV, кв.125 - гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня” на стойност 274 хил. лв., чрез който бе изградена и оборудвана художествена галерия в града.


През 2013 г. община Сапарева баня стартира изпълнението на следните проекти:

·  „Рехабилитация на външен топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера” за захранване на термално отопление на Основно училище „Христо Ботев”, сграда на Общинска администрация, Читалище „Просветен лъч” и ЦДГ „Св.Анна” в гр. Сапарева баня”, финасиран от Националния доверителен екофонд;

· „Изпълнение на енергоефективни мерки  с гарантиран резултат на обект: „Административна сграда на община Сапарева баня”, гр. Сапарева баня чрез инвестиционен кредит от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.
През 2013 г. община Дупница е приключила няколко проекта в сферата на образователната инфраструктура. Със субсидии от републиканския бюджет е напълно обновена ЦДГ №1 (стойност 378 хил. лв.) и е газифицирано ОУ „Христаки Павлович” (34 хил.лв.) С общински средства са извършени строително-монтажни работи с цел подобряване на условията за обитаване на учениците в ОУ „Климент Охридски” – гр. Дупница, ОУ „Неофит Рилски” – гр.Дупница и ОУ „Христо Ботев” - с. Крайници (стойност 372 хил. лв.) и са реализирани енергоспестяващи мерки в ОУ „Климент Охридски” и СОУ „Паисий Хилендарски” (211 хил. лв.)

През 2014 г., в резултат на завършен проект на община Ботевград, е изградена и открита многофункционална спортна зала в гр. Ботевград. Модерното многофункционално съоръжение – „Арена Ботевград“ е с капацитет 4500 седящи места и предлага условия за 9 вида спорт, както и за международни състезания от световен ранг, концерти и изложения. Общата стойност на проекта е 7,5 млн.лв., а източниците на финансиране са собствени средства на общината и целеви трансфер на Министерство на финансите по Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
През 2013 г. община Етропопе със средства от фонд „Национални програми” на Министерство на физическото възпитание и спорта приключи проект за изграждане на футболно игрище с изкуствена трева за тренировки и състезания в гр. Етрополе (на стойност 653 хил. лв.) Също през 2013 г., Общината реализира друг проект – „Подобряване на енергоефективността на общинската образователна, спортна и културна инфраструктура в община Етрополе”. Чрез проекта бяха въведени мерки за енергийна ефективност в 5 обекта – Спортна зала „Стоян Николов”, НЧ „Тодор Пеев”, ЦДГ „Мария Мишева”, ЦДГ „Марийка Гаврилова”, ЦДГ „Сашка”. Проектът е финасиран с 1,020 млн. лв. от НДЕФ.
В община Златица през 2013 г. са приключени следните проекти със социално въздействие, финасирани с частни средства:

· Изграждане на мини футболно игрище в двора на АТПГ. Проектът е на стойност 110 хил лв. и е финансиран от „Аурубис България” АД;

· Реконструкция на храм „Свети Великомъченик Евстатий”. Проектът е финасиран от „Геотехмин”, „Елаците-Мед” АД.

Община Костенец е в процес на изпълнение на проект „Интегриран подход за повишаване на енергийната ефективност на общинската социална инфраструктура на територията на община Костенец – обект ОУ „Христо Смирненски”. Бюджетът на проекта е в размер на 181 хил. лв., които се осигуряват от Националния доверителен екофонд.

През 2013 г. община Костинброд е реализирала проект за преустройство на част от сградата на ОУ „Отец Паисий” – с. Драговощица в детска градина „Детелина”. Усвоените средства са в размер на 205 хил. лв., от които 100 000 – от държавния бюджет и 105 хил. лв. - собствени средства на общината.

През 2013 г. община Челопеч финализира изпълнението на проект „Намаляване на емисиите на парникови газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - с.Челопеч, община Челопеч”, финансиран по Националната схема за зелени инвестиции към Националния доверителен екофонд. Общата стойност на проекта е 1,173 млн. лв. 

· Създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации 


Информация за този индикатор са предоставените данни от общинските администрации на територията на ЮЗР, които са обобщени за всяка област. 
Таблица 21. Създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации
	Областни и общински администрации в ЮЗР
	Създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации (дка и % от общата зелена площ)

	Област Благоевград
	56.744 дка.

	Община Банско
	Няма данни.

	Община Белица
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Благоевград
	1.744 дка.

	Община Гоце Делчев
	Няма данни.

	Община Гърмен
	Няма данни.

	Община Кресна
	Няма данни.

	Община Петрич
	20 дка. /20% от общата зелена площ/.

	Община Разлог
	Няма данни.

	Община Сандански
	20 дка /3,17% от общата зелена площ/.

	Община Сатовча
	Няма данни.

	Община Симитли
	Няма данни.

	Община Струмяни
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Хаджидимово
	15 дка.

	Община Якоруда
	Няма данни.

	Област Кюстендил
	8,7 дка.

	Община Бобов дол
	Няма данни.

	Община Бобошево
	700 кв.м.

	Община Кочериново
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Кюстендил
	8 дка.

	Община Невестино
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Рила
	Няма данни.

	Община Сапарева баня
	Няма данни.

	Община Дупница
	Няма данни.

	Община Трекляно
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Област Перник
	440 дка.

	Община Брезник
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Земен
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Ковачевци
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Перник
	435 дка.

	Община Радомир
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Трън
	5 дка.

	Област Софийска
	28 дка.

	Община Антон 
	5.500 дка.

	Община Божурище
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Ботевград
	8 дка. /20% от общата зелена площ.

	Община Годеч
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Горна Малина
	Няма данни.

	Община Долна баня
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Драгоман 
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Елин Пелин
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Етрополе
	10 дка. /5% от общата зелена площ

	Община Златица
	1,2 дка.

	Община Ихтиман
	Няма данни.

	Община Копривщица
	Няма данни.

	Община Костенец
	3,200 дка. /2% от общата зелена площ

	Община Костинброд
	Няма данни.

	Община Мирково
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Пирдоп
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Правец
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Община Самоков
	Няма данни.

	Община Своге
	Няма данни.

	Община Сливница
	Няма данни.

	Община Чавдар
	Няма данни.

	Община Челопеч
	Няма създадени и възстановени зелени площи.

	Област София
	Няма данни.


Източник: Областни и общински администрации в ЮЗР
По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” за 2013 г. и до 01.05.2014 г. на територията на Югозападен район са завършени 3 проекта за подобрявяне на градската среда:

· Подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев – рехабилитация на 25 улици и зелени площи (на стойност 7,4 млн. лв.)

· Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община (4,4, млн. лв.)

· Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на град Дупница (2, 8 млн. лв.)

Други 7 проекта за подобряване на градската среда са в процес на изпълнение:

· Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград (4,7 млн.лв.)

· Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев (6 млн.лв.)

· Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда (4,8 млн.лв.)

· Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на централна зона – гр.Дупница (6 млн. лв.)

· Зелена и достъпна градска среда - гр. Перник (9,9 млн.лв.)

· Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич,община Петрич (6,3 млн.лв.)

· Парково пространство на НДК-възстановяване и обновяване – Столична община (13,4 млн.лв.)

Изпълняваните проекти са с продължителност 2013-2015 г.

· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., на територията на ЮЗР през 2012-2013 г., в процес на изпълнение е следният проект, свързан с подобряване на градската среда:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2-146
	Възстановяване на зелените площи в град Етрополе и град Бела Паланка
	София
	994 907,15
	Подобрено качество на живот в общините Бела Паланка и Етрополе чрез възстановяване на градските зелени площи и места за отдих; възстановяване на зелените системи в градовете Бела Паланка и Етрополе чрез обновяване на двата парка „Езерото“, Етрополе, и „Баньица“, Бела Паланка; осигуряване на подходяща градска инфраструктура за спорт и развлекателни дейности, като по този начин се подобри имиджа на двете общини като туристическа дестинация; стимулация за активен и здравословен начин на живот за местните граждани, гости и туристи на общините Бела Паланка и Етрополе.


	В изпълнение
	Община Бела Паланка, Сърбия
	


· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., на територията на ЮЗР през 2012-2013 г., е приключен следният проект, свързан с подобряване на градската среда:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2-46
	Велосипедни алеи за гражданите и гостите на Кюстендил и Крива Паланка
	Кюстендил
	495 357,68
	1.Изградени велоалеи в Кюстендил и Крива Паланка с прилежащи транспортни и указателни знаци в услуга на гражданите и гостите на двата града

2.Улеснен достъп и създадени условия за активното включване на гражданите (включително   граждани с увреждания) и посетителите за защита и устойчиво взаимно използване на природните дадености в двете общини

3.Създадени условия за активна намеса на икономическите агенти от ТГ регион в процесите на интеграция и устойчиво развитие на двете общини

4.Осигурена публична прозрачност, повишена обществена информираност за проектното изпълнение и повишено доверие сред гражданите, НПО и бизнеса.

5.Проведени две пресконференции

6.4 публикации в местни/национални медии

7.Публикувани 10 съобщения за хода на проекта на страниците на двете общини в  Интернет;

8.Отпечатани 1000 бр. промоционални брошури за проекта


	Изпълнен
	Община Кюстендил, България
	Община Крива Паланка, Македония


· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г.,  през 2012-2013 г. на територията на ЮЗР, в процес на изпълнение е следният проект в областта на повишаване на енергийната ефективност:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2-139
	Платформа за енергийно планиране (Енерплан)
	Кюстендил
	136 703,79
	• 5% увеличение на осведомеността на местните власти и домакинствата по отношение енергийната ефективност;

•  разработена електронна платформа (специализиран интернет сайт), където най-добрите практики в сферата на енергийното планиране и мерките за енергийна ефективност ще бъдат събрани, систематизирани и публикувани,

• проведени 6 изследвания / проучвания,

• двама обучени енергийни мениджъри в подкрепа на общините,

• организирани два семинара за демонстрация на платформата,  инструментите и др.

	В изпълнение
	Сдружение "Вива Пауталия"
	Община Димитровград, Сърбия


· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., през 2012-2013 г. на територията на ЮЗР, в процес на изпълнение са следните проекти в областта на повишаване на енергийната ефктивност:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2-94
	Ефективно използване на сленчевата енергия за по-добро бъдеще
	Благоевград
	432 392,40
	Две основни училища са енергийно ефективни и използват възобновяеми енергийни източници, според екологичните стандарти на ЕС за енергийна ефективност/ използване на соларни панели;

- Представени регионални възобновяеми проекти;

- Подготовено предложение за програма за намаляване на емисиите от въглерод, Община Струмица и Община Петрич;

- Годишните разходи за електрическа енергия (която се използва) в основните училища ще намалеят до 50%;

- Десет учители са обучени за обучители в региона;

- Мрежа от учители, които работят на екологични теми;

- Развито е едно Ръководство за изработка на учебен план;

- Организирано е едно учебно посещение;

- Основана е регионална енергийна програма за образование.

	Финален етап на изпълнение
	Център за развитие на Югоизточния планов регион  - Струмица, Македония
	- Община Струмица

- Сдружение на Югозападните общини-Благоевград, България

- Община Петрич, България

	3-091
	Подобряване на енергийната ефективност в трансграничния регион
	Благоевград
	333 563,44
	- Намаляванен на замърсяването на въздуха в трансграничния регион;

- Подобряване на условията за обучение на децата в детските градини.

- Повишаване на обществената информираност относно ползите от прилагане на енергоспестяващи мерки в публични и частни сгради.

- Намаляване на разходите за електроенергия;

- Подобряване на условията за живот в трансграничния регион.

- Създаване на мрежа от институции в трансграничния регион. 

- Подобряване качеството на живот в транс граничния регион.

	Начален етап на изпълнение
	Целодневна детска градинка „Снежанка“ –Гоце Делчев  България -
	Детска градинка „Гоце Делчев“ – Пробищип, Македония


· По програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., на територията на ЮЗР е приключил следният проект в областта на повишаване на енергийната ефективност:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	8281
	Енергийна тематична мрежа на трансграничните гръцки и български местни власти
	Благоевград
	534 202,97
	Повишаване на капацитета на участващите в мрежата местни власти за управление на енергията и опазване на околната среда

Избягване на лоши практики при енергийното потребление.

Съответствие на политиките на участващите в мрежата местни власти с политиките на ЕС и националните енергийни политики до 2020 г. Намаляване на енергийното потребление и емисиите на парникови газове. В заключение, очаква се местните общности и пазари да повишат своята информираност по темата на проекта, неговите цели и дейности.
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Проекти в общините от ЮЗР, свързани с подобряването на жизнената среда в населените места с финасиране от източници, различни от Оперативните програми

· Община Якоруда - „Рехабилитация на улично осветление в град Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг.” Проектът е в процес на изпълнение, като се финансира от ПРСР, на стойност 1,619 млн. лв.;
· Община Кресна:

· „Реконструкция на обществени зелени площи, кътове за отдих и площадни пространства в с. Горна Брезница, община Кресна”. Средствата за реализиране на проекта са в размер на 327 хил. лв. и са осигурени от ПРСР. Проектът е приключен през 2013 г., като е обновена централната част на село Горна Брезница чрез изграждане на сцена, рехабилитиране на съществуващи зелени площи, обновяване на настилки, водно огледало и кътове за отдих;
· „Обновяване и развитие на населените места в община Кресна” (1,341 млн.лв. по ПРСР) – приключен през 2013 г. В рамките на проекта е изградена улична мрежа в село Сливница, изградени са зелени площи и са създадени условия за отдих и спорт за населението на с. Сливница, подобрена е градската среда в гр. Кресна и са създадени условия за отдих на местното население, също така е изградено парково и улично осветление в град Кресна и с. Сливница;
· Община Белица:
· „Рехабилитация на улици в с. Г.Краище и с. Дагоново, община Белица”. Проектът е в процес на изпълнение, като се финансира с 1,887 млн. лв. от ПРСР;
· „Благоустрояване на улици и изграждане на подпорни стени в с. Краище, община Белица” – в процес на изпълнение на стойност 1,030 млн.лв от ПРСР;
· „Реконструкция на улична мрежа с. Краище“ – на стойност 1,943 млн. лв. от ПРСР – в процес на изпълнение.
· Община Кочериново – „Рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с. Стоб и с. Мурсалево, общ. Кочериново” – на стойност 1,679 млн.лв от ПРСР – в процес на изпълнение. Проектът предвижда следните дейности:

 - Реконструкция на площадното пространство в с. Стоб;

 - Преустройство и рехабилитация на парковото пространство пред общинска сграда в с. Стоб, включващо изграждането на паркинг, алеи, сцена за театър на открито, детски кът със съоръжения за игра и други атракции;

 - Реконструкция на съществуващото площадно пространство с налична паркова инфраструктура /Магерница/ и прилежащ паркинг с. Стоб;

 -  Реконструкция на площадно пространство в с. Мурсалево;

 -  Реконструкция и подобряване на прилежащо пространство на църква в с. Мурсалево и навес /Магерница/; 

· Община Бобов дол - „Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол” по мярка 322 на ПРСР на стойност 1,936 млн.лв.

· През 2013 г. приключи изпълнението на следните проекти на община Сапарева баня по мярка 322 на ПРСР:

- „Реконструкция и ремонт на улица „Отец Паисий” и улица „Крайречна”  в гр. Сапарева баня”  на стойност 1,417 млн.лв.;
- „Ландшафтно озеленяване и устройство на обществен парк „Гейзер”, кв.61, парцел ХІV по плана на гр. Сапарева баня” на стойност 1,955 млн.лв.
През 2013 г. започна изпълнението на: 

- Проект „Реконструкция на открити детски площадки и  велоалея в ОДЗ „Света Анна” – град Сапарева баня, област Кюстендил, финансиран от  ПУДООС към МОСВ в рамките на Национална кампания за чиста околна среда – 2013 г.” на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ”;

- Проект „Облагородяване, реконструкция на спортна площадка и изграждане на зона за отдих и детски кът, с. Сапарево”, финансиран от  ПУДООС към МОСВ в рамките на Национална кампания за чиста околна среда – 2013 г.” на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ”. 

· Община Трън - „Рехабилитация, рекострукция и изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в община Трън” – в процес на изпълнение – по ПРСР (стойност – 1,949 млн. лв.)
· Община Ботевград – „Изграждане на Ротонда и околно пространство в ЦГЧ – пл.Форум” – приключил през 2013 г. Финансовата стойност на проекта е 641 хил. лв., които са собствени средства на общината. 

· Община Драгоман – Изящна цветна композиция в централната част на гр. Драгоман – приключил през 2013 г. Реалзизиран с бюджет от 10 хил. лв. от ПУДООС. 
· Община Елин Пелин е финализирала два проекта през 2013 г.:
- „Цялостна рехабилитация на парк в с. Нови хан, община Елин Пелин” – на стойност 78 хил. лв. от Фонд „Радиоактивни отпадъци”;

- „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Габра, община Елин Пелин” - на стойност 47 хил. лв. от Фонд „Радиоактивни отпадъци”;

· Община Етрополе приключи изпълнението на следните проекти през 2013 г.:

- „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Етрополе – бул. Руски, ул. Д.Гръбчев”, финансиран от ПРСР на стойност 1,937 млн. лв.;

- „Облагородяване на зелени площи – Централен площад – запад” (около Войнишки паметник), финасиран от ПУДООС на стойност 9 792 лв.;

- „Изграждане на детски площадки и модернизация на дворно пространство на ЦДГ „Еделвайс”, финасиран по проект „Красива България” на стойност 269 хил. лв.

· Община Челопеч – 2 проекта са в процес на изпълнение:

- „Реконструкция на улична мрежа в с. Челопеч”, финансиран от ПРСР. Проектът е на стойност 876 698 лв. и предвижда рехабилитация на пет улици в селото – „Георги Бенковски”, „Дружба”, „Иван Вазов”, „23-ти Септември” и „Тодор Влайков”.

- „Паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч и изработване на интегриран план за развитие”. Проектът е на стойност 1,242 млн. лв., финансиран от ПРСР. 

· Процент увеличение на населението, използвало обществен градски транспорт /вкл. хора с увреждания/

Статистическата информация за този индикатор е осигурена със съдействието на Председателя на РСР на ЮЗР, областните управители и кметовете на общините от района. На територията на област Перник в община Перник 4 874 пътници дневно ползват обществен градски транспорт. В община Радомир е отчетено 5% увеличение на населението, ползващо градски обществен транспорт. На територията на Софийска област ситуацията е следната: през 2013 г. в община Ботевград населението, използващо градски транспорт се е увеличило с 22%; в община Правец – с 16%; в община Костенец със 70% се е увеличило населението, пътуващо по междуселищни субсидирани линии.

По подприоритет 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” продължава изпълнението на проект „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община”. Общият бюджет на проекта възлиза на 122, 48 млн. лв., от които 97,79 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма и 24,69 млн. лв. собствен принос на Столична община. Основните компоненти на проекта, който следва да приключи поетапно до м. август 2014 г., са:

· въвеждане на интелигентна система за управление на трафика на 20 кръстовища и 750 транспортни средства – тя ще се осигури приоритет на съответните превозни средства на обществения транспорт на регулираните кръстовища;

· изграждане на нова трамвайна линия „Семинарията-Дървеница/Студентски град” – 2,8 км нов релсов път и реконструкция на 1,8 км съществуващо трасе. По този начин жителите на кварталите около трасето ще имат възможност за достъп до центъра на София в рамките на 15-20 минути, както и да имат удобна връзка с метрото;
· модернизация на трамвайната линия по бул. „България” – това ще позволи увеличаването на скоростта на трамваите по трасето и на капацитета на линията на 16 млн. пътника годишно;
· инсталиране на електронни информационни табла с дистанционно управление на 600 спирки на обществения градски транспорт. Новите информационни табла ще гарантират, че пътниците ще получават цялата важна за тях информация – за вида на превозното средство (автобус, тролейбус или трамвай), номера на линията, крайната спирка на линията, актуалното време на пристигане на спирката, и времето в момента;
· доставка на 50 нови тролейбуса, с което тролейбусният парк на столицата ще бъде почти 100% обновен. Планира се тези тролейбуси да обслужват най-натоварените тролейбусни линии (линии 1, 2, 5 и 9).
· закупуване на специализирано превозно средство за поддръжка на контактната мрежа.

По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на ЮЗР през 2013 г. и до 01.05.2014 г. са приключени 7 проекта за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на общините Перник, Благоевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Петрич и Столична община на обща стойност 3,4 млн. лв.
Приключените и реализиращи се в момента проекти за обновление на образователната, социалната, културната, техническата и здравната инфраструктура, за подобряване на градската среда и за интегрирано градско възстановяване и развитие определят наличието на потенциал за задоволително изпълнение на Приоритет 3.
Постигнат е значителен напредък по отношение на благоустрояването на обществени зони в населените места. Модернизирани и обновени са сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура. В процес на изпълнение през 2013 г. са проекти с включени мерки за енергийна ефективност в обществени сгради. Подобрена и модернизирана е материалната база на образователната инфраструктура, което осигурява възможности на всички да получат квалифицирано обучение при добри условия, намаляване на разходите за топлинна и електрическа енергия. Изпълнението на мерките по Приоритет 3 щe допринесе за осъществяване на социално включване и интеграция, подобряване на качеството на живот и жизнен стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение и социално слаби, чрез осигуряване на съвременни социални жилища и общо подобряване на жилищната среда.

Приоритет ІV: „Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството”.

Приоритетът е насочен към укрепване на административния капацитет на публичните власти, което води до ускоряване на социално-икономическото сближаване на ЮЗР с регионите в ЕС и до по-доброто усвояване на финансовите ресурси от Структурните фондове и Кохезионния фонд.

Приоритет ІV. на АДИ на РПР на ЮЗР включва следните специфични цели:

Специфична цел ІV.1. „Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти за програмиране и усвояване на средствата от фондовете на ЕС”

Специфична цел ІV.2. „Развитие на партньорства между местните и регионалните власти, неправителствения сектор и бизнеса”

Специфична цел ІV.3. „Развитие на трансгранични партньорства, коопериране с местни и регионални власти в други региони в ЕС”

Броят на експертите от областните и общинските администрации в Югозападен район, преминали обучения към Института по публична администрация през 2013 г. е 513. Повишението на броя обучени експерти е значително в сравнение с 2012 г. (194 бр.)
По видове обучения, обучените служители през 2013 г., са както следва:

· Управление на човешките ресурси – 73 бр. (за 2012 г. – 30 бр.);

· Правни аспекти на административната дейност, противодейстивие и превенция на корупцията –270 бр. (за 2012 г. – 66 бр.);

· Разработване и управление на проекти, съфинасирани със средства от ЕС – 52 бр. (за 2012 – 48 бр.);

· Управленски умения и управление на човешките ресурси – 62 бр. (за 2012 г. – 15 бр.);

· Финансово и стопанско управление – 56 бр.(за 2012 г. – 35 бр.)

Най-голям е броят на преминалите обучение през 2013 г. в област София – общо 221, което е около 43% от всички обучени в Югозападен район. Разпределението по области е относително по-равномерно в сравнение с 2012 г., когато обучените за област София са били около 75% от всички обучени за ЮЗР  или 146 бр. В резултат, нарастването на преминалите обучение за всички останалите области в ЮЗР през 2013 г. е значително:

- област Благоевград – 114 бр. за 2013 г. (1 бр. за 2012 г.);

- област Кюстендил – 35 бр. през 2013 г. (6 бр. за 2012 г.);

- област Перник – 54 бр. за 2013 г. (26 бр. за 2012 г.);

- област Софийска – 89 бр. за 2013 г. (15 бр. за 2012 г.).

За област София най-голям е броят на обучените в направление „Правни аспекти на административната дейност, противодейстивие и превенция на корупцията” – 132 бр., а най-малък по тема „Разработване и управление на проекти, съфинасирани със средства от ЕС” - 5 бр. Като цяло с най-малко обучени за 2013 г. е област Кюстендил – общо 35 бр., като няма нито един обучен в тема „Разработване и управление на проекти, съфинансирани със средства от ЕС”. По тази тема няма обучени от област Кюстендил и през 2012 г. Най-голям брой са преминалите обучение по „Правни аспекти на административната дейност, противодейстивие и превенция на корупцията” – 18 бр. В област Перник преминалите обучения са общо 54 бр., от които 32 бр. по „Управление на човешките ресурси”. За 2013 г. няма обучени по „Управленски умения и управление на човешките ресурси”. Общият брой на експертите, преминали обучение в ИПА през 2013 г. за област Софийска е 89. Близо половината от тях са се обучавали по „Разработване и управление на проекти, съфинансирани със средства от ЕС” – 42 бр.

Съгласно предвижданията на АДИ на РПР на Югозападния район Оперативните програми „Административен капацитет” и „Регионално развитие”, както и програмите за териториално сътрудничество са основните инструменти, чрез които следва да се постигне повишаване на административния капацитет на публичните власти и развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.
По подприоритетна ос 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. към 01.05.2014 г. на територията на Югозападен район са приключени 3 проекта – на Община Сливница (с партньор Община Трън), на Община Радомир (с партньор Община Земен) и на Община Чавдар (с партньор Община Антон). По същата подприоритетна ос към същата дата се изпълняват 23 проекта с бенефициенти Община Драгоман, Община Кюстендил (с партньор Община Невестино), Столична Община, Община Кресна (партньори Община Сандански и Община Струмяни), Община Бобов дол (с партньори Община Сапарева баня и Община Рила), Община Златица, Община Горна Малина, Община Симитли (с партньори общините Хаджидимово, Гърмен и Кочериново), Община Самоков, Община Дупница, Община Банско, Община Перник, Община Бобошево, Община Белица, Община Струмяни, Община Долна баня, Община Елин Пелин, Община Гоце Делчев, Община Петрич, Община Правец, Община Мирково, Община Своге, Община Якоруда. Проектите следва да бъдат финализирани в различни периоди на 2014 г. Дейностите, които се изпълняват по тях целят организационно развитие, подобряване на ефективността на управлението, функциите, административния капацитет и оптимизиране на структурите на съответните общински администрации. 

По  подприоритетна ос 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен капацитет” през 2013 г. и към 01.05.2014 г. на територията на Югозападен район са приключени 5 проекта на обща стройност 1,72 млн. лв. Бенефициенти по тях са Столична община, Община Пирдоп, Община Ботевград, Община Горна Малина и Областна администрация на Софийска област (с партньори общините Костенец, Костинброд, Божурище, Годеч, Правец, Долна Баня).

По същата подприоритетна ос в процес на изпълнение е един проект с бенефициент Областна администрация Благоевград (с партньори общините Кресна, Симитли, Струмяни, Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Банско и Гърмен) на стойност около 259 хил.лв. Проектът следва да завърши през 2014 г. 29 проекта на общини също са в процес на изпълнение. Бенефициенти по тях са общините Антон, Бобов дол, Белица, Божурище, Дупница, Долна Баня, Драгоман, Земен, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Златица, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Мирково, Правец, Радомир, Рила, Сапарева баня, Своге, Самоков, Симитли, Сливница, Трън, Челопеч, Чавдар, Якоруда и Столична община. Общинските проекти са на обща стойност от близо 2 млн. лв. и са с различен период на изпълнение, като всички следва да бъдат завършени през 2014 г.

Дейностите в рамките на горепосочените проекти са насочени към изграждане на партньорства за местно развитие, подобряване ефективността на администрациите при формулиране и провеждане на политики за местно и регионално развитие, разработване на качествени стратегически документи, изграждане на система за мониторинг и контрол на политики, извършване на оценки.
 По подприоритетна ос 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район 1 проект е приключен и 1 се изпълнява към момента:
· „Практики на аутсорсинг - фактор за добро управление на общинските дейности” на стойност 198 хил. лв. - завършен през 2013 г. Проектът е насочен към повишаване на капацитета на общинската администрация в община Симитли чрез използване на опита и добрите практики на Община Монфалконе в областта на аутсорсинга на общинските дейности.
· „Партньорство и обмен на добри практики в областта на доброто управление между общините Бобошево, Рила и Община Реджо Калабрия” на стойност 252 хил. лв. - с период на изпълнение 2012-2014 г. Основата му цел е да допринесе за подобряване капацитета в общинските администрации на общините Бобошево и Рила, чрез трайни партньорски взаимоотношения, съвместни действия и използването на опита и добрите практики на Община Реджо Калабрия, Италия, в областта на доброто административно управление. 
По подприоритетна ос 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район през 2013 г. е финализиран 1 проект:
·  „Модерната администрация – гарант на модерното образование” - с бенефициент Столична община и партньор Областна администрация на област София на стойност 379 хил.лв. и период на изпълнение 2011-2013 г. Проектът е насочен към подобряване на управлението на човешките ресурси с компетенции в областта на образованието в администрацията на Столична община и 24-те районни администрации на територията на столицата и в администрацията на Областна администрация на област София, с цел изграждане на модерна и ефективна администрация с качествени служители, която реализира ефективно политиките в предучилищното и училищното образование.
По подприоритетна ос 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват редица проекти на общински и на областни администрации. Проектите са насочени към провеждане на обучения и повишаване на квалификацията и капацитета на служителите в съответните общински/областни администрации за по-голяма ефективност в тяхната работа и изпълнение на задълженията. Всички проекти са с период на изпълнение 2013-2014 г.
Общинските проекти, които се изпълняват по тази подприоритетна ос, са на общините Антон, Божурище, Бобошево, Благоевград, Бобов дол, Брезник, Годеч, Горна малина, Дупница, Ихтиман, Златица, Етрополе, Костинброд, Кочериново, Кюстендил, неделино, Перник, Петрич, Пирдоп, Правец, Сатовча, Своге, Самоков, Сапарева баня, Сличница, Симитли, Чавдар, Челопеч, Якоруда, както и 10 проекта на Столична община за различни райони на общината – Витоша, Искър, Красна поляна, Лозенец, Връбница, Възраждане, Илинден, Нови Искър, Слатина и Средец. Проектите са на обща стойност от 2,8 млн. лв. По-голямата част от проектите са с период на изпълнение 2013-2014 г., а някои – с период 2014-2015 г. 

В рамките на същия подприоритет се изпълняват 2 проекта на Областна администрация – Благоевград (на обща стойност 151 хил. лв.), един проект на Областна администрация – Кюстендил (на стойност – 69 хил.лв.) и 1 проект на Областна администрация – Перник (на стойност – 58 хил.лв.). Проектите са с период на изпълнение 2013-2014 г.

В процес на изпълнение са и два проекта на Областни дирекции „Земеделие” на територията на ЮЗР – на ОДЗ – Софийска област (със стойност 88 хил.лв.) и на ОДЗ – Благоевград (стойност – 90 хил.лв.). Двата проекта следва да приключат през 2014 г.

В допълнение, по подприоритетната ос се финасират още 3 проекта – на Регионална инспекция по околна среда и води - София (със стойност 75 хил.лв.) и 2 проекта на Регионална здравна инспекция – Перник (обща стойност 313 хил.лв.). Първите два проекта се планира да бъдат финализирани през 2014 г., а третият – през 2015 г.


По подприоритетна ос 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват 2 проекта: 

· „Системата на човешките ресурси - фактор за доброто управление на служителите в администрацията” на Областна администрация – Благоевград с бюджет 153 хил. лв. и период на изпълнение 2012-2014 г. Проектът цели подобряване на управлението на човешките ресурси и внедряване на нови методи за управление на персонала в Областна администрация – Благоевград;
· „Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън” между община Банско и община Кройдън (Великобритания). Проектът има бюджет от 300 хил.лв. за периода 2012-2014 г.
По подприоритетна ос 4.2. „Междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. през 2013 г. на територията на Югозападен район е финализиран 1 проект – за подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики, както следва:

·  „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” на община Петрич. Проектът е на стойност 57 хил. лв. и има за цел осъществяването на интегриран подход за проучване и въвеждане на добри практики за общинско развитие чрез активно междурегионално сътрудничество между български и чуждестранни общини и представители на структурите на гражданското общество. Партньори в проекта са Община Рила и Сдружение „Социален Екофорум”.

· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., през 2012-2013 г. в ЮЗР са изпълнени или в процес на изпълнение следните проекти в областта на партньорството между общини и повишаването на административния капацитет:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	2-106
	Създаване на  трансгранична мрежа от общинските съвети в транс граничния регион
	София - град
	92 697,89
	1. Създадена институционална трансгранична  мрежа между общинските съвети от 8 общини в трансграничния регион

2. Разработени интернет базиран софтуер за провеждане на без хартиени заседания на общинските съвети и нови информационни услуги за гражданите и гражданските организации.

3. Повишен капацитет на 64 общински съветници относно провеждането на публични обсъждания с граждани и граждански организации.

4.  Създадени условия за партньорство и разработване на бъдещи проекти в транс граничния регион.

	Приключил
	Сдружение на Югозападните общини – клон София, България
	

	1-9
	Обмен на добри практики за качествено управление на общинските администрации
	София
	147 932,63
	- Подобрен капацитет на общините по отношение на системи за управление на качеството, на околната среда и информационната сигурност; 

 - Създадени устойчиви партньорства за обмен на добри практики и опит; 

 - Насърчени новаторски подходи за подобряване на качеството на административните услуги.

	Приключил
	Агенцията за икономическо развитие Костинброд
	
	
	Приключил
	Община Термайкос
	Община Елефтерос 
Община Лигерос

Община Минерални бани

Община Сатовча

Община Момчилград



	2-18
	Изграждане на ефективна система за обучение  
	Перник
	77 245,26
	Изграждане капацитета на заетите в общинските администрации в трансграничните области Ябланица и Перник, чрез създаване на партньорства и обучение за ефективна подготовка и изпълнение на проекти в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ, Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия  (IPA CBC BG-SR).


	В изпълнение
	Община Търговище, Сърбия
	

	1-67
	Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие  


	София-град
	161 821,71
	- Постигане на ефективни и ефикасни политики за управление;

 - Популяризиране на институционалните и граждански връзки и партньорства;

 - Разработване на съвместни проектни идеи;

 - Установяване на потенциални модели за сътрудничество на базата на добрия опит.
	Изпълнен
	Фондация за прозрачни регламенти, България
	

	2009-1-54
	Електронна платформа за трансгранично сътрудничество
	София
	170 614,47
	- Изготвяне на анализ на потенциала на региона в областта на бизнеса, културата, туризма, администрацията; 

 - Създаване на база данни с фирми, културни и исторически забележителности;

 - Създаване на среда за разпространение на добри практики в региона и създаване на интерактивна колаборативна среда за разработване на европейски проекти; 

 - Създаване на потенциал за съвместно действие в специфичните трансгранични икономически сектори; 

 - Създаване на общински информационни центрове за активен информационен обмен и осигуряване на развитието и функционирането на електронната платформа след изтичане на срока за изпълнение на проекта.


	Приключил
	Община Копривщица, България
	


· По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., през 2012-2013 г. на територията на ЮЗР е изпълнен следният проект в областта на повишаване на административния капацитет:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	1-32
	Споделеното знание – инвестиция в бъдещето
	Кюстендил
	289 289.16
	Закупено и инсталирано компютърно оборудване в двете общински администрации – сървъри, комуникационни устройства и техника за сканиране, необходими за създаване на  WAN (разширена информационна мрежа) между двете общини; 

Разработена и внедрена напълно функционираща уеб-базирана информационна система; 

Обучени 10 управители, 20 експерти и системни администратори за управление и поддържане на уеб-базираната информационна система в съответствие с интегрираната система за управление на качеството; 

Създадени електронни копия на проектните архиви на двете общини и внедрени в базата данни на уеб-базираната информационна система; 

Осигурен достъп чрез Интернет портал за стратегически и планови документи, проучвания, анализи на икономическото и социално сближаване между двете общини, презентации на добри практики (бенчмаркинг формат), връзки към страници, съдържащи текуща информация за националните оперативни, предприсъединителни и европейски програми; 

Създадени регистри за местния бизнес, НПО, доставчици и консултанти

	Приключил
	Община Щип, Македония
	Община Кюстендил, България


· По програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., на територията на ЮЗР е изпълнен следният проект, свързан с партньорство между общините:
	Проект №
	Наименование на проекта
	Място на изпълнение
	Обща стойност
	Очаквани резултати/ въздействие
	Етап на изпълнение
	Водещ партньор
	Други партньори

	7962
	Сътрудничество между общините за подкрепа на местна заетост
	Благоевград
	781 600
	Очакваните резултати от проекта са главно за подобряване на условията на живот и качеството на живот на населението в нужда. Също така ще се подобрят трансграничните бизнес партньорства, които подобряват икономическите отношения и това ще доведе до реални резултати в икономическите процеси в региона. Това ще бъде постигнато чрез портал  и инструмент за връзка между предлаганите  и търсените работни места. Индикаторът за това ще е броя на потребителите като целевата стойност е 2000. За подкрепа на по-нататъшното развитие на финансовите динамиката на трансграничния регион чрез укрепването на съществуващите структури. Това ще бъде постигнато както чрез създаване на мрежи, така и чрез изследване на услугата, но също така с изследване на портала. Индикаторът ще бъде подобряването на съществуващите услуги със 100%.


	Изпълнен
	Община Каламария
	Община Сандански


Дейностите по приоритет IV. в Югозападния район се изпълняват в значителна степен. Основен благоприятстващ фактор за това е цялостното изпълнение на Оперативната програма „Административен капацитет”, която е с много висок процент на изпълнение на планираните процедури. Все още обаче, капацитетът, по-специално на местно ниво, има нужда от повишаване с оглед възможността за изготвяне на качествени проекти за кандидатстване по Оперативните програми и доброто им управление с цел усвояване на средствата от ЕС. 

Констатиран е напредък и по отношение на развитието на сътрудничеството между администрацията, неправителствения сектор и бизнеса за решаване на общи проблеми, както и на изграждането на междурегионални и трансгранични партньорства между местни и регионални власти и неправителствени организации от ЮЗР и от други региони в Европейския съюз (включително и в Македония, Сърбия и Гърция).

· Брой сключени договори по оперативните програми на територията на ЮЗР

По данни от Единната информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС към 01.05.2014 г., общият брой на договорените проекти по всички Оперативни програми за периода 2007-2013 г., съфинансирани от европейските фондове, на територията на ЮЗР е 3 248, на обща стойност 6 277 728 048 лева. Броят на приключените, регистрираните и в процес на изпълнение проекти за района е 2 920, на обща стойност 5 941 397 433 лева. Към същата дата общо за страната броят на приключените, регистрираните и в процес на изпълнение проекти е 9 948 на стойност 20 129 656 887 лева. ЮЗР съставя 29,5% от приключените, регистрираните и в процес на изпълнение проекти в национален мащаб, както по брой на проектите, така и по стойност. 

Разпределението на изпълнените/приключените проекти по Оперативните програми на територията на ЮЗР по оперативни програми е, както следва:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013”

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 01.05.2014 г. – 130.
- Обща стойност  на приключените проекти в ЮЗР в лева – 244 346 929 лева.
Разпределението на приключените проекти по приоритетни оси на ОПРР към  01.05.2014 г. в ЮЗР е  както следва:

· Приоритетна ос 1 – 62 бр. (Устойчиво и интегрирано градско развитие);

· Приоритетна ос 2 – 12 бр. (Регионална и местна достъпност);
· Приоритетна ос 3 – 4 бр. (Устойчиво развитие на туризма);
· Приоритетна ос 4 – 52 бр. (Местно развитие и сътрудничество).
Най-много приключени проекти има в Софийска област – 41 бр., на стойност 46 689 490 лв., следвана от област Благоевград - 39 бр., а най-малко в областите Перник и Кюстендил - съответно с 11 бр. и 12 бр.  

За България броят на приключените проекти по ОП „Регионално развитие” до 01.05.2014 г. е 678 бр., на стойност 1 280 560 727 лева. ЮЗР съставя 19,2% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 19,1% като стойност.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ 2007-2013”

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 01.05.2014 г. – 26.
- Обща стойност  на приключените проекти в ЮЗР в лева – 18 662 025 лева.
Разпределението на приключените проекти по приоритетни оси на ОП „Транспорт” към  01.05.2014 г. в ЮЗР е  както следва:

· Приоритетна ос 1 – 1 бр. (Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси)
· Приоритетна ос 2 – 1 бр. (Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспртони оси)
· Приоритетна ос 3 – 1 бр. (Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари)
· Приоритетна ос 5 – 23 бр. (Техническа помощ)
Всички приключени проекти са с бенефициенти в област София – 25 бр., на стойност 18 662 025 лв.

Преобладаващата част от приключените проекти са по Приоритетна ос 5 – Техническа помощ и са отчетени като изпълнени на територията на ЮЗР, въпреки че някои от тях засягат територията на цялата страна. Причината е, че бенефициенти по съответните проекти са Управляващият орган на ОП „Транспорт” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съощенията, Национална компания „Железопътна инфраструктура” и Агенция „Пътна инфраструктура”.

За България броят на приключените проекти по ОП „Транспорт” до 01.05.2014 г. е 40 бр, на стойност 19 600 711 лева. ЮЗР съставя 62,5% от приключените проекти в национален мащаб като брой, и 95,2% като стойност.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”   

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 01.05.2014 г. – 25.
- Обща стойност  на приключените проекти в ЮЗР в лева – 44 266 026 лева.
Разпределението на приключени проекти по приоритетни оси на ОП „Околна среда” към  01.05.2014 г. в ЮЗР е  както следва:

· Приоритетна ос 1 – 16 бр. (Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в населени места с над 2 000 екв.ж и в населени места с под 2000 екв.ж попадащи в градски агломерационни ареали).
· Приоритетна ос 2 – 5 бр. (Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци).
· Приоритетна ос 3 – 1 бр. (Опазване и възстанбовяване на екологичното разнообразие).
· Приоритетна ос 4 – 3 бр. (Техническа помощ)
Най-много приключени проекти има в Софийска област – 8 бр., на стойност 4 099 393 лв., следвана от област София – с 6 бр., а най-малко в областите Кюстендил и Перник - по 3 бр.

За България броят на приключените проекти по ОП „Околна среда” до 01.05.2014 г. е 189, на стойност 241 017 904 лева. ЮЗР съставя 13,2% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 18,3% като стойност.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013”

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 01.05.2014 г. – 536.
- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР в лева – 51 634 811 лева.
Разпределението на приключените проекти по приоритетни оси на ОП „Развитие на човешките ресурси” към  01.05.2014 г. в ЮЗР е  както следва:

· Приоритетна ос 1 – 33 бр. (Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването)
· Приоритетна ос 2 – 186 бр. (Повишаване на производителността и адаптивността на заетите)
· Приоритетна ос 3 – 64 бр. (Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието)
· Приоритетна ос 4 – 152 бр. (Подобряване на достъпа до образование и обучение)
· Приоритетна ос 5 – 101 бр. (Социално включване и насърчаване на социалната икономика)
Най-много приключени проекти има в област София – 345 бр., на стойност 34 660 190 лв., следвана от Софийска област и област Благоевград с по - 62 бр., а най-малко в област Перник - 29 бр.

За България броят на приключените проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” до 01.05.2014 г. е 1 924 бр., на стойност 309 365 307 лева. ЮЗР съставя 27,8% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 16,6% като стойност.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013”  

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 30.04.2013 г. – 587.
- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР в лева – 322 476 881 лева.
Разпределението на приключените проекти по приоритетни оси на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” към  01.05.2014 г. в ЮЗР е  както следва:

· Приоритетна ос 1 – 34 бр. (Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности)
· Приоритетна ос 2 – 553 бр. (Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда)
Най-много приключени проекти има в област София – 459 бр., на стойност 243 672 216 лв., следвана от област Благоевград - 49 бр., а най-малко в област Перник - 18 бр.

За България броят на приключените проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” до 01.05.2014 г. е 1 436 бр., на стойност 1 021 075 627 лева. ЮЗР съставя 40,8% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 31,5% като стойност.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2007-2013”
- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 01.05.2014 г. – 57.
- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР в лева – 28 016 263 лева.
 Разпределението на приключените проекти по приоритетни оси на ОП „Административен капацитет” към  01.05.2014 г. в ЮЗР е  както следва:

· Приоритетна ос 1 – 19 бр. (Добро управление)

· Приоритетна ос 2 – 25 бр. (Управление на човешките ресурси)
· Приоритетна ос 3 –13 бр. (Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление)
Най-много приключени проекти има в Област София – 14 бр., на стойност 19 217 948 лв., следвана от област Благоевград – 10 бр., а най-малко в област Кюстендил - 1 бр.

За България броят на приключените проекти по ОП „Административен капацитет”  до 01.05.2014 г. е 301 бр., на стойност 134 392 509 лева. ЮЗР съставя 18,9% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 20,8% като стойност.
Изпълнение на Оперативните програми 2007-2013 г., съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, на територията на ЮЗР към 01.05.2014 г. 
	Оперативна програма (наименование)
	Общо сключени договори - в процес на изпълнение и изпълнени проекти към 01.05.2014 г. (брой)
	Обща стойност на сключени договори - в процес на изпълнение и изпълнени проекти

към към 01.05.2014 г.  (лв.)

	Регионално развитие
	142
	2 500 103 940

	Околна среда
	50
	880 847 138

	Човешки ресурси
	853
	398 370 291

	Конкурентоспособност
	1 104
	944 734 690

	Администр. капацитет
	65
	41 943 921

	Транспорт
	64
	2 782 915 982 

	Техническа помощ
	4
	1 749 577

	Общо по ОП
	2 282
	7 550 665 539


Източник: ИСУН
Към 01.05.2014 г. на територията на ЮЗР най-много средства са договорени по ОП „Транспорт” – 2 782 915 982 лева, следвана от  ОП „Регионално развитие” – 2 500 103 940 лева, а най-малко по ОП „Техническа помощ” - 1 749 577 лева.
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2007-2013

Програма за ТГС България – Сърбия (2007-2013 г.), съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ, е отворена от месец август 2009 г. Приоритетните оси на програмата са:
Ос 1 – „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура” – техническа, екологична и информационна инфраструктура, както и подкрепа за подготовка на проекти;

Ос 2 – „Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие” - връзки и мрежи между институции и бизнес, ефективно използване на регионалните ресурси, мерки от типа „хора за хора”.


Избираемата по програмата погранична зона обхваща включва 12 административни единици: 6 области в България  (Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил и София-столица) и 6 области в Сърбия (Борска, Зайчарска, Нишавска, Пиротска, Ябланичка и Пчинска).


По информация на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерство на регионалното развитие към 01.04.2014 г. изпълнението на проекти по програмата за ЮЗР е както следва:

- Общ брой сключени договори в ЮЗР – 91.
- Обща стойност на сключените договори в ЮЗР – 22 394 047 евро.

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ 2007-2013

Целта на Програмата за ТГС България – Македония (2007-2013 г.), съфинансирана от ИПП, е подпомагане развитието на изостаналите гранични райони в двете държави; създаване на работни места; изграждане на инфраструктура, напоителни системи, канализация и преодоляване на проблемите с водоснабдяването; научен и културен обмен и интеграция на малцинствата.

Избираемата зона по Програмата за ТГС България - Македония включва две български области - Благоевград с 14 общини и Кюстендил с 9 общини, а от страна на Македония са включени Североизточен, Източен и Югоизточен статистически региони (NUTS III). 
Приоритетни оси на програмата са:
· Oс 1 - Икономическо и селскостопанско развитие;

· Ос 2 - Социално сближаване;

· Ос 3 - Подобряване стандарта на живот на населенията на двете гранични зони.

По информация на ГД УТС на МРР към 01.04.2014 г. за изпълнението на програмата в ЮЗР:

- Общ брой сключени договори в ЮЗР – 91.
- Обща стойност на сключените договори в ЮЗР – 12 168 319,38 евро.

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013

Общата стратегическа цел на Програмата за ТГС Гърция-България (2007-2013 г.), съфинансирана от ЕФРР, е да се насърчи развитието на граничните региони, да се осигури регионално сближаване и да се подобри конкурентоспособността на производствата, фирмите, бизнеса, търговския и туристическия обмен, както и да се постигне изравняване на жизнения стандарт на населенията от двете страни на границата. 

Избираемите териториториите за реализация на проектите са 4 области в България – Благоевград (ЮЗР), Смолян, Кърджали, Хасково и 7 префектури в Гърция - Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Сяр.

Приоритетни оси са:

· Ос 1: Качество на живот – повишаване на жизненото ниво;

· Ос 2: Достъпност на транспортните и комуникационните мрежи;

· Ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси – насърчаване обмена на технологиите и в областта на образованието, науката и културата;

· Ос 4: Техническа помощ 

По информация на ГД УТС на МРР към 01.04.2014 г. изпълнението на проекти по програмата за ЮЗР е както следва:

- Общ брой сключени договори в ЮЗР – 46.
- Обща стойност на сключените договори в ЮЗР – 35 880 884,6 евро.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG IV C
· Данни за ЮЗР (по информация на ГД УТС, МРР):
- Общ брой сключени договори в ЮЗР към 01.04.2014 г. – 24 бр.
- Обща стойност на сключените договори в ЮЗР – 45 049 552 евро,  като общата стойност на бюджета на българските партньори е 3 246 590,8 евро, или 7,2% от стойността на проектите.

Най-много сключени договори има в област София – 22 бр., следвана от област Благоевград - 2 бр.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007-2013

· Данни за ЮЗР (по информация на ГД УТС, МРР):
- Общ брой сключени договори в ЮЗР към 01.04.2014 г. – 61.
- Обща стойност  на сключените договори в ЮЗР – 135 951 866 евро, като общата стойност на бюджета на българските партньори е 11 538 940 евро, или 8,5% от стойността на проектите.

Най-много сключени договори има в област София – 56 бр., следвана от област Благоевград и Кюстендил – по 2 бр., 1 брой в област Перник и Софийска област - 0 бр.

ПРОГРАМА ESPON

· Данни за ЮЗР (по информация на ГД УТС, МРР):
- Общ брой сключени договори в ЮЗР към 01.04.2014 г. – 5 (на територията на област София).
- Обща стойност  на сключени договори в ЮЗР – 3 202 855 евро, като общата стойност на бюджета на българските партньори е – 216 797 евро, или 6,8% от стойността на проектите.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА УРБАКТ II МРЕЖА ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

· Данни за ЮЗР (по информация на ГД УТС, МРР):
В рамките на оперативната програма са сключени 3 договора, като общата стойност на бюджета на българските партньори е 155 847 евро. Бенефициент на безвъзмездната помощ е община София. 

III. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЗР (2011-2013 г.)
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (чл.84) Регионалният съвет за развитие на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. РСР обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР, като от своя страна докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на ЮЗР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР. Съгласно чл.87, т.3 от ППЗРР, тези действия обхващат:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

· Предприети мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

Съгласно чл.6 от Вътрешните правила за работа, Регионалният координационен комитет осигурява ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Югозападен район.

През 2013 г. бяха организирани и проведени четири заседания на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, 2 от които съвместно с Регионалния координационен комитет към Съвета. На проведените две съвместни заседания представители на Управляващите органи на Оперативните програми представиха за обсъждане актуална информация и справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района. С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР са именно оперативните програми, периодичното подготвяне, представяне и обсъждане на информация относно хода на операциите, има голямо значение за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР. Анализирането на информацията дава възможност за очертаване на тенденции в хода на реализиране на оперативните програми, идентифициране на силни страни и слабости и формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

При изготвянето на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮЗР са използвани последните налични официални статистически данни на НСИ и Евростат, както и данни от други източници (РИОСВ, ИСУН, общински и областни администрации и др.)

· Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на РПР на ЮЗР през 2013 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Основните проблеми са свързани с липсата на статистическа информация на регионално и областно ниво за очертаване тенденциите в изменението на някои индикатори, които определят напредъка по изпълнение на приоритетите на Регионалния план. Такива са: дял на домакинствата с достъп до широколентов интернет, разходи за научно-изследователска и развойна дейност, общ доход на лице от домакинство, индикаторите, с които се отчита напредъка по две от целите на Стратегия „Европа 2020“ - 20/20/20 по отношение на климата/енергията и дял на ранонапусналите училище/дял на младото поколение със завършено висше образование, редица екологични индикатори – емисии на парникови газове и вредни вещества в атмосферата, дял на възобновяемите източници в общото потребление на енергия, дял на произведената електроенергия от възобновяеми източници от общото потребление на електроенергия, преминали обучение служители от областните и общинските администрации и др. За получаване на необходимата информация са изготвени писма до НСИ, АУЕР, ДКЕВР, ИАОС, ИПА, ГД УТС на МРР. Получените данни са включени и анализирани към съответния раздел в Годишния доклад. В допълнение, с писмо от председателя на РСР на ЮЗР, е изискана информация от областните и общинските администрации на територията на Югозападен район относно следните индикатори: брой и % служители, преминали обучения, създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации, брой рехабилитирани образователни заведения, брой рехабилитирани здравни заведения, брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата, видове социални услуги, предоставяни за деца и възрастни и брой доставчици, процент увеличение на населението, използвало обществен градски транспорт, разширена и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа, рехабилитирана/реконструирана второкласна, третокласна и четвъртокласна пътна мрежа. Информация е получена от над 80% от всички 52 общини на територията на района. Тя е прибавена и анализирана в настоящия Годишен доклад.

Също така, с цел проследяване на въздействието на всички източници за финансиране изпълнението на РПР на ЮЗР, областните и общинските администрации в района са представили подробна информация за реализирани или в процес на реализация проекти с финансови източници извън оперативните програми през периода януари 2013 г. – април 2014 г.

Служители от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район“ редовно участват в заседания на Областните съвети за развитие на областите в района, на които се представя информация за развитието и за изпълняваните проекти на територията на областите и общините в района.

· Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на РПР на ЮЗР

За осигуряване на публичност и прозрачност на действията по изпълнение на Плана и за работата на РСР и РКК към Съвета през 2013 г. редовно се публикува информация на официалните интернет страници на областните администрации от района. Протоколите от заседанията на РСР и РКК на ЮЗР се изпращат по електронната поща до всички членове и се публикуват на официалната страница на Министерство на регионалното развитие. 

Съгласно законодателството за регионално развитие (чл.32 от Закона за регионалното развитие), за разработването на Регионалния план за развитие на Югоападен район за периода 2014-2020 г. бе изготвена предварителна оценка, която включва: оценка на социално-икономическото въздействие и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. Целта на оценката е да подпомогне процеса на изготвяне на плана, като предостави независимо мнение и препоръки за подобряване на неговото качество. В изпълнение на чл.49, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, членовете на РСР на ЮЗР, на заседание, проведено на 13.03.2013 г. в гр. София, обсъдиха предварителната оценка на РПР - оценката на социално-икономическото въздействие и екологичната оценка, като всички предложения и бележки бяха отразени. Спазени са всички процедури и са изпълнени условията за осигуряване на информация и публичност на проекта на екологичната оценка съобразно Закона за околната среда и водите и Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка бе представена на компетентния орган – Министерство на околната среда и водите, за издаване на становище в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. След преценка на документацията по екологичната оценка, предоставена от страна на МРР, Министерството на околната среда и водите издаде становище за съгласуване на РПР на ЮЗР за периода 2014-2020 г. – становище № 5-2/2013 г. от 15.05.2013 г., което е публикувано на официалната интернет страница на Министерство на регионалното развитие. Спазвайки изискванията на чл.49, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, РСР на ЮЗР, на свое заседание, проведено на 21.05.2013 г. одобри проекта на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. в съответствие със становището за екологичната му оценка.

След съгласувателна процедура на така одобрения от РСР на ЮЗР Регионален план с министерствата и областните администрации в страната, и на основание чл.18 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, РПР на ЮЗР 2014-2020 г. бе приет от Министерския съвет с Решение №457 от 01.08.2013 г. Документът е публикуван на официалната интернет страница на МРР – www.mrrb.government.bg и на портала за обществени консултации на Министерския съвет – www.strategy.bg.

На свое заседание на 21.05.2013 г. РСР на ЮЗР обсъди и одобри Годишния  доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район за 2012 г. С цел осигуряване на публичност докладът е публикуван на интернет страницата на МРР.

В изпълнение на чл.49, т.15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие на Югозападен район прие Годишна индикативна програма за дейността си през 2014 г. - на заседание на 03 октомври 2013 г. в гр. Кюстендил.

· Мерки за постигане на необходимото съответствие на РПР на ЮЗР със секторните политики, планове и програми

При разработването на проекта на Регионалния план за развитие на ЮЗР за периода 2014-2020 г., задължително условие към консултантския екип бе съгласуването на стратегическите цели и приоритети с предвижданията на европейските и национални стратегически документи (Стратегия Европа 2020 на ЕС, Териториален дневен ред, Национална програма за реформи на Република България 2011-2015 г., Национална програма за развитие: България 2020, Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие 2011-2015 г., Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. и др.), както и с целите и приоритетите, заложени в структуроопределящите секторни стратегии, програми и планове. 

Също така, Регионалният план за развитие на ЮЗР 2014-2020 г. е разработен в съответствие с първоначалните проекти на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, за периода 2014-2020 г. В случай на необходимост, след одобряването на оперативните програми от Европейската комисия, Регионалният план за развитие на ЮЗР може да бъде актуализиран, каквато възможност предвижда законодателството за регионално развитие (чл.19 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие).

· Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

Предвид изключителната важност на прилагането на принципа на партньорство за успешното реализиране на РПР на ЮЗР до 2013 г. на всеки отделен етап от процеса на реализация се търси постигането на максимална прозрачност, организирането на дискусии, включването и ползването на експертния потенциал на всички заинтересовани страни. 

В процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЗР, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, регионални структури на браншови и синдикални организации, НПО, граждански организации, изследователски и университетски институции, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

Принципът на партньорство бе водещ принцип и при разработването на проекта на РПР на ЮЗР за периода 2014-2020 г. При обсъждането на проекта на документа и неговата предварителна оценка взеха участие широк кръг заинтересовани страни – министерства, областни управители, местни власти, социално-икономически партньори. 

· Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи през 2013 г.

Тематични оценки или оценки за специфични случаи на АДИ на РПР на ЮЗР през 2013 г. не са извършвани.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2011-2013 Г.)

Заключения, свързани с тенденциите в развитието на Югозападен район през периода 2012-2013 г.

· Темпът на растеж в ЮЗР през 2012-2013 г. се запазва но-нисък в сравнение с периода 2008-2010 г. Въпреки това, по основните икономически индикатори се регистрира нарастване. Югозападният район продължава да заема водещо място сред районите от ниво 2 в страната почти по всички показатели на социално-икономическото развитие и запазва потенциала си. Това се дължи най-вече на значението на София като административен, икономически и културно-образователен център на страната. Стойностите на показателите за ЮЗР се запазват над средните за страната и продължават да са значително по-високи от тези за останалите райони от ниво 2. По голяма част от изследваните показатели страната може да бъде условно разделена по степен на развитие на Югозападен район и на останалите райони от ниво 2.

· Анализът на демографското развитие на Югозападен район по ключови показатели за 2012-2013 г. показва наличие на общите неблагоприятни тенденции, характерни като цяло за страната ни, но проявени в по-слаба степен в района. Диспропорциите в териториалното разпределение на населението в района продължават да се усещат през 2013 г. Стойността на естествения прираст през 2013 г. се увеличава в сравнение с 2012 г. Делът на висшистите се запазва висок през 2012 г. (най-висок от всички райони от ниво 2), а този на лицата, преждевременно напуснали образователната система намалява в сравнение с 2011 г., което е добра предпоставка за изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020” в областта на образованието на регионално ниво.

· Състоянието и динамиката на ключовите показатели за пазара на труда показват, че в Югозападен район те са по-благоприятни спрямо останалите райони от ниво 2. Стагнацията на трудовия пазар е характерна, както за страната, така и за ЮЗР, но и през 2013 г. районът запазва водещото си място по основните показатели – заетост, безработица и икономическа активност. Потенциалът на района за адаптиране към негативните икономически процеси е по-голям в сравнение с останалите райони от ниво 2. Коефициентът на безработица през 2013 г. продължава да нараства (спрямо 2012 г.), стойността на коефициента на икономическа активност също нараства. Коефициентът на заетост бележи незначителен спад от 0,2% в сравнение с предходната година.

· По отношение на БВП и БДС районът запазва лидерското си място, като по последни данни на Евростат (за 2011 г.) стойността на БВП на глава от населението възлиза на 78% от средната стойност за страните от ЕС. В структурата на брутната добавена стойност в района секторът на услугите продължава да заема силен превес, като през 2011 г. в този сектор се формира близо 75% от съвкупната БДС в района. 

· Разходите за научно-изследователска и развойна дейност нарастват и през 2012 г. и стойността им е няколко пъти по-висока от тази на останалите райони от ниво 2, като районът постепенно се приближава до националната цел съгласно Стратегия „Европа 2020” до 2020 г. за 1,5% дял на РНИРД от БВП.

· Делът на населението, обслужвано от водоснабдителна и канализационна инфраструктура и през 2012 г. се запазва висок, но въпреки това остават частично неразрешени проблеми - голяма част от изградените водоснабдителни мрежи са амортизирани, а някои от по-малките населени места изпитват затруднения с непрекъснатата доставка на питейна вода поради повреди по водопроводната мрежа.
· Водещото място на ЮЗР по показателя дял на домакинствата с достъп до интернет и до широколентови услуги се дължи предимно на столицата София и на големите градове. Определени части от района (включително и крайноотдалечените) попадат в т.нар. „цифрова изолация”, което поставя населението в тези райони в неравностойно положение по отношение възможностите за обучение, достъп до информация и електронни услуги.
· Делът на населението, обслужвано от системата за организирано събиране на отпадъците в района, се запазва висок. Системата за събиране и транспортиране работи относително добре в градовете, но в част от по-малките населени места, тя не функционира ефективно и това води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда.

· Високата степен на изграденост на техническата инфраструктура, концентрацията на висши училища и изследователски центрове на територията на ЮЗР, определят иновативния потенциал на регионалната икономика. Относително ниската отрицателна стойност на естествения прираст в района и най-вече в столицата в сравнение с останалите райони от ниво 2 в страната, както и наличието на квалифицирани кадри в различните сектори на икономиката, правят района привлекателен за развитие на иновации и бизнес. Негативната тенденция на намаление по показателя преки чуждестранни инвестиции, започнала през 2009 г., се прекъсва през 2012 г., като чистата стойност на направените ПЧИ в района нараства с близо 200 хил. евро. 

· По отношение дължината на републиканската пътна мрежа и степента на обслуженост с пътища от висок клас през 2012 г. не се наблюдава съществена промяна в сравнение с 2011 г. През 2013 г. е пуснат в експлоатация участъкът „Долна Диканя-Дупница“ от автомагистрала „Струма“. Доизграждането на автомагистралата през следващия програмен период ще играе важна роля за подобряване на свързаността на района и за повишаване на икономическата значимост, особено на южната му част. 

· Разнообразните климатични, геоложки и хидроложки условия, уникалната флора и фауна, богатото разнообразие на видове и природни местообитания в Югозападен район, както и фактът, че на територията на района попадат национални и природни паркове с голяма значимост, и за в бъдеще ще бъдат неоценим потенциал за развитието на туризма. Започналата през 2010-2011 г. тенденция за постепенно възстановяване на туристическия сектор в ЮЗР, продължава и през 2013 г., макар и с по-бавен темп. Нарастването на приходите от нощувки в района през 2013 г. е над 6% (сравнено с 2012 г.)
· Стратегическото и възлово разположение на района по направленията на европейските транспортни коридори, границата с три държави и мрежата от регионална и местна транспортна инфраструктура се използват като потенциал за развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество. През периода 2012-2013 г. се увеличава броят на проектите, които се реализират между партньори от ЮЗР и от съседните страни Гърция, Сърбия и Македония по линия на програмите за трансгранично сътрудничество.

Анализът на условията за развитие на Югозападния район и на постигнатия напредък през периода 2012-2013 г. очертава силно изразен дисбаланс в рамките на района по отношение на цялостното социално-икономическо развитие, който е по-значителен от различията в останалите райони на страната. Наблюдават се диспропорции на няколко нива: между столичния град и съседните общини, между столицата и останалите областни центрове, между областните градове и другите общини в областите. Това налага по-активно прилагане на инструменти за социално-икономическо сближаване в рамките на района. Намаляване на различията може да се постигне, ако се пренасочат ресурси към териториалните единици с по-ниско равнище на развитие в района. Това ще намали разликите им с по-развитите. Безспорно столицата като център за растеж, където са съсредоточени ресурси на едно място с цел достигане на развитие, съпоставимо с европейските параметри, има благоприятно влияние върху целия Югозападен район. Създаването на вторични центрове (като напр. Благоевград), достатъчно големи или достатъчно отдалечени от столицата, които да балансират в известна степен силно гравитиращото и влияние, може да бъде успешна стратегия за преодоляване на вътрешнорегионалните неравенства в ЮЗР.

При отчитане на потенциалите за развитие и с цел намаляване на негативните процеси, през следващия програмен период е необходимо продължаване на политиката на приоритетни публични намеси в следните сфери:

· Транспортна инфраструктура;

· Туризъм и природно и културно наследство;

· Здравеопазване, образование и социални услуги;

· Опазване на околната среда и управление на отпадъците;

· Изграждане на инфраструктура за ВиК и ПСОВ;

· Модернизация и технологично обновяване на предприятията;

· Развитие на информационно-комуникационните технологии;

· Териториално развитие и сближаване.

На база на оценката на приоритетите на АДИ на РПР на ЮЗР по ключови показатели се отчита, че значителна част от заложените мерки са изпълнени или в процес на реализация. Също така част от мерките пряко или косвено касаят не само съответния приоритет, а реализацията им има мултиплициращ ефект. Това е предпоставка за цялостно изпълнение на Регионалния план в контекста на постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие. Направеният анализ на изпълнението на РПР на ЮЗР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в ЮЗР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. 

Заключения и предложения, свързани с подобряване на резултатите от наблюдението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.)

· Интегриране на процесите по наблюдение и оценка на РПР на ЮЗР с тези на оперативните програми, съфинансирани от ЕС, както и създаването на условия за оптимално функциониране на системата за наблюдение на регионалното развитие. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация с оглед изготвянето, предоставянето и обработката на информация във връзка с наблюдението на Плана. За по-детайлна, точна и актуална информация относно индикаторите за наблюдение е необходимо да се регламентират механизмите за обмен на информация с Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, Агенцията по кадастъра, Регионалните инспекции по околната среда и водите, Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, Изпълнителната агенция по околна среда, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и др. ведомства. 
· В сравнение с предходните години при изготвянето на настоящия Годишен доклад е установено по-малко количество актуални статистически данни, включително по показатели, за които до този момент такива са били налични, най-вече на областно ниво. Данните по някои от основните показатели са за 2011 г. или за 2012 г., като актуални статистически данни за предходната 2013 г. липсват. За постигане на ефективност и ефикасност в процеса на наблюдение и оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие е необходимо актуалните данни по определените индикатори (без разминаване в точното формулиране) да са достъпни в националната статистика за всяка предходна година, както и да са налични за страната, за шестте района от ниво 2 и по области, с цел установяване на междурегионални и вътрешнорегионални различия. За да има възможност за сравнимост и проследяване на развитието на района или съответната област в процеса на изпълнението на плана са необходими данни по индикаторите за наблюдение на ниво район и област поне за две поредни години. За някои от статистическите данни липсва динамичен ред.
· Констатира се увеличаване на обема на информацията, предоставена от областните и общинските администрации на територията на ЮЗР в сравнение с предходните две години. Със съдействието на Председателя на РСР на ЮЗР и на останалите областни управители от района, за целите на настоящия Годишен доклад са предоставени данни, вкл. по индикатори, по които няма алтернативен официален източник на информация. 
· Изграждане на централизирана информационна система (интернет базирана), в която всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации, да попълват информация за изпълняваните на тяхната територия проекти. По този начин ще се осигури необходимата информационно-технологична платформа за събиране, обработка, съхранение на информация, както за икономическото и социалното състояние на различните териториални нива, така и за изпълнението на предприетите от общините, областите и държавата мерки за развитие. Посредством предоставянето на актуална информация за развитието на дадена община, район или на национално ниво ще се повиши капацитета на всички нива на администрацията и ще се подобри информационното осигуряване на процеса на наблюдение на изпълнението на документите за стратегическо планиране. В този аспект, следва да бъде предвиден механизъм за обмен на данни между Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) и други системи, поддържащи информация, свързана с реализацията на политиката за регионално развитие. 
· Ефективно осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на ЮЗР. Предвиденият в законодателството за регионално развитие механизъм за това е Регионалният координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. Предвид установените и повтарящи се проблеми при събирането и обработката на информацията, в т.ч. и от УО на Оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС, бяха подготвени предложения за промени във Вътрешните правила за работа на РКК, касаещи: изпращане на справки от представителите на УО на Оперативните програми на всяко шестмесечие (до 15 януари за предходната година и до 15 юли за шестмесечието 01.01-30.06.), прецизиране и уеднаквяване на формата на справката за изпълнение и напредък на съответната ОП; изпращане от УО на ОП на информация за заседания на КН до Секретариата на РСР. Актуализираните Вътрешни правила за разбота на РКК на ЮЗР бяха приети на съвместно заседание на РСР и РКК на 13.03.2013 г. в гр. София. Изготвянето на детайлна информация от Управляващите органи на ниво Югозападен район и обвързването и с индикаторите за наблюдение би спомогнало за по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план. Подобрената съгласуваност и взаимодействие с териториалните и междинните звена по Оперативните програми ще гарантира ефективност и ефикасност както при изготвяне, приемане и актуализиране на стратегическите и планови документи за района, така и при наблюдението и оценката на тяхното изпълнение.  

· Засилване на взаимодействието между Регионалния съвет за развитие на Югозападния район и останалите Регионални съвети за развитие на районите от ниво 2 в страната, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района – това би спомогнало за обмена на информация, сравнителен анализ на развитието на съответните териториални нива, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план, както и за иницииране на интегрирани проекти за развитие на целия район с важно значение за всички области и общини. В изпълнение на действащото законодателство и правно-регламентираните задължения на областно и общинско ниво, е отчетен съществен напредък в сътрудничеството и координацията между Секретариата на РСР на ЮЗР и общините и Областните съвети за развитие. 

· Целта на Годишната индикативна програма за дейността на РСР на Югозападен район е осигуряване на активното участие на Съвета в процеса на стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, постигане на ефективна и ефикасна координация при усвояване на средствата за регионално и местно развитие, както и повишаване на капацитета на членовете на РСР в посочените направления. Въпреки това ГИП за работата на РСР в ЮЗР остана финансово неосигурена и през 2013 г. Липсата на реални средства за дейността на РСР е основна причина за невъзможността да се планират и реализират мерки, които биха допринесли за укрепването и развитието на Съвета като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в ЮЗР. Предвид наложените ограничения в бюджетите на Областните администрации в условията на финансова и икономическа криза, областните управители, председателстващи РСР на ЮЗР и през 2013 г. съобразяват ГИП за дейността на РСР с тези обстоятелства, които не позволяват реализирането на предложения и дейности за повишаване на капацитета и ефективността на Съвета. Подходящо е разширяване функциите на РСР, като се акцентира на териториалната координация на секторните политики, участието в подготовката на проекти по оперативните програми на територията на района, както и използване на възможностите за развитие на административния капацитет в ЮЗР чрез участие в мрежи с други региони на ЕС по програмите за междурегионално сътрудничество на основата на обмяна на опит и добри практики. 
V. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН 2011-2013 г., ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА.
Докладът за наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за неговото изпълнение (2011-2013 г.) се разработва в съответствие със Становище по ЕО № 5-3/2005 на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-6/2010 на Министъра на околната среда и водите.


1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Регионалния план върху околната среда, заложени в Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите.

Следва да се отбележи, че Регионалният план за развитие на Югозападния район (2007-2013 г.) и Aктуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения с определени собствени бюджети. Двата документа целят очертаването на стратегическа рамка за устойчиво интегрирано развитие на района чрез дефинирането на стратегически приоритети, цели и мерки и на основните източниците на финансиране и финансовите средства за постигането им. Мерките, заложени в Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите, са отразени в Регионалния план за развитие на Югозападен район и в Актуализирания документ за изпълнението му чрез включването им в стратегическата част на документите в рамките на съответните приоритети и специфични цели.
1.1. За районите, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми, да бъдат изготвени и прилагани Програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

В Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г,) и в Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие (2011-2013 г.) е отразено, че поради интензивното икономическо развитие на региона и функционирането на предприятия от тежката промишленост, на територията му се отчита замърсяване на околната среда с редица замърсители. Тяхното вредно влияние е най-силно изразено в София, Перник, Пирдоп, Златица, Челопеч, Елин Пелин и Бобов дол. Наблюдава се завишение на определени стойности на замърсяване и в общините, през които преминават силно натоварените транспортни артерии. В аналитичната част на Актуализирания документ за изпълнението му (2011–2013 г.) са посочени основните контролирани показатели за замърсяване на въздуха и техните отчетени стойности. 
Отчетено е и утвърденото от Министерство на околната среда и водите разпределение на територията на страната на Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) и тяхната категоризация в зависимост от степента на замърсяване. На територията на Югозападен район се намират части от два от РОУКАВ – Югозападен и Агломерация Столична. Областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска са класифицирани като части от РОУКАВ „Югозападен”. Територията на област София се причислява към РОУКАВ Агломерация Столична.

По данни на ИАОС в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2012 г. са регистрирани следните основни замърсявания на атмосферния въздух за РОУКАВ „Югозападен” и „София”:

-
Един от основните източници на серен диоксид за Югозападен РОУКАВ е „Топлофикация Перник” ЕАД, гр. Перник;

-
 При отчитане на допустимото отклонение през годината, превишение на нормите за азотен диоксид е регистрирано в РОУКАВ София. Основен източник на азотни оксиди, водещи до превишаване на нормите, са емисиите от автомобилен транспорт; 

-
Замърсяването с Фини прахови частици (ФПЧ10) продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух във всички РОУКАВ. Перник е една от зоните с най-високи концентрации за страната. Източник на регистрираните наднормени замърсявания са промишлените предприятия, изгаряне на горива в бита и транспортните дейности, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки;

-
 Средногодишната норма за ФПЧ 2,5 е превишена в РОУКАВ София и Югозападен РОУКАВ (ПМ „Църква”). Основен източник на замърсяването са емисиите от транспорта, битовия сектор, промишлената дейност, както и лошо поддържаните пътни артерии;

-
 Превишение на нормата за съдържание на въглероден оксид и олово в атмосферния въздух на Югозападен район не е регистрирано.

- Регистрирано е превишение на прага за информиране на населението (180μg/m3) за съдържание на озон в пунктовете разположени в София (АИС „Павлово” и АИС Копитото”). 

- Средногодишната целева норма за съдържание на кадмий е превишена в Пирдоп като източник на замърсяването са емисиите на вредни вещества от цветната металургия.

- В басейна на река Струма състоянието на речните води е без съществени промени и е от умерено до добро, като традиционно лошо е състоянието на двата притока - Благоевградска Бистрица след гр. Благоевград и на Санданска Бистрица след гр.Сандански. Установено е подобрение в състоянието на р.Струма в района на гр. Кресна. 

Предвид констатираните превишения на нормите за нивата на някои от основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в отделните зони от обособените РОУКАВ, МОСВ, чрез своите регионални структури – РИОСВ, инициира действия за актуализиране/преразглеждане на съществуващите програми по чл. 27 Закона за чистотата на атмосферния въздух (Програми за намаляване нивата на емисиите и управление качеството на атмосферния въздух). По данни на ИАОС в ЮЗР действащи са следните общински програми: Благоевград (2011-2014г.), Перник (2012-2016г.), Пирдоп (2008-2013 г.) Столична община също е разработила и приела на общински съвет „Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ 10) и азотни оксиди (NOx) и управление на качеството на атмосферния въздух в столична община за периода 2011 – 2014 г.” Изпълняват се следните мерки заложени в програмата: Обучение с цел повишаване на квалификацията на ръководния и помощния персонал; Създаване на нови и/или промяна на вече съществуващи местни нормативни документи в областта на контрола и управлението на качеството на атмосферния въздух; Повишаване информираността на населението; Уеднаквяване в техническо и организационно отношение на мониторинговите пунктове; Обучение на населението, чрез медиите, билбордове и др., като се разработва програма от страна на СО, под методическото ръководство на МОСВ; Поетапно газифициране на районите, които не са свързани към централна топлофикация; Модернизиране и обновяване на обществения градски транспорт; Задължително изискване за покриване на тежкотоварните камиони при превоз на насипни материали и др.
В стратегическата част на РПР на ЮЗР  (2007-2013 г.) са заложени дейности по създаване на системи за мониторинг на въздуха и почвите – по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мерките се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) като включват разработване на интегрирани системи за управление на водите, система за мониторинг на въздуха и почвите. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда”.

1.2. Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10,000 екв.ж., ГПСОВ от 2,000 екв.ж. до 10,000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба No.6 (ДВ бр.97/2000 г.).

Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистването на отпадъчни води от населените места всички населени места с над 2 000 е.ж. следва да осигуряват биологично пречистване на битовите отпадъчни води, а тези с над 10 000 е.ж., които заустват директно или във водосбора на чувствителна зона - да отстраняват и биогенните елементи азот и фосфор. 

В зависимост от наличието и състоянието на изграденост на ГПСОВ в съответствие с Директива 91/271/ЕЕС агломерациите с над 10 000 е.ж. на територията на Югозападен район са разпределени в няколко категории:

- агломерации, за които има осигурено пречистване на отпадъчните води в съответствие с Директивата – Кюстендил, Самоков, Нови Искър, София, и Разлог;

- агломерации, за които има осигурено пречистване на отпадъчните води, което не е в съответствие с Директивата (не е осигурено биологично пречистване или отстраняване на азот и фосфор в случаите на чувствителна зона) - Благоевград, Ботевград, Дупница, Елин Пелин, Ихтиман, Перник, Радомир;

- агломерации, за които няма осигурено пречистване на отпадъчните води – Банско, Гоце Делчев, Етрополе, Костинброд, Петрич, Пирдоп, Сандански.

В зависимост от наличието и състоянието на изграденост на ГПСОВ в съответствие с Директива 91/271/ЕЕС агломерациите между 2 000 и  10 000 е.ж. са разпределени в следните категории:

- агломерации, за които има осигурено пречистване на отпадъчните води в съответствие с Директивата – к.к. Боровец (община Самоков) и Кремиковци-Сеславци;

- агломерации, за които има осигурено пречистване на отпадъчните води, което не е в съответствие с Директивата – Врачеш (община Ботевград), Кочериново, Правец;

- агломерации без изградена ГПСОВ (Пълен списък на агломерациите без изградена ГПСОВ може да бъда намерен в „Доклад за прилагане на директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места” (Част XIV.Приложение III – Агломерации между 2000 и 10000 е.ж. - Таблица 20 - стр.52) на следния електронен адрес: 

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/2013_Doklad_za_prilagane_na_Direktiva_91_271.rar.

Аналитичните части на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнението му (2011-2013 г.) дават информация за броя на ПСОВ и дела на обслуженост на населението от района по области. В стратегическата част на РПР на ЮЗР и на АДИ на РПР на ЮЗР изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи ПСОВ е застъпено в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”.

1.3. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на    управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма „Околна среда”, Програма за прилагане на директиви на ЕС.

В приоритет 2 на РПР на ЮЗР (2007-1013 г.) „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” се отчитат или отразяват целите на основните програмни документи, касаещи интегрираното управление на отпадъците в страната - Националната стратегия по околна среда, Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма „Околна среда”, и Програмите за прилагане на директиви на Европейския съюз относно управлението на отпадъци. По-детайлно описание на изпълнението на конкретните мерки и дейности по приоритет 2, специфична цел 2.3 по отношение съответствието на Регионалния план с изброените документи е поместено в т.1.4. т.1.5. и т.1.6.

1.4. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) 2009-2013 г. предвижда изграждането на претоварни станции и на 23 съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци, в т.ч. сепариране, компостиране и механично-биологично третиране (МБТ), които ще бъдат разположени на територията на регионалните депа или на отделни площадки в зависимост от специфичните условия на отделните общини. Предвижда се изграждане на инсталации за компостиране и МБТ на биоразградимите отпадъци на територията на регионални депа, на които се депонират годишно над 50 000 тона отпадъци. Регионалните депа в ЮЗР, на територията на които се предвижда изграждане на такива съоръжения са в Перник и София.

Изграждането на съоръжения за предварително третиране на отпадъците намира отражение в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) в рамките на приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мерките предвиждат изграждане на депа и претоварни станции за отпадъци и въвеждане на разделно събиране на битови отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда” и се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.)

1.5. Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци.

Подкрепата за изграждането на мрежа от регионални депа за третиране на отпадъци на територията на ЮЗР е заложено като мярка в РПР на района в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда”. Мярката е включена и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) 

Регионалният план за развитие не посочва конкретните проекти, които ще се осъществяват, а определя стратегическа рамка за развитие в сектора.
В Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. (НПУДО), за осигуряване съответствие с Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, в страната трябва да се изгради система от общо 55 регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци. Регионалните депа на територията на Югозападен район са, както следва:

Към момента общини Горна Малина и Елин Пелин се обслужват от регионално депо, което се намира на 1,5 км от Горна Малина и на 15 км от Елин Пелин. В организираната система за събиране и транспортиране на отпадъците са включени 100% от населението.
Общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово се обслужват от регионално депо в с. Добротино. В организираната система за събиране и транспортиране на отпадъците са включени 100% от населението. 

Общини Сандански, Струмяни и Кресна се обслужват от регионално депо в с. Плоски, което се намира на 15 км от Сандански, на 21 км от Кресна и на 10 км от  Струмяни. 

Към момента община Петрич се обслужва от депо за битови отпадъци, което се намира в с. Ръждак, на 3 км от Петрич. Предстои да бъдат изградени 2 допълнителни клетки.

Регионалното депо в Костинброд се използва от общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман. Проектът е реализиран и оперира на основата на публично частно партньорство – между община Костинброд и белгийските частни компании „Кордеел Инвест” и „Имаско”.
Регионалното депо в Ботевград се използва и от общини Правец и Етрополе. Депото се намира в м. Саманлия в землището на с. Трудовец, община Ботевград. Следва да се отбележи че се изгражда инсталация за сепариране на смесените отпадъци и рециклиране към регионалното депо. Проектът за инсталация се реализира чрез публично-частно партньорство между община Ботевград и българско–чешката фирма „Франком“ АД и е на стойност 2 253 306 лева. Новият завод ще рециклира 25 хил. т отпадъци годишно. След изграждането на инсталацията 80% от общото постъпило количество ще се насочват за рециклиране и преработка и само 20% ще отива на депото.
Както бе отбелязано по-горе, в началото на 2014 г. беше въведена в експлоатация инсталацията за биоотпадъци на територията на Столична община за оползотворяване на хранителни и зелени отпадъци с производство на ел.енергия., с капацитет 44 хил.т./година. За да се затвори цикълът на интегрирания проект на Столична община за управление на битовите отпадъци на град София, е необходимо да се реализира инсталацията за оползотворяване на RDF-горивото, произведено от МБТ.
Изгражданото в момента регионално съоръжение в Перник ще обслужва общините Перник, Земен, Брезник, Трън, Ковачевци и Радомир. Предвижда се изграждане на инсталация за компостиране на биоразградимите отпадъци и сепариране на битови отпадъци. 

В процес на изграждане е и регионалното депо в регион Костенец/Самоков, което ще обслужва и общини Костенец, Самоков, Долна Баня и Ихтиман. Проектът включва изграждане на депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране, система за улавяне на газовете, както и инсталация за компостиране на зелени отпадъци.

Предвиденото за изграждане депо за община Разлог ще обслужва и общините Банско, Белица и Якоруда. От юли 2012 г. е подписан договор за финансиране по ОПОС с община Разлог за проект за депото на стойност 12.2 млн. лева. Ще бъдат изградени първа клетка, площадка за компостиране на зелени отпадъци, довеждаща и вътрешна инфраструктура за обслужване на депото. Системата за управление на отпадъците ще бъде разположена на границата на землищата на селата Баня и Долно Драглище.
Бъдещото регионално депо в Златица цели да обслужва общини Златица, Пирдоп и Челопеч, Чавдар, Мирково, Антон и Копривщица.

Необходими са средства за разработване на работен проект за регионално депо – Дупница с цел кандидатстване пред ПУДООС за финансиране изграждането на клетка и довеждаща инфраструктура до регионалното депо. Не е приключила процедурата по ОВОС, тъй като има проблем с избора на площадки за депо и претоварна станция. Съоръжението ще се използва от Дупница, Бобов дол, Кюстендил, Невестино, Сапарева баня, Трекляно. 

В началото на януари МОСВ даде положителна оценка на доклада за въздействие върху околната среда за изграждане на регионална система за управление на отпадъците - регион Благоевград, обслужваща общини: Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Регионалната система ще се реализира на площадката на съществуващото сметище в с. Бучино и с. Българчево с площ 106 дка. Плановете са през 2014 г. да започне изграждането на първата клетка на депото, инсталация за предварително сепариране на отпадъците, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци, както и цялата им съпътстваща инфраструктура. Предвижда се проекта да се финансира от ПУДООС.
1.6. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба No. 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.)

Съществуващите общински депа са въведени в експлоатация преди влизане в сила на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците и са изградени съгласно действащите към този период нормативни изисквания за изграждане на депа в страната. За тях са подготвени планове за привеждане в съответствие с изискванията на нормативната уредба или за закриване в срок до изграждане на новите регионални депа. Основната част от съществуващите депа, които не отговарят на нормативните изисквания (203 на брой) следва да  преустановят експлоатация съгласно Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004 г.) и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО).

Предвид очакваното закъснение при изграждането на системата от регионални депа, до изграждането им следва да се предприемат следните мерки по отношение на старите съществуващи депа:

- частично и временно пренасочване на отпадъците от съседните региони към вече изградените регионални депа;

- разширение на съществуващите общински депа, които не отговарят на изискванията на директивата за депониране на отпадъци, но разполагат с хидрогеоложки проучвания и имат разработени проекти за разширение или  нова клетка; 

- удължаване срока на експлоатация на депа, които отговарят на изискванията на Директивата за депониране на отпадъците;

- използване на съществуващите общински депа, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба до изграждането на новите депа.

Средствата за закриване на съществуващите общински депа за битови отпадъци ще бъдат осигурени от общинските бюджети и частично от Оперативна програма „Околна среда”. 

Прието е, че закриването на депата ще бъде извършено както следва:

- едновременно със строителството на новите регионални депа и към края на 2013 г. ще бъдат изпълнени 80% от строителните работи;

- една година след изграждането на новите регионални депа и към края на 2013 г. ще бъдат изпълнени 50% от строителните работи.

В периода на действие на НПУДО (2009-2013г.) следва да бъдат закрити и рекултивирани всички нерегламентирани сметища на територията на страната. Закриването на нерегламентираните сметища ще бъде приоритетно извършвано чрез предепониране на съществуващите депа в съответната община в периода до стартиране на тяхната рекултивация.

В областта на управление на отпадъците дейностите по отстраняване на стари замърсявания и рекултивиране на засегнатите площи са заложени в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”,  специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”.

1.7. Инвестиционният процес, определен с Регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и с режимите на управление на съществуващите защитени територии в района, съгласно Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и плановете за управление.

В социално-икономическия анализ на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е отчетено, че Югозападният район има уникална флора и фауна, представена от богато видово разнообразие. Защитените територии и защитени зони в обхвата на Югозападния район са пряко свързани с проблема за опазване на природната среда и са неделима част от всички сфери на социално-икономическия живот на района. В района широко представителство имат различни категории територии съгласно Закона за защитените територии.

Национални паркове

В териториалния обхват на Югозападния район влизат напълно два от трите Национални парка в страната (НП „Рила” и НП „Пирин”) и незначителна част от третия (НП „Централен Балкан”). В техните граници се включват и други защитени природни обекти, които остават под определения за тях режим. Изготвен и одобрен е план за управление на Национален парк „Рила” (2001-2010 г.), разработен e план за управление на Национален парк „Пирин” (2004-2013 г.), както и План за управление на НП „Централен Балкан” (2001-2010 г.) Планът за НП ‚Централен Балкан” е в процес на актуализация със средства по ОП „Околна среда“. В процес на реализация са и актуализациите на плановете за управление на НП „Рила” и НП „Пирин” в рамките на проекти по ОПОС за устойчиво управление на двата парка.

Природни паркове

В Югозападния район изцяло влизат териториите на три природни парка (ПП „Витоша”, ПП „Рилски манастир”, ПП „Беласица“) и части от ПП „Врачански Балкан”. Техният защитен режим е значително по-ограничен от този на националните паркове. Има рестрикции, свързани със стопанската дейност на териториите на сравнително голяма площ, основните възможности са свързани с отдиха, туризма и рекреацията. Разработен e план за управление на Природен парк „Витоша” (2005-2014 г.), във връзка с който в момента се реализират приоритетни дейности, финансирани като проект по ОП „Околна среда”. Планът за управление на Природен парк „Витоша” ще се актуализира за нов десетгодишен период със средства по ОПОС. Също по ОП „Околна среда” се реализира проект за изготвяне на план за управление на ПП „Беласица”. Има изготвен план за управление на природен парк „Рилски манастир” (2004-2013 г.)
Резервати и поддържани резервати

В Югозападния район за резервати и поддържани резервати са обявени отделни местности или кътове от природата, в които се опазват представителни или уникални за страната природни екосистеми. В резерватите се забраняват всякакви действия, които нарушават самобитния характер на природата. С цел неутрализиране на неблагоприятни външни въздействия около някои от резерватите са обявени буферни зони. В поддържаните резервати се допускат някои поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности. На територията на Югозападния район съществуват 20 броя резервати с обща площ от 29 538.6 ха и 1449.3 ха буферна зона. Тяхното разпределение по области е: Благоевградска област – 9, Кюстендилска област – 4, Софийска област – 6 и област Перник – 1.

Природни забележителности

За природни забележителности в Югозападния район са обявени обекти с геоложки, палеонтоложки или друг характер, които имат научна, културна, историческа или естетическа стойност. На територията на района съществуват 70 броя природни забележителности с обща площ 2296.0 ха.

Защитени местности

Тази категория защитени природни територии е най-подходяща за провеждане на дейности по съхраняване на биологичното разнообразие и има сравнително по-лек статут на защита. 

Защитени зони по НАТУРА 2000

Във връзка с очертаването и поддържането на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, към момента с решения на Министерски съвет са приети 28 защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС (за дивите птици), които изцяло или частично попадат в територията на Югозападния район. Те обхващат общо около 20% от общата територия на района. Определените зони са: Витоша, Пирин, Централен Балкан, Рила, Раяновци, Кресна, Долни Богров-Казичене, Понор, Врачански Балкан, Славянка, Осогово, Ноевци, Кочериново, Долна Козница, Мещица, Бобошево, Скрино, Руй, Рибарници Челопечене, Западен Балкан, Средна гора, Мелнишки пирамиди, Места, Палакария, Рупите, Пирин-буфер, Централен Балкан-буфер, Рилски манастир.

С решения на Министерски съвет са приети и 43 защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС (за местообитанията) на територията на Югозападния район. Те обхващат около 34% от общата територия на района. Зоните са, както следва: Витоша, Чокльово блато, Лозенска планина, Врачански Балкан, Пирин, Кършалево, Долни Коритен, Конявска планина, Черни рид, Ребро, Драгоман, Кресна-Илинденци, Бебреш, Централен Балкан, Рила, Рилски манастир, Орановски пролом-Лешко, Искърски пролом-Ржана, Плана, Острица, Беласица, Огражден-Малашево, Голак, Верила, Руй,Осоговска планина, Земен, Скрино, Кървав камък, Родопи-Западни, Попинци, Западна Стара Планина и Предбалкан, Етрополе-Байлово, Средна гора, Долна Места, река Палакария, Любаш, Изворо, Круше, Река Места, Рупите-Струмешница, Среден Пирин-Алиботуш, Централен Балкан-буфер.

РПР не е пряко свързан с инвестиционни процеси, поради което не е възможно да се направи преценка за изпълнението на мярката, касаеща инвестиционния процес.
В стратегическата част на РПР (2007-2013 г.) по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническатаинфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” са заложени мерки, насочени към oпазване и възстановяване на биологичното разнообразиена територията на района. Включени са дейности за оценка на ресурсите, мониторинг, възстановяване, поддържане и контрол. Мерките се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда”.  

1.8. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии и зони.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез РПР на ЮЗР, тъй като това не е устройствен план.
В стратегическата част на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) в приоритет 1  „Повишаване конкурентоспособността на регионалнатаикономика”, специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” е предвидена мярка, насочена към създаване и реконструкция на съществуващи туристически съоръжения, подобряване на достъпа до тях и съхраняване на природните и антропогенните туристически ресурси. Предвидени са дейности, свързани с изграждането на техническа и туристическа инфраструктура и социализация на обекти на културно-историческото наследство. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Регионално развитие”.

В Приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”,специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”  на плана е залегнала мярка, насочена към опазването и възстановяването на биоразнообразието и устойчивото използване на ресурсите в защитените територии. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда”.

Дейности, свързани с реконструкция, реставрация и консервация на паметници на културата в подкрепа на развитието на културния туризъм са предвидени по приоритет 3 „Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот”, специфична цел 3.5 „Опазване на културно-историческото наследство”. Очертават се дейности, насочени към инвестиции в движими и недвижими паметници на културно-историческото наследство, тяхното съхраняване, експониране и социализация за целите на културния туризъм. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Регионално развитие”.

В стратегическата част на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) всички мерки са запазени. С оглед съответствието им с обосновката на специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” от приоритет 1 на РПР на ЮЗР e посочeно, че при изготвяне и промяна на устройствените планове на областите и общините в обхвата на ЮЗР следва да бъдат отчетени границите на паметниците на културно-историческото наследство и всички дейности, предвидени за извършване в тях и техните зони. Същото се отнася и до обосновката на специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” от приоритет 2 на РПР на ЮЗР и по-конкретно мярката, касаеща опазването и възстановяването на биоразнообразието и устойчивото използване на ресурсите в защитените територии.

1.9. Да се разработи система за борба с ерозията на почвите.

В социално-икономическия анализ на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е отчетено, че почвената покривка на територията на района е подложена на въздействието на силни ерозионни процеси, което е причина за намаляване на почвеното плодородие и скъсяване на почвения профил. На територията на района се наблюдава замърсяване на почвената покривка с тежки метали и др. или нейното физическо унищожаване при извършване на минно-добивни, преработвателни и строителни работи. Особено силно антропогенно влияние върху почвената покривка се наблюдава в районите с интензивна промишлена и строителна дейност (София и, в по-малка степен, Перник). 

Разработването насистема за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите не е пряк обект на Регионалния план за развитие. Интегрираният подход за развитие на региона, базиран на стратегията на РПР на ЮЗР косвено може да допринесе за намаляване на рисковете от ерозия, а изграждането на зелени системи да създаде условия за подобряване на микроклимата. Въпросите за устойчиво управление на земите са разгледани индиректно - направен е анализ на състоянието на селското и горското стопанство в ЮЗР, посочена е ролята на горите като защита на селскостопанските площи от ерозионни процеси, определено е за в бъдеще като основна цел увеличаването процента на лесистост в района.

В стратегическата част на РПР (2007-2013 г.) са предвидени дейности, свързани с подобряване на горско-стопанската инфраструктура, изграждане на нови и подобряване на съществуващи горски пътища и съоръжения за борба с ерозията, залесяване на обезлесени участъци - по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мярката е включена и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.)

Ликвидирането на нерегламентирани сметища, почистването на земи, замърсени с битови и строителни отпадъци, рекултивирането на стари депа и др. ще спомогне да се възстановят земи за ползване за земеделски и горски нужди и ще повлияе благоприятно върху състоянието на земните ресурси. В тази връзка посредством реализиране на дейности, свързани с мярка „Подобряване управлението на отпадъците” от приоритет 2, специфична цел 2.3 на РПР на ЮЗР също се цели намаляване на рисковете от ерозия. Дейностите, предвидени във връзка с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, определянето и поддържането на ценни местообитания и характеристики на ландшафта - приоритет 2, специфична цел 2.3 на РПР на ЮЗР, както и свързани със създаване и поддръжка на зелени площи и изготвяне на планове на площи с нарушено екологично равновесие - приоритет 3 „Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот”, специфична цел 3.4 „Развитие на мрежата от населени места и подобряване на градската среда” на РПР на ЮЗР, също са свързани с предотвратяване на влошаването на характеристиките на почвите в района. 
Изброените мерки са включени и в Актуализиран документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) и са в обхвата на Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма „Регионално развитие”.

1.10. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

Предпазването от евентуални наводнения и възстановяване на щетите от тях са залегнали в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Дефинирани са мерки, свързани със: създаване и укрепване на инфраструктури за предотвратяване на наводнения; поддържане в добро състояние на съоръженията за защита от наводнения; почистване на дигите и речните корита от вредна растителност и укрепването им; изграждане на бентове, преливници и др.; рехабилитация и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура; информационни системи за мониторинг и ранно предупреждение за високи нива на реките; укрепване на терени, засегнати от свлачищни процеси и други. Дейностите са в обхвата на Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма „Регионално развитие”.
Доколкото нарастването на населените места и стопанските активи в заливните равнини и намаляването на естествената способност на почвата да задържа вода допринасят за увеличаване на вероятността от наводнения и неблагоприятните последици от тях, дейностите по предотвратяване на рисковете от наводнения следва да се разглеждат в неразривна връзка с мерките, предприемани за подобряване състоянието на почвите и с развитието на градската среда.

Съгласно Директива 2007/60/ЕО на ЕС от 23.10.2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения за всеки район на речен басейн се разработват планове за управление на риска от наводнения, които представляват елементи от интегрираното управление на речните басейни заедно с плановете за управление на речни басейни, които са отчетени в т. 1.12.

1.11. Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

Интегрираното регионално развитие и прилагането на политика за комплексно развитие на ЮЗР е свързано с обезпечаване на качествена среда в градовете и другите населени места. В рамките на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е дефинирана мярка „Възстановяване и обновяване на градски райони и насърчаване на частните инвестиции за подобряване на жилищната среда” по приоритет 3 „Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот”, специфична цел 3.4 „Развитие на мрежата от населени места и подобряване на градската среда”, с която е предвидено да се подкрепят дейности по планиране и поддръжка на зелени площи (системи), благоустрояване на обществени терени, реконструкция и ремонт на обществени сгради. Дейностите за подобряване на градската среда имат важно значение за качеството на живот на местното население и за привлекателността на населените места, особено в големите градски центрове, където е налице концентрация на население и претоварване на средата.

Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР на ЮЗР, а на устройственото планиране. 

1.12. Водоползването и ползването на водни обекти , в т.ч. за изграждане на нови МВЕЦ, да бъде съобразено с режимите на водоползване и ползване съгласно Закона за водите и плановете за управление на речните басейни.

В аналитичната част на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е извършен анализ на състоянието на водните ресурси в района. Отчетено е, че съгласно Закона за водите, водите на Югозападен регион попадат в няколко района: Западнобеломорския район с център гр. Благоевград - за водосборните области на реките Места и Струма, Дунавския район с център гр. Плевен - за водосборните области на реките Искър и Ерма и Източнобеломорския район с център гр. Пловдив - за водосборната област р. Марица (малка част от нея попада на територията на ЮЗР). Броят на построените ВЕЦ на територията на ЮЗР е както следва: 14 - по поречието на р. Струма, 3 - по поречието на р. Места и 8 - по поречието на р. Искър. Дейности във връзка с ползването на водните обекти на територията на ЮЗР са заложени по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” от РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и се запазват в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) Дейностите са насочени към разработване на интегрирани системи за управление и мониторинг на водите, почвите и въздухаи към насърчаване изграждането на съоръжения за използване на енергията от водата – ВЕЦ - в речните части в района. 
Плановете за управление на речните басейни са основен инструмент за управление на водите на басейнов принцип за периода 2010 – 2015 г. Те се разработват за всеки район за басейново управление на територията на страната съобразно изискванията на Закона за водите и Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС. Основната цел на тези планове е постигане на добро екологично и химическо състояние на речните басейни, което ще доведе и до ограничаване на неблагоприятни последици при наводнения. Първият план за управление на речните басейни в Западнобеломорския район се изготвя от Басейнова дирекция Западнобеломорски район и е утвърден със Заповед РД - 291 от 22.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Басейнова дирекция Дунавски район е разработила План за управление на речните басейни в Дунавски район, утвърден със заповед РД - 293 от 22.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Басейнова дирекция Източнобеломорски район е разработила План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район,утвърден със заповед РД - 292 от 22.03.2010 г. от Министъра на околната среда и водите. Принос в разработването на ПУРБ за изброените райони (както и за Черноморски район) има Оперативна програма „Околна среда” в рамките на реализирания проект „Разработване на планове за управление на речните басейни” по приоритетна ос 1 „Води“. Плановете за управление на речните басейни обхващат периода 2010-2015 г.

1.13. Развитието на туризма да бъде съобразено с Националната стратегия за екотуризъм.

В аналитичната част на РПР Югозападният район е определен като район с благоприятни климатични условия и разнообразие на географските характеристики – обхваща изцяло или отчасти 10 планини и планински вериги, три големи реки с плодородни речни долини, полета и планински пасбища, много находища на лековити минерални води, над 350 естествени езера. Югозападният район е считан за район с концентрация на природни и антропогенни ресурси с широк потенциал за развитие на различни видове туризъм. Описани са защитените територии в обхвата на района (отразени в т.1.7 на настоящия доклад). Културно-историческото наследство е представено от археологически, исторически, културни и архитектурни паметници, уникални фолклорни традиции, фестивали, занаяти и традиционни производства. В района се намират редица туристически обекти с важно значение, като например Рилския манастир и Боянската църква, Мелник и др. Функционират редица курорти като Боровец, Банско, Паничище, Сандански и др., в които се предлага целогодишно настаняване. Голям туристически поток привлича и столицата София.

Тъй като екотуризмът е фактор, допринасящ за растеж на местната икономика и опазването на околната среда, при формулиране на стратегическите цели на Националната стратегия за екотуризъм са обхванати широк спектър дейности, голяма част от които са отразени в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и в Актуализирания документ за  изпълнението му (2011-2013 г.), а именно: 

- опазване на биологичното разнообразие и културното наследство. Целта намира приложение в приоритет 1 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”, специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” и в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) Мерките са в обхвата съответно на Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Околна среда”;
- развитие на екотуристическия бизнес. Целта е застъпена в приоритет 1 „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”, специфична цел 1.1 „Разнообразяване структурата на икономиката на местно ниво и създаване на бизнес мрежи и клъстъри от МСП на база на специфични местни ресурси” на РПР на ЮЗР 2007-2013 г. Мярката е в обхвата на Оперативна програма „Конкурентоспособност”;

- регионално и местно развитие - планиране и изграждане на подходящата инфраструктура за подобряване на достъпа до обектите на екотуризма, стимулиране и поддържане на съществуващите местни и регионални модели и най-успешни практики в сферата на екотуризма, интегриране на екотуризма в регионалните и общински планове за развитие, провеждане на форуми за екотуризъм, събития и чествания на регионално ниво и др. Дейностите намират приложение по приоритет 1, специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” на РПР на ЮЗР 2007-2013 г. и са обект на Оперативна програма „Регионално развитие”.
С цел обхващане на ландшафтното разнообразие на територията на страната в Националната стратегия за екотуризъм са разграничени географски клъстери, които са от ключово значение за мрежата на развитие на екотуризма. Условно те са наречени екотуристически региони или еко-региони. Границите на регионите не са фиксирани и  описанията им са обособени заради потенциала им да служат като координиращи центрове на местните общински съвети, туристическите асоциации и бизнеса. Предвидени са да предлагат многообразие от туристически атракции, свързани по някакъв начин с ключовите елементи на защитена територия от националната екологична и културна мрежа, представени в съответния регион.

Следните еко-региони попадат изцяло или частично на територията на Югозападния район: Югозападен еко-регион, еко-регион Западни Родопи, еко-регион Витоша-Северна Рила, Западен крайграничен еко-регион и еко-регион Западна Стара планина.

2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана от  Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите.

Компоненти и фактори на околната среда

Въздух

Качеството на атмосферния въздух е сред актуалните екологични проблеми на Югозападен район. Той е определян като географско пространство със значителни стойности на антропогенно натоварване и съответно с влошени качества на атмосферния въздух. Активни източници на замърсяване са зоните на концентрация на промишлените дейности и урбанизираните ареали. Традиционно проблемни зони са София и Перник. Със Заповед № РД-580/17.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите е утвърден списък на районите (агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, считано от 31.12.2007 г. На територията на Югозападен район от ниво 2 се намират части от 2 от РОУКАВ – Югозападен и Столичен. Tериториите на областите Перник и Кюстендил  принадлежат към РОУКАВ „Югозападен”, а община Благоевград е класифицирана като зона Благоевград в рамките на същия РОУКАВ. Териториите на област София и област Софийска се причисляват към РОУКАВ Столичен.

По обобщени данни на Изпълнителната агенция по околна среда (към 31.12.2012 г.) и съгласно Национален доклад за състоянието на околната среда за 2012 г., повишени емисии на серен диоксид във въздуха от горивни и производствени процеси са отчетени в община Перник, което се дължи на дейността на „Топлофикация Перник” ЕАД, гр. Перник. В Столична община под влияние на транспортната интензивност са отчетени едни от най-високите за страната емисии на азотен диоксид. Превишение на средно часовите норми е регистрирано в АИС „Хиподрума” (42 превишения), АИС „Павлово” (36 превишения), АИС „Шахтьор” (28 превишения). Получено е положително решение на Европейската комисия (от 5-ти септември, 2012 година) за одобряване на поискано от България удължаване на срока за постигане на нормите за съдържание на азотен диоксид в атмосферния въздух в двете зони, в които са регистрирани превишения преди 2010 година – Столична община и община Пловдив. Срокът, с който се отлага прилагането на нормите, е до 31-ви декември, 2013 година. Удължаването на срока дава на двете общини допълнително време от четири години, за да изпълнят заложените в общинските си програми мерки за постигане на нормите, да коригират тези мерки и при необходимост на набележат и изпълнят допълнителни. През 2012 г. най-голям брой превишения на  СДН на концентрации на ФПЧ10 за страната са измерени в Перник – 175 брой дни. Източник на регистрираните наднормени замърсявания са битовите, транспортните и промишлените дейности на територията на съответните общини, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки. Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици оказва и влиянието на неблагоприятните климатични условия в страната като цяло -  слабо разреждане на локално емитираните замърсители, включително в резултат на ниски скорости на вятъра (под 1,5 m/s), както и продължителни засушавания. Средногодишната целева норма за съдържание на кадмий е превишена в Пирдоп, като източник на замърсяването с кадмий са емисиите на вредни вещества от цветната металургия. Регистрирано е превишение на целевата СГН за съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в атмосферния въздух в РОУКАВ София като основни източници на замърсяването са изгарянето на различни видове горива, в т.ч. и в битовия сектор. 
Към настоящият момент на територията на РИОСВ-София са разположени два ръчни пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ (Р) и седем автоматично измервателни станции, както следва: Пункт „Витиня – ЕС 1” (АИС); Пункт „Гара Яна” (Р); Пункт „Пирдоп” (Р); Пункт „Павлово” (АИС); Пункт „Хиподрума” (АИС); Пункт „Дружба” (АИС); Пункт „Надежда” (АИС); Пункт „Орлов мост” (АИС); Пункт „Копитото ” (АИС). Ръчен пункт „Пирдоп“ се намира на територията на РОУКАВ „Югозападен“, а останалите пунктове са в обхвата на РОУКАВ „Агломерация – Столична“.
От данните за измерените стойности на Фини прахови частици (ФПЧ10) по пунктове за мониторинг, посочени в Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2013 г. на РИОСВ-София, могат да се направят следните изводи:
•
Основен източник на прах са битовият сектор, основните пътни артерии и строителство. Нередовното почистване на уличната мрежа също оказва значително влияние върху количеството регистриран прах.

•
Превишени са средногодишните норми за ФПЧ10 във всички пунктове за мониторинг през разглеждания период с изключение на Копитото.

•
Най–високи концентрации са регистрирани на следните пунктове АИС „Дружба”, АИС „Орлов мост”, АИС „Надежда”, АИС „Павлово” и АИС „Хиподрума”. Пунктовете са транспортни.

•
В пунктовете има изразена ясна тенденция към намаляване на измерените средногодишни концентрации, което основно се дължи на предприетите мерки в тази посока.
•
Наблюдава се сезонност на измерените концентрации на ФПЧ10, като това вероятно се дължи на битовото горене. По-високите концентрации на ФПЧ10 измерени през зимните месеци се обуславят и от климатичните условия (по-висок процент дни със скорост на вятъра под 1,5 m/s, ниски температури, дни с мъгли и температурни инверсии). 

Данните за измерените стойности на Азотен диоксид (NO2) по пунктове за мониторинг за 2013 г. могат да се обобщят, както следва:
•
През 2013 г. се наблюдава намаляване на средночасовите концентрации на азотен диоксид (NO2), като за изминалата година има 1 бр. превишение на пункт „Павлово“ при норма – 200 µg/m3, но не се надвишава разрешения брой на превишенията – 18 пъти за една календарна година.

· В някой от пунктовете има изразена ясна тенденция към намаляване на измерените средногодишни концентрации, което основно се дължи на предприетите мерки в тази посока.

На територията на Столична община се очертават няколко зони, които влияят пряко на качеството на атмосферния въздух: Центъра на София, зоните с плътна застройка и интензивно движение на автомобилния транспорт; Районите, които са индустриални; Битовите източници, използващи в домакинствата главно през зимния сезон, твърди или течни горива за отопление. Основни източници на вредни емисии в атмосферния въздух са обектите към „Топлофикация – София“ ЕАД и ТЕЦ „София – Изток“, „Инсинератор за изгаряне на опасни болнични опадъци“ към ПУДООС на МОСВ, „Стам Трейдинг“ АД, „София Мед“ АД, „Дружба стъкларски заводи“ АД, гр. София.

Автомобилният транспорт е най-големият източник на замърсяване – 57 % от общите емисии на NOx, 93 % от емисиите на СО, 70 % от емисиите на СО2, 83 % от N2O, което налага особено внимание към проблема с трафика в София.

Столична община е разработила и приела „Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ 10) и азотни оксиди (NOx) и управление на качеството на атмосферния въздух в Столична община за периода 2011 – 2014 г.”. Разработен е и Оперативен план за действие при превишаване на установените норми или алармени прагове на замърсители на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори. Монтирани са електронни информационни табла за качеството на атмосферния въздух на ул. „Г.С.Раковски” и на кръстовището на „Орлов мост“. Постъпва първична информация за нивата на атмосферните замърсители в реално време. Направени са промени в информация, засягаща качеството на атмосферния въздух, която е публикуваната на интернет страница на Столична община.

На територията на област София (град) и Софийска област се контролират общо около 1000 бр. обекта, замърсяващи атмосферния въздух, от които с издадени 34 бр. комплексни разрешителни за инсталации и дейности по Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда. 

В Софийска област РИОСВ-София контролира 21 общини, съгласно изискванията на Наредба № 7 за оценка и управление на атмосферния въздух. Като цяло за Софийска област качеството на атмосферния въздух се влошава от транспорта, поддръжката на пътната инфраструктура и битовия сектор. Райони, в които е налице превишаване на установените норми за качеството на атмосферния въздух са община Пирдоп  и община Златица, което е следствие от дейността на „Аурубис България” АД, „Елаците Мед” АД, хвостохранилищата на „Елаците Мед” АД, хвостохранилището „Медет”, както от  някои кариери и други по-малки обекти. През 2013 г. общините Пирдоп и Златица са представили Програми за управление КАВ с извършено моделиране приложени мерки, съгласно чл. 27 на ЗЧАВ, като двете програми са утвърдени от РИОСВ – София. Програмата на община Златица е приета на Общински съвет и е действаща. При община Пирдоп се очаква да бъде представена на Общински съвет Пирдоп за одобрение.
В Софийска област има и общини, в които качеството на атмосферния въздух е близко до естествения фон, без значително антропогенно влияние, в които с успех може да се развива екотуризъм и балнеолечение – Долна баня, Копривщица и др. 

В част от общините като Ботевград, Елин Пелин, Ихтиман, Правец, Костинброд е осъществена битова газификация, в друга част от общините предстои. Това ще намали нивата на емисиите на прах и серни оксиди. 

Основни източници на вредни емисии в атмосферния въздух, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ – София са „Аурубис България” АД – гр. Пирдоп, „Елаците мед” АД, с. Мирково, „Дънди Прешъс Металс - Челопеч ” ЕАД, с. Челопеч, „Огняново К“ АД, община Сливница, „Костенец ХХИ“ АД, гр.Костенец, „ВМВ - Метал” АД, гр.Ихтиман, „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. Ихтиман, „Ел Бат“ АД, гр. Долна Баня, „Юролайтърс Плам България“ АД, гр. Костенец.
Съгласно Заповед №РД-1046/03.12.2010 г. на министъра на околната среда и водите, територията на РИОСВ-Перник, включваща област Перник и област Кюстендил (без общините Рила и Кочериново), попада в Югозападен район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). РИОСВ-Перник следи качеството на атмосферния въздух в гр. Перник от два пункта за мониторинг, част от Националната система за мониторинг на околната среда: АИС „Шахтьор“ и ръчен пункт „Църква“. През 2013 г. са отчетени превишения на нормите за фини прахови частици и в двата пункта.  Превишена е 123 пъти СДН за ФПЧ10 в АИС „Шахтьор“ и 83 пъти в пункт „Църква“. СГН за ФПЧ10 и в двата пункта е превишена. В пункт „Църква“ е превишена и СГН за ФПЧ2,5. Също така през 2013 г. са превишени нормите за серен диоксид в АИС „Шахтьор“. СЧН за SO2 е превишена 1 пъти, СДН за SO2 е превишена 3 пъти. През годината не са регистрирани превишения на алармения праг за серен диоксид и азотен диоксид. Причини и източници, довели до нарушаване на праговите стойности са неблагоприятните метеорологични условия, които водят до наслагване и задържане на замърсители в атмосферния въздух от използването на въглища за отопление в битовия сектор.

През зимните месеци на 2013 г. се наблюдава повишение на средномесечните концентрации на ФПЧ10 и в двата пункта, разположени на територията на град Перник и контролирани от РИОСВ-Перник. Тогава се наблюдава и повишение на средноденонощните стойности на серен диоксид в АИС „Шахтьор“. Зимния сезон е най-неблагоприятен за качеството на въздуха, тъй като е най-голям процентът на тихото време и най-голям броя на дните с мъгли, както и ниското количество слънчева радиация, което обуславя турбулентен топлинен поток. Всички тези фактори водят до задържане на замърсителите от местни източници в приземния въздушен слой. 

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици и серен диоксид в град Перник се определя основно от транспорта и битовото горене, през отоплителния сезон. Отоплението в гр. Перник се извършва на твърди горива-въглища, брикети и дърва, а емитираните прахови частици се изпускат на малка височина.

През 2013 г. в инспекцията са представени 20 доклада за извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на: „Стомана Индъстри“ АД, гр.Перник, „Рапид груп“ ЕООД гр. Радомир, „Радомир метал индъстрийз“ АД гр. Радомир, СД „Поли-Диас“, „Колхида Метал“АД гр. Перник, „Кераминженеринг“ АД, КЗ Драговищица, с.Драговищица, „Въгледобив-Бобов дол“ ЕООД гр. Бобов дол, „Топлофикация Перник“ АД, „Локомотивно депо Дупница към БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, „Комфорт КЕ“ ЕООД, „ТСС Силкотех България“ ООД, гр. Перник, „Булима“ ЕООД, гр. Бобов дол, „Балканфарма Дупница” АД, „Евростайл“ ЕООД, гр. Дупница, „Кераминженеринг“ АД, клон КЗ Багренци, с. Багренци, „Трейд Комерс А и В“ ЕООД, гр. Дупница, „Галко“ АД, гр. Радомир, „Международен композит“ АД. При извършване на измерванията не са установени превишения на нормите на контролираните замърсители. 

При извършените през 2013 г. 3 бр. контролни измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух на ТЕЦ Република към Топлофикация Перник АД, БДЖ Товарни превози ЕООД - Локомотивно депо Дупница, Рапид груп ЕООД, гр. Радомир не са констатирани наднормени показатели. Собствени периодични изследвания извършват ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с. Голямо село; Топлофикация Перник АД, ТЕЦ „Република”, гр.Перник и „Стомана индъстри” АД. 

Предприети са административно-наказателни мерки за неспазване на емисионната норма по показател азотни оксиди от изпускащо устройство №2, при работата на Блок №2 след СОИ на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД. 

Качеството на атмосферния въздух е нарушено по показател ФПЧ10 и SO2. Основни причини за превишенията са използването на твърди горива за отопление и автомобилният транспорт. Влияние върху качеството на атмосферния въздух оказва котловинно-планинския релеф, който не позволява бързото разсейнане на зъмърсителите от приземния слой. По отношение намаляване на концентрацията на ФПЧ 10 в атмосферния въздух в района на гр. Перник не е постигнат положителен ефект от заложените в програмата мерки. 

Поради необходимостта от окончателно валидиране на данните преди докладване в Европейската агенция по околна среда са възможни минимални промени в публикуваните данни. Окончателните данни се публикуват в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда, изготвян от ИАОС.

РИОСВ-Благоевград контролира, чрез измерване на емисиите, 53 обекта с източници на емисии на вредни вещества от горивни процеси в промишлеността (прах, въглероден монооксид, серен диоксид, азотни оксиди, сажди) и инсталации с емисии на летливи органични съединения. Приключил е вторият етап по изпълнението на нормативните изисквания за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, като на територията на РИОСВ-Благоевград през 2007/2008 г. са въведени задължителни технически изисквания към съоръженията (бензиностанции, складови бази и терминали за товарене и разтоварване на бензини, класифицирани по групи  съобразно следните три критерии: местоположение, годишна производителност и период на въвеждане в експлоатация), с цел намаляване и предотвратяване изпускането на ЛОС в атмосферния въздух. 
На територията на гр. Благоевград е разположена 1 бр. автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух, въведена в експлоатация от 01.01.2008 г., съгласно Заповед № РД-264 от 28.03.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. Анализът на данните показва, че през 2013 г. нивата на контролираните основни показатели за качеството на атмосферния въздух с изключение на ФПЧ10, са под установените норми за опазване на човешкото здраве. През 2013 г. от АИС- Благоевград не е регистрирано нито едно превишение на нормите за показатели: серен диоксид, азотен диоксид, озон и бензен. 

Броят на превишенията на праговите стойности на средноденонощната норма (ПС на СДН) за ФПЧ10- 50 μg/m3, надвишава допустимия по Наредба №12/2010 г. (ПС на СДН за ФПЧ10- да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година). В 99 % от случаите на превишения на ПС на СДН се наблюдават през отоплителния сезон (януари- март и октомври- декември). 

В случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух, кметовете на съответните общини разработват, а общинските съвети приемат и контролират изпълнението на Програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми, в установените за целта срокове. На територията на РИОСВ – Благоевград, във връзка с превишенията на нормите за основен показател фини прахови частици под 10 μg (ФПЧ10), задължение за разработване на програма по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух има кметът на община Благоевград.
Във връзка с поетите ангажименти от страна на България за осигуряване постигането на установените норми за качеството на атмосферния въздух, община Благоевград е разработила Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ 10) на територията на гр. Благоевград. Програмата е приета с Решение №85/29.04.2011 г. на Общински съвет- Благоевград.

Повърхностни и подземни води

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г., след 2000 г. се наблюдава тенденция към общо намаляване на водовземането в България. Тя се обяснява със закриването на водоемки и нерентабилни производства и постепенното нарастване на цените на водата. Непосредствено отношение има и влиянието на естествени природни процеси, съпътстващи засушаването на климата. 

Съгласно последните представителни данни на НСИ (за 2012 г.) в Югозападния район е достигната висока степен на развитие на водоснабдителните мрежи, тъй като делът на водоснабденото население е - 99,2%, близък до средния показател за страната - 99,3%. През 2013 г. оперативният контрол е съсредоточен върху опазването на повърхностните води от замърсяване - поречията на реките Струма и Места. Извършвани са проверки за изпълнение на условията и изискванията, поставени в разрешителните за заустване и по условия на издадени Комплексни разрешителни, в това число: спазване на индивидуалните емисионни ограничения и изпълнение на плана за собствен мониторинг на отпадъчните води. Основни източници на отпадъчни води са градските канализационни мрежи и по-големите промишлени обекти, заустващи отпадъчни води в селищните канализации. 


Водите на Югозападен район попадат в следните райони за басейново управление на водите: Западнобеломорския район с център гр. Благоевград - за водосборните области на реките Места и Струма, Дунавския район с център гр. Плевен - за водосборните области на реките Искър и Ерма и Източнобеломорския район с център гр. Пловдив - за водосборната област на р. Марица (малка част от която се намира на територията на Югозападен район).  
Югозападният район е с най-висок дял на населението, обхванато от канализационни мрежи – 88 % за 2012 г. (за сравнение – 88,2 % за 2011 г.) В експлоатация са голям брой градски пречиствателни станции за отпадъчни води, поради което се наблюдава благоприятна тенденция за нарастване на процента на обслужваното население 77,4 % за 2012 г. (за сравнение – 77,3 % за 2011 г.). 

През територията, контролирана от РИОСВ–София протичат реки от поречията на р. Искър, р. Нишава и р. Марица. На основните водни обекти - р. Искър, р. Лесновска, р. Тополница и р. Марица периодично се извършва мониторинг по утвърден график.

Основен замърсител на повърхностните водни обекти с органични вещества на територията, контролирана от РИОСВ-София, са канализационните системи на населените места. Това се дължи на липсата на пречиствателни станции за отпадъчните води на населените места, както и липсата на цялостна изградена канализационна мрежа на селищата. Много от малките агломерации нямат изградени канализационни мрежи и отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове или заустват в прилежащите дерета и реки. В канализационната мрежа на селищата без пречиствателни станции заустват и производствените отпадъчни води на голяма част от предприятията с изградени локални пречиствателни съоръжения. Качеството на отпадъчните води от тези предприятия са с показатели, отговарящи на нормите за заустване в градска канализация, а не за заустване в повърхностен воден обект.

Извършва се контрол на обекти, формиращи отпадъчни води,  които заустват в повърхностни водни обекти, както и на обекти, чиято дейност се отнася до опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в териториалния обхват на РИОСВ – София. По-значими са 200 бр. обекти в териториалния обхват на 24 района на Столична община и 21 общини от Софийска област. 

Поречие на р.Искър

Провежда се емисионен контрол на вече изградени пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в  населени места, а именно: гр. София, гр. Правец, гр. Самоков, к.к. Боровец (община Самоков). 
В добро състояние е СПСОВ – кв. “Бенковски” на гр. София. На “Софийска вода” АД, стопанисваща пречиствателната станция, не са налагани санкции през 2013 г. При осъществявания емисионен контрол на пречистени отпадъчни води не е констатирано превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешителното за заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект р. Искър. 

ПСОВ на гр. Самоков, също е в добро състояние. Не са установени превишения на ИЕО при провеждания контролен мониториг, т.е. не са налагани актове за установяване на административни нарушения.

ГПСОВ - гр. Правец и ПСОВ на к.к. „Боровец” са работели в технологичен режим и не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения.

На територията на община Елин Пелин е започнало изграждането на ПСОВ, която ще пречиства отпадъчните води от гр. Елин Пелин, гара Елин Пелин и прилежащите населени места. В процес на изграждане са нови пречиствателните станции  за отпадъчни води в гр. Етрополе, гр. Костинброд, гр. Ботевград, както и локални ПСОВ за малките населени места. 


По-големи емитери на производствени отпадъчни води по поречията на р.Искър и р.Нишава са: ПСПВ - ТОВ „Бистрица” към “Софийска вода” АД - гр. София; ПСПВ „Панчарево” към “Софийска вода” АД - гр. София; „Джиев“ АД – Птицекомбинат гр. Костинброд; „Кока Кола ХБК България” АД, гр. Костинброд; „Крафт Фуудс България” АД, гр. Своге; „ЛАКПРОМ” АД, с. Световрачене, р-н „Нови Искър”, СО; ГПСОВ гр. Ботевград към „В и К - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград; Рудничен комплекс - гр. Етрополе към „ЕЛАЦИТЕ - МЕД” АД; Млекопреработвателно предприятие „Ев Би Ти”АД, гр. Костинброд; ПСОВ гр. Самоков към „ВИК” ЕООД – гр. София; ПСОВ „Яйцето”, КК „Боровец” към „В и К Чамкория” гр. Самоков; ПСОВ „Песъко”, КК „Боровец” към „Самоков - Боровец” АД; ПСОВ х-л „Олимп”, КК „Боровец” общ. Самоков; Селищните канализации на гр. Годеч, гр. Костинброд, с. Горна Малина, гр. Елин Пели, гр. Етрополе, гр. Божурище други.

Поречие на р.Марица

Действащата ПСОВ на гр. Ихтиман се стопанисва от „ВМВ Метал” ООД, гр. Ихтиман. Изградена и пусната в експлоатация е ПСОВ на гр. Пирдоп и локални ПСОВ на малки населени места. Прекратено е строителството на пречиствателната станция на гр. Копривщица. 

По големи емитери на производствени отпадъчни води по поречието на р.Марица са: „Аурубис България“ АД, гр. Пирдоп, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, с. Челопеч; “ Костенец ХХИ”АД, гр. Костенец; ГПСОВ – гр. Ихтиман към “ВМВ Метал” ООД, гр. Ихтиман; Обогатителен комплекс “Елаците мед” АД, с. Мирково; Селищните канализации на гр. Пирдоп, гр. Златица, гр. Костенец, гр. Долна Баня, гр. Копривщица и други.
Посочените по-горе обекти за поречието на Искър, Нишава и Марица притежават разрешително за заустване на отпадъчните води или комплексно разрешително, издадени съответно от Басейновите дирекции за управление на водите и Изпълнителна агенция по околна среда. В тях са определени индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) на формираните отпадъчни води, които заустват в повърхностните водни обекти. 

Основните проблемни обекти - емитери на отпадъчни води в региона, контролиран от РИОСВ-София са: “Евроледър” ЕАД, гр. Етрополе, Рудничен комплекс „Елаците”, гр. Етрополе към “Елаците Мед” АД, „Аурубис България”АД, гр. Пирдоп, „Дънди прешъс Металс Челопеч” ЕАД, с. Челопеч, Обогатителен комплекс “Елаците мед” АД, с. Мирково, „ЛАКПРОМ” АД, с. Световрачене, р-н „Нови Искър”, Столична община.

В резултат на осъществяване на контролна дейност от страна на РИОСВ – София, след дадени предписания е преустановено замърсяването на следните повърхностни водни обекти: р. Мътивир, поречие Марицар; Банкенска, поречие Искър; р. Марица; р. Искрецка, поречие Искър.

Контролната дейност на РИОСВ – Перник обхваща обекти, чиято дейност се отнася до опазване и подобряване състоянието на водните ресурси на територията на област Перник и област Кюстендил. Контролира се състоянието на водите и водните обекти по поречия Струма и Ерма в териториалния обхват на 13 общини.

Категорията на водите се определя съгласно Заповед № РД-272 /03.05.2001 г. на Министъра на околната среда и водите “за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в части от тях”. Според тази категоризация река Струма от извори до с. Боснек, община Перник е първа категория, след с. Боснек до вливане на р. Рилска, община Кочериново е втора категория. Река Ерма от границата с Репубика Сърбия при с. Стрезимировци до границата, след гр. Трън е втора категория. Притоците към отделните поречия се категоризират от изворите до първото населено място, като първа категория, след първо населено място до вливане в съответния воден обект – втора категория. Контролът върху състоянието на повърхностните и подземни води е организиран в рамките на Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС). Мониторингът на водите е регламентиран в Наредба № 1 /11.04.2011 г., която урежда реда и начина за създаване на мрежите и планиране за мониторинга.

По поречие Струма, НСМОС обхваща 29 пункта за наблюдение качеството на повърхностните води в категория „реки“ и 3 пункта за наблюдение качеството на повърхностните води в категория „езеро“: яз. Студена, яз. Пчелина, яз. Дяково. 

По поречие Ерма, НСМОС обхваща 2 пункта за наблюдение качеството на повърхностните води в категория „реки“: пункт - р. Ерма при с. Стрезимировци, община Трън и пункт - р. Ерма след гр. Трън. 

Съгласно чл.169, ал. 2 на Закона за водите, мониторингът на водите се извършва по одобрени от министъра на околната среда и водите програми, разработени от басейновите дирекции в съответствие със спецификата на водните тела и техните характеристики.

В пунктовете за мониторинг на повърхностни води системно се контролират основни физикохимични показатели за качеството на водите (температура, рН, разтворен кислород, електропроводимост, БПК5, ХПК, разтворени вещества, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, фосфати, и др.), като в зависимост от специфичните условия и източниците на замърсяване за конкретните пунктове допълнително се контролират и други специфични показатели (тежки метали, цианиди, нефтопродукти, детергенти, феноли и др.). В програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води е включен и мониторинг по биологични елементи за качество /макрозообентос/ в общо 42 пункта реки и езера.

Едни от важните мероприятия за опазване на водите от замърсяване и подобряване на тяхното качествено състояние, наред с контрола и поддръжката на локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, е реализацията на инвестиционните проекти за изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции. Друг значим проблем е все още широко разпространената практика да се изхвърлят твърди битови отпадъци на нерегламентирани сметища, като най-често това са сухи дерета, дерета или заливни тераси на реки. Тази забранена от закона практика е причина за постоянен процес на оттичане и просмукване на замърсени води в повърхностните и подземните води. При високи води съществува риск за отмиване на ТБО, като замърсяването се пренася изцяло във повърхностните водни тела. 

На база на извършените анализи и направената оценка на състоянието на подземните води в Западнобеломорски район могат да се направят следните изводи: 

-  При извършения анализ и оценка на химичното и количествено състояние по данни от програмите за мониторинг на определените 17 подземни водни тела на територията на РИОСВ – Перник в Западнобеломорски район няма нито едно подземно водно тяло в лошо състояние.  

- В Западнобеломорски район няма регистрирани директни зауствания на отпадъчни води в подземните водни тела и случаи на замърсявания на подземните водни тела чрез интрузия – което е в съответствие с изискванията на ЕРДВ. 

Основни източници на отпадъчни води в Благоевградска област са градските канализационни мрежи и по-големите промишлени обекти. За обектите, които формират отпадъчни води и заустват във водни обекти има изготвен списък за осъществяване на задължителен контрол, утвърден от Изпълнителния Директор на ИАОС. Промишлените обекти се проверяват и се извършва лабораторен контрол задължително два пъти годишно. 

По данни на РИОСВ-Благоевград през 2012 г. 96,1% от населението на област Благоевград е свързано с обществено водоснабдяване.

Голяма част от населените места в териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград са с изградени канализационни мрежи, които се стопанисват от ВиК дружества. На територията, контролирана от РИОСВ - Благоевград има 2 броя действащи градски пречиствателни станции за отпадъчни води - ГПСОВ гр. Благоевград и ГПСОВ гр. Разлог. Изградените локални пречиствателни станции и съоръжения на територията на инспекцията се поддържат сравнително в задоволително техническо и експлоатационно състояние. Най-честите нарушения на екологичното законодателството са неспазване на условията и изискванията, в т. ч. на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване на отпадъчни води. 

През 2013 г. на територията на РИОСВ – Благоевград няма въведени в експлоатация нови ПСОВ на населени места, поради което екологичната обстановка, по отношение на отпадъчните води, не се е променила спрямо предходната отчетна 2012 г. Пречистване на питейните води се прилага във всички области на района. Относителният дял на населението с нарушено водоснабдяване в ЮЗР е 0,8%, при средно за страната – 3% (в сравнение с критичните 15,7% за Северозападния район) – данните са за 2011 г.

През 2013 година БДЗБР - Благоевград изготви програми за оперативен мониторинг на повърхностни води, които се изпълняват от четири лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда: РЛ - София, РЛ - Благоевград, РЛ - Пловдив и РЛ - Смолян. Мониторингът на водите през разглеждания период е извършван на основание Заповед № РД – 715/ 02.08.2010 г. и Заповед № РД – 182/ 26.03.08.2013 г. на министъра на околната среда и водите. 

Резултатите от програмите за мониторинг са използвани за оценката на екологичното състояние на водните тела категория “река” и категория “езеро” в Западнобеломорски район за басейново управление на водите. Оценката на екологичното състояние е изготвена на база получените резултати от проведения физико-химичен и хидробиологичен мониторинг на повърхностните води през 2013 година, съгласно класификационните системи в Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Докладът дава информация за моментното състояние на повърхностните водни тела през разглеждания период, по наличните в БДЗБР - Благоевград данни към момента на изготвянето му, а не предоставя информация за оценка на състоянието, за която оценка се изисква общ преглед на всички елементи за качество, съгласно изискванията на Рамковата директива за водите.

Съгласно изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и Директивата за подземните води 2006/118/ЕС състоянието на подземните води се определя от тяхното химично и количествено състояние. За обща крайна оценка на състоянието се приема по-лошата от двете оценки: химичното или количественото състояние.

На база на извършените анализи и направената оценка на състоянието на подземните води в Западнобеломорски район могат да се направят следните изводи: 

- Подземните водни тела Порови води в кватернер – Струмешница (код BG4G000000Q001) и Порови води в неоген – Струмешница (код BG4G000000N011) са преминали от добро в лошо химично състояние. 

- Подземно водно тяло Порови води в Кватернер – Струмешница през 2013 г. е наблюдавано в четири пункта за мониторинг. В два от тях състоянието е преминало от добро в лошо химично състояние, като в другите два пункта за мониторинг доброто химично състояние се е запазило, поради което оценката за състоянието е лошо химично състояние; 

- Подземно водно тяло Порови води в неоген – Струмешница през 2013 г. е наблюдавано в един пункт за мониторинг, като състоянието на тялото е преминало от добро химично в лошо химично състояние. Най-вероятно, причина за това е дифузно замърсяване от развитото в района интензивно парниково растениевъдство, което се характеризира със значително третиране на обработваемите площи с различни по вид и състав препарати за растителна защита. 

Земи и почви
Според данните от последните лесоустройствени проекти, общата класифицирана площ по степен на засегнати от ерозия площи в горските територии на страната е около 292 000 ha. Сред Регионалните управления на горите с най-много ерозираните площи попадат това на Благоевград, Кюстендил и София.

В страната през 2012 г. ветровата ерозия запазва относително постоянна площ на разпространение 34,% от обработваемите земи. В ЮЗР няма ниви с най-висок риск от ветрова ерозия. 

На територията на Софийска област са известни районите с трайно замърсяване на почвите – район Кремиковци и община Пирдоп. Замърсени с тежки метали са терени в землищата на села Долни и Горни Богров и с. Яна, р - н Кремиковци, Софийска област. Като основен източник за замърсяване остава “Кремиковци”АД. Регистрираните степени на замърсяване в отделните селища са - землището на с. Долни Богров – 716дка, 685дка и 323дка. Землището на с. Г. Богров - 3 489дка, 2807дка и 3 279дка. Землището на с. Яна - 6 027дка, 1 953дка и 125дка.


През 2013 г. от РИОСВ-София са извършени проверки на 23 броя обекта. Плановите проверки са 15 бр., а извънредните проверки - 41 бр. В резултат от извършения контрол са дадени 20 бр. предписания, всички са изпълнени. 

След постъпили многобройни сигнали за замърсяване на околната среда в района на Средногорието бяха взети почвени проби в района на гр. Златица, с. Челопеч, с. Чавдар и с. Поибрене. Някои от анализите показаха превишения на Максимално допустимите концентрации по Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71/2008 г.) на тежки метали в почвата. 

През 2013 г. са извършени проверки на минно - добивни обекти, във връзка с внесени проекти за рекултивация на нарушени терени за следните обекти: 

- „Техническа и биологична рекултивация на външно насипище при шахта „Север“, находище „Челопеч“, „Челопеч майнинг“ ЕАД - извършена е техническа и биологична рекултивация  на площ 3 дка.

- Техническа и биологична рекултивация за обект: „Портал на наклонена минна изработка „Вяра”, „Челопеч майнинг“ ЕАД – извършена е техническа и биологична рекултивация на площ 1 дка.

Изготвени са становища във връзка с внесени проекти за рекултивация на нарушени терени на следните обекти:

· „Проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, землището на гр. Ботевград, общ. Ботевград”

· „Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, землището на с. Разбоище, община Годеч”

· „Работен проект за рекултивация на нарушени терени от производствената дейност на „Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД, обект: „Обезопасяване зоните на повърхностно пропадане над блок 19 и ликвидиране на табан със стерилни скални маси в район на с. Челопеч, Софийска област“

· „Проект за рекултивация и възстановяване на нарушен земеделски терен“, находящ се в имот № 68134.8734.7 землището на кв. Бенковски, район  Сердика, Столична община;

· „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 000154, землището на с. Чуковезец, община Драгоман, обл. София. 

По внесените проекти за рекултивация може да се обобщи, че се наблюдава тенденция фирмите, които извършват добива и първичната преработка на подземни богатства и на общинските депа за битови отпадъци да извършват възстановителни мероприятия (рекултивация) на нарушените терени. 

Основен проблем остава ограничения инструментариума при определяне на реалните площи, които се замърсяват и нарушават.

РИОСВ-Перник извършва контрол на 13 общини, от които 6 бр. са на територията на област Перник и 7 бр. са в област Кюстендил. Общата площ на територията, контролирана от РИОСВ е 4 843 335 дка., от които 2 304 320.094 дка попадат в област Перник и 2 539 015.000 дка в област Кюстендил.

На територията на РИОСВ-Перник съществуващи депа за производствени отпадъци са три /3 бр./ - сгуроотвалите „7-ми септември” и „Кудин дол”, собственост на „Топлофикация-Перник” АД, гр.Перник, община Перник и сгуроотвал „Каменик”, собственост на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с.Големо село, община Бобов дол. Нарушените терени от сгуроотвалите са 140,0 ха, като „7-ми септември“ е 96,2 ха /заедно с рекултивираната помощна секция/ и „Кудин дол“- 43,0 ха. На площадката до действащите сгуроотвали се намира и помощна секция на „7-ми септември“, т.н. „Малко шламохранилище“, на което е извършена рекултивация на площ - 28,2 ха и предадена за ползване като пасище.

Изготвен е проект за рекултивация за сгуроотвал „7-ми септември“, който предвижда да се изпълни на III етапа, като всеки етап е с височина 1,20метра. Завършен е I етап от проекта за рекултивация „Тампониране на сгуроотвала, техническа и биологическа рекултивация и отвеждане на повърхностните води извън рекултивираните площи до кота 783,20. Извършена е техническа рекултивация на площ около 160 дка.

На територията на Пернишка област екологично замърсените земи с цинк и олово, съгласно ПМС № 50/10.03.1993г. (ДВ бр. 24/ 26.03.1993г.), са общо 2 500дка, разпределени както следва: кв. ”Църква” гр. Перник - 1500дка; с. Кралев дол - 500дка; кв. ”Калкас” гр. Перник - 500дка. Като източник на замърсяването е посочена “Стомана” – АД, гр. Перник. 

Почвите на територията на Област Кюстендил в голямата си част са чисти от замърсители с тежки метали, с изключение на землищата на селата Гюешево и Преколница, община Кюстендил, за където разполагаме с данни за замърсени с тежки метали терени – с олово над ПДК площи с размери от 2 и 5 дка, и с цинк над ПДК – 47 дка. Данните са получени от провеждания годишен мониторинг, данни от доклад по ОВОС, както и контролни пробовземания от изминалите 7 – 8 години. През последните години производствената дейност на „Осогово” ЕАД (рудник за добив на оловно-цинкова руда „Руен” и Обогатителна фабрика „Гюешево”) е преустановена. Намиването на хвост в използваните при обогатителния процес три хвостохранилища, също е преустановено. Две от тях, а именно: хвостохранилище „Гюешево-1” и хвостохранилище „Гюешево 2 и 3” са с рекултивирани сухи откоси, а „Гюешево-1” е и с повече от 60% рекултивирана хоризонтална повърхност. Хоризонталната повърхност на хвостохранилище „Гюешево 2 и 3” не е рекултивирана и това създава предпоставки за развитие на ветрова ерозия и замърсяване на съседните на съоръжението територии. 

Предвид резултатите от провеждания почвен мониторинг по широк спектър от показатели, действащото законодателство, провежданите дейности от наша страна включващи превантивен, текущ и последващ контрол на производствени обекти и на оператори с издадени комплексни разрешителни, както и при реализация на проекти за рекултивация дават основание да се даде положителна оценка за състоянието на почвите.

На територията на Благоевградска област мониторингът на почвите се провежда с указана периодичност от ИАОС – София, съвместно с Регионална лаборатория град Благоевград. От провеждания мониторинг в постоянни пунктове от Национална система за почвен мониторинг, за 2012 г. няма данни за превишение на нормите за устойчиви органични замърсители и нефтопродукти. Наличните резултати показват стойности под определените фонови стойности, или близки до тях. Констатацията се отнася и за резултатите от обследването на 8 бр. пункта за 2012 г. - Симитли, Сатовча, Черна Места, Горно Драглище, Зойчене, Долени, Копривлен и Брезница. По отношение на засоляване и вкисляване на почвите за 2012 г. е извършено пробонабиране и анализ на 16 бр. проби от Регионална лаборатория Благоевград. Взети са от постоянни пунктове в землища на с. Първомай и с. Сатовча. Резултатите от анализите показват стойности на pH за с.Първомай между 5,2 и 6,8 pH единици, с леко завишение спрямо минали години. Пунктът е представителен за алувиално деалувиалните почви. Резултатите от анализите на пробите от пункта в землището на с. Сатовча не се различават съществено от минали години. 

Към настоящия момент в процес на реализация са Областна програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за период не по-кратък от 5 г. (съгласно чл.25 от Закона за почвите обн. ДВ бр.89/06.11.2007 г.) и Общински програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за срок не по- кратък от 3 години (съгласно чл.26 от Закона за почвите обн. ДВ бр.89/06.11.2007 г.).

Ландшафт

С изменение на Закона за подземните богатства от март 2011 г., Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е държавният орган, отговорен за упражняване на контрол върху дейностите по добиване на подземни богатства, включително и изпълнението на проекти за рекултивация.

По данни на РИОСВ-София нарушените терени (селскостопански и горски фонд) от минно - добивна и кариерна дейност на територията на град София, област София са:

	№
	Обект и местоположение
	Размер на нарушените площи   ( dka )
	Рекултивирани площи (dka )
	Вид на рекултивацията

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Метални полезни изкопаеми

	1
	Рудници
	14 403,00
	70,00
	техническа и биологична

	II. Неметални полезни изкопаеми

	2
	Баластриери и кариери
	1 397,47
	99,00
	техническа и биологична

	III. Твърди горива

	3
	Мини
	8 232,20
	2 155,90
	техническа и биологична

	IV. Строителни материали

	4
	Кариери
	44,70
	-
	техническа и биологична

	V.  Скално-облицовъчни материали

	5
	Кариери
	43,10
	-
	-

	VI. Производствени- технологични отпадъци

	6
	Хвостохранилища
	6 158,00
	404,00
	техническа и биологична

	
	ОБЩО:
	36 777,52
	4 235,56
	


РИОСВ-Перник не предоставя данни за извършени рекултивационни мероприятия през 2012 г.

По данни на РИОСВ-Благоевград, позовавайки се на данни от Областна стратегия за развитие на област Благоевград и Общински планове за регионално развитие на общини Кочериново и Рила, нарушените терени от добивната промишленост и депа са 9 979 дка. Традиционно от години за област Благоевград се водят от 2 500 до 3 000 дка  издадени концесии, а за община Кочериново се отчита голям размер на нарушените площи-6 500 дка.

Биоразнообразие и защитени природни територии

Комплексът от климатични, геоложки и хидроложки условия в ЮЗР определят уникалната му флора и фауна, формиращи богато биологично разнообразие.

Защитените територии (в съответствие със Закона за защитените територии) и защитените зони по Натура 2000 (в съответствие със Закона за биологичното разнообразие и Директива 79/409/ЕЕС (за дивите птици) и Директива 92/43/ЕЕС (за местообитанията) съставляват Националната екологична мрежа. В Националната екологична мрежа се включват дъщо така и КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологични важни места.

Защитените зони по Натура 2000 в Югозападен район заемат 39,5% от територията на района. Към момента с решения на Министерски съвет са определени 28 защитени зони по Директивата за дивите птици, които изцяло или частично попадат в територията на Югозападния район. Те обхващат общо около 20% от територията на района. Определените зони са: Витоша, Пирин, Централен Балкан, Рила, Раяновци, Кресна, Долни Богров-Казичене, Понор, Врачански Балкан, Славянка, Осогово, Ноевци, Кочериново, Долна Козница, Мещица, Бобошево, Скрино, Руй, Рибарници Челопечене, Западен Балкан, Средна гора, Мелнишки пирамиди, Места, Палакария, Рупите, Пирин-буфер, Централен Балкан-буфер, Рилски манастир.

Понастоящем с решения на Министерски съвет са приети 43 защитени зони по Директивата за местообитанията на територията на Югозападния район. Те обхващат около 34% от общата територия на района. Зоните са, както следва: Витоша, Чокльово блато, Лозенска планина, Врачански Балкан, Пирин, Кършалево, Долни Коритен, Конявска планина, Черни рид, Ребро, Драгоман, Кресна-Илинденци, Бебреш, Централен Балкан, Рила, Рилски манастир, Орановски пролом-Лешко, Искърски пролом-Ржана, Плана, Острица, Беласица, Огражден-Малашево, Голак, Верила, Руй, Осоговска планина, Земен, Скрино, Кървав камък, Родопи-Западни, Попинци, Западна Стара Планина и Предбалкан, Етрополе-Байлово, Средна гора, Долна Места, река Палакария, Любаш, Изворо, Круше, Река Места, Рупите-Струмешница, Среден Пирин-Алиботуш, Централен Балкан-буфер.

В ЮЗР делът на защитените територии е 8,98%. Според дела на защитените територии, областите в страната попадат в три групи: в първа група са областите с най-висок дял ЗТ (10-18%). От ЮЗР това са Благоевградска – 13,14%, София (столица) – 11,68% и Кюстендилска - 11,94%. Във втора група попадат областите с дял по-висок от средния за страната (5,5-10%) – от територията на ЮЗР тук попада област Софийска. Към третата група (0-4%) се отнасят областите с по-нисък дял от средния за страната – в тази група попада област Перник. 

Според Закона за защитените територии, защитените територии са 6 категории: национални паркове, природни паркове, поддържани резервати, резервати, природни забележителности и защитени местности. В териториалния обхват на РИОСВ-София попадат общо изцяло или частично 74 броя защитени територии (ЗТ), както следва

-   2 Природни парка - „Витоша” и „Врачански Балкан”; 

- 2 Резервата - „Бистришко бранище” (обявен за Биосферен резерват от ЮНЕСКО през 1977 г.) и „Торфено бранище”; 

-  2 Поддържани резервата - „Училищна гора” и „Богдан”; 

-  30 Природни забележителности - Кътински пирамиди, Темната дупка (община Драгоман), Темната дупка (община Своге), Сакарджа, Братия, Елата, Джуглата, Варовитец, Синия вир, Скакля, Черната скала, Чавча, Орлов камък - Червена стена, Юруковото, Казаните, Манастир „Седемте престола”, Водната пещ, Котлите, Донкина гора, Грохотак, Кози дол, Чертиград, Голашка пещера, Заского, Котлите, Рудината, Елака, Бабин пласт, Смиловене, Урвич (Държавна гора в м.Урвич)                     

- 36 Защитените местности – Лакатнишки скали, Букова усойна, Трескавец, Дренето, Бачище, Беликата, Алдомировско блато, Мухалница, Блатата край с.Д.Богров, Вран камък, Извора (Тенев баир), Врана, Барикадите, Арамлиец, Еленина бара (Семенна плантация в м.Еленина бара), Шумнатото тепе – 2, Елешнишки манастир, Бенковската пещера, Чакърови поляни (Държавна гора в м.Чакърови поляни), Еледжик,

Романия, Пантата, Манастирска кория (Бонсови поляни), Урвич, Хълмчето, Манастир „Св.Троица“, Въртопа, Манастир „Св.Спас“, Пленщица, Черковището, Голямото градище, Малкото градище, Калето, Траянова крепост, Шумнатото тепе – 1, Турченица (Семенна плантация „Локорско“ в м.Туриница)                

- 2 Буферни зони - Висока могила (Буферна зона около резерват Училищна гора) и Невида (Буферна зона около резерват Богдан). От изброените ЗТ прети планове за управление имат двата природни парка - „Витоша” и „Врачански Балкан”. Дейностите по изпълнение на плановете за управление се изпълняват от съответните паркови дирекции. 

Във връзка с влезлия в сила през м.април 2011 г. нов Закон за горите в РИОСВ – София постъпиха множество горскостопански програми и планове от частни лица и общини за процедиране по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Голяма част от тях са съсредоточени в землището на с. Говедарци, община Самоков, както и в района на община Годеч и община Своге. Сравнително малко от предложенията за сеч от частни лица попадат в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа.

Наблюдава се активизиране в посока предлагане на проекти, включително такива и в защитени зони, свързани с усвояване на средства от ЕС.

Увеличава се общия брой на инвестиционните предложения, но се запазва тенденцията сравнително малка част от тях да са съсредоточени в защитени зони. Повечето от тези предложения са свързани с изграждане на вилни или жилищни сгради или обновяване и изграждане на трасета на екопътеки. 

Предвид намаления брой проверки във връзка с улов и продажба на екземпляри от диви видове, попадащи в приложенията на ЗБР, се наблюдава увеличено предлагане на диви птици на нерегламентирания пазар за животни „Подуяне”. Наблюдава се промяна на традиционните места, за които има данни за разполагане на мрежи за улов на диви пойни птици. 

В съгласие със Закона за биологичното разнообразие, инспекцията е провеждала регулярен контрол за ограничаване на търговията с диворастящи цветни растения, полагане на грижи за вековните дървета, опазване и устойчиво използване на лечебните растения, съблюдаване на забранителния и разрешителния режим за защитени видове.

Към 31.12.2013 г. на територията на РИОСВ-Перник са обявени 28 броя защитени територии, от които: 3 броя резервати и поддържани резервати в Осоговската планина резерват „Църна река”, в землището на с. Сажданик, община Кюстендил; поддържан резерват „Габра” с. Църварица, община Невестино; „Острица”, обл.Перник. Защитените местности в Пернишка и Кюстендилска област са 11 броя. Общата площ на защитените местности, обявени са с цел опазване на находища на редки растения и на растителни и животински видове е 1719.2 ха, от които 167.8 ха е водна площ. Природните забележителности са 13 бр. с общата площ 105.2 ха.

През 2013 г. са извършени 28 проверки в защитени територии в обхвата на РИОСВ-Перник, като 24 от тях са планови, 3 са по сигнали на граждани за нарушени режими в защитените територии и една за изпълнение на предписание от проверка. През 2013 г. по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС са съгласувани 456 бр. горскостопански програми, от които 82 бр. са план – извлечения; издадени са 336 писма по чл. 2, ал. 2 за съгласуване на инвестиционни предложения и 4 бр. решения по реда на Глава II от Наредбата за ОС.

Територията, попадаща в обхвата на РИОСВ-Перник се характеризира с богатата ендемична флора, като някои от видовете са уникални за страната и са с единични находища в България. Поради необходимостта спешно да бъдат защитени ценни растителни видове, експерти от РИОСВ-Перник участват съвместно с представители на Институт по Биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН в изпълнението на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии по модела растителни микрорезервати“ за уникални и единични видове от българската флора, чиито популации се намират извън съществуващите защитени територии.

Редовният и последователен контрол повишава ефективността на работата на направление БРЗТЗ към РИОСВ - Перник, съответно информира и спомага за спазване от страна на обществеността на разпоредбите на нормативната уредба по околна среда за опазване на биоразнообразието.

Около 50 % от територията контролирана от РИОСВ-Благоевград представлява защитени територии и/или зони. Към 31.12.2013 г. в териториалния обхват на дейност на РИОСВ - Благоевград попадат 54 броя защитени територии в следните категории: 

- Резервати - 5 бр. с обща площ 4461,5 ха. Обявени са с цел да се опазят най–голямо разнообразие от консервационно значими видове, съобщества и екосистеми в Югозападна България. 

- Поддържани резервати - 1 бр. поддържан резервата „Тъмната гора”. Общата площ възлиза на 30,2 ха. Обявен е с цел опазване и съхранение на смесени елово – смърчово – букови гори, които се срещат само по тези места и са отломки от несъществуващите вече гигантски дъбрашки гори. 

- Защитените местности в Благоевградска област са 26 бр. Обявени са с цел опазване на находища на редки растителни и животински видове от групата на Средиземноморските и субсредиземноморските видове. 

- Природни забележителности – 18 бр. Обявени са с цел да се опазят характерни или забележителни обекти на неживата природа като скални форми, земни пирамиди, пещери, водопади с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност и естетичност. 

- Национален парк – Национален парк Пирин и част от Национален парк Рила 

- Природен парк –  Природен парк „Беласица”,  Природен парк „Рилски манастир“.


През 2013 г. са извършени проверки в 25 защитени територии. При проверките на защитените територии не се констатирани негативни промени на състоянието на обектите на опазване и нарушения в режимите, определени със заповедите за обявяване на защитените територии и Закона за защитените територии.  

През 2013 г. продължава изпълнението на два проекта по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, приоритетна Ос 3 – биоразнообразие: 

- проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Али ботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора”; 

- проект „Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в ЗМ „Рупите“ по миграционния тип на птиците, екокоридор „Виа Аристотелис“. 

През 2013 г. са планирани и извършени общо 105 бр. планови проверки по Закона за биологично разнообразие, включващи проверки върху дейности на собственици, ползватели, физически и юридически лица, свързани с опазването на вековни или забележителни дървета. Анализът на изпълнението на годишния план за контролна дейност показва, че през 2013 г. за растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на Република България не са констатирани и установени отрицателни въздействия, които могат да доведат до увреждане или унищожаване на условията в местообитанията, на места за размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция. При проверките не е установена продажба на защитени видове растения и животни и екземпляри от видове гръбначни животни, съгласно приложения А и В от Регламент 338/97 подлежащи на регистрация.

Отпадъци 

По данни на НСИ за 2012 г., 22 % от общото количество на събраните битови отпадъци в страната са образувани в Югозападния район. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 40 бр. (като не променят своя брой спрямо 2011 г.,  през 2010 г. – 39 бр.) Най-много – 17, са на територията на Софийска област. Относителният дял на населението от ЮЗР, обслужено от системи за събиране и транспортиране на битови отпадъци е над средния за страната – 99,6 % (за сравнение през 2011 г. е 99,3%). Намалява  обема на депонираните битови отпадъци в ЮЗР през 2012 г. 617 хил.т. (за сравнение 2011 г. на 790 хил. т.) Най-малко битови отпадъци са образувани в област Кюстендил – 58 хил.т.
Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район през 2012 г. е около 99,6%, което е малко над средния показател за страната (99,3%). Най-голяма част от населението е обхванато от организирано сметосъбиране в област София (столица) - 100%, а останалите области варират между 98,7% (област Благоевград и Кюстендил) и 99,3% (област Перник).  

Системата за сметосъбиране работи относително добре в градовете, но в голяма част от селските райони тя не функционира ефективно и това води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда. Необходимо е подобряване на сметосъбирането в по-малките населени места. Съществен проблем е липсата на капацитет на сметищата за депониране и съхраняване на отпадъците в София (столица).

Въз основа на извършваните от РИОСВ проверки фирмите започват да изпълняват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове - извършват класификация на отпадъците и сключват договори за предаването им с лица, имащи разрешение за дейности с отпадъци, получаване на разрешения за дейности с отпадъци. 

Както в останалите райони, така и в Югозападен район, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на изграждането и еклплоатация на регионални депа за твърди битови отпадъци.  

Съгласно изготвения годишен отчет отдел „Управление на отпадъците” към РИОСВ-София е работил в областта на управлението на отпадъци от опаковки, електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, батерии и акумулатори, масла и нефтопродукти, отпадъци от болнични и лечебни заведения, контрол по изпълнение изискванията на чл. 11 от Закона за управление на отпадъците, депа за отпадъци и нерегламентирани сметища, контрол по изпълнение на проекти, финансирани от ПУДООС.

Издадени са:

· 108 бр. разрешения за дейности с отпадъци по чл. 68 (ДВ, 53/2012г.) от ЗУО; 

· 277 бр. регистрационни документи чл. 78 (ДВ, 53/2012г.) от ЗУО;

В сравнение с 2012 г. е увеличен броя на издадените регистрационните документи с 44 бр., а на издадените разрешения за дейности с отпадъци с 28 бр.

· 3 бр. становище по проект за рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци;

· 84 бр. становища за унищожаване на лекарствени препарати с изтекъл срок на годност; 

· 118 бр. становища за преценка на необходимостта от ОВОС за инвестиционни предложения и становища по ДОВОС; 

· 12 бр. становища по заявления за Комплексни разрешителни;

· 23 бр. становища по ГДООС. 

Експертите от Управление на отпадъците са участвали с представители в: 12 бр. комисии за унищожаване на негодни за употреба наркотични вещества и 24 бр. Държавни приемателни комисии за въвеждане на строителни обекти в експлоатация.

През 2013 г. са съставени 20 бр. актове за установяване на административни нарушения, които са с 58 бр. по-малко в сравнение с 2012 г.

През 2013 г. в РИОСВ – София има редица сигнали за нерегламентирани замърсявания със строителни отпадъци, както и нерегламентирани дейности по третиране на строителни отпадъци. Извършени са 8 провеки, като е съставен един акт за констатирано нарушение.

През 2013 г. са извършени проверки относно въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки на обществени обекти, разположени на територията на Столична община, както следва: Метростанции, Летище София, 6 бр. жп гари и 5 бр. автогари. На някои от обектите е констатирано, че не е организирано разделно събиране на различните по вид и произход отпадъци от опаковки. Дадени са предписания за отстраняване на нередностите.

На територията на РИОСВ – София през 2013 г. са въведени в експлоатация Депо за неопасни отпадъци „Садината” и „Регионално депо за неопасни отпадъци-Ботевград“.
Контролираните общини на територията на РИОСВ-Перник през 2013 г. са 13 бр. – шест от област Перник и седем от област Кюстендил (през 2011 г. общините Рила и Кочериново преминаха в териториалния обхват на РИОСВ-Благоевград). 

През 2013 г. във връзка с изпълнение на годишния план на инспекцията са проверени общините от региона по отношение на поддържането и експлоатацията на общинските депа за неопасни отпадъци. Установените проблеми са с различен характер – финансов, липса на технически и човешки потенциал за преодоляване на съществуващи затруднения и др. Шест от общо 13 бр. общини от териториалния обхват на РИОСВ-Перник, през 2013 г. нямат установени системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, вкл. и от опаковки – Радомир, Брезник, Земен, Трън и Ковачевци от област Перник и Трекляно от област Кюстендил. В останалите общини са установени системи за разделно събиране на различни видове отпадъци – предимно отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Общия брой жители в общините от региона на РИОСВ-Перник през 2013 г. е 280 811 жители. Броят на обхванатото население в система за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци е 270 888 жители, което е 96.47 % от цялото население на територията на РИОСВ-Перник. През 2013 г. експерти от РИОСВ-Перник са извършили 168 бр. проверки по масово разпространени отпадъци /МРО/. Целта на извършваните проверки е контрол по спазване условията в издадените разрешения за дейности с отпадъци по реда на ЗУО и спазване на специфични нормативни изисквания.

Положителна тенденция през 2013 г. е, че след извършването на проверки от РИОСВ-Перник на различни обекти от региона (автосервизи, автоморги и др.), нови дружества или дружества с неизпълнени изисквания относно класификацията на образуваните от дейността им отпадъци, воденето на отчетност и изпълнението на различни други изисквания, се приведоха в съответствие и изготвиха необходимите документи по ЗУО (работни листа за класификация, заверени отчетни книги, регистрационни или разрешителни документи), сключиха договори за предаване на отпадъци, образувани от дейността им за последващо третиране, с лицензирани фирми. 

Екологичен проблем за контролирания регион от РИОСВ-Перник през 2013 г. продължава да бъде третирането на битовите отпадъци и съществуването на незаконни сметища. Изграждането на бъдещата регионална система за третиране на неопасни отпадъци в гр. Дупница все още не е стартирало. Строителните работи на обекта в гр. Перник стартираха през 2013 г., но той все още не е изграден. Предстои спирането от 136 експлоатация и закриването на четиринадесет /14/ броя общински депа за битови отпадъци след влизането в експлоатация на регионални депа за регионите Перник и Дупница. В момента всички общински депа се използват поради липса на подходящи съвременни съоръжения за третиране на битовите отпадъци в региона. 

Проблемите по управление на строителните и биоотпадъците са многобройни и с различен характер – образуване на незаконни сметища в населените места и липса на обща култура в екологично отношение при немалка част от жителите им, липса на установени системи за събирането и екологосъобразното третиране на тези отпадъци. 

Данните на РИОСВ-Благоевград показват, че населението на всичките 15 бр. общини (13 бр. в териториалният обхват на Област Благоевград и 2 бр. в териториалният обхват на Област Кюстендил) се обслужва от общо 8 бр. депа за отпадъци. От тях 3 броя регионални депа са изградени съгласно изискванията на екологичното законодателство, а останалите 5 броя депа не отговарят на изискванията и ще бъдат закрити след въвеждане в експлоатация на съответното регионално съоръжение. Същите не са снабдени с устройства за измерване на постъпващите за депониране отпадъци, поради което количествата са по-скоро завишени отколкото реални. От всичките общо 15 бр. общини, влизащи в териториалният обхват на РИОСВ-Благоевград, 14 са с въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

През 2013 г. от РИОСВ-Благоевград са издадени 24 бр. разрешение по чл. 67, ал. 1 от ЗУО за дейности с отпадъци от черни и цветни метали. На територията на РИОСВ-Благоевград е завършен първи етап на рекултивация – техническа рекултивация депо за неопасни отпадъци – Якоруда. Депото е разположено в землището на гр. Якоруда, м. Росевица и е с обща площ 12 дка. Продължават отгледните грижи свързани с реализирането на проекта за биологична рекултивация.

Отоплителната централа в гр. Банско е първата в България използваща ВЕИ (възобновяем енергиен източник) за централизирано топлоснабдяване, с мощност 10 000 kW, а като гориво в централата се използва дървесна биомаса

През 2012 г., населението на Област Благоевград е с обща численост от 320 160, от които 315 947 жители са  включени в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. През 2012 г. са генерирани повече от 91 000 т отпадъци на територията на областта.

Въз основа на извършваните от РИОСВ проверки фирмите започват да изпълняват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове - извършват класификация на отпадъците и сключват договори за предаването им с лица, имащи разрешение за дейности с отпадъци, получаване на разрешения за дейности с отпадъци. 

Засилен контрол от страна на РИОСВ-Благоевград през изминалата 2013 г. е приложен по отношение на масово разпространените отпадъци в т.ч отработени масла, гуми, отпадъци от опаковки и др. По-голяма част от проверените производствени предприятия спазват нормативните изисквания за съхранение на производствените и опасни отпадъци, а транспортирането им до инсталации за оползотворяване и обезвреждане се извършва от лица с необходимите за това документи. 

В резултат на извършените проверки по чл. 59 от ЗУО, на лица, които пускат на пазара масово разпространени отпадъци в ПУДООС са постъпили 13000 лв. от продуктова такса опаковки и 4000 лв. за пуснатите на пазара гуми втора употреба. При проверките се констатира, че лицата които имат задължение по чл. 59 от ЗУО са членове на организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, което е основната причина за по-малкият размер на средствата постъпили към ПУДООС. 

Почти два пъти са нараснали сумите постъпили от отчисленията извършвани от операторите на депата за депонираните количества отпадъци 

Продължава работата по трансграничният превоз на отпадъци, при спазване на изискванията на ЗУО, в съответствие с Регламента 1013/2006/EO за превоз на отпадъци и подзаконовите нормативни актове. Регламентът позволява да се предприемат необходимите мерки за предотвратяване на превози на отпадъци несъобразени с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

Шум и вибрации

Нивата на излъчвания шум в околната среда се контролират съвместно от РИОСВ-София и Регионална лаборатория - София към ИАОС. Контролът се извършва чрез контролни измервания на място на площадките на производствените обекти и по документи (представени доклади с резултати от собствените периодични измервания на шум в околната среда).

През 2013 г. е извършен анализ и оценка на 38 бр. постъпили доклади с резултатите от собствените периодични измервания на шум в околната среда - съгласувани са 25 бр. доклада и са върнати 13 броя представени резултати, във връзка с неизпълнение на изискванията на Наредба № 54 (ДВ, бр. 3/2011 г.)
По показателя шум, излъчван в околната среда през 2013 г. са извършени замервания на 10 бр. производствени предприятия, като не са констатирани превишения на нивата определени в действащото законодателство или в издадените комплексни разрешителни.

През 2013 г. са планирани за контролно измерване на шумовите нива 7 броя обекта от РИОСВ-Перник. Извършени са 5 бр. проверки. На два от обектите: Стомана Индъстри АД, гр. Перник и Арт Фореста, с.Ваксево не е извършено измерване на шумовите нива, поради временно преустановена производствена дейност на Арт Фореста, ООД и неработещи мощности, източници на промишлен шум в околната среда в Стомана Индъстри АД в деня на предвиденото контролно измерване. Дружеството е извършило СПИ на нивата на промишлен шум от промишления източник, от акредитирана лаборатория, като не са констатирани наднормени нива на шум.

Със заповед на директора на инспекцията през 2013 г. са извършени проверки, на инсталация за производство на негасена вар, собственост и стопанисвана от Кариери и Вародобив АД, гр.Земен като при измерването няма установени нарушения и на фурна, находяща се в с.Студена, община Перник във връзка със спазване на екологичното законодателство и измерване на нощни шумови нива, излъчвани в околната среда. Поради констатираните наднормени шумови нива на дружеството е дадено предписание от РЗИ-Перник да предприеме необходимите действия за обезшумяване на вентилацията. 

В териториалния обхват на РИОСВ-Перник не са включени общини с население над 100 000 жители, поради което няма разработени общински планове за действие за ограничаване и намаляване на шума в околната среда.
При контролните проверки на РИОСВ-Благоевград през 2013 г. не се наблюдава промяна в акустичната обстановка на град Благоевград. Основните източници на шум в границите на гр. Благоевград са средствата за транспорт - леки и товарни автомобили и ж.п. транспорт. Натоварени от движението на превозни средства са по-голямата част от улиците в града. Промишлените източници на шум са разположени в индустриалната зона на града. По-високи нива на шум в община Благоевград се наблюдават в районите свързани със строителство и трафика на МПС. 

Съгласно утвърдения график за измервания през 2013 г. е извършено контролно измерване на нивата на шум, излъчван от „Агромах” ЕООД- Производствена база, с. Бело поле, общ. Благоевград. Не са констатирани наднормени стойности на нивата на шум. През 2013 г. на територията на община Гоце Делчев са извършени контролни измервания на нивата на шум излъчван в околна среда от промишлен обект- „Юро Дийл“ ЕООД, гр. Гоце Делчев – фабрика за производство на ковчези, но не са констатирани наднормени стойности на нивата на шум.  В община Петрич през 2013 г. не са изграждани нови промишлени обекти, които да излъчват шум над допустимото. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум.

През 2013 г. в гр. Кресна са извършвани измервания за еквивалентно ниво на шум, излъчван от промишления източник, съгласно условията в издаденото комплексно разрешително. Резултатите от мониторинга показват спазване на нормите за промишлени зони. В град Сандански през 2013 г. няма значителна промяна в акустичната обстановка, сравнено с предишни години. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум за населените места.

�Обнародван в Държавен вестник, бр.80 от 12 септември 2008 г. , в сила от 31.08.2008 г.


� Източник: Официален сайт на „Летище София”


� Данните в таблицата са обобщени за 42 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 81% пълнота на извадката, съответно:


1/ От 6 общини в област Перник информация са предоставили и 6-те /100% пълнота на извадката/


2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за община Рила /89% пълнота на извадката/


3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за 5 общини – Банско, Гоце Делчев, Кресна, Сатовча и Симитли /64% пълнота на извадката/


4/ От 22 общини в Софийска област,  липсват данни за общините Копривщица, Самоков и Сливница /86% пълнота на извадката/


5/ От област София – липсват данни за Столична община /0% пълнота на извадката/


� Проектът CORINE Landcover (Земно покритие) е в процес на изпълнение през 2012 г., следва да бъде завършен през 2013 г., окончателните данни ще са налични към края на 2014 г.


� Съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници, възобновяеми енергийни източници е  еквивалентно на възобновяеми източници


� Данните в таблицата са обобщени за 42 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 81% пълнота на извадката, съответно:


1/ От 6 общини в област Перник информация са предоставили и 6-те /100% пълнота на извадката/


2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за община Рила /89% пълнота на извадката/


3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за 5 общини – Банско, Гоце Делчев, Кресна, Сатовча и Симитли /64% пълнота на извадката/


4/ От 22 общини в Софийска област,  липсват данни за 3 общини - Копривщица, Самоков и Сливница /86% пълнота на извадката/


5/ От област София – липсват данни за Столична община /0% пълнота на извадката/


�Данните са обобщени за 42 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 81% пълнота на извадката, съответно:


1/ От 6 общини в област Перник информация са предоставили и 6-те /100% пълнота на извадката/


2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за община Рила /89% пълнота на извадката/


3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за 5 общини – Банско, Гоце Делчев, Кресна, Сатовча и Симитли /64% пълнота на извадката/


4/ От 22 общини в Софийска област,  липсват данни за 3 общини - Копривщица, Самоков и Сливница /86% пълнота на извадката/


5/ От област София – липсват данни за Столична община /0% пълнота на извадката/
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